

Бучанська міська рада

(назва організації, що затверджує)

Заступник міського голови**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 21548,171 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 8, м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи
з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді»**

Складений за поточними цінами станом на 12 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 8 м. Буча, Бучанського району, Київської області	14944,836	-	-	14944,836
		Разом по главі 2:	14944,836	-	-	14944,836
		Разом по главах 1-7:	14944,836	-	-	14944,836
		Разом по главах 1-8:	14944,836	-	-	14944,836
		Разом по главах 1-9:	14944,836	-	-	14944,836
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	149,448	149,448
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	224,173	224,173

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	373,621	373,621
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	договір	Вартість проектних робіт та експертизи проектної документації	-	-	208,333	208,333
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4%)	-	-	59,779	59,779
		Разом по главі 12:	-	-	268,112	268,112
		Разом по главах 1-12:	14944,836	-	641,733	15586,569
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	322,211	-	-	322,211
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	163,881	163,881
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	373,621	-	16,043	389,664
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1494,484	-	-	1494,484
		Разом	17135,152	-	821,657	17956,809
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3591,362	3591,362
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17135,152	-	4413,019	21548,171

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

