

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 259381,241 тис. грн.
В тому числі виконані роботи у сумі 114808,793 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 321+968 - км 325+968, Вінницька область. Коригування у частині кошторису

Складений за поточними цінами станом на 5 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території Підготовчі роботи Підготовчі роботи (ВИКОНАНІ РОБОТИ) Розбивка основних осей	1959,038	-	-	1959,038
2	01-02		5884,803	-	-	5884,803
3	.		-	-	11,541	11,541
		Разом по главі 1:	7843,841	-	11,541	7855,382
4	02-01	Глава 2. Земляне полотно Земляне полотно дороги Земляне полотно дороги (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	281,061	-	-	281,061
5	02-02		3710,884	-	-	3710,884
		Разом по главі 2:	3991,945	-	-	3991,945

1	2	3	4	5	6	7
6	03-01	Глава 3. Штучні споруди Штучні споруди в т ч Міст через струмок на км 323+068 Штучні споруди в т ч Міст через струмок на км 323+068 (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	19039,597	916,738	-	19956,335
7	03-02		6356,695	-	-	6356,695
		Разом по главі 3:	25396,292	916,738	-	26313,030
8	04-01	Глава 4. Дорожній одяг Дорожній одяг Дорожній одяг (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	52568,913	-	-	52568,913
9	04-02		69968,252	-	-	69968,252
		Разом по главі 4:	122537,165	-	-	122537,165
10	07-01	Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	15676,107	262,035	-	15938,142
11	07-02		1344,805	-	-	1344,805
		Разом по главі 7:	17020,912	262,035	-	17282,947
		Разом по главах 1-7:	176790,155	1178,773	11,541	177980,469
12	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Титульні тимчасові споруди Титульні тимчасові споруди (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	5573,208	-	-	5573,208
13	08-02		1608,067	-	-	1608,067
		Разом по главі 8:	7181,275	-	-	7181,275
		Разом по главах 1-8:	183971,430	1178,773	11,541	185161,744
14	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Кошти на здійснення науково-технічного супроводу будівництва Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом Кошти на переобладнання підрядних організацій або їхніх структурних виробничих підрозділів (КР дороги)	736,058	-	-	736,058
15	Настанова [4.26]		580,097	-	-	580,097
16	Розрахунок N П-929		-	-	3110,303	3110,303
17	Розрахунок N П-981		-	-	184,388	184,388
18	Розрахунок N П-94		-	-	1488,157	1488,157
19	Розрахунок N П-912-1		-	-	463,363	463,363

1	2	3	4	5	6	7
20	Розрахунок N П-912-2	Кошти на перебезування підрядних організацій або їхніх структурних виробничих підрозділів (КР мосту)	-	-	389,247	389,247
21	Дані Замовника	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	-	-	286,180	286,180
22	Дані Змовника	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	-	-	172,244	172,244
23	Дані Замовника	Кошти на перебезування підрядних організацій або їхніх структурних виробничих підрозділів (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	-	-	837,850	837,850
Разом по главі 9:			1316,155	-	6931,732	8247,887
Разом по главах 1-9:			185287,585	1178,773	6943,273	193409,631
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
24	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	1032,399	1032,399
25	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	1548,598	1548,598
26	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	-	-	903,089	903,089
27	Настанова [4.32]	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	8,900	8,900
28	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,333	17,333
29	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,140	13,140
30	Дані Замовника	Кошти на оплату послуг нотаріуса при оформленні пакетів документів для отримання дозволу на виконання робіт та введення об'єкта в експлуатацію	-	-	12,000	12,000
31	Дані Замовника	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі плата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття об'єкта в експлуатацію)	-	-	10,751	10,751
32	Розрахунок N П-104-3	Кошти на отримання технічного паспорту	-	-	10,667	10,667
33	Дані Замовника	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	-	-	2260,715	2260,715
Разом по главі 10:			-	-	5817,592	5817,592
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
34	Розрахунок N П-122	Вартість проектної документації. Коригування у частині кошторису	-	-	107,121	107,121
35	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	163,652	163,652

1	2	3	4	5	6	7
36	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду (КР мосту)	-	-	76,378	76,378
37	Розрахунок N П-127	Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг	-	-	99,494	99,494
38	Розрахунок N П-129	Кошти на здійснення авторського нагляду (КР дороги)	-	-	64,272	64,272
39	Дані Замовника	Вартість проектних робіт (обстеження, КР дороги, КР мосту, інженерно-вишукувальні роботи, науково-технічний супровід на стадії проектування) (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	-	-	1243,673	1243,673
40	Дані Замовника	Вартість експертизи проектної документації (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	-	-	273,382	273,382
41	Дані Замовника	Кошти на здійснення авторського нагляду (ВИКОНАНІ РОБОТИ)	-	-	47,272	47,272
Разом по главі 12:			-	-	2075,244	2075,244
Разом по главах 1-12:			185287,585	1178,773	14836,109	201302,467
Кошторисний прибуток (П)			1637,520	-	-	1637,520
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	412,236	412,236
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			2313,938	28,291	233,155	2575,384
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			8441,053	103,202	-	8544,255
Разом			197680,096	1310,266	15481,500	214471,862
Податок на додану вартість			-	-	24095,408	24095,408
Кошторисний прибуток (ВИКОНАНІ РОБОТИ)			561,625	-	-	561,625
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (ВИКОНАНІ РОБОТИ)			-	-	181,148	181,148
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) (ВИКОНАНІ РОБОТИ)			997,947	-	133,248	1131,195
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (ВИКОНАНІ РОБОТИ)			194,242	-	-	194,242
ПДВ 20 % (ВИКОНАНІ РОБОТИ)			-	-	18745,761	18745,761
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням виконаних робіт та понесених витрат			199433,910	1310,266	58637,065	259381,241
Зворотні суми			-	-	-	825,653
у тому числі:			-	-	-	825,653
- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	825,653
В т ч			-	-	-	-
Вартість виконаних робіт та понесених витрат			90627,320	-	24181,473	114808,793

Директор ТОВ "Гервін Проект"

О.В. Войцехівський

Головний інженер проекту
Керівник відділу

А.В. Романенко

