

Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 110393,702 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 10 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Основні роботи Земляні роботи ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному	166,872	-	-	166,872
		Разом по главі 1:	166,872	-	-	166,872
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Основні роботи Ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному	6588,921	-	-	6588,921

1	2	3	4	5	6	7
3	02-02	Додаткові роботи (Демонтажні роботи, земляні роботи,зливово каналізація, дорожнє покриття, зовнішнє електроосвітлення, організація дорожнього руху)	7285,159	-	-	7285,159
		Разом по главі 2:	13874,080	-	-	13874,080
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Основні роботи Зовнішнє електроосвітлення та електропостачання ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному	3291,002	2,100	-	3293,102
		Разом по главі 4:	3291,002	2,100	-	3293,102
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Основні роботи Зовнішні інженерні мережі (водопостачання, водовідведення)	1831,134	20425,100	-	22256,234
		Разом по главі 6:	1831,134	20425,100	-	22256,234
		Разом по главах 1-7:	19163,088	20427,200	-	39590,288
		Разом по главах 1-8:	19163,088	20427,200	-	39590,288
		Разом по главах 1-9:	19163,088	20427,200	-	39590,288
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	395,903	395,903
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	287,478	287,478
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифікату прийняття в експлуатацію СС2	-	-	13,929	13,929
9	Розрахунок	Контрольне геодезичне знімання	-	-	49,500	49,500
10	Розрахунок	Інвентризація об'єкта	-	-	45,000	45,000
11	Розрахунок	Влаштування вузла обліку	-	-	3,500	3,500
		Разом по главі 10:	-	-	795,310	795,310
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	68,100	68,100

1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ) (Згідно основного договору залишок 102,048 тис.грн) (Додаткові роботи 17,8 тис.грн)	-	-	119,848	119,848
		Разом по главі 12:	-	-	187,948	187,948
		Разом по главах 1-12:	19163,088	20427,200	983,258	40573,546
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	115,148	-	-	115,148
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	63,542	63,542
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	383,262	408,544	19,665	811,471
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3399,532	-	-	3399,532
		Разом	23061,030	20835,744	1066,465	44963,239
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість 20 % (без п.13)	-	-	8968,678	8968,678
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	23061,030	20835,744	10035,143	53931,917
	Виконання	Виконання по об'єкту згідно листа №1462-12 від 28.11.2023 р.	46415,448	-	10046,337	56461,785
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	69476,478	20835,744	20081,480	110393,702

Керівник проектної організації

Семенюк Р.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Семенюк Р.В.

Керівник відділу (Кошторисник)

Осійчук В.В.