

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Кошторисна вартість об'єкта 19562,835 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 27,07459 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2059,295 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	112,126	-	112,126	0,48218	39,016	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	1379,262	-	1379,262	1,12457	83,414	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	661,401	-	661,401	1,06923	82,428	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	3745,541	-	3745,541	5,00265	375,153	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3	121,546	-	121,546	0,13146	9,592	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	3085,635	-	3085,635	3,13387	222,678	-
7	02-01-07	на влаштування опорядження фасаду	1245,358	-	1245,358	2,80089	231,245	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	3744,374	-	3744,374	7,92852	593,381	-
9	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	335,419	22,641	358,06	0,57720	44,596	-
10	02-01-010	на систему опалення	549,592	509,131	1058,723	0,84155	64,528	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	804,372	249,779	1054,151	1,58848	125,344	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	6,675	975,975	982,65	-	-	-
13	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1689,75	61,01	1750,76	1,31986	102,631	-
14	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	140,72	65,14	205,86	0,87457	70,148	-
15	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	47,54	9,848	57,388	0,19956	15,141	-
---	-----	Всього:	17669,311	1893,524	19562,835	27,07459	2059,295	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Єфімов С. Ю.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування котловану	<u>0,29118</u>	-	<u>0,07606</u>	<u>0,06328</u>	-	<u>0,43052</u>	<u>0,05166</u>	<u>0,48218</u>
		21,17	-	6,677	5,209	-	33,056	5,96	39,016
02-01-02	влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	<u>0,90055</u>	-	<u>0,10353</u>	-	-	<u>1,00408</u>	<u>0,12049</u>	<u>1,12457</u>
		61,471	-	8,041	-	-	69,512	13,902	83,414
02-01-03	влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	<u>0,87120</u>	-	<u>0,08347</u>	-	-	<u>0,95467</u>	<u>0,11456</u>	<u>1,06923</u>
		62,277	-	6,934	-	-	69,211	13,217	82,428
02-01-04	влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	<u>4,17135</u>	-	<u>0,29530</u>	-	-	<u>4,46665</u>	<u>0,53600</u>	<u>5,00265</u>
		288,73	-	24,585	-	-	313,315	61,838	375,153
02-01-05	влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3	<u>0,09673</u>	-	<u>0,02063</u>	-	-	<u>0,11736</u>	<u>0,01410</u>	<u>0,13146</u>
		6,422	-	1,544	-	-	7,966	1,626	9,592
02-01-06	влаштування покрівлі	<u>2,57546</u>	-	<u>0,22585</u>	-	-	<u>2,80131</u>	<u>0,33256</u>	<u>3,13387</u>
		165,777	-	18,536	-	-	184,313	38,365	222,678
02-01-07	влаштування опорядження фасаду	<u>2,50048</u>	-	<u>0,00031</u>	-	-	<u>2,50079</u>	<u>0,30010</u>	<u>2,80089</u>
		196,596	-	0,026	-	-	196,622	34,623	231,245
02-01-08	внутрішні загальнобудівельні роботи	<u>6,66335</u>	<u>0,17148</u>	<u>0,27482</u>	-	-	<u>7,10965</u>	<u>0,81887</u>	<u>7,92852</u>
		464,374	12,623	21,912	-	-	498,909	94,472	593,381
02-01-09	систему водопостачання та каналізації	<u>0,47362</u>	<u>0,01760</u>	<u>0,03316</u>	-	-	<u>0,52438</u>	<u>0,05282</u>	<u>0,57720</u>
		34,819	1,28	2,404	-	-	38,503	6,093	44,596
02-01-010	систему опалення	<u>0,63953</u>	<u>0,06880</u>	<u>0,05944</u>	-	-	<u>0,76777</u>	<u>0,07378</u>	<u>0,84155</u>
		46,674	5,004	4,338	-	-	56,016	8,512	64,528
02-01-011	влаштування припливно-втяжної системи вентиляції	<u>1,08303</u>	<u>0,04800</u>	<u>0,01790</u>	-	<u>0,29520</u>	<u>1,44413</u>	<u>0,14435</u>	<u>1,58848</u>
		74,315	3,534	1,349	-	-	108,691	16,653	125,344
02-01-012	придбання устаткування придбання технологічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	влаштування електричних мереж	<u>0,00907</u>	<u>1,07702</u>	<u>0,12606</u>	-	-	<u>1,21215</u>	<u>0,10771</u>	<u>1,31986</u>
		0,685	78,275	11,244	-	-	90,204	12,427	102,631
02-01-014	влаштування системи протипожежного захисту	-	<u>0,59148</u>	<u>0,04756</u>	-	<u>0,16600</u>	<u>0,80504</u>	<u>0,06953</u>	<u>0,87457</u>
		-	42,016	3,523	-	-	62,124	8,024	70,148


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	влаштування структурованої кабельної системи	<u>0,00984</u> 0,699	<u>0,14978</u> 10,77	<u>0,02280</u> 1,695	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,18242</u> 13,164	<u>0,01714</u> 1,977	<u>0,19956</u> 15,141
	Разом :	<u>20,28539</u> 1424,009	<u>2,12416</u> 153,502	<u>1,38689</u> 112,808	<u>0,06328</u> 5,209	<u>0,46120</u> -	<u>24,32092</u> 1741,606	<u>2,75367</u> 317,689	<u>27,07459</u> 2059,295

Склав



Єфімов С. Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.