

Комунальне підприємство "Міське управління житлово-комунального господарства" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3425,491 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 30 (ОСББ «Мирний 30»)

Складений за поточними цінами станом на 30 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		загальнобудівельні роботи	111,281	-	-	111,281
		Разом по главі 2:	111,281	-	-	111,281
2 3	04-01 04-02	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		ліфти	269,622	1169,179	-	1438,801
		пусконаладка	214,905	-	-	214,905
		Разом по главі 4:	484,527	1169,179	-	1653,706

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	595,808	1169,179	-	1764,987
		Разом по главах 1-8:	595,808	1169,179	-	1764,987
		Разом по главах 1-9:	595,808	1169,179	-	1764,987
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (з урахуванням експертизи)	-	-	38,956	38,956
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4,112	4,112

		Разом по главі 12:	-	-	43,068	43,068
		Разом по главах 1-12:	595,808	1169,179	43,068	1808,055
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	20,083	-	-	20,083
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,023	13,023
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	14,895	29,229	1,077	45,201
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	322,639	652,753	-	975,392
		Разом	953,425	1851,161	57,168	2861,754
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	563,737	563,737
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	953,425	1851,161	620,905	3425,491

Керівник проектної організації _____

Олексій СТЬОПІЧЕВ (№019396)

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Антон СТЬОПІЧЕВ (АР №019496)

Керівник відділу _____