

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71090,27558 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 868,398 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського, 52а, який постраждав внаслідок
військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 19 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського 52-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування»	47883,14894	213,694	-	48096,84294
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>3593,34894</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3593,34894</i>
		Разом по главі 2:	47883,14894	213,694	-	48096,8429
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>3593,34894</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3593,34894</i>
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

2	07-01	«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського 52-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування» <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	661,7276	-	-	661,7276
			151,8776	-	-	151,8776
		Разом по главі 7:	661,7276	-	-	661,7276
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	151,8776	-	-	151,8776
		Разом по главах 1-7:	48544,87654	213,694	-	48758,57054
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	-	3745,22654
		Разом по главах 1-8:	48544,87654	213,694	-	48758,57054
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	-	3745,22654
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Договір оренди	Договір оренди люлек БС21-27/09-2023 від 27.09.2023 та № 65 (оренди обладнання) від 05.10.23 р.	-	-	366,434	366,434
		Разом по главі 9:	-	-	366,43	366,434
		Разом по главах 1-9:	48544,87654	213,694	366,43	49125,00454
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	-	3745,22654
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	491,250	491,250
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	37,452	37,452
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	736,876	736,876
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	56,179	56,179
		Разом по главі 10:	-	-	1228,126	1228,126
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	93,6	93,631
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	575,074	575,074
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	502,023	502,023
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	161,328	161,328
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	97,977	97,977
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	179,780	179,780
		Разом по главі 12:	-	-	916,182	916,182
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	600,00	600,00
		Разом по главах 1-12:	48544,87654	213,694	2510,74	51269,31254
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	693,631	4438,85754
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1191,9296	-	-	1191,9296

		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	65,2646	-	-	65,2646
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	606,09284	606,09284
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	33,18684	33,18684
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1119,991	5,342	45,428	1170,761
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	5124,538	24,831	-	5149,369
		Разом	55981,33514	243,867	3162,26284	59387,46498
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3810,49114	-	726,81784	4537,30898
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11702,8106	11702,8106
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	768,7356	768,7356
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	55981,33514	243,867	14865,07344	71090,27558
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3810,49114	-	1495,55344	5306,04458
		Зворотні суми	-	-	-	868,398
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	868,398

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Божко Володимир

Кузьменко Олександр