

Форма №6

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 137076,433 тис.грн

В тому числі виконаних робіт 26010, 127

(посилання на документ про затвердження)

" 20 " 2023 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Будівництво складу вантажів відкритого зберігання за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11/9. Коригування.

Складено в поточних цінах станом на 20.11.2023р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс	2 черга будівництва 2 пусковий комплекс	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6
Кошторисна вартість (залишкові роботи), тис. грн.:	8088,960	6528,878	57425,978	39022,490	111066,306
- будівельних робіт	6374,736	5141,510	37347,220	30082,634	78946,100
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	6531,672	4,580	6536,252
- інших витрат, тис.грн.	1714,224	1387,368	13547,086	8935,276	25583,954
Кошторисна вартість виконаних робіт (дані замовника), тис. грн.:	10813,214	14745,857	-	451,056	26010,127
- будівельних робіт	9766,177	14745,857	-	451,056	24963,090
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	1047,037	-	-	-	1047,037
Кошторисна вартість з врахуванням виконаних робіт та їх залишку, тис.грн.:	18902,174	21274,735	57425,978	39473,546	137076,433
- будівельних робіт	16140,913	19887,367	37347,220	30533,690	103909,19
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	6531,672	4,580	6536,252
- інших витрат, тис.грн.	2761,261	1387,368	13547,086	8935,276	26630,991

Найменування черг будівництва

- 1 - Будівництво складу вантажів відкритого зберігання за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11/9. Коригування. Перша черга.
- 2 - Будівництво складу вантажів відкритого зберігання за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11/9. Коригування. Друга черга. Перший пусковий комплекс.
- 3 - Будівництво складу вантажів відкритого зберігання за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11/9. Коригування. Друга черга. Другий пусковий комплекс.
- 4 - Будівництво складу вантажів відкритого зберігання за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11/9. Коригування. Третя черга.

Головний інженер ДП "МТП"

Головний інженер проекту

Керівник Проектно-кошторисного

В.о. начальника ТВ

Сарбаєв Сергій Євгенійович

Чуб Олена Вікторівна

Чаура Ліна Валентинівна

Паламарчук Євген Олександрович