

Департамент енергетики, енергозбереження
та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Затверджено

Зведення витрат у сумі 8611,251 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху
Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3"
за адресою: м.Миколаїв, вул.Київська, 3**

Складено в поточних цінах станом на . . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	1496,834	7114,417	8611,251
- будівельних робіт	147,567	1244,397	1391,964
- устаткування, меблів та інвентарю	906,531	4526,865	5433,396
- інших витрат, тис.грн.	442,736	1343,155	1785,891
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху
Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3" за
адресою: м.Миколаїв, вул.Київська, 3 (I ЧЕРГА)

2 - Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху
Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3" за
адресою: м.Миколаїв, вул.Київська, 3 (II ЧЕРГА)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Кармазін О.О.

Департамент енергетики, енергозбереження
та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1496,834 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3" за адресою: м.Миколаїв, вул.Київська, 3 (І ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3 (І ЧЕРГА)	142,084	885,284	-	1027,368
		Разом по главі 2:	142,084	885,284	-	1027,368
		Разом по главах 1-7:	142,084	885,284	-	1027,368
		Разом по главах 1-8:	142,084	885,284	-	1027,368
		Разом по главах 1-9:	142,084	885,284	-	1027,368

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10,274	10,274
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3,358	3,358
		Разом по главі 10:	-	-	13,632	13,632
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	148,883	148,883
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,000	20,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	174,223	174,223
		Разом по главах 1-12:	142,084	885,284	187,855	1215,223
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,036	-	-	1,036
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,900	0,900
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3,410	21,247	4,509	29,166
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1,037	-	-	1,037
		Разом	147,567	906,531	193,264	1247,362
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	249,472	249,472
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	147,567	906,531	442,736	1496,834

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Кармазін О.О.

Департамент енергетики, енергозбереження
та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

- 1 -

98_КД_ЗКР

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7114,417 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху Комунального некомерційного підприємства
Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3" за адресою: м.Миколаїв, вул.Київська, 3 (II ЧЕРГА)**

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3 (II ЧЕРГА)	1194,265	4420,767	-	5615,032
		Разом по главі 2:	1194,265	4420,767	-	5615,032
		Разом по главах 1-7:	1194,265	4420,767	-	5615,032
		Разом по главах 1-8:	1194,265	4420,767	-	5615,032
		Разом по главах 1-9:	1194,265	4420,767	-	5615,032

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	56,150	56,150
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	40,897	40,897
		Разом по главі 10:	-	-	97,047	97,047
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	48,060	48,060
		Разом по главі 12:	-	-	48,060	48,060
		Разом по главах 1-12:	1194,265	4420,767	145,107	5760,139
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	12,752	-	-	12,752
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,829	8,829
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	28,662	106,098	3,483	138,243
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8,718	-	-	8,718
		Разом	1244,397	4526,865	157,419	5928,681
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1185,736	1185,736
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1244,397	4526,865	1343,155	7114,417

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Кармазін О.О.