

Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 306374,237 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 01.02.2024 р. 79107,421 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, вул. Центральна, 228" Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, вул. Центральна, 228	101099,206	36984,417	-	138083,623
		Разом по главі 2:	101099,206	36984,417	-	138083,623
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє електропостачання	550,279	1473,232	-	2023,511
		Будівництво ПЛ-10кВ. Зовнішнє електропостачання	162,068	75,830	-	237,898

4	05-01	Разом по главі 4:	712,347	1549,062	-	2261,409
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		Будівництво гаражу	1903,887	14,076	-	1917,963
5	06-01	Разом по главі 5:	1903,887	14,076	-	1917,963
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Котельня блочно-модульна	623,031	8130,670	-	8753,701
6	06-02	Зовнішні мережі	2954,787	-	-	2954,787
7	07-01	Разом по главі 6:	3577,818	8130,670	-	11708,488
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	10994,169	220,797	-	11214,966
8	Настанова [4.25]	Разом по главі 7:	10994,169	220,797	-	11214,966
		Разом по главах 1-7:	177065,683	46899,022	-	223964,705
		<i>в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.</i>	58778,256	-	-	58778,256
		Разом по главах 1-8:	177065,683	46899,022	-	223964,705
		<i>в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.</i>	58778,256	-	-	58778,256
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	946,299	-	-	946,299
		Разом по главі 9:	946,299	-	-	946,299
		Разом по главах 1-9:	178011,982	46899,022	-	224911,004
		<i>в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.</i>	58778,256	-	-	58778,256
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1661,327	1661,327
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2442,183	2442,183

11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %) в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.	-	-	5807,750 2144,475	5807,750 2144,475
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із введенням об'єктів будівництва в експлуатацію згідно розрахунку класу наслідків СС2	-	-	13,929	13,929
13	Завдання на проектування	Кошти на технічну інвентаризацію	-	-	62,500	62,500
14	Завдання на проектування	Кошти на контрольну-геодезичне знімання	-	-	16,667	16,667
Разом по главі 10: в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.			-	-	10004,356 2144,475	10004,356 2144,475
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.	-	-	4923,172 4923,172	4923,172 4923,172
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	66,613	66,613
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.	-	-	1511,220 1076,972	1511,220 1076,972
Разом по главі 12: в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.			-	-	6501,005 6000,144	6501,005 6000,144
Разом по главах 1-12:			178011,982	46899,022	16505,361	241416,365
в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.			58778,256		8144,619	66922,875
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		3393,452	-	-	3393,452
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	975,426	975,426
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		3577,012	1406,971	250,822	5234,805
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом		4530,882	-	-	4530,882
в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.			189513,328	48305,993	17731,609	255550,930
в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.			58778,256		8144,619	66922,875
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	49823,307	49823,307
в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р.			-		12184,546	12184,546

	Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в т.ч. виконано робіт станом на 07.02.2024р</i>	189513,328 58778,256	48305,993	67554,916 20329,165	305374,237 79107,421
--	--	-------------------------	-----------	------------------------	-------------------------

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО