

[Назва організації, що затверджує]

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 424908,358 тис.грн

В тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023р. 5785,862 тис.грн

[Посилання на документ про затвердження]

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_****Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул.****Грибодєдова 20 «Б» в м. Ужгород. Коригування**

[Найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 26.03.2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1 02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля літ. Б	240149,166	52669,146	-	292818,312	
		Разом по главі 2	240149,166	52669,146	-	292818,312	
2 04-01		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні електричні мережі (перший пусковий комплекс)	741,855	148,405	-	890,260	
		Разом по главі 4	741,855	148,405	-	890,260	
3 06-01		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання	1457,871	-	-	1457,871	
		Теплові мережі (перший пусковий комплекс)	1675,164	-	-	1675,164	
4 06-02		Зовнішні мережі каналізації (перший пусковий комплекс)	315,939	-	-	315,939	
5 06-03		Зовнішні мережі водопроводу (перший пусковий комплекс)	3448,974	-	-	3448,974	
		Разом по главі 6	3448,974	-	-	3448,974	
6 07-01		Глава 7. Благоустрій та озеленення території Оторожа (третій пусковий комплекс)	380,905	-	-	380,905	

1	2	3	4	5	6	7
7 07-02	2	Озеленення (третій пусковий комплекс)	606,955	-	-	606,955
8 07-03		Освітлення території (третій пусковий комплекс)	1669,167	-	-	1669,167
9 07-04		Молення (третій пусковий комплекс)	6468,658	167,499	-	6636,157
10 07-05		Підпірна стінка (перший пусковий комплекс)	3530,992	-	-	3530,992
		Разом по главі 7	12656,677	167,499	-	12824,176
		Разом за главами 1-7	256996,672	52985,050	-	309981,722
		Разом за главами 1-8	256996,672	52985,050	-	309981,722
		Разом за главами 1-9	256996,672	52985,050	-	309981,722
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
11 10-1ар		Кошти на утримання служби замовника	-	-	3099,817	3099,817
12 10-1бР		Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	3857,784	3857,784
13 10-2Р		Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	619,963	619,963
14 10-3Р		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	154,198	154,198
15 10-4Р		Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10	-	-	7745,691	7745,691
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
16 12-1Р		Вартість проектних робіт	-	-	87,220	87,220
		крім того понесені витрати станом на 20.02.2024 р.	-	-	5612,246	5612,246
17 12-2Р		Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	59,986	59,986
		крім того понесені витрати станом на 20.02.2024 р.	-	-	173,616	173,616
18 12-3Р		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	436,210	436,210
		Разом по главі 12	-	-	6369,278	6369,278
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.	-	-	5785,862	5785,862
		Разом за главами 1-12	256996,672	52985,050	14114,969	324096,691
19 13-1ар		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.	5418,729	-	5785,862	5785,862
20 13-2ар		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	-	-	-	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	5139,933	1059,701	1514,012	1514,012
21 13-3Р		Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	14648,810	3020,148	166,582	6369,216
22 13-4Р		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	282204,144	57064,899	-	17668,958
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	282204,144	57064,899	15795,563	355064,606
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.	282204,144	57064,899	15795,563	355064,606
		Разом	282204,144	57064,899	15795,563	355064,606
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.	282204,144	57064,899	15795,563	355064,606
		Разом	282204,144	57064,899	15795,563	355064,606
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.	282204,144	57064,899	15795,563	355064,606
		Разом	282204,144	57064,899	15795,563	355064,606

1	2	3	4	5	6	7
	Додаток на додану вартість		-	-	69843,752	69843,752
	Всього по заведеному кошторисному розрахунку		282204,144	57064,899	85639,315	424908,358
	в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.				5785,862	5785,862

Керівник проектної організації

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекту

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

(Головний архітектор проекту)

Керівник  
(найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

