

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 111326,42795 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 95,011 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)» (коригування)	76324,76762	-	-	76324,76762
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>4720,21862</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4720,21862</i>
		Разом по главі 2:	76324,76762	-	-	76324,7676
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>4720,21862</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4720,21862</i>
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

2	07-01	«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)» (коригування) <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	1072,0491	-	-	1072,0491
			<i>386,8181</i>	-	-	<i>386,8181</i>
		Разом по главі 7:	1072,0491	-	-	1072,0491
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>386,8181</i>	-	-	<i>386,8181</i>
		Разом по главах 1-7:	77396,81672	-	-	77396,81672
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>5107,03672</i>	-	-	<i>5107,03672</i>
		Разом по главах 1-8:	77396,81672	-	-	77396,81672
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>5107,03672</i>	-	-	<i>5107,03672</i>
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Договір оренди	Договір оренди люлек № 60 (оренди обладнання) від 29.09.23 р.	-	-	237,845	237,845
		Разом по главі 9:	-	-	237,845	237,845
		Разом по главах 1-9:	77396,81672	-	237,845	77634,66172
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>5107,03672</i>	-	-	<i>5107,03672</i>
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	776,34636	776,34636
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	<i>51,070364</i>	<i>51,070364</i>
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1164,520	1164,520
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	<i>76,60555</i>	<i>76,60555</i>
		Разом по главі 10:	-	-	1940,866	1940,866
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	<i>127,67591</i>	<i>127,67591</i>
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	607,099	607,099
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	<i>526,307</i>	<i>526,307</i>
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	126,682	126,682
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	<i>73,693</i>	<i>73,693</i>
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	290,140	290,140
		Разом по главі 12:	-	-	1023,921	1023,921
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
		Разом по главах 1-12:	77396,81672	-	3202,63191	80599,44863
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>5107,03672</i>	-	<i>727,67591</i>	<i>5834,71263</i>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1450,0314	-	-	1450,0314

		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	71,1624	-	-	71,1624
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	737,33587	737,33587
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	36,18587	36,18587
Настанова [4.40]		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1807,245		61,874	1869,119
Настанова [4.41]		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	8285,724	-	-	8285,724
		Разом	88939,81716	-	4001,84178	92941,65894
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	5178,19916	-	763,86178	5942,06094
Настанова [4.43]		Податок на додану вартість	-	-	18384,7690	18384,7690
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	1042,87701	1042,87701
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	88939,81716	-	22386,61079	111326,42795
		<i>в т.ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	5178,19916	-	1806,73879	6984,93795
		Зворотні суми	-	-	-	95,011
		у тому числі:				
Настанова [3.39]		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	95,011

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Божко Володимир

Кузьменко Олександр