

" " _____ 20 p.

Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (II черга «Будівництво вулиці Хіміків на ділянці від ЗОШ 24 до р. Бистриця Солотвинська в м. Івано-Франківську

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2023р.

Номер будівництва: 1082

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9	45850,177	-	-	45850,177
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	10-1aP	Кошти на утримання служби замовника	-	-	458,502	458,502
10	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	687,753	687,753
11	10-2P	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	91,7	91,7
12	10-4P	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,957	13,957
		Разом по главі 10	-	-	1251,912	1251,912
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	12-1P	Вартість проектних робіт	-	-	393,36	393,36
14	12-2дP	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	98,667	98,667
15	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	22,484	22,484
		Разом по главі 12	-	-	514,511	514,511
		Разом по главах 1-12	45850,177	-	1766,423	47616,6
16	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	1259,203	-	-	1259,203
17	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	316,759	316,759
18	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	917,004	-	35,328	952,332
19	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	7381,879	-	-	7381,879
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	55408,263	-	2118,51	57526,773
		Разом	55408,263	-	2118,51	57526,773
		Податок на додану вартість	-	-	11422,186	11422,186
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	55408,263	-	13540,696	68948,959

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

С. М. Чумаченко

Головний інженер проекта
(Головний архітектор проекта)

[підпис (ініціали, прізвище)]

В. М. Ротова

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

В. М. Ротова

