

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 28 093,114 тис. грн.
в тому числі виконано станом на 28 11 22 27 035,574 тис.грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом: "Капітальний ремонт частини п'ятого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня» по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові, з влаштуванням відділення інтенсивної терапії."

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Обласна клінічна інфекційна лікарня	15049,394	6235,333	-	21284,727
2	02-02	Лікувальне газозабезпечення	14613,032	6235,333		20848,365
		в тому числі виконано станом на 28 11 22	127,170	151,569	-	278,739
		в тому числі виконано станом на 28 11 22	16,995	151,569		168,564
		Разом по главі 2:	15176,564	6386,902	-	21563,466
		в тому числі виконано станом на 28 11 22	14630,027	6386,902		21016,929
		Разом по главах 1-7:	15176,564	6386,902	-	21563,466
		в тому числі виконано станом на 28 11 22	14630,027	6386,902		21016,929
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	247,261	247,261

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>			241,796	241,796
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	8,198	8,198
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>				
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	1,093	1,093
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,328	0,328
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату (2684 грн_4,6мін з/плат для СС2=12346,4 грн)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	269,226	269,226
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>			241,796	241,796
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1020,712	1020,712
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>			858,122	858,122
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	45,686	45,686
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>			41,547	41,547
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	61,333	61,333
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>			31,050	31,050
		Обстеження та технічний висновок про стан будівельних конструкцій.			47,595	47,595
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>			47,595	47,595
		Разом по главі 12:		-	1175,326	1175,326
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>			978,314	978,314
		Разом по главах 1-12:	15176,564	6386,902	1444,552	23008,018
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>	14630,027	6386,902	1220,111	22237,039
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	281,174	-	-	281,174
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>	268,940	-	-	268,940
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	59,460	59,460
		<i>в тому числі виконано станом на 28 11 22</i>	-	-	53,239	53,239
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	13,117	-	5,387	18,504
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	73,345	-	-	73,345
		Разом	15544,204	6386,902	1509,400	23440,506

	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	в тому числі виконано станом на 28 11 22	14898,971	6386,902	1273,350	22559,223
			в тому числі виконано станом на 28 11 22	-	-	4652,608	4652,608
1	2	3		4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку		15544,204	6386,902	6162,008	28093,114
		в тому числі виконано станом на 28 11 22		14898,971	6386,902	5749,701	27035,574

Директор

Головний архітектор проекту

Керівник відділу



Спасов Ю.А.

Чуб О.М. Квал.сертифікат архітектора серія AA № 003193 от 29.06.2016г.

Ісміханова Р.Н.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Коригування проєктно-кошторисної документації за об'єктом :«Капітальний ремонт частини п'ятого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня» по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м.Харкові, з влаштуванням відділення інтенсивної терапії.»

Будівництво розташоване на території м. Харкова

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,383	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8

1,59923	тис.люд.год
1,470	тис.люд.год
121,748	тис.грн.
12101,81	грн.
12101,81	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
у тому числі:

1057,540 тис.грн.

будівельні роботи -

645,233 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

236,050 тис.грн.


податок на додану вартість -

176,257 тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Керівник відділу Р.Н.Ісміханова

КНП ХОР "Обласна клінічна інфекційна лікарня"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1057,540 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Коригування проєктно-кошторисної документації за об'єктом : «Капітальний ремонт частини п'ятого поверху головного корпусу Коомунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня» по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові, з влаштуванням відділення інтенсивної терапії.»

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-02	Обласна клінічна інфекційна лікарня	436,362	-	-	436,362
		Лікувальне газозабезпечення	110,175	-	-	110,175
		Разом по главі 2:	546,537	-	-	546,537
		Разом по главах 1-7:	546,537	-	-	546,537
		Разом по главах 1-8:	546,537	-	-	546,537
		Разом по главах 1-9:	546,537	-	-	546,537
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	5,465	5,465
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	8,198	8,198

1	2	3	4	5	6	7
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	1,093	1,093
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,328	0,328
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату (2684 грн_4,6мін з/плат для СС2=12346,4грн)	-	-	12,346	12,346
Разом по главі 10:			-	-	27,430	27,430
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	162,590	162,590
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	4,139	4,139
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,283	30,283
Разом по главі 12:			-	-	197,012	197,012
Разом по главах 1-12:			546,537	-	224,442	770,979
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	12,234	-	-	12,234
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6,221	6,221
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	13,117	-	5,387	18,504
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	73,345	-	-	73,345
	Настанова [4.43]	Разом	645,233	-	236,050	881,283
		Податок на додану вартість	-	-	176,257	176,257
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	645,233	-	412,307	1057,540

Директор

Головний архітектор проекту

Керівник відділу

Спасов Ю.А.

Чуб О.М. Квал. сертифікат архітектора серія АА № 003193 от 29.08.2016г.

Ісміханова Р.Н.

