

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі - 6245,358 тис. грн.
В тому числі виконані роботи у сумі - 3683,573тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Споруда цивільного захисту-укриття (до виконання)	1747,533	-	-	1747,533
		Споруда цивільного захисту-укриття (виконано)	2951,627	5,904	-	2957,531
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 2:	4699,160	5,904	-	4705,064
		В т.ч роботи до виконання:	1747,533	-	-	1747,533
		В т.ч виконані роботи:	2951,627	5,904	-	2957,531
		Разом по главах 1-7:	4699,160	5,904	-	4705,064
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-7:	1747,533	-	-	1747,533
		В т.ч виконані роботи по главах 1-7:	2951,627	5,904	-	2957,531
		Разом по главах 1-8:	4699,160	5,904	-	4705,064
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-8:	1747,533	-	-	1747,533
		В т.ч виконані роботи по главах 1-8:	2951,627	5,904	-	2957,531

		Разом по главах 1-9:	4699,160	5,904	-	4705,064
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-9:	1747,533	-	-	1747,533
		В т.ч виконані роботи по главах 1-9:	2951,627	5,904	-	2957,531
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) (до виконання)	-	-	17,475	17,475
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) (до виконання)	-	-	26,213	26,213
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (до виконання)	-	-	13,929	13,929
5	Розрахунок	Отримання технічного паспорту (до виконання)	-	-	30,000	30,000
6	Розрахунок	Отримання енергетичного сертифікату (до виконання)	-	-	30,000	30,000
7	Розрахунок	Витрати на геологію (до виконання)	-	-	11,560	11,560
		Разом по главі 10:	-	-	129,177	129,177
		В т.ч роботи до виконання:	-	-	129,177	129,177
		В т.ч виконані роботи:	-	-	-	-
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (до виконання)	-	-	49,840	49,840
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (виконано)	-	-	87,551	87,551
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (до виконання)	-	-	5,449	5,449
	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (виконано)	-	-	10,321	10,321
10	Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %) (до виконання)	-	-	6,990	6,990
	Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %) (виконано)	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	165,491	165,491
		В т.ч роботи до виконання:	-	-	62,279	62,279
		В т.ч виконані роботи:	-	-	103,212	103,212
		Разом по главах 1-12:	4699,160	5,904	294,668	4999,732
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-12:	1747,533	-	191,456	1938,989
		В т.ч виконані роботи по главах 1-12:	2951,627	5,904	103,212	3060,743
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) (до виконання)	28,883	-	-	28,883
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (до виконання)	-	-	14,687	14,687
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (виконано)	-	-	24,382	24,382
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (до виконання)	41,941	-	4,595	46,536

	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (до виконання)	105,726	-	-	105,726
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (до виконання)	-	-	426,964	426,964
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (виконано)	-	-	598,448	598,448
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку (до виконання)	1924,083	-	637,702	2561,785
	Довідка про фактичні витрати 05.03.2024 №22/00/010/93188	Понесені витрати (виконано)	2951,627	5,904	726,042	3683,573
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	4875,710	5,904	1363,744	6245,358

Керівник проєктної організації



Кметь У.В.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Кулагіна Н.О.