

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2712867,548 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2174,479 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект"

Складений за поточними цінами станом на 3 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	3627,104	-	-	3627,104
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	6965,940	-	-	6965,940
3	Настанова [3.32]	Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва	17,422	-	-	17,422
		Разом по главі 1:	10610,466	-	-	10610,466
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				

1	2	3	4	5	6	7
4	02-01	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	258823,785	53170,390	-	311994,175
5	02-02	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	94342,841	4722,604	-	99065,445
6	02-03	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	32680,321	2119,971	-	34800,292
7	02-04	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	27011,201	4553,779	-	31564,980
8	02-05	Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	5308,560	11,882	-	5320,442
9	02-06	Колумбарна стіна. 1 пусковий комплекс	2648,017	-	-	2648,017
10	02-07	Колумбарна стіна. 2 пусковий комплекс	5296,032	-	-	5296,032
11	02-08	Меморіал. 2 пусковий комплекс	25347,690	-	-	25347,690
12	02-09	Монументи. 2 пусковий комплекс	142,383	-	-	142,383
Разом по главі 2:			451600,830	64578,626	-	516179,456
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
13	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	5603,495	227,341	-	5830,836
14	03-02	Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	6142,553	3964,310	-	10106,863
Разом по главі 3:			11746,048	4191,651	-	15937,699
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
15	04-01	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1440,385	-	-	1440,385
16	04-02	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	68635,484	252,331	-	68887,815
17	04-03	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	1554,763	4469,090	-	6023,853
18	04-04	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	653,932	1654,201	-	2308,133
19	04-05	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	4960,235	6517,629	-	11477,864
20	04-06	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	4361,742	4702,292	-	9064,034
21	04-07	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	82,865	-	-	82,865
22	04-08	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	20177,363	-	-	20177,363
Разом по главі 4:			101866,769	17595,543	-	119462,312
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
23	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	2156,373	11,398	-	2167,771
24	05-02	Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс	41469,894	-	-	41469,894
25	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	62785,333	-	-	62785,333
26	05-04	Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс	5035,013	-	-	5035,013

1	2	3	4	5	6	7
27	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	27828,462	-	-	27828,462
Разом по главі 5:			139275,075	11,398	-	139286,473
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання						
28	06-01	Дошова каналізація. 1 пусковий комплекс	17397,825	4788,289	-	22186,114
29	06-02	Дошова каналізація. 2 пусковий комплекс	17826,383	-	-	17826,383
30	06-03	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	27046,684	1580,468	-	28627,152
31	06-04	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	11806,729	-	-	11806,729
32	06-05	Котельня. 2 пусковий комплекс	11660,632	6732,953	-	18393,585
33	06-06	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	20408,592	5576,781	-	25985,373
34	06-07	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	6723,658	-	-	6723,658
35	06-08	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	682,562	155,671	-	838,233
36	06-09	Штучна водойма. 1 пусковий комплекс	17793,389	-	-	17793,389
37	06-010/на 01_06 експ	Дренаж. 1 пусковий комплекс	9164,263	-	-	9164,263
38	06-011/на 01_06 експ	Дренаж 2 пусковий комплекс	6815,874	-	-	6815,874
Разом по главі 6:			147326,591	18834,162	-	166160,753
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
39	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	138970,562	-	-	138970,562
40	07-02	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	531979,244	7091,939	-	539071,183
41	07-03	Огорожа території з центральними воротами. 1 пусковий комплекс	13327,796	-	-	13327,796
42	07-04	Огорожа території з центральними воротами. 2 пусковий комплекс	130699,306	44,455	-	130743,761
43	07-05	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	635,241	5562,824	-	6198,065
44	07-06/на 01_06 експ	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	4306,778	-	-	4306,778
45	07-07/на 01_06 експ	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	8054,534	-	-	8054,534
Разом по главі 7:			827973,461	12699,218	-	840672,679
Разом по главах 1-7:			1690399,240	117910,598	-	1808309,838


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
46	08-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	429,333	-	-	429,333
47	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	13962,630	-	-	13962,630
		Разом по главі 8:	14391,963	-	-	14391,963
		Разом по главах 1-8:	1704791,203	117910,598	-	1822701,801
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
48	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	13638,330	-	-	13638,330
49	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	4602,936	-	-	4602,936
50	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3889,452	3889,452
51	комерційна пропозиція	Художні твори. Вартість виготовлення монументів - 3 шт. (1 шт.=14747, 500 тис.грн. без ПДВ)	-	-	44242,500	44242,500
		Разом по главі 9:	18241,266	-	48131,952	66373,218
		Разом по главах 1-9:	1723032,469	117910,598	48131,952	1889075,019
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
52	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	28336,125	28336,125
53	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	372,400	372,400
54	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (1 пусковий комплекс 15745,60 грн., 2 пусковий комплекс 15745,60 грн.)	-	-	31,491	31,491
55	договір	Обстеження зелених насаджень	-	-	82,421	82,421
		Разом по главі 10:	-	-	28822,437	28822,437
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
56	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадії "П", "РП")	-	-	33650,000	33650,000
57	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	582,500	582,500
58	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 пусковий комплекс)	-	-	835,016	835,016
59	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду (2 пусковий комплекс)	-	-	4812,655	4812,655
		Разом по главі 12:	-	-	39880,171	39880,171

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	1723032,469	117910,598	116834,560	1957777,627
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	35818,677	-	-	35818,677
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9092,080	9092,080
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	51690,974	3537,318	3505,037	58733,329
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	184645,600	13453,599	-	198099,199
		Разом	1995187,720	134901,515	129431,677	2259520,912
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	451904,182	451904,182
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1995187,720	134901,515	581335,859	2711425,094
	довідка	Вартість виконаних проєктно-вишукувальних робіт (стадія "ЕП") (геологічні, геодезичні)	-	-	188,635	188,635
	довідка	Вартість виконаних проєктних робіт (стадія "ЕП")	-	-	271,810	271,810
	довідка	Вартість виконаної експертизи проєктної документації (експертна оцінка) (стадія "ЕП")	-	-	12,009	12,009
	довідка	Вартість виконаної експертизи проєктної документації (вартість ескізу стадія "ЕП")	-	-	889,000	889,000
	довідка	Вартість з розробки проєктно-кошторисної документації зразків намогильних споруд та пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого) на території Національного військового меморіального кладовища, а також розробка технологічних карт та виготовлення макетів	-	-	81,000	81,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1995187,720	134901,515	582778,313	2712867,548
		Зворотні суми	-	-	-	2174,479
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	2158,794
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	15,685

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

Головний інженер проєкту

Інженер-кошторисник



В.В. Євдокименко

М.В. Дербін

Стецюк