

Виконавчий комітет Калинівської селищної ради  
( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Булкот В.С.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 54131,324 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисним властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Загально-будівельні роботи	27021,936	4419,372	-	31441,308
		<b>Разом по главі 2:</b>	27021,936	4419,372	-	31441,308
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
		Зовнішнє електропостачання	181,871	749,029	-	930,900
		<b>Разом по главі 4:</b>	181,871	749,029	-	930,900

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації	3105,993	969,229	-	4075,222
		<b>Разом по главі 6:</b>	3105,993	969,229	-	4075,222
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	Благоустрій території	304,462	-	-	304,462
		<b>Разом по главі 7:</b>	304,462	-	-	304,462
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	30614,262	6137,630	-	36751,892
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	30614,262	6137,630	-	36751,892
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3180,455	3180,455
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	3180,455	3180,455
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	30614,262	6137,630	3180,455	39932,347
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	399,323	399,323
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	586,922	586,922
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	986,245	986,245
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
8	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (інженерно-геологічні; інженерно-геодезичні)	-	-	39,300	39,300
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч. експертиза)	-	-	450,000	450,000
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	158,420	158,420
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	647,720	647,720

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	30614,262	6137,630	4814,420	41566,312
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	668,323	-	-	668,323
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	188,370	188,370
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	612,285	122,753	96,288	831,326
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	1298,531	372,861	-	1671,392
		Разом	33193,401	6633,244	5099,078	44925,723
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8855,601	8855,601
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33193,401	6633,244	13954,679	53781,324
	Довідка від 18.06. 2024 №532	Понесені витрати згідно Довідки від 18.06.2024 №532	-	-	350,000	350,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	33193,401	6633,244	14304,679	54131,324

Керівник проєктної організації

*А. Живжир*  


Живжир А.В.

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

*С. Мельник*  


Мельник С. П.

Керівник відділу

*О. Живжир*  


Живжир О.П.

*С. Мельник*  
