

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

[назва організації, що затверджує]

Затверджено

(посада, ПІБ)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 102835,370тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

-

[посилання на документ про затвердження]

"___" _____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК**ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**"Капітальний ремонт вул. Карпатської України у м. Ужгород" (Коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2024 року

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Дорожній одяг	64787,871	-	-	64787,871
2	Довідка	Дорожній одяг (виконано станом на 21.06.2024 року)	12370,805	-	-	12370,805
		Разом по главі 2	77158,676	-	-	77158,676
		В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року	12370,805			12370,805
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
3	6-1	Зливоприймальна каналізація	1915,592	-	-	1915,592
		Разом по главі 6	1915,592	-	-	1915,592
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	7-1	Організація дорожнього руху	1197,376	-	-	1197,376
		Разом по главі 7	1197,376	-	-	1197,376

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7	80271,644	-	-	80271,644
		Разом по главах 1-8	80271,644	-	-	80271,644
		В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року	12370,805			12370,805
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Довідка	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (виконано станом на 21.06.2024 року)			49,205	49,205
6	Довідка	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом (виконано станом на 21.06.2024 року)			3,221	3,221
7	Довідка	Кошти на перебазування (виконано станом на 21.06.2024 року)			18,000	18,000
		Разом по главі 9			70,426	70,426
		В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року			70,426	70,426
		Разом по главах 1-9	80271,644		70,426	80342,070
		В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року	12370,805		70,426	12441,231
		Глава 10. Утримання служби замовника				
8	10-1Р	Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду)	-	-	1018,513	1018,513
9	Довідка	Послуги технагляду (виконано станом на 21.06.2024 року)	-	-	239,765	239,765
10		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	48,163	48,163
11	10-4Р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з введенням об'єктів в експлуатацію (видача сертифіату)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10	-	-	1320,370	1320,370
		В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року	-	-	239,765	239,765
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
12	12-1Р	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	167,997	167,997
13	Довідка	Вартість проектних робіт (виконано станом на 21.06.2024 року)			303,463	303,463
14	12-2вР	Вартість експертизи коригування проектної документації	-	-	33,573	33,573
15	Довідка	Послуги експертизи (виконано станом на 21.06.2024 року)			40,620	40,620
16	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	27,900	27,900
		Разом по главі 12	-	-	573,553	573,553
		В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року			344,083	344,083
		Разом по главах 1-12	80271,644	-	1964,349	82235,993
		В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року	12370,805		654,274	13025,079
17	13-1аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	302,045	-	-	302,045

1	2	3	4	5	6	7
18	Довідка	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) (виконано станом на 21.06.2024 року)	32,299			32,299
19	13-2аР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	153,589	153,589
20	Довідка	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (виконано станом на 21.06.2024 року)			5,842	5,842
21	13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	1629,620	-	31,442	1661,062
22	13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1244,210	-	-	1244,210
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)			83479,818	-	2155,222	85635,040
В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року			12403,103		660,117	13063,220
Разом			83479,818	-	2155,222	85635,040
Податок на додану вартість			-	-	17200,330	17200,330
В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року					2551,952	2551,952
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			83479,818	-	19355,552	102835,370
В т.числі виконано станом на 21.06.2024 року			12403,103		3212,069	15615,172

Керівник проектної організації



[підпис (ініціали, прізвище)]

Шиян В.Г.

Головний інженер проекта

[підпис (ініціали, прізвище)]

Шиян В.Г.

Погоджено

[підпис (ініціали, прізвище)]

