

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради  
(назва організації, що затверджує)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі \_\_\_\_\_ 237 074,533 тис. грн.  
в т. ч. виконаних робіт на 14 червня 2024 р. \_\_\_\_\_ 20 760,885 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум \_\_\_\_\_ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 28/64 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
1	02-001	Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 28/64 в м. Харків	158 385,807	4 299,682	52,311	162 737,800
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		52,311	16 577,765
		<b>Разом за главою № 2</b>	158 385,807	4 299,682	52,311	162 737,800
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		52,311	16 577,765
<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>						
2	07-001-001	Трогуари	1 143,366	58,199		1 201,565
		<b>Разом за главою № 7</b>	1 143,366	58,199		1 201,565
		<b>Разом за главами № 1 - 7</b>	159 529,173	4 357,881	52,311	163 939,365
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		52,311	16 577,765
<b>Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги</b>						
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 625,930	1 625,930
		в т. ч. виконаних робіт			158,766	158,766
4	П1107	Утилізація будівельного сміття (1313,18тх375грн.=492442,5грн.)			492,443	492,443
5	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			197,681	197,681
6	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			988,407	988,407
		<b>Разом за главою № 10</b>			3 304,461	3 304,461
		в т. ч. виконаних робіт			158,766	158,766
		<b>Разом за главами № 1 - 10</b>	159 529,173	4 357,881	3 356,772	167 243,826
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		211,077	16 736,531
<b>Глава 12. Проекти, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						

1	2	3	4	5	6	7
7	Додаток 8, Настанова	Обстеження технічного стану об'єкту  в т. ч. виконаних робіт			574,318  287,159	574,318  287,159
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			101,460	101,460
9	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт  в т. ч. виконаних робіт			573,076  230,768	573,076  230,768
10	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)  в т. ч. виконаних робіт			341,350  144,720	341,350  144,720
		<b>Разом за главою № 12</b> в т. ч. виконаних робіт			1 590,204 662,647	1 590,204 662,647
		<b>Разом за главами № 1 - 12</b> в т. ч. виконаних робіт	159 529,173 16 525,454	4 357,881	4 946,976 873,724	168 834,030 17 399,178
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова )	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	2 272,396			2 272,396
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			1 171,572	1 171,572
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	3 432,089	104,589	97,758	3 634,436
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	21 104,966	643,151		21 748,117
		<b>Разом</b> в т. ч. виконаних робіт	186 338,624 16 525,454	5 105,621	6 216,306 873,724	197 660,551 17 399,178
		Податок на додану вартість в т. ч. виконаних робіт			39 413,982 3 361,707	39 413,982 3 361,707
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b> в т. ч. виконаних робіт	186 338,624 16 525,454	5 105,621	45 630,288 4 235,431	237 074,533 20 760,885

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Лисецький

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.Г.Яковенко

Керівник кошторисного відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

А.М.Чеботарьов

Від Замовника

Заступник директора  
Департаменту з благоустрою,  
відбудови та реконструкції  
Харківської міської ради

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф.Саригло