

Підприємство «Олімпороморк» однієї з його одітлопів «Мію «одітло»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок на зведення витрат у сумі 6050,76732 тис. грн. , у т.ч. фактично виконані роботи та понесені витрати:

- Будівельні роботи - 0 тис. грн

104,47432 тис грн

- Інші витрати –

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА НА ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ №**Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування****ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**

Складений за поточними цінами станом на 5 серпня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОІЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА.	386,277	-	-	386,277
2	02-02	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).	577,218	-	-	577,218

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ДОРОЖНІ ЗНАКИ. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА.	330,007			330,007
4	02-04	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ПІШОХІДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ.	577,271	-	-	577,271
5	02-05	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТЛОФОРНИХ ОПОР. МОНТАЖ СВІТЛОФОРІВ	839,109	1378,573	-	2217,682
6	02-06	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	522,523	0,811	-	523,334
Разом по главі 2:			3241,495	1379,384	-	4620,879
Разом по главах 1-7:			3241,495	1379,384	-	4620,879
Разом по главах 1-8:			3241,495	1379,384	-	4620,879
Разом по главах 1-9:			3241,495	1379,384	-	4620,879
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	46,209	46,209
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	69,313	69,313
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	9,242	9,242
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію. Кошти на погодження проектної документації в органах Управління патрульної поліції Полтавської області	-	-	0,190	0,190
11	P	Кошти на проведення технічної інвентаризації лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури з внесенням відомостей про проведену технічну інвентаризацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (без ПДВ)	-	-	5,500	5,500
12	P	Кошти на проведення лабораторних випробувань електроустаткування, з видачею технічного звіту (у т.ч. ПДВ 1222,80 грн)	-	-	7,337	7,337
Разом по главі 10:			-	-	137,791	137,791

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	148,72520	148,72520
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	98,48020	98,48020
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,86910	10,86910
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	4,99510	4,99510
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,02000	16,02000
		Разом по главі 12:	-	-	175,61430	175,61430
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	103,47530	103,47530
		Разом по главах 1-12:	3241,495	1379,384	313,40530	4934,28430
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	103,47530	103,47530
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	27,181	-	-	27,18100
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,82100	13,82100
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	64,830	27,588	4,19900	96,61700
		Разом	3333,506	1406,972	331,42530	5071,90330
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	103,47530	103,47530
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (без врахування вартості на проектні роботи та авторський нагляд)	-	-	978,86402	978,86402
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	0,99902	0,99902
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3333,506	1406,972	1310,28932	6050,76732
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	104,47432	104,47432

Керівник проектно-організаційної

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Ю. Болотіна

Ю. Болотіна

