

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Замощення та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта7202,285 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість13,14217 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1382,068 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Вертикальне планування	366,529	-	366,529	1,15878	134,046	-
2	07-01-02	на Проїзди, тротуари, огороження	6198,715	-	6198,715	9,90933	1049,987	-
3	07-01-03	на Озеленення	637,041	-	637,041	2,07406	198,035	-
---	-----	Всього:	7202,285	-	7202,285	13,14217	1382,068	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Вертикальне планування	<u>0.02182</u> 1,861	<u>-</u> -	<u>0.82706</u> 90,145	<u>0.18576</u> 21,711	<u>-</u> -	<u>1.03464</u> 113,717	<u>0.12414</u> 20,329	<u>1.15878</u> 134,046
07-01-02	Проїзди, тротуари, огороження	<u>8.33221</u> 808,35	<u>-</u> -	<u>0.47894</u> 61,686	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.81115</u> 870,036	<u>1.09818</u> 179,951	<u>9.90933</u> 1049,987
07-01-03	Озеленення	<u>1.83610</u> 161,554	<u>-</u> -	<u>0.05033</u> 6,607	<u>0.01861</u> 2,175	<u>-</u> -	<u>1.90504</u> 170,336	<u>0.16902</u> 27,699	<u>2.07406</u> 198,035
	Разом :	<u>10.19013</u> 971,765	<u>-</u> -	<u>1.35633</u> 158,438	<u>0.20437</u> 23,886	<u>-</u> -	<u>11.75083</u> 1154,089	<u>1.39134</u> 227,979	<u>13.14217</u> 1382,068

Склав _____

Перевірів _____