

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 116286,494 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 328,422 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Херсонського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня "гімназія" №56 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Каштанова, 10

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
		Глава 1. Підготовка території будівництва					
1	01-01	Перенесення споруд, що знаходяться на території будівництва. Павільйони (тільки навіси) дошкільного закладу.	1471,398	-	-	1471,398	
2	01-02	Винос кабелю 0,4 кВ із зони за будови	349,477	-	4,528	349,477	
3	Настанова [3.32]	Кошти на розробку технічних умов на приєднання об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж водопостачання та водовідведення	-	-	4,528	4,528	
		Разом по главі 1:	1820,875	-	4,528	1825,403	
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					

1	2	3	4	5	6	7
4	02-01	Захисна споруда цивільного захисту	65405,680	8888,991	-	74294,671
		Разом по главі 2:	65405,680	8888,991	-	74294,671
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
5	04-01	Електропостачання	576,609	10,842	-	587,451
6	04-02	Дизель генератор	529,091	2908,651	-	3437,742
		Разом по главі 4:	1105,700	2919,493	-	4025,193
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
7	05-01	Зовнішні мережі зв'язку	38,943	-	-	38,943
		Разом по главі 5:	38,943	-	-	38,943
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
8	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1883,611	-	-	1883,611
		Разом по главі 6:	1883,611	-	-	1883,611
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Благоустрій	4221,405	-	-	4221,405
		Разом по главі 7:	4221,405	-	-	4221,405
		Разом по главах 1-7:	74476,214	11808,484	4,528	86289,226
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	08-01	Тимчасові дороги та майданчики	836,374	-	-	836,374
		Разом по главі 8:	836,374	-	-	836,374
		Разом по главах 1-8:	75312,588	11808,484	4,528	87125,600
		Разом по главах 1-9:	75312,588	11808,484	4,528	87125,600

1	2	3	4	5	6	7	
11	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	871,256	871,256	
12	Настанова [4.32]		-	-	1306,884	1306,884	
13	Розрахунок N П-106		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%) Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	174,251	174,251
14	Настанова [4.32]		Кошти на формування страхового фонду документації (300 арк. х 56,45 грн.)	-	-	16,935	16,935
15	Настанова [4.32]		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію	-	-	88,900	88,900
Разом по главі 10:			-	-	2458,226	2458,226	
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд							
16	Настанова [4.34]		Вартість вишукувальних робіт	-	-	101,014	101,014
17	Настанова [4.34]		Вартість проектних робіт (в т.ч експертиза проектної документації)	-	-	625,242	625,242
18	Розрахунок N П-102		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,800	195,800
Разом по главі 12:			-	-	922,056	922,056	
Разом по главах 1-12:			75312,588	11808,484	3384,810	90505,882	
Настанова [4.38]			2094,851	-	-	2094,851	
Настанова [4.39]			-	-	591,837	591,837	
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			1506,252	236,170	67,696	1810,118	
Настанова [4.40]			1644,827	257,897	-	1902,724	
Розрахунок N П-145			80558,518	12302,551	4044,343	96905,412	
Настанова [4.43]			-	-	19381,082	19381,082	
Податок на додану вартість			80558,518	12302,551	23425,425	116286,494	
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			-	-	-	328,422	
Зворотні суми			-	-	-	-	
У тому числі:			-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	328,422

Начальник АТ "Трест Житлобуд-1"
Проектна майстерня №20

І.В. Дмитришин



Головний архітектор проекту

О.А. Бушманов

Інженер-проектувальник в частині
кошторисної документації

М.І. Чернишова

