

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 55890,356 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 305,889 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	675,242	-	-	675,242
2	Розрахунок N П-11	Відновлення та закріплення траси на місцевості 1 категорії складності	-	-	0,052	0,052
3	Розрахунок N П-12	Відновлення та закріплення траси на місцевості 2 категорії складності	-	-	16,745	16,745
Разом по главі 1:			675,242	-	16,797	692,039
		Глава 2. Земляне полотно				

1	2	3	4	5	6	7
4	02-01	Земляні роботи	1318,545	-	-	1318,545
5	02-02	Перепідключення мережі В1	110,389	-	-	110,389
		Разом по главі 2:	1428,934	-	-	1428,934
		Глава 4. Дорожній одяг				
6	04-01	Дорожній одяг	24449,647	-	-	24449,647
		Разом по главі 4:	24449,647	-	-	24449,647
		Глава 5. Будівлі та споруди				
7	05-01	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	5028,347	-	-	5028,347
		Разом по главі 5:	5028,347	-	-	5028,347
		Глава 6. Пересічення та примикання				
8	06-01	Пересічення та примикання	3203,289	-	-	3203,289
		Разом по главі 6:	3203,289	-	-	3203,289
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
9	07-01	Облаштування та обстановка дороги	4865,137	36,216	-	4901,353
		Разом по главі 7:	4865,137	36,216	-	4901,353
		Разом по главах 1-7:	39650,596	36,216	16,797	39703,609
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	625,813	-	-	625,813
		Разом по главі 8:	625,813	-	-	625,813
		Разом по главах 1-8:	40276,409	36,216	16,797	40329,422
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
11	Постанови КМУ від 8 серпня 2023 р. № 835 та від 26 вересня 2023 р. № 1031 (54 грн за м3)	Кошти на утилізацію сміття	-	-	1,836	1,836
		Разом по главі 9:	-	-	1,836	1,836
		Разом по главах 1-9:	40276,409	36,216	18,633	40331,258
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	403,313	403,313
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	604,969	604,969
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	1022,211	1022,211
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	25,476	25,476
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1109,482	1109,482
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	71,200	71,200
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	330,415	330,415
		Разом по главі 12:	-	-	1536,573	1536,573
		Разом по главах 1-12:	40276,409	36,216	2577,417	42890,042
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	167,811	-	-	167,811
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	85,331	85,331
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	805,528	0,724	51,548	857,800
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2571,649	2,664	-	2574,313
		Разом	43821,397	39,604	2714,296	46575,297
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9315,059	9315,059
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	43821,397	39,604	12029,355	55890,356

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	305,889
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	93,872
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	212,017

Замовник будівництва

Т.В.ПАНАСЕНКО

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Інженер кошторисник

