

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 934656,936 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість	
1	2	3	4	5	6	7	
1	01-01. 01-02	Глава 1. Підготовлення території будівництва					
		Підготовчі роботи I Пусковий комплекс	199,335	-	-	199,335	
		Підготовчі роботи II Пусковий комплекс	1021,983	-	-	1021,983	
		Разом по главі 1:		1221,318	-	-	1221,318
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
2	02-01.	Реконструкція будівлі літ. А. I Пусковий комплекс	5223,605	5021,160	-	10244,765	
2	02-02	Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс	219687,669	257504,906	-	477192,575	
Разом по главі 2:			224911,274	262526,066	-	487437,340	

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
3	03-01.	Киснева станція	568,136	-	-	568,136
3	03-02	Господарчі споруди.	946,721	-	-	946,721
		Разом по главі 3:	1514,857	-	-	1514,857
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	ДЕС. II ПК	98,708	1389,825	-	1488,533
5	04-02.	Електропостачання. ТП I Пусковий комплекс	564,680	-	-	564,680
5	04-03.	Електропостачання. ТП. II Пусковий комплекс	2691,402	7506,669	-	10198,071
		Разом по главі 4:	3354,790	8896,494	-	12251,284
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-01	Дощова каналізація К2. II Пусковий комплекс	1306,460	-	-	1404,518
		Разом по главі 6:	1306,460	-	-	1404,518
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Укриття	2855,589	508,818	-	3364,407
7	07-02.	Благоустрій території.	20140,040	1203,087	-	21343,127
		Разом по главі 7:	22995,629	1711,905	-	24707,534
		Разом по главах 1-7:	255304,328	273134,465	-	528536,851
		Разом по главах 1-8:	255304,328	273134,465	-	528536,851
		Разом по главах 1-9:	255304,328	273134,465	-	528536,851
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	5284,388	5284,388
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5652,079	5652,079
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	153,183	153,183
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	302,000	302,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	11391,650	11391,650
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт. В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	-	-	8220,372 1598,716	8220,372 1598,716
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	-	-	380,883 179,883	380,883 179,883
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1079,080	1079,080
		Разом по главі 12: В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	-	-	9680,335 1778,599	9680,335 1778,599
		Разом по главах 1-12: В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	255304,328	273134,465	21071,985 1778,599	549608,836 1778,599
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7530,439	-	-	7530,439
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2195,153	2195,153
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	7659,130	8194,034	632,160	16485,324
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	99246,744	116622,035	-	215868,779
		Разом В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	369740,641	397950,534	23899,298 1778,599	791590,473 1778,599
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	-	-	143066,463 355,720	143066,463 355,720
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	369740,641	397950,534	166965,761	934656,936
		В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.				2134,319

Керівник проектної організації

Ю.О. Ромашко

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

О.В. Трінєєва

Замовник

Б.М. Медуров

Склад

Горанська Л.В.

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"

(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			в тому числі				I Пусковий комплекс				II Пусковий комплекс			
			всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01-01	Підготовчі роботи I Пусковий комплекс	199,335	199,335			199,335	199,335						
2		Підготовчі роботи II Пусковий комплекс	1021,983	1021,983							1021,983	1021,983		
3	02-01	Реконструкція будівлі літ. А. I Пусковий комплекс	10244,765	5223,605	5021,160		10244,765	5223,605	5021,160					
4	02-02	Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс	477192,575	219687,669	257504,906						477192,575	219687,669	257504,906	
5	03-01	Киснева станція.	568,136	568,136			568,136	568,136						
6	03-02	Господарчі споруди.	946,721	946,721							946,721	946,721		
8	04.01.	ДЕС	1488,533	98,708	1389,825						1488,533	98,708	1389,825	
7	04-02,03	Електропостачання. ТП	10762,751	3256,082	7506,669		564,680	564,680			10198,071	2691,402	7506,669	
9	06-01	Дошова каналізація K2	1306,460	1306,460	0,000						1306,460	1306,460		
	07.01.	Укриття	3364,407	2855,589	508,818		3364,407	2855,589	508,818					
10	07.02.	Благоустрій території	21343,127	20140,040	1203,087		129,820	129,820			21213,307	20010,220	1203,087	
		Разом:	528438,793	255304,328	273134,465		15071,143	9541,165	5529,978		513367,650	245763,163	267604,487	
		Кошти, передбачені в главах 1,8-12 зведеного кошторисного розрахунку	21071,985			21071,985	9149,456			9149,456	11922,529			11922,529
		В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	1778,599			1778,59936	1778,599			1778,599				
		Разом по главах 1-12	549510,778	255304,328	273134,465	21071,985	24220,599	9541,165	5529,978	9149,456	525290,179	245763,163	267604,487	11922,529
		В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	1778,599			1778,59936	1778,599			1778,599				
11	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7530,439	7530,439			305,665	305,665			7224,774	7224,774		
12	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	2195,153			2195,153	90,958			90,958	2104,195			2104,195
13	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	16485,324	7659,130	8194,034	632,160	726,618	286,235	165,899	274,484	15758,706	7372,895	8028,135	357,676
14	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	215868,779	99246,744	116622,035		679,331	679,331			215189,448	98567,413	116622,035	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	791590,473	369740,641	397950,534	23899,298	26023,171	10812,396	5695,877	9514,898	765567,302	358928,245	392254,657	14384,400
		В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	1778,599			1778,59936	1778,599			1778,599				
15	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	143066,463			143066,463	5204,634			5204,634	137861,829			137861,829
		В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	355,720			355,719872	355,720			355,720				
		Всього	934656,936	369740,641	397950,534	166965,761	31227,805	10812,396	5695,877	14719,532	903429,131	358928,245	392254,657	152246,229
		В т.ч.виконано станом на 01.06.2024р.	2134,319			2134,31923	2134,319			2134,319				
		Зворотні суми:												

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Трінєєва О.В.



Довідка про фактичне виконання робіт станом на 01.06.2024р.

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". І Пусковий комплекс

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Разом по главі 2:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-7:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-8:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-9:	-	-	-	-
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Разом по главі 10:	-	-	-	-
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	1598,716	1598,716
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	179,883	179,883
		Разом по главі 12:	-	-	1778,599	1778,599
		Разом по главах 1-12:	-	-	1778,599	1778,599
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	-	-	-	-
		Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
		Разом	-	-	1778,599	1778,599
		Настанова [4.43] Податок на додану вартість	-	-	355,720	355,720
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	2134,319	2134,319

Голова комісії з реорганізації



Асудуров Б.М.