

Білогородська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7049,416 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" "

2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво тротуару по вул. Богатирська в с. Білогородка Бучанського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 28 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво тротуару по вул. Богатирська в с. Білогородка Бучанського району Київської області	3988,026	-	-	3988,026
		Разом по главі 2:	3988,026	-	-	3988,026
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Вуличне освітлення	1599,995	-	-	1599,995
		Разом по главі 4:	1599,995	-	-	1599,995
		Разом по главах 1-7:	5588,021	-	-	5588,021

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	5588,021	-	-	5588,021
		Разом по главах 1-9:	5588,021	-	-	5588,021
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	83,820	83,820
		Разом по главі 10:	-	-	83,820	83,820
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,500	2,500
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	13,180	13,180
		Разом по главах 1-12:	5588,021	-	97,000	5685,021
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	59,866	-	-	59,866
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	31,406	31,406
		Разом	5647,887	-	128,406	5776,293
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1153,123	1153,123
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5647,887	-	1281,529	6929,416
	Довідка замовника	Понесені витрати	-	-	120,000	120,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	5647,887	-	1401,529	7049,416

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Кузьменко А.

Кузьменко С.

Доббака П.

Узгоджено: Білогородська сільська рада

Сільський голова Білогородської сільської ради

Антон ОВСІЄНКО