

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 60 759,658 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " _____ 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради
за адресою: м.Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"	38545,157	6232,211	-	44777,368
		Разом по главі 2:	38545,157	6232,211	-	44777,368
		Разом по главах 1-9:	38545,157	6232,211	-	44777,368
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	447,774	447,774
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	671,661	671,661
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	23,127	23,127
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	150,000	150,000


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	1292,562	1292,562
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	332,735	332,735
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	22,182	22,182
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (75_2 054,3 грн.)	-	-	154,072	154,072
		Разом по главі 12:	-	-	508,989	508,989
		Разом по главах 1-12:	38545,157	6232,211	1801,551	46578,919
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	510,242	-	-	510,242
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	272,656	272,656
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	770,903	124,644	36,031	931,578
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1139,703	199,742	-	1339,445
		Разом	40966,005	6556,597	2110,238	49632,840
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9922,717	9922,717
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40966,005	6556,597	12032,955	59555,557
	Довідка станом на 15.08.2024 року	Фактичне виконання та фінансування робіт	437,491	-	766,610	1204,101

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	41403,496	6556,597	12799,565	60759,658

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) Д.О. (к.с. Серія АА № 004674 від 23.02.2021 р. та Свідоцтво п.к. №3385 від 30.10.2020 р.)