

Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (скалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 64866,202 тис. грн.
 в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат 42,415,412 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул. У. Кармелюка від вул. Бужковинської до вул. С. Руданського та від залізничного переїзду до вул. В. Винниченка в м. Чернівці (відновлення елементів благоустрою) (коригування)

Складений в поточних цінах станом на 03.06.2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	С2-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт дорожнього одягу та тротуарів	7656,322	-	-	7656,322
2	С2-01	Ремонт дорожнього одягу та тротуарів ДОДАТКОВІ РОБОТИ	170,349	-	-	170,349
		Разом по главі 2:	7826,671	-	-	7826,671
3	С3-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Ремонт поїзної частини моста на ПК 2+86 (ділянка від з/д переїзду до вул. Зинниченка)	233,822	-	-	233,822
4	С3-01	Ремонт поїзної частини моста на ПК 2+86 (ділянка від з/д переїзду до вул. Зинниченка) ДОДАТКОВІ РОБОТИ	44,771	-	-	44,771
		Разом по главі 3:	278,593	-	-	278,593

1	2	3	4	5	6	7
3	С6-01 С6-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Водопостачання та водовідведення Водопостачання та водовідведення ДОДАТКОВІ РОБОТИ	2023,205 5550,031	- -	- -	2023,205 5550,031
4	С7-01 С7-01	Разом по главі 6: Глава 7. Благоустрій та озеленення території Облаштування ділянки ремонту Облаштування ділянки ремонту ДОДАТКОВІ РОБОТИ	7573,236 987,287 34,027	- - -	- - -	7573,236 987,287 34,027
4		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	1021,314 16701,814 16701,814 16701,814	- - - -	- - - -	1021,314 16701,814 16701,814 16701,814
5	Настапова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10: в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	- - - -	- - - -	978,554 728,027 978,554 728,027	978,554 728,027 978,554 728,027
6	Настапова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	- - -	- - -	300,173 265,300 83,468	300,173 265,300 83,468
7	Настапова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	- -	- -	61,413 48,600	61,413 48,600
8	Настапова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	- -	- -	41,500 432,241	41,500 432,241
		Разом по главі 12: в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	- -	- -	368,213 1410,795	368,213 18112,609
		Разом по главах 1-12: в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	16701,814 -	- -	1096,240 -	1096,240 405,867
	Настапова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	405,867	-	-	405,867

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	-	-	182,380	182,380
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом	-	-	68,979	68,979
		1222,105			-	1222,105
		в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	18323,786	-	1593,175	19922,961
		Податок на додану вартість	-	-	1165,219	1165,219
	Настанова [4.43]	в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	-	-	10583,812	10583,812
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52683,215	-	6396,764	6396,764
		в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат	34353,429	-	12182,987	64866,202
		Зворотні суми	-	-	3061,983	42,415,412
		у тому числі:	-	-	-	2,013
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2,013

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник ФОП КУПОДЬОРОВ



Фесик Ю.І.

Куподьоров О.