

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі - 5992,385 тис. грн.

В тому числі виконані роботи у сумі - 4824,161тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування 2)

Складений за поточними цінами станом на 12 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Споруда цивільного захисту-укриття (до виконання)	844,356	-	-	844,356
		Споруда цивільного захисту-укриття (виконано)	3818,94	5,904	-	3824,844
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 2:	4663,296	5,904	-	4669,200
		В т.ч роботи до виконання:	844,356	-	-	844,356
		В т.ч виконані роботи:	3818,94	5,904	-	3824,844
		Разом по главах 1-7:	4663,296	5,904	-	4669,200
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-7:	844,356	-	-	844,356
		В т.ч виконані роботи по главах 1-7:	3818,94	5,904	-	3824,844
		Разом по главах 1-8:	4663,296	5,904	-	4669,200
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-8:	844,356	-	-	844,356

		В т.ч виконані роботи по главах 1-8:	3818,94	5,904	-	3824,844
		Разом по главах 1-9:	4663,296	5,904	-	4669,200
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-9:	844,356	-	-	844,356
		В т.ч виконані роботи по главах 1-9:	3818,94	5,904	-	3824,844
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) (до виконання)	-	-	8,444	8,444
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) (до виконання)	-	-	12,665	12,665
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (до виконання)	-	-	13,929	13,929
5	Розрахунок	Отримання технічного паспорту (виконано)	-	-	23,958	23,958
6	Розрахунок	Отримання енергетичного сертифікату (до виконання)	-	-	30,000	30,000
7	Розрахунок	Витрати на геологію (виконано)	-	-	11,560	11,560
		Разом по главі 10:	-	-	100,556	100,556
		В т.ч роботи до виконання:	-	-	65,038	65,038
		В т.ч виконані роботи:	-	-	35,518	35,518
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (до виконання)	-	-	8,900	8,900
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (виконано)	-	-	124,931	124,931
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1) (до виконання)	-	-	7,411	7,411
	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (виконано)	-	-	15,770	15,770
10	Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %) (до виконання)	-	-	3,377	3,377
	Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %) (виконано)	-	-	12,330	12,330
		Разом по главі 12:	-	-	172,719	172,719
		В т.ч роботи до виконання:	-	-	19,688	19,688
		В т.ч виконані роботи:	-	-	153,031	153,031
		Разом по главах 1-12:	4663,296	5,904	273,275	4942,475
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-12:	844,356	-	84,726	929,082
		В т.ч виконані роботи по главах 1-12:	3818,940	5,904	188,549	4013,393
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) (до виконання)	16,033	-	-	16,033
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (до виконання)	-	-	8,153	8,153
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (виконано)	-	-	31,546	31,546
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (до виконання)	20,265	-	2,033	22,298

	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (до виконання)	-	-	-	-
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (до виконання)	-	-	192,658	192,658
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (виконано)	-	-	779,222	779,222
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку (до виконання)	880,654	-	287,570	1168,224
	Довідка про фактичні витрати 11.09.2024 №22/00/010/160149	Понесені витрати (виконано)	3818,940	5,904	999,317	4824,161
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	4699,594	5,904	1286,887	5992,385

Керівник проектної організації



Кметь У.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кулагіна Н.О.