

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта 2037,141 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,89426 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 736,540 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	2037,141	-	2037,141	6,89426	736,54	-
		Всього:	2037,141	-	2037,141	6,89426	736,54	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>3.69467</u> 337,545	<u>-</u> -	<u>1.06936</u> 112,091	<u>1.34052</u> 157,177	<u>-</u> -	<u>6.10455</u> 606,813	<u>0.78971</u> 129,727	<u>6.89426</u> 736,54
	Разом :	<u>3.69467</u> 337,545	<u>-</u> -	<u>1.06936</u> 112,091	<u>1.34052</u> 157,177	<u>-</u> -	<u>6.10455</u> 606,813	<u>0.78971</u> 129,727	<u>6.89426</u> 736,54

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Дошкільний заклад на 150 місць

Кошторисна вартість об`єкта 136532,546 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 164,00185 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 18049,606 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	76165,443	-	76165,443	110,96594	12265,134	-
2	02-01-02	на улаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні	1827,135	394,274	2221,409	3,21090	351,417	-
3	02-01-03	на придбання устаткування технологічне устаткування для найпростішого укриття	-	5233,059	5233,059	-	-	-
4	02-01-04	на водопостачання	1105,008	1125,972	2230,98	2,97620	326,535	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування (водопостачання)	-	134,993	134,993	-	-	-
6	02-01-06	на каналізація	1523,057	128,387	1651,444	1,54863	173,249	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування (каналізація)	-	6,072	6,072	-	-	-
8	02-01-08	на опалення	5736,711	207,464	5944,175	8,71065	956,053	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування (опалення)	-	277,016	277,016	-	-	-
10	02-01-010	на вентиляція	4245,27	-	4245,27	6,47934	676,978	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування (вентиляція)	-	3147,71	3147,71	-	-	-
12	02-01-012	на кондиціонування	341,157	2290,224	2631,381	1,60868	177,075	-
13	02-01-013	на проводове мовлення та каналізація прихованої проводки	135,767	-	135,767	0,34555	35,447	-
14	02-01-014	на звукове обладнання	324,044	736,611	1060,655	1,06087	120,441	-
15	02-01-015	на Індивідуальний теплопункт	827,024	-	827,024	1,67509	184,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування устаткування ІТП	-	2516,724	2516,724	-	-	-
17	02-01-017	на автоматизована сигналізація витоку газу	96,739	-	96,739	0,40563	44,21	-
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування (витік газу)	-	55,691	55,691	-	-	-
19	02-01-019	на електроосвітлення та електрообладнання	4166,585	-	4166,585	9,18902	986,81	-
20	02-01-020	на придбання устаткування обладнання систем електроосвітлення та електрообладнання	-	810,591	810,591	-	-	-
21	02-01-021	на заземлення та зрівнювання потенціалів	135,203	-	135,203	0,40231	42,485	-
22	02-01-022	на автоматизація та диспетчиризація інженерних систем	267,629	-	267,629	0,68882	74,229	-
23	02-01-023	на придбання устаткування автоматизація та диспетчиризація інженерних систем(устаткування)	-	57,761	57,761	-	-	-
24	02-01-024	на Монтаж технологічного устаткування	103,008	-	103,008	0,75849	77,623	-
25	02-01-025	на придбання устаткування вартість технологічного устаткування	-	14374,39	14374,39	-	-	-
26	02-01-026	на пожежна безпека	1596,951	19,741	1616,692	4,03290	414,993	-
27	02-01-027	на Пусконалагоджувальні роботи пожежна безпека	216,748	-	216,748	1,18839	169,779	-
28	02-01-028	на блискавкозахист	350,204	-	350,204	0,97609	111,422	-
29	02-01-029	на монтаж системи пожежогасіння кухонного обладнання	163,94	374,107	538,047	0,65223	78,005	-
30	02-01-030	на монтаж ліфтового обладнання	218,674	-	218,674	1,34624	154,697	-
31	02-01-031	на придбання устаткування ліфти	-	2528,793	2528,793	-	-	-
32	02-01-032	на улаштування охоронної сигналізації	95,728	-	95,728	0,55431	56,704	-
33	02-01-033	на придбання устаткування улаштування охоронної сигналізації(устаткування)	-	27,159	27,159	-	-	-
34	02-01-034	на Пусконалагоджувальні роботи ОС	19,143	-	19,143	0,10653	14,986	-
35	02-01-035	на монтаж структурованої кабельної мережі	546,127	41,797	587,924	1,69130	182,128	-
36	02-01-036	на придбання устаткування устаткування в СКС	-	264,139	264,139	-	-	-
37	02-01-037	на Монтаж системи відеонагляду	598,988	-	598,988	2,76226	304,119	-
38	02-01-038	на придбання устаткування устаткування відеоспостереження	-	446,309	446,309	-	-	-
39	02-01-039	на система контролю доступу	109,263	-	109,263	0,66548	71,017	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	02-01-040	на придбання устаткування система контролю доступу(устаткування)	-	418,016	418,016	-	-	-
Всього:			100915,546	35617	136532,546	164,00185	18049,606	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	кондиціонування	<u>0.74334</u> 78,33	<u>0.70300</u> 73,646	<u>0.02674</u> 2,825	- -	- -	<u>1.47308</u> 154,801	<u>0.13560</u> 22,274	<u>1.60868</u> 177,075
02-01-013	проводове мовлення та каналізація прихованої проводки	- -	<u>0.31496</u> 30,426	<u>0.00008</u> 0,009	- -	- -	<u>0.31504</u> 30,435	<u>0.03051</u> 5,012	<u>0.34555</u> 35,447
02-01-014	звукове обладнання	- -	<u>0.97160</u> 106,303	<u>0.01058</u> 1,213	- -	- -	<u>0.98218</u> 107,516	<u>0.07869</u> 12,925	<u>1.06087</u> 120,441
02-01-015	Індивідуальний теплопункт	<u>1.29127</u> 133,699	<u>0.10560</u> 11,14	<u>0.12138</u> 13,463	- -	- -	<u>1.51825</u> 158,302	<u>0.15684</u> 25,768	<u>1.67509</u> 184,07
02-01-016	придбання устаткування устаткування ІТП	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-017	автоматизована сигналізація витоку газу	- -	<u>0.36984</u> 38,465	<u>0.00222</u> 0,232	- -	- -	<u>0.37206</u> 38,697	<u>0.03357</u> 5,513	<u>0.40563</u> 44,21
02-01-018	придбання устаткування придбання устаткування (витік газу)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-019	електроосвітлення та електрообладнання	- -	<u>7.68108</u> 775,648	<u>0.69542</u> 77,68	- -	- -	<u>8.37650</u> 853,328	<u>0.81252</u> 133,482	<u>9.18902</u> 986,81
02-01-020	придбання устаткування обладнання систем електроосвітлення та електрообладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	заземлення та зрівнювання потенціалів	- -	<u>0.34926</u> 34,612	<u>0.01748</u> 2,03	- -	- -	<u>0.36674</u> 36,642	<u>0.03557</u> 5,843	<u>0.40231</u> 42,485
02-01-022	автоматизація та диспетчеризація інженерних систем	- -	<u>0.59876</u> 60,759	<u>0.03059</u> 3,705	- -	- -	<u>0.62935</u> 64,464	<u>0.05947</u> 9,765	<u>0.68882</u> 74,229
02-01-023	придбання устаткування автоматизація та диспетчеризація інженерних систем(устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-024	Монтаж технологічного устаткування	<u>0.27264</u> 25,788	<u>0.41460</u> 40,374	<u>0.00558</u> 0,672	- -	- -	<u>0.69282</u> 66,834	<u>0.06567</u> 10,789	<u>0.75849</u> 77,623
02-01-025	придбання устаткування вартість технологічного устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-026	пожежна безпека	- -	<u>3.63321</u> 354,594	<u>0.09026</u> 9,569	- -	- -	<u>3.72347</u> 364,163	<u>0.30943</u> 50,83	<u>4.03290</u> 414,993
02-01-027	Пусконаладжувальні роботи пожежна безпека	- -	- -	- -	- -	<u>1.09326</u> -	<u>1.09326</u> 154,279	<u>0.09513</u> 15,5	<u>1.18839</u> 169,779
02-01-028	блискавкозахист	<u>0.01768</u> 1,47	<u>0.64547</u> 64,777	<u>0.01502</u> 1,775	- -	<u>0.21600</u> -	<u>0.89417</u> 98,037	<u>0.08192</u> 13,385	<u>0.97609</u> 111,422

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	монтаж системи пожежогасіння кухонного обладнання	<u>0.00320</u> 0,316	<u>0.39028</u> 40,465	<u>0.01159</u> 1,084	<u>-</u> -	<u>0.19756</u> -	<u>0.60263</u> 69,866	<u>0.04960</u> 8,139	<u>0.65223</u> 78,005
02-01-030	монтаж ліфтового обладнання	<u>-</u> -	<u>0.89620</u> 92,497	<u>0.07343</u> 8,77	<u>-</u> -	<u>0.27600</u> -	<u>1.24563</u> 138,26	<u>0.10061</u> 16,437	<u>1.34624</u> 154,697
02-01-031	придбання устаткування ліфти	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-032	улаштування охоронної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.47800</u> 45,818	<u>0.02941</u> 3,177	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.50741</u> 48,995	<u>0.04690</u> 7,709	<u>0.55431</u> 56,704
02-01-033	придбання устаткування улаштування охоронної сигналізації(устаткування)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-034	Пусконаладжувальні роботи ОС	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09800</u> -	<u>0.09800</u> 13,618	<u>0.00853</u> 1,368	<u>0.10653</u> 14,986
02-01-035	монтаж структурованої кабельної мережі	<u>-</u> -	<u>1.02182</u> 101,535	<u>0.52428</u> 56,741	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.54610</u> 158,276	<u>0.14520</u> 23,852	<u>1.69130</u> 182,128
02-01-036	придбання устаткування устаткування в СКС	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-037	Монтаж системи відеонагляду	<u>-</u> -	<u>2.24342</u> 236,9	<u>0.30005</u> 31,278	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.54347</u> 268,178	<u>0.21879</u> 35,941	<u>2.76226</u> 304,119
02-01-038	придбання устаткування устаткування відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-039	система контролю доступу	<u>-</u> -	<u>0.61312</u> 62,602	<u>0.00315</u> 0,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.61627</u> 62,932	<u>0.04921</u> 8,085	<u>0.66548</u> 71,017
02-01-040	придбання устаткування система контролю доступу(устаткування)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>113.98451</u> 11762,826	<u>23.56886</u> 2394,976	<u>7.39709</u> 837,978	<u>0.59549</u> 69,835	<u>1.93082</u> -	<u>147.47677</u> 15335,223	<u>16.52508</u> 2714,383	<u>164.00185</u> 18049,606

Склав _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Трансформаторна підстанція

Кошторисна вартість об`єкта 3525,329 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,71404 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 407,570 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	1506,808	-	1506,808	2,53788	278,747	-
2	04-01-02	на електромонтажні роботи	443,15	-	443,15	1,17616	128,823	-
3	04-01-03	на придбання устаткування устаткування трансформаторної підстанції	-	1575,371	1575,371	-	-	-
----- Всього:			1949,958	1575,371	3525,329	3,71404	407,57	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>2.06576</u> 209,668	<u>-</u> -	<u>0.20047</u> 24,449	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.26623</u> 234,117	<u>0.27165</u> 44,63	<u>2.53788</u> 278,747
04-01-02	електромонтажні роботи	<u>0.02113</u> 2,129	<u>0.92990</u> 96,529	<u>0.12264</u> 13,327	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.07367</u> 111,985	<u>0.10249</u> 16,838	<u>1.17616</u> 128,823
04-01-03	придбання устаткування устаткування трансформаторної підстанції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>2.08689</u> 211,797	<u>0.92990</u> 96,529	<u>0.32311</u> 37,776	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.33990</u> 346,102	<u>0.37414</u> 61,468	<u>3.71404</u> 407,57

Склав _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Кабельна лінія 0,4кВ та 10 кВ

Кошторисна вартість об`єкта 5991,586 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,12615 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 457,430 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	на кабельну лінію 0,4кВ та 10кВ	5666,389	325,197	5991,586	4,12615	457,43	-
		Всього:	5666,389	325,197	5991,586	4,12615	457,43	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-02-01	кабельну лінію 0,4кВ та 10кВ	<u>1.38971</u> 133,503	<u>1.62034</u> 168,469	<u>0.70959</u> 88,678	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.71964</u> 390,65	<u>0.40651</u> 66,78	<u>4.12615</u> 457,43
	Разом :	<u>1.38971</u> 133,503	<u>1.62034</u> 168,469	<u>0.70959</u> 88,678	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.71964</u> 390,65	<u>0.40651</u> 66,78	<u>4.12615</u> 457,43

Склав _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішня мережі системи зв'язку

Кошторисна вартість об`єкта 85,053 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19155 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 20,527 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на системи зв'язку	85,053	-	85,053	0,19155	20,527	-
		Всього:	85,053	-	85,053	0,19155	20,527	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	системи зв'язку	<u>0.12917</u> 12,955	<u>0.03171</u> 2,986	<u>0.01134</u> 1,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17222</u> 17,351	<u>0.01933</u> 3,176	<u>0.19155</u> 20,527
	Разом :	<u>0.12917</u> 12,955	<u>0.03171</u> 2,986	<u>0.01134</u> 1,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17222</u> 17,351	<u>0.01933</u> 3,176	<u>0.19155</u> 20,527

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Покриття доріг та тротуарів за межами території ДНЗ в межах проектування

Кошторисна вартість об`єкта 29126,362 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,64809 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1393,010 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-02-01	на покриття доріг та тротуарів за межами ДНЗ	29126,362	-	29126,362	12,64809	1393,01	-
		Всього:	29126,362	-	29126,362	12,64809	1393,01	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-02-01	покриття доріг та тротуарів за межами ДНЗ	<u>9.13695</u> 889,859	<u>-</u> -	<u>2.05325</u> 263,648	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.19020</u> 1153,507	<u>1.45789</u> 239,503	<u>12.64809</u> 1393,01
	Разом :	<u>9.13695</u> 889,859	<u>-</u> -	<u>2.05325</u> 263,648	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.19020</u> 1153,507	<u>1.45789</u> 239,503	<u>12.64809</u> 1393,01

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Котельна

Кошторисна вартість об'єкта 13513,643 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,45159 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 275,214 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Монтаж модульної транспортабельної котельні, вузол обліку	141,368	-	141,368	0,39096	43,474	-
2	06-01-02	на придбання устаткування Устаткування котельної	-	12277,46	12277,46	-	-	-
3	06-01-03	на Фундаменти, конструктивні елементи	264,786	-	264,786	0,51908	51,746	-
4	06-01-04	на Димова труба	350,241	-	350,241	0,27300	30,697	-
5	06-01-05	на Пусконаладжувальні роботи	76,413	-	76,413	0,42524	59,823	-
6	06-01-06	на Система електропостачання котельної	79,463	-	79,463	0,34557	35,834	-
7	06-01-07	на Блискавовідвід та контур заземлення	29,996	-	29,996	0,08628	8,469	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	06-01-08	на Благоустрій	293,916	-	293,916	0,41146	45,171	-
		Всього:	1236,183	12277,46	13513,643	2,45159	275,214	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Монтаж модульної транспортальної котельні, вузол обліку	<u>0.11239</u> 11,632	<u>0.20538</u> 21,09	<u>0.04026</u> 5,343	- -	- -	<u>0.35803</u> 38,065	<u>0.03293</u> 5,409	<u>0.39096</u> 43,474
06-01-02	придбання устаткування Устаткування котельної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-01-03	Фундаменти, конструктивні елементи	<u>0.41938</u> 37,423	- -	<u>0.04588</u> 5,481	- -	- -	<u>0.46526</u> 42,904	<u>0.05382</u> 8,842	<u>0.51908</u> 51,746
06-01-04	Димова труба	<u>0.22708</u> 23,758	- -	<u>0.01731</u> 2,236	- -	- -	<u>0.24439</u> 25,994	<u>0.02861</u> 4,703	<u>0.27300</u> 30,697
06-01-05	Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0.39120</u>	<u>0.39120</u> 54,361	<u>0.03404</u> 5,462	<u>0.42524</u> 59,823
06-01-06	Система електропостачання котельної	<u>0.11622</u> 9,732	<u>0.15505</u> 16,034	<u>0.04112</u> 4,617	- -	- -	<u>0.31239</u> 30,383	<u>0.03318</u> 5,451	<u>0.34557</u> 35,834
06-01-07	Блискавовідвід та контур заземлення	<u>0.06590</u> 5,776	<u>0.00826</u> 0,855	<u>0.00311</u> 0,359	- -	- -	<u>0.07727</u> 6,99	<u>0.00901</u> 1,479	<u>0.08628</u> 8,469
06-01-08	Благоустрій	<u>0.32721</u> 32,752	- -	<u>0.03916</u> 5,014	- -	- -	<u>0.36637</u> 37,766	<u>0.04509</u> 7,405	<u>0.41146</u> 45,171
	Разом :	<u>1.26818</u> 121,073	<u>0.36869</u> 37,979	<u>0.18684</u> 23,05	- -	<u>0.39120</u> -	<u>2.21491</u> 236,463	<u>0.23668</u> 38,751	<u>2.45159</u> 275,214

Склав _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об`єкта 9459,262 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,74173 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 525,434 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на теплові мережі	9459,262	-	9459,262	4,74173	525,434	-
		Всього:	9459,262	-	9459,262	4,74173	525,434	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-02-01	теплові мережі	<u>3.66682</u> 369,165	<u>0.00238</u> 0,246	<u>0.58253</u> 75,524	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.25173</u> 444,935	<u>0.49000</u> 80,499	<u>4.74173</u> 525,434
	Разом :	<u>3.66682</u> 369,165	<u>0.00238</u> 0,246	<u>0.58253</u> 75,524	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.25173</u> 444,935	<u>0.49000</u> 80,499	<u>4.74173</u> 525,434

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 481,907 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,61872 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 65,661 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-03-01	на зовнішні мережі каналізації	411,298	-	411,298	0,61872	65,661	-
2	06-03-02	на придбання устаткування Вартість устаткування	-	70,609	70,609	-	-	-
		Всього:	411,298	70,609	481,907	0,61872	65,661	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-03-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0.40819</u> 39,323	<u>0.04374</u> 4,095	<u>0.11004</u> 12,919	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.56197</u> 56,337	<u>0.05675</u> 9,324	<u>0.61872</u> 65,661
06-03-02	придбання устаткування Вартість устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.40819</u> 39,323	<u>0.04374</u> 4,095	<u>0.11004</u> 12,919	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.56197</u> 56,337	<u>0.05675</u> 9,324	<u>0.61872</u> 65,661

Склад _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 548,351 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,35878 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 134,793 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-04-01	на зовнішні мережі водопостачання	548,351	-	548,351	1,35878	134,793	-
		Всього:	548,351	-	548,351	1,35878	134,793	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-04-01	зовнішні мережі водопостачання	<u>1.08929</u> 96,661	<u>-</u> -	<u>0.13034</u> 15,276	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.21963</u> 111,937	<u>0.13915</u> 22,856	<u>1.35878</u> 134,793
	Разом :	<u>1.08929</u> 96,661	<u>-</u> -	<u>0.13034</u> 15,276	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.21963</u> 111,937	<u>0.13915</u> 22,856	<u>1.35878</u> 134,793

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Дощова каналізація, очисні та дренажні споруди

Кошторисна вартість об`єкта 4107,416 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,72705 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 280,374 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-06-01	на Дощова каналізація	691,849	-	691,849	1,18336	123,631	-
2	06-06-02	на Дренажна система Стандарт Парк	1868,491	1547,076	3415,567	1,54369	156,743	-
		Всього:	2560,34	1547,076	4107,416	2,72705	280,374	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-06-01	Дощова каналізація	<u>0.81252</u> 75,342	- -	<u>0.25506</u> 29,267	- -	- -	<u>1.06758</u> 104,609	<u>0.11578</u> 19,022	<u>1.18336</u> 123,631
06-06-02	Дренажна система Стандарт Парк	<u>1.00869</u> 94,191	<u>0.32600</u> 31,487	<u>0.06971</u> 8,184	- -	- -	<u>1.40440</u> 133,862	<u>0.13929</u> 22,881	<u>1.54369</u> 156,743
	Разом :	<u>1.82121</u> 169,533	<u>0.32600</u> 31,487	<u>0.32477</u> 37,451	- -	- -	<u>2.47198</u> 238,471	<u>0.25507</u> 41,903	<u>2.72705</u> 280,374

Склав _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 72,837 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,22430 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 24,492 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-08-01	на зовнішні газопроводи	72,837	-	72,837	0,22430	24,492	-
		Всього:	72,837	-	72,837	0,22430	24,492	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-08-01	зовнішні газопроводи	<u>0.17379</u> 17,823	<u>-</u> -	<u>0.02903</u> 3,139	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20282</u> 20,962	<u>0.02148</u> 3,53	<u>0.22430</u> 24,492
	Разом :	<u>0.17379</u> 17,823	<u>-</u> -	<u>0.02903</u> 3,139	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20282</u> 20,962	<u>0.02148</u> 3,53	<u>0.22430</u> 24,492

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Зовнішні мережі протипожежного водопроводу

Кошторисна вартість об`єкта 918,734 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,42489 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 148,585 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-09-01	на Зовнішні мережі протипожежного водопроводу	865,886	52,848	918,734	1,42489	148,585	-
		Всього:	865,886	52,848	918,734	1,42489	148,585	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-09-01	Зовнішні мережі протипожежного водопроводу	<u>1.01074</u> 95,257	<u>-</u> -	<u>0.27775</u> 30,921	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.28849</u> 126,178	<u>0.13640</u> 22,407	<u>1.42489</u> 148,585
	Разом :	<u>1.01074</u> 95,257	<u>-</u> -	<u>0.27775</u> 30,921	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.28849</u> 126,178	<u>0.13640</u> 22,407	<u>1.42489</u> 148,585

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Групові павільйони

Кошторисна вартість об'єкта 7281,105 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,76382 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 286,987 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на загальнобудівельні роботи	2113,477	5167,628	7281,105	2,76382	286,987	-
		Всього:	2113,477	5167,628	7281,105	2,76382	286,987	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>2.36332</u> 225,358	<u>-</u> -	<u>0.10438</u> 12,982	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.46770</u> 238,34	<u>0.29612</u> 48,647	<u>2.76382</u> 286,987
	Разом :	<u>2.36332</u> 225,358	<u>-</u> -	<u>0.10438</u> 12,982	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.46770</u> 238,34	<u>0.29612</u> 48,647	<u>2.76382</u> 286,987

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 1410,512 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,23260 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 309,800 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на озеленення території	1410,512	-	1410,512	3,23260	309,8	-
		Всього:	1410,512	-	1410,512	3,23260	309,8	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	озеленення території	<u>2.95656</u> 265,057	<u>-</u> -	<u>0.01459</u> 1,791	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.97115</u> 266,848	<u>0.26145</u> 42,952	<u>3.23260</u> 309,8
	Разом :	<u>2.95656</u> 265,057	<u>-</u> -	<u>0.01459</u> 1,791	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.97115</u> 266,848	<u>0.26145</u> 42,952	<u>3.23260</u> 309,8

Склав _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Проїзди, тротуари в межах території ДНЗ

Кошторисна вартість об`єкта 8099,240 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,12768 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 750,038 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на Проїзди, тротуари	8099,24	-	8099,24	7,12768	750,038	-
		Всього:	8099,24	-	8099,24	7,12768	750,038	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-03-01	Проїзди, тротуари	<u>5.81468</u> 556,578	<u>-</u> -	<u>0.51454</u> 62,288	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.32922</u> 618,866	<u>0.79846</u> 131,172	<u>7.12768</u> 750,038
	Разом :	<u>5.81468</u> 556,578	<u>-</u> -	<u>0.51454</u> 62,288	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.32922</u> 618,866	<u>0.79846</u> 131,172	<u>7.12768</u> 750,038

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Покриття доріжок та майданчиків

Кошторисна вартість об`єкта 5251,751 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,14410 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 232,419 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-04-01	на покриття доріжок та майданчиків	5251,751	-	5251,751	2,14410	232,419	-
		Всього:	5251,751	-	5251,751	2,14410	232,419	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-04-01	покриття доріжок та майданчиків	<u>1,76145</u> 175,149	<u>-</u> -	<u>0,14453</u> 18,153	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,90598</u> 193,302	<u>0,23812</u> 39,117	<u>2,14410</u> 232,419
	Разом :	<u>1,76145</u> 175,149	<u>-</u> -	<u>0,14453</u> 18,153	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,90598</u> 193,302	<u>0,23812</u> 39,117	<u>2,14410</u> 232,419

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Малі архітектурні форми, огорожа

Кошторисна вартість об`єкта 15998,501 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,63136 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 513,523 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-05-01	на малі архітектурні форми, огорожа	4265,162	11733,339	15998,501	4,63136	513,523	-
		Всього:	4265,162	11733,339	15998,501	4,63136	513,523	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-05-01	малі архітектурні форми, огорожа	<u>3.21962</u> 327,936	<u>0.49950</u> 50,539	<u>0.43402</u> 56,486	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.15314</u> 434,961	<u>0.47822</u> 78,562	<u>4.63136</u> 513,523
	Разом :	<u>3.21962</u> 327,936	<u>0.49950</u> 50,539	<u>0.43402</u> 56,486	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.15314</u> 434,961	<u>0.47822</u> 78,562	<u>4.63136</u> 513,523

Склав _____

Перевірив _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об'єкта 3472,099 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,40953 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 261,533 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-06-01	на зовнішнє електроосвітлення ДНЗ	1232,033	79,148	1311,181	0,88296	95,719	-
2	07-06-02	на зовнішнє електроосвітлення дороги	2116,502	44,416	2160,918	1,52657	165,814	-
Всього:			3348,535	123,564	3472,099	2,40953	261,533	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-06-01	зовнішнє електроосвітлення ДНЗ	<u>0.33171</u> 29,867	<u>0.33622</u> 35,385	<u>0.12863</u> 16,277	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.79656</u> 81,529	<u>0.08640</u> 14,19	<u>0.88296</u> 95,719
07-06-02	зовнішнє електроосвітлення дороги	<u>0.30047</u> 27,489	<u>0.93010</u> 95,234	<u>0.15368</u> 19,713	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.38425</u> 142,436	<u>0.14232</u> 23,378	<u>1.52657</u> 165,814
	Разом :	<u>0.63218</u> 57,356	<u>1.26632</u> 130,619	<u>0.28231</u> 35,99	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.18081</u> 223,965	<u>0.22872</u> 37,568	<u>2.40953</u> 261,533

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об'єкта 8174,930 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,37373 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 796,733 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-07-01	на Вертикальне планування	8174,93	-	8174,93	6,37373	796,733	-
		Всього:	8174,93	-	8174,93	6,37373	796,733	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-07-01	Вертикальне планування	<u>0.20120</u> 17,178	<u>-</u> -	<u>5.35046</u> 651,035	<u>0.13916</u> 16,322	<u>-</u> -	<u>5.69082</u> 684,535	<u>0.68291</u> 112,198	<u>6.37373</u> 796,733
	Разом :	<u>0.20120</u> 17,178	<u>-</u> -	<u>5.35046</u> 651,035	<u>0.13916</u> 16,322	<u>-</u> -	<u>5.69082</u> 684,535	<u>0.68291</u> 112,198	<u>6.37373</u> 796,733

Склав _____

Перевірів _____

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об`єкта 32,418 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,11419 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 13,588 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08-01-01	на Дороги, під"їзди	32,418	-	32,418	0,11419	13,588	-
		Всього:	32,418	-	32,418	0,11419	13,588	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
08-01-01	Дороги, під'їзди	<u>0.05694</u> 5,414	<u>-</u> -	<u>0.04393</u> 5,987	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10087</u> 11,401	<u>0.01332</u> 2,187	<u>0.11419</u> 13,588
	Разом :	<u>0.05694</u> 5,414	<u>-</u> -	<u>0.04393</u> 5,987	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10087</u> 11,401	<u>0.01332</u> 2,187	<u>0.11419</u> 13,588

Склав _____

Перевірів _____