

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14985,549 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 30.10.2024 р. 1625,272 тис. грн
В тому числі зворотних сум 4,89 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ	7196,770	2440,299	-	9637,069
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Разом по главі 2: в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	7196,770 578,561	2440,299	-	9637,069 578,561
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	76,445	-	-	76,445

3	06-01	Разом по главі 4:	76,445	-	-	76,445
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішнє водопостачання та каналізація	184,887	-	-	184,887
4	07-01	Разом по главі 6:	184,887	-	-	184,887
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	218,241	-	-	218,241
5	Розрахунок N П-929	Разом по главі 7:	218,241	-	-	218,241
		Разом по главах 1-7:	7676,343	2440,299	-	10116,642
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Разом по главах 1-8:	7676,343	2440,299	-	10116,642
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	195,475	195,475
		Разом по главі 9:	-	-	195,475	195,475
		Разом по главах 1-9:	7676,343	2440,299	195,475	10312,117
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	146,758	146,758
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			8,283	8,283
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
8	Завдання на проектування	Кошти на проведення технічної інвентаризації	-	-	6,250	6,250
Разом по главі 10:			-	-	168,754	168,754
в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.					8,283	8,283

		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	-	-	1228,775	1228,775
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	767,550	767,550
			-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	1314,215	1314,215
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			767,550	767,550
		Разом по главах 1-12:	7676,343	2440,299	1678,444	11795,086
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561		775,833	1354,394
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	69,931	-	-	69,931
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,801	37,801
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	170,347	58,567	21,663	250,577
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	237,927	96,636	-	334,563
		Разом	8154,548	2595,502	1737,908	12487,958
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561		775,833	1354,394
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2497,591	2497,591
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	-		270,878	270,878
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8154,548	2595,502	4235,499	14985,549
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561		1046,711	1625,272
		Зворотні суми	-	-	-	4,890
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,890

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 13360,277 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 4,89 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ	6618,209	2440,299	-	9058,508
		Разом по главі 2:	6618,209	2440,299	-	9058,508
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі електропостачання	76,445	-	-	76,445

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	76,445	-	-	76,445
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішнє водопостачання та каналізація	184,887	-	-	184,887
		Разом по главі 6:	184,887	-	-	184,887
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	218,241	-	-	218,241
		Разом по главі 7:	218,241	-	-	218,241
		Разом по главах 1-7:	7097,782	2440,299	-	9538,081
		Разом по главах 1-8:	7097,782	2440,299	-	9538,081
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	195,475	195,475
		Разом по главі 9:	-	-	195,475	195,475
		Разом по главах 1-9:	7097,782	2440,299	195,475	9733,556
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	138,475	138,475
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
8	Завдання на проектування	Кошти на проведення технічної інвентаризації	-	-	6,250	6,250
		Разом по главі 10:	-	-	160,471	160,471

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.35]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	461,225	461,225
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	546,665	546,665
		Разом по главах 1-12:	7097,782	2440,299	902,611	10440,692
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	69,931	-	-	69,931
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,801	37,801
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	170,347	58,567	21,663	250,577
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	237,927	96,636	-	334,563
		Разом	7575,987	2595,502	962,075	11133,564
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2226,713	2226,713
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7575,987	2595,502	3188,788	13360,277
		Зворотні суми	-	-	-	4,890
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,890

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО