

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14394,316 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 30.10.2024 р. 1625,272 тис. грн
В тому числі зворотних сум 4,075 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ	6757,575	2440,299	-	9197,874
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Разом по главі 2: в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	6757,575 578,561	2440,299	-	9197,874 578,561
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	76,445	-	-	76,445

3	06-01	Разом по главі 4:	76,445	-	-	76,445
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішнє водопостачання та каналізація	184,887	-	-	184,887
4	07-01	Разом по главі 6:	184,887	-	-	184,887
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	218,241	-	-	218,241
5	Розрахунок N П-929	Разом по главі 7:	218,241	-	-	218,241
		Разом по главах 1-7:	7237,148	2440,299	-	9677,447
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Разом по главах 1-8:	7237,148	2440,299	-	9677,447
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	190,657	190,657
		Разом по главі 9:	-	-	190,657	190,657
		Разом по главах 1-9:	7237,148	2440,299	190,657	9868,104
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	140,098	140,098
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			8,283	8,283
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
8	Завдання на проектування	Кошти на проведення технічної інвентаризації	-	-	6,250	6,250
Разом по главі 10:			-	-	162,094	162,094
в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.					8,283	8,283

		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	-	-	1228,775	1228,775
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	767,550	767,550
			-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12: в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	-	-	1314,215	1314,215
		Разом по главах 1-12: в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	7237,148	2440,299	767,550	767,550
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	578,561		1666,966	11344,413
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	68,053	-	775,833	1354,394
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	-	68,053
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	36,846	36,846
		Разом	159,806	58,567	21,387	239,760
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	213,217	92,975	-	306,192
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	7678,224	2591,841	1725,199	11995,264
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561		775,833	1354,394
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	2399,052	2399,052
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	270,878	270,878
			7678,224	2591,841	4124,251	14394,316
			578,561		1046,711	1625,272
			-	-	-	4,075
			-	-	-	4,075

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14394,316 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 4,075 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ	6179,014	2440,299	-	8619,313
		Разом по главі 2:	6179,014	2440,299	-	8619,313
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	76,445	-	-	76,445

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	76,445	-	-	76,445
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішнє водопостачання та каналізація	184,887	-	-	184,887
		Разом по главі 6:	184,887	-	-	184,887
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	218,241	-	-	218,241
		Разом по главі 7:	218,241	-	-	218,241
		Разом по главах 1-7:	6658,587	2440,299	-	9098,886
		Разом по главах 1-8:	6658,587	2440,299	-	9098,886
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	190,657	190,657
		Разом по главі 9:	-	-	190,657	190,657
		Разом по главах 1-9:	6658,587	2440,299	190,657	9289,543
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	131,815	131,815
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
8	Завдання на проектування	Кошти на проведення технічної інвентаризації	-	-	6,250	6,250
		Разом по главі 10:	-	-	153,811	153,811

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	461,225	461,225
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	546,665	546,665
		Разом по главах 1-12:	6658,587	2440,299	891,133	9990,019
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	68,053	-	-	68,053
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	36,846	36,846
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	159,806	58,567	21,387	239,760
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	213,217	92,975	-	306,192
		Разом	7099,663	2591,841	949,366	10640,870
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2128,174	2128,174
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7099,663	2591,841	3077,540	12769,044
	1	Виконані роботи	578,561	-	1046,711	1625,272
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	7678,224	2591,841	4124,251	14394,316
		Зворотні суми	-	-	-	4,075
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,075

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

