

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 62181,921 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 147,146 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)» (коригування)	46304,653	-	-	46304,653
		в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.	24019,577	-	-	24019,577
		Разом по главі 2:	46304,653	-	-	46304,653
		в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.	24019,577	-	-	24019,577
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

2	07-01	«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проекування)» (коригування) <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	386,818 <i>386,818</i>	- -	- -	386,818 <i>386,818</i>
		Разом по главі 7:	386,818	-	-	386,818
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>386,818</i>	-	-	<i>386,818</i>
		Разом по главах 1-7:	46691,471	-	-	46691,471
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>24406,395</i>	-	-	<i>24406,395</i>
3		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі і споруди	102,543	-	-	102,543
		Разом по главі 8:	102,543	-	-	102,543
		Разом по главах 1-8:	46794,014	-	-	46794,014
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>24406,395</i>	-	-	<i>24406,395</i>
		Разом по главах 1-9:	46794,014	-	-	46794,014
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>24406,395</i>	-	-	<i>24406,395</i>
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	467,940	467,940
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	<i>244,064</i>	<i>244,064</i>
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	701,910	701,910
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	<i>366,096</i>	<i>366,096</i>
6	Настанова [4.32]	Кошти на проведення технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна (9933,6 м2 x 15 грн/м2)	-	-	149,004	149,004
7	Настанова [4.32]	Кошти на сертифікат готовності об'єкту до експлуатації (СС2 4,6 x 3028,00 грн.без ПДВ)	-	-	13,929	13,929
8	Настанова [4.32]	Кошти на виготовлення енергоефективного сертифікату по об'єкту	-	-	33,335	33,335
		Разом по главі 10:	-	-	1366,118	1366,118
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	<i>610,160</i>	<i>610,160</i>
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	780,413	780,413
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	<i>607,099</i>	<i>607,099</i>
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	164,616	164,616
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	<i>91,425</i>	<i>91,425</i>
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду /48 люд.-днів x 1780 грн/	-	-	85,440	85,440

		Разом по главі 12:	-	-	1030,469	1030,469
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	698,524	698,524
		Разом по главах 1-12:	46794,014	-	2396,587	49190,601
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	24406,395	-	1308,684	25715,079
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	977,564	-	-	977,564
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	522,175	-	-	522,175
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	497,088	497,088
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	265,524	265,524
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	537,303	-	26,110	563,413
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	805,535	-	-	805,535
		Разом	49114,415	-	2919,785	52034,201
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	24928,569	-	1574,208	26502,778
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10147,721	10147,721
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	5058,524	5058,524
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	49114,415	-	13067,506	62181,921
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	24928,569	-	6632,732	31561,301
		Зворотні суми	-	-	-	147,146
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	147,146

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Катерина КАРТАШОВА

Олександр КУЗЬМЕНКО