

[назва організації, що затверджує]

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 421358,342 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 01.10.2024 33480,78 тис.грн.

[Посилання на документ про затверд]

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_****Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою:  
вул. Гривоєдова 20 «Б» в м. Ужгород. Коригування**

[Найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 08.11.2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1 01-01		Глава 1. Підготовка території будівництва	302,777	-	-	302,777	
		Підготовка території	302,777	-	-	302,777	
		Разом по главі 1					
2 02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення	217895,746	52669,146	-	270564,892	
		Будівля літ. Б	217895,746	52669,146	-	270564,892	
		Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.	22004,83	-	-	22004,83	
		Разом по главі 2	239900,576	52669,146	-	292569,722	
		В тому числі станом на 01.10.2024 р.	22004,83	-	-	22004,83	
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					

1	2	3	4	5	6	7
3 04-01	Зовнішні електричні мережі (перший пусковий комплекс)	Разом по главі 4	739,033	148,405	-	887,438
			<b>739,033</b>	<b>148,405</b>		<b>887,438</b>
	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання					
4 06-01	Теплові мережі (перший пусковий комплекс)		200,15	-	-	200,15
5 06-02	Зовнішні мережі каналізації (перший пусковий комплекс)		1681,147	-	-	1681,147
6 06-03	Зовнішні мережі водопроводу (перший пусковий комплекс)		315,939	-	-	315,939
	Разом по главі 6		<b>2197,236</b>			<b>2197,236</b>
	Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
7 07-01	Огорожа (третій пусковий комплекс)		377,485	-	-	377,485
8 07-02	Озеленення (третій пусковий комплекс)		602,959	-	-	602,959
9 07-03	Освітлення території (третій пусковий комплекс)		1663,837	-	-	1663,837
10 07-04	Мощення (третій пусковий комплекс)		6454,951	167,499	-	6622,45
11 07-05	Підпірна стінка (перший пусковий комплекс)		3512,086	-	-	3512,086
	Разом по главі 7		<b>12611,318</b>	<b>167,499</b>		<b>12778,817</b>
	Разом за главами 1-7		<b>255750,94</b>	<b>52985,05</b>		<b>308735,99</b>
	В тому числі станом на 01.10.2024 р.		<b>22004,83</b>			<b>22004,83</b>
	Разом за главами 1-8		<b>255750,94</b>	<b>52985,05</b>		<b>308735,99</b>
	В тому числі станом на 01.10.2024 р.		<b>22004,83</b>			<b>22004,83</b>
	В тому числі станом на 01.10.2024 р.		<b>255750,94</b>	<b>52985,05</b>		<b>308735,99</b>
	Разом за главами 1-9		<b>22004,83</b>			<b>22004,83</b>
	В тому числі станом на 01.10.2024 р.		<b>22004,83</b>			<b>22004,83</b>
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
12 10-1ар	Кошти на утримання служби замовника				2867,312	2867,312
13 10-1бр	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)				3509,026	3509,026
	Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.				323,57	323,57
14 10-2р	Кошти на проведення процедури закупівлі				573,462	573,462
15 10-3р	Кошти на формування страхового фонду документації				140,248	140,248

1	2	3	4	5	6	7
16	10-4Р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10 в тому числі станом на 01.10.2024 р.	-	-	7427,547 323,57	7427,547 323,57
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	3,56	3,56
17	12-1Р	Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.	-	-	5716,91	5716,91
18	12-2Р	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	8,5	8,5
		Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.	-	-	242,00	242,00
19	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	436,21	436,21
		Разом по главі 12 в тому числі станом на 01.10.2024 р.	-	-	6407,18 5958,91	6407,18 5958,91
		Разом за главами 1-12 в тому числі станом на 01.10.2024 р.	255750,94 22004,83	52985,05	13834,727 6282,48	306260,915 28287,31
20	13-1АР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	5251,314	-	-	5231,091
		Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.	-	-	413,00	413,00
21	13-2АР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1467,236	1467,236
		Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.	-	-	115,39	115,39
22	13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	4674,923	1059,701	151,045	5885,669
23	13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	13323,528	3020,148	-	16343,676
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) в тому числі станом на 01.10.2024 р.	279000,71 22004,83	57064,899	15981,40 6810,87	352047,00 28815,70
		Разом в тому числі станом на 01.10.2024 р.	279000,71 22004,83	57064,899	15981,398 6810,87	352047,00 28815,70
		Податок на додану вартість	-	-	64646,260	64646,260
		Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.	-	-	4665,08	4665,08

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	279000,705	57064,899	85292,738	421358,342
		в тому числі станом на 01.10.2024 р.	22004,83	-	11475,95	33480,78

Керівник проектної організації

Гідпис (ініціали, прізвище)

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Гідпис (ініціали)

Михайло НЕСУХ

Керівник (найменування)

Гідпис (ініціали, прізвище)

