

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 61355,799 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 149,979 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проекування)" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 5 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проекування)» (коригування)	45945,660	-	-	45945,660
		в т.ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.	24019,577	-	-	24019,577
		Разом по главі 2:	45945,660	-	-	45945,660
		в т.ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.	24019,577	-	-	24019,577
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

2	07-01	«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)» (коригування) <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	386,818 <i>386,818</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	386,818 <i>386,818</i>
		Разом по главі 7:	386,818	-	-	386,818
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>386,818</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>386,818</i>
		Разом по главах 1-7:	46332,478	-	-	46332,478
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>24406,395</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24406,395</i>
3		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі і споруди	101,845	-	-	101,845
		Разом по главі 8:	101,845	-	-	101,845
		Разом по главах 1-8:	46434,323	-	-	46434,323
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>24406,395</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24406,395</i>
		Разом по главах 1-9:	46434,323	-	-	46434,323
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>24406,395</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24406,395</i>
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду (2,5 %) <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	1160,858 <i>610,160</i>	1160,858 <i>610,160</i>
5	Настанова [4.32]	Кошти на проведення технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна (9933,6 м2 x 15 грн/м2)	-	-	149,004	149,004
6	Настанова [4.32]	Кошти на сертифікат готовності об'єкту до експлуатації (СС2 4,6 x 3028,00 грн.без ПДВ)	-	-	13,929	13,929
7	Настанова [4.32]	Кошти на виготовлення енергоефективного сертифікату по об'єкту	-	-	33,335	33,335
		Разом по главі 10:	-	-	1357,126	1357,126
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>610,160</i>	<i>610,160</i>
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	780,413 <i>607,099</i>	780,413 <i>607,099</i>
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	164,616 <i>91,425</i>	164,616 <i>91,425</i>
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду /48 люд.-днів x 1780 грн/	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	1030,469	1030,469

		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	698,524	698,524
		Разом по главах 1-12:	46434,323	-	2387,595	48821,918
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	24406,395	-	1308,684	25715,079
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	959,198	-	-	959,198
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	522,175	-	-	522,175
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	487,749	487,749
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	265,524	265,524
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	528,670	-	25,894	554,564
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	522,337	-	-	522,337
		Разом	48444,527	-	2901,238	51345,766
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	24928,569	-	1574,208	26502,778
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10010,034	10010,034
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	-	-	5058,524	5058,524
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48444,527	-	12911,272	61355,799
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.09.2024р.</i>	24928,569	-	6632,732	31561,301
		Зворотні суми	-	-	-	149,979
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	149,979

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Катерина КАРТАШОВА

Олександр КУЗЬМЕНКО

