

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовки території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	Додаткові роботи на Тимчасові дороги (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Додаткові роботи Тимчасові дороги (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Склав

Клубук С.О.

Перевірів

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Тимчасові дороги (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

- тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування тимчасової дороги (доїзд до будівельного майданчику)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

	Кошторисна заробітна плата, грн.		-			
--	---	--	---	--	--	--

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок (І черга)

Кошторисна вартість об'єкта	33146,432 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	94,17943 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7860,827 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	18681,689	-	18681,689	52,27615	4357,812	-
2	02-01-02	на водопостачання і водовідведення	2197,363	-	2197,363	3,90638	331,072	-
3	02-01-03	на опалення і вентиляцію	4390,664	-	4390,664	7,21339	606,944	-
4	02-01-04	на електротехнічні роботи	1125,941	493,238	1619,179	2,19167	181,062	-
5	02-01-05	на блискавкозахист	125,576	-	125,576	0,25972	20,725	-
6	02-01-06	на внутрішньобудинкові мережі газопостачання	614,92	-	614,92	1,62364	140,167	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування	-	306,221	306,221	-	-	-
		Додаткові роботи						
8	02-01-08	на загальнобудівельні роботи (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.	0,741	-	0,741	0,00378	0,315	-
9	02-01-09	на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	3491,449	-	3491,449	17,44331	1455,408	-
10	02-01-010	на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	373,404	-	373,404	2,63234	224,592	-
11	02-01-011	на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	831,124	-	831,124	4,84027	401,044	-
12	02-01-012	на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	164,362	-	164,362	0,69007	55,498	-
13	02-01-013	на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	349,74	-	349,74	1,09871	86,188	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу:	5210,82	-	5210,82	26,70848	2223,045	-
		Всього:	32346,973	799,459	33146,432	94,17943	7860,827	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	46,36196	-	0,31815	-	-	46,68011	5,59604	52,27615
		3634,618	-	26,489	-	-	3661,107	696,705	4357,812
02-01-02	водопостачання і водовідведення	3,33448	0,00800	0,19477	-	-	3,53725	0,36913	3,90638
		269,159	0,643	15,313	-	-	285,115	45,957	331,072
02-01-03	опалення і вентиляцію	6,14957	0,01280	0,37188	-	-	6,53425	0,67914	7,21339
		492,249	1,06	29,081	-	-	522,39	84,554	606,944
02-01-04	електротехнічні роботи	0,15513	1,77883	0,06002	-	-	1,99398	0,19769	2,19167
		11,79	139,685	4,976	-	-	156,451	24,611	181,062
02-01-05	блискавкозахист	0,04450	0,17956	0,01202	-	-	0,23608	0,02364	0,25972
		2,884	13,884	1,014	-	-	17,782	2,943	20,725
02-01-06	внутрішньобудинкові мережі газопостачання	1,43169	-	0,03763	-	-	1,46932	0,15432	1,62364
		117,983	-	2,974	-	-	120,957	19,21	140,167
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Додаткові роботи								
02-01-08	загальнобудівельні роботи (Акт №1 на додаткові роботи від " " 2023 р.	0,00174	-	0,00164	-	-	0,00338	0,00040	0,00378
		0,127	-	0,138	-	-	0,265	0,05	0,315
02-01-09	загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від " " 2024 р.	15,42292	-	0,15146	-	-	15,57438	1,86893	17,44331
		1211,994	-	10,733	-	-	1222,727	232,681	1455,408
02-01-010	водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від " " 2024 р.	2,18494	-	0,19727	-	-	2,38221	0,25013	2,63234
		178,16	-	15,291	-	-	193,451	31,141	224,592
02-01-011	опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від " " 2024 р.	4,09981	-	0,35877	-	-	4,45858	0,38169	4,84027
		324,301	-	29,222	-	-	353,523	47,521	401,044

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	уцільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	<u>0,57405</u> 42,113	<u>-</u> -	<u>0,02309</u> 1,818	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,59714</u> 43,931	<u>0,09293</u> 11,567	<u>0,69007</u> 55,498
02-01-013	електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	<u>-</u> -	<u>0,99833</u> 73,796	<u>0,00323</u> 0,297	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,00156</u> 74,093	<u>0,09715</u> 12,095	<u>1,09871</u> 86,188
	Разом по розділу:	<u>22,28346</u> 1756,695	<u>0,99833</u> 73,796	<u>0,73546</u> 57,499	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>24,01725</u> 1887,99	<u>2,69123</u> 335,055	<u>26,70848</u> 2223,045
	Разом :	<u>79,76079</u> 6285,378	<u>2,97752</u> 229,068	<u>1,72993</u> 137,346	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>84,46824</u> 6651,792	<u>9,71119</u> 1209,035	<u>94,17943</u> 7860,827

Склав

Клубук С.О.

Перевірів

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

18681,689 тис. грн.
52,27615 тис.люд.год.
4357,812 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>А. Підземна частина</u> Розділ 1. Земляні роботи										
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-	
		-----							-		-	
		Всього по розділу 1					-					
		Розділ 2. Фундаменти										
1	КБ11-2-4	ВІДМОСТКА Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів т. 80 мм	м3	15,5648	<u>2308,65</u>	<u>404,14</u>	35934	5294	<u>6290</u>	<u>4,7800</u>	<u>74,4</u>	
					340,14	102,29			1592	1,3014	20,26	
2	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів т. 100 мм	м3	19,456	<u>3439,33</u>	<u>4,90</u>	66916	7725	<u>95</u>	<u>5,5800</u>	<u>108,56</u>	
					397,07	1,12			22	0,0139	0,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					102850	13019	<u>6385</u> 1614		<u>182,96</u> 20,53
		Разом будівельні роботи, грн.					102850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83446				
		всього заробітна плата, грн.					14633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3040				
		Всього будівельні роботи, грн.					111534				

		Всього по розділу 2					111534				
		Розділ 3. Гідрозоляція стін фундаментів і утеплення нижче рівня землі									
3	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна мастикою ТЕХНОНІКОЛЬ №24 в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,9502	<u>14644,19</u> 2661,24	-	28559	5190	-	<u>33,5000</u>	<u>65,33</u>
4	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінополістиролу 50 мм	1 м3	4,476	<u>2382,24</u> 2370,37	-	10663	10610	-	<u>29,0700</u>	<u>130,12</u>
5	С114-97-154-О	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	89,52	<u>164,38</u>	-	14715	-	-	-	-
6	С111-2000-9	Мастика (1 кг/м2)	кг	89,52	<u>130,94</u>	-	11722	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					65659	15800	-		<u>195,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					65659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49859				
		всього заробітна плата, грн.					15800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2466				
		Всього будівельні роботи, грн.					73804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					73804				
		Розділ 4. Монолітний пояс на відм. -0,670									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Монолітна балконна плита МБП-1 (10 шт.)									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Монолітна балконна плита МБП-2 (2 шт.)									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Перегородки підвалу									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 7					-				
7	КБ10-20-1	Розділ 8. Вікна підвалу <i>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,039904	<u>40295,44</u> 15601,05	<u>1079,04</u> 690,70	1608	623	<u>43</u> 28	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>7,63</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & С123-1-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	3,9904	<u>4107,03</u>	-	16389	-	-	-	-	-
9 КБ10-25-4	Установлення віконних зливів шир. 200 мм	100м	0,0344	<u>18181,02</u>	<u>96,63</u>	625	69	<u>3</u>	<u>27,3000</u>	<u>0,94</u>	<u>0,02</u>
				<u>1993,45</u>	<u>61,85</u>			<u>2</u>	<u>0,7260</u>		
	Разом прямі витрати по розділу 8					18622	692	<u>46</u>			<u>8,57</u>
								<u>30</u>			<u>0,34</u>
	Разом будівельні роботи, грн.					18622					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17884					
	всього заробітна плата, грн.					722					
	Загальновиробничі витрати, грн.					399					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133					
	Всього будівельні роботи, грн.					19021					

	Всього по розділу 8					19021					
10 КБ10-96-2	Розділ 9. Двері підвалу Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-1*, Д-1п*, Д-2*, Д-2п*)	100м2	0,1512	<u>26747,01</u>	<u>1399,67</u>	4044	2947	<u>212</u>	<u>235,4200</u>	<u>35,6</u>	<u>0,53</u>
				<u>19492,78</u>	<u>362,44</u>			<u>55</u>	<u>3,5100</u>		
11 & К536112-108-7 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	8	<u>11325,81</u>	-	90606	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 9					94650	2947	<u>212</u>			<u>35,6</u>
								<u>55</u>			<u>0,53</u>
	Разом будівельні роботи, грн.					94650					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91491					
	всього заробітна плата, грн.					3002					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1636					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,34					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					540					
	Всього будівельні роботи, грн.					96286					

	Всього по розділу 9					96286					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Входи в підвал (2 шт.)									
12	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу для накриття входів в підвал	m	0,3328	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	22522	4597	<u>1852</u> 124	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>58,57</u> 1,39
13	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,3328	<u>11842,82</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	3941	2313	<u>1227</u> 181	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>25,68</u> 1,77
14	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 (2 шари)	100м2	0,22	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	343	93	<u>18</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,05</u> 0,02
15	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,392	<u>14155,60</u> 2319,54	<u>101,69</u> 26,33	5549	909	<u>40</u> 10	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>13,13</u> 0,1
16	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,226	<u>2478,42</u> 2142,98	<u>43,79</u> 38,92	560	484	<u>10</u> 9	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>6,99</u> 0,12
17	С112-26 варіант 1	Лати	м3	0,1356	<u>8670,98</u> -	<u>-</u> -	1176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ10-14-1	Улаштування вітрової дошки	100м2	0,015224	<u>6390,27</u> 5964,41	<u>77,76</u> 20,14	97	91	<u>1</u> -	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>1,26</u> -
19	С123-371 варіант 1	Вітрова дошка	м3	0,046	<u>9951,56</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів + ДСА-1	10м3	0,2772	<u>9608,15</u> 899,61	<u>22,80</u> 4,29	2663	249	<u>6</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>3,42</u> 0,02
21	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю	100м2	0,226	<u>4342,68</u> 3703,57	<u>486,68</u> 150,66	981	837	<u>110</u> 34	<u>50,7200</u> 1,8753	<u>11,46</u> 0,42
22	& С111-1067-118 варіант 1	Металопрофіль	м2	22,6	<u>408,10</u> -	<u>-</u> -	9223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-959-1-Б варіант 2	Планки зашивки універсальна	м	27,68	<u>107,11</u> -	<u>-</u> -	2965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					50478	9573	<u>3264</u> 360		<u>121,56</u> 3,84
		Разом будівельні роботи, грн.					50478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37641				
		всього заробітна плата, грн.					9933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1870				
		Всього будівельні роботи, грн.					56036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					56036				
		Розділ 11. Світлові прямки (2 шт.)									
24	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,1698	<u>13033,32</u>	<u>139,20</u>	2213	1465	<u>24</u>	<u>101,2400</u>	<u>17,19</u>
					8625,65	106,44			18	1,5228	0,26
25	КБ15-155-2	Силікатне фарбування фасадів з	100м2	0,1698	<u>16025,95</u>	<u>6,48</u>	2721	346	<u>1</u>	<u>26,8800</u>	<u>4,56</u>
		риштувань з підготовленням поверхні			2036,97	5,51			1	0,0666	0,01
26	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	m	0,0712	<u>67673,36</u>	<u>5566,14</u>	4818	983	<u>396</u>	<u>176,0000</u>	<u>12,53</u>
					13812,48	371,50			26	4,1760	0,3
27	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,023	<u>12438,48</u>	<u>1,08</u>	286	185	-	<u>106,2600</u>	<u>2,44</u>
		Накриття			8052,38	0,92			-	0,0111	-
28	КБ6-11-7	Установлення кронштейнів	m	0,004	<u>17584,45</u>	-	70	70	-	<u>231,0000</u>	<u>0,92</u>
					17505,18	-			-	-	-
29	С121-792	Кронштейни К-1	кг	4	<u>65,21</u>	-	261	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	КБ9-72-1	Виготовлення накриття Н-1	m	0,0844	<u>65978,53</u>	<u>6889,08</u>	5569	987	<u>581</u>	<u>145,6000</u>	<u>12,29</u>
					11697,50	1071,93			90	10,8062	0,91
31	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0844	<u>11842,82</u>	<u>3687,88</u>	1000	587	<u>311</u>	<u>77,1777</u>	<u>6,51</u>
	к=0,87				6950,62	543,36			46	5,3174	0,45
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 шари)	100м2	0,056	<u>1559,97</u>	<u>80,47</u>	87	24	<u>5</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,27</u>
					424,75	5,72			-	0,0720	-
33	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	100м2	0,056	<u>2459,82</u>	<u>58,56</u>	138	18	<u>3</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,2</u>
					317,33	6,42			-	0,0804	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					17163	4665	<u>1321</u>		<u>56,91</u>
									181		1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					17163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11177				
		всього заробітна плата, грн.					4846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					878				
		Всього будівельні роботи, грн.					19816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					19816				
		Разом прямі витрати по підземній частині					349422	46696	<u>11228</u>		<u>601,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					349422		2240		27,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291498				
		всього заробітна плата, грн.					48936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27076				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8927				
		Всього будівельні роботи, грн.					376498				

		Всього по підземній частині					376498				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----							-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Перемишки									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----							-		-
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Перекриття									
		Монолітні ділянки									
		МД - 1 (2 шт.)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					-				
34	КБ9-75-2	Розділ 4. Балконні плити (36 шт.) Виготовлення огорожі балконів (48 шт.)	m	5,5776	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	377455	77040	<u>31046</u> 2072	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>981,66</u> 23,29
35	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	m	5,5776	<u>12185,44</u> 10230,53	<u>349,85</u> 103,26	67966	57062	<u>1951</u> 576	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>771,94</u> 7,09
36	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	3,68	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	5741	1563	<u>296</u> 21	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>17,59</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 4					451162	135665	<u>33293</u> 2669		<u>1771,19</u> 30,64
		Разом будівельні роботи, грн.					451162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282204				
		всього заробітна плата, грн.					138334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					215,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26846				
		Всього будівельні роботи, грн.					530003				

		Всього по розділу 4					530003				
37	КБ9-75-2	Розділ 5. Сходові клітки (2 шт.) Виготовлення драбин	m	0,1054	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	7133	1456	<u>587</u> 39	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>18,55</u> 0,44
38	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,04	<u>12438,48</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	498	322	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>4,25</u> -
39	КБ9-29-1	Монтаж драбин	m	0,1054	<u>9353,95</u> 3628,92	<u>5125,78</u> 1580,89	986	382	<u>540</u> 167	<u>46,2400</u> 15,8689	<u>4,87</u> 1,67
40	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі сходових кліток	m	1,2796	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	86595	17674	<u>7122</u> 475	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>225,21</u> 5,34
41	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж огорожі сходових кліток	1m	1,2796	<u>11842,82</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	15154	8894	<u>4719</u> 695	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>98,76</u> 6,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,43	<u>12438,48</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	5349	3463	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>45,69</u> -
43	КБ9-61-10	Встановлення люків протипожежних	m	0,06	<u>6711,58</u> 4407,44	<u>1512,34</u> 273,74	403	264	<u>91</u> 16	<u>56,1600</u> 3,2860	<u>3,37</u> 0,2
44	КБ8-11-1	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 m	0,01	<u>4965,70</u> 4829,46	<u>136,24</u> 56,34	50	48	<u>2</u> 1	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>0,64</u> 0,01
45	& С121-330-1 варіант 1	Люк протипожежний	шт	2	<u>8323,69</u> -	- -	16647	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					132815	32503	<u>13061</u> 1393		<u>401,34</u> 14,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132815 87251 33896 18678 49,91 6213 151493				
		----- Всього по розділу 5					151493				
46	КБ12-15-1	Розділ 6. Покрівля Улаштування із листової оцинкованої сталі парпетів	100м2	1,24	<u>62612,32</u> 9450,05	<u>192,56</u> 51,44	77639	11718	<u>239</u> 64	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>164,67</u> 0,65
		Разом прямі витрати по розділу 6					77639	11718	<u>239</u> 64		<u>164,67</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					77639 65682 11782 7030 19,84 2470 84669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					84669				
47	КБ10-25-3	Розділ 7. Вікна <i>Установлення пластикових підвіконних дошок</i>	100м	1,5216	<u>43666,60</u> 2301,59	<u>128,84</u> 82,47	66443	3502	<u>196</u> 125	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>47,96</u> 1,47
48	КБ10-25-4	<i>Установлення віконних зливів шир. 300 мм</i>	100м	1,5216	<u>18869,85</u> 1993,45	<u>96,63</u> 61,85	28712	3033	<u>147</u> 94	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>41,54</u> 1,1
		Разом прямі витрати по розділу 7					95155	6535	<u>343</u> 219		<u>89,5</u> 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					95155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88277				
		всього заробітна плата, грн.					6754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1376				
		Всього будівельні роботи, грн.					99115				

		Всього по розділу 7					99115				
49	КБ10-28-3	Розділ 8. Двері <i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику (Д-3, Д-3п, Д-4, Д-4п)</i>	100м2	0,1907	<u>14385,42</u> 4699,38	<u>4079,38</u> 1056,35	2743	896	<u>778</u> 201	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>11,42</u> 1,95
50	& С123-199-22 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д-3, Д-3п)	м2	7,36	<u>8204,35</u> -	- -	60384	-	- -	- -	- -
51	& С123-4445 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-4, Д-4п)	м2	11,71	<u>6171,16</u> -	- -	72264	-	- -	- -	- -
52	КБ10-28-1	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику (Д-5п*)</i>	100м2	0,4252	<u>22237,08</u> 7699,67	<u>5921,69</u> 1533,41	9455	3274	<u>2518</u> 652	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>41,72</u> 6,31
53	& С123-198-2 варіант 1	Блоки дверні протипожежні металопластикові (Д-5п*)	м2	42,52	<u>10931,47</u> -	- -	464806	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм	100м2	3,1002	<u>24242,10</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	75155	7512	<u>67</u> 57	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>101,62</u> 0,69
63	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,1002	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	30888	12409	<u>311</u> 265	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>174,39</u> 3,2
64	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм)	100м2	27,9018	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	45215	3733	<u>723</u> 616	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>52,46</u> 7,43
65	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,1002	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	214679	39673	<u>121</u> 103	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>511,38</u> 1,24
66	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 3 - 61,58 м2	1 м2	17,1	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	28918	11462	<u>18</u> 16	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>147,74</u> 0,19
67	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм	100м2	0,6158	<u>24242,10</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	14928	1492	<u>13</u> 11	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>20,19</u> 0,14
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6158	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	6135	2465	<u>62</u> 53	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>34,64</u> 0,64
69	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм)	100м2	5,5422	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	8981	741	<u>144</u> 122	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>10,42</u> 1,48
70	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,6158	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	6878	1568	<u>5</u> 4	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>19,52</u> 0,05
71	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	184,74	<u>28,89</u> -	- -	5337	-	- -	- -	- -
72	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6158	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	42642	7880	<u>24</u> 20	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>101,58</u> 0,25
73	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 4 - 388,24 м2	1 м2	3,4	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	5750	2279	<u>4</u> 3	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>29,38</u> 0,04
74	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм	100м2	3,8824	<u>24242,10</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	94118	9407	<u>84</u> 71	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>127,27</u> 0,86
75	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,8824	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	38682	15540	<u>390</u> 332	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>218,39</u> 4,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм)	100м2	34,9416	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	56624	4674	<u>906</u> 771	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>65,69</u> 9,31
77	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	3,8824	<u>70265,81</u> 6226,39	<u>62,65</u> 53,31	272800	24173	<u>243</u> 207	<u>76,3600</u> 0,6438	<u>296,46</u> 2,5
78	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Т и п 5 - 56,50 м2	100м	4,27064	<u>9272,47</u> 991,40	<u>2,16</u> 1,84	39599	4234	<u>9</u> 8	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>52,7</u> 0,09
79	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,565	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	5629	2262	<u>57</u> 48	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>31,78</u> 0,58
80	КБ11-11-2 к=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 85 мм)	100м2	7,345	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	11903	983	<u>190</u> 162	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>13,81</u> 1,96
81	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,565	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	6311	1439	<u>4</u> 4	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>17,91</u> 0,04
82	& C111- 1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	169,5	<u>28,89</u> -	- -	4897	-	- -	- -	- -
83	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 2, 3, 4 ПОВЕРХИ Т и п 6 - 285,56 м2 х 3 = 856,68 м2	100м2	0,565	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	39124	7230	<u>22</u> 19	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>93,2</u> 0,23
84	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	8,5668	<u>19211,46</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	164581	20758	<u>185</u> 157	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>280,82</u> 1,9
85	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,5668	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	85354	34291	<u>861</u> 732	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>481,88</u> 8,84
86	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм)	100м2	51,4008	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	83296	6876	<u>1332</u> 1134	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>96,63</u> 13,69
87	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	8,5668	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	593224	109628	<u>333</u> 283	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1413,09</u> 3,42
88	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 7 - 61,58 м2 х 3 = 184,74 м2	1 м2	51,3	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	86754	34386	<u>55</u> 47	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>443,23</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	1,8474	<u>19211,46</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	35491	4476	<u>40</u> 34	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>60,56</u> 0,41
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,8474	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	18406	7395	<u>186</u> 158	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>103,92</u> 1,91
91	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм)	100м2	11,0844	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	17962	1483	<u>287</u> 245	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>20,84</u> 2,95
92	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,8474	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	20635	4705	<u>14</u> 12	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>58,56</u> 0,14
93	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	554,22	<u>28,89</u> -	- -	16011	-	- -	- -	- -
94	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,8474	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	127927	23641	<u>72</u> 61	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>304,73</u> 0,74
95	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 8 - 388,24 м2 х 3 = 1164,72 м2	1 м2	10,2	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	17249	6837	<u>11</u> 9	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>88,13</u> 0,11
96	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	11,6472	<u>19211,46</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	223760	28222	<u>252</u> 214	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>381,8</u> 2,59
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,6472	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	116045	46621	<u>1170</u> 996	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>655,16</u> 12,02
98	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм)	100м2	69,8832	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	113247	9349	<u>1811</u> 1542	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>131,38</u> 18,62
99	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	11,6472	<u>70265,81</u> 6226,39	<u>62,65</u> 53,31	818400	72520	<u>730</u> 621	<u>76,3600</u> 0,6438	<u>889,38</u> 7,5
100	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Т и п 9 - 56,50 м2 х 3 = 169,50 м2	100м	12,81192	<u>9272,47</u> 991,40	<u>2,16</u> 1,84	118798	12702	<u>28</u> 24	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>158,1</u> 0,28
101	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,695	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	16888	6785	<u>170</u> 145	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>95,34</u> 1,75
102	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 55-65 мм)	100м2	13,56	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	21974	1814	<u>351</u> 299	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>25,49</u> 3,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,695	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	18933	4317	<u>13</u> 11	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>53,73</u> 0,13
104	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	508,5	<u>28,89</u> -	- -	14691	-	- -	- -	- -
105	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,695	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	117373	21691	<u>66</u> 56	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>279,59</u> 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 9					3902192	619653	<u>11364</u> 9672		<u>8142,89</u> 116,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3902192 3271175 629325 360759 991,18 123401 4262951				
		----- Всього по розділу 9					4262951				
		Розділ 10. Внутрішнє опорядження									
		Стелі									
106	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	39,8024	<u>5959,71</u> 3964,33	<u>84,01</u> 69,74	237211	157790	<u>3344</u> 2776	<u>53,6300</u> 0,9955	<u>2134,6</u> 39,62
107	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	39,8024	<u>11226,52</u> 7609,83	<u>4,32</u> 3,68	446842	302889	<u>172</u> 146	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>3996,96</u> 1,77
108	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	79,6048	<u>4385,74</u> 1725,70	<u>3,24</u> 2,76	349126	137374	<u>258</u> 220	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>1709,91</u> 2,65
109	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	39,8024	<u>13948,51</u> 3250,96	<u>1,08</u> 0,92	555184	129396	<u>43</u> 37	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>1707,52</u> 0,44
		Стіни									
110	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	41,4625	<u>9438,11</u> 5821,42	<u>4,32</u> 3,68	391328	241371	<u>179</u> 153	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>3185,15</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	82,925	<u>4385,74</u> 1725,70	<u>3,24</u> 2,76	363687	143104	<u>269</u> 229	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>1781,23</u> 2,76
112	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	41,4625	<u>12655,69</u> 2887,98	<u>1,08</u> 0,92	524737	119743	<u>45</u> 38	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1580,14</u> 0,46
113	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (вирівнювання стін під лицювання плиткою)	100м2	5,6388	<u>9995,08</u> 6071,41	<u>179,38</u> 148,85	56360	34235	<u>1011</u> 839	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>441,29</u> 12,01
114	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Відкоси	100м2	18,7888	<u>79418,88</u> 19834,88	<u>36,72</u> 31,25	1492185	372674	<u>690</u> 587	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>4803,73</u> 7,09
115	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,45	<u>31873,69</u> 22218,46	<u>208,46</u> 177,39	78091	54435	<u>511</u> 435	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>638,91</u> 5,25
116	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	8,2	<u>2784,72</u> 1652,82	<u>-</u> -	22835	13553	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>166,21</u> -
117	КБ15-182-1	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаківкою "Ceresit"	100м2	2,45	<u>9438,11</u> 5821,42	<u>4,32</u> 3,68	23123	14262	<u>11</u> 9	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>188,21</u> 0,11
118	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,9	<u>4385,74</u> 1725,70	<u>3,24</u> 2,76	21490	8456	<u>16</u> 14	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>105,25</u> 0,16
119	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,45	<u>12655,69</u> 2887,98	<u>1,08</u> 0,92	31006	7076	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>93,37</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 10					4593205	1736358	<u>6552</u> 5485		<u>22532,48</u> 74,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4593205 2850295 1741843 991915 2712,83 337743 5585120				

		Всього по розділу 10					5585120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Зовнішнє опорядження									
120	KB15-78-1	Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі	100 м2	12,0689	<u>125949,87</u> 36128,18	-	1520076	436027	-	<u>417,8600</u>	<u>5043,11</u>
121	KB15-78-1	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (обрамлення прорізів і протипожежний пояс)	100 м2	4,2313	<u>184424,19</u> 36128,18	-	780354	152869	-	<u>417,8600</u>	<u>1768,09</u>
122	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сарагол". Укоси, ширина до 300 мм.	100 м2	2,1624	<u>123198,53</u> 41576,88	-	266405	89906	-	<u>480,8800</u>	<u>1039,85</u>
123	KB15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)	100 м2	1,5312	<u>127041,65</u> 36128,18	-	194526	55319	-	<u>417,8600</u>	<u>639,83</u>
124	& C126-1301-6 варіант 1	Стартовий профіль	м	154	<u>123,80</u> -	-	19065	-	-	-	-
125	C111-1844-1 варіант 2	Кутік з склосіткою	м	800	<u>15,30</u> -	-	12240	-	-	-	-
126	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	17	<u>10432,50</u> 5224,35	-	177353	88814	-	<u>72,5000</u>	<u>1232,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					2970019	822935	-		<u>9723,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2970019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2147084				
		всього заробітна плата, грн.					822935				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1166,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145267				
		Всього будівельні роботи, грн.					3413855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					3413855				
		Розділ 12. Ганки з пандусами (2 шт.)									
127	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4,46	<u>1044,50</u> 156,35	<u>93,16</u> 27,58	4658	697	<u>415</u> 123	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>10,26</u> 1,52
128	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,18	<u>337868,94</u> 27345,23	<u>8493,88</u> 3322,10	60816	4922	<u>1529</u> 598	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>66,59</u> 6,64
129	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і сходинок	100м3	0,142	<u>336745,49</u> 27543,33	<u>8577,94</u> 3342,98	47818	3911	<u>1218</u> 475	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>52,91</u> 5,27
130	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	12,6	<u>1219,34</u> 283,22	<u>126,67</u> 31,78	15364	3569	<u>1596</u> 400	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>50,15</u> 5,09
131	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм товщ. 150 мм	м3	10,48	<u>3630,50</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	38048	4161	<u>51</u> 12	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>58,48</u> 0,15
132	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,6858	<u>34979,72</u> 1000,14	<u>245,24</u> 63,50	23989	686	<u>168</u> 44	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>9,28</u> 0,42
133	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6028	<u>78440,39</u> 12071,45	<u>-</u> -	47284	7277	<u>-</u> -	<u>155,6000</u> -	<u>93,8</u> -
134	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,5	<u>1052,52</u> 411,95	<u>-</u> -	15262	5973	<u>-</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>77</u> -
135	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі ганків і пандусів	т	0,7754	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	52474	10710	<u>4316</u> 288	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>136,47</u> 3,24
136	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	т	0,7754	<u>12185,44</u> 10230,53	<u>349,85</u> 103,26	9449	7933	<u>271</u> 80	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>107,32</u> 0,99
137	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (за 2 рази) ТАМБУРИ	100м2	0,5	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	780	212	<u>40</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,39</u> 0,04
138	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	6,5	<u>4739,38</u> 613,52	<u>-</u> -	30806	3988	<u>-</u> -	<u>8,2000</u> -	<u>53,3</u> -
139	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,127	<u>90072,89</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	11439	2223	<u>31</u> 8	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>29,34</u> 0,08
140	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>7184,78</u> 1567,01	<u>4967,83</u> 1721,71	287	63	<u>199</u> 69	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,86</u> 0,82
141	К582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>594,77</u> -	<u>-</u> -	2379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ6-11-7	Установлення металевих перемичок	т	0,0076	<u>61633,81</u> 17505,18	<u>-</u> -	468	133	<u>-</u> -	<u>231,0000</u> -	<u>1,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,399	<u>65978,53</u> 11697,50	<u>6889,08</u> 1071,93	26325	4667	<u>2749</u> 428	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>58,09</u> 4,31
144	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,399	<u>11842,82</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	4725	2773	<u>1471</u> 217	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>30,79</u> 2,12
145	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж профільної труби	1m	0,1856	<u>61144,31</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	11348	1290	<u>684</u> 101	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>14,32</u> 0,99
146	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,193	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	301	82	<u>16</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,92</u> 0,01
147	КБ12-12-1	Улаштування покрівель односхилих із металопрофілю	100м2	0,118	<u>50854,06</u> 8872,23	<u>509,22</u> 135,31	6001	1047	<u>60</u> 16	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>14,71</u> 0,17
148	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,118	<u>5946,30</u> 831,31	<u>44,87</u> 13,89	702	98	<u>5</u> 2	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,29</u> 0,02
149	С112-85 варіант 1	Лати	м3	0,144	<u>8260,43</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
150	С112-86 варіант 1	Контлати	м3	0,026	<u>8260,43</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
151	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,0756	<u>26529,86</u> 5964,41	<u>77,76</u> 20,14	2006	451	<u>6</u> 2	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>6,26</u> 0,01
152	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування стель колером олійним по дереву	100м2	0,0756	<u>14904,63</u> 8056,93	<u>1,08</u> 0,92	1127	609	- -	<u>106,3200</u> 0,0111	<u>8,04</u> -
153	КБ9-47-1	Облицювання дашків металопрофілем з боків + карнизи	100м2	0,096	<u>52591,74</u> 3536,33	<u>299,38</u> 84,92	5049	339	<u>29</u> 8	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>4,59</u> 0,1
154	& С1545-172-П варіант 1	Планка примикання	м/п	7,24	<u>102,65</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
155	& С126-952-3 варіант 1	Планка універсальна	мп	7,24	<u>114,06</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
156	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,0724	<u>41945,80</u> 3125,35	<u>132,29</u> 43,15	3037	226	<u>10</u> 3	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>3,18</u> 0,03
157	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,065	<u>52958,56</u> 4344,65	- -	3442	282	- -	<u>55,3600</u> -	<u>3,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					428358	68322	<u>14864</u> 2878		<u>895,7</u> 32,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428358 345172 71200 40622 111,22 13844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					468980				

		Всього по розділу 12					468980				
		Розділ 13. Вентиляційно-димові канали									
158	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з рейок	м3	0,96	<u>4079,70</u>	-	3917	2386	-	<u>35,5500</u>	<u>34,13</u>
					<u>2484,95</u>	-			-	-	-
159	С112-28	Рейка 50х40 мм	м3	0,96	<u>8349,68</u>	-	8016	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
160	КБ34-57-1	Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	1,292	<u>2562,01</u>	<u>75,94</u>	3310	3212	<u>98</u>	<u>34,5000</u>	<u>44,57</u>
					<u>2486,07</u>	<u>23,51</u>			<u>30</u>	<u>0,2926</u>	<u>0,38</u>
161	& С114-96-46	Мінераловатні плити, товщина 50 мм	м2	129,2	<u>217,71</u>	-	28128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
162	КБ10-32-2	Оббивання вентшахт покрівельною сталлю по утеплювачу з однієї сторони	100м2	1,292	<u>115774,79</u>	-	149581	13451	-	<u>151,6800</u>	<u>195,97</u>
					<u>10411,32</u>	-			-	-	-
163	КБ9-75-2	Виготовлення каркасів дашків над вентканалами	т	0,88416	<u>67673,36</u>	<u>5566,14</u>	59834	12212	<u>4921</u>	<u>176,0000</u>	<u>155,61</u>
					<u>13812,48</u>	<u>371,50</u>			<u>328</u>	<u>4,1760</u>	<u>3,69</u>
164	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,29	<u>1559,97</u>	<u>80,47</u>	452	123	<u>23</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,39</u>
					<u>424,75</u>	<u>5,72</u>			<u>2</u>	<u>0,0720</u>	<u>0,02</u>
165	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,29	<u>2459,82</u>	<u>58,56</u>	713	92	<u>17</u>	<u>3,6200</u>	<u>1,05</u>
					<u>317,33</u>	<u>6,42</u>			<u>2</u>	<u>0,0804</u>	<u>0,02</u>
166	КБ9-75-1	Виготовлення зонтів з листової покрівельної сталі	т	0,2507	<u>84363,39</u>	<u>7424,68</u>	21150	7349	<u>1861</u>	<u>373,5200</u>	<u>93,64</u>
	к=1,45				<u>29313,85</u>	<u>578,83</u>			<u>145</u>	<u>6,2210</u>	<u>1,56</u>
167	КБ15-171-1	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз	100м2	0,3992	<u>5135,05</u>	<u>1,08</u>	2050	418	-	<u>13,8200</u>	<u>5,52</u>
					<u>1047,28</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
168	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром більше 4000 мм	зонти	14	<u>532,23</u>	<u>80,42</u>	7451	5350	<u>1126</u>	<u>5,1700</u>	<u>72,38</u>
					<u>382,17</u>	<u>20,85</u>			<u>292</u>	<u>0,2595</u>	<u>3,63</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13					284602	44593	<u>8046</u>		<u>604,26</u>
									<u>799</u>		<u>9,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					284602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231963				
		всього заробітна плата, грн.					45392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					310987				

		Всього по розділу 13					310987				
		Разом прямі витрати по надземній частині					16269881	3587922	<u>91895</u> 24249		<u>45760,91</u> 290,98
		Разом будівельні роботи, грн.					16269881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12590064				
		всього заробітна плата, грн.					3612171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2035310				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5524,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					687778				
		Всього будівельні роботи, грн.					18305191				

		Всього по надземній частині					18305191				
		Разом прямі витрати по кошторису					16619303	3634618	<u>103123</u> 26489		<u>46361,96</u> 318,15
		Разом будівельні роботи, грн.					16619303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12881562				
		всього заробітна плата, грн.					3661107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2062386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5596,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					696705				
		Всього будівельні роботи, грн.					18681689				

		Всього по кошторису					18681689				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					52276,15				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4357812				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання і водовідведення
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2197,363 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,90638 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 331,072 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>73003,79</u> 18446,06	<u>5209,05</u> 2429,74	14601	3689	<u>1042</u> 486	<u>229,6000</u> 31,3436	<u>45,92</u> 6,27
2	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>53968,09</u> 16074,43	<u>3830,09</u> 1826,45	16190	4822	<u>1149</u> 548	<u>200,0800</u> 23,6073	<u>60,02</u> 7,08
3	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,17	<u>51998,22</u> 16074,43	<u>3846,82</u> 1827,21	8840	2733	<u>654</u> 311	<u>200,0800</u> 23,6173	<u>34,01</u> 4,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,3	<u>32285,92</u> 14041,19	<u>1625,25</u> 703,16	41972	18254	<u>2113</u> 914	<u>172,2000</u> 9,0493	<u>223,86</u> 11,76
5	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4,2	<u>30822,58</u> 17250,60	<u>2588,41</u> 1178,34	129455	72453	<u>10871</u> 4949	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>888,55</u> 63,84
6	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,8	<u>32103,77</u> 21931,00	<u>4091,93</u> 1910,19	57787	39476	<u>7365</u> 3438	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>484,13</u> 44,39
7 & С113-1-40	варіант 1	Крани кульові, діаметром 40 мм	шт	4	<u>971,46</u> -	-	3886	-	-	-	-
8 С113-1282	варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2"	шт	4	<u>503,82</u> -	-	2015	-	-	-	-
9 & С113-1673-315	варіант 1	Трійник 75х50х75 Kan-Therm pp	шт	1	<u>259,85</u> -	-	260	-	-	-	-
10 & С113-1673-320	варіант 1	Трійник 63х50х63 Kan-Therm pp	шт	2	<u>296,06</u> -	-	592	-	-	-	-
11 & С113-1673-283	варіант 1	Трійник 25х20х25 Kan-Therm pp	шт	280	<u>18,96</u> -	-	5309	-	-	-	-
12 & С113-1673-326	варіант 1	Трійник 20х20х20 Kan-Therm pp	шт	80	<u>17,39</u> -	-	1391	-	-	-	-
13 С113-1719	варіант 1	Коліно діам. 75 мм Kan-Therm pp	шт	3	<u>146,57</u> -	-	440	-	-	-	-
14 С113-1717	варіант 1	Коліно діам. 50 мм Kan-Therm pp	шт	5	<u>53,60</u> -	-	268	-	-	-	-
15 С113-1715	варіант 1	Коліно діам. 32 мм Kan-Therm pp	шт	64	<u>12,51</u> -	-	801	-	-	-	-
16 С113-1714	варіант 1	Коліно діам. 25 мм Kan-Therm pp	шт	160	<u>8,58</u> -	-	1373	-	-	-	-
17 С113-1713	варіант 1	Коліно діам. 20 мм Kan-Therm pp	шт	420	<u>6,84</u> -	-	2873	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 75 мм	шт	10	<u>170,11</u>	-	1701	-	-	-	-
19	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	15	<u>123,30</u>	-	1850	-	-	-	-
20	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	35	<u>70,64</u>	-	2472	-	-	-	-
21	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	80	<u>7,35</u>	-	588	-	-	-	-
22	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	250	<u>3,54</u>	-	885	-	-	-	-
23	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	220	<u>2,60</u>	-	572	-	-	-	-
24	C113-1761 варіант 1	Перехід діам. 75х63 мм	шт	1	<u>81,46</u>	-	81	-	-	-	-
25	C113-1759 варіант 1	Перехід діам. 63х50 мм	шт	1	<u>61,47</u>	-	61	-	-	-	-
26	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>3801,76</u>	-	3802	40	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
27	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1"	шт	100	<u>412,94</u>	-	41294	-	-	-	-
28	C113-1283 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 25х1"	шт	200	<u>116,08</u>	-	23216	-	-	-	-
29	C113-1284 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20х1/2"	шт	230	<u>56,40</u>	-	12972	-	-	-	-
30	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	4,8	<u>1684,41</u>	<u>675,88</u>	8085	4633	<u>3244</u>	<u>12,3000</u>	<u>59,04</u>
31	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	48	<u>965,30</u>	<u>162,31</u>	20495	-	<u>779</u>	<u>2,0206</u>	<u>9,7</u>
32	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,85	<u>6041,39</u>	-	17218	8509	-	<u>39,4000</u>	<u>112,29</u>
33	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм	м	170	<u>59,59</u>	-	10130	-	-	-	-
34	C113-2145 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 50 мм	м	65	<u>28,69</u>	-	1865	-	-	-	-
35	C113-2146 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 64 мм	м	30	<u>30,74</u>	-	922	-	-	-	-
36	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 75 мм	м	20	<u>35,47</u>	-	709	-	-	-	-
37	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>564,68</u>	<u>76,07</u>	565	462	<u>76</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
38	C130-13 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість 0,25 м3, Zimet Hydro-Pro 250	шт	1	<u>461,60</u>	<u>23,87</u>	14674	-	<u>24</u>	<u>0,2836</u>	<u>0,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C113-1-50 варіант 1	Кран кульовий, діаметром 2 1/2" (Волиньсантехкомплект) Водомірний вузол квартирний з лічильником В-Meiers 12 XB 30с 110 мм (48 шт.)	шт	2	<u>1383,95</u> -	- -	2768	-	- -	- -	- -
40	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	48	<u>66,23</u> <u>52,58</u>	<u>6,90</u> <u>2,14</u>	3179	2524	<u>331</u> <u>103</u>	<u>0,6700</u> <u>0,0266</u>	<u>32,16</u> <u>1,28</u>
41	& C1630- 981-1 варіант 1	Лічильники води В-Meters 1/2 XB 30C 110мм	шт	48	<u>738,55</u> -	- -	35450	-	- -	- -	- -
42	КР15-22-1 κ=0,87	Установлення муфтових кульових кранів	100 шт	0,48	<u>3581,59</u> <u>3459,84</u>	- -	1719	1661	- -	<u>43,0650</u> -	<u>20,67</u> -
43	& C1630-87- 3-1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	48	<u>135,54</u> -	- -	6506	-	- -	- -	- -
44	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	48	<u>32,23</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
45	C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	96	<u>38,53</u> -	- -	3699	-	- -	- -	- -
46	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	48	<u>29,08</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -
47	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	48	<u>16,49</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
48	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20 мм	10шт	4,8	<u>1684,41</u> <u>965,30</u>	<u>675,88</u> <u>162,31</u>	8085	4633	<u>3244</u> <u>779</u>	<u>12,3000</u> <u>2,0206</u>	<u>59,04</u> <u>9,7</u>
49	C1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	48	<u>426,98</u> -	- -	20495	-	- -	- -	- -
50	& C1630- 540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	48	<u>181,33</u> -	- -	8704	-	- -	- -	- -
51	& C113-169- 5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	48	<u>8,21</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
52	& C111- 1848-36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	48	<u>14,20</u> -	- -	682	-	- -	- -	- -
53	КБ16-15-3	Загальнобудинковий водомірний вузол Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>601,99</u> <u>330,49</u>	<u>130,19</u> <u>29,10</u>	1204	661	<u>260</u> <u>58</u>	<u>4,2600</u> <u>0,3537</u>	<u>8,52</u> <u>0,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1630-162 варіант 1	Засувка фланцева GV-16F, діаметр 80 мм	шт	2	<u>2401,96</u>	-	4804	-	-	-	-
55	KM12-802-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>10149,18</u> 6427,20	<u>482,55</u> 132,13	1015	643	<u>48</u> 13	<u>80,0000</u> 1,4390	<u>8</u> 0,14
56	C1630-160 варіант 1	Електрозасувка фланцева з електроприводом RBV-16-20-ЕО, діаметр 60 мм	шт	1	<u>9916,44</u>	-	9916	-	-	-	-
57	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	6	<u>460,22</u>	-	2761	-	-	-	-
58	C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>293,44</u>	-	587	-	-	-	-
59	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1709,02</u> 965,30	<u>694,32</u> 160,16	171	97	<u>69</u> 16	<u>12,3000</u> 1,9939	<u>1,23</u> 0,2
60	C1630-104 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 32 мм (ФОФ)	шт	1	<u>666,22</u>	-	666	-	-	-	-
61	C113-2188 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований L=390 мм, діам. 63 мм	шт	2	<u>106,22</u>	-	212	-	-	-	-
62	C113-2188 варіант 2	Патрубок сталевий оцинкований L=1335 мм, діам. 63 мм	шт	1	<u>362,85</u>	-	363	-	-	-	-
63	& C113-1762-1 варіант 1	Трійник діам. 63 мм	шт	2	<u>251,97</u>	-	504	-	-	-	-
64	& C113-993-2-4 варіант 1	Коліно діам. 63 мм	шт	2	<u>285,61</u>	-	571	-	-	-	-
65	C113-1785 варіант 1	Перехід діам. 63х32 мм	шт	2	<u>86,81</u>	-	174	-	-	-	-
66	C1541-67-2 варіант 1	Прокладка гумова товщ. 2,5, діаметр 106 мм	1000шт	0,006	<u>18811,79</u>	-	113	-	-	-	-
67	& C1630-670-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 40 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>503,87</u>	-	504	-	-	-	-
68	& C111-155-9 варіант 1	Болт М16	шт	24	<u>29,92</u>	-	718	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-1848-36 варіант 2	Гайка M16	шт	24	<u>12,63</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
70	КБ16-26-1	Типова вставка Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>66,23</u> <u>52,58</u>	<u>6,90</u> <u>2,14</u>	66	53	<u>7</u> <u>2</u>	<u>0,6700</u> <u>0,0266</u>	<u>0,67</u> <u>0,03</u>
71	& C1630-1450-6-Б5 варіант 1	Лічильник холодної води JS-NK-10 (ХВ)	шт	1	<u>8528,66</u> -	- -	8529	-	- -	- -	- -
72	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>50,71</u> <u>29,81</u>	- -	51	30	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
73	C1630-1159 варіант 1	Манометр загального призначення МТП	комплект	1	<u>512,60</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
74	C130-471 варіант 1	Кран регулювальний триходовий	шт	1	<u>135,56</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
75	C113-2186 варіант 1	Патрубоксталевої труби L=242 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>46,40</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
76	C113-2186 варіант 2	Патрубоксталевої труби L=155 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>25,94</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
77	& C113-1673-281 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>135,47</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
78	КБ16-26-1	Водомірний вузол на полив Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>66,23</u> <u>52,58</u>	<u>6,90</u> <u>2,14</u>	66	53	<u>7</u> <u>2</u>	<u>0,6700</u> <u>0,0266</u>	<u>0,67</u> <u>0,03</u>
79	& C1630-981-1 варіант 1	Лічильники води B-Meters 1/2 ХВ 30С 110мм	шт	1	<u>738,55</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
80	КР15-22-1 к=0,87	Установлення муфтових кульових кранів	100 шт	0,01	<u>3581,59</u> <u>3459,84</u>	- -	36	35	- -	<u>43,0650</u> -	<u>0,43</u> -
81	& C1630-87-3-1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	1	<u>135,54</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
82	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	1	<u>32,23</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
83	C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	2	<u>38,53</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
84	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	1	<u>29,08</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
85	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	1	<u>16,49</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20 мм	10шт	0,1	<u>1684,41</u> 965,30	<u>675,88</u> 162,31	168	97	<u>68</u> 16	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
87	С1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	1	<u>426,98</u> -	-	427	-	-	-	-
88	& С1630-540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	1	<u>181,33</u> -	-	181	-	-	-	-
89	& С113-169-5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	1	<u>8,21</u> -	-	8	-	-	-	-
90	& С111-1848-36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	1	<u>14,20</u> -	-	14	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							583643	165558	<u>30548</u> 12438		<u>2047,24</u> 159,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							583643 387537 177996 95846 230,04 28641 679489				

Всього по розділу 1							679489				
Розділ 2. Обладнання (водопостачання)											
91	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	8	<u>3188,57</u> 2569,27	<u>196,74</u> 60,90	25509	20554	<u>1574</u> 487	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>255,84</u> 6,06
92	& С130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	к-т	80	<u>1469,57</u> -	-	117566	-	-	-	-
93	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	4,8	<u>3083,75</u> 2055,10	<u>148,42</u> 45,95	14802	9864	<u>712</u> 221	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>122,78</u> 2,75
94	С130-487 варіант 1	Мийка кухонна з зливним гарнітуром	шт	48	<u>3375,52</u> -	-	162025	-	-	-	-
95	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	4,8	<u>4010,84</u> 2452,23	<u>992,19</u> 307,23	19252	11771	<u>4763</u> 1475	<u>31,9800</u> 3,7294	<u>153,5</u> 17,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C130-43 варіант 1	Ванна	комплект	48	<u>9469,37</u>	-	454530	-	-	-	-
97	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4,8	<u>4804,50</u> <u>2892,41</u>	<u>385,65</u> <u>124,31</u>	23062	13884	<u>1851</u> <u>597</u>	<u>36,4100</u> <u>1,5210</u>	<u>174,77</u> <u>7,3</u>
98	& C1221-103 варіант 1	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	48	<u>3937,31</u>	-	188991	-	-	-	-
99	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	17,6	<u>1055,01</u> <u>936,08</u>	-	18568	16475	-	<u>11,4800</u>	<u>202,05</u>
100	& C130-628- 1A варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	80	<u>863,26</u>	-	69061	-	-	-	-
101	C130-628 варіант 1	Змішувач для кухонної мийки	комплект	48	<u>1078,91</u>	-	51788	-	-	-	-
102	C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни з душовою сіткою	комплект	48	<u>2835,52</u>	-	136105	-	-	-	-
103	& C113- 1673-281 варіант 2	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	48	<u>211,79</u>	-	10166	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1291425	72548	<u>8900</u> <u>2780</u>		<u>908,94</u> <u>34,01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1291425				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1209977				
всього заробітна плата, грн.							75328				
Загальновиробничі витрати, грн.							40977				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							99,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12327				
Всього будівельні роботи, грн.							1332402				

Всього по розділу 2							1332402				
Розділ 3. Водовідведення											
104	KB23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,09	<u>48317,38</u> <u>47990,99</u>	-	4349	4319	-	<u>618,6000</u>	<u>55,67</u>
105	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	89,82	<u>266,62</u>	-	23948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,8	<u>8131,44</u> 7930,58	<u>73,11</u> 22,64	22768	22206	<u>205</u> 63	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>268,18</u> 0,76
107	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	280	<u>56,79</u> -	-	15901	-	-	-	-
108	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,68	<u>8023,53</u> 7604,35	<u>150,11</u> 47,10	5456	5171	<u>102</u> 32	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>62,45</u> 0,38
109	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	68	<u>221,47</u> -	-	15060	-	-	-	-
110	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	80	<u>15,82</u> -	-	1266	-	-	-	-
111	С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	56	<u>48,61</u> -	-	2722	-	-	-	-
112	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	56	<u>514,89</u> -	-	28834	-	-	-	-
113	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	40	<u>37,85</u> -	-	1514	-	-	-	-
114	С113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	440	<u>15,77</u> -	-	6939	-	-	-	-
115	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	200	<u>48,56</u> -	-	9712	-	-	-	-
116	С113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	36	<u>118,23</u> -	-	4256	-	-	-	-
117	С113-2290 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	48	<u>160,66</u> -	-	7712	-	-	-	-
118	С113-2291 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм	шт	12	<u>214,19</u> -	-	2570	-	-	-	-
119	& С113-82-3-2 варіант 1	Грибок діам. 110 мм	шт	18	<u>39,88</u> -	-	718	-	-	-	-
120	С113-1885 варіант 1	Хомут з дюбелем для труби діам. 110 мм	шт	290	<u>51,40</u> -	-	14906	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					168631	31696	<u>307</u> 95		<u>386,3</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн.					168631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136628				
		всього заробітна плата, грн.					31791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					16843 40,07 4989 185474				
		Всього по розділу 3					185474				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2043699 2043699 1734142 285115 153664 369,13 45957 2197363	269802	<u>39755</u> 15313		<u>3342,48</u> 194,77
		Всього по кошторису					2197363				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3906,38 331072				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на опалення і вентиляцію

Житловий будинок (I черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

4390,664 тис. грн.

7,21339 тис.люд.год.

606,944 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,76	<u>27747,54</u> 14041,19	<u>1645,98</u> 711,74	48836	24712	<u>2897</u> 1253	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>303,07</u> 16,09
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	6,6	<u>27155,42</u> 17250,60	<u>2609,14</u> 1186,91	179226	113854	<u>17220</u> 7834	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>1396,3</u> 100,95
3	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	8	<u>32740,20</u> 21931,00	<u>4112,67</u> 1918,76	261922	175448	<u>32901</u> 15350	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>2151,68</u> 198,06
4	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х32 мм	шт	100	<u>13,54</u> -	<u>-</u> -	1354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм	шт	120	<u>13,54</u>	-	1625	-	-	-	-
6	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20х20х20 мм	шт	96	<u>5,16</u>	-	495	-	-	-	-
7	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	770	<u>3,76</u>	-	2895	-	-	-	-
8	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	38	<u>5,37</u>	-	204	-	-	-	-
9	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	48	<u>9,11</u>	-	437	-	-	-	-
10	C113-1794 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	100	<u>7,35</u>	-	735	-	-	-	-
11	C113-1792 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	500	<u>2,60</u>	-	1300	-	-	-	-
12	C113-1793 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	450	<u>3,54</u>	-	1593	-	-	-	-
13	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	96	<u>109,64</u>	-	10525	-	-	-	-
14	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	266	<u>29,66</u>	-	7890	-	-	-	-
15	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	163,6	<u>266,75</u> 266,75	-	43640	43640	-	<u>3,5200</u>	<u>575,87</u>
16	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм	м	176	<u>59,59</u>	-	10488	-	-	-	-
17	C113-2148 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 25 мм	м	660	<u>60,34</u>	-	39824	-	-	-	-
18	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 20 мм	м	800	<u>52,31</u>	-	41848	-	-	-	-
19	KB17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	4,8	<u>3501,09</u> 3081,97	<u>55,23</u> 17,10	16805	14793	<u>265</u> 82	<u>40,6700</u> 0,2128	<u>195,22</u> 1,02
20	C1630-1195 варіант 1	Висушувачі для рушників	шт	48	<u>1687,35</u>	-	80993	-	-	-	-
21	KM8-602-2	Монтаж електрорадіаторів	шт	4	<u>335,37</u> 264,96	<u>18,03</u> 5,08	1341	1060	<u>72</u> 20	<u>3,2000</u> 0,0553	<u>12,8</u> 0,22
22	& C130-8-1 варіант 1	Електрорадіатор ТЕПЛОТЕРМ	шт	4	<u>4728,28</u>	-	18913	-	-	-	-
23	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	3,11932	<u>14456,52</u> 7251,55	<u>1929,00</u> 612,00	45095	22620	<u>6017</u> 1909	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>302,32</u> 23,28
24	& C130-556-47 варіант 1	Радіатор 22 VK 500х1400 Korado	шт	4	<u>5410,85</u>	-	21643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C130-556-46 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x1200 Korado	шт	28	<u>3970,78</u> -	-	111182	-	-	-	-
26	& C130-556-41 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x1100 Korado	шт	28	<u>4340,27</u> -	-	121528	-	-	-	-
27	& C130-556-42 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x1000 Korado	шт	4	<u>5402,97</u> -	-	21612	-	-	-	-
28	& C130-556-43 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x900 Korado	шт	28	<u>3778,73</u> -	-	105804	-	-	-	-
29	& C130-556-44 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x800 Korado	шт	40	<u>3510,23</u> -	-	140409	-	-	-	-
30	& C130-556-45 варіант 1	Радіатор 33 VK 500x800 Korado	шт	28	<u>5961,87</u> -	-	166932	-	-	-	-
31	КР15-22-1	Установлення кранів радіаторних і термостатів	100 шт	7,2	<u>3976,83</u> 3976,83	-	28633	28633	-	<u>49,5000</u>	<u>356,4</u>
32	& C130-5-2 варіант 1	Крани радіаторні	шт	512	<u>469,22</u> -	-	240241	-	-	-	-
33	& C113-1673-339 варіант 1	Термостат радіаторний	шт	208	<u>513,32</u> -	-	106771	-	-	-	-
34	КБ18-22-5	Установлення кранів Маєвського	комплект	208	<u>20,62</u> 17,04	-	4289	3544	-	<u>0,2000</u>	<u>41,6</u>
35	& C130-615-7 варіант 1	Кран Маєвського	шт	208	<u>31,71</u> -	-	6596	-	-	-	-
36	С1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1"	шт	96	<u>412,94</u> -	-	39642	-	-	-	-
37	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	4,8	<u>5954,21</u> 965,30	<u>675,88</u> 162,31	28580	4633	<u>3244</u> 779	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>59,04</u> 9,7
38	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	1,6	<u>2916,95</u> 1705,36	<u>1211,59</u> 359,14	4667	2729	<u>1938</u> 575	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>35,58</u> 7,36
39	& C1630-1428-19-13 варіант 1	Котел опалювальний газовий двоконтурний 19,7 кВт Ariston CARES X CF NG	к-т	48	<u>30590,89</u> -	-	1468363	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3434876	435666	<u>64554</u> 27802		<u>5429,88</u> 356,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3434876 2934656 463468 249714 600,63 74779 3684590 3684590				
		Розділ 2. Вентиляція									
40	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	48	<u>187,52</u> 136,17	<u>27,44</u> 5,94	9001	6536	<u>1317</u> 285	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>87,36</u> 3,58
41	& С111- 1756-2-3Ф варіант 1	ґрати вентиляційні Р 250х200h	шт	48	<u>88,75</u> -	<u>-</u> -	4260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0, 025 т	шт	88	<u>537,56</u> 498,91	<u>36,12</u> 10,58	47305	43904	<u>3179</u> 931	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>546,48</u> 10,83
43	& С130-130- 5Б варіант 1	Вентилятор ВЕНТС КВ 100, N=0,0075 кВт	шт	88	<u>2079,42</u> -	<u>-</u> -	182989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					243555	50440	<u>4496</u> 1216		<u>633,84</u> 14,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					243555 188619 51656 28140 68,07 8475 271695 271695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Колективна димоходна система									
44	КБ20-2-1	Прокладання димової труби діаметром до 200 мм	100м2	0,3768	<u>39337,06</u> 19116,64	<u>544,82</u> 167,70	14822	7203	<u>205</u> 63	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>98,65</u> 0,79
45	С113-48 варіант 1	Труба нерж. /оц. діам. 200/260	м	60	<u>1988,67</u> -	-	119320	-	-	-	-
46	& С113- 1673-322 варіант 1	Підставка підлогова з відводом конденсату діам. 200 мм	шт	12	<u>1275,32</u> -	-	15304	-	-	-	-
47	& С113- 1673-303 варіант 1	Ревізія нерж. діам. 200/260 мм	шт	12	<u>2079,81</u> -	-	24958	-	-	-	-
48	& С113- 1673-282 варіант 1	Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	12	<u>4408,31</u> -	-	52900	-	-	-	-
49	& С113- 1673-283 варіант 2	Трійник 45 град. підключення до котла діам. 200/250 мм	шт	48	<u>2609,48</u> -	-	125255	-	-	-	-
50	& С10- 70607-308-6 варіант 1	Коліно 45 град. для підключення котла	шт	48	<u>701,42</u> -	-	33668	-	-	-	-
51	& С123- 3936П варіант 1	Кришка шахти діам. 200 мм	шт	12	<u>1106,91</u> -	-	13283	-	-	-	-
52	& С113- 1861-4 варіант 1	Грибок	шт	12	<u>913,21</u> -	-	10959	-	-	-	-
53	& С1110- 194-1 варіант 1	Хомут розпірний	шт	50	<u>394,95</u> -	-	19748	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					430217	7203	<u>205</u> 63		<u>98,65</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					430217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422809				
		всього заробітна плата, грн.					7266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					434380				

		Всього по розділу 3					434380				
		Разом прямі витрати по кошторису					4108648	493309	<u>69255</u>		<u>6162,37</u>
									<u>29081</u>		<u>371,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4108648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3546084				
		всього заробітна плата, грн.					522390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282016				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					679,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84554				
		Всього будівельні роботи, грн.					4390664				

		Всього по кошторису					4390664				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7213,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					606944				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні роботи
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1619,179 тис. грн.
2,19167 тис.люд.год.
181,062 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ39-3-6	Розділ 1. Силове електрообладнання Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-28-10	пристрій	1	7458,35 2262,45	278,54 74,45	7458	2262	279 74	28,4800 0,9491	28,48 0,95			
2	1504-3181-3-3 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-28-10 в складі: лічильників електроенергії NIK2303 АПЗ, NIK2303 АП2, перехідних рубильників ВР32-32 250А (2 шт.), запобіжників ПН-2 125А 3 (3 шт.), ПН2- 16А (3 шт.), розрядників РВН-0,5МУ1 (6 шт.), вимикача автоматичного ВА88-35 3Р, вимикачів автоматичних іС60N (15 шт.), диференційного автоматичного вимикача DPN N Vigi AC	шт	1	26983,60 -	- -	26984	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KM8-599-1	Щит, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>692,44</u> 264,96	<u>8,93</u> 2,53	692	265	<u>9</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,03
4	KБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>483,07</u> 149,43	<u>17,82</u> 8,59	483	149	<u>18</u> 9	<u>1,8600</u> 0,1058	<u>1,86</u> 0,11
5	KM8-599-9	Щит автоматичного ввімкнення резерву АВР 10А	шт	1	<u>1365,81</u> 397,44	<u>8,93</u> 2,53	1366	397	<u>9</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03
6	KM8-599-3	Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.)	шт	8	<u>1040,23</u> 529,92	<u>53,56</u> 15,16	8322	4239	<u>428</u> 121	<u>6,4000</u> 0,1650	<u>51,2</u> 1,32
7	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	48	<u>85,78</u> 66,24	<u>8,93</u> 2,53	4117	3180	<u>429</u> 121	<u>0,8000</u> 0,0275	<u>38,4</u> 1,32
8	KM8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А (Щит ввідно-розподільчий на 6 квартир)	шт	48	<u>644,99</u> 128,54	<u>15,76</u> 2,84	30960	6170	<u>756</u> 136	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>76,8</u> 1,51
9	KM8-599-1	Щит розподільчий квартири (48 шт.)	шт	48	<u>692,44</u> 264,96	<u>8,93</u> 2,53	33237	12718	<u>429</u> 121	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>153,6</u> 1,32
10	KM8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А (Щит розподільчий квартири)	шт	384	<u>644,99</u> 128,54	<u>15,76</u> 2,84	247676	49359	<u>6052</u> 1091	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>614,4</u> 12,1
11	& 1517-2039-203 варіант 1	Матеріали не враховані цінни ком Щит АВР (автоматичного ввімкнення резерву) на два ввод Ін=16А, 380 В, 50 Гц, АВР 10А	шт	1	<u>5512,37</u> -	- -	5512	-	- -	- -	- -
12	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/12	шт	1	<u>1018,57</u> -	- -	1019	-	- -	- -	- -
13	& 1517-2039-20Д варіант 1	Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.) Металоконструкція ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 ІР31	шт	8	<u>2536,71</u> -	- -	20294	-	- -	- -	- -
14	1701-8023 варіант 1	Лічильник електроенергії NIK 2104 AP2T 1802.M.11	шт	48	<u>2240,00</u> -	- -	107520	-	- -	- -	- -
15	1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=25А іС60N Щит розподільчий квартири (48 шт.)	шт	48	<u>514,12</u> -	- -	24678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1517-2039-20E варіант 1	Металоконструкція ЩРВ-18з-1 36УХЛЗ	шт	48	<u>669,71</u>	-	32146	-	-	-	-
17	1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=25А іС60N	шт	48	<u>514,12</u>	-	24678	-	-	-	-
18	1503-2002 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=10А іС60N 1Р	шт	144	<u>178,50</u>	-	25704	-	-	-	-
19	1503-2007 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний Ір=16А, Івит.=0,03А DPN N Vigі ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ ПРИМІЩЕННЯ	шт	192	<u>1380,40</u>	-	265037	-	-	-	-
20	КБ21-17-18	Монтаж світильників із світлодіодними лампами місцевого освітлення	100шт	1,68	<u>10072,24</u>	<u>195,47</u>	16921	14279	<u>328</u>	<u>113,6000</u>	<u>190,85</u>
21	КБ21-17-12	Монтаж аварійних світильників з надписом "вхїд", "вихїд"	100шт	0,26	<u>11934,06</u>	<u>584,97</u>	3103	2824	<u>152</u>	<u>131,2000</u>	<u>34,11</u>
22	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	3,84	<u>6931,62</u>	<u>300,65</u>	26617	23627	<u>1154</u>	<u>78,4000</u>	<u>301,06</u>
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,56	<u>2124,66</u>	-	1190	1009	<u>228</u>	<u>0,6652</u>	<u>2,55</u>
24	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	2,96	<u>7097,85</u>	-	21010	5830	<u>44</u>	<u>2,1382</u>	<u>0,56</u>
25	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,96	<u>7213,13</u>	-	6925	2002	<u>1801,06</u>	<u>25,3100</u>	<u>14,17</u>
26	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>7107,81</u>	-	71	20	<u>1969,71</u>	<u>27,6800</u>	<u>81,93</u>
27	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	1,3	<u>8777,90</u>	<u>3625,00</u>	11411	6699	<u>1979,67</u>	<u>67,2000</u>	<u>87,36</u>
28	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 80 мм	100м	1,3	<u>3691,70</u>	<u>88,40</u>	4799	2529	<u>5152,90</u>	<u>13,7565</u>	<u>17,88</u>
29	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	2,7	<u>2916,95</u>	<u>1211,59</u>	7876	4604	<u>1074,49</u>	<u>26,6400</u>	<u>34,63</u>
30	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	2,7	<u>3261,02</u>	<u>58,01</u>	8805	5020	<u>1945,25</u>	<u>0,4032</u>	<u>0,52</u>
31	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1,3	<u>1968,90</u>	<u>334,99</u>	2560	1580	<u>1705,36</u>	<u>4,5980</u>	<u>12,41</u>
					<u>1215,65</u>	<u>166,40</u>			<u>3272</u>	<u>22,2400</u>	<u>60,05</u>
									<u>970</u>	<u>25,4600</u>	<u>68,74</u>
									<u>56</u>	<u>0,2646</u>	<u>0,71</u>
									<u>435</u>	<u>16,8700</u>	<u>21,93</u>
									<u>216</u>	<u>1,9731</u>	<u>2,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² Матеріали не враховані цінни ком	100м	2,7	<u>890,20</u> 619,72	<u>78,79</u> 46,41	2404	1673	<u>213</u> 125	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>23,22</u> 1,52
33	& C1547-723 варіант 1	Світильник світлодіодний герметичний з акумуляторною батареєю (аварійне освітлення електрощитової) CD LED EM 18	шт	2	<u>3386,47</u> -	-	6773	-	-	-	-
34	& C1547-724 варіант 1	Світильник герметичний світлодіодний CD LED 18	шт	116	<u>1525,34</u> -	-	176939	-	-	-	-
35	& C1547-7245 варіант 1	Світильник світлодіодний з датчиком руху RKL LED 18	шт	50	<u>855,11</u> -	-	42756	-	-	-	-
36	& C1547-7246 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДБО-01 ВСП 1х6	шт	26	<u>2436,96</u> -	-	63361	-	-	-	-
37	C1547-9 варіант 1	Патрон для лампи	шт	384	<u>13,19</u> -	-	5065	-	-	-	-
38	& 1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10Вт	шт	384	<u>42,75</u> -	-	16416	-	-	-	-
39	& 290902-256-22 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення 6А, IP54	шт	56	<u>67,76</u> -	-	3795	-	-	-	-
40	& 290902-256-18 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	296	<u>59,88</u> -	-	17724	-	-	-	-
41	& 290902-256-18 варіант 1	Вимикач двоклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	96	<u>75,63</u> -	-	7260	-	-	-	-
42	& 290902-224-7-Я варіант 1	Розетка однофазна внутрішнього встановлення IP20	шт	864	<u>70,87</u> -	-	61232	-	-	-	-
43	& 2405-1364-24А варіант 1	Коробка установочна 71х43,5 мм КУ 68-1903	шт	1256	<u>8,81</u> -	-	11065	-	-	-	-
44	C157-257 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг-Is-1х50 мм ²	1000м	0,615	<u>160316,26</u> -	-	98594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	15093-34013 варіант 1	Двожильний кабель перерізом 2х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	-0,005	<u>26225,13</u>	-	-131	-	-	-	-
46	& С1530- 144-2А варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 80 мм	м	130	<u>88,28</u>	-	11476	-	-	-	-
47	& С1530- 144-2Д варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 32 мм	м	270	<u>28,88</u>	-	7798	-	-	-	-
48	& 17141- 1012-6 варіант 1	Сигналізатор газу СГБ-1	шт	1	<u>2834,56</u>	-	2835	-	-	-	-
49	КМ8-472-9	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,05	<u>9421,44</u> 2260,22	<u>443,51</u> 75,66	471	113	<u>22</u> 4	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>1,44</u> 0,04
50	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>7932,81</u> 1757,95	<u>474,18</u> 87,79	793	176	<u>47</u> 9	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,24</u> 0,1
51	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>7238,51</u> 878,98	<u>3375,83</u> 531,05	2172	264	<u>1013</u> 159	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
52	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>12710,02</u> 12710,02	-	280	280	-	<u>200,6000</u>	<u>4,41</u>
53	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>9388,08</u> 9388,08	-	207	207	-	<u>150,4500</u>	<u>3,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1518456	151475	<u>20029</u> 4976		<u>1933,96</u> 60,02
		Разом устаткування, грн.					474601				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18639				
		Всього устаткування, грн.					493240				
		Разом будівельні роботи, грн.					1043855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					872351				
		всього заробітна плата, грн.					156451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24611				
		Всього будівельні роботи, грн.					1125941				

		Всього по розділу 1					1619179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1518456	151475	<u>20029</u> 4976		<u>1933,96</u> 60,02
		Разом устаткування, грн.					474601				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18639				
		Всього устаткування, грн.					493240				
		Разом будівельні роботи, грн.					1043855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					872351				
		всього заробітна плата, грн.					156451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24611				
		Всього будівельні роботи, грн.					1125941				

		Всього по кошторису					1619179				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2191,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					181062				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на блискавкозахист
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,725 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,65	<u>2654,75</u> 2134,66	<u>246,69</u> 23,24	12345	9926	<u>1147</u> 108	<u>27,2000</u> 0,2944	<u>126,48</u> 1,37
2	С111-1809 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту діам. 8 мм W-08/ST (465 м)	т	0,182	<u>80265,35</u> -	- -	14608	-	- -	- -	- -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм²	100 м	0,5	<u>2094,08</u> 1757,95	<u>276,92</u> 38,55	1047	879	<u>138</u> 19	<u>22,4000</u> 0,4896	<u>11,2</u> 0,24
4	С1110-171 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25х4 мм W-25х4/ST (50 м)	т	0,04	<u>70015,70</u> -	- -	2801	-	- -	- -	- -
5	& С1545-92-1Г варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху, заповнений бетоном з кришкою Н-303	шт	270	<u>54,36</u> -	- -	14677	-	- -	- -	- -
6	& С1545-92-3Е варіант 1	Затискач для дроту хрестовидний оцинкований С-021	шт	24	<u>56,24</u> -	- -	1350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-92-3E варіант 4	Затискач для полоси хрестовидний оцинкований С-022	шт	2	<u>56,24</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
8	& C1545-92-3E варіант 2	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	20	<u>35,62</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
9	& C1545-92-3E варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	12	<u>73,56</u> -	- -	883	-	- -	- -	- -
10	& C1545-92-3E варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н=185 мм	шт	162	<u>64,74</u> -	- -	10488	-	- -	- -	- -
11	КМ10-898-14	Захист кабеля термостійкою трубою по стіні дерев'яній або цегляній	м	30	<u>91,75</u> <u>24,19</u>	<u>47,51</u> <u>8,33</u>	2753	726	<u>1425</u> <u>250</u>	<u>0,3400</u> <u>0,0992</u>	<u>10,2</u> <u>2,98</u>
12	& C113-1673-270 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201	м	30	<u>48,88</u> -	- -	1466	-	- -	- -	- -
13	& C1545-92-1Г варіант 2	Затискач для труби 20/12 К-203	шт	90	<u>11,05</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -
14	C1512-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	12	<u>554,20</u> -	- -	6650	-	- -	- -	- -
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>4412,32</u> <u>878,98</u>	<u>3375,83</u> <u>531,05</u>	5295	1055	<u>4051</u> <u>637</u>	<u>11,2000</u> <u>6,1915</u>	<u>13,44</u> <u>7,43</u>
16	C1545-535 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача діам. 16 мм, 3-м G-16/30	шт	12	<u>1069,07</u> -	- -	12829	-	- -	- -	- -
17	КБ34-130-1	Улаштування блискавкоприймачу для комину, L=2,5 м	шт	16	<u>151,73</u> <u>81,12</u>	- -	2428	1298	- -	<u>1,1400</u> -	<u>18,24</u> -
18	& C1545-92-1А варіант 1	Блискавкоприймач для комину L=2,5 м М-01/25	шт	16	<u>1356,28</u> -	- -	21700	-	- -	- -	- -
19	КР1-18-1	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 1	100 м3	0,11	<u>14981,76</u> <u>14981,76</u>	- -	1648	1648	- -	<u>231,2000</u> -	<u>25,43</u> -
20	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,11	<u>11236,32</u> <u>11236,32</u>	- -	1236	1236	- -	<u>173,4000</u> -	<u>19,07</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					116023	16768	<u>6761</u> <u>1014</u>		<u>224,06</u> <u>12,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					116023				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92494				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2943				
		Всього будівельні роботи, грн.					125576				

		Всього по кошторису					125576				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					259,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20725				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Клубук С.О.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на внутрішньобудинкові мережі газопостачання

Житловий будинок (I черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

614,920 тис. грн.

1,62364 тис.люд.год.

140,167 тис. грн.

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,48	<u>25291,95</u> 12288,74	<u>13003,21</u> 3809,45	12140	5899	<u>6241</u> 1829	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>76,92</u> 23,3
2	КБ24-101-1 к=0,25	Улаштування вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	48	<u>909,81</u> 272,96	<u>359,33</u> 18,06	43671	13102	<u>17248</u> 867	<u>3,3975</u> 0,2310	<u>163,08</u> 11,09
3	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,2	<u>15823,85</u> 4440,39	<u>188,12</u> 20,19	18989	5328	<u>226</u> 24	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>66,32</u> 0,25
4	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,72	<u>17934,85</u> 4440,39	<u>188,12</u> 20,19	12913	3197	<u>135</u> 15	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>39,79</u> 0,15
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,96	<u>21810,86</u> 4440,39	<u>188,12</u> 20,19	20938	4263	<u>181</u> 19	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>53,06</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,11	<u>25352,06</u> 4440,39	<u>188,12</u> 20,19	28141	4929	<u>209</u> 22	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>61,35</u> 0,23
7	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,29	<u>30995,26</u> 4440,39	<u>188,12</u> 20,19	8989	1288	<u>55</u> 6	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>16,03</u> 0,06
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>38493,53</u> 5704,94	<u>511,49</u> 32,05	12703	1883	<u>169</u> 11	<u>71,0100</u> 0,3570	<u>23,43</u> 0,12
9	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,23	<u>61072,89</u> 6979,41	<u>792,40</u> 43,68	14047	1605	<u>182</u> 10	<u>91,0200</u> 0,4980	<u>20,93</u> 0,11
10	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,39	<u>83546,46</u> 8677,11	<u>930,67</u> 54,07	32583	3384	<u>363</u> 21	<u>113,1600</u> 0,6104	<u>44,13</u> 0,24
11	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,238954	<u>8973,50</u> 4588,48	- -	2144	1096	- -	<u>60,5500</u> -	<u>14,47</u> -
12	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,147956 8	<u>12437,40</u> 8052,38	- -	1840	1191	- -	<u>106,2600</u> -	<u>15,72</u> -
13	С121-777 варіант 1	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	1,046	<u>110280,63</u> -	- -	115354	-	- -	- -	- -
14	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	48	<u>192,43</u> 155,63	- -	9237	7470	- -	<u>1,8000</u> -	<u>86,4</u> -
15	С1630-1936 варіант 1	Лічильники газу Самгаз G4	шт	48	<u>1816,07</u> -	- -	87171	-	- -	- -	- -
16	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	5,23	<u>5801,88</u> 5168,76	- -	30344	27033	- -	<u>54,9400</u> -	<u>287,34</u> -
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	192	<u>240,89</u> 189,14	<u>21,38</u> 0,78	46251	36315	<u>4105</u> 150	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>462,72</u> 1,88
18	С130-465 варіант 1	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	96	<u>222,18</u> -	- -	21329	-	- -	- -	- -
19	С130-466 варіант 1	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	48	<u>267,79</u> -	- -	12854	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С130-467 варіант 1	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	48	396,86	-	19049	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	550687	117983	29114 2974		1431,69 37,63
		Разом будівельні роботи, грн.					550687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403590				
		всього заробітна плата, грн.					120957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19210				
		Всього будівельні роботи, грн.					614920				

		Всього по кошторису					614920				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1623,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140167				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на загальнобудівельні роботи (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:	Кошторисна вартість	0,741 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,00378 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,315 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Улаштування фундаментної плити									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Монтаж ФБС фундаменту житлового будинку (в осях 9-13, А-В)									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Влаштування монолітного пояса									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Бетонування пустот плит ПК в місцях опирання на фундамент									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Монтаж блоків ФБС для влаштування світлових приямків і входів в підвал									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Влаштування захисної мембрани фундаментів									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 6					-				
1	КБ7-44-10	Розділ 7. Влаштування деформаційного шва з екструдованого ППС нижче відмітки -1 метр в фундаментах світлових приямків і входів в підвал <i>Укладання перемичок масою до 0,3 т</i>	<i>100шт</i>	<i>0,08</i>	<i><u>7184,78</u></i> <i>1567,01</i>	<i><u>4967,83</u></i> <i>1721,71</i>	<i>575</i>	<i>125</i>	<i><u>397</u></i> <i>138</i>	<i><u>21,4600</u></i> <i>20,4483</i>	<i><u>1,72</u></i> <i>1,64</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ8-20-1	Мурування перегородок із газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,004	<u>4125,52</u> 429,36	-	17	2	-	<u>5,8800</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					592	127	<u>397</u> 138		<u>1,74</u> 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68				
		всього заробітна плата, грн.					265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		Всього будівельні роботи, грн.					741				

		Всього по розділу 7					741				
		Разом прямі витрати по кошторису					592	127	<u>397</u> 138		<u>1,74</u> 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68				
		всього заробітна плата, грн.					265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		Всього будівельні роботи, грн.					741				


		Всього по кошторису					741				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					315				

Склав


_____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.

Житловий будинок (I черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

3491,449 тис. грн.

17,44331 тис.люд.год.

1455,408 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Надземна частина									
		Розділ 1. Перекриття									
1	K584211-4042 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 60-12-8	шт	1	5917,62	-	5918	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					5918	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5918				
		Всього будівельні роботи, грн.					5918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					5918				
		Розділ 2. Покрівля									
2	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,26	<u>9963,39</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	2590	1041	<u>26</u> 22	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>14,63</u> 0,27
3	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 30 мм)	100м2	0,52	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	843	70	<u>13</u> 11	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>0,98</u> 0,14
4	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,26	<u>5368,85</u> 831,31	<u>116,42</u> 36,08	1396	216	<u>30</u> 9	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,85</u> 0,1
5	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо (пенополістирол 250 мм)	100м2	0,26	<u>51950,06</u> 3253,54	<u>1580,20</u> 511,00	13507	846	<u>411</u> 133	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>12,32</u> 1,45
6	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,26	<u>9963,39</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	2590	1041	<u>26</u> 22	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>14,63</u> 0,27
7	КБ11-11-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50-170 мм)	100м2	4,68	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	7584	626	<u>121</u> 103	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>8,8</u> 1,25
8	Т_КМ1-2-1	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	100 м2	0,26	<u>3032,96</u> 2954,29	<u>54,86</u> 8,91	789	768	<u>14</u> 2	<u>42,0300</u> 0,1300	<u>10,93</u> 0,03
9	& С1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	29,64	<u>426,07</u> -	- -	12629	-	- -	- -	- -
10	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	29,9	<u>45,48</u> -	- -	1360	-	- -	- -	- -
11	& С111-1849-28-Щ варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	104	<u>2,40</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
12	& С111-Д-17-6 варіант 2	Дюбель	шт	104	<u>3,68</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
13	Т_КМ1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін парпетів і корінників висота примикань до 400 мм	100 м	0,6209	<u>6973,21</u> 6828,14	- -	4330	4240	- -	<u>92,6100</u> -	<u>57,5</u> -
14	& С1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	37,254	<u>426,07</u> -	- -	15873	-	- -	- -	- -
15	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	28,5614	<u>45,48</u> -	- -	1299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-1849-28-Щ варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	424	<u>2,40</u>	-	1018	-	-	-	-
17	& C111-Д-17-6 варіант 2	Дюбель	шт	424	<u>3,68</u>	-	1560	-	-	-	-
18	& C126-1300-281 варіант 1	Прижимна планка	м	63	<u>144,49</u>	-	9103	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					77104	8848	<u>641</u> 302		<u>122,64</u> 3,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					77104 67615 9150 5403 15,14 1886 82507				

		Всього по розділу 2					82507				
19	C1545-206 варіант 1	Розділ 3. Вікна Профіль VS Thermo 50x30	100шт	2,6	<u>15991,30</u>	-	41577	-	-	-	-
20	C111-1678 варіант 1	Стрічка віконна внутрішня, ширина 75 мм	1000м	0,425	<u>15665,53</u>	-	6658	-	-	-	-
21	C111-1678 варіант 2	Стрічка віконна внутрішня, ширина 100 мм	1000м	0,5	<u>13933,72</u>	-	6967	-	-	-	-
22	C111-1678 варіант 3	Стрічка віконна зовнішня, ширина 75 мм	1000м	0,425	<u>16700,11</u>	-	7098	-	-	-	-
23	C111-1678 варіант 4	Стрічка віконна зовнішня, ширина 100 мм	1000м	0,5	<u>15069,52</u>	-	7535	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					69835	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год.					69835 69835 0,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "SaraGol". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)	100 м2	1,441	<u>127041,65</u> 36128,18	-	183067	52061	-	<u>417,8600</u>	<u>602,14</u>
29	& C126-1301-6	Стартовий профіль	м	145	<u>123,80</u>	-	17951	-	-	-	-
30	варіант 1				-	-			-	-	-
30	C111-1844-1	Кутик з склосіткою	м	750	<u>15,30</u>	-	11475	-	-	-	-
31	варіант 2				-	-			-	-	-
31	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,75	<u>11526,56</u> 5224,35	-	31698	14367	-	<u>72,5000</u>	<u>199,38</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					244191	66428	-		<u>801,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					244191				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177763				
		всього заробітна плата, грн.					66428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36258				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11975				
		Всього будівельні роботи, грн.					280449				

		Всього по розділу 5					280449				
		Разом прямі витрати по надземній частині					2802791	1211994	<u>13173</u> 10714		<u>15422,92</u> 151,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2802791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1577624				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					19				
		всього заробітна плата, грн.					1222727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					688658				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1868,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232681				
		Всього будівельні роботи, грн.					3491449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по надземній частині					3491449				
		Разом прямі витрати по кошторису					2802791	1211994	<u>13173</u>		<u>15422,92</u>
									10714		151,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2802791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1577624				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					19				
		всього заробітна плата, грн.					1222727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					688658				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1868,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232681				
		Всього будівельні роботи, грн.					3491449				

		Всього по кошторису					3491449				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17443,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1455408				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

373,404 тис. грн.
2,63234 тис.люд.год.
224,592 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-2	Розділ 1. Водопостачання Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,92	<u>34160,04</u> 17250,60	<u>2609,14</u> 1186,91	31427	15871	<u>2400</u> 1092	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>194,64</u> 14,07
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	7,4	<u>32124,71</u> 21931,00	<u>4112,67</u> 1918,76	237723	162289	<u>30434</u> 14199	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>1990,3</u> 183,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					269150	178160	<u>32834</u> 15291		<u>2184,94</u> 197,27
		Разом будівельні роботи, грн.					269150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					193451 104254 250,13 31141 373404 373404				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					269150 269150 58156 193451 104254 250,13 31141 373404 373404	178160	32834 15291		2184,94 197,27
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2632,34 224592				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	831,124 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,84027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	401,044 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,08	<u>27363,93</u> 14041,19	<u>1645,98</u> 711,74	56917	29206	<u>3424</u> 1480	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>358,18</u> 19,02
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,72	<u>27155,44</u> 17250,60	<u>2609,14</u> 1186,91	46707	29671	<u>4488</u> 2041	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>363,88</u> 26,31
3	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,96	<u>32740,21</u> 21931,00	<u>4112,67</u> 1918,76	31431	21054	<u>3948</u> 1842	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>258,2</u> 23,77
4	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	47,6	<u>266,75</u> 266,75	- -	12697	12697	- -	<u>3,5200</u> -	<u>167,55</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм	м	208	<u>59,59</u>	-	12395	-	-	-	-
6	C113-2148 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 25 мм	м	172	<u>60,34</u>	-	10378	-	-	-	-
7	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 20 мм	м	96	<u>52,31</u>	-	5022	-	-	-	-
8	KB18-2-6	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0, 21 МВт [0, 18 Гкал/год]	шт	48	<u>10081,06</u> 4826,52	<u>1681,40</u> 497,07	483891	231673	<u>80707</u> 23859	<u>61,5000</u> 6,0347	<u>2952</u> 289,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					659438	324301	<u>92567</u> 29222		<u>4099,81</u> 358,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					659438 242570 353523 171686 381,69 47521 831124				

		Всього по розділу 1					831124				
		Разом прямі витрати по кошторису					659438	324301	<u>92567</u> 29222		<u>4099,81</u> 358,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					659438 242570 353523 171686 381,69 47521 831124				

		Всього по кошторису					831124				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4840,27				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					401044				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 164,362 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ущільнення каналізаційних труб у штрабах - 100 шт									
1	КБ29-176-1	Установлення протипожежних гільз діаметром до 110 мм	10шт	10	<u>929,43</u>	-	9294	9289	-	<u>12,8900</u>	<u>128,9</u>
					928,85	-			-	-	-
2	& С113-1792-1-1	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	100	<u>432,74</u>	-	43274	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,7	<u>10854,00</u>	<u>176,03</u>	7598	4289	<u>123</u>	<u>91,0100</u>	<u>63,71</u>
		Деталь №1 (2_100=200 шт)			6126,79	54,49			38	0,6783	0,47
4	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0271	<u>20437,78</u>	<u>6889,08</u>	554	317	<u>187</u>	<u>145,6000</u>	<u>3,95</u>
					11697,50	1071,93			29	10,8062	0,29
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0271	<u>36114,86</u>	-	979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0271	<u>18325,32</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	497	474	<u>7</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>6,26</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					62196	14369	<u>317</u> 69		<u>202,82</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					62196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47510				
		всього заробітна плата, грн.					14438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4903				
		Всього будівельні роботи, грн.					74703				

		Всього по розділу 1					74703				
		Розділ 2. Ущільнення вводу водопроводу (каналізації) - 10 шт									
7	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (фундаменті)	м3	0,36	<u>5932,09</u> 2938,18	<u>2993,91</u> 887,45	2136	1058	<u>1078</u> 319	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>14,14</u> 4,09
8	КБ29-176-3	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 300 мм	10шт	1	<u>1020,25</u> 1017,14	-	1020	1017	-	<u>14,6900</u>	<u>14,69</u>
9	С113-482 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 299 мм, товщина стінки 10 мм	м	4	<u>3724,12</u> -	-	14896	-	-	-	-
10	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	10	<u>1201,83</u> 374,35	-	12018	3744	-	<u>4,9400</u> -	<u>49,4</u> -
11	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,05	<u>14949,15</u> 8395,48	<u>241,61</u> 74,80	747	420	<u>12</u> 4	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>6,24</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					30817	6239	<u>1090</u> 323		<u>84,47</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн.					30817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23488				
		всього заробітна плата, грн.					6562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4213 11,6 1443 35030				
		Всього по розділу 2					35030				
		Розділ 3. Ущільнення водопроводу в несучих стінах - 48 шт									
12	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,48	<u>19121,53</u> 9463,85	<u>9657,68</u> 2829,34	9178	4543	<u>4635</u> 1358	<u>123,4200</u> 36,0525	<u>59,24</u> 17,31
13	КБ29-176-1	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 60 мм	10шт	4,8	<u>929,43</u> 928,85	<u>-</u> -	4461	4458	<u>-</u> -	<u>12,8900</u> -	<u>61,87</u> -
14	С113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 60 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	5,76	<u>137,81</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 100 мм	сальник	48	<u>387,91</u> 223,55	<u>-</u> -	18620	10730	<u>-</u> -	<u>2,9500</u> -	<u>141,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					33053	19731	<u>4635</u> 1358		<u>262,71</u> 17,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					33053 8687 21089 13875 38,66 4813 46928				
		Всього по розділу 3					46928				
		Розділ 4. Ущільнення у місцях проходження електромереж - 3 шт									
16	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,075	<u>5932,09</u> 2938,18	<u>2993,91</u> 887,45	445	220	<u>225</u> 67	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>2,95</u> 0,85


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ29-176-3	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 250 мм	10шт	0,3	<u>1020,25</u>	-	306	305	-	<u>14,6900</u>	<u>4,41</u>
18	& С113-1792-1-1	Сальник набивний ТМ 91.00 / ТМ 91.04	шт	3	<u>1017,14</u>	-	1929	-	-	-	-
19	варіант 1				<u>643,13</u>	-			-	-	-
19	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	3	<u>1201,83</u>	-	3605	1123	-	<u>4,9400</u>	<u>14,82</u>
					<u>374,35</u>	-			-	-	-
20	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,015	<u>14949,15</u>	<u>241,61</u>	224	126	<u>4</u>	<u>124,7100</u>	<u>1,87</u>
					<u>8395,48</u>	<u>74,80</u>			<u>1</u>	<u>0,9310</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					6509	1774	<u>229</u>		<u>24,05</u>
									<u>68</u>		<u>0,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4506				
		всього заробітна плата, грн.					1842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					7700				

		Всього по розділу 4					7700				
		Разом прямі витрати по кошторису					132575	42113	<u>6271</u>		<u>574,05</u>
									<u>1818</u>		<u>23,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					132575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84191				
		всього заробітна плата, грн.					43931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31787				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11567				
		Всього будівельні роботи, грн.					164362				

		Всього по кошторису					164362				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					690,07				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55498				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.

Житловий будинок (I черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

349,740 тис. грн.

1,09871 тис.люд.год.

86,188 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	39,15	<u>2322,60</u> 1884,96	<u>26,78</u> 7,58	90930	73796	<u>1048</u> 297	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>998,33</u> 3,23
		Матеріали не враховані цінни ком									
2	15093-35033	Трижильний кабель перерізом 3х4мм2	1000м	0,41	<u>96385,67</u>	-	39518	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs-1.0			-	-			-	-	-
3	15093-35023	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2	1000м	2,072	<u>60998,91</u>	-	126390	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs			-	-			-	-	-
4	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2	1000м	1,194	<u>39165,39</u>	-	46763	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs-1.0			-	-			-	-	-
5	15093-34013	Двожильний кабель перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,239	<u>26225,13</u>	-	6268	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					309869	73796	<u>1048</u> 297		<u>998,33</u> 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					309869 235025 74093 39871 97,15 12095 349740				
		Всього по розділу 1					349740				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					309869 309869 235025 74093 39871 97,15 12095 349740	73796	<u>1048</u> 297		<u>998,33</u> 3,23
		Всього по кошторису					349740				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1098,71 86188				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на будівництво : ПЛЗ-10кВ (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	343,627 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31879 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,061 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на ПЛЗ-10кВ	343,627	-	343,627	0,31879	26,061	-
		Всього:	343,627	-	343,627	0,31879	26,061	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Бондаренко М.П.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Клубук С.О.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	ПЛЗ-10кВ	<u>0,11436</u> 7,991	<u>0,12510</u> 9,95	<u>0,04840</u> 4,27	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,28786</u> 22,211	<u>0,03093</u> 3,85	<u>0,31879</u> 26,061
	Разом :	<u>0,11436</u> 7,991	<u>0,12510</u> 9,95	<u>0,04840</u> 4,27	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,28786</u> 22,211	<u>0,03093</u> 3,85	<u>0,31879</u> 26,061

Склад



Клубук С.О.

Перевірив



Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на ПЛЗ-10кВ

ПЛЗ-10кВ (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

343,627 тис. грн.

0,31879 тис.люд.год.

26,061 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-305-4	Демонтаж траверс на опорі	шт	1	72,98	53,58	73	19	54	0,2560	0,26
					19,40	14,04			14	0,1602	0,16
2	КБ33-120-6	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ	шт	14	439,44	386,22	6152	745	5407	0,7200	10,08
					53,22	105,91			1483	1,0426	14,6
3	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	5	726,15	359,53	3631	1833	1798	4,9000	24,5
					366,62	85,70			429	1,0484	5,24
4	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	3	1608,87	892,84	4827	2148	2679	9,5700	28,71
					716,03	197,39			592	2,4002	7,2
5	КБ33-103-3	Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	2486,83	1422,38	2487	1064	1423	14,4000	14,4
					1064,45	309,02			309	3,7521	3,75
6	С331-1-3 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 7 км	т	16,52	102,43	102,43	1692	-	1692	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1416-8526-2	Стояки вібровані для опор ліній електропередач, СВ 105-5	шт	14	<u>7588,89</u>	-	106244	-	-	-	-
8	КБ33-118-3	Установлення захисного апарата ПЛЗ	шт	9	<u>112,77</u> 13,14	<u>99,63</u> 26,44	1015	118	<u>897</u> 238	<u>0,1800</u> 0,3038	<u>1,62</u> 2,73
9	& C1110-197-3 варіант 2	Траверси сталеві ТМз11	шт	5	<u>1441,01</u>	-	7205	-	-	-	-
10	& C1110-197-3 варіант 1	Траверси сталеві ТМз12	шт	6	<u>2500,87</u>	-	15005	-	-	-	-
11	& C1110-197-1-1	Траверси сталеві ТМз15.	шт	2	<u>1283,34</u>	-	2567	-	-	-	-
12	& C157-17-6-5-13-1-3 варіант 1	Кронштейн У-1	шт	5	<u>937,68</u>	-	4688	-	-	-	-
13	C1545-547 варіант 1	Заземляючий провідник ЗП	м	64	<u>86,44</u>	-	5532	-	-	-	-
14	КБ33-116-3	Встановлення роз'єднувача Р-1 на анкерній опорі	комплект	1	<u>1228,34</u> 997,08	<u>231,26</u> 71,59	1228	997	<u>231</u> 72	<u>11,8700</u> 0,8911	<u>11,87</u> 0,89
15	КБ33-109-6	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6-10 кВ	км	0,391	<u>13259,00</u> 6666,71	<u>6592,29</u> 1925,06	5184	2607	<u>2577</u> 753	<u>81,7600</u> 23,4290	<u>31,97</u> 9,16
16	КБ33-111-8	Додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км при підвішуванні проводів перерізом понад 35 мм ² для ВЛ 6-10 кВ в населеній місцевості за допомогою механізмів	опора	6,09	<u>342,00</u> 276,42	<u>65,58</u> 20,30	2083	1683	<u>400</u> 124	<u>3,3900</u> 0,2527	<u>20,65</u> 1,54
17	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,1134	<u>16587,65</u> 16587,65	-	1881	1881	-	<u>261,8000</u>	<u>29,69</u>
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,7	<u>2533,54</u> 878,98	<u>210,75</u> 26,36	6841	2373	<u>569</u> 71	<u>11,2000</u> 0,3346	<u>30,24</u> 0,9
19	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	100 м	0,54	<u>3846,84</u> 1707,72	<u>209,55</u> 23,53	2077	922	<u>113</u> 13	<u>21,7600</u> 0,2984	<u>11,75</u> 0,16
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,1134	<u>9388,08</u> 9388,08	-	1065	1065	-	<u>150,4500</u>	<u>17,06</u>
21	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	9	<u>167,59</u> 54,03	<u>113,56</u> 19,08	1508	486	<u>1022</u> 172	<u>0,7400</u> 0,2304	<u>6,66</u> 2,07
22	& C157-373-1	Самонесучий ізолюваний провід, марка АAsXSn, переріз 1х50 мм ²	1000м	1,25	<u>32660,46</u>	-	40826	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1545-63-1563-П	Ізолятор ШФ20-Г	шт	33	<u>164,23</u>	-	5420	-	-	-	-
24	& C1545-29-1-7-1	Ковпачок К6	шт	33	<u>3,79</u>	-	125	-	-	-	-
25	C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	44	<u>24,11</u>	-	1061	-	-	-	-
26	& C1545-414-11-2Я	Затискач проколюючий (односторонній) NTDC 28401	шт	3	<u>630,21</u>	-	1891	-	-	-	-
27	& C118-63-B2-B1-1	Захисний апарат ASIS 150u	шт	9	<u>3205,69</u>	-	28851	-	-	-	-
28	& C1545-314-8-1-2 варіант 1	В'язка для бокового кріплення PLSDT2	шт	24	<u>611,75</u>	-	14682	-	-	-	-
29	& C1545-314-8-1-2 варіант 2	В'язка для бокового кріплення PLVT2R	шт	9	<u>611,75</u>	-	5506	-	-	-	-
30	& 15102-10144-2 варіант 1	Ізолятор натяжний PSI15CE	шт	18	<u>995,56</u>	-	17920	-	-	-	-
31	& C1545-51-16-B2-B3	Натяжний затискач PA2870	шт	18	<u>604,52</u>	-	10881	-	-	-	-
32	& C157-17-6-5-17-1 варіант 1	Хомут X1	шт	7	<u>128,11</u>	-	897	-	-	-	-
33	& C151-1-214-1-1-2 варіант 1	Кронштейн КР2	шт	1	<u>2214,92</u>	-	2215	-	-	-	-
34	& C157-17-17-1Г варіант 1	Кронштейн КР3	шт	1	<u>1430,36</u>	-	1430	-	-	-	-
35	& C1111-68-B4-B1	Вал приводу ВП1	шт	2	<u>2462,50</u>	-	4925	-	-	-	-
36	& C157-17-8-2	Кронштейн КР4	шт	1	<u>205,67</u>	-	206	-	-	-	-
37	& C157-17-8-3 варіант 1	Кронштейн КР5	шт	1	<u>205,67</u>	-	206	-	-	-	-
38	& C157-17-13	Болт М12	шт	9	<u>5,41</u>	-	49	-	-	-	-
39	& C157-17-6-5-2-2	Гайки М12	шт	9	<u>2,16</u>	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1545-283-11	Шайба 12	шт	9	<u>1,08</u>	-	10	-	-	-	-
41	& C1546-1172	Тяговловлювач	шт.	1	<u>460,89</u>	-	461	-	-	-	-
42	& 290518-1315-5-М варіант 1	Роз'єднувач РЛНД-ЭД-10/630 з приводом ПРЗ-10У1	шт	1	<u>4862,03</u>	-	4862	-	-	-	-
43	& C1545-423-1-1 варіант 1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію ТТDC28401	шт	3	<u>972,90</u>	-	2919	-	-	-	-
44	& C1549-314-12-1	Затискач апаратний CN2AA54G28	шт	6	<u>528,34</u>	-	3170	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					331517	17941	<u>18862</u> 4270		<u>239,46</u> 48,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					331517 294714 22211 12110 30,93 3850 343627				
		----- Всього по кошторису					343627				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					318,79 26061				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

на будівництво : КТП-160/10/0,4кВ (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	435,682 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14735 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,846 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиночної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на ПЛЗ-10кВ	435,682	-	435,682	0,14735	11,846	-
---	-----	Всього:	435,682	-	435,682	0,14735	11,846	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бондаренко М.П.

Керівник відділу

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	ПЛЗ-10кВ	<u>0,04935</u> 3,136	<u>0,06567</u> 5,225	<u>0,01824</u> 1,733	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,13326</u> 10,094	<u>0,01409</u> 1,752	<u>0,14735</u> 11,846
	Разом :	<u>0,04935</u> 3,136	<u>0,06567</u> 5,225	<u>0,01824</u> 1,733	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,13326</u> 10,094	<u>0,01409</u> 1,752	<u>0,14735</u> 11,846

Склад



Клубук С.О.

Перевірив



Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01

на ПЛЗ-10кВ

КТП-160/10/0,4кВ (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

435,682 тис. грн.

0,14735 тис.люд.год.

11,846 тис. грн.

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-25-1	Підстанція комплектна напругою до 10 кВ з трансформатором потужністю до 400 кВ.А	підст.	1	9665,00 3470,69	6194,31 1621,19	9665	3471	6194 1621	43,2000 16,8612	43,2 16,86
2	КБ7-42-1	Установлення блоків залізобетонних	100шт	0,02	9297,58 4089,12	5208,46 1612,37	186	82	104 32	56,0000 20,0697	1,12 0,4
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,2	1347,64 163,15	28,46 8,63	1617	196	34 10	2,4000 0,0984	2,88 0,12
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	16587,65 16587,65	- -	1825	1825	- -	261,8000 -	28,8 -
5	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	3964,08 878,98	210,75 26,36	3171	703	169 21	11,2000 0,3346	8,96 0,27
6	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,55	4677,25 1707,72	209,55 23,53	2572	939	115 13	21,7600 0,2984	11,97 0,16
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,11	9388,08 9388,08	- -	1033	1033	- -	150,4500 -	16,55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1505-10008-1-1 варіант 1	Підстанція трансформаторна комплектна типу КТП-250	шт	1	<u>221234,99</u>	-	221235	-	-	-	-
9	& 1505-1010-2 варіант 1	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГСУ -250кВ	шт	1	<u>184668,75</u>	-	184669	-	-	-	-
10	С1411-300 варіант 1	Блок ФБС	шт	2	<u>1929,38</u>	-	3859	-	-	-	-
11	КБ33-119-2 к=0,8	Замірювання електричного опору контуру заземлення підстанції	підстан.	1	<u>324,13</u> <u>112,16</u>	<u>211,97</u> <u>35,61</u>	324	112	<u>212</u> <u>36</u>	<u>1,5360</u> <u>0,4301</u>	<u>1,54</u> <u>0,43</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					430156	8361	<u>6828</u> <u>1733</u>		<u>115,02</u> <u>18,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					430156 414967 10094 5526 14,09 1752 435682				
		----- Всього по кошторису					435682				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					147,35 11846				

Склав

 Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03


на будівництво : КЛ-0,4кВ (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	156,245 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,880 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на електропостачання	156,245	-	156,245	0,60014	45,88	-
		Всього:	156,245	-	156,245	0,60014	45,88	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Бондаренко М.П.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Клубук С.О.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	електропостачання	<u>0,43516</u> 29,911	<u>0,09247</u> 7,274	<u>0,01032</u> 0,952	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,53795</u> 38,137	<u>0,06219</u> 7,743	<u>0,60014</u> 45,88
	Разом :	<u>0,43516</u> 29,911	<u>0,09247</u> 7,274	<u>0,01032</u> 0,952	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,53795</u> 38,137	<u>0,06219</u> 7,743	<u>0,60014</u> 45,88

Склав

Клубук С.О.

Перевірив

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01

на електропостачання

КЛ-0,4кВ (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

156,245 тис. грн.

0,60014 тис.люд.год.

45,880 тис. грн.

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-162-3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	100м3	0,5346	<u>33318,30</u> 33318,30	<u>-</u> -	17812	17812	<u>-</u> -	<u>472,6000</u> -	<u>252,65</u> -			
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,99	<u>753,41</u> 753,41	<u>-</u> -	746	746	<u>-</u> -	<u>9,6000</u> -	<u>9,5</u> -			
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,99	<u>251,14</u> 251,14	<u>-</u> -	249	249	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,17</u> -			
4	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,35	<u>3903,31</u> 2385,79	<u>1517,52</u> 429,64	1366	835	<u>531</u> 150	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>10,64</u> 1,64			
5	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,8	<u>3151,12</u> 1506,82	<u>1644,30</u> 445,80	5672	2712	<u>2960</u> 802	<u>19,2000</u> 4,8222	<u>34,56</u> 8,68			
6	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,9	<u>266,83</u> 266,83	<u>-</u> -	240	240	<u>-</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,06</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	100 шт	0,32	<u>2313,79</u>	-	740	740	-	<u>28,8000</u>	<u>9,22</u>
8	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,035	<u>15651,00</u>	-	548	548	-	<u>222,0000</u>	<u>7,77</u>
9	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при прокладанні кабелів у трубах	прохід	24	<u>72,99</u>	-	1752	1752	-	<u>0,9300</u>	<u>22,32</u>
10	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	8	<u>754,92</u>	-	6039	6039	-	<u>10,8000</u>	<u>86,4</u>
11	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,5346	<u>10310,98</u>	-	5512	5512	-	<u>165,2400</u>	<u>88,34</u>
12	& С153-1212-21	Кабель АВБШВ 4х70	м	380	<u>234,61</u>	-	89152	-	-	-	-
13	& С111-1721-11-1	Стрічка	м	90	<u>5,66</u>	-	509	-	-	-	-
14	& С113-1400-2	Труба гофрована двостінна 110/93 чорна (20 м)	м	35	<u>86,22</u>	-	3018	-	-	-	-
15	& С1545-2009	Наконечник кабельний DL-70	шт	32	<u>12,52</u>	-	401	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					133756	37185	<u>3491</u>		<u>527,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					133756		952		10,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93080				
		всього заробітна плата, грн.					38137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7743				
		Всього будівельні роботи, грн.					156245				

		Всього по розділу 1					156245				
		Разом прямі витрати по кошторису					133756	37185	<u>3491</u>		<u>527,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					133756		952		10,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					38137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22489				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7743				
		Всього будівельні роботи, грн.					156245				

		Всього по кошторису					156245				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					600,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45880				

Склав

_____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Зовнішнє освітлення (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта 134,170 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,57863 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 44,148 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-04-01	на зовнішнє освітлення	125,748	8,422	134,17	0,57863	44,148	-
		Всього:	125,748	8,422	134,17	0,57863	44,148	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бондаренко М.П.


Керівник відділу

Склав


Клубук С.О.

Перевірів

Бондаренко М.П.


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 [підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	зовнішнє освітлення	<u>0,42842</u> 29,409	<u>0,07601</u> 5,979	<u>0,01399</u> 1,263	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,51842</u> 36,651	<u>0,06021</u> 7,497	<u>0,57863</u> 44,148
	Разом :	<u>0,42842</u> 29,409	<u>0,07601</u> 5,979	<u>0,01399</u> 1,263	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,51842</u> 36,651	<u>0,06021</u> 7,497	<u>0,57863</u> 44,148

Склав

Клубук С.О.

Перевірив

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

134,170 тис. грн.

0,57863 тис.люд.год.

44,148 тис. грн.

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Освітлювальна установка СОКАР-1 + Ф-210 (закладна) - 5 шт.												
1	КБ33-259-1	Установлення опор металевих вагою до 0,1 т	опора	5	<u>423,16</u>	<u>320,10</u>	2116	515	<u>1601</u>	<u>1,3600</u>	<u>6,8</u>			
					103,06	65,30			327	0,7168	3,58			
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,25	<u>2877,62</u>	-	3597	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	1507-4028 варіант 1	Опора освітлення металева висотою 5 м з вбудованим світлодіодним джерелом світла 30 Вт Сокар-1 + Ф-210 (закладна деталь) + ТВ-12 (щиток вводу на два кабеля)	шт	5	<u>10206,66</u>	-	51033	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>7238,51</u>	<u>3375,83</u>	3619	439	<u>1688</u>	<u>11,2000</u>	<u>5,6</u>			
					878,98	531,05			266	6,1915	3,1			
5	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,075	<u>5745,08</u>	<u>375,98</u>	431	151	<u>28</u>	<u>25,6000</u>	<u>1,92</u>			
					2009,09	59,99			4	0,6639	0,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-599-2	Монтаж шафи керування вуличним освітленням	шт	1	<u>848,34</u> 397,44	<u>26,78</u> 7,58	848	397	<u>27</u> 8	<u>4,8000</u> 0,0825	<u>4,8</u> 0,08
7	1503-1270 варіант 1	Шафа керування зовнішнім освітленням	шт	1	<u>8050,00</u> -	<u>-</u> -	8050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>393,49</u> 128,54	<u>20,56</u> 3,66	393	129	<u>21</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
9	& 1504-1065-11Н варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, Ін=25А х-ка С е. mcb.pro.60.1C25	шт	1	<u>53,55</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,02	<u>5337,16</u> 3050,30	<u>836,58</u> 307,82	107	61	<u>17</u> 6	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>0,85</u> 0,08
11	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,08	<u>890,20</u> 619,72	<u>78,79</u> 46,41	71	50	<u>6</u> 4	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,69</u> 0,05
12	& C1530-144-3Д варіант 1	Рукав пластмасовий діам. 20 мм	м	2	<u>15,49</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	15095-1064 варіант 1	Провід перерізом 4мм ² ПВ3	1000м	0,006	<u>23631,66</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					70492	1742	<u>3388</u> 619		<u>22,26</u> 6,98
		Разом устаткування, грн.					8104				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					320				
		Всього устаткування, грн.					8424				
		Разом будівельні роботи, грн.					62388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57258				
		всього заробітна плата, грн.					2361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					383				
		Всього будівельні роботи, грн.					63631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					72053				
		Розділ 2. Кабельна лінія									
14	КБ1-162-3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	100м3	0,621	<u>33318,30</u> 33318,30	-	20691	20691	-	<u>472,6000</u>	<u>293,48</u>
15	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,15	<u>753,41</u> 753,41	-	866	866	-	<u>9,6000</u>	<u>11,04</u>
16	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,115	<u>15651,00</u> 15651,00	-	1800	1800	-	<u>222,0000</u>	<u>25,53</u>
17	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,5	<u>3903,31</u> 2385,79	<u>1517,52</u> 429,64	5855	3579	<u>2276</u> 644	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>45,6</u> 7,01
18	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,15	<u>266,83</u> 266,83	-	307	307	-	<u>3,4000</u>	<u>3,91</u>
19	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,621	<u>10310,98</u> 10310,98	-	6403	6403	-	<u>165,2400</u>	<u>102,61</u>
20	& С1530-144-2Г варіант 1	Матеріали не враховані цінником Труби двостінні діам. 40 мм КОРОFLEX	м	115	<u>22,32</u> -	-	2567	-	-	-	-
21	15093-37113 варіант 1	Двожильний кабель напругою перерізом 2х6 мм2 АВВГ	1000м	0,15	<u>17452,17</u> -	-	2618	-	-	-	-
22	& С111-1721-11-1 варіант 1	Стрічка	м	100	<u>5,66</u> -	-	566	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					41673	33646	<u>2276</u> 644		<u>482,17</u> 7,01
		Разом будівельні роботи, грн.					41673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5751				
		всього заробітна плата, грн.					34290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7114				
		Всього будівельні роботи, грн.					62117				

		Всього по розділу 2					62117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					112165	35388	<u>5664</u> 1263		<u>504,43</u> 13,99
		Разом устаткування, грн.					8104				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					320				
		Всього устаткування, грн.					8424				
		Разом будівельні роботи, грн.					104061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63009				
		всього заробітна плата, грн.					36651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21687				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7497				
		Всього будівельні роботи, грн.					125748				

		Всього по кошторису					134170				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					578,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44148				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01


на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта 252,290 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52743 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,737 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішній водопровід В1	252,29	-	252,29	0,52743	44,737	-
		Всього:	252,29	-	252,29	0,52743	44,737	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Бондаренко М.П.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішній водопровід В1	<u>0,34882</u> 26,702	<u>-</u> -	<u>0,13102</u> 12,112	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,47984</u> 38,814	<u>0,04759</u> 5,923	<u>0,52743</u> 44,737
	Разом :	<u>0,34882</u> 26,702	<u>-</u> -	<u>0,13102</u> 12,112	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,47984</u> 38,814	<u>0,04759</u> 5,923	<u>0,52743</u> 44,737

Склав

Клубук С.О.

Перевірив

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішній водопровід В1

Зовнішні мережі водопроводу (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

252,290 тис. грн.

0,52743 тис.люд.год.

44,737 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1698	<u>36327,02</u> 1200,74	<u>35126,28</u> 9376,94	6168	204	<u>5964</u> 1592	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>3,15</u> 18,69
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,052	<u>19905,18</u> 19905,18	- -	1035	1035	- -	<u>314,1600</u> -	<u>16,34</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,175	<u>7512,53</u> -	<u>7512,53</u> 1570,43	1315	-	<u>1315</u> 275	- 17,6730	- 3,09
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,75	<u>2677,37</u> 1306,50	<u>1370,87</u> 401,61	4685	2286	<u>2399</u> 703	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>32,13</u> 8,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					13203	3525	<u>9678</u> 2570		<u>51,62</u> 30,74
		Разом будівельні роботи, грн.					13203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6095 3555 9,88 1230 16758 16758				
		Розділ 2. Трубопровід									
5	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,048	<u>20390,56</u> 19061,41	<u>1156,11</u> 131,66	979	915	<u>55</u> 6	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>11,79</u> 0,07
6	С113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR-17, зовнішній діаметр 75х3, 5 мм	м	48,48	<u>173,95</u> -	- -	8433	-	- -	- -	- -
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,047	<u>35943,02</u> 24080,83	<u>11689,15</u> 3584,85	1689	1132	<u>549</u> 168	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>14,59</u> 2,18
8	С113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	47,47	<u>348,75</u> -	- -	16555	-	- -	- -	- -
9	КБ22-46-10	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 200 мм	100м	0,3	<u>109585,32</u> 30137,18	<u>69790,63</u> 24446,85	32876	9041	<u>20937</u> 7334	<u>369,6000</u> 250,7874	<u>110,88</u> 75,24
10	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	30	<u>1584,58</u> -	- -	47537	-	- -	- -	- -
11	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,03	<u>202970,22</u> 18835,20	<u>12019,53</u> 2901,79	6089	565	<u>361</u> 87	<u>240,0000</u> 31,1839	<u>7,2</u> 0,94
12	КБ22-47-3	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 200мм	100м	0,3	<u>26163,47</u> 7063,20	<u>44,87</u> 13,89	7849	2119	<u>13</u> 4	<u>90,0000</u> 0,1729	<u>27</u> 0,05
13	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>3325,53</u> 956,20	<u>607,91</u> 50,47	3326	956	<u>608</u> 50	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>12,78</u> 0,59
14	КБ22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,048	<u>5834,66</u> 5809,20	- -	280	279	- -	<u>82,4000</u> -	<u>3,96</u> -
15	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,047	<u>5854,18</u> 5809,20	- -	275	273	- -	<u>82,4000</u> -	<u>3,87</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ23-2-4	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм	1000м	0,00045	<u>828100,05</u> 83855,12	<u>23926,00</u> 6195,60	373	38	<u>11</u> 3	<u>1106,5600</u> 60,0000	<u>0,5</u> 0,03
34	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	<u>14908,67</u> 8355,09	<u>241,61</u> 74,80	298	167	<u>5</u> 1	<u>124,1100</u> 0,9310	<u>2,48</u> 0,02
35	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	сальник	1	<u>1513,79</u> 442,56	<u>6,90</u> 2,14	1514	443	<u>7</u> 2	<u>5,8400</u> 0,0266	<u>5,84</u> 0,03
36	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м	0,96	<u>296,30</u> 266,83	<u>29,47</u> 8,43	284	256	<u>28</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,26</u> 0,09
37	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна із дротом	м	96	<u>11,04</u> -	<u>-</u> -	1060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							163791	17881	<u>24435</u> 8235		<u>225,38</u> 86,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							163791				
							121475				
							26116				
							12776				
							29,34				
							3651				
							176567				

Всього по розділу 2							176567				
Розділ 3. Колодязі водопровідні (2 шт.)											
38	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,14	<u>1044,50</u> 156,35	<u>93,16</u> 27,58	1191	178	<u>106</u> 31	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>2,62</u> 0,39
39	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,277	<u>30884,45</u> 10351,32	<u>17088,51</u> 4603,06	8555	2867	<u>4734</u> 1275	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>39,27</u> 13,22
40	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,52	<u>2690,20</u> -	<u>-</u> -	1399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	<u>551,01</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1974,77</u> -	-	3950	-	-	-	-
43	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2644,46</u> -	-	5289	-	-	-	-
44	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2831,25</u> -	-	5663	-	-	-	-
45	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	2	<u>4862,31</u> -	-	9725	-	-	-	-
46	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>470,55</u> -	-	941	-	-	-	-
47	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	4	<u>387,91</u> 223,55	-	1552	894	-	<u>2,9500</u> -	<u>11,8</u> -
48	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,039	<u>122690,62</u> -	-	4785	-	-	-	-
49	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,027	<u>12686,20</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	343	217	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,87</u> -
50	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>3411,51</u> -	-	6823	-	-	-	-
51	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,62	<u>4240,43</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	2629	246	<u>3</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>3,46</u> 0,01
52	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	4	<u>387,91</u> 223,55	-	1552	894	-	<u>2,9500</u> -	<u>11,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55499	5296	<u>4843</u> 1307		<u>71,82</u> 13,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55499 45360 6603 3466 8,37 1042 58965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					58965				
		Разом прямі витрати по кошторису					232493	26702	38956		348,82
									12112		131,02
		Разом будівельні роботи, грн.					232493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166835				
		всього заробітна плата, грн.					38814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5923				
		Всього будівельні роботи, грн.					252290				

		Всього по кошторису					252290				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					527,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44737				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	1273,164 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,75930 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	143,582 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішню господарсько-побутову каналізацію К1	285,661	-	285,661	0,43676	35,438	-
2	06-02-02	на каналізацію дощову К2	495,099	-	495,099	0,61229	49,284	-
3	06-02-03	на очисні споруди дощових вод (поз. 15)	243,246	-	243,246	0,33882	28,143	-
4	06-02-04	на очисні споруди дощових вод (поз. 16)	249,158	-	249,158	0,37143	30,717	-
---	-----	Всього:	1273,164	-	1273,164	1,75930	143,582	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бондаренко М.П.

Керівник відділу


Склад


Клубук С.О.

Перевірив

Бондаренко М.П.


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішню господарсько-побутову каналізацію К1	<u>0,32011</u> 23,647	-	<u>0,07555</u> 6,677	-	-	<u>0,39566</u> 30,324	<u>0,04110</u> 5,114	<u>0,43676</u> 35,438
06-02-02	каналізацію дощову К2	<u>0,48911</u> 36,216	-	<u>0,06573</u> 5,916	-	-	<u>0,55484</u> 42,132	<u>0,05745</u> 7,152	<u>0,61229</u> 49,284
06-02-03	очисні споруди дощових вод (поз. 15)	<u>0,27332</u> 20,953	-	<u>0,02903</u> 2,734	<u>0,00238</u> 0,211	-	<u>0,30473</u> 23,898	<u>0,03409</u> 4,245	<u>0,33882</u> 28,143
06-02-04	очисні споруди дощових вод (поз. 16)	<u>0,29149</u> 22,176	-	<u>0,03996</u> 3,65	<u>0,00238</u> 0,211	-	<u>0,33383</u> 26,037	<u>0,03760</u> 4,68	<u>0,37143</u> 30,717
	Разом :	<u>1,37403</u> 102,992	-	<u>0,21027</u> 18,977	<u>0,00476</u> 0,422	-	<u>1,58906</u> 122,391	<u>0,17024</u> 21,191	<u>1,75930</u> 143,582

Склад

Клубук С.О.

Перевірів

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішню господарсько-побутову каналізацію К1
Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

285,661 тис. грн.
0,43676 тис.люд.год.
35,438 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3012	<u>36327,02</u> 1200,74	<u>35126,28</u> 9376,94	10942	362	<u>10580</u> 2824	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>5,58</u> 33,15
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,093	<u>19905,18</u> 19905,18	- -	1851	1851	- -	<u>314,1600</u> -	<u>29,22</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,30202	<u>7512,53</u> -	<u>7512,53</u> 1570,43	2269	-	<u>2269</u> 474	- 17,6730	- 5,34
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,0202	<u>2677,37</u> 1306,50	<u>1370,87</u> 401,61	8086	3946	<u>4140</u> 1213	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>55,45</u> 15,46
		Разом прямі витрати по розділу 1					23148	6159	<u>16989</u> 4511		<u>90,25</u> 53,95
		Разом будівельні роботи, грн.					23148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10670 6225 17,31 2155 29373 29373				
		Розділ 2. Трубопровід									
5	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,114	<u>50534,44</u> 50085,65	-	5761	5710	-	<u>645,6000</u>	<u>73,6</u>
6	С113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4 SDR 41 діам.160 мм	м	113,772	<u>261,29</u> -	-	29727	-	-	-	-
7	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,024	<u>54025,82</u> 53413,83	-	1297	1282	-	<u>688,5000</u>	<u>16,52</u>
8	С113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4 SDR 41 діам. 200 мм	м	23,952	<u>534,84</u> -	-	12810	-	-	-	-
9	КБ23-2-4	Герметизація випусків каналізації Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм	1000м	0,00045	<u>828100,05</u> 83855,12	<u>23926,00</u> 6195,60	373	38	<u>11</u> 3	<u>1106,5600</u> 60,0000	<u>0,5</u> 0,03
10	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	<u>14908,67</u> 8355,09	<u>241,61</u> 74,80	298	167	<u>5</u> 1	<u>124,1100</u> 0,9310	<u>2,48</u> 0,02
11	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	сальник	1	<u>1513,79</u> 442,56	<u>6,90</u> 2,14	1514	443	<u>7</u> 2	<u>5,8400</u> 0,0266	<u>5,84</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					51780	7640	<u>23</u> 6		<u>98,94</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51780 44117 7646 3904 9,31 1158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					55684				

		Всього по розділу 2					55684				
		Розділ 3. Каналізаційні колодязі К1 (9 шт.)									
12	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отвору в існуючому колодязі р. 250х250 мм (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,01	<u>24835,37</u> 13752,49	<u>11082,88</u> 3285,17	248	138	<u>110</u> 33	<u>173,1180</u> 42,0596	<u>1,73</u> 0,42
13	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,462	<u>47729,64</u> 15277,25	<u>17376,51</u> 4558,67	22051	7058	<u>8028</u> 2106	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>93,14</u> 20,86
14	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	6	<u>1228,45</u> -	<u>-</u> -	7371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1860,06</u> -	<u>-</u> -	7440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	9	<u>1336,87</u> -	<u>-</u> -	12032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	9	<u>2406,37</u> -	<u>-</u> -	21657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	9	<u>470,55</u> -	<u>-</u> -	4235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	<u>4622,39</u> -	<u>-</u> -	41602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-1789	Скоби ходові	кг	19,68	<u>50,79</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1533	<u>122690,62</u> -	<u>-</u> -	18808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,08	<u>12686,20</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	1015	644	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>8,5</u> -
23	КБ8-5-9	Горловини із цегли	1 м3	0,36	<u>5194,94</u> 870,78	<u>118,47</u> 48,99	1870	313	<u>43</u> 18	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>4,24</u> 0,2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	<u>4622,39</u>	-	41602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	2,79	<u>4240,43</u>	<u>4,90</u>	11831	1108	<u>14</u>	<u>5,5800</u>	<u>15,57</u>
					397,07	1,12			3	0,0139	0,04
26	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>869,30</u>	-	1739	587	-	<u>3,8700</u>	<u>7,74</u>
					293,27	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					194501	9848	<u>8195</u>		<u>130,92</u>
									2160		21,52
		Разом будівельні роботи, грн.					194501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176458				
		всього заробітна плата, грн.					12008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1801				
		Всього будівельні роботи, грн.					200605				

		Всього по розділу 3					200605				
		Разом прямі витрати по кошторису					269429	23647	<u>25207</u>		<u>320,11</u>
									6677		75,55
		Разом будівельні роботи, грн.					269429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220575				
		всього заробітна плата, грн.					30324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5114				
		Всього будівельні роботи, грн.					285661				

		Всього по кошторису					285661				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					436,76				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35438				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на каналізацію дощову К2
Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

495,099 тис. грн.
0,61229 тис.люд.год.
49,284 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2182	<u>36327,02</u> 1200,74	<u>35126,28</u> 9376,94	7927	262	<u>7665</u> 2046	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,04</u> 24,01
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,068	<u>19905,18</u> 19905,18	- -	1354	1354	- -	<u>314,1600</u> -	<u>21,36</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,225	<u>7512,53</u> -	<u>7512,53</u> 1570,43	1690	-	<u>1690</u> 353	- 17,6730	- 3,98
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,25	<u>2677,37</u> 1306,50	<u>1370,87</u> 401,61	6024	2940	<u>3084</u> 904	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>41,31</u> 11,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					16995	4556	<u>12439</u> 3303		<u>66,71</u> 39,5
		Разом будівельні роботи, грн.					16995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7859 4584 12,75 1586 21579				
		Всього по розділу 1					21579				
		Розділ 2. Трубопровід дощової каналізації (K2)									
5	KB23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,256	<u>54025,82</u> 53413,83	-	13831	13674	-	<u>688,5000</u>	<u>176,26</u>
6	C113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4 SDR 41 діам. 200 мм	м	258,048	<u>534,84</u>	-	138014	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					151845	13674	-		<u>176,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					151845 138171 13674 6966 16,57 2063 158811				
		Всього по розділу 2					158811				
		Розділ 3. Колодязі каналізаційні K2 (11 шт.)									
7	KB23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,514	<u>47729,64</u> 15277,25	<u>17376,51</u> 4558,67	24533	7853	<u>8932</u> 2343	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>103,62</u> 23,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	10	<u>1228,45</u> -	-	12285	-	-	-	-
9	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1860,06</u> -	-	1860	-	-	-	-
10	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	11	<u>1336,87</u> -	-	14706	-	-	-	-
11	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	11	<u>2406,37</u> -	-	26470	-	-	-	-
12	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	11	<u>470,55</u> -	-	5176	-	-	-	-
13	KB8-5-9	Горловини із цегли	1 м3	0,12	<u>5194,94</u> 870,78	<u>118,47</u> 48,99	623	104	<u>14</u> 6	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>1,41</u> 0,07
14	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	11	<u>4622,39</u> -	-	50846	-	-	-	-
15	C111-1789	Скоби ходові	кг	18,86	<u>50,79</u> -	-	958	-	-	-	-
16	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0726	<u>122690,62</u> -	-	8907	-	-	-	-
17	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,037752	<u>12686,20</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	479	304	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>4,01</u> -
18	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	3,41	<u>4240,43</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	14460	1354	<u>17</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>19,03</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					161303	9615	<u>8963</u> 2353		<u>128,07</u> 23,32
		Разом будівельні роботи, грн.					161303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142725				
		всього заробітна плата, грн.					11968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1771				
		Всього будівельні роботи, грн.					167337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					167337				
19	КБ23-1-1	Розділ 4. Дощоприймальна система Улаштування піщаної основи під лотки	10м3	1,056	<u>9059,35</u> 1109,43	-	9567	1172	-	<u>16,3200</u>	<u>17,23</u>
20	КБ27-66-1	Установлення водовідвідних полімербетонних лотків	100 м	0,88	<u>10406,96</u> 5277,23	<u>580,21</u> 150,24	9158	4644	<u>511</u> 132	<u>74,1600</u> 1,4550	<u>65,26</u> 1,28
21	& С113-1453-3 варіант 1	Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.10-П полімербетонний шир. 141 мм, h=123 мм	м	88	<u>508,67</u> -	-	44763	-	-	-	-
22	& С130-605-12М варіант 1	Решітка водоприймальна 10.13.6.50-ВЧ-50 кл. С (чарункова)	шт	88	<u>566,84</u> -	-	49882	-	-	-	-
23	КБ23-24-1	Установлення дощоприймачів	шт	6	<u>171,71</u> 151,33	<u>20,38</u> 10,50	1030	908	<u>122</u> 63	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>12,6</u> 0,8
24	& С1630-1162-21-Н варіант 1	Дощоприймач круглий магістральний діам. 785 мм	шт	6	<u>926,03</u> -	-	5556	-	-	-	-
25	КБ23-24-1	Установлення пісковловлювачів	шт	6	<u>192,51</u> 151,33	<u>20,38</u> 10,50	1155	908	<u>122</u> 63	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>12,6</u> 0,8
26	& С130-605-В варіант 1	Пісковловлювач полімербетонний ПУ-10.14.39-П	шт	6	<u>2205,77</u> -	-	13235	-	-	-	-
27	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,86	<u>4240,43</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	7887	739	<u>9</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>10,38</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					142233	8371	<u>764</u> 260		<u>118,07</u> 2,91
		Разом будівельні роботи, грн.					142233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133098				
		всього заробітна плата, грн.					8631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1732				
		Всього будівельні роботи, грн.					147373				

		Всього по розділу 4					147373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					472376	36216	<u>22166</u> 5916		<u>489,11</u> 65,73
		Разом будівельні роботи, грн.					472376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413994				
		всього заробітна плата, грн.					42132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22723				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7152				
		Всього будівельні роботи, грн.					495099				

		Всього по кошторису					495099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					612,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49284				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03

на очисні споруди дощових вод (поз. 15)

Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

243,246 тис. грн.

0,33882 тис.люд.год.

28,143 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,015	83045,57 4035,56	79010,01 19953,64	1246	61	1185 299	62,2771 232,2114	0,93 3,48
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	24	57,68 -	57,68 8,80	1384	-	1384 211	- 0,0990	- 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,02982	<u>48778,16</u> 1609,07	<u>47169,09</u> 12591,76	1455	48	<u>1407</u> 375	<u>24,8314</u> 147,7907	<u>0,74</u> 4,41
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0018	<u>15252,02</u> 15252,02	- -	27	27	- -	<u>240,7200</u> -	<u>0,43</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,098	<u>9388,08</u> 9388,08	- -	920	920	- -	<u>150,4500</u> -	<u>14,74</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0184	<u>6443,23</u> -	<u>6443,23</u> 1346,90	119	-	<u>119</u> 25	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,28
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,184	<u>2677,37</u> 1306,50	<u>1370,87</u> 401,61	493	240	<u>253</u> 74	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,38</u> 0,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					5644	1296	<u>4348</u> 984		<u>20,22</u> 11,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5644 2280 1353 3,81 474 6997				

		Всього по розділу 1					6997				
8	КБ22-8-3	Розділ 2. Трубопроводи технологічні Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,01565	<u>52469,60</u> 34010,33	<u>13682,79</u> 412,32	821	532	<u>214</u> 6	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>6,53</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,65	<u>380,80</u>	-	5960	-	-	-	-
10	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0114	<u>72553,52</u> 32733,58	<u>32843,82</u> 647,67	827	373	<u>374</u> 7	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>4,03</u> 0,09
11	C113-2250 варіант 1	Трійник сталевий діам. 108х4 мм	шт	3	<u>264,57</u>	-	794	-	-	-	-
12	C1534-368 варіант 1	Заглушка сталева діам.108х4 мм	шт	3	<u>55,12</u>	-	165	-	-	-	-
13	KB18-20-7	Установлення насосів ручних	шт	1	<u>954,74</u> 744,37	<u>37,97</u> 11,75	955	744	<u>38</u> 12	<u>10,0700</u> 0,1463	<u>10,07</u> 0,15
14	& C1630-1162-21-Н варіант 2	Насос ручний БКФ-4	шт	1	<u>5907,34</u>	-	5907	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15429	1649	<u>626</u> 25		<u>20,63</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15429 13154 1674 873 2,08 259 16302				

		Всього по розділу 2					16302				
		Розділ 3. Будівельні конструкції очичних споруд дощових вод									
15	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФП-1)	100м3	0,0256	<u>317319,36</u> 18436,39	<u>8992,83</u> 2923,64	8123	472	<u>230</u> 75	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>6,38</u> 0,84
16	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1186	<u>33220,42</u>	-	3940	-	-	-	-
17	KB23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,098	<u>47729,64</u> 15277,25	<u>17376,51</u> 4558,67	4678	1497	<u>1703</u> 447	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>19,76</u> 4,42
18	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1228,45</u>	-	1228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1860,06</u> -	-	5580	-	-	-	-
20	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1605,36</u> -	-	1605	-	-	-	-
21	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>50,79</u> -	-	458	-	-	-	-
22	KБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,293	<u>38076,93</u> 11154,82	<u>8675,64</u> 2286,03	11157	3268	<u>2542</u> 670	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>43,13</u> 6,68
23	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1974,77</u> -	-	3950	-	-	-	-
24	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	6	<u>2644,46</u> -	-	15867	-	-	-	-
25	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4622,39</u> -	-	4622	-	-	-	-
26	C111-1789	Скоби ходові	кг	18,04	<u>50,79</u> -	-	916	-	-	-	-
27	KБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення	м3	0,31	<u>4240,43</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	1315	123	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
28	C113-189 варіант 1	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,9	<u>1096,09</u> -	-	2083	-	-	-	-
29	KБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,11304	<u>120714,80</u> 5334,91	<u>1375,75</u> 356,25	13646	603	<u>156</u> 40	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>7,96</u> 0,39
30	C111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 6 мм	т	0,03364	<u>41385,78</u> -	-	1392	-	-	-	-
31	KБ6-13-3	Улаштування залізобетонної перегородки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>442725,91</u> 79614,80	<u>25173,36</u> 8782,33	885	159	<u>50</u> 18	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>2,15</u> 0,2
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01185	<u>33782,70</u> -	-	400	-	-	-	-
33	KБ9-75-2	Виготовлення драбин	т	0,042	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	2842	580	<u>234</u> 16	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>7,39</u> 0,18
34	KБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,016	<u>12686,20</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	203	129	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,7</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					84890	6831	<u>4917</u> 1266		<u>90,2</u> 12,71
		Разом будівельні роботи, грн.					84890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					73142 8097 4208 10,33 1287 89098				
		Всього по розділу 3					89098				
35	КБ9-75-2	Розділ 4. Блок тонкошарового відстоювання <i>Виготовлення відстійника</i>	<i>т</i>	0,38008	<u>20897,02</u> <u>13812,48</u>	<u>5566,14</u> <u>371,50</u>	7943	5250	<u>2116</u> <u>141</u>	<u>176,0000</u> <u>4,1760</u>	<u>66,89</u> <u>1,59</u>
36	С111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,138	<u>44128,63</u> -	-	6090	-	-	-	-
37	С111-849 варіант 1	Лист вініпластовий	кг	249,6	<u>349,79</u> -	-	87308	-	-	-	-
38	КБ13-21-10	Фарбування поверхонь емаллю ЕП-773	100м2	0,046	<u>2237,00</u> <u>281,89</u>	<u>88,82</u> <u>7,91</u>	103	13	<u>4</u> -	<u>3,1300</u> <u>0,0992</u>	<u>0,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					101444	5263	<u>2120</u> <u>141</u>		<u>67,03</u> <u>1,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					101444 94061 5404 3037 8,23 1025 104481				
		Всього по розділу 4					104481				
39	КБ9-75-1	Розділ 5. Шибер Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,00903	<u>80259,00</u> <u>20216,45</u>	<u>12417,69</u> <u>1825,01</u>	725	183	<u>112</u> <u>16</u>	<u>257,6000</u> <u>18,2900</u>	<u>2,33</u> <u>0,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-1751 варіант 1	Гума пориста	кг	2	<u>170,57</u>	-	341	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	1066	183	<u>112</u> 16	-	<u>2,33</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					771				
		всього заробітна плата, грн.					199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37				
		Всього будівельні роботи, грн.					1177				

		Всього по розділу 5					1177				
		Розділ 6. Щити (2 шт.)									
41	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,28	<u>36145,27</u>	<u>12417,69</u>	10121	5661	<u>3477</u>	<u>257,6000</u>	<u>72,13</u>
					20216,45	1825,01			511	18,2900	5,12
42	C111-1804	Сталь листова	т	0,26712	<u>41460,28</u>	-	11075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0044	<u>33051,74</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	<u>1559,97</u>	<u>80,47</u>	145	40	<u>7</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,44</u>
					424,75	5,72			1	0,0720	0,01
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,093	<u>2459,82</u>	<u>58,56</u>	229	30	<u>5</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,34</u>
					317,33	6,42			1	0,0804	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					21715	5731	<u>3489</u> 513		<u>72,91</u> 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					21715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12495				
		всього заробітна плата, грн.					6244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1163				
		Всього будівельні роботи, грн.					25190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					25190				
		Разом прямі витрати по кошторису					230188	20953	<u>15612</u>		<u>273,32</u>
									2945		31,41
		Разом будівельні роботи, грн.					230188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193623				
		всього заробітна плата, грн.					23898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13058				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4245				
		Всього будівельні роботи, грн.					243246				

		Всього по кошторису					243246				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					338,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28143				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-04

на очисні споруди дощових вод (поз. 16)

Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

249,158 тис. грн.

0,37143 тис.люд.год.

30,717 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,015	<u>83045,57</u> 4035,56	<u>79010,01</u> 19953,64	1246	61	<u>1185</u> 299	<u>62,2771</u> 232,2114	<u>0,93</u> 3,48
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	24	<u>57,68</u> -	<u>57,68</u> 8,80	1384	-	<u>1384</u> 211	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,08104	<u>48778,16</u> 1609,07	<u>47169,09</u> 12591,76	3953	130	<u>3823</u> 1020	<u>24,8314</u> 147,7907	<u>2,01</u> 11,98
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0196	<u>15252,02</u> 15252,02	- -	299	299	- -	<u>240,7200</u> -	<u>4,72</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12	<u>9388,08</u> 9388,08	- -	1127	1127	- -	<u>150,4500</u> -	<u>18,05</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06904	<u>6443,23</u> -	<u>6443,23</u> 1346,90	445	-	<u>445</u> 93	- 15,1575	- 1,05
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6904	<u>2677,37</u> 1306,50	<u>1370,87</u> 401,61	1848	902	<u>946</u> 277	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>12,68</u> 3,53
		Разом прямі витрати по розділу 1					10302	2519	<u>7783</u> 1900		<u>38,39</u> 22,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10302 4419 2607 7,32 909 12909				

		Всього по розділу 1					12909				
8	КБ22-8-3	Розділ 2. Трубопроводи технологічні Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,01565	<u>52469,60</u> 34010,33	<u>13682,79</u> 412,32	821	532	<u>214</u> 6	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>6,53</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,65	<u>380,80</u>	-	5960	-	-	-	-
10	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0114	<u>72553,52</u> 32733,58	<u>32843,82</u> 647,67	827	373	<u>374</u> 7	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>4,03</u> 0,09
11	C113-2250 варіант 1	Трійник сталевий діам. 108х4 мм	шт	3	<u>264,57</u>	-	794	-	-	-	-
12	C1534-368 варіант 1	Заглушка сталева діам.108х4 мм	шт	3	<u>55,12</u>	-	165	-	-	-	-
13	KB18-20-7	Установлення насосів ручних	шт	1	<u>954,74</u> 744,37	<u>37,97</u> 11,75	955	744	<u>38</u> 12	<u>10,0700</u> 0,1463	<u>10,07</u> 0,15
14	& C1630-1162-21-Н варіант 2	Насос ручний БКФ-4	шт	1	<u>5907,34</u>	-	5907	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15429	1649	<u>626</u> 25		<u>20,63</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15429 13154 1674 873 2,08 259 16302				

		Всього по розділу 2					16302				
		Розділ 3. Будівельні конструкції очичних споруд дощових вод									
15	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФП-1)	100м3	0,0256	<u>317319,36</u> 18436,39	<u>8992,83</u> 2923,64	8123	472	<u>230</u> 75	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>6,38</u> 0,84
16	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1186	<u>33220,42</u>	-	3940	-	-	-	-
17	KB23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,098	<u>47729,64</u> 15277,25	<u>17376,51</u> 4558,67	4678	1497	<u>1703</u> 447	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>19,76</u> 4,42
18	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1228,45</u>	-	1228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1860,06</u> -	-	5580	-	-	-	-
20	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1605,36</u> -	-	1605	-	-	-	-
21	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>50,79</u> -	-	458	-	-	-	-
22	KБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,293	<u>38076,93</u> 11154,82	<u>8675,64</u> 2286,03	11157	3268	<u>2542</u> 670	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>43,13</u> 6,68
23	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1974,77</u> -	-	3950	-	-	-	-
24	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	6	<u>2644,46</u> -	-	15867	-	-	-	-
25	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4622,39</u> -	-	4622	-	-	-	-
26	C111-1789	Скоби ходові	кг	18,04	<u>50,79</u> -	-	916	-	-	-	-
27	KБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення	м3	0,31	<u>4240,43</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	1315	123	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
28	C113-189 варіант 1	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,9	<u>1096,09</u> -	-	2083	-	-	-	-
29	KБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,11304	<u>120714,80</u> 5334,91	<u>1375,75</u> 356,25	13646	603	<u>156</u> 40	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>7,96</u> 0,39
30	C111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 6 мм	т	0,03364	<u>41385,78</u> -	-	1392	-	-	-	-
31	KБ6-13-3	Улаштування залізобетонної перегородки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>442725,91</u> 79614,80	<u>25173,36</u> 8782,33	885	159	<u>50</u> 18	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>2,15</u> 0,2
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01185	<u>33782,70</u> -	-	400	-	-	-	-
33	KБ9-75-2	Виготовлення драбин	т	0,042	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	2842	580	<u>234</u> 16	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>7,39</u> 0,18
34	KБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,016	<u>12686,20</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	203	129	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,7</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					84890	6831	<u>4917</u> 1266		<u>90,2</u> 12,71
		Разом будівельні роботи, грн.					84890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					73142 8097 4208 10,33 1287 89098				
		Всього по розділу 3					89098				
35	КБ9-75-2	Розділ 4. Блок тонкошарового відстоювання <i>Виготовлення відстійника</i>	<i>m</i>	0,38008	<u>20897,02</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	7943	5250	<u>2116</u> 141	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>66,89</u> 1,59
36	C111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,138	<u>44128,63</u> -	-	6090	-	-	-	-
37	C111-849 варіант 1	Лист вініпластовий	кг	249,6	<u>349,79</u> -	-	87308	-	-	-	-
38	КБ13-21-10	Фарбування поверхонь емаллю ЕП-773	100м2	0,046	<u>2237,00</u> 281,89	<u>88,82</u> 7,91	103	13	<u>4</u> -	<u>3,1300</u> 0,0992	<u>0,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					101444	5263	<u>2120</u> 141		<u>67,03</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					101444 94061 5404 3037 8,23 1025 104481				
		Всього по розділу 4					104481				
39	КБ9-75-1	Розділ 5. Шибер Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,00903	<u>80259,00</u> 20216,45	<u>12417,69</u> 1825,01	725	183	<u>112</u> 16	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>2,33</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-1751 варіант 1	Гума пориста	кг	2	<u>170,57</u>	-	341	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	1066	183	<u>112</u> 16		<u>2,33</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					771				
		всього заробітна плата, грн.					199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37				
		Всього будівельні роботи, грн.					1177				

		Всього по розділу 5					1177				
		Розділ 6. Щити (2 шт.)									
41	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,28	<u>36145,27</u>	<u>12417,69</u>	10121	5661	<u>3477</u>	<u>257,6000</u>	<u>72,13</u>
					20216,45	1825,01			511	18,2900	5,12
42	C111-1804	Сталь листова	т	0,26712	<u>41460,28</u>	-	11075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0044	<u>33051,74</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	<u>1559,97</u>	<u>80,47</u>	145	40	<u>7</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,44</u>
					424,75	5,72			1	0,0720	0,01
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,093	<u>2459,82</u>	<u>58,56</u>	229	30	<u>5</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,34</u>
					317,33	6,42			1	0,0804	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					21715	5731	<u>3489</u> 513		<u>72,91</u> 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					21715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12495				
		всього заробітна плата, грн.					6244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1163				
		Всього будівельні роботи, грн.					25190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					25190				
		Разом прямі витрати по кошторису					234846	22176	<u>19047</u>		<u>291,49</u>
									3861		42,34
		Разом будівельні роботи, грн.					234846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193623				
		всього заробітна плата, грн.					26037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4680				
		Всього будівельні роботи, грн.					249158				

		Всього по кошторису					249158				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					371,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30717				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03


на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	1044,201 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,85499 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,894 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на зовнішня мережа газопостачання	818,338	-	818,338	0,81419	65,489	-
2	06-03-02	на зовнішній загальнобудинковий лічильник	225,863	-	225,863	0,04080	3,405	-
		Всього:	1044,201	-	1044,201	0,85499	68,894	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Бондаренко М.П.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Клубук С.О.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	зовнішня мережа газопостачання	<u>0,55658</u> 41,162	- -	<u>0,18085</u> 14,769	- -	- -	<u>0,73743</u> 55,931	<u>0,07676</u> 9,558	<u>0,81419</u> 65,489
06-03-02	зовнішній загальнобудинковий лічильник	<u>0,02732</u> 2,195	<u>0,00680</u> 0,528	<u>0,00312</u> 0,24	- -	- -	<u>0,03724</u> 2,963	<u>0,00356</u> 0,442	<u>0,04080</u> 3,405
	Разом :	<u>0,58390</u> 43,357	<u>0,00680</u> 0,528	<u>0,18397</u> 15,009	- -	- -	<u>0,77467</u> 58,894	<u>0,08032</u> 10	<u>0,85499</u> 68,894

Склав



Клубук С.О.

Перевірив



Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на зовнішня мережа газопостачання
Зовнішні мережі газопостачання (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 818,338 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,81419 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 65,489 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/] /при розробці траншей/	1000м3	0,581559 375	<u>43592,43</u> 1440,89	<u>42151,54</u> 11252,33	25352	838	<u>24514</u> 6544	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>12,93</u> 76,81
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 182 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,138	<u>19075,80</u> 19075,80	- -	2632	2632	- -	<u>301,0700</u> -	<u>41,55</u> -
3	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0626	<u>30566,24</u> 10351,32	<u>13436,72</u> 3472,59	1913	648	<u>841</u> 217	<u>141,7600</u> 33,6384	<u>8,87</u> 2,11
4	К585521-Л048 варіант 2	Колодязь газовий оглядовий	шт	1	<u>11085,76</u> -	- -	11086	-	- -	- -	- -
5	С113-754 варіант 1	Люк для колодязів	шт	8	<u>3318,18</u> -	- -	26545	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C121-781 варіант 1	Драбини металеві приставні	т	0,03	<u>46901,41</u>	-	1407	-	-	-	-
7	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0399	<u>12685,12</u> 8052,38	-	506	321	-	<u>106,2600</u>	<u>4,24</u>
8	KB24-114-2	Улаштування контрольного пункту	шт	5	<u>6273,67</u> 289,03	<u>37,33</u> 0,48	31368	1445	<u>187</u> 2	<u>3,9100</u> 0,0060	<u>19,55</u> 0,03
9	KB22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 150 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,04	<u>71647,15</u> 38156,98	<u>33490,17</u> 10045,28	2866	1526	<u>1340</u> 402	<u>486,2000</u> 129,2632	<u>19,45</u> 5,17
10	C113-971	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 160х14,6мм	м	40,4	<u>549,72</u>	-	22209	-	-	-	-
11	KB22-12-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,45	<u>91739,34</u> 47843,59	<u>43895,75</u> 13196,02	41283	21530	<u>19753</u> 5938	<u>616,7000</u> 169,9632	<u>277,52</u> 76,48
12	C113-980	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 250х14,2мм	м	454,5	<u>1219,74</u>	-	554372	-	-	-	-
13	& C111-1721-11-1 варіант 2	Стрічка сигнальна	м	450	<u>10,71</u>	-	4820	-	-	-	-
14	KB22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	10 шт	0,3	<u>8972,03</u> 3563,30	<u>5408,73</u> 1665,54	2692	1069	<u>1623</u> 500	<u>43,7000</u> 21,6600	<u>13,11</u> 6,5
15	C113-1526 варіант 1	Відвід 250 мм	шт	3	<u>1996,27</u>	-	5989	-	-	-	-
16	KB22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>9473,14</u> 3922,07	<u>5551,07</u> 1709,37	1895	784	<u>1111</u> 342	<u>48,1000</u> 22,2300	<u>9,62</u> 4,45
17	C113-1524 варіант 1	Трійник прямий PE150 мм	шт	2	<u>1620,67</u>	-	3241	-	-	-	-
18	KB22-36-5	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	1	<u>867,18</u> 590,44	-	867	590	-	<u>7,7000</u>	<u>7,7</u>
19	C1630-1370 варіант 1	Засувки фланцеві 30с41нж діаметр 250 мм	шт	1	<u>25052,33</u>	-	25052	-	-	-	-
20	KB1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,5	<u>10310,98</u> 10310,98	-	5155	5155	-	<u>165,2400</u>	<u>82,62</u>
21	KB1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,513581 375	<u>7512,53</u> -	<u>7512,53</u> 1570,43	3858	-	<u>3858</u> 807	- 17,6730	- 9,08
22	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,11039	<u>19947,67</u> 13812,48	<u>4624,22</u> 138,03	2202	1525	<u>510</u> 15	<u>176,0000</u> 1,7200	<u>19,43</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1115-1410-5 варіант 1	Труби профільні 60_60_3	м	14,098	<u>119,18</u>	-	1680	-	-	-	-
24	& C113-186-12-14	Заглушки	шт	7	<u>6,92</u>	-	48	-	-	-	-
25	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,03192	<u>9221,22</u>	-	294	146	-	<u>60,5500</u>	<u>1,93</u>
26	КБ7-24-7	Установлення металевої огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	0,15	<u>29018,03</u>	<u>401,05</u>	4353	2953	<u>60</u>	<u>253,7500</u>	<u>38,06</u>
27	C111-874 варіант 2	Сітка рабиця	м2	18	<u>76,09</u>	-	1370	-	-	-	-
28	& C115-825-5 варіант 1	Знак безпеки	шт	5	<u>630,47</u>	-	3152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					788207	41162	<u>53797</u>		<u>556,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					788207		14769		180,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					693248				
		всього заробітна плата, грн.					55931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9558				
		Всього будівельні роботи, грн.					818338				

		Всього по кошторису					818338				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					814,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65489				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-02

на зовнішній загальнобудинковий лічильник

Зовнішні мережі газопостачання (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

225,863 тис. грн.

0,0408 тис.люд.год.

3,405 тис. грн.

4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	2	<u>192,43</u>	-	385	311	-	<u>1,8000</u>	<u>3,6</u>
					155,63	-			-	-	-
2	С1630-1961	Лічильники газу G-100	шт	2	<u>86600,70</u>	-	173201	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	2	<u>6557,97</u>	<u>454,13</u>	13116	739	<u>908</u>	<u>4,6000</u>	<u>9,2</u>
					369,56	5,85			12	0,0730	0,15
4	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	<u>482,99</u>	-	966	604	-	<u>3,9400</u>	<u>7,88</u>
					302,12	-			-	-	-
5	С1630-1371	Засувки фланцеві 30с41нж, діаметр 150 мм	шт	2	<u>11096,85</u>	-	22194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>6407,84</u>	<u>3700,71</u>	1282	541	<u>741</u>	<u>33,2000</u>	<u>6,64</u>
					2707,13	1139,58			228	14,8200	2,96
7	С113-1590	Перехід ПЕ-сталь 150х108_4,5	шт	2	<u>4870,18</u>	-	9740	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ21-24-1	Установлення щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>465,02</u>	<u>6,55</u>	930	528	<u>13</u>	<u>3,4000</u>	<u>6,8</u>
					263,77	0,24			-	0,0030	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 & С126-Щ12 варіант 1	Ящик під лічильник	шт	2	1269,05	-	2538	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису					224352	2723	1662 240			34,12 3,12
	Разом будівельні роботи, грн.					224352					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219967					
	всього заробітна плата, грн.					2963					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1511					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					442					
	Всього будівельні роботи, грн.					225863					

	Всього по кошторису					225863					
	Кошторисна трудоємність, люд.год.					40,8					
	Кошторисна заробітна плата, грн.					3405					


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта 1861,039 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,97183 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 246,827 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на проїзди, тротуари, покриття майданчиків	1639,287	-	1639,287	2,56921	218,017	-
2	07-01-02	на озеленення	122,135	-	122,135	0,40262	28,81	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування	-	99,617	99,617	-	-	-
Всього:			1761,422	99,617	1861,039	2,97183	246,827	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Бондаренко М.П.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	проїзди, тротуари, покриття майданчиків	<u>1,91939</u> 148,215	-	<u>0,27783</u> 26,784	<u>0,09266</u> 8,237	-	<u>2,28988</u> 183,236	<u>0,27933</u> 34,781	<u>2,56921</u> 218,017
07-01-02	озеленення	<u>0,36931</u> 24,687	-	<u>0,00075</u> 0,068	-	-	<u>0,37006</u> 24,755	<u>0,03256</u> 4,055	<u>0,40262</u> 28,81
07-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>2,28870</u> 172,902	-	<u>0,27858</u> 26,852	<u>0,09266</u> 8,237	-	<u>2,65994</u> 207,991	<u>0,31189</u> 38,836	<u>2,97183</u> 246,827

Склав

Клубук С.О.

Перевірів

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на проїзди, тротуари, покриття майданчиків
Благоустрій (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1639,287 тис. грн.
2,56921 тис.люд.год.
218,017 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,78	<u>10720,44</u> -	<u>10720,44</u> 2241,02	8362	-	<u>8362</u> 1748	- 25,2195	- 19,67
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 + зайвий родючий ґрунт	1000м3	0,78	<u>44048,83</u> 1971,86	<u>42076,97</u> 11109,06	34358	1538	<u>32820</u> 8665	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>23,74</u> 95,48
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	936	<u>57,68</u> -	<u>57,68</u> 8,80	53988	-	<u>53988</u> 8237	- 0,0990	- 92,66
Розділ 1. Проїзди (Тип 1) - 638,69 м2											
4	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,63869	<u>44851,78</u> 946,08	<u>41918,22</u> 6829,56	28646	604	<u>26773</u> 4362	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>9,32</u> 42,71
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 15 см	100м3	0,958035	<u>88085,13</u> 1023,37	<u>7562,56</u> 982,21	84389	980	<u>7245</u> 941	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>14,16</u> 8,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,63869	<u>192492,35</u>	<u>11408,80</u>	122943	1251	<u>7287</u>	<u>28,2900</u>	<u>18,07</u>
					1958,80	2095,84			1339	21,3270	13,62
7	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (виключити) до товщини основи 13 см	1000м2	-1,27738	<u>12266,13</u>	<u>324,48</u>	-15669	-	<u>-414</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	коэф. до об'єму -2				-	48,40			-62	0,5408	-0,69
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,63869	<u>207125,84</u>	<u>16136,77</u>	132289	1416	<u>10306</u>	<u>32,0300</u>	<u>20,46</u>
					2217,76	2908,79			1858	29,5618	18,88
9	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 5 см	1000м2	-6,3869	<u>12909,23</u>	<u>324,48</u>	-82450	-	<u>-2072</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	коэф. до об'єму -10				-	48,40			-309	0,5408	-3,45
10	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 60 мм	100м2	6,3869	<u>55584,97</u>	<u>199,06</u>	355016	52251	<u>1271</u>	<u>104,2434</u>	<u>665,79</u>
	к=0,87				8181,02	57,79			369	0,6603	4,22
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,52	<u>23824,23</u>	<u>843,39</u>	36213	9950	<u>1282</u>	<u>92,8500</u>	<u>141,13</u>
					6545,93	218,39			332	2,1150	3,21
12	К589921-А001	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	152	<u>288,83</u>	<u>-</u>	43902	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					705279	66452	<u>51678</u>		<u>868,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					705279		8830		87,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					587149				
		всього заробітна плата, грн.					75282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14716				
		Всього будівельні роботи, грн.					748628				

		Всього по розділу 1					748628				
13	КБ27-69-2	Розділ 2. Тротуари (Тип 2) - 746,82 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,74682	<u>44851,78</u>	<u>41918,22</u>	33496	707	<u>31305</u>	<u>14,6000</u>	<u>10,9</u>
					946,08	6829,56			5100	66,8696	49,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см	100м3	0,74682	<u>88085,13</u> 1023,37	<u>7562,56</u> 982,21	65784	764	<u>5648</u> 734	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>11,04</u> 6,99
15	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 45 мм	100м2	7,4682	<u>54070,98</u> 8181,02	<u>199,06</u> 57,79	403813	61097	<u>1487</u> 432	<u>104,2434</u> 0,6603	<u>778,51</u> 4,93
16	К589921- А003 варіант 1	Поребрики БР100.20.8	шт	253	<u>144,57</u> -	- -	36576	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							539669	62568	<u>38440</u> 6266		<u>800,45</u> 61,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							539669 438661 68834 38673 104,42 13001 578342				

Всього по розділу 2							578342				
Розділ 3. Майданчики (Тип 3) - 167,90 м2											
17	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,1679	<u>24981,10</u> 946,08	<u>22047,54</u> 3591,82	4194	159	<u>3702</u> 603	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>2,45</u> 5,9
18	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,1679	<u>239109,20</u> 1776,01	<u>9299,02</u> 1745,55	40146	298	<u>1561</u> 293	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>4,31</u> 2,91
19	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	0,1679	<u>15389,68</u> -	<u>187,40</u> 29,02	2584	-	<u>31</u> 5	- 0,3068	- 0,05
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,679	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	16728	6721	<u>169</u> 144	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>94,44</u> 1,73
21	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 50 мм	100м2	10,074	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	16325	1348	<u>261</u> 222	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>18,94</u> 2,68
22	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток гумових на поліуретановому клеї	100м2	1,679	<u>60717,53</u> 5185,87	- -	101945	8707	- -	<u>59,9800</u> -	<u>100,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					181922	17233	<u>5724</u> 1267		<u>220,85</u> 13,27
		Разом будівельні роботи, грн.					181922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158965				
		всього заробітна плата, грн.					18500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3522				
		Всього будівельні роботи, грн.					192358				

		Всього по розділу 3					192358				
		Розділ 4. Покриття тактильною плиткою - 47 шт. (5,12 м2)									
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см	100м3	0,00512	<u>88085,13</u> 1023,37	<u>7562,56</u> 982,21	451	5	<u>39</u> 5	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,08</u> 0,05
24	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з тактильної попереджувальної плитки	100м2	0,0512	<u>16673,71</u> 8181,02	<u>199,06</u> 57,79	854	419	<u>10</u> 3	<u>104,2434</u> 0,6603	<u>5,34</u> 0,03
25	С1555-170 варіант 1	Плитка попереджувальна тактильна 330х300 (конус)	шт	47	<u>233,96</u> -	<u>-</u> -	10996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12301	424	<u>49</u> 8		<u>5,42</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					12301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11828				
		всього заробітна плата, грн.					432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					12545				

		Всього по розділу 4					12545				
		Разом прямі витрати по кошторису					1535879	148215	<u>191061</u> 35021		<u>1919,39</u> 370,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1535879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1196603 183236 103408 279,33 34781 1639287 1639287				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2569,21 218017				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на озеленення

Благоустрій (1 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

122,135 тис. грн.

0,40262 тис.люд.год.

28,810 тис. грн.

2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-6-3	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 50%	10шт	0,5	<u>1601,88</u> 822,96	-	801	411	-	<u>12,7000</u> -	<u>6,35</u> -
2	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	0,5	<u>482,65</u> 482,65	-	241	241	-	<u>6,1500</u> -	<u>3,08</u> -
3	С1429-82 варіант 1	Саджанці спіреї японської	шт	5	<u>150,17</u> -	-	751	-	-	-	-
4	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,1574	<u>13486,21</u> 2777,16	<u>40,30</u> 9,44	96526	19877	<u>288</u> 68	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>300,9</u> 0,75
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маверітанських та звичайних вручну	100м2	7,1574	<u>1460,79</u> 580,92	-	10455	4158	-	<u>8,2400</u> -	<u>58,98</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					108774	24687	<u>288</u> 68		<u>369,31</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					108774 83799 24755 13361 32,56 4055 122135 122135				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					402,62 28810				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання устаткування
Житловий будинок (I черга)


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 306,221 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2403-11007 варіант 1	Підйомник гусеничний сходовий JOLLY STANDARD; (маса=0,555) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	147324,80	294650 294650 11571 306221

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.


"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03
придбання устаткування
Благоустрій (1 черга)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 99,617 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	550101-144 варіант 1	Лава LP016.1 (Inter Atletika); (маса=0)	шт	2	9917,60	19835
2	550101-134 варіант 1	Гірка TE 401 (Inter Atletika); (маса=0)	шт	1	43750,00	43750
3	550101-32 варіант 1	Гойдалка TE 401 (Inter Atletika); (маса=0)	шт	1	9917,60	9918
4	241996-11054 варіант 1	Велопарковка УТ 803 (Inter Atletika); (маса=0)	шт	1	5950,00	5950
5	& 550101-136- 2-Е варіант 1	Смітник Inter Atletika; (маса=0)	шт	4	4100,00	16400
		Разом				95853
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3764
		Всього по кошторису				99617

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.