

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 73720,290 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 147,146 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)» (коригування)	55021,095	-	-	55021,095
		в т.ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.	24019,577	-	-	24019,577
		Разом по главі 2: в т.ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.	55021,095 24019,577	- -	- -	55021,095 24019,577
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м.Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч.проектування)» (коригування) в т.ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.	386,818 386,818	- -	- -	386,818 386,818

3		Разом по главі 7:	386,818	-	-	386,818
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	386,818	-	-	386,818
		Разом по главах 1-7:	55407,913	-	-	55407,913
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	24406,395	-	-	24406,395
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Тимчасові будівлі і споруди	102,543	-	-	102,543
		Разом по главі 8:	102,543	-	-	102,543
		Разом по главах 1-8:	55510,456	-	-	55510,456
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	24406,395	-	-	24406,395
		Разом по главах 1-9:	55510,456	-	-	55510,456
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	24406,395	-	-	24406,395
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
	4	Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	555,105	555,105
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	244,064	244,064
	5	Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	832,657	832,657
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	366,096	366,096
	6	Настанова [4.32] Кошти на проведення технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна (9933,6 м2 x 15 грн/м2)	-	-	149,004	149,004
	7	Настанова [4.32] Кошти на сертифікат готовності об'єкту до експлуатації (СС2 4,6 x 3028,00 грн.без ПДВ)	-	-	13,929	13,929
	8	Настанова [4.32] Кошти на виготовлення енергоефективного сертифікату по об'єкту	-	-	33,335	33,335
		Разом по главі 10:	-	-	1584,030	1584,030
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	610,160	610,160
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
	9	Настанова [4.34] Вартість проектних робіт	-	-	780,413	780,413
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	780,413	780,413
	10	Настанова [4.34] Вартість експертизи проектної документації	-	-	184,680	184,680
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	164,616	164,616
	11	Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду /69 люд.-днів x 1780 грн/	-	-	122,820	122,820
		Разом по главі 12:	-	-	1087,913	1087,913
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	945,029	945,029
		Разом по главах 1-12:	55510,456	-	2671,943	58182,399
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	24406,395	-	1555,189	25961,584
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1005,792	-	-	1005,792
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	522,175	-	-	522,175

Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) <i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	511,441	511,441
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	746,497	-	32,237	778,734
Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	1119,163	-	-	1119,163
	Разом <i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	58381,907	-	3215,621	61597,529
		24928,569	-	1820,713	26749,283
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	-	-	12122,762	12122,762
		-	-	5107,825	5107,825
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в т .ч. виконаних робіт на 22.11.2024р.</i>	58381,907	-	15338,383	73720,290
		24928,569	-	6928,538	31857,107
	Зворотні суми	-	-	-	147,146
	у тому числі:				
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	147,146

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____



Катерина КАРТАШОВА

Олександр КУЗЬМЕНКО