

[Назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4195555,433 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р 57793,76 тис.грн.

[посилання на документ про затверд.

" " 20 р.

ВАРТІСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою:****вул. Грибоєдова 20 «Б» в м. Ужгород. Коригування**

[Найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 28.11.2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
	1 01-01	Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовка території	-	-	-	-
		Разом по главі 1	-	-	-	-
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
	2 02-01	Будівля літ. Б	200731.159	51550.238	-	252281.397
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	24660.229			24660.229
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.	16262.772			16262.772
		Разом по главі 2	241654.16	51550.238	-	293204.398
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001			40923.001
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Зовнішні електричні мережі	738.392	148.405	-	886.797
		Разом по главі 4	738.392	148.405	-	886.797
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
	4	06-01	Теплові мережі	-	-	-
	5	06-02	Зовнішні мережі каналізації	-	-	1675.24
	6	06-03	Зовнішні мережі водопроводу	-	-	315.939
		Разом по главі 6	1991.179	-	-	1991.179
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
	7	07-01	Огорожа	293.7	-	293.7
	8	07-02	Озеленення	602.056	-	602.056
	9	07-03	Освітлення території	1662.625	-	1662.625
	10	07-04	Мошени	6248.698	167.499	6416.197
	11	07-05	Підпірна стінка	3507.776	-	3507.776
		Разом по главі 7	12314.855	167.499	-	12482.354
		Разом за главами 1-7	256698.586	51866.142	-	308564.728
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	51866.142	-	40923.001
		Разом за главами 1-8	256698.586	51866.142	-	308564.728
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	51866.142	-	40923.001
		Разом за главами 1-9	256698.586	51866.142	-	308564.728
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	51866.142	-	40923.001
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
	12	10-1ар	Кошти на утримання служби замовника	-	-	2676.417
	13	10-1бр	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	3238.86
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	365.392	-	-	365.392
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.	256.138	-	-	256.138
	14	10-2Р	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	535.283
	15	10-3Р	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	129.465
	16	10-4Р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13.929
						13.929

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10	-	-	7215,484	7215,484
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	-	-	621,53	621,53
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт				
17	12-1P	крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	-	-	184,116	184,116
		крім того понесені витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			5721,182	5721,182
		крім того понесені витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			200	200
18	12-2дP	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	35	35
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			282,2	252,2
19	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	436,21	436,21
		крім того понесені витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			157,035	157,035
		Разом по главі 12	-	-	6985,743	6985,743
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			6330,417	6330,417
		Разом за главами 1-12	256698,586	51866,142	14201,227	322765,955
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923,001		6951,947	47874,948
20	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4551,851	-	-	4551,851
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			418,246	418,246
		крім того понесені витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			524,153	524,153
21	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1271,804	1271,804
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			109,577	109,577
		крім того понесені витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			146,45	146,45
22	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	4315,512	1037,323	144,986	5497,821
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			147,962	147,962
		крім того понесені витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			97,576	97,576

1	2	3	4	5	6	7
23	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	12299.208	2956.37	-	15255.578
в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			277865.157	55859.835	17061.981	350786.973
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)			40923.001	55859.835	8395.911	49318.912
в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			277865.157	55859.835	17061.981	350786.973
Разом			40923.001	8395.911	49318.912	60293.612
в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			-	-	60293.612	60293.612
Податок на додану вартість			-	-	5068.658	5068.658
Крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			-	-	3406.19	3406.19
Крім того витрати до переддоговора з підприємствами			-	-	85830.441	419555.433
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			277865.157	55859.835	16870.759	57793.76
в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			40923.001	55859.835	16870.759	57793.76

Керівник проектної організації

Головний інженер-проектанта (Головний архітектор проекту)

Керівник (найменування)



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

[Підпис (ініціали, прізвище)]

