

[Назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 423345,801 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р 57793,76 тис.грн.

[Посилання на документ про затверд.]

" ____ " _____ 20__ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____****Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою:
вул. Гривоєдова 20 «Б» в м. Ужгород. Коригування**

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 26.11.2024 р.

№ Ч.ч. і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1 01-01		Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовка території	-	-	-	-	
		Разом по главі 1	-	-	-	-	
2 02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля літ. Б	203460.505	51550.238	-	255010.743	
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	24660.229			24660.229	
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.	16262.772			16262.772	
		Разом по главі 2	244383.506	51550.238	-	295933.744	
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001			40923.001	
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					
3 04-01		Зовнішні електричні мережі	739.033	148.405	-	887.438	
		Разом по главі 4	739.033	148.405	-	887.438	
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання					

1	2	3	4	5	6	7
4-06-01	Теплові мережі		-	-	-	-
5-06-02	Зовнішні мережі каналізації		1675.24	-	-	1675.24
6-06-03	Зовнішні мережі водопроводу		315.939	-	-	315.939
		Разом по главі 6	1991.179	-	-	1991.179
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7-07-01	Огорожа		294.157	-	-	294.157
8-07-02	Озеленення		602.959	-	-	602.959
9-07-03	Освітлення території		1663.835	-	-	1663.835
10-07-04	Мошениня		6251.791	167.499	-	6419.29
11-07-05	Підпірна стінка		3512.086	-	-	3512.086
		Разом по главі 7	12324.828	167.499	-	12492.327
		Разом за главами 1-7	259438.546	51866.142	-	311304.688
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001			40923.001
		Разом за главами 1-8	259438.546	51866.142	-	311304.688
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	51866.142	-	40923.001
		Разом за главами 1-9	259438.546	51866.142	-	311304.688
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001			40923.001
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12-10-1ар	Кошти на утримання служби замовника		-	-	2703.817	2703.817
13-10-16Р	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)		-	-	3279.959	3279.959
	крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.				365.392	365.392
	крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.				256.138	256.138
14-10-2Р	Кошти на проведення процедури закупівлі		-	-	540.763	540.763
15-10-3Р	Кошти на формування страхового фонду Документації		-	-	131.109	131.109
16-10-4Р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)		-	-	13.929	13.929
		Разом по главі 10	-	-	7291.107	7291.107
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	-	-	621.53	621.53
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17-12-1Р	Вартість проектних робіт		-	-	184.116	184.116
	крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.				5721.182	5721.182
	крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.				200	200
18-12-2АР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)		-	-	37.356	37.356

1	2	3	4	5	6	7
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			252.2	252.2
19	12-ЗР	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	436.21	436.21
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			157.035	157.035
		Разом по главі 12	-	-	6988.099	6988.099
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			6330.417	6330.417
		Разом за главами 1-12	259438.546	51866.142	14279.206	325583.894
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001		6951.947	47874.948
20	13-1АР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4652.026	-	-	4652.026
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			418.246	418.246
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			524.153	524.153
21	13-2АР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1299.793	1299.793
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			109.577	109.577
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			146.45	146.45
22	13-ЗР	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	4370.312	1037.323	146.545	5554.18
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			147.962	147.962
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			97.576	97.576
23	13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інформаційними процесами	12455.386	2956.37	-	15411.756
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	280916.27	55859.835	17169.508	353945.613
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001		8395.911	49318.912
		Разом	280916.27	55859.835	17169.508	353945.613
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001		8395.911	

1	2	3	4	5	6	7
	Податок на додану вартість		-	-	60925.34	60925.34
	крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.				5068.658	5068.658
	крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			3406.19	3406.19	3406.19
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		280916.27	55859.835	86569.696	423345.801
	в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.		40923.001		16870.759	57793.76

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Керівник (найменування)



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ