

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області
(назва організації, що затверджує)

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений конторисний розрахунок в сумі
в т.ч. виконаних робіт на 11 листопада 2024 р.

154 757,272 тис. грн.

22 486,920 тис. грн.

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 p.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області" розташованого за адресою: 64801, Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Підготовка території будівництва	2 793,960			2 793,960
		в т. ч. виконаних робіт	2 770,113			2 770,113
		Разом за главою № 1	2 793,960			2 793,960
		в т. ч. виконаних робіт	2 770,113			2 770,113
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області" розташованого за адресою:64801, Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2	93 299,846	5 404,790		98 704,636
		в т. ч. виконаних робіт	14 359,324			14 359,324
		Разом за главою № 2	93 299,846	5 404,790		98 704,636
		в т. ч. виконаних робіт	14 359,324			14 359,324
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	391,390	1 240,299		1 631,689
		Разом за главою № 4	391,390	1 240,299		1 631,689
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні дороги	4 452,129			4 452,129
		Разом за главою № 5	4 452,129			4 452,129
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі і споруди водопостачання,каналізації,тепlopостачання	5 820,805	23,629		5 844,434
		Разом за главою № 6	5 820,805	23,629		5 844,434
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

1	2	3	4	5	6	7
6	07-01	Благоустрій території	1 503,442	-		1 503,442
		Разом за главою № 7	1 503,442			1 503,442
		Разом за главами № 1 - 7	108 261,572	6 668,718		114 930,290
		в т. ч. виконаних робіт	17 129,437			17 129,437
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
7	08-01	Тимчасові будови та споруди	1 214,534			1 214,534
		Разом за главою № 8	1 214,534			1 214,534
		Разом за главами № 1 - 8	109 476,106	6 668,718		116 144,824
		в т. ч. виконаних робіт	17 129,437			17 129,437
Глава 9. Інші роботи та витрати						
8	Розрахунок №4 (Додаток 8, Настанова п.27)	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	249,337			249,337
		Разом за главою № 9	249,337			249,337
		Разом за главами № 1 - 9	109 725,443	6 668,718		116 394,161
		в т. ч. виконаних робіт	17 129,437			17 129,437
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
9	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			992,647	992,647
	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 657,602	1 657,602
10		в т. ч. виконаних робіт			268,662	268,662
11	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			198,529	198,529
		Разом за главою № 10			2 848,778	2 848,778
		в т. ч. виконаних робіт			268,662	268,662
		Разом за главами № 1 - 10	109 725,443	6 668,718	2 848,778	119 242,939
		в т. ч. виконаних робіт	17 129,437		268,662	17 398,099
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) ССЗ, значні наслідки)			111,854	111,854
	Договір	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) ССЗ, значні наслідки)			85,333	85,333
13		в т. ч. виконаних робіт			85,333	85,333
	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду (ПДВ не передбачений)			331,080	331,080
14		в т. ч. виконаних робіт			1,780	1,780
	Договір	Вартість проектних робіт			1 395,346	1 395,346
15		в т. ч. виконаних робіт			1 395,346	1 395,346
16	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт (ПДВ не передбачений)			775,451	775,451

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12			2 699,064	2 699,064
		в т. ч. виконаних робіт			1 482,459	1 482,459
		Разом за главами № 1 - 12	109 725,443	6 668,718	5 547,842	121 942,003
		в т. ч. виконаних робіт	17 129,437		1 751,121	18 880,558
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (22,5 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	1 935,116			1 935,116
		в т. ч. виконаних робіт	120,167			120,167
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,66 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			488,277	488,277
		в т. ч. виконаних робіт			30,229	30,229
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.3	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1 666,729	120,037	68,341	1 855,107
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3 020,945	217,567		3 238,512
		Разом	116 348,233	7 006,322	6 104,460	129 459,015
		в т. ч. виконаних робіт	17 249,604		1 781,350	19 030,954
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			1 216,605	1 216,605
		Податок на додану вартість			25 298,257	25 298,257
		в т. ч. виконаних робіт			3 455,966	3 455,966
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	116 348,233	7 006,322	31 402,717	154 757,272
		в т. ч. виконаних робіт	17 249,604		5 237,316	22 486,920

Директор "НПБЦ КВАДР"

В.В. Семисал

Головний інженер проекту

О.В. Бондарев

Керівник

(найменування)

Ісміханова

