

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17820,291 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 30.10.2024 р. 1625,272 тис. грн
В тому числі зворотних сум 3,171 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 28 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ	11007,426	865,117	-	11872,543
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Разом по главі 2: в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	11007,426 578,561	865,117	-	11872,543 578,561
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	102,446	-	-	102,446

		Разом по главі 4:	102,446	-	-	102,446
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішнє водопостачання та водовідведення	383,570	-	-	383,570
		Разом по главі 6:	383,570	-	-	383,570
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	670,470	-	-	670,470
		Разом по главі 7:	670,470	-	-	670,470
		Разом по главах 1-7:	12163,912	865,117	-	13029,029
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Разом по главах 1-8:	12163,912	865,117	-	13029,029
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Разом по главах 1-9:	12163,912	865,117	-	13029,029
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561			578,561
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	190,506	190,506
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			8,283	8,283
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
7	Завдання на проектування	Кошти на проведення технічної інвентаризації	-	-	6,250	6,250
8	Лист від Замовника	Кошти на розміщення сміття на полігоні (118,537 т x 236,64 грн)/1, 2=23375,50 грн	-	-	23,376	23,376
		Разом по главі 10:	-	-	235,878	235,878
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			8,283	8,283
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	1228,775	1228,775
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			767,550	767,550
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	110,850	110,850

		Разом по главі 12:	-	-	1339,625	1339,625
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			767,550	767,550
		Разом по главах 1-12:	12163,912	865,117	1575,503	14604,532
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561		775,833	1354,394
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)	162,033	-	-	162,033
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	83,678	83,678
		Разом	12325,945	865,117	1659,181	14850,243
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561		775,833	1354,394
Настанова [4.43]		Податок на додану вартість	-	-	2970,048	2970,048
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.			270,878	270,878
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	12325,945	865,117	4629,229	17820,291
		в тому числі виконано станом на 30.10.2024 р.	578,561		1046,711	1625,272
		Зворотні суми	-	-	-	3,171
		у тому числі:				
Настанова [3.39]		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	3,171

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16195,019 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 3,171 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 28 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ	10428,865	865,117	-	11293,982
		Разом по главі 2:	10428,865	865,117	-	11293,982
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	102,446	-	-	102,446

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	102,446	-	-	102,446
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішнє водопостачання та водовідведення	383,570	-	-	383,570
		Разом по главі 6:	383,570	-	-	383,570
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	670,470	-	-	670,470
		Разом по главі 7:	670,470	-	-	670,470
		Разом по главах 1-7:	11585,351	865,117	-	12450,468
		Разом по главах 1-8:	11585,351	865,117	-	12450,468
		Разом по главах 1-9:	11585,351	865,117	-	12450,468
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	182,223	182,223
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
7	Завдання на проектування	Кошти на проведення технічної інвентаризації	-	-	6,250	6,250
8	Лист від Замовника	Кошти на розміщення сміття на полігоні (118,537 т x 236,64 грн)/1, 2=23375,50 грн	-	-	23,376	23,376
		Разом по главі 10:	-	-	227,595	227,595
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	461,225	461,225
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	110,850	110,850
		Разом по главі 12:	-	-	572,075	572,075

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	11585,351	865,117	799,670	13250,138
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	162,033	-	-	162,033
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	83,678	83,678
		Разом	11747,384	865,117	883,348	13495,849
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2699,170	2699,170
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11747,384	865,117	3582,518	16195,019
		Зворотні суми	-	-	-	3,171
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	3,171

Керівник проектної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

Світлана КУРІБЛО

