

Державне підприємство "Агенство місцевих доріг Полтавської області"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 114152,977 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,826 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи-Лубни на ділянці км 1+582 - км 5+890
Чорнухинського району Полтавської області.Коригування

Складений за поточними цінами станом на 27 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Автомобільна дорога	3344,822	-	-	3344,822
		Разом по главі 2:	3344,822	-	-	3344,822
2 3	03-02 03-03	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Міст через р. Многа на КМ3+365	8985,145	-	-	8985,145
		Штучні споруди	16,958	-	-	16,958
		Разом по главі 3:	9002,103	-	-	9002,103

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Дощова каналізація	181,753	-	-	181,753
		Разом по главі 6:	181,753	-	-	181,753
		Разом по главах 1-7:	12528,678	-	-	12528,678
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	5,509	-	-	5,509
		Разом по главі 8:	5,509	-	-	5,509
		Разом по главах 1-8:	12534,187	-	-	12534,187
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.33]	Кошти на перебезування будівельної техніка	-	-	150,000	150,000
7	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	28,848	28,848
		Разом по главі 9:	-	-	178,848	178,848
		Разом по главах 1-9:	12534,187	-	178,848	12713,035
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
8	Довідка від Замовника	Кошти на утримання служби замовника включаючи технічний нагляд	-	-	1484,646	1484,646
9	Довідка від Замовника	Науково-технічний супровід	-	-	60,000	60,000
		Разом по главі 10:	-	-	1544,646	1544,646
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	166,024	166,024
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	50,208	50,208
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (52 дн. x 2054,30 грн.)	-	-	106,824	106,824

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	323,056	323,056
		Разом по главах 1-12:	12534,187	-	2046,550	14580,737
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	136,079	-	-	136,079
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	38,021	38,021
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	401,094	-	65,490	466,584
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4036,008	-	-	4036,008
		Разом	17107,368	-	2150,061	19257,429
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3851,486	3851,486
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17107,368	-	6001,547	23108,915
		Вартість виконаних робіт на 22.10.2024 р.	72593,457	-	14518,691	87112,148
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Розробка проєктно-кошторисної документації (освоєно на 22.10.2024 р.)	-	-	1279,334	1279,334
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Проведення експертизи проєктної документації	-	-	96,434	96,434
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Отримання технічних умов	-	-	0,788	0,788
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Вартість коригування проєктно-кошторисної документації	-	-	769,080	769,080
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Проведення технічного нагляду	-	-	4,703	4,703
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Кошти на утримання служби Замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)	-	-	1781,575	1781,575
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	89700,825	-	24452,152	114152,977
		Зворотні суми	-	-	-	0,826
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	0,826

Керівник проектної організації

А.В. Жинчін

Головний інженер проекту

А.В. Жинчін

