

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому  
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок № \_\_\_\_\_ в сумі \_\_\_\_\_

4 136,858 тис. грн.

В тому числі зворотних сум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_Капітальний ремонт з усунення аварії системи опалення зі встановленням теплогенераторної Тахтаулівської філії Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади за адресою: вул. Центральна, 58, с. Тахтаулове  
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
1	02-001	Капітальний ремонт з усунення аварії системи опалення	2 134,262	840,833		2 975,095
		<b>Разом за главою № 2</b>	2 134,262	840,833		2 975,095
		<b>Разом за главами № 1 - 7</b>	2 134,262	840,833		2 975,095
<b>Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги</b>						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			29,751	29,751
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			44,626	44,626

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2 162,954	840,833	1 133,071	4 136,858

Керівник проектної організації



*[Handwritten signature]*

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)



*[Handwritten signature]*

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Керівник

(найменування)

ВІДІЛ

[підпис (ініціали, прізвище)]