

Фізична особа підприємець Линник Леся Дмитрівна

**Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,
Конотопський рійон, Сумська область**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

041-24 - ЗК

Том

2024 р.

Фізична особа підприємець Линник Леся Дмитрівна

**Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,
Конотопський рійон, Сумська область**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

041-24 - ЗК

Том

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Линник О. М.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Будівництво розташоване на території .Сумської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,62	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	20,58581	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	18,508	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1669,064	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4	14032,99	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	24215,443	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	11754,546	тис.грн.
вартість устаткування -	7710,972	тис.грн.

інші витрати -
податок на додану вартість -

743,281 тис.грн.
4006,644 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Відділ освіти Кролевецької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 24215,443 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область

Складений за поточними цінами станом на 9 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область	10074,999	6660,596	-	16735,595
		-				
		Разом по главі 2:	10074,999	6660,596	-	16735,595
		Разом по главах 1-7:	10074,999	6660,596	-	16735,595
		Разом по главах 1-8:	10074,999	6660,596	-	16735,595
		Разом по главах 1-9:	10074,999	6660,596	-	16735,595

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	167,356	167,356
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	251,034	251,034
4	Довідка	Сертифікат введення об'єкту	-	-	45,890	45,890
		-----	-----	-----	-----	-----
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	464,280	464,280
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	110,000	110,000
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	10,339	10,339
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	65,579	65,579
		-----	-----	-----	-----	-----
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	185,918	185,918
		Разом по главах 1-12:	10074,999	6660,596	650,198	17385,793
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	156,866	-	-	156,866
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	80,079	80,079
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	201,500	133,212	13,004	347,716
	Розрахунок Н П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1321,181	917,164	-	2238,345
		Разом	11754,546	7710,972	743,281	20208,799
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4006,644	4006,644

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11754,546	7710,972	4749,925	24215,443

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Линник О. М.

Керівник

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	24215,44300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	11754,54600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	7710,97200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	4749,92500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	24215,44300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	24215,44300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	20208,79900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	20208,79900
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	13548,20300
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	17385,79300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	10074,99900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	6660,59600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	650,19800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	110,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	11754,54600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	10074,99900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	10074,99900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	10074,99900
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10074,99900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
ПЗ	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6660,59600
ПЗ001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9289,76400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15950,36000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	96,02500
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,86000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,12679
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	39,48625
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,04026
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,08655
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,78283
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,53400
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1669,06400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1382,80600
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,53400
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1410,34000

1	2	3
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	258,72400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	258,72400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,60200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	124,49000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,48000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	7809,69500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	341,50000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	355,22223
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	205,85249
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	156,86600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	156,86600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	80,07900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	201,50000

1	2	3
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	133,21200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	13,00400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1321,18100
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	917,16400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	4006,64400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	785,23500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	785,23500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,10870
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	20,58581
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	18,50760
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	20,58581
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	20,58581
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,07821
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18,17182
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,33578
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,33578
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,07821

1	2	3
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,10000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01803
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,10000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	389,32300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	367,19700
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	15,88400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	137,18800

1	2	3
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	6,24200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	13,69824
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	175,57900
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00595
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,50502
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00265
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,22936
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	174,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	7511,65613
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	149,25625
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	146,44192
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	6408,91800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	192,27000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	59,40900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	176,90900
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

1	2	3
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 16735,595$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (16735,595 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 251,034$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=10074,999$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=6660,596$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,111$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=11,29$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=6,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=6,31$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,124$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(|6,31-11,29|-(6,31-11,29))*W(|6,31-0|-(6,31-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;

- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0;$
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1;$
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|6,31+6,5-12|+(6,31+6,5-12))+V(|6,31+6,5-24|+(6,31+6,5-24))=1;$
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(6,31+6,5)*W(1)+12*V(1)=12;$
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(6,31+6,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=0,81;$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(6,31+6,5-24-1*W(6,31+6,5-37))*W(1-2)*V(|36-6,31-6,5|+(36-6,31-6,5))+12*W(|36-6,31-6,5|+(36-6,31-6,5))=0;$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-11,29+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0162;$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0162+(1-1)=1,0162;$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(2-2)*1,0162+V(2-2)*(1+(1,114-1)*(6,31-(11,29*1+0*0))/12)=1,0162;$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(2-2)*1,0162+W(2-2)*(1,0162+(1,114-1)*6,31/12)=1,0761;$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0761+(1,114-1)*(12-6,31)/12=1,1302;$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,1302=1,1302;$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,1302+(1,111-1)*0,81/12)=1,1377;$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1377=0;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,124-1)*0/12)=0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-6,31=5,69;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*5,69/6,5=0,875384615;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,875384615)+W(1-2)*(1-0,875384615)*(1-0/(0,81+0))))=0,124615385;$

- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*5,69/6,5=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(0,81+0)))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(10074,999-V(0)*(0+0+0))*0,875384615=8819,499;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(10074,999-V(0)*(0+0+0))*0,124615385=1255,5;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((10074,999-V(0)*(0+0+0))-1255,5-8819,499)*W(1-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(6660,596*W(0)+0*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(6660,596*W(0)+0*V(0))*1=6660,596;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((6660,596*W(0)+0*V(0))-6660,596-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,875384615=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,124615385=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,1302-1)+(1,0761-1)*V(1-1))+1*0*((1,1377-1)+(1,1302-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=(1*8819,499*((1,1302-1)+(1,0761-1)*V(1-1))+1*1255,5*((1,1377-1)+(1,1302-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=1321,181;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,1302-1)+(1,0761-1)*V(1-1))+1*6660,596*((1,1377-1)+(1,1302-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=917,164;$

Склад _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 10074,999;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 6660,596;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 0;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 3;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 1;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 12558,8;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 6660,596 / (10074,999 + 6660,596 + 0) * 100 = 39,798979361;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

$$= 35;$$

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

$$= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 10074,999 + 6660,596 * 35 / 100 = 12406,208;$$

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

$$= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (10074,999 * 1 / (10074,999 + 6660,596) + 6660,596 * 1 / (10074,999 + 6660,596)) = 1,222;$$

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 5000;$$

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 15000;$$

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

$$= 0,086;$$

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

$$= 0,053;$$

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

$$= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,053 - (0,053 - 0,086) * (15000 - 12406,208) / (15000 - 5000) = 0,062;$$

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи кошторисної частини (за відсотковим показником), тис. грн:

$$= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 12406,208 * 0,062 * 1,222 / 100 * 1,1 = 10,33938;$$

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

$$= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$$

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

$$= F(p2.10 / p2.9) = F(10,33938 / 0,062) = 0;$$

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

$$= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 10,33938 * W(0) + 3,56 * V(0) = 10,339;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець, Конотопський район, Сумська область**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 20,58581;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 20,58581;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 2,07821 - 0 = 2,07821;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 20,58581 - 2,07821 + 0 = 18,5076;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 20,58581 - 20,58581 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (18,5076 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область (без пусконалагоджувальних робіт)	18,40760	2,06951	-	-	20,47711	7,65	156,64989
	пусконалагоджувальні роботи	0,10000	0,00870	-	-	0,10870	1,99	0,21631

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	18,50760	2,07821	-	-	20,58581	7,62011	156,86600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$156,866 * \text{ИНП130} = 156,866 * 1 = 156,866;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 20,58581;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (20,58581 + 0) * 1 = 80,079.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 20208,799;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 175,579;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 110

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 65,579

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 20208,799 - 0 - 0 - 175,579 = 20033,22;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 20033,22 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 4006,644;

.

Фізична особа підприємець Линник Леся Дмитрівна

**Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,
Конотопський район, Сумська область**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

041-24 - КД

Том

2024 р.

.

Фізична особа підприємець Линник Леся Дмитрівна

**Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,
Конотопський район, Сумська область**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

041-24 - КД

Том

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Линник О. М.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на опалення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на вентиляція № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на сантарно-технічне обладнання № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на каналізацію № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на холодний та гарячий водопровід № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування на електроосвітлення № 02-01-08	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на автоматичне локальне пожежогасіння кухонного обладнання № 02-01-09	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання № 02-01-010	-----
21. Локальний кошторис на монтаж автоматичної пожежної сигналізації № 02-01-011	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
23. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації № 02-01-012	-----
24. Локальний кошторис на монтаж системи оповіщення про пожежу № 02-01-013	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----

26. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи оповіщення про пожежу № 02-01-014	-----
27. Локальний кошторис на монтаж системи передавання тривожних сповіщень № 02-01-015	-----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----
29. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень № 02-01-016	-----
30. Локальний кошторис на монтаж підйомно-транспортного обладнання № 02-01-017	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
32. Локальний кошторис на придбання устаткування підйомно-транспортне обладнання № 02-01-018	-----
33. Локальний кошторис на устаткування, що не монтується, мебелі та інвентарь № 02-01-019	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----

(Замовник)

(Підрядник)

" __ " _____ 20__ р.

" __ " _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВПеріод, станом на який прийняті ціни грудень 2024

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4433,27
2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4920,18
3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4580,42
4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4240,06
5	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10202,64
6	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10900,56
7	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	8930,54
8	Пінополістеролбетон	м3	4257,88
9	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4448,77
10	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3980,8
11	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3194,52
12	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2740,63
13	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4237,62
14	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4432,02
15	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3719,89
16	Пісок природний, рядовий	м3	1107,7
17	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	117679,6
18	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	192392,64
19	Ксилол нафтовий, марка А	т	37193,33
20	Кріплення для радіаторів	шт	306,83
21	Сталь кутова 32х32 мм	т	60923,15
22	Держач кабеля UDG20	шт	16,68
23	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	15,46
24	Лак БТ-577	т	55150,86
25	Калій їдкий технічний	м3	187016,88
26	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1578,3
27	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1534,21
28	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	4628,35
29	Лак ХВ-784	т	105978,55
30	Лак ХС-76 хімстійкий	т	105978,55

1	2	3	4
31	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	164399,34
32	Гнучке підключення L=0,5м	шт	153,42
33	Втулка В69	100шт	285,71
34	Злучник для стержня д.16 та смуги	шт	259,85
35	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	63,25
36	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	136,62
37	Стрічка ущільнююча	уп	337,99
38	Бірка маркувальна	100шт	278,28
39	Тримач полоси металевий	шт	58,5
40	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.50 мм	шт	127,31
41	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.95 мм	шт	249,71
42	Дюбелі У658, У661	100шт	918,85
43	Кінцевик кабельний мідний під опресування д.10мм	шт	41,84
44	Кінцевик для стержня д.16	шт	105,37
45	Кінцевик кабельний мідний д.6	шт	29,6
46	З'єднувач хрестовий	шт	221,9
47	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1360,38
48	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	4616,3
49	Бокси металевий БМ-500	шт	534,05
50	Коробка вогнестійка WKE2 (5х6)	шт	1407,62
51	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3606,12
52	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3436,67
53	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4240,22
54	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3825,42
55	Коробка вогнестійка Крома Р2/4	шт	1154,26
56	Труби вінілпластові	кг	1026,53
57	Коліно Wavin Ekoplastik ПП 20х90°	шт	11,34
58	Ізоляція "Термофлекс" діам. 28, товщ. 9,0мм	м	34,44
59	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	1098641,58
60	Коробка вогнестійка Крома К4/4	шт	918,02
61	Світильник світлодіодний потужністю ДББ64В-12-033 IP54	шт	1163,63
62	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	1421578,57
63	Смуга оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST	кг	153,37
64	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 2200X1200 "снзк" WCHS Orest	шт	29412,32
65	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 80	шт	11544,55
66	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 100	шт	16808,98
67	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 3000X1200 "снзк" WCHS Orest	шт	34679,2
68	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1600X1000 "снзк" WCHS Orest	шт	13515,3
69	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1200X800 "снзк" WCHS Orest	шт	8516,48
70	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1800X800 "снзк" WCHS Orest	шт	13164,62
71	Клапани SRC -40-30 з ручним приводом	шт	3531,17
72	Радіатори опалювальні сталеві 500*1200 22тип RADIK KLASIK	шт	14766,16
73	Грати вентиляційні металеві регульовані РГ 600х400	шт	1393
74	Грати вентиляційні металеві ДР150х150	шт	343,06
75	Радіатори опалювальні сталеві 500*600 22тип RADIK KLASIK	шт	8594,75
76	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	19996,55
77	Насос Aspen Pumps EU Hi Capacity	шт	6913,31
78	Піддони душові з сифоном	шт	5540,17

1	2	3	4
79	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 1-4, діаметр обичайки 315 мм, маса наповнювача 2,94 кг	шт	3814,81
80	Анемостат D100 "Aerostar"	шт	190,27
81	Вентилятор витяжний RV125 "Aerostar"	шт	5411,86
82	Шумоглушник RMN 315/0.5 "Aerostar"	шт	3580,81
83	Повітропускний кран типу Маєвського Valve 1/2	шт	126,29
84	Система водопідготовки	шт	113340,67
85	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0
86	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	61773,95
87	Комплект автоматики ПВ1 НС	комплект	184254,2
88	Комплект об'язки АСК 20BEJ	шт	62023,12
89	Вставка гнучка RFI 125	шт	490,49
90	Вставка гнучка RFI 315	шт	1273,24
91	Зовнішній блок для установки ПВ1 AER-CS335CHOU	шт	336555,71
92	Комплект автоматики В2	комплект	31394,59
93	Шумоглушник RMN 125/0.5 "Aerostar"	шт	1691,78
94	Вентилятори KFS-315/0,18/4-315	шт	64873,12
95	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д50	м	98,59
96	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д110х2,2	м	209,84
97	Коліно ПВХ 50/45град	шт	55,75
98	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	56,58
99	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1218,14
100	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	26,6
101	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	409,08
102	Заглушка 50мм	шт	19,57
103	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	50,88
104	Сталь штабова 40х4 мм	т	60207,22
105	Смуга оцинкована 40х4 мм W-40х4/ST	кг	260,83
106	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	68066,59
107	Вода	м3	93,59
108	В'язальний дріт	100кг	10512,28
109	Глухари	100шт	1322,05
110	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1218,14
111	Настінний змішувач з душовою лійкою	шт	1934,34
112	Змішувач для мийки з душовою лійкою	шт	1909,86
113	Трапи з горизонтальним випуском та сухим затвором д.50мм	комплект	1546,2
114	Настільний змішувач для мийки	шт	1546,33
115	Грати вентиляційні металеві ДР400х300 Вентс	шт	1450,78
116	Грати вентиляційні металеві ДР150х200 Вентс	шт	384,67
117	Грати вентиляційні зовнішня D315	шт	1242,7
118	Умивальники з п'єдисталом, сифоном	комплект	4394,93
119	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	372,48
120	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	989,22
121	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	1206,71
122	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	336,31
123	Унітази з косим випуском і зливним бачком, типу "Компакт"	шт	5056,08
124	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	300,54

1	2	3	4
125	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	395,75
126	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2075,64
127	Саморіз Д.4,8	100шт	167,46
128	Кріпильний елемент 8х150(180) з ЕРПМ шайбою	100шт	10404,5
129	Кріпильний елемент з тарільчатою шайбою	100шт	8384,9
130	Гострокінцевий саморіз Д.4,8	100шт	201,73
131	Електроенергія	кВт-год	6,904
132	Телескопічне кріплення	100шт	1531,73
133	Поліамідна анкерна гільза довж. 45-60мм	100шт	148,61
134	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 180мм	100шт	1135,15
135	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12128,65
136	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	399,41
137	Світильники світлодіодні, ДБОО1ВСП-6-а-104	шт	4161,31
138	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11829,37
139	Кріпильний елемент типу "гак комбі"	шт	193,28
140	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	898,58
141	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7971,07
142	Кріплення-хомут універсальний діам.110	шт	116,45
143	Дросель-клапани ДК 200х200	шт	570,38
144	Дросель-клапани DSV-250	шт	569,16
145	Дросель-клапани ДК 300х300	шт	757,66
146	Шумоглушники вентиляційні SMN 60-40	шт	12491,41
147	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	110,63
148	Кріплення до стіни колодязя	к-т	33,52
149	Сифони-ревізії для мийки, діаметр 50 мм	шт	283,46
150	Дросель-клапани ДК 500х300	шт	1002,46
151	Кріплення-хомут універсальний діам.50	шт	63,82
152	Кріплення ПП д.20мм	шт	6,9
153	Кріплення ПП д.25мм	шт	8,24
154	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.32мм	шт	46,07
155	Клапани зворотні FC-315	шт	1028,16
156	Клапани зворотні FC-125	шт	514,48
157	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.20-25	шт	33,83
158	Кабель напругою до 660в перерізом 4.50мм2 ВВГнгд	1000м	1586674,78
159	Кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	595379,21
160	Кабель напругою до 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	1760628,65
161	Кабель напругою до 660в перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	180797,82
162	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	107170,49
163	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг	1000м	125934,41
164	Кабель напругою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	220372,13
165	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-63мм	1000м	210381,98
166	Розетка одномісна герметична з заземленням відкритої установки РА16-297	шт	83,3
167	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	116,96
168	Вимикач трьохклавішний для прихованої проводки	шт	134,71
169	Розетка одномісна з заземленням прихованої установки РА16-339	шт	72,29
170	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-50мм	1000м	87639,46
171	Вимикач заглиблений для прихованої проводки С1 10-860	шт	63,84
172	Вимикач герметичний А5 6-224	шт	93,42
173	Кабель напругою до 660в перерізом 4.4мм2 ВВГнгд	1000м	141411,89
174	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ	1000м	43901,54
175	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	31183,43
176	Кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	56229,78
177	Коробка для розеток і вимикачів К-207	шт	6,16
178	Зарядна станція 220В 3,6лВт.год EcoFlow Pro	шт	99142,1

1	2	3	4
179	Розпорний болт з межею вогнестійкості E90 SBO M6x60	шт	39,18
180	Коробка розпаювальна з кришкою KM-207	шт	6,77
181	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)HХН FE180/E30	м	59,6
182	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	57264,05
183	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	79864,31
184	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	93551,08
185	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	51667,92
186	Кабель сечением 2.1,5мм2 (N)HХН FE180/E30	м	43,54
187	Кабель сечением 3.2,5мм2 (N)HХН FE180/E30	м	88,91
188	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	32473,26
189	Кріплення під каналний вентилятор	кг	77,84
190	Перемичка заземлювальна	шт	56,12
191	Стрижень оцинкований D=16 мм, L=5000 мм (комплект)	шт	2094,53
192	Полоски K-404	100шт	29,08
193	Патрубок У-479	100шт	6064,58
194	Льон сантехнічний	кг	137,57
195	Патрони Д або К довгі	100шт	287,38
196	Патрони до пістолета Д-2	100шт	139,93
197	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	7137,74
198	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	408,47
199	Труби полівінілхлоридні	т	147959,46
200	Шпилька	комплект	76,88
201	Трос натяжний нержавіючий, діаметр 1 мм	м	14,32
202	Пряжки K-405	100шт	92,09
203	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	975,55
204	Скоби будівельні	кг	52,34
205	Очіс льняний	т	0
206	Кабель вогнестійкий (N)HХН перетином 3х1,5 мм2 FE180/E30	1000м	47510,95
207	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	33753,19
208	Кабель ПСВВ 4х0,4мм	1000м	7412,71
209	Кабель вогнестійкий перетином 1х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	17841,19
210	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1120,7
211	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2073,31
212	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм2 (N)HХН FE180/E30	1000м	47510,95
213	Кнопка K227	100шт	34,46
214	Нитки швейні	кг	509,57
215	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	23,3
216	Очіс льняний	т	45254,74
217	Наконечники латунні, діаметр 4-6 мм	10шт	34,93
218	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1010,92
219	Металеві прокладки	т	32363,1
220	Наконечники кабельні	шт	30,53
221	Підвіс 250мм	шт	15,42
222	Крайова рейка	м	64,21
223	молдінг пристінний T1919HArmstrong (3,0м)	шт	143,02
224	Пружина для підвіса	шт	12,48
225	Монтажна піна	л	408,25
226	Паста ущільнююча (65гр)	уп.	108,97
227	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	33,32
228	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (1,2м)	шт	56,54
229	Мембрана E18	м2	644,89
230	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	334,76
231	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	61,93
232	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	29,52
233	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (3,6м)	шт	240,94
234	Профіль поперечний 0,6м	шт	34,39

1	2	3	4
235	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	15,77
236	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	146,42
237	Лак електроізолювальний N318	т	372158,6
238	Масло машинне	т	127628,03
239	Моногідрат літію	кг	987,38
240	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	286239,01
241	Вазелін технічний	т	202231,75
242	Вода дистильована	м3	739,03
243	Клей нітроглифталевий	кг	330,64
244	Пароніт	т	267302,17
245	Світильник LED ДББ64В-12-093	шт	2434,27
246	Світильник світлодіодний ДББ26У-20-006	шт	2418,97
247	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	58,18
248	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	2602,57
249	Припой А	т	277896,17
250	Пропан-бутан технічний	м3	87,25
251	Світильники світлодіодний ДПО20У-45-112	шт	1093,5
252	Екрани для радіаторів 700х1400	шт	325,72
253	Папір шліфувальний	м2	384,24
254	Дрантя	кг	20
255	Заглушка для жолоба	шт	120,36
256	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	83199,88
257	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	62342,11
258	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	77056,14
259	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	60737,51
260	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	71,5
261	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	137,03
262	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	474,36
263	Клей гумовий N88-Н	кг	291,91
264	Замазка захисна	кг	201,66
265	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	61,14
266	Фарба Fungitex-W фірми Caparol	кг	347,7
267	Фарба Ceresit IN 53	кг	347,7
268	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	125772,31
269	Доводчик дверний	шт	2595,06
270	Уайт-спірит	т	5242,63
271	Жолоб водовідвідний 100	м	172,74
272	Сітка кладки ЗВр-1 з чарунками 50х50	м2	72,68
273	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	78,25
274	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	131,95
275	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	432,79
276	Коліно водостічної труби	шт	314
277	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	111590,77
278	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	79982,95
279	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	69086,54
280	Шпильки М8 DIN 975 довж.3м	шт	178,9
281	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5360,75
282	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	4771,78
283	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	19886,23
284	Скоби з круглої сталі д.26мм довж. 650мм	шт	341,28
285	Скоби ходові	кг	60,14
286	Плоский лист з поліестеровим покриттям	м2	509,39

1	2	3	4
287	Стрижень-гачок 250мм	шт	15,58
288	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	135,1
289	Флюгарка(аератор подвійний) з PVC H=270мм д.110мм	шт	1409,4
290	Рядно	м2	103,8
291	Переходи з оцинкованої сталі , тов. 0,5 мм	м2	1029,42
292	Сталь швелерна	т	61748,82
293	Сталеві деталі риштувань	т	165238,43
294	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	14,77
295	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	64030,58
296	Сталь кругла	т	77946,61
297	Сталь кругла д.6мм	т	145650,61
298	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 5 мм	т	64529,99
299	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	53,29
300	Емаль МС-17, пісочна	т	140488,67
301	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	518,29
302	Стрічка арміруюча	м	2,22
303	Оліфа натуральна	кг	392,38
304	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	93,37
305	Лак бітумний, марка БТ-123	т	195158,03
306	Лак, марка 177	т	61749,65
307	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1084,08
308	Плівка полівінілхлоридна декоративно-опоряджувальна самоклейна, марка ПДСПО-12	1000м2	146142,08
309	Плитки для підлоги Гранітогрес	м2	628,33
310	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	73,88
311	Пароізоляційна мембрана	м2	34,92
312	Мастика бітумна	т	33292,78
313	Клоччя просочене	кг	87,07
314	Хрестики для укладання плитки	шт	0,62
315	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	95,9
316	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	86077,48
317	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	44593,82
318	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	57054,25
319	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм	т	71080,02
320	Труби профільні 60*60*5мм	т	51717,05
321	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	81558,88
322	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	434,57
323	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	52121,76
324	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	559,16
325	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	478,38
326	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	249,86
327	Вапно хлорне, марка А	т	23722,25
328	Герметик для зовнішніх робіт	л	615,06
329	Гіпсові в'язучі Г-3	т	4629,94
330	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6189,35
331	Дюбелі 10х150	шт	17,15
332	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	151446,5
333	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	94931,84
334	Саморіз 4,8х45	шт	1,46
335	Капельник	м.п.	106,03
336	Приточно-витяжна установка (ПВ1) GreenSTR-5 "Aerostar" з автоматикою	шт	958557,89
337	Саморіз 3.5х9,5 мм	шт	0,34
338	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	667633,27

1	2	3	4
339	Саморіз 3,5x35	шт	0
340	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	69017,64
341	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	216031,21
342	Дюбель шуруп 6x40	шт	1,66
343	Бязь сурова	10м2	632,95
344	Саморіз 3,5x9,5мм	шт	0,41
345	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	104009,68
346	Бура	т	155812,3
347	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	59065,21
348	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	63398,33
349	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	65547,16
350	Плити для підвісї стелі "Грильята"	м2	613,16
351	Оліфа комбінована К-3	т	224277,16
352	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	184,37
353	Складногорючі панелі "Криплат" на основі гіпсокартону з полімерним покриттям в комплекті з профілями і кріпленням	м2	694,82
354	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	409597,2
355	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	47779,26
356	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	44587,8
357	Гума листова вулканізована кольорова	кг	185,24
358	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	56129,89
359	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	140581,01
360	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	81046,61
361	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	47227,82
362	Оліфа комбінована К-2	т	202393,92
363	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	35210,62
364	Кисень технічний газоподібний	м3	17,18
365	Клей для плитки СМ 11	кг	12,68
366	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	46813,55
367	Каніфоль соснова	т	562465,74
368	Каболка	т	185988,52
369	Картон будівельний прокладний, марка А	т	86163,12
370	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	72872,74
371	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	81314,71
372	Масло індустрійне І-20А	т	0
373	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	86898,06
374	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	17056,92
375	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	72872,74
376	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	89711,98
377	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 кремова	т	118291,66
378	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	12,91
379	Муфта із наружною різьбою діам. 32x1 1/4" мм	шт	473,14
380	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	77,99
381	Кран кульовий діам. 15 (1/2)	шт	104,99
382	Згін раз'ємний діам. 32x3/4" мм	шт	306,08
383	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	89,56
384	Згін з різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	104,24
385	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	262,6
386	Кран кульовий діам. 20 (3/4)	шт	349,79
387	Комплект тросових зажимів	шт	37,85
388	Шуруп з прессшайбою 4x40мм	шт	0,64

1	2	3	4
389	Тримач водостічної труби	шт.	132,28
390	Хомут з гайкою під трубу 16x1	шт	63,24
391	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	264,11
392	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	561,9
393	Хомут обвідний ХО ВКС	шт	580,51
394	Муфта діам. 100 мм	шт	94,33
395	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15,1
396	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	23,68
397	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12,97
398	Труби поліпропіленові "Ecoplastik" Fiber Basalt Plus для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	169,39
399	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	67,09
400	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	85,46
401	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	119,47
402	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	18
403	Муфта діам. 32 мм	шт	16,62
404	Муфта діам. 50 мм	шт	42,71
405	Манжета гумова діам. 50 мм	шт	21,28
406	Муфта діам. 25 мм	шт	13,75
407	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x25 мм	шт	101,87
408	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12,53
409	Муфта діам. 20 мм	шт	9,72
410	Відлив з оцинкованої сталі	м.п.	153,8
411	Дошки підвіконні пластикові 100мм	м.п	147,1
412	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	741
413	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям шириною 300мм	м.п.	245,6
414	Екструдований пінополістирол товщ. 70 мм	м2	349,21
415	Драбини металеві приставні	т	145302,38
416	Металоконструкції індивідуальні	т	123448,76
417	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1023,96
418	Дверний блок металевий протипожежні	м2	11275,87
419	Дверний блок металопластиковий однокамерний склопакет	м2	6192,02
420	Дверний блок металопластиковий глухі	м2	5938,14
421	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом	м2	5937,54
422	Дерев'яні деталі риштувань	м3	15464,04
423	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	51601,46
424	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	122678,98
425	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Е-52	м	64,3
426	Автоматичний повітряний клапан	шт	1049,05
427	Патрубок ПП-110 Ostendorf	шт	441,98
428	Трійник ПП 110x110x88 Ostendorf	шт	216,77
429	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	128,6
430	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16x2 мм	м	31,98
431	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	67,4
432	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	138,4
433	Трійник ПП 110x110 Ostendorf	шт	197,18
434	Утеплювач мінераловатний P=30кг/м2 товщ 120 мм	м2	220,1
435	Утеплювач мінераловатний P=30кг/м2 товщ 100 мм	м2	186,56
436	Базальтова вата з покриттям алюмінієвою фольгою 50мм Rockwool LAMELLA MAT	м2	534,98
437	Утеплювач мінераловатний P=200кг/м2 товщ 100 мм	м2	788,77
438	Ізоляція для труб діам.22 мм товщиною 9 мм	м	30,61
439	Ізоляція для труб "Kaiflex" 35x32	м	238,68
440	Утеплювач мінераловатний P=110кг/м2 товщ 150 мм	м2	686,45
441	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	104,39

1	2	3	4
442	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	205,81
443	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	136,39
444	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	73,18
445	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	23,78
446	Гідроізоляційна мастика "Аутокрін"	кг	66,95
447	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	20,68
448	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	11,11
449	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	70,15
450	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	6937,38
451	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІІ сорт	м3	10544,58
452	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт	м3	8546,1
453	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	9105,05
454	Шпатлівка Фунгенфюлер	кг	22,84
455	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	72,85
456	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	9512,08
457	Шпаклівка клейова	т	35715,04
458	Болти із гайками 16x260	шт	123,76
459	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	125920,61
460	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	735286,3
461	Болти анкерні	т	99397,16
462	Профіль напрямний СД 27	м	36,24
463	Профіль стійковий	м	72,01
464	Профіль 60x27	м	52,64
465	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	46942,62
466	Шайби	т	0
467	Тальк мелений, 1 сорт	т	26720,5
468	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	208,91
469	Водостічна труба	м	342,91
470	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	46942,62
471	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	49,25
472	Воронка жолоба 100/90	шт	342,29
473	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	17,86
474	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	11,74
475	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	13,08
476	Труби полпропіленові "Ekoplastik" PP-R, зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	81,5
477	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	106,6
478	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 25x3,5 мм	м	167,8
479	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 32x4,4 мм	м	253,48
480	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 32 мм	м	26,42
481	Канал кабельний ККПП 20x10мм	м	24,22
482	Канал кабельний ККПП 40x16мм	м	49,67
483	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	313,34
484	Канал кабельний ККПП 20x10мм	м	19,32
485	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 50 мм	м	54,58
486	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 63 мм	м	57,76
487	Труби поліетиленові ПЕ 160	м	703,67
488	Перехідники 100x50	шт	92,42
489	Фітінг прямий під трубу 16x1	10шт	3519,06
490	Коліно під трубу 16x1	10шт	5293,86

1	2	3	4
491	Трійник під трубу 16х1	10шт	8058,02
492	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	671,78
493	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	6038,09
494	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	4532,04
495	Труби нержавіючі 16х1 ТН-16 ВКС	м	109,19
496	Ввід під трубу 16х1	10шт	5487,62
497	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2701,48
498	Люк для колодязів важкий з антивандальним замком	шт	6831,29
499	Трійник Wavin Ekoplastik ППР 20х20х20 мм	шт	14,12
500	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (гільзи)	м	261,36
501	Заглушка трубна під трос ЗТК ВКС	10шт	3896,42
502	Трубка мідна м'яка д.28,6	м	609,14
503	Трубка мідна м'яка д.15,88	м	368,56

Будова - Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець, Конотопський район, Сумська область

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15708,42	75,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2363,4	75,51			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	317,75	81,61			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	18,03	88,88			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	100	107,82			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2078,21	124,49			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	20585,81				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	15,77198	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,8413	345,16			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,35818	366,07			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,32968	296,18			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,5263	352,24			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	51,57878	85,86			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,945175	616,42			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,38907	600,86			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,8117	598,15			
19	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00489	489,95			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,9768	355,78			
21	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,36182	461,57			
22	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,95261	135,20			
23	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,86895	486,59			
24	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,32	585,09			
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	73,25022	108,01			
26	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,20492	104,21			
	варіант 1							
27	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,027	-			
	варіант 2							
28	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,08317	161,05			
29	+КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,0072	137,00			
	варіант 1							
30	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,42174	514,80			
31	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,15024	79,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	10,35	143,12			
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,03068	311,05			
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	50,10352	43,64			
35	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,836	107,54			
36	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,508	54,27			
37	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,530693	308,06			
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	27,73628	51,40			
39	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,18249	414,91			
40	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,53505	548,36			
41	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	15,84	846,61			
42	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,36	349,28			
43	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,36	722,77			
44	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,627	11,32			
45	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	10,35	141,55			
46	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	64,9579	6,01			
47	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	18,804	4,93			
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,2016	97,78			
49	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,0848	5,44			
50	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,29228	12,99			
51	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	23,2	115,43			
52	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	88,78	124,13			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
53	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,672				
54	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,8697				
55	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	71,5384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	15,561688				
57	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,64				
58	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	20,453888				
59	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,2492				
60	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	30,9				
61	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	37,4846				
62	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,2808				
63	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,6227				
64	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	91,1082258				
65	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,11877				
66	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	102,6926741				
67	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	27,925671				
68	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,09				
69	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	76,68732295				
70	КБМ270-119 варіант 1	Шурупверти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	0,06024				
71	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,1962				
72	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	93,05407				
73	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	16,6310832				
74	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	223,0380734				
75	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,15024				
76	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	75,28				
77	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	12,9300507				
78	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	297,739232				
79	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	11,8728				
III. Будівельні матеріали, виробы і комплекти								
80	+&C1-37-104-53-2-2 варіант 2	Приточно-витяжна установка (ПВ1) GreenSTR-5 "Aerostar" з автоматикою	шт	1	798798,24	783126,22	9,31	15662,71
81	+&C11-19-B1	Саморіз 3.5x9,5 мм	шт	337	0,28	0,25	0,02	0,01
82	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0185959	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
83	+&C111-58-1-ИНБ-1 варіант 1	Капельник	м.п.	26	88,36	86,00	0,63	1,73
84	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00093	126205,42	115336,98	8393,82	2474,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00224	79109,87	77219,91	338,79	1551,17
86	+&C111-88-3-1A	Саморіз 4,8x45	шт	885	1,22	1,20	-	0,02
87	&C111-88-3Г	Саморіз 3,5x35	шт	1381	-	-	-	-
88	+&C111-88-33 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5мм	шт	2169	0,34	0,33	-	0,01
89	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00026	86674,73	84636,44	338,79	1699,50
90	C111-112	Бура	т	0,0000144	129843,58	126812,15	485,48	2545,95
91	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	527,46	515,66	1,46	10,34
92	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001009	57514,70	56048,17	338,79	1127,74
93	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00112	180026,01	176157,30	338,79	3529,92
94	+&C111-136-40 варіант 1	Дюбель шуруп 6x40	шт	1323	1,38	1,35	-	0,03
95	+&C111-136-ИНБ1 варіант 1	Дюбелі 10x150	шт	200	14,29	14,00	0,01	0,28
96	+&C111-146-7	Труби профільні 60*60*5мм	т	0,252	43097,54	41950,00	302,49	845,05
97	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,00066	67965,73	66294,28	338,79	1332,66
98	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,47055	362,14	354,68	0,36	7,10
99	+C111-167	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6x100 мм	т	0,000041	59233,35	57733,12	338,79	1161,44
100	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,002632	71731,23	69985,95	338,79	1406,49
101	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0001128	37161,52	36094,07	338,79	728,66
102	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0002	47545,21	46274,16	338,79	932,26
103	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0002504	43434,80	42244,35	338,79	851,66
104	+&C111-197-1 варіант 1	Герметик для зовнішніх робіт	л	4,08	512,55	502,00	0,50	10,05
105	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,465983	3858,28	3324,37	458,26	75,65
106	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00015	5157,79	4602,94	453,72	101,13
107	C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,00004	19768,54	18909,05	471,87	387,62
108	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	397,536	465,97	450,00	6,83	9,14
109	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	30,316	398,65	384,00	6,83	7,82
110	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	31,79571	208,22	203,76	0,38	4,08
111	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000466	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
112	C111-311	Каболка	т	0,00071	154990,43	151497,68	453,72	3039,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00135	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
114	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	39011,29	37592,47	653,89	764,93
115	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	29342,18	28299,51	467,33	575,34
116	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,24008	14,32	8,41	5,63	0,28
117	+&C111-327-3А	Клей для плитки СМ 11	кг	5399,68	10,57	9,90	0,46	0,21
	варіант 1							
118	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00091	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
119	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0079778	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
120	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00019	74759,98	72790,47	503,63	1465,88
121	C111-397	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 кремова	т	0,0004	98576,38	96139,88	503,63	1932,87
122	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	14214,10	13363,70	571,69	278,71
123	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,00884	67762,26	66131,10	302,49	1328,67
124	+C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000002	-	-	-	-
	варіант 1							
125	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0073893	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
126	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00031	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
127	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	186897,63	182711,19	521,78	3664,66
128	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	52,5	153,64	146,96	3,67	3,01
129	+C111-741	Складногорючі панелі "Криплат" на основі гіпсокартону з полімерним покриттям в комплекті з профілями і кріпленням	м2	22,68	579,02	564,00	3,67	11,35
	варіант 4							
130	+&C111-741-5	Плити для підвісної стелі "Грильята"	м2	226,6425	510,97	500,00	0,95	10,02
	варіант 1							
131	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,006575	49221,01	47917,10	338,79	965,12
132	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,07315	52831,94	51457,23	338,79	1035,92
	варіант 1							
133	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000731	54622,63	53285,81	265,79	1071,03
	варіант 1							
134	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000144	341331,00	334372,45	265,79	6692,76
135	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000924	117150,84	114587,97	265,79	2297,08
136	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0012945	67538,84	65948,76	265,79	1324,29
137	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00012	39356,52	38319,03	265,79	771,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,045136	46774,91	45591,96	265,79	917,16
139	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,005133	39816,05	38769,55	265,79	780,71
140	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01564	37156,50	36162,15	265,79	728,56
141	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	19,1	154,37	150,96	0,38	3,03
142	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	27,8432	79,92	77,55	0,80	1,57
143	C111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	2	65,21	63,31	0,62	1,28
144	+&C111-870-42 варіант 3	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	591,624	109,96	107,00	0,80	2,16
145	C111-874	Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,64	360,66	353,30	0,29	7,07
146	+&C111-875-3	Сітка кладки ЗВр-1 з чарунками 50x50	м2	21,505	60,57	58,85	0,53	1,19
147	+&C111-950-3	Доводчик дверний	шт	2	2162,55	2120,00	0,15	42,40
148	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00414	4368,86	3670,68	612,52	85,66
149	+&C111-1301-5 варіант 3	Жолоб водовідвідний 100	м	88,5	143,95	141,00	0,13	2,82
150	+&C111-1301-6	Коліно водостічної труби	шт	19	261,67	256,50	0,04	5,13
151	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00016	4467,29	4000,00	379,70	87,59
152	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,002	3976,48	3518,81	379,70	77,97
153	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00928	16571,86	15867,22	379,70	324,94
154	+&C111-1381-1A	Шпильки M8 DIN 975 довж.3м	шт	12	149,08	145,80	0,36	2,92
155	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000044	92992,31	90830,14	338,79	1823,38
156	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0041	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
157	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001935	57572,12	56104,46	338,79	1128,87
158	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000555	104810,26	102410,32	344,84	2055,10
159	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0045416	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
160	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00446	64213,45	62609,52	344,84	1259,09
161	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,004788	50614,59	49277,31	344,84	992,44
162	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0022783	69333,23	67628,91	344,84	1359,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	18,343	320,20	313,87	0,05	6,28
164	C111-1608	Дрантя	кг	11,56908	16,67	15,60	0,74	0,33
165	+&C111-1612-7B	Заглушка для жолоба	шт	12	100,30	98,00	0,33	1,97
	варіант 1							
166	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	212,10477	59,58	57,68	0,73	1,17
167	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,72	50,95	49,22	0,73	1,00
	варіант 1							
168	+C111-1626-1	Фарба Fungitex-W фірми Caparol	кг	718,8984	289,75	283,50	0,57	5,68
	варіант 1							
169	+C111-1626-1	Фарба Ceresit IN 53	кг	25,578	289,75	283,50	0,57	5,68
	варіант 2							
170	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	168,05	164,18	0,57	3,30
171	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	7,8017	114,19	111,82	0,13	2,24
172	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,07092	395,30	387,30	0,25	7,75
173	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,02355	243,26	238,03	0,46	4,77
174	+&C111-1650-1-2-ИH-Б	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	391,55632	77,81	75,80	0,48	1,53
	варіант 1							
175	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00003	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
176	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,004495	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
177	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,44186	326,98	320,05	0,52	6,41
178	C111-1672	Емаль MC-17, пісочна	т	0,00006	117073,89	114206,63	571,69	2295,57
179	+&C111-1678-5	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	431,91	422,00	1,44	8,47
	варіант 1							
180	+&C111-1678-6	Стрічка арміруюча	м	13	1,85	1,80	0,01	0,04
181	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	54,53776	903,40	884,95	0,74	17,71
182	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,010974	27743,98	26687,28	512,70	544,00
183	C111-1708	Клоччя просочене	кг	4,79	72,56	70,63	0,51	1,42
184	+&C111-1714-1-1	Хрестики для укладання плитки	шт	2841,792	0,52	0,48	0,03	0,01
185	+&C111-1716-1-H	Пароізоляційна мембрана	м2	696,08	29,10	28,33	0,20	0,57
	варіант 1							
186	C111-1717	Плівка полівінілхлоридна декоративно-опоряджувальна самоклейна, марка ПДСПО-12	1000м2	0,0325066	121785,07	119070,18	326,95	2387,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	+&C111-1726-1-ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги Гранітогрес	м2	502,3704	523,61	500,00	13,34	10,27
188	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,85	61,57	60,09	0,27	1,21
189	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	12,58	44,41	43,27	0,27	0,87
190	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,256	112,58	109,99	0,38	2,21
191	+&C111-1756-1 варіант 2	Флюгарка(аератор подвійний) з PVC H=270мм д.110мм	шт	11	1174,50	1150,00	1,47	23,03
192	C111-1757	Рядно	м2	0,5292	86,50	84,66	0,14	1,70
193	+C111-1787 варіант 1	Стрижень-гачок 250мм	шт	188	12,98	12,00	0,73	0,25
194	+&C111-1788-1	Скоби з круглої сталі д.26мм довж. 650мм	шт	14	284,40	278,00	0,82	5,58
195	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,4	50,12	48,81	0,33	0,98
196	+&C111-1794-2	Плоский лист з поліестеровим покриттям	м2	30,225	424,49	420,00	1,33	3,16
197	+&C111-1797-6A варіант 1	Переходи з оцинкованої сталі , тов. 0,5 мм	м2	162	857,85	850,00	1,46	6,39
198	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0648	64955,51	64206,18	265,79	483,54
199	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла д.6мм	т	0,0014	121375,51	120206,18	265,79	903,54
200	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, товщина 5 мм	т	0,00728	53774,99	53108,89	265,79	400,31
201	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,08244	53358,82	52695,82	265,79	397,21
202	+C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна	т	0,0852	51457,35	50808,50	265,79	383,06
203	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,084042	137698,69	136352,04	321,60	1025,05
204	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	185,85	12,31	12,00	0,07	0,24
205	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	263,8965	10,76	10,48	0,07	0,21
206	+&C111-1844-6	Профіль напрямний СД 27	м	41,9	30,20	29,50	0,11	0,59
207	+&C111-1844-7 варіант 1	Профіль стійковий	м	242,8	60,01	58,60	0,23	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	+&C111-1844-8	Профіль 60x27	м	55,1	43,87	42,78	0,23	0,86
209	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	82830,97	80907,84	298,99	1624,14
210	+&C111-1846-2	Болти із гайками 16x260	шт	8	103,13	101,00	0,11	2,02
211	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0389803	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
212	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001462	612738,58	600425,11	298,99	12014,48
213	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00354	39118,85	38050,13	301,68	767,04
214	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,005603	39118,85	38050,13	301,68	767,04
215	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	1,2548	41,04	39,94	0,30	0,80
216	+&C111-1859-4-1Ц варіант 1	Воронка жолоба 100/90	шт	11	285,24	273,00	6,65	5,59
217	+&C111-1867-35-1-ИН-Б варіант 1	Водостічна труба	м	77	285,76	280,00	0,16	5,60
218	+C111-1870 варіант 1	Шайби	т	0,0003072	-	-	-	-
219	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0140815	22267,08	21372,21	458,26	436,61
220	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,062	174,09	170,38	0,30	3,41
221	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0591553	29762,53	28634,49	544,46	583,58
222	+C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна мастика "Аутокрін"	кг	165,6	55,79	54,20	0,50	1,09
223	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1975,32	17,23	16,41	0,48	0,34
224	+C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	350,25	9,26	8,60	0,48	0,18
225	+C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	826,8	19,82	18,93	0,50	0,39
226	+C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	144,72	171,51	167,65	0,50	3,36
227	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	26,9072	113,66	110,75	0,68	2,23
228	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	201,44789	60,98	59,28	0,50	1,20
229	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	248,49	58,46	56,81	0,50	1,15
230	+&C111-2015-4А	Шпатлівка Фунгенфюлер	кг	4,68	19,03	18,16	0,50	0,37
231	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	175,672	60,71	40,47	19,05	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00132	7926,73	7547,84	223,46	155,43
233	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1506	7587,54	7215,30	223,46	148,78
234	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000055	5781,15	5444,33	223,46	113,36
235	C112-105	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, III сорт	м3	0,0003	8787,15	8391,39	223,46	172,30
236	C112-109	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,014	7121,75	6758,65	223,46	139,64
237	C112-118	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,003	5031,74	4709,62	223,46	98,66
238	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,005487	3776,70	3479,19	223,46	74,05
239	+&C113-1-1	Труби нержавіючі 16x1 ТН-16 ВКС	м	132	90,99	90,00	0,31	0,68
240	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,01071	559,82	546,33	2,51	10,98
241	+&C113-109-1	Фітинг прямий під трубу 16x1	10шт	1,2	2932,55	2875,00	0,05	57,50
242	+&C113-109-1 варіант 1	Коліно під трубу 16x1	10шт	2,9	4411,55	4325,00	0,05	86,50
243	+&C113-109-1 варіант 2	Трійник під трубу 16x1	10шт	2,8	6715,02	6583,30	0,05	131,67
244	+&C113-109-1 варіант 3	Ввід під трубу 16x1	10шт	0,8	4573,02	4483,30	0,05	89,67
245	+&C113-109-1 варіант 4	Заглушка трубна під трос ЗТК ВКС	10шт	0,3	3247,02	3183,30	0,05	63,67
246	+&C113-132-2	Трубка мідна м'яка д.28,6	м	18	507,62	503,00	0,84	3,78
247	+&C113-132-2 варіант 1	Трубка мідна м'яка д.15,88	м	18	307,13	304,00	0,84	2,29
248	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (гільзи)	м	16	217,80	215,12	1,06	1,62
249	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	2251,23	2185,11	21,98	44,14
250	+C113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий з антивандальним замком	шт	2	5692,74	5547,30	33,82	111,62
251	+&C113-1096-2 варіант 1	Трійник Wavin Ekoplastik ППР 20x20x20 мм	шт	50	11,77	11,50	0,04	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	+C113-1204-11Г варіант 1	Перехідники 100х50	шт	2	77,02	75,00	0,51	1,51
253	+C113-1352 варіант 1	Труби полпропіленові "Ecoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	119	88,83	87,00	0,09	1,74
254	+C113-1352 варіант 4	Труби полпропіленові "Ecoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	31	139,83	137,00	0,09	2,74
255	+C113-1352 варіант 5	Труби полпропіленові "Ecoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 32х4,4 мм	м	93	211,23	207,00	0,09	4,14
256	+C113-1352 варіант 8	Труби полпропіленові "Ecoplastik" PP-R, зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	90	67,92	66,50	0,09	1,33
257	+&C113-1353-1 варіант 7	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	15	14,88	14,50	0,09	0,29
258	+&C113-1353-1 варіант 8	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	984	9,78	9,50	0,09	0,19
259	+&C113-1353-1 варіант 9	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	170	10,90	10,60	0,09	0,21
260	+&C113-1353-1 варіант 10	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 32 мм	м	77	22,02	21,50	0,09	0,43
261	+&C113-1353-1 варіант 11	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 50 мм	м	4	45,48	44,50	0,09	0,89
262	+&C113-1353-1 варіант 12	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 63 мм	м	55	48,13	47,10	0,09	0,94
263	+C113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 160	м	1	586,39	570,00	4,89	11,50
264	+C113-1439-1 варіант 4	Канал кабельний ККПП 20х10мм	м	18	16,10	15,20	0,58	0,32
265	+C113-1439-1 варіант 6	Канал кабельний ККПП 20х10мм	м	101	20,18	19,20	0,58	0,40
266	+C113-1439-1 варіант 7	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	116,05	41,39	40,00	0,58	0,81
267	+C113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	15	261,12	253,81	2,19	5,12
268	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	86,99	85,06	0,22	1,71
269	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	4	55,91	54,74	0,07	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	+C113-1674 варіант 2	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	15	71,22	69,70	0,12	1,40
271	+C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	28	99,56	97,41	0,20	1,95
272	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові "Ecoplastik" Fiber Basalt Plus для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	15	141,16	138,24	0,15	2,77
273	+C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	12,58	12,26	0,07	0,25
274	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	155	19,73	19,27	0,07	0,39
275	+C113-1713 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	64	10,81	10,53	0,07	0,21
276	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	4	15,00	14,64	0,07	0,29
277	+C113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x25 мм	шт	62	84,89	83,16	0,07	1,66
278	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	10,44	10,02	0,22	0,20
279	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	40	8,10	7,87	0,07	0,16
280	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	8	11,46	11,17	0,07	0,22
281	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	8	13,85	13,51	0,07	0,27
282	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	15	35,59	34,82	0,07	0,70
283	+C113-1796 варіант 1	Манжета гумова діам. 50 мм	шт	20	17,73	17,31	0,07	0,35
284	+C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 100 мм	шт	8	78,61	77,00	0,07	1,54
285	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	186	74,63	73,10	0,07	1,46
286	+C113-1799 варіант 1	Згін з різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	31	86,87	85,10	0,07	1,70
287	+C113-1803	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	62	218,83	214,47	0,07	4,29
288	+C113-1803 варіант 1	Згін раз'ємний діам. 32x3/4" мм	шт	62	255,07	250,00	0,07	5,00
289	+C113-1804 варіант 1	Муфта із наружною різьбою діам. 32x1 1/4" мм	шт	4	394,28	386,48	0,07	7,73
290	+C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	54	64,99	63,65	0,07	1,27
291	+C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий діам. 15 (1/2)	шт	93	87,49	85,70	0,07	1,72
292	+C113-1873-1A варіант 4	Кран кульовий діам. 20 (3/4)	шт	31	291,49	285,70	0,07	5,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
293	+C113-1873-1A варіант 11	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	54	220,09	215,70	0,07	4,32
294	+C113-1873-1A варіант 12	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	4	468,25	459,00	0,07	9,18
295	+&C113-1878-1	Хомут обвідний ХО ВКС	шт	5	483,76	474,20	0,07	9,49
296	+&C113-1878-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1	шт	5	52,70	51,60	0,07	1,03
297	+&C113-1878-1 варіант 2	Комплект тросових зажимів	шт	5	31,54	30,85	0,07	0,62
298	+&C113-1879-ИНБ1 варіант 1	Шуруп з прессшайбою 4x40мм	шт	3,53	0,53	0,45	0,07	0,01
299	+&C113-1880-ИНБ1-12	Тримач водостічної труби	шт.	77	110,23	108,00	0,07	2,16
300	+C113-1897	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16x2 мм	м	38	26,65	25,98	0,15	0,52
301	+C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	20	56,17	55,00	0,07	1,10
302	+C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	8	115,33	113,00	0,07	2,26
303	+C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	107,17	105,00	0,07	2,10
304	+C113-2257 варіант 2	Автоматичний повітряний клапан	шт	2	874,21	857,00	0,07	17,14
305	+&C113-2257-3A варіант 1	Патрубок ПП-110 Ostendorf	шт	3	368,32	360,00	1,10	7,22
306	+&C113-2257-3A варіант 2	Трійник ПП 110x110x88 Ostendorf	шт	2	180,64	176,00	1,10	3,54
307	+&C113-2257-3A варіант 3	Трійник ПП 110x110 Ostendorf	шт	2	164,32	160,00	1,10	3,22
308	+&C113-2438-5 варіант 1	Ізоляція для труб діам.22 мм товщиною 9 мм	м	174	25,51	25,00	0,01	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	+C113-2443 варіант 2	Ізоляція для труб "Kaiflex" 35x32	м	93	198,90	195,00	-	3,90
310	+&C114-6-40 варіант 2	Утеплювач мінераловатний P=110кг/м2 товщ 150 мм	м2	651,784	572,04	546,00	14,82	11,22
311	+&C114-6-40 варіант 3	Утеплювач мінераловатний P=200кг/м2 товщ 100 мм	м2	651,784	657,31	629,60	14,82	12,89
312	+&C114-6-40 варіант 4	Утеплювач мінераловатний P=30кг/м2 товщ 120 мм	м2	57,352	183,42	165,00	14,82	3,60
313	+&C114-6-40 варіант 5	Утеплювач мінераловатний P=30кг/м2 товщ 100 мм	м2	31,518	155,47	137,60	14,82	3,05
314	+&C114-7-У-1 варіант 1	Базальтова вата з покриттям алюмінієвою фольгою 50мм Rockwool LAMELLA MAT	м2	34	445,82	416,16	20,92	8,74
315	+&C114-9-E52	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм E-52	м	28	53,58	52,40	0,13	1,05
316	+&C114-97-19 варіант 2	Екструдований пінополістирол товщ. 70 мм	м2	55,9674	291,01	285,00	0,30	5,71
317	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,02674	121085,32	119829,40	354,54	901,38
318	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0849	102873,97	101753,62	354,54	765,81
319	+&C123-39-В- ИНБ-1 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям шириною 300мм	м.п.	1,02	204,67	200,00	0,66	4,01
320	+&C123-39-10	Відлив з оцинкованої сталі	м.п.	88,5	128,17	125,00	0,66	2,51
321	+&C123-387- ИНБ1 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові 100мм	м.п	1	122,58	120,00	0,18	2,40
322	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,2688	617,50	600,26	5,13	12,11
323	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,3756	853,30	829,24	7,33	16,73
324	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0392196	12886,70	12379,18	254,84	252,68
325	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01592	43001,22	41892,27	265,79	843,16
326	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
327	+&C126-1- ИНБ1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом	м2	1,2	4947,95	4850,00	0,93	97,02
328	+&C126-384-1 варіант 2	Дверний блок металевий протипожежні	м2	4,3	9396,56	9325,00	1,61	69,95
329	+&C126-384-1 варіант 4	Дверний блок металопластиковий однокамерний стеклопакет	м2	15,834	5160,02	5120,00	1,61	38,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	+&C126-384-1 варіант 6	Дверний блок металлопластиковий глухі	м2	39,03	4948,45	4910,00	1,61	36,84
331	+&C126-1234-1 варіант 1	Екрани для радіаторів 700x1400	шт	31	271,43	268,00	1,41	2,02
332	+&C130-15-1 варіант 1	Система водопідготовки	шт	1	94450,56	92564,10	34,49	1851,97
333	+&C130-38 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	-	-	-	-
334	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00133	51478,29	50090,15	378,76	1009,38
335	+&C130-59-3 варіант 2	Повітропускний кран типу Маєвського Valve 1/2	шт	31	105,24	103,00	0,18	2,06
336	+&C130-62-6-1-1-Ш-2 варіант 1	Анемостат D100 "Aerostar"	шт	2	158,56	154,00	1,45	3,11
337	+&C130-62-6-1-1-Ш-2 варіант 3	Вентилятор витяжний RV125 "Aerostar"	шт	1	4509,88	4420,00	1,45	88,43
338	+&C130-62-6-1-1-Ш-3 варіант 2	Шумоглушник RMN 315/0.5 "Aerostar"	шт	1	2984,01	2923,30	2,20	58,51
339	+&C130-62-6-1-1-Ш-5 варіант 2	Комплект автоматики ПВ1 НС	комплект	1	153545,17	150533,80	0,68	3010,69
340	+&C130-62-6-1-1-Ш-5 варіант 3	Комплект автоматики В2	комплект	1	26162,16	25648,50	0,68	512,98
341	+&C130-62-10 варіант 5	Шумоглушник RMN 125/0.5 "Aerostar"	шт	1	1409,82	1381,00	1,18	27,64
342	+&C130-66-2	Вентилятори KFS-315/0,18/4-315	шт	1	54060,93	52984,00	16,91	1060,02
343	+&C130-66-3 варіант 2	Зовнішній блок для установки ПВ1 AER-CS335CHOU	шт	1	280463,09	274946,90	16,91	5499,28
344	+&C130-66-3 варіант 3	Комплект об'язки АСК 20BEJ	шт	1	51685,93	50655,57	16,91	1013,45
345	+&C130-231-15 варіант 3	Вставка гнучка RFI 125	шт	2	408,74	399,50	1,23	8,01
346	+&C130-231-15 варіант 5	Вставка гнучка RFI 315	шт	2	1061,03	1039,00	1,23	20,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	C130-235	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 1-4, діаметр обичайки 315 мм, маса наповнювача 2,94 кг	шт	1	3179,01	3106,30	10,38	62,33
348	+&C130-295-3 варіант 5	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жиросушувачем 1600X1000 "снзк" WCHS Orest	шт	1	11262,75	11034,00	7,91	220,84
349	+&C130-295-3 варіант 6	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жиросушувачем 1200X800 "снзк" WCHS Orest	шт	1	7097,07	6950,00	7,91	139,16
350	+&C130-295-3 варіант 7	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жиросушувачем 1800X800 "снзк" WCHS Orest	шт	1	10970,52	10747,50	7,91	215,11
351	+&C130-295-4 варіант 4	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жиросушувачем 3000X1200 "снзк" WCHS Orest	шт	1	28899,33	28318,00	14,68	566,65
352	+&C130-295-4 варіант 5	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жиросушувачем 2200X1200 "снзк" WCHS Orest	шт	1	24510,27	24015,00	14,68	480,59
353	+&C130-339-10 варіант 1	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 80	шт	1	9620,46	9419,00	12,82	188,64
354	+&C130-339-10 варіант 2	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 100	шт	2	14007,48	13720,00	12,82	274,66
355	+&C130-406-1 варіант 2	Клапани SRC -40-30 з ручним приводом	шт	2	2942,64	2874,30	10,64	57,70
356	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0044	16663,79	15958,29	378,76	326,74
357	+&C130-508-ИНБ1-Т3 варіант 1	Насос Aspen Pumps EU Hi Capacity	шт	1	5761,09	5646,00	2,13	112,96
358	+C130-543 варіант 1	Піддони душові з сифоном	шт	1	4616,81	4500,00	26,28	90,53
359	+&C130-556-5 варіант 3	Радіатори опалювальні сталеві 500*600 22тип RADIK KLASIK	шт	2	7162,29	7009,00	12,85	140,44
360	+&C130-556-5 варіант 4	Радіатори опалювальні сталеві 500*1200 22тип RADIK KLASIK	шт	28	12305,13	12051,00	12,85	241,28
361	+&C130-605-4-2 варіант 5	Грати вентиляційні металеві регульовані РГ 600x400	шт	2	1160,83	1137,80	0,27	22,76
362	+&C130-605-4-2 варіант 7	Грати вентиляційні металеві ДР150x150	шт	3	285,88	280,00	0,27	5,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	+&C130-605-4-2 варіант 9	Грати вентиляційні металеві ДР400х300 Вентс	шт	22	1208,98	1185,00	0,27	23,71
364	+&C130-605-4-2 варіант 10	Грати вентиляційні металеві ДР150х200 Вентс	шт	5	320,56	314,00	0,27	6,29
365	+&C130-605-4-2 варіант 11	Грати вентиляційні зовнішня D315	шт	1	1035,58	1015,00	0,27	20,31
366	+&C130-617-10 варіант 1	Настільний змішувач для мийки	шт	11	1288,61	1263,00	0,34	25,27
367	+&C130-617-10 варіант 2	Настінний змішувач з душовою лійкою	шт	1	1611,95	1580,00	0,34	31,61
368	+&C130-617-10 варіант 3	Змішувач для мийки з душовою лійкою	шт	1	1591,55	1560,00	0,34	31,21
369	+C130-635 варіант 3	Трапи з горизонтальним випуском та сухим затвором д. 50мм	комплект	7	1288,50	1261,22	2,02	25,26
370	+C130-644 варіант 4	Умивальники з п'єдисталом, сифоном	комплект	5	3662,44	3584,00	6,63	71,81
371	+C130-901 варіант 3	Унітази з косим випуском і зливним бачком, типу "Компакт"	шт	1	4213,40	4122,09	8,69	82,62
372	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	4	250,45	244,15	1,39	4,91
373	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	4	329,79	320,72	2,60	6,47
374	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	280,26	274,18	0,58	5,50
375	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	310,40	303,61	0,70	6,09
376	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	6,908	824,35	806,40	1,79	16,16
377	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	11,87	1005,59	983,74	2,13	19,72
378	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	80	1015,12	992,85	2,37	19,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
379	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	84	1015,12	992,85	2,37	19,90
380	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	22,17	21,68	0,06	0,43
381	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	4	340,90	333,07	1,15	6,68
382	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	60	47,15	45,72	0,51	0,92
383	+C130-1192 варіант 1	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д50	м	63	82,16	79,11	1,44	1,61
384	+C130-1192 варіант 2	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д110х2,2	м	64	174,87	170,00	1,44	3,43
385	+&C130-1199- 2 варіант 1	Коліно ПВХ 50/45град	шт	60	46,46	45,50	0,05	0,91
386	+&C130-1199- 7-1	Заглушка 50мм	шт	8	16,31	15,70	0,29	0,32
387	C142-10-2	Вода	м3	31,08217	77,99	77,99	-	-
388	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1129464	8760,23	8561,88	26,58	171,77
389	C1110-14	Глухарі	100шт	0,56	1101,71	1075,58	4,53	21,60
390	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,02772	56722,16	55271,78	338,18	1112,20
391	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	8	42,40	41,38	0,19	0,83
392	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0470075	50172,68	48923,11	265,79	983,78
393	+&C1110-171- 1Б	Смуга оцинкована 40х4 мм W-40х4/ST	кг	50,56	217,36	212,80	0,30	4,26
394	+&C1110-171- 1В	Смуга оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST	кг	32,8	127,81	125,00	0,30	2,51
395	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	50769,29	49508,02	265,79	995,48
396	+C1110-194 варіант 3	Держач кабеля UDГ20	шт	750	13,90	13,50	0,13	0,27
397	+C1110-194 варіант 4	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	2595	12,88	12,50	0,13	0,25
398	+&C1111-80-1 варіант 1	Кріплення для радіаторів	шт	62	255,69	250,00	0,68	5,01
399	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001332	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
400	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,0021266	160327,20	156571,01	612,52	3143,67
401	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000222	30994,44	29928,45	458,26	607,73
402	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00522	45959,05	44486,20	571,69	901,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,000115	88315,46	86012,09	571,69	1731,68
404	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0006	88315,46	86012,09	571,69	1731,68
405	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002634	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
406	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,211452	3856,96	3236,87	544,46	75,63
407	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	155847,40	152337,85	453,72	3055,83
408	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00058	1315,25	700,83	588,63	25,79
409	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,70738	1278,51	664,81	588,63	25,07
410	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,40097	923,08	432,68	472,30	18,10
411	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,589704	8502,20	7315,49	1020,00	166,71
412	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1	9083,80	7885,69	1020,00	178,11
413	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,1	7442,12	6276,20	1020,00	145,92
414	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,41629	3533,38	2672,44	791,66	69,28
415	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13	3694,39	2830,29	791,66	72,44
416	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,612	4100,15	3228,09	791,66	80,40
417	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,59674	3817,02	2950,52	791,66	74,84
418	+&C1424- 11611-1А варіант 1	Пінополістеролбетон	м3	6,032	3548,23	2687,00	791,66	69,57
419	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1053	3531,35	2736,42	725,69	69,24
420	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,66678	3693,35	2895,24	725,69	72,42
421	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,36368	3099,91	2313,44	725,69	60,78
422	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	2283,86	1513,39	725,69	44,78
423	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	34,484058	3707,31	2908,93	725,69	72,69
424	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,00025	3317,33	2526,59	725,69	65,05
425	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2,4624	2662,10	1884,21	725,69	52,20
426	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,372917	2863,89	2082,05	725,69	56,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	26,913162	3533,52	2738,55	725,69	69,28
428	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0754	3187,85	2399,65	725,69	62,51
429	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3,4982	3005,10	2220,49	725,69	58,92
430	+C1427-11818	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	14,01	3846,92	3590,00	181,49	75,43
431	+&C1511-14-1	Бокси металевий БМ-500	шт	1	445,04	435,00	1,31	8,73
432	+C1512-5 варіант 2	Коробка вогнестійка WKE2 (5x6)	шт	24	1173,02	1150,00	0,02	23,00
433	+C1512-5 варіант 3	Коробка вогнестійка Крома Р2/4	шт	1	961,88	943,00	0,02	18,86
434	+C1512-5 варіант 4	Коробка вогнестійка Крома К4/4	шт	1	765,02	750,00	0,02	15,00
435	+&C1512-9-2 варіант 7	Світильник світлодіодний потужністю ДББ64В-12-033 IP54	шт	3	969,69	950,00	0,68	19,01
436	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001101	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
437	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,000282	915534,65	897317,20	265,79	17951,66
438	C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,8	855,44	837,94	0,73	16,77
439	+&C1534-4-5- Л варіант 1	Коліно Wavin Ekoplastik ПП 20x90°	шт	186	9,45	8,92	0,34	0,19
440	+&C1534-4-5- Л-3-9-2 варіант 3	Ізоляція "Термофлекс" діам. 28, товщ. 9,0мм	м	30	28,70	28,00	0,14	0,56
441	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,613	1133,65	1110,66	0,76	22,23
442	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,0108	113,85	110,86	0,76	2,23
443	+&C1544-92-9	Стрічка ущільнююча	уп	15	281,66	276,00	0,14	5,52
444	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,6618	231,90	227,24	0,11	4,55
445	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,92	52,71	51,66	0,02	1,03
446	+&C1545-13-2 варіант 1	Гнучке підключення L=0,5м	шт	33	127,85	125,00	0,34	2,51
447	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,0105	238,09	232,98	0,44	4,67
448	+C1545-39 варіант 1	Злучник для стержня д.16 та смуги	шт	4	216,54	212,00	0,29	4,25
449	+C1545-39 варіант 2	Тримач полоси металевий	шт	5	48,75	47,50	0,29	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450	+C1545-39 варіант 3	Кінцевик для стержня д.16	шт	24	87,81	85,80	0,29	1,72
451	+C1545-39 варіант 4	Кінцевик кабельний мідний д.6	шт	70	24,67	23,90	0,29	0,48
452	+C1545-39 варіант 6	3"єднувач хрестовий	шт	3	184,92	181,00	0,29	3,63
453	+C1545-39 варіант 7	Кінцевик кабельний мідний під опресування д.10мм	шт	20	34,87	33,90	0,29	0,68
454	+&C1545-39-1	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.50 мм	шт	36	106,09	104,00	0,01	2,08
455	+&C1545-39-1 варіант 1	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.95 мм	шт	10	208,09	204,00	0,01	4,08
456	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,5233	765,71	750,40	0,30	15,01
457	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,035	1729,70	1695,37	0,41	33,92
458	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	933,92	915,20	0,41	18,31
459	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,791	1727,76	1693,58	0,30	33,88
460	+C1545-64 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,04	39592,46	38760,00	56,14	776,32
461	+C1545-64 варіант 2	Кабель вогнестійкий перетином 1х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,225	14867,66	14520,00	56,14	291,52
462	+C1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)НХН перетином 3х1,5 мм2 FE180/E30	1000м	0,04	39592,46	38760,00	56,14	776,32
463	+C1545-64 варіант 4	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,02	28127,66	27520,00	56,14	551,52
464	+&C1545-64-2 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0,4мм	1000м	0,435	6177,26	6000,00	56,14	121,12
465	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,72	28,72	27,97	0,19	0,56
466	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,5528	842,43	825,49	0,42	16,52
467	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,052	26969,25	26078,59	361,85	528,81
468	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	91,8	25,44	24,93	0,01	0,50
469	C1545-154	Наконечники латунні, діаметр 4-6 мм	10шт	0,2	29,11	28,43	0,11	0,57
470	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,5	424,64	415,94	0,37	8,33
471	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	19,42	19,00	0,04	0,38
472	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00845	37712,28	36580,53	392,29	739,46
473	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000073	-	-	-	-
474	+&C1545-159- 1 варіант 1	Льон сантехнічний	кг	3	114,64	112,00	0,39	2,25
475	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,3598	239,48	233,66	1,12	4,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0312	116,61	113,20	1,12	2,29
477	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,0105	5053,82	4940,53	14,20	99,09
478	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	14,525	46,77	45,63	0,22	0,92
479	+&C1545-169-5-3Л варіант 1	Стрижень оцинкований D=16 мм, L=5000 мм (комплект)	шт	8	1745,44	1711,00	0,22	34,22
480	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,976	24,23	23,57	0,18	0,48
481	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,1	5948,12	5817,62	13,87	116,63
482	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,976	76,74	75,10	0,14	1,50
483	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,21	812,96	796,86	0,16	15,94
484	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	43,62	42,39	0,37	0,86
485	+&C1545-260-1	Трос натяжний нержавіючий, діаметр 1 мм	м	78	11,93	11,70	-	0,23
486	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,35	340,39	333,35	0,37	6,67
487	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002182	123299,55	120509,91	372,00	2417,64
488	C1545-291	Шпилька	комплект	69,36	64,07	62,67	0,14	1,26
489	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00015	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
490	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	615,86	104,69	499,09	12,08
491	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,82	275,53	269,65	0,48	5,40
492	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00027	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
493	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0002	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
494	C1546-45	Масло машинне	т	0,00066	106356,69	103749,48	521,78	2085,43
495	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	822,82	806,17	0,52	16,13
496	C1546-54	Пароніт	т	0,00018	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
497	C1546-61	Припой А	т	0,000012	231580,14	226585,63	453,72	4540,79
498	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0504	72,71	62,86	8,42	1,43
499	+&C1547-4-1 варіант 1	Світильники світлодіодний ДПО20У-45-112	шт	56	911,25	892,50	0,88	17,87
500	+&C1547-7-1 варіант 3	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	16	2168,81	2125,50	0,78	42,53
501	+&C1547-7-1 варіант 4	Світильник LED ДББ64В-12-093	шт	2	2028,56	1988,00	0,78	39,78
502	+&C1547-7-2 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ26У-20-006	шт	13	2015,81	1975,50	0,78	39,53
503	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	61,64	48,48	47,49	0,04	0,95
504	+C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	4153,536	122,02	119,40	0,23	2,39
505	+&C1550-38-1	Монтажна піна	л	12,2104	340,21	333,00	0,54	6,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
506	+&C1550-38-5	Паста ущільнююча (65гр)	уп.	15	90,81	89,00	0,03	1,78
507	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	2342,68	27,77	26,77	0,46	0,54
508	+C1551-12-СП варіант 1	Пружина для підвіса	шт	188	10,40	10,20	-	0,20
509	+C1551-12-СП варіант 2	Підвіс 250мм	шт	160	12,85	12,60	-	0,25
510	+C1551-34-СП варіант 2	Крайова рейка	м	26	53,51	51,80	0,66	1,05
511	+C1551-44-СП варіант 1	молдинг пристінний T1919HArmstrong (3,0м)	шт	84,5	119,18	116,74	0,10	2,34
512	+C1551-44-СП варіант 2	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (1,2м)	шт	371	47,12	46,10	0,10	0,92
513	+C1551-44-СП варіант 3	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (3,6м)	шт	62	200,78	196,74	0,10	3,94
514	+C1551-44-СП варіант 4	Профіль поперечний 0,6м	шт	371	28,66	28,00	0,10	0,56
515	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	1515,6	13,14	12,42	0,46	0,26
516	+C1555-106 варіант 1	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	93,5	24,60	24,00	0,12	0,48
517	+C1555-108 варіант 1	Мембрана E18	м2	965,447	537,41	526,00	0,87	10,54
518	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	278,97	272,93	0,57	5,47
519	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	74	51,61	50,22	0,38	1,01
520	+C1630-114 варіант 2	Кріплення під каналний вентилятор	кг	10	64,87	63,22	0,38	1,27
521	+C1630-114 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60,0064	92,19	90,00	0,38	1,81
522	+&C1630-114- 2	Кріплення до стіни колодязя	к-т	3	27,93	27,00	0,38	0,55
523	+C1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для мийки, діаметр 50 мм	шт	11	236,22	230,00	1,59	4,63
524	+C1630-1142 варіант 3	Шумоглушники вентиляційні SMN 60-40	шт	2	10409,51	10179,50	25,90	204,11
525	+&C1630- 1771-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК 200x200	шт	5	475,32	464,00	2,00	9,32
526	+&C1630- 1771-2 варіант 3	Дросель-клапани DSV-250	шт	4	474,30	463,00	2,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
527	+&C1630-1771-2 варіант 4	Дросель-клапани ДК 300х300	шт	3	631,38	617,00	2,00	12,38
528	+&C1630-1771-2 варіант 5	Дросель-клапани ДК 500х300	шт	1	835,38	817,00	2,00	16,38
529	+&C1630-1771-2 варіант 6	Клапани зворотні FC-315	шт	1	856,80	838,00	2,00	16,80
530	+&C1630-1771-4 варіант 3	Клапани зворотні FC-125	шт	1	428,73	419,00	1,32	8,41
531	+&C1633-61	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.20-25	шт	124	28,19	27,50	0,14	0,55
532	+&C1633-61 варіант 1	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.32мм	шт	20	38,39	37,50	0,14	0,75
533	+&C1633-61-3-44-О-65 варіант 1	Кріплення-хомут універсальний діам.50	шт	40	53,18	52,00	0,14	1,04
534	+&C1633-61-3-44-О-65 варіант 2	Кріплення ПП д.20мм	шт	120	5,75	5,50	0,14	0,11
535	+&C1633-61-3-44-О-65 варіант 3	Кріплення ПП д.25мм	шт	30	6,87	6,60	0,14	0,13
536	+&C1633-61-3-44-О-70 варіант 1	Кріплення-хомут універсальний діам.110	шт	51	97,04	95,00	0,14	1,90
537	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,68	5,754	5,754	-	-
538	+C188888-56 варіант 3	Телескопічне кріплення	100шт	25,75	1276,44	1251,00	0,41	25,03
539	+C188888-56 варіант 4	Поліамідна анкерна гільза довж. 45-60мм	100шт	25,75	123,84	121,00	0,41	2,43
540	+C188888-56 варіант 5	Гострокінцевий саморіз Д.4,8	100шт	25,75	168,11	164,40	0,41	3,30
541	+C188888-56 варіант 6	Саморіз Д.4,8	100шт	8,85	139,55	136,40	0,41	2,74
542	+C188888-56 варіант 7	Кріпильний елемент 8х150(180) з ЕРПМ шайбою	100шт	4,5	8670,42	8500,00	0,41	170,01
543	+C188888-56 варіант 8	Кріпильний елемент з тарільчатою шайбою	100шт	2,4	6987,42	6850,00	0,41	137,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	+C188888-56 варіант 12	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 180мм	100шт	6,83	945,96	927,00	0,41	18,55
545	+&C188888-56-2	Кріпильний елемент типу "гак комбі"	шт	54	161,07	157,50	0,41	3,16
546	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	748,82	706,03	28,11	14,68
547	+K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6642,56	6180,61	331,70	130,25
548	+K585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9857,81	9355,31	309,21	193,29
549	+K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10107,21	9577,33	331,70	198,18
550	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	332,84	315,07	11,24	6,53
551	+1507-3113 варіант 8	Світильники світлодіодні, ДБ001ВСП-6-а-104	шт	10	3467,76	3393,00	6,76	68,00
552	+&1507-5205-22-1	Зарядна станція 220В 3,6лВт.год EcoFlow Pro	шт	1	82618,42	80990,00	8,45	1619,97
553	+&2405-5-1В	Розпорний болт з межею вогнестійкості Е90 SBO М6х60	шт	750	32,65	32,00	0,01	0,64
554	+&2405-1339-5 варіант 1	Коробка розпаювальна з кришкою КМ-207	шт	73	5,64	5,50	0,03	0,11
555	+&2405-1339-5 варіант 2	Коробка для розеток і вимикачів К-207	шт	26	5,13	5,00	0,03	0,10
556	+15093-33043	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ	1000м	0,025	36584,62	35836,50	30,77	717,35
557	+&15093-34013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,045	25986,19	25454,00	22,66	509,53
558	+&15093-34033-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	46858,15	45891,00	48,36	918,79
559	+&15093-35013-10	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	240	49,67	48,60	0,10	0,97
560	+&15093-35013-11	Кабель сечением 2.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	10	36,28	35,50	0,07	0,71
561	+&15093-35013-12	Кабель сечением 3.2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	5	74,09	72,50	0,14	1,45
562	+&15093-35013-1К	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,665	27061,05	26500,00	30,44	530,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	+&15093-35023-1A	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3	43056,60	42165,00	47,35	844,25
564	+&15093-35023-1A варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	47720,04	46737,00	47,35	935,69
565	+&15093-35033-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,014	66553,59	65182,00	66,62	1304,97
566	+&15093-35033-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,013	77959,23	76364,00	66,62	1528,61
567	+&15093-35043-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,022	117843,24	115445,00	87,59	2310,65
568	+&15093-35043-3 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,107	89308,74	87470,00	87,59	1751,15
569	+&15093-35043-5 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг	1000м	0,085	104945,34	102800,00	87,59	2057,75
570	+&15093-35043-41	Кабель напругою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,053	183643,44	179955,00	87,59	3600,85
571	+&15093-35053-2	Кабель напругою до 660в перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	150664,85	147573,00	137,64	2954,21
572	+&15093-35093-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,009	1322228,98	1295727,00	575,92	25926,06
573	+&15093-35093-2	Кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,033	496149,34	485845,00	575,92	9728,42
574	+&15093-35093-4	Кабель напругою до 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,03	1467190,54	1437508,00	914,10	28768,44
575	+241649-1055 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-63мм	1000м	0,0015	175318,32	171285,00	595,71	3437,61
576	+241649-1055 варіант 2	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-50мм	1000м	0,009	73032,88	71005,15	595,71	1432,02
577	+290902-55 варіант 10	Вимикач заглиблений для прихованої проводки С1 10-860	шт	15	53,20	52,00	0,16	1,04
578	+290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний А5 6-224	шт	6	77,85	76,14	0,18	1,53
579	+290902-226 варіант 4	Розетка одномісна з заземленням прихованої установки РА16-339	шт	6	60,24	59,00	0,06	1,18
580	+290902-226 варіант 5	Розетка одномісна герметична з заземленням відкритої установки РА16-297	шт	16	69,42	68,00	0,06	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
581	290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	2	97,47	95,50	0,06	1,91
582	+290902-256 варіант 2	Вимикач трехклавішний для прихованої проводки	шт	3	112,26	110,00	0,06	2,20
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
583	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	292,071	5,75104	5,75104		
584	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3961	163,15	163,15		
585	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,764	115,36	115,36		
IV. Устаткування								
586	+&1503-1044- 5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р -16А	шт	13	100,81	97,00	2,91	0,90
587	+&1503-1044- 8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	3	100,81	97,00	2,91	0,90
588	+&1503-1044- 8 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 4А	шт	3	100,81	97,00	2,91	0,90
589	+&1503-1044- 8 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 6А	шт	6	100,81	97,00	2,91	0,90
590	+&1504-1037- 6 варіант 8	Вимикач автоматичний ВА47-29/1п 32А	шт	1	100,81	97,00	2,91	0,90
591	+&1504-1037- 7 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 20А	шт	3	331,01	318,50	9,56	2,95
592	+&1504-1037- 8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	5	294,11	283,00	8,49	2,62
593	+&1504-1037- 8 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 10А	шт	3	247,35	238,00	7,14	2,21
594	+&1504-1037- 1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	12	471,83	454,00	13,62	4,21
595	+&1504-1037- 21	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 63А	шт	1	424,02	408,00	12,24	3,78
596	+1504-4548- 12 варіант 1	Виключатель кнопочний ВКИ-211	шт	1	102,89	99,00	2,97	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	+&1504-13115-4 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПНм (6Вт)	шт	6	1097,47	1056,00	31,68	9,79
598	+&1504-13115-4 варіант 2	Гучномовець АС100ПНм (1,5Вт)	шт	8	586,15	564,00	16,92	5,23
599	+&1504-13115-4 варіант 3	Гучномовець АС100ПНм (3Вт)	шт	6	586,15	564,00	16,92	5,23
600	+1504-13245 варіант 1	Блок електроживлення БЖ-1230	шт	1	6821,77	6564,00	196,92	60,85
601	+1504-13245 варіант 2	Блок електроживлення БРЖ02-24/12	шт	1	18879,38	18166,00	544,98	168,40
602	+1511-3002 варіант 1	Акумулятор 7,0 Аг, 12В	шт	2	606,24	583,33	17,50	5,41
603	+&1517-1001-17 варіант 1	Корпус щитка ЩРн -48з-1 36УХЛ3-1	шт	1	3098,28	2981,20	89,44	27,64
604	+&1517-1001-18	Корпус щитка ЩРн 18з-1 36УХЛ3-1	шт	1	1184,77	1140,00	34,20	10,57
605	+&1517-1001-18 варіант 1	Корпус щитка ЩРв- 24з-1 36УХЛ3-1	шт	1	1184,77	1140,00	34,20	10,57
606	+&1517-1001-18 варіант 2	Корпус щитка ЩРв 12з-1 36УХЛ3-1	шт	1	439,20	422,60	12,68	3,92
607	+&1517-1001-15А-1 варіант 1	Шафа комутаційна закрита Н12	шт	1	19228,57	18502,00	555,06	171,51
608	+&1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	8	22,86	22,00	0,66	0,20
609	+&1517-1526-15 варіант 3	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	7	306,58	295,00	8,85	2,73
610	+1517-1865 варіант 1	Світильник аварійний Delux	шт	1	1315,17	1265,48	37,96	11,73
611	+1517-2214 варіант 1	Пункт розполічий ПР11-3078УХЛ3	шт	1	14080,03	13548,00	406,44	125,59
612	+1517-2214 варіант 2	Пункт розполічий ПР11-3104 УХЛ3	шт	1	22676,87	21820,00	654,60	202,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
613	+1602-10364 варіант 1	Стіл письмовий для зав.виробництвом , габаритні розміри , мм: 1200x650x700 Торгівельна мережа	шт	2	5809,52	5590,00	167,70	51,82
614	+1602-10364 варіант 2	Тумба підсобна для яєць габаритні розміри , мм: 900x600x800 Торгівельна мережа	шт	2	3637,45	3500,00	105,00	32,45
615	+1602-20031 варіант 1	Блок управління і індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120	шт	1	15794,83	15198,00	455,94	140,89
616	±1602- 30007-1 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-6,4	шт	5	675,53	650,00	19,50	6,03
617	±1602- 30007-1 варіант 2	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	11	675,53	650,00	19,50	6,03
618	+1602-30044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	10268,85	9880,83	296,42	91,60
619	+1602-30066 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1	шт	1	1018,48	980,00	29,40	9,08
620	+1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8	шт	18	386,61	372,00	11,16	3,45
621	+1602-30067 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	727,49	700,00	21,00	6,49
622	+1602-30067 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ИПК-9	шт	3	386,61	372,00	11,16	3,45
623	+1602-30068 варіант 5	Дистанційний ручний пускач ДРА,ВКС	шт	10	1810,93	1742,50	52,28	16,15
624	+1602-30068 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	шт	8	665,13	640,00	19,20	5,93
625	+1602-30068 варіант 7	Пристрій комунітаційний УК-2	шт	1	403,24	388,00	11,64	3,60
626	+1602-30068 варіант 8	Блок керування інформацією БКІ-02А	шт	1	13125,98	12630,00	378,90	117,08
627	+1602-30068 варіант 9	Блок комунітації і контролю БКК-16/16	шт	1	9504,12	9145,00	274,35	84,77
628	+1602-30068 варіант 10	Панель мережева ПС-4	шт	1	3580,29	3445,00	103,35	31,94
629	+1602-30076 варіант 1	Комутатор М-GSM "Тірас-12"	шт	1	3267,46	3144,00	94,32	29,14
630	±1604-6011- 1 варіант 1	Підсилювач потужності 200ПП030М	шт	1	9814,87	9444,00	283,32	87,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
631	+&1906-15002-1 варіант 3	Підйомник для людей з обмеженими можливостями поворотний	шт	1	415708,00	400000,00	12000,00	3708,00
632	+&2402-4004-1	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1	46960,45	45186,00	1355,58	418,87
633	+&2402-4004-1 варіант 1	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском	шт	2	65114,63	62654,20	1879,63	580,80
634	+2402-4006 варіант 1	Механічний замок з склянною колбою 3Т182-ВКС	шт	4	342,96	330,00	9,90	3,06
635	+&2402-4026-1 варіант 1	Насадка з кутом розпили 20град.РЦ-з-Ф3	шт	24	470,27	452,50	13,58	4,19
636	+&2402-4026-1 варіант 2	Насадка з кутом розпили 50град.РЦ-з-50	шт	2	470,27	452,50	13,58	4,19
637	+&2402-4026-1 варіант 3	Насадка з кутом розпили 90град.РЦ-з-90	шт	5	470,27	452,50	13,58	4,19
638	+&2405-1339-3	Бокс на 4 модуля К МПн-4	шт	4	1035,11	996,00	29,88	9,23
639	+2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна однодверна 700літрів; 1/220/0,375; 710x800x2030 Тесnodom AF07PKMTN	шт	4	70460,43	67798,00	2033,94	628,49
640	+2406-1001 варіант 2	Шафа холодильна дводверна 1400літрів; 1/220/0,57; 1420x800x2030 Тесnodom AF14PKMTN	шт	2	103927,00	100000,00	3000,00	927,00
641	+2406-1001 варіант 3	Шафа морозильна дводверна 1400літрів; 1/220/0,7; 1420x800x2030 Тесnodom AF14PKMBT	шт	1	117934,28	113478,00	3404,34	1051,94
642	+2406-1031 варіант 1	Прилавок-вітрина холодильна 1/220/0,6кВт 1500x1020x1800 ВХК-1500 Класик КИЙ -В	шт	1	64954,38	62500,00	1875,00	579,38
643	+2406-11002 варіант 1	Плита електрична 4-х комфорна 3/380/12кВт; 930x700x850 КИЙ-В ПЕ-4	шт	1	33776,28	32500,00	975,00	301,28
644	+&2406-12001-1 варіант 1	Сковорідка промислова 120літрів; 3/380/14,4 кВт; 1202x1045x940 GGM GASTRO (EBB199M)	шт	1	355997,78	342546,00	10276,38	3175,40
645	+2406-15012 варіант 1	Хліборізка 1/220/0,5кВт; 600x580x600 Sinmag SM-302	шт	1	45409,86	43694,00	1310,82	405,04
646	+2406-15012 варіант 2	Мясорубка 1/220/1,1кВт; 602x262x454 APACH ATS 22 Enterprise	шт	1	38972,63	37500,00	1125,00	347,63
647	+&2410-3002-1 варіант 1	Пральна машина; 1/220/5,78; 600x470x850 LGF2V5GG9T	шт	1	31178,10	30000,00	900,00	278,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	+&2410-3002-1 варіант 2	Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миття розміром 500*500мм, 3/380/10 34квт 620x770x1900(1950) Krupps K1100E	шт	1	166283,20	160000,00	4800,00	1483,20
649	+&2410-3002-2 варіант 1	Котломийна машина фронтального типу; 3/380/7,4квт; 775x810x1900 Krupps K981E	шт	1	389726,25	375000,00	11250,00	3476,25
650	+&2417-303-1 варіант 1	Електроводонагрівальний 100л Ariston VELIS LUX PW ABSE DRY 100	шт	1	14549,78	14000,00	420,00	129,78
651	+&2417-303-1 варіант 2	Електроводонагрівач для посуду 50л 1/230/1,5квт 275x506x776 Бойлер ARISTON VELIS EVO 50 EU	шт	2	15589,05	15000,00	450,00	139,05
652	+&15102-22058-1	Ролик напрямний закритий HP3 BKS	шт	19	533,49	513,33	15,40	4,76
653	+17064-1806-1 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі (2-х секційна) з бортом габаритні розміри , мм: 1200x600x850 Tehma	шт	3	10392,70	10000,00	300,00	92,70
654	+17064-1806-1 варіант 2	Ванна мийна з нержавіючої сталі з бортом габаритні розміри , мм: 1200x600x850 Tehma	шт	1	6755,26	6500,00	195,00	60,26
655	+17064-1806-1 варіант 3	Ванна мийна з нержавіючої сталі (2-х секційна) з бортом габаритні розміри , мм: 600x600x850 Tehma	шт	4	7794,53	7500,00	225,00	69,53
656	+&170312-5194-1 варіант 1	Ваги електричні настільні 1/220/0,02квт; 330x355x120 MATARIX MX-410	шт	4	1558,91	1500,00	45,00	13,91
657	+&170312-5281-1 варіант 1	Ваги електронні підлогові 1/220 Днепровес ВПД-608ДС	шт	1	5555,94	5346,00	160,38	49,56
658	+241996-11039 варіант 1	Дзеркало 600x900 Торгівельна мережа	шт	1	1113,54	1071,47	32,14	9,93
659	+241996-11039 варіант 2	Дзеркало 900x1200 Торгівельна мережа	шт	1	1730,38	1665,00	49,95	15,43
660	+241996-14048 варіант 1	Підставка під пароконвертомат 1050x1075x710 КИЙ-В ППТ-GN-7	шт	1	10392,70	10000,00	300,00	92,70
661	+241996-14048 варіант 2	Стіл холодильний 1800x600x850 КИЙ-В СХ-ЛБ	шт	2	70244,26	67590,00	2027,70	626,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	+241996-14048 варіант 3	Підставка до 10-рівневої пароконвекційної печі	шт	2	10392,70	10000,00	300,00	92,70
663	+241996-15037 варіант 1	Візок сервірувальний з хромонікелової сталі 920х600х945 Tehma	шт	2	10392,70	10000,00	300,00	92,70
664	+241996-15037 варіант 2	Складський візок вантажопідйомністю 150 кг 480х720х150 Торгівельна мережа	шт	1	2598,18	2500,00	75,00	23,18
665	+241996-15038 варіант 1	Гастроємкість GN1/1 вис. 100мм Торгівельна мережа	шт	6	748,27	720,00	21,60	6,67
666	+241996-15038 варіант 2	Кришка на гастроємкість GN1/1 Торгівельна мережа	шт	8	145,50	140,00	4,20	1,30
667	+241996-15038 варіант 3	Візок з нержавіючої сталі під гастроємність GN1/1 на 18 рівнів однорядний Торгівельна мережа	шт	3	5323,14	5122,00	153,66	47,48
668	+241996-15038 варіант 4	Корзина для сажання GN 1/1 Торгівельна мережа	шт	10	3232,13	3110,00	93,30	28,83
669	+241996-15038 варіант 5	Комплект з 7 дисків для овочерізки Торгівельна мережа	шт	1	23357,59	22475,00	674,25	208,34
670	+241996-15038 варіант 6	Комплект очистних решіток для нарізки кубиків 5мм. 8мм, 10мм Торгівельна мережа	шт	1	2442,28	2350,00	70,50	21,78
671	+241996-15038 варіант 7	Набір для картопляного пюре на овочерізку Торгівельна мережа	шт	1	8900,31	8564,00	256,92	79,39
672	+241996-15038 варіант 8	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 вис. 600мм Торгівельна мережа	шт	20	898,97	865,00	25,95	8,02
673	+241996-15038 варіант 9	Перфорірована ємність GN 1/1 вис.55мм Торгівельна мережа	шт	10	504,05	485,00	14,55	4,50
674	+241996-15038 варіант 10	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN1/1 Торгівельна мережа	шт	20	2088,93	2010,00	60,30	18,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
675	+241996-15038 варіант 11	Деко для випікання з вісьма круглими ємкостями GN1/1 Торгівельна мережа	шт	20	4053,15	3900,00	117,00	36,15
676	+241996-15038 варіант 12	Гастроємкість GN1/1 вис. 65мм Торгівельна мережа	шт	20	280,60	270,00	8,10	2,50
677	+241996-15038 варіант 13	Гастроємкість GN1/1 вис. 20мм Торгівельна мережа	шт	20	207,85	200,00	6,00	1,85
678	+241996-15038 варіант 14	Гастроємкість GN1/2 вис. 65мм Торгівельна мережа	шт	10	192,26	185,00	5,55	1,71
679	+241996-15038 варіант 15	Кришка на гастроємкість GN1/2 Торгівельна мережа	шт	10	145,50	140,00	4,20	1,30
680	+241996-15038 варіант 17	Комплект аксесуарів для куланарійної системи з одним тигелем 150л Торгівельна мережа	шт	1	4915,75	4730,00	141,90	43,85
681	+241996-15038 варіант 18	Візок GN1/1 для теплової кулінарної системи Торгівельна мережа	шт	2	5035,26	4845,00	145,35	44,91
682	+241996-15038 варіант 19	Гастроємкість GN1/1 вис. 200мм Торгівельна мережа	шт	8	1371,84	1320,00	39,60	12,24
683	+241996-16002 варіант 1	Овощерізка 1/220/0,55вт; ROBOT COUPE CL 50 (220)	шт	1	74494,87	71680,00	2150,40	664,47
684	+241996-16009 варіант 1	Машина картоплечистка 25кг 3/380/1,1квт 550x850x950 Fsmar PPN25	шт	1	107391,23	103333,33	3100,00	957,90
685	+241996-16014 варіант 2	Котел харчовий 60літрів 3/380/9,0квт; 800x700x900 Orest EBP-60L	шт	2	71040,13	68355,80	2050,67	633,66
686	+241996-17002-5 варіант 1	Підйомач однощогловий 250кг; 1/220; 800x1140x2400 Форстоп	шт	2	150694,15	145000,00	4350,00	1344,15
687	+241996-18012 варіант 1	Комплект меблів з гігієнічним покриття 800x1800x700+стілці 6шт	шт	18	6755,26	6500,00	195,00	60,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	+241996-18014-2 варіант 1	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів 1500x700x850 Tehma	шт	1	10392,70	10000,00	300,00	92,70
689	+241996-18014-2 варіант 2	Смітник для забору харчових відходів Tehma	шт	2	4936,53	4750,00	142,50	44,03
690	+241996-18014-2 варіант 4	Полиця з нержавіючої сталі 1100x320x610 Tehma	шт	2	2857,99	2750,00	82,50	25,49
691	+241996-18014-2 варіант 5	Стіл нейтральний 1200x700x1290 ЕН-1200Класик КИЙ-В	шт	1	18187,23	17500,00	525,00	162,23
692	+241996-18014-2 варіант 6	Стіл з нержавіючої сталі з бортом 1200x700x850 Tehma	шт	1	5456,17	5250,00	157,50	48,67
693	+241996-18014-2 варіант 7	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1200x600x850 Tehma	шт	10	7274,89	7000,00	210,00	64,89
694	+241996-18014-2 варіант 9	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1500x700x850 Tehma	шт	7	6266,80	6030,00	180,90	55,90
695	+241996-18014-2 варіант 12	Стіл виробничий для нарізання хліба з 2-ма дверими-купе, 2-ма полками; 1200x500x870 Tehma	шт	2	18654,90	17950,00	538,50	166,40
696	+241996-18014-11 варіант 1	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води 1200x300x1550 Tehma	шт	2	6027,77	5800,00	174,00	53,77
697	+241996-18014-11 варіант 2	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1200x600x1800 Tehma	шт	1	10392,70	10000,00	300,00	92,70
698	+241996-18014-11 варіант 3	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1900x650x1800 Tehma	шт	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
699	+241996-18014-11 варіант 4	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1800x600x1800 Tehma	шт	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
700	+241996-18014-11 варіант 5	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1700x600x2400 Tehma	шт	2	20785,40	20000,00	600,00	185,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	+241996-18014-19 варіант 1	Полиця настінна для інвентаря 1000х300х400 Tehma	шт	2	2598,18	2500,00	75,00	23,18
702	+241996-18014-19 варіант 2	Підтоварник з нержавіючої сталі 1000х500 Торгівельна мережа	шт	4	1384,31	1332,00	39,96	12,35
703	+241996-19001 варіант 3	Марміт для перших страв; 3/380/9 квт 1600х1020х1290 КИЙ-В М 16-3-1600-КР Класик	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
704	+241996-19001 варіант 4	Марміт для других страв; 1/230/2 квт 1445х1020х1290 КИЙ-В 2Б-1445 Класик	шт	1	33776,28	32500,00	975,00	301,28
705	+241996-19001 варіант 5	Мультифункціональний тепловий прилад 150літрів 3/380/41, 0квт; 1365х894х1078 Rational iVario Pro XL	шт	1	1018686,22	980194,00	29405,82	9086,40
706	+241996-19001 варіант 6	Тістоміс 32л 3/380/1,1; 424х735х805 APACH ASM32R 3Ф	шт	1	71316,79	68622,00	2058,66	636,13
707	+241996-19001 варіант 7	Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу Rational iCombi Pro 10-2/1	шт	1	843552,08	811677,50	24350,33	7524,25
708	+241996-19001 варіант 8	Піч пароконвекційна на 10 рівнів 3/380/12квт; 930х700х850 Tescnodom	шт	1	142312,44	136935,00	4108,05	1269,39
709	+241996-20201 варіант 1	Прилавок для столових приборів 600х700х1410 ПСП-600 Класик	шт	1	18187,23	17500,00	525,00	162,23
710	+&280222-14033-1 варіант 2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями похилий	шт	1	145497,80	140000,00	4200,00	1297,80
711	+290116-1002 варіант 1	Електрорукосушарка, 1ф;220в;0,9кВт, габаритні розміри, мм: 145х138х258 (шхгхв) Торгівельна мережа	шт	4	2078,54	2000,00	60,00	18,54
712	+290220-1343 варіант 1	Комп'ютер в комплекті для роботи комірника 1/220/0,5квт Торгівельна мережа	шт	1	16142,02	15532,08	465,96	143,98
713	+290220-1343 варіант 2	Принтер 1/220/0,25квт,друк.А4 формата 331х215х178 Торгівельна мережа	шт	1	5508,13	5300,00	159,00	49,13
714	+560110-116 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря,миючих та дез. засобів 1200х500х1600 Торгівельна мережа	шт	2	5701,44	5486,00	164,58	50,86
715	+560110-116 варіант 3	Шафа металева фарбована для одягу , габаритні розміри , мм: 400х500х1800 Торгівельна мережа	шт	8	3107,15	2989,75	89,69	27,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	+560110-116 вариант 4	Шафа двохсекційна , габаритні розміри , мм: 1200x400x1800 Торгівельна мережа	шт	1	10382,04	9989,75	299,69	92,60
717	+560110-170 вариант 1	Стілець офісний 700x400x1600 Торгівельна мережа	шт	6	1575,53	1516,00	45,48	14,05

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 грудня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради,
Кролевець, Конотопський район, Сумська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	13,464	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,764	
3	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	1	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
5	Знімання дверних полотен	м2	49,65	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,045	
7	(Демонтаж) Монтаж перегородок збірно-розбірних металопластикових зі склінням	м2	36,4	
8	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	100	
9	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	156,85	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	280,3	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	527,6	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	м2	50,1	
13	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	м2	19,57	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	м2	329,23	
15	Розбирання консирукції сцени	м2	59,77	
16	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	252,23	
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	136,98	
18	Розбирання покриттів підлог з бетонних плиток	м2	20,53	
19	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17	
20	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	636,4	
21	(Демонтаж) Монтаж підймача, маса до 0,27 т	шт	1	
22	Навантаження сміття вручну	т	88,78	
23	Перевезення сміття до 10 км	т	88,78	

1	2	3	4	5
24	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	280,14	
	<u>Розділ 2. Стіни, перегородки</u>			
25	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	6,675	
26	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01592	
27	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	29,8	
28	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (тов.200мм)	м3	1,7	
29	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01955	
30	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (під перегородки)	м3	0,6	
31	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів (вентиляційні короби)	м2	15,6	
32	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	30	
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	15,6	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	15,6	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,6	
36	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,17492	
37	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8	
38	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	8	
	<u>Розділ 3. Покрівля</u>			
39	Улаштування лекобетонної вирівнювальної стяжки	м2	632,8	
40	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	632,8	
41	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати додати 30мм	м2	632,8	
42	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	632,8	
43	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	632,8	
44	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (полімерна мембрана)	м2	717,8	
45	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	190,5	
46	Монтаж планок	м	52	
47	Установлення флюгарки	шт	11	
48	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	88,5	
49	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	12,31	
50	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів шир 650мм	м	46,5	
51	Улаштування прокладного розділового шару геотекстилю	м2	85	
52	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (ринва)	м	88,5	

1	2	3	4	5
53	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	77	
54	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	10,26	
55	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	84,2	
56	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	53,6	
57	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	м3	3,06	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
58	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2	
59	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
60	Установлення віконних зливів	м	1	
61	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,3	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	54,86	
63	Установлення дверних доводчиків	шт	2	
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
64	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	290,9	
65	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	м2	290,9	
66	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	290,9	
67	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	290,9	
68	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	137,2	
69	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	137,2	
70	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	137,2	
71	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	м2	137,2	
72	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	137,2	
73	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	137,2	
74	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,487	
75	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	54,87	
76	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	54,87	
77	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	54,87	
78	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	54,87	
79	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	54,87	
80	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	м2	54,87	
81	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	54,87	
82	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	54,87	

1	2	3	4	5
83	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ додати 15мм	м2	54,87	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	54,87	
85	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,55	
	<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>			
86	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	234,21	
87	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	215,85	
88	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	293,46	
89	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	293,46	
90	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	293,46	
91	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	293,46	
92	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	293,46	
93	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21,6	
94	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	21,6	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	744,3	
96	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	744,3	
97	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	744,3	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	744,3	
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	744,3	
100	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	393,6	
101	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	393,6	
102	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	393,6	
103	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	393,6	
104	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	393,6	
105	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,4	
106	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	75,4	
107	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	251,33	
108	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	75,4	
109	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	75,4	
110	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	75,4	

1	2	3	4	5
111	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Локальний кошторис 02-01-02 на опалення</u> <u>Розділ 1. Система опалення</u>	м2	29,15	
112	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	31	
113	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	90	
114	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	31,56	
115	Установлення кранів повітряних	комплект	31	
116	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	31	
117	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	31	
118	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	93	
119	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	93	
120	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	62	
121	Приклеювання тепловідбиваючого екрану 700х1400	м2	30,38	
122	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	1000	
123	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	62	
124	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	62	
125	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	62	
126	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів	м2	25	
127	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	147	
128	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	25	
129	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	25	
130	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 02-01-03 на вентиляція</u> <u>Розділ 1. Система механічної припливно-витяжної вентиляції ПВ1</u>	м2	25	
131	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
132	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	
133	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект автоматики)	шт	1	
134	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х400 мм	шт	2	
135	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	

1	2	3	4	5
136	Установлення заспінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
137	Установлення дросель- клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2	
138	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	клапан	5	
139	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	клапан	3	
140	Установлення дросель-клапанів периметром до 2400 мм	клапан	1	
141	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (кріплення для зовнішнього блоку	т	0,195	
142	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,195	
143	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,2	
144	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	5,2	
145	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30	
146	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	8,8	
147	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	80	
148	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	61,6	
149	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	22,4	
150	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	34	
151	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (кріплення для зовнішнього блоку	т	0,057	
152	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,057	
153	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,6	
154	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,6	
155	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	3	
156	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	18	
157	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	18	
158	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
159	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
160	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3	
161	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	78	
162	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну(отворів)	м3	0,288	
163	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	1	
<u>Розділ 2. Система механічної витяжної вентиляції В2, В3</u>				
164	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	

1	2	3	4	5
165	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	
166	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
167	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,785	
168	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (В2)	шт	1	
169	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект автоматики)	шт	1	
170	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	
171	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
172	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,785	
173	Установлення дросель- клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2	
174	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (анемостат)	ґрати	2	
175	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25	ґрати	1	
176	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,44	
177	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	11,87	
178	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,908	
179	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
180	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну(отворів) <u>Локальний кошторис 02-01-04 на сантарно-технічне обладнання</u>	м3	0,15072	
181	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
182	Заміна сифонів	шт	11	
183	Установлення змішувачів	шт	12	
184	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
185	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	7	
186	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	3	
187	Установлення змішувачів	шт	1	
188	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	к-т	1	
189	Установлення баків для води (водопідготовка)	бак	1	
190	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (реле) <u>Локальний кошторис 02-01-05 на каналізацію</u>	комплект	1	
<u>Розділ 1. Каналізація</u>				
191	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	60	
192	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	30	
193	Знімання трапів чавунних	шт	6	
194	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	63	
195	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	64	

1	2	3	4	5
196	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	
197	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
	<u>Розділ 2. Випуск каналізації</u>			
198	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	3	
199	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	шт	4	
200	Установка та виготовлення дерев'яних щитів	м2	3	
201	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	41,4	
202	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	18,9	
203	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3	
204	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	15,9	
205	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	
206	Установлення люка	шт	2	
207	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	м	15	
208	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15	
209	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	
210	Горловини із цегли	м3	0,25	
211	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	26,2	
212	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	14,5	
213	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	9,8	
214	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	1,8	
215	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	11,6	
216	Перевезення ґрунту до 10 км	т	23,2	
217	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	3,13	
218	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1,39048	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на холодний та гарячий водопровід</u>			
219	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	28	
221	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	

1	2	3	4	5
222	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	178	
223	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	232	
224	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	
225	Установлення поливальних кранів діаметром 20мм <u>Локальний кошторис 02-01-07 на електроосвітлення</u>	шт	2	
	<u>Розділ 1. Електрощитове обладнання</u>			
226	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3103, -3104-ХХУХ, ПР8504-3056-ХХХ, ПР8505-3056-21	пристрій	1	
227	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3077, -3078-ХХУХ, ПР8504-3028-ХХХ, ПР8505-3028-21	пристрій	1	
228	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
229	Установлення вимикачів-роз'єднувачів на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
230	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
231	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	шт	5	
232	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної)	шт	8	
233	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
234	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
235	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
236	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	шт	3	
237	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної)	шт	4	
238	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
239	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
240	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
241	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
242	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної)	шт	3	
243	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
244	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	шт	4	
245	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
246	Монтаж пристрою зарядного (зарядна станція на 220в 3, 6кВт.год)	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Електроосвітлювальне обладнання</u>			
247	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	34	
248	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	56	
249	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	10	
	<u>Розділ 3. Електровстановлюючі вироби та матеріали</u>			
250	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	16	
251	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	6	
252	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6	
253	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	15	
254	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
255	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	3	
256	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	24	
	<u>Розділ 4. Кабельно-проводникова продукція</u>			
257	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1169	
258	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	77	
259	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	59	
260	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м	10,5	
261	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	250	
262	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	5	
263	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	715	
264	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	526	
265	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	143	
266	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	72	
267	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби (заземлення)	м	25	
	<u>Розділ 5. Контур заземлення</u>			
268	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	43	
269	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 6 мм	м	6	
270	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	32	
271	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Демонтажні роботи</u>			
272	(Демонтаж) Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3103, -3104-ХХУХ, ПР8504-3056-ХХХ, ПР8505-3056-21	пристрій	2	
273	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	5	
274	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	45	
275	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на автоматичне локальне пожежогасіння кухонного обладнання</u>			
276	Монтаж модуля пожежогасіння кухонного обладнання	шт	3	
277	Дистанційний ручний активатор , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	3	
278	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	132	
279	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	шт	31	
280	Прокладання коробів пластикових	м	18	
281	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	20	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на монтаж автоматичної пожежної сигналізації</u>			
282	Блок базовий приймально-контрольного	шт	1	
283	Сповіщувач пожежний димовий адресний	шт	16	
284	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	
285	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	6	
286	Монтаж табло сигнального "Джміль-1"	шт	1	
287	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
288	Монтаж МРЛ	шт	1	
289	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	
290	Прокладання коробів пластикових	м	205	
291	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	530	
292	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на монтаж системи оповіщення про пожежу</u>			
293	Блок управління і індикації мовленевого оповіщення	шт	1	
294	Поистрій комунітаційний	шт	1	
295	Монтаж підсилювачів потужності	шт	1	
296	Блок резервного живлення	ящик	1	
297	Монтаж панелі мереживної	шт	1	
298	Блок керування інформацією	шт	1	
299	Шафа комутаційна закрита	шт	1	
300	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	
301	Поистрій комунітаційний	шт	1	
302	Сповіщувач пожежний ручний	шт	1	
303	Прокладання коробів пластикових	м	44	
304	Покажчик світловий	шт	16	
305	Блок резервного живлення	ящик	1	

1	2	3	4	5
306	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	
307	Прокладання коробів пластикових	м	10	
308	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	210	
309	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної <u>Локальний кошторис 02-01-015 на монтаж системи</u> <u>передавання тривожних сповіщень</u>	шт	2	
310	Передавач короткохвильовий (модуль цифрового автодозвону) <u>Локальний кошторис 02-01-017 на монтаж підйомно-</u> <u>транспортного обладнання</u>	комплект	1	
311	Монтаж підіймача, маса до 0,27 т	шт	3	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (ВоQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	м3	13,464		
KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,764		
KB7-45-6	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	1		
KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25		
KP6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	49,65		
KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,045		
KB9-36-1	(Демонтаж) Монтаж перегородок збірно-розбірних металопластикових зі склінням	м2	36,4		
KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	100		
KB15-77-2	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	156,85		
KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	280,3		
KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	527,6		
KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	м2	50,1		
KB46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	м2	19,57		
KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	м2	329,23		
KP5-1-3	Розбирання консрукції сцени	м2	59,77		
KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	252,23		
KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	136,98		
KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з бетонних плиток	м2	20,53		
KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	636,4		
KM36-31-11	(Демонтаж) Монтаж підймача, маса до 0,27 т	шт	1		
KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	88,78		
C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	88,78		

1	2	3	4	5	6
KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	280,14		
KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	6,675		
KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01592		
KP5-8-10	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	29,8		
KB8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (тов.200мм)	м3	1,7		
KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01955		
KB6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (під перегородки)	м3	0,6		
KB15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасу (вентиляційні короби)	м2	15,6		
KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	30		
KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	15,6		
KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	15,6		
KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,6		
KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,17492		
KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8		
KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	8		
KP8-35-1	Улаштування лекобетонної вирівнювальної стяжки	м2	632,8		
KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	632,8		
KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати додати 30мм	м2	632,8		
KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	632,8		
KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	632,8		
KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (полімерна мембрана)	м2	717,8		
KP8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	190,5		
KB9-40-1	Монтаж планок	м	52		
KP15-126-1	Установлення флюгарки	шт	11		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	88,5		

1	2	3	4	5	6
КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	12,31		
КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів шир 650мм	м	46,5		
КР8-36-3	Улаштування прокладного розділового шару геотекстилю	м2	85		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (ринва)	м	88,5		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	77		
КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	10,26		
КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	84,2		
КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	53,6		
КР19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	м3	3,06		
КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2		
КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	1		
КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,3		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	54,86		
КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	шт	2		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	290,9		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	м2	290,9		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	290,9		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	290,9		
КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	137,2		
КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	137,2		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	137,2		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	м2	137,2		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	137,2		

1	2	3	4	5	6
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	137,2		
КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,487		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	54,87		
КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	54,87		
КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	54,87		
КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолкнистих	м2	54,87		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	54,87		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод. 50мм	м2	54,87		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	54,87		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	54,87		
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ додати 15мм	м2	54,87		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	54,87		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,55		
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	234,21		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	215,85		
КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	293,46		
КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	293,46		
КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	293,46		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	293,46		
КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	293,46		
КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21,6		
КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволкнистими листами.	м2	21,6		
КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	744,3		

1	2	3	4	5	6
KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	744,3		
KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	744,3		
KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	744,3		
KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	744,3		
KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	393,6		
KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	393,6		
KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	393,6		
KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	393,6		
KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	393,6		
KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,4		
KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	75,4		
KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	251,33		
KB15-182-2	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	75,4		
KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	75,4		
KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	75,4		
KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	29,15		
KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	31		
KP15-83-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	90		
KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	31,56		
KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	31		
KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	31		
KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	31		

1	2	3	4	5	6
KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	93		
KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	93		
KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	62		
KP13-13-1	Приклеювання тепловідбиваючого екрану 700x1400	м2	30,38		
KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	1000		
KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	62		
KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	62		
KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	62		
KB15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасу	м2	25		
KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	147		
KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	25		
KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	25		
KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25		
KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1		
KB20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2		
KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект автоматики)	шт	1		
KB20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600x400 мм	шт	2		
KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2		
KB20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2		
KB20-13-1	Установлення дросель-клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2		
KB20-13-5	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	клапан	5		
KB20-13-6	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	клапан	3		
KB20-13-7	Установлення дросель-клапанів периметром до 2400 мм	клапан	1		

1	2	3	4	5	6
КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (кріплення для зовнішнього блоку	т	0,195		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,195		
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,2		
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	5,2		
КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30		
КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	8,8		
КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	80		
КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	61,6		
КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	22,4		
КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	34		
КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (кріплення для зовнішнього блоку	т	0,057		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,057		
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,6		
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,6		
КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	3		
КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	18		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	18		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38		
КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1		
КР15-125-1	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3		
КР15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	78		
КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну(отворів)	м3	0,288		
КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	1		

1	2	3	4	5	6
KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1		
KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1		
KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,785		
KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (B2)	шт	1		
KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект автоматики)	шт	1		
KB20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1		
KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,785		
KB20-13-1	Установлення дросель- клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2		
KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (анемостат)	ґрати	2		
KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25	ґрати	1		
KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,44		
KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	11,87		
KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,908		
KP3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2		
KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну(отворів)	м3	0,15072		
KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5		
KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	11		
KP15-33-3	Установлення змішувачів	шт	12		
KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1		
KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	7		
KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	3		
KP15-33-3	Установлення змішувачів	шт	1		
KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1		
KP15-93-2	Установлення баків доя води (водопідготовка)	бак	1		
KM11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (реле)	комплект	1		

1	2	3	4	5	6
KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	60		
KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	30		
KP15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	6		
KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	63		
KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	64		
KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4		
KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1		
KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	3		
KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	шт	4		
KP7-23-1	Установка та виготовлення дерев'яних щитів	м2	3		
KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	41,4		
KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	18,9		
KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3		
KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	15,9		
KP16-53-1	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1		
KP16-53-1	Установлення люка	шт	2		
KP16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	м	15		
KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15		
KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2		
KB8-5-9	Горловини із цегли	м3	0,25		
KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	26,2		
KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	14,5		
KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	9,8		
KP1-17-6	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	1,8		
KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	11,6		
C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	23,2		

1	2	3	4	5	6
КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	3,13		
КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1,39048		
КР15-19-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30		
КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	28		
КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	178		
КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	232		
КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2		
КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20мм	шт	2		
КМ39-37-41	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3103, -3104-ХХУХ, ПР8504-3056-ХХХ, ПР8505-3056-21	пристрій	1		
КМ39-37-24	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3077, -3078-ХХУХ, ПР8504-3028-ХХХ, ПР8505-3028-21	пристрій	1		
КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-8	Установлення вимикачів-роз'єднувачів на струм понад 25 А до 100 А	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	шт	5		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної)	шт	8		
КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9		

1	2	3	4	5	6
KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	шт	3		
KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної)	шт	4		
KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11		
KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6		
KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної)	шт	3		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4		
KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	шт	4		
KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1		
KM19-32-2	Монтаж пристрою зарядного (зарядна станція на 220в 3,6кВт.год)	шт	1		
KP17-11-1	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	34		
KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	56		
KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	10		
KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	16		
KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	6		
KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6		
KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	15		
KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2		
KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	3		
KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	24		
KP17-7-9	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1169		

1	2	3	4	5	6
KP17-7-10	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	77		
KP17-7-11	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	59		
KM8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м	10,5		
KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	250		
KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	5		
KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	715		
KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	526		
KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	143		
KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	72		
KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби (заземлення)	м	25		
KM8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	43		
KM8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 6 мм	м	6		
KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	32		
KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8		
KM39-37-41	(Демонтаж) Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3103, -3104-ХХУХ, ПР8504-3056-ХХХ, ПР8505-3056-21	пристрій	2		
KM8-530-4	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	5		
KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	45		
KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20		
KM18-557-3	Монтаж модуля пожежогасіння кухонного обладнання	шт	3		
KM8-531-2	Дистанційний ручний активатор , що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	3		
KM12-591-1	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	132		
KM12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	шт	31		

1	2	3	4	5	6
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	18		
КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	20		
КМ10-667-2	Блок базовий приймально-контрольного	шт	1		
КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний димовий адресний	шт	16		
КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2		
КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	6		
КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального "Джміль-1"	шт	1		
КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1		
КМ11-96-1	Монтаж МРЛ	шт	1		
КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	205		
КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	530		
КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КМ10-385-7	Блок управління і індикації мовленевого оповіщення	шт	1		
КМ10-398-1	Поистрій комунітаційний	шт	1		
КМ31-13-9	Монтаж підсилювачів потужності	шт	1		
КМ10-3-8	Блок резервного живлення	ящик	1		
КМ20-1-20	Монтаж панелі мереживної	шт	1		
КМ8-572-3	Блок керування інформацією	шт	1		
КМ8-573-4	Шафа комутаційна закрита	шт	1		
КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20		
КМ10-398-1	Поистрій комунітаційний	шт	1		
КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний	шт	1		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	44		
КМ10-668-2	Показчик світловий	шт	16		
КМ10-3-8	Блок резервного живлення	ящик	1		
КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	10		
КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	210		
КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2		
КМ10-261-2	Передавач короткохвильовий (модуль цифрового автодозвону)	комплект	1		
КМ36-31-11	Монтаж підіймача, маса до 0,27 т	шт	3		

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради,
Крелевець, Конотопський район, Сумська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради, м. Крелевець, Конотопський район,
Сумська область

Кошторисна вартість об'єкта	16735,595 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,58581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1669,064 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	5832,208	-	5832,208	14,61733	1182,102	-
2	02-01-02	на опалення	690,192	-	690,192	1,15560	99,727	-
3	02-01-03	на вентиляція	2068,508	-	2068,508	1,16549	96,17	-
4	02-01-04	на сантарно-технічне обладнання	207,767	-	207,767	0,13076	10,87	-
5	02-01-05	на каналізацію	209,644	-	209,644	0,64141	50,422	-
6	02-01-06	на холодний та гарячий водопровід	84,33	-	84,33	0,28394	23,715	-
7	02-01-07	на електроосвітлення	629,229	-	629,229	1,49065	117,253	-
8	02-01-08	на придбання устаткування на електроосвітлення	82,618	61,15	143,768	-	-	-
9	02-01-09	на автоматичне локальне пожежогасіння кухонного обладнання	119,937	-	119,937	0,41916	34,437	-
10	02-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання	-	221,385	221,385	-	-	-
11	02-01-011	на монтаж автоматичної пожежної сигналізації	83,211	-	83,211	0,31724	25,203	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	-	26,71	26,71	-	-	-
13	02-01-013	на монтаж системи оповіщення про пожежу	54,095	-	54,095	0,25965	20,801	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання устаткування системи оповіщення про пожежу	-	124,024	124,024	-	-	-
15	02-01-015	на монтаж системи передавання тривожних сповіщень	6,155	-	6,155	0,05223	4,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень	-	3,267	3,267	-	-	-
17	02-01-017	на монтаж підйомно-транспортного обладнання	5,867	-	5,867	0,05235	4,064	-
18	02-01-018	на придбання устаткування підйомно-транспортне обладнання	-	711,9	711,9	-	-	-
19	02-01-019	на устаткування, що не монтується, мебелі та інвентарь	1,238	5512,16	5513,398	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		- Всього:	10074,999	6660,596	16735,595	20,58581	1669,064	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Линник О. М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	12,88830	0,00462	0,16245	0,01429	-	13,06966	1,54767	14,61733
		974,533	0,337	13,277	1,27	-	989,417	192,685	1182,102
02-01-02	опалення	1,04004	-	0,00216	-	-	1,04220	0,11340	1,15560
		85,429	-	0,18	-	-	85,609	14,118	99,727
02-01-03	вентиляція	0,86926	0,06784	0,02298	-	0,10000	1,06008	0,10541	1,16549
		64,972	5,437	1,863	-	-	83,054	13,116	96,17
02-01-04	сантарно-технічне обладнання	0,11692	0,00080	0,00063	-	-	0,11835	0,01241	0,13076
		9,21	0,061	0,058	-	-	9,329	1,541	10,87
02-01-05	каналізацію	0,53587	-	0,04067	0,00374	-	0,58028	0,06113	0,64141
		38,94	-	3,54	0,332	-	42,812	7,61	50,422
02-01-06	холодний та гарячий водопровід	0,25803	-	-	-	-	0,25803	0,02591	0,28394
		20,488	-	-	-	-	20,488	3,227	23,715
02-01-07	електроосвітлення	-	1,33915	0,02297	-	-	1,36212	0,12853	1,49065
		-	99,294	1,96	-	-	101,254	15,999	117,253
02-01-08	придбання устаткування на електроосвітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	автоматичне локальне пожежогасіння кухонного обладнання	-	0,36149	0,02671	-	-	0,38820	0,03096	0,41916
		-	28,708	1,875	-	-	30,583	3,854	34,437
02-01-010	придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	монтаж автоматичної пожежної сигналізації	-	0,26500	0,02665	-	-	0,29165	0,02559	0,31724
		-	19,89	2,127	-	-	22,017	3,186	25,203

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-013	монтаж системи оповіщення про пожежу	— -	0,23190 17,71	0,00811 0,645	— -	— -	0,24001 18,355	0,01964 2,446	0,25965 20,801
02-01-014	придбання устаткування системи оповіщення про пожежу	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-015	монтаж системи передавання тривожних сповіщень	— -	0,04640 3,641	0,00210 0,194	— -	— -	0,04850 3,835	0,00373 0,465	0,05223 4,3
02-01-016	придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-017	монтаж підйомно-транспортного обладнання	— -	0,04620 3,374	0,00232 0,213	— -	— -	0,04852 3,587	0,00383 0,477	0,05235 4,064
02-01-018	придбання устаткування підйомно-транспортне обладнання	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-019	усткування, що не монтується, мебелі та інвентарь	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
-	Разом :	15,70842 1193,572	2,36340 178,452	0,31775 25,932	0,01803 1,602	0,10000 -	18,50760 1410,34	2,07821 258,724	20,58581 1669,064

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради, Крелевець, Конотопський район, Сумська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01**Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради, м. Крелевець,
Конотопський район, Сумська область**

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміс- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміс- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на будівельні роботи	13069,66	1547,67	192685	989417	260056	95516	15668	563925
02-01-02	ЛК на опалення	1042,2	113,4	14118	85609	21941	8649	1322	46030
02-01-03	ЛК на вентиляція	1060,08	105,41	13116	83054	21159	8586	1275	44136
02-01-04	ЛК на сантарно-технічне обладнання	118,35	12,41	1541	9329	2394	1025	145	5105
02-01-05	ЛК на каналізацію	580,28	61,13	7610	42812	11095	4524	669	23898
02-01-06	ЛК на холодний та гарячий водопровід	258,03	25,91	3227	20488	5215	2104	315	10861
02-01-07	ЛК на електроосвітлення	1362,12	128,53	15999	101254	25801	10163	1554	53517
02-01-08	ЛК на придбання устаткування на електроосвітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-09	ЛК на автоматичне локальне пожежогасіння кухонного обладнання	388,2	30,96	3854	30583	7577	2441	457	14329
02-01-010	ЛК на придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-011	ЛК на монтаж автоматичної пожежної сигналізації	291,65	25,59	3186	22017	5545	2021	334	11086
02-01-012	ЛК на придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-013	ЛК на монтаж системи оповіщення про пожежу	240,01	19,64	2446	18355	4573	1558	276	8853
02-01-014	ЛК на придбання устаткування системи оповіщення про пожежу	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-015	ЛК на монтаж системи передавання тривожних сповіщень	48,5	3,73	465	3835	946	299	57	1767
02-01-016	ЛК на придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-017	ЛК на монтаж підйомно-транспортного обладнання	48,52	3,83	477	3587	895	302	54	1728
02-01-018	ЛК на підйомно-транспортне обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-019	ЛК на устаткування, що не монтується, мебелі та інвентарь	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		18507,6	2078,21	258724	1410340	367197	137188	22126	785235

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15708,42	75,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2363,4	75,51			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	317,75	81,61			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	18,03	88,88			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	100	107,82			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2078,21	124,49			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20585,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	15,77198	276,24			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,8413	345,16			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,35818	366,07			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,32968	296,18			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,5263	352,24			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	51,57878	85,86			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,945175	616,42			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,38907	600,86			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,8117	598,15			
19	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00489	489,95			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,9768	355,78			
21	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,36182	461,57			
22	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,95261	135,20			
23	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,86895	486,59			
24	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,32	585,09			
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	73,25022	108,01			
26	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,20492	104,21			
	варіант 1							
27	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,027	-			
	варіант 2							
28	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,08317	161,05			
29	+КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,0072	137,00			
	варіант 1							
30	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,42174	514,80			
31	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,15024	79,49			
32	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	10,35	143,12			
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,03068	311,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	50,10352	43,64			
35	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,836	107,54			
36	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,508	54,27			
37	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,530693	308,06			
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	27,73628	51,40			
39	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,18249	414,91			
40	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,53505	548,36			
41	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	15,84	846,61			
42	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,36	349,28			
43	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,36	722,77			
44	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,627	11,32			
45	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	10,35	141,55			
46	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	64,9579	6,01			
47	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	18,804	4,93			
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,2016	97,78			
49	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,0848	5,44			
50	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,29228	12,99			
51	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	23,2	115,43			
52	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	88,78	124,13			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
53	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,672				
54	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,8697				
55	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	71,5384				
56	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	15,561688				
57	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,64				
58	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	20,453888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,2492				
60	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	30,9				
61	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	37,4846				
62	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,2808				
63	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,6227				
64	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	91,1082258				
65	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,11877				
66	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	102,6926741				
67	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	27,925671				
68	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,09				
69	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	76,68732295				
70	КБМ270-119 варіант 1	Шурупверти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	0,06024				
71	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,1962				
72	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	93,05407				
73	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	16,6310832				
74	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	223,0380734				
75	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,15024				
76	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	75,28				
77	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	12,9300507				
78	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	297,739232				
79	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	11,8728				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
80	+&C1-37-104-53-2-2 варіант 2	Приточно-витяжна установка (ПВ1) GreenSTR-5 "Aerostar" з автоматикою	шт	1	798798,24	783126,22	9,31	15662,71
81	+&C11-19-B1	Саморіз 3.5x9,5 мм	шт	337	0,28	0,25	0,02	0,01
82	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0185959	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
83	+&C111-58-1-ИНБ-1 варіант 1	Капельник	м.п.	26	88,36	86,00	0,63	1,73
84	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00093	126205,42	115336,98	8393,82	2474,62
85	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00224	79109,87	77219,91	338,79	1551,17
86	+&C111-88-3-1A	Саморіз 4,8x45	шт	885	1,22	1,20	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	&C111-88-3Г	Саморіз 3,5х35	шт	1381	-	-	-	-
88	+&C111-88-33 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	2169	0,34	0,33	-	0,01
89	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00026	86674,73	84636,44	338,79	1699,50
90	C111-112	Бура	т	0,0000144	129843,58	126812,15	485,48	2545,95
91	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	527,46	515,66	1,46	10,34
92	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001009	57514,70	56048,17	338,79	1127,74
93	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00112	180026,01	176157,30	338,79	3529,92
94	+&C111-136-40 варіант 1	Дюбель шуруп 6х40	шт	1323	1,38	1,35	-	0,03
95	+&C111-136-ИНБ1 варіант 1	Дюбелі 10х150	шт	200	14,29	14,00	0,01	0,28
96	+&C111-146-7	Труби профільні 60*60*5мм	т	0,252	43097,54	41950,00	302,49	845,05
97	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00066	67965,73	66294,28	338,79	1332,66
98	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,47055	362,14	354,68	0,36	7,10
99	+C111-167	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм	т	0,000041	59233,35	57733,12	338,79	1161,44
100	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,002632	71731,23	69985,95	338,79	1406,49
101	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001128	37161,52	36094,07	338,79	728,66
102	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0002	47545,21	46274,16	338,79	932,26
103	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002504	43434,80	42244,35	338,79	851,66
104	+&C111-197-1 варіант 1	Герметик для зовнішніх робіт	л	4,08	512,55	502,00	0,50	10,05
105	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,465983	3858,28	3324,37	458,26	75,65
106	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00015	5157,79	4602,94	453,72	101,13
107	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00004	19768,54	18909,05	471,87	387,62
108	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	397,536	465,97	450,00	6,83	9,14
109	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	30,316	398,65	384,00	6,83	7,82
110	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	31,79571	208,22	203,76	0,38	4,08
111	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000466	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
112	C111-311	Каболка	т	0,00071	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
113	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00135	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
114	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	39011,29	37592,47	653,89	764,93
115	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	29342,18	28299,51	467,33	575,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,24008	14,32	8,41	5,63	0,28
117	+&C111-327-3A варіант 1	Клей для плитки CM 11	кг	5399,68	10,57	9,90	0,46	0,21
118	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00091	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
119	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0079778	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
120	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00019	74759,98	72790,47	503,63	1465,88
121	C111-397	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 кремова	т	0,0004	98576,38	96139,88	503,63	1932,87
122	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	14214,10	13363,70	571,69	278,71
123	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,00884	67762,26	66131,10	302,49	1328,67
124	+C111-587 варіант 1	Масло індустрійне И-20А	т	0,000002	-	-	-	-
125	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0073893	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
126	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00031	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
127	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	186897,63	182711,19	521,78	3664,66
128	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	52,5	153,64	146,96	3,67	3,01
129	+C111-741 варіант 4	Складногорючі панелі "Криплат" на основі гіпсокартону з полімерним покриттям в комплекті з профілями і кріпленням	м2	22,68	579,02	564,00	3,67	11,35
130	+&C111-741-5 варіант 1	Плити для підвісні стелі "Грильята"	м2	226,6425	510,97	500,00	0,95	10,02
131	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,006575	49221,01	47917,10	338,79	965,12
132	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,07315	52831,94	51457,23	338,79	1035,92
133	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000731	54622,63	53285,81	265,79	1071,03
134	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000144	341331,00	334372,45	265,79	6692,76
135	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000924	117150,84	114587,97	265,79	2297,08
136	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0012945	67538,84	65948,76	265,79	1324,29
137	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00012	39356,52	38319,03	265,79	771,70
138	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,045136	46774,91	45591,96	265,79	917,16
139	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,005133	39816,05	38769,55	265,79	780,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01564	37156,50	36162,15	265,79	728,56
141	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	19,1	154,37	150,96	0,38	3,03
142	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	27,8432	79,92	77,55	0,80	1,57
143	C111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	2	65,21	63,31	0,62	1,28
144	+&C111-870-42	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	591,624	109,96	107,00	0,80	2,16
	варіант 3							
145	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,64	360,66	353,30	0,29	7,07
146	+&C111-875-3	Сітка кладки ЗВр-1 з чарунками 50x50	м2	21,505	60,57	58,85	0,53	1,19
147	+&C111-950-3	Доводчик дверний	шт	2	2162,55	2120,00	0,15	42,40
148	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00414	4368,86	3670,68	612,52	85,66
149	+&C111-1301-5	Жолоб водовідвідний 100	м	88,5	143,95	141,00	0,13	2,82
	варіант 3							
150	+&C111-1301-6	Коліно водостічної труби	шт	19	261,67	256,50	0,04	5,13
151	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00016	4467,29	4000,00	379,70	87,59
152	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,002	3976,48	3518,81	379,70	77,97
153	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00928	16571,86	15867,22	379,70	324,94
154	+&C111-1381-1А	Шпильки М8 DIN 975 довж.3м	шт	12	149,08	145,80	0,36	2,92
155	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000044	92992,31	90830,14	338,79	1823,38
156	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0041	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
157	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001935	57572,12	56104,46	338,79	1128,87
158	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000555	104810,26	102410,32	344,84	2055,10
159	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0045416	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
160	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00446	64213,45	62609,52	344,84	1259,09
161	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,004788	50614,59	49277,31	344,84	992,44
162	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0022783	69333,23	67628,91	344,84	1359,48
163	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	18,343	320,20	313,87	0,05	6,28
164	C111-1608	Дрантя	кг	11,56908	16,67	15,60	0,74	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	+&C111-1612-7B варіант 1	Заглушка для жолоба	шт	12	100,30	98,00	0,33	1,97
166	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	212,10477	59,58	57,68	0,73	1,17
167	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,72	50,95	49,22	0,73	1,00
168	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба Fungitex-W фірми Caparol	кг	718,8984	289,75	283,50	0,57	5,68
169	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба Ceresit IN 53	кг	25,578	289,75	283,50	0,57	5,68
170	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	168,05	164,18	0,57	3,30
171	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	7,8017	114,19	111,82	0,13	2,24
172	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,07092	395,30	387,30	0,25	7,75
173	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,02355	243,26	238,03	0,46	4,77
174	+&C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	391,55632	77,81	75,80	0,48	1,53
175	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00003	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
176	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,004495	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
177	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,44186	326,98	320,05	0,52	6,41
178	C111-1672	Емаль MC-17, пісочна	т	0,00006	117073,89	114206,63	571,69	2295,57
179	+&C111-1678-5 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	431,91	422,00	1,44	8,47
180	+&C111-1678-6	Стрічка арміруюча	м	13	1,85	1,80	0,01	0,04
181	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	54,53776	903,40	884,95	0,74	17,71
182	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,010974	27743,98	26687,28	512,70	544,00
183	C111-1708	Клоччя просочене	кг	4,79	72,56	70,63	0,51	1,42
184	+&C111-1714-1-1	Хрестики для укладання плитки	шт	2841,792	0,52	0,48	0,03	0,01
185	+&C111-1716-1-Н варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	696,08	29,10	28,33	0,20	0,57
186	C111-1717	Плівка полівінілхлоридна декоративно-опоряджувальна самоклейна, марка ПДСПО-12	1000м2	0,0325066	121785,07	119070,18	326,95	2387,94
187	+&C111-1726-1-ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги Гранітогрес	м2	502,3704	523,61	500,00	13,34	10,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,85	61,57	60,09	0,27	1,21
189	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	12,58	44,41	43,27	0,27	0,87
190	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,256	112,58	109,99	0,38	2,21
191	+&C111-1756-1	Флюгарка(аератор подвійний) з PVC H=270мм д.110мм	шт	11	1174,50	1150,00	1,47	23,03
	варіант 2							
192	C111-1757	Рядно	м2	0,5292	86,50	84,66	0,14	1,70
193	+C111-1787	Стрижень-гачок 250мм	шт	188	12,98	12,00	0,73	0,25
	варіант 1							
194	+&C111-1788-1	Скоби з круглої сталі д.26мм довж. 650мм	шт	14	284,40	278,00	0,82	5,58
195	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,4	50,12	48,81	0,33	0,98
196	+&C111-1794-2	Плоский лист з поліестеровим покриттям	м2	30,225	424,49	420,00	1,33	3,16
197	+&C111-1797-6A	Переходи з оцинкованої сталі , тов. 0,5 мм	м2	162	857,85	850,00	1,46	6,39
	варіант 1							
198	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0648	64955,51	64206,18	265,79	483,54
199	+C111-1809	Сталь кругла д.6мм	т	0,0014	121375,51	120206,18	265,79	903,54
	варіант 1							
200	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 5 мм	т	0,00728	53774,99	53108,89	265,79	400,31
	варіант 1							
201	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,08244	53358,82	52695,82	265,79	397,21
202	+C111-1841	Сталь швелерна	т	0,0852	51457,35	50808,50	265,79	383,06
	варіант 1							
203	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,084042	137698,69	136352,04	321,60	1025,05
204	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	185,85	12,31	12,00	0,07	0,24
205	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	263,8965	10,76	10,48	0,07	0,21
	варіант 2							
206	+&C111-1844-6	Профіль напрямний СД 27	м	41,9	30,20	29,50	0,11	0,59
207	+&C111-1844-7	Профіль стійковий	м	242,8	60,01	58,60	0,23	1,18
	варіант 1							
208	+&C111-1844-8	Профіль 60x27	м	55,1	43,87	42,78	0,23	0,86
209	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	82830,97	80907,84	298,99	1624,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C111-1846-2	Болти із гайками 16х260	шт	8	103,13	101,00	0,11	2,02
211	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0389803	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
212	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001462	612738,58	600425,11	298,99	12014,48
213	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00354	39118,85	38050,13	301,68	767,04
214	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,005603	39118,85	38050,13	301,68	767,04
215	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	1,2548	41,04	39,94	0,30	0,80
216	+&C111-1859-4-1Ц варіант 1	Воронка жолоба 100/90	шт	11	285,24	273,00	6,65	5,59
217	+&C111-1867-35-1-ИН-Б варіант 1	Водостічна труба	м	77	285,76	280,00	0,16	5,60
218	+C111-1870 варіант 1	Шайби	т	0,0003072	-	-	-	-
219	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0140815	22267,08	21372,21	458,26	436,61
220	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,062	174,09	170,38	0,30	3,41
221	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0591553	29762,53	28634,49	544,46	583,58
222	+C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна мастика "Аутокрін"	кг	165,6	55,79	54,20	0,50	1,09
223	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1975,32	17,23	16,41	0,48	0,34
224	+C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	350,25	9,26	8,60	0,48	0,18
225	+C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	826,8	19,82	18,93	0,50	0,39
226	+C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	144,72	171,51	167,65	0,50	3,36
227	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	26,9072	113,66	110,75	0,68	2,23
228	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	201,44789	60,98	59,28	0,50	1,20
229	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	248,49	58,46	56,81	0,50	1,15
230	+&C111-2015-4А	Шпатлівка Фунгенфюлер	кг	4,68	19,03	18,16	0,50	0,37
231	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	175,672	60,71	40,47	19,05	1,19
232	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00132	7926,73	7547,84	223,46	155,43
233	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,1506	7587,54	7215,30	223,46	148,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000055	5781,15	5444,33	223,46	113,36
235	C112-105	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, III сорт	м3	0,0003	8787,15	8391,39	223,46	172,30
236	C112-109	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,014	7121,75	6758,65	223,46	139,64
237	C112-118	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,003	5031,74	4709,62	223,46	98,66
238	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,005487	3776,70	3479,19	223,46	74,05
239	+&C113-1-1	Труби нержавіючі 16x1 ТН-16 ВКС	м	132	90,99	90,00	0,31	0,68
240	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,01071	559,82	546,33	2,51	10,98
241	+&C113-109-1	Фітинг прямий під трубу 16x1	10шт	1,2	2932,55	2875,00	0,05	57,50
242	+&C113-109-1 варіант 1	Коліно під трубу 16x1	10шт	2,9	4411,55	4325,00	0,05	86,50
243	+&C113-109-1 варіант 2	Трійник під трубу 16x1	10шт	2,8	6715,02	6583,30	0,05	131,67
244	+&C113-109-1 варіант 3	Ввід під трубу 16x1	10шт	0,8	4573,02	4483,30	0,05	89,67
245	+&C113-109-1 варіант 4	Заглушка трубна під трос ЗТК ВКС	10шт	0,3	3247,02	3183,30	0,05	63,67
246	+&C113-132-2	Трубка мідна м'яка д.28,6	м	18	507,62	503,00	0,84	3,78
247	+&C113-132-2 варіант 1	Трубка мідна м'яка д.15,88	м	18	307,13	304,00	0,84	2,29
248	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (гільзи)	м	16	217,80	215,12	1,06	1,62
249	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	2251,23	2185,11	21,98	44,14
250	+C113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий з антивандальним замком	шт	2	5692,74	5547,30	33,82	111,62
251	+&C113-1096-2 варіант 1	Трійник Wavin Ekoplastik ППР 20x20x20 мм	шт	50	11,77	11,50	0,04	0,23
252	+C113-1204-11Г варіант 1	Перехідники 100x50	шт	2	77,02	75,00	0,51	1,51
253	+C113-1352 варіант 1	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	119	88,83	87,00	0,09	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	+C113-1352 варіант 4	Труби полпропіленові "Ekorplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	31	139,83	137,00	0,09	2,74
255	+C113-1352 варіант 5	Труби полпропіленові "Ekorplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 32х4,4 мм	м	93	211,23	207,00	0,09	4,14
256	+C113-1352 варіант 8	Труби полпропіленові "Ekorplastik" PP-R , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	90	67,92	66,50	0,09	1,33
257	+&C113-1353- 1 варіант 7	Труби гофроровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	15	14,88	14,50	0,09	0,29
258	+&C113-1353- 1 варіант 8	Труби гофроровані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	984	9,78	9,50	0,09	0,19
259	+&C113-1353- 1 варіант 9	Труби гофроровані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	170	10,90	10,60	0,09	0,21
260	+&C113-1353- 1 варіант 10	Труби гофроровані самозагасаючі діаметр 32 мм	м	77	22,02	21,50	0,09	0,43
261	+&C113-1353- 1 варіант 11	Труби гофроровані самозагасаючі діаметр 50 мм	м	4	45,48	44,50	0,09	0,89
262	+&C113-1353- 1 варіант 12	Труби гофроровані самозагасаючі діаметр 63 мм	м	55	48,13	47,10	0,09	0,94
263	+C113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 160	м	1	586,39	570,00	4,89	11,50
264	+C113-1439-1 варіант 4	Канал кабельний ККПП 20х10мм	м	18	16,10	15,20	0,58	0,32
265	+C113-1439-1 варіант 6	Канал кабельний ККПП 20х10мм	м	101	20,18	19,20	0,58	0,40
266	+C113-1439-1 варіант 7	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	116,05	41,39	40,00	0,58	0,81
267	+C113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	15	261,12	253,81	2,19	5,12
268	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	86,99	85,06	0,22	1,71
269	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	4	55,91	54,74	0,07	1,10
270	+C113-1674 варіант 2	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	15	71,22	69,70	0,12	1,40
271	+C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	28	99,56	97,41	0,20	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	15	141,16	138,24	0,15	2,77
273	+C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	12,58	12,26	0,07	0,25
274	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	155	19,73	19,27	0,07	0,39
275	+C113-1713 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	64	10,81	10,53	0,07	0,21
276	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	4	15,00	14,64	0,07	0,29
277	+C113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x25 мм	шт	62	84,89	83,16	0,07	1,66
278	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	10,44	10,02	0,22	0,20
279	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	40	8,10	7,87	0,07	0,16
280	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	8	11,46	11,17	0,07	0,22
281	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	8	13,85	13,51	0,07	0,27
282	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	15	35,59	34,82	0,07	0,70
283	+C113-1796 варіант 1	Манжета гумова діам. 50 мм	шт	20	17,73	17,31	0,07	0,35
284	+C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 100 мм	шт	8	78,61	77,00	0,07	1,54
285	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	186	74,63	73,10	0,07	1,46
286	+C113-1799 варіант 1	Згін з різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	31	86,87	85,10	0,07	1,70
287	+C113-1803	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	62	218,83	214,47	0,07	4,29
288	+C113-1803 варіант 1	Згін раз'ємний діам. 32x3/4" мм	шт	62	255,07	250,00	0,07	5,00
289	+C113-1804 варіант 1	Муфта із наружною різьбою діам. 32x1 1/4" мм	шт	4	394,28	386,48	0,07	7,73
290	+C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	54	64,99	63,65	0,07	1,27
291	+C113-1873- 1A варіант 3	Кран кульовий діам. 15 (1/2)	шт	93	87,49	85,70	0,07	1,72
292	+C113-1873- 1A варіант 4	Кран кульовий діам. 20 (3/4)	шт	31	291,49	285,70	0,07	5,72
293	+C113-1873- 1A варіант 11	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	54	220,09	215,70	0,07	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
294	+C113-1873-1A варіант 12	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	4	468,25	459,00	0,07	9,18
295	+&C113-1878-1	Хомут обвідний ХО ВКС	шт	5	483,76	474,20	0,07	9,49
296	+&C113-1878-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1	шт	5	52,70	51,60	0,07	1,03
297	+&C113-1878-1 варіант 2	Комплект тросових зажимів	шт	5	31,54	30,85	0,07	0,62
298	+&C113-1879-ИНБ1 варіант 1	Шуруп з прессшайбою 4x40мм	шт	3,53	0,53	0,45	0,07	0,01
299	+&C113-1880-ИНБ1-12	Тримач водостічної труби	шт.	77	110,23	108,00	0,07	2,16
300	+C113-1897	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16x2 мм	м	38	26,65	25,98	0,15	0,52
301	+C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	20	56,17	55,00	0,07	1,10
302	+C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	8	115,33	113,00	0,07	2,26
303	+C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	107,17	105,00	0,07	2,10
304	+C113-2257 варіант 2	Автоматичний повітряний клапан	шт	2	874,21	857,00	0,07	17,14
305	+&C113-2257-3A варіант 1	Патрубок ПП-110 Ostendorf	шт	3	368,32	360,00	1,10	7,22
306	+&C113-2257-3A варіант 2	Трійник ПП 110x110x88 Ostendorf	шт	2	180,64	176,00	1,10	3,54
307	+&C113-2257-3A варіант 3	Трійник ПП 110x110 Ostendorf	шт	2	164,32	160,00	1,10	3,22
308	+&C113-2438-5 варіант 1	Ізоляція для труб діам.22 мм товщиною 9 мм	м	174	25,51	25,00	0,01	0,50
309	+C113-2443 варіант 2	Ізоляція для труб "Kaiflex" 35x32	м	93	198,90	195,00	-	3,90
310	+&C114-6-40 варіант 2	Утеплювач мінераловатний P=110кг/м2 товщ 150 мм	м2	651,784	572,04	546,00	14,82	11,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	+&C114-6-40 варіант 3	Утеплювач мінераловатний P=200кг/м2 товщ 100 мм	м2	651,784	657,31	629,60	14,82	12,89
312	+&C114-6-40 варіант 4	Утеплювач мінераловатний P=30кг/м2 товщ 120 мм	м2	57,352	183,42	165,00	14,82	3,60
313	+&C114-6-40 варіант 5	Утеплювач мінераловатний P=30кг/м2 товщ 100 мм	м2	31,518	155,47	137,60	14,82	3,05
314	+&C114-7-У-1 варіант 1	Базальтова вата з покриттям алюмінієвою фольгою 50мм Rockwool LAMELLA MAT	м2	34	445,82	416,16	20,92	8,74
315	+&C114-9-E52	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм E-52	м	28	53,58	52,40	0,13	1,05
316	+&C114-97-19 варіант 2	Екструдований пінополістирол товщ. 70 мм	м2	55,9674	291,01	285,00	0,30	5,71
317	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,02674	121085,32	119829,40	354,54	901,38
318	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0849	102873,97	101753,62	354,54	765,81
319	+&C123-39-В- ИНБ-1 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям шириною 300мм	м.п.	1,02	204,67	200,00	0,66	4,01
320	+&C123-39-10	Відлив з оцинкованої сталі	м.п.	88,5	128,17	125,00	0,66	2,51
321	+&C123-387- ИНБ1 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові 100мм	м.п	1	122,58	120,00	0,18	2,40
322	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,2688	617,50	600,26	5,13	12,11
323	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,3756	853,30	829,24	7,33	16,73
324	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0392196	12886,70	12379,18	254,84	252,68
325	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01592	43001,22	41892,27	265,79	843,16
326	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
327	+&C126-1- ИНБ1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом	м2	1,2	4947,95	4850,00	0,93	97,02
328	+&C126-384-1 варіант 2	Дверний блок металевий протипожежні	м2	4,3	9396,56	9325,00	1,61	69,95
329	+&C126-384-1 варіант 4	Дверний блок металопластиковий однокамерний стеклопакет	м2	15,834	5160,02	5120,00	1,61	38,41
330	+&C126-384-1 варіант 6	Дверний блок металопластиковий глухі	м2	39,03	4948,45	4910,00	1,61	36,84
331	+&C126-1234- 1 варіант 1	Екрани для радіаторів 700x1400	шт	31	271,43	268,00	1,41	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	+&C130-15-1 варіант 1	Система водопідготовки	шт	1	94450,56	92564,10	34,49	1851,97
333	+&C130-38 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	-	-	-	-
334	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00133	51478,29	50090,15	378,76	1009,38
335	+&C130-59-3 варіант 2	Повітропускний кран типу Маєвського Valve 1/2	шт	31	105,24	103,00	0,18	2,06
336	+&C130-62-6- 1-1-Ш-2 варіант 1	Анемостат D100 "Aerostar"	шт	2	158,56	154,00	1,45	3,11
337	+&C130-62-6- 1-1-Ш-2 варіант 3	Вентилятор витяжний RV125 "Aerostar"	шт	1	4509,88	4420,00	1,45	88,43
338	+&C130-62-6- 1-1-Ш-3 варіант 2	Шумоглушник RMN 315/0.5 "Aerostar"	шт	1	2984,01	2923,30	2,20	58,51
339	+&C130-62-6- 1-1-Ш-5 варіант 2	Комплект автоматики ПВ1 НС	комплект	1	153545,17	150533,80	0,68	3010,69
340	+&C130-62-6- 1-1-Ш-5 варіант 3	Комплект автоматики В2	комплект	1	26162,16	25648,50	0,68	512,98
341	+&C130-62-10 варіант 5	Шумоглушник RMN 125/0.5 "Aerostar"	шт	1	1409,82	1381,00	1,18	27,64
342	+&C130-66-2	Вентилятори KFS-315/0,18/4-315	шт	1	54060,93	52984,00	16,91	1060,02
343	+&C130-66-3 варіант 2	Зовнішній блок для установки ПВ1 AER-CS335CHOU	шт	1	280463,09	274946,90	16,91	5499,28
344	+&C130-66-3 варіант 3	Комплект об'язки ACK 20BEJ	шт	1	51685,93	50655,57	16,91	1013,45
345	+&C130-231- 15 варіант 3	Вставка гнучка RFI 125	шт	2	408,74	399,50	1,23	8,01
346	+&C130-231- 15 варіант 5	Вставка гнучка RFI 315	шт	2	1061,03	1039,00	1,23	20,80
347	C130-235	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 1-4, діаметр обичайки 315 мм, маса наповнювача 2,94 кг	шт	1	3179,01	3106,30	10,38	62,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	+&C130-295-3 варіант 5	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1600X1000 "снзк" WCHS Orest	шт	1	11262,75	11034,00	7,91	220,84
349	+&C130-295-3 варіант 6	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1200X800 "снзк" WCHS Orest	шт	1	7097,07	6950,00	7,91	139,16
350	+&C130-295-3 варіант 7	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1800X800 "снзк" WCHS Orest	шт	1	10970,52	10747,50	7,91	215,11
351	+&C130-295-4 варіант 4	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 3000X1200 "снзк" WCHS Orest	шт	1	28899,33	28318,00	14,68	566,65
352	+&C130-295-4 варіант 5	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 2200X1200 "снзк" WCHS Orest	шт	1	24510,27	24015,00	14,68	480,59
353	+&C130-339-10 варіант 1	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 80	шт	1	9620,46	9419,00	12,82	188,64
354	+&C130-339-10 варіант 2	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 100	шт	2	14007,48	13720,00	12,82	274,66
355	+&C130-406-1 варіант 2	Клапани SRC -40-30 з ручним приводом	шт	2	2942,64	2874,30	10,64	57,70
356	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0044	16663,79	15958,29	378,76	326,74
357	+&C130-508-ИНБ1-Т3 варіант 1	Насос Aspen Pumps EU Hi Capacity	шт	1	5761,09	5646,00	2,13	112,96
358	+C130-543 варіант 1	Піддони душові з сифоном	шт	1	4616,81	4500,00	26,28	90,53
359	+&C130-556-5 варіант 3	Радіатори опалювальні сталеві 500*600 22тип RADIK KLASIK	шт	2	7162,29	7009,00	12,85	140,44
360	+&C130-556-5 варіант 4	Радіатори опалювальні сталеві 500*1200 22тип RADIK KLASIK	шт	28	12305,13	12051,00	12,85	241,28
361	+&C130-605-4-2 варіант 5	Грати вентиляційні металеві регульовані РГ 600x400	шт	2	1160,83	1137,80	0,27	22,76
362	+&C130-605-4-2 варіант 7	Грати вентиляційні металеві ДР150x150	шт	3	285,88	280,00	0,27	5,61
363	+&C130-605-4-2 варіант 9	Грати вентиляційні металеві ДР400x300 Вентс	шт	22	1208,98	1185,00	0,27	23,71
364	+&C130-605-4-2 варіант 10	Грати вентиляційні металеві ДР150x200 Вентс	шт	5	320,56	314,00	0,27	6,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	+&C130-605-4-2 варіант 11	Грати вентиляційні зовнішня D315	шт	1	1035,58	1015,00	0,27	20,31
366	+&C130-617-10 варіант 1	Настільний змішувач для мийки	шт	11	1288,61	1263,00	0,34	25,27
367	+&C130-617-10 варіант 2	Настінний змішувач з душовою лійкою	шт	1	1611,95	1580,00	0,34	31,61
368	+&C130-617-10 варіант 3	Змішувач для мийки з душовою лійкою	шт	1	1591,55	1560,00	0,34	31,21
369	+C130-635 варіант 3	Трапи з горизонтальним випуском та сухим затвором д. 50мм	комплект	7	1288,50	1261,22	2,02	25,26
370	+C130-644 варіант 4	Умивальники з п'єдисталом, сифоном	комплект	5	3662,44	3584,00	6,63	71,81
371	+C130-901 варіант 3	Унітази з косим випуском і зливним бачком, типу "Компакт"	шт	1	4213,40	4122,09	8,69	82,62
372	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	4	250,45	244,15	1,39	4,91
373	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	4	329,79	320,72	2,60	6,47
374	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	280,26	274,18	0,58	5,50
375	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	310,40	303,61	0,70	6,09
376	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	6,908	824,35	806,40	1,79	16,16
377	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	11,87	1005,59	983,74	2,13	19,72
378	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	80	1015,12	992,85	2,37	19,90
379	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	84	1015,12	992,85	2,37	19,90
380	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	22,17	21,68	0,06	0,43
381	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	4	340,90	333,07	1,15	6,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	60	47,15	45,72	0,51	0,92
383	+C130-1192 варіант 1	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д50	м	63	82,16	79,11	1,44	1,61
384	+C130-1192 варіант 2	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д110х2,2	м	64	174,87	170,00	1,44	3,43
385	+&C130-1199- 2 варіант 1	Коліно ПВХ 50/45град	шт	60	46,46	45,50	0,05	0,91
386	+&C130-1199- 7-1	Заглушка 50мм	шт	8	16,31	15,70	0,29	0,32
387	C142-10-2	Вода	м3	31,08217	77,99	77,99	-	-
388	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1129464	8760,23	8561,88	26,58	171,77
389	C1110-14	Глухарі	100шт	0,56	1101,71	1075,58	4,53	21,60
390	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,02772	56722,16	55271,78	338,18	1112,20
391	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	8	42,40	41,38	0,19	0,83
392	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0470075	50172,68	48923,11	265,79	983,78
393	+&C1110-171- 1Б	Смуга оцинкована 40х4 мм W-40х4/ST	кг	50,56	217,36	212,80	0,30	4,26
394	+&C1110-171- 1В	Смуга оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST	кг	32,8	127,81	125,00	0,30	2,51
395	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	50769,29	49508,02	265,79	995,48
396	+C1110-194 варіант 3	Держач кабеля UDГ20	шт	750	13,90	13,50	0,13	0,27
397	+C1110-194 варіант 4	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	2595	12,88	12,50	0,13	0,25
398	+&C1111-80-1 варіант 1	Кріплення для радіаторів	шт	62	255,69	250,00	0,68	5,01
399	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001332	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
400	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,0021266	160327,20	156571,01	612,52	3143,67
401	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000222	30994,44	29928,45	458,26	607,73
402	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00522	45959,05	44486,20	571,69	901,16
403	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,000115	88315,46	86012,09	571,69	1731,68
404	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0006	88315,46	86012,09	571,69	1731,68
405	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002634	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
406	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,211452	3856,96	3236,87	544,46	75,63
407	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	155847,40	152337,85	453,72	3055,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00058	1315,25	700,83	588,63	25,79
409	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,70738	1278,51	664,81	588,63	25,07
410	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,40097	923,08	432,68	472,30	18,10
411	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,589704	8502,20	7315,49	1020,00	166,71
412	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1	9083,80	7885,69	1020,00	178,11
413	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,1	7442,12	6276,20	1020,00	145,92
414	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,41629	3533,38	2672,44	791,66	69,28
415	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13	3694,39	2830,29	791,66	72,44
416	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,612	4100,15	3228,09	791,66	80,40
417	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,59674	3817,02	2950,52	791,66	74,84
418	+&C1424- 11611-1А варіант 1	Пінополістеролбетон	м3	6,032	3548,23	2687,00	791,66	69,57
419	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1053	3531,35	2736,42	725,69	69,24
420	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,66678	3693,35	2895,24	725,69	72,42
421	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,36368	3099,91	2313,44	725,69	60,78
422	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	2283,86	1513,39	725,69	44,78
423	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	34,484058	3707,31	2908,93	725,69	72,69
424	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,00025	3317,33	2526,59	725,69	65,05
425	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2,4624	2662,10	1884,21	725,69	52,20
426	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,372917	2863,89	2082,05	725,69	56,15
427	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	26,913162	3533,52	2738,55	725,69	69,28
428	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0754	3187,85	2399,65	725,69	62,51
429	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3,4982	3005,10	2220,49	725,69	58,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
430	+C1427-11818	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	14,01	3846,92	3590,00	181,49	75,43
431	+&C1511-14-1	Бокси металевий БМ-500	шт	1	445,04	435,00	1,31	8,73
432	+C1512-5 варіант 2	Коробка вогнестійка WKE2 (5x6)	шт	24	1173,02	1150,00	0,02	23,00
433	+C1512-5 варіант 3	Коробка вогнестійка Крома Р2/4	шт	1	961,88	943,00	0,02	18,86
434	+C1512-5 варіант 4	Коробка вогнестійка Крома К4/4	шт	1	765,02	750,00	0,02	15,00
435	+&C1512-9-2 варіант 7	Світильник світлодіодний потужністю ДББ64В-12-033 IP54	шт	3	969,69	950,00	0,68	19,01
436	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001101	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
437	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,000282	915534,65	897317,20	265,79	17951,66
438	C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,8	855,44	837,94	0,73	16,77
439	+&C1534-4-5- Л варіант 1	Коліно Wavin Ekoplastik ПП 20x90°	шт	186	9,45	8,92	0,34	0,19
440	+&C1534-4-5- Л-3-9-2 варіант 3	Ізоляція "Термофлекс" діам. 28, товщ. 9,0мм	м	30	28,70	28,00	0,14	0,56
441	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,613	1133,65	1110,66	0,76	22,23
442	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,0108	113,85	110,86	0,76	2,23
443	+&C1544-92-9	Стрічка ущільнююча	уп	15	281,66	276,00	0,14	5,52
444	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,6618	231,90	227,24	0,11	4,55
445	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,92	52,71	51,66	0,02	1,03
446	+&C1545-13-2 варіант 1	Гнучке підключення L=0,5м	шт	33	127,85	125,00	0,34	2,51
447	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,0105	238,09	232,98	0,44	4,67
448	+C1545-39 варіант 1	Злучник для стержня д.16 та смуги	шт	4	216,54	212,00	0,29	4,25
449	+C1545-39 варіант 2	Тримач полоси металевий	шт	5	48,75	47,50	0,29	0,96
450	+C1545-39 варіант 3	Кінцевик для стержня д.16	шт	24	87,81	85,80	0,29	1,72
451	+C1545-39 варіант 4	Кінцевик кабельний мідний д.6	шт	70	24,67	23,90	0,29	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	+C1545-39 варіант 6	З'єднувач хрестовий	шт	3	184,92	181,00	0,29	3,63
453	+C1545-39 варіант 7	Кінцевик кабельний мідний під опресування д.10мм	шт	20	34,87	33,90	0,29	0,68
454	+&C1545-39-1	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.50 мм	шт	36	106,09	104,00	0,01	2,08
455	+&C1545-39-1 варіант 1	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.95 мм	шт	10	208,09	204,00	0,01	4,08
456	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,5233	765,71	750,40	0,30	15,01
457	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,035	1729,70	1695,37	0,41	33,92
458	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	933,92	915,20	0,41	18,31
459	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,791	1727,76	1693,58	0,30	33,88
460	+C1545-64 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,04	39592,46	38760,00	56,14	776,32
461	+C1545-64 варіант 2	Кабель вогнестійкий перетином 1х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,225	14867,66	14520,00	56,14	291,52
462	+C1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)НХН перетином 3х1,5 мм2 FE180/E30	1000м	0,04	39592,46	38760,00	56,14	776,32
463	+C1545-64 варіант 4	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,02	28127,66	27520,00	56,14	551,52
464	+&C1545-64-2 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0,4мм	1000м	0,435	6177,26	6000,00	56,14	121,12
465	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,72	28,72	27,97	0,19	0,56
466	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,5528	842,43	825,49	0,42	16,52
467	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,052	26969,25	26078,59	361,85	528,81
468	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	91,8	25,44	24,93	0,01	0,50
469	C1545-154	Наконечники латунні, діаметр 4-6 мм	10шт	0,2	29,11	28,43	0,11	0,57
470	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,5	424,64	415,94	0,37	8,33
471	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	19,42	19,00	0,04	0,38
472	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00845	37712,28	36580,53	392,29	739,46
473	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000073	-	-	-	-
474	+&C1545-159- 1 варіант 1	Льон сантехнічний	кг	3	114,64	112,00	0,39	2,25
475	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,3598	239,48	233,66	1,12	4,70
476	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0312	116,61	113,20	1,12	2,29
477	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,0105	5053,82	4940,53	14,20	99,09
478	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	14,525	46,77	45,63	0,22	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	+&C1545-169-5-3Л варіант 1	Стрижень оцинкований D=16 мм, L=5000 мм (комплект)	шт	8	1745,44	1711,00	0,22	34,22
480	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,976	24,23	23,57	0,18	0,48
481	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,1	5948,12	5817,62	13,87	116,63
482	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,976	76,74	75,10	0,14	1,50
483	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,21	812,96	796,86	0,16	15,94
484	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	43,62	42,39	0,37	0,86
485	+&C1545-260-1	Трос натяжний нержавіючий, діаметр 1 мм	м	78	11,93	11,70	-	0,23
486	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,35	340,39	333,35	0,37	6,67
487	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002182	123299,55	120509,91	372,00	2417,64
488	C1545-291	Шпилька	комплект	69,36	64,07	62,67	0,14	1,26
489	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00015	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
490	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	615,86	104,69	499,09	12,08
491	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,82	275,53	269,65	0,48	5,40
492	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00027	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
493	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0002	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
494	C1546-45	Масло машинне	т	0,00066	106356,69	103749,48	521,78	2085,43
495	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	822,82	806,17	0,52	16,13
496	C1546-54	Пароніт	т	0,00018	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
497	C1546-61	Припой А	т	0,000012	231580,14	226585,63	453,72	4540,79
498	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0504	72,71	62,86	8,42	1,43
499	+&C1547-4-1 варіант 1	Світильники світлодіодний ДПО20У-45-112	шт	56	911,25	892,50	0,88	17,87
500	+&C1547-7-1 варіант 3	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	16	2168,81	2125,50	0,78	42,53
501	+&C1547-7-1 варіант 4	Світильник LED ДББ64В-12-093	шт	2	2028,56	1988,00	0,78	39,78
502	+&C1547-7-2 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ26У-20-006	шт	13	2015,81	1975,50	0,78	39,53
503	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	61,64	48,48	47,49	0,04	0,95
504	+C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	4153,536	122,02	119,40	0,23	2,39
505	+&C1550-38-1	Монтажна піна	л	12,2104	340,21	333,00	0,54	6,67
506	+&C1550-38-5	Паста ущільнююча (65гр)	уп.	15	90,81	89,00	0,03	1,78
507	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	2342,68	27,77	26,77	0,46	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	+С1551-12-СП варіант 1	Пружина для підвіса	шт	188	10,40	10,20	-	0,20
509	+С1551-12-СП варіант 2	Підвіс 250мм	шт	160	12,85	12,60	-	0,25
510	+С1551-34-СП варіант 2	Крайова рейка	м	26	53,51	51,80	0,66	1,05
511	+С1551-44-СП варіант 1	молдинг пристінний Т1919НArmstrong (3,0м)	шт	84,5	119,18	116,74	0,10	2,34
512	+С1551-44-СП варіант 2	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (1,2м)	шт	371	47,12	46,10	0,10	0,92
513	+С1551-44-СП варіант 3	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (3,6м)	шт	62	200,78	196,74	0,10	3,94
514	+С1551-44-СП варіант 4	Профіль поперечний 0,6м	шт	371	28,66	28,00	0,10	0,56
515	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	1515,6	13,14	12,42	0,46	0,26
516	+С1555-106 варіант 1	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	93,5	24,60	24,00	0,12	0,48
517	+С1555-108 варіант 1	Мембрана Е18	м2	965,447	537,41	526,00	0,87	10,54
518	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	278,97	272,93	0,57	5,47
519	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	74	51,61	50,22	0,38	1,01
520	+С1630-114 варіант 2	Кріплення під каналний вентилятор	кг	10	64,87	63,22	0,38	1,27
521	+С1630-114 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60,0064	92,19	90,00	0,38	1,81
522	+&С1630-114- 2	Кріплення до стіни колодязя	к-т	3	27,93	27,00	0,38	0,55
523	+С1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для мийки, діаметр 50 мм	шт	11	236,22	230,00	1,59	4,63
524	+С1630-1142 варіант 3	Шумоглушники вентиляційні SMN 60-40	шт	2	10409,51	10179,50	25,90	204,11
525	+&С1630- 1771-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК 200х200	шт	5	475,32	464,00	2,00	9,32
526	+&С1630- 1771-2 варіант 3	Дросель-клапани DSV-250	шт	4	474,30	463,00	2,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
527	+&C1630-1771-2 варіант 4	Дросель-клапани ДК 300x300	шт	3	631,38	617,00	2,00	12,38
528	+&C1630-1771-2 варіант 5	Дросель-клапани ДК 500x300	шт	1	835,38	817,00	2,00	16,38
529	+&C1630-1771-2 варіант 6	Клапани зворотні FC-315	шт	1	856,80	838,00	2,00	16,80
530	+&C1630-1771-4 варіант 3	Клапани зворотні FC-125	шт	1	428,73	419,00	1,32	8,41
531	+&C1633-61	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.20-25	шт	124	28,19	27,50	0,14	0,55
532	+&C1633-61 варіант 1	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.32мм	шт	20	38,39	37,50	0,14	0,75
533	+&C1633-61-3-44-О-65 варіант 1	Кріплення-хомут універсальний діам.50	шт	40	53,18	52,00	0,14	1,04
534	+&C1633-61-3-44-О-65 варіант 2	Кріплення ПП д.20мм	шт	120	5,75	5,50	0,14	0,11
535	+&C1633-61-3-44-О-65 варіант 3	Кріплення ПП д.25мм	шт	30	6,87	6,60	0,14	0,13
536	+&C1633-61-3-44-О-70 варіант 1	Кріплення-хомут універсальний діам.110	шт	51	97,04	95,00	0,14	1,90
537	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,68	5,754	5,754	-	-
538	+C188888-56 варіант 3	Телескопічне кріплення	100шт	25,75	1276,44	1251,00	0,41	25,03
539	+C188888-56 варіант 4	Поліамідна анкерна гільза довж. 45-60мм	100шт	25,75	123,84	121,00	0,41	2,43
540	+C188888-56 варіант 5	Гострокінцевий саморіз Д.4,8	100шт	25,75	168,11	164,40	0,41	3,30
541	+C188888-56 варіант 6	Саморіз Д.4,8	100шт	8,85	139,55	136,40	0,41	2,74
542	+C188888-56 варіант 7	Кріпильний елемент 8x150(180) з ЕРПМ шайбою	100шт	4,5	8670,42	8500,00	0,41	170,01
543	+C188888-56 варіант 8	Кріпильний елемент з тарільчатою шайбою	100шт	2,4	6987,42	6850,00	0,41	137,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	+C188888-56 варіант 12	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 180мм	100шт	6,83	945,96	927,00	0,41	18,55
545	+&C188888- 56-2	Кріпильний елемент типу "гак комбі"	шт	54	161,07	157,50	0,41	3,16
546	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	748,82	706,03	28,11	14,68
547	+K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6642,56	6180,61	331,70	130,25
548	+K585521- Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9857,81	9355,31	309,21	193,29
549	+K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10107,21	9577,33	331,70	198,18
550	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	332,84	315,07	11,24	6,53
551	+1507-3113 варіант 8	Світильники світлодіодні, ДБО01ВСП-6-а-104	шт	10	3467,76	3393,00	6,76	68,00
552	+&1507-5205- 22-1	Зарядна станція 220В 3,6лВт.год EcoFlow Pro	шт	1	82618,42	80990,00	8,45	1619,97
553	+&2405-5-1В	Розпорний болт з межею вогнестійкості Е90 SBO М6х60	шт	750	32,65	32,00	0,01	0,64
554	+&2405-1339- 5 варіант 1	Коробка розпаювальна з кришкою КМ-207	шт	73	5,64	5,50	0,03	0,11
555	+&2405-1339- 5 варіант 2	Коробка для розеток і вимикачів К-207	шт	26	5,13	5,00	0,03	0,10
556	+15093-33043	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ	1000м	0,025	36584,62	35836,50	30,77	717,35
557	+&15093- 34013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,045	25986,19	25454,00	22,66	509,53
558	+&15093- 34033-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	46858,15	45891,00	48,36	918,79
559	+&15093- 35013-10	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	240	49,67	48,60	0,10	0,97
560	+&15093- 35013-11	Кабель сечением 2.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	10	36,28	35,50	0,07	0,71
561	+&15093- 35013-12	Кабель сечением 3.2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	5	74,09	72,50	0,14	1,45
562	+&15093- 35013-1К	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,665	27061,05	26500,00	30,44	530,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	+"&15093-35023-1A	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3	43056,60	42165,00	47,35	844,25
564	+"&15093-35023-1A варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	47720,04	46737,00	47,35	935,69
565	+"&15093-35033-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,014	66553,59	65182,00	66,62	1304,97
566	+"&15093-35033-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,013	77959,23	76364,00	66,62	1528,61
567	+"&15093-35043-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,022	117843,24	115445,00	87,59	2310,65
568	+"&15093-35043-3 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,107	89308,74	87470,00	87,59	1751,15
569	+"&15093-35043-5 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг	1000м	0,085	104945,34	102800,00	87,59	2057,75
570	+"&15093-35043-41	Кабель напругою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,053	183643,44	179955,00	87,59	3600,85
571	+"&15093-35053-2	Кабель напругою до 660в перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	150664,85	147573,00	137,64	2954,21
572	+"&15093-35093-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,009	1322228,98	1295727,00	575,92	25926,06
573	+"&15093-35093-2	Кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,033	496149,34	485845,00	575,92	9728,42
574	+"&15093-35093-4	Кабель напругою до 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,03	1467190,54	1437508,00	914,10	28768,44
575	+241649-1055 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-63мм	1000м	0,0015	175318,32	171285,00	595,71	3437,61
576	+241649-1055 варіант 2	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-50мм	1000м	0,009	73032,88	71005,15	595,71	1432,02
577	+290902-55 варіант 10	Вимикач заглиблений для прихованої проводки С1 10-860	шт	15	53,20	52,00	0,16	1,04
578	+290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний А5 6-224	шт	6	77,85	76,14	0,18	1,53
579	+290902-226 варіант 4	Розетка одномісна з заземленням прихованої установки РА16-339	шт	6	60,24	59,00	0,06	1,18
580	+290902-226 варіант 5	Розетка одномісна герметична з заземленням відкритої установки РА16-297	шт	16	69,42	68,00	0,06	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
581	290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	2	97,47	95,50	0,06	1,91
582	+290902-256 варіант 2	Вимикач трехклавішний для прихованої проводки	шт	3	112,26	110,00	0,06	2,20
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
583	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	292,071	5,75104	5,75104		
584	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3961	163,15	163,15		
585	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,764	115,36	115,36		
IV. Устаткування								
586	+&1503-1044- 5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р -16А	шт	13	100,81	97,00	2,91	0,90
587	+&1503-1044- 8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	3	100,81	97,00	2,91	0,90
588	+&1503-1044- 8 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 4А	шт	3	100,81	97,00	2,91	0,90
589	+&1503-1044- 8 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 6А	шт	6	100,81	97,00	2,91	0,90
590	+&1504-1037- 6 варіант 8	Вимикач автоматичний ВА47-29/1п 32А	шт	1	100,81	97,00	2,91	0,90
591	+&1504-1037- 7 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 20А	шт	3	331,01	318,50	9,56	2,95
592	+&1504-1037- 8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	5	294,11	283,00	8,49	2,62
593	+&1504-1037- 8 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 10А	шт	3	247,35	238,00	7,14	2,21
594	+&1504-1037- 1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	12	471,83	454,00	13,62	4,21
595	+&1504-1037- 21	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 63А	шт	1	424,02	408,00	12,24	3,78
596	+1504-4548- 12 варіант 1	Виключатель кнопочний ВКИ-211	шт	1	102,89	99,00	2,97	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	+&1504-13115-4 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПНм (6Вт)	шт	6	1097,47	1056,00	31,68	9,79
598	+&1504-13115-4 варіант 2	Гучномовець АС100ПНм (1,5Вт)	шт	8	586,15	564,00	16,92	5,23
599	+&1504-13115-4 варіант 3	Гучномовець АС100ПНм (3Вт)	шт	6	586,15	564,00	16,92	5,23
600	+1504-13245 варіант 1	Блок електроживлення БЖ-1230	шт	1	6821,77	6564,00	196,92	60,85
601	+1504-13245 варіант 2	Блок електроживлення БРЖ02-24/12	шт	1	18879,38	18166,00	544,98	168,40
602	+1511-3002 варіант 1	Акумулятор 7,0 Аг, 12В	шт	2	606,24	583,33	17,50	5,41
603	+&1517-1001-17 варіант 1	Корпус щитка ЩРн -48з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	3098,28	2981,20	89,44	27,64
604	+&1517-1001-18	Корпус щитка ЩРн 18з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	1184,77	1140,00	34,20	10,57
605	+&1517-1001-18 варіант 1	Корпус щитка ЩРв- 24з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	1184,77	1140,00	34,20	10,57
606	+&1517-1001-18 варіант 2	Корпус щитка ЩРв 12з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	439,20	422,60	12,68	3,92
607	+&1517-1001-15А-1 варіант 1	Шафа комутаційна закрита Н12	шт	1	19228,57	18502,00	555,06	171,51
608	+&1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	8	22,86	22,00	0,66	0,20
609	+&1517-1526-15 варіант 3	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	7	306,58	295,00	8,85	2,73
610	+1517-1865 варіант 1	Світильник аварійний Delux	шт	1	1315,17	1265,48	37,96	11,73
611	+1517-2214 варіант 1	Пункт розполічий ПР11-3078УХЛЗ	шт	1	14080,03	13548,00	406,44	125,59
612	+1517-2214 варіант 2	Пункт розполічий ПР11-3104 УХЛЗ	шт	1	22676,87	21820,00	654,60	202,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
613	+1602-10364 варіант 1	Стіл письмовий для зав.виробництвом , габаритні розміри , мм: 1200х650х700 Торгівельна мережа	шт	2	5809,52	5590,00	167,70	51,82
614	+1602-10364 варіант 2	Тумба підсобна для яєць габаритні розміри , мм: 900х600х800 Торгівельна мережа	шт	2	3637,45	3500,00	105,00	32,45
615	+1602-20031 варіант 1	Блок управління і індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120	шт	1	15794,83	15198,00	455,94	140,89
616	±1602- 30007-1 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-6,4	шт	5	675,53	650,00	19,50	6,03
617	±1602- 30007-1 варіант 2	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	11	675,53	650,00	19,50	6,03
618	+1602-30044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	10268,85	9880,83	296,42	91,60
619	+1602-30066 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1	шт	1	1018,48	980,00	29,40	9,08
620	+1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8	шт	18	386,61	372,00	11,16	3,45
621	+1602-30067 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	727,49	700,00	21,00	6,49
622	+1602-30067 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ИПК-9	шт	3	386,61	372,00	11,16	3,45
623	+1602-30068 варіант 5	Дистанційний ручний пускач ДРА,ВКС	шт	10	1810,93	1742,50	52,28	16,15
624	+1602-30068 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	шт	8	665,13	640,00	19,20	5,93
625	+1602-30068 варіант 7	Пристрій комунітаційний УК-2	шт	1	403,24	388,00	11,64	3,60
626	+1602-30068 варіант 8	Блок керування інформацією БКІ-02А	шт	1	13125,98	12630,00	378,90	117,08
627	+1602-30068 варіант 9	Блок комунітації і контролю БКК-16/16	шт	1	9504,12	9145,00	274,35	84,77
628	+1602-30068 варіант 10	Панель мережева ПС-4	шт	1	3580,29	3445,00	103,35	31,94
629	+1602-30076 варіант 1	Комутатор М-GSM "Тірас-12"	шт	1	3267,46	3144,00	94,32	29,14
630	±1604-6011- 1 варіант 1	Підсилювач потужності 200ПП030М	шт	1	9814,87	9444,00	283,32	87,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
631	+&1906-15002-1 варіант 3	Підйомник для людей з обмеженими можливостями поворотний	шт	1	415708,00	400000,00	12000,00	3708,00
632	+&2402-4004-1	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1	46960,45	45186,00	1355,58	418,87
633	+&2402-4004-1 варіант 1	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском	шт	2	65114,63	62654,20	1879,63	580,80
634	+2402-4006 варіант 1	Механічний замок з склянною колбою 3Т182-ВКС	шт	4	342,96	330,00	9,90	3,06
635	+&2402-4026-1 варіант 1	Насадка з кутом розпилу 20град.РЦ-з-Ф3	шт	24	470,27	452,50	13,58	4,19
636	+&2402-4026-1 варіант 2	Насадка з кутом розпилу 50град.РЦ-з-50	шт	2	470,27	452,50	13,58	4,19
637	+&2402-4026-1 варіант 3	Насадка з кутом розпилу 90град.РЦ-з-90	шт	5	470,27	452,50	13,58	4,19
638	+&2405-1339-3	Бокс на 4 модуля К МПн-4	шт	4	1035,11	996,00	29,88	9,23
639	+2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна однодверна 700літрів; 1/220/0,375; 710x800x2030 Тесnodom AF07PKMTN	шт	4	70460,43	67798,00	2033,94	628,49
640	+2406-1001 варіант 2	Шафа холодильна дводверна 1400літрів; 1/220/0,57; 1420x800x2030 Тесnodom AF14PKMTN	шт	2	103927,00	100000,00	3000,00	927,00
641	+2406-1001 варіант 3	Шафа морозильна дводверна 1400літрів; 1/220/0,7; 1420x800x2030 Тесnodom AF14PKMBT	шт	1	117934,28	113478,00	3404,34	1051,94
642	+2406-1031 варіант 1	Прилавок-вітрина холодильна 1/220/0,6квт 1500x1020x1800 ВХК-1500 Класик КИЙ -В	шт	1	64954,38	62500,00	1875,00	579,38
643	+2406-11002 варіант 1	Плита електрична 4-х комфорна 3/380/12кВт; 930x700x850 КИЙ-В ПЕ-4	шт	1	33776,28	32500,00	975,00	301,28
644	+&2406-12001-1 варіант 1	Сковорідка промислова 120літрів; 3/380/14,4 квт; 1202x1045x940 GGM GASTRO (EBB199M)	шт	1	355997,78	342546,00	10276,38	3175,40
645	+2406-15012 варіант 1	Хліборізка 1/220/0,5квт; 600x580x600 Sinmag SM-302	шт	1	45409,86	43694,00	1310,82	405,04
646	+2406-15012 варіант 2	Мясорубка 1/220/1,1квт; 602x262x454 APACH ATS 22 Enterprise	шт	1	38972,63	37500,00	1125,00	347,63
647	+&2410-3002-1 варіант 1	Пральна машина; 1/220/5,78; 600x470x850 LGF2V5GG9T	шт	1	31178,10	30000,00	900,00	278,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	+&2410-3002-1 варіант 2	Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миття розміром 500*500мм, 3/380/10 34квт 620x770x1900(1950) Krupps K1100E	шт	1	166283,20	160000,00	4800,00	1483,20
649	+&2410-3002-2 варіант 1	Котломийна машина фронтального типу; 3/380/7,4квт; 775x810x1900 Krupps K981E	шт	1	389726,25	375000,00	11250,00	3476,25
650	+&2417-303-1 варіант 1	Електроводонагрівальний 100л Ariston VELIS LUX PW ABSE DRY 100	шт	1	14549,78	14000,00	420,00	129,78
651	+&2417-303-1 варіант 2	Електроводонагрівач для посуду 50л 1/230/1,5квт 275x506x776 Бойлер ARISTON VELIS EVO 50 EU	шт	2	15589,05	15000,00	450,00	139,05
652	+&15102-22058-1	Ролик напрямний закритий HP3 BKS	шт	19	533,49	513,33	15,40	4,76
653	+17064-1806-1 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі (2-х секційна) з бортом габаритні розміри , мм: 1200x600x850 Tehma	шт	3	10392,70	10000,00	300,00	92,70
654	+17064-1806-1 варіант 2	Ванна мийна з нержавіючої сталі з бортом габаритні розміри , мм: 1200x600x850 Tehma	шт	1	6755,26	6500,00	195,00	60,26
655	+17064-1806-1 варіант 3	Ванна мийна з нержавіючої сталі (2-х секційна) з бортом габаритні розміри , мм: 600x600x850 Tehma	шт	4	7794,53	7500,00	225,00	69,53
656	+&170312-5194-1 варіант 1	Ваги електричні настільні 1/220/0,02квт; 330x355x120 MATARIX MX-410	шт	4	1558,91	1500,00	45,00	13,91
657	+&170312-5281-1 варіант 1	Ваги електронні підлогові 1/220 Днепровес ВПД-608ДС	шт	1	5555,94	5346,00	160,38	49,56
658	+241996-11039 варіант 1	Дзеркало 600x900 Торгівельна мережа	шт	1	1113,54	1071,47	32,14	9,93
659	+241996-11039 варіант 2	Дзеркало 900x1200 Торгівельна мережа	шт	1	1730,38	1665,00	49,95	15,43
660	+241996-14048 варіант 1	Підставка під пароконвертомат 1050x1075x710 КИЙ-В ППТ-GN-7	шт	1	10392,70	10000,00	300,00	92,70
661	+241996-14048 варіант 2	Стіл холодильний 1800x600x850 КИЙ-В СХ-ЛБ	шт	2	70244,26	67590,00	2027,70	626,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	+241996-14048 варіант 3	Підставка до 10-рівневої пароконвекційної печі	шт	2	10392,70	10000,00	300,00	92,70
663	+241996-15037 варіант 1	Візок сервіруальний з хромонікелової сталі 920х600х945 Tehma	шт	2	10392,70	10000,00	300,00	92,70
664	+241996-15037 варіант 2	Складський візок вантажопідйомністю 150 кг 480х720х150 Торгівельна мережа	шт	1	2598,18	2500,00	75,00	23,18
665	+241996-15038 варіант 1	Гастроємкість GN1/1 вис. 100мм Торгівельна мережа	шт	6	748,27	720,00	21,60	6,67
666	+241996-15038 варіант 2	Кришка на гастроємкість GN1/1 Торгівельна мережа	шт	8	145,50	140,00	4,20	1,30
667	+241996-15038 варіант 3	Візок з нержавіючої сталі під гастроємність GN1/1 на 18 рівнів однорядний Торгівельна мережа	шт	3	5323,14	5122,00	153,66	47,48
668	+241996-15038 варіант 4	Корзина для сажання GN 1/1 Торгівельна мережа	шт	10	3232,13	3110,00	93,30	28,83
669	+241996-15038 варіант 5	Комплект з 7 дисків для овочерізки Торгівельна мережа	шт	1	23357,59	22475,00	674,25	208,34
670	+241996-15038 варіант 6	Комплект очистних решіток для нарізки кубиків 5мм. 8мм, 10мм Торгівельна мережа	шт	1	2442,28	2350,00	70,50	21,78
671	+241996-15038 варіант 7	Набір для картопляного пюре на овочерізку Торгівельна мережа	шт	1	8900,31	8564,00	256,92	79,39
672	+241996-15038 варіант 8	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 вис. 600мм Торгівельна мережа	шт	20	898,97	865,00	25,95	8,02
673	+241996-15038 варіант 9	Перфорірована ємність GN 1/1 вис.55мм Торгівельна мережа	шт	10	504,05	485,00	14,55	4,50
674	+241996-15038 варіант 10	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN1/1 Торгівельна мережа	шт	20	2088,93	2010,00	60,30	18,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
675	+241996-15038 варіант 11	Деко для випікання з вісьма круглими ємкостями GN1/1 Торгівельна мережа	шт	20	4053,15	3900,00	117,00	36,15
676	+241996-15038 варіант 12	Гастроємкість GN1/1 вис. 65мм Торгівельна мережа	шт	20	280,60	270,00	8,10	2,50
677	+241996-15038 варіант 13	Гастроємкість GN1/1 вис. 20мм Торгівельна мережа	шт	20	207,85	200,00	6,00	1,85
678	+241996-15038 варіант 14	Гастроємкість GN1/2 вис. 65мм Торгівельна мережа	шт	10	192,26	185,00	5,55	1,71
679	+241996-15038 варіант 15	Кришка на гастроємкість GN1/2 Торгівельна мережа	шт	10	145,50	140,00	4,20	1,30
680	+241996-15038 варіант 17	Комплект аксесуарів для куланарійної системи з одним тигелем 150л Торгівельна мережа	шт	1	4915,75	4730,00	141,90	43,85
681	+241996-15038 варіант 18	Візок GN1/1 для теплової кулінарної системи Торгівельна мережа	шт	2	5035,26	4845,00	145,35	44,91
682	+241996-15038 варіант 19	Гастроємкість GN1/1 вис. 200мм Торгівельна мережа	шт	8	1371,84	1320,00	39,60	12,24
683	+241996-16002 варіант 1	Овощерізка 1/220/0,55вт; ROBOT COUPE CL 50 (220)	шт	1	74494,87	71680,00	2150,40	664,47
684	+241996-16009 варіант 1	Машина картоплечистка 25кг 3/380/1,1квт 550x850x950 Fsmar PPN25	шт	1	107391,23	103333,33	3100,00	957,90
685	+241996-16014 варіант 2	Котел харчовий 60літрів 3/380/9,0квт; 800x700x900 Orest EBP-60L	шт	2	71040,13	68355,80	2050,67	633,66
686	+241996-17002-5 варіант 1	Підіймач однощогловий 250кг; 1/220; 800x1140x2400 Форстоп	шт	2	150694,15	145000,00	4350,00	1344,15
687	+241996-18012 варіант 1	Комплект меблів з гігієнічним покриття 800x1800x700+стілці 6шт	шт	18	6755,26	6500,00	195,00	60,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	+241996-18014-2 варіант 1	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів 1500x700x850 Tehma	шт	1	10392,70	10000,00	300,00	92,70
689	+241996-18014-2 варіант 2	Смітник для забору харчових відходів Tehma	шт	2	4936,53	4750,00	142,50	44,03
690	+241996-18014-2 варіант 4	Полиця з нержавіючої сталі 1100x320x610 Tehma	шт	2	2857,99	2750,00	82,50	25,49
691	+241996-18014-2 варіант 5	Стіл нейтральний 1200x700x1290 ЕН-1200Класик КИЙ-В	шт	1	18187,23	17500,00	525,00	162,23
692	+241996-18014-2 варіант 6	Стіл з нержавіючої сталі з бортом 1200x700x850 Tehma	шт	1	5456,17	5250,00	157,50	48,67
693	+241996-18014-2 варіант 7	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1200x600x850 Tehma	шт	10	7274,89	7000,00	210,00	64,89
694	+241996-18014-2 варіант 9	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1500x700x850 Tehma	шт	7	6266,80	6030,00	180,90	55,90
695	+241996-18014-2 варіант 12	Стіл виробничий для нарізання хліба з 2-ма дверими-купе, 2-ма полками; 1200x500x870 Tehma	шт	2	18654,90	17950,00	538,50	166,40
696	+241996-18014-11 варіант 1	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води 1200x300x1550 Tehma	шт	2	6027,77	5800,00	174,00	53,77
697	+241996-18014-11 варіант 2	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1200x600x1800 Tehma	шт	1	10392,70	10000,00	300,00	92,70
698	+241996-18014-11 варіант 3	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1900x650x1800 Tehma	шт	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
699	+241996-18014-11 варіант 4	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1800x600x1800 Tehma	шт	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
700	+241996-18014-11 варіант 5	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1700x600x2400 Tehma	шт	2	20785,40	20000,00	600,00	185,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	+241996-18014-19 варіант 1	Полиця настінна для інвентаря 1000х300х400 Tehma	шт	2	2598,18	2500,00	75,00	23,18
702	+241996-18014-19 варіант 2	Підтоварник з нержавіючої сталі 1000х500 Торгівельна мережа	шт	4	1384,31	1332,00	39,96	12,35
703	+241996-19001 варіант 3	Марміт для перших страв; 3/380/9 квт 1600х1020х1290 КИЙ-В М 16-3-1600-КР Класик	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
704	+241996-19001 варіант 4	Марміт для других страв; 1/230/2 квт 1445х1020х1290 КИЙ-В 2Б-1445 Класик	шт	1	33776,28	32500,00	975,00	301,28
705	+241996-19001 варіант 5	Мультифункціональний тепловий прилад 150літрів 3/380/41, 0квт; 1365х894х1078 Rational iVario Pro XL	шт	1	1018686,22	980194,00	29405,82	9086,40
706	+241996-19001 варіант 6	Тістоміс 32л 3/380/1,1; 424х735х805 APACH ASM32R 3Ф	шт	1	71316,79	68622,00	2058,66	636,13
707	+241996-19001 варіант 7	Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу Rational iCombi Pro 10-2/1	шт	1	843552,08	811677,50	24350,33	7524,25
708	+241996-19001 варіант 8	Піч пароконвекційна на 10 рівнів 3/380/12квт; 930х700х850 Tescnodom	шт	1	142312,44	136935,00	4108,05	1269,39
709	+241996-20201 варіант 1	Прилавок для столових приборів 600х700х1410 ПСП-600 Класик	шт	1	18187,23	17500,00	525,00	162,23
710	+&280222-14033-1 варіант 2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями похилий	шт	1	145497,80	140000,00	4200,00	1297,80
711	+290116-1002 варіант 1	Електрорукосушарка, 1ф;220в;0,9кВт, габаритні розміри, мм: 145х138х258 (шхгхв) Торгівельна мережа	шт	4	2078,54	2000,00	60,00	18,54
712	+290220-1343 варіант 1	Комп'ютер в комплекті для роботи комірника 1/220/0,5квт Торгівельна мережа	шт	1	16142,02	15532,08	465,96	143,98
713	+290220-1343 варіант 2	Принтер 1/220/0,25квт,друк.А4 формата 331х215х178 Торгівельна мережа	шт	1	5508,13	5300,00	159,00	49,13
714	+560110-116 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря,миючих та дез. засобів 1200х500х1600 Торгівельна мережа	шт	2	5701,44	5486,00	164,58	50,86
715	+560110-116 варіант 3	Шафа металева фарбована для одягу , габаритні розміри , мм: 400х500х1800 Торгівельна мережа	шт	8	3107,15	2989,75	89,69	27,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	+560110-116 варіант 4	Шафа двохсекційна , габаритні розміри , мм: 1200x400x1800 Торгівельна мережа	шт	1	10382,04	9989,75	299,69	92,60
717	+560110-170 варіант 1	Стілець офісний 700x400x1600 Торгівельна мережа	шт	6	1575,53	1516,00	45,48	14,05

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 грудня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5832,208 тис. грн.
14,61733 тис.люд.год.
1182,102 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	13,464	<u>580,23</u> 522,29	<u>57,94</u> 31,76	7812	7032	<u>780</u> 428	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>108,52</u> 5,08
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,764	<u>1427,03</u> 1195,77	<u>231,26</u> 70,08	2517	2109	<u>408</u> 124	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>31,03</u> 1,41
3	КБ7-45-6 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	<u>45403,78</u> 21102,44	<u>24301,34</u> 7903,71	454	211	<u>243</u> 79	<u>265,6400</u> 94,6032	<u>2,66</u> 0,95
4	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,25	<u>13713,81</u> 12533,47	<u>1163,40</u> 352,57	3428	3133	<u>291</u> 88	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>46,09</u> 1,01
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4965	<u>2951,56</u> 2951,56	<u>-</u> -	1465	1465	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>22,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,045	<u>8173,97</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	368	252	<u>116</u> 17	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>2,79</u> 0,17
7	КБ9-36-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перегородок збірно- розбірних металопластикових зі склінням	100м2	0,364	<u>34174,53</u> 32040,96	<u>1767,06</u> 489,47	12440	11663	<u>643</u> 178	<u>381,4400</u> 5,0630	<u>138,84</u> 1,84
8	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1	<u>5974,70</u> 4957,30	<u>1017,40</u> 307,01	5975	4957	<u>1018</u> 307	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>74,3</u> 3,84
9	КБ15-77-2 Н1=0,4	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,5685	<u>13330,68</u> 6365,67	<u>7,78</u> 6,62	20909	9985	<u>12</u> 10	<u>83,0160</u> 0,0799	<u>130,21</u> 0,13
10	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,803	<u>5974,70</u> 4957,30	<u>1017,40</u> 307,01	16747	13895	<u>2852</u> 861	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>208,26</u> 10,75
11	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,276	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	20086	18096	<u>1990</u> 603	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>279,26</u> 6,88
12	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укуси)	100м2	0,501	<u>4326,04</u> 3948,91	<u>377,13</u> 114,29	2167	1978	<u>189</u> 57	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>30,53</u> 0,65
13	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	0,1957	<u>7267,73</u> 6974,69	<u>283,03</u> 87,62	1422	1365	<u>55</u> 17	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>18,94</u> 0,21
14	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	100м2	3,2923	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	12534	11292	<u>1242</u> 376	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>174,26</u> 4,29
15	КР5-1-3	Розбирання консрукції сцени	100 м2	0,5977	<u>3401,09</u> 3251,66	<u>149,43</u> 45,28	2033	1944	<u>89</u> 27	<u>50,1800</u> 0,5166	<u>29,99</u> 0,31
16	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	2,5223	<u>3440,23</u> 3440,23	<u>-</u> -	8677	8677	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>133,91</u> -
17	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,3698	<u>6705,91</u> 6604,36	<u>101,55</u> 23,97	9186	9047	<u>139</u> 33	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>127,13</u> 0,38
18	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з бетонних плиток	100м2	0,2053	<u>6705,91</u> 6604,36	<u>101,55</u> 23,97	1377	1356	<u>21</u> 5	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>19,05</u> 0,06
19	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,17	<u>1207,94</u> 1166,40	<u>41,54</u> 9,80	205	198	<u>7</u> 2	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>3,06</u> 0,02
20	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6,364	<u>1810,13</u> 1782,65	<u>27,48</u> 24,42	11520	11345	<u>175</u> 155	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>175,07</u> 2,08
21	КМ36-31-11 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж підймача, маса до 0,27 т	шт	1	<u>413,24</u> 337,35	<u>75,63</u> 21,33	413	337	<u>76</u> 21	<u>4,6200</u> 0,2321	<u>4,62</u> 0,23
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	88,78	<u>105,62</u> 105,62	<u>-</u> -	9377	9377	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>144,71</u> -
23	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	88,78	<u>124,13</u> -	<u>124,13</u> 14,31	11020	-	<u>11020</u> 1270	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 14,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	2,8014	<u>12822,07</u> 8432,46	<u>-</u> -	35920	23623	<u>-</u> -	117,0200 -	327,82 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					198052	153337	<u>21366</u> 4658		<u>2233,23</u> 54,58
		Разом будівельні роботи, грн.					198052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23349				
		всього заробітна плата, грн.					157995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34158				
		Всього будівельні роботи, грн.					294129				

		Всього по розділу 1					294129				
		Розділ 2. Стіни, перегородки									
25	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	6,675	<u>1337,78</u> 588,40	<u>60,49</u> 51,47	8930	3928	<u>404</u> 344	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>53,13</u> 4,15
26	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,01592	<u>8607,13</u> 7765,93	<u>841,20</u> 205,28	137	124	<u>13</u> 3	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>1,63</u> 0,03
27	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01592	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР5-8-10	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,298	<u>69030,15</u> 19597,48	<u>405,04</u> 344,66	20571	5840	<u>121</u> 103	<u>252,6100</u> 4,1625	<u>75,28</u> 1,24
29	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (тов.200мм)	1 м3	1,7	<u>405,55</u> 335,89	<u>59,88</u> 23,43	689	571	<u>102</u> 40	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>7,82</u> 0,44
30	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	42,5	<u>9,26</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С1427-11818	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	1,7	<u>3846,92</u> -	<u>-</u> -	6540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	0,272	<u>340,21</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,01955	<u>8607,13</u> 7765,93	<u>841,20</u> 205,28	168	152	<u>16</u> 4	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>2</u> 0,04
34	& С111-875-3	Сітка кладки ЗВр-1 з чарунками 50х50	м2	21,505	<u>60,57</u> -	-	1303	-	-	-	-
35	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (під перегородки)	100м3	0,006	<u>493529,73</u> 27345,23	<u>8493,88</u> 3322,10	2961	164	<u>51</u> 20	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>2,22</u> 0,22
36	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (вентиляційні коробки)	100м2	0,156	<u>30760,89</u> 30048,31	<u>32,40</u> 27,57	4799	4688	<u>5</u> 4	<u>368,5100</u> 0,3330	<u>57,49</u> 0,05
37	& С111-136-40 варіант 1	Дюбель шуруп 6х40	шт	221	<u>1,38</u> -	-	305	-	-	-	-
38	& С111-88-33 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	836	<u>0,34</u> -	-	284	-	-	-	-
39	& С111-88-3Г	Саморіз 3,5х35	шт	531	-	-	-	-	-	-	-
40	& С111-1844-6	Профіль напрямний СД 27	м	8,6	<u>30,20</u> -	-	260	-	-	-	-
41	& С111-1844-7 варіант 1	Профіль стійковий	м	93,3	<u>60,01</u> -	-	5599	-	-	-	-
42	& С111-2015-4А	Шпатлівка Фунгенфюлер	кг	1,84	<u>19,03</u> -	-	35	-	-	-	-
43	& С111-1678-6	Стрічка арміруюча	м	5	<u>1,85</u> -	-	9	-	-	-	-
44	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	26,25	<u>153,64</u> -	-	4033	-	-	-	-
45	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3	<u>2945,37</u> 1652,82	-	884	496	-	20,2700	6,08
46	КБ15-182-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,156	<u>7827,20</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	1221	1044	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>13,78</u> 0,01
47	КБ15-182-3 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,156	<u>3983,31</u> 3969,12	<u>7,45</u> 6,34	621	619	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>7,71</u> 0,01
48	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	56,16	<u>122,02</u> -	-	6853	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,156	<u>21826,81</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	3405	518	- -	43,8300 0,0111	6,84 -
50	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,17492	<u>21015,23</u> 13366,91	<u>850,33</u> 250,05	3676	2338	<u>149</u> 44	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>34,39</u> 0,55
51	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,08244	<u>53358,82</u> -	- -	4399	-	- -	- -	- -
52	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна	т	0,0852	<u>51457,35</u> -	- -	4384	-	- -	- -	- -
53	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 5 мм	т	0,00728	<u>53774,99</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
54	& C111- 1846-2	Болти із гайками 16х260	шт	8	<u>103,13</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
55	KB13-16-6 H2=1,15 H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	<u>1510,27</u> 488,46	<u>92,54</u> 6,58	121	39	<u>7</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,44</u> 0,01
56	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,08	<u>64033,74</u> 14700,32	<u>184,70</u> 157,17	5123	1176	<u>15</u> 13	<u>191,7100</u> 1,8981	<u>15,34</u> 0,15
Разом прямі витрати по розділу 2							89698	21697	<u>885</u> 578		<u>284,15</u> 6,9
Разом будівельні роботи, грн.							89698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							67116				
всього заробітна плата, грн.							22275				
Загальновиробничі витрати, грн.							12733				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4346				
Всього будівельні роботи, грн.							102431				

Всього по розділу 2							102431				
Розділ 3. Покрівля											
57	KP8-35-1	Улаштування лекобетонної вирівнювальної стяжки	100м2	6,328	<u>5241,75</u> 5050,06	<u>168,29</u> 149,59	33170	31957	<u>1065</u> 947	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>437,64</u> 12,65
58	& C1424- 11611-1A варіант 1	Пінопілістеролбетон	м3	6,032	<u>3548,23</u> -	- -	21403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	6,328	<u>16895.05</u> 5050,06	<u>168.29</u> 149,59	106912	31957	<u>1065</u> 947	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>437,64</u> 12,65
60	КР8-35-3 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати додати 30мм	100м2	6,328	<u>10458.97</u> 779,85	<u>170.00</u> 151,11	66184	4935	<u>1076</u> 956	<u>10,6800</u> 2,0196	<u>67,58</u> 12,78
61	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	6,328	<u>990.24</u> 979,08	<u>11.16</u> 9,92	6266	6196	<u>70</u> 63	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>81,76</u> 0,84
62	& С111-1716-1-Н варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	696,08	<u>29.10</u> -	- -	20256	-	- -	- -	- -
63	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фібrolіту сухо	100м2	6,328	<u>2789.96</u> 2685,21	<u>104.75</u> 93,11	17655	16992	<u>663</u> 589	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>249,96</u> 7,87
64	& С114-6-40 варіант 2	Утеплювач мінераловатний Р=110кг/м2 товщ 150 мм	м2	651,784	<u>572.04</u> -	- -	372847	-	- -	- -	- -
65	& С114-6-40 варіант 3	Утеплювач мінераловатний Р=200кг/м2 товщ 100 мм	м2	651,784	<u>657.31</u> -	- -	428424	-	- -	- -	- -
66	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (полімерна мембрана)	10 м2	71,78	<u>791.24</u> 120,92	- -	56795	8680	- -	1,6560 -	118,87 -
67	С1555-108 варіант 1	Мембрана Е18	м2	825,447	<u>537.41</u> -	- -	443603	-	- -	- -	- -
68	КР8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	1,905	<u>12013.36</u> 8321,40	<u>151.97</u> 135,09	22885	15852	<u>290</u> 257	<u>109,8100</u> 1,8054	<u>209,19</u> 3,44
69	С1555-108 варіант 1	Мембрана Е18	м2	140	<u>537.41</u> -	- -	75237	-	- -	- -	- -
70	С188888-56 варіант 3	Телескопічне кріплення	100шт	25,75	<u>1276.44</u> -	- -	32868	-	- -	- -	- -
71	С188888-56 варіант 4	Поліамідна анкерна гільза довж. 45-60мм	100шт	25,75	<u>123.84</u> -	- -	3189	-	- -	- -	- -
72	С188888-56 варіант 5	Гострокінцевий саморіз Д.4,8	100шт	25,75	<u>168.11</u> -	- -	4329	-	- -	- -	- -
73	КБ9-40-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Монтаж планок	100м	0,52	<u>1878.76</u> 1827,16	<u>51.60</u> 15,97	977	950	<u>27</u> 8	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>12,25</u> 0,1
74	С1551-34-СП варіант 2	Крайова рейка	м	26	<u>53.51</u> -	- -	1391	-	- -	- -	- -
75	& С111-58-1-ИНБ-1 варіант 1	Капельник	м.п.	26	<u>88.36</u> -	- -	2297	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C111-88-3-1A	Саморіз 4,8x45	шт	885	<u>1,22</u>	-	1080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	KP15-126-1	Установлення флюгарки	шт	11	<u>409,56</u>	-	4505	4169	-	5,1900	57,09
					378,97	-			-	-	-
78	& C111-1756-1	Флюгарка(аератор подвійний) з PVC Н=270мм д.110мм	шт	11	<u>1174,50</u>	-	12920	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
79	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,885	<u>3408,68</u>	<u>7,73</u>	3017	2667	<u>7</u>	<u>41,2700</u>	<u>36,52</u>
					3013,54	6,87			6	0,0918	0,08
80	& C123-39-10	Відлив з оцинкованої сталі	м.п.	88,5	<u>128,17</u>	-	11343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	KB8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	12,31	<u>442,36</u>	<u>59,88</u>	5445	4485	<u>737</u>	<u>4,9900</u>	<u>61,43</u>
					364,37	23,43			288	0,2601	3,2
82	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	307,75	<u>9,26</u>	-	2850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C1427-11818	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	12,31	<u>3846,92</u>	-	47356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C1550-38-1	Монтажна піна	л	1,9696	<u>340,21</u>	-	670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C188888-56	Саморіз Д.4,8	100шт	8,85	<u>139,55</u>	-	1235	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
86	& C111-197-1	Герметик для зовнішніх робіт	л	3,9	<u>512,55</u>	-	1999	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
87	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів шир 650мм	100м	0,465	<u>5574,98</u>	<u>18,89</u>	2592	2584	<u>8</u>	<u>76,0900</u>	<u>35,38</u>
					5556,09	16,79			8	0,2244	0,1
88	& C111-1794-2	Плоский лист з поліестеровим покриттям	м2	30,225	<u>424,49</u>	-	12830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C188888-56	Кріпильний елемент 8x150(180) з ЕРГПМ шайбою	100шт	4,5	<u>8670,42</u>	-	39017	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
90	C188888-56	Кріпильний елемент з тарільчатою шайбою	100шт	2,4	<u>6987,42</u>	-	16770	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
91	KP8-36-3	Улаштування прокладного розділового шару геотекстилю	100м2	0,85	<u>990,24</u>	<u>11,16</u>	842	832	<u>10</u>	<u>12,9200</u>	<u>10,98</u>
					979,08	9,92			8	0,1326	0,11
92	C1555-106	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	93,5	<u>24,60</u>	-	2300	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& C188888-56-2	Кріпильний елемент типу "гак комбі"	шт	54	<u>161,07</u>	-	8698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів (ринва)	100м	0,885	<u>4344,65</u> 4344,65	-	3845	3845	-	55,3600	48,99
95	& С111-1301-5 варіант 3	Жолоб водовідвідний 100	м	88,5	<u>143,95</u> -	-	12740	-	-	-	-
96	& С111-1859-4-1Ц варіант 1	Воронка жолоба 100/90	шт	11	<u>285,24</u> -	-	3138	-	-	-	-
97	& С111-1612-7В варіант 1	Заглушка для жолоба	шт	12	<u>100,30</u> -	-	1204	-	-	-	-
98	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,77	<u>9380,07</u> 4344,65	-	7223	3345	-	55,3600	42,63
99	& С111-1867-35-1-ИН-Б варіант 1	Водостічна труба	м	77	<u>285,76</u> -	-	22004	-	-	-	-
100	& С113-1880-ИНБ1-12	Тримач водостічної труби	шт.	77	<u>110,23</u> -	-	8488	-	-	-	-
101	& С111-1301-6	Коліно водостічної труби	шт	19	<u>261,67</u> -	-	4972	-	-	-	-
102	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,26	<u>1316,86</u> 617,27	<u>57,25</u> 48,71	13511	6333	<u>587</u> 500	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>84,65</u> 6,04
103	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,842	<u>4665,30</u> 4600,49	<u>64,81</u> 55,15	3928	3874	<u>54</u> 46	<u>64,6500</u> 0,6660	<u>54,44</u> 0,56
104	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	1515,6	<u>13,14</u> -	-	19915	-	-	-	-
105	КБ15-78-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,536	<u>97735,18</u> 41547,40	-	52386	22269	-	480,5390	257,57
106	С188888-56 варіант 12	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 180мм	100шт	4,35	<u>945,96</u> -	-	4115	-	-	-	-
107	& С114-6-40 варіант 4	Утеплювач мінераловатний Р=30кг/м2 товщ 120 мм	м2	57,352	<u>183,42</u> -	-	10520	-	-	-	-
108	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	61,64	<u>48,48</u> -	-	2988	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	643,2	<u>19,82</u>	-	12748	-	-	-	-
110	KP19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	м3	3,06	<u>2756,49</u> 2755,66	-	8435	8432	-	34,3000	104,96
111	& C114-6-40 варіант 5	Утеплювач мінераловатний P=30кг/м2 товщ 100 мм	м2	31,518	<u>155,47</u>	-	4900	-	-	-	-
112	C188888-56 варіант 12	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 180мм	100шт	2,48	<u>945,96</u>	-	2346	-	-	-	-
113	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	183,6	<u>19,82</u>	-	3639	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2095202	180354	<u>5659</u> 4623		<u>2409,53</u> 60,42
Разом будівельні роботи, грн.							2095202				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1909189				
всього заробітна плата, грн.							184977				
Загальновиробничі витрати, грн.							106031				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							289,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36016				
Всього будівельні роботи, грн.							2201233				

Всього по розділу 3							2201233				
Розділ 4. Прорізи											
114	KB10-20-2 H2=1,15 H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,012	<u>15314,56</u> 14235,39	<u>992,71</u> 635,45	184	171	<u>12</u> 8	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>2,06</u> 0,09
115	& C126-1- ИНБ1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом	м2	1,2	<u>4947,95</u>	-	5938	-	-	-	-
116	& C1550-38- 1	Монтажна піна	л	0,45	<u>340,21</u>	-	153	-	-	-	-
117	& C111-197- 1 варіант 1	Герметик для зовнішніх робіт	л	0,18	<u>512,55</u>	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ10-25-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,01	<u>7517,11</u> 2646,83	<u>148,17</u> 94,84	75	26	<u>1</u> 1	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>0,36</u> 0,01
119	& С123-387-ИНБ1 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові 100мм	м.п	1	<u>122,58</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ10-25-4 Н2=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,01	<u>3047,78</u> 2750,96	<u>98,64</u> 74,22	30	28	<u>1</u> 1	<u>37,6740</u> 0,8712	<u>0,38</u> 0,01
121	& С123-39-В-ИНБ-1 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям шириною 300мм	м.п.	1,02	<u>204,67</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ10-96-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,043	<u>26380,41</u> 22416,69	<u>1609,62</u> 416,81	1134	964	<u>69</u> 18	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>11,64</u> 0,17
123	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	0,98	<u>340,21</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С126-384-1 варіант 2	Дверний блок металевий протипожежні	м2	4,3	<u>9396,56</u> -	<u>-</u> -	40405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ10-28-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5486	<u>12302,26</u> 7155,18	<u>5069,62</u> 1312,77	6749	3925	<u>2781</u> 720	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>50,02</u> 6,97
126	& С111-136-ИНБ1 варіант 1	Дюбелі 10x150	шт	200	<u>14,29</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	8,4	<u>340,21</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С126-384-1 варіант 4	Дверний блок металопластиковий однокамерний склопакет	м2	15,834	<u>5160,02</u> -	<u>-</u> -	81704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С126-384-1 варіант 6	Дверний блок металопластиковий глухі	м2	39,03	<u>4948,45</u> -	<u>-</u> -	193138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,02	<u>1665,14</u> 1665,14	<u>-</u> -	33	33	<u>-</u> -	23,4000	0,47
131	& С111-950-3	Доводчик дверний	шт	2	<u>2162,55</u> -	<u>-</u> -	4325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							340341	5147	<u>2864</u> 748		<u>64,93</u> 7,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							340341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					332330 5895 3245 8,67 1079 343586 343586				
		Розділ 5. Підлоги									
132	КР7-17-1	Тип 1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,909	<u>12787,04</u> 5076,55	<u>115,57</u> 98,34	37197	14768	<u>336</u> 286	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>207,53</u> 3,46
133	КР7-17-9 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	100м2	2,909	<u>20746,77</u> 1537,06	<u>302,43</u> 257,35	60352	4471	<u>880</u> 749	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>62,83</u> 9,04
134	КБ11-11-18 Н2=1,15 Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,909	<u>1513,78</u> 1266,47	<u>63,35</u> 53,91	4404	3684	<u>184</u> 157	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>54,19</u> 1,89
135	& С111-870-42 варіант 3	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	319,99	<u>109,96</u> -	- -	35186	-	- -	- -	- -
136	КБ11-29-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,909	<u>15299,75</u> 13882,17	<u>44,72</u> 38,05	44507	40383	<u>130</u> 111	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>520,54</u> 1,34
137	& С111-1726-1-ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги Гранітогрес	м2	296,718	<u>523,61</u> -	- -	155365	-	- -	- -	- -
138	& С111-327-3А варіант 1	Клей для плитки СМ 11	кг	1890,85	<u>10,57</u> -	- -	19986	-	- -	- -	- -
139	& С111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	118,1054	<u>77,81</u> -	- -	9190	-	- -	- -	- -
140	КР7-18-3	Тип II Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,372	<u>2691,19</u> 2682,55	<u>8,64</u> 7,35	3692	3680	<u>12</u> 10	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>45,81</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,372	<u>826,45</u> 824,29	<u>2,16</u> 1,84	1134	1131	<u>3</u> 3	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>14,08</u> 0,03
142	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	548,8	<u>27,77</u> -	-	15240	-	-	-	-
143	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,372	<u>12787,04</u> 5076,55	<u>115,57</u> 98,34	17544	6965	<u>159</u> 135	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>97,88</u> 1,63
144	КР7-17-9 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	100м2	1,372	<u>20746,77</u> 1537,06	<u>302,43</u> 257,35	28465	2109	<u>415</u> 353	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>29,64</u> 4,26
145	КБ11-11-18 Н2=1,15 Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,372	<u>1513,78</u> 1266,47	<u>63,35</u> 53,91	2077	1738	<u>87</u> 74	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>25,56</u> 0,89
146	& C111-870-42 варіант 3	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	150,92	<u>109,96</u> -	-	16595	-	-	-	-
147	КБ11-29-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,372	<u>15299,75</u> 13882,17	<u>44,72</u> 38,05	20991	19046	<u>61</u> 52	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>245,51</u> 0,63
148	& C111-1726-1-ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги Гранітогрес	м2	139,944	<u>523,61</u> -	-	73276	-	-	-	-
149	& C111-327-3А варіант 1	Клей для плитки CM 11	кг	891,8	<u>10,57</u> -	-	9426	-	-	-	-
150	& C111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	55,7032	<u>77,81</u> -	-	4334	-	-	-	-
151	КР7-16-4	Тип III Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,487	<u>4726,61</u> 456,85	-	25935	2507	-	6,4200	35,23
152	КБ11-11-18 Н2=1,15 Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5487	<u>1513,78</u> 1266,47	<u>63,35</u> 53,91	831	695	<u>35</u> 30	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>10,22</u> 0,36
153	& C111-870-42 варіант 3	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	60,357	<u>109,96</u> -	-	6637	-	-	-	-
154	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,5487	<u>2691,19</u> 2682,55	<u>8,64</u> 7,35	1477	1472	<u>5</u> 4	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>18,32</u> 0,05
155	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,5487	<u>826,45</u> 824,29	<u>2,16</u> 1,84	453	452	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>5,63</u> 0,01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ11-29-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0955	<u>15299,75</u> 13882,17	<u>44,72</u> 38,05	1461	1326	<u>4</u> 4	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>17,09</u> 0,04
170	& С111-1726-1-ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги Гранітогрес	м2	9,741	<u>523,61</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
171	& С111-327-3А варіант 1	Клей для плитки CM 11	кг	62,075	<u>10,57</u> -	- -	656	-	- -	- -	- -
172	& С111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	3,8773	<u>77,81</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							736063	124352	<u>2669</u> 2274		<u>1660,6</u> 27,42
Разом будівельні роботи, грн.							736063				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							609042				
всього заробітна плата, грн.							126626				
Загальновиробничі витрати, грн.							73264				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							202,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25219				
Всього будівельні роботи, грн.							809327				

Всього по розділу 5							809327				
Розділ 6. Опорядження внутрішнє											
Стеля											
173	КБ15-76-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,3421	<u>12236,80</u> 12196,22	<u>3,60</u> 3,17	28660	28565	<u>8</u> 7	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>376,94</u> 0,09
174	КБ15-76-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,1585	<u>1468,32</u> 1462,33	<u>5,99</u> 5,28	3169	3156	<u>13</u> 11	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>41,65</u> 0,14
175	С1551-44-СП варіант 3	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (3,6м)	шт	62	<u>200,78</u> -	- -	12448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C1551-44-СП варіант 2	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (1,2м)	шт	371	<u>47,12</u> -	- -	17482	-	- -	- -	- -
177	C1551-44-СП варіант 4	Профіль поперечний 0,6м	шт	371	<u>28,66</u> -	- -	10633	-	- -	- -	- -
178	C1551-44-СП варіант 1	молдинг пристінний T1919NArmstrong (3,0м)	шт	84,5	<u>119,18</u> -	- -	10071	-	- -	- -	- -
179	C111-1787 варіант 1	Стрижень-гачок 250мм	шт	188	<u>12,98</u> -	- -	2440	-	- -	- -	- -
180	C1551-12-СП варіант 1	Пружина для підвіса	шт	188	<u>10,40</u> -	- -	1955	-	- -	- -	- -
181	& C111-136-40 варіант 1	Дюбель шуруп 6x40	шт	696	<u>1,38</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
182	& C111-741-5 варіант 1	Плити для підвіснї стелі "Грильята"	м2	226,6425	<u>510,97</u> -	- -	115808	-	- -	- -	- -
183	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,9346	<u>524,23</u> 524,23	- -	1538	1538	- -	8,0900 -	23,74 -
184	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	58,692	<u>60,98</u> -	- -	3579	-	- -	- -	- -
185	KP11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,9346	<u>18497,41</u> 11603,96	<u>109,09</u> 92,83	54282	34053	<u>320</u> 272	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>417,62</u> 3,29
186	KB15-182-2 H2=1,15 H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,9346	<u>9904,08</u> 8751,30	<u>4,97</u> 4,23	29065	25682	<u>15</u> 12	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>338,9</u> 0,15
187	KB15-182-3 H2=1,15 H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,9346	<u>1991,66</u> 1984,56	<u>3,73</u> 3,17	5845	5824	<u>11</u> 9	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>72,49</u> 0,11
188	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	1056,456	<u>122,02</u> -	- -	128909	-	- -	- -	- -
189	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,9346	<u>24001,10</u> 3738,99	- -	70434	10972	- -	49,3400 -	144,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КБ15-64-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,216	<u>15541,42</u> 15408,45	<u>60,86</u> 51,79	3357	3328	<u>13</u> 11	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>40,82</u> 0,14
191	КБ15-66-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,216	<u>14300,94</u> 13559,13	<u>30,00</u> 25,53	3089	2929	<u>6</u> 6	<u>156,8255</u> 0,3083	<u>33,87</u> 0,07
192	& С111-136-40 варіант 1	Дюбель шуруп 6х40	шт	52	<u>1,38</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С1551-12-СП варіант 2	Підвіс 250мм	шт	160	<u>12,85</u> -	<u>-</u> -	2056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С111-1844-6	Профіль напрямний СД 27	м	19,5	<u>30,20</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С111-1844-8	Профіль 60х27	м	55,1	<u>43,87</u> -	<u>-</u> -	2417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С11-19-В1	Саморіз 3.5х9,5 мм	шт	337	<u>0,28</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	С111-741 варіант 4	Складногорючі панелі "Криплат" на основі гіпсокартону з полімерним покриттям в комплекті з профілями і кріпленням Стіни	м2	22,68	<u>579,02</u> -	<u>-</u> -	13132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	7,443	<u>524,23</u> 524,23	<u>-</u> -	3902	3902	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>60,21</u> -
199	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	148,86	<u>58,46</u> -	<u>-</u> -	8702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,443	<u>17120,25</u> 10382,49	<u>106,93</u> 90,99	127426	77277	<u>796</u> 677	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>947,72</u> 8,18
201	КБ15-182-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	7,443	<u>7827,20</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	58258	49828	<u>37</u> 31	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>657,54</u> 0,38
202	КБ15-182-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	7,443	<u>1991,66</u> 1984,56	<u>3,73</u> 3,17	14824	14771	<u>28</u> 24	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>183,86</u> 0,29
203	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2679,48	<u>122,02</u> -	<u>-</u> -	326950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,443	<u>21826,81</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	162457	24721	<u>8</u> 7	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>326,23</u> 0,08
205	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,936	<u>524,23</u> 524,23	- -	2063	2063	- -	8,0900 -	31,84 -
206	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	78,72	<u>58,46</u> -	- -	4602	-	- -	- -	- -
207	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,936	<u>17120,25</u> 10382,49	<u>106,93</u> 90,99	67385	40865	<u>421</u> 358	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>501,17</u> 4,33
208	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,936	<u>2691,19</u> 2682,55	<u>8,64</u> 7,35	10593	10559	<u>34</u> 29	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>131,42</u> 0,35
209	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,936	<u>826,45</u> 824,29	<u>2,16</u> 1,84	3253	3244	<u>9</u> 7	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>40,38</u> 0,09
210	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1574,4	<u>27,77</u> -	- -	43721	-	- -	- -	- -
211	KB15-25-2 H2=1,15 H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,936	<u>24429,22</u> 22810,11	- -	96153	89781	- -	294,0205 -	1157,26 -
212	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	397,536	<u>465,97</u> -	- -	185240	-	- -	- -	- -
213	& C111-327-3A варіант 1	Клей для плитки CM 11	кг	2046,72	<u>10,57</u> -	- -	21634	-	- -	- -	- -
214	& C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	178,3008	<u>77,81</u> -	- -	13874	-	- -	- -	- -
215	KP12-66-1	Укоси Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,754	<u>524,23</u> 524,23	- -	395	395	- -	8,0900 -	6,1 -
216	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,08	<u>58,46</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
217	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,754	<u>41038,10</u> 25606,86	<u>261,38</u> 222,42	30943	19308	<u>197</u> 168	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>226,61</u> 2,03
218	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,5133	<u>2782,62</u> 1652,82	- -	6994	4154	- -	20,2700 -	50,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ15-182-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,754	<u>9904,08</u> 8751,30	<u>4,97</u> 4,23	7468	6598	<u>4</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>87,07</u> 0,04
220	КБ15-182-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,754	<u>1991,66</u> 1984,56	<u>3,73</u> 3,17	1502	1496	<u>3</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>18,63</u> 0,03
221	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	271,44	<u>122,02</u> -	- -	33121	-	- -	- -	- -
222	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Плінтуси	100м2	0,754	<u>21826,81</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	16457	2504	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>33,05</u> 0,01
223	КБ15-26-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	29,15	<u>800,11</u> 770,83	<u>1,24</u> 1,06	23323	22470	<u>36</u> 31	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>289,63</u> 0,37
224	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	30,316	<u>398,65</u> -	- -	12085	-	- -	- -	- -
225	& С111-327-3А варіант 1	Клей для плитки СМ 11	кг	151,58	<u>10,57</u> -	- -	1602	-	- -	- -	- -
226	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	13,2924	<u>77,81</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							1808927	489983	<u>1960</u> 1666		<u>6240,48</u> 20,17
Разом будівельні роботи, грн.							1808927				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1316984				
всього заробітна плата, грн.							491649				
Загальновиробничі витрати, грн.							272576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							737,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							91867				
Всього будівельні роботи, грн.							2081503				

Всього по розділу 6							2081503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					5268283	974870	<u>35403</u> 14547		<u>12892.92</u> 176,74
		Разом будівельні роботи, грн.					5268283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4258010				
		всього заробітна плата, грн.					989417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563925				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1547,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192685				
		Всього будівельні роботи, грн.					5832208				

		Всього по кошторису					5832208				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14617,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1182102				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

690,192 тис. грн.
1,1556 тис.люд.год.
99,727 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,31	<u>8191,68</u> 7363,97	<u>827,71</u> 357,36	2539	2283	<u>256</u> 111	<u>105,3500</u> 4,1874	<u>32,66</u> 1,3
2	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,9	<u>1823,58</u> 1753,40	<u>68,05</u> 22,90	1641	1578	<u>61</u> 21	<u>22,0720</u> 0,2429	<u>19,86</u> 0,22
3	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,3156	<u>12558,03</u> 8339,44	<u>-</u> -	3963	2632	<u>-</u> -	<u>111,4600</u> -	<u>35,18</u> -
4	& C130-556-5 варіант 3	Радіатори опалювальні сталеві 500*600 22тип RADIK KLASIK	шт	2	<u>7162,29</u> -	<u>-</u> -	14325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C130-556-5 варіант 4	Радіатори опалювальні сталеві 500*1200 22тип RADIK KLASIK	шт	28	<u>12305,13</u> -	<u>-</u> -	344544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	31	<u>23,85</u> 19,60	- -	739	608	- -	0,2300	7,13
7	& C130-59-3 варіант 2	Повітропускний кран типу Маєвського Valve 1/2	шт	31	<u>105,24</u> -	- -	3262	-	- -	- -	- -
8	& C1111-80- 1 варіант 1	Кріплення для радіаторів	шт	62	<u>255,69</u> -	- -	15853	-	- -	- -	- -
9	C113-1873- 1A варіант 3	Кран кульовий діам. 15 (1/2)	шт	93	<u>87,49</u> -	- -	8137	-	- -	- -	- -
10	C113-1873- 1A варіант 4	Кран кульовий діам. 20 (3/4)	шт	31	<u>291,49</u> -	- -	9036	-	- -	- -	- -
11	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,31	<u>4721,35</u> 4614,35	- -	1464	1430	- -	56,5900	17,54
12	C113-1352 варіант 1	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	31	<u>88,83</u> -	- -	2754	-	- -	- -	- -
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,31	<u>4945,80</u> 4815,75	- -	1533	1493	- -	59,0600	18,31
14	C113-1352 варіант 4	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 25x3,5 мм	м	31	<u>139,83</u> -	- -	4335	-	- -	- -	- -
15	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,93	<u>5481,71</u> 5313,15	- -	5098	4941	- -	65,1600	60,6
16	C113-1352 варіант 5	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 32x4,4 мм	м	93	<u>211,23</u> -	- -	19644	-	- -	- -	- -
17	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	155	<u>19,73</u> -	- -	3058	-	- -	- -	- -
18	& C1534-4- 5-Л варіант 1	Коліно Wavin Ekoplastik ПП 20x90°	шт	186	<u>9,45</u> -	- -	1758	-	- -	- -	- -
19	C113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x25 мм	шт	62	<u>84,89</u> -	- -	5263	-	- -	- -	- -
20	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	186	<u>74,63</u> -	- -	13881	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1803	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	62	<u>218.83</u> -	-	13567	-	-	-	-
22	C113-1799 варіант 1	Згін з різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	31	<u>86.87</u> -	-	2693	-	-	-	-
23	C113-1803 варіант 1	Згін раз'ємний діам. 32x3/4" мм	шт	62	<u>255.07</u> -	-	15814	-	-	-	-
24	& C1633-61	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.20-25	шт	124	<u>28.19</u> -	-	3496	-	-	-	-
25	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,93	<u>2985.73</u> 2985,73	-	2777	2777	-	39,4000	36,64
26	C113-2443 варіант 2	Ізоляція для труб "Kaiflex" 35x32	м	93	<u>198.90</u> -	-	18498	-	-	-	-
27	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	62	<u>537.70</u> 524,62	-	33337	32526	-	6,5300	404,86
28	KP13-13-1	Приклеювання тепловідбиваючого екрану 700x1400	100м2	0,3038	<u>20132.21</u> 5918,54	<u>1.08</u> 0,92	6116	1798	-	71,4800	21,72
29	& C126-1234-1 варіант 1	Екрани для радіаторів 700x1400	шт	31	<u>271.43</u> -	-	8414	-	-	-	-
30	& C1545-159-1 варіант 1	Льон сантехнічний	кг	3	<u>114.64</u> -	-	344	-	-	-	-
31	& C1544-92-9	Стрічка ущільнююча	уп	15	<u>281.66</u> -	-	4225	-	-	-	-
32	& C1550-38-5	Паста ущільнююча (65гр)	уп.	15	<u>90.81</u> -	-	1362	-	-	-	-
33	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (гільзи)	м	16	<u>217.80</u> -	-	3485	-	-	-	-
34	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	10	<u>1198.23</u> 1086,03	-	11982	10860	-	11,1800	111,8
35	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,62	<u>10192.24</u> 9855,08	<u>337.16</u> 39,83	6319	6110	<u>209</u> 25	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>71.72</u> 0,35
36	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,62	<u>1869.71</u> 1801,98	<u>67.73</u> 8,00	1159	1117	<u>42</u> 5	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>13.11</u> 0,07
37	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,62	<u>3069.53</u> 2964,96	<u>104.57</u> 12,35	1903	1838	<u>65</u> 8	<u>34.8000</u> 0,1740	<u>21.58</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,25	<u>30760,89</u> 30048,31	<u>32,40</u> 27,57	7690	7512	<u>8</u> 7	<u>368,5100</u> 0,3330	<u>92,13</u> 0,08
39	& С111-136-40 варіант 1	Дюбель шуруп 6х40	шт	354	<u>1,38</u> -	- -	489	-	- -	- -	- -
40	& С111-88-33 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	1333	<u>0,34</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
41	& С111-88-3Г	Саморіз 3,5х35	шт	850	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
42	& С111-1844-6	Профіль напрямний СД 27	м	13,8	<u>30,20</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
43	& С111-1844-7 варіант 1	Профіль стійковий	м	149,5	<u>60,01</u> -	- -	8971	-	- -	- -	- -
44	& С111-2015-4А	Шпатлівка Фунгенфюлер	кг	2,84	<u>19,03</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
45	& С111-1678-6	Стрічка арміруюча	м	8	<u>1,85</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
46	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	26,25	<u>153,64</u> -	- -	4033	-	- -	- -	- -
47	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,47	<u>2945,37</u> 1652,82	- -	4330	2430	- -	20,2700 -	29,8 -
48	КБ15-182-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,25	<u>7827,20</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	1957	1674	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>22,09</u> 0,01
49	КБ15-182-3 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,25	<u>3983,31</u> 3969,12	<u>7,45</u> 6,34	996	992	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>12,35</u> 0,02
50	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	90	<u>122,02</u> -	- -	10982	-	- -	- -	- -
51	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,25	<u>21826,81</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	5457	830	- -	43,8300 0,0111	10,96 -
Разом прямі витрати по розділу 1							644162	85429	<u>644</u> 180		<u>1040,04</u> 2,16
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							644162				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на вентиляція

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2068,508 тис. грн.
1,16549 тис.люд.год.
96,170 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система механічної припливно- втяжної вентиляції ПВ1									
1	КБ20-42-1 H2=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>7514.65</u> 5940,81	<u>349.40</u> 78,75	7515	5941	<u>349</u> 79	<u>78.3955</u> 0,9804	<u>78.4</u> 0,98
2	& C1-37- 104-53-2-2 варіант 2	Приточно-втяжна установка (ПВ1) GreenSTR-5 "Aerostar" з автоматикою	шт	1	<u>798798.24</u> -	<u>-</u> -	798798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-34-1 H2=1,15 H5=1,15	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	<u>1489.38</u> 1070,66	<u>313.18</u> 92,60	2979	2141	<u>626</u> 185	<u>14.6625</u> 1,1181	<u>29.33</u> 2,24
4	& C130-66-3 варіант 2	Зовнішній блок для установки ПВ1 AER- CS335CHOU	шт	1	<u>280463.09</u> -	<u>-</u> -	280463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-66-3 варіант 3	Комплект об'язки АСК 20BEJ	шт	1	<u>51685.93</u> -	-	51686	-	-	-	-
6	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект автоматики)	шт	1	<u>704.31</u> 635,52	<u>68.79</u> 15,74	704	636	<u>68</u> 16	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
7	& C130-62- 6-1-1-Ш-5 варіант 2	Комплект автоматики ПВ1 НС	комплект	1	<u>153545.17</u> -	-	153545	-	-	-	-
8	КБ20-26-5 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х400 мм	шт	2	<u>363.83</u> 262,67	<u>19.85</u> 6,14	728	525	<u>40</u> 12	<u>3,5535</u> 0,0765	<u>7,11</u> 0,15
9	С1630-1142 варіант 3	Шумоглушники вентиляційні SMN 60-40	шт	2	<u>10409.51</u> -	-	20819	-	-	-	-
10	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>172.68</u> 156,37	<u>8.73</u> 0,32	345	313	<u>17</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
11	& C130-605- 4-2 варіант 5	ґрати вентиляційні металеві регульовані РГ 600х400	шт	2	<u>1160.83</u> -	-	2322	-	-	-	-
12	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>342.40</u> 150,39	<u>6.90</u> 2,14	685	301	<u>14</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>4,02</u> 0,05
13	& C130-406- 1 варіант 2	Клапани SRC -40-30 з ручним приводом	шт	2	<u>2942.64</u> -	-	5885	-	-	-	-
14	КБ20-13-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення дросель- клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>229.73</u> 148,76	<u>7.94</u> 2,46	459	298	<u>16</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>4,03</u> 0,06
15	& C1630- 1771-2 варіант 3	Дросель-клапани DSV-250	шт	2	<u>474.30</u> -	-	949	-	-	-	-
16	КБ20-13-5 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	клапан	5	<u>229.73</u> 148,76	<u>7.94</u> 2,46	1149	744	<u>40</u> 12	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>10,06</u> 0,15
17	& C1630- 1771-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК 200х200	шт	5	<u>475.32</u> -	-	2377	-	-	-	-
18	КБ20-13-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>290.86</u> 185,32	<u>11.91</u> 3,69	873	556	<u>36</u> 11	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>7,52</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1630-1771-2 варіант 4	Дросель-клапани ДК 300х300	шт	3	<u>631,38</u> -	- -	1894	-	- -	- -	- -
20	КБ20-13-7 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення дросель-клапанів периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>711,14</u> 276,28	<u>269,40</u> 83,40	711	276	<u>269</u> 83	<u>3,7375</u> 1,0381	<u>3,74</u> 1,04
21	& C1630-1771-2 варіант 5	Дросель-клапани ДК 500х300	шт	1	<u>835,38</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
22	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (кріплення для зовнішнього блоку	1т	0,195	<u>10302,26</u> 6231,25	<u>2749,73</u> 421,55	2009	1215	<u>536</u> 82	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>13,49</u> 0,8
23	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,195	<u>20406,51</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	3979	2693	<u>1085</u> 72	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>34,32</u> 0,81
24	& C111-146-7	Труби профільні 60*60*5мм	т	0,195	<u>43097,54</u> -	- -	8404	-	- -	- -	- -
25	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,052	<u>1510,27</u> 488,46	<u>92,54</u> 6,58	79	25	<u>5</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,29</u> -
26	КБ13-26-6 Н1=2 Н2-1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,052	<u>6083,12</u> 729,86	<u>134,68</u> 14,78	316	38	<u>7</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,43</u> 0,01
27	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30	<u>172,68</u> 156,37	<u>8,73</u> 0,32	5180	4691	<u>262</u> 10	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>62,7</u> 0,12
28	& C130-605-4-2 варіант 7	ґрати вентиляційні металеві ДР150х150	шт	3	<u>285,88</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
29	& C130-605-4-2 варіант 10	ґрати вентиляційні металеві ДР150х200 Вентс	шт	5	<u>320,56</u> -	- -	1603	-	- -	- -	- -
30	& C130-605-4-2 варіант 9	ґрати вентиляційні металеві ДР400х300 Вентс	шт	22	<u>1208,98</u> -	- -	26598	-	- -	- -	- -
31	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	8,8	<u>789,07</u> 127,14	- -	6944	1119	- -	<u>1,6200</u> -	<u>14,26</u> -
32	& C130-295-4 варіант 5	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жироуловлювачем 2200Х1200 "снзк" WCHS Orest	шт	1	<u>24510,27</u> -	- -	24510	-	- -	- -	- -
33	& C130-295-4 варіант 4	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жироуловлювачем 3000Х1200 "снзк" WCHS Orest	шт	1	<u>28899,33</u> -	- -	28899	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C130-295-3 варіант 5	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1600X1000 "снзк" WCHS Orest	шт	1	<u>11262,75</u> -	-	11263	-	-	-	-
35	& C130-295-3 варіант 6	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жируловлювачем 1200X800 "снзк" WCHS Orest	шт	1	<u>7097,07</u> -	-	7097	-	-	-	-
36	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,8	<u>123883,45</u> 13104,90	<u>44,62</u> 31,02	99107	10484	<u>36</u> 25	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>143,58</u> 0,31
37	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,616	<u>127566,99</u> 17416,00	<u>90,58</u> 62,98	78581	10728	<u>56</u> 39	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>146,92</u> 0,48
38	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,224	<u>130291,78</u> 20128,69	<u>90,58</u> 62,98	29185	4509	<u>20</u> 14	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>61,75</u> 0,18
39	& C111-1797-6A варіант 1	Переходи з оцинкованої сталі , тов. 0,5 мм	м2	130	<u>857,85</u> -	-	111521	-	-	-	-
40	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,34	<u>19897,89</u> 6591,20	<u>8038,58</u> 2877,41	6765	2241	<u>2733</u> 978	<u>84,9600</u> 36,6660	<u>28,89</u> 12,47
41	& C114-7-У-1 варіант 1	Базальтова вата з покриттям алюмінієвою фольгою 50мм Rockwool LAMELLA MAT	м2	34	<u>445,82</u> -	-	15158	-	-	-	-
42	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	64	<u>51,61</u> -	-	3303	-	-	-	-
43	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (кріплення для зовнішнього блоку	1т	0,057	<u>10302,26</u> 6231,25	<u>2749,73</u> 421,55	587	355	<u>157</u> 24	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>3,94</u> 0,23
44	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,057	<u>20406,51</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	1163	787	<u>317</u> 21	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>10,03</u> 0,24
45	& C111-146-7	Труби профільні 60*60*5мм	т	0,057	<u>43097,54</u> -	-	2457	-	-	-	-
46	KB13-16-6 H2=1,15 H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,016	<u>1510,27</u> 488,46	<u>92,54</u> 6,58	24	8	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,09</u> -
47	KB13-26-6 H1=2 H2-1, 15 H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,016	<u>6083,12</u> 729,86	<u>134,68</u> 14,78	97	12	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,13</u> -
48	KP3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	3	<u>2156,40</u> 2156,40	-	6469	6469	-	20,0000	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,18	<u>14181,98</u> 12854,40	<u>625,52</u> 190,96	2553	2314	<u>113</u> 34	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>28,8</u> 0,48
50	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,18	<u>11341,76</u> 10283,52	<u>901,76</u> 289,84	2042	1851	<u>162</u> 52	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>23,04</u> 0,7
51	& С113-132-2 варіант 1	Трубка мідна м'яка д.15,88	м	18	<u>307,13</u> -	- -	5528	-	- -	- -	- -
52	& С113-132-2	Трубка мідна м'яка д.28,6	м	18	<u>507,62</u> -	- -	9137	-	- -	- -	- -
53	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,38	<u>4721,54</u> 4614,35	- -	1794	1753	- -	56,5900 -	21,5 -
54	С113-1897	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 16х2 мм	м	38	<u>26,65</u> -	- -	1013	-	- -	- -	- -
55	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2951,96</u> 1902,26	<u>91,17</u> 14,56	2952	1902	<u>91</u> 15	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
56	& С130-508-ИНБ1-Т3 варіант 1	Насос Aspen Pumps EU Hi Capacity	шт	1	<u>5761,09</u> -	- -	5761	-	- -	- -	- -
57	КР15-125-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3	<u>51,13</u> 50,86	- -	153	153	- -	0,6480 -	1,94 -
58	КР15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	78	<u>25,35</u> 25,35	- -	1977	1977	- -	0,3800 -	29,64 -
59	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну(отворів)	1 м3	0,288	<u>1427,03</u> 1195,77	<u>231,26</u> 70,08	411	344	<u>67</u> 20	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>5,07</u> 0,23
60	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,01	<u>15727,51</u> 15524,79	<u>35,58</u> 10,78	157	155	- -	222,1000 0,1230	2,22 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1851355	67554	<u>7125</u> 1795		<u>873,94</u> 22,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1851355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1776676				
		всього заробітна плата, грн.					69349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1888464				

		Всього по розділу 1					1888464				
		Розділ 2. Система механічної витяжної вентиляції В2, В3									
61	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>905,64</u> 818,78	<u>12,02</u> 2,93	906	819	<u>12</u> 3	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03
62	& C130-62-6-1-1-Ш-2 варіант 3	Вентилятор витяжний RV125 "Aerostar"	шт	1	<u>4509,88</u> -	<u>-</u> -	4510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KB20-25-1 H2=1,15 H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>211,32</u> 157,26	<u>11,91</u> 3,69	211	157	<u>12</u> 4	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
64	& C130-62-10 варіант 5	Шумоглушник RMN 125/0.5 "Aerostar"	шт	1	<u>1409,82</u> -	<u>-</u> -	1410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KB20-13-1 H2=1,15 H5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>262,89</u> 171,08	<u>7,94</u> 2,46	263	171	<u>8</u> 2	<u>2,3144</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
66	& C1630-1771-4 варіант 3	Клапани зворотні FC-125	шт	1	<u>428,73</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KB20-29-1 H2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,785	<u>852,80</u> 821,26	<u>6,90</u> 2,14	669	645	<u>5</u> 2	<u>11,2470</u> 0,0266	<u>8,83</u> 0,02
68	& C130-231-15 варіант 3	Вставка гнучка RFI 125	шт	2	<u>408,74</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (В2)	шт	1	<u>905,64</u> 818,78	<u>12,02</u> 2,93	906	819	<u>12</u> 3	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03
70	& C130-66-2	Вентилятори KFS-315/0,18/4-315	шт	1	<u>54060,93</u> -	<u>-</u> -	54061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект автоматики)	шт	1	<u>704,31</u> 635,52	<u>68,79</u> 15,74	704	636	<u>68</u> 16	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C130-62-6-1-1-Ш-5 варіант 3	Комплект автоматики В2	комплект	1	<u>26162,16</u> -	<u>-</u> -	26162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-25-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>3473,48</u> 222,72	<u>19,85</u> 6,14	3473	223	<u>20</u> 6	<u>3,0130</u> 0,0765	<u>3,01</u> 0,08
74	& C130-62-6-1-1-Ш-3 варіант 2	Шумоглушник RMN 315/0.5 "Aerostar"	шт	1	<u>2984,01</u> -	<u>-</u> -	2984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-13-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>262,89</u> 171,08	<u>7,94</u> 2,46	263	171	<u>8</u> 2	<u>2,3144</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
76	& C1630-1771-2 варіант 6	Клапани зворотні FC-315	шт	1	<u>856,80</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-29-1 Н2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,785	<u>852,80</u> 821,26	<u>6,90</u> 2,14	669	645	<u>5</u> 2	<u>11,2470</u> 0,0266	<u>8,83</u> 0,02
78	& C130-231-15 варіант 5	Вставка гнучка RFI 315	шт	2	<u>1061,03</u> -	<u>-</u> -	2122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-13-1 н2=1,15 Н5=1,15	Установлення дросель- клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>229,73</u> 148,76	<u>7,94</u> 2,46	459	298	<u>16</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>4,03</u> 0,06
80	& C1630-1771-2 варіант 3	Дросель-клапани DSV-250	шт	2	<u>474,30</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (анемостат)	ґрати	2	<u>172,68</u> 156,37	<u>8,73</u> 0,32	345	313	<u>17</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
82	& C130-62-6-1-1-Ш-2 варіант 1	Анемостат D100 "Aerostar"	шт	2	<u>158,56</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25	ґрати	1	<u>172,68</u> 156,37	<u>8,73</u> 0,32	173	156	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
84	& C130-605-4-2 варіант 11	ґрати вентиляційні зовнішня D315	шт	1	<u>1035,58</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,44	<u>789,07</u> 127,14	<u>-</u> -	1136	183	<u>-</u> -	<u>1,6200</u> -	<u>2,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C130-295-3 варіант 7	Зонти витяжні із нержавіючої сталі з жирорушлювачем 1800X800 "снзк" WCHS Orest	шт	1	<u>10970,52</u> -	<u>-</u> -	10971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,1187	<u>128562,10</u> 20128,69	<u>90,58</u> 62,98	15260	2389	<u>11</u> 7	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>32,72</u> 0,09
88	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,06908	<u>113070,22</u> 21984,13	<u>90,58</u> 62,98	7811	1519	<u>6</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>20,8</u> 0,05
89	& C111-1797-6A варіант 1	Переходи з оцинкованої сталі , тов. 0,5 мм	м2	32	<u>857,85</u> -	<u>-</u> -	27451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>51,61</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	KПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	<u>2156,40</u> 2156,40	<u>-</u> -	4313	4313	<u>-</u> -	20,0000 -	40 -
92	C1630-114 варіант 2	Кріплення під каналний вентилятор	кг	10	<u>64,87</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну(отворів)	1 м3	0,15072	<u>1427,03</u> 1195,77	<u>231,26</u> 70,08	215	180	<u>35</u> 11	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>2,65</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 2					173017	13637	<u>244</u> 68		<u>163,16</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					173017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159136				
		всього заробітна плата, грн.					13705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2031				
		Всього будівельні роботи, грн.					180044				

		Всього по розділу 2					180044				
		Разом прямі витрати по кошторису					2024372	81191	<u>7369</u> 1863		<u>1037,1</u> 22,98
		Разом будівельні роботи, грн.					2024372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1935812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					83054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44136				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13116				
		Всього будівельні роботи, грн.					2068508				

		Всього по кошторису					2068508				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1165,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96170				

Склав інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на сантарно-технічне обладнанання

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

207,767 тис. грн.
0,13076 тис.люд.год.
10,870 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5	<u>3361,24</u> 2954,91	-	1681	1477	-	36,7800	18,39
2	С130-644 варіант 4	Умивальники з п'єдисталом, сифоном	комплект	5	<u>3662,44</u> -	-	18312	-	-	-	-
3	КР15-44-3	Заміна сифонів	шт	11	<u>61,06</u> 61,06	-	672	672	-	0,7600	8,36
4	С1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для мийки, діаметр 50 мм	шт	11	<u>236,22</u> -	-	2598	-	-	-	-
5	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,2	<u>1121,25</u> 1076,33	-	1346	1292	-	13,2000	15,84
6	& С130-617-10 варіант 1	Настільний змішувач для мийки	шт	11	<u>1288,61</u> -	-	14175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-617-10	Настінний змішувач з душовою лійкою	шт	1	<u>1611,95</u>	-	1612	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>1883,76</u>	-	188	142	-	18,6800	1,87
					1415,57	-			-	-	-
9	C130-543	Піддони душові з сифоном	шт	1	<u>4616,81</u>	-	4617	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& C1545-13-2	Гнучке підключення L=0,5м	шт	33	<u>127,85</u>	-	4219	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,7	<u>830,88</u>	-	582	482	-	8,6700	6,07
					688,74	-			-	-	-
12	C130-635	Трапи з горизонтальним випуском та сухим затвором д.50мм	комплект	7	<u>1288,50</u>	-	9020	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
13	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,3	<u>11733,70</u>	-	3520	3495	-	148,4300	44,53
					11648,79	-			-	-	-
14	& C130-339-10	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 80	шт	1	<u>9620,46</u>	-	9620	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C130-339-10	Бойлер Atlantic Steatite Slim VM 100	шт	2	<u>14007,48</u>	-	28015	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1137,88</u>	-	114	108	-	13,2000	1,32
					1076,33	-			-	-	-
17	& C130-617-10	Змішувач для мийки з душовою лійкою	шт	1	<u>1591,55</u>	-	1592	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
18	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>4908,28</u>	-	491	333	-	41,8700	4,19
					3326,15	-			-	-	-
19	C130-901	Унітази з косим випуском і зливним бачком, типу "Компакт"	шт	1	<u>4213,40</u>	-	4213	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
20	KP15-93-2	Установлення баків для води (водопідготовка)	бак	1	<u>1314,55</u>	<u>42,06</u>	1315	1209	<u>42</u>	<u>16,3500</u>	<u>16,35</u>
					1208,59	10,26			10	0,0994	0,1
21	KM11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (реле)	комплект	1	<u>308,93</u>	<u>214,01</u>	309	61	<u>214</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					61,34	47,67			48	0,5337	0,53
22	& C130-15-1	Система водопідготовки	шт	1	<u>94450,56</u>	-	94451	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					202662	9271	<u>256</u>		<u>117,72</u>
									58		0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					202662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193135				
		всього заробітна плата, грн.					9329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5105				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1541				
		Всього будівельні роботи, грн.					207767				

		Всього по кошторису					207767				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					130,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10870				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на каналізацію

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

209,644 тис. грн.
0,64141 тис.люд.год.
50,422 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,6	<u>5260.92</u> 5148,81	<u>112.11</u> 35,62	3157	3089	<u>68</u> 21	<u>75.7400</u> 0,4302	<u>45.44</u> 0,26
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,3	<u>6606.85</u> 6382,64	<u>224.21</u> 71,24	1982	1915	<u>67</u> 21	<u>93.8900</u> 0,8604	<u>28.17</u> 0,26
3	KP15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	6	<u>51.59</u> 40,79	<u>10.80</u> 9,19	310	245	<u>65</u> 55	<u>0.6000</u> 0,1110	<u>3.6</u> 0,67
4	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,63	<u>5485.72</u> 5449,90	<u>5.40</u> 4,60	3456	3433	<u>3</u> 3	<u>65.8200</u> 0,0555	<u>41.47</u> 0,03
5	C130-1192 варіант 1	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д50	м	63	<u>82.16</u> -	<u>-</u> -	5176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,64	<u>5354.57</u> 5232,13	<u>-</u> -	3427	3349	<u>-</u> -	<u>63.1900</u> -	<u>40.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-1192 варіант 2	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д110х2,2	м	64	<u>174,87</u>	-	11192	-	-	-	-
8	& C130- 1199-2 варіант 1	Коліно ПВХ 50/45град	шт	60	<u>46,46</u>	-	2788	-	-	-	-
9	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	<u>86,99</u>	-	4002	-	-	-	-
10	& C1633-61- 3-44-О-65 варіант 1	Кріплення-хомут універсальний діам.50	шт	40	<u>53,18</u>	-	2127	-	-	-	-
11	& C1633-61- 3-44-О-70 варіант 1	Кріплення-хомут універсальний діам.110	шт	51	<u>97,04</u>	-	4949	-	-	-	-
12	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	20	<u>56,17</u>	-	1123	-	-	-	-
13	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2	<u>107,17</u>	-	214	-	-	-	-
14	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	<u>115,33</u>	-	923	-	-	-	-
15	& C130- 1199-7-1	Заглушка 50мм	шт	8	<u>16,31</u>	-	130	-	-	-	-
16	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>55,91</u>	-	112	-	-	-	-
17	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	15	<u>35,59</u>	-	534	-	-	-	-
18	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 100 мм	шт	8	<u>78,61</u>	-	629	-	-	-	-
19	C113-1204- 11Г варіант 1	Перехідники 100х50	шт	2	<u>77,02</u>	-	154	-	-	-	-
20	C113-1796 варіант 1	Манжета гумова діам. 50 мм	шт	20	<u>17,73</u>	-	355	-	-	-	-
21	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	<u>2048,41</u>	-	8194	4173	-	14,6600	58,64
22	C113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 160	м	1	<u>586,39</u>	-	586	-	-	-	-
23	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>23,85</u>	-	24	20	-	0,2300	0,23
24	C113-2257 варіант 2	Автоматичний повітряний клапан	шт	2	<u>874,21</u>	-	1748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					57292	16224	<u>203</u> 100		<u>217,99</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					57292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40865				
		всього заробітна плата, грн.					16324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9250				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2867				
		Всього будівельні роботи, грн.					66542				

		Всього по розділу 1					66542				
		Розділ 2. Випуск каналізації									
		Жировловлювач									
25	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,3	<u>5599,34</u> 2306,77	<u>3292,57</u> 1013,32	1680	692	<u>988</u> 304	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>8,49</u> 3,95
26	& C113-2257-3A варіант 1	Патрубок ПП-110 Ostendorf	шт	3	<u>368,32</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	0,4	<u>8277,11</u> 3338,25	<u>4938,86</u> 1519,99	3311	1335	<u>1976</u> 608	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>16,38</u> 7,9
28	& C113-2257-3A варіант 2	Трійник ПП 110x110x88 Ostendorf	шт	2	<u>180,64</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C113-2257-3A варіант 3	Трійник ПП 110x110 Ostendorf	шт	2	<u>164,32</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>55,91</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1630-114-2	Кріплення до стіни колодязя	к-т	3	<u>27,93</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-1788-1	Скоби з круглої сталі д.26мм довж. 650мм	шт	14	<u>284,40</u> -	<u>-</u> -	3982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР7-23-1	Установка та виготовлення дерев'яних щитів	100м2	0,03	<u>7102,95</u> 7044,24	<u>35,64</u> 30,33	213	211	<u>1</u> 1	<u>96,4700</u> 0,3663	<u>2,89</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,15	<u>7587,54</u> -	- -	1138	-	- -	- -	- -
35	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,414	<u>3859,20</u> 3859,20	- -	1598	1598	- -	48,5800 -	20,11 -
36	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна мастика "Аутокрін"	кг	165,6	<u>55,79</u> -	- -	9239	-	- -	- -	- -
37	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,189	<u>19498,32</u> 19498,32	- -	3685	3685	- -	300,9000 -	56,87 -
38	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3	<u>1252,76</u> 112,85	<u>124,52</u> 37,74	3758	339	<u>374</u> 113	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>4,98</u> 1,29
39	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,159	<u>11236,32</u> 11236,32	- -	1787	1787	- -	173,4000 -	27,57 -
40	KP16-53-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	<u>85,22</u> 69,75	<u>15,47</u> 5,54	85	70	<u>15</u> 6	<u>0,9680</u> 0,0706	<u>0,97</u> 0,07
41	KP16-53-1	Установлення люка	шт	2	<u>2493,84</u> 174,39	<u>38,67</u> 13,84	4988	349	<u>77</u> 28	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>4,84</u> 0,35
42	C113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий з антивандальним замком	шт	2	<u>5692,74</u> -	- -	11385	-	- -	- -	- -
43	KP16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>8468,39</u> 8455,75	<u>12,64</u> 4,13	1270	1268	<u>2</u> 1	<u>130,4900</u> 0,0498	<u>19,57</u> 0,01
44	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>5364,29</u> 5232,13	<u>9,72</u> 8,27	805	785	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>9,48</u> 0,01
45	C113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	15	<u>261,12</u> -	- -	3917	-	- -	- -	- -
46	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	<u>2907,41</u> 2347,66	<u>127,33</u> 34,69	5815	4695	<u>255</u> 69	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>61,96</u> 0,77
47	KБ8-5-9	Горловини із цегли	1 м3	0,25	<u>8563,94</u> 870,78	<u>118,47</u> 48,99	2141	218	<u>30</u> 12	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>2,95</u> 0,14
48	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,262	<u>6511,59</u> 346,03	<u>6165,56</u> 1645,89	1706	91	<u>1615</u> 431	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>1,4</u> 5,06
49	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,145	<u>7908,92</u> 349,46	<u>7554,20</u> 1899,42	1147	51	<u>1095</u> 275	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,77</u> 3,2
50	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,098	<u>5883,06</u> 140,71	<u>5742,35</u> 1532,92	577	14	<u>563</u> 150	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,21</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР1-17-6 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,018	<u>48482,64</u> 48482,64	- -	873	873	- -	693,6000	12,48
52	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,116	<u>11236,32</u> 11236,32	- -	1303	1303	- -	173,4000	20,11
53	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	23,2	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,31	2678	-	<u>2678</u> 332	- 0,1610	- 3,74
54	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,313	<u>36440,50</u> 10351,32	<u>17088,51</u> 4603,06	11406	3240	<u>5349</u> 1441	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>44,37</u> 14,93
55	К585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10107,21</u> -	- -	10107	-	- -	- -	- -
56	К585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	3	<u>6642,56</u> -	- -	19928	-	- -	- -	- -
57	К585521- Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>9857,81</u> -	- -	9858	-	- -	- -	- -
58	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	3	<u>748,82</u> -	- -	2246	-	- -	- -	- -
59	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>332,84</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
60	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,02674	<u>121085,32</u> -	- -	3238	-	- -	- -	- -
61	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0139048	<u>10477,71</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	146	112	- -	106,2600 0,0111	1,48 -
62	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,4	<u>50,12</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							128454	22716	<u>15019</u> 3772		<u>317,88</u> 43,19
Разом будівельні роботи, грн.							128454				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90719				
всього заробітна плата, грн.							26488				
Загальновиробничі витрати, грн.							14649				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					143103				

		Всього по розділу 2					143103				
		Разом прямі витрати по кошторису					185746	38940	<u>15222</u>		<u>535.87</u>
									<u>3872</u>		<u>44,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131584				
		всього заробітна плата, грн.					42812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7610				
		Всього будівельні роботи, грн.					209644				

		Всього по кошторису					209644				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					641,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50422				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на холодний та гарячий водопровід

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість84,330 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,28394 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата23,715 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>1873,88</u> 1845,74	- -	562	554	- -	22,6360 -	6,79 -
2	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,28	<u>5481,71</u> 5313,15	- -	1535	1488	- -	65,1600 -	18,24 -
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>4945,80</u> 4815,75	- -	1484	1445	- -	59,0600 -	17,72 -
4	C113-1674 варіант 2	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	15	<u>71,22</u> -	- -	1068	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	15	<u>141,16</u> -	- -	2117	-	- -	- -	- -
6	C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	28	<u>99,56</u> -	- -	2788	-	- -	- -	- -
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,78	<u>4721,54</u> 4614,35	- -	8404	8214	- -	56,5900 -	100,73 -
8	C113-1352 варіант 8	Труби полпропіленові "Ekoplastik" PP-R , зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	90	<u>67,92</u> -	- -	6113	-	- -	- -	- -
9	C113-1352 варіант 1	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	88	<u>88,83</u> -	- -	7817	-	- -	- -	- -
10	C113-1873-1A варіант 11	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	54	<u>220,09</u> -	- -	11885	-	- -	- -	- -
11	C113-1873-1A варіант 12	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	4	<u>468,25</u> -	- -	1873	-	- -	- -	- -
12	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	40	<u>8,10</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
13	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	8	<u>11,46</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
14	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	8	<u>13,85</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
15	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>12,58</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
16	C113-1713 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	64	<u>10,81</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
17	& C113-1096-2 варіант 1	Трійник Wavin Ekoplastik ППР 20x20x20 мм	шт	50	<u>11,77</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
18	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	4	<u>15,00</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
19	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>10,44</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
20	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	54	<u>64,99</u> -	- -	3509	-	- -	- -	- -
21	C113-1804 варіант 1	Муфта із наружною різьбою діам. 32x1 1/4" мм	шт	4	<u>394,28</u> -	- -	1577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1633-61-3-44-O-65 варіант 2	Кріплення ПП д.20мм	шт	120	<u>5,75</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
23	& C1633-61-3-44-O-65 варіант 3	Кріплення ПП д.25мм	шт	30	<u>6,87</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
24	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,32	<u>2985,73</u> 2985,73	- -	6927	6927	- -	39,4000 -	91,41 -
25	& C113-2438-5 варіант 1	Ізоляція для труб діам.22 мм товщиною 9 мм	м	174	<u>25,51</u> -	- -	4439	-	- -	- -	- -
26	& C1534-4-5-Л-3-9-2 варіант 3	Ізоляція "Термофлекс" діам. 28, товщ. 9,0мм	м	30	<u>28,70</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
27	& C114-9-E52	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Е-52	м	28	<u>53,58</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
28	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>905,74</u> 884,54	- -	1811	1769	- -	11,0100 -	22,02 -
29	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20мм	шт	2	<u>1787,72</u> 45,66	- -	3575	91	- -	0,5600 -	1,12 -
30	& C1633-61 варіант 1	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.32мм	шт	20	<u>38,39</u> -	- -	768	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					73469	20488	- -		258,03 -
		Разом будівельні роботи, грн.					73469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52981				
		всього заробітна плата, грн.					20488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3227				
		Всього будівельні роботи, грн.					84330				

		Всього по кошторису					84330				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					283,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23715				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на електроосвітлення

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

629,229 тис. грн.
1,49065 тис.люд.год.
117,253 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-37-41	Розділ 1. Електрощитове обладнання Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3103, -3104-ХХУХ, ПР8504-3056-ХХХ, ПР8505-3056-21	пристрій	1	<u>7743.70</u> 2270,43	<u>511.76</u> 122,68	7744	2270	<u>512</u> 123	<u>28.9300</u> 1,3525	<u>28.93</u> 1,35
2	КМ39-37-24	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3077, -3078-ХХУХ, ПР8504-3028-ХХХ, ПР8505-3028-21	пристрій	1	<u>6658.47</u> 1578,07	<u>497.57</u> 120,46	6658	1578	<u>498</u> 120	<u>20.5800</u> 1,3237	<u>20.58</u> 1,32
3	КР17-14-3	ЩС -2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>613.83</u> 329,62	<u>15.17</u> 9,35	614	330	<u>15</u> 9	<u>4.2000</u> 0,1130	<u>4.2</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP17-12-8	Установлення вимикачів-роз'єднувачів на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>29465,67</u> 23267,79	- -	295	233	- -	299,9200	3
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	1707	1335	- -	217,5600	17,4
6	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	100шт	0,05	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	1067	834	- -	217,5600	10,88
7	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної) ЩР-1	100шт	0,08	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	1707	1335	- -	217,5600	17,4
8	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>499,38</u> 277,82	<u>15,17</u> 9,35	499	278	<u>15</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
9	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>29465,67</u> 23267,79	- -	295	233	- -	299,9200	3
10	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	1920	1501	- -	217,5600	19,58
11	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	100шт	0,03	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	640	500	- -	217,5600	6,53
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної) ЩО-1	100шт	0,04	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	853	667	- -	217,5600	8,7
13	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>499,38</u> 277,82	<u>15,17</u> 9,35	499	278	<u>15</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
14	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЩОА-1	100шт	0,11	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	2347	1835	- -	217,5600	23,93
15	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>499,38</u> 277,82	<u>15,17</u> 9,35	499	278	<u>15</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
16	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	1280	1001	- -	217,5600	13,05
17	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної) А1-А4	100шт	0,03	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	640	500	- -	217,5600	6,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>401,41</u> 233,09	<u>15,17</u> 9,35	1606	932	<u>61</u> 37	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>11,88</u> 0,45
19	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	100шт	0,04	<u>21336,68</u> 16682,50	- -	853	667	- -	217,5600 -	8,7 -
20	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>233,51</u> 160,68	<u>8,68</u> 1,23	234	161	<u>9</u> 1	<u>2,0000</u> 0,0156	<u>2</u> 0,02
21	КМ19-32-2	Монтаж пристрою зарядного (зарядна станція на 220в 3,6кВт.год)	шт	1	<u>4874,77</u> 2664,58	- -	4875	2665	- -	28,8000 -	28,8 -
Разом прямі витрати по розділу 1							36832	19411	<u>1140</u> 317		<u>245,71</u> 3,58
Разом будівельні роботи, грн.							36832				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16281				
всього заробітна плата, грн.							19728				
Загальновиробничі витрати, грн.							10105				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2945				
Всього будівельні роботи, грн.							46937				

Всього по розділу 1							46937				
Розділ 2. Електроосвітлювальне обладнання											
22	КР17-11-1	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,34	<u>25984,88</u> 12308,80	<u>199,82</u> 170,03	8835	4185	<u>68</u> 58	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>53,33</u> 0,7
23	& С1547-7-1 варіант 3	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	16	<u>2168,81</u> -	- -	34701	-	- -	- -	- -
24	& С1512-9-2 варіант 7	Світильник світлодіодний потужністю ДББ64В-12-033 IP54	шт	3	<u>969,69</u> -	- -	2909	-	- -	- -	- -
25	& С1547-7-1 варіант 4	Світильник LED ДББ64В-12-093	шт	2	<u>2028,56</u> -	- -	4057	-	- -	- -	- -
26	& С1547-7-2 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ26У-20-006	шт	13	<u>2015,81</u> -	- -	26206	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,56	<u>29964,58</u> 28832,50	<u>286,23</u> 243,56	16780	16146	<u>160</u> 136	<u>390,0500</u> 2,9415	<u>218,43</u> 1,65
28	& С1547-4-1 варіант 1	Світильники світлодіодний ДПО20У-45-112	шт	56	<u>911,25</u> -	<u>-</u> -	51030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-17-12 Н2=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,1	<u>12981,49</u> 10863,36	<u>1602,06</u> 421,74	1298	1086	<u>160</u> 42	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>13,12</u> 0,46
30	1507-3113 варіант 8	Світильники світлодіодні, ДБ001ВСП-6-а-104	шт	10	<u>3467,76</u> -	<u>-</u> -	34678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							180494	21417	<u>388</u> 236		<u>284,88</u> 2,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							180494				
							158689				
							21653				
							11538				
							27,91				
							3474				
							192032				

Всього по розділу 2							192032				
Розділ 3. Електровстановлюючі вироби та матеріали											
31	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,16	<u>3755,87</u> 3725,94	<u>-</u> -	601	596	<u>-</u> -	52,3600	8,38
32	290902-226 варіант 5	Розетка одномісна герметична з заземленням відкритої установки РА16-297	шт	16	<u>69,42</u> -	<u>-</u> -	1111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>2549,71</u> 2519,78	<u>-</u> -	153	151	<u>-</u> -	35,4100	2,12
34	290902-226 варіант 4	Розетка одномісна з заземленням прихованої установки РА16-339	шт	6	<u>60,24</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	<u>3733,09</u> 3725,94	<u>-</u> -	224	224	<u>-</u> -	52,3600	3,14
36	290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний А5 6-224	шт	6	<u>77,85</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,15	<u>2546,83</u> 2509,10	-	382	376	-	35,2600	5,29
38	290902-55 варіант 10	Вимикач заглиблений для прихованої проводки C1 10-860	шт	15	<u>53,20</u> -	-	798	-	-	-	-
39	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2706,94</u> 2669,21	-	54	53	-	37,5100	0,75
40	290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	2	<u>97,47</u> -	-	195	-	-	-	-
41	KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,03	<u>4187,81</u> 4157,88	-	126	125	-	58,4300	1,75
42	290902-256 варіант 2	Вимикач трехклавішний для прихованої проводки	шт	3	<u>112,26</u> -	-	337	-	-	-	-
43	& 2405-1339-5 варіант 2	Коробка для розеток і вимикачів К-207	шт	26	<u>5,13</u> -	-	133	-	-	-	-
44	& 2405-1339-5 варіант 1	Коробка розпаювальна з кришкою КМ-207	шт	73	<u>5,64</u> -	-	412	-	-	-	-
45	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	24	<u>497,75</u> 455,42	-	11946	10930	-	6,4000	153,6
46	C1512-5 варіант 2	Коробка вогнестійка WKE2 (5x6)	шт	24	<u>1173,02</u> -	-	28152	-	-	-	-
47	C1110-194 варіант 3	Держач кабеля UDG20	шт	750	<u>13,90</u> -	-	10425	-	-	-	-
48	& 2405-5-1B	Розпорний болт з межею вогнестійкості E90 SBO M6x60	шт	750	<u>32,65</u> -	-	24488	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							80365	12455	-	-	175,03
Разом будівельні роботи, грн.							80365				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							67910				
всього заробітна плата, грн.							12455				
Загальновиробничі витрати, грн.							6154				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1731				
Всього будівельні роботи, грн.							86519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					86519				
		Розділ 4. Кабельно-проводникова продукція									
49	КР17-7-9	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	11,69	<u>2096.60</u> 1858,43	<u>43.20</u> 36,76	24509	21725	<u>505</u> 430	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>301.49</u> 5,19
50	& С113-1353-1 варіант 8	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	984	<u>9.78</u> -	<u>-</u> -	9624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-1353-1 варіант 9	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	170	<u>10.90</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С113-1353-1 варіант 7	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	15	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР17-7-10	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,77	<u>2497.42</u> 2200,71	<u>64.81</u> 55,15	1923	1695	<u>50</u> 42	<u>30,5400</u> 0,6660	<u>23.52</u> 0,51
54	& С113-1353-1 варіант 10	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 32 мм	м	77	<u>22.02</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР17-7-11	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,59	<u>2811.22</u> 2487,51	<u>91.81</u> 78,12	1659	1468	<u>54</u> 46	<u>34,5200</u> 0,9435	<u>20.37</u> 0,56
56	& С113-1353-1 варіант 11	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 50 мм	м	4	<u>45.48</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С113-1353-1 варіант 12	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 63 мм	м	55	<u>48.13</u> -	<u>-</u> -	2647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	100 м	0,105	<u>15364.57</u> 3880,05	<u>1540.43</u> 165,07	1613	407	<u>162</u> 17	<u>49,4400</u> 1,8738	<u>5.19</u> 0,2
59	241649-1055 варіант 2	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-50мм	1000м	0,009	<u>73032.88</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	241649-1055 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-63мм	1000м	0,0015	<u>175318.32</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,5	<u>861,50</u> 694,66	<u>8,64</u> 7,35	2154	1737	<u>22</u> 18	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>24,1</u> 0,22
62	& 15093-35013-10	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	240	<u>49,67</u> -	- -	11921	-	- -	- -	- -
63	& 15093-35013-11	Кабель сечением 2.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	10	<u>36,28</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
64	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,05	<u>1294,54</u> 1100,36	<u>18,36</u> 15,62	65	55	<u>1</u> 1	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>0,76</u> 0,01
65	& 15093-35013-12	Кабель сечением 3.2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	5	<u>74,09</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
66	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	7,15	<u>861,50</u> 694,66	<u>8,64</u> 7,35	6160	4967	<u>62</u> 53	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>68,93</u> 0,63
67	& 15093-35013-1K	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,665	<u>27061,05</u> -	- -	17996	-	- -	- -	- -
68	& 15093-34013-2	Двожильный кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,045	<u>25986,19</u> -	- -	1169	-	- -	- -	- -
69	& 15093-34033-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>46858,15</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
70	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	5,26	<u>1294,54</u> 1100,36	<u>18,36</u> 15,62	6809	5788	<u>97</u> 82	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>80,32</u> 0,99
71	& 15093-35023-1A	Трижильный кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3	<u>43056,60</u> -	- -	12917	-	- -	- -	- -
72	& 15093-35033-1	Трижильный кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,014	<u>66553,59</u> -	- -	932	-	- -	- -	- -
73	& 15093-35033-1 варіант 1	Трижильный кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,013	<u>77959,23</u> -	- -	1013	-	- -	- -	- -
74	& 15093-35043-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,022	<u>117843,24</u> -	- -	2593	-	- -	- -	- -
75	& 15093-35023-1A варіант 1	Трижильный кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	<u>47720,04</u> -	- -	3340	-	- -	- -	- -
76	& 15093-35043-3 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2, 5мм2 ВВГнг	1000м	0,107	<u>89308,74</u> -	- -	9556	-	- -	- -	- -
77	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,43	<u>1658,91</u> 1428,95	<u>37,80</u> 32,17	2372	2043	<u>54</u> 46	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>28,36</u> 0,56
78	& 15093-35053-2	Кабель напругою до 660в перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>150664,85</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& 15093-35043-5 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг	1000м	0,085	<u>104945.34</u> -	- -	8920	-	- -	- -	- -
80	& 15093-35043-41	Кабель напругою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,053	<u>183643.44</u> -	- -	9733	-	- -	- -	- -
81	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,72	<u>1750.00</u> 1494,52	<u>55.09</u> 46,87	1260	1076	<u>40</u> 34	<u>20.7400</u> 0,5661	<u>14.93</u> 0,41
82	& 15093-35093-1	Кабель напругою до 660в перерізом 4. 50мм2 ВВГнгд	1000м	0,009	<u>1322228.98</u> -	- -	11900	-	- -	- -	- -
83	& 15093-35093-2	Кабель напругою до 660в перерізом 5. 16мм2 ВВГнгд	1000м	0,033	<u>496149.34</u> -	- -	16373	-	- -	- -	- -
84	& 15093-35093-4	Кабель напругою до 660в перерізом 5. 50мм2 ВВГнгд	1000м	0,03	<u>1467190.54</u> -	- -	44016	-	- -	- -	- -
85	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби (заземлення)	100м	0,25	<u>861.50</u> 694,66	<u>8.64</u> 7,35	215	174	<u>2</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.41</u> 0,02
86	15093-33043	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ	1000м	0,025	<u>36584.62</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					220898	41135	<u>1049</u> 771		<u>570.38</u> 9,3
		Разом будівельні роботи, грн.					220898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178714				
		всього заробітна плата, грн.					41906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7000				
		Всього будівельні роботи, грн.					243746				

		Всього по розділу 4					243746				
87	KM8-472-3	Розділ 5. Контур заземлення Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,43	<u>3122.87</u> 1632,38	<u>1147.04</u> 218,06	1343	702	<u>493</u> 94	<u>20.8000</u> 2,3984	<u>8.94</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1110-171-1B	Смуга оцинкована 25x4 мм W-25x4/ST	кг	32,8	<u>127,81</u>	-	4192	-	-	-	-
89	КМ8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 6 мм	100 м	0,06	<u>3132,87</u> 1883,52	<u>1048,84</u> 190,26	188	113	<u>63</u> 11	<u>24,0000</u> 2,0959	<u>1,44</u> 0,13
90	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла д.6мм	т	0,0014	<u>121375,51</u>	-	170	-	-	-	-
91	C1545-39 варіант 4	Кінцевик кабельний мідний д.6	шт	70	<u>24,67</u>	-	1727	-	-	-	-
92	C1545-39 варіант 7	Кінцевик кабельний мідний під опресування д.10мм	шт	20	<u>34,87</u>	-	697	-	-	-	-
93	C1545-39 варіант 3	Кінцевик для стержня д.16	шт	20	<u>87,81</u>	-	1756	-	-	-	-
94	& C1545-39-1	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.50 мм	шт	36	<u>106,09</u>	-	3819	-	-	-	-
95	& C1545-39-1 варіант 1	Кінцевик кабельний мідний під опресування DT д.95 мм	шт	10	<u>208,09</u>	-	2081	-	-	-	-
96	КМ8-472-2	Зовнішній контур заземлення Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,32	<u>9011,00</u> 1757,95	<u>474,18</u> 87,79	2884	563	<u>152</u> 28	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>7,17</u> 0,31
97	& C1110-171-1B	Смуга оцинкована 40x4 мм W-40x4/ST	кг	50,56	<u>217,36</u>	-	10990	-	-	-	-
98	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>9673,20</u> 878,98	<u>3375,83</u> 531,05	7739	703	<u>2701</u> 425	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
99	& C1545-169-5-3Л варіант 1	Стрижень оцинкований D=16 мм, L=5000 мм (комплект)	шт	8	<u>1745,44</u>	-	13964	-	-	-	-
100	C1545-39 варіант 3	Кінцевик для стержня д.16	шт	4	<u>87,81</u>	-	351	-	-	-	-
101	C1545-39 варіант 1	Злучник для стержня д.16 та смуги	шт	4	<u>216,54</u>	-	866	-	-	-	-
102	C1545-39 варіант 6	З'єднувач хрестовий	шт	3	<u>184,92</u>	-	555	-	-	-	-
103	C1545-39 варіант 2	Тримач полоси металевий	шт	5	<u>48,75</u>	-	244	-	-	-	-
104	& C111-1678-5 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	<u>431,91</u>	-	432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					53998	2081	<u>3409</u> 558		<u>26,51</u> 6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					53998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48508				
		всього заробітна плата, грн.					2639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1357				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397				
		Всього будівельні роботи, грн.					55355				

		Всього по розділу 5					55355				
		Розділ 6. Демонтажні роботи									
105	КМ39-37-41 к дем.=0,3	(Демонтаж) Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3103, -3104-ХХУХ, ПР8504-3056-ХХХ, ПР8505-3056-21	пристрій	2	<u>834,66</u> 681,13	<u>153,53</u> 36,80	1669	1362	<u>307</u> 74	<u>8,6790</u> 0,4058	<u>17,36</u> 0,81
106	КМ8-530-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	5	<u>120,14</u> 115,69	<u>4,45</u> 0,83	601	578	<u>23</u> 4	<u>1,4400</u> 0,0092	<u>7,2</u> 0,05
107	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,45	<u>1667,99</u> 1667,99	<u>-</u> -	751	751	<u>-</u> -	23,4400 -	10,55 -
108	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,2	<u>520,05</u> 520,05	<u>-</u> -	104	104	<u>-</u> -	7,6500 -	1,53 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3125	2795	<u>330</u> 78		<u>36,64</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					3125				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					452				
		Всього будівельні роботи, грн.					4640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					4640				
		Разом прямі витрати по кошторису					575712	99294	<u>6316</u>		<u>1339,15</u>
									1960		22,97
		Разом будівельні роботи, грн.					575712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470102				
		всього заробітна плата, грн.					101254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15999				
		Всього будівельні роботи, грн.					629229				

		Всього по кошторису					629229				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1490,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117253				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський район, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на придбання устаткування на електроосвітлення

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість143,768 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-2214 варіант 2	Пункт розполічий ПР11-3104 УХЛЗ	шт	1	21820,00	-	21820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1517-2214 варіант 1	Пункт розполічий ПР11-3078УХЛЗ	шт	1	13548,00	-	13548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1517- 1001-17 варіант 1	Корпус щитка ЩРн -48з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	2981,20	-	2981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1504- 1037-21	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 63А	шт	1	408,00	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1504- 1037-7 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 20А	шт	2	318,50	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1504- 1037-8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	2	283,00	-	566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1037-8 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 10А	шт	2	<u>238.00</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
8	& 1503-1044-8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	2	<u>97.00</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
9	& 1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	5	<u>454.00</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -
10	& 1517-1526-15 варіант 3	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	4	<u>295.00</u> -	- -	1180	-	- -	- -	- -
11	& 1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	4	<u>22.00</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
12	& 1517-1001-18 варіант 1	Корпус щитка ЩРв- 24з-1 36УХЛ3-1	шт	1	<u>1140.00</u> -	- -	1140	-	- -	- -	- -
13	& 1504-1037-7 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 20А	шт	1	<u>318.50</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
14	& 1504-1037-6 варіант 8	Вимикач автоматичний ВА47-29/1п 32А	шт	1	<u>97.00</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
15	& 1503-1044-5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р -16А	шт	2	<u>97.00</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
16	& 1503-1044-8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	1	<u>97.00</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
17	& 1503-1044-8 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 6А	шт	5	<u>97.00</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
18	& 1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	3	<u>454.00</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
19	& 1517-1526-15 варіант 3	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	2	<u>295.00</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
20	& 1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	2	<u>22.00</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
21	& 1504-1037-8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	2	<u>283.00</u> -	- -	566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1517-1001-18	Корпус щитка ЩРн 18з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	<u>1140.00</u>	-	1140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 1504-1037-8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	1	<u>283.00</u>	-	283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& 1503-1044-5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р -16А	шт	10	<u>97.00</u>	-	970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& 1517-1001-18 варіант 2	Корпус щитка ЩРв 12з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	<u>422.60</u>	-	423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& 1503-1044-5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р -16А	шт	1	<u>97.00</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& 1503-1044-8 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 6А	шт	1	<u>97.00</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& 1503-1044-8 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 4А	шт	3	<u>97.00</u>	-	291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& 1504-1037-8 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 10А	шт	1	<u>238.00</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& 1517-1526-15 варіант 3	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	1	<u>295.00</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& 1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	2	<u>22.00</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& 2405-1339-3	Бокс на 4 модуля К МПн-4	шт	4	<u>996.00</u>	-	3984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& 1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	4	<u>454.00</u>	-	1816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	1504-4548-12 варіант 1	Виключатель кнопочний ВКИ-211	шт	1	<u>99.00</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 1507-5205-22-1	Зарядна станція 220В 3,6лВт.год EcoFlow Pro	шт	1	<u>82618.42</u>	-	82618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					141457	-	-	-	-
									-	-	-
		Разом устаткування, грн.					58839				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					61152				
		Разом будівельні роботи, грн.					82618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82618				
		Всього будівельні роботи, грн.					82618				

		Всього по кошторису					143768				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради, Крелевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на автоматичне локальне пожежогасіння кухонного обладнання

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради, м. Крелевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість119,937 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,41916 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата34,437 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM18-557-3	Монтаж модуля пожежогасіння кухонного обладнання	шт	3	1376,00	319,16	4128	3067	957	14,0000	42
					1022,28	21,28			64	0,2457	0,74
2	KM8-531-2	Дистанційний ручний активатор , що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	3	516,72	14,84	1550	506	45	2,1000	6,3
					168,71	2,76			8	0,0305	0,09
3	KM12-591-1	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	1,32	29539,22	11685,37	38992	22907	15425	216,0000	285,12
					17353,44	1268,90			1675	18,3985	24,29
4	KM12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	10 шт	3,1	549,72	2,76	1704	1594	9	6,4000	19,84
					514,18	0,99			3	0,0126	0,04
5	& C113-1-1	Труби нержавіючі 16x1 ТН-16 BKS	м	132	90,99	-	12011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C113-109-1	Фітінг прямий під трубу 16x1	10шт	1,2	2932,55	-	3519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-109-1 варіант 1	Коліно під трубу 16x1	10шт	2,9	<u>4411,55</u> -	-	12793	-	-	-	-
8	& C113-109-1 варіант 2	Трійник під трубу 16x1	10шт	2,8	<u>6715,02</u> -	-	18802	-	-	-	-
9	& C113-109-1 варіант 3	Ввід під трубу 16x1	10шт	0,8	<u>4573,02</u> -	-	3658	-	-	-	-
10	& C113-109-1 варіант 4	Заглушка трубна під трос ЗТК ВКС	10шт	0,3	<u>3247,02</u> -	-	974	-	-	-	-
11	КБ21-12-2 НЗ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>6659,08</u> 2892,37	<u>2148,72</u> 492,66	1199	521	<u>387</u> 89	<u>37,7200</u> 6,1138	<u>6,79</u> 1,1
12	& C113-1878-1	Хомут обвідний ХО ВКС	шт	5	<u>483,76</u> -	-	2419	-	-	-	-
13	& C1545-260-1	Трос натяжний нержавіючий, діаметр 1 мм	м	78	<u>11,93</u> -	-	931	-	-	-	-
14	& C113-1878-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1	шт	5	<u>52,70</u> -	-	264	-	-	-	-
15	& C111-1381-1A	Шпильки М8 DIN 975 довж.3м	шт	12	<u>149,08</u> -	-	1789	-	-	-	-
16	& C113-1878-1 варіант 2	Комплект тросових зажимів	шт	5	<u>31,54</u> -	-	158	-	-	-	-
17	КБ21-13-1 НЗ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,2	<u>1516,20</u> 564,98	<u>808,82</u> 178,27	303	113	<u>162</u> 36	<u>7,1990</u> 2,2579	<u>1,44</u> 0,45
18	C113-1439-1 варіант 4	Канал кабельний ККПП 20x10мм	м	18	<u>16,10</u> -	-	290	-	-	-	-
19	& C1545-64-2 варіант 3	Кабель ПСВВ 4x0,4мм	1000м	0,02	<u>6177,26</u> -	-	124	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							105608	28708	<u>16985</u> 1875		<u>361,49</u> 26,71
Разом будівельні роботи, грн.							105608				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59915				
всього заробітна плата, грн.							30583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14329				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3854				
		Всього будівельні роботи, грн.					119937				

		Всього по кошторису					119937				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					419,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34437				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1
Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 221,385 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4004-1	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском; (маса=0,0126)	шт	1	45186,00	45186
2	& 2402-4004-1	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском; (маса=0,0126)	шт	2	62654,20	125308
3	1602-30068	Дистанційний ручний пускач ДРА,ВКС; (маса=0,0016)	шт	10	1742,50	17425
4	& 2402-4026-1	Насадка з кутом розпилу 20град.РЦ-з-ФЗ; (маса=0,00049)	шт	24	452,50	10860
5	& 2402-4026-1	Насадка з кутом розпилу 50град.РЦ-з-50; (маса=0,00049)	шт	2	452,50	905
6	& 2402-4026-1	Насадка з кутом розпилу 90град.РЦ-з-90; (маса=0,00049)	шт	5	452,50	2263
7	2402-4006	Механічний замок з склянню колбою ЗТ182-ВКС; (маса=0,000041)	шт	4	330,00	1320
8	& 15102-22058-1	Ролик напрямний закритий НРЗ ВКС; (маса=0,00008)	шт	19	513,33	9753
		Разом				213020
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8365
		Всього по кошторису				221385

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради, Крелевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на монтаж автоматичної пожежної сигналізації

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Крелевецької гімназії № 1 Крелевецької міської ради, м. Крелевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

83,211 тис. грн.
0,31724 тис.люд.год.
25,203 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий приймально-контрольного	шт	1	4871,61	1,56	4872	4607	2	60,8000	60,8
					4607,42	0,18			-	0,0026	-
2	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний димовий адресний	шт	16	318,28	1,56	5092	3643	25	3,2000	51,2
					227,71	0,18			3	0,0026	0,04
3	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	322,52	1,80	645	455	4	3,2000	6,4
					227,71	0,21			-	0,0030	0,01
4	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	6	318,28	1,56	1910	1366	9	3,2000	19,2
					227,71	0,18			1	0,0026	0,02
5	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального "Джміль-1"	шт	1	818,90	-	819	710	-	9,6000	9,6
					709,63	-			-	-	-
6	КБ21-17-12 Н3=1,15 Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	14864,26	1842,37	149	125	18	150,8800	1,51
					12492,86	485,00			5	5,2862	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Монтаж МРЛ	шт	1	<u>126.89</u> 124,13	<u>2.76</u> 0,99	127	124	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>92.23</u> 48,50	<u>5.52</u> 1,98	92	49	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
9	КБ21-12-2 H3=1,15 H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,05	<u>6950.34</u> 2892,37	<u>2471.03</u> 566,56	14248	5929	<u>5066</u> 1161	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>77,33</u> 14,41
10	C113-1439-1 варіант 7	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	106,05	<u>41.39</u> -	- -	4389	-	- -	- -	- -
11	C113-1439-1 варіант 6	Канал кабельний ККПП 20х10мм	м	101	<u>20.18</u> -	- -	2038	-	- -	- -	- -
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,3	<u>1442.50</u> 491,28	<u>808.82</u> 178,27	7645	2604	<u>4287</u> 945	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>33,18</u> 11,97
13	& C1545-64-2 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0,4мм	1000м	0,415	<u>6177.26</u> -	- -	2564	-	- -	- -	- -
14	C1545-64 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,04	<u>39592.46</u> -	- -	1584	-	- -	- -	- -
15	C1545-64 варіант 2	Кабель вогнестійкий перетином 1х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,075	<u>14867.66</u> -	- -	1115	-	- -	- -	- -
16	C1110-194 варіант 4	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	1855	<u>12.88</u> -	- -	23892	-	- -	- -	- -
17	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>499.38</u> 277,82	<u>15.17</u> 9,35	499	278	<u>15</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
18	& C1511-14-1	Бокси металевий БМ-500	шт	1	<u>445.04</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							72125	19890	<u>9435</u> 2127		<u>265</u> 26,65
Разом будівельні роботи, грн.							72125				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42800				
всього заробітна плата, грн.							22017				
Загальновиробничі витрати, грн.							11086				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3186				
Всього будівельні роботи, грн.							83211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					83211				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					317,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25203				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1
Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський район, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 26,710 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П ; (маса=0,005)	шт	1	9880,83	9881
2	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8; (маса=0,0016)	шт	18	372,00	6696
3	1602-30067 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ИПК-9; (маса=0,0016)	шт	3	372,00	1116
4	1602-30068 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1; (маса=0,0016)	шт	7	640,00	4480
5	1602-30066 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1; (маса=0,0007)	шт	1	980,00	980
6	1517-1865 варіант 1	Світильник аварійний Delux; (маса=0)	шт	1	1265,48	1265
7	1602-30067 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,0016)	шт	1	700,00	700
8	1511-3002 варіант 1	Акумулятор 7,0 Аг, 12В; (маса=0,005)	шт	1	583,33	583
		Разом				25701
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1009
		Всього по кошторису				26710

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж системи оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

54,095 тис. грн.
0,25965 тис.люд.год.
20,801 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-7	Блок управління і індикації мовленевого оповіщення	шт	1	1379,58 969,98	- -	1380	970	- -	12,8000 -	12,8 -
2	КМ10-398-1	Поистрій комунітаційний	шт	1	1625,43 642,72	- -	1625	643	- -	8,0000 -	8 -
3	КМ31-13-9	Монтаж підсилювачів потужності	шт	1	742,03 644,11	- -	742	644	- -	8,4000 -	8,4 -
4	КМ10-3-8	Блок резервного живлення	ящик	1	381,81 363,74	- -	382	364	- -	4,8000 -	4,8 -
5	КМ20-1-20	Монтаж панелі мереживної	шт	1	1655,39 1480,32	- -	1655	1480	- -	16,0000 -	16 -
6	КМ8-572-3	Блок керування інформацією	шт	1	1840,42 264,96	- -	1840	265	- -	3,2000 -	3,2 -
7	КМ8-573-4	Шафа комутаційна закрита	шт	1	593,75 264,96	- -	594	265	- -	3,2000 -	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	<u>302,43</u> 242,50	- -	6049	4850	- -	3,2000	64
9	КМ10-398-1	Поистрій комунітаційний	шт	1	<u>1625,43</u> 642,72	- -	1625	643	- -	8,0000	8
10	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний	шт	1	<u>318,28</u> 227,71	<u>1,56</u> 0,18	318	228	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
11	КБ21-12-2 H2=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,44	<u>6281,81</u> 2515,10	<u>2148,72</u> 492,66	2764	1107	<u>945</u> 217	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>14,43</u> 2,69
12	КМ10-668-2	Покажчик світловий	шт	16	<u>318,28</u> 227,71	<u>1,56</u> 0,18	5092	3643	<u>25</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>51,2</u> 0,04
13	КМ10-3-8	Блок резервного живлення	ящик	1	<u>381,81</u> 363,74	- -	382	364	- -	4,8000	4,8
14	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>92,23</u> 48,50	<u>5,52</u> 1,98	92	49	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
15	КБ21-12-2 H2=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6281,81</u> 2515,10	<u>2148,72</u> 492,66	628	252	<u>215</u> 49	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>3,28</u> 0,61
16	С113-1439-1 варіант 7	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	10	<u>41,39</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -
17	КБ21-13-1 H2=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,1	<u>1442,50</u> 491,28	<u>808,82</u> 178,27	3029	1032	<u>1699</u> 374	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>13,15</u> 4,74
18	С1545-64 варіант 2	Кабель вогнестійкий перетином 1х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,15	<u>14867,66</u> -	- -	2230	-	- -	- -	- -
19	С1545-64 варіант 4	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,02	<u>28127,66</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
20	С1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)HXH перетином 3х1, 5 мм2 FE180/E30	1000м	0,04	<u>39592,46</u> -	- -	1584	-	- -	- -	- -
21	С1110-194 варіант 4	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	740	<u>12,88</u> -	- -	9531	-	- -	- -	- -
22	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2	<u>497,75</u> 455,42	- -	996	911	- -	6,4000	12,8
23	С1512-5 варіант 3	Коробка вогнестійка Крома P2/4	шт	1	<u>961,88</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -
24	С1512-5 варіант 4	Коробка вогнестійка Крома K4/4	шт	1	<u>765,02</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							45242	17710	<u>2892</u> 645		<u>231,9</u> 8,11
Разом будівельні роботи, грн.							45242				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24640				
всього заробітна плата, грн.							18355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2446				
		Всього будівельні роботи, грн.					54095				

		Всього по кошторису					54095				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					259,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20801				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1
Кролевецької міської ради, Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

придбання устаткування системи оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 124,024 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "9 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20031 варіант 1	Блок управління і індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120; (маса=0,003)	шт	1	15198,00	15198
2	1602-30068 варіант 9	Блок комунітації і контролю БКК-16/16; (маса=0,0016)	шт	1	9145,00	9145
3	& 1604-6011-1 варіант 1	Підсилювач потужності 200ПП030М; (маса=0,003)	шт	1	9444,00	9444
4	1504-13245 варіант 2	Блок електроживлення БРЖ02-24/12; (маса=0,004)	шт	1	18166,00	18166
5	1602-30068 варіант 10	Панель мережева ПС-4; (маса=0,0016)	шт	1	3445,00	3445
6	1602-30068 варіант 8	Блок керування інформацією БКІ-02А; (маса=0,0016)	шт	1	12630,00	12630
7	& 1517-1001- 15А-1 варіант 1	Шафа комутаційна закрыта Н12; (маса=0,0122)	шт	1	18502,00	18502
8	& 1504-13115- 4 варіант 2	Гучномовець АС100ПНм (1,5Вт); (маса=0,0012)	шт	8	564,00	4512
9	& 1504-13115- 4 варіант 3	Гучномовець АС100ПНм (3Вт); (маса=0,0012)	шт	6	564,00	3384
10	& 1504-13115- 4 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПНм (6Вт); (маса=0,0012)	шт	6	1056,00	6336

Перевірів ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на монтаж системи передавання тривожних сповіщень

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,155 тис. грн.
0,05223 тис.люд.год.
4,300 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-261-2	Передавач короткохвильовий (модуль цифрового автодозвону)	комплект	1	4387,95 3641,47	746,48 194,20	4388	3641	747 194	46,4000 2,1028	46,4 2,1
		Разом прямі витрати по кошторису					4388	3641	747 194		46,4 2,1
		Разом будівельні роботи, грн.					4388				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				
		Всього будівельні роботи, грн.					6155				

		Всього по кошторису					6155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4300				

Склав інженер-кошторисник Ворона Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Дунаєв О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1
Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3,267 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30076 варіант 1	Комутатор M-GSM "Тірас-12"; (маса=0,0004) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	3144,00	3144 3144 123 3267

Склав інженер-кошторисник Ворона Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Дунаєв О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на монтаж підйомно-транспортного обладнання

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5,867 тис. грн.
0,05235 тис.люд.год.
4,064 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ36-31-11	Монтаж підймача, маса до 0,27 т	шт	3	1379,77	252,10	4139	3374	756 213	15,4000 0,7738	46,2 2,32
					1124,51	71,11					
		Разом прямі витрати по кошторису					4139	3374	756 213		46,2 2,32
		Разом будівельні роботи, грн.					4139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					3587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477				
		Всього будівельні роботи, грн.					5867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5867				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4064				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1
Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

підйомно-транспортне обладнання

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 711,900 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-17002-5 варіант 1	Підіймач однощогловий 250кг; 1/220; 800х1140х2400 Форстоп; (маса=0)	шт	1	145000,00	145000
2	& 280222-14033-1 варіант 2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями похилий; (маса=0,105)	шт	1	140000,00	140000
3	& 1906-15002-1 варіант 3	Підйомник для людей з обмеженими можливостями поворотний; (маса=0,63)	шт	1	400000,00	400000
		Разом				685000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26900
		Всього по кошторису				711900

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець,Конотопський рійон, Сумська область
041-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на утскування,що немонтується,мебелі та інвентарь

Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість5513,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	241996-18012 варіант 1	Комплект меблів з гігієнічним покриття 800х1800х700+стілецьї 6шт	шт	18	6500.00	-	117000	-	-	-	-
2	241996-19001 варіант 3	Марміт для перших страв; 3/380/9 квт 1600х1020х1290 КИЙ-В М 16-3-1600-КР Класик	шт	1	40000.00	-	40000	-	-	-	-
3	241996-19001 варіант 4	Марміт для других страв; 1/230/2 квт 1445х1020х1290 КИЙ-В 2Б-1445 Класик	шт	1	32500.00	-	32500	-	-	-	-
4	2406-1031 варіант 1	Прилавок-вітринах холодильна 1/220/0,6квт 1500х1020х1800 ВХК-1500 Класик КИЙ -В	шт	1	62500.00	-	62500	-	-	-	-
5	241996-20201 варіант 1	Прилавок для столових приборів 600х700х1410 ПСП-600 Класик	шт	1	17500.00	-	17500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241996-18014-2 варіант 5	Стіл нейтральний 1200х700х1290 ЕН-1200Класик КИЙ-В	шт	1	<u>17500.00</u> -	- -	17500	-	- -	- -	- -
7	241996-15037 варіант 1	Візок сервірувальний з хромонікелової сталі 920х600х945 Tehma	шт	2	<u>10000.00</u> -	- -	20000	-	- -	- -	- -
8	241996-18014-2 варіант 6	Стіл з нержавіючої сталі з бортом 1200х700х850 Tehma	шт	1	<u>5250.00</u> -	- -	5250	-	- -	- -	- -
9	241996-18014-2 варіант 1	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів 1500х700х850 Tehma	шт	1	<u>10000.00</u> -	- -	10000	-	- -	- -	- -
10	241996-18014-2 варіант 2	Смітник для забору харчових відходів Tehma	шт	2	<u>4750.00</u> -	- -	9500	-	- -	- -	- -
11	241996-18014-2 варіант 7	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1200х600х850 Tehma	шт	10	<u>7000.00</u> -	- -	70000	-	- -	- -	- -
12	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води 1200х300х1550 Tehma	шт	2	<u>5800.00</u> -	- -	11600	-	- -	- -	- -
13	241996-18014-11 варіант 2	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1200х600х1800 Tehma	шт	1	<u>10000.00</u> -	- -	10000	-	- -	- -	- -
14	& 2410-3002-1 варіант 2	Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миття розміром 500*500мм, 3/380/10 34квт 620х770х1900(1950) Krupps K1100E	шт	1	<u>160000.00</u> -	- -	160000	-	- -	- -	- -
15	17064-1806-1 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі (2-х секційна) з бортом габаритні розміри , мм: 1200х600х850 Tehma	шт	3	<u>10000.00</u> -	- -	30000	-	- -	- -	- -
16	17064-1806-1 варіант 3	Ванна мийна з нержавіючої сталі (2-х секційна) з бортом габаритні розміри , мм: 600х600х850 Tehma	шт	4	<u>7500.00</u> -	- -	30000	-	- -	- -	- -
17	& 2417-303-1 варіант 1	Електроводонагрівальний 100л Ariston VELIS LUX PW ABSE DRY 100	шт	1	<u>14000.00</u> -	- -	14000	-	- -	- -	- -
18	241996-18014-2 варіант 4	Полиця з нержавіючої сталі 1100х320х610 Tehma	шт	2	<u>2750.00</u> -	- -	5500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	17064-1806-1 варіант 2	Ванна мийна з нержавіючої сталі з бортом габаритні розміри , мм: 1200x600x850 Tehma	шт	1	<u>6500.00</u> -	- -	6500	-	- -	- -	- -
20	& 2410-3002-2 варіант 1	Котломийна машина фронтального типу; 3/380/7,4квт; 775x810x1900 Krupps K981E	шт	1	<u>375000.00</u> -	- -	375000	-	- -	- -	- -
21	241996-18014-11 варіант 4	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1800x600x1800 Tehma	шт	1	<u>15000.00</u> -	- -	15000	-	- -	- -	- -
22	290116-1002 варіант 1	Електрорукосушарка, 1ф;220в;0,9кВт, габаритні розміри, мм: 145x138x258 (шхгхв) Торгівельна мережа	шт	4	<u>2000.00</u> -	- -	8000	-	- -	- -	- -
23	2406-11002 варіант 1	Плита електрична 4-х комфорна 3/380/12кВт; 930x700x850 КИЙ-В ПЕ-4	шт	1	<u>32500.00</u> -	- -	32500	-	- -	- -	- -
24	241996-19001 варіант 8	Піч пароконвекційна на 10 рівнів 3/380/12квт; 930x700x850 Tescnodom	шт	1	<u>136935.00</u> -	- -	136935	-	- -	- -	- -
25	241996-19001 варіант 7	Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу Rational iCombi Pro 10-2/1	шт	1	<u>811677.50</u> -	- -	811678	-	- -	- -	- -
26	241996-14048 варіант 1	Підставка під пароконвертомат 1050x1075x710 КИЙ-В ППТ-GN-7	шт	1	<u>10000.00</u> -	- -	10000	-	- -	- -	- -
27	241996-18014-2 варіант 12	Стіл виробничий для нарізання хліба з 2-ма дверими-купе, 2-ма полками; 1200x500x870 Tehma	шт	2	<u>17950.00</u> -	- -	35900	-	- -	- -	- -
28	2406-15012 варіант 1	Хліборізка 1/220/0,5квт; 600x580x600 Sinmag SM-302	шт	1	<u>43694.00</u> -	- -	43694	-	- -	- -	- -
29	241996-18014-19 варіант 1	Полиця настінна для інвентаря 1000x300x400 Tehma	шт	2	<u>2500.00</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
30	241996-19001 варіант 5	Мультифункціональний тепловий прилад 150літрів 3/380/41,0квт;1365x894x1078 Rational iVario Pro XL	шт	1	<u>980194.00</u> -	- -	980194	-	- -	- -	- -
31	241996-16014 варіант 2	Котел харчовий 60літрів 3/380/9,0квт; 800x700x900 Orest EBP-60L	шт	2	<u>68355.80</u> -	- -	136712	-	- -	- -	- -
32	& 2406-12001-1 варіант 1	Сковорідка промислова 120літрів; 3/380/14, 4 квт; 1202x1045x940 GGM GASTRO (EBB199M)	шт	1	<u>342546.00</u> -	- -	342546	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241996-16002 варіант 1	Овощерізка 1/220/0,55вт; ROBOT COUPE CL 50 (220)	шт	1	<u>71680.00</u> -	- -	71680	-	- -	- -	- -
34	& 170312-5194-1 варіант 1	Ваги електричні настільні 1/220/0,02квт; 330x355x120 MATARIX MX-410	шт	4	<u>1500.00</u> -	- -	6000	-	- -	- -	- -
35	241996-18014-2 варіант 9	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1500x700x850 Техна	шт	7	<u>6030.00</u> -	- -	42210	-	- -	- -	- -
36	241996-19001 варіант 6	Тістоміс 32л 3/380/1,1; 424x735x805 APACH ASM32R 3Ф	шт	1	<u>68622.00</u> -	- -	68622	-	- -	- -	- -
37	241996-16009 варіант 1	Машина картоплечистка 25кг 3/380/1,1квт 550x850x950 Fsmar PPN25	шт	1	<u>103333.33</u> -	- -	103333	-	- -	- -	- -
38	2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна однодверна 700літрів; 1/220/0,375; 710x800x2030 Тесnodom AF07PKMTN	шт	4	<u>67798.00</u> -	- -	271192	-	- -	- -	- -
39	2406-1001 варіант 2	Шафа холодильна дводверна 1400літрів; 1/220/0,57; 1420x800x2030 Тесnodom AF14PKMTN	шт	2	<u>100000.00</u> -	- -	200000	-	- -	- -	- -
40	2406-1001 варіант 3	Шафа морозильна дводверна 1400літрів; 1/220/0,7; 1420x800x2030 Тесnodom AF14PKMBT	шт	1	<u>113478.00</u> -	- -	113478	-	- -	- -	- -
41	2406-15012 варіант 2	Мясорубка 1/220/1,1квт; 602x262x454 APACH ATS 22 Enterprise	шт	1	<u>37500.00</u> -	- -	37500	-	- -	- -	- -
42	241996-14048 варіант 2	Стіл холодильний 1800x600x850 КИЙ-В СХ-ЛБ	шт	2	<u>67590.00</u> -	- -	135180	-	- -	- -	- -
43	& 170312-5281-1 варіант 1	Ваги електронні підлогові 1/220 Днепровес ВГД-608ДС	шт	1	<u>5346.00</u> -	- -	5346	-	- -	- -	- -
44	241996-17002-5 варіант 1	Підіймач однощогловий 250кг; 1/220; 800x1140x2400 Форстоп	шт	1	<u>145000.00</u> -	- -	145000	-	- -	- -	- -
45	& 2417-303-1 варіант 2	Електроводонагрівач для посуду 50л 1/230/1,5квт 275x506x776 Бойлер ARISTON VELIS EVO 50 EU	шт	2	<u>15000.00</u> -	- -	30000	-	- -	- -	- -
46	& 2410-3002-1 варіант 1	Пральна машина; 1/220/5,78; 600x470x850 LGF2V5GG9T	шт	1	<u>30000.00</u> -	- -	30000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	241996-18014-11 варіант 3	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1900х650х1800 Tehma	шт	1	<u>15000.00</u> -	- -	15000	-	- -	- -	- -
48	241996-18014-11 варіант 5	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1700х600х2400 Tehma	шт	2	<u>20000.00</u> -	- -	40000	-	- -	- -	- -
49	1602-10364 варіант 2	Тумба підсобна для яєць габаритні розміри , мм: 900х600х800 Торгівельна мережа	шт	1	<u>3500.00</u> -	- -	3500	-	- -	- -	- -
50	1602-10364 варіант 1	Стіл письмовий для зав.виробництвом , габаритні розміри , мм: 1200х650х700 Торгівельна мережа	шт	2	<u>5590.00</u> -	- -	11180	-	- -	- -	- -
51	560110-170 варіант 1	Стілець офісний 700х400х1600 Торгівельна мережа	шт	6	<u>1516.00</u> -	- -	9096	-	- -	- -	- -
52	560110-116 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря, миючих та дез. засобів 1200х500х1600 Торгівельна мережа	шт	2	<u>5486.00</u> -	- -	10972	-	- -	- -	- -
53	241996-15037 варіант 2	Складський візок вантажопідйомністю 150 кг 480х720х150 Торгівельна мережа	шт	1	<u>2500.00</u> -	- -	2500	-	- -	- -	- -
54	241996-18014-19 варіант 2	Підтоварник з нержавіючої сталі 1000х500 Торгівельна мережа	шт	4	<u>1332.00</u> -	- -	5328	-	- -	- -	- -
55	560110-116 варіант 3	Шафа металева фарбована для одягу , габаритні розміри , мм: 400х500х1800 Торгівельна мережа	шт	8	<u>2989.75</u> -	- -	23918	-	- -	- -	- -
56	290220-1343 варіант 1	Комп'ютер в комплекті для роботи комірника 1/220/0,5квт Торгівельна мережа	шт	1	<u>15532.08</u> -	- -	15532	-	- -	- -	- -
57	290220-1343 варіант 2	Принтер 1/220/0,25квт,друк.А4 формата 331х215х178 Торгівельна мережа	шт	1	<u>5300.00</u> -	- -	5300	-	- -	- -	- -
58	560110-116 варіант 4	Шафа двохсекційна , габаритні розміри , мм: 1200х400х1800 Торгівельна мережа	шт	1	<u>9989.75</u> -	- -	9990	-	- -	- -	- -
59	241996-11039 варіант 1	Дзеркало 600х900 Торгівельна мережа	шт	1	<u>1071.47</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
60	241996-11039 варіант 2	Дзеркало 900х1200 Торгівельна мережа	шт	1	<u>1665.00</u> -	- -	1665	-	- -	- -	- -
61	1602-10364 варіант 2	Тумба підсобна для яєць габаритні розміри , мм: 900х600х800 Торгівельна мережа	шт	1	<u>3500.00</u> -	- -	3500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	241996-15038 варіант 5	Комплект з 7 дисків для овочерізки Торгівельна мережа	шт	1	<u>22475.00</u> -	- -	22475	-	- -	- -	- -
63	241996-15038 варіант 7	Набір для картопляного пюре на овочерізку Торгівельна мережа	шт	1	<u>8564.00</u> -	- -	8564	-	- -	- -	- -
64	241996-15038 варіант 6	Комплект очистних решіток для нарізки кубиків 5мм. 8мм, 10мм Торгівельна мережа	шт	1	<u>2350.00</u> -	- -	2350	-	- -	- -	- -
65	241996-15038 варіант 4	Корзина для садження GN 1/1 Торгівельна мережа	шт	10	<u>3110.00</u> -	- -	31100	-	- -	- -	- -
66	241996-15038 варіант 8	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 вис. 600мм Торгівельна мережа	шт	20	<u>865.00</u> -	- -	17300	-	- -	- -	- -
67	241996-15038 варіант 9	Перфорірована ємність GN 1/1 вис.55мм Торгівельна мережа	шт	10	<u>485.00</u> -	- -	4850	-	- -	- -	- -
68	241996-15038 варіант 10	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN1/1 Торгівельна мережа	шт	20	<u>2010.00</u> -	- -	40200	-	- -	- -	- -
69	241996-15038 варіант 11	Деко для випікання з вісьма круглими ємкостями GN1/1 Торгівельна мережа	шт	20	<u>3900.00</u> -	- -	78000	-	- -	- -	- -
70	241996-15038 варіант 12	Гастроємкість GN1/1 вис. 65мм Торгівельна мережа	шт	20	<u>270.00</u> -	- -	5400	-	- -	- -	- -
71	241996-15038 варіант 13	Гастроємкість GN1/1 вис. 20мм Торгівельна мережа	шт	20	<u>200.00</u> -	- -	4000	-	- -	- -	- -
72	241996-15038 варіант 14	Гастроємкість GN1/2 вис. 65мм Торгівельна мережа	шт	10	<u>185.00</u> -	- -	1850	-	- -	- -	- -
73	241996-15038 варіант 15	Кришка на гастроємкість GN1/2 Торгівельна мережа	шт	10	<u>140.00</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
74	241996-15038 варіант 1	Гастроємкість GN1/1 вис. 100мм Торгівельна мережа	шт	6	<u>720.00</u> -	- -	4320	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	241996-15038 варіант 19	Гастроємкість GN1/1 вис. 200мм Торгівельна мережа	шт	8	<u>1320.00</u> -	- -	10560	-	- -	- -	- -
76	241996-15038 варіант 2	Кришка на гастроємкість GN1/1 Торгівельна мережа	шт	8	<u>140.00</u> -	- -	1120	-	- -	- -	- -
77	241996-14048 варіант 3	Підставка до 10-рівневої пароконвекційної печі	шт	2	<u>10000.00</u> -	- -	20000	-	- -	- -	- -
78	241996-15038 варіант 3	Візок з нержавіючої сталі під гастроємність GN1/1 на 18 рівнів однорядний Торгівельна мережа	шт	3	<u>5122.00</u> -	- -	15366	-	- -	- -	- -
79	241996-15038 варіант 17	Комплект аксесуарів для куланарійної системи з одним тигелем 150л Торгівельна мережа	шт	1	<u>4730.00</u> -	- -	4730	-	- -	- -	- -
80	241996-15038 варіант 18	Візок GN1/1 для теплової кулінарної системи Торгівельна мережа	шт	2	<u>4845.00</u> -	- -	9690	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							5303877	-	- -		- -
Разом устаткування, грн.							5303877				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							208280				
Всього устаткування, грн.							5512157				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 176908,95 x 0,007, грн.							1238				
Всього будівельні роботи, грн.							1238				

Всього по кошторису							5513398				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]