

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 96742,095 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 20,655 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

з урахуванням виконаних робіт станом на 01.10.2024 року

Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти №12 "Дюймовочка" за адресою: вул. Коцюбинського, 15А, м Васильків, Київської області.

Складений за поточними цінами станом на 01 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти №12 "Дюймовочка" за адресою: вул. Коцюбинського, 15А, м Васильків, Київської області.	59475,807	6038,162		65513,969
		у т о м у числі виконано ст аном на 01.10.2024	249,256			249,256
		Разом по главі 2:	59725,063	6038,162	0,000	65763,225
		у т о м у числі виконано ст аном на 01.10.2024	249,256			249,256

		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
2	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	265,340			265,340
1	2	3	4	5	6	15,000
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	0,000000	0,000000	0,000000	0,000
		Разом по главі 6:	265,340			265,340
		Разом по главах 1-6:	59990,403	6038,162	0,000	66028,565
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	249,256			249,256
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій території	4276,253			4276,253
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	0,00000	0,0000	0,0000	0,0000
		Разом по главі 7:	4276,253			4276,253
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	0,00000	0,0000	0,0000	0,0000
		Разом по главах 1-7:	64266,656	6038,162	0,000	70304,818
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	249,256			249,256
		Разом по главах 1-8:	64266,656	6038,162		70304,818
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	249,256			249,256
		Разом по главах 1-9:	64266,656	6038,162		70304,818
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	249,256			249,256
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)			700,556	700,556
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024			6,231	6,231
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)			1050,833	1050,833
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024			0,000	0,000
6	настанова	кошти на отримання сертифіката прийняття закінченого будівництвом			13,929	13,929
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024			0,000	0,000
7	технічні умови	отримання технічного паспорта БТІ на будівлю (2993м2х12,5грн/м2)			37,413	37,413
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024			0,000	0,000
8	технічні умови	отримання сертифіката енергоефективності будівлі			33,333	33,333
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024			0,000	0,000
		Разом по главі 10:	0,000	0,000	1836,064	1836,064
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	0,0000	0,0000	6,231	6,231
		Разом по главі 10:	0,0000	0,0000	1842,295	1842,295
		у тому числі виконано станом на 01.10.2024	0,0000	0,0000	6,2314	6,231
		Разом по главі 1-10:	64266,656	6038,162	1848,527	72153,345


		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024	249,256	0,000	6,231	255,487
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				0,000
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт			98,880	98,880
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024			1157,0000	1157,0000
10	Настанова [4.35]	кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)			280,222	280,222
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024			0,0000	0,0000
		Разом по главі 12:	0,0000	0,0000	379,1020	379,102
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024	0,0000	0,0000	1157,000	1157,000
		Разом по главі 12:	0,0000	0,0000	1536,1020	1536,102
		Разом по главах 1-12:	64266,656	6038,162	3384,629	73689,447
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024	249,256	0,000	1163,231	1412,487
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1147,777			1147,777
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024	21,238			21,238
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			583,641	583,641
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024			10,7995	10,7995
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1536,418	144,916	53,164	1734,498
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024				0,000
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	3306,986	324,129		3631,115
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024				0,000
		Разом	70008,581	6507,207	2851,971	79367,759
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024	270,494	0,000	1174,031	1444,525
		Разом з урахуванням виконаних робіт	70279,075	6507,207	4026,002	80812,284
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість			15873,552	15873,552

1	2	3	4	5	6	7
		у т ому числі виконано ст аном на 01.10.2024			56,259	56,259
		Податок на додану вартість з урахуванням виконаних робіт	0,00000	0,00000	15929,811	15929,811
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	70279,075	6507,207	19955,813	96742,095
	довідка Замовника	у т.ч. вартість виконаних робіт станом на 01.10.2024 року (ПІР=1107000+50000кориг; Служба Замовника-6231,40грн; БМР=337552,21грн, у т.ч БМР-24925,82, прибуток=21238,16, адміністративні витрати= 10799,53грн, ПДВ-56258,70грн. Разом:1500783,61грн)	270,494	0,00000	1230,290	1500,784
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням виконаних робіт	70279,075	6507,207	19955,813	96742,095
		Зворотні суми у тому числі:				20,655
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком				20,655

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



О.М.Половинко

В.В.Михайліченко

Г.М.Сілицька