

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11842,03182 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою: вул. 40 років Перемоги, 3 в с. Глибочиця
Житомирського району, Житомирської області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 7 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення Разом по главі 2: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання	3487,88625	322,32595	-	3810,21220
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	3487,88625	322,32595	-	3810,21220
			38,72487	-	-	38,72487

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	38,72487	-	-	38,72487
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	38,26267	-	-	38,26267
		Разом по главі 7:	38,26267	-	-	38,26267
		Разом по главах 1-7:	3564,87379	322,32595	-	3887,19974
		Разом по главах 1-8:	3564,87379	322,32595	-	3887,19974
		Разом по главах 1-9:	3564,87379	322,32595	-	3887,19974
		Разом по главах 1-12:	3564,87379	322,32595	-	3887,19974
	Розрахунок	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	48,56948	-	-	48,56948
	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	25,48003	25,48003
	Розрахунок	Податок на додану вартість	3613,44327	322,32595	25,48003	3961,24925
	Довідка	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	792,24985	792,24985
		Вартість виконаних робіт по об'єкту станом на 18.02.2025 р.	3613,44327	322,32595	817,72988	4753,49910
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	6589,58068	-	498,95204	7088,53272
			10203,02395	322,32595	1316,68192	11842,03182

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Віктор Загладько

Ігор Гуцало