

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 128173,833 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 67,039 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 6 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва	11,828	-	-	11,828
		Разом по главі 1:	11,828	-	-	11,828
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	75988,243	8624,425	-	84612,668

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	75988,243	8624,425	-	84612,668
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	341,824	478,107	-	819,931
		Разом по главі 4:	341,824	478,107	-	819,931
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	329,187	40,700	-	369,887
		Разом по главі 6:	329,187	40,700	-	369,887
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій.	5018,972	138,864	-	5157,836
		Разом по главі 7:	5018,972	138,864	-	5157,836
		Разом по главах 1-7:	81690,054	9282,096	-	90972,150
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-01	Тимчасове огороження	210,788	-	-	210,788
7	08-02	Тимчасова дорога	234,406	-	-	234,406
		Разом по главі 8:	445,194	-	-	445,194
		Разом по главах 1-8:	82135,248	9282,096	-	91417,344
		Разом по главах 1-9:	82135,248	9282,096	-	91417,344
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	914,173	914,173
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1265,139	1265,139
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	843,426	843,426
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	49,281	49,281

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
13	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	146,810	146,810
14	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
15	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
16	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	-	-	2,793	2,793
Разом по главі 10:			-	-	3335,551	3335,551
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	445,585	445,585
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025 р.) (К=1, 1)	-	-	152,361	152,361
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
20	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	-	-	26,893	26,893
21	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000
Разом по главі 12:			-	-	753,039	753,039
Разом по главах 1-12:			82135,248	9282,096	4088,590	95505,934

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1499,590	-	-	1499,590
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	418,991	418,991
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	657,082	74,257	32,709	764,048
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8001,944	956,056	-	8958,000
		Разом	92293,864	10312,409	4540,290	107146,563
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	142,592	142,592
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)(проектні роботи, авторський нагляд, експертиза, технагляд, інженер-консультант)	-	-	142,592	142,592
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	20884,678	20884,678
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	92293,864	10312,409	25567,560	128173,833
		Зворотні суми	-	-	-	67,039
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	66,779
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,260

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



 Д.Ю. Думініке
 С.А. Шестопалова
 Т. Семешко