

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) Начальником управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  Савчук О.С.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 28634,842 тис. грн.
В тому числі виконано 12337,68240 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

» « 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Знос зелених насаджень	23,625	-	-	23,625
		Разом по главі 1:	23,625	-	-	23,625
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				

1	2	3	4	5	6	7
2	02-01	Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві	6869,454	1231,144	-	8100,598
		Разом по главі 2:	6869,454	1231,144	-	8100,598
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Перенос силового кабелю	30,496	-	-	30,496
		Разом по главі 4:	30,496	-	-	30,496
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі каналізації	98,094	-	-	98,094
		Разом по главі 6:	98,094	-	-	98,094
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій території	2473,865	-	-	2473,865
6	07-02	Озеленення території	267,646	-	-	267,646
		Разом по главі 7:	2741,511	-	-	2741,511
		Разом по главах 1-7:	9763,180	1231,144	-	10994,324
		Разом по главах 1-8:	9763,180	1231,144	-	10994,324
		Разом по главах 1-9:	9763,180	1231,144	-	10994,324
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	164,915	164,915
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	5,858	5,858
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	175,000	175,000

1	2	3	4	5	6	7
10	Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р № 461	Кошти на видачу сертифіката органами ДАБК 2684x4,6	-	-	12,346	12,346
11	Завдання на коригування	Кошти на виготовлення енергетичного паспорта	-	-	50,000	50,000
Разом по главі 10:			-	-	408,119	408,119
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	434,835	434,835
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	38,032	38,032
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	51,147	51,147
Разом по главі 12:			-	-	524,014	524,014
Разом по главах 1-12:			9763,180	1231,144	932,133	11926,457
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	344,459	-	-	344,459
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	98,100	98,100
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1061,085	150,866	-	1211,951
		Разом	11168,724	1382,010	1030,233	13580,967
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2716,193	2716,193
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11168,724	1382,010	3746,426	16297,160
	Довідка	Вартість виконаних робіт	8904,661	714,994	2718,027	12337,682

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підписом	20073,385	2097,004	6464,453	28634,842

Керівник проектної організації
ТОВ "Ласкардо"

Головний архітектор проекту

Керівник

Антоненко А.А.

Догадова Л.В.

Антоненко В.О.

