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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01
на ремонт квартири №4

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 22,241  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 0,02434  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 2,155  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КІМНАТА №1          

              ВІКНА          
1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

2 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

3 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

4 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01
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5 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

6 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

11 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

14 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

17 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

21 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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23 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 21190 1744 70
45

 21,06
0,49

    Разом будівельні роботи, грн. 21190     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19376     
         всього заробiтна плата, грн. 1789     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1013     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,6     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 351     
    Всього будівельні роботи, грн. 22203     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 22203     

            
   Роздiл 2. ІНШІ РОБОТИ          

26 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,07139 138,02
138,02

__-__
  -    

10 10 __-__
  -    

1,9560
  -    

0,14
  -    

27 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,07139 293,38
  -    

293,38
39,76

21   -    21
3

__-__
0,4110

__-__
0,03

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 31 10 21
3

 0,14
0,03

    Разом будівельні роботи, грн. 31     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 13     
    Загальновиробничi витрати, грн. 7     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,02     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2     
    Всього будівельні роботи, грн. 38     
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   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 38     
    Разом прямі витрати по кошторису 21221 1754 91

48
 21,2

0,52
    Разом будівельні роботи, грн. 21221     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19376     
         всього заробiтна плата, грн. 1802     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1020     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,62     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 353     
    Всього будівельні роботи, грн. 22241     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 22241     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 24,34     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2155     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-02
на ремонт квартири №8

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1153,942  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,01559  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 174,457  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)           

             СТЕЛЯ          
1 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
2 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

3 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0782 4985,26
4481,69

503,57
149,33

390 350 40
12

63,5160
1,5646

4,97
0,12

5 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0782 685,00
685,00

__-__
  -    

54 54 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,76
  -    

6 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,128 61,73
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,4 389,24
381,05

__-__
  -    

156 152 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,06
  -    

8 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49
2985,44

14,05
12,01

120 119 1
  -    

39,6000
0,1332

1,58
0,01

9 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43
542,81

5,62
4,80

22 22 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,29
  -    

10 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0782 11751,69
11434,20

6,46
5,52

919 894 1
  -    

138,5796
0,0613

10,84
  -    

12 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,128 61,73
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 14,076 16,85
  -    

__-__
  -    

237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0782 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1249 1246 __-__
  -    

193,1310
0,0460

15,1
  -    

15 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 18,4 47,50
  -    

__-__
  -    

874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 92 1,54
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0782 4097,18
4081,73

15,45
4,82

320 319 1
  -    

51,3360
0,0551

4,01
  -    

18 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,21 418,40
  -    

__-__
  -    

3435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0782 995,75
259,82

494,52
154,14

78 20 39
12

3,3534
1,7620

0,26
0,14

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 11518 3359 85
26

 42,03
0,29

    Разом будівельні роботи, грн. 11518     
         в тому числi:      
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         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8074     
         всього заробiтна плата, грн. 3385     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1947     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 680     
    Всього будівельні роботи, грн. 13465     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 13465     

            
   Роздiл 2. КУХНЯ (Прим.№2)          

  ВІКНА          
23 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

24 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

25 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

26 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01

27 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

28 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

33 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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34 С188888-4

варіант 6
Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98

  -    
__-__

  -    
5   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
35 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

36 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

39 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

43 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

46 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

  СТІНИ          
48 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,08 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

627 518 109
32

89,1600
4,6028

7,13
0,37

49 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2728 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1360 1223 137
41

63,5160
1,5646

17,33
0,43

50 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2728 685,00
685,00

__-__
  -    

187 187 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,65
  -    
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51 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,184 197,36

  -    
__-__

  -    
1615   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
52 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,2728 30908,00

16695,33
233,26
199,36

8432 4554 64
54

199,9680
2,2111

54,55
0,6

53 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 818,4 46,20
  -    

__-__
  -    

37810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2728 685,00
685,00

__-__
  -    

187 187 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,65
  -    

55 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,05 61,73
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2728 7563,91
7563,91

__-__
  -    

2063 2063 __-__
  -    

87,4440
  -    

23,85
  -    

57 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 136,4 30,07
  -    

__-__
  -    

4102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,08 28680,30
27343,50

54,94
46,96

2294 2187 4
4

323,7066
0,5208

25,9
0,04

59 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 52 16,52
  -    

__-__
  -    

859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 3,25 69,05
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 34 0,20
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,08 874,30
  -    

__-__
  -    

7064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,15 3128,80
2928,55

__-__
  -    

469 439 __-__
  -    

36,3840
  -    

5,46
  -    

64 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0153 69414,84
  -    

__-__
  -    

1062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

66 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

67 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

69 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

70 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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71 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58

7538,58
__-__

  -    
346 226 __-__

  -    
92,5320

  -    
2,78

  -    
72 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,1928 9066,32
8747,02

6,46
5,52

1748 1686 1
1

106,0116
0,0613

20,44
0,01

73 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,782 61,73
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 34,704 26,03
  -    

__-__
  -    

903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1928 2599,79
2593,12

4,85
4,14

501 500 1
1

29,6424
0,0460

5,72
0,01

76 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 34,704 26,03
  -    

__-__
  -    

903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1928 20597,25
4793,50

1,41
1,20

3971 924 __-__
  -    

56,7480
0,0133

10,94
  -    

  ДВЕРІ          
78 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

79 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60
3856,60

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

80 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

81 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

82 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  СТЕЛЯ          
87 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
88 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0751 4985,26
4481,69

503,57
149,33

374 337 37
11

63,5160
1,5646

4,77
0,12

89 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24
381,05

__-__
  -    

195 191 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,57
  -    
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90 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0751 685,00

685,00
__-__

  -    
51 51 __-__

  -    
9,7080

  -    
0,73

  -    
91 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,084 61,73

  -    
__-__

  -    
67   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
92 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

93 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

94 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0751 11751,69
11434,20

6,46
5,52

883 859 __-__
  -    

138,5796
0,0613

10,41
  -    

96 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,084 61,73
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 13,518 16,85
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0751 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1200 1197 __-__
  -    

193,1310
0,0460

14,5
  -    

99 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50
  -    

__-__
  -    

532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0751 4097,18
4081,73

15,45
4,82

308 307 1
  -    

51,3360
0,0551

3,86
  -    

102 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,89 418,40
  -    

__-__
  -    

3301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0751 995,75
259,82

494,52
154,14

75 20 37
12

3,3534
1,7620

0,25
0,13

107 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02
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108 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ПІДЛОГА          
109 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,102 504,65

504,65
__-__

  -    
51 51 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,73

  -    
110 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та

реліну
100м2 0,0751 1579,46

1524,10
55,36
12,81

119 114 5
1

21,6000
0,1361

1,62
0,01

111 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0751 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

476 355 121
34

61,0560
5,2783

4,59
0,4

112 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0751 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1192 498 11
10

85,6080
1,4252

6,43
0,11

113 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0751 10016,70
803,31

157,38
134,51

752 60 12
10

10,3680
1,4918

0,78
0,11

114 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0751 6878,90
6810,96

32,32
27,62

517 512 2
2

87,9060
0,3064

6,6
0,02

115 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0751 2884,72
2838,79

32,32
27,62

217 213 2
2

36,6390
0,3064

2,75
0,02

116 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 135,18 16,01
  -    

__-__
  -    

2164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,57 59,44
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,48 133,13
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0751 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2035 344 4
3

60,8040
0,4529

4,57
0,03

120 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0766 27227,31
  -    

__-__
  -    

2086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0751 9482,59
9355,35

93,73
80,10

712 703 7
6

105,3768
0,8884

7,91
0,07

122 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,222 133,13
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 7,66 939,33
  -    

__-__
  -    

7195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,66 82,82
  -    

__-__
  -    

634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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125 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,59 228,67
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,102 7550,14
1489,71

3,23
2,76

770 152 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,74
  -    

127 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 16 19,90
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 146304 23760 632
273

 292,42
3,01

    Разом будівельні роботи, грн. 146304     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121912     
         всього заробiтна плата, грн. 24033     
    Загальновиробничi витрати, грн. 13704     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,21     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4774     
    Всього будівельні роботи, грн. 160008     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 160008     

            
   Роздiл 3. ВАННА (Прим.№3)          

  СТІНИ           
129 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

130 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60
3856,60

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,79
  -    

131 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00
574,00

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,78
  -    

132 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

133 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32
  -    

__-__
  -    

11182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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135 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,178 7838,49
6477,47

1361,02
401,16

1395 1153 242
71

89,1600
4,6028

15,87
0,82

139 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,178 4985,26
4481,69

503,57
149,33

887 798 89
27

63,5160
1,5646

11,31
0,28

140 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,178 685,00
685,00

__-__
  -    

122 122 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,73
  -    

141 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,34 197,36
  -    

__-__
  -    

1054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,178 30908,00
16695,33

233,26
199,36

5502 2972 42
35

199,9680
2,2111

35,59
0,39

143 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 534 46,20
  -    

__-__
  -    

24671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,178 685,00
685,00

__-__
  -    

122 122 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,73
  -    

145 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,04 61,73
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,178 7563,91
7563,91

__-__
  -    

1346 1346 __-__
  -    

87,4440
  -    

15,57
  -    

147 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 89 30,07
  -    

__-__
  -    

2676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,178 28680,30
27343,50

54,94
46,96

5105 4867 10
8

323,7066
0,5208

57,62
0,09

149 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 115,7 16,52
  -    

__-__
  -    

1911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 7,23 69,05
  -    

__-__
  -    

499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 75 0,20
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 17,98 874,30
  -    

__-__
  -    

15720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КР15-3-4 Демонтаж ванн 100к-т 0,01 27359,78
25282,03

2077,75
650,44

274 253 21
7

326,3040
7,2140

3,26
0,07
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154 КР15-32-1 Установлення ванн купальних чавунних 10к-т 0,1 6412,85
5479,28

352,41
118,44

641 548 35
12

65,6280
1,1537

6,56
0,12

155 С130-43
варіант 2

Ванни комплект 1 15318,37
  -    

__-__
  -    

15318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80
5678,97

299,83
95,49

60 57 3
1

73,2960
1,0591

0,73
0,01

157 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55
3861,02

12,65
10,81

459 386 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

158 С130-644
варіант 2

Умивальники комплект 1 5004,98
  -    

__-__
  -    

5005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КР15-4-4 Знімання змішувачів та сифонів шт 1 60,32
53,29

7,03
6,00

60 53 7
6

0,7200
0,0666

0,72
0,07

160 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1497,41
1406,28

__-__
  -    

150 141 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

161 С130-617
варіант 6

Змішувач для умивальника комплект 1 2612,34
  -    

__-__
  -    

2612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  СТЕЛЯ          
162 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
163 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0284 4985,26
4481,69

503,57
149,33

142 127 15
4

63,5160
1,5646

1,8
0,04

164 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24
381,05

__-__
  -    

78 76 __-__
  -    

5,1480
  -    

1,03
  -    

165 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0284 685,00
685,00

__-__
  -    

19 19 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,28
  -    

166 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,41 61,73
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,02 2999,49
2985,44

14,05
12,01

60 60 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,79
  -    

168 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,02 548,43
542,81

5,62
4,80

11 11 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,14
  -    

169 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 6,12 50,47
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0284 11751,69
11434,20

6,46
5,52

334 325 __-__
  -    

138,5796
0,0613

3,94
  -    

171 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,41 61,73
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,112 16,85
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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173 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0284 20285,38
20131,89

79,18
67,67

576 572 2
2

226,7616
0,7506

6,44
0,02

174 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,6 45,99
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,2 76,63
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,6 3,07
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 44 0,34
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0284 9299,18
9275,29

23,89
20,42

264 263 1
1

119,7120
0,2264

3,4
0,01

185 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 2,98 359,68
  -    

__-__
  -    

1072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

187 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ПІДЛОГА          
188 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 0,0284 8764,42

8629,10
135,32
31,31

249 245 4
1

111,3720
0,3326

3,16
0,01

189 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0284 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

180 134 46
13

61,0560
5,2783

1,73
0,15

190 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0284 15871,07
6632,91

150,36
128,50

451 188 4
4

85,6080
1,4252

2,43
0,04

191 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0284 10016,70
803,31

157,38
134,51

284 23 4
4

10,3680
1,4918

0,29
0,04
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192 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0284 3516,39
3505,15

11,24
9,61

100 100 __-__
  -    

40,0680
0,1066

1,14
  -    

193 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0284 1079,86
1077,05

2,81
2,40

31 31 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,35
  -    

194 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 14,2 30,07
  -    

__-__
  -    

427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,57 61,73
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0284 6878,90
6810,96

32,32
27,62

195 193 1
1

87,9060
0,3064

2,5
0,01

197 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0284 2884,72
2838,79

32,32
27,62

82 81 1
1

36,6390
0,3064

1,04
0,01

198 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 51,12 16,01
  -    

__-__
  -    

818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,21 59,44
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,56 133,13
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0284 19735,54
18138,07

58,18
49,72

560 515 2
1

214,7280
0,5514

6,1
0,02

202 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 18,46 16,52
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1,153 69,05
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 12 0,20
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 2,9 922,07
  -    

__-__
  -    

2674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 112655 16753 536
203

 205,31
2,24

    Разом будівельні роботи, грн. 112655     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95366     
         всього заробiтна плата, грн. 16956     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 9643     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,6     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3333     
    Всього будівельні роботи, грн. 122298     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 122298     

            
   Роздiл 4. КІМНАТА №1 (Прим.№4)           

  СТІНИ          
206 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3961 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1975 1775 200
59

63,5160
1,5646

25,16
0,62

207 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3961 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12243 6613 92
79

199,9680
2,2111

79,21
0,88

208 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1188,3 46,20
  -    

__-__
  -    

54899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3961 685,00
685,00

__-__
  -    

271 271 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,85
  -    

210 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,883 197,36
  -    

__-__
  -    

2345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3961 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3591 3465 3
2

106,0116
0,0613

41,99
0,02

212 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,72 61,73
  -    

__-__
  -    

353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,3 26,03
  -    

__-__
  -    

1856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3961 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1030 1027 2
2

29,6424
0,0460

11,74
0,02

215 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,3 26,03
  -    

__-__
  -    

1856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3961 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8159 1899 1
  -    

56,7480
0,0133

22,48
0,01

  ДВЕРІ          
217 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

218 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0252 3856,60
3856,60

__-__
  -    

97 97 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,35
  -    

219 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    
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220 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

221 К536111-101
варіант 10

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2300h мм

шт 1 22746,67
  -    

__-__
  -    

22747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

227 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

228 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

230 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

231 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  БАЛКОННИЙ БЛОК          
233 КБ10-28-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) балконних прорізів площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0416 10732,83
5648,89

5037,01
1269,81

446 235 210
53

66,1075
11,2939

2,75
0,47

234 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення балконних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику

100м2 0,0416 13416,04
7061,11

6296,27
1587,27

558 294 262
66

82,6344
14,1174

3,44
0,59

235 К536132-
С026
варіант 10

Дверний блок з металопластика з склінням
1600х2600h площа 4,16м2

шт 1 27601,51
  -    

__-__
  -    

27602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45
  -    

__-__
  -    

610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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238 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02992 5663,48
5159,91

503,57
149,33

169 154 15
4

73,1280
1,5646

2,19
0,05

239 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38
26913,05

402,10
355,56

1071 805 12
11

338,4864
4,5087

10,13
0,13

240 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32
8747,02

6,46
5,52

271 262 __-__
  -    

106,0116
0,0613

3,17
  -    

244 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79
2593,12

4,85
4,14

78 78 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,89
  -    

247 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14
4339,70

1,41
1,20

542 130 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,57
  -    

  СТЕЛЯ          
249 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
250 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1492 4985,26
4481,69

503,57
149,33

744 669 75
22

63,5160
1,5646

9,48
0,23

251 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,1492 685,00
685,00

__-__
  -    

102 102 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,45
  -    

252 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,153 61,73
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1 389,24
381,05

__-__
  -    

389 381 __-__
  -    

5,1480
  -    

5,15
  -    
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254 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,1 2999,49
2985,44

14,05
12,01

300 299 1
1

39,6000
0,1332

3,96
0,01

255 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,1 548,43
542,81

5,62
4,80

55 54 1
  -    

7,2000
0,0533

0,72
0,01

256 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 30,6 50,47
  -    

__-__
  -    

1544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1492 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1753 1706 1
1

138,5796
0,0613

20,68
0,01

258 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,15 61,73
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,27 16,85
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1492 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2384 2378 1
1

193,1310
0,0460

28,82
0,01

261 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,6 47,50
  -    

__-__
  -    

789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 83 1,54
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1492 4097,18
4081,73

15,45
4,82

611 609 2
1

51,3360
0,0551

7,66
0,01

264 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,67 418,40
  -    

__-__
  -    

6556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 1 19,13
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1492 995,75
259,82

494,52
154,14

149 39 74
23

3,3534
1,7620

0,5
0,26

269 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

270 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  ПІДЛОГА          

271 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,135 504,65
504,65

__-__
  -    

68 68 __-__
  -    

7,1520
  -    

0,97
  -    

272 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,149 6726,91
6548,53

178,38
41,28

1002 976 26
6

92,8080
0,4385

13,83
0,07

273 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,149 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

945 705 240
68

61,0560
5,2783

9,1
0,79

274 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,149 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2365 988 22
19

85,6080
1,4252

12,76
0,21

275 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,149 10016,70
803,31

157,38
134,51

1492 120 23
20

10,3680
1,4918

1,54
0,22

276 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,149 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1025 1015 5
4

87,9060
0,3064

13,1
0,05

277 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,149 2884,72
2838,79

32,32
27,62

430 423 5
4

36,6390
0,3064

5,46
0,05

278 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 268,2 16,01
  -    

__-__
  -    

4294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,12 59,44
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,94 133,13
  -    

__-__
  -    

391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,149 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4037 683 7
6

60,8040
0,4529

9,06
0,07

282 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,152 27227,31
  -    

__-__
  -    

4139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,149 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1413 1394 14
12

105,3768
0,8884

15,7
0,13

284 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,424 133,13
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 15,2 939,33
  -    

__-__
  -    

14278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 15,2 82,82
  -    

__-__
  -    

1259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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287 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,18 228,67
  -    

__-__
  -    

270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,135 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1019 201 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,3
  -    

289 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 4 207014 31258 1300
467

 388,85
4,95

    Разом будівельні роботи, грн. 207014     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 174456     
         всього заробiтна плата, грн. 31725     
    Загальновиробничi витрати, грн. 18223     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,14     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6388     
    Всього будівельні роботи, грн. 225237     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 4 225237     

            
   Роздiл 5. КІМНАТА №2 (Прим.№5)           

  СТІНИ          
291 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3953 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1971 1772 199
59

63,5160
1,5646

25,11
0,62

292 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3953 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12218 6600 92
79

199,9680
2,2111

79,05
0,87

293 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1185,9 46,20
  -    

__-__
  -    

54789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3953 685,00
685,00

__-__
  -    

271 271 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,84
  -    

295 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,859 197,36
  -    

__-__
  -    

2340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3953 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3584 3458 3
2

106,0116
0,0613

41,91
0,02
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297 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,7 61,73
  -    

__-__
  -    

352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,15 26,03
  -    

__-__
  -    

1852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3953 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1028 1025 2
2

29,6424
0,0460

11,72
0,02

300 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,15 26,03
  -    

__-__
  -    

1852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3953 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8142 1895 1
  -    

56,7480
0,0133

22,43
0,01

  ДВЕРІ          
302 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

303 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60
3856,60

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

304 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

305 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

306 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

312 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

313 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

315 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

316 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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317 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  БАЛКОННИЙ БЛОК          
318 КБ10-28-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) балконних прорізів площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0416 10732,83
5648,89

5037,01
1269,81

446 235 210
53

66,1075
11,2939

2,75
0,47

319 КБ10-28-3 Заповнення балконних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику

100м2 0,0416 13416,04
7061,11

6296,27
1587,27

558 294 262
66

82,6344
14,1174

3,44
0,59

320 К536132-
С026
варіант 10

Дверний блок з металопластика з склінням
1600х2600h площа 4,16м2

шт 1 27601,51
  -    

__-__
  -    

27602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45
  -    

__-__
  -    

610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02992 5663,48
5159,91

503,57
149,33

169 154 15
4

73,1280
1,5646

2,19
0,05

324 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38
26913,05

402,10
355,56

1071 805 12
11

338,4864
4,5087

10,13
0,13

325 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32
8747,02

6,46
5,52

271 262 __-__
  -    

106,0116
0,0613

3,17
  -    

329 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79
2593,12

4,85
4,14

78 78 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,89
  -    

332 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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333 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14
4339,70

1,41
1,20

542 130 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,57
  -    

  СТЕЛЯ          
334 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
335 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1739 4985,26
4481,69

503,57
149,33

867 779 88
26

63,5160
1,5646

11,05
0,27

336 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,1739 685,00
685,00

__-__
  -    

119 119 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,69
  -    

337 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,509 61,73
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,9 389,24
381,05

__-__
  -    

350 343 __-__
  -    

5,1480
  -    

4,63
  -    

339 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,09 2999,49
2985,44

14,05
12,01

270 269 1
1

39,6000
0,1332

3,56
0,01

340 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,09 548,43
542,81

5,62
4,80

49 49 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,65
  -    

341 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 27,54 50,47
  -    

__-__
  -    

1390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1739 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2044 1988 1
1

138,5796
0,0613

24,1
0,01

343 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,51 61,73
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,31 16,85
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1739 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2779 2771 1
1

193,1310
0,0460

33,59
0,01

346 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,1 47,50
  -    

__-__
  -    

812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 86 1,54
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1739 4097,18
4081,73

15,45
4,82

712 710 2
1

51,3360
0,0551

8,93
0,01

349 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,26 418,40
  -    

__-__
  -    

7640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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350 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 1 19,13
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1739 995,75
259,82

494,52
154,14

173 45 86
27

3,3534
1,7620

0,58
0,31

354 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

355 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ПІДЛОГА          
356 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,143 504,65

504,65
__-__

  -    
72 72 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,02

  -    
357 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,174 6726,91

6548,53
178,38
41,28

1170 1139 31
7

92,8080
0,4385

16,15
0,08

358 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,174 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1104 823 281
79

61,0560
5,2783

10,62
0,92

359 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,174 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2762 1154 26
22

85,6080
1,4252

14,9
0,25

360 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,174 10016,70
803,31

157,38
134,51

1743 140 27
23

10,3680
1,4918

1,8
0,26

361 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,174 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1197 1185 6
5

87,9060
0,3064

15,3
0,05

362 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,174 2884,72
2838,79

32,32
27,62

502 494 6
5

36,6390
0,3064

6,38
0,05

363 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 313,2 16,01
  -    

__-__
  -    

5014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,43 133,13
  -    

__-__
  -    

457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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366 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,174 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4714 798 8
7

60,8040
0,4529

10,58
0,08

367 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1775 27227,31
  -    

__-__
  -    

4833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,174 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1650 1628 16
14

105,3768
0,8884

18,34
0,15

369 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,831 133,13
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,75 939,33
  -    

__-__
  -    

16673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,75 82,82
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67
  -    

__-__
  -    

316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,143 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1080 213 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,44
  -    

374 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 5 205104 33106 1382
498

 412,1
5,27

    Разом будівельні роботи, грн. 205104     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 170616     
         всього заробiтна плата, грн. 33604     
    Загальновиробничi витрати, грн. 19309     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,95     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6768     
    Всього будівельні роботи, грн. 224413     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 5 224413     
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   Роздiл 6. КІМНАТА №3 (Прим.№6)           

  СТІНИ          
376 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4066 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2027 1822 205
61

63,5160
1,5646

25,83
0,64

377 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4066 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12567 6788 95
81

199,9680
2,2111

81,31
0,9

378 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1219,8 46,20
  -    

__-__
  -    

56355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4066 685,00
685,00

__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,95
  -    

380 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,198 197,36
  -    

__-__
  -    

2407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4066 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3686 3557 3
2

106,0116
0,0613

43,1
0,02

382 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,87 61,73
  -    

__-__
  -    

362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

383 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 7318,8 26,03
  -    

__-__
  -    

190508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4066 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1057 1054 2
2

29,6424
0,0460

12,05
0,02

385 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,19 26,03
  -    

__-__
  -    

1905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4066 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8375 1949 1
  -    

56,7480
0,0133

23,07
0,01

  ДВЕРІ          
387 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

388 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60
3856,60

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

389 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

390 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

391 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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394 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

397 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

398 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

400 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

401 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  ВІКНА          
403 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

404 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

405 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

406 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01

407 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

408 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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411 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

413 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

416 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

419 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

422 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

423 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

425 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

426 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

  СТЕЛЯ          
428 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
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429 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1685 4985,26
4481,69

503,57
149,33

840 755 85
25

63,5160
1,5646

10,7
0,26

430 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,1685 685,00
685,00

__-__
  -    

115 115 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,64
  -    

431 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,431 61,73
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,8 389,24
381,05

__-__
  -    

311 305 __-__
  -    

5,1480
  -    

4,12
  -    

433 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,08 2999,49
2985,44

14,05
12,01

240 239 1
1

39,6000
0,1332

3,17
0,01

434 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,08 548,43
542,81

5,62
4,80

44 43 1
  -    

7,2000
0,0533

0,58
  -    

435 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 24,48 50,47
  -    

__-__
  -    

1236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1685 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1980 1927 1
1

138,5796
0,0613

23,35
0,01

437 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,43 61,73
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,3 16,85
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1685 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2692 2685 1
1

193,1310
0,0460

32,54
0,01

440 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,9 47,50
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1685 4097,18
4081,73

15,45
4,82

690 688 2
1

51,3360
0,0551

8,65
0,01

443 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,69 418,40
  -    

__-__
  -    

7401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

445 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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446 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 1 19,13
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1685 995,75
259,82

494,52
154,14

168 44 83
26

3,3534
1,7620

0,57
0,3

448 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

449 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ПІДЛОГА          
450 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,146 504,65

504,65
__-__

  -    
74 74 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,04

  -    
451 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,1685 6726,91

6548,53
178,38
41,28

1133 1103 30
7

92,8080
0,4385

15,64
0,07

452 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1685 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1069 797 272
76

61,0560
5,2783

10,29
0,89

453 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1685 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2674 1118 25
22

85,6080
1,4252

14,42
0,24

454 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1685 10016,70
803,31

157,38
134,51

1688 135 27
23

10,3680
1,4918

1,75
0,25

455 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1685 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1159 1148 5
5

87,9060
0,3064

14,81
0,05

456 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1685 2884,72
2838,79

32,32
27,62

486 478 5
5

36,6390
0,3064

6,17
0,05

457 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 303,3 16,01
  -    

__-__
  -    

4856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,32 133,13
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1685 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4565 772 8
7

60,8040
0,4529

10,25
0,08

461 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1714 27227,31
  -    

__-__
  -    

4667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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462 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1685 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1598 1576 16
13

105,3768
0,8884

17,76
0,15

463 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,741 133,13
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,19 939,33
  -    

__-__
  -    

16147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,14 82,82
  -    

__-__
  -    

1420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,146 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1102 217 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,49
  -    

468 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 6 382240 32820 944
407

 407,9
4,49

    Разом будівельні роботи, грн. 382240     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 348476     
         всього заробiтна плата, грн. 33227     
    Загальновиробничi витрати, грн. 19085     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,37     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6691     
    Всього будівельні роботи, грн. 401325     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 6 401325     

            
   Роздiл 7.  ІНШІ РОБОТИ          
470 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 13,3726 138,02

138,02
__-__

  -    
1846 1846 __-__

  -    
1,9560

  -    
26,16

  -    
471 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 13,3726 293,38

  -    
293,38
39,76

3923   -    3923
532

__-__
0,4110

__-__
5,5

    Разом прямі витрати по роздiлу 7 5769 1846 3923
532

 26,16
5,5
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    Разом будівельні роботи, грн. 5769     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 2378     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1427     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,8     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 515     
    Всього будівельні роботи, грн. 7196     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 7 7196     
    Разом прямі витрати по кошторису 1070604 142902 8802

2406
 1774,77

25,75
    Разом будівельні роботи, грн. 1070604     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 918900     
         всього заробiтна плата, грн. 145308     
    Загальновиробничi витрати, грн. 83338     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 215,07     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29149     
    Всього будівельні роботи, грн. 1153942     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 1153942     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2015,59     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 174457     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-03
на ремонт квартири №9

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1145,708  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 2,2961  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 198,624  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КУХНЯ (Прим.№1)          

   СТІНИ          
1 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,08 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

627 518 109
32

89,1600
4,6028

7,13
0,37

2 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2722 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1357 1220 137
41

63,5160
1,5646

17,29
0,43

3 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2722 685,00
685,00

__-__
  -    

186 186 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,64
  -    

4 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,166 197,36
  -    

__-__
  -    

1612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2722 30908,00
16695,33

233,26
199,36

8413 4544 63
54

199,9680
2,2111

54,43
0,6

6 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 816,6 46,20
  -    

__-__
  -    

37727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2722 685,00
685,00

__-__
  -    

186 186 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,64
  -    

8 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,05 61,73
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2722 7563,91
7563,91

__-__
  -    

2059 2059 __-__
  -    

87,4440
  -    

23,8
  -    

10 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 136,1 30,07
  -    

__-__
  -    

4093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,08 28680,30
27343,50

54,94
46,96

2294 2187 4
4

323,7066
0,5208

25,9
0,04

12 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 52 16,52
  -    

__-__
  -    

859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 3,25 69,05
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 34 0,20
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,08 874,30
  -    

__-__
  -    

7064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,15 3128,80
2928,55

__-__
  -    

469 439 __-__
  -    

36,3840
  -    

5,46
  -    

17 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0153 69414,84
  -    

__-__
  -    

1062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

19 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

20 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

22 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

23 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

25 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,1922 9066,32
8747,02

6,46
5,52

1743 1681 1
1

106,0116
0,0613

20,38
0,01

26 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,773 61,73
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 34,596 26,03

  -    
__-__

  -    
901   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
28 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1922 2599,79
2593,12

4,85
4,14

500 498 1
1

29,6424
0,0460

5,7
0,01

29 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 34,596 26,03
  -    

__-__
  -    

901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1922 20597,25
4793,50

1,41
1,20

3959 921 __-__
  -    

56,7480
0,0133

10,91
  -    

  СТЕЛЯ          
31 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
32 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0823 4985,26
4481,69

503,57
149,33

410 369 41
12

63,5160
1,5646

5,23
0,13

33 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0823 685,00
685,00

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,8
  -    

34 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,188 61,73
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24
381,05

__-__
  -    

195 191 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,57
  -    

36 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

37 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

38 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0823 11751,69
11434,20

6,46
5,52

967 941 1
  -    

138,5796
0,0613

11,41
0,01

40 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,188 61,73
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,148 16,85
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0823 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1315 1311 __-__
  -    

193,1310
0,0460

15,89
  -    

43 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,7 47,50
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 59 1,54
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0823 4097,18

4081,73
15,45
4,82

337 336 1
  -    

51,3360
0,0551

4,22
  -    

46 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,64 418,40
  -    

__-__
  -    

3615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0823 995,75
259,82

494,52
154,14

82 21 41
13

3,3534
1,7620

0,28
0,15

51 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

52 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ПІДЛОГА          
53 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,101 504,65

504,65
__-__

  -    
51 51 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,72

  -    
54 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0823 6343,65

4730,62
1613,03
453,45

522 389 133
37

61,0560
5,2783

5,02
0,43

55 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну

100м2 0,0823 1579,46
1524,10

55,36
12,81

130 125 5
1

21,6000
0,1361

1,78
0,01

56 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0823 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1306 546 12
11

85,6080
1,4252

7,05
0,12

57 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 30 мм до товщини шару 50 мм

100м2 0,0823 15025,05
1204,97

236,07
201,76

1237 99 19
17

15,5520
2,2378

1,28
0,18

58 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0823 6878,90
6810,96

32,32
27,62

566 561 3
2

87,9060
0,3064

7,23
0,03

59 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0823 2884,72
2838,79

32,32
27,62

237 234 3
2

36,6390
0,3064

3,02
0,03

60 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 148,14 16,01
  -    

__-__
  -    

2372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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61 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,62 59,44
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,62 133,13
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0823 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2230 377 4
3

60,8040
0,4529

5
0,04

64 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0839 27227,31
  -    

__-__
  -    

2284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0823 9482,59
9355,35

93,73
80,10

780 770 8
7

105,3768
0,8884

8,67
0,07

66 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,339 133,13
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 8,39 939,33
  -    

__-__
  -    

7881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,39 82,82
  -    

__-__
  -    

695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,65 228,67
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,101 7550,14
1489,71

3,23
2,76

763 150 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,72
  -    

71 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 16 19,90
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 111986 21752 590
241

 268,06
2,69

    Разом будівельні роботи, грн. 111986     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89644     
         всього заробiтна плата, грн. 21993     
    Загальновиробничi витрати, грн. 12546     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,25     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4371     
    Всього будівельні роботи, грн. 124532     
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   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 124532     

            
   Роздiл 2. САНВУЗОЛ (Прим.№2)          

  СТІНИ          
73 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,2558 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

2005 1657 348
103

89,1600
4,6028

22,81
1,18

74 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2558 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1275 1146 129
38

63,5160
1,5646

16,25
0,4

75 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2558 685,00
685,00

__-__
  -    

175 175 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,48
  -    

76 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,674 197,36
  -    

__-__
  -    

1515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2558 30908,00
16695,33

233,26
199,36

7906 4271 60
51

199,9680
2,2111

51,15
0,57

78 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 767,4 46,20
  -    

__-__
  -    

35454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2558 685,00
685,00

__-__
  -    

175 175 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,48
  -    

80 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,05 61,73
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2558 7563,91
7563,91

__-__
  -    

1935 1935 __-__
  -    

87,4440
  -    

22,37
  -    

82 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 127,9 30,07
  -    

__-__
  -    

3846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2558 28680,30
27343,50

54,94
46,96

7336 6994 14
12

323,7066
0,5208

82,8
0,13

84 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 166,27 16,52
  -    

__-__
  -    

2747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 10,39 69,05
  -    

__-__
  -    

717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 108 0,20
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 25,84 874,30
  -    

__-__
  -    

22592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,05 3128,80
2928,55

__-__
  -    

156 146 __-__
  -    

36,3840
  -    

1,82
  -    
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89 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84

  -    
__-__

  -    
354   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
90 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82

13653,53
602,29
188,77

143 137 6
2

176,2200
2,0936

1,76
0,02

91 КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01 27359,78
25282,03

2077,75
650,44

274 253 21
7

326,3040
7,2140

3,26
0,07

92 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80
5678,97

299,83
95,49

60 57 3
1

73,2960
1,0591

0,73
0,01

93 КР15-4-4 Знімання змішувачів шт 1 60,32
53,29

7,03
6,00

60 53 7
6

0,7200
0,0666

0,72
0,07

94 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 13329,14
4346,11

25,29
21,62

1333 435 3
2

50,2440
0,2398

5,02
0,02

95 С130-908
варіант 3

Унітаз (раніше демонтований) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4433,00
3684,91

166,93
56,10

443 368 17
6

44,1360
0,5465

4,41
0,05

97 С130-43
варіант 3

Ванни (раніше демонтовані) комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55
3861,02

12,65
10,81

459 386 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

99 С130-644
варіант 1

Умивальники /раніше демонтовані/ комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1497,41
1406,28

__-__
  -    

150 141 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

101 С130-617
варіант 3

Змішувачі та сифони (раніше демонтовані) комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ДВЕРІ          
102 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00

574,00
__-__

  -    
56 56 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,78

  -    
103 КБ10-40-1

к=1,15
Установлення і кріплення наличників 100м 0,098 829,17

757,94
__-__

  -    
81 74 __-__

  -    
10,2396

  -    
1

  -    
104 С123-360

варіант 1
Наличники м 10,98 112,51

  -    
__-__

  -    
1235   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
  СТЕЛЯ          

105 КБ10-9-1
к=1,15
к дем.=0,7

Демонтаж обшивки стель
гіпсокартонними плитами та металевого
каркасу

100м2 0,0522 15694,79
15634,18

__-__
  -    

819 816 __-__
  -    

185,0856
  -    

9,66
  -    

106 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0522 4985,26
4481,69

503,57
149,33

260 234 26
8

63,5160
1,5646

3,32
0,08

107 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0522 685,00
685,00

__-__
  -    

36 36 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,51
  -    
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108 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,753 61,73
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,4 389,24
381,05

__-__
  -    

156 152 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,06
  -    

110 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49
2985,44

14,05
12,01

120 119 1
  -    

39,6000
0,1332

1,58
0,01

111 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43
542,81

5,62
4,80

22 22 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,29
  -    

112 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 4,896 50,47
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0522 11751,69
11434,20

6,46
5,52

613 597 __-__
  -    

138,5796
0,0613

7,23
  -    

114 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,753 61,73
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 9,396 16,85
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0522 20285,38
20131,89

79,18
67,67

1059 1051 4
4

226,7616
0,7506

11,84
0,04

117 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 4,7 45,99
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 13,3 76,63
  -    

__-__
  -    

1019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 3 6,83
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 4 7,68
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 4 15,33
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 9 23,78
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 4,7 3,07
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 4 1,95
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 9 1,34
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 81 0,34
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0522 9299,18
9275,29

23,89
20,42

485 484 1
1

119,7120
0,2264

6,25
0,01
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128 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 5,48 359,68
  -    

__-__
  -    

1971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

130 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ПІДЛОГА          
131 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 0,0522 8764,42

8629,10
135,32
31,31

458 450 8
2

111,3720
0,3326

5,81
0,02

132 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0522 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

331 247 84
24

61,0560
5,2783

3,19
0,28

133 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0522 15871,07
6632,91

150,36
128,50

828 346 8
7

85,6080
1,4252

4,47
0,07

134 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0522 10016,70
803,31

157,38
134,51

523 42 8
7

10,3680
1,4918

0,54
0,08

135 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0522 3516,39
3505,15

11,24
9,61

184 183 1
1

40,0680
0,1066

2,09
0,01

136 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0522 1079,86
1077,05

2,81
2,40

56 56 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,64
  -    

137 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 26,1 30,07
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,04 61,73
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0522 6878,90
6810,96

32,32
27,62

359 356 2
1

87,9060
0,3064

4,59
0,02

140 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0522 2884,72
2838,79

32,32
27,62

151 148 2
1

36,6390
0,3064

1,91
0,02

141 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 93,96 16,01
  -    

__-__
  -    

1504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,39 59,44
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,03 133,13
  -    

__-__
  -    

137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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144 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0522 19735,54
18138,07

58,18
49,72

1030 947 3
3

214,7280
0,5514

11,21
0,03

145 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 33,93 16,52
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 2,119 69,05
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 22 0,20
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 5,32 922,07
  -    

__-__
  -    

4905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 114829 24906 760
290

 304,9
3,22

    Разом будівельні роботи, грн. 114829     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89163     
         всього заробiтна плата, грн. 25196     
    Загальновиробничi витрати, грн. 14326     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,57     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4954     
    Всього будівельні роботи, грн. 129155     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 129155     

            
   Роздiл 3. КІМНАТА №1 (Прим.№3)           

  СТІНИ          
149 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,354 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1765 1587 178
53

63,5160
1,5646

22,48
0,55

150 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,354 30908,00
16695,33

233,26
199,36

10941 5910 83
71

199,9680
2,2111

70,79
0,78

151 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1062 46,20
  -    

__-__
  -    

49064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,354 685,00
685,00

__-__
  -    

242 242 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,44
  -    

153 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,62 197,36
  -    

__-__
  -    

2096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,354 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3209 3096 2
2

106,0116
0,0613

37,53
0,02
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155 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,11 61,73
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 63,72 26,03
  -    

__-__
  -    

1659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,354 2599,79
2593,12

4,85
4,14

920 918 2
1

29,6424
0,0460

10,49
0,02

158 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 63,72 26,03
  -    

__-__
  -    

1659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,354 20597,25
4793,50

1,41
1,20

7291 1697 __-__
  -    

56,7480
0,0133

20,09
  -    

160 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,3 3128,80
2928,55

__-__
  -    

939 879 __-__
  -    

36,3840
  -    

10,92
  -    

161 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0306 69414,84
  -    

__-__
  -    

2124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

163 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

164 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

166 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

167 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  ВІКНА          
169 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

170 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

171 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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174 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

175 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

178 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

  ДВЕРІ          
180 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,12 8505,34

8234,55
270,79
80,30

1021 988 33
10

114,4800
0,8413

13,74
0,1

181 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0322 3856,60
3856,60

__-__
  -    

124 124 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,73
  -    

182 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,12 574,00
574,00

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,96
  -    

183 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

184 К536111-101
варіант 10

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2300h мм

шт 1 22746,67
  -    

__-__
  -    

22747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С123-360
варіант 1

Наличники м 13,44 112,51
  -    

__-__
  -    

1512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  СТЕЛЯ          
189 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
190 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

191 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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192 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1976 4985,26
4481,69

503,57
149,33

985 886 99
30

63,5160
1,5646

12,55
0,31

193 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1 389,24
381,05

__-__
  -    

389 381 __-__
  -    

5,1480
  -    

5,15
  -    

194 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,1 2999,49
2985,44

14,05
12,01

300 299 1
1

39,6000
0,1332

3,96
0,01

195 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,1 548,43
542,81

5,62
4,80

55 54 1
  -    

7,2000
0,0533

0,72
0,01

196 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 61,2 50,47
  -    

__-__
  -    

3089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1976 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2322 2259 1
1

138,5796
0,0613

27,38
0,01

198 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,85 61,73
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,36 16,85
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1976 15978,20
15935,24

4,85
4,14

3157 3149 1
1

193,1310
0,0460

38,16
0,01

201 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 18,4 47,50
  -    

__-__
  -    

874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 92 1,54
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1976 4097,18
4081,73

15,45
4,82

810 807 3
1

51,3360
0,0551

10,14
0,01

204 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 20,75 418,40
  -    

__-__
  -    

8682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1976 995,75
259,82

494,52
154,14

197 51 98
30

3,3534
1,7620

0,66
0,35
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  ПІДЛОГА          

209 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,115 504,65
504,65

__-__
  -    

58 58 __-__
  -    

7,1520
  -    

0,82
  -    

210 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,172 6726,91
6548,53

178,38
41,28

1157 1126 31
7

92,8080
0,4385

15,96
0,08

211 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,172 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1091 814 277
78

61,0560
5,2783

10,5
0,91

212 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,172 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2730 1141 26
22

85,6080
1,4252

14,72
0,25

213 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 30 мм до товщини шару 50 мм

100м2 0,172 15025,05
1204,97

236,07
201,76

2584 207 41
35

15,5520
2,2378

2,67
0,38

214 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,172 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1183 1171 6
5

87,9060
0,3064

15,12
0,05

215 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,172 2884,72
2838,79

32,32
27,62

496 488 6
5

36,6390
0,3064

6,3
0,05

216 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 309,6 16,01
  -    

__-__
  -    

4957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,3 59,44
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,39 133,13
  -    

__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,172 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4660 788 8
7

60,8040
0,4529

10,46
0,08

220 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1754 27227,31
  -    

__-__
  -    

4776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,172 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1631 1609 16
14

105,3768
0,8884

18,12
0,15

222 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,798 133,13
  -    

__-__
  -    

372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,54 939,33
  -    

__-__
  -    

16476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,54 82,82
  -    

__-__
  -    

1453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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225 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,36 228,67
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,115 7550,14
1489,71

3,23
2,76

868 171 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,96
  -    

227 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90
  -    

__-__
  -    

299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 183404 33182 935
387

 414,94
4,28

    Разом будівельні роботи, грн. 183404     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 149287     
         всього заробiтна плата, грн. 33569     
    Загальновиробничi витрати, грн. 19314     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,91     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6768     
    Всього будівельні роботи, грн. 202718     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 202718     

            
   Роздiл 4. КІМНАТА №1 (Прим.№4)           

  СТІНИ          
229 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,429 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2139 1923 216
64

63,5160
1,5646

27,25
0,67

230 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,429 30908,00
16695,33

233,26
199,36

13260 7162 100
86

199,9680
2,2111

85,79
0,95

231 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1287 46,20
  -    

__-__
  -    

59459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,429 685,00
685,00

__-__
  -    

294 294 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,16
  -    

233 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,87 197,36
  -    

__-__
  -    

2540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,429 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3889 3752 3
2

106,0116
0,0613

45,48
0,03



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 51 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

235 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,19 61,73
  -    

__-__
  -    

382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,22 26,03
  -    

__-__
  -    

2010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,429 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1115 1112 2
2

29,6424
0,0460

12,72
0,02

238 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,22 26,03
  -    

__-__
  -    

2010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,429 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8836 2056 1
1

56,7480
0,0133

24,34
0,01

240 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,07 3128,80
2928,55

__-__
  -    

219 205 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,55
  -    

241 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0071 69414,84
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

243 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

244 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50
679,50

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,28
  -    

246 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,03 3347,12
3292,28

__-__
  -    

100 99 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,27
  -    

247 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 3 326,46
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  ВІКНА          
249 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

250 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

251 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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254 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

255 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

258 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

  ДВЕРІ          
260 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00

574,00
__-__

  -    
57 57 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,8
  -    

261 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,1 829,17
757,94

__-__
  -    

83 76 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,02
  -    

262 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  СТЕЛЯ          
263 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
264 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

265 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,156 4985,26
4481,69

503,57
149,33

778 699 79
23

63,5160
1,5646

9,91
0,24

267 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24
381,05

__-__
  -    

195 191 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,57
  -    

268 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

269 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

270 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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271 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,156 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1833 1784 1
1

138,5796
0,0613

21,62
0,01

272 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,25 61,73
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,28 16,85
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,156 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2493 2486 1
1

193,1310
0,0460

30,13
0,01

275 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,7 47,50
  -    

__-__
  -    

793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,156 4097,18
4081,73

15,45
4,82

639 637 2
1

51,3360
0,0551

8,01
0,01

278 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 16,38 418,40
  -    

__-__
  -    

6853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,156 995,75
259,82

494,52
154,14

155 41 77
24

3,3534
1,7620

0,52
0,27

  ПІДЛОГА          
283 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,156 504,65

504,65
__-__

  -    
79 79 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,12

  -    
284 КР7-2-3 Розбирання покриттів підлог з ламіната 100м2 0,156 5975,77

5846,60
129,17
29,89

932 912 20
5

82,8600
0,3175

12,93
0,05

285 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,156 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

990 738 252
71

61,0560
5,2783

9,52
0,82

286 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,156 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2476 1035 23
20

85,6080
1,4252

13,35
0,22

287 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,156 10016,70
803,31

157,38
134,51

1563 125 25
21

10,3680
1,4918

1,62
0,23
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288 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,156 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1073 1063 5
4

87,9060
0,3064

13,71
0,05

289 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,156 2884,72
2838,79

32,32
27,62

450 443 5
4

36,6390
0,3064

5,72
0,05

290 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 280,8 16,01
  -    

__-__
  -    

4496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,18 59,44
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,07 133,13
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,156 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4226 715 7
6

60,8040
0,4529

9,49
0,07

294 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1591 27227,31
  -    

__-__
  -    

4332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,156 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1479 1459 15
12

105,3768
0,8884

16,44
0,14

296 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,538 133,13
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 15,91 939,33
  -    

__-__
  -    

14945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 15,91 82,82
  -    

__-__
  -    

1318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,24 228,67
  -    

__-__
  -    

284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,156 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1178 232 1
  -    

17,0292
0,0306

2,66
  -    

301 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 4 161068 31031 858
362

 385,47
4,01

    Разом будівельні роботи, грн. 161068     
         в тому числi:      



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 55 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 129179     
         всього заробiтна плата, грн. 31393     
    Загальновиробничi витрати, грн. 18021     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,56     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6309     
    Всього будівельні роботи, грн. 179089     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 4 179089     

            
   Роздiл 5. КІМНАТА №3 (Прим.№5)           

  СТІНИ          
303 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4066 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2027 1822 205
61

63,5160
1,5646

25,83
0,64

304 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4066 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12567 6788 95
81

199,9680
2,2111

81,31
0,9

305 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1219,8 46,20
  -    

__-__
  -    

56355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4066 685,00
685,00

__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,95
  -    

307 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,198 197,36
  -    

__-__
  -    

2407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4066 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3686 3557 3
2

106,0116
0,0613

43,1
0,02

309 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,87 61,73
  -    

__-__
  -    

362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 7318,8 26,03
  -    

__-__
  -    

190508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4066 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1057 1054 2
2

29,6424
0,0460

12,05
0,02

312 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,19 26,03
  -    

__-__
  -    

1905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4066 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8375 1949 1
  -    

56,7480
0,0133

23,07
0,01

  ДВЕРІ          
314 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

315 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60
3856,60

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    
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316 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

317 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

318 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

324 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

325 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

327 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

328 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  ПІДЛОГА          
330 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,146 504,65

504,65
__-__

  -    
74 74 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,04

  -    
331 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,1685 6726,91

6548,53
178,38
41,28

1133 1103 30
7

92,8080
0,4385

15,64
0,07

332 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1685 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1069 797 272
76

61,0560
5,2783

10,29
0,89

333 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1685 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2674 1118 25
22

85,6080
1,4252

14,42
0,24

334 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1685 10016,70
803,31

157,38
134,51

1688 135 27
23

10,3680
1,4918

1,75
0,25
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335 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1685 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1159 1148 5
5

87,9060
0,3064

14,81
0,05

336 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1685 2884,72
2838,79

32,32
27,62

486 478 5
5

36,6390
0,3064

6,17
0,05

337 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 303,3 16,01
  -    

__-__
  -    

4856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,32 133,13
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1685 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4565 772 8
7

60,8040
0,4529

10,25
0,08

341 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1714 27227,31
  -    

__-__
  -    

4667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1685 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1598 1576 16
13

105,3768
0,8884

17,76
0,15

343 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,741 133,13
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,19 939,33
  -    

__-__
  -    

16147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,14 82,82
  -    

__-__
  -    

1420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,146 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1102 217 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,49
  -    

348 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  СТЕЛЯ          
350 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
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351 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

352 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,172 4985,26
4481,69

503,57
149,33

857 771 86
26

63,5160
1,5646

10,92
0,27

354 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24
381,05

__-__
  -    

195 191 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,57
  -    

355 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

356 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

357 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,172 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2021 1967 1
1

138,5796
0,0613

23,84
0,01

359 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,48 61,73
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,31 16,85
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,172 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2748 2741 1
1

193,1310
0,0460

33,22
0,01

362 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,5 47,50
  -    

__-__
  -    

784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 83 1,54
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,172 4097,18
4081,73

15,45
4,82

705 702 3
1

51,3360
0,0551

8,83
0,01

365 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,06 418,40
  -    

__-__
  -    

7556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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368 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,172 995,75
259,82

494,52
154,14

171 45 85
27

3,3534
1,7620

0,58
0,3

    Разом прямі витрати по роздiлу 5 360385 30868 877
364

 383,82
4,01

    Разом будівельні роботи, грн. 360385     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 328640     
         всього заробiтна плата, грн. 31232     
    Загальновиробничi витрати, грн. 17941     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,41     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6291     
    Всього будівельні роботи, грн. 378326     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 5 378326     

            
   Роздiл 6. КОРИДОР (Прим.№6)           

  СТІНИ          
370 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2478 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1235 1111 124
37

63,5160
1,5646

15,74
0,39

371 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2478 30908,00
16695,33

233,26
199,36

7659 4137 58
49

199,9680
2,2111

49,55
0,55

372 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 743,4 46,20
  -    

__-__
  -    

34345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2478 685,00
685,00

__-__
  -    

170 170 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,41
  -    

374 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,434 197,36
  -    

__-__
  -    

1467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2478 9066,32
8747,02

6,46
5,52

2247 2168 2
1

106,0116
0,0613

26,27
0,02

376 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,58 61,73
  -    

__-__
  -    

221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 44,6 26,03
  -    

__-__
  -    

1161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2478 2599,79
2593,12

4,85
4,14

644 643 1
1

29,6424
0,0460

7,35
0,01
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379 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 44,6 26,03
  -    

__-__
  -    

1161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2478 20597,25
4793,50

1,41
1,20

5104 1188 __-__
  -    

56,7480
0,0133

14,06
  -    

381 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,02 679,50
679,50

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,18
  -    

382 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 3574,39
3487,53

__-__
  -    

71 70 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,9
  -    

383 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 2 257,22
  -    

__-__
  -    

514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,07 3128,80
2928,55

__-__
  -    

219 205 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,55
  -    

385 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0071 69414,84
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50
679,50

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,18
  -    

387 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12
3292,28

__-__
  -    

67 66 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,85
  -    

388 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  СТЕЛЯ          
389 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,02 2179,36

2179,36
__-__

  -    
44 44 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,56

  -    
390 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23

16082,37
259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

391 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0819 4985,26
4481,69

503,57
149,33

408 367 41
12

63,5160
1,5646

5,2
0,13

393 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0819 685,00
685,00

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,8
  -    

394 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,182 61,73
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49
2985,44

14,05
12,01

120 119 1
  -    

39,6000
0,1332

1,58
0,01

396 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43
542,81

5,62
4,80

22 22 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,29
  -    

397 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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398 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0819 11751,69
11434,20

6,46
5,52

962 936 1
  -    

138,5796
0,0613

11,35
0,01

399 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,182 61,73
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 14,742 16,85
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0819 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1309 1305 __-__
  -    

193,1310
0,0460

15,82
  -    

402 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,4 47,50
  -    

__-__
  -    

684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 72 1,54
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0819 4097,18
4081,73

15,45
4,82

336 334 2
  -    

51,3360
0,0551

4,2
  -    

405 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,6 418,40
  -    

__-__
  -    

3598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0819 995,75
259,82

494,52
154,14

82 21 41
13

3,3534
1,7620

0,27
0,14

  ПІДЛОГА          
410 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,115 504,65

504,65
__-__

  -    
58 58 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,82

  -    
411 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,0819 6726,91

6548,53
178,38
41,28

551 536 15
3

92,8080
0,4385

7,6
0,04

412 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0819 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

520 387 133
37

61,0560
5,2783

5
0,43

413 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0819 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1300 543 12
11

85,6080
1,4252

7,01
0,12

414 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0819 10016,70
803,31

157,38
134,51

820 66 13
11

10,3680
1,4918

0,85
0,12
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415 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1685 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1159 1148 5
5

87,9060
0,3064

14,81
0,05

416 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1685 2884,72
2838,79

32,32
27,62

486 478 5
5

36,6390
0,3064

6,17
0,05

417 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 303,3 16,01
  -    

__-__
  -    

4856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,32 133,13
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1685 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4565 772 8
7

60,8040
0,4529

10,25
0,08

421 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1714 27227,31
  -    

__-__
  -    

4667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

422 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1685 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1598 1576 16
13

105,3768
0,8884

17,76
0,15

423 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,741 133,13
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,19 939,33
  -    

__-__
  -    

16147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

425 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,14 82,82
  -    

__-__
  -    

1420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,146 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1102 217 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,49
  -    

428 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 6 112410 19093 483
209

 236,63
2,35

    Разом будівельні роботи, грн. 112410     
         в тому числi:      
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         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92834     
         всього заробiтна плата, грн. 19302     
    Загальновиробничi витрати, грн. 11049     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,48     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3856     
    Всього будівельні роботи, грн. 123459     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 6 123459     

            
   Роздiл 7.  ІНШІ РОБОТИ          
430 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 15,67037 138,02

138,02
__-__

  -    
2163 2163 __-__

  -    
1,9560

  -    
30,65

  -    
431 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 15,67037 293,38

  -    
293,38
39,76

4597   -    4597
623

__-__
0,4110

__-__
6,44

    Разом прямі витрати по роздiлу 7 6760 2163 4597
623

 30,65
6,44

    Разом будівельні роботи, грн. 6760     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 2786     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1671     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,45     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 604     
    Всього будівельні роботи, грн. 8431     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 7 8431     
    Разом прямі витрати по кошторису 1050842 162995 9100

2476
 2024,47

27
    Разом будівельні роботи, грн. 1050842     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 878747     
         всього заробiтна плата, грн. 165471     
    Загальновиробничi витрати, грн. 94866     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 244,63     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33153     
    Всього будівельні роботи, грн. 1145708     
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   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 1145708     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2296,1     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 198624     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 65 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-04
Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-04
на ремонт квартири №12

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 190,548  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 0,48756  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 42,099  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КІМНАТА №1 (Прим.№1)           

  БАЛКОННИЙ БЛОК          
1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02992 5663,48
5159,91

503,57
149,33

169 154 15
4

73,1280
1,5646

2,19
0,05

2 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38
26913,05

402,10
355,56

1071 805 12
11

338,4864
4,5087

10,13
0,13

3 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32
8747,02

6,46
5,52

271 262 __-__
  -    

106,0116
0,0613

3,17
  -    

7 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79
2593,12

4,85
4,14

78 78 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,89
  -    

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14
4339,70

1,41
1,20

542 130 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,57
  -    

             СТЕЛЯ          
12 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
13 КБ10-9-1

к=1,15
к дем.=0,7

Демонтаж обшивки стель
гіпсокартонними плитами та металевого
каркасу

100м2 0,085 15694,79
15634,18

__-__
  -    

1334 1329 __-__
  -    

185,0856
  -    

15,73
  -    

14 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,172 4985,26
4481,69

503,57
149,33

857 771 86
26

63,5160
1,5646

10,92
0,27

15 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,172 685,00
685,00

__-__
  -    

118 118 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,67
  -    

16 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,482 61,73
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,8 389,24
381,05

__-__
  -    

311 305 __-__
  -    

5,1480
  -    

4,12
  -    

18 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,08 2999,49
2985,44

14,05
12,01

240 239 1
1

39,6000
0,1332

3,17
0,01

19 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,08 548,43
542,81

5,62
4,80

44 43 1
  -    

7,2000
0,0533

0,58
  -    

20 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 48,96 50,47
  -    

__-__
  -    

2471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,172 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2021 1967 1
1

138,5796
0,0613

23,84
0,01

22 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,48 61,73
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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23 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit  CT 29
кг 0,31 16,85

  -    
__-__

  -    
5   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
24 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,172 15978,20

15935,24
4,85
4,14

2748 2741 1
1

193,1310
0,0460

33,22
0,01

25 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,5 47,50
  -    

__-__
  -    

784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 83 1,54
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,172 4097,18
4081,73

15,45
4,82

705 702 3
1

51,3360
0,0551

8,83
0,01

28 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,06 418,40
  -    

__-__
  -    

7556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 1 19,13
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,172 995,75
259,82

494,52
154,14

171 45 85
27

3,3534
1,7620

0,58
0,3

33 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

34 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  СТІНИ          
35 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4202 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2095 1883 212
63

63,5160
1,5646

26,69
0,66

36 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4202 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12988 7015 98
84

199,9680
2,2111

84,03
0,93

37 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1260,6 46,20
  -    

__-__
  -    

58240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4202 685,00
685,00

__-__
  -    

288 288 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,08
  -    

39 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,606 197,36
  -    

__-__
  -    

2488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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40 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4202 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3810 3675 3
2

106,0116
0,0613

44,55
0,03

41 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,06 61,73
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,64 26,03
  -    

__-__
  -    

1969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4202 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1092 1090 2
2

29,6424
0,0460

12,46
0,02

44 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,64 26,03
  -    

__-__
  -    

1969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4202 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8655 2014 1
1

56,7480
0,0133

23,85
0,01

46 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,07 3128,80
2928,55

__-__
  -    

219 205 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,55
  -    

47 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0071 69414,84
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

49 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

50 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50
679,50

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,28
  -    

52 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,03 3347,12
3292,28

__-__
  -    

100 99 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,27
  -    

53 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 3 326,46
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  ДВЕРІ          
55 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,108 574,00

574,00
__-__

  -    
62 62 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,86

  -    
56 КБ10-40-1

к=1,15
Установлення і кріплення наличників 100м 0,108 829,17

757,94
__-__

  -    
90 82 __-__

  -    
10,2396

  -    
1,11

  -    
57 С123-360

варіант 1
Наличники м 12,1 112,51

  -    
__-__

  -    
1361   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
  ПІДЛОГА          
58 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,115 504,65

504,65
__-__

  -    
58 58 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,82

  -    
59 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,172 6726,91

6548,53
178,38
41,28

1157 1126 31
7

92,8080
0,4385

15,96
0,08
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60 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,172 6343,65

4730,62
1613,03
453,45

1091 814 277
78

61,0560
5,2783

10,5
0,91

61 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,172 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2730 1141 26
22

85,6080
1,4252

14,72
0,25

62 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,172 10016,70
803,31

157,38
134,51

1723 138 27
23

10,3680
1,4918

1,78
0,26

63 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,172 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1183 1171 6
5

87,9060
0,3064

15,12
0,05

64 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,172 2884,72
2838,79

32,32
27,62

496 488 6
5

36,6390
0,3064

6,3
0,05

65 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 309,6 16,01
  -    

__-__
  -    

4957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,3 59,44
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,39 133,13
  -    

__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,172 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4660 788 8
7

60,8040
0,4529

10,46
0,08

69 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1754 27227,31
  -    

__-__
  -    

4776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,172 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1631 1609 16
14

105,3768
0,8884

18,12
0,15

71 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,798 133,13
  -    

__-__
  -    

372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,54 939,33
  -    

__-__
  -    

16476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,54 82,82
  -    

__-__
  -    

1453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,36 228,67
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,115 7550,14
1489,71

3,23
2,76

868 171 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,96
  -    
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76 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 18 19,90
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 169020 34077 921
387

 423,56
4,29

    Разом будівельні роботи, грн. 169020     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134022     
         всього заробiтна плата, грн. 34464     
    Загальновиробничi витрати, грн. 19788     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,13     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6934     
    Всього будівельні роботи, грн. 188808     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 188808     

            
   Роздiл 2.  ІНШІ РОБОТИ          

78 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,23519 138,02
138,02

__-__
  -    

447 447 __-__
  -    

1,9560
  -    

6,33
  -    

79 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,23519 293,38
  -    

293,38
39,76

949   -    949
129

__-__
0,4110

__-__
1,33

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 1396 447 949
129

 6,33
1,33

    Разом будівельні роботи, грн. 1396     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 576     
    Загальновиробничi витрати, грн. 345     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,92     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125     
    Всього будівельні роботи, грн. 1741     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 1741     
    Разом прямі витрати по кошторису 170416 34524 1870

516
 429,89

5,62
    Разом будівельні роботи, грн. 170416     
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         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134022     
         всього заробiтна плата, грн. 35040     
    Загальновиробничi витрати, грн. 20132     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,05     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7059     
    Всього будівельні роботи, грн. 190548     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 190548     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 487,56     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 42099     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-05
на ремонт квартири №19

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 599,236  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 1,36876  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 118,678  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КУХНЯ (Прим.№1)          

              ВІКНА          
1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

2 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

3 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

4 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01
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5 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

6 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

11 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

14 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

17 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

21 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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23 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

             СТЕЛЯ          
26 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
27 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0764 4985,26
4481,69

503,57
149,33

381 342 39
11

63,5160
1,5646

4,85
0,12

28 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0764 685,00
685,00

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,74
  -    

29 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,102 61,73
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24
381,05

__-__
  -    

195 191 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,57
  -    

31 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

32 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

33 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0764 11751,69
11434,20

6,46
5,52

898 874 __-__
  -    

138,5796
0,0613

10,59
  -    

35 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,102 61,73
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,138 16,85
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0764 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1221 1217 __-__
  -    

193,1310
0,0460

14,76
  -    

38 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,3 47,50
  -    

__-__
  -    

537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 57 1,54
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 75 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0764 4097,18

4081,73
15,45
4,82

313 312 1
  -    

51,3360
0,0551

3,92
  -    

41 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,02 418,40
  -    

__-__
  -    

3356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0764 995,75
259,82

494,52
154,14

76 20 38
12

3,3534
1,7620

0,26
0,13

46 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

47 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТІНИ          
48 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,06 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

470 389 81
24

89,1600
4,6028

5,35
0,28

49 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2748 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1370 1232 138
41

63,5160
1,5646

17,45
0,43

50 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2748 685,00
685,00

__-__
  -    

188 188 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,67
  -    

51 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,244 197,36
  -    

__-__
  -    

1627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2748 30908,00
16695,33

233,26
199,36

8494 4588 64
55

199,9680
2,2111

54,95
0,61

53 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 824,4 46,20
  -    

__-__
  -    

38087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2748 9066,32
8747,02

6,46
5,52

2491 2404 2
2

106,0116
0,0613

29,13
0,02

55 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,965 61,73
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 49,464 26,03
  -    

__-__
  -    

1288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2748 2599,79
2593,12

4,85
4,14

714 713 1
1

29,6424
0,0460

8,15
0,01
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58 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 49,464 26,03

  -    
__-__

  -    
1288   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
59 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,2748 20597,25

4793,50
1,41
1,20

5660 1317 __-__
  -    

56,7480
0,0133

15,59
  -    

60 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,07 5092,77
2928,55

__-__
  -    

356 205 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,55
  -    

61 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0071 69414,84
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

63 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

64 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50
679,50

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,28
  -    

66 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,03 3347,12
3292,28

__-__
  -    

100 99 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,27
  -    

67 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 3 326,46
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

       ДВЕРІ          
69 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00

574,00
__-__

  -    
57 57 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,8
  -    

70 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,1 829,17
757,94

__-__
  -    

83 76 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,02
  -    

71 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
72 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1028 504,65

504,65
__-__

  -    
52 52 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,74

  -    
73 КР7-2-3 Розбирання покриттів підлог з ламіната 100м2 0,0764 5975,77

5846,60
129,17
29,89

457 447 10
2

82,8600
0,3175

6,33
0,02

74 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0764 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

485 361 124
35

61,0560
5,2783

4,66
0,4

75 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0764 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1213 507 11
10

85,6080
1,4252

6,54
0,11

76 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0764 10016,70
803,31

157,38
134,51

765 61 12
10

10,3680
1,4918

0,79
0,11



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 77 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0764 6878,90
6810,96

32,32
27,62

526 520 2
2

87,9060
0,3064

6,72
0,02

78 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0764 2884,72
2838,79

32,32
27,62

220 217 2
2

36,6390
0,3064

2,8
0,02

79 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 137,52 16,01
  -    

__-__
  -    

2202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,58 59,44
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,51 133,13
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0764 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2070 350 4
3

60,8040
0,4529

4,65
0,03

83 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0779 27227,31
  -    

__-__
  -    

2121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0764 9482,59
9355,35

93,73
80,10

724 715 7
6

105,3768
0,8884

8,05
0,07

85 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,243 133,13
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 7,79 939,33
  -    

__-__
  -    

7317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,79 82,82
  -    

__-__
  -    

645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,61 228,67
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1028 7550,14
1489,71

3,23
2,76

776 153 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,75
  -    

90 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 118424 20050 610
264

 248,81
2,9

    Разом будівельні роботи, грн. 118424     
         в тому числi:      
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         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97764     
         всього заробiтна плата, грн. 20314     
    Загальновиробничi витрати, грн. 11647     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,06     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4074     
    Всього будівельні роботи, грн. 130071     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 130071     

            
   Роздiл 2. САНВУЗОЛ (Прим.№2)          

              СТІНИ          
92 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,1098 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

861 711 150
44

89,1600
4,6028

9,79
0,51

93 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1098 4985,26
4481,69

503,57
149,33

547 492 55
16

63,5160
1,5646

6,97
0,17

94 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1098 685,00
685,00

__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,07
  -    

95 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,294 197,36
  -    

__-__
  -    

650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1098 30908,00
16695,33

233,26
199,36

3394 1833 26
22

199,9680
2,2111

21,96
0,24

97 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 329,4 46,20
  -    

__-__
  -    

15218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1098 685,00
685,00

__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,07
  -    

99 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,02 61,73
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1098 7563,91
7563,91

__-__
  -    

831 831 __-__
  -    

87,4440
  -    

9,6
  -    

101 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 54,9 30,07
  -    

__-__
  -    

1651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1098 28680,30
27343,50

54,94
46,96

3149 3002 6
5

323,7066
0,5208

35,54
0,06

103 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 71,37 16,52
  -    

__-__
  -    

1179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 79 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

104 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 4,46 69,05
  -    

__-__
  -    

308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 47 0,20
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,09 874,30
  -    

__-__
  -    

9696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,04 3128,80
2928,55

__-__
  -    

125 117 __-__
  -    

36,3840
  -    

1,46
  -    

108 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0041 69414,84
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82
13653,53

602,29
188,77

143 137 6
2

176,2200
2,0936

1,76
0,02

110 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 13329,14
4346,11

25,29
21,62

1333 435 3
2

50,2440
0,2398

5,02
0,02

111 С130-908
варіант 3

Унітаз (раніше демонтований) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

         ДВЕРІ          
112 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00

574,00
__-__

  -    
56 56 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,78

  -    
113 КБ10-40-1

к=1,15
Установлення і кріплення наличників 100м 0,098 829,17

757,94
__-__

  -    
81 74 __-__

  -    
10,2396

  -    
1

  -    
114 С123-360

варіант 1
Наличники м 10,98 112,51

  -    
__-__

  -    
1235   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
             СТЕЛЯ          

115 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,011 4985,26
4481,69

503,57
149,33

55 49 6
2

63,5160
1,5646

0,7
0,02

116 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,011 685,00
685,00

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,11
  -    

117 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,159 61,73
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24
381,05

__-__
  -    

78 76 __-__
  -    

5,1480
  -    

1,03
  -    

119 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,02 2999,49
2985,44

14,05
12,01

60 60 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,79
  -    

120 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,02 548,43
542,81

5,62
4,80

11 11 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,14
  -    

121 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 2,448 50,47
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,011 11751,69
11434,20

6,46
5,52

129 126 __-__
  -    

138,5796
0,0613

1,52
  -    
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123 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,159 61,73
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 1,98 16,85
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,011 20285,38
20131,89

79,18
67,67

223 221 1
1

226,7616
0,7506

2,49
0,01

126 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1 45,99
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 2,8 76,63
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1 3,07
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 17 0,34
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,011 9299,18
9275,29

23,89
20,42

102 102 __-__
  -    

119,7120
0,2264

1,32
  -    

137 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,16 359,68
  -    

__-__
  -    

417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

139 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ПІДЛОГА          
140 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 0,011 8764,42

8629,10
135,32
31,31

96 95 1
  -    

111,3720
0,3326

1,23
  -    

141 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,011 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

70 52 18
5

61,0560
5,2783

0,67
0,06
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142 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,011 15871,07
6632,91

150,36
128,50

175 73 2
1

85,6080
1,4252

0,94
0,02

143 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,011 10016,70
803,31

157,38
134,51

110 9 2
1

10,3680
1,4918

0,11
0,02

144 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,011 3516,39
3505,15

11,24
9,61

39 39 __-__
  -    

40,0680
0,1066

0,44
  -    

145 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,011 1079,86
1077,05

2,81
2,40

12 12 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,14
  -    

146 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 5,5 30,07
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,22 61,73
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,011 6878,90
6810,96

32,32
27,62

76 75 __-__
  -    

87,9060
0,3064

0,97
  -    

149 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,011 2884,72
2838,79

32,32
27,62

32 31 __-__
  -    

36,6390
0,3064

0,4
  -    

150 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,8 16,01
  -    

__-__
  -    

317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,011 19735,54
18138,07

58,18
49,72

217 200 1
1

214,7280
0,5514

2,36
0,01

154 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7,15 16,52
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 0,447 69,05
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,12 922,07
  -    

__-__
  -    

1033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 47667 9238 280
104

 113,26
1,18

    Разом будівельні роботи, грн. 47667     
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         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38149     
         всього заробiтна плата, грн. 9342     
    Загальновиробничi витрати, грн. 5312     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,56     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1837     
    Всього будівельні роботи, грн. 52979     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 52979     

            
   Роздiл 3. ВАННА (Прим.№3)          

              СТІНИ          
158 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,1823 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

1429 1181 248
73

89,1600
4,6028

16,25
0,84

159 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1823 4985,26
4481,69

503,57
149,33

909 817 92
27

63,5160
1,5646

11,58
0,29

160 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1823 685,00
685,00

__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,77
  -    

161 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,469 197,36
  -    

__-__
  -    

1079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1823 30908,00
16695,33

233,26
199,36

5635 3044 43
36

199,9680
2,2111

36,45
0,4

163 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 546,9 46,20
  -    

__-__
  -    

25267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1823 685,00
685,00

__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,77
  -    

165 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,04 61,73
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1823 7563,91
7563,91

__-__
  -    

1379 1379 __-__
  -    

87,4440
  -    

15,94
  -    

167 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 91,15 30,07
  -    

__-__
  -    

2741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1823 28680,30
27343,50

54,94
46,96

5228 4985 10
9

323,7066
0,5208

59,01
0,09

169 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 118,495 16,52
  -    

__-__
  -    

1958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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170 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 7,4 69,05
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 77 0,20
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 18,41 874,30
  -    

__-__
  -    

16096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,04 3128,80
2928,55

__-__
  -    

125 117 __-__
  -    

36,3840
  -    

1,46
  -    

174 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0041 69414,84
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ДВЕРІ          
175 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00

574,00
__-__

  -    
56 56 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,78

  -    
176 КБ10-40-1

к=1,15
Установлення і кріплення наличників 100м 0,098 829,17

757,94
__-__

  -    
81 74 __-__

  -    
10,2396

  -    
1

  -    
177 С123-360

варіант 1
Наличники м 10,98 112,51

  -    
__-__

  -    
1235   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
             СТЕЛЯ          

178 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0288 4985,26
4481,69

503,57
149,33

144 129 15
4

63,5160
1,5646

1,83
0,05

179 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0288 685,00
685,00

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,28
  -    

180 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,416 61,73
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24
381,05

__-__
  -    

78 76 __-__
  -    

5,1480
  -    

1,03
  -    

182 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,02 2999,49
2985,44

14,05
12,01

60 60 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,79
  -    

183 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,02 548,43
542,81

5,62
4,80

11 11 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,14
  -    

184 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 2,448 50,47
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0288 11751,69
11434,20

6,46
5,52

338 329 __-__
  -    

138,5796
0,0613

3,99
  -    

186 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,416 61,73
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,184 16,85
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0288 20285,38
20131,89

79,18
67,67

584 580 2
2

226,7616
0,7506

6,53
0,02



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 84 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

189 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,6 45,99
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,3 76,63
  -    

__-__
  -    

559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,6 3,07
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 45 0,34
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0288 9299,18
9275,29

23,89
20,42

268 267 1
1

119,7120
0,2264

3,45
0,01

200 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,02 359,68
  -    

__-__
  -    

1086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

202 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
203 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 0,0288 8764,42

8629,10
135,32
31,31

252 249 3
1

111,3720
0,3326

3,21
0,01

204 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0288 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

183 136 47
13

61,0560
5,2783

1,76
0,15

205 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0288 15871,07
6632,91

150,36
128,50

457 191 4
4

85,6080
1,4252

2,47
0,04

206 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0288 10016,70
803,31

157,38
134,51

288 23 5
4

10,3680
1,4918

0,3
0,04

207 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0288 3516,39
3505,15

11,24
9,61

101 101 __-__
  -    

40,0680
0,1066

1,15
  -    
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208 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0288 1079,86
1077,05

2,81
2,40

31 31 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,35
  -    

209 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 14,4 30,07
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 61,73
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0288 6878,90
6810,96

32,32
27,62

198 196 1
1

87,9060
0,3064

2,53
0,01

212 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0288 2884,72
2838,79

32,32
27,62

83 82 1
1

36,6390
0,3064

1,06
0,01

213 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 51,84 16,01
  -    

__-__
  -    

830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,22 59,44
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,57 133,13
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0288 19735,54
18138,07

58,18
49,72

568 522 2
1

214,7280
0,5514

6,18
0,02

217 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 18,72 16,52
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1,169 69,05
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 12 0,20
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 2,94 922,07
  -    

__-__
  -    

2711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01 27359,78
25282,03

2077,75
650,44

274 253 21
7

326,3040
7,2140

3,26
0,07

222 КР15-32-1 Установлення ванн купальних чавунних
(раніше демонтованих)

10к-т 0,1 6412,85
5479,28

352,41
118,44

641 548 35
12

65,6280
1,1537

6,56
0,12

223 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80
5678,97

299,83
95,49

60 57 3
1

73,2960
1,0591

0,73
0,01

224 КР15-36-4 Установлення раковин (раніше
демонтованих)

10к-т 0,1 2860,17
1602,98

4,22
3,60

286 160 __-__
  -    

18,3240
0,0400

1,83
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 78550 16085 536
199

 197,32
2,2
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    Разом будівельні роботи, грн. 78550     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61929     
         всього заробiтна плата, грн. 16284     
    Загальновиробничi витрати, грн. 9267     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,64     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3210     
    Всього будівельні роботи, грн. 87817     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 87817     

            
   Роздiл 4. КІМНАТА №1 (Прим.№4)           

              СТІНИ          
225 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4179 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2083 1873 210
62

63,5160
1,5646

26,54
0,65

226 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4179 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12916 6977 97
83

199,9680
2,2111

83,57
0,92

227 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1253,7 46,20
  -    

__-__
  -    

57921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4179 685,00
685,00

__-__
  -    

286 286 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,06
  -    

229 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,537 197,36
  -    

__-__
  -    

2474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4179 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3789 3655 3
2

106,0116
0,0613

44,3
0,03

231 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,03 61,73
  -    

__-__
  -    

372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 75,22 16,85
  -    

__-__
  -    

1267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4179 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1086 1084 2
2

29,6424
0,0460

12,39
0,02

234 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 75,22 16,85
  -    

__-__
  -    

1267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4179 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8608 2003 1
1

56,7480
0,0133

23,71
0,01

236 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,07 3128,80
2928,55

__-__
  -    

219 205 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,55
  -    
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237 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0071 69414,84
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

239 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

240 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50
679,50

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,28
  -    

242 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,03 3347,12
3292,28

__-__
  -    

100 99 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,27
  -    

243 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 3 326,46
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  БАЛКОННИЙ БЛОК          
245 КБ10-28-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) балконних прорізів площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0416 10732,83
5648,89

5037,01
1269,81

446 235 210
53

66,1075
11,2939

2,75
0,47

246 КБ10-28-3 Заповнення балконних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику

100м2 0,0416 13416,04
7061,11

6296,27
1587,27

558 294 262
66

82,6344
14,1174

3,44
0,59

247 К536132-
С026
варіант 10

Дверний блок з металопластика з склінням
1600х2600h площа 4,16м2

шт 1 27601,51
  -    

__-__
  -    

27602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45
  -    

__-__
  -    

610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02992 5663,48
5159,91

503,57
149,33

169 154 15
4

73,1280
1,5646

2,19
0,05

251 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38
26913,05

402,10
355,56

1071 805 12
11

338,4864
4,5087

10,13
0,13

252 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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254 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32
8747,02

6,46
5,52

271 262 __-__
  -    

106,0116
0,0613

3,17
  -    

256 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79
2593,12

4,85
4,14

78 78 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,89
  -    

259 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14
4339,70

1,41
1,20

542 130 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,57
  -    

       ДВЕРІ          
261 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,118 574,00

574,00
__-__

  -    
68 68 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,94

  -    
262 КБ10-40-1

к=1,15
Установлення і кріплення наличників 100м 0,118 829,17

757,94
__-__

  -    
98 89 __-__

  -    
10,2396

  -    
1,21

  -    
263 С123-360

варіант 1
Наличники м 13,22 112,51

  -    
__-__

  -    
1487   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
             СТЕЛЯ          

264 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36
2179,36

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

28,1280
  -    

0,28
  -    

265 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

266 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1695 4985,26
4481,69

503,57
149,33

845 760 85
25

63,5160
1,5646

10,77
0,27

268 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1 389,24
381,05

__-__
  -    

389 381 __-__
  -    

5,1480
  -    

5,15
  -    

269 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,1 2999,49
2985,44

14,05
12,01

300 299 1
1

39,6000
0,1332

3,96
0,01

270 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,1 548,43
542,81

5,62
4,80

55 54 1
  -    

7,2000
0,0533

0,72
0,01



  96 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 89 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

271 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 42,84 50,47
  -    

__-__
  -    

2162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1695 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1992 1938 1
1

138,5796
0,0613

23,49
0,01

273 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,45 61,73
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,31 16,85
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1695 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2708 2701 1
1

193,1310
0,0460

32,74
0,01

276 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,9 47,50
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1695 4097,18
4081,73

15,45
4,82

694 692 2
1

51,3360
0,0551

8,7
0,01

279 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,8 418,40
  -    

__-__
  -    

7448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1695 995,75
259,82

494,52
154,14

169 44 84
26

3,3534
1,7620

0,57
0,3

              ПІДЛОГА          
284 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1446 504,65

504,65
__-__

  -    
73 73 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,03

  -    
285 КР7-2-3 Розбирання покриттів підлог з ламіната 100м2 0,1695 5975,77

5846,60
129,17
29,89

1013 991 22
5

82,8600
0,3175

14,04
0,05

286 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1695 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1075 802 273
77

61,0560
5,2783

10,35
0,89

287 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1695 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2690 1124 25
22

85,6080
1,4252

14,51
0,24
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288 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1695 10016,70
803,31

157,38
134,51

1698 136 27
23

10,3680
1,4918

1,76
0,25

289 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1695 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1166 1154 5
5

87,9060
0,3064

14,9
0,05

290 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1695 2884,72
2838,79

32,32
27,62

489 481 5
5

36,6390
0,3064

6,21
0,05

291 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 305,1 16,01
  -    

__-__
  -    

4885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,28 59,44
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,34 133,13
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1695 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4592 777 8
7

60,8040
0,4529

10,31
0,08

295 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1729 27227,31
  -    

__-__
  -    

4708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1695 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1607 1586 16
14

105,3768
0,8884

17,86
0,15

297 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,758 133,13
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,29 939,33
  -    

__-__
  -    

16241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,29 82,82
  -    

__-__
  -    

1432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,34 228,67
  -    

__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1446 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1092 215 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,46
  -    

302 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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    Разом прямі витрати по роздiлу 4 194138 32976 1371

499
 409,97

5,27
    Разом будівельні роботи, грн. 194138     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159791     
         всього заробiтна плата, грн. 33475     
    Загальновиробничi витрати, грн. 19215     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,65     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6729     
    Всього будівельні роботи, грн. 213353     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 4 213353     

            
   Роздiл 5. КОРИДОР (Прим.№6)           

              СТІНИ          
304 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2863 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1427 1283 144
43

63,5160
1,5646

18,18
0,45

305 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2863 30908,00
16695,33

233,26
199,36

8849 4780 67
57

199,9680
2,2111

57,25
0,63

306 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 858,9 46,20
  -    

__-__
  -    

39681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2863 685,00
685,00

__-__
  -    

196 196 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,78
  -    

308 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,589 197,36
  -    

__-__
  -    

1695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2863 9066,32
8747,02

6,46
5,52

2596 2504 2
2

106,0116
0,0613

30,35
0,02

310 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,13 61,73
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 51,53 26,03
  -    

__-__
  -    

1341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2863 2599,79
2593,12

4,85
4,14

744 742 1
1

29,6424
0,0460

8,49
0,01

313 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 50,94 26,03
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2863 20597,25
4793,50

1,41
1,20

5897 1372 __-__
  -    

56,7480
0,0133

16,25
  -    
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315 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,2 3128,80
2928,55

__-__
  -    

626 586 __-__
  -    

36,3840
  -    

7,28
  -    

316 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84
  -    

__-__
  -    

1416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

318 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,04 3574,39
3487,53

__-__
  -    

143 140 __-__
  -    

45,0120
  -    

1,8
  -    

319 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 4 257,22
  -    

__-__
  -    

1029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

321 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 3347,12
3292,28

__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,42
  -    

322 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 1 326,46
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
323 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,02 2179,36

2179,36
__-__

  -    
44 44 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,56

  -    
324 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23

16082,37
259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

325 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0726 4985,26
4481,69

503,57
149,33

362 325 37
11

63,5160
1,5646

4,61
0,11

327 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0726 685,00
685,00

__-__
  -    

50 50 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,7
  -    

328 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,048 61,73
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49
2985,44

14,05
12,01

120 119 1
  -    

39,6000
0,1332

1,58
0,01

330 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43
542,81

5,62
4,80

22 22 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,29
  -    

331 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0726 11751,69
11434,20

6,46
5,52

853 830 __-__
  -    

138,5796
0,0613

10,06
  -    

333 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,048 61,73
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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334 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 13,068 16,85
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0726 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1160 1157 __-__
  -    

193,1310
0,0460

14,02
  -    

336 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,4 47,50
  -    

__-__
  -    

684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 72 1,54
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0726 4097,18
4081,73

15,45
4,82

297 296 1
  -    

51,3360
0,0551

3,73
  -    

339 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,62 418,40
  -    

__-__
  -    

3188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0726 995,75
259,82

494,52
154,14

72 19 36
11

3,3534
1,7620

0,24
0,13

              ПІДЛОГА          
344 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,086 504,65

504,65
__-__

  -    
43 43 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,62

  -    
345 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0726 6343,65

4730,62
1613,03
453,45

461 343 118
33

61,0560
5,2783

4,43
0,38

346 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0726 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1152 482 11
9

85,6080
1,4252

6,22
0,1

347 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0726 10016,70
803,31

157,38
134,51

727 58 11
10

10,3680
1,4918

0,75
0,11

348 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0726 6878,90
6810,96

32,32
27,62

499 494 2
2

87,9060
0,3064

6,38
0,02

349 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0726 2884,72
2838,79

32,32
27,62

209 206 2
2

36,6390
0,3064

2,66
0,02
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350 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 130,68 16,01
  -    

__-__
  -    

2092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,55 59,44
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,43 133,13
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0726 27091,82
4584,01

47,78
40,83

1967 333 3
3

60,8040
0,4529

4,41
0,03

354 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0741 27227,31
  -    

__-__
  -    

2018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0726 9482,59
9355,35

93,73
80,10

688 679 7
6

105,3768
0,8884

7,65
0,06

356 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,181 133,13
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 7,41 939,33
  -    

__-__
  -    

6960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,41 82,82
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,57 228,67
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,086 7550,14
1489,71

3,23
2,76

649 128 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,46
  -    

361 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 13 1,29
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 5 99705 17620 448
194

 217,39
2,13

    Разом будівельні роботи, грн. 99705     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81637     
         всього заробiтна плата, грн. 17814     
    Загальновиробничi витрати, грн. 10148     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3525     
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    Всього будівельні роботи, грн. 109853     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 5 109853     

            
   Роздiл 6.  ІНШІ РОБОТИ          
363 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 9,59288 138,02

138,02
__-__

  -    
1324 1324 __-__

  -    
1,9560

  -    
18,76

  -    
364 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 9,59288 293,38

  -    
293,38
39,76

2814   -    2814
381

__-__
0,4110

__-__
3,94

    Разом прямі витрати по роздiлу 6 4138 1324 2814
381

 18,76
3,94

    Разом будівельні роботи, грн. 4138     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 1705     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1024     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,72     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 369     
    Всього будівельні роботи, грн. 5162     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 6 5162     
    Разом прямі витрати по кошторису 542622 97293 6059

1641
 1205,51

17,62
    Разом будівельні роботи, грн. 542622     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 439270     
         всього заробiтна плата, грн. 98934     
    Загальновиробничi витрати, грн. 56614     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 145,63     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19744     
    Всього будівельні роботи, грн. 599236     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 599236     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1368,76     
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 118678     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-06
на ремонт квартири №20

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 78,814  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 0,07738  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 6,838  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КУХНЯ (Прим.№)          

              ВІКНА          
1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

2 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

3 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

4 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01
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5 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

6 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

11 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

14 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

17 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

21 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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23 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 21190 1744 70
45

 21,06
0,49

    Разом будівельні роботи, грн. 21190     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19376     
         всього заробiтна плата, грн. 1789     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1013     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,6     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 351     
    Всього будівельні роботи, грн. 22203     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 22203     

            
   Роздiл 2. СПАЛЬНЯ 2 (Прим.№)           

  ВІКОНИЙ БЛОК НА БАЛКОН          
26 КБ10-28-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) балконних прорізів площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0416 10732,83
5648,89

5037,01
1269,81

446 235 210
53

66,1075
11,2939

2,75
0,47

27 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04
7061,11

6296,27
1587,27

558 294 262
66

82,6344
14,1174

3,44
0,59

28 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95
  -    

__-__
  -    

27588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11,07 55,45
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02992 5663,48
5159,91

503,57
149,33

169 154 15
4

73,1280
1,5646

2,19
0,05
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32 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38
26913,05

402,10
355,56

1071 805 12
11

338,4864
4,5087

10,13
0,13

33 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32
8747,02

6,46
5,52

271 262 __-__
  -    

106,0116
0,0613

3,17
  -    

37 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79
2593,12

4,85
4,14

78 78 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,89
  -    

40 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14
4339,70

1,41
1,20

542 130 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,57
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 33091 1958 499
134

 24,14
1,24

    Разом будівельні роботи, грн. 33091     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30634     
         всього заробiтна плата, грн. 2092     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1186     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,05     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 412     
    Всього будівельні роботи, грн. 34277     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 34277     
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   Роздiл 3. КУХНЯ (Прим.№)          

              ВІКНА          
42 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

43 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

44 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

45 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01

46 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

47 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

52 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

55 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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57 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

58 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

62 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

65 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 21190 1744 70
45

 21,06
0,49

    Разом будівельні роботи, грн. 21190     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19376     
         всього заробiтна плата, грн. 1789     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1013     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,6     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 351     
    Всього будівельні роботи, грн. 22203     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 22203     
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   Роздiл 4. ІНШІ РОБОТИ          

67 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,2439 138,02
138,02

__-__
  -    

34 34 __-__
  -    

1,9560
  -    

0,48
  -    

68 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,2439 293,38
  -    

293,38
39,76

72   -    72
10

__-__
0,4110

__-__
0,1

    Разом прямі витрати по роздiлу 4 106 34 72
10

 0,48
0,1

    Разом будівельні роботи, грн. 106     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 44     
    Загальновиробничi витрати, грн. 25     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,07     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10     
    Всього будівельні роботи, грн. 131     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 4 131     
    Разом прямі витрати по кошторису 75577 5480 711

234
 66,74

2,32
    Разом будівельні роботи, грн. 75577     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69386     
         всього заробiтна плата, грн. 5714     
    Загальновиробничi витрати, грн. 3237     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,32     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1124     
    Всього будівельні роботи, грн. 78814     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 78814     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 77,38     
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6838     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-07
на ремонт квартири №32

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 376,810  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 0,81411  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 70,512  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КІМНАТА 1 (Прим.№1)           

  СТІНИ          
1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3433 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1711 1539 172
51

63,5160
1,5646

21,81
0,54

2 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3433 30908,00
16695,33

233,26
199,36

10611 5732 80
68

199,9680
2,2111

68,65
0,76

3 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1029,9 46,20
  -    

__-__
  -    

47581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3433 685,00
685,00

__-__
  -    

235 235 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,33
  -    

5 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,299 197,36
  -    

__-__
  -    

2033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3433 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3112 3003 2
2

106,0116
0,0613

36,39
0,02
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7 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,95 61,73
  -    

__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 61,79 26,03
  -    

__-__
  -    

1608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3433 2599,79
2593,12

4,85
4,14

893 890 2
1

29,6424
0,0460

10,18
0,02

10 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 61,79 26,03
  -    

__-__
  -    

1608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3433 20597,25
4793,50

1,41
1,20

7071 1646 __-__
  -    

56,7480
0,0133

19,48
  -    

12 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,25 3128,80
2928,55

__-__
  -    

782 732 __-__
  -    

36,3840
  -    

9,1
  -    

13 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0255 69414,84
  -    

__-__
  -    

1770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

15 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

16 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

18 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

19 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  ДВЕРІ          
21 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

22 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60
3856,60

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

23 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

24 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

25 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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27 С123-360

варіант 1
Наличники м 13,44 112,51

  -    
__-__

  -    
1512   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
28 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
30 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
31 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

32 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1179 4985,26
4481,69

503,57
149,33

588 528 60
18

63,5160
1,5646

7,49
0,18

34 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

35 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

36 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

37 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 17,136 50,47
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,1179 685,00
685,00

__-__
  -    

81 81 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,14
  -    

39 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,701 61,73
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1179 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1386 1348 1
1

138,5796
0,0613

16,34
0,01

41 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,701 61,73
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 21,222 26,03
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1179 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1884 1879 1
  -    

193,1310
0,0460

22,77
0,01

44 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,1 47,50
  -    

__-__
  -    

670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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45 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 71 1,54
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1179 4097,18
4081,73

15,45
4,82

483 481 2
1

51,3360
0,0551

6,05
0,01

47 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,38 418,40
  -    

__-__
  -    

5180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1179 995,75
259,82

494,52
154,14

117 31 58
18

3,3534
1,7620

0,4
0,21

  ПІДЛОГА          
52 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,115 504,65

504,65
__-__

  -    
58 58 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,82

  -    
53 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1179 6343,65

4730,62
1613,03
453,45

748 558 190
53

61,0560
5,2783

7,2
0,62

54 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1179 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1871 782 18
15

85,6080
1,4252

10,09
0,17

55 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1179 10016,70
803,31

157,38
134,51

1181 95 19
16

10,3680
1,4918

1,22
0,18

56 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1179 6878,90
6810,96

32,32
27,62

811 803 4
3

87,9060
0,3064

10,36
0,04

57 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1179 2884,72
2838,79

32,32
27,62

340 335 4
3

36,6390
0,3064

4,32
0,04

58 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 212,22 16,01
  -    

__-__
  -    

3398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,89 59,44
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,32 133,13
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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61 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1179 27091,82
4584,01

47,78
40,83

3194 540 6
5

60,8040
0,4529

7,17
0,05

62 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1203 27227,31
  -    

__-__
  -    

3275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1179 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1118 1103 11
9

105,3768
0,8884

12,42
0,1

64 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,918 133,13
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 12,03 939,33
  -    

__-__
  -    

11300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 12,03 82,82
  -    

__-__
  -    

996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,93 228,67
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,115 7550,14
1489,71

3,23
2,76

868 171 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,96
  -    

69 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 142949 24492 637
268

 303,15
3

    Разом будівельні роботи, грн. 142949     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 117820     
         всього заробiтна плата, грн. 24760     
    Загальновиробничi витрати, грн. 14155     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,39     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4934     
    Всього будівельні роботи, грн. 157104     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 157104     
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   Роздiл 2. КІМНАТА 2 (Прим.№2)           

  СТІНИ          
71 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4404 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2196 1974 222
66

63,5160
1,5646

27,97
0,69

72 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4404 30908,00
16695,33

233,26
199,36

13612 7353 103
88

199,9680
2,2111

88,07
0,97

73 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1321,2 46,20
  -    

__-__
  -    

61039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4404 685,00
685,00

__-__
  -    

302 302 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,28
  -    

75 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,212 197,36
  -    

__-__
  -    

2608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4404 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3993 3852 3
2

106,0116
0,0613

46,69
0,03

77 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,35 61,73
  -    

__-__
  -    

392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,27 26,03
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4404 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1145 1142 2
2

29,6424
0,0460

13,05
0,02

80 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,27 26,03
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4404 20597,25
4793,50

1,41
1,20

9071 2111 1
1

56,7480
0,0133

24,99
0,01

82 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,05 3128,80
2928,55

__-__
  -    

156 146 __-__
  -    

36,3840
  -    

1,82
  -    

83 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

85 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

86 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

88 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

89 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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90 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58

7538,58
__-__

  -    
346 226 __-__

  -    
92,5320

  -    
2,78

  -    
  ДВЕРІ          
91 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,02 8505,34

8234,55
270,79
80,30

170 165 5
2

114,4800
0,8413

2,29
0,02

92 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0336 3856,60
3856,60

__-__
  -    

130 130 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,8
  -    

93 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,2 574,00
574,00

__-__
  -    

115 115 __-__
  -    

7,9800
  -    

1,6
  -    

94 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 2 655,56
594,37

__-__
  -    

1311 1189 __-__
  -    

7,2036
  -    

14,41
  -    

95 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 2 12776,17
  -    

__-__
  -    

25552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,09 357,54
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С123-360
варіант 1

Наличники м 22,4 112,51
  -    

__-__
  -    

2520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 16 55,45
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
100 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
101 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

102 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1759 4985,26
4481,69

503,57
149,33

877 788 89
26

63,5160
1,5646

11,17
0,28

104 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

105 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

106 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

107 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 17,136 50,47
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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108 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,1759 685,00
685,00

__-__
  -    

120 120 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,71
  -    

109 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,538 61,73
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1759 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2067 2011 1
1

138,5796
0,0613

24,38
0,01

111 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,538 61,73
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 31,662 26,03
  -    

__-__
  -    

824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1759 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2811 2803 1
1

193,1310
0,0460

33,97
0,01

114 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,2 47,50
  -    

__-__
  -    

817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 86 1,54
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1759 4097,18
4081,73

15,45
4,82

721 718 3
1

51,3360
0,0551

9,03
0,01

117 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,47 418,40
  -    

__-__
  -    

7728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1759 995,75
259,82

494,52
154,14

175 46 87
27

3,3534
1,7620

0,59
0,31

  ПІДЛОГА          
122 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,161 504,65

504,65
__-__

  -    
81 81 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,15

  -    
123 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1759 6343,65

4730,62
1613,03
453,45

1116 832 284
80

61,0560
5,2783

10,74
0,93

124 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1759 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2792 1167 26
23

85,6080
1,4252

15,06
0,25
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125 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1759 10016,70
803,31

157,38
134,51

1762 141 28
24

10,3680
1,4918

1,82
0,26

126 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1759 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1210 1198 6
5

87,9060
0,3064

15,46
0,05

127 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1759 2884,72
2838,79

32,32
27,62

507 499 6
5

36,6390
0,3064

6,44
0,05

128 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 316,62 16,01
  -    

__-__
  -    

5069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,33 59,44
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,47 133,13
  -    

__-__
  -    

462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1759 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4765 806 8
7

60,8040
0,4529

10,7
0,08

132 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1794 27227,31
  -    

__-__
  -    

4885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1759 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1668 1646 16
14

105,3768
0,8884

18,54
0,16

134 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,862 133,13
  -    

__-__
  -    

381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,94 939,33
  -    

__-__
  -    

16852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,94 82,82
  -    

__-__
  -    

1486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,39 228,67
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,161 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1216 240 1
  -    

17,0292
0,0306

2,74
  -    

139 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 24 1,29
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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    Разом прямі витрати по роздiлу 2 197991 32699 896

378
 404,89

4,17
    Разом будівельні роботи, грн. 197991     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 164396     
         всього заробiтна плата, грн. 33077     
    Загальновиробничi витрати, грн. 18950     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,89     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6631     
    Всього будівельні роботи, грн. 216941     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 216941     

            
   Роздiл 3.  ІНШІ РОБОТИ          
141 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 5,13813 138,02

138,02
__-__

  -    
709 709 __-__

  -    
1,9560

  -    
10,05

  -    
142 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 5,13813 293,38

  -    
293,38
39,76

1507   -    1507
204

__-__
0,4110

__-__
2,11

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 2216 709 1507
204

 10,05
2,11

    Разом будівельні роботи, грн. 2216     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 913     
    Загальновиробничi витрати, грн. 549     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,46     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 197     
    Всього будівельні роботи, грн. 2765     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 2765     
    Разом прямі витрати по кошторису 343156 57900 3040

850
 718,09

9,28
    Разом будівельні роботи, грн. 343156     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 282216     
         всього заробiтна плата, грн. 58750     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 33654     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,74     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11762     
    Всього будівельні роботи, грн. 376810     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 376810     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 814,11     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 70512     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-08
на ремонт квартири №33

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 339,267  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 0,82222  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 71,027  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. Кімната 1 (прим.№1)           

             СТЕЛЯ          
1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1249 4985,26
4481,69

503,57
149,33

623 560 63
19

63,5160
1,5646

7,93
0,2

2 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

3 КР12-66-1 Протравлення стель нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,1249 685,00
685,00

__-__
  -    

86 86 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,21
  -    

4 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,498 61,73
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

6 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    
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7 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1249 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1468 1428 1
1

138,5796
0,0613

17,31
0,01

9 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,802 61,73
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 22,482 16,85
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1249 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1996 1990 1
1

193,1310
0,0460

24,12
0,01

12 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,9 47,50
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 75 1,54
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1249 4097,18
4081,73

15,45
4,82

512 510 2
1

51,3360
0,0551

6,41
0,01

15 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 13,11 418,40
  -    

__-__
  -    

5485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1249 995,75
259,82

494,52
154,14

124 32 62
19

3,3534
1,7620

0,42
0,22

      СТІНИ          
20 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,393 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1959 1761 198
59

63,5160
1,5646

24,96
0,61

21 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,393 685,00
685,00

__-__
  -    

269 269 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,82
  -    

22 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,79 197,36
  -    

__-__
  -    

2327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,393 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12147 6561 92
78

199,9680
2,2111

78,59
0,87
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24 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1179 46,20

  -    
__-__

  -    
54470   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
25 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,393 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3563 3438 3
2

106,0116
0,0613

41,66
0,02

26 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,67 61,73
  -    

__-__
  -    

350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 70,74 26,03
  -    

__-__
  -    

1841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,393 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1022 1019 2
2

29,6424
0,0460

11,65
0,02

29 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 70,74 26,03
  -    

__-__
  -    

1841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,393 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8095 1884 1
  -    

56,7480
0,0133

22,3
0,01

31 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,05 574,00
574,00

__-__
  -    

29 29 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,4
  -    

32 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,05 829,17
757,94

__-__
  -    

41 38 __-__
  -    

10,2396
  -    

0,51
  -    

33 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,6 112,51
  -    

__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ПІДЛОГА          
34 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,142 504,65

504,65
__-__

  -    
72 72 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,02

  -    
35 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,1249 5603,32

5424,94
178,38
41,28

700 678 22
5

76,8840
0,4385

9,6
0,05

36 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1249 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

792 591 201
57

61,0560
5,2783

7,63
0,66

37 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1249 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1982 828 19
16

85,6080
1,4252

10,69
0,18

38 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1249 10016,70
803,31

157,38
134,51

1251 100 20
17

10,3680
1,4918

1,29
0,19

39 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1249 6878,90
6810,96

32,32
27,62

859 851 4
3

87,9060
0,3064

10,98
0,04

40 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1249 2884,72
2838,79

32,32
27,62

360 355 4
3

36,6390
0,3064

4,58
0,04

41 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 224,82 16,01
  -    

__-__
  -    

3599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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42 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,94 59,44
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,46 133,13
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1249 27091,82
4584,01

47,78
40,83

3384 573 6
5

60,8040
0,4529

7,59
0,06

45 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1274 27227,31
  -    

__-__
  -    

3469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1249 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1184 1168 12
10

105,3768
0,8884

13,16
0,11

47 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,032 133,13
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 12,74 939,33
  -    

__-__
  -    

11967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 12,74 82,82
  -    

__-__
  -    

1055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,99 228,67
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,142 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1072 212 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,42
  -    

52 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ІНШІ  РОБОТИ          
54 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50

679,50
__-__

  -    
7 7 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,09

  -    
55 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39

3487,53
__-__

  -    
36 35 __-__

  -    
45,0120

  -    
0,45

  -    
56 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22

  -    
__-__

  -    
257   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
57 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50

679,50
__-__

  -    
14 14 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,18

  -    
58 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,02 3347,12

3292,28
__-__

  -    
67 66 __-__

  -    
42,4920

  -    
0,85

  -    
59 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 2 326,46

  -    
__-__

  -    
653   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
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60 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
61 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

62 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80
2928,55

__-__
  -    

313 293 __-__
  -    

36,3840
  -    

3,64
  -    

64 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 140024 26371 717
301

 327,27
3,34

    Разом будівельні роботи, грн. 140024     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112936     
         всього заробiтна плата, грн. 26672     
    Загальновиробничi витрати, грн. 15295     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,47     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5351     
    Всього будівельні роботи, грн. 155319     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 155319     

            
   Роздiл 2. Кімната 2 (прим.№2)           

             СТЕЛЯ          
66 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1686 4985,26
4481,69

503,57
149,33

841 756 85
25

63,5160
1,5646

10,71
0,26

67 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

68 КР12-66-1 Протравлення стель нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,1686 685,00
685,00

__-__
  -    

115 115 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,64
  -    

69 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,372 61,73
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01
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71 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни

додавати
100м 0,07 548,43

542,81
5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

72 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1686 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1981 1928 1
1

138,5796
0,0613

23,36
0,01

74 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,433 61,73
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 30,348 16,85
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1686 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2694 2687 1
1

193,1310
0,0460

32,56
0,01

77 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,8 47,50
  -    

__-__
  -    

798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1686 4097,18
4081,73

15,45
4,82

691 688 3
1

51,3360
0,0551

8,66
0,01

80 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,7 418,40
  -    

__-__
  -    

7406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1686 995,75
259,82

494,52
154,14

168 44 83
26

3,3534
1,7620

0,57
0,3

      СТІНИ          
85 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,424 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2114 1900 214
63

63,5160
1,5646

26,93
0,66

86 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,424 685,00
685,00

__-__
  -    

290 290 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,12
  -    

87 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,72 197,36
  -    

__-__
  -    

2510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



  29 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 26 -                                                                                                 142_СД_ЛС1_02-09-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,424 30908,00

16695,33
233,26
199,36

13105 7079 99
85

199,9680
2,2111

84,79
0,94

89 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1272 46,20
  -    

__-__
  -    

58766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,424 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3844 3709 3
2

106,0116
0,0613

44,95
0,03

91 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,12 61,73
  -    

__-__
  -    

378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 76,32 26,03
  -    

__-__
  -    

1987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,424 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1102 1099 2
2

29,6424
0,0460

12,57
0,02

94 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 76,32 26,03
  -    

__-__
  -    

1987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,424 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8733 2032 1
1

56,7480
0,0133

24,06
0,01

96 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,059 574,00
574,00

__-__
  -    

34 34 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,47
  -    

97 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,059 829,17
757,94

__-__
  -    

49 45 __-__
  -    

10,2396
  -    

0,6
  -    

98 С123-360
варіант 1

Наличники м 6,6 112,51
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ПІДЛОГА          
99 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,138 504,65

504,65
__-__

  -    
70 70 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,99

  -    
100 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,1686 5603,32

5424,94
178,38
41,28

945 915 30
7

76,8840
0,4385

12,96
0,07

101 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1686 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1070 798 272
76

61,0560
5,2783

10,29
0,89

102 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1686 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2676 1118 25
22

85,6080
1,4252

14,43
0,24

103 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1686 10016,70
803,31

157,38
134,51

1689 135 27
23

10,3680
1,4918

1,75
0,25

104 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1686 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1160 1148 5
5

87,9060
0,3064

14,82
0,05

105 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1686 2884,72
2838,79

32,32
27,62

486 479 5
5

36,6390
0,3064

6,18
0,05
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106 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 303,48 16,01
  -    

__-__
  -    

4859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,32 133,13
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1686 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4568 773 8
7

60,8040
0,4529

10,25
0,08

110 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,172 27227,31
  -    

__-__
  -    

4683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1686 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1599 1577 16
14

105,3768
0,8884

17,77
0,15

112 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,743 133,13
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,2 939,33
  -    

__-__
  -    

16156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,2 82,82
  -    

__-__
  -    

1425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,34 228,67
  -    

__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,138 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1042 206 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,35
  -    

117 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ІНШІ  РОБОТИ          
119 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50

679,50
__-__

  -    
7 7 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,09

  -    
120 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39

3487,53
__-__

  -    
36 35 __-__

  -    
45,0120

  -    
0,45

  -    
121 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22

  -    
__-__

  -    
257   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
122 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50

679,50
__-__

  -    
27 27 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,37

  -    
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123 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

124 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36
2179,36

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

28,1280
  -    

0,28
  -    

126 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

127 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80
2928,55

__-__
  -    

313 293 __-__
  -    

36,3840
  -    

3,64
  -    

129 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 162735 31042 884
369

 385,84
4,06

    Разом будівельні роботи, грн. 162735     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 130809     
         всього заробiтна плата, грн. 31411     
    Загальновиробничi витрати, грн. 18027     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,55     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6313     
    Всього будівельні роботи, грн. 180762     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 180762     

            
   Роздiл 3.  Інші роботи          
131 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 5,92255 138,02

138,02
__-__

  -    
817 817 __-__

  -    
1,9560

  -    
11,58

  -    
132 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 5,92255 293,38

  -    
293,38
39,76

1738   -    1738
235

__-__
0,4110

__-__
2,43

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 2555 817 1738
235

 11,58
2,43

    Разом будівельні роботи, грн. 2555     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 1052     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 631     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,68     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 228     
    Всього будівельні роботи, грн. 3186     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 3186     
    Разом прямі витрати по кошторису 305314 58230 3339

905
 724,69

9,83
    Разом будівельні роботи, грн. 305314     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 243745     
         всього заробiтна плата, грн. 59135     
    Загальновиробничi витрати, грн. 33953     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 87,7     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11892     
    Всього будівельні роботи, грн. 339267     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 339267     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 822,22     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 71027     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________Шуваєв А.А.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________Шуваєв А.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-09
на ремонт квартири №34

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 44,482  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 0,04868  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 4,312  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КІМНАТА 1 (Прим.№1)          

              ВІКНА          
1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

2 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

3 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

4 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01
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5 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

6 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

11 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

14 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

17 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

21 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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23 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 21190 1744 70
45

 21,06
0,49

    Разом будівельні роботи, грн. 21190     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19376     
         всього заробiтна плата, грн. 1789     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1013     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,6     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 351     
    Всього будівельні роботи, грн. 22203     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 22203     

            
   Роздiл 2. КІМНАТА 2 (Прим.№2)          

              ВІКНА          
26 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

27 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

28 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

29 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01

30 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17
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31 К536132-

С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

36 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

39 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

42 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

46 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

49 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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50 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 21190 1744 70
45

 21,06
0,49

    Разом будівельні роботи, грн. 21190     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19376     
         всього заробiтна плата, грн. 1789     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1013     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,6     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 351     
    Всього будівельні роботи, грн. 22203     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 22203     

            
   Роздiл 3. ІНШІ РОБОТИ          

51 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,14277 138,02
138,02

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

1,9560
  -    

0,28
  -    

52 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,14277 293,38
  -    

293,38
39,76

42   -    42
6

__-__
0,4110

__-__
0,06

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 62 20 42
6

 0,28
0,06

    Разом будівельні роботи, грн. 62     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 26     
    Загальновиробничi витрати, грн. 15     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,04     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6     
    Всього будівельні роботи, грн. 77     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 77     
    Разом прямі витрати по кошторису 42442 3508 182

96
 42,4

1,04
    Разом будівельні роботи, грн. 42442     
         в тому числi:      
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         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38752     
         всього заробiтна плата, грн. 3604     
    Загальновиробничi витрати, грн. 2040     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,24     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 708     
    Всього будівельні роботи, грн. 44482     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 44482     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 48,68     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4312     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-010/**
на ремонт квартири №36

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 590,263  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 1,39731  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 121,139  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. Кухня (прим.№1)           

             СТЕЛЯ          
1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0811 4985,26
4481,69

503,57
149,33

404 363 41
12

63,5160
1,5646

5,15
0,13

2 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,4 389,24
381,05

__-__
  -    

156 152 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,06
  -    

3 КР12-66-1 Протравлення стель нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,0811 685,00
685,00

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,79
  -    

4 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,622 61,73
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49
2985,44

14,05
12,01

120 119 1
  -    

39,6000
0,1332

1,58
0,01

6 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43
542,81

5,62
4,80

22 22 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,29
  -    



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 8 -                                                                                          142_СД_ЛС1_02-09-010/**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0811 11753,50
11434,20

6,46
5,52

953 927 1
  -    

138,5796
0,0613

11,24
  -    

9 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,17 61,73
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 14,598 16,85
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0811 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1296 1292 __-__
  -    

193,1310
0,0460

15,66
  -    

12 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,6 47,50
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 58 1,54
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0811 4097,18
4081,73

15,45
4,82

332 331 1
  -    

51,3360
0,0551

4,16
  -    

15 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,52 418,40
  -    

__-__
  -    

3565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0811 995,75
259,82

494,52
154,14

81 21 40
13

3,3534
1,7620

0,27
0,14

      СТІНИ          
20 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,08 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

627 518 109
32

89,1600
4,6028

7,13
0,37

21 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2851 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1421 1278 143
43

63,5160
1,5646

18,11
0,45

22 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2851 685,00
685,00

__-__
  -    

195 195 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,77
  -    

23 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,553 197,36
  -    

__-__
  -    

1688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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24 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,2851 30908,00

16695,33
233,26
199,36

8812 4760 67
57

199,9680
2,2111

57,01
0,63

25 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 855,3 46,20
  -    

__-__
  -    

39515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,08 28680,30
27343,50

54,94
46,96

2294 2187 4
4

323,7066
0,5208

25,9
0,04

27 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 52 16,52
  -    

__-__
  -    

859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 3,25 69,05
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 34 0,20
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,08 874,30
  -    

__-__
  -    

7064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2051 9066,32
8747,02

6,46
5,52

1860 1794 1
1

106,0116
0,0613

21,74
0,01

32 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,96 61,73
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,918 26,03
  -    

__-__
  -    

961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2051 2599,79
2593,12

4,85
4,14

533 532 1
1

29,6424
0,0460

6,08
0,01

35 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,918 26,03
  -    

__-__
  -    

961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2051 20597,25
4793,50

1,41
1,20

4224 983 __-__
  -    

56,7480
0,0133

11,64
  -    

37 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

38 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,1 829,17
757,94

__-__
  -    

83 76 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,02
  -    

39 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ПІДЛОГА          
40 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1028 504,65

504,65
__-__

  -    
52 52 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,74

  -    
41 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,0811 5603,32

5424,94
178,38
41,28

454 440 14
3

76,8840
0,4385

6,24
0,04

42 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0811 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

514 384 130
37

61,0560
5,2783

4,95
0,43

43 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0811 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1287 538 12
10

85,6080
1,4252

6,94
0,12
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44 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0811 10016,70
803,31

157,38
134,51

812 65 13
11

10,3680
1,4918

0,84
0,12

45 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0811 6878,90
6810,96

32,32
27,62

558 552 3
2

87,9060
0,3064

7,13
0,02

46 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0811 2884,72
2838,79

32,32
27,62

234 230 3
2

36,6390
0,3064

2,97
0,02

47 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 145,98 16,01
  -    

__-__
  -    

2337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,61 59,44
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,6 133,13
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0811 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2197 372 4
3

60,8040
0,4529

4,93
0,04

51 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0827 27227,31
  -    

__-__
  -    

2252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0811 9482,59
9355,35

93,73
80,10

769 759 8
6

105,3768
0,8884

8,55
0,07

53 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,319 133,13
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 8,27 939,33
  -    

__-__
  -    

7768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,27 82,82
  -    

__-__
  -    

685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,64 228,67
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1028 7550,14
1489,71

3,23
2,76

776 153 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,75
  -    

58 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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      ІНШІ  РОБОТИ          
60 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
61 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

62 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 1 765,32
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

64 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

65 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

67 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

68 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,2 3128,80
2928,55

__-__
  -    

626 586 __-__
  -    

36,3840
  -    

7,28
  -    

70 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84
  -    

__-__
  -    

1416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 108535 20404 599
239

 253,27
2,67

    Разом будівельні роботи, грн. 108535     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87532     
         всього заробiтна плата, грн. 20643     
    Загальновиробничi витрати, грн. 11820     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,43     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4127     
    Всього будівельні роботи, грн. 120355     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 120355     
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   Роздiл 2. Ванна (прим.№2)          

             СТЕЛЯ          
72 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,0296 5663,48
5159,91

503,57
149,33

168 153 15
4

73,1280
1,5646

2,16
0,05

73 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24
381,05

__-__
  -    

39 38 __-__
  -    

5,1480
  -    

0,51
  -    

74 КР12-66-1 Протравлення стель нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,0296 685,00
685,00

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,29
  -    

75 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,592 61,73
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49
2985,44

14,05
12,01

30 30 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,4
  -    

77 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43
542,81

5,62
4,80

5 5 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,07
  -    

78 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 3,06 50,47
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0296 11751,69
11434,20

6,46
5,52

348 338 __-__
  -    

138,5796
0,0613

4,1
  -    

80 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,427 61,73
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,328 16,85
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0296 20285,38
20131,89

79,18
67,67

600 596 2
2

226,7616
0,7506

6,71
0,02

83 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,7 45,99
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,5 76,63
  -    

__-__
  -    

575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,7 3,07
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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90 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95

  -    
__-__

  -    
4   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
91 С188888-8

варіант 2
Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34

  -    
__-__

  -    
7   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
92 С188888-4

варіант 12
Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 46 0,34

  -    
__-__

  -    
16   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
93 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із

пластика
100 м2 0,0296 9299,18

9275,29
23,89
20,42

275 275 __-__
1

119,7120
0,2264

3,54
0,01

94 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,11 359,68
  -    

__-__
  -    

1119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              СТІНИ          
95 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,1852 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

1452 1200 252
74

89,1600
4,6028

16,51
0,85

96 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1852 4985,26
4481,69

503,57
149,33

923 830 93
28

63,5160
1,5646

11,76
0,29

97 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1852 685,00
685,00

__-__
  -    

127 127 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,8
  -    

98 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,556 197,36
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1852 30908,00
16695,33

233,26
199,36

5724 3092 43
37

199,9680
2,2111

37,03
0,41

100 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 555,6 46,20
  -    

__-__
  -    

25669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1852 685,00
685,00

__-__
  -    

127 127 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,8
  -    

102 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,704 61,73
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1852 7563,91
7563,91

__-__
  -    

1401 1401 __-__
  -    

87,4440
  -    

16,19
  -    

104 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 92,6 30,07
  -    

__-__
  -    

2784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1852 28680,30
27343,50

54,94
46,96

5312 5064 10
9

323,7066
0,5208

59,95
0,1

106 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 120,38 16,52
  -    

__-__
  -    

1989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 7,52 69,05
  -    

__-__
  -    

519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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108 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 79 0,20
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 18,71 874,30
  -    

__-__
  -    

16358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00
574,00

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,78
  -    

111 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,098 829,17
757,94

__-__
  -    

81 74 __-__
  -    

10,2396
  -    

1
  -    

112 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
113 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 0,0296 8764,42

8629,10
135,32
31,31

259 255 4
1

111,3720
0,3326

3,3
0,01

114 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0296 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

188 140 48
13

61,0560
5,2783

1,81
0,16

115 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0296 15871,07
6632,91

150,36
128,50

470 196 4
4

85,6080
1,4252

2,53
0,04

116 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0296 10016,70
803,31

157,38
134,51

296 24 5
4

10,3680
1,4918

0,31
0,04

117 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0296 3516,39
3505,15

11,24
9,61

104 104 __-__
  -    

40,0680
0,1066

1,19
  -    

118 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0296 1079,86
1077,05

2,81
2,40

32 32 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,36
  -    

119 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 14,8 30,07
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,592 61,73
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0296 6878,90
6810,96

32,32
27,62

204 202 1
1

87,9060
0,3064

2,6
0,01

122 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0296 2884,72
2838,79

32,32
27,62

85 84 1
1

36,6390
0,3064

1,08
0,01

123 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 53,28 16,01
  -    

__-__
  -    

853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,22 59,44
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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125 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,58 133,13
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0296 19735,54
18138,07

58,18
49,72

584 537 2
1

214,7280
0,5514

6,36
0,02

127 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,24 16,52
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1,202 69,05
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,02 922,07
  -    

__-__
  -    

2785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ІНШІ  РОБОТИ          
131 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
132 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

133 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 1 765,32
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КР15-3-4 Демонтаж ванн 100к-т 0,01 27359,78
25282,03

2077,75
650,44

274 253 21
7

326,3040
7,2140

3,26
0,07

135 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80
5678,97

299,83
95,49

60 57 3
1

73,2960
1,0591

0,73
0,01

136 КР15-4-4 Знімання змішувачів шт 1 60,32
53,29

7,03
6,00

60 53 7
6

0,7200
0,0666

0,72
0,07

137 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4433,00
3684,91

166,93
56,10

443 368 17
6

44,1360
0,5465

4,41
0,05

138 С130-43
варіант 3

Ванни (раніше демонтовані) комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4714,47
3861,02

12,65
10,81

471 386 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

140 С130-644
варіант 3

Умивальники (раніше демонтовані) комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,2 1497,41
1406,28

__-__
  -    

299 281 __-__
  -    

15,8400
  -    

3,17
  -    

142 С130-617
варіант 1

Змішувач для ванни із душовим гарнітуром комплект 1 2612,34
  -    

__-__
  -    

2612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С130-617
варіант 6

Змішувач для умивальника комплект 1 2612,34
  -    

__-__
  -    

2612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 83847 16581 532
203

 203
2,25
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    Разом будівельні роботи, грн. 83847     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66734     
         всього заробiтна плата, грн. 16784     
    Загальновиробничi витрати, грн. 9541     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,32     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3298     
    Всього будівельні роботи, грн. 93388     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 93388     

            
   Роздiл 3. Туалет (прим.№3)          

             СТЕЛЯ          
144 КР4-5-2 Розбирання підшивки стель з пластику 100 м2 0,0117 1830,46

1816,21
14,25
4,23

21 21 __-__
  -    

25,7400
0,0443

0,3
  -    

145 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,0117 14199,78
14092,33

55,43
47,37

166 165 1
1

158,7331
0,5254

1,86
0,01

146 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,0117 5663,48
5159,91

503,57
149,33

66 60 6
2

73,1280
1,5646

0,86
0,02

147 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24
381,05

__-__
  -    

39 38 __-__
  -    

5,1480
  -    

0,51
  -    

148 КР12-66-1 Протравлення стель нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,0117 685,00
685,00

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,11
  -    

149 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,234 61,73
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49
2985,44

14,05
12,01

30 30 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,4
  -    

151 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43
542,81

5,62
4,80

5 5 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,07
  -    

152 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 3,06 50,47
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0117 11753,50
11434,20

6,46
5,52

138 134 __-__
  -    

138,5796
0,0613

1,62
  -    

154 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,169 61,73
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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155 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 2,106 16,85
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0117 20285,38
20131,89

79,18
67,67

237 236 1
1

226,7616
0,7506

2,65
0,01

157 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3 76,63
  -    

__-__
  -    

230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,1 3,07
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 18 0,34
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0117 9299,18
9275,29

23,89
20,42

109 109 __-__
  -    

119,7120
0,2264

1,4
  -    

168 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,23 359,68
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              СТІНИ          
169 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,1127 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

883 730 153
45

89,1600
4,6028

10,05
0,52

170 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1127 4985,26
4481,69

503,57
149,33

562 505 57
17

63,5160
1,5646

7,16
0,18

171 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1127 685,00
685,00

__-__
  -    

77 77 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,09
  -    

172 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,381 197,36
  -    

__-__
  -    

667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1127 30908,00
16695,33

233,26
199,36

3483 1882 26
22

199,9680
2,2111

22,54
0,25
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174 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 338,1 46,20
  -    

__-__
  -    

15620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1127 685,00
685,00

__-__
  -    

77 77 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,09
  -    

176 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,254 61,73
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1127 7563,91
7563,91

__-__
  -    

852 852 __-__
  -    

87,4440
  -    

9,85
  -    

178 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 56,35 30,07
  -    

__-__
  -    

1694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1127 28680,30
27343,50

54,94
46,96

3232 3082 6
5

323,7066
0,5208

36,48
0,06

180 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 73,255 16,52
  -    

__-__
  -    

1210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 4,58 69,05
  -    

__-__
  -    

316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 48 0,20
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,38 874,30
  -    

__-__
  -    

9950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00
574,00

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,78
  -    

185 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,098 829,17
757,94

__-__
  -    

81 74 __-__
  -    

10,2396
  -    

1
  -    

186 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
187 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 0,0117 8764,42

8629,10
135,32
31,31

103 101 2
  -    

111,3720
0,3326

1,3
  -    

188 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0117 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

74 55 19
5

61,0560
5,2783

0,71
0,06

189 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0117 15871,07
6632,91

150,36
128,50

186 78 2
2

85,6080
1,4252

1
0,02

190 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0117 10016,70
803,31

157,38
134,51

117 9 2
2

10,3680
1,4918

0,12
0,02

191 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0117 3516,39
3505,15

11,24
9,61

41 41 __-__
  -    

40,0680
0,1066

0,47
  -    



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 19 -                                                                                          142_СД_ЛС1_02-09-010/**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

192 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0117 1079,86
1077,05

2,81
2,40

13 13 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,14
  -    

193 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 5,85 30,07
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,234 61,73
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0117 6878,90
6810,96

32,32
27,62

80 80 __-__
  -    

87,9060
0,3064

1,03
  -    

196 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0117 2884,72
2838,79

32,32
27,62

34 33 __-__
  -    

36,6390
0,3064

0,43
  -    

197 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 21,06 16,01
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,09 59,44
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,23 133,13
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0117 19735,54
18138,07

58,18
49,72

231 212 1
1

214,7280
0,5514

2,51
0,01

201 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7,61 16,52
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 0,475 69,05
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,19 922,07
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ІНШІ  РОБОТИ          
205 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
206 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

207 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 1 765,32
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    
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209 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 3347,12
3292,28

__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,42
  -    

210 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 1 326,46
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82
13653,53

602,29
188,77

143 137 6
2

176,2200
2,0936

1,76
0,02

212 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 13329,14
4346,11

25,29
21,62

1333 435 3
2

50,2440
0,2398

5,02
0,02

213 С130-908
варіант 3

Унітаз (раніше демонтований) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 47789 9558 288
109

 116,98
1,22

    Разом будівельні роботи, грн. 47789     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37943     
         всього заробiтна плата, грн. 9667     
    Загальновиробничi витрати, грн. 5494     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1900     
    Всього будівельні роботи, грн. 53283     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 53283     

            
   Роздiл 4. Кімната №1 (прим.№4)           

      ВІКНА          
214 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,0211 5663,48
5159,91

503,57
149,33

119 109 10
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

215 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

216 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

217 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01
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218 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

219 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

224 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

227 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0211 35790,38
26913,05

402,10
355,56

755 568 8
8

338,4864
4,5087

7,14
0,1

230 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,55 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0211 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

234 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,304 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,798 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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236 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0211 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

237 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,798 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0211 18078,24
4339,70

1,41
1,20

381 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

      СТІНИ          
239 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3834 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1911 1718 193
57

63,5160
1,5646

24,35
0,6

240 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3834 685,00
685,00

__-__
  -    

263 263 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,72
  -    

241 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,502 197,36
  -    

__-__
  -    

2270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3834 30908,00
16695,33

233,26
199,36

11850 6401 89
76

199,9680
2,2111

76,67
0,85

243 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1150,2 46,20
  -    

__-__
  -    

53139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3834 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3476 3354 2
2

106,0116
0,0613

40,64
0,02

245 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,532 61,73
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,012 26,03
  -    

__-__
  -    

1796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3834 2599,79
2593,12

4,85
4,14

997 994 2
2

29,6424
0,0460

11,36
0,02

248 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,012 26,03
  -    

__-__
  -    

1796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3834 20597,25
4793,50

1,41
1,20

7897 1838 1
  -    

56,7480
0,0133

21,76
0,01

250 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

251 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,1 829,17
757,94

__-__
  -    

83 76 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,02
  -    

252 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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      СТЕЛЯ          

253 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1249 4985,26
4481,69

503,57
149,33

623 560 63
19

63,5160
1,5646

7,93
0,2

254 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

255 КР12-66-1 Протравлення стель нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,1249 685,00
685,00

__-__
  -    

86 86 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,21
  -    

256 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,498 61,73
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

258 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

259 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1249 11753,50
11434,20

6,46
5,52

1468 1428 1
1

138,5796
0,0613

17,31
0,01

261 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,802 61,73
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 22,482 16,85
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1249 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1996 1990 1
1

193,1310
0,0460

24,12
0,01

264 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,9 47,50
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 75 1,54
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1249 4097,18
4081,73

15,45
4,82

512 510 2
1

51,3360
0,0551

6,41
0,01

267 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 13,11 418,40
  -    

__-__
  -    

5485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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270 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1249 995,75
259,82

494,52
154,14

124 32 62
19

3,3534
1,7620

0,42
0,22

       ПІДЛОГА          
272 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,138 504,65

504,65
__-__

  -    
70 70 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,99

  -    
273 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету
100м2 0,1249 6726,91

6548,53
178,38
41,28

840 818 22
5

92,8080
0,4385

11,59
0,05

274 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1249 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

792 591 201
57

61,0560
5,2783

7,63
0,66

275 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1249 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1982 828 19
16

85,6080
1,4252

10,69
0,18

276 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1249 10016,70
803,31

157,38
134,51

1251 100 20
17

10,3680
1,4918

1,29
0,19

277 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1249 6878,90
6810,96

32,32
27,62

859 851 4
3

87,9060
0,3064

10,98
0,04

278 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1249 2884,72
2838,79

32,32
27,62

360 355 4
3

36,6390
0,3064

4,58
0,04

279 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 224,82 16,01
  -    

__-__
  -    

3599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,94 59,44
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,46 133,13
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1249 27091,82
4584,01

47,78
40,83

3384 573 6
5

60,8040
0,4529

7,59
0,06

283 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1274 27227,31
  -    

__-__
  -    

3469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1249 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1184 1168 12
10

105,3768
0,8884

13,16
0,11

285 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,032 133,13
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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286 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 12,74 939,33
  -    

__-__
  -    

11967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 12,74 82,82
  -    

__-__
  -    

1055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,99 228,67
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,138 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1042 206 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,35
  -    

290 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ІНШІ  РОБОТИ          
292 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
293 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

294 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

296 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

297 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50
679,50

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,28
  -    

299 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,03 3347,12
3292,28

__-__
  -    

100 99 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,27
  -    

300 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 3 326,46
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,05 3128,80
2928,55

__-__
  -    

156 146 __-__
  -    

36,3840
  -    

1,82
  -    

302 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 4 159724 27841 777
342

 345,34
3,8

    Разом будівельні роботи, грн. 159724     
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         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 131106     
         всього заробiтна плата, грн. 28183     
    Загальновиробничi витрати, грн. 16162     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,75     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5659     
    Всього будівельні роботи, грн. 175886     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 4 175886     

            
   Роздiл 5. Коридор (прим.№5)           

             СТЕЛЯ          
304 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0993 4985,26
4481,69

503,57
149,33

495 445 50
15

63,5160
1,5646

6,31
0,16

305 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,4 389,24
381,05

__-__
  -    

156 152 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,06
  -    

306 КР12-66-1 Протравлення стель нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,0993 685,00
685,00

__-__
  -    

68 68 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,96
  -    

307 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,986 61,73
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49
2985,44

14,05
12,01

120 119 1
  -    

39,6000
0,1332

1,58
0,01

309 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43
542,81

5,62
4,80

22 22 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,29
  -    

310 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0993 11753,50
11434,20

6,46
5,52

1167 1135 1
1

138,5796
0,0613

13,76
0,01

312 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,433 61,73
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 17,874 16,85
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0993 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1587 1582 __-__
  -    

193,1310
0,0460

19,18
  -    

315 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,3 47,50
  -    

__-__
  -    

679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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316 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 72 1,54
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0993 4097,18
4081,73

15,45
4,82

407 405 2
  -    

51,3360
0,0551

5,1
0,01

318 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 10,43 418,40
  -    

__-__
  -    

4364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0993 995,75
259,82

494,52
154,14

99 26 49
15

3,3534
1,7620

0,33
0,17

      СТІНИ          
323 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3768 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1878 1689 189
56

63,5160
1,5646

23,93
0,59

324 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3768 685,00
685,00

__-__
  -    

258 258 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,66
  -    

325 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,304 197,36
  -    

__-__
  -    

2231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3768 30908,00
16695,33

233,26
199,36

11646 6291 88
75

199,9680
2,2111

75,35
0,83

327 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1130,4 46,20
  -    

__-__
  -    

52224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3768 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3416 3296 2
2

106,0116
0,0613

39,95
0,02

329 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,437 61,73
  -    

__-__
  -    

336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 67,824 26,03
  -    

__-__
  -    

1765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3768 2599,79
2593,12

4,85
4,14

980 977 2
2

29,6424
0,0460

11,17
0,02

332 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 67,824 26,03
  -    

__-__
  -    

1765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3768 20597,25
4793,50

1,41
1,20

7761 1806 1
  -    

56,7480
0,0133

21,38
0,01
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334 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

335 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,1 829,17
757,94

__-__
  -    

83 76 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,02
  -    

336 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

       ПІДЛОГА          
337 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,118 504,65

504,65
__-__

  -    
60 60 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,84

  -    
338 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету
100м2 0,0993 6726,91

6548,53
178,38
41,28

668 650 18
4

92,8080
0,4385

9,22
0,04

339 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0993 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

630 470 160
45

61,0560
5,2783

6,06
0,52

340 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0993 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1576 659 15
13

85,6080
1,4252

8,5
0,14

341 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0993 10016,70
803,31

157,38
134,51

995 80 16
13

10,3680
1,4918

1,03
0,15

342 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0993 6878,90
6810,96

32,32
27,62

683 676 3
3

87,9060
0,3064

8,73
0,03

343 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0993 2884,72
2838,79

32,32
27,62

286 282 3
3

36,6390
0,3064

3,64
0,03

344 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 178,74 16,01
  -    

__-__
  -    

2862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,75 59,44
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,96 133,13
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0993 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2690 455 5
4

60,8040
0,4529

6,04
0,04

348 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1013 27227,31
  -    

__-__
  -    

2758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0993 9482,59
9355,35

93,73
80,10

942 929 9
8

105,3768
0,8884

10,46
0,09

350 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,616 133,13
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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351 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 10,13 939,33
  -    

__-__
  -    

9515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 10,13 82,82
  -    

__-__
  -    

839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,79 228,67
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,118 7550,14
1489,71

3,23
2,76

891 176 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,01
  -    

355 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 18 1,29
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ІНШІ  РОБОТИ          
357 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36

2179,36
__-__

  -    
22 22 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,28

  -    
358 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23

16082,37
259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

359 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

361 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,04 3574,39
3487,53

__-__
  -    

143 140 __-__
  -    

45,0120
  -    

1,8
  -    

362 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 4 257,22
  -    

__-__
  -    

1029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

364 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 3347,12
3292,28

__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,42
  -    

365 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 1 326,46
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,15 3128,80
2928,55

__-__
  -    

469 439 __-__
  -    

36,3840
  -    

5,46
  -    

367 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0153 69414,84
  -    

__-__
  -    

1062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 5 128284 23670 617
261

 293,66
2,89

    Разом будівельні роботи, грн. 128284     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 103997     
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         всього заробiтна плата, грн. 23931     
    Загальновиробничi витрати, грн. 13709     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,33     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4793     
    Всього будівельні роботи, грн. 141993     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 5 141993     

            
   Роздiл 6. Інші роботи          
368 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 9,95803 138,02

138,02
__-__

  -    
1374 1374 __-__

  -    
1,9560

  -    
19,48

  -    
369 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 9,95803 293,38

  -    
293,38
39,76

2921   -    2921
396

__-__
0,4110

__-__
4,09

    Разом прямі витрати по роздiлу 6 4295 1374 2921
396

 19,48
4,09

    Разом будівельні роботи, грн. 4295     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 1770     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1063     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,83     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 384     
    Всього будівельні роботи, грн. 5358     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 6 5358     
    Разом прямі витрати по кошторису 532474 99428 5734

1550
 1231,73

16,92
    Разом будівельні роботи, грн. 532474     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 427312     
         всього заробiтна плата, грн. 100978     
    Загальновиробничi витрати, грн. 57789     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 148,66     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20161     
    Всього будівельні роботи, грн. 590263     
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   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 590263     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1397,31     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 121139     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________Шуваєв А.А.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________Шуваєв А.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-011
на ремонт квартири №43

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 408,566  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 0,82451  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 71,623  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КІМНАТА №2 (Прим.№2)           

              СТІНИ          
1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,408 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2034 1829 205
61

63,5160
1,5646

25,91
0,64

2 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,408 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12610 6812 95
81

199,9680
2,2111

81,59
0,9

3 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1224 46,20
  -    

__-__
  -    

56549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,408 685,00
685,00

__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,96
  -    

5 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,24 197,36
  -    

__-__
  -    

2416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,408 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3699 3569 3
2

106,0116
0,0613

43,25
0,02
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7 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,89 61,73
  -    

__-__
  -    

364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,44 26,03
  -    

__-__
  -    

1912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,408 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1061 1058 2
2

29,6424
0,0460

12,09
0,02

10 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,44 26,03
  -    

__-__
  -    

1912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,408 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8404 1956 1
  -    

56,7480
0,0133

23,15
0,01

12 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

13 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

14 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50
679,50

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,18
  -    

16 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12
3292,28

__-__
  -    

67 66 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,85
  -    

17 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,03 3128,80
2928,55

__-__
  -    

94 88 __-__
  -    

36,3840
  -    

1,09
  -    

19 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0031 69414,84
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ДВЕРІ          
20 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0338 3856,60

3856,60
__-__

  -    
130 130 __-__

  -    
53,6160

  -    
1,81

  -    
21 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,065 574,00

574,00
__-__

  -    
37 37 __-__

  -    
7,9800

  -    
0,52

  -    
22 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

23 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

24 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32
  -    

__-__
  -    

25676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С123-360
варіант 1

Наличники м 7,28 112,51
  -    

__-__
  -    

819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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27 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,026 35790,38
26913,05

402,10
355,56

931 700 10
9

338,4864
4,5087

8,8
0,12

30 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,026 9066,32
8747,02

6,46
5,52

236 227 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,76
  -    

31 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,38 61,73
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,68 16,85
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
укосів до норм 15-182-1 /другий шар/

100м2 0,026 2599,79
2593,12

4,85
4,14

68 67 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,77
  -    

34 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,68 16,85
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,026 18124,14
4339,70

1,41
1,20

471 113 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,37
  -    

  ВІКОНИЙ БЛОК НА БАЛКОН          
36 КБ10-28-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) балконних прорізів площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0416 10732,83
5648,89

5037,01
1269,81

446 235 210
53

66,1075
11,2939

2,75
0,47

37 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04
7061,11

6296,27
1587,27

558 294 262
66

82,6344
14,1174

3,44
0,59

38 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95
  -    

__-__
  -    

27588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11,07 55,45
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02992 5663,48
5159,91

503,57
149,33

169 154 15
4

73,1280
1,5646

2,19
0,05

42 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38
26913,05

402,10
355,56

1071 805 12
11

338,4864
4,5087

10,13
0,13
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43 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32
8747,02

6,46
5,52

271 262 __-__
  -    

106,0116
0,0613

3,17
  -    

47 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79
2593,12

4,85
4,14

78 78 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,89
  -    

50 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14
4339,70

1,41
1,20

542 130 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,57
  -    

             СТЕЛЯ          
52 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1727 4985,26
4481,69

503,57
149,33

861 774 87
26

63,5160
1,5646

10,97
0,27

53 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,9 389,24
381,05

__-__
  -    

350 343 __-__
  -    

5,1480
  -    

4,63
  -    

54 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,09 2999,49
2985,44

14,05
12,01

270 269 1
1

39,6000
0,1332

3,56
0,01

55 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,09 548,43
542,81

5,62
4,80

49 49 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,65
  -    

56 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 27,54 50,47
  -    

__-__
  -    

1390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1727 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2030 1975 1
1

138,5796
0,0613

23,93
0,01

58 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,49 61,73
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 31,09 16,85
  -    

__-__
  -    

524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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60 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1727 15978,20

15935,24
4,85
4,14

2759 2752 1
1

193,1310
0,0460

33,35
0,01

61 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50
  -    

__-__
  -    

808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1727 4097,18
4081,73

15,45
4,82

708 705 3
1

51,3360
0,0551

8,87
0,01

64 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,13 418,40
  -    

__-__
  -    

7586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1727 995,75
259,82

494,52
154,14

172 45 85
27

3,3534
1,7620

0,58
0,3

69 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84
769,84

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,1
  -    

70 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

71 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
72 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,138 504,65

504,65
__-__

  -    
70 70 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,99

  -    
73 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та

реліну
100м2 0,1727 1579,46

1524,10
55,36
12,81

273 263 10
2

21,6000
0,1361

3,73
0,02

74 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1727 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1096 817 279
78

61,0560
5,2783

10,54
0,91

75 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1727 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2741 1146 26
22

85,6080
1,4252

14,78
0,25

76 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1727 10016,70
803,31

157,38
134,51

1730 139 27
23

10,3680
1,4918

1,79
0,26
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77 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1727 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1188 1176 6
5

87,9060
0,3064

15,18
0,05

78 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1727 2884,72
2838,79

32,32
27,62

498 490 6
5

36,6390
0,3064

6,33
0,05

79 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 310,86 16,01
  -    

__-__
  -    

4977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,3 59,44
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,4 133,13
  -    

__-__
  -    

453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1727 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4679 792 8
7

60,8040
0,4529

10,5
0,08

83 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1762 27227,31
  -    

__-__
  -    

4797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1727 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1638 1616 16
14

105,3768
0,8884

18,2
0,15

85 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,81 133,13
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,62 939,33
  -    

__-__
  -    

16551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,62 82,82
  -    

__-__
  -    

1459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,37 228,67
  -    

__-__
  -    

313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,138 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1042 206 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,35
  -    

90 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 220444 33417 1377
505

 414,03
5,36

    Разом будівельні роботи, грн. 220444     
         в тому числi:      
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         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 185650     
         всього заробiтна плата, грн. 33922     
    Загальновиробничi витрати, грн. 19441     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,2     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6801     
    Всього будівельні роботи, грн. 239885     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 239885     

            
   Роздiл 2. КУХНЯ (Прим.№3)          

              ВІКНА          
92 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

93 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

94 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

95 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01

96 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

97 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

102 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

105 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,02112 685,00
685,00

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,21
  -    

108 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,224 61,73
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

110 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

114 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

117 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

119 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах між туалетом та кухней

100 шт 0,01 15650,22
14174,53

1458,46
432,50

157 142 15
4

191,4960
4,5313

1,91
0,05

120 КР6-2-2 Знімання засклених віконних рам 100 м2 0,007225 5165,36
4958,80

206,56
176,54

37 36 1
1

68,2560
1,9580

0,49
0,01
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121 КБ10-94-1
К=1,15

Зашивання віконної прорізі на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар без
ізоляції у житлових і громадських будівлях

100м2 0,00723 26522,68
25952,83

279,91
181,25

192 188 2
1

307,2432
1,9537

2,22
0,01

122 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 1,52 289,50
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С111-1891-
1К
варіант 1

Суміш суха гіпсова для заповнення швів кг 0,44 18,29
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 0,6 45,99
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С188888-51
варіант 3

Профиль СW 100/3 м 1,7 84,11
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С1545-97-
В1

Стрічка армувальна м 1,23 29,77
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С188888-4
варіант 8

Гвинти самонарізні СМ1-35 шт 27 0,34
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С111-
1683-4
варіант 1

Склострічка для зароблення місць
примикання

м 1,45 4,40
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С111-
1683-4
варіант 2

Звукоізоляційна смуга з поліурітану м 1,04 8,68
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С188888-4
варіант 9

Дюбелі з каліброваной головкой (в обоймах)
4х100мм

шт 2 6,41
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С111-1891-
1К
варіант 2

Шпаклівка клейова для зароблення місць
примикання

кг 0,09 18,87
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С188888-4
варіант 10

Гвинти самонарізні, довжина 9мм шт 4 4,20
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              СТІНИ          
133 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

134 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60
3856,60

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

135 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

136 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    
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137 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,02 679,50
679,50

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,18
  -    

143 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь дверних
укосів по бетону та каменю

100м2 0,022 41793,99
33458,43

340,06
290,63

919 736 7
6

360,6600
3,2234

7,93
0,07

144 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 66 46,20
  -    

__-__
  -    

3049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,022 9066,32
8747,02

6,46
5,52

199 192 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,33
  -    

146 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,317 61,73
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,96 26,03
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,022 2599,79
2593,12

4,85
4,14

57 57 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,65
  -    

149 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,96 26,03
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,022 18124,14
4339,70

1,41
1,20

399 95 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,16
  -    

151 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 3574,39
3487,53

__-__
  -    

71 70 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,9
  -    

152 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 2 257,22
  -    

__-__
  -    

514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50
679,50

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,18
  -    

154 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12
3292,28

__-__
  -    

67 66 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,85
  -    

155 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 42 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

156 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 0,05 8763,01
7428,97

63,23
54,04

438 371 3
3

85,8840
0,5994

4,29
0,03

157 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,085 7838,49
6477,47

1361,02
401,16

666 551 115
34

89,1600
4,6028

7,58
0,39

159 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,282 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1406 1264 142
42

63,5160
1,5646

17,91
0,44

160 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,282 685,00
685,00

__-__
  -    

193 193 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,74
  -    

161 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,46 197,36
  -    

__-__
  -    

1670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,282 30908,00
16695,33

233,26
199,36

8716 4708 66
56

199,9680
2,2111

56,39
0,62

163 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 846 46,20
  -    

__-__
  -    

39085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,085 28680,30
27343,50

54,94
46,96

2438 2324 5
4

323,7066
0,5208

27,52
0,04

165 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 55,25 16,52
  -    

__-__
  -    

913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 3,45 69,05
  -    

__-__
  -    

238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 36 0,20
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,59 874,30
  -    

__-__
  -    

7510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,197 9066,32
8747,02

6,46
5,52

1786 1723 1
1

106,0116
0,0613

20,88
0,01

170 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,843 61,73
  -    

__-__
  -    

175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 35,46 26,03
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,197 2599,79
2593,12

4,85
4,14

512 511 1
1

29,6424
0,0460

5,84
0,01

173 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 35,46 26,03
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2295 20597,25
4793,50

1,41
1,20

4727 1100 __-__
  -    

56,7480
0,0133

13,02
  -    

175 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80
5678,97

299,83
95,49

60 57 3
1

73,2960
1,0591

0,73
0,01
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176 КР15-2-1 Демонтаж змішувачів 100шт 0,01 3522,94
3468,00

54,94
15,70

35 35 __-__
  -    

44,7600
0,1741

0,45
  -    

177 КР15-4-4 Знімання сифонів шт 1 60,32
53,29

7,03
6,00

60 53 7
6

0,7200
0,0666

0,72
0,07

178 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55
3861,02

12,65
10,81

459 386 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

179 С130-644
варіант 1

Умивальники /раніше демонтовані/ комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1426,71
1406,28

__-__
  -    

143 141 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

181 С130-616
варіант 1

Змішувачі для умивальників  /раніше
демонтовані/

комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,1 1426,71
1406,28

__-__
  -    

143 141 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

183 & С130-880-
1
варіант 1

Сифон для раковини комплект 1 607,97
  -    

__-__
  -    

608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
184 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0819 4985,26
4481,69

503,57
149,33

408 367 41
12

63,5160
1,5646

5,2
0,13

185 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0819 685,00
685,00

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,8
  -    

186 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,182 61,73
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24
381,05

__-__
  -    

195 191 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,57
  -    

188 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

189 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

190 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0819 11751,69
11434,20

6,46
5,52

962 936 1
  -    

138,5796
0,0613

11,35
0,01

192 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,182 61,73
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 14,742 26,03
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0819 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1309 1305 __-__
  -    

193,1310
0,0460

15,82
  -    
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195 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,7 47,50
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 24 1,54
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0819 4097,18
4081,73

15,45
4,82

336 334 2
  -    

51,3360
0,0551

4,2
  -    

198 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,6 418,40
  -    

__-__
  -    

3598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0819 995,75
259,82

494,52
154,14

82 21 41
13

3,3534
1,7620

0,27
0,14

203 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84
769,84

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,1
  -    

204 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

205 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
206 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,107 504,65

504,65
__-__

  -    
54 54 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,77

  -    
207 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму 100м2 0,0819 1579,46

1524,10
55,36
12,81

129 125 4
1

21,6000
0,1361

1,77
0,01

208 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог
товщ. 50 мм

100м2 0,0819 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

520 387 133
37

61,0560
5,2783

5
0,43

209 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0819 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1300 543 12
11

85,6080
1,4252

7,01
0,12

210 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0819 10016,70
803,31

157,38
134,51

820 66 13
11

10,3680
1,4918

0,85
0,12

211 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0819 6878,90
6810,96

32,32
27,62

563 558 3
2

87,9060
0,3064

7,2
0,03
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212 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0819 2884,72
2838,79

32,32
27,62

236 232 3
2

36,6390
0,3064

3
0,03

213 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 147,42 16,01
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,62 59,44
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,61 133,13
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0819 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2219 375 4
3

60,8040
0,4529

4,98
0,04

217 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0835 27227,31
  -    

__-__
  -    

2273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0819 9482,59
9355,35

93,73
80,10

777 766 8
7

105,3768
0,8884

8,63
0,07

219 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,333 133,13
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 8,35 939,33
  -    

__-__
  -    

7843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,35 82,82
  -    

__-__
  -    

692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,65 228,67
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,107 7550,14
1489,71

3,23
2,76

808 159 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,82
  -    

224 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 151709 24544 711
309

 301,31
3,43

    Разом будівельні роботи, грн. 151709     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126454     
         всього заробiтна плата, грн. 24853     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 14147     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,26     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4912     
    Всього будівельні роботи, грн. 165856     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 165856     

            
   Роздiл 3. ІНШІ РОБОТИ          
226 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 5,24843 138,02

138,02
__-__

  -    
724 724 __-__

  -    
1,9560

  -    
10,27

  -    
227 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 5,24843 293,38

  -    
293,38
39,76

1540   -    1540
209

__-__
0,4110

__-__
2,16

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 2264 724 1540
209

 10,27
2,16

    Разом будівельні роботи, грн. 2264     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 933     
    Загальновиробничi витрати, грн. 560     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,49     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 202     
    Всього будівельні роботи, грн. 2824     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 2824     
    Разом прямі витрати по кошторису 374417 58685 3628

1023
 725,61

10,95
    Разом будівельні роботи, грн. 374417     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 312104     
         всього заробiтна плата, грн. 59708     
    Загальновиробничi витрати, грн. 34149     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 87,95     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11915     
    Всього будівельні роботи, грн. 408566     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 408566     
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  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 824,51     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 71623     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 48 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-012
Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-012
на ремонт квартири №52

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 293,421  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 0,71659  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 61,996  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КІМНАТА №1 (Прим.№4)           

              СТІНИ          
1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3126 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1558 1401 157
47

63,5160
1,5646

19,86
0,49

2 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3126 30908,00
16695,33

233,26
199,36

9662 5219 73
62

199,9680
2,2111

62,51
0,69

3 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 937,8 46,20
  -    

__-__
  -    

43326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3126 685,00
685,00

__-__
  -    

214 214 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,03
  -    

5 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,378 197,36
  -    

__-__
  -    

1851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3126 9066,32
8747,02

6,46
5,52

2834 2734 2
2

106,0116
0,0613

33,14
0,02
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7 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,51 61,73
  -    

__-__
  -    

278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 56,27 26,03
  -    

__-__
  -    

1465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3126 2599,79
2593,12

4,85
4,14

813 811 2
1

29,6424
0,0460

9,27
0,01

10 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 56,27 26,03
  -    

__-__
  -    

1465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3126 20597,25
4793,50

1,41
1,20

6439 1498 __-__
  -    

56,7480
0,0133

17,74
  -    

12 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

13 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

14 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32
8747,02

6,46
5,52

190 184 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,23
  -    

18 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,303 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,78 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 54 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,62
  -    

21 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,78 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14
4339,70

1,41
1,20

381 91 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,1
  -    

23 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

24 КБ10-40-1
К=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,1 829,17
757,94

__-__
  -    

83 76 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,02
  -    
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25 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51

  -    
__-__

  -    
1260   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
26 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50

679,50
__-__

  -    
7 7 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,09

  -    
27 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39

3487,53
__-__

  -    
36 35 __-__

  -    
45,0120

  -    
0,45

  -    
28 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22

  -    
__-__

  -    
257   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
29 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50

679,50
__-__

  -    
14 14 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,18

  -    
30 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,02 3347,12

3292,28
__-__

  -    
67 66 __-__

  -    
42,4920

  -    
0,85

  -    
31 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 2 326,46

  -    
__-__

  -    
653   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
32 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,03 3128,80

2928,55
__-__

  -    
94 88 __-__

  -    
36,3840

  -    
1,09

  -    
33 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0031 69414,84

  -    
__-__

  -    
215   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
34 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58

7538,58
__-__

  -    
346 226 __-__

  -    
92,5320

  -    
2,78

  -    
             СТЕЛЯ          
35 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0992 4985,26
4481,69

503,57
149,33

495 445 50
15

63,5160
1,5646

6,3
0,16

36 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

37 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

38 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

39 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0992 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1166 1134 1
1

138,5796
0,0613

13,75
0,01

41 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,43 61,73
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 17,86 16,85
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0992 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1585 1581 __-__
  -    

193,1310
0,0460

19,16
  -    
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44 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 13 47,50
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 65 1,54
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1727 4097,18
4081,73

15,45
4,82

708 705 3
1

51,3360
0,0551

8,87
0,01

47 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 10,42 418,40
  -    

__-__
  -    

4360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1727 995,75
259,82

494,52
154,14

172 45 85
27

3,3534
1,7620

0,58
0,3

52 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36
2179,36

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

28,1280
  -    

0,28
  -    

53 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

54 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
55 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,138 504,65

504,65
__-__

  -    
70 70 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,99

  -    
56 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,0992 6726,91

6548,53
178,38
41,28

667 650 17
4

92,8080
0,4385

9,21
0,04

57 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0992 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

629 469 160
45

61,0560
5,2783

6,06
0,52

58 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0992 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1574 658 15
13

85,6080
1,4252

8,49
0,14

59 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0992 10016,70
803,31

157,38
134,51

994 80 16
13

10,3680
1,4918

1,03
0,15

60 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0992 6878,90
6810,96

32,32
27,62

682 676 3
3

87,9060
0,3064

8,72
0,03
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61 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0992 2884,72
2838,79

32,32
27,62

286 282 3
3

36,6390
0,3064

3,63
0,03

62 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 178,56 16,01
  -    

__-__
  -    

2859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,75 59,44
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,95 133,13
  -    

__-__
  -    

260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0992 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2688 455 5
4

60,8040
0,4529

6,03
0,04

66 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1012 27227,31
  -    

__-__
  -    

2755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0992 9482,59
9355,35

93,73
80,10

941 928 9
8

105,3768
0,8884

10,45
0,09

68 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,614 133,13
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 10,12 939,33
  -    

__-__
  -    

9506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 10,12 82,82
  -    

__-__
  -    

838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,79 228,67
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,138 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1042 206 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,35
  -    

73 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 116072 22533 624
263

 280,1
2,89

    Разом будівельні роботи, грн. 116072     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92915     
         всього заробiтна плата, грн. 22796     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 13087     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,8     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4582     
    Всього будівельні роботи, грн. 129159     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 129159     

            
   Роздiл 2. КІМНАТА №2 (Прим.№6)           

              СТІНИ          
75 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3751 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1870 1681 189
56

63,5160
1,5646

23,82
0,59

76 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3751 30908,00
16695,33

233,26
199,36

11594 6262 87
75

199,9680
2,2111

75,01
0,83

77 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1125,3 46,20
  -    

__-__
  -    

51989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3751 685,00
685,00

__-__
  -    

257 257 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,64
  -    

79 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,253 197,36
  -    

__-__
  -    

2221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3751 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3401 3281 2
2

106,0116
0,0613

39,76
0,02

81 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,41 61,73
  -    

__-__
  -    

334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 67,52 26,03
  -    

__-__
  -    

1758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3751 2599,79
2593,12

4,85
4,14

975 973 2
2

29,6424
0,0460

11,12
0,02

84 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 67,52 26,03
  -    

__-__
  -    

1758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3751 20597,25
4793,50

1,41
1,20

7726 1798 1
  -    

56,7480
0,0133

21,29
  -    

86 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02244 5663,48
5159,91

503,57
149,33

127 116 11
3

73,1280
1,5646

1,64
0,04

87 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38
26913,05

402,10
355,56

803 604 9
8

338,4864
4,5087

7,6
0,1
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88 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32
8747,02

6,46
5,52

203 196 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,37
  -    

92 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,323 61,73
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,003 16,85
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79
2593,12

4,85
4,14

58 58 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,66
  -    

95 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,003 16,85
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14
4339,70

1,41
1,20

406 97 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,18
  -    

97 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00
574,00

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,8
  -    

98 КБ10-40-1
К=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,1 829,17
757,94

__-__
  -    

83 76 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,02
  -    

99 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

101 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

102 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50
679,50

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,18
  -    

104 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12
3292,28

__-__
  -    

67 66 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,85
  -    

105 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 0,03 8763,01
7428,97

63,23
54,04

263 223 2
2

85,8840
0,5994

2,58
0,02
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107 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0031 69414,84
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

             СТЕЛЯ          
109 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1482 4985,26
4481,69

503,57
149,33

739 664 75
22

63,5160
1,5646

9,41
0,23

110 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

111 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

112 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

113 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1482 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1742 1695 1
1

138,5796
0,0613

20,54
0,01

115 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,14 61,73
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 26,68 16,85
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1482 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2368 2362 1
1

193,1310
0,0460

28,62
0,01

118 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,7 47,50
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 79 1,54
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1482 4097,18
4081,73

15,45
4,82

607 605 2
1

51,3360
0,0551

7,61
0,01

121 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,56 418,40
  -    

__-__
  -    

6510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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124 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1727 995,75
259,82

494,52
154,14

172 45 85
27

3,3534
1,7620

0,58
0,3

126 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36
2179,36

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

28,1280
  -    

0,28
  -    

127 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

128 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
129 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,135 504,65

504,65
__-__

  -    
68 68 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,97

  -    
130 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1482 6343,65

4730,62
1613,03
453,45

940 701 239
67

61,0560
5,2783

9,05
0,78

131 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1482 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2352 983 22
19

85,6080
1,4252

12,69
0,21

132 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1482 10016,70
803,31

157,38
134,51

1484 119 23
20

10,3680
1,4918

1,54
0,22

133 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1482 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1019 1009 5
4

87,9060
0,3064

13,03
0,05

134 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1482 2884,72
2838,79

32,32
27,62

428 421 5
4

36,6390
0,3064

5,43
0,05

135 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 266,76 16,01
  -    

__-__
  -    

4271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,12 59,44
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,92 133,13
  -    

__-__
  -    

389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1482 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4015 679 7
6

60,8040
0,4529

9,01
0,07

139 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1512 27227,31
  -    

__-__
  -    

4117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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140 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1482 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1405 1386 14
12

105,3768
0,8884

15,62
0,13

141 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,411 133,13
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 15,12 939,33
  -    

__-__
  -    

14203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 15,12 82,82
  -    

__-__
  -    

1252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,17 228,67
  -    

__-__
  -    

268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,135 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1019 201 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,3
  -    

146 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 145701 27662 786
335

 342,27
3,72

    Разом будівельні роботи, грн. 145701     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 117253     
         всього заробiтна плата, грн. 27997     
    Загальновиробничi витрати, грн. 16031     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,35     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5604     
    Всього будівельні роботи, грн. 161732     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 161732     

            
   Роздiл 3. ІНШІ РОБОТИ          
148 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,70388 138,02

138,02
__-__

  -    
649 649 __-__

  -    
1,9560

  -    
9,2
  -    

149 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 4,70388 293,38
  -    

293,38
39,76

1380   -    1380
187

__-__
0,4110

__-__
1,93

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 2029 649 1380
187

 9,2
1,93
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    Разом будівельні роботи, грн. 2029     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 836     
    Загальновиробничi витрати, грн. 502     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,33     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 181     
    Всього будівельні роботи, грн. 2531     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 2531     
    Разом прямі витрати по кошторису 263802 50844 2790

785
 631,57

8,54
    Разом будівельні роботи, грн. 263802     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 210168     
         всього заробiтна плата, грн. 51629     
    Загальновиробничi витрати, грн. 29619     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 76,48     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10367     
    Всього будівельні роботи, грн. 293421     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 293421     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 716,59     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 61996     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ 
черга 
023-001-003 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-013 

на ремонт квартири №53 
Ремонт пошкодженних квартир 2 черга 

  

Основа:   Кошторисна вартість 986,549  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ   Кошторисна трудомісткість 2,29683  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 199,173  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. ТУАЛЕТ (Прим.№3)                    

                СТІНИ                   

1 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,1218 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

955 789 166 
49 

89,1600 
4,6028 

10,86 
0,56 

2 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1218 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

607 546 61 
18 

63,5160 
1,5646 

7,74 
0,19 

3 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1218 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

83 83 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,18 
  -     

4 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,654 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

721   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1218 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3765 2033 28 
24 

199,9680 
2,2111 

24,36 
0,27 

6 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 365,4 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

16881   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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7 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1218 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

83 83 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,18 
  -     

8 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,44 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1218 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

921 921 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

10,65 
  -     

10 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 0,609 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

18   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1218 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

3493 3330 7 
6 

323,7066 
0,5208 

39,43 
0,06 

12 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 79,17 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1308   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 4,95 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

342   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 52 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 12,3 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

10754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

56 56 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,78 
  -     

17 КБ10-40-1 
К=1,15 

Установлення наличників 100м 0,098 829,17 
757,94 

__-__ 
  -     

81 74 __-__ 
  -     

10,2396 
  -     

1 
  -     

18 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 10,98 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів одноклавишних 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

20 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 1-клавішних 

100шт 0,01 3365,19 
3278,33 

__-__ 
  -     

34 33 __-__ 
  -     

42,3120 
  -     

0,42 
  -     

21 290902-56 
варіант 2 

Вимикач одноклавішний  шт 1 155,22 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

23 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

24 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

26 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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27 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

28 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

29 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці до 
5 м2 

100м2 0,0134 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

76 69 7 
2 

73,1280 
1,5646 

0,98 
0,02 

31 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0134 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

9 9 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,13 
  -     

32 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,193 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

34 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     

35 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0134 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

157 153 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,86 
  -     

37 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,193 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 2,412 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

41   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0134 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

272 270 1 
1 

226,7616 
0,7506 

3,04 
0,01 

40 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 1,2 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

55   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 3,4 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

261   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 1 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 1 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

48   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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46 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 1,2 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 21 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0134 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

125 124 1 
  -     

119,7120 
0,2264 

1,6 
  -     

51 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 1,41 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

507   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

52 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0134 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

117 116 1 
  -     

111,3720 
0,3326 

1,49 
  -     

53 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0134 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

85 63 22 
6 

61,0560 
5,2783 

0,82 
0,07 

54 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0134 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

213 89 2 
2 

85,6080 
1,4252 

1,15 
0,02 

55 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0134 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

134 11 2 
2 

10,3680 
1,4918 

0,14 
0,02 

56 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0134 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

47 47 __-__ 
  -     

40,0680 
0,1066 

0,54 
  -     

57 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0134 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

14 14 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,16 
  -     

58 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 6,7 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

201   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,27 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

17   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0134 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

92 91 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

1,18 
  -     

61 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0134 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

39 38 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,49 
  -     

62 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 24,12 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

386   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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63 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0134 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

264 243 1 
1 

214,7280 
0,5514 

2,88 
0,01 

66 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 8,71 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 0,544 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 1,37 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

1263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82 
13653,53 

602,29 
188,77 

143 137 6 
2 

176,2200 
2,0936 

1,76 
0,02 

71 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком (раніше 
демонтованного) 

10к-т 0,1 4388,21 
4346,11 

25,29 
21,62 

439 435 3 
2 

50,2440 
0,2398 

5,02 
0,02 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 50784 10419 314 
119 

  127,51 
1,31 

      Разом будівельні роботи, грн. 50784         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40051         

           всього заробiтна плата, грн. 10538         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5975         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2060         

      Всього будівельні роботи, грн. 56759         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 56759         

                        
     Роздiл 2. ВАННА (Прим.№4)                    

                СТІНИ                   

72 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,1798 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

1409 1165 244 
72 

89,1600 
4,6028 

16,03 
0,83 
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73 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1798 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

896 806 90 
27 

63,5160 
1,5646 

11,42 
0,28 

74 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

75 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

76 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

77 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

78 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1798 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

123 123 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,75 
  -     

84 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,394 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1065   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1798 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

5557 3002 42 
36 

199,9680 
2,2111 

35,95 
0,4 

86 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 539,4 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

24920   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1798 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

123 123 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,75 
  -     

88 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,6 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

222   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1798 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

1360 1360 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

15,72 
  -     

90 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 89,9 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

2703   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1798 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

5157 4916 10 
8 

323,7066 
0,5208 

58,2 
0,09 
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92 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 116,87 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1931   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 7,3 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

504   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 76 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 18,16 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

15877   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

97 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

98 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

100 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01 27359,78 
25282,03 

2077,75 
650,44 

274 253 21 
7 

326,3040 
7,2140 

3,26 
0,07 

102 КР15-32-1 Установлення ванн купальних чавунних 
(раныше демонтовані) 

10к-т 0,1 5831,69 
5479,28 

352,41 
118,44 

583 548 35 
12 

65,6280 
1,1537 

6,56 
0,12 

103 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80 
5678,97 

299,83 
95,49 

60 57 3 
1 

73,2960 
1,0591 

0,73 
0,01 

104 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 
(раніше демонтовані) 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

105 КР15-4-4 Знімання змішувачів шт 2 60,32 
53,29 

7,03 
6,00 

121 107 14 
12 

0,7200 
0,0666 

1,44 
0,13 

106 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,2 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

285 281 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

3,17 
  -     

107 С130-617 
варіант 1 

Змішувач для ванни із душовим гарнітуром комплект 2 2612,34 
  -     

__-__ 
  -     

5225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,2 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

285 281 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

3,17 
  -     

109 & С130-880- 
1 
варіант 1 

Сифон для раковини комплект 1 607,97 
  -     

__-__ 
  -     

608   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 & С130-880- 
1 
варіант 2 

Сифон для ванни комплект 1 912,95 
  -     

__-__ 
  -     

913   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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               СТЕЛЯ                   

111 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці до 
5 м2 

100м2 0,0283 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

160 146 14 
4 

73,1280 
1,5646 

2,07 
0,04 

112 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,0283 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

19 19 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,27 
  -     

113 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,408 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,02 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

60 60 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,79 
  -     

115 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,02 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

11 11 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,14 
  -     

116 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 6,12 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

309   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0283 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

333 324 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

3,92 
  -     

118 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,408 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,094 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0283 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

574 570 2 
2 

226,7616 
0,7506 

6,42 
0,02 

121 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 2,5 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 7,2 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

123 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

14   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 2 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 2 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

31   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 2,5 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



  36 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 9 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

130 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 44 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0283 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

263 262 1 
1 

119,7120 
0,2264 

3,39 
0,01 

132 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 2,97 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

1068   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

133 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0283 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

248 244 4 
1 

111,3720 
0,3326 

3,15 
0,01 

134 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0283 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

180 134 46 
13 

61,0560 
5,2783 

1,73 
0,15 

135 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0283 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

449 188 4 
4 

85,6080 
1,4252 

2,42 
0,04 

136 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0283 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

283 23 4 
4 

10,3680 
1,4918 

0,29 
0,04 

137 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0283 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

100 99 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

1,13 
  -     

138 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0283 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

31 30 1 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,35 
  -     

139 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 14,15 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

425   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,57 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

141 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0283 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

195 193 1 
1 

87,9060 
0,3064 

2,49 
0,01 

142 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0283 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

82 80 1 
1 

36,6390 
0,3064 

1,04 
0,01 

143 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 50,94 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

816   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,21 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,56 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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146 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0283 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

559 513 2 
1 

214,7280 
0,5514 

6,08 
0,02 

147 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 18,4 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,149 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

79   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 12 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 2,89 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

2665   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 97627 17439 547 
211 

  213,23 
2,32 

      Разом будівельні роботи, грн. 97627         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79641         

           всього заробiтна плата, грн. 17650         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10011         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3444         

      Всього будівельні роботи, грн. 107638         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 107638         

                        
     Роздiл 3. КОРИДОР (Прим.№5)                     

                СТІНИ                   

151 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,3257 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1624 1460 164 
49 

63,5160 
1,5646 

20,69 
0,51 

152 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3257 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

10067 5438 76 
65 

199,9680 
2,2111 

65,13 
0,72 

153 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 977,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

45142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3257 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

223 223 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,16 
  -     

155 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,771 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1928   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3257 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2953 2849 2 
2 

106,0116 
0,0613 

34,53 
0,02 
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157 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,7 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

290   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 58,63 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1526   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3257 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

847 845 2 
1 

29,6424 
0,0460 

9,65 
0,01 

160 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 58,63 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1526   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

161 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3257 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

6709 1561 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

18,48 
  -     

162 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

14 14 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,18 
  -     

163 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

164 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

166 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

167 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

168 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

169 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

170 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

171 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

172 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

173 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,084 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

419 376 43 
13 

63,5160 
1,5646 

5,34 
0,13 

174 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,084 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

58 58 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,82 
  -     

175 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,212 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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176 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,04 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

120 119 1 
  -     

39,6000 
0,1332 

1,58 
0,01 

177 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,04 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

22 22 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,29 
  -     

178 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 12,24 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

179 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,084 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

987 960 1 
  -     

138,5796 
0,0613 

11,64 
0,01 

180 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,212 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,151 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

182 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,084 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1342 1339 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

16,22 
  -     

183 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,9 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

565   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

184 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 60 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

92   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

185 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,084 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

344 343 1 
  -     

51,3360 
0,0551 

4,31 
  -     

186 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,82 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

187 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

188 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,084 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

84 22 42 
13 

3,3534 
1,7620 

0,28 
0,15 

                ПІДЛОГА                   

191 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1046 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

53 53 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,75 
  -     

192 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та 
реліну 

100м2 0,084 1579,46 
1524,10 

55,36 
12,81 

133 128 5 
1 

21,6000 
0,1361 

1,81 
0,01 
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193 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,084 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

533 397 136 
38 

61,0560 
5,2783 

5,13 
0,44 

194 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,084 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1333 557 13 
11 

85,6080 
1,4252 

7,19 
0,12 

195 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,084 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

841 67 13 
11 

10,3680 
1,4918 

0,87 
0,13 

196 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,084 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

578 572 3 
2 

87,9060 
0,3064 

7,38 
0,03 

197 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,084 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

242 238 3 
2 

36,6390 
0,3064 

3,08 
0,03 

198 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 151,2 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

199 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,63 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

37   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

200 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,65 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

201 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,084 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2276 385 4 
3 

60,8040 
0,4529 

5,11 
0,04 

202 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0857 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

203 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,084 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

797 786 8 
7 

105,3768 
0,8884 

8,85 
0,07 

204 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,367 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

205 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 0,86 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

808   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

206 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,57 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

207 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,67 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1046 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

790 156 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,78 
  -     
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209 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

210 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 103079 19739 525 
224 

  243,4 
2,5 

      Разом будівельні роботи, грн. 103079         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82815         

           всього заробiтна плата, грн. 19963         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11393         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3967         

      Всього будівельні роботи, грн. 114472         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 114472         

                        
     Роздiл 4. КУХНЯ (Прим.№6)                    

                СТІНИ                   

211 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,2783 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

2181 1803 378 
112 

89,1600 
4,6028 

24,81 
1,28 

212 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,2783 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1387 1247 140 
42 

63,5160 
1,5646 

17,68 
0,44 

213 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

214 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2383 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

163 163 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,31 
  -     

215 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,149 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1411   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

216 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2783 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

8602 4646 65 
55 

199,9680 
2,2111 

55,65 
0,62 

217 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 834,9 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

38572   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

218 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,2383 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2161 2084 2 
1 

106,0116 
0,0613 

25,26 
0,01 

219 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,439 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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220 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,894 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1117   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

221 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,2383 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

620 618 1 
1 

29,6424 
0,0460 

7,06 
0,01 

222 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,894 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1117   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

223 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,04 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

1147 1094 2 
2 

323,7066 
0,5208 

12,95 
0,02 

224 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 26 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

225 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,62 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

226 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 17 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

227 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 4,04 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

3532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

228 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,2383 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

4908 1142 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

13,52 
  -     

229 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

230 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,03 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

100 99 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,27 
  -     

231 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 3 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

232 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

233 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 1-клавішних 

100шт 0,01 3365,19 
3278,33 

__-__ 
  -     

34 33 __-__ 
  -     

42,3120 
  -     

0,42 
  -     

234 290902-56 
варіант 2 

Вимикач одноклавішний  шт 1 155,22 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

235 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

236 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

237 КР15-4-4 Знімання змішувачів та сифонів шт 1 60,32 
53,29 

7,03 
6,00 

60 53 7 
6 

0,7200 
0,0666 

0,72 
0,07 

238 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 
(раніше демонтовані) 

10шт 0,1 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

143 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

239 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80 
5678,97 

299,83 
95,49 

60 57 3 
1 

73,2960 
1,0591 

0,73 
0,01 
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240 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 
(раніше демонтовані) 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

241 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

               СТЕЛЯ                   

242 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

243 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

244 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

245 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Улаштування каркасу 
однорівневих підвісних стель із металевих 
профілів 

100м2 0,075 16228,32 
16105,52 

63,35 
54,14 

1217 1208 5 
4 

181,4093 
0,6005 

13,61 
0,05 

246 КР4-5-2 Розбирання чистої підшивки стель із 
пластика 

100 м2 0,075 1830,46 
1816,21 

14,25 
4,23 

137 136 1 
  -     

25,7400 
0,0443 

1,93 
  -     

247 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,075 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

374 336 38 
11 

63,5160 
1,5646 

4,76 
0,12 

248 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 0,075 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,73 
  -     

249 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,082 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

250 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,05 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

150 149 1 
1 

39,6000 
0,1332 

1,98 
0,01 

251 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,05 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

27 27 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,36 
  -     

252 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 15,3 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

253 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,075 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

881 858 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

10,39 
  -     

254 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,082 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

255 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 13,5 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

227   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

256 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,075 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1198 1195 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

14,48 
  -     

257 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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258 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,075 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

307 306 1 
  -     

51,3360 
0,0551 

3,85 
  -     

260 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,88 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

261 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

262 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

263 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

264 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,075 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

75 19 37 
12 

3,3534 
1,7620 

0,25 
0,13 

                ПІДЛОГА                   

265 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,102 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,73 
  -     

266 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та 
реліну 

100м2 0,075 1579,46 
1524,10 

55,36 
12,81 

118 114 4 
1 

21,6000 
0,1361 

1,62 
0,01 

267 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,075 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

476 355 121 
34 

61,0560 
5,2783 

4,58 
0,4 

268 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,075 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1190 497 11 
10 

85,6080 
1,4252 

6,42 
0,11 

269 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,075 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

751 60 12 
10 

10,3680 
1,4918 

0,78 
0,11 

270 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,075 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

516 511 2 
2 

87,9060 
0,3064 

6,59 
0,02 

271 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,075 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

216 213 2 
2 

36,6390 
0,3064 

2,75 
0,02 

272 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 135 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

273 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,57 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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274 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,48 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

275 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,075 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2032 344 4 
3 

60,8040 
0,4529 

4,56 
0,03 

276 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0765 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

277 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,075 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

711 702 7 
6 

105,3768 
0,8884 

7,9 
0,07 

278 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,22 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

279 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 7,65 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

7186   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

280 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,65 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

281 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,59 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

135   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

282 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,102 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

770 152 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,74 
  -     

283 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

284 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 102621 21640 851 
321 

  267,93 
3,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 102621         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80130         

           всього заробiтна плата, грн. 21961         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12561         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4378         

      Всього будівельні роботи, грн. 115182         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 115182         
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     Роздiл 5. КІМНАТА №1 (Прим.№7)                     

                СТІНИ                   

285 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,3856 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1922 1728 194 
58 

63,5160 
1,5646 

24,49 
0,6 

286 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3856 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

11918 6438 90 
77 

199,9680 
2,2111 

77,11 
0,85 

287 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1156,8 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

53444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

288 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3856 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

264 264 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,74 
  -     

289 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,568 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2283   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

290 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3856 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3496 3373 2 
2 

106,0116 
0,0613 

40,88 
0,02 

291 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,56 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

292 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,41 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

293 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3856 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1002 1000 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,43 
0,02 

294 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,41 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

295 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3856 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

7942 1848 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

21,88 
0,01 

    ВІКНА                   

296 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

297 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

298 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

299 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 
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300 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

301 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

302 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

303 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

304 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

305 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

306 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

307 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

308 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

309 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

310 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

311 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

312 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

313 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

314 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

315 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,021 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

190 184 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,23 
  -     

316 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,303 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

317 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,78 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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318 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,021 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 54 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,62 
  -     

319 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,78 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

320 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,021 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

381 91 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,1 
  -     

321 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

322 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

323 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

324 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

325 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

326 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

327 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

328 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

329 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

               СТЕЛЯ                   

330 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1451 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

723 650 73 
22 

63,5160 
1,5646 

9,22 
0,23 

331 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

332 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

333 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

334 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

335 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1451 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1705 1659 1 
1 

138,5796 
0,0613 

20,11 
0,01 
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336 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,09 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

337 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 26,12 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

338 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1451 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2318 2312 1 
1 

193,1310 
0,0460 

28,02 
0,01 

339 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

736   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

340 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

341 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1451 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

595 592 3 
1 

51,3360 
0,0551 

7,45 
0,01 

342 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,24 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

6376   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

343 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

344 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

345 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

346 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1451 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

144 38 72 
22 

3,3534 
1,7620 

0,49 
0,26 

347 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

348 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

349 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

350 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1364 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

69 69 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,98 
  -     

351 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1451 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

976 950 26 
6 

92,8080 
0,4385 

13,47 
0,06 

352 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1451 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

920 686 234 
66 

61,0560 
5,2783 

8,86 
0,77 

353 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1451 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2303 962 22 
19 

85,6080 
1,4252 

12,42 
0,21 
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354 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1451 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1453 117 23 
20 

10,3680 
1,4918 

1,5 
0,22 

355 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1451 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

998 988 5 
4 

87,9060 
0,3064 

12,76 
0,04 

356 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1451 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

419 412 5 
4 

36,6390 
0,3064 

5,32 
0,04 

357 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 261,18 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4181   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

358 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

65   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

359 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,86 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

360 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1451 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3931 665 7 
6 

60,8040 
0,4529 

8,82 
0,07 

361 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,148 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

362 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1451 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1376 1357 14 
12 

105,3768 
0,8884 

15,29 
0,13 

363 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,361 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

364 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 14,8 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13902   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

365 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,8 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

366 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,15 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

367 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1364 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1030 203 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,32 
  -     

368 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

369 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 5 165937 29473 852 

373 

  365,45 
4,1 

      Разом будівельні роботи, грн. 165937         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 135612         

           всього заробiтна плата, грн. 29846         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17106         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5982         

      Всього будівельні роботи, грн. 183043         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 183043         

                        
     Роздiл 6. КІМНАТА №2 (Прим.№8)                     

                СТІНИ                   

370 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4024 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2006 1803 203 
60 

63,5160 
1,5646 

25,56 
0,63 

371 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4024 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12437 6718 94 
80 

199,9680 
2,2111 

80,47 
0,89 

372 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1207,2 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

55773   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

373 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4024 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

276 276 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,91 
  -     

374 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,072 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2383   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

375 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4024 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3648 3520 3 
2 

106,0116 
0,0613 

42,66 
0,02 

376 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,81 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

359   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

377 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

378 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4024 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1046 1043 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,93 
0,02 

379 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

380 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4024 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8288 1929 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

22,84 
0,01 
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381 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

382 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

383 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

384 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

385 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

386 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

387 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

388 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

389 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

390 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженних 
віконних прорізів площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

391 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

392 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

393 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

394 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

395 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

396 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

397 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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398 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

399 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

400 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

401 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

402 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

403 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

404 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

405 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

406 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

407 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

408 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

409 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

410 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

411 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

412 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

413 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

414 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     
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               СТЕЛЯ                   

415 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,168 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

838 753 85 
25 

63,5160 
1,5646 

10,67 
0,26 

416 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

417 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

418 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

419 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

420 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,168 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1974 1921 1 
1 

138,5796 
0,0613 

23,28 
0,01 

421 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,42 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

149   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

422 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 30,24 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

423 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,168 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2684 2677 1 
1 

193,1310 
0,0460 

32,45 
0,01 

424 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,7 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

793   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

425 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

426 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,168 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

688 686 2 
1 

51,3360 
0,0551 

8,62 
0,01 

427 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,64 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

428 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

429 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

430 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

431 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,168 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

167 44 83 
26 

3,3534 
1,7620 

0,56 
0,3 
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432 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

433 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

434 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

435 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,14 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

71 71 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1 
  -     

436 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,168 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1130 1100 30 
7 

92,8080 
0,4385 

15,59 
0,07 

437 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,168 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1066 795 271 
76 

61,0560 
5,2783 

10,26 
0,89 

438 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,168 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2666 1114 25 
22 

85,6080 
1,4252 

14,38 
0,24 

439 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,168 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1683 135 26 
23 

10,3680 
1,4918 

1,74 
0,25 

440 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,168 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1156 1144 5 
5 

87,9060 
0,3064 

14,77 
0,05 

441 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,168 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

485 477 5 
5 

36,6390 
0,3064 

6,16 
0,05 

442 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 302,4 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4841   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

443 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

444 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,31 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

441   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

445 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,168 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4551 770 8 
7 

60,8040 
0,4529 

10,22 
0,08 

446 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1714 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4667   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

447 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,168 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1593 1572 16 
13 

105,3768 
0,8884 

17,7 
0,15 

448 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,733 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

364   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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449 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 17,14 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

16100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

450 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,14 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

451 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

452 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,14 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1057 209 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,38 
  -     

453 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

454 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 180194 32105 940 
408 

  398,23 
4,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 180194         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 147149         

           всього заробiтна плата, грн. 32513         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18634         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,04         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6512         

      Всього будівельні роботи, грн. 198828         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 198828         

                        
     Роздiл 7. КІМНАТА №3 (Прим.№9)                     

                СТІНИ                   

455 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,3995 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1992 1790 202 
60 

63,5160 
1,5646 

25,37 
0,63 

456 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3995 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12348 6670 93 
80 

199,9680 
2,2111 

79,89 
0,88 

457 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1198,5 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

55371   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

458 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3995 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

274 274 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,88 
  -     
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459 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,985 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2365   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

460 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3995 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3622 3494 3 
2 

106,0116 
0,0613 

42,35 
0,02 

461 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,76 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

356   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

462 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,91 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1872   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

463 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3995 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1039 1036 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,84 
0,02 

464 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,91 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1872   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

465 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3995 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8229 1915 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

22,67 
0,01 

466 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

467 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

468 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

469 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

470 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

471 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

472 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

473 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

474 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

475 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженних 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

476 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

477 КБ10-25-4 
к дем.=0,8 
К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 
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478 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

479 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

480 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

481 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

482 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

483 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

484 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

485 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

486 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

487 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

488 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

489 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

490 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

491 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

492 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

493 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

494 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,021 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

190 184 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,23 
  -     

495 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,303 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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496 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,78 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

497 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,021 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 54 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,62 
  -     

498 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,78 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

499 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,021 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

381 91 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,1 
  -     

    ДВЕРІ                   

500 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 
стінах з відбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,01 17947,41 
16376,48 

1553,47 
460,68 

179 164 16 
5 

221,2440 
4,8265 

2,21 
0,05 

501 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

502 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

503 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

504 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

505 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

506 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

507 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

508 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

509 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1349 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

673 605 68 
20 

63,5160 
1,5646 

8,57 
0,21 

510 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

511 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

512 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     
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513 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

514 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1349 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1585 1542 1 
1 

138,5796 
0,0613 

18,69 
0,01 

515 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,95 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

516 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 24,28 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

409   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

517 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1349 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2155 2150 1 
1 

193,1310 
0,0460 

26,05 
0,01 

518 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,3 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

727   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

519 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

520 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1349 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

553 551 2 
1 

51,3360 
0,0551 

6,93 
0,01 

521 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,16 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

5925   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

522 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

523 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

524 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

525 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,168 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

167 44 83 
26 

3,3534 
1,7620 

0,56 
0,3 

526 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

527 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

528 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

529 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1435 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

72 72 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,03 
  -     

530 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1349 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

907 883 24 
6 

92,8080 
0,4385 

12,52 
0,06 
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531 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1349 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

856 638 218 
61 

61,0560 
5,2783 

8,24 
0,71 

532 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1349 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2141 895 20 
17 

85,6080 
1,4252 

11,55 
0,19 

533 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1349 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1351 108 21 
18 

10,3680 
1,4918 

1,4 
0,2 

534 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1349 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

928 919 4 
4 

87,9060 
0,3064 

11,86 
0,04 

535 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1349 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

389 383 4 
4 

36,6390 
0,3064 

4,94 
0,04 

536 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 242,82 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

537 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,02 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

538 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,66 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

539 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1349 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3655 618 6 
6 

60,8040 
0,4529 

8,2 
0,06 

540 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1376 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3746   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

541 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1376 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1305 1287 13 
11 

105,3768 
0,8884 

14,5 
0,12 

542 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,195 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

543 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 14,04 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13188   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

544 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,04 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

545 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,07 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

546 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1349 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1019 201 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,3 
  -     
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547 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

548 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 184245 30300 861 
377 

  375,5 
4,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 184245         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153084         

           всього заробiтна плата, грн. 30677         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17567         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6140         

      Всього будівельні роботи, грн. 201812         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 201812         

                        
     Роздiл 8. ІНШІ РОБОТИ                    

549 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 16,37798 138,02 
138,02 

__-__ 
  -     

2260 2260 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

32,04 
  -     

550 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 16,37798 293,38 
  -     

293,38 
39,76 

4805   -     4805 
651 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
6,73 

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 7065 2260 4805 
651 

  32,04 
6,73 

      Разом будівельні роботи, грн. 7065         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 2911         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1747         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,65         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 631         

      Всього будівельні роботи, грн. 8812         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 8812         

      Разом прямі витрати по кошторису 891552 163375 9695 
2684 

  2023,29 
29,2 

      Разом будівельні роботи, грн. 891552         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 718482         

           всього заробiтна плата, грн. 166059         

      Загальновиробничi витрати, грн. 94997         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 244,34         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33114         

      Всього будівельні роботи, грн. 986549         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 986549         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2296,83         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 199173         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ 
черга 
023-001-003 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-014 

на ремонт квартира №54 
Ремонт пошкодженних квартир 2 черга 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1505,317  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ   Кошторисна трудомісткість 2,91338  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 255,152  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)                     

                СТІНИ                   

1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,341 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1700 1528 172 
51 

63,5160 
1,5646 

21,66 
0,53 

2 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,341 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

10540 5693 80 
68 

199,9680 
2,2111 

68,19 
0,75 

3 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1023 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

47263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,341 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

234 234 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,31 
  -     

5 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,23 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2019   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,341 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3092 2983 2 
2 

106,0116 
0,0613 

36,15 
0,02 
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7 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,921 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 61,38 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1598   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,341 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

887 884 2 
1 

29,6424 
0,0460 

10,11 
0,02 

10 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 61,38 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1598   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,341 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

7024 1635 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

19,35 
  -     

12 КБ10-96-2 
к дем.=0, 
7К=1,15 

(Демонтаж) Установлення металевих 
дверних блоків 

100м2 0,045 22024,46 
20503,80 

1512,21 
381,22 

991 923 68 
17 

227,4157 
3,3907 

10,23 
0,15 

13 КБ10-96-2 
К=1,15 

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,045 33747,91 
29291,14 

2160,30 
544,60 

1519 1318 97 
25 

324,8796 
4,8438 

14,62 
0,22 

14 К536111-201 
варіант 2 

Дверний блок металевий вхідний розміром 
900х2500h зовнішній 

шт 2 18608,68 
  -     

__-__ 
  -     

37217   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
укосів, площа відбивання в одному місці до 
5 м2 

100м2 0,045 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

255 232 23 
7 

73,1280 
1,5646 

3,29 
0,07 

16 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,045 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

1611 1211 18 
16 

338,4864 
4,5087 

15,23 
0,2 

17 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 22,5 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

447   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,59 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 4,73 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

1369   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних 
та дверних укосів по бетону та каменю 

100м2 0,045 41793,99 
33458,43 

340,06 
290,63 

1881 1506 15 
13 

360,6600 
3,2234 

16,23 
0,15 

21 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 135 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

6237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,045 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

408 394 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

4,77 
  -     

23 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,65 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

40   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 8,1 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,045 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

117 117 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

1,33 
  -     
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26 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 8,1 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами укосів по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 0,045 18292,43 
4339,70 

1,41 
1,20 

823 195 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

2,37 
  -     

28 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

29 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

30 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

31 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

32 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

33 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,06 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

188 176 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,18 
  -     

35 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0061 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,1144 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

570 513 57 
17 

63,5160 
1,5646 

7,27 
0,18 

37 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,04 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

120 119 1 
  -     

39,6000 
0,1332 

1,58 
0,01 

38 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,04 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

22 22 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,29 
  -     

39 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 12,24 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином /грунтування 
стелі/ 

100м2 0,1144 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

78 78 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,11 
  -     

41 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,651 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1144 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1344 1308 1 
1 

138,5796 
0,0613 

15,85 
0,01 

43 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,651 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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44 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,592 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

536   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1144 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1828 1823 1 
  -     

193,1310 
0,0460 

22,09 
0,01 

46 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,6 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

789   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 83 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1144 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

469 467 2 
1 

51,3360 
0,0551 

5,87 
0,01 

49 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,01 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

5025   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1144 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

114 30 57 
18 

3,3534 
1,7620 

0,38 
0,2 

                ПІДЛОГА                   

54 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1014 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,73 
  -     

55 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1144 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

726 541 185 
52 

61,0560 
5,2783 

6,98 
0,6 

56 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1144 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1816 759 17 
15 

85,6080 
1,4252 

9,79 
0,16 

57 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1144 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1146 92 18 
15 

10,3680 
1,4918 

1,19 
0,17 

58 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1144 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

787 779 4 
3 

87,9060 
0,3064 

10,06 
0,04 

59 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1144 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

330 325 4 
3 

36,6390 
0,3064 

4,19 
0,04 
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60 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 205,92 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,86 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

51   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,25 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1144 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3099 524 5 
5 

60,8040 
0,4529 

6,96 
0,05 

64 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1167 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3177   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1144 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1085 1070 11 
9 

105,3768 
0,8884 

12,06 
0,1 

66 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,861 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

248   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 11,67 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

10962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,67 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

967   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,91 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

208   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1014 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

766 151 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,73 
  -     

71 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 177099 28089 845 
343 

  342,01 
3,74 

      Разом будівельні роботи, грн. 177099         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 148165         

           всього заробiтна плата, грн. 28432         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16127         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,26         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5601         
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      Всього будівельні роботи, грн. 193226         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 193226         

                        
     Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)                     

                СТІНИ                   

73 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4127 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2057 1850 207 
62 

63,5160 
1,5646 

26,21 
0,65 

74 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4127 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12756 6890 96 
82 

199,9680 
2,2111 

82,53 
0,91 

75 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1238,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

57200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4127 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

283 283 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,01 
  -     

77 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,381 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4127 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3742 3610 3 
2 

106,0116 
0,0613 

43,75 
0,03 

79 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,96 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

368   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1934   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4127 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1073 1070 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,23 
0,02 

82 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1934   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4127 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8500 1978 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

23,42 
0,01 

    ВІКНА                   

84 КБ10-20-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків 
площею більше 3 м2 з металопластику 

100м2 0,04725 9320,50 
8626,84 

667,95 
432,53 

440 408 32 
20 

95,6837 
4,6621 

4,52 
0,22 

85 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,028 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

82 77 5 
3 

34,7981 
1,0687 

0,97 
0,03 

86 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,027 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

68 65 3 
2 

30,1392 
0,8015 

0,81 
0,02 
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87 КБ10-20-4 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах житлових 
і громадських будівель 

100м2 0,04725 11665,70 
10783,55 

834,94 
540,67 

551 510 39 
26 

119,6046 
5,8276 

5,65 
0,28 

88 К536132- 
С026 
варіант 9 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 2700х1750h площа 4, 
725м2 

шт 1 31347,46 
  -     

__-__ 
  -     

31347   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 1,39 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

497   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,56 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 18 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

661   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,028 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

102 97 5 
3 

43,4976 
1,3358 

1,22 
0,04 

93 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 2,856 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

3141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,39 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

139   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,028 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

88 84 4 
3 

37,6740 
1,0019 

1,05 
0,03 

96 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 2,9 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

654   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 10 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02728 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

154 141 13 
4 

73,1280 
1,5646 

1,99 
0,04 

99 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02728 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

976 734 11 
10 

338,4864 
4,5087 

9,23 
0,12 

100 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 13,64 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 6,32 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,86 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02728 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

247 239 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,89 
  -     

104 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,394 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

24   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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105 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 4,91 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02728 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

71 71 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,81 
  -     

107 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 4,91 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02728 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

494 118 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,43 
  -     

109 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,2439 8490,10 
7844,01 

646,09 
191,60 

2071 1913 158 
47 

111,1680 
2,0074 

27,11 
0,49 

110 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,2439 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

4141 3790 186 
83 

175,0392 
3,4533 

42,69 
0,84 

111 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

11867   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 55,61 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

422   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 С111-1564 Гідроізол м2 1,951 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 30,73 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

10987   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1251   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

1417   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

626 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

118 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

120 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

121 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     
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123 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

124 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

         ДВЕРІ                   

126 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

127 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0338 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

130 130 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

1,81 
  -     

128 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,13 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

75 75 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

1,04 
  -     

129 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

130 К536111-101 
варіант 2 

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній 
розміром 1300х2600h мм 

шт 1 25676,32 
  -     

__-__ 
  -     

25676   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 14,56 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1638   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

135 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

136 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

137 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

313 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

139 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,175 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

872 784 88 
26 

63,5160 
1,5646 

11,12 
0,27 

141 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     
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142 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

143 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

144 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,175 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2057 2001 1 
1 

138,5796 
0,0613 

24,25 
0,01 

146 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,53 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

147 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,32 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,175 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2796 2789 1 
1 

193,1310 
0,0460 

33,8 
0,01 

149 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 23,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

1116   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 118 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,175 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

717 714 3 
1 

51,3360 
0,0551 

8,98 
0,01 

152 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,38 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,175 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

174 45 87 
27 

3,3534 
1,7620 

0,59 
0,31 

                ПІДЛОГА                   

157 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1466 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

74 74 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,05 
  -     

158 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,175 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1177 1146 31 
7 

92,8080 
0,4385 

16,24 
0,08 
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159 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,175 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1110 828 282 
79 

61,0560 
5,2783 

10,68 
0,92 

160 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,175 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2777 1161 26 
22 

85,6080 
1,4252 

14,98 
0,25 

161 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,175 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1753 141 28 
24 

10,3680 
1,4918 

1,81 
0,26 

162 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,175 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1204 1192 6 
5 

87,9060 
0,3064 

15,38 
0,05 

163 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,175 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

505 497 6 
5 

36,6390 
0,3064 

6,41 
0,05 

164 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 315 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

5043   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,32 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

78   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,45 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

459   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

167 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,175 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4741 802 8 
7 

60,8040 
0,4529 

10,64 
0,08 

168 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1785 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4860   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

169 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,175 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1659 1637 16 
14 

105,3768 
0,8884 

18,44 
0,16 

170 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,847 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

379   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 17,85 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

16767   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,85 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1478   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

173 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,39 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

318   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1466 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1107 218 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,5 
  -     
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175 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 26 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 268818 41024 1357 
574 

  508,08 
6,26 

      Разом будівельні роботи, грн. 268818         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 226437         

           всього заробiтна плата, грн. 41598         

      Загальновиробничi витрати, грн. 23801         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,26         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8305         

      Всього будівельні роботи, грн. 292619         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 292619         

                        
     Роздiл 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3)                     

                СТІНИ                   

177 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1368 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

682 613 69 
20 

63,5160 
1,5646 

8,69 
0,21 

178 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3867 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

11952 6456 90 
77 

199,9680 
2,2111 

77,33 
0,86 

179 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1160,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

53597   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

180 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3867 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

265 265 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,75 
  -     

181 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,601 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2290   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

182 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3867 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3506 3382 2 
2 

106,0116 
0,0613 

40,99 
0,02 

183 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,58 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

184 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

185 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3867 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1005 1003 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,46 
0,02 
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186 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

187 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3867 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

7965 1854 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

21,94 
0,01 

188 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,1369 8490,10 
7844,01 

646,09 
191,60 

1162 1074 88 
26 

111,1680 
2,0074 

15,22 
0,27 

189 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,1792 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

3042 2785 137 
61 

175,0392 
3,4533 

31,37 
0,62 

190 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,77 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

8715   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

191 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 40,86 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

310   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

192 С111-1564 Гідроізол м2 1,434 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 22,579 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

8073   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

194 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1072   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

195 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 72 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

1041   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

197 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

198 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

199 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

200 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,28 4234,58 
2928,55 

__-__ 
  -     

1186 820 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

10,19 
  -     

201 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0286 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1985   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ВІКНА                   

202 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженниз 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

203 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 
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204 КБ10-25-4 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

205 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

206 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

207 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

209 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

210 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

211 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

212 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

213 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

214 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

215 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

216 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

217 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

218 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

219 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

220 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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221 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

222 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

223 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

99   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

224 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

225 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

99   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

226 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

               СТЕЛЯ                   

227 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1387 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

691 622 69 
21 

63,5160 
1,5646 

8,81 
0,22 

228 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

229 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

230 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

231 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

232 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1387 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1630 1586 1 
1 

138,5796 
0,0613 

19,22 
0,01 

233 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

123   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 24,97 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

650   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

235 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1421 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2271 2264 1 
1 

193,1310 
0,0460 

27,44 
0,01 

236 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,8 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

751   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

237 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 79 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

122   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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238 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1387 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

568 566 2 
1 

51,3360 
0,0551 

7,12 
0,01 

239 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,56 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

6092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

240 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

241 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

242 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

243 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1421 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

141 37 70 
22 

3,3534 
1,7620 

0,48 
0,25 

244 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 4234,58 
2928,55 

__-__ 
  -     

423 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

245 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

246 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

247 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

248 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

249 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1368 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

69 69 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,98 
  -     

250 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1387 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

933 908 25 
6 

92,8080 
0,4385 

12,87 
0,06 

251 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1387 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

880 656 224 
63 

61,0560 
5,2783 

8,47 
0,73 

252 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1387 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2201 920 21 
18 

85,6080 
1,4252 

11,87 
0,2 

253 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1387 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1389 111 22 
19 

10,3680 
1,4918 

1,44 
0,21 

254 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1387 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

954 945 4 
4 

87,9060 
0,3064 

12,19 
0,04 
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255 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1387 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

400 394 4 
4 

36,6390 
0,3064 

5,08 
0,04 

256 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 249,66 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3997   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

257 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

62   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

258 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,73 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1387 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3758 636 7 
6 

60,8040 
0,4529 

8,43 
0,06 

260 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1415 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3853   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

261 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1387 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1315 1298 13 
11 

105,3768 
0,8884 

14,62 
0,12 

262 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,257 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

263 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 14,15 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

264 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,15 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

265 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

252   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

266 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1368 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1033 204 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,33 
  -     

267 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

268 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 192561 32552 928 
415 

  400,33 
4,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 192561         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159081         

           всього заробiтна плата, грн. 32967         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 18762         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6520         

      Всього будівельні роботи, грн. 211323         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 211323         

                        
     Роздiл 4. ВАННА (Прим.№6)                    

                СТІНИ                   

269 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,1131 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

1920 1758 86 
38 

175,0392 
3,4533 

19,8 
0,39 

270 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

5515   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

271 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 25,79 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

272 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

47   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

273 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 14,25 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

5095   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

274 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1072   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

275 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

651   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

276 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1131 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

77 77 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,1 
  -     

277 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,393 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

278 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2094 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

6472 3496 49 
42 

199,9680 
2,2111 

41,87 
0,46 

279 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 628,2 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

29023   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

280 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2094 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

143 143 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,03 
  -     

281 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,04 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

282 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,2094 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

1584 1584 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

18,31 
  -     
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283 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 104,7 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

3148   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

284 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,2094 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

6006 5726 12 
10 

323,7066 
0,5208 

67,78 
0,11 

285 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 136,11 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

2249   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

286 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 8,5 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

287 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 89 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

18   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

288 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 21,15 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

18491   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

289 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

290 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

291 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

292 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

293 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

294 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

295 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

296 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

297 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

1019 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

298 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

299 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4433,00 
3684,91 

166,93 
56,10 

443 368 17 
6 

44,1360 
0,5465 

4,41 
0,05 

300 С130-43 
варіант 2 

Ванни комплект 1 15318,37 
  -     

__-__ 
  -     

15318   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

301 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 
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302 С130-644 
варіант 2 

Умивальники комплект 1 5004,98 
  -     

__-__ 
  -     

5005   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

303 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,2 1497,41 
1406,28 

__-__ 
  -     

299 281 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

3,17 
  -     

304 С130-617 
варіант 2 

Змішувачі для ванни та умивальників комплект 2 2612,34 
  -     

__-__ 
  -     

5225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

305 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

78 76 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

1,03 
  -     

306 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,02 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

60 60 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,79 
  -     

307 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,02 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

11 11 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,14 
  -     

308 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 6,12 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

309   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

309 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином /грунтування 
стелі/ 

100м2 0,038 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

26 26 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,37 
  -     

310 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,548 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

311 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,038 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

447 434 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

5,27 
  -     

312 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,548 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

313 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 6,84 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

178   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

314 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,038 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

771 765 3 
3 

226,7616 
0,7506 

8,62 
0,03 

315 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 3,4 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

316 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 9,7 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

317 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

14   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

318 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 3 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

23   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

319 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 3 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

46   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

320 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 6 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

143   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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321 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 3,4 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

322 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 3 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

323 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 6 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

324 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 59 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

325 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,038 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

353 352 1 
1 

119,7120 
0,2264 

4,55 
0,01 

326 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 3,99 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

1435   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

327 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

1019 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

328 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

329 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

330 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

331 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,038 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

333 328 5 
1 

111,3720 
0,3326 

4,23 
0,01 

332 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,038 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

241 180 61 
17 

61,0560 
5,2783 

2,32 
0,2 

333 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,038 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

603 252 6 
5 

85,6080 
1,4252 

3,25 
0,05 

334 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,038 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

381 31 6 
5 

10,3680 
1,4918 

0,39 
0,06 

335 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,038 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

134 133 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

1,52 
  -     

336 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,038 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

41 41 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,47 
  -     

337 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 19 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

571   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

338 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,76 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

47   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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339 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,038 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

261 259 1 
1 

87,9060 
0,3064 

3,34 
0,01 

340 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,038 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

110 108 1 
1 

36,6390 
0,3064 

1,39 
0,01 

341 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 68,4 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

1095   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

342 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,29 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

17   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

343 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,75 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

344 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,038 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

750 689 2 
2 

214,7280 
0,5514 

8,16 
0,02 

345 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 24,7 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

408   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

346 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,543 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

107   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

347 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 16 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

348 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 3,88 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

3578   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 149605 19718 257 
137 

  235,09 
1,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 149605         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 129630         

           всього заробiтна плата, грн. 19855         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11062         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,76         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3766         

      Всього будівельні роботи, грн. 160667         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 160667         
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     Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№4)                    

                СТІНИ                   

349 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,0557 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

946 866 42 
19 

175,0392 
3,4533 

9,75 
0,19 

350 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,56 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

2757   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

351 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 12,7 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

96   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

352 С111-1564 Гідроізол м2 0,446 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

23   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

353 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 7,02 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

2510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

354 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

355 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 22 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

318   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

356 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,112 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

77 77 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,09 
  -     

357 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,36 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

663   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

358 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,112 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3462 1870 26 
22 

199,9680 
2,2111 

22,4 
0,25 

359 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 336 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

15523   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

360 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

1015 980 1 
1 

106,0116 
0,0613 

11,87 
0,01 

361 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,62 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

362 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

363 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

291 290 1 
  -     

29,6424 
0,0460 

3,32 
0,01 

364 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

365 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,112 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

2307 537 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

6,36 
  -     
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           ДВЕРІ                   

366 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

367 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

368 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

369 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

370 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

371 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

372 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

39 38 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

0,51 
  -     

373 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

374 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     

375 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

376 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином /грунтування 
стелі/ 

100м2 0,0111 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

8 8 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,11 
  -     

377 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,16 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

378 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0111 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

130 127 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,54 
  -     

379 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,16 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

380 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 1,998 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

52   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

381 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0111 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

177 177 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

2,14 
  -     

382 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

204   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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383 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

384 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0111 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

45 45 __-__ 
  -     

51,3360 
0,0551 

0,57 
  -     

385 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,17 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

490   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

386 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

387 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

388 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

389 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0111 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

11 3 5 
2 

3,3534 
1,7620 

0,04 
0,02 

390 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,06 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

306 176 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,18 
  -     

391 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0061 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

392 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

393 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

394 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0111 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

176 74 2 
1 

85,6080 
1,4252 

0,95 
0,02 

395 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0111 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

111 9 2 
1 

10,3680 
1,4918 

0,12 
0,02 

396 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0111 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

76 76 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

0,98 
  -     

397 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0111 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

32 32 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,41 
  -     

398 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,98 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

320   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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399 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

400 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

29   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

401 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0111 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

301 51 1 
  -     

60,8040 
0,4529 

0,67 
0,01 

402 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0113 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

308   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

403 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0111 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

105 104 1 
1 

105,3768 
0,8884 

1,17 
0,01 

404 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,181 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

24   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

405 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 1,13 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

1061   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

406 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,13 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

407 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,09 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

408 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,0352 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

266 52 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

0,6 
  -     

409 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 5 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

410 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 8 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

159   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 57462 6543 86 
51 

  78,21 
0,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 57462         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50833         

           всього заробiтна плата, грн. 6594         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3684         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,31         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1262         

      Всього будівельні роботи, грн. 61146         
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    Всього по роздiлу 5 61146         

                        
     Роздiл 6. ТУАЛЕТ (Прим.№5)                    

411 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,0685 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

1163 1064 52 
23 

175,0392 
3,4533 

11,99 
0,24 

412 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,68 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

3348   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

413 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 15,62 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

414 С111-1564 Гідроізол м2 0,548 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

28   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

415 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 8,631 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

3086   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

416 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

417 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

418 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,0685 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

47 47 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,66 
  -     

419 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,055 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

406   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

420 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,12 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3709 2003 28 
24 

199,9680 
2,2111 

24 
0,27 

421 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 360 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

16632   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

422 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,12 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

82 82 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,16 
  -     

423 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,02 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

424 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,12 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

908 908 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

10,49 
  -     

425 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 60 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

1804   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

426 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,12 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

3442 3281 7 
6 

323,7066 
0,5208 

38,84 
0,06 
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427 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 78 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1289   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

428 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 4,87 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

336   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

429 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 51 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

430 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 12,12 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

10597   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

431 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

432 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

433 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

434 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

435 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

436 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

437 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

438 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

439 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,08 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

407 234 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,91 
  -     

440 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0082 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

441 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 0,1 13329,14 
4346,11 

25,29 
21,62 

1333 435 3 
2 

50,2440 
0,2398 

5,02 
0,02 

442 С130-908 
варіант 1 

Унітаз з бачком, сидінням з поліпропилену шт 1 4981,40 
  -     

__-__ 
  -     

4981   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

443 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

39 38 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

0,51 
  -     

444 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

445 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     



  45 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 29 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

446 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

447 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином /грунтування 
стелі/ 

100м2 0,0131 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

9 9 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,13 
  -     

448 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,189 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

449 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0131 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

154 150 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,82 
  -     

450 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,189 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

451 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 2,358 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

452 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0131 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

266 264 1 
1 

226,7616 
0,7506 

2,97 
0,01 

453 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 1,2 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

55   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

454 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 3,3 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

253   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

455 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

456 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 1 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

457 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 1 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

458 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

48   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

459 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 1,2 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

460 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

461 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

462 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 20 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

463 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0131 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

122 122 __-__ 
  -     

119,7120 
0,2264 

1,57 
  -     

464 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 1,38 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

496   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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465 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,08 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

407 234 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,91 
  -     

466 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0082 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

467 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

468 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

469 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0131 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

208 87 2 
2 

85,6080 
1,4252 

1,12 
0,02 

470 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0131 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

131 11 2 
2 

10,3680 
1,4918 

0,14 
0,02 

471 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0131 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

46 46 __-__ 
  -     

40,0680 
0,1066 

0,52 
  -     

472 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0131 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

14 14 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,16 
  -     

473 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 6,55 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

474 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,26 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

16   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

475 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0131 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

90 89 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

1,15 
  -     

476 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0131 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

38 37 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,48 
  -     

477 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 23,58 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

378   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

478 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

479 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

480 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0131 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

259 238 1 
1 

214,7280 
0,5514 

2,81 
0,01 

481 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 8,52 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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482 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 0,532 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

37   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

483 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

484 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 1,34 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

1236   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 78976 10216 99 
63 

  121,33 
0,67 

      Разом будівельні роботи, грн. 78976         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68661         

           всього заробiтна плата, грн. 10279         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5722         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,39         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1952         

      Всього будівельні роботи, грн. 84698         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 84698         

                        
     Роздiл 7. КУХНЯ (Прим.№7)                    

               СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ                   

485 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,077 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

604 499 105 
31 

89,1600 
4,6028 

6,87 
0,35 

486 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,077 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

384 345 39 
11 

63,5160 
1,5646 

4,89 
0,12 

487 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2909 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

199 199 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,82 
  -     

488 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,727 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1722   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

489 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,058 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

985 901 44 
20 

175,0392 
3,4533 

10,15 
0,2 

490 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,57 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

2807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

491 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 13,22 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

492 С111-1564 Гідроізол м2 0,464 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

24   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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493 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 7,308 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

2613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

494 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

495 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 23 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

496 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2909 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

8991 4857 68 
58 

199,9680 
2,2111 

58,17 
0,64 

497 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 872,7 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

40319   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

498 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,2909 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2637 2545 2 
2 

106,0116 
0,0613 

30,84 
0,02 

499 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,198 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

500 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 52,362 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

501 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,2909 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

756 754 1 
1 

29,6424 
0,0460 

8,62 
0,01 

502 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 52,362 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

503 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,2909 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

8343 7954 16 
14 

323,7066 
0,5208 

94,17 
0,15 

504 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 189,085 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

3124   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

505 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,16 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

80   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

506 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 123 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

507 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 29,38 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

25687   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

508 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

509 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

510 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,48 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

2445 1406 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

17,46 
  -     

511 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,049 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

3401   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

512 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 
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513 С130-644 
варіант 2 

Умивальники комплект 1 5004,98 
  -     

__-__ 
  -     

5005   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

514 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

143 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

515 С130-617 
варіант 2 

Змішувачі для ванни та умивальників комплект 1 2612,34 
  -     

__-__ 
  -     

2612   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ВІКНА                   

516 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

517 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

518 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

519 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

520 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

521 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

522 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

523 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

524 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

525 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

526 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

527 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

528 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

529 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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530 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

531 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

532 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

533 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

534 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

535 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

536 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

537 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

99   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

538 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

539 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

99   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

540 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

541 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних 
укосів зовнішніх по бетону та каменю 

100м2 0,00336 41793,99 
33458,43 

340,06 
290,63 

140 112 1 
1 

360,6600 
3,2234 

1,21 
0,01 

542 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 10,08 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

466   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

543 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,00336 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

30 29 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

0,36 
  -     

544 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,048 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

545 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,605 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

16   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

546 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,00336 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

9 9 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,1 
  -     
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547 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,06 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

548 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /зовнішніх 
укосів/ 

100м2 0,00336 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

61 15 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

0,18 
  -     

    ДВЕРІ                   

549 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

550 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

551 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

552 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

553 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

554 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

555 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,05 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

150 149 1 
1 

39,6000 
0,1332 

1,98 
0,01 

556 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,05 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

27 27 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,36 
  -     

557 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 15,3 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

558 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином /грунтування 
стелі/ 

100м2 0,0795 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

54 54 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,77 
  -     

559 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,147 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

71   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

560 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0795 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

934 909 1 
  -     

138,5796 
0,0613 

11,02 
  -     

561 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,147 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

71   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

562 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,143 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

563 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0795 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1270 1267 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

15,35 
  -     
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564 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

546   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

565 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 58 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

89   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

566 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0795 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

326 324 2 
  -     

51,3360 
0,0551 

4,08 
  -     

567 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,35 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3494   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

568 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

569 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

570 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

571 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0795 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

79 21 39 
12 

3,3534 
1,7620 

0,27 
0,14 

572 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

509 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

573 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

574 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

575 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

576 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,106 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

53 53 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,76 
  -     

577 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0795 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1262 527 12 
10 

85,6080 
1,4252 

6,81 
0,11 

578 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0795 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

796 64 13 
11 

10,3680 
1,4918 

0,82 
0,12 

579 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0795 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

547 541 3 
2 

87,9060 
0,3064 

6,99 
0,02 
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580 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0795 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

229 226 3 
2 

36,6390 
0,3064 

2,91 
0,02 

581 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 171 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2738   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

582 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,72 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

43   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

583 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,57 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

209   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

584 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0795 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2154 364 4 
3 

60,8040 
0,4529 

4,83 
0,04 

585 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0811 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2208   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

586 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0795 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

754 744 7 
6 

105,3768 
0,8884 

8,38 
0,07 

587 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,293 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

588 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 8,11 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

7618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

589 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,11 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

672   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

590 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,63 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

591 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,106 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

800 158 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,81 
  -     

592 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

593 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 188442 28504 435 
233 

  344,45 
2,55 

      Разом будівельні роботи, грн. 188442         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159503         

           всього заробiтна плата, грн. 28737         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 16159         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,95         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5554         

      Всього будівельні роботи, грн. 204601         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 204601         

                        
     Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)                     

                СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ                   

594 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4106 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2047 1840 207 
61 

63,5160 
1,5646 

26,08 
0,64 

595 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4106 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12691 6855 96 
82 

199,9680 
2,2111 

82,11 
0,91 

596 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1231,8 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

56909   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

597 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4106 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

281 281 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,99 
  -     

598 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,318 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2431   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

599 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4106 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3723 3592 3 
2 

106,0116 
0,0613 

43,53 
0,03 

600 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,92 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

365   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

601 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,74 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

602 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4106 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1067 1065 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,17 
0,02 

603 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,91 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

604 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4106 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8457 1968 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

23,3 
0,01 

605 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,2262 8490,10 
7844,01 

646,09 
191,60 

1920 1774 146 
43 

111,1680 
2,0074 

25,15 
0,45 

606 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,243 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

4126 3776 185 
82 

175,0392 
3,4533 

42,53 
0,84 

607 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

11867   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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608 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 55,4 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

609 С111-1564 Гідроізол м2 1,944 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

610 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 30,62 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

10948   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

611 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

612 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

1403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

613 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

614 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

615 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

616 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

617 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

618 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

619 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

1019 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

620 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

621 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    БАЛКОННИЙ БЛОК                   

622 КБ10-28-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) балконних прорізів площею 
більше 3 м2 з металопластику 

100м2 0,0416 10732,83 
5648,89 

5037,01 
1269,81 

446 235 210 
53 

66,1075 
11,2939 

2,75 
0,47 

623 КБ10-28-3 
К=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,0416 13416,04 
7061,11 

6296,27 
1587,27 

558 294 262 
66 

82,6344 
14,1174 

3,44 
0,59 

624 К536132- 
С001 
варіант 1 

Дверний блок металопластик з склінням, 
розм. 1600х2600h мм 

шт 1 27587,95 
  -     

__-__ 
  -     

27588   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

625 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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626 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 11,07 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

614   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

627 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02992 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

169 154 15 
4 

73,1280 
1,5646 

2,19 
0,05 

628 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь дверних 
укосів по бетону та каменю 

100м2 0,02992 41793,99 
33458,43 

340,06 
290,63 

1250 1001 10 
9 

360,6600 
3,2234 

10,79 
0,1 

629 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 89,76 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

4147   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

630 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02992 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

1071 805 12 
11 

338,4864 
4,5087 

10,13 
0,13 

631 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 14,96 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

632 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

633 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

909   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

634 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02992 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

271 262 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

3,17 
  -     

635 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

636 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 5,386 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

637 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02992 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

78 78 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,89 
  -     

638 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 5,386 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

639 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02992 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

542 130 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,57 
  -     

    ДВЕРІ                   

640 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

641 К536111-101 
варіант 2 

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній 
розміром 1300х2600h мм 

шт 1 25676,32 
  -     

__-__ 
  -     

25676   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

642 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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643 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

644 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

645 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

646 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,174 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

867 780 87 
26 

63,5160 
1,5646 

11,05 
0,27 

647 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

648 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

649 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

650 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

651 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,174 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2045 1990 1 
1 

138,5796 
0,0613 

24,11 
0,01 

652 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,51 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

653 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 31,32 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

815   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

654 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,174 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2780 2773 1 
1 

193,1310 
0,0460 

33,6 
0,01 

655 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

808   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

656 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

657 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,174 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

713 710 3 
1 

51,3360 
0,0551 

8,93 
0,01 

658 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,27 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7644   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

659 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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660 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

661 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

662 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,174 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

173 45 86 
27 

3,3534 
1,7620 

0,58 
0,31 

663 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

509 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

664 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

665 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

666 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

667 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

668 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1386 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

70 70 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,99 
  -     

669 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,174 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1170 1139 31 
7 

92,8080 
0,4385 

16,15 
0,08 

670 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,174 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1104 823 281 
79 

61,0560 
5,2783 

10,62 
0,92 

671 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,174 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2762 1154 26 
22 

85,6080 
1,4252 

14,9 
0,25 

672 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,174 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1743 140 27 
23 

10,3680 
1,4918 

1,8 
0,26 

673 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,174 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1197 1185 6 
5 

87,9060 
0,3064 

15,3 
0,05 

674 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,174 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

502 494 6 
5 

36,6390 
0,3064 

6,38 
0,05 

675 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 313,2 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

5014   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

676 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

78   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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677 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,43 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

457   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

678 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,174 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4714 798 8 
7 

60,8040 
0,4529 

10,58 
0,08 

679 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1775 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4833   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

680 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,174 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1650 1628 16 
14 

105,3768 
0,8884 

18,34 
0,15 

681 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,831 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

377   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

682 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 17,75 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

16673   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

683 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,75 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1470   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

684 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

316   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

685 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1386 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1046 206 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,36 
  -     

686 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

687 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 263362 40825 1734 
638 

  504,18 
6,75 

      Разом будівельні роботи, грн. 263362         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 220803         

           всього заробiтна плата, грн. 41463         

      Загальновиробничi витрати, грн. 23673         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,86         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8248         

      Всього будівельні роботи, грн. 287035         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 287035         
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     Роздiл 9.  ІНШІ РОБОТИ                    

688 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 18,58665 138,02 
138,02 

__-__ 
  -     

2565 2565 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

36,36 
  -     

689 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 18,58665 293,38 
  -     

293,38 
39,76 

5453   -     5453 
739 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
7,64 

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 8018 2565 5453 
739 

  36,36 
7,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 8018         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 3304         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1982         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 715         

      Всього будівельні роботи, грн. 10000         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 10000         

      Разом прямі витрати по кошторису 1384343 210036 11194 
3193 

  2570,04 
34,19 

      Разом будівельні роботи, грн. 1384343         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1163113         

           всього заробiтна плата, грн. 213229         

      Загальновиробничi витрати, грн. 120974         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 309,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41923         

      Всього будівельні роботи, грн. 1505317         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1505317         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2913,38         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 255152         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ 
черга 
023-001-003 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-015 

на ремонт квартири №55 
Ремонт пошкодженних квартир 2 черга 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1534,968  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ   Кошторисна трудомісткість 3,2242  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 279,730  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. ТУАЛЕТ (Прим.№8)                    

1 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,1187 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

930 769 161 
48 

89,1600 
4,6028 

10,58 
0,55 

2 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1187 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

592 532 60 
18 

63,5160 
1,5646 

7,54 
0,19 

3 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1187 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

81 81 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,15 
  -     

4 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,561 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

703   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1187 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3669 1982 28 
24 

199,9680 
2,2111 

23,74 
0,26 

6 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 356,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

16452   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1187 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

81 81 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,15 
  -     
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8 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,02 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1187 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

898 898 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

10,38 
  -     

10 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 59,35 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

1785   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1187 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

3404 3246 7 
6 

323,7066 
0,5208 

38,42 
0,06 

12 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 77,155 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 4,82 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 50 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 11,99 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

10483   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

17 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

18 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

20 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

21 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,08 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

407 234 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,91 
  -     

23 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0082 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

24 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

25 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,79 
  -     

26 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

56 56 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,78 
  -     
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27 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

28 К536111-101 
варіант 5 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 700х2100h мм 

шт 1 11182,32 
  -     

__-__ 
  -     

11182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 10,98 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

33 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 0,0124 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

70 64 6 
2 

73,1280 
1,5646 

0,91 
0,02 

34 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0124 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

8 8 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,12 
  -     

35 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,179 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

11   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

39 38 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

0,51 
  -     

37 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

38 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     

39 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0124 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

146 142 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,72 
  -     

41 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,179 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

11   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 2,358 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

40   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0124 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

252 250 1 
1 

226,7616 
0,7506 

2,81 
0,01 

44 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

51   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 3,2 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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46 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 1 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 1 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

48   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 1,1 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 19 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0124 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

115 115 __-__ 
  -     

119,7120 
0,2264 

1,48 
  -     

55 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 1,3 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,05 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

255 146 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,82 
  -     

57 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0051 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

59 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

60 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

61 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0124 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

109 107 2 
  -     

111,3720 
0,3326 

1,38 
  -     

62 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0124 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

197 82 2 
2 

85,6080 
1,4252 

1,06 
0,02 

63 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0124 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

124 10 2 
2 

10,3680 
1,4918 

0,13 
0,02 

64 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0124 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

44 43 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

0,5 
  -     
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65 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0124 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

13 13 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,15 
  -     

66 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 6,2 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

186   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,25 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0124 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

85 84 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

1,09 
  -     

69 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0124 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

36 35 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,45 
  -     

70 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,32 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,09 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,24 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

32   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0124 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

245 225 1 
1 

214,7280 
0,5514 

2,66 
0,01 

74 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 8,06 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 0,503 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 1,26 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

1162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 КР15-4-2 Знімання змивного бачка, безпосередньо 
приєднаного до унітазу 

шт 1 48,69 
34,64 

14,05 
12,01 

49 35 14 
12 

0,4680 
0,1332 

0,47 
0,13 

79 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 0,1 13329,14 
4346,11 

25,29 
21,62 

1333 435 3 
2 

50,2440 
0,2398 

5,02 
0,02 

80 С130-908 
варіант 2 

Унітаз (раныше демонтований) шт 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 65449 10744 294 
121 

  131,74 
1,32 

      Разом будівельні роботи, грн. 65449         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54411         

           всього заробiтна плата, грн. 10865         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6163         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,71         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2129         

      Всього будівельні роботи, грн. 71612         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 71612         

                        
     Роздiл 2. ВАННА (Прим.№7)                    

                СТІНИ                   

81 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,1825 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

1431 1182 249 
73 

89,1600 
4,6028 

16,27 
0,84 

82 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1825 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

910 818 92 
27 

63,5160 
1,5646 

11,59 
0,29 

83 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1825 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

125 125 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,77 
  -     

84 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,475 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1825 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

5641 3047 43 
36 

199,9680 
2,2111 

36,49 
0,4 

86 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 547,5 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

25295   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1825 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

125 125 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,77 
  -     

88 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,04 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1825 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

1380 1380 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

15,96 
  -     

90 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 91,25 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

2744   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1825 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

5234 4990 10 
9 

323,7066 
0,5208 

59,08 
0,1 

92 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 118,625 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1960   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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93 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 8,5 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 77 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 18,43 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

16113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

96 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

97 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,79 
  -     

98 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

99 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

100 К536111-101 
варіант 5 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 700х2100h мм 

шт 1 11182,32 
  -     

__-__ 
  -     

11182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

106 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

107 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,05 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

255 146 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,82 
  -     

109 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 КР15-3-4 Демонтаж ванн 100к-т 0,01 27359,78 
25282,03 

2077,75 
650,44 

274 253 21 
7 

326,3040 
7,2140 

3,26 
0,07 

111 КР15-32-1 Установлення ванн купальних чавунних 10к-т 0,1 6412,85 
5479,28 

352,41 
118,44 

641 548 35 
12 

65,6280 
1,1537 

6,56 
0,12 

112 С130-43 
варіант 3 

Ванни (раніше демонтовані) комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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113 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80 
5678,97 

299,83 
95,49 

60 57 3 
1 

73,2960 
1,0591 

0,73 
0,01 

114 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

115 С130-644 
варіант 1 

Умивальники /раніше демонтовані/ комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 КР15-4-4 Знімання змішувачів та сифонів шт 2 60,32 
53,29 

7,03 
6,00 

121 107 14 
12 

0,7200 
0,0666 

1,44 
0,13 

117 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,2 1497,41 
1406,28 

__-__ 
  -     

299 281 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

3,17 
  -     

118 С130-617 
варіант 3 

Змішувачі та сифони (раніше демонтовані) комплект 2 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

119 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 0,0292 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

165 151 14 
4 

73,1280 
1,5646 

2,14 
0,05 

120 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

78 76 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

1,03 
  -     

121 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,02 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

60 60 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,79 
  -     

122 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,02 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

11 11 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,14 
  -     

123 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 6,12 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

309   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0292 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

343 334 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

4,05 
  -     

125 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,421 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,256 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

89   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0292 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

592 588 2 
2 

226,7616 
0,7506 

6,62 
0,02 

128 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 2,6 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 7,4 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

14   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 2 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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132 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 2 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

31   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 2,6 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 46 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

16   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0292 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

272 271 1 
1 

119,7120 
0,2264 

3,5 
0,01 

139 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 3,07 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

1104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,05 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

255 146 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,82 
  -     

141 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0051 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

142 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0292 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

256 252 4 
1 

111,3720 
0,3326 

3,25 
0,01 

143 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0292 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

185 138 47 
13 

61,0560 
5,2783 

1,78 
0,15 

144 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0292 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

463 194 4 
4 

85,6080 
1,4252 

2,5 
0,04 

145 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0292 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

292 23 5 
4 

10,3680 
1,4918 

0,3 
0,04 

146 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0292 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

103 102 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

1,17 
  -     

147 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0292 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

32 31 1 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,36 
  -     

148 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 14,6 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

36   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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150 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0292 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

201 199 1 
1 

87,9060 
0,3064 

2,57 
0,01 

151 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0292 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

84 83 1 
1 

36,6390 
0,3064 

1,07 
0,01 

152 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 52,56 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

841   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,22 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

13   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,58 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0292 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

576 530 2 
1 

214,7280 
0,5514 

6,27 
0,02 

156 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 18,98 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

157 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,19 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 12 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 2,98 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

2748   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 91832 17464 554 
211 

  214,12 
2,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 91832         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73814         

           всього заробiтна плата, грн. 17675         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10044         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,58         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3469         

      Всього будівельні роботи, грн. 101876         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 101876         



  43 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 11 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 3. КУХНЯ (Прим.№6)                    

               СТІНИ                    

160 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,04 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

314 259 55 
16 

89,1600 
4,6028 

3,57 
0,18 

161 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,2765 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1378 1239 139 
41 

63,5160 
1,5646 

17,56 
0,43 

162 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2365 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

162 162 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,3 
  -     

163 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,095 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1400   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2765 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

8546 4616 64 
55 

199,9680 
2,2111 

55,29 
0,61 

165 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 829,5 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

38323   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,2365 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2144 2069 2 
1 

106,0116 
0,0613 

25,07 
0,01 

167 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,413 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

168 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,57 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

169 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,2365 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

615 613 1 
1 

29,6424 
0,0460 

7,01 
0,01 

170 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,57 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,2365 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

4871 1134 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

13,42 
  -     

172 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,04 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

1147 1094 2 
2 

323,7066 
0,5208 

12,95 
0,02 

173 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 26 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,62 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

175 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 17 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 4,04 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

3532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

177 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

14 14 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,18 
  -     
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178 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

179 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

180 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

181 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

182 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

183 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,05 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

255 146 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,82 
  -     

184 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0051 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

185 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

186 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

143 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

187 С130-617 
варіант 3 

Змішувачі та сифони (раніше демонтовані) комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ВІКНА                   

188 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

189 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

190 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

191 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

192 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

194 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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195 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

197 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

198 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

199 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

200 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

201 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

202 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

203 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

204 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

205 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

206 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

207 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

208 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

209 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

210 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

211 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

212 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     
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    ДВЕРІ                   

213 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

214 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

215 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

216 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

217 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

218 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

219 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

220 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

221 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

222 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних 
стель із металевих профілів 

100м2 0,0743 16228,32 
16105,52 

63,35 
54,14 

1206 1197 5 
4 

181,4093 
0,6005 

13,48 
0,04 

223 КР4-17-2 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0743 7439,34 
7420,23 

19,11 
16,33 

553 551 2 
1 

95,7696 
0,1812 

7,12 
0,01 

224 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

195 191 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

2,57 
  -     

225 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0743 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,72 
  -     

226 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,072 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

66   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

227 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,05 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

150 149 1 
1 

39,6000 
0,1332 

1,98 
0,01 

228 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,05 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

27 27 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,36 
  -     

229 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 15,3 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

230 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0743 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

873 850 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

10,3 
  -     
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231 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,072 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

66   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

232 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,134 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

233 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0743 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1187 1184 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

14,35 
  -     

234 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,1 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

527   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

235 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

236 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0743 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

304 303 1 
  -     

51,3360 
0,0551 

3,81 
  -     

237 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,8 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3264   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

238 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

239 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

240 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

241 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0743 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

74 19 37 
11 

3,3534 
1,7620 

0,25 
0,13 

242 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

243 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

244 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

245 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,101 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,72 
  -     

246 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та 
реліну 

100м2 0,0743 1579,46 
1524,10 

55,36 
12,81 

117 113 4 
1 

21,6000 
0,1361 

1,6 
0,01 

247 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0743 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1179 493 11 
10 

85,6080 
1,4252 

6,36 
0,11 



  43 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 16 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

248 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0743 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

744 60 12 
10 

10,3680 
1,4918 

0,77 
0,11 

249 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0743 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

511 506 2 
2 

87,9060 
0,3064 

6,53 
0,02 

250 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0743 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

214 211 2 
2 

36,6390 
0,3064 

2,72 
0,02 

251 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 133,74 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

252 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,56 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

33   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

253 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,46 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

194   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

254 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0743 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2013 341 4 
3 

60,8040 
0,4529 

4,52 
0,03 

255 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0758 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2064   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

256 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0743 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

705 695 7 
6 

105,3768 
0,8884 

7,83 
0,07 

257 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,209 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

258 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 7,58 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

7120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,58 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

260 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,59 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

135   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

261 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,101 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

763 150 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,72 
  -     

262 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

263 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 3 135502 21688 427 

215 

  265,89 
2,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 135502         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113387         

           всього заробiтна плата, грн. 21903         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12472         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4341         

      Всього будівельні роботи, грн. 147974         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 147974         

                        
     Роздiл 4. КОРИДОР (Прим.№1)                     

                СТІНИ                   

264 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,5869 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2926 2630 296 
88 

63,5160 
1,5646 

37,28 
0,92 

265 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,5869 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

18140 9798 137 
117 

199,9680 
2,2111 

117,36 
1,3 

266 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1760,7 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

81344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

267 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,5869 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

402 402 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

5,7 
  -     

268 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 17,607 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

3475   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

269 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,5869 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

5321 5134 4 
3 

106,0116 
0,0613 

62,22 
0,04 

270 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,469 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

523   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

271 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 105,642 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2750   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

272 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,5869 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1526 1522 3 
2 

29,6424 
0,0460 

17,4 
0,03 

273 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 105,642 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2750   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

274 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,5869 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

12089 2813 1 
1 

56,7480 
0,0133 

33,31 
0,01 
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275 КБ10-96-2 
к дем.=0, 
7К=1,15 

(Демонтаж) Установлення металевих 
дверних блоків 

100м2 0,0225 22024,46 
20503,80 

1512,21 
381,22 

496 461 34 
9 

227,4157 
3,3907 

5,12 
0,08 

276 КБ10-96-2 
К=1,15 

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0225 33747,91 
29291,14 

2160,30 
544,60 

759 659 49 
12 

324,8796 
4,8438 

7,31 
0,11 

277 К536111-201 
варіант 2 

Дверний блок металевий вхідний розміром 
900х2500h зовнішній 

шт 1 18608,68 
  -     

__-__ 
  -     

18609   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

278 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
укосів, площа відбивання в одному місці до 
5 м2 

100м2 0,045 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

255 232 23 
7 

73,1280 
1,5646 

3,29 
0,07 

279 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних 
та дверних укосів по бетону та каменю 

100м2 0,045 41793,99 
33458,43 

340,06 
290,63 

1881 1506 15 
13 

360,6600 
3,2234 

16,23 
0,15 

280 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 135 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

6237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

281 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,045 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

408 394 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

4,77 
  -     

282 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,65 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

40   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

283 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 8,1 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

284 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,045 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

117 117 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

1,33 
  -     

285 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 8,1 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

286 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами укосів по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 0,045 18292,43 
4339,70 

1,41 
1,20 

823 195 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

2,37 
  -     

287 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

288 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,03 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

107 105 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

1,35 
  -     

289 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 3 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

290 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,03 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,84 
  -     

291 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,03 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

1410 482 8 
7 

188,2080 
2,4642 

5,65 
0,07 

292 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 3 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

6427   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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293 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,1827 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

911 819 92 
27 

63,5160 
1,5646 

11,6 
0,29 

294 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,1827 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

125 125 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,77 
  -     

295 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,636 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

296 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1,2 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

467 457 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

6,18 
  -     

297 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,12 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

360 358 2 
1 

39,6000 
0,1332 

4,75 
0,02 

298 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,12 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

66 65 1 
1 

7,2000 
0,0533 

0,86 
0,01 

299 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 36,72 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1853   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

300 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1827 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2147 2089 1 
1 

138,5796 
0,0613 

25,32 
0,01 

301 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,636 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

302 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 32,886 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

303 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1827 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2919 2911 1 
1 

193,1310 
0,0460 

35,29 
0,01 

304 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 20,1 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

955   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

305 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 101 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

306 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1827 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

749 746 3 
1 

51,3360 
0,0551 

9,38 
0,01 

307 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 19,18 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

8025   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

308 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

309 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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310 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

311 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1827 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

182 47 90 
28 

3,3534 
1,7620 

0,61 
0,32 

                ПІДЛОГА                   

312 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1796 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

91 91 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,28 
  -     

313 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1827 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1229 1196 33 
8 

92,8080 
0,4385 

16,96 
0,08 

314 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1827 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1159 864 295 
83 

61,0560 
5,2783 

11,15 
0,96 

315 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1827 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2900 1212 27 
23 

85,6080 
1,4252 

15,64 
0,26 

316 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1827 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1830 147 29 
25 

10,3680 
1,4918 

1,89 
0,27 

317 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1827 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1257 1244 6 
5 

87,9060 
0,3064 

16,06 
0,06 

318 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1827 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

527 519 6 
5 

36,6390 
0,3064 

6,69 
0,06 

319 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 328,86 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

5265   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

320 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,38 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

321 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,6 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

479   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

322 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1827 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4950 837 9 
7 

60,8040 
0,4529 

11,11 
0,08 

323 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1864 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

5075   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

324 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1827 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1732 1709 17 
15 

105,3768 
0,8884 

19,25 
0,16 

325 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,973 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

396   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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326 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 18,64 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

17509   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

327 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,64 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

328 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,45 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

332   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

329 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1796 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1356 268 1 
  -     

17,0292 
0,0306 

3,06 
0,01 

330 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 27 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

331 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

299   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 237916 42239 1183 
490 

  520,66 
5,39 

      Разом будівельні роботи, грн. 237916         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 194494         

           всього заробiтна плата, грн. 42729         

      Загальновиробничi витрати, грн. 24417         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,86         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8528         

      Всього будівельні роботи, грн. 262333         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 262333         

                        
     Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№3,№4,№5, 

№9)  

          
  

      

                СТІНИ                   

332 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4375 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2181 1961 220 
65 

63,5160 
1,5646 

27,79 
0,68 

333 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4375 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

300 300 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,25 
  -     

334 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,125 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

335 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4375 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

13522 7304 102 
87 

199,9680 
2,2111 

87,49 
0,97 
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336 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1312,5 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

60638   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

337 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4375 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3967 3827 3 
2 

106,0116 
0,0613 

46,38 
0,03 

338 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,31 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

339 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 78,75 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2050   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

340 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4375 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1137 1134 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,97 
0,02 

341 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 78,75 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2050   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

342 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4375 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

9011 2097 1 
1 

56,7480 
0,0133 

24,83 
0,01 

343 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

344 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,04 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

143 140 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

1,8 
  -     

345 290902-56 
варіант 2 

Вимикач одноклавішний  шт 4 155,22 
  -     

__-__ 
  -     

621   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

346 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,04 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

340 329 11 
3 

114,4800 
0,8413 

4,58 
0,03 

347 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0525 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

2,81 
  -     

348 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,386 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

222 222 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

3,08 
  -     

349 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 4 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

2622 2377 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

28,81 
  -     

350 К536111-101 
варіант 6 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 600х2100h мм 

шт 3 9588,67 
  -     

__-__ 
  -     

28766   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

351 К536111-101 
варіант 5 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 700х2100h мм 

шт 1 11182,32 
  -     

__-__ 
  -     

11182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

352 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 2,18 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

779   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

353 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 43,23 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

4864   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

354 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 32 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

1774   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

355 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,36 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

230   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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               СТЕЛЯ                   

356 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 0,168 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

951 867 84 
25 

73,1280 
1,5646 

12,29 
0,26 

357 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином /грунтування 
стелі/ 

100м2 0,168 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

115 115 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,63 
  -     

358 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,424 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

150   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

359 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,168 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1974 1921 1 
1 

138,5796 
0,0613 

23,28 
0,01 

360 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,424 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

150   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

361 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 30,24 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

362 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,168 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2684 2677 1 
1 

193,1310 
0,0460 

32,45 
0,01 

363 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

831   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

364 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 88 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

365 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,168 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

688 686 2 
1 

51,3360 
0,0551 

8,62 
0,01 

366 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,64 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

367 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 4 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

327   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

368 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 4 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

41   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

369 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 8 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

370 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0111 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

11 3 5 
2 

3,3534 
1,7620 

0,04 
0,02 

371 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,04 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

87 87 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

1,13 
  -     

372 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,04 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

1879 643 10 
9 

188,2080 
2,4642 

7,53 
0,1 
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373 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 4 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

8569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

374 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,168 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2666 1114 25 
22 

85,6080 
1,4252 

14,38 
0,24 

375 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,168 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1683 135 26 
23 

10,3680 
1,4918 

1,74 
0,25 

376 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,168 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1156 1144 5 
5 

87,9060 
0,3064 

14,77 
0,05 

377 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,168 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

485 477 5 
5 

36,6390 
0,3064 

6,16 
0,05 

378 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 302,4 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4841   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

379 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

380 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,31 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

441   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

381 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,168 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4551 770 8 
7 

60,8040 
0,4529 

10,22 
0,08 

382 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1714 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4667   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

383 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,168 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1593 1572 16 
13 

105,3768 
0,8884 

17,7 
0,15 

384 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,733 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

364   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

385 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 17,14 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

16100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

386 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,14 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

387 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

388 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1106 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

835 165 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,88 
  -     
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389 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

390 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

239   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 217686 32296 527 
274 

  398,98 
2,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 217686         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184863         

           всього заробiтна плата, грн. 32570         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18626         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6504         

      Всього будівельні роботи, грн. 236312         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 236312         

                        
     Роздiл 6. КІМНАТА №1 (Прим.№10)                     

                СТІНИ                   

391 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,3972 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1980 1780 200 
59 

63,5160 
1,5646 

25,23 
0,62 

392 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3972 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12277 6631 93 
79 

199,9680 
2,2111 

79,43 
0,88 

393 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1191,6 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

55052   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

394 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3972 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

272 272 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,86 
  -     

395 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,916 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2352   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

396 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3972 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3601 3474 3 
2 

106,0116 
0,0613 

42,11 
0,02 

397 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,73 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

398 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,5 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1861   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

399 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3972 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1033 1030 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,77 
0,02 
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400 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,5 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1861   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

401 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3972 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8181 1904 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

22,54 
0,01 

402 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

403 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

404 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

405 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

406 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

407 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

408 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

409 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженниз 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

410 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

411 КБ10-25-4 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

412 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

413 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

414 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

415 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

416 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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417 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

418 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

419 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

420 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

421 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

422 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

423 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

424 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

425 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

426 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

427 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

428 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

429 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

430 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

99   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

431 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

432 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

99   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

433 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     
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                ДВЕРІ                   

434 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

435 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

436 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

437 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

438 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

439 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

440 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

441 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

442 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,99 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

632   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

443 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1359 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

677 609 68 
20 

63,5160 
1,5646 

8,63 
0,21 

444 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

445 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

446 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

447 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

448 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1359 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1597 1554 1 
1 

138,5796 
0,0613 

18,83 
0,01 

449 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,96 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

121   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

450 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 24,46 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

451 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1359 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2171 2166 1 
1 

193,1310 
0,0460 

26,25 
0,01 
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452 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,4 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

732   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

453 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

454 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1359 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

557 555 2 
1 

51,3360 
0,0551 

6,98 
0,01 

455 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,27 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

5971   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

456 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

457 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

458 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

459 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1359 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

135 35 67 
21 

3,3534 
1,7620 

0,46 
0,24 

460 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

461 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

462 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

463 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1426 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

72 72 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,02 
  -     

464 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1359 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

914 890 24 
6 

92,8080 
0,4385 

12,61 
0,06 

465 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1359 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

862 643 219 
62 

61,0560 
5,2783 

8,3 
0,72 

466 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1359 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2157 901 20 
17 

85,6080 
1,4252 

11,63 
0,19 

467 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1359 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1361 109 21 
18 

10,3680 
1,4918 

1,41 
0,2 

468 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1359 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

935 926 4 
4 

87,9060 
0,3064 

11,95 
0,04 



  43 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 30 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

469 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1359 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

392 386 4 
4 

36,6390 
0,3064 

4,98 
0,04 

470 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 244,62 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3916   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

471 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,03 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

472 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,68 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

473 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1359 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3682 623 6 
6 

60,8040 
0,4529 

8,26 
0,06 

474 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1386 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3774   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

475 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1359 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1289 1271 13 
11 

105,3768 
0,8884 

14,32 
0,12 

476 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,211 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

294   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

477 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 13,86 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13019   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

478 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 13,86 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1148   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

479 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,08 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

247   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

480 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1426 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1077 212 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,43 
  -     

481 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

482 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 184020 29892 828 
365 

  370,68 
4,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 184020         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153300         

           всього заробiтна плата, грн. 30257         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 17348         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,78         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6071         

      Всього будівельні роботи, грн. 201368         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 201368         

                        
     Роздiл 7. КІМНАТА №2 (Прим.№11)                     

                СТІНИ                   

483 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4332 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2160 1941 219 
65 

63,5160 
1,5646 

27,52 
0,68 

484 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4332 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

13389 7232 101 
86 

199,9680 
2,2111 

86,63 
0,96 

485 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1299,6 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

60042   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

486 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4332 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

297 297 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,21 
  -     

487 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,996 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2565   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

488 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4332 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3928 3789 3 
2 

106,0116 
0,0613 

45,92 
0,03 

489 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,25 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

386   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

490 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,78 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

491 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4332 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1126 1123 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,84 
0,02 

492 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,98 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

493 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4332 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8923 2077 1 
1 

56,7480 
0,0133 

24,58 
0,01 

494 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

495 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

496 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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497 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

498 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

499 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

500 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

501 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженниз 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

502 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

503 КБ10-25-4 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

504 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

505 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

506 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

507 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

508 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

509 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

510 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

511 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

512 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

513 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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514 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

515 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

516 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

517 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

518 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

519 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

520 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

521 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

522 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

523 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

524 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

525 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

    ДВЕРІ                   

526 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,02 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

170 165 5 
2 

114,4800 
0,8413 

2,29 
0,02 

527 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0336 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

130 130 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

1,8 
  -     

528 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,2 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

115 115 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

1,6 
  -     

529 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 2 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

1311 1189 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

14,41 
  -     

530 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 2 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

25552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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531 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 1,09 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

532 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

533 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 16 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

887   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

534 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

535 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1612 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

804 722 82 
24 

63,5160 
1,5646 

10,24 
0,25 

536 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

537 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

538 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

539 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

540 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1612 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1894 1843 1 
1 

138,5796 
0,0613 

22,34 
0,01 

541 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,33 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

542 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 29,02 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

489   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

543 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1612 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2576 2569 1 
1 

193,1310 
0,0460 

31,13 
0,01 

544 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,2 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

817   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

545 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 86 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

132   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

546 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1612 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

660 658 2 
1 

51,3360 
0,0551 

8,28 
0,01 

547 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 16,93 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7084   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

548 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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549 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

550 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 8 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

551 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1612 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

161 42 80 
25 

3,3534 
1,7620 

0,54 
0,28 

552 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

509 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

553 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

554 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

555 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

556 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

557 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1528 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

77 77 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,09 
  -     

558 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1612 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1084 1056 28 
7 

92,8080 
0,4385 

14,96 
0,07 

559 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1612 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1023 763 260 
73 

61,0560 
5,2783 

9,84 
0,85 

560 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1612 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2558 1069 24 
21 

85,6080 
1,4252 

13,8 
0,23 

561 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1612 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1615 129 25 
22 

10,3680 
1,4918 

1,67 
0,24 

562 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1612 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1109 1098 5 
4 

87,9060 
0,3064 

14,17 
0,05 

563 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1612 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

465 458 5 
4 

36,6390 
0,3064 

5,91 
0,05 

564 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 290,16 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4645   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

565 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,22 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

73   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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566 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,18 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

567 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1612 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4367 739 8 
7 

60,8040 
0,4529 

9,8 
0,07 

568 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1644 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4476   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

569 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1612 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1529 1508 15 
13 

105,3768 
0,8884 

16,99 
0,14 

570 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,623 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

571 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 16,44 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

15443   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

572 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 16,44 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1362   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

573 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,28 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

574 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1528 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1154 228 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,6 
  -     

575 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

30   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

576 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

279   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 213637 34361 943 
411 

  426,44 
4,53 

      Разом будівельні роботи, грн. 213637         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 178333         

           всього заробiтна плата, грн. 34772         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19937         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6975         

      Всього будівельні роботи, грн. 233574         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 233574         
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     Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№12)                     

                СТІНИ                   

577 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,454 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2263 2035 228 
68 

63,5160 
1,5646 

28,84 
0,71 

578 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,454 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

14032 7580 106 
91 

199,9680 
2,2111 

90,79 
1 

579 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1362 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

62924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

580 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,454 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

311 311 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,41 
  -     

581 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,62 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2688   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

582 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,454 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

4116 3971 3 
3 

106,0116 
0,0613 

48,13 
0,03 

583 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,55 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

404   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

584 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 81,72 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2127   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

585 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,454 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1180 1177 2 
2 

29,6424 
0,0460 

13,46 
0,02 

586 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 81,72 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2127   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

587 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,454 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

9351 2176 1 
1 

56,7480 
0,0133 

25,76 
0,01 

588 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

589 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

590 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

591 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

592 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

593 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

594 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     
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    БАЛКОНИЙ БЛОК                   

595 КБ10-28-3 
к дем.=0, 
7К=1,15 

(Демонтаж) балконних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику 

100м2 0,0416 9391,23 
4942,78 

4407,39 
1111,09 

391 206 183 
46 

57,8441 
9,8822 

2,41 
0,41 

596 КБ10-28-3 Заповнення балконних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику 

100м2 0,0416 13416,04 
7061,11 

6296,27 
1587,27 

558 294 262 
66 

82,6344 
14,1174 

3,44 
0,59 

597 К536132- 
С026 
варіант 10 

Дверний блок з металопластика з склінням 
1600х2600h площа 4,16м2 

шт 1 27601,51 
  -     

__-__ 
  -     

27602   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

598 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

599 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 11 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

610   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

600 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02992 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

169 154 15 
4 

73,1280 
1,5646 

2,19 
0,05 

601 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02992 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

1071 805 12 
11 

338,4864 
4,5087 

10,13 
0,13 

602 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 14,96 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

603 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

604 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

909   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

605 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02992 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

271 262 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

3,17 
  -     

606 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

607 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,386 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

91   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

608 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02992 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

78 78 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,89 
  -     

609 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,386 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

91   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

610 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02992 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

542 130 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,57 
  -     
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    ДВЕРІ                   

611 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

612 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0338 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

130 130 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

1,81 
  -     

613 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,118 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

68 68 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,94 
  -     

614 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

615 К536111-101 
варіант 2 

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній 
розміром 1300х2600h мм 

шт 1 25676,32 
  -     

__-__ 
  -     

25676   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

616 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

617 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 13,22 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1487   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

618 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

619 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

620 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,2114 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1054 947 107 
32 

63,5160 
1,5646 

13,43 
0,33 

621 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

622 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

623 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

624 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

625 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,2114 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2484 2417 1 
1 

138,5796 
0,0613 

29,3 
0,01 

626 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,05 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

188   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

627 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 38,05 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

641   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

628 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,2114 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

3378 3369 1 
1 

193,1310 
0,0460 

40,83 
0,01 
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629 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 19,1 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

907   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

630 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 96 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

148   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

631 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,2114 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

866 863 3 
1 

51,3360 
0,0551 

10,85 
0,01 

632 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 22,2 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

9288   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

633 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

634 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

635 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 8 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

636 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,2114 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

211 55 105 
33 

3,3534 
1,7620 

0,71 
0,37 

637 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

638 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

639 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

640 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,15 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

76 76 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,07 
  -     

641 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,2114 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1422 1384 38 
9 

92,8080 
0,4385 

19,62 
0,09 

642 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,2114 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1341 1000 341 
96 

61,0560 
5,2783 

12,91 
1,12 

643 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,2114 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

3355 1402 32 
27 

85,6080 
1,4252 

18,1 
0,3 

644 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,2114 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

2118 170 33 
28 

10,3680 
1,4918 

2,19 
0,32 

645 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,2114 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1454 1440 7 
6 

87,9060 
0,3064 

18,58 
0,06 
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646 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,2114 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

610 600 7 
6 

36,6390 
0,3064 

7,75 
0,06 

647 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 380,52 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

6092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

648 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,6 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

95   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

649 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 4,16 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

650 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,2114 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

5727 969 10 
9 

60,8040 
0,4529 

12,85 
0,1 

651 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,2156 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

5870   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

652 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,2114 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

2005 1978 20 
17 

105,3768 
0,8884 

22,28 
0,19 

653 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,439 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

458   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

654 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 21,56 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

20252   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

655 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 21,56 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1786   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

656 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,67 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

382   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

657 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,15 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1133 223 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,55 
  -     

658 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

28   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

659 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

279   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 246890 38253 1526 
564 

  475,88 
5,99 

      Разом будівельні роботи, грн. 246890         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 207111         

           всього заробiтна плата, грн. 38817         



  43 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 42 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 22293         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,62         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7810         

      Всього будівельні роботи, грн. 269183         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 269183         

                        
     Роздiл 9.  ІНШІ РОБОТИ                    

660 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 19,95488 138,02 
138,02 

__-__ 
  -     

2754 2754 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

39,03 
  -     

661 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 19,95488 293,38 
  -     

293,38 
39,76 

5854   -     5854 
793 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
8,2 

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 8608 2754 5854 
793 

  39,03 
8,2 

      Разом будівельні роботи, грн. 8608         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 3547         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2128         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,66         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 768         

      Всього будівельні роботи, грн. 10736         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 10736         

      Разом прямі витрати по кошторису 1401540 229691 12136 
3444 

  2843,42 
37,1 

      Разом будівельні роботи, грн. 1401540         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1159713         

           всього заробiтна плата, грн. 233135         

      Загальновиробничi витрати, грн. 133428         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 343,68         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 46595         

      Всього будівельні роботи, грн. 1534968         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1534968         
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    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3224,2         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 279730         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ 
черга 
023-001-003 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-016 

на ремонт квартири №56 
Ремонт пошкодженних квартир 2 черга 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1096,480  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ   Кошторисна трудомісткість 2,28874  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 198,666  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. ТУАЛЕТ (Прим.№3)                    

                СТІНИ                   

1 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,0609 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

477 394 83 
24 

89,1600 
4,6028 

5,43 
0,28 

2 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1218 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

607 546 61 
18 

63,5160 
1,5646 

7,74 
0,19 

3 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1218 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

83 83 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,18 
  -     

4 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,654 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

721   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1218 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3765 2033 28 
24 

199,9680 
2,2111 

24,36 
0,27 

6 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 365,4 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

16881   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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7 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1218 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

83 83 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,18 
  -     

8 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,44 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1218 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

921 921 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

10,65 
  -     

10 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 0,609 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

18   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1218 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

3493 3330 7 
6 

323,7066 
0,5208 

39,43 
0,06 

12 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 79,17 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1308   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 4,95 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

342   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 52 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 12,3 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

10754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів одноклавишних 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

17 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 1-клавішних 

100шт 0,01 3365,19 
3278,33 

__-__ 
  -     

34 33 __-__ 
  -     

42,3120 
  -     

0,42 
  -     

18 290902-56 
варіант 2 

Вимикач одноклавішний  шт 1 155,22 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

20 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

21 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

23 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ДВЕРІ                   

24 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

25 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,79 
  -     
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26 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

56 56 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,78 
  -     

27 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

28 К536111-101 
варіант 5 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 700х2100h мм 

шт 1 11182,32 
  -     

__-__ 
  -     

11182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 10,98 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

33 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

34 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

35 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці до 
5 м2 

100м2 0,0134 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

76 69 7 
2 

73,1280 
1,5646 

0,98 
0,02 

37 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0134 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

9 9 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,13 
  -     

38 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,193 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

40 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     

41 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0134 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

157 153 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,86 
  -     

43 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,193 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 2,412 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

41   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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45 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0134 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

272 270 1 
1 

226,7616 
0,7506 

3,04 
0,01 

46 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 1,2 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

55   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 3,4 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

261   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 1 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 1 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

48   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 1,2 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 21 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0134 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

125 124 1 
  -     

119,7120 
0,2264 

1,6 
  -     

57 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 1,41 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

507   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

58 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0134 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

117 116 1 
  -     

111,3720 
0,3326 

1,49 
  -     

59 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0134 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

85 63 22 
6 

61,0560 
5,2783 

0,82 
0,07 

60 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0134 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

213 89 2 
2 

85,6080 
1,4252 

1,15 
0,02 

61 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0134 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

134 11 2 
2 

10,3680 
1,4918 

0,14 
0,02 

62 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0134 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

47 47 __-__ 
  -     

40,0680 
0,1066 

0,54 
  -     



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 5 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

63 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0134 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

14 14 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,16 
  -     

64 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 6,7 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

201   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,27 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

17   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0134 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

92 91 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

1,18 
  -     

67 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0134 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

39 38 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,49 
  -     

68 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 24,12 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

386   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0134 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

264 243 1 
1 

214,7280 
0,5514 

2,88 
0,01 

72 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 8,71 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 0,544 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 1,37 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

1263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82 
13653,53 

602,29 
188,77 

143 137 6 
2 

176,2200 
2,0936 

1,76 
0,02 

77 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком (раніше 
демонтованного) 

10к-т 0,1 4388,21 
4346,11 

25,29 
21,62 

439 435 3 
2 

50,2440 
0,2398 

5,02 
0,02 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 62903 10683 234 
95 

  130,21 
1,04 

      Разом будівельні роботи, грн. 62903         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51986         
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           всього заробiтна плата, грн. 10778         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6098         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,51         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2100         

      Всього будівельні роботи, грн. 69001         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 69001         

                        
     Роздiл 2. ВАННА (Прим.№4)                    

                СТІНИ                   

78 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,0899 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

705 582 123 
36 

89,1600 
4,6028 

8,02 
0,41 

79 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1798 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

896 806 90 
27 

63,5160 
1,5646 

11,42 
0,28 

80 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1798 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

123 123 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,75 
  -     

81 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,394 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1065   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1798 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

5557 3002 42 
36 

199,9680 
2,2111 

35,95 
0,4 

83 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 539,4 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

24920   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1798 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

123 123 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,75 
  -     

85 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,6 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

222   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1798 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

1360 1360 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

15,72 
  -     

87 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 89,9 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

2703   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1798 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

5157 4916 10 
8 

323,7066 
0,5208 

58,2 
0,09 

89 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 116,87 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1931   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 7,3 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

504   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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91 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 76 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 18,16 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

15877   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

94 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

95 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

97 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01 27359,78 
25282,03 

2077,75 
650,44 

274 253 21 
7 

326,3040 
7,2140 

3,26 
0,07 

99 КР15-32-1 Установлення ванн купальних чавунних 
(раныше демонтовані) 

10к-т 0,1 5831,69 
5479,28 

352,41 
118,44 

583 548 35 
12 

65,6280 
1,1537 

6,56 
0,12 

100 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80 
5678,97 

299,83 
95,49 

60 57 3 
1 

73,2960 
1,0591 

0,73 
0,01 

101 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 
(раніше демонтовані) 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

102 КР15-4-4 Знімання змішувачів та сифонів шт 2 60,32 
53,29 

7,03 
6,00 

121 107 14 
12 

0,7200 
0,0666 

1,44 
0,13 

103 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,2 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

285 281 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

3,17 
  -     

104 С130-617 
варіант 1 

Змішувач для ванни із душовим гарнітуром комплект 2 2612,34 
  -     

__-__ 
  -     

5225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 & С130-880- 
1 
варіант 1 

Сифон для раковини комплект 1 607,97 
  -     

__-__ 
  -     

608   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 & С130-880- 
1 
варіант 2 

Сифон для ванни комплект 1 912,95 
  -     

__-__ 
  -     

913   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ДВЕРІ                   

107 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

108 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

109 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     
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110 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

111 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

116 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці до 
5 м2 

100м2 0,0283 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

160 146 14 
4 

73,1280 
1,5646 

2,07 
0,04 

117 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0283 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

19 19 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,27 
  -     

118 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,408 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,02 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

60 60 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,79 
  -     

120 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,02 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

11 11 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,14 
  -     

121 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 6,12 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

309   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0283 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

333 324 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

3,92 
  -     

123 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,408 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,094 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0283 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

574 570 2 
2 

226,7616 
0,7506 

6,42 
0,02 

126 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 2,5 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 7,2 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

14   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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129 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 2 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 2 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

31   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 2,5 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 44 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0283 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

263 262 1 
1 

119,7120 
0,2264 

3,39 
0,01 

137 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 2,97 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

1068   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

138 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0283 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

248 244 4 
1 

111,3720 
0,3326 

3,15 
0,01 

139 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0283 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

180 134 46 
13 

61,0560 
5,2783 

1,73 
0,15 

140 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0283 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

449 188 4 
4 

85,6080 
1,4252 

2,42 
0,04 

141 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0283 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

283 23 4 
4 

10,3680 
1,4918 

0,29 
0,04 

142 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0283 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

100 99 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

1,13 
  -     

143 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0283 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

31 30 1 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,35 
  -     

144 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 14,15 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

425   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,57 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0283 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

195 193 1 
1 

87,9060 
0,3064 

2,49 
0,01 
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147 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0283 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

82 80 1 
1 

36,6390 
0,3064 

1,04 
0,01 

148 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 50,94 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

816   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,21 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,56 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0283 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

559 513 2 
1 

214,7280 
0,5514 

6,08 
0,02 

152 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 18,4 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,149 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

79   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 12 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 2,89 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

2665   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 96638 16575 426 
175 

  202,05 
1,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 96638         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79637         

           всього заробiтна плата, грн. 16750         

      Загальновиробничi витрати, грн. 9485         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3262         

      Всього будівельні роботи, грн. 106123         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 106123         

                        
     Роздiл 3. КУХНЯ (Прим.№6)                    

                СТІНИ                   

156 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,04 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

314 259 55 
16 

89,1600 
4,6028 

3,57 
0,18 
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157 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,2783 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1387 1247 140 
42 

63,5160 
1,5646 

17,68 
0,44 

158 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2383 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

163 163 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,31 
  -     

159 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,149 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1411   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

160 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2783 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

8602 4646 65 
55 

199,9680 
2,2111 

55,65 
0,62 

161 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 834,9 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

38572   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,2383 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2161 2084 2 
1 

106,0116 
0,0613 

25,26 
0,01 

163 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,439 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,894 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1117   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,2383 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

620 618 1 
1 

29,6424 
0,0460 

7,06 
0,01 

166 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,894 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1117   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

167 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,04 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

1147 1094 2 
2 

323,7066 
0,5208 

12,95 
0,02 

168 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 26 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

169 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,62 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

170 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 17 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 4,04 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

3532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,2383 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

4908 1142 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

13,52 
  -     

173 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

174 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,03 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

100 99 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,27 
  -     

175 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 3 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     
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177 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 1-клавішних 

100шт 0,01 3365,19 
3278,33 

__-__ 
  -     

34 33 __-__ 
  -     

42,3120 
  -     

0,42 
  -     

178 290902-56 
варіант 2 

Вимикач одноклавішний  шт 1 155,22 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

179 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,05 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

438 371 3 
3 

85,8840 
0,5994 

4,29 
0,03 

180 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0051 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 КР15-4-4 Знімання змішувачів та сифонів шт 1 60,32 
53,29 

7,03 
6,00 

60 53 7 
6 

0,7200 
0,0666 

0,72 
0,07 

182 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 
(раніше демонтовані) 

10шт 0,1 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

143 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

183 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80 
5678,97 

299,83 
95,49 

60 57 3 
1 

73,2960 
1,0591 

0,73 
0,01 

184 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 
(раніше демонтовані) 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

185 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

186 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

187 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

188 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

189 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

190 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

191 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

192 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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194 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

195 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

197 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

198 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

199 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

200 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

201 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

202 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

203 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

204 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

205 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

206 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

207 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

209 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

210 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     
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    ДВЕРІ                   

211 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

212 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

213 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

214 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

215 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

216 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

217 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

218 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

219 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

220 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

221 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

222 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

223 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Улаштування каркасу 
однорівневих підвісних стель із металевих 
профілів 

100м2 0,075 16228,32 
16105,52 

63,35 
54,14 

1217 1208 5 
4 

181,4093 
0,6005 

13,61 
0,05 

224 КР4-5-2 Розбирання чистої підшивки стель із 
пластика 

100 м2 0,075 1830,46 
1816,21 

14,25 
4,23 

137 136 1 
  -     

25,7400 
0,0443 

1,93 
  -     

225 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,075 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

374 336 38 
11 

63,5160 
1,5646 

4,76 
0,12 

226 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,075 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,73 
  -     

227 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,082 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

228 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,05 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

150 149 1 
1 

39,6000 
0,1332 

1,98 
0,01 
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229 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,05 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

27 27 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,36 
  -     

230 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 15,3 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

231 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,075 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

881 858 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

10,39 
  -     

232 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,082 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

233 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 13,5 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

227   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,075 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1198 1195 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

14,48 
  -     

235 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

236 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

237 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,075 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

307 306 1 
  -     

51,3360 
0,0551 

3,85 
  -     

238 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,88 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

239 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

240 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

241 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

242 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,075 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

75 19 37 
12 

3,3534 
1,7620 

0,25 
0,13 

                ПІДЛОГА                   

243 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,102 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,73 
  -     

244 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та 
реліну 

100м2 0,075 1579,46 
1524,10 

55,36 
12,81 

118 114 4 
1 

21,6000 
0,1361 

1,62 
0,01 

245 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,075 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

476 355 121 
34 

61,0560 
5,2783 

4,58 
0,4 

246 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,075 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1190 497 11 
10 

85,6080 
1,4252 

6,42 
0,11 
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247 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,075 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

751 60 12 
10 

10,3680 
1,4918 

0,78 
0,11 

248 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,075 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

516 511 2 
2 

87,9060 
0,3064 

6,59 
0,02 

249 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,075 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

216 213 2 
2 

36,6390 
0,3064 

2,75 
0,02 

250 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 135 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

251 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,57 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

252 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,48 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

253 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,075 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2032 344 4 
3 

60,8040 
0,4529 

4,56 
0,03 

254 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0765 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

255 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,075 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

711 702 7 
6 

105,3768 
0,8884 

7,9 
0,07 

256 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,22 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

257 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 76,5 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

71859   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

258 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,65 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,59 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

135   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

260 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,102 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

770 152 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,74 
  -     

261 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

262 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 3 202313 22655 601 

272 

  277,84 
3 

      Разом будівельні роботи, грн. 202313         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 179057         

           всього заробiтна плата, грн. 22927         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13044         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,4         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4529         

      Всього будівельні роботи, грн. 215357         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 215357         

                        
     Роздiл 4. КОРИДОР (Прим.№5)                     

                СТІНИ                   

263 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,334 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1665 1497 168 
50 

63,5160 
1,5646 

21,21 
0,52 

264 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,334 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

10323 5576 78 
67 

199,9680 
2,2111 

66,79 
0,74 

265 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1002 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

46292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

266 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,334 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

229 229 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,24 
  -     

267 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,02 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1978   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

268 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,334 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3028 2922 2 
2 

106,0116 
0,0613 

35,41 
0,02 

269 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,82 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

298   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

270 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 60,12 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1565   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

271 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,334 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

868 866 2 
1 

29,6424 
0,0460 

9,9 
0,02 

272 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 60,12 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1565   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

273 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,334 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

6879 1601 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

18,95 
  -     
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274 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

14 14 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,18 
  -     

275 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

276 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

277 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

278 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

279 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

280 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

281 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

282 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

283 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

284 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

285 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,0968 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

483 434 49 
14 

63,5160 
1,5646 

6,15 
0,15 

286 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0968 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

66 66 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,94 
  -     

287 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,397 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

288 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,04 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

120 119 1 
  -     

39,6000 
0,1332 

1,58 
0,01 

289 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,04 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

22 22 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,29 
  -     

290 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 12,24 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

291 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0968 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1138 1107 1 
1 

138,5796 
0,0613 

13,41 
0,01 

292 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,397 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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293 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 0,174 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

294 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0968 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1547 1543 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

18,7 
  -     

295 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 13 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

296 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 65 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

297 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0968 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

397 395 2 
  -     

51,3360 
0,0551 

4,97 
0,01 

298 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 10,16 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

4251   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

299 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

300 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

301 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

302 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0968 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

96 25 48 
15 

3,3534 
1,7620 

0,32 
0,17 

                ПІДЛОГА                   

303 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1014 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,73 
  -     

304 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,0968 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

651 634 17 
4 

92,8080 
0,4385 

8,98 
0,04 

305 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0968 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

614 458 156 
44 

61,0560 
5,2783 

5,91 
0,51 

306 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0968 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1536 642 15 
12 

85,6080 
1,4252 

8,29 
0,14 

307 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0968 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

970 78 15 
13 

10,3680 
1,4918 

1 
0,14 

308 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0968 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

666 659 3 
3 

87,9060 
0,3064 

8,51 
0,03 
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309 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0968 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

279 275 3 
3 

36,6390 
0,3064 

3,55 
0,03 

310 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 174,24 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2790   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

311 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,73 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

43   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

312 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,91 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

313 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0968 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2622 444 5 
4 

60,8040 
0,4529 

5,89 
0,04 

314 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0987 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2687   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

315 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0968 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

918 906 9 
8 

105,3768 
0,8884 

10,2 
0,09 

316 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,575 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

317 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 9,87 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

9271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

318 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 9,87 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

817   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

319 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,77 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

176   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

320 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1014 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

766 151 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,73 
  -     

321 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

322 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 117079 21485 582 
247 

  265,98 
2,74 

      Разом будівельні роботи, грн. 117079         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95012         

           всього заробiтна плата, грн. 21732         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 12432         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4336         

      Всього будівельні роботи, грн. 129511         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 129511         

                        
     Роздiл 5. КІМНАТА №1 (Прим.№7)                     

                СТІНИ                   

323 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4024 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2006 1803 203 
60 

63,5160 
1,5646 

25,56 
0,63 

324 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3856 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

11918 6438 90 
77 

199,9680 
2,2111 

77,11 
0,85 

325 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1207,2 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

55773   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

326 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4024 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

276 276 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,91 
  -     

327 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,072 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2383   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

328 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4024 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3648 3520 3 
2 

106,0116 
0,0613 

42,66 
0,02 

329 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,81 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

359   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

330 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

331 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4024 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1046 1043 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,93 
0,02 

332 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

333 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4024 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8288 1929 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

22,84 
0,01 

334 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

335 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

336 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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337 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

14 14 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,18 
  -     

338 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

339 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

340 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

341 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

342 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

               СТЕЛЯ                   

343 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,168 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

838 753 85 
25 

63,5160 
1,5646 

10,67 
0,26 

344 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

345 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

346 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

347 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

348 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,168 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1974 1921 1 
1 

138,5796 
0,0613 

23,28 
0,01 

349 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,42 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

149   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

350 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 30,24 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

351 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,168 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2684 2677 1 
1 

193,1310 
0,0460 

32,45 
0,01 

352 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

736   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

353 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

354 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1451 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

595 592 3 
1 

51,3360 
0,0551 

7,45 
0,01 
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355 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,24 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

6376   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

356 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

357 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

358 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

359 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1451 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

144 38 72 
22 

3,3534 
1,7620 

0,49 
0,26 

360 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

361 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

362 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

363 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1364 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

69 69 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,98 
  -     

364 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1451 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

976 950 26 
6 

92,8080 
0,4385 

13,47 
0,06 

365 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1451 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

920 686 234 
66 

61,0560 
5,2783 

8,86 
0,77 

366 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1451 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2303 962 22 
19 

85,6080 
1,4252 

12,42 
0,21 

367 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1451 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1453 117 23 
20 

10,3680 
1,4918 

1,5 
0,22 

368 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1451 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

998 988 5 
4 

87,9060 
0,3064 

12,76 
0,04 

369 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1451 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

419 412 5 
4 

36,6390 
0,3064 

5,32 
0,04 

370 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 261,18 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4181   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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371 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

65   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

372 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,86 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

373 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1451 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3931 665 7 
6 

60,8040 
0,4529 

8,82 
0,07 

374 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,148 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

375 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1451 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1376 1357 14 
12 

105,3768 
0,8884 

15,29 
0,13 

376 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,361 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

377 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 14,8 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13902   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

378 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,8 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

379 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,15 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

380 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,14 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1057 209 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,38 
  -     

381 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

382 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 148124 28747 804 
333 

  356,97 
3,67 

      Разом будівельні роботи, грн. 148124         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118573         

           всього заробiтна плата, грн. 29080         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16685         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5840         

      Всього будівельні роботи, грн. 164809         
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    Всього по роздiлу 5 164809         

                        
     Роздiл 6. КІМНАТА №2 (Прим.№8)                     

                СТІНИ                   

383 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,3856 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1922 1728 194 
58 

63,5160 
1,5646 

24,49 
0,6 

384 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3856 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

11918 6438 90 
77 

199,9680 
2,2111 

77,11 
0,85 

385 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1156,8 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

53444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

386 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3856 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

264 264 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,74 
  -     

387 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,568 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2283   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

388 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3856 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3496 3373 2 
2 

106,0116 
0,0613 

40,88 
0,02 

389 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,56 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

390 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,41 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

391 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3856 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1002 1000 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,43 
0,02 

392 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,41 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

393 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3856 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

7942 1848 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

21,88 
0,01 

394 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

395 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

396 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

397 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

398 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,03 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

100 99 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,27 
  -     

399 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 3 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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400 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

401 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

402 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

403 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженних 
віконних прорізів площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

404 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

405 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

406 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

407 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

408 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

409 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

410 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

411 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

412 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

413 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

414 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

415 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

416 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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417 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

418 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

419 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

420 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

421 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

422 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

423 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

424 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

425 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

426 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

427 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

    ДВЕРІ                   

428 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

429 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

430 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

431 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

432 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

433 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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434 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

435 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

436 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

437 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1451 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

723 650 73 
22 

63,5160 
1,5646 

9,22 
0,23 

438 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

439 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

440 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

441 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

442 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1451 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1705 1659 1 
1 

138,5796 
0,0613 

20,11 
0,01 

443 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,09 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

444 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 26,12 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

445 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1451 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2318 2312 1 
1 

193,1310 
0,0460 

28,02 
0,01 

446 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,6 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

741   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

447 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

448 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1451 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

595 592 3 
1 

51,3360 
0,0551 

7,45 
0,01 

449 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,24 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

6376   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

450 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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451 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

452 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

453 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1451 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

144 38 72 
22 

3,3534 
1,7620 

0,49 
0,26 

454 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

455 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

456 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

457 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,14 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

71 71 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1 
  -     

458 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1451 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

976 950 26 
6 

92,8080 
0,4385 

13,47 
0,06 

459 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1451 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

920 686 234 
66 

61,0560 
5,2783 

8,86 
0,77 

460 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1451 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2303 962 22 
19 

85,6080 
1,4252 

12,42 
0,21 

461 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1451 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1453 117 23 
20 

10,3680 
1,4918 

1,5 
0,22 

462 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1451 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

998 988 5 
4 

87,9060 
0,3064 

12,76 
0,04 

463 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1451 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

419 412 5 
4 

36,6390 
0,3064 

5,32 
0,04 

464 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 261,18 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4181   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

465 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

65   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

466 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,86 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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467 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1451 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3931 665 7 
6 

60,8040 
0,4529 

8,82 
0,07 

468 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,148 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

469 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1451 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1376 1357 14 
12 

105,3768 
0,8884 

15,29 
0,13 

470 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,361 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

471 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 14,8 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13902   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

472 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,8 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

473 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,15 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

474 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,14 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1057 209 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,38 
  -     

475 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

476 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 183969 30425 857 
376 

  377,24 
4,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 183969         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 152687         

           всього заробiтна плата, грн. 30801         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17650         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6169         

      Всього будівельні роботи, грн. 201619         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 201619         
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     Роздiл 7. КІМНАТА №3 (Прим.№9)                     

                СТІНИ                   

477 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,3856 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1922 1728 194 
58 

63,5160 
1,5646 

24,49 
0,6 

478 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3856 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

11918 6438 90 
77 

199,9680 
2,2111 

77,11 
0,85 

479 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1156,8 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

53444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

480 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3856 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

264 264 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,74 
  -     

481 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,568 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2283   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

482 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3856 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3496 3373 2 
2 

106,0116 
0,0613 

40,88 
0,02 

483 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,56 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

484 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,41 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

485 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3856 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1002 1000 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,43 
0,02 

486 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,41 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

487 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3995 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8229 1915 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

22,67 
0,01 

488 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

489 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

490 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

491 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

492 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,03 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

100 99 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,27 
  -     

493 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 3 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

494 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах 

100м 0,04 8763,01 
7428,97 

63,23 
54,04 

351 297 3 
2 

85,8840 
0,5994 

3,44 
0,02 

495 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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496 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

497 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженних 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

498 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

499 КБ10-25-4 
к дем.=0,8 
К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

500 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

501 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

502 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

503 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

504 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

505 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

506 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

507 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

508 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

509 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

510 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

511 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 33 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

512 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

513 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

514 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

515 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

516 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

517 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

518 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

519 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

520 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

521 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

    ДВЕРІ                   

522 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 
стінах з відбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,01 17947,41 
16376,48 

1553,47 
460,68 

179 164 16 
5 

221,2440 
4,8265 

2,21 
0,05 

523 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

524 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

525 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

526 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

527 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

528 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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529 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

530 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

531 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1451 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

723 650 73 
22 

63,5160 
1,5646 

9,22 
0,23 

532 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

533 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

534 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

535 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

536 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1451 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1705 1659 1 
1 

138,5796 
0,0613 

20,11 
0,01 

537 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,09 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

538 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 26,12 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

539 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1451 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2318 2312 1 
1 

193,1310 
0,0460 

28,02 
0,01 

540 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,6 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

741   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

541 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

542 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1451 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

595 592 3 
1 

51,3360 
0,0551 

7,45 
0,01 

543 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,24 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

6376   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

544 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

545 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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546 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

547 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1451 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

144 38 72 
22 

3,3534 
1,7620 

0,49 
0,26 

548 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

549 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

550 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

551 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1364 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

69 69 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,98 
  -     

552 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1451 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

976 950 26 
6 

92,8080 
0,4385 

13,47 
0,06 

553 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1451 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

920 686 234 
66 

61,0560 
5,2783 

8,86 
0,77 

554 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1451 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2303 962 22 
19 

85,6080 
1,4252 

12,42 
0,21 

555 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1451 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1453 117 23 
20 

10,3680 
1,4918 

1,5 
0,22 

556 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1451 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

998 988 5 
4 

87,9060 
0,3064 

12,76 
0,04 

557 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1451 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

419 412 5 
4 

36,6390 
0,3064 

5,32 
0,04 

558 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 261,18 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4181   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

559 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

65   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

560 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,86 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

561 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1451 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3931 665 7 
6 

60,8040 
0,4529 

8,82 
0,07 

562 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,148 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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563 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1451 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1376 1357 14 
12 

105,3768 
0,8884 

15,29 
0,13 

564 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,361 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

565 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 14,8 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13902   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

566 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,8 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

567 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,15 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

568 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1364 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1030 203 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,32 
  -     

569 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

570 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 184320 30566 870 
380 

  379,02 
4,18 

      Разом будівельні роботи, грн. 184320         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 152884         

           всього заробiтна плата, грн. 30946         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17735         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,73         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6199         

      Всього будівельні роботи, грн. 202055         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 202055         

                        
     Роздiл 8. ІНШІ РОБОТИ                    

571 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 14,87317 138,02 
138,02 

__-__ 
  -     

2053 2053 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

29,09 
  -     

572 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 14,87317 293,38 
  -     

293,38 
39,76 

4363   -     4363 
591 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
6,11 

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 6416 2053 4363 
591 

  29,09 
6,11 
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      Разом будівельні роботи, грн. 6416         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 2644         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1587         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 573         

      Всього будівельні роботи, грн. 8003         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 8003         

      Разом прямі витрати по кошторису 1001762 163189 8737 
2469 

  2018,4 
26,78 

      Разом будівельні роботи, грн. 1001762         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 829836         

           всього заробiтна плата, грн. 165658         

      Загальновиробничi витрати, грн. 94718         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 243,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33008         

      Всього будівельні роботи, грн. 1096480         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1096480         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2288,74         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 198666         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ 
черга 
023-001-003 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-017 

на ремонт квартири №57 
Ремонт пошкодженних квартир 2 черга 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1483,945  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ   Кошторисна трудомісткість 2,89164  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 253,214  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)                     

                СТІНИ                   

1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,341 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1700 1528 172 
51 

63,5160 
1,5646 

21,66 
0,53 

2 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,341 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

10540 5693 80 
68 

199,9680 
2,2111 

68,19 
0,75 

3 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1023 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

47263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,341 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

234 234 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,31 
  -     

5 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,23 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2019   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,341 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3092 2983 2 
2 

106,0116 
0,0613 

36,15 
0,02 
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7 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,92 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 61,38 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

1034   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,341 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

887 884 2 
1 

29,6424 
0,0460 

10,11 
0,02 

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 61,38 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

1034   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,341 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

7024 1635 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

19,35 
  -     

12 КБ10-96-2 
к дем.=0, 
7К=1,15 

(Демонтаж) Установлення металевих 
дверних блоків 

100м2 0,045 22024,46 
20503,80 

1512,21 
381,22 

991 923 68 
17 

227,4157 
3,3907 

10,23 
0,15 

13 КБ10-96-2 
К=1,15 

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,045 33747,91 
29291,14 

2160,30 
544,60 

1519 1318 97 
25 

324,8796 
4,8438 

14,62 
0,22 

14 К536111-201 
варіант 2 

Дверний блок металевий вхідний розміром 
900х2500h зовнішній 

шт 2 18608,68 
  -     

__-__ 
  -     

37217   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
укосів, площа відбивання в одному місці до 
5 м2 

100м2 0,045 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

255 232 23 
7 

73,1280 
1,5646 

3,29 
0,07 

16 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних 
та дверних укосів по бетону та каменю 

100м2 0,045 41793,99 
33458,43 

340,06 
290,63 

1881 1506 15 
13 

360,6600 
3,2234 

16,23 
0,15 

17 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 135 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

6237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,045 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

408 394 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

4,77 
  -     

19 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,65 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

40   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 8,1 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,045 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

117 117 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

1,33 
  -     

22 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 8,1 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами укосів по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 0,045 18292,43 
4339,70 

1,41 
1,20 

823 195 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

2,37 
  -     

24 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

25 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     
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26 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

27 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

28 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

29 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,06 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

188 176 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,18 
  -     

31 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0061 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,1144 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

570 513 57 
17 

63,5160 
1,5646 

7,27 
0,18 

33 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,1144 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

78 78 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,11 
  -     

34 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,651 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,04 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

120 119 1 
  -     

39,6000 
0,1332 

1,58 
0,01 

36 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,04 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

22 22 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,29 
  -     

37 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 12,24 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1144 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1344 1308 1 
1 

138,5796 
0,0613 

15,85 
0,01 

39 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,651 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 20,592 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

347   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1144 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1828 1823 1 
  -     

193,1310 
0,0460 

22,09 
0,01 

42 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,6 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

789   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 83 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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44 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1144 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

469 467 2 
1 

51,3360 
0,0551 

5,87 
0,01 

45 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,01 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

5025   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1144 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

114 30 57 
18 

3,3534 
1,7620 

0,38 
0,2 

                ПІДЛОГА                   

50 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1014 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,73 
  -     

51 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1144 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

726 541 185 
52 

61,0560 
5,2783 

6,98 
0,6 

52 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1144 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1816 759 17 
15 

85,6080 
1,4252 

9,79 
0,16 

53 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1144 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1146 92 18 
15 

10,3680 
1,4918 

1,19 
0,17 

54 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1144 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

787 779 4 
3 

87,9060 
0,3064 

10,06 
0,04 

55 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1144 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

330 325 4 
3 

36,6390 
0,3064 

4,19 
0,04 

56 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 205,92 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,86 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

51   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,25 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1144 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3099 524 5 
5 

60,8040 
0,4529 

6,96 
0,05 
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60 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1167 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3177   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1144 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1085 1070 11 
9 

105,3768 
0,8884 

12,06 
0,1 

62 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,861 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

248   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 11,67 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

10962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,67 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

967   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,91 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

208   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1014 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

766 151 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,73 
  -     

67 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 172316 26878 827 
327 

  326,78 
3,54 

      Разом будівельні роботи, грн. 172316         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 144611         

           всього заробiтна плата, грн. 27205         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15417         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5350         

      Всього будівельні роботи, грн. 187733         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 187733         

                        
     Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)                     

                СТІНИ                   

69 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4127 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2057 1850 207 
62 

63,5160 
1,5646 

26,21 
0,65 
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70 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4127 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12756 6890 96 
82 

199,9680 
2,2111 

82,53 
0,91 

71 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1238,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

57200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4127 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

283 283 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,01 
  -     

73 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,381 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4127 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3742 3610 3 
2 

106,0116 
0,0613 

43,75 
0,03 

75 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,96 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

368   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1934   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4127 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1073 1070 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,23 
0,02 

78 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1934   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4127 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8500 1978 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

23,42 
0,01 

    ВІКНА                   

80 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів 
готовими блоками площею до 3 м2 з 
металопластику  в кам'яних стінах житлових 
і громадських будівель 

100м2 0,028 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

341 316 24 
15 

125,1384 
5,9578 

3,5 
0,17 

81 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

50 47 3 
2 

34,7981 
1,0687 

0,59 
0,02 

82 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

40 38 2 
1 

30,1392 
0,8015 

0,48 
0,01 

83 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,028 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

427 395 30 
19 

156,4230 
7,4473 

4,38 
0,21 

84 К536132- 
С026 
варіант 11 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1600х1750h площа 2, 
8м2 

шт 1 18584,71 
  -     

__-__ 
  -     

18585   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,82 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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87 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 18 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

661   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,017 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

62 59 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,74 
0,02 

89 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,734 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1907   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,24 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

50 48 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,6 
0,02 

92 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,66 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02244 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

127 116 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,64 
0,04 

95 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02244 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

803 604 9 
8 

338,4864 
4,5087 

7,6 
0,1 

96 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 11,22 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

223   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,36 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

683   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02244 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

203 196 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,38 
  -     

100 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,324 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 4,039 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02244 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

58 58 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,67 
  -     

103 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 4,039 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02244 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

407 97 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,18 
  -     
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105 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,2439 8490,10 
7844,01 

646,09 
191,60 

2071 1913 158 
47 

111,1680 
2,0074 

27,11 
0,49 

106 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,2439 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

4141 3790 186 
83 

175,0392 
3,4533 

42,69 
0,84 

107 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

11867   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 55,61 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

422   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 С111-1564 Гідроізол м2 1,951 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 30,73 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

10987   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1251   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

1417   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

626 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

114 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

116 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

117 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

119 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

120 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

         ДВЕРІ                   

122 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

123 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0338 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

130 130 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

1,81 
  -     



  44 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 9 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

124 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,13 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

75 75 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

1,04 
  -     

125 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

126 К536111-101 
варіант 2 

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній 
розміром 1300х2600h мм 

шт 1 25676,32 
  -     

__-__ 
  -     

25676   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 14,56 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1638   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

131 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

132 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

133 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

313 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

135 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,175 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

872 784 88 
26 

63,5160 
1,5646 

11,12 
0,27 

137 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

138 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

139 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

140 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

141 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,175 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2057 2001 1 
1 

138,5796 
0,0613 

24,25 
0,01 

142 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,53 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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143 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,32 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,175 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2796 2789 1 
1 

193,1310 
0,0460 

33,8 
0,01 

145 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 23,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

1116   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 118 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

147 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,175 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

717 714 3 
1 

51,3360 
0,0551 

8,98 
0,01 

148 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,38 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

152 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,175 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

174 45 87 
27 

3,3534 
1,7620 

0,59 
0,31 

                ПІДЛОГА                   

153 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1466 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

74 74 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,05 
  -     

154 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,175 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1177 1146 31 
7 

92,8080 
0,4385 

16,24 
0,08 

155 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,175 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1110 828 282 
79 

61,0560 
5,2783 

10,68 
0,92 

156 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,175 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2777 1161 26 
22 

85,6080 
1,4252 

14,98 
0,25 

157 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,175 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1753 141 28 
24 

10,3680 
1,4918 

1,81 
0,26 

158 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,175 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1204 1192 6 
5 

87,9060 
0,3064 

15,38 
0,05 
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159 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,175 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

505 497 6 
5 

36,6390 
0,3064 

6,41 
0,05 

160 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 315 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

5043   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

161 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,32 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

78   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,45 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

459   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

163 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,175 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4741 802 8 
7 

60,8040 
0,4529 

10,64 
0,08 

164 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1785 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4860   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,175 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1659 1637 16 
14 

105,3768 
0,8884 

18,44 
0,16 

166 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,847 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

379   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

167 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 17,85 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

16767   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

168 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,85 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1478   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

169 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,39 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

318   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

170 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1466 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1107 218 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,5 
  -     

171 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 26 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 253221 40454 1329 
554 

  501,27 
6,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 253221         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 211438         

           всього заробiтна плата, грн. 41008         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 23468         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8192         

      Всього будівельні роботи, грн. 276689         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 276689         

                        
     Роздiл 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3)                     

                СТІНИ                   

173 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1368 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

682 613 69 
20 

63,5160 
1,5646 

8,69 
0,21 

174 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,3867 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

11952 6456 90 
77 

199,9680 
2,2111 

77,33 
0,86 

175 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1160,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

53597   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3867 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

265 265 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,75 
  -     

177 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,601 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2290   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

178 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,3867 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3506 3382 2 
2 

106,0116 
0,0613 

40,99 
0,02 

179 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,58 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

180 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,3867 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1005 1003 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,46 
0,02 

182 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

183 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,3867 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

7965 1854 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

21,94 
0,01 

184 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,1369 8490,10 
7844,01 

646,09 
191,60 

1162 1074 88 
26 

111,1680 
2,0074 

15,22 
0,27 

185 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,1792 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

3042 2785 137 
61 

175,0392 
3,4533 

31,37 
0,62 

186 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,77 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

8715   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



  44 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 13 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

187 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 40,86 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

310   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

188 С111-1564 Гідроізол м2 1,434 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 22,579 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

8073   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1072   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

191 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 72 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

1041   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

192 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

193 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

194 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

195 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,28 4234,58 
2928,55 

__-__ 
  -     

1186 820 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

10,19 
  -     

197 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0286 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1985   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ВІКНА                   

198 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженниз 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

199 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

200 КБ10-25-4 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

201 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

202 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

203 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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204 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

205 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

206 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

207 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

209 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

210 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

211 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

212 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

213 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

214 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

215 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

216 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

217 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

218 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

219 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

220 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

221 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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222 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

               СТЕЛЯ                   

223 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1387 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

691 622 69 
21 

63,5160 
1,5646 

8,81 
0,22 

224 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

225 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

226 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

227 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

228 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1387 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1630 1586 1 
1 

138,5796 
0,0613 

19,22 
0,01 

229 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

123   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

230 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 24,97 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

231 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1421 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2271 2264 1 
1 

193,1310 
0,0460 

27,44 
0,01 

232 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,8 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

751   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

233 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 79 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

122   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1387 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

568 566 2 
1 

51,3360 
0,0551 

7,12 
0,01 

235 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,56 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

6092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

236 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

237 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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238 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

239 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1421 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

141 37 70 
22 

3,3534 
1,7620 

0,48 
0,25 

240 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 4234,58 
2928,55 

__-__ 
  -     

423 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

241 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

242 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

243 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

244 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

245 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1368 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

69 69 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,98 
  -     

246 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1387 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

933 908 25 
6 

92,8080 
0,4385 

12,87 
0,06 

247 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1387 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

880 656 224 
63 

61,0560 
5,2783 

8,47 
0,73 

248 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1387 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2201 920 21 
18 

85,6080 
1,4252 

11,87 
0,2 

249 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1387 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1389 111 22 
19 

10,3680 
1,4918 

1,44 
0,21 

250 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1387 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

954 945 4 
4 

87,9060 
0,3064 

12,19 
0,04 

251 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1387 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

400 394 4 
4 

36,6390 
0,3064 

5,08 
0,04 

252 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 249,66 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3997   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

253 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

62   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

254 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,73 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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255 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1387 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3758 636 7 
6 

60,8040 
0,4529 

8,43 
0,06 

256 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1415 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3853   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

257 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1387 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1315 1298 13 
11 

105,3768 
0,8884 

14,62 
0,12 

258 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,257 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 14,15 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

260 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,15 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

261 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

252   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

262 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1368 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1033 204 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,33 
  -     

263 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

264 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 192392 32552 928 
415 

  400,33 
4,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 192392         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 158912         

           всього заробiтна плата, грн. 32967         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18762         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6520         

      Всього будівельні роботи, грн. 211154         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 211154         
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     Роздiл 4. ВАННА (Прим.№6)                    

                СТІНИ                   

265 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,1131 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

1920 1758 86 
38 

175,0392 
3,4533 

19,8 
0,39 

266 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

5515   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

267 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 25,79 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

268 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

47   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

269 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 14,25 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

5095   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

270 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1072   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

271 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

651   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

272 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1131 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

77 77 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,1 
  -     

273 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,393 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

274 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2094 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

6472 3496 49 
42 

199,9680 
2,2111 

41,87 
0,46 

275 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 628,2 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

29023   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

276 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2094 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

143 143 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,03 
  -     

277 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,04 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

278 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,2094 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

1584 1584 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

18,31 
  -     

279 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 104,7 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

3148   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

280 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,2094 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

6006 5726 12 
10 

323,7066 
0,5208 

67,78 
0,11 

281 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 136,11 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

2249   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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282 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 8,5 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

283 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 89 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

18   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

284 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 21,15 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

18491   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

285 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

286 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

287 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

288 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

289 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

290 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

291 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

292 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

293 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

1019 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

294 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

295 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4433,00 
3684,91 

166,93 
56,10 

443 368 17 
6 

44,1360 
0,5465 

4,41 
0,05 

296 С130-43 
варіант 2 

Ванни комплект 1 15318,37 
  -     

__-__ 
  -     

15318   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

297 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

298 С130-644 
варіант 2 

Умивальники комплект 1 5004,98 
  -     

__-__ 
  -     

5005   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

299 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,2 1497,41 
1406,28 

__-__ 
  -     

299 281 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

3,17 
  -     

300 С130-617 
варіант 2 

Змішувачі для ванни та умивальників комплект 2 2612,34 
  -     

__-__ 
  -     

5225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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               СТЕЛЯ                   

301 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

78 76 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

1,03 
  -     

302 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,038 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

26 26 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,37 
  -     

303 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,548 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

304 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,02 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

60 60 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,79 
  -     

305 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,02 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

11 11 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,14 
  -     

306 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 6,12 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

309   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

307 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,038 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

447 434 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

5,27 
  -     

308 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,548 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

309 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 6,84 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

310 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,038 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

771 765 3 
3 

226,7616 
0,7506 

8,62 
0,03 

311 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 3,4 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

312 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 9,7 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

313 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

14   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

314 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 3 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

23   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

315 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 3 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

46   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

316 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 6 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

143   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

317 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 3,4 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

318 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 3 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

319 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 6 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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320 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 59 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

321 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,038 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

353 352 1 
1 

119,7120 
0,2264 

4,55 
0,01 

322 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 3,99 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

1435   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

323 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

1019 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

324 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

325 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

326 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

327 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,038 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

333 328 5 
1 

111,3720 
0,3326 

4,23 
0,01 

328 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,038 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

241 180 61 
17 

61,0560 
5,2783 

2,32 
0,2 

329 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,038 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

603 252 6 
5 

85,6080 
1,4252 

3,25 
0,05 

330 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,038 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

381 31 6 
5 

10,3680 
1,4918 

0,39 
0,06 

331 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,038 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

134 133 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

1,52 
  -     

332 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,038 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

41 41 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,47 
  -     

333 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 19 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

571   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

334 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,76 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

47   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

335 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,038 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

261 259 1 
1 

87,9060 
0,3064 

3,34 
0,01 

336 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,038 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

110 108 1 
1 

36,6390 
0,3064 

1,39 
0,01 
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337 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 68,4 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

1095   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

338 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,29 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

17   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

339 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,75 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

340 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,038 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

750 689 2 
2 

214,7280 
0,5514 

8,16 
0,02 

341 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 24,7 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

408   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

342 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,543 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

107   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

343 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 16 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

344 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 3,88 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

3578   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 149542 19718 257 
137 

  235,09 
1,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 149542         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 129567         

           всього заробiтна плата, грн. 19855         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11062         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,76         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3766         

      Всього будівельні роботи, грн. 160604         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 160604         

                        
     Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№4)                    

                СТІНИ                   

345 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,0557 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

946 866 42 
19 

175,0392 
3,4533 

9,75 
0,19 

346 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,56 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

2757   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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347 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 12,7 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

96   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

348 С111-1564 Гідроізол м2 0,446 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

23   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

349 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 7,02 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

2510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

350 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

351 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 22 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

318   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

352 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,112 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

77 77 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,09 
  -     

353 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,36 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

663   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

354 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,112 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3462 1870 26 
22 

199,9680 
2,2111 

22,4 
0,25 

355 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 336 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

15523   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

356 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

1015 980 1 
1 

106,0116 
0,0613 

11,87 
0,01 

357 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,62 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

358 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

359 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

291 290 1 
  -     

29,6424 
0,0460 

3,32 
0,01 

360 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

361 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,112 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

2307 537 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

6,36 
  -     

           ДВЕРІ                   

362 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

363 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

364 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

365 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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366 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

367 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

368 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0111 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

8 8 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,11 
  -     

369 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,16 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

370 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

39 38 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

0,51 
  -     

371 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

372 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     

373 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

374 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0111 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

130 127 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,54 
  -     

375 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,16 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

376 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 1,998 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

377 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0111 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

177 177 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

2,14 
  -     

378 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

204   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

379 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

380 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0111 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

45 45 __-__ 
  -     

51,3360 
0,0551 

0,57 
  -     

381 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,17 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

490   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

382 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

383 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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384 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

385 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0111 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

11 3 5 
2 

3,3534 
1,7620 

0,04 
0,02 

386 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,06 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

306 176 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,18 
  -     

387 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0061 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

388 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

389 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

390 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0111 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

176 74 2 
1 

85,6080 
1,4252 

0,95 
0,02 

391 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0111 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

111 9 2 
1 

10,3680 
1,4918 

0,12 
0,02 

392 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0111 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

76 76 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

0,98 
  -     

393 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0111 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

32 32 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,41 
  -     

394 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,98 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

320   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

395 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

396 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

29   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

397 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0111 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

301 51 1 
  -     

60,8040 
0,4529 

0,67 
0,01 

398 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0113 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

308   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

399 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0111 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

105 104 1 
1 

105,3768 
0,8884 

1,17 
0,01 
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400 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,181 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

24   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

401 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 1,13 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

1061   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

402 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,13 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

403 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,09 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

404 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,0352 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

266 52 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

0,6 
  -     

405 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 5 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

406 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 8 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

159   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 57574 6543 86 
51 

  78,21 
0,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 57574         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50945         

           всього заробiтна плата, грн. 6594         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3684         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,31         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1262         

      Всього будівельні роботи, грн. 61258         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 61258         

                        
     Роздiл 6. ТУАЛЕТ (Прим.№5)                    

407 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,0685 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

1163 1064 52 
23 

175,0392 
3,4533 

11,99 
0,24 

408 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,68 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

3348   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

409 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 15,62 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

410 С111-1564 Гідроізол м2 0,548 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

28   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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411 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 8,631 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

3086   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

412 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

413 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

414 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,0685 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

47 47 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,66 
  -     

415 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,055 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

406   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

416 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,12 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3709 2003 28 
24 

199,9680 
2,2111 

24 
0,27 

417 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 360 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

16632   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

418 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,12 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

82 82 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,16 
  -     

419 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,02 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

420 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,12 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

908 908 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

10,49 
  -     

421 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 60 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

1804   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

422 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,12 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

3442 3281 7 
6 

323,7066 
0,5208 

38,84 
0,06 

423 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 78 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1289   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

424 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 4,87 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

336   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

425 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 51 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

426 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 12,12 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

10597   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

427 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

428 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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429 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

430 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

431 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

432 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

433 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

434 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

435 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,08 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

407 234 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,91 
  -     

436 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0082 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

437 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 0,1 13329,14 
4346,11 

25,29 
21,62 

1333 435 3 
2 

50,2440 
0,2398 

5,02 
0,02 

438 С130-908 
варіант 1 

Унітаз з бачком, сидінням з поліпропилену шт 1 4981,40 
  -     

__-__ 
  -     

4981   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

439 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0131 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

9 9 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,13 
  -     

440 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,189 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

441 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

39 38 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

0,51 
  -     

442 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

443 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     

444 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

445 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0131 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

154 150 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,82 
  -     

446 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,189 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

447 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 2,358 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

40   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

448 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0131 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

266 264 1 
1 

226,7616 
0,7506 

2,97 
0,01 
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449 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 1,2 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

55   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

450 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 3,3 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

253   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

451 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

452 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 1 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

453 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 1 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

454 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

48   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

455 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 1,2 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

456 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

457 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

458 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 20 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

459 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0131 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

122 122 __-__ 
  -     

119,7120 
0,2264 

1,57 
  -     

460 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 1,38 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

496   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

461 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,08 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

407 234 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,91 
  -     

462 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0082 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

463 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

464 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

465 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0131 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

208 87 2 
2 

85,6080 
1,4252 

1,12 
0,02 

466 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0131 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

131 11 2 
2 

10,3680 
1,4918 

0,14 
0,02 

467 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0131 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

46 46 __-__ 
  -     

40,0680 
0,1066 

0,52 
  -     
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468 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0131 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

14 14 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,16 
  -     

469 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 6,55 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

470 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,26 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

16   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

471 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0131 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

90 89 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

1,15 
  -     

472 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0131 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

38 37 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,48 
  -     

473 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 23,58 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

378   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

474 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

475 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

476 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0131 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

259 238 1 
1 

214,7280 
0,5514 

2,81 
0,01 

477 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 8,52 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

478 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 0,532 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

37   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

479 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

480 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 1,34 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

1236   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 78955 10216 99 
63 

  121,33 
0,67 

      Разом будівельні роботи, грн. 78955         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68640         

           всього заробiтна плата, грн. 10279         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5722         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,39         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1952         
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      Всього будівельні роботи, грн. 84677         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 84677         

                        
     Роздiл 7. КУХНЯ (Прим.№7)                    

               СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКА                   

481 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,077 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

604 499 105 
31 

89,1600 
4,6028 

6,87 
0,35 

482 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,077 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

384 345 39 
11 

63,5160 
1,5646 

4,89 
0,12 

483 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2909 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

199 199 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,82 
  -     

484 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,727 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1722   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

485 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,058 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

985 901 44 
20 

175,0392 
3,4533 

10,15 
0,2 

486 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,57 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

2807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

487 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 13,22 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

488 С111-1564 Гідроізол м2 0,464 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

24   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

489 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 7,308 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

2613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

490 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

491 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 23 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

492 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2909 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

8991 4857 68 
58 

199,9680 
2,2111 

58,17 
0,64 

493 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 872,7 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

40319   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

494 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,2909 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2637 2545 2 
2 

106,0116 
0,0613 

30,84 
0,02 

495 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,198 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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496 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 52,362 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

497 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,2909 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

756 754 1 
1 

29,6424 
0,0460 

8,62 
0,01 

498 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 52,362 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

499 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,2909 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

8343 7954 16 
14 

323,7066 
0,5208 

94,17 
0,15 

500 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 189,085 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

3124   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

501 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,16 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

80   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

502 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 123 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

503 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 29,38 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

25687   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

504 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

505 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

506 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,48 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

2445 1406 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

17,46 
  -     

507 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,049 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

3401   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

508 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

509 С130-644 
варіант 2 

Умивальники комплект 1 5004,98 
  -     

__-__ 
  -     

5005   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

510 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

143 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

511 С130-617 
варіант 2 

Змішувачі для ванни та умивальників комплект 1 2612,34 
  -     

__-__ 
  -     

2612   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ВІКНА                   

512 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

513 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 
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514 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

515 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

516 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

517 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

518 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

519 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

520 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

521 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

522 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

523 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

524 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

525 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

526 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

527 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

528 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

529 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

530 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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531 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

532 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

533 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

534 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

535 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,802 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

99   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

536 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

    ДВЕРІ                   

537 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

538 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

539 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

540 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

541 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

542 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

543 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0795 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

54 54 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,77 
  -     

544 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,147 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

71   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

545 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

195 191 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

2,57 
  -     

546 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,05 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

150 149 1 
1 

39,6000 
0,1332 

1,98 
0,01 

547 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,05 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

27 27 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,36 
  -     
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548 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 15,3 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

549 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0795 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

934 909 1 
  -     

138,5796 
0,0613 

11,02 
  -     

550 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,147 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

71   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

551 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,143 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

552 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0795 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1270 1267 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

15,35 
  -     

553 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

546   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

554 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 58 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

89   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

555 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0795 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

326 324 2 
  -     

51,3360 
0,0551 

4,08 
  -     

556 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,35 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3494   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

557 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

558 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

559 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

560 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0795 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

79 21 39 
12 

3,3534 
1,7620 

0,27 
0,14 

561 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

509 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

562 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

563 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

564 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

565 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,106 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

53 53 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,76 
  -     
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566 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0795 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1262 527 12 
10 

85,6080 
1,4252 

6,81 
0,11 

567 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0795 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

796 64 13 
11 

10,3680 
1,4918 

0,82 
0,12 

568 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0795 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

547 541 3 
2 

87,9060 
0,3064 

6,99 
0,02 

569 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0795 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

229 226 3 
2 

36,6390 
0,3064 

2,91 
0,02 

570 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 171 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2738   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

571 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,72 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

43   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

572 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,57 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

209   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

573 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0795 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2154 364 4 
3 

60,8040 
0,4529 

4,83 
0,04 

574 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0811 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2208   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

575 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0795 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

754 744 7 
6 

105,3768 
0,8884 

8,38 
0,07 

576 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,293 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

577 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 8,11 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

7618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

578 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,11 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

672   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

579 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,63 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

580 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,106 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

800 158 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,81 
  -     

581 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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582 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 187875 28530 434 
232 

  345,17 
2,54 

      Разом будівельні роботи, грн. 187875         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 158911         

           всього заробiтна плата, грн. 28762         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16185         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,04         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5565         

      Всього будівельні роботи, грн. 204060         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 204060         

                        
     Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)                     

                СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ                   

583 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4106 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2047 1840 207 
61 

63,5160 
1,5646 

26,08 
0,64 

584 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4106 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12691 6855 96 
82 

199,9680 
2,2111 

82,11 
0,91 

585 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1231,8 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

56909   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

586 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4106 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

281 281 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,99 
  -     

587 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,318 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2431   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

588 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4106 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3723 3592 3 
2 

106,0116 
0,0613 

43,53 
0,03 

589 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,92 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

365   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

590 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,74 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

591 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4106 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1067 1065 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,17 
0,02 

592 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,91 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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593 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4106 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8457 1968 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

23,3 
0,01 

594 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,243 8490,10 
7844,01 

646,09 
191,60 

2063 1906 157 
47 

111,1680 
2,0074 

27,01 
0,49 

595 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху 
до 4 м 

100м2 0,243 16977,49 
15539,98 

762,60 
338,63 

4126 3776 185 
82 

175,0392 
3,4533 

42,53 
0,84 

596 С1427-11804 
варіант 1 

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96 
  -     

__-__ 
  -     

11867   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

597 С1550-37 
варіант 2 

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання 
газобетонних блоків 

кг 55,4 7,59 
  -     

__-__ 
  -     

420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

598 С111-1564 Гідроізол м2 1,944 51,40 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

599 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 30,62 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

10948   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

600 & С111- 
1803-1 
варіант 1 

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71 
  -     

__-__ 
  -     

1430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

601 С188888-4 
варіант 13 

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46 
  -     

__-__ 
  -     

1403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

602 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

603 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

604 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

605 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

606 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

607 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

608 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,2 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

1019 586 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

7,28 
  -     

609 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0204 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

610 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    БАЛКОННИЙ БЛОК                   

611 КБ10-28-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) балконних прорізів площею 
більше 3 м2 з металопластику 

100м2 0,0416 10732,83 
5648,89 

5037,01 
1269,81 

446 235 210 
53 

66,1075 
11,2939 

2,75 
0,47 
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612 КБ10-28-3 
К=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,0416 13416,04 
7061,11 

6296,27 
1587,27 

558 294 262 
66 

82,6344 
14,1174 

3,44 
0,59 

613 К536132- 
С001 
варіант 1 

Дверний блок металопластик з склінням, 
розм. 1600х2600h мм 

шт 1 27587,95 
  -     

__-__ 
  -     

27588   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

614 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

615 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 11,07 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

614   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

616 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02992 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

169 154 15 
4 

73,1280 
1,5646 

2,19 
0,05 

617 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь дверних 
укосів по бетону та каменю 

100м2 0,02992 41793,99 
33458,43 

340,06 
290,63 

1250 1001 10 
9 

360,6600 
3,2234 

10,79 
0,1 

618 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 89,76 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

4147   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

619 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02992 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

1071 805 12 
11 

338,4864 
4,5087 

10,13 
0,13 

620 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 14,96 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

621 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

622 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

909   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

623 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02992 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

271 262 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

3,17 
  -     

624 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

625 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,386 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

91   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

626 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02992 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

78 78 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,89 
  -     

627 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,386 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

91   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

628 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02992 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

542 130 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,57 
  -     
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    ДВЕРІ                   

629 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

630 К536111-101 
варіант 2 

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній 
розміром 1300х2600h мм 

шт 1 25676,32 
  -     

__-__ 
  -     

25676   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

631 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

632 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 14,56 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1638   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

633 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

634 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

635 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,174 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

867 780 87 
26 

63,5160 
1,5646 

11,05 
0,27 

636 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

637 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

638 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

639 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

640 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,174 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2045 1990 1 
1 

138,5796 
0,0613 

24,11 
0,01 

641 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,51 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

642 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 31,32 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

815   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

643 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,174 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2780 2773 1 
1 

193,1310 
0,0460 

33,6 
0,01 

644 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

808   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

645 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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646 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,174 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

713 710 3 
1 

51,3360 
0,0551 

8,93 
0,01 

647 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,27 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7644   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

648 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

649 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

650 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

651 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,174 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

173 45 86 
27 

3,3534 
1,7620 

0,58 
0,31 

652 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,1 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

509 293 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

3,64 
  -     

653 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0102 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

708   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

654 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

655 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

656 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

657 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1386 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

70 70 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,99 
  -     

658 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,174 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1170 1139 31 
7 

92,8080 
0,4385 

16,15 
0,08 

659 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,174 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1104 823 281 
79 

61,0560 
5,2783 

10,62 
0,92 

660 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,174 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2762 1154 26 
22 

85,6080 
1,4252 

14,9 
0,25 

661 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,174 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1743 140 27 
23 

10,3680 
1,4918 

1,8 
0,26 

662 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,174 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1197 1185 6 
5 

87,9060 
0,3064 

15,3 
0,05 
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663 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,174 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

502 494 6 
5 

36,6390 
0,3064 

6,38 
0,05 

664 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 313,2 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

5014   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

665 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

78   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

666 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,43 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

457   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

667 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,174 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4714 798 8 
7 

60,8040 
0,4529 

10,58 
0,08 

668 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1775 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4833   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

669 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,174 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1650 1628 16 
14 

105,3768 
0,8884 

18,34 
0,15 

670 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,831 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

377   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

671 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 17,75 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

16673   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

672 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,75 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1470   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

673 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

316   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

674 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1386 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1046 206 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,36 
  -     

675 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

676 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 263915 40957 1745 
642 

  506,04 
6,79 

      Разом будівельні роботи, грн. 263915         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 221213         

           всього заробiтна плата, грн. 41599         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 23757         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8279         

      Всього будівельні роботи, грн. 287672         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 287672         

                        
     Роздiл 9.  ІНШІ РОБОТИ                    

677 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 18,76315 138,02 
138,02 

__-__ 
  -     

2590 2590 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

36,7 
  -     

678 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 18,76315 293,38 
  -     

293,38 
39,76 

5505   -     5505 
746 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
7,71 

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 8095 2590 5505 
746 

  36,7 
7,71 

      Разом будівельні роботи, грн. 8095         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 3336         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2002         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,33         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 723         

      Всього будівельні роботи, грн. 10097         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 10097         

      Разом прямі витрати по кошторису 1363885 208438 11210 
3167 

  2550,92 
33,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 1363885         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1144237         

           всього заробiтна плата, грн. 211605         

      Загальновиробничi витрати, грн. 120060         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 306,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41609         

      Всього будівельні роботи, грн. 1483945         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1483945         
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    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2891,64         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 253214         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ 
черга 
023-001-003 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-018 

на ремонт квартири №58 
Ремонт пошкодженних квартир 2 черга 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1450,984  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ   Кошторисна трудомісткість 2,95076  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 255,802  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. ТУАЛЕТ (Прим.№8)                    

1 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,1187 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

930 769 161 
48 

89,1600 
4,6028 

10,58 
0,55 

2 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1187 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

592 532 60 
18 

63,5160 
1,5646 

7,54 
0,19 

3 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1187 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

81 81 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,15 
  -     

4 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,561 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

703   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1187 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

3669 1982 28 
24 

199,9680 
2,2111 

23,74 
0,26 

6 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 356,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

16452   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1187 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

81 81 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,15 
  -     
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8 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,02 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1187 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

898 898 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

10,38 
  -     

10 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 59,35 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

1785   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1187 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

3404 3246 7 
6 

323,7066 
0,5208 

38,42 
0,06 

12 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 77,155 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 4,82 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 50 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 11,99 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

10483   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

17 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

18 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

20 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,01 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

33 33 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,42 
  -     

21 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 1 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,08 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

407 234 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

2,91 
  -     

23 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0082 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

24 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

25 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,79 
  -     

26 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

56 56 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,78 
  -     
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27 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

28 К536111-101 
варіант 5 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 700х2100h мм 

шт 1 11182,32 
  -     

__-__ 
  -     

11182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 10,98 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

33 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 0,0124 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

70 64 6 
2 

73,1280 
1,5646 

0,91 
0,02 

34 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0124 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

8 8 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,12 
  -     

35 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,179 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

11   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

39 38 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

0,51 
  -     

37 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,01 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

30 30 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,4 
  -     

38 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,01 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

5 5 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,07 
  -     

39 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 3,06 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0124 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

146 142 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

1,72 
  -     

41 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,179 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

11   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 2,358 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

40   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0124 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

252 250 1 
1 

226,7616 
0,7506 

2,81 
0,01 

44 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

51   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 3,2 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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46 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 1 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 1 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

48   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 1,1 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 19 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

6   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0124 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

115 115 __-__ 
  -     

119,7120 
0,2264 

1,48 
  -     

55 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 1,3 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,05 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

255 146 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,82 
  -     

57 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0051 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

59 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

60 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

61 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0124 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

109 107 2 
  -     

111,3720 
0,3326 

1,38 
  -     

62 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0124 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

197 82 2 
2 

85,6080 
1,4252 

1,06 
0,02 

63 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0124 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

124 10 2 
2 

10,3680 
1,4918 

0,13 
0,02 

64 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0124 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

44 43 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

0,5 
  -     
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65 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0124 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

13 13 __-__ 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,15 
  -     

66 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 6,2 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

186   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,25 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0124 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

85 84 __-__ 
  -     

87,9060 
0,3064 

1,09 
  -     

69 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0124 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

36 35 __-__ 
  -     

36,6390 
0,3064 

0,45 
  -     

70 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,32 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,09 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,24 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

32   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0124 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

245 225 1 
1 

214,7280 
0,5514 

2,66 
0,01 

74 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 8,06 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 0,503 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

1   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 1,26 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

1162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82 
13653,53 

602,29 
188,77 

143 137 6 
2 

176,2200 
2,0936 

1,76 
0,02 

79 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 0,1 13329,14 
4346,11 

25,29 
21,62 

1333 435 3 
2 

50,2440 
0,2398 

5,02 
0,02 

80 С130-908 
варіант 2 

Унітаз (раныше демонтований) шт 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 65543 10846 286 
111 

  133,03 
1,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 65543         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54411         

           всього заробiтна плата, грн. 10957         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6215         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,84         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2145         

      Всього будівельні роботи, грн. 71758         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 71758         

                        
     Роздiл 2. ВАННА (Прим.№7)                    

                СТІНИ                   

81 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,1825 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

1431 1182 249 
73 

89,1600 
4,6028 

16,27 
0,84 

82 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1825 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

910 818 92 
27 

63,5160 
1,5646 

11,59 
0,29 

83 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1825 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

125 125 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,77 
  -     

84 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,475 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1825 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

5641 3047 43 
36 

199,9680 
2,2111 

36,49 
0,4 

86 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 547,5 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

25295   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1825 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

125 125 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,77 
  -     

88 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,04 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 КР2-6-7 
к=1,5 

Улаштування вертикальної гідроізоляції 
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 
кг/м2) 

100 м2 0,1825 7563,91 
7563,91 

__-__ 
  -     

1380 1380 __-__ 
  -     

87,4440 
  -     

15,96 
  -     

90 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 91,25 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

2744   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1825 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

5234 4990 10 
9 

323,7066 
0,5208 

59,08 
0,1 

92 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 118,625 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

1960   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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93 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 8,5 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 77 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 18,43 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

16113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

96 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

97 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,79 
  -     

98 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

56 56 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,78 
  -     

99 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

100 К536111-101 
варіант 5 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 700х2100h мм 

шт 1 11182,32 
  -     

__-__ 
  -     

11182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 10,98 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

106 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

107 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01 27359,78 
25282,03 

2077,75 
650,44 

274 253 21 
7 

326,3040 
7,2140 

3,26 
0,07 

109 КР15-32-1 Установлення ванн купальних чавунних 10к-т 0,1 6412,85 
5479,28 

352,41 
118,44 

641 548 35 
12 

65,6280 
1,1537 

6,56 
0,12 

110 С130-43 
варіант 3 

Ванни (раніше демонтовані) комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80 
5678,97 

299,83 
95,49 

60 57 3 
1 

73,2960 
1,0591 

0,73 
0,01 

112 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 
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113 С130-644 
варіант 1 

Умивальники /раніше демонтовані/ комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КР15-4-4 Знімання змішувачів та сифонів шт 1 60,32 
53,29 

7,03 
6,00 

60 53 7 
6 

0,7200 
0,0666 

0,72 
0,07 

115 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1497,41 
1406,28 

__-__ 
  -     

150 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

116 С130-617 
варіант 3 

Змішувачі та сифони (раніше демонтовані) комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

117 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 0,0292 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

165 151 14 
4 

73,1280 
1,5646 

2,14 
0,05 

118 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

78 76 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

1,03 
  -     

119 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,02 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

60 60 __-__ 
  -     

39,6000 
0,1332 

0,79 
  -     

120 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,02 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

11 11 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,14 
  -     

121 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 6,12 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

309   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0292 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

343 334 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

4,05 
  -     

123 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,421 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,256 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

89   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0292 20285,38 
20131,89 

79,18 
67,67 

592 588 2 
2 

226,7616 
0,7506 

6,62 
0,02 

126 С188888-51 
варіант 1 

Профиль UD 28/27 м 2,6 45,99 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 С188888-51 
варіант 4 

Профиль СD 60/27 м 7,4 76,63 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 С188888-17 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83 
  -     

__-__ 
  -     

14   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 С188888-17 
варіант 2 

Підвіси в комплекті шт 2 7,68 
  -     

__-__ 
  -     

15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 С188888-17 
варіант 3 

Тяга підвісу шт 2 15,33 
  -     

__-__ 
  -     

31   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 С188888-17 
варіант 4 

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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132 С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка ущільнююча м 2,6 3,07 
  -     

__-__ 
  -     

8   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95 
  -     

__-__ 
  -     

4   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 С188888-8 
варіант 2 

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

7   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 С188888-4 
варіант 12 

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 46 0,34 
  -     

__-__ 
  -     

16   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0292 9299,18 
9275,29 

23,89 
20,42 

272 271 1 
1 

119,7120 
0,2264 

3,5 
0,01 

137 & С111-741- 
1 
варіант 1 

Панель ПВХ м2 3,07 359,68 
  -     

__-__ 
  -     

1104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

138 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,0292 8764,42 
8629,10 

135,32 
31,31 

256 252 4 
1 

111,3720 
0,3326 

3,25 
0,01 

139 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0292 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

185 138 47 
13 

61,0560 
5,2783 

1,78 
0,15 

140 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0292 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

463 194 4 
4 

85,6080 
1,4252 

2,5 
0,04 

141 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0292 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

292 23 5 
4 

10,3680 
1,4918 

0,3 
0,04 

142 КР7-18-3 Улаштування першого шару 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 

100м2 0,0292 3516,39 
3505,15 

11,24 
9,61 

103 102 1 
  -     

40,0680 
0,1066 

1,17 
  -     

143 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) 

100м2 0,0292 1079,86 
1077,05 

2,81 
2,40 

32 31 1 
  -     

12,3120 
0,0266 

0,36 
  -     

144 С1550-43 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 14,6 30,07 
  -     

__-__ 
  -     

439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

36   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0292 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

201 199 1 
1 

87,9060 
0,3064 

2,57 
0,01 

147 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0292 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

84 83 1 
1 

36,6390 
0,3064 

1,07 
0,01 

148 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 52,56 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

841   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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149 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,22 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

13   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,58 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 КБ11-29-1 
Н2,Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,0292 19735,54 
18138,07 

58,18 
49,72 

576 530 2 
1 

214,7280 
0,5514 

6,27 
0,02 

152 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 18,98 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,19 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 12 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 С111-283 
варіант 1 

Плитки керамічні для підлог м2 2,98 922,07 
  -     

__-__ 
  -     

2748   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 90417 17096 547 
205 

  209,71 
2,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 90417         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72774         

           всього заробiтна плата, грн. 17301         

      Загальновиробничi витрати, грн. 9847         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3408         

      Всього будівельні роботи, грн. 100264         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 100264         

                        
     Роздiл 3. КУХНЯ (Прим.№6)                    

               СТІНИ                    

156 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,04 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

314 259 55 
16 

89,1600 
4,6028 

3,57 
0,18 

157 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,2765 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1378 1239 139 
41 

63,5160 
1,5646 

17,56 
0,43 

158 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2365 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

162 162 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,3 
  -     
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159 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,095 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1400   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

160 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2765 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

8546 4616 64 
55 

199,9680 
2,2111 

55,29 
0,61 

161 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 829,5 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

38323   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,2365 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2144 2069 2 
1 

106,0116 
0,0613 

25,07 
0,01 

163 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,413 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,57 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,2365 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

615 613 1 
1 

29,6424 
0,0460 

7,01 
0,01 

166 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,57 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

167 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,2365 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

4871 1134 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

13,42 
  -     

168 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,04 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

1147 1094 2 
2 

323,7066 
0,5208 

12,95 
0,02 

169 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 26 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

170 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 1,62 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 17 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

3   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 4,04 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

3532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

173 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

14 14 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,18 
  -     

174 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

175 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

177 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

178 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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179 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,05 5092,77 
2928,55 

__-__ 
  -     

255 146 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,82 
  -     

180 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0051 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

182 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

143 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

183 С130-617 
варіант 3 

Змішувачі та сифони (раніше демонтовані) комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ВІКНА                   

184 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

185 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

186 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

187 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

188 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

191 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

192 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

193 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

194 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

195 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 
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196 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

197 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

198 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

199 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

200 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

201 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

202 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

203 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

204 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

205 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

206 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

207 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

    ДВЕРІ                   

209 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

210 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

211 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

212 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     
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213 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

214 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

215 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

216 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

217 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

218 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних 
стель із металевих профілів 

100м2 0,0743 16228,32 
16105,52 

63,35 
54,14 

1206 1197 5 
4 

181,4093 
0,6005 

13,48 
0,04 

219 КР4-17-2 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) підшивки стель плитами із 
пластика 

100 м2 0,0743 7439,34 
7420,23 

19,11 
16,33 

553 551 2 
1 

95,7696 
0,1812 

7,12 
0,01 

220 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0743 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,72 
  -     

221 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,072 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

66   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

222 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

195 191 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

2,57 
  -     

223 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,05 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

150 149 1 
1 

39,6000 
0,1332 

1,98 
0,01 

224 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,05 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

27 27 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,36 
  -     

225 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 15,3 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

226 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0743 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

873 850 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

10,3 
  -     

227 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,072 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

66   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

228 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 0,134 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

229 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0743 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1187 1184 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

14,35 
  -     

230 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,1 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

527   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



  42 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 15 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

231 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

232 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0743 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

304 303 1 
  -     

51,3360 
0,0551 

3,81 
  -     

233 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,8 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3264   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

235 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

236 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

237 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0743 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

74 19 37 
11 

3,3534 
1,7620 

0,25 
0,13 

238 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

239 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

240 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

241 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,101 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,72 
  -     

242 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та 
реліну 

100м2 0,0743 1579,46 
1524,10 

55,36 
12,81 

117 113 4 
1 

21,6000 
0,1361 

1,6 
0,01 

243 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0743 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1179 493 11 
10 

85,6080 
1,4252 

6,36 
0,11 

244 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0743 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

744 60 12 
10 

10,3680 
1,4918 

0,77 
0,11 

245 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0743 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

511 506 2 
2 

87,9060 
0,3064 

6,53 
0,02 

246 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0743 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

214 211 2 
2 

36,6390 
0,3064 

2,72 
0,02 
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247 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 133,74 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

248 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,56 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

33   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

249 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,46 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

194   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

250 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0743 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2013 341 4 
3 

60,8040 
0,4529 

4,52 
0,03 

251 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0758 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2064   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

252 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0743 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

705 695 7 
6 

105,3768 
0,8884 

7,83 
0,07 

253 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,209 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

254 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 7,58 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

7120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

255 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,58 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

256 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,59 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

135   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

257 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,101 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

763 150 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,72 
  -     

258 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 135501 21688 427 
215 

  265,89 
2,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 135501         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113386         

           всього заробiтна плата, грн. 21903         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12472         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4341         
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      Всього будівельні роботи, грн. 147973         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 147973         

                        
     Роздiл 4. КОРИДОР (Прим.№1,№2,№13)                     

                СТІНИ                   

260 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,5869 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2926 2630 296 
88 

63,5160 
1,5646 

37,28 
0,92 

261 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,5869 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

18140 9798 137 
117 

199,9680 
2,2111 

117,36 
1,3 

262 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1760,7 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

81344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

263 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,5869 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

402 402 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

5,7 
  -     

264 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 17,607 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

3475   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

265 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,5869 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

5321 5134 4 
3 

106,0116 
0,0613 

62,22 
0,04 

266 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,47 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

523   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

267 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 105,64 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

1780   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

268 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,5869 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1526 1522 3 
2 

29,6424 
0,0460 

17,4 
0,03 

269 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 105,64 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

1780   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

270 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,5869 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

12089 2813 1 
1 

56,7480 
0,0133 

33,31 
0,01 

271 КБ10-96-2 
к дем.=0, 
7К=1,15 

(Демонтаж) Установлення металевих 
дверних блоків 

100м2 0,0225 22024,46 
20503,80 

1512,21 
381,22 

496 461 34 
9 

227,4157 
3,3907 

5,12 
0,08 

272 КБ10-96-2 
К=1,15 

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0225 33747,91 
29291,14 

2160,30 
544,60 

759 659 49 
12 

324,8796 
4,8438 

7,31 
0,11 

273 К536111-201 
варіант 2 

Дверний блок металевий вхідний розміром 
900х2500h зовнішній 

шт 1 18608,68 
  -     

__-__ 
  -     

18609   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

274 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

275 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,03 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

107 105 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

1,35 
  -     
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276 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 3 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

277 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,03 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,84 
  -     

278 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,03 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

1410 482 8 
7 

188,2080 
2,4642 

5,65 
0,07 

279 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 3 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

6427   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

280 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,1827 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

911 819 92 
27 

63,5160 
1,5646 

11,6 
0,29 

281 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,1827 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

125 125 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,77 
  -     

282 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,636 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

283 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1,2 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

467 457 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

6,18 
  -     

284 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,12 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

360 358 2 
1 

39,6000 
0,1332 

4,75 
0,02 

285 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,12 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

66 65 1 
1 

7,2000 
0,0533 

0,86 
0,01 

286 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 36,72 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1853   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

287 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1827 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2147 2089 1 
1 

138,5796 
0,0613 

25,32 
0,01 

288 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,636 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

289 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 32,886 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

290 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1827 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2919 2911 1 
1 

193,1310 
0,0460 

35,29 
0,01 

291 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 20,1 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

955   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

292 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 101 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

293 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1827 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

749 746 3 
1 

51,3360 
0,0551 

9,38 
0,01 
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294 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 19,18 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

8025   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

295 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 3 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

296 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 3 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

31   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

297 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 6 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

298 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1827 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

182 47 90 
28 

3,3534 
1,7620 

0,61 
0,32 

                ПІДЛОГА                   

299 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1796 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

91 91 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,28 
  -     

300 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1827 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1229 1196 33 
8 

92,8080 
0,4385 

16,96 
0,08 

301 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1827 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1159 864 295 
83 

61,0560 
5,2783 

11,15 
0,96 

302 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1827 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2900 1212 27 
23 

85,6080 
1,4252 

15,64 
0,26 

303 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1827 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1830 147 29 
25 

10,3680 
1,4918 

1,89 
0,27 

304 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1827 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1257 1244 6 
5 

87,9060 
0,3064 

16,06 
0,06 

305 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1827 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

527 519 6 
5 

36,6390 
0,3064 

6,69 
0,06 

306 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 328,86 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

5265   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

307 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,38 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

308 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,6 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

479   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

309 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1827 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4950 837 9 
7 

60,8040 
0,4529 

11,11 
0,08 
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310 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1864 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

5075   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

311 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1827 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1732 1709 17 
15 

105,3768 
0,8884 

19,25 
0,16 

312 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,973 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

396   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

313 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 18,64 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

17509   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

314 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,64 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

315 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,45 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

332   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

316 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1796 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1356 268 1 
  -     

17,0292 
0,0306 

3,06 
0,01 

317 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 27 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

318 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

299   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 226204 39795 1145 
470 

  492,67 
5,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 226204         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 185264         

           всього заробiтна плата, грн. 40265         

      Загальновиробничi витрати, грн. 23065         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,49         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8068         

      Всього будівельні роботи, грн. 249269         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 249269         
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     Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№3,№4,№5, 

№9)  

          
  

      

                СТІНИ                   

319 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1937 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

966 868 98 
29 

63,5160 
1,5646 

12,3 
0,3 

320 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1937 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

133 133 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

1,88 
  -     

321 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,811 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1147   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

322 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,1937 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

5987 3234 45 
39 

199,9680 
2,2111 

38,73 
0,43 

323 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 581,1 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

26847   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

324 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,1937 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

1756 1694 1 
1 

106,0116 
0,0613 

20,53 
0,01 

325 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,8 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

173   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

326 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 34,87 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

908   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

327 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,1937 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

504 502 1 
1 

29,6424 
0,0460 

5,74 
0,01 

328 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 34,87 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

908   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

329 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,1937 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

3990 929 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

10,99 
  -     

330 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

331 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,04 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

143 140 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

1,8 
  -     

332 290902-56 
варіант 2 

Вимикач одноклавішний  шт 4 155,22 
  -     

__-__ 
  -     

621   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

           ДВЕРІ                   

333 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,04 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

340 329 11 
3 

114,4800 
0,8413 

4,58 
0,03 

334 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0525 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

2,81 
  -     

335 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,386 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

222 222 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

3,08 
  -     
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336 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 4 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

2622 2377 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

28,81 
  -     

337 К536111-101 
варіант 6 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 600х2100h мм 

шт 3 9588,67 
  -     

__-__ 
  -     

28766   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

338 К536111-101 
варіант 5 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 700х2100h мм 

шт 1 11182,32 
  -     

__-__ 
  -     

11182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

339 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 2,18 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

779   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

340 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 43,23 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

4864   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

341 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 32 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

1774   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

342 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,36 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

230   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

343 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 0,0431 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

244 222 22 
6 

73,1280 
1,5646 

3,15 
0,07 

344 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,0431 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

30 30 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,42 
  -     

345 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,622 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

346 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0431 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

506 493 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

5,97 
  -     

347 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,622 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

348 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 7,758 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

349 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0431 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

689 687 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

8,32 
  -     

350 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 9 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

428   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

351 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 45 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

69   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

352 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0431 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

177 176 1 
  -     

51,3360 
0,0551 

2,21 
  -     

353 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 4,53 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

1895   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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354 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 4 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

327   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

355 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 4 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

41   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

356 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 8 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

357 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0431 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

43 11 21 
7 

3,3534 
1,7620 

0,14 
0,08 

358 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,04 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

87 87 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

1,13 
  -     

359 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,04 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

1879 643 10 
9 

188,2080 
2,4642 

7,53 
0,1 

360 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 4 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

8569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

361 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,0431 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

684 286 6 
6 

85,6080 
1,4252 

3,69 
0,06 

362 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,0431 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

432 35 7 
6 

10,3680 
1,4918 

0,45 
0,06 

363 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,0431 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

296 294 1 
1 

87,9060 
0,3064 

3,79 
0,01 

364 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,0431 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

124 122 1 
1 

36,6390 
0,3064 

1,58 
0,01 

365 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 77,58 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

1242   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

366 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,33 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

367 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,85 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

368 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,0431 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

1168 198 2 
2 

60,8040 
0,4529 

2,62 
0,02 

369 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,044 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

1198   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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370 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,0431 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

409 403 4 
3 

105,3768 
0,8884 

4,54 
0,04 

371 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 0,701 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

93   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

372 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 4,4 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

4133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

373 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 4,4 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

364   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

374 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,34 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

78   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

375 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1106 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

835 165 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,88 
  -     

376 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

377 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

239   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 121884 14509 231 
114 

  179,04 
1,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 121884         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 107144         

           всього заробiтна плата, грн. 14623         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8338         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2900         

      Всього будівельні роботи, грн. 130222         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 130222         

                        
     Роздiл 6. КІМНАТА №1 (Прим.№10)                     

                СТІНИ                   

378 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4059 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2024 1819 205 
61 

63,5160 
1,5646 

25,78 
0,64 

379 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4059 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12546 6777 95 
81 

199,9680 
2,2111 

81,17 
0,9 
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380 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1217,7 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

56258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

381 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4059 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

278 278 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,94 
  -     

382 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,177 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

383 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4059 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3680 3550 3 
2 

106,0116 
0,0613 

43,03 
0,02 

384 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,86 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

362   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

385 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,06 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1902   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

386 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4059 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1055 1053 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,03 
0,02 

387 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,06 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1902   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

388 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4059 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8360 1946 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

23,03 
0,01 

389 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

390 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

391 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

392 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

393 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

394 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

395 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

396 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженниз 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

397 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

398 КБ10-25-4 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 
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399 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

400 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

401 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

402 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

403 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

404 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

405 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

406 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

407 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

408 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

409 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

410 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

411 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

412 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

413 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

414 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

415 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

416 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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417 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

418 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

419 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

420 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

                ДВЕРІ                   

421 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

85 82 3 
1 

114,4800 
0,8413 

1,14 
0,01 

422 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

423 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

424 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

425 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

426 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

427 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

428 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

429 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,99 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

632   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

430 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1359 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

677 609 68 
20 

63,5160 
1,5646 

8,63 
0,21 

431 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

432 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

433 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     
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434 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

435 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1359 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1597 1554 1 
1 

138,5796 
0,0613 

18,83 
0,01 

436 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,96 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

121   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

437 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 24,46 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

412   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

438 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1359 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2171 2166 1 
1 

193,1310 
0,0460 

26,25 
0,01 

439 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,4 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

732   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

440 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

119   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

441 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1359 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

557 555 2 
1 

51,3360 
0,0551 

6,98 
0,01 

442 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,27 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

5971   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

443 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

444 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

445 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

446 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1359 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

135 35 67 
21 

3,3534 
1,7620 

0,46 
0,24 

447 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

448 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

449 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

450 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1426 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

72 72 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,02 
  -     

451 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1359 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

914 890 24 
6 

92,8080 
0,4385 

12,61 
0,06 
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452 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1359 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

862 643 219 
62 

61,0560 
5,2783 

8,3 
0,72 

453 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1359 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2157 901 20 
17 

85,6080 
1,4252 

11,63 
0,19 

454 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1359 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1361 109 21 
18 

10,3680 
1,4918 

1,41 
0,2 

455 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1359 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

935 926 4 
4 

87,9060 
0,3064 

11,95 
0,04 

456 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1359 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

392 386 4 
4 

36,6390 
0,3064 

4,98 
0,04 

457 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 244,62 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3916   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

458 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,03 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

459 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,68 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

460 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1359 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3682 623 6 
6 

60,8040 
0,4529 

8,26 
0,06 

461 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1386 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3774   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

462 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1359 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1289 1271 13 
11 

105,3768 
0,8884 

14,32 
0,12 

463 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,211 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

294   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

464 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 13,86 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

13019   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

465 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 13,86 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1148   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

466 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,08 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

247   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

467 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1426 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1077 212 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,43 
  -     
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468 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

469 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 185671 30224 835 
369 

  374,72 
4,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 185671         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 154612         

           всього заробiтна плата, грн. 30593         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17538         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,26         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6137         

      Всього будівельні роботи, грн. 203209         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 203209         

                        
     Роздiл 7. КІМНАТА №2 (Прим.№11)                     

                СТІНИ                   

470 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4332 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2160 1941 219 
65 

63,5160 
1,5646 

27,52 
0,68 

471 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4332 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

13389 7232 101 
86 

199,9680 
2,2111 

86,63 
0,96 

472 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1299,6 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

60042   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

473 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4332 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

297 297 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,21 
  -     

474 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,996 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2565   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

475 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4332 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3928 3789 3 
2 

106,0116 
0,0613 

45,92 
0,03 

476 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,25 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

386   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

477 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,78 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

478 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4332 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1126 1123 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,84 
0,02 
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479 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,98 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

480 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4332 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8923 2077 1 
1 

56,7480 
0,0133 

24,58 
0,01 

481 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

482 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

483 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

484 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

485 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

486 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

487 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

488 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженниз 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

489 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення пластикових 
підвіконних дошок 

100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

490 КБ10-25-4 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

491 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

492 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

493 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

494 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

495 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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496 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

497 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

498 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

499 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

500 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

501 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

502 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

503 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

504 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

505 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

506 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

507 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

508 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

509 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

510 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

511 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

512 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     
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    ДВЕРІ                   

513 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,02 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

170 165 5 
2 

114,4800 
0,8413 

2,29 
0,02 

514 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0375 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

145 145 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

2,01 
  -     

515 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,21 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

121 121 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

1,68 
  -     

516 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 2 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

1311 1189 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

14,41 
  -     

517 К536111-101 
варіант 7 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 900х2300h мм 

шт 2 15734,17 
  -     

__-__ 
  -     

31468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

518 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 1,09 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

519 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 23,52 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

2646   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

520 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 16 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

887   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

521 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

522 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1612 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

804 722 82 
24 

63,5160 
1,5646 

10,24 
0,25 

523 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

524 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

525 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

526 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

527 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1612 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1894 1843 1 
1 

138,5796 
0,0613 

22,34 
0,01 

528 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,33 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

529 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 29,02 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

489   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

530 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1612 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2576 2569 1 
1 

193,1310 
0,0460 

31,13 
0,01 
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531 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,2 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

817   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

532 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 86 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

132   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

533 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1612 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

660 658 2 
1 

51,3360 
0,0551 

8,28 
0,01 

534 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 16,93 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7084   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

535 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

536 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

537 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 8 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

538 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1612 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

161 42 80 
25 

3,3534 
1,7620 

0,54 
0,28 

539 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

540 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

541 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

542 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1528 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

77 77 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,09 
  -     

543 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1612 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1084 1056 28 
7 

92,8080 
0,4385 

14,96 
0,07 

544 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1612 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1023 763 260 
73 

61,0560 
5,2783 

9,84 
0,85 

545 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1612 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2558 1069 24 
21 

85,6080 
1,4252 

13,8 
0,23 

546 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1612 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1615 129 25 
22 

10,3680 
1,4918 

1,67 
0,24 

547 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1612 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1109 1098 5 
4 

87,9060 
0,3064 

14,17 
0,05 



  42 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 35 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

548 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1612 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

465 458 5 
4 

36,6390 
0,3064 

5,91 
0,05 

549 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 290,16 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4645   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

550 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,22 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

73   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

551 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,18 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

552 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1612 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4367 739 8 
7 

60,8040 
0,4529 

9,8 
0,07 

553 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1644 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4476   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

554 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1612 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1529 1508 15 
13 

105,3768 
0,8884 

16,99 
0,14 

555 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,623 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

556 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 16,44 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

15443   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

557 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 16,44 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1362   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

558 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,28 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

559 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1528 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1154 228 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,6 
  -     

560 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

30   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

561 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

279   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 219743 34089 943 
411 

  423,09 
4,53 

      Разом будівельні роботи, грн. 219743         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184711         

           всього заробiтна плата, грн. 34500         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 19793         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6932         

      Всього будівельні роботи, грн. 239536         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 239536         

                        
     Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№12)                     

                СТІНИ                   

562 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,454 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2263 2035 228 
68 

63,5160 
1,5646 

28,84 
0,71 

563 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,454 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

14032 7580 106 
91 

199,9680 
2,2111 

90,79 
1 

564 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1362 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

62924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

565 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,454 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

311 311 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,41 
  -     

566 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,62 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2688   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

567 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,454 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

4116 3971 3 
3 

106,0116 
0,0613 

48,13 
0,03 

568 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,55 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

404   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

569 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 81,72 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2127   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

570 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,454 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1180 1177 2 
2 

29,6424 
0,0460 

13,46 
0,02 

571 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 81,72 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

2127   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

572 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,454 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

9351 2176 1 
1 

56,7480 
0,0133 

25,76 
0,01 

573 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

574 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

575 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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576 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

27 27 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,37 
  -     

577 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,04 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

134 132 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,7 
  -     

578 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 4 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

579 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    БАЛКОНИЙ БЛОК                   

580 КБ10-28-3 
к дем.=0, 
7К=1,15 

(Демонтаж) балконних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику 

100м2 0,0416 9391,23 
4942,78 

4407,39 
1111,09 

391 206 183 
46 

57,8441 
9,8822 

2,41 
0,41 

581 КБ10-28-3 Заповнення балконних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику 

100м2 0,0416 13416,04 
7061,11 

6296,27 
1587,27 

558 294 262 
66 

82,6344 
14,1174 

3,44 
0,59 

582 К536132- 
С026 
варіант 10 

Дверний блок з металопластика з склінням 
1600х2600h площа 4,16м2 

шт 1 27601,51 
  -     

__-__ 
  -     

27602   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

583 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

584 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 11 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

610   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

585 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02992 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

169 154 15 
4 

73,1280 
1,5646 

2,19 
0,05 

586 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02992 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

1071 805 12 
11 

338,4864 
4,5087 

10,13 
0,13 

587 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 14,96 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

588 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

589 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

909   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

590 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02992 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

271 262 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

3,17 
  -     

591 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

592 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,386 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

91   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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593 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02992 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

78 78 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,89 
  -     

594 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,386 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

91   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

595 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02992 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

542 130 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,57 
  -     

    ДВЕРІ                   

596 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,02 8505,34 
8234,55 

270,79 
80,30 

170 165 5 
2 

114,4800 
0,8413 

2,29 
0,02 

597 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0676 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

261 261 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

3,62 
  -     

598 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,26 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

149 149 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

2,07 
  -     

599 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 2 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

1311 1189 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

14,41 
  -     

600 К536111-101 
варіант 2 

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній 
розміром 1300х2600h мм 

шт 2 25676,32 
  -     

__-__ 
  -     

51353   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

601 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 1,09 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

602 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 29,12 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

3276   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

603 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 16 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

887   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

604 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

605 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,2114 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1054 947 107 
32 

63,5160 
1,5646 

13,43 
0,33 

606 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

607 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

608 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

609 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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610 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,2114 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

2484 2417 1 
1 

138,5796 
0,0613 

29,3 
0,01 

611 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,05 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

188   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

612 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 38,05 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

641   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

613 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,2114 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

3378 3369 1 
1 

193,1310 
0,0460 

40,83 
0,01 

614 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 19,1 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

907   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

615 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 96 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

148   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

616 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,2114 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

866 863 3 
1 

51,3360 
0,0551 

10,85 
0,01 

617 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 22,2 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

9288   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

618 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

619 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

620 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

621 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,2114 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

211 55 105 
33 

3,3534 
1,7620 

0,71 
0,37 

622 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

623 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

624 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

625 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,15 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

76 76 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1,07 
  -     

626 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,2114 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1422 1384 38 
9 

92,8080 
0,4385 

19,62 
0,09 

627 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,2114 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1341 1000 341 
96 

61,0560 
5,2783 

12,91 
1,12 
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628 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,2114 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

3355 1402 32 
27 

85,6080 
1,4252 

18,1 
0,3 

629 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,2114 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

2118 170 33 
28 

10,3680 
1,4918 

2,19 
0,32 

630 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,2114 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1454 1440 7 
6 

87,9060 
0,3064 

18,58 
0,06 

631 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,2114 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

610 600 7 
6 

36,6390 
0,3064 

7,75 
0,06 

632 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 380,52 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

6092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

633 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,6 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

95   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

634 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 4,16 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

635 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,2114 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

5727 969 10 
9 

60,8040 
0,4529 

12,85 
0,1 

636 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,2156 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

5870   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

637 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,2114 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

2005 1978 20 
17 

105,3768 
0,8884 

22,28 
0,19 

638 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,439 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

458   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

639 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 21,56 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

20252   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

640 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 21,56 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1786   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

641 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,67 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

382   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

642 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,15 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1133 223 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,55 
  -     

643 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

28   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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644 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

279   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 275926 39143 1528 
565 

  487,18 
6 

      Разом будівельні роботи, грн. 275926         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 235255         

           всього заробiтна плата, грн. 39708         

      Загальновиробничi витрати, грн. 22811         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7995         

      Всього будівельні роботи, грн. 298737         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 298737         

                        
     Роздiл 9.  ІНШІ РОБОТИ                    

645 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 18,61641 138,02 
138,02 

__-__ 
  -     

2569 2569 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

36,41 
  -     

646 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 18,61641 293,38 
  -     

293,38 
39,76 

5462   -     5462 
740 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
7,65 

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 8031 2569 5462 
740 

  36,41 
7,65 

      Разом будівельні роботи, грн. 8031         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 3309         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1985         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 717         

      Всього будівельні роботи, грн. 10016         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 10016         

      Разом прямі витрати по кошторису 1328920 209959 11404 
3200 

  2601,74 
34,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 1328920         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1107557         

           всього заробiтна плата, грн. 213159         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 122064         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 314,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42643         

      Всього будівельні роботи, грн. 1450984         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1450984         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2950,76         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 255802         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  26 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 1 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-019 

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ 
черга 
023-001-003 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-019 

на ремонт квартири №59 
Ремонт пошкодженних квартир 2 черга 

  

Основа:   Кошторисна вартість 827,541  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ   Кошторисна трудомісткість 1,78089  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 154,399  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. КУХНЯ (Прим.№6)                    

                СТІНИ                   

1 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,1948 7838,49 
6477,47 

1361,02 
401,16 

1527 1262 265 
78 

89,1600 
4,6028 

17,37 
0,9 

2 КБ15-77-2 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) стін пластиковими панелями 
шириною до 400 мм 

100м2 0,0835 19191,34 
19129,58 

23,27 
19,89 

1602 1597 2 
2 

229,1242 
0,2206 

19,13 
0,02 

3 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,2783 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

1387 1247 140 
42 

63,5160 
1,5646 

17,68 
0,44 

4 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2383 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

163 163 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

2,31 
  -     

5 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,149 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

1411   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,2783 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

8602 4646 65 
55 

199,9680 
2,2111 

55,65 
0,62 
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7 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 834,9 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

38572   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,2383 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

2161 2084 2 
1 

106,0116 
0,0613 

25,26 
0,01 

9 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,439 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,894 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1117   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,2383 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

620 618 1 
1 

29,6424 
0,0460 

7,06 
0,01 

12 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,894 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1117   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ15-25-1 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,1948 28680,30 
27343,50 

54,94 
46,96 

5587 5327 11 
9 

323,7066 
0,5208 

63,06 
0,1 

14 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 126,62 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

2092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 
СУПЕР 

кг 7,91 69,05 
  -     

__-__ 
  -     

546   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С111- 
1597-3 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 83 0,20 
  -     

__-__ 
  -     

17   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамічні для внутрішнього 
облицювання стін  

м2 19,67 874,30 
  -     

__-__ 
  -     

17197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,0835 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

1720 400 __-__ 
  -     

56,7480 
0,0133 

4,74 
  -     

19 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

20 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,03 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

100 99 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,27 
  -     

21 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 3 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

23 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 1-клавішних 

100шт 0,01 3365,19 
3278,33 

__-__ 
  -     

34 33 __-__ 
  -     

42,3120 
  -     

0,42 
  -     

24 290902-56 
варіант 2 

Вимикач одноклавішний  шт 1 155,22 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,04 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

125 117 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,46 
  -     

26 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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27 КР15-4-4 Знімання змішувачів та сифонів шт 1 60,32 
53,29 

7,03 
6,00 

60 53 7 
6 

0,7200 
0,0666 

0,72 
0,07 

28 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 
(раніше демонтовані) 

10шт 0,1 1426,71 
1406,28 

__-__ 
  -     

143 141 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

1,58 
  -     

29 С130-617 
варіант 3 

Змішувачі та сифони (раніше демонтовані) комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80 
5678,97 

299,83 
95,49 

60 57 3 
1 

73,2960 
1,0591 

0,73 
0,01 

31 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 
(раніше демонтовані) 

10к-т 0,1 4594,55 
3861,02 

12,65 
10,81 

459 386 1 
1 

44,1360 
0,1199 

4,41 
0,01 

32 С130-644 
варіант 1 

Умивальники /раніше демонтовані/ комплект 1 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА ТА БАЛКОНИЙ БЛОК                   

34 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

35 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

36 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

37 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

38 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

43 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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44 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

46 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,02112 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

120 109 11 
3 

73,1280 
1,5646 

1,54 
0,03 

49 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

50 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

54 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

57 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

    ДВЕРІ                   

59 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 
стінах з відбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,01 17947,41 
16376,48 

1553,47 
460,68 

179 164 16 
5 

221,2440 
4,8265 

2,21 
0,05 

60 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     
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61 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

62 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

63 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

68 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

69 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

70 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КБ15-64-1 
Н2,Н5=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Улаштування каркасу 
однорівневих підвісних стель із металевих 
профілів 

100м2 0,075 16228,32 
16105,52 

63,35 
54,14 

1217 1208 5 
4 

181,4093 
0,6005 

13,61 
0,05 

72 КР4-5-2 Розбирання чистої підшивки стель із 
пластика 

100 м2 0,075 1830,46 
1816,21 

14,25 
4,23 

137 136 1 
  -     

25,7400 
0,0443 

1,93 
  -     

73 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стель, площа відбивання в одному місці 
більше 5 м2 

100м2 0,075 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

374 336 38 
11 

63,5160 
1,5646 

4,76 
0,12 

74 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим 
розчином /грунтування стелі/ 

100м2 0,075 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

0,73 
  -     

75 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,082 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,05 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

150 149 1 
1 

39,6000 
0,1332 

1,98 
0,01 

77 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,05 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

27 27 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,36 
  -     

78 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 15,3 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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79 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,075 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

881 858 __-__ 
  -     

138,5796 
0,0613 

10,39 
  -     

80 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,082 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 13,5 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

227   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,075 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

1198 1195 __-__ 
  -     

193,1310 
0,0460 

14,48 
  -     

83 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,075 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

307 306 1 
  -     

51,3360 
0,0551 

3,85 
  -     

86 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,88 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

3297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,075 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

75 19 37 
12 

3,3534 
1,7620 

0,25 
0,13 

                ПІДЛОГА                   

91 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,102 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,73 
  -     

92 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та 
реліну 

100м2 0,075 1579,46 
1524,10 

55,36 
12,81 

118 114 4 
1 

21,6000 
0,1361 

1,62 
0,01 

93 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,075 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

476 355 121 
34 

61,0560 
5,2783 

4,58 
0,4 

94 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,075 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

1190 497 11 
10 

85,6080 
1,4252 

6,42 
0,11 

95 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,075 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

751 60 12 
10 

10,3680 
1,4918 

0,78 
0,11 
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96 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,075 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

516 511 2 
2 

87,9060 
0,3064 

6,59 
0,02 

97 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,075 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

216 213 2 
2 

36,6390 
0,3064 

2,75 
0,02 

98 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 135 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

2161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,57 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,48 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,075 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

2032 344 4 
3 

60,8040 
0,4529 

4,56 
0,03 

102 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0765 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

2083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,075 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

711 702 7 
6 

105,3768 
0,8884 

7,9 
0,07 

104 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 1,22 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 7,65 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

7186   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,65 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 0,59 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

135   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,102 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

770 152 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

1,74 
  -     

109 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 157194 28574 832 
344 

  350,34 
3,83 

      Разом будівельні роботи, грн. 157194         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 127788         

           всього заробiтна плата, грн. 28918         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16471         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,26         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5730         

      Всього будівельні роботи, грн. 173665         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 173665         

                        
     Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№7)                     

                СТІНИ                   

111 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4024 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2006 1803 203 
60 

63,5160 
1,5646 

25,56 
0,63 

112 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4024 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12437 6718 94 
80 

199,9680 
2,2111 

80,47 
0,89 

113 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1207,2 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

55773   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4024 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

276 276 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,91 
  -     

115 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,072 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2383   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4024 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3648 3520 3 
2 

106,0116 
0,0613 

42,66 
0,02 

117 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,81 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

359   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4024 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1046 1043 2 
2 

29,6424 
0,0460 

11,93 
0,02 

120 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4024 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8288 1929 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

22,84 
0,01 

    ВІКНА                   

122 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків 
площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 
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123 КБ10-25-3 
к=1,15 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

124 КБ10-25-4 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

125 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

126 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

131 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

134 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 КБ10-28-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) балконних прорізів площею 
більше 3 м2 з металопластику у кам'яних 
стінах 

100м2 0,0416 10732,83 
5648,89 

5037,01 
1269,81 

446 235 210 
53 

66,1075 
11,2939 

2,75 
0,47 

137 КБ10-28-3 
К=1,15 

Заповнення балконних прорізів готовими 
блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику у кам'яних стінах 

100м2 0,0416 13416,04 
7061,11 

6296,27 
1587,27 

558 294 262 
66 

82,6344 
14,1174 

3,44 
0,59 

138 К536111-201 
варіант 8 

Блок балконний металопластик з склінням 
1300х2600h площа 3,38м2 

шт 1 22439,52 
  -     

__-__ 
  -     

22440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

139 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 19 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

1054   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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140 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,77 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

141 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,04972 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

282 257 25 
7 

73,1280 
1,5646 

3,64 
0,08 

142 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,04972 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

1779 1338 20 
18 

338,4864 
4,5087 

16,83 
0,22 

143 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 24,86 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

494   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 11,53 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

236   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 5,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

1511   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,04972 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

451 435 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

5,27 
  -     

147 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,717 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

44   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 8,95 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,04972 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

129 129 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

1,47 
  -     

150 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 8,95 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,04972 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

901 216 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

2,62 
  -     

152 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

153 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

154 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

14 14 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,18 
  -     

156 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

157 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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158 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,04 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

125 117 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,46 
  -     

159 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

160 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

               СТЕЛЯ                   

161 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,168 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

838 753 85 
25 

63,5160 
1,5646 

10,67 
0,26 

162 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

163 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

164 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

165 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,168 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1974 1921 1 
1 

138,5796 
0,0613 

23,28 
0,01 

167 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,42 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

149   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

168 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 30,24 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

169 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,168 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2684 2677 1 
1 

193,1310 
0,0460 

32,45 
0,01 

170 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,8 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

798   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,168 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

688 686 2 
1 

51,3360 
0,0551 

8,62 
0,01 

173 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,64 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

7381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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175 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 1 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 2 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

177 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,168 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

167 44 83 
26 

3,3534 
1,7620 

0,56 
0,3 

178 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,01 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

22 22 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,28 
  -     

179 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

470 161 3 
2 

188,2080 
2,4642 

1,88 
0,02 

180 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 1 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

2142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

181 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,14 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

71 71 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

1 
  -     

182 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,168 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

1130 1100 30 
7 

92,8080 
0,4385 

15,59 
0,07 

183 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,168 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1066 795 271 
76 

61,0560 
5,2783 

10,26 
0,89 

184 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,168 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2666 1114 25 
22 

85,6080 
1,4252 

14,38 
0,24 

185 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,168 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1683 135 26 
23 

10,3680 
1,4918 

1,74 
0,25 

186 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,168 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1156 1144 5 
5 

87,9060 
0,3064 

14,77 
0,05 

187 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,168 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

485 477 5 
5 

36,6390 
0,3064 

6,16 
0,05 

188 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 302,4 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4841   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,31 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

441   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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191 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,168 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4551 770 8 
7 

60,8040 
0,4529 

10,22 
0,08 

192 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1714 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4667   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,168 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1593 1572 16 
13 

105,3768 
0,8884 

17,7 
0,15 

194 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,733 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

364   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

195 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 17,14 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

16100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,14 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

197 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

198 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,14 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1057 209 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,38 
  -     

199 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

27   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

200 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 204902 33558 1433 
537 

  416,4 
5,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 204902         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 169911         

           всього заробiтна плата, грн. 34095         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19553         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6843         

      Всього будівельні роботи, грн. 224455         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 224455         
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     Роздiл 3. КІМНАТА №2 (Прим.№8)                     

                СТІНИ                   

201 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,417 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2079 1869 210 
62 

63,5160 
1,5646 

26,49 
0,65 

202 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,417 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12889 6962 97 
83 

199,9680 
2,2111 

83,39 
0,92 

203 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1251 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

57796   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

204 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,417 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

286 286 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

4,05 
  -     

205 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,51 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2469   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

206 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,417 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3781 3648 3 
2 

106,0116 
0,0613 

44,21 
0,03 

207 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,02 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

372   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,06 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1954   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

209 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,417 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1084 1081 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,36 
0,02 

210 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,06 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1954   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

211 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,417 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8589 1999 1 
1 

56,7480 
0,0133 

23,66 
0,01 

212 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

213 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

214 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

215 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

14 14 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,18 
  -     

216 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,02 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

67 66 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

0,85 
  -     

217 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 2 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

218 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,04 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

125 117 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,46 
  -     

219 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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220 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    БАЛКОННИЙ БЛОК                   

221 КБ10-28-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) балконних прорізів площею 
більше 3 м2 з металопластику у кам'яних 
стінах 

100м2 0,0338 10732,83 
5648,89 

5037,01 
1269,81 

363 191 170 
43 

66,1075 
11,2939 

2,23 
0,38 

222 КБ10-28-3 
К=1,15 

Заповнення балконних прорізів готовими 
блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику у кам'яних стінах 

100м2 0,0338 13416,04 
7061,11 

6296,27 
1587,27 

453 239 213 
54 

82,6344 
14,1174 

2,79 
0,48 

223 К536111-201 
варіант 8 

Блок балконний металопластик з склінням 
1300х2600h площа 3,38м2 

шт 1 22439,52 
  -     

__-__ 
  -     

22440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

224 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 15 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

832   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

225 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,63 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

226 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 - з укосів 

100м2 0,0286 5663,48 
5159,91 

503,57 
149,33 

162 148 14 
4 

73,1280 
1,5646 

2,09 
0,04 

227 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,0286 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

1024 770 12 
10 

338,4864 
4,5087 

9,68 
0,13 

228 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 14,3 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

229 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 6,63 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

230 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

869   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

231 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,0286 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

259 250 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

3,03 
  -     

232 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,413 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

233 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,148 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

87   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,0286 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

74 74 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,85 
  -     

235 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 5,148 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

87   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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236 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,0286 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

518 124 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,5 
  -     

    ДВЕРІ                   

237 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 
стінах з відбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,01 17947,41 
16376,48 

1553,47 
460,68 

179 164 16 
5 

221,2440 
4,8265 

2,21 
0,05 

238 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     

239 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

240 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

241 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

242 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

243 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

244 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

245 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

246 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1588 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

792 712 80 
24 

63,5160 
1,5646 

10,09 
0,25 

247 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

248 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

249 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

250 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

251 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1588 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1866 1816 1 
1 

138,5796 
0,0613 

22,01 
0,01 

252 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,29 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



  26 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 17 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

253 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 28,58 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

482   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

254 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1588 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2537 2531 1 
1 

193,1310 
0,0460 

30,67 
0,01 

255 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,3 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

774   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

256 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 82 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

126   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

257 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1588 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

651 648 3 
1 

51,3360 
0,0551 

8,15 
0,01 

258 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 16,67 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

6975   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

260 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

261 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

262 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1588 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

158 41 79 
24 

3,3534 
1,7620 

0,53 
0,28 

263 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

264 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

265 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

266 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1364 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

69 69 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,98 
  -     

267 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1364 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

918 893 25 
6 

92,8080 
0,4385 

12,66 
0,06 

268 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1588 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

1007 751 256 
72 

61,0560 
5,2783 

9,7 
0,84 

269 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1588 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2520 1053 24 
20 

85,6080 
1,4252 

13,59 
0,23 
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270 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1588 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1591 128 25 
21 

10,3680 
1,4918 

1,65 
0,24 

271 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1588 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

1092 1082 5 
4 

87,9060 
0,3064 

13,96 
0,05 

272 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1588 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

458 451 5 
4 

36,6390 
0,3064 

5,82 
0,05 

273 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 285,84 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

4576   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

274 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,2 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

71   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

275 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 3,13 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

417   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

276 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1588 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

4302 728 8 
6 

60,8040 
0,4529 

9,66 
0,07 

277 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,162 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

4411   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

278 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1588 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1506 1486 15 
13 

105,3768 
0,8884 

16,73 
0,14 

279 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,584 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

280 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 16,2 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

15217   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

281 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 16,2 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1342   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

282 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,26 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

288   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

283 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1364 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1030 203 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,32 
  -     

284 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

285 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 3 201648 32458 1271 

468 

  402,96 
5,01 

      Разом будівельні роботи, грн. 201648         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 167919         

           всього заробiтна плата, грн. 32926         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18884         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6609         

      Всього будівельні роботи, грн. 220532         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 220532         

                        
     Роздiл 4. КІМНАТА №3 (Прим.№9)                     

                СТІНИ                   

286 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,4071 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

2029 1824 205 
61 

63,5160 
1,5646 

25,86 
0,64 

287 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 
без улаштування каркасу 

100м2 0,4071 30908,00 
16695,33 

233,26 
199,36 

12583 6797 95 
81 

199,9680 
2,2111 

81,41 
0,9 

288 С111-1891-1 
варіант 1 

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1221,3 46,20 
  -     

__-__ 
  -     

56424   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

289 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4071 685,00 
685,00 

__-__ 
  -     

279 279 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

3,95 
  -     

290 С1550-61 
варіант 1 

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,213 197,36 
  -     

__-__ 
  -     

2410   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

291 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

100м2 0,4071 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

3691 3561 3 
2 

106,0116 
0,0613 

43,16 
0,02 

292 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,87 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

362   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

293 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,28 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1907   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

294 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 

100м2 0,4071 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

1058 1056 2 
2 

29,6424 
0,0460 

12,07 
0,02 

295 С111-2015-3 
варіант 7 

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,28 26,03 
  -     

__-__ 
  -     

1907   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

296 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та 
щільними 

100м2 0,4071 20597,25 
4793,50 

1,41 
1,20 

8385 1951 1 
  -     

56,7480 
0,0133 

23,1 
0,01 
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297 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

7 7 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,09 
  -     

298 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,01 3574,39 
3487,53 

__-__ 
  -     

36 35 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

0,45 
  -     

299 290902-56 
варіант 1 

Вимикач двоклавішний  шт 1 257,22 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

300 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50 
679,50 

__-__ 
  -     

20 20 __-__ 
  -     

9,1800 
  -     

0,28 
  -     

301 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,03 3347,12 
3292,28 

__-__ 
  -     

100 99 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

1,27 
  -     

302 290902-226 
варіант 1 

Розетка штепсельна  шт 3 326,46 
  -     

__-__ 
  -     

979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

303 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах 

100м 0,04 3128,80 
2928,55 

__-__ 
  -     

125 117 __-__ 
  -     

36,3840 
  -     

1,46 
  -     

304 15093-35113 
варіант 1 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  1000м 0,0041 69414,84 
  -     

__-__ 
  -     

285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

305 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих радіаторів 

100м2 0,03 11536,58 
7538,58 

__-__ 
  -     

346 226 __-__ 
  -     

92,5320 
  -     

2,78 
  -     

    ВІКНА                   

306 КБ10-20-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) Заповнення пошкодженних 
віконних блоків площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

100м2 0,02275 12172,60 
11282,48 

853,60 
552,75 

277 257 19 
13 

125,1384 
5,9578 

2,85 
0,14 

307 КБ10-25-3 
к дем.=0, 
8К=1,15 

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91 
2766,80 

153,11 
99,15 

41 39 2 
1 

34,7981 
1,0687 

0,49 
0,01 

308 КБ10-25-4 
к дем.=0,8 
К=1,15 

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96 
2396,37 

114,83 
74,36 

33 31 1 
1 

30,1392 
0,8015 

0,39 
0,01 

309 КБ10-20-3 
К=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,02275 15244,94 
14103,10 

1067,00 
690,94 

347 321 24 
16 

156,4230 
7,4473 

3,56 
0,17 

310 К536132- 
С026 
варіант 8 

Віконний блок (металлопластик) з 
подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 
275м2 

шт 1 15103,96 
  -     

__-__ 
  -     

15104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

311 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,67 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

312 С111-1673-П 
варіант 3 

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04 
  -     

__-__ 
  -     

172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

313 С188888-4 
варіант 5 

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74 
  -     

__-__ 
  -     

331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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314 КБ10-25-3 
к=1,15 

Установлення пластикових підвіконних 
дошок 

100м 0,014 3649,88 
3458,49 

191,39 
123,94 

51 48 3 
2 

43,4976 
1,3358 

0,61 
0,02 

315 С123-385 
варіант 2 

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 
мм 

м 1,428 1099,65 
  -     

__-__ 
  -     

1570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

316 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,19 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

317 КБ10-25-4 
к=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95 
2995,46 

143,54 
92,95 

41 39 2 
1 

37,6740 
1,0019 

0,49 
0,01 

318 С123-382 
варіант 1 

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі 
(в = 250 мм) 

м 1,35 225,64 
  -     

__-__ 
  -     

305   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

319 С188888-4 
варіант 6 

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

320 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,02112 35790,38 
26913,05 

402,10 
355,56 

756 568 8 
8 

338,4864 
4,5087 

7,15 
0,1 

321 & С111- 
1647-1 
варіант 1 

Клей Perlfix кг 10,56 19,87 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

322 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

323 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50 
  -     

__-__ 
  -     

643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

324 КБ15-182-1 
к=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 

100м2 0,02112 9066,32 
8747,02 

6,46 
5,52 

191 185 __-__ 
  -     

106,0116 
0,0613 

2,24 
  -     

325 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

326 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

327 КБ15-182-3 
к=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 
/укосів/ 

100м2 0,02112 2599,79 
2593,12 

4,85 
4,14 

55 55 __-__ 
  -     

29,6424 
0,0460 

0,63 
  -     

328 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 3,802 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

329 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування /укосів/ 

100м2 0,02112 18124,14 
4339,70 

1,41 
1,20 

383 92 __-__ 
  -     

52,5960 
0,0133 

1,11 
  -     

    ДВЕРІ                   

330 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 
стінах з відбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,01 17947,41 
16376,48 

1553,47 
460,68 

179 164 16 
5 

221,2440 
4,8265 

2,21 
0,05 

331 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60 
3856,60 

__-__ 
  -     

65 65 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

0,9 
  -     
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332 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00 
574,00 

__-__ 
  -     

57 57 __-__ 
  -     

7,9800 
  -     

0,8 
  -     

333 КБ10-28-5 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни 

1 блок 1 655,56 
594,37 

__-__ 
  -     

656 594 __-__ 
  -     

7,2036 
  -     

7,2 
  -     

334 К536111-101 
варіант 4 

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній 
розміром 800х2100h мм 

шт 1 12776,17 
  -     

__-__ 
  -     

12776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

335 С111-1673-П 
варіант 2 

Піна монтажна л 0,55 357,54 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

336 С123-360 
варіант 1 

Наличники м 11,2 112,51 
  -     

__-__ 
  -     

1260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

337 С188888-4 
варіант 7 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 
150 мм 

шт 8 55,45 
  -     

__-__ 
  -     

444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

338 С111-247 
варіант 1 

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

               СТЕЛЯ                   

339 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 0,1348 4985,26 
4481,69 

503,57 
149,33 

672 604 68 
20 

63,5160 
1,5646 

8,56 
0,21 

340 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24 
381,05 

__-__ 
  -     

272 267 __-__ 
  -     

5,1480 
  -     

3,6 
  -     

341 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм 

100м 0,07 2999,49 
2985,44 

14,05 
12,01 

210 209 1 
1 

39,6000 
0,1332 

2,77 
0,01 

342 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 
додавати 

100м 0,07 548,43 
542,81 

5,62 
4,80 

38 38 __-__ 
  -     

7,2000 
0,0533 

0,5 
  -     

343 С1550-48 
варіант 1 

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм) 

кг 21,42 50,47 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

344 КБ15-182-2 
к=1,15 

Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,1348 11751,69 
11434,20 

6,46 
5,52 

1584 1541 1 
1 

138,5796 
0,0613 

18,68 
0,01 

345 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,95 61,73 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

346 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  
Ceresit  CT 29 

кг 24,26 16,85 
  -     

__-__ 
  -     

409   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

347 КБ15-76-1 
заст. 

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1348 15978,20 
15935,24 

4,85 
4,14 

2154 2148 1 
1 

193,1310 
0,0460 

26,03 
0,01 

348 & С111- 
1722-2 
варіант 1 

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50 
  -     

__-__ 
  -     

736   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

349 & С111-155- 
1-А 
варіант 2 

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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350 КБ34-58-2 
заст. 

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1348 4097,18 
4081,73 

15,45 
4,82 

552 550 2 
1 

51,3360 
0,0551 

6,92 
0,01 

351 С111-1720 
варіант 2 

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,15 418,40 
  -     

__-__ 
  -     

5920   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

352 & С111- 
1490-1 
варіант 1 

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

353 & С111- 
1490-2 
варіант 1 

Термокільце шт 2 10,23 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

354 & С111- 
1490-3 
варіант 1 

Металевий підвіс шт 4 19,13 
  -     

__-__ 
  -     

77   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

355 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1348 995,75 
259,82 

494,52 
154,14 

134 35 67 
21 

3,3534 
1,7620 

0,45 
0,24 

356 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних 
ламп 

100шт 0,02 2179,36 
2179,36 

__-__ 
  -     

44 44 __-__ 
  -     

28,1280 
  -     

0,56 
  -     

357 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23 
16082,37 

259,96 
222,18 

940 322 5 
4 

188,2080 
2,4642 

3,76 
0,05 

358 1507-1001 
варіант 2 

Світильник стельовий шт 2 2142,32 
  -     

__-__ 
  -     

4285   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                ПІДЛОГА                   

359 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1364 504,65 
504,65 

__-__ 
  -     

69 69 __-__ 
  -     

7,1520 
  -     

0,98 
  -     

360 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 
паркету на мастиці 

100м2 0,1348 6726,91 
6548,53 

178,38 
41,28 

907 883 24 
6 

92,8080 
0,4385 

12,51 
0,06 

361 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1348 6343,65 
4730,62 

1613,03 
453,45 

855 638 217 
61 

61,0560 
5,2783 

8,23 
0,71 

362 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 

100м2 0,1348 15871,07 
6632,91 

150,36 
128,50 

2139 894 20 
17 

85,6080 
1,4252 

11,54 
0,19 

363 КР7-17-9 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати, 
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм 

100м2 0,1348 10016,70 
803,31 

157,38 
134,51 

1350 108 21 
18 

10,3680 
1,4918 

1,4 
0,2 

364 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 0,1348 6878,90 
6810,96 

32,32 
27,62 

927 918 4 
4 

87,9060 
0,3064 

11,85 
0,04 

365 КБ11-11-14 
к=1,15 Н1=5 

Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ 

100м2 0,1348 2884,72 
2838,79 

32,32 
27,62 

389 383 4 
4 

36,6390 
0,3064 

4,94 
0,04 

366 & С111- 
2000-11 
варіант 1 

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 242,64 16,01 
  -     

__-__ 
  -     

3885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



  26 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 24 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

367 & С111- 
1375-1 
варіант 1 

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,02 59,44 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

368 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,66 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

369 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 
із деpевностружкових плит площею 
основи до 20 м2 

100м2 0,1348 27091,82 
4584,01 

47,78 
40,83 

3652 618 6 
6 

60,8040 
0,4529 

8,2 
0,06 

370 С111-698 
варіант 1 

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1375 27227,31 
  -     

__-__ 
  -     

3744   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

371 КБ11-38-2 
к=1,15 

Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без 
проклеювання швів клеєм 

100м2 0,1348 9482,59 
9355,35 

93,73 
80,10 

1278 1261 13 
11 

105,3768 
0,8884 

14,2 
0,12 

372 С111-2008-9 
варіант 1 

Грунтовка дисперсійна кг 2,193 133,13 
  -     

__-__ 
  -     

292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

373 С112-249 
варіант 1 

Ламінат м2 13,75 939,33 
  -     

__-__ 
  -     

12916   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

374 С111-1716 
варіант 1 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 13,75 82,82 
  -     

__-__ 
  -     

1139   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

375 & С1545- 
172-1 
варіант 1 

Планка Т-подібна перехідна м 1,07 228,67 
  -     

__-__ 
  -     

245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

376 КБ11-43-3 
к=1,15 

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 0,1348 7550,14 
1489,71 

3,23 
2,76 

1018 201 __-__ 
  -     

17,0292 
0,0306 

2,3 
  -     

377 & С111-150- 
8 
варіант 1 

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

378 & С113-5101 
варіант 1 

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 184987 30218 835 
369 

  374,49 
4,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 184987         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153934         

           всього заробiтна плата, грн. 30587         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17526         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,21         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6129         

      Всього будівельні роботи, грн. 202513         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 202513         

                        
     Роздiл 5. ІНШІ РОБОТИ                    

379 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 11,84856 138,02 
138,02 

__-__ 
  -     

1635 1635 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

23,18 
  -     

380 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 11,84856 293,38 
  -     

293,38 
39,76 

3476   -     3476 
471 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
4,87 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 5111 1635 3476 
471 

  23,18 
4,87 

      Разом будівельні роботи, грн. 5111         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 2106         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1264         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 456         

      Всього будівельні роботи, грн. 6375         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 6375         

      Разом прямі витрати по кошторису 753842 126443 7847 
2189 

  1567,37 
23,46 

      Разом будівельні роботи, грн. 753842         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 619552         

           всього заробiтна плата, грн. 128632         

      Загальновиробничi витрати, грн. 73699         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 190,06         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25767         

      Всього будівельні роботи, грн. 827541         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 827541         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1780,89         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 154399         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-020
на ремонт квартири №60

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1483,906  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,86459  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 250,570  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)           

              СТІНИ          
1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,341 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1700 1528 172
51

63,5160
1,5646

21,66
0,53

2 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,341 30908,00
16695,33

233,26
199,36

10540 5693 80
68

199,9680
2,2111

68,19
0,75

3 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1023 46,20
  -    

__-__
  -    

47263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,341 685,00
685,00

__-__
  -    

234 234 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,31
  -    

5 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,23 197,36
  -    

__-__
  -    

2019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,341 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3092 2983 2
2

106,0116
0,0613

36,15
0,02
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7 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,921 61,73
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 61,38 16,85
  -    

__-__
  -    

1034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,341 2599,79
2593,12

4,85
4,14

887 884 2
1

29,6424
0,0460

10,11
0,02

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 61,38 16,85
  -    

__-__
  -    

1034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,341 20597,25
4793,50

1,41
1,20

7024 1635 __-__
  -    

56,7480
0,0133

19,35
  -    

12 КБ10-96-2
к дем.=0,
7К=1,15

(Демонтаж) Установлення металевих
дверних блоків

100м2 0,0189 22024,46
20503,80

1512,21
381,22

416 388 29
7

227,4157
3,3907

4,3
0,06

13 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91
29291,14

2160,30
544,60

638 554 41
10

324,8796
4,8438

6,14
0,09

14 К536111-201
варіант 9

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h зовнішній

шт 1 18608,68
  -    

__-__
  -    

18609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,0194 5663,48
5159,91

503,57
149,33

110 100 10
3

73,1280
1,5646

1,42
0,03

16 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38
26913,05

402,10
355,56

694 522 8
7

338,4864
4,5087

6,57
0,09

17 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,04 289,50
  -    

__-__
  -    

591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,0194 9066,32
8747,02

6,46
5,52

176 170 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,06
  -    

21 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,28 61,73
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,49 16,85
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,0194 2599,79
2593,12

4,85
4,14

50 50 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,58
  -    

24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,49 16,85
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0194 18292,43
4339,70

1,41
1,20

355 84 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,02
  -    

26 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

27 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

28 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
29 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,02 2179,36

2179,36
__-__

  -    
44 44 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,56

  -    
30 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23

16082,37
259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

31 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,06 3128,80
2928,55

__-__
  -    

188 176 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,18
  -    

33 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0061 69414,84
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1144 4985,26
4481,69

503,57
149,33

570 513 57
17

63,5160
1,5646

7,27
0,18

  СТЕЛЯ          
35 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим

розчином /грунтування стелі/
100м2 0,1144 685,00

685,00
__-__

  -    
78 78 __-__

  -    
9,7080

  -    
1,11

  -    
36 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,651 61,73

  -    
__-__

  -    
102   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
37 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49
2985,44

14,05
12,01

120 119 1
  -    

39,6000
0,1332

1,58
0,01

38 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43
542,81

5,62
4,80

22 22 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,29
  -    

39 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1144 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1344 1308 1
1

138,5796
0,0613

15,85
0,01

41 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,651 61,73
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 20,592 16,85
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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43 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1144 15978,20

15935,24
4,85
4,14

1828 1823 1
  -    

193,1310
0,0460

22,09
0,01

44 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,6 47,50
  -    

__-__
  -    

789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 83 1,54
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1144 4097,18
4081,73

15,45
4,82

469 467 2
1

51,3360
0,0551

5,87
0,01

47 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,01 418,40
  -    

__-__
  -    

5025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1144 995,75
259,82

494,52
154,14

114 30 57
18

3,3534
1,7620

0,38
0,2

              ПІДЛОГА          
52 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1014 504,65

504,65
__-__

  -    
51 51 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,73

  -    
53 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1144 6343,65

4730,62
1613,03
453,45

726 541 185
52

61,0560
5,2783

6,98
0,6

54 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1144 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1816 759 17
15

85,6080
1,4252

9,79
0,16

55 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1144 10016,70
803,31

157,38
134,51

1146 92 18
15

10,3680
1,4918

1,19
0,17

56 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1144 6878,90
6810,96

32,32
27,62

787 779 4
3

87,9060
0,3064

10,06
0,04

57 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1144 2884,72
2838,79

32,32
27,62

330 325 4
3

36,6390
0,3064

4,19
0,04

58 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 205,92 16,01
  -    

__-__
  -    

3297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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59 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,86 59,44
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,25 133,13
  -    

__-__
  -    

300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1144 27091,82
4584,01

47,78
40,83

3099 524 5
5

60,8040
0,4529

6,96
0,05

62 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1167 27227,31
  -    

__-__
  -    

3177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1144 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1085 1070 11
9

105,3768
0,8884

12,06
0,1

64 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,861 133,13
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 11,67 939,33
  -    

__-__
  -    

10962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,67 82,82
  -    

__-__
  -    

967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,91 228,67
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1014 7550,14
1489,71

3,23
2,76

766 151 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,73
  -    

69 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 144554 24061 712
292

 296,03
3,22

    Разом будівельні роботи, грн. 144554     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119781     
         всього заробiтна плата, грн. 24353     
    Загальновиробничi витрати, грн. 13894     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,69     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4843     
    Всього будівельні роботи, грн. 158448     
        



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 6 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 158448     

            
   Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)           

              СТІНИ          
71 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4127 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2057 1850 207
62

63,5160
1,5646

26,21
0,65

72 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4127 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12756 6890 96
82

199,9680
2,2111

82,53
0,91

73 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1238,1 46,20
  -    

__-__
  -    

57200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4127 685,00
685,00

__-__
  -    

283 283 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,01
  -    

75 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,381 197,36
  -    

__-__
  -    

2444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4127 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3742 3610 3
2

106,0116
0,0613

43,75
0,03

77 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,96 61,73
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03
  -    

__-__
  -    

1934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4127 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1073 1070 2
2

29,6424
0,0460

12,23
0,02

80 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03
  -    

__-__
  -    

1934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4127 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8500 1978 1
  -    

56,7480
0,0133

23,42
0,01

  ВІКНА          
82 КБ10-20-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,028 12172,60
11282,48

853,60
552,75

341 316 24
15

125,1384
5,9578

3,5
0,17

83 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91
2766,80

153,11
99,15

50 47 3
2

34,7981
1,0687

0,59
0,02

84 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96
2396,37

114,83
74,36

40 38 2
1

30,1392
0,8015

0,48
0,01
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85 КБ10-20-3

К=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

427 395 30
19

156,4230
7,4473

4,38
0,21

86 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71
  -    

__-__
  -    

18585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54
  -    

__-__
  -    

293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 18 36,74
  -    

__-__
  -    

661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88
3458,49

191,39
123,94

62 59 3
2

43,4976
1,3358

0,74
0,02

91 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65
  -    

__-__
  -    

1907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95
2995,46

143,54
92,95

50 48 2
1

37,6740
1,0019

0,6
0,02

94 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64
  -    

__-__
  -    

375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02244 5663,48
5159,91

503,57
149,33

127 116 11
3

73,1280
1,5646

1,64
0,04

97 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38
26913,05

402,10
355,56

803 604 9
8

338,4864
4,5087

7,6
0,1

98 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,22 19,87
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,36 289,50
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02244 9066,32
8747,02

6,46
5,52

203 196 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,38
  -    

102 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,324 61,73
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,039 16,85
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02244 2599,79
2593,12

4,85
4,14

58 58 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,67
  -    

105 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,039 16,85
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02244 18124,14
4339,70

1,41
1,20

407 97 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,18
  -    

107 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,2439 8490,10
7844,01

646,09
191,60

2071 1913 158
47

111,1680
2,0074

27,11
0,49

108 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2439 16977,49
15539,98

762,60
338,63

4141 3790 186
83

175,0392
3,4533

42,69
0,84

109 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96
  -    

__-__
  -    

11867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,61 7,59
  -    

__-__
  -    

422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С111-1564 Гідроізол м2 1,951 51,40
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,73 357,54
  -    

__-__
  -    

10987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71
  -    

__-__
  -    

1251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46
  -    

__-__
  -    

1417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,2 3128,80
2928,55

__-__
  -    

626 586 __-__
  -    

36,3840
  -    

7,28
  -    

116 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84
  -    

__-__
  -    

1416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

118 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

119 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    
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121 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

122 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

       ДВЕРІ          
124 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34

8234,55
270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

125 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0338 3856,60
3856,60

__-__
  -    

130 130 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,81
  -    

126 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,13 574,00
574,00

__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

7,9800
  -    

1,04
  -    

127 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

128 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32
  -    

__-__
  -    

25676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51
  -    

__-__
  -    

1638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
133 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних

ламп
100шт 0,02 2179,36

2179,36
__-__

  -    
44 44 __-__

  -    
28,1280

  -    
0,56

  -    
134 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23

16082,37
259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

135 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80
2928,55

__-__
  -    

313 293 __-__
  -    

36,3840
  -    

3,64
  -    

137 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,175 4985,26
4481,69

503,57
149,33

872 784 88
26

63,5160
1,5646

11,12
0,27

139 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    
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140 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

141 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

142 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,175 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2057 2001 1
1

138,5796
0,0613

24,25
0,01

144 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,53 61,73
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,32 16,85
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,175 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2796 2789 1
1

193,1310
0,0460

33,8
0,01

147 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 23,5 47,50
  -    

__-__
  -    

1116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 118 1,54
  -    

__-__
  -    

182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,175 4097,18
4081,73

15,45
4,82

717 714 3
1

51,3360
0,0551

8,98
0,01

150 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,38 418,40
  -    

__-__
  -    

7690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,175 995,75
259,82

494,52
154,14

174 45 87
27

3,3534
1,7620

0,59
0,31

              ПІДЛОГА          
155 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1466 504,65

504,65
__-__

  -    
74 74 __-__

  -    
7,1520

  -    
1,05

  -    
156 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,175 6726,91

6548,53
178,38
41,28

1177 1146 31
7

92,8080
0,4385

16,24
0,08
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157 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,175 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1110 828 282
79

61,0560
5,2783

10,68
0,92

158 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,175 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2777 1161 26
22

85,6080
1,4252

14,98
0,25

159 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,175 10016,70
803,31

157,38
134,51

1753 141 28
24

10,3680
1,4918

1,81
0,26

160 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,175 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1204 1192 6
5

87,9060
0,3064

15,38
0,05

161 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,175 2884,72
2838,79

32,32
27,62

505 497 6
5

36,6390
0,3064

6,41
0,05

162 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 315 16,01
  -    

__-__
  -    

5043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,32 59,44
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,45 133,13
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,175 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4741 802 8
7

60,8040
0,4529

10,64
0,08

166 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1785 27227,31
  -    

__-__
  -    

4860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,175 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1659 1637 16
14

105,3768
0,8884

18,44
0,16

168 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,847 133,13
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,85 939,33
  -    

__-__
  -    

16767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,85 82,82
  -    

__-__
  -    

1478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,39 228,67
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1466 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1107 218 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,5
  -    
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173 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 26 1,29
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 253218 40454 1329
554

 501,27
6,07

    Разом будівельні роботи, грн. 253218     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 211435     
         всього заробiтна плата, грн. 41008     
    Загальновиробничi витрати, грн. 23468     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,41     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8192     
    Всього будівельні роботи, грн. 276686     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 276686     

            
   Роздiл 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3)           

              СТІНИ          
175 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1368 4985,26
4481,69

503,57
149,33

682 613 69
20

63,5160
1,5646

8,69
0,21

176 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3867 30908,00
16695,33

233,26
199,36

11952 6456 90
77

199,9680
2,2111

77,33
0,86

177 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1160,1 46,20
  -    

__-__
  -    

53597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3867 685,00
685,00

__-__
  -    

265 265 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,75
  -    

179 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,601 197,36
  -    

__-__
  -    

2290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3867 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3506 3382 2
2

106,0116
0,0613

40,99
0,02

181 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,58 61,73
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03
  -    

__-__
  -    

1812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3867 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1005 1003 2
2

29,6424
0,0460

11,46
0,02
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184 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03
  -    

__-__
  -    

1812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3867 20597,25
4793,50

1,41
1,20

7965 1854 1
  -    

56,7480
0,0133

21,94
0,01

186 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,1369 8490,10
7844,01

646,09
191,60

1162 1074 88
26

111,1680
2,0074

15,22
0,27

187 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1792 16977,49
15539,98

762,60
338,63

3042 2785 137
61

175,0392
3,4533

31,37
0,62

188 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,77 4923,96
  -    

__-__
  -    

8715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 40,86 7,59
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С111-1564 Гідроізол м2 1,434 51,40
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 22,579 357,54
  -    

__-__
  -    

8073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71
  -    

__-__
  -    

1072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 72 14,46
  -    

__-__
  -    

1041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

195 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

197 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,28 4234,58
2928,55

__-__
  -    

1186 820 __-__
  -    

36,3840
  -    

10,19
  -    

199 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0286 69414,84
  -    

__-__
  -    

1985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ВІКНА          
200 КБ10-20-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) Заповнення пошкодженниз
віконних блоків площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

201 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок

100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01
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202 КБ10-25-4
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01

203 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

204 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

209 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

212 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,0168 5663,48
5159,91

503,57
149,33

95 87 8
3

73,1280
1,5646

1,23
0,03

215 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0168 35790,38
26913,05

402,10
355,56

601 452 7
6

338,4864
4,5087

5,69
0,08

216 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 8,4 19,87
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 1,76 289,50
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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219 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0168 9066,32
8747,02

6,46
5,52

152 147 __-__
  -    

106,0116
0,0613

1,78
  -    

220 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,242 61,73
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,024 16,85
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0168 2599,79
2593,12

4,85
4,14

44 44 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,5
  -    

223 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,024 16,85
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0168 18124,14
4339,70

1,41
1,20

304 73 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,88
  -    

         ДВЕРІ          
225 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 2 655,56
594,37

__-__
  -    

1311 1189 __-__
  -    

7,2036
  -    

14,41
  -    

226 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 2 12776,17
  -    

__-__
  -    

25552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,09 357,54
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С123-360
варіант 1

Наличники м 22,4 112,51
  -    

__-__
  -    

2520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 16 55,45
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
231 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1405 4985,26
4481,69

503,57
149,33

700 630 70
21

63,5160
1,5646

8,92
0,22

232 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

233 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

234 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

235 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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236 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1405 11751,69
11434,20

6,46
5,52

1651 1607 1
1

138,5796
0,0613

19,47
0,01

237 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,03 61,73
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 25,29 16,85
  -    

__-__
  -    

426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1405 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2245 2239 1
1

193,1310
0,0460

27,13
0,01

240 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,7 47,50
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 79 1,54
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1405 4097,18
4081,73

15,45
4,82

576 573 3
1

51,3360
0,0551

7,21
0,01

243 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,75 418,40
  -    

__-__
  -    

6171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1405 995,75
259,82

494,52
154,14

140 37 69
22

3,3534
1,7620

0,47
0,25

248 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 4234,58
2928,55

__-__
  -    

423 293 __-__
  -    

36,3840
  -    

3,64
  -    

249 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,02 2179,36
2179,36

__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

28,1280
  -    

0,56
  -    

251 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23
16082,37

259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

252 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
253 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1368 504,65

504,65
__-__

  -    
69 69 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,98

  -    
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254 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1405 6726,91
6548,53

178,38
41,28

945 920 25
6

92,8080
0,4385

13,04
0,06

255 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1405 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

891 665 226
64

61,0560
5,2783

8,58
0,74

256 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1405 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2230 932 21
18

85,6080
1,4252

12,03
0,2

257 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1405 10016,70
803,31

157,38
134,51

1407 113 22
19

10,3680
1,4918

1,46
0,21

258 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1405 6878,90
6810,96

32,32
27,62

966 957 5
4

87,9060
0,3064

12,35
0,04

259 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1405 2884,72
2838,79

32,32
27,62

405 399 5
4

36,6390
0,3064

5,15
0,04

260 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 252,9 16,01
  -    

__-__
  -    

4049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,06 59,44
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,77 133,13
  -    

__-__
  -    

369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1405 27091,82
4584,01

47,78
40,83

3806 644 7
6

60,8040
0,4529

8,54
0,06

264 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1433 27227,31
  -    

__-__
  -    

3902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1405 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1332 1314 13
11

105,3768
0,8884

14,81
0,12

266 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,286 133,13
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,33 939,33
  -    

__-__
  -    

13461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,33 82,82
  -    

__-__
  -    

1187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,11 228,67
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1368 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1033 204 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,33
  -    
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271 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 223194 33622 929
414

 413,27
4,51

    Разом будівельні роботи, грн. 223194     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 188643     
         всього заробiтна плата, грн. 34036     
    Загальновиробничi витрати, грн. 19366     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,64     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6729     
    Всього будівельні роботи, грн. 242560     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 242560     

            
   Роздiл 4. ВАННА (Прим.№6)          

              СТІНИ          
273 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49
15539,98

762,60
338,63

1920 1758 86
38

175,0392
3,4533

19,8
0,39

274 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96
  -    

__-__
  -    

5515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59
  -    

__-__
  -    

196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,25 357,54
  -    

__-__
  -    

5095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71
  -    

__-__
  -    

1072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46
  -    

__-__
  -    

651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1131 685,00
685,00

__-__
  -    

77 77 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,1
  -    
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281 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,393 197,36
  -    

__-__
  -    

670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2094 30908,00
16695,33

233,26
199,36

6472 3496 49
42

199,9680
2,2111

41,87
0,46

283 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 628,2 46,20
  -    

__-__
  -    

29023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2094 685,00
685,00

__-__
  -    

143 143 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,03
  -    

285 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,04 61,73
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2094 7563,91
7563,91

__-__
  -    

1584 1584 __-__
  -    

87,4440
  -    

18,31
  -    

287 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 104,7 30,07
  -    

__-__
  -    

3148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2094 28680,30
27343,50

54,94
46,96

6006 5726 12
10

323,7066
0,5208

67,78
0,11

289 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 136,11 16,52
  -    

__-__
  -    

2249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 8,5 69,05
  -    

__-__
  -    

587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 89 0,20
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 21,15 874,30
  -    

__-__
  -    

18491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

         ДВЕРІ          
293 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

294 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12
3292,28

__-__
  -    

67 66 __-__
  -    

42,4920
  -    

0,85
  -    
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300 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,2 5092,77
2928,55

__-__
  -    

1019 586 __-__
  -    

36,3840
  -    

7,28
  -    

302 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84
  -    

__-__
  -    

1416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4433,00
3684,91

166,93
56,10

443 368 17
6

44,1360
0,5465

4,41
0,05

304 С130-43
варіант 2

Ванни комплект 1 15318,37
  -    

__-__
  -    

15318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55
3861,02

12,65
10,81

459 386 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

306 С130-644
варіант 2

Умивальники комплект 1 5004,98
  -    

__-__
  -    

5005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,2 1497,41
1406,28

__-__
  -    

299 281 __-__
  -    

15,8400
  -    

3,17
  -    

308 С130-617
варіант 2

Змішувачі для ванни та умивальників комплект 2 2612,34
  -    

__-__
  -    

5225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
309 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим

розчином /грунтування стелі/
100м2 0,038 685,00

685,00
__-__

  -    
26 26 __-__

  -    
9,7080

  -    
0,37

  -    
310 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,548 61,73

  -    
__-__

  -    
34   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
311 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24

381,05
__-__

  -    
78 76 __-__

  -    
5,1480

  -    
1,03

  -    
312 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,02 2999,49
2985,44

14,05
12,01

60 60 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,79
  -    

313 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,02 548,43
542,81

5,62
4,80

11 11 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,14
  -    

314 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 6,12 50,47
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,038 11751,69
11434,20

6,46
5,52

447 434 __-__
  -    

138,5796
0,0613

5,27
  -    

316 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,548 61,73
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 6,84 16,85
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,038 20285,38
20131,89

79,18
67,67

771 765 3
3

226,7616
0,7506

8,62
0,03

319 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 3,4 45,99
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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320 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 9,7 76,63
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 3 7,68
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 3 15,33
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 6 23,78
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 3,4 3,07
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 3 1,95
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 6 1,34
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 59 0,34
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,038 9299,18
9275,29

23,89
20,42

353 352 1
1

119,7120
0,2264

4,55
0,01

330 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,99 359,68
  -    

__-__
  -    

1435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,2 5092,77
2928,55

__-__
  -    

1019 586 __-__
  -    

36,3840
  -    

7,28
  -    

332 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84
  -    

__-__
  -    

1416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23
16082,37

259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

334 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
335 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 0,038 8764,42

8629,10
135,32
31,31

333 328 5
1

111,3720
0,3326

4,23
0,01

336 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,038 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

241 180 61
17

61,0560
5,2783

2,32
0,2

337 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,038 15871,07
6632,91

150,36
128,50

603 252 6
5

85,6080
1,4252

3,25
0,05

338 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,038 10016,70
803,31

157,38
134,51

381 31 6
5

10,3680
1,4918

0,39
0,06
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339 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,038 3516,39
3505,15

11,24
9,61

134 133 1
  -    

40,0680
0,1066

1,52
  -    

340 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,038 1079,86
1077,05

2,81
2,40

41 41 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,47
  -    

341 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 19 30,07
  -    

__-__
  -    

571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,76 61,73
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,038 6878,90
6810,96

32,32
27,62

261 259 1
1

87,9060
0,3064

3,34
0,01

344 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,038 2884,72
2838,79

32,32
27,62

110 108 1
1

36,6390
0,3064

1,39
0,01

345 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 68,4 16,01
  -    

__-__
  -    

1095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,29 59,44
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,75 133,13
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,038 19735,54
18138,07

58,18
49,72

750 689 2
2

214,7280
0,5514

8,16
0,02

349 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 24,7 16,52
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1,543 69,05
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 16 0,20
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,88 922,07
  -    

__-__
  -    

3578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 4 149542 19718 257
137

 235,09
1,47

    Разом будівельні роботи, грн. 149542     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 129567     
         всього заробiтна плата, грн. 19855     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 11062     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,76     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3766     
    Всього будівельні роботи, грн. 160604     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 4 160604     

            
   Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№4)          

              СТІНИ          
353 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0557 16977,49
15539,98

762,60
338,63

946 866 42
19

175,0392
3,4533

9,75
0,19

354 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,56 4923,96
  -    

__-__
  -    

2757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 12,7 7,59
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 С111-1564 Гідроізол м2 0,446 51,40
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 7,02 357,54
  -    

__-__
  -    

2510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 22 14,46
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,112 685,00
685,00

__-__
  -    

77 77 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,09
  -    

361 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,36 197,36
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,112 30908,00
16695,33

233,26
199,36

3462 1870 26
22

199,9680
2,2111

22,4
0,25

363 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 336 46,20
  -    

__-__
  -    

15523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

1015 980 1
1

106,0116
0,0613

11,87
0,01

365 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,62 61,73
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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367 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

291 290 1
  -    

29,6424
0,0460

3,32
0,01

368 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,112 20597,25
4793,50

1,41
1,20

2307 537 __-__
  -    

56,7480
0,0133

6,36
  -    

         ДВЕРІ          
370 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

371 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
376 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим

розчином /грунтування стелі/
100м2 0,0111 685,00

685,00
__-__

  -    
8 8 __-__

  -    
9,7080

  -    
0,11

  -    
377 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,16 61,73

  -    
__-__

  -    
10   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
378 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24

381,05
__-__

  -    
39 38 __-__

  -    
5,1480

  -    
0,51

  -    
379 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49
2985,44

14,05
12,01

30 30 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,4
  -    

380 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43
542,81

5,62
4,80

5 5 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,07
  -    

381 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 3,06 50,47
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0111 11751,69
11434,20

6,46
5,52

130 127 __-__
  -    

138,5796
0,0613

1,54
  -    

383 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,16 61,73
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 1,998 16,85
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0111 15978,20
15935,24

4,85
4,14

177 177 __-__
  -    

193,1310
0,0460

2,14
  -    



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 25 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

386 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0111 4097,18
4081,73

15,45
4,82

45 45 __-__
  -    

51,3360
0,0551

0,57
  -    

389 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,17 418,40
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0111 995,75
259,82

494,52
154,14

11 3 5
2

3,3534
1,7620

0,04
0,02

394 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,06 5092,77
2928,55

__-__
  -    

306 176 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,18
  -    

395 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0061 69414,84
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23
16082,37

259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

397 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
398 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
100м2 0,0111 15871,07

6632,91
150,36
128,50

176 74 2
1

85,6080
1,4252

0,95
0,02

399 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0111 10016,70
803,31

157,38
134,51

111 9 2
1

10,3680
1,4918

0,12
0,02

400 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0111 6878,90
6810,96

32,32
27,62

76 76 __-__
  -    

87,9060
0,3064

0,98
  -    

401 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0111 2884,72
2838,79

32,32
27,62

32 32 __-__
  -    

36,6390
0,3064

0,41
  -    
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402 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,98 16,01
  -    

__-__
  -    

320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0111 27091,82
4584,01

47,78
40,83

301 51 1
  -    

60,8040
0,4529

0,67
0,01

406 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0113 27227,31
  -    

__-__
  -    

308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0111 9482,59
9355,35

93,73
80,10

105 104 1
1

105,3768
0,8884

1,17
0,01

408 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,181 133,13
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,13 939,33
  -    

__-__
  -    

1061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,13 82,82
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,09 228,67
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0352 7550,14
1489,71

3,23
2,76

266 52 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,6
  -    

413 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 5 1,29
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 8 19,90
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 5 57574 6543 86
51

 78,21
0,59

    Разом будівельні роботи, грн. 57574     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50945     
         всього заробiтна плата, грн. 6594     
    Загальновиробничi витрати, грн. 3684     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,31     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1262     
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    Всього будівельні роботи, грн. 61258     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 5 61258     

            
   Роздiл 6. ТУАЛЕТ (Прим.№5)          
415 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0685 16977,49
15539,98

762,60
338,63

1163 1064 52
23

175,0392
3,4533

11,99
0,24

416 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,68 4923,96
  -    

__-__
  -    

3348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 15,62 7,59
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 С111-1564 Гідроізол м2 0,548 51,40
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 8,631 357,54
  -    

__-__
  -    

3086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

422 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,0685 685,00
685,00

__-__
  -    

47 47 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,66
  -    

423 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,055 197,36
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,12 30908,00
16695,33

233,26
199,36

3709 2003 28
24

199,9680
2,2111

24
0,27

425 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 360 46,20
  -    

__-__
  -    

16632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,12 685,00
685,00

__-__
  -    

82 82 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,16
  -    

427 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,02 61,73
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,12 7563,91
7563,91

__-__
  -    

908 908 __-__
  -    

87,4440
  -    

10,49
  -    

429 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 60 30,07
  -    

__-__
  -    

1804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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430 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,12 28680,30
27343,50

54,94
46,96

3442 3281 7
6

323,7066
0,5208

38,84
0,06

431 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 78 16,52
  -    

__-__
  -    

1289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 4,87 69,05
  -    

__-__
  -    

336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 51 0,20
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 12,12 874,30
  -    

__-__
  -    

10597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

         ДВЕРІ          
435 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

436 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

440 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
441 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим

розчином /грунтування стелі/
100м2 0,0131 685,00

685,00
__-__

  -    
9 9 __-__

  -    
9,7080

  -    
0,13

  -    
442 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,189 61,73

  -    
__-__

  -    
12   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
443 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24

381,05
__-__

  -    
39 38 __-__

  -    
5,1480

  -    
0,51

  -    
444 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49
2985,44

14,05
12,01

30 30 __-__
  -    

39,6000
0,1332

0,4
  -    

445 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43
542,81

5,62
4,80

5 5 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,07
  -    

446 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 3,06 50,47
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0131 11751,69
11434,20

6,46
5,52

154 150 __-__
  -    

138,5796
0,0613

1,82
  -    
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448 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,189 61,73
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 2,358 16,85
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

450 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0131 20285,38
20131,89

79,18
67,67

266 264 1
1

226,7616
0,7506

2,97
0,01

451 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,2 45,99
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

452 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,3 76,63
  -    

__-__
  -    

253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,2 3,07
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 20 0,34
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0131 9299,18
9275,29

23,89
20,42

122 122 __-__
  -    

119,7120
0,2264

1,57
  -    

462 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,38 359,68
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,08 5092,77
2928,55

__-__
  -    

407 234 __-__
  -    

36,3840
  -    

2,91
  -    

464 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0082 69414,84
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

466 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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              ПІДЛОГА          

467 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0131 15871,07
6632,91

150,36
128,50

208 87 2
2

85,6080
1,4252

1,12
0,02

468 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0131 10016,70
803,31

157,38
134,51

131 11 2
2

10,3680
1,4918

0,14
0,02

469 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0131 3516,39
3505,15

11,24
9,61

46 46 __-__
  -    

40,0680
0,1066

0,52
  -    

470 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0131 1079,86
1077,05

2,81
2,40

14 14 __-__
  -    

12,3120
0,0266

0,16
  -    

471 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 6,55 30,07
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,26 61,73
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0131 6878,90
6810,96

32,32
27,62

90 89 __-__
  -    

87,9060
0,3064

1,15
  -    

474 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0131 2884,72
2838,79

32,32
27,62

38 37 __-__
  -    

36,6390
0,3064

0,48
  -    

475 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 23,58 16,01
  -    

__-__
  -    

378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

476 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0131 19735,54
18138,07

58,18
49,72

259 238 1
1

214,7280
0,5514

2,81
0,01

479 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,52 16,52
  -    

__-__
  -    

141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 0,532 69,05
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

481 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6 0,20
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,34 922,07
  -    

__-__
  -    

1236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 13329,14
4346,11

25,29
21,62

1333 435 3
2

50,2440
0,2398

5,02
0,02
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484 С130-908
варіант 1

Унітаз з бачком, сидінням з поліпропилену шт 1 4981,40
  -    

__-__
  -    

4981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 6 77620 9949 99
63

 118
0,67

    Разом будівельні роботи, грн. 77620     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67572     
         всього заробiтна плата, грн. 10012     
    Загальновиробничi витрати, грн. 5580     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,07     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1908     
    Всього будівельні роботи, грн. 83200     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 6 83200     

            
   Роздiл 7. КУХНЯ (Прим.№7)          

             СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКА          
485 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,077 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

604 499 105
31

89,1600
4,6028

6,87
0,35

486 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,077 4985,26
4481,69

503,57
149,33

384 345 39
11

63,5160
1,5646

4,89
0,12

487 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2909 685,00
685,00

__-__
  -    

199 199 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,82
  -    

488 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,727 197,36
  -    

__-__
  -    

1722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,058 16977,49
15539,98

762,60
338,63

985 901 44
20

175,0392
3,4533

10,15
0,2

490 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,57 4923,96
  -    

__-__
  -    

2807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 13,22 7,59
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 С111-1564 Гідроізол м2 0,464 51,40
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

493 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 7,308 357,54
  -    

__-__
  -    

2613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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494 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

495 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 23 14,46
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

496 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2909 30908,00
16695,33

233,26
199,36

8991 4857 68
58

199,9680
2,2111

58,17
0,64

497 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 872,7 46,20
  -    

__-__
  -    

40319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2909 9066,32
8747,02

6,46
5,52

2637 2545 2
2

106,0116
0,0613

30,84
0,02

499 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,198 61,73
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

500 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 52,362 26,03
  -    

__-__
  -    

1363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

501 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2909 2599,79
2593,12

4,85
4,14

756 754 1
1

29,6424
0,0460

8,62
0,01

502 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 52,362 26,03
  -    

__-__
  -    

1363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

503 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2909 28680,30
27343,50

54,94
46,96

8343 7954 16
14

323,7066
0,5208

94,17
0,15

504 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 189,085 16,52
  -    

__-__
  -    

3124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1,16 69,05
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

506 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 123 0,20
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

507 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 29,38 874,30
  -    

__-__
  -    

25687   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

509 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,48 5092,77
2928,55

__-__
  -    

2445 1406 __-__
  -    

36,3840
  -    

17,46
  -    

511 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,049 69414,84
  -    

__-__
  -    

3401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55
3861,02

12,65
10,81

459 386 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

513 С130-644
варіант 2

Умивальники комплект 1 5004,98
  -    

__-__
  -    

5005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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514 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,1 1426,71
1406,28

__-__
  -    

143 141 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

515 С130-617
варіант 2

Змішувачі для ванни та умивальників комплект 1 2612,34
  -    

__-__
  -    

2612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ВІКНА          
516 КБ10-20-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків
площею до 3 м2 з металопластику

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

517 КБ10-25-3
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок

100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

518 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) Установлення віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01

519 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

520 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

521 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

522 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

523 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

524 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

525 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

526 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

528 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

529 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

530 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03
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531 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

532 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

533 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    

536 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

539 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

540 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

  ДВЕРІ          
541 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

542 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17
  -    

__-__
  -    

12776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

543 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

545 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
547 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим

розчином /грунтування стелі/
100м2 0,0795 685,00

685,00
__-__

  -    
54 54 __-__

  -    
9,7080

  -    
0,77

  -    
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548 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,147 61,73
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

550 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

551 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

552 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0795 11751,69
11434,20

6,46
5,52

934 909 1
  -    

138,5796
0,0613

11,02
  -    

553 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,147 61,73
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

554 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 0,143 16,85
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

555 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0795 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1270 1267 __-__
  -    

193,1310
0,0460

15,35
  -    

556 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,5 47,50
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

557 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 58 1,54
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

558 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0795 4097,18
4081,73

15,45
4,82

326 324 2
  -    

51,3360
0,0551

4,08
  -    

559 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,35 418,40
  -    

__-__
  -    

3494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

560 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

563 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0795 995,75
259,82

494,52
154,14

79 21 39
12

3,3534
1,7620

0,27
0,14

564 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 5092,77
2928,55

__-__
  -    

509 293 __-__
  -    

36,3840
  -    

3,64
  -    

565 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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566 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

567 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
568 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,106 504,65

504,65
__-__

  -    
53 53 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,76

  -    
569 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
100м2 0,0795 15871,07

6632,91
150,36
128,50

1262 527 12
10

85,6080
1,4252

6,81
0,11

570 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0795 10016,70
803,31

157,38
134,51

796 64 13
11

10,3680
1,4918

0,82
0,12

571 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0795 6878,90
6810,96

32,32
27,62

547 541 3
2

87,9060
0,3064

6,99
0,02

572 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0795 2884,72
2838,79

32,32
27,62

229 226 3
2

36,6390
0,3064

2,91
0,02

573 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 171 16,01
  -    

__-__
  -    

2738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,72 59,44
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

575 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,57 133,13
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0795 27091,82
4584,01

47,78
40,83

2154 364 4
3

60,8040
0,4529

4,83
0,04

577 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0811 27227,31
  -    

__-__
  -    

2208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

578 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0795 9482,59
9355,35

93,73
80,10

754 744 7
6

105,3768
0,8884

8,38
0,07

579 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,293 133,13
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 8,11 939,33
  -    

__-__
  -    

7618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

581 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,11 82,82
  -    

__-__
  -    

672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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582 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,63 228,67
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

583 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,106 7550,14
1489,71

3,23
2,76

800 158 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,81
  -    

584 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

585 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 7 187643 28339 434
232

 342,6
2,54

    Разом будівельні роботи, грн. 187643     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 158870     
         всього заробiтна плата, грн. 28571     
    Загальновиробничi витрати, грн. 16070     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,73     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5523     
    Всього будівельні роботи, грн. 203713     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 7 203713     

            
   Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)           

              СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ          
586 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4106 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2047 1840 207
61

63,5160
1,5646

26,08
0,64

587 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4106 30908,00
16695,33

233,26
199,36

12691 6855 96
82

199,9680
2,2111

82,11
0,91

588 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1231,8 46,20
  -    

__-__
  -    

56909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

589 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4106 685,00
685,00

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,99
  -    

590 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,318 197,36
  -    

__-__
  -    

2431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

591 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4106 9066,32
8747,02

6,46
5,52

3723 3592 3
2

106,0116
0,0613

43,53
0,03
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592 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,92 61,73
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

593 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,74 26,03
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

594 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4106 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1067 1065 2
2

29,6424
0,0460

12,17
0,02

595 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,91 26,03
  -    

__-__
  -    

1924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4106 20597,25
4793,50

1,41
1,20

8457 1968 1
  -    

56,7480
0,0133

23,3
0,01

597 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,243 8490,10
7844,01

646,09
191,60

2063 1906 157
47

111,1680
2,0074

27,01
0,49

598 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,243 16977,49
15539,98

762,60
338,63

4126 3776 185
82

175,0392
3,4533

42,53
0,84

599 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96
  -    

__-__
  -    

11867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

600 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,4 7,59
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

601 С111-1564 Гідроізол м2 1,944 51,40
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

602 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,62 357,54
  -    

__-__
  -    

10948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

603 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71
  -    

__-__
  -    

1430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

604 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46
  -    

__-__
  -    

1403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

605 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50
679,50

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,09
  -    

606 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39
3487,53

__-__
  -    

36 35 __-__
  -    

45,0120
  -    

0,45
  -    

607 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

608 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50
679,50

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    

609 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12
3292,28

__-__
  -    

134 132 __-__
  -    

42,4920
  -    

1,7
  -    

610 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

611 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,2 5092,77
2928,55

__-__
  -    

1019 586 __-__
  -    

36,3840
  -    

7,28
  -    
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612 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84
  -    

__-__
  -    

1416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

613 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

  БАЛКОННИЙ БЛОК          
614 КБ10-28-3

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) балконних прорізів площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0416 10732,83
5648,89

5037,01
1269,81

446 235 210
53

66,1075
11,2939

2,75
0,47

615 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04
7061,11

6296,27
1587,27

558 294 262
66

82,6344
14,1174

3,44
0,59

616 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95
  -    

__-__
  -    

27588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

617 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

618 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11,07 55,45
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

619 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02992 5663,48
5159,91

503,57
149,33

169 154 15
4

73,1280
1,5646

2,19
0,05

620 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь дверних
укосів по бетону та каменю

100м2 0,02992 41793,99
33458,43

340,06
290,63

1250 1001 10
9

360,6600
3,2234

10,79
0,1

621 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 89,76 46,20
  -    

__-__
  -    

4147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38
26913,05

402,10
355,56

1071 805 12
11

338,4864
4,5087

10,13
0,13

623 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

624 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

626 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32
8747,02

6,46
5,52

271 262 __-__
  -    

106,0116
0,0613

3,17
  -    

627 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,432 61,73
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

628 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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629 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79
2593,12

4,85
4,14

78 78 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,89
  -    

630 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 5,386 16,85
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

631 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14
4339,70

1,41
1,20

542 130 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,57
  -    

  ДВЕРІ          
632 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

633 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32
  -    

__-__
  -    

25676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

634 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

635 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51
  -    

__-__
  -    

1638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

636 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

637 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
638 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,174 4985,26
4481,69

503,57
149,33

867 780 87
26

63,5160
1,5646

11,05
0,27

639 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

640 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

641 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

642 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

643 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,174 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2045 1990 1
1

138,5796
0,0613

24,11
0,01

644 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,51 61,73
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

645 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 31,32 16,85
  -    

__-__
  -    

528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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646 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,174 15978,20
15935,24

4,85
4,14

2780 2773 1
1

193,1310
0,0460

33,6
0,01

647 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50
  -    

__-__
  -    

808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

648 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

649 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,174 4097,18
4081,73

15,45
4,82

713 710 3
1

51,3360
0,0551

8,93
0,01

650 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,27 418,40
  -    

__-__
  -    

7644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

651 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

652 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

653 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

654 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,174 995,75
259,82

494,52
154,14

173 45 86
27

3,3534
1,7620

0,58
0,31

655 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 5092,77
2928,55

__-__
  -    

509 293 __-__
  -    

36,3840
  -    

3,64
  -    

656 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

657 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,02 2179,36
2179,36

__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

28,1280
  -    

0,56
  -    

658 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23
16082,37

259,96
222,18

940 322 5
4

188,2080
2,4642

3,76
0,05

659 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32
  -    

__-__
  -    

4285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
660 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1386 504,65

504,65
__-__

  -    
70 70 __-__

  -    
7,1520

  -    
0,99

  -    
661 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,174 6726,91

6548,53
178,38
41,28

1170 1139 31
7

92,8080
0,4385

16,15
0,08

662 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,174 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1104 823 281
79

61,0560
5,2783

10,62
0,92

663 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,174 15871,07
6632,91

150,36
128,50

2762 1154 26
22

85,6080
1,4252

14,9
0,25
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664 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,174 10016,70
803,31

157,38
134,51

1743 140 27
23

10,3680
1,4918

1,8
0,26

665 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,174 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1197 1185 6
5

87,9060
0,3064

15,3
0,05

666 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,174 2884,72
2838,79

32,32
27,62

502 494 6
5

36,6390
0,3064

6,38
0,05

667 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 313,2 16,01
  -    

__-__
  -    

5014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

668 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

669 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,43 133,13
  -    

__-__
  -    

457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

670 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,174 27091,82
4584,01

47,78
40,83

4714 798 8
7

60,8040
0,4529

10,58
0,08

671 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1775 27227,31
  -    

__-__
  -    

4833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

672 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,174 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1650 1628 16
14

105,3768
0,8884

18,34
0,15

673 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,831 133,13
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

674 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,75 939,33
  -    

__-__
  -    

16673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

675 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,75 82,82
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

676 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67
  -    

__-__
  -    

316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

677 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1386 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1046 206 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,36
  -    

678 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

679 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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    Разом прямі витрати по роздiлу 8 263628 40957 1745

642
 506,04

6,79
    Разом будівельні роботи, грн. 263628     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 220926     
         всього заробiтна плата, грн. 41599     
    Загальновиробничi витрати, грн. 23757     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,09     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8279     
    Всього будівельні роботи, грн. 287385     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 8 287385     

            
   Роздiл 9.  ІНШІ РОБОТИ          
680 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 18,67948 138,02

138,02
__-__

  -    
2578 2578 __-__

  -    
1,9560

  -    
36,54

  -    
681 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 18,67948 293,38

  -    
293,38
39,76

5480   -    5480
743

__-__
0,4110

__-__
7,68

    Разом прямі витрати по роздiлу 9 8058 2578 5480
743

 36,54
7,68

    Разом будівельні роботи, грн. 8058     
         в тому числi:      
         всього заробiтна плата, грн. 3321     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1993     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,3     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 719     
    Всього будівельні роботи, грн. 10051     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 9 10051     
    Разом прямі витрати по кошторису 1365031 206221 11071

3128
 2527,05

33,54
    Разом будівельні роботи, грн. 1365031     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1147739     
         всього заробiтна плата, грн. 209349     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 118875     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 304     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41221     
    Всього будівельні роботи, грн. 1483906     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 1483906     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2864,59     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 250570     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-021
на ремонт квартири №61

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 396,071  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 0,8524  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 74,275  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.
Вартість одиниці,

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують 
машини

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати в тому

числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. КУХНЯ  (прим. №6)          

              ВІКНА          
1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48
5159,91

503,57
149,33

120 109 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

2 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60
11282,48

853,60
552,75

277 257 19
13

125,1384
5,9578

2,85
0,14

3 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91
2766,80

153,11
99,15

41 39 2
1

34,7981
1,0687

0,49
0,01

4 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96
2396,37

114,83
74,36

33 31 1
1

30,1392
0,8015

0,39
0,01



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 46 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94
14103,10

1067,00
690,94

347 321 24
16

156,4230
7,4473

3,56
0,17

6 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96
  -    

__-__
  -    

15104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88
3458,49

191,39
123,94

51 48 3
2

43,4976
1,3358

0,61
0,02

11 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95
2995,46

143,54
92,95

41 39 2
1

37,6740
1,0019

0,49
0,01

14 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,02112 685,00
685,00

__-__
  -    

14 14 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,21
  -    

17 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,224 61,73
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38
26913,05

402,10
355,56

756 568 8
8

338,4864
4,5087

7,15
0,1

19 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32
8747,02

6,46
5,52

191 185 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,24
  -    
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23 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,305 61,73

  -    
__-__

  -    
19   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit  CT 29
кг 3,802 16,85

  -    
__-__

  -    
64   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
25 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 55 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,63
  -    

26 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 3,802 16,85
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14
4339,70

1,41
1,20

383 92 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,11
  -    

  СТІНИ          
28 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,04 7838,49

6477,47
1361,02
401,16

314 259 55
16

89,1600
4,6028

3,57
0,18

29 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2545 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1269 1141 128
38

63,5160
1,5646

16,16
0,4

30 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2545 685,00
685,00

__-__
  -    

174 174 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,47
  -    

31 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,635 197,36
  -    

__-__
  -    

1507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2545 30908,00
16695,33

233,26
199,36

7866 4249 59
51

199,9680
2,2111

50,89
0,56

33 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 763,5 46,20
  -    

__-__
  -    

35274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,04 28680,30
27343,50

54,94
46,96

1147 1094 2
2

323,7066
0,5208

12,95
0,02

35 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 260 16,52
  -    

__-__
  -    

4295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 3,45 69,05
  -    

__-__
  -    

238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 17 0,20
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 4,04 874,30
  -    

__-__
  -    

3532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2145 9066,32
8747,02

6,46
5,52

1945 1876 1
1

106,0116
0,0613

22,74
0,01

40 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,095 61,73
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 38,61 26,03

  -    
__-__

  -    
1005   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
42 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2145 2599,79
2593,12

4,85
4,14

558 556 1
1

29,6424
0,0460

6,36
0,01

43 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 38,61 26,03
  -    

__-__
  -    

1005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2145 20597,25
4793,50

1,41
1,20

4418 1028 __-__
  -    

56,7480
0,0133

12,17
  -    

             СТЕЛЯ          
45 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0671 4985,26
4481,69

503,57
149,33

335 301 34
10

63,5160
1,5646

4,26
0,1

46 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,0671 685,00
685,00

__-__
  -    

46 46 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,65
  -    

47 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,968 61,73
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24
381,05

__-__
  -    

195 191 __-__
  -    

5,1480
  -    

2,57
  -    

49 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49
2985,44

14,05
12,01

150 149 1
1

39,6000
0,1332

1,98
0,01

50 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43
542,81

5,62
4,80

27 27 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,36
  -    

51 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47
  -    

__-__
  -    

772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0671 11751,69
11434,20

6,46
5,52

789 767 __-__
  -    

138,5796
0,0613

9,3
  -    

53 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,968 61,73
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 12,078 16,85
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0671 15978,20
15935,24

4,85
4,14

1072 1069 __-__
  -    

193,1310
0,0460

12,96
  -    

56 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,7 47,50
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 24 1,54
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0671 4097,18
4081,73

15,45
4,82

275 274 1
  -    

51,3360
0,0551

3,44
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 С111-1720

варіант 2
Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,6 418,40

  -    
__-__

  -    
3598   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
60 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0819 995,75
259,82

494,52
154,14

82 21 41
13

3,3534
1,7620

0,27
0,14

64 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84
769,84

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,1
  -    

65 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

66 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

              ПІДЛОГА          
67 КБ11-43-3

к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування плінтусів
полівінілхлоридних на шурупах

100м 0,0966 1201,01
1191,77

2,59
2,21

116 115 __-__
  -    

13,6234
0,0245

1,32
  -    

68 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,0671 8764,42
8629,10

135,32
31,31

588 579 9
2

111,3720
0,3326

7,47
0,02

69 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог
товщ. 50 мм

100м2 0,0671 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

426 317 109
30

61,0560
5,2783

4,1
0,35

70 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0671 15871,07
6632,91

150,36
128,50

1065 445 10
9

85,6080
1,4252

5,74
0,1

71 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0671 10016,70
803,31

157,38
134,51

672 54 11
9

10,3680
1,4918

0,7
0,1

72 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0671 6878,90
6810,96

32,32
27,62

462 457 2
2

87,9060
0,3064

5,9
0,02

73 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0671 2884,72
2838,79

32,32
27,62

194 190 2
2

36,6390
0,3064

2,46
0,02

74 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 120,78 16,01
  -    

__-__
  -    

1934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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75 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,51 59,44
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,32 133,13
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0671 27091,82
4584,01

47,78
40,83

1818 308 3
3

60,8040
0,4529

4,08
0,03

78 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0684 27227,31
  -    

__-__
  -    

1862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0671 9482,59
9355,35

93,73
80,10

636 628 6
5

105,3768
0,8884

7,07
0,06

80 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,092 133,13
  -    

__-__
  -    

145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 6,84 939,33
  -    

__-__
  -    

6425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 6,84 82,82
  -    

__-__
  -    

566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,53 228,67
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0966 7550,14
1489,71

3,23
2,76

729 144 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,65
  -    

85 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 144 1,29
  -    

__-__
  -    

186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ІНШІ  РОБОТИ          
87 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50

679,50
__-__

  -    
7 7 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,09

  -    
88 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39

3487,53
__-__

  -    
36 35 __-__

  -    
45,0120

  -    
0,45

  -    
89 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22

  -    
__-__

  -    
257   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
90 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50

679,50
__-__

  -    
20 20 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,28

  -    
91 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,03 3347,12

3292,28
__-__

  -    
100 99 __-__

  -    
42,4920

  -    
1,27

  -    
92 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 3 326,46

  -    
__-__

  -    
979   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
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93 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,05 3128,80

2928,55
__-__

  -    
156 146 __-__

  -    
36,3840

  -    
1,82

  -    
94 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84

  -    
__-__

  -    
354   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
95 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80

5678,97
299,83
95,49

60 57 3
1

73,2960
1,0591

0,73
0,01

96 КР15-2-1 Демонтаж змішувачів 100шт 0,01 3522,94
3468,00

54,94
15,70

35 35 __-__
  -    

44,7600
0,1741

0,45
  -    

97 КР15-4-4 Знімання сифонів шт 1 60,32
53,29

7,03
6,00

60 53 7
6

0,7200
0,0666

0,72
0,07

98 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55
3861,02

12,65
10,81

459 386 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

99 С130-644
варіант 1

Умивальники /раніше демонтовані/ комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1426,71
1406,28

__-__
  -    

143 141 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

101 С130-616
варіант 1

Змішувачі для умивальників  /раніше
демонтовані/

комплект 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,1 1426,71
1406,28

__-__
  -    

143 141 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

103 & С130-880-
1
варіант 1

Сифон для раковини комплект 1 607,97
  -    

__-__
  -    

608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 119347 19732 559
250

 243
2,73

    Разом будівельні роботи, грн. 119347     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99056     
         всього заробiтна плата, грн. 19982     
    Загальновиробничi витрати, грн. 11398     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,22     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3958     
    Всього будівельні роботи, грн. 130745     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 130745     



  58 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 52 -                                                                                              142_СД_ЛС1_02-09-021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

            
   Роздiл 2. КІМНАТА №3 (Прим. №12)          

              СТІНИ          
105 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4809 4985,26
4481,69

503,57
149,33

2397 2155 242
72

63,5160
1,5646

30,54
0,75

106 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4809 685,00
685,00

__-__
  -    

329 329 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,67
  -    

107 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 14,427 197,36
  -    

__-__
  -    

2847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4809 30908,00
16695,33

233,26
199,36

14864 8029 112
96

199,9680
2,2111

96,16
1,06

109 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1442,7 46,20
  -    

__-__
  -    

66653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4809 9066,32
8747,02

6,46
5,52

4360 4206 3
3

106,0116
0,0613

50,98
0,03

111 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,94 61,73
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 86,56 26,03
  -    

__-__
  -    

2253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4809 2599,79
2593,12

4,85
4,14

1250 1247 2
2

29,6424
0,0460

14,26
0,02

114 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 86,56 26,03
  -    

__-__
  -    

2253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4809 20597,25
4793,50

1,41
1,20

9905 2305 1
1

56,7480
0,0133

27,29
0,01

  УКОСИ          
116 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02244 5663,48
5159,91

503,57
149,33

127 116 11
3

73,1280
1,5646

1,64
0,04

117 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38
26913,05

402,10
355,56

803 604 9
8

338,4864
4,5087

7,6
0,1

118 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32
8747,02

6,46
5,52

203 196 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,37
  -    
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122 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,323 61,73
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,003 16,85
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79
2593,12

4,85
4,14

58 58 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,66
  -    

125 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 4,003 16,85
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14
4339,70

1,41
1,20

406 97 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,18
  -    

127 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,118 574,00
574,00

__-__
  -    

68 68 __-__
  -    

7,9800
  -    

0,94
  -    

128 КБ10-40-1
К=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,118 829,17
757,94

__-__
  -    

98 89 __-__
  -    

10,2396
  -    

1,21
  -    

129 С123-360
варіант 1

Наличники м 13,22 112,51
  -    

__-__
  -    

1487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34
8234,55

270,79
80,30

85 82 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

131 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0299 3856,60
3856,60

__-__
  -    

115 115 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,6
  -    

132 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56
594,37

__-__
  -    

656 594 __-__
  -    

7,2036
  -    

7,2
  -    

133 К536111-101
варіант 10

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2300h мм

шт 1 22746,67
  -    

__-__
  -    

22747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С123-360
варіант 1

Наличники м 6,61 112,51
  -    

__-__
  -    

744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

             СТЕЛЯ          
138 ПР15-4058

к дем.=0,8
(Демонтаж) Облицювання стель
гіпсокартоном

100 м2 0,2035 1920,15
1848,23

71,92
25,84

391 376 15
5

23,2608
0,3024

4,73
0,06

139 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2035 4985,26
4481,69

503,57
149,33

1015 912 103
30

63,5160
1,5646

12,93
0,32
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140 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24
381,05

__-__
  -    

272 267 __-__
  -    

5,1480
  -    

3,6
  -    

141 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49
2985,44

14,05
12,01

210 209 1
1

39,6000
0,1332

2,77
0,01

142 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43
542,81

5,62
4,80

38 38 __-__
  -    

7,2000
0,0533

0,5
  -    

143 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22  (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47
  -    

__-__
  -    

1081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,2035 11751,69
11434,20

6,46
5,52

2391 2327 1
1

138,5796
0,0613

28,2
0,01

145 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,51 61,73
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 36,63 16,85
  -    

__-__
  -    

617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,2035 15978,20
15935,24

4,85
4,14

3252 3243 1
1

193,1310
0,0460

39,3
0,01

148 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 18,7 47,50
  -    

__-__
  -    

888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 94 1,54
  -    

__-__
  -    

145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,2035 4097,18
4081,73

15,45
4,82

834 831 3
1

51,3360
0,0551

10,45
0,01

151 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 21,37 418,40
  -    

__-__
  -    

8941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,2035 995,75
259,82

494,52
154,14

203 53 101
31

3,3534
1,7620

0,68
0,36

              ПІДЛОГА          
156 КБ11-43-3

к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування плінтусів
полівінілхлоридних на шурупах

100м 0,171 1201,01
1191,77

2,59
2,21

205 204 __-__
  -    

13,6234
0,0245

2,33
  -    
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157 КБ11-38-2
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування покриттів з
ламінату

100м2 0,171 7582,75
7484,28

74,98
64,08

1297 1280 13
11

84,3014
0,7108

14,42
0,12

158 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,2035 6343,65
4730,62

1613,03
453,45

1291 963 328
92

61,0560
5,2783

12,42
1,07

159 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,2035 15871,07
6632,91

150,36
128,50

3230 1350 31
26

85,6080
1,4252

17,42
0,29

160 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,2035 10016,70
803,31

157,38
134,51

2038 163 32
27

10,3680
1,4918

2,11
0,3

161 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,2035 6878,90
6810,96

32,32
27,62

1400 1386 7
6

87,9060
0,3064

17,89
0,06

162 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,2035 2884,72
2838,79

32,32
27,62

587 578 7
6

36,6390
0,3064

7,46
0,06

163 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 366,3 16,01
  -    

__-__
  -    

5864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,54 59,44
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 4,01 133,13
  -    

__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,2035 27091,82
4584,01

47,78
40,83

5513 933 10
8

60,8040
0,4529

12,37
0,09

167 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,2076 27227,31
  -    

__-__
  -    

5652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,2035 9482,59
9355,35

93,73
80,10

1930 1904 19
16

105,3768
0,8884

21,44
0,18

169 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,311 133,13
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 20,76 939,33
  -    

__-__
  -    

19500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 20,76 82,82
  -    

__-__
  -    

1719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,61 228,67
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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173 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,171 7550,14
1489,71

3,23
2,76

1291 255 1
  -    

17,0292
0,0306

2,91
0,01

174 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  ІНШІ  РОБОТИ          
176 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50

679,50
__-__

  -    
7 7 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,09

  -    
177 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39

3487,53
__-__

  -    
36 35 __-__

  -    
45,0120

  -    
0,45

  -    
178 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22

  -    
__-__

  -    
257   -    __-__

  -    
__-__

  -    
__-__

  -    
179 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50

679,50
__-__

  -    
27 27 __-__

  -    
9,1800

  -    
0,37

  -    
180 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,04 3347,12

3292,28
__-__

  -    
134 132 __-__

  -    
42,4920

  -    
1,7
  -    

181 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 0,03 8763,01
7428,97

63,23
54,04

263 223 2
2

85,8840
0,5994

2,58
0,02

183 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0031 69414,84
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58
7538,58

__-__
  -    

346 226 __-__
  -    

92,5320
  -    

2,78
  -    

185 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84
769,84

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,1
  -    

186 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23
16082,37

259,96
222,18

470 161 3
2

188,2080
2,4642

1,88
0,02

187 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 216020 38381 1061
452

 473,32
5,02

    Разом будівельні роботи, грн. 216020     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176578     
         всього заробiтна плата, грн. 38833     
    Загальновиробничi витрати, грн. 22170     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,02     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7731     
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    Всього будівельні роботи, грн. 238190     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 238190     

            
   Роздiл 3. КОРИДОР (Прим. №1)          
188 КБ10-96-2

к дем.=0,
7К=1,15

(Демонтаж) Установлення металевих
дверних блоків

100м2 0,0207 22024,46
20503,80

1512,21
381,22

456 424 31
8

227,4157
3,3907

4,71
0,07

189 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0207 33747,91
29291,14

2160,30
544,60

699 606 45
11

324,8796
4,8438

6,73
0,1

190 К536111-201
варіант 11

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2300h зовнішній

шт 1 17122,77
  -    

__-__
  -    

17123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,021 5663,48
5159,91

503,57
149,33

119 108 11
3

73,1280
1,5646

1,54
0,03

192 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю

100м2 0,021 41793,99
33458,43

340,06
290,63

878 703 7
6

360,6600
3,2234

7,57
0,07

193 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 63 46,20
  -    

__-__
  -    

2911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,021 9066,32
8747,02

6,46
5,52

190 184 __-__
  -    

106,0116
0,0613

2,23
  -    

195 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,3 61,73
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,78 26,03
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,021 2599,79
2593,12

4,85
4,14

55 54 __-__
  -    

29,6424
0,0460

0,62
  -    

198 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,78 26,03
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,021 18292,43
4339,70

1,41
1,20

384 91 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,1
  -    

200 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 5,41184 138,02
138,02

__-__
  -    

747 747 __-__
  -    

1,9560
  -    

10,59
  -    

201 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 5,41184 293,38
  -    

293,38
39,76

1588   -    1588
215

__-__
0,4110

__-__
2,22

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 25365 2917 1682
243

 35,09
2,49

    Разом будівельні роботи, грн. 25365     
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         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20766     
         всього заробiтна плата, грн. 3160     
    Загальновиробничi витрати, грн. 1771     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,51     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 611     
    Всього будівельні роботи, грн. 27136     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 27136     
    Разом прямі витрати по кошторису 360732 61030 3302

945
 751,41

10,24
    Разом будівельні роботи, грн. 360732     
         в тому числi:      
         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 296400     
         всього заробiтна плата, грн. 61975     
    Загальновиробничi витрати, грн. 35339     
        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,75     
        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12300     
    Всього будівельні роботи, грн. 396071     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 396071     
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 852,4     
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 74275     
        

 
 
                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-022
на ремонт квартири №62

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1238,586  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,33559  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 202,442  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА №1 (Прим. №7 

                          СТІНИ     

1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3844 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1916 1723 193  
57

63,5160  
1,5646

24,42  
0,6

2 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3844 685,00  
685,00

__-__  
    -        

263 263 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,73  
    -        

3 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,532 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2276     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

4 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3844 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11881 6418 90  
77

199,9680  
2,2111

76,87  
0,85

5 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1153,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

53278     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3844 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3485 3362 2  
2

106,0116  
0,0613

40,75  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,55 61,73  

    -        
__-__  

    -        
343     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-022

8 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,19 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1801     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3844 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

999 997 2  
2

29,6424  
0,0460

11,39  
0,02

10 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,19 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1801     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3844 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

7918 1843 1  
    -        

56,7480  
0,0133

21,81  
0,01

                          ВІКНА     

12 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,0497 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

281 256 25  
7

73,1280  
1,5646

3,63  
0,08

13 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

14 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

15 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

33 31 1  
1

30,1392  
0,8015

0,39  
0,01

16 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

17 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

22 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

23 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

25 С123-382 Віконні відливи з листової оцинкованої сталі м 1,35 225,64  __-__  305     -        __-__  __-__  __-__  



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-022

варіант 1 (в = 250 мм)     -            -            -            -            -        
26 С188888-4

варіант 6
Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  

    -        
__-__  

    -        
5     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
27 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки

нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,02112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,21  
    -        

28 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,224 61,73  
    -        

__-__  
    -        

261     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

756 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,15  
0,1

30 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  
    -        

__-__  
    -        

643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

34 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,305 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

37 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

38 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

383 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        

  ДВЕРІ     

39 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

40 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00  

574,00
__-__  

    -        
57 57 __-__  

    -        
7,9800  

    -        
0,8  
    -        

42 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-022
43 К536111-101

варіант 1
Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

48 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1444 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

720 647 73  
22

63,5160  
1,5646

9,17  
0,23

49 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

50 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

51 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

52 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1444 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1697 1651 1  
1

138,5796  
0,0613

20,01  
0,01

54 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,08 61,73  
    -        

__-__  
    -        

128     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,92 16,85  
    -        

__-__  
    -        

437     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1444 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2307 2301 1  
1

193,1310  
0,0460

27,89  
0,01

57 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

793     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1444 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

592 589 3  
1

51,3360  
0,0551

7,41  
0,01

60 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,64 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7381     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 & С111-
1490-1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-022

варіант 1
62 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,144 995,75  
259,82

494,52  
154,14

143 37 71  
22

3,3534  
1,7620

0,48  
0,25

                          ПІДЛОГА     

65 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,136 504,65  
504,65

__-__  
    -        

69 69 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,97  
    -        

66 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1444 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

971 946 25  
6

92,8080  
0,4385

13,4  
0,06

67 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1444 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

916 683 233  
65

61,0560  
5,2783

8,82  
0,76

68 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1444 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2292 958 22  
19

85,6080  
1,4252

12,36  
0,21

69 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1444 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1446 116 23  
19

10,3680  
1,4918

1,5  
0,22

70 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1444 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

993 984 5  
4

87,9060  
0,3064

12,69  
0,04

71 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1444 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

417 410 5  
4

36,6390  
0,3064

5,29  
0,04

72 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 259,92 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4161     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,09 59,44  
    -        

__-__  
    -        

65     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

74 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,84 133,13  
    -        

__-__  
    -        

378     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1444 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3912 662 7  
6

60,8040  
0,4529

8,78  
0,07

76 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1473 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4011     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1444 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1369 1351 14  
12

105,3768  
0,8884

15,22  
0,13



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-022
78 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 2,349 133,13  

    -        
__-__  

    -        
313     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
79 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 14,73 939,33  

    -        
__-__  

    -        
13836     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
80 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,73 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1220     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
81 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,14 228,67  
    -        

__-__  
    -        

261     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,136 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1027 203 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,32  
    -        

83 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ    РОБОТИ     

85 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

86 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

87 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  
679,50

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,37  
    -        

89 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

134 132 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

1,7  
    -        

90 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

91 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 769,84  
769,84

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,2  
    -        

92 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

940 322 5  
4

188,2080  
2,4642

3,76  
0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93 1507-1001

варіант 2
Світильник стельовий шт 2 2142,32  

    -        
__-__  

    -        
4285     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
94 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58  

7538,58
__-__  

    -        
346 226 __-__  

    -        
92,5320  

    -        
2,78  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 1 184770 30194 864  

375
374,9  
4,15

      Разом будівельні роботи, грн. 184770
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153712
               всього заробiтна плата, грн. 30569



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-022
      Загальновиробничi витрати, грн. 17541
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,33
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6144
      Всього будівельні роботи, грн. 202311
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 202311     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА    №2 (Прим. №8) 

                          ВІКНА     

95 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,0211 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

119 109 10  
3

73,1280  
1,5646

1,54  
0,03

96 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

97 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

98 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

33 31 1  
1

30,1392  
0,8015

0,39  
0,01

99 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

100 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

101 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  

    -        
__-__  

    -        
172     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
103 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  

    -        
__-__  

    -        
331     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
104 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

105 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-022

107 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

108 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

109 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,02112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,21  
    -        

111 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,224 61,73  
    -        

__-__  
    -        

261     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

756 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,15  
0,1

113 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  
    -        

__-__  
    -        

643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

117 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,305 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

118 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

119 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

120 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

383 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        

  ДВЕРІ     

122 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

123 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

124 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00  
574,00

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,8  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-022

125 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

126 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

130 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          СТІНИ     

131 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,4024 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

658 658 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

9,32  
    -        

132 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4024 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2006 1803 203  
60

63,5160  
1,5646

25,56  
0,63

133 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4024 685,00  
685,00

__-__  
    -        

276 276 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,91  
    -        

134 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,072 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2383     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

135 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4024 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12437 6718 94  
80

199,9680  
2,2111

80,47  
0,89

136 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1207,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

55773     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4024 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3648 3520 3  
2

106,0116  
0,0613

42,66  
0,02

138 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,81 61,73  
    -        

__-__  
    -        

359     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03  

    -        
__-__  

    -        
1885     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
140 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4024 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1046 1043 2  
2

29,6424  
0,0460

11,93  
0,02

141 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,43 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1885     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4024 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8288 1929 1  
    -        

56,7480  
0,0133

22,84  
0,01

                        СТЕЛЯ     

143 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,168 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

838 753 85  
25

63,5160  
1,5646

10,67  
0,26



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

144 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

145 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

146 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

147 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,168 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1974 1921 1  
1

138,5796  
0,0613

23,28  
0,01

149 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 30,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

510     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,168 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2684 2677 1  
1

193,1310  
0,0460

32,45  
0,01

152 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

793     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,168 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

688 686 2  
1

51,3360  
0,0551

8,62  
0,01

155 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,64 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7381     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
157 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,168 995,75  
259,82

494,52  
154,14

167 44 83  
26

3,3534  
1,7620

0,56  
0,3

                          ПІДЛОГА     

160 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,14 504,65  
504,65

__-__  
    -        

71 71 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1  
    -        

161 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,168 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

1130 1100 30  
7

92,8080  
0,4385

15,59  
0,07



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

162 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,168 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1066 795 271  
76

61,0560  
5,2783

10,26  
0,89

163 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,168 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2666 1114 25  
22

85,6080  
1,4252

14,38  
0,24

164 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,168 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1683 135 26  
23

10,3680  
1,4918

1,74  
0,25

165 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,168 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1156 1144 5  
5

87,9060  
0,3064

14,77  
0,05

166 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,168 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

485 477 5  
5

36,6390  
0,3064

6,16  
0,05

167 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 302,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4841     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44  
    -        

__-__  
    -        

75     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,31 133,13  
    -        

__-__  
    -        

441     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,168 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4551 770 8  
7

60,8040  
0,4529

10,22  
0,08

171 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1714 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4667     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,168 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1593 1572 16  
13

105,3768  
0,8884

17,7  
0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
173 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 2,733 133,13  

    -        
__-__  

    -        
364     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
174 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 171,36 939,33  

    -        
__-__  

    -        
160964     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
175 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,14 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1420     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
176 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67  
    -        

__-__  
    -        

304     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,14 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1057 209 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,38  
    -        

178 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

179 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 333801 32485 934  
403

404,65  
4,45

      Разом будівельні роботи, грн. 333801
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 300382
               всього заробiтна плата, грн. 32888
      Загальновиробничi витрати, грн. 18936
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,05
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6650
      Всього будівельні роботи, грн. 352737
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 352737     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА №3 (Прим.№9) 

                          ВІКНА     

180 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,0211 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

119 109 10  
3

73,1280  
1,5646

1,54  
0,03

181 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

182 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
183 КБ10-25-4

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

33 31 1  
1

30,1392  
0,8015

0,39  
0,01

184 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

185 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

187 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

188 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

189 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

190 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

193 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,02112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,21  
    -        

196 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,224 61,73  
    -        

__-__  
    -        

261     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

756 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,15  
0,1

198 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  

    -        
__-__  

    -        
643     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
201 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

202 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,305 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

205 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,

100м2 0,02112 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

383 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        
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підготовлених під фарбування /укосів/
  ДВЕРІ     

207 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

208 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

209 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00  
574,00

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,8  
    -        

210 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

211 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

212 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          СТІНИ     

216 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,4 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

654 654 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

9,27  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
217 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1994 1793 201  
60

63,5160  
1,5646

25,41  
0,63

218 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4 685,00  
685,00

__-__  
    -        

274 274 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,88  
    -        

219 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2368     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12363 6678 93  
80

199,9680  
2,2111

79,99  
0,88

221 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1200 46,20  
    -        

__-__  
    -        

55440     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3627 3499 3  
2

106,0116  
0,0613

42,4  
0,02

223 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,77 61,73  
    -        

__-__  
    -        

356     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1874     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1040 1037 2  
2

29,6424  
0,0460

11,86  
0,02
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142_СД_ЛС1_02-09-022

226 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1874     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

227 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8239 1917 1  
    -        

56,7480  
0,0133

22,7  
0,01

                        СТЕЛЯ     

228 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1357 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

676 608 68  
20

63,5160  
1,5646

8,62  
0,21

229 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

230 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

231 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

232 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1357 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1595 1552 1  
1

138,5796  
0,0613

18,81  
0,01

234 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,96 61,73  
    -        

__-__  
    -        

121     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

235 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 24,43 16,85  
    -        

__-__  
    -        

412     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1357 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2168 2162 1  
1

193,1310  
0,0460

26,21  
0,01

237 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

736     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

238 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54  
    -        

__-__  
    -        

120     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1357 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

556 554 2  
1

51,3360  
0,0551

6,97  
0,01

240 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,25 418,40  
    -        

__-__  
    -        

5962     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

241 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 & С111-
1490-3

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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варіант 1
244 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1357 995,75  

259,82
494,52  
154,14

135 35 67  
21

3,3534  
1,7620

0,46  
0,24

                          ПІДЛОГА     

245 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,14 504,65  
504,65

__-__  
    -        

71 71 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1  
    -        

246 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1357 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

913 889 24  
6

92,8080  
0,4385

12,59  
0,06

247 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1357 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

861 642 219  
62

61,0560  
5,2783

8,29  
0,72

248 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1357 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2154 900 20  
17

85,6080  
1,4252

11,62  
0,19

249 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1357 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1359 109 21  
18

10,3680  
1,4918

1,41  
0,2

250 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1357 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

933 924 4  
4

87,9060  
0,3064

11,93  
0,04

251 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1357 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

391 385 4  
4

36,6390  
0,3064

4,97  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
252 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 244,26 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3911     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,02 59,44  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,67 133,13  
    -        

__-__  
    -        

355     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

255 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1357 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3676 622 6  
6

60,8040  
0,4529

8,25  
0,06

256 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1384 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3768     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1357 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1287 1270 13  
11

105,3768  
0,8884

14,3  
0,12

258 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,208 133,13  
    -        

__-__  
    -        

294     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 13,84 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13000     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 13,84 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1146     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

261 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,07 228,67  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

262 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,14 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1057 209 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,38  
    -        

263 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

264 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ    РОБОТИ     

265 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

266 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

267 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  
679,50

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,37  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
269 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,04 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
134 132 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
1,7  
    -        

270 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 769,84  
769,84

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,2  
    -        

272 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

940 322 5  
4

188,2080  
2,4642

3,76  
0,05

273 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

4285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 184729 30618 828  
367

380,85  
4,03

      Разом будівельні роботи, грн. 184729
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153283
               всього заробiтна плата, грн. 30985
      Загальновиробничi витрати, грн. 17802
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,02
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6236
      Всього будівельні роботи, грн. 202531
   
   _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _          
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142_СД_ЛС1_02-09-022

_      _      _      _      _      _    _
       
  Всього по роздiлу 3 202531     

   
   Роздiл 4. КУХНЯ (Прим.№6) 

  ДВЕРІ     

275 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0338 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

130 130 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

1,81  
    -        

276 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,065 574,00  
574,00

__-__  
    -        

37 37 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,52  
    -        

277 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

278 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

279 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
280 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,55 357,54  

    -        
__-__  

    -        
197     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
281 С123-360

варіант 1
Наличники м 7,28 112,51  

    -        
__-__  

    -        
819     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
282 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

283 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

284 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0286 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1024 770 12  
10

338,4864  
4,5087

9,68  
0,13

285 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,3 19,87  
    -        

__-__  
    -        

284     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,63 20,47  
    -        

__-__  
    -        

136     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3 289,50  
    -        

__-__  
    -        

869     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0286 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

259 250 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,03  
    -        

289 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,413 61,73  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,148 16,85  
    -        

__-__  
    -        

87     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,0286 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

74 74 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,85  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-022

/укосів/
292 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 5,148 16,85  

    -        
__-__  

    -        
87     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
293 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0286 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

518 124 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,5  
    -        

294 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
укосів до норм 15-182-1 /другий шар/

100м2 0,0286 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

74 74 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,85  
    -        

295 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 5,15 26,03  
    -        

__-__  
    -        

134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

296 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

297 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
298 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00  

574,00
__-__  

    -        
57 57 __-__  

    -        
7,9800  

    -        
0,8  
    -        

299 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

300 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

302 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

303 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

304 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

305 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0286 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

518 124 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,5  
    -        

  СТІНИ     

306 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,04 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

314 259 55  
16

89,1600  
4,6028

3,57  
0,18

307 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2487 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1240 1115 125  
37

63,5160  
1,5646

15,8  
0,39

308 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2487 685,00  
685,00

__-__  
    -        

170 170 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,41  
    -        

309 С1550-61 Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,461 197,36  __-__  1473     -        __-__  __-__  __-__  



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

варіант 1     -            -            -            -            -        
310 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,2487 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

7687 4152 58  
50

199,9680  
2,2111

49,73  
0,55

311 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 746,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

34470     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,04 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

1147 1094 2  
2

323,7066  
0,5208

12,95  
0,02

313 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 26 16,52  
    -        

__-__  
    -        

430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,62 69,05  
    -        

__-__  
    -        

112     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

315 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 17 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
316 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 4,04 874,30  
    -        

__-__  
    -        

3532     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2087 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1892 1826 1  
1

106,0116  
0,0613

22,12  
0,01

318 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,012 61,73  
    -        

__-__  
    -        

186     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

319 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 37,566 26,03  
    -        

__-__  
    -        

978     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

320 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2087 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

543 541 1  
1

29,6424  
0,0460

6,19  
0,01

321 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 37,566 26,03  
    -        

__-__  
    -        

978     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2087 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4299 1000 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

11,84  
    -        

                        СТЕЛЯ     

323 КБ15-77-3
к дем.=0,8
К-1,15

(Демонтаж) стель пластиковими панелями 100м2 0,0743 25624,02  
25554,63

23,27  
19,89

1904 1899 2  
1

302,5291  
0,2206

22,48  
0,02

324 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0743 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

370 333 37  
11

63,5160  
1,5646

4,72  
0,12

325 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24  
381,05

__-__  
    -        

195 191 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

2,57  
    -        

326 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

150 149 1  
1

39,6000  
0,1332

1,98  
0,01

327 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43  
542,81

5,62  
4,80

27 27 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,36  
    -        

328 С1550-48 Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD кг 15,3 50,47  __-__  772     -        __-__  __-__  __-__  



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

варіант 1 22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)     -            -            -            -            -        
329 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0743 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

873 850 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

10,3  
    -        

330 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,07 61,73  
    -        

__-__  
    -        

66     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 13,37 16,85  
    -        

__-__  
    -        

225     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0743 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1187 1184 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

14,35  
    -        

333 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

532     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
334 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

335 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0743 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

304 303 1  
    -        

51,3360  
0,0551

3,81  
    -        

336 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 4,74 418,40  
    -        

__-__  
    -        

1983     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0751 995,75  
259,82

494,52  
154,14

75 20 37  
12

3,3534  
1,7620

0,25  
0,13

                          ПІДЛОГА     

341 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,102 504,65  
504,65

__-__  
    -        

51 51 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,73  
    -        

342 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну

100м2 0,0743 1579,46  
1524,10

55,36  
12,81

117 113 4  
1

21,6000  
0,1361

1,6  
0,01

343 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0743 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

471 351 120  
34

61,0560  
5,2783

4,54  
0,39

344 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0743 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1179 493 11  
10

85,6080  
1,4252

6,36  
0,11

345 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0743 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

744 60 12  
10

10,3680  
1,4918

0,77  
0,11

346 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з 100м2 0,0743 6878,90  32,32  511 506 2  87,9060  6,53  



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

к=1,15 суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

6810,96 27,62 2 0,3064 0,02

347 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0743 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

214 211 2  
2

36,6390  
0,3064

2,72  
0,02

348 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 133,74 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2141     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

349 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,81 59,44  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
350 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 1,46 133,13  

    -        
__-__  

    -        
194     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
351 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0743 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2013 341 4  
3

60,8040  
0,4529

4,52  
0,03

352 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0758 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2064     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0743 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

705 695 7  
6

105,3768  
0,8884

7,83  
0,07

354 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,209 133,13  
    -        

__-__  
    -        

161     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 7,58 939,33  
    -        

__-__  
    -        

7120     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,58 82,82  
    -        

__-__  
    -        

628     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

357 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,59 228,67  
    -        

__-__  
    -        

135     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,102 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

770 152 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,74  
    -        

359 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

360 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ    РОБОТИ     

361 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

362 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

363 290902-56 Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  __-__  257     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-022

варіант 1     -            -            -            -            -        
364 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,03 679,50  

679,50
__-__  

    -        
20 20 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,28  

    -        
365 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,03 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
100 99 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
1,27  

    -        
366 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 3 326,46  

    -        
__-__  

    -        
979     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
367 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами

розжарювання
100шт 0,01 769,84  

769,84
__-__  

    -        
8 8 __-__  

    -        
9,9360  

    -        
0,1  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
368 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  

16082,37
259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

369 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 0,05 8763,01  
7428,97

63,23  
54,04

438 371 3  
3

85,8840  
0,5994

4,29  
0,03

371 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

373 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80  
5678,97

299,83  
95,49

60 57 3  
1

73,2960  
1,0591

0,73  
0,01

374 КР15-2-1 Демонтаж змішувачів 100шт 0,01 3522,94  
3468,00

54,94  
15,70

35 35 __-__  
    -        

44,7600  
0,1741

0,45  
    -        

375 КР15-4-4 Знімання сифонів шт 1 60,32  
53,29

7,03  
6,00

60 53 7  
6

0,7200  
0,0666

0,72  
0,07

376 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55  
3861,02

12,65  
10,81

459 386 1  
1

44,1360  
0,1199

4,41  
0,01

377 С130-644
варіант 1

Умивальники /раніше демонтовані/ комплект 1 __-__  
    -        

__-__  
    -        

    -            -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

379 С130-616
варіант 1

Змішувачі для умивальників    /раніше
демонтовані/

комплект 1 __-__  
    -        

__-__  
    -        

    -            -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

380 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

381 & С130-880-
1
варіант 1

Сифон для раковини комплект 1 607,97  
    -        

__-__  
    -        

608     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 142391 22883 517  
225

281,5  
2,49

      Разом будівельні роботи, грн. 142391
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118991
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142_СД_ЛС1_02-09-022
               всього заробiтна плата, грн. 23108
      Загальновиробничi витрати, грн. 13168
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,74
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4573
      Всього будівельні роботи, грн. 155559
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      

_      _      _      _      _      _    _
    

       
  Всього по роздiлу 4 155559     

   
   Роздiл 5. КОРИДОР 
382 КБ10-96-2

к дем.=0,
7К=1,15

(Демонтаж) Установлення металевих
дверних блоків

100м2 0,0207 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

456 424 31  
8

227,4157  
3,3907

4,71  
0,07

383 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0207 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

699 606 45  
11

324,8796  
4,8438

6,73  
0,1

384 К536111-201
варіант 11

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2300h зовнішній

шт 1 17122,77  
    -        

__-__  
    -        

17123     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

386 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

387 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00  
574,00

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,8  
    -        

388 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

389 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

393 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,217 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

355 355 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

5,03  
    -        

395 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,217 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1082 973 109  
32

63,5160  
1,5646

13,78  
0,34
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142_СД_ЛС1_02-09-022

396 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,217 685,00  
685,00

__-__  
    -        

149 149 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,11  
    -        

397 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,51 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,217 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6707 3623 51  
43

199,9680  
2,2111

43,39  
0,48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
399 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 651 46,20  

    -        
__-__  

    -        
30076     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
400 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,217 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1967 1898 1  
1

106,0116  
0,0613

23  
0,01

401 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,13 61,73  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 39,06 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,217 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

564 563 1  
1

29,6424  
0,0460

6,43  
0,01

404 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 39,06 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,217 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4470 1040 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

12,31  
    -        

406 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0451 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

225 202 23  
7

63,5160  
1,5646

2,86  
0,07

407 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,2 389,24  
381,05

__-__  
    -        

78 76 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

1,03  
    -        

408 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,02 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

60 60 __-__  
    -        

39,6000  
0,1332

0,79  
    -        

409 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,02 548,43  
542,81

5,62  
4,80

11 11 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,14  
    -        

410 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 6,12 50,47  
    -        

__-__  
    -        

309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

411 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0451 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

530 516 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

6,25  
    -        

412 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,65 61,73  
    -        

__-__  
    -        

40     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,12 16,85  
    -        

__-__  
    -        

137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

414 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0451 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

721 719 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

8,71  
    -        

415 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

532     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 26 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

416 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0451 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

185 184 1  
    -        

51,3360  
0,0551

2,32  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
418 С111-1720

варіант 2
Плівка ПВХ натяжної стелі м2 4,74 418,40  

    -        
__-__  

    -        
1983     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
419 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0751 995,75  
259,82

494,52  
154,14

75 20 37  
12

3,3534  
1,7620

0,25  
0,13

                          ПІДЛОГА     

423 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,07 504,65  
504,65

__-__  
    -        

35 35 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,5  
    -        

424 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,0451 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

303 295 8  
2

92,8080  
0,4385

4,19  
0,02

425 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0451 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

286 213 73  
20

61,0560  
5,2783

2,75  
0,24

426 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0451 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

716 299 7  
6

85,6080  
1,4252

3,86  
0,06

427 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0451 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

452 36 7  
6

10,3680  
1,4918

0,47  
0,07

428 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0451 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

310 307 1  
1

87,9060  
0,3064

3,96  
0,01

429 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0451 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

130 128 1  
1

36,6390  
0,3064

1,65  
0,01

430 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 81,18 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

431 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,34 59,44  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 С111-2008-9 Грунтовка дисперсійна кг 0,89 133,13  __-__  118     -        __-__  __-__  __-__  



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 27 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

варіант 1     -            -            -            -            -        
433 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0451 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

1222 207 2  
2

60,8040  
0,4529

2,74  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
434 С111-698

варіант 1
Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,046 27227,31  

    -        
__-__  

    -        
1252     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
435 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0451 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

428 422 4  
4

105,3768  
0,8884

4,75  
0,04

436 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,734 133,13  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 4,6 939,33  
    -        

__-__  
    -        

4321     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 4,6 82,82  
    -        

__-__  
    -        

381     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,36 228,67  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,07 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

529 104 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,19  
    -        

441 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 10 1,29  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90  
    -        

__-__  
    -        

199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ    РОБОТИ     

443 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

444 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

445 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

447 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

448 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 103076 14474 408  
160

178,46  
1,71

      Разом будівельні роботи, грн. 103076
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88194
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142_СД_ЛС1_02-09-022
               всього заробiтна плата, грн. 14634

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      Загальновиробничi витрати, грн. 8364
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,53
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2924
      Всього будівельні роботи, грн. 111440
   
   _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      

_      _      _      _      _      _    _
    

       
  Всього по роздiлу 5 111440     

   
   Роздiл 6. ТУАЛЕТ (Прим.№3) 

                          СТІНИ     

449 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,1187 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

930 769 161  
48

89,1600  
4,6028

10,58  
0,55

450 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1187 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

592 532 60  
18

63,5160  
1,5646

7,54  
0,19

451 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1187 685,00  
685,00

__-__  
    -        

81 81 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,15  
    -        

452 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,561 197,36  
    -        

__-__  
    -        

703     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

453 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1187 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3669 1982 28  
24

199,9680  
2,2111

23,74  
0,26

454 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 356,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

16452     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

455 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1187 685,00  
685,00

__-__  
    -        

81 81 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,15  
    -        

456 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,37 61,73  
    -        

__-__  
    -        

146     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1187 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

898 898 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

10,38  
    -        

458 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 0,5935 30,07  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

459 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1187 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3404 3246 7  
6

323,7066  
0,5208

38,42  
0,06

460 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 77,16 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1275     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,82 69,05  
    -        

__-__  
    -        

333     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 & С111- Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 50 0,20  __-__  10     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-022

1597-3     -            -            -            -            -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

463 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,99 874,30  
    -        

__-__  
    -        

10483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00  
574,00

__-__  
    -        

56 56 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,78  
    -        

465 КБ10-40-1
К=1,15

Установлення наличників 100м 0,098 829,17  
757,94

__-__  
    -        

81 74 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

1  
    -        

466 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів одноклавишних 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

468 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,01 3365,19  
3278,33

__-__  
    -        

34 33 __-__  
    -        

42,3120  
    -        

0,42  
    -        

469 290902-56
варіант 2

Вимикач одноклавішний шт 1 155,22  
    -        

__-__  
    -        

155     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

471 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

33 33 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,42  
    -        

472 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 1 326,46  
    -        

__-__  
    -        

326     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 0,05 8763,01  
7428,97

63,23  
54,04

438 371 3  
3

85,8840  
0,5994

4,29  
0,03

474 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

475 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

476 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

477 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

478 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,0124 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

70 64 6  
2

73,1280  
1,5646

0,91  
0,02

479 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,0124 685,00  
685,00

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,12  
    -        

480 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,179 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

481 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

30 30 __-__  
    -        

39,6000  
0,1332

0,4  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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482 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43  
542,81

5,62  
4,80

5 5 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,07  
    -        

483 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 3,06 50,47  
    -        

__-__  
    -        

154     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0124 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

146 142 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,72  
    -        

485 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,179 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,232 16,85  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0124 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

252 250 1  
1

226,7616  
0,7506

2,81  
0,01

488 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

489 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,2 76,63  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

490 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

493 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

494 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,2 3,07  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

496 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

497 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 21 0,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

498 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0124 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

115 115 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,48  
    -        

499 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,3 359,68  
    -        

__-__  
    -        

468     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

500 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,0124 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

109 107 2  
    -        

111,3720  
0,3326

1,38  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
501 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0124 6343,65  

4730,62
1613,03  
453,45

79 59 20  
6

61,0560  
5,2783

0,76  
0,07
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142_СД_ЛС1_02-09-022

502 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0124 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

197 82 2  
2

85,6080  
1,4252

1,06  
0,02

503 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0124 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

124 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

504 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0124 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

44 43 1  
    -        

40,0680  
0,1066

0,5  
    -        

505 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0124 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

13 13 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,15  
    -        

506 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,2 30,07  
    -        

__-__  
    -        

186     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

507 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

508 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0124 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

85 84 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,09  
    -        

509 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0124 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

36 35 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,45  
    -        

510 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,32 16,01  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

511 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,09 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

512 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,24 133,13  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

513 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0124 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

245 225 1  
1

214,7280  
0,5514

2,66  
0,01

514 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,06 16,52  
    -        

__-__  
    -        

133     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,503 69,05  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

516 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,26 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1162     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
518 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82  

13653,53
602,29  
188,77

143 137 6  
2

176,2200  
2,0936

1,76  
0,02

519 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком (раніше

10к-т 0,1 4388,21  
4346,11

25,29  
21,62

439 435 3  
2

50,2440  
0,2398

5,02  
0,02
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142_СД_ЛС1_02-09-022

демонтованного)
      Разом прямі витрати по роздiлу 6 49573 10197 306  

119
124,68  

1,3
      Разом будівельні роботи, грн. 49573
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39070
               всього заробiтна плата, грн. 10316
      Загальновиробничi витрати, грн. 5840
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,87
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2012
      Всього будівельні роботи, грн. 55413
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 55413     

   
   Роздiл 7. ВАННА (Прим.№4) 

                          СТІНИ     

520 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,1825 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

1431 1182 249  
73

89,1600  
4,6028

16,27  
0,84

521 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1825 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

910 818 92  
27

63,5160  
1,5646

11,59  
0,29

522 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

523 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,79  
    -        

524 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00  
574,00

__-__  
    -        

56 56 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,78  
    -        

525 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

526 К536111-101
варіант 8

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11195,17  
    -        

__-__  
    -        

11195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

527 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
528 С123-360

варіант 1
Наличники м 10,98 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1235     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
529 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

530 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-022

531 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1825 685,00  
685,00

__-__  
    -        

125 125 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,77  
    -        

532 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,475 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

533 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1825 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

5641 3047 43  
36

199,9680  
2,2111

36,49  
0,4

534 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 547,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

25295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

535 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1825 685,00  
685,00

__-__  
    -        

125 125 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,77  
    -        

536 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,65 61,73  
    -        

__-__  
    -        

225     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

537 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1825 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1380 1380 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

15,96  
    -        

538 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 91,25 30,07  
    -        

__-__  
    -        

2744     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

539 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1825 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5234 4990 10  
9

323,7066  
0,5208

59,08  
0,1

540 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 118,625 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

541 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 7,41 69,05  
    -        

__-__  
    -        

512     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

542 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 77 0,20  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

543 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 18,43 874,30  
    -        

__-__  
    -        

16113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

544 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

545 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

33 33 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,42  
    -        

546 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 1 326,46  
    -        

__-__  
    -        

326     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

547 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 0,05 8763,01  
7428,97

63,23  
54,04

438 371 3  
3

85,8840  
0,5994

4,29  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
548 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
354     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
549 КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01 27359,78  

25282,03
2077,75  
650,44

274 253 21  
7

326,3040  
7,2140

3,26  
0,07

550 КР15-32-1 Установлення ванн купальних чавунних
(раныше демонтовані)

10к-т 0,1 5831,69  
5479,28

352,41  
118,44

583 548 35  
12

65,6280  
1,1537

6,56  
0,12

551 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80  299,83  60 57 3  73,2960  0,73  



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

5678,97 95,49 1 1,0591 0,01
552 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
(раніше демонтовані)

10к-т 0,1 4594,55  
3861,02

12,65  
10,81

459 386 1  
1

44,1360  
0,1199

4,41  
0,01

553 КР15-4-4 Знімання змішувачів шт 2 60,32  
53,29

7,03  
6,00

121 107 14  
12

0,7200  
0,0666

1,44  
0,13

554 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,2 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

285 281 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

3,17  
    -        

555 С130-617
варіант 1

Змішувач для ванни із душовим гарнітуром комплект 2 2612,34  
    -        

__-__  
    -        

5225     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

556 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,2 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

285 281 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

3,17  
    -        

557 & С130-880-
1
варіант 1

Сифон для раковини комплект 1 607,97  
    -        

__-__  
    -        

608     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

558 & С130-880-
1
варіант 2

Сифон для ванни комплект 1 912,95  
    -        

__-__  
    -        

913     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

559 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,0292 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

165 151 14  
4

73,1280  
1,5646

2,14  
0,05

560 КР12-66-1 Протравлення стелі нейтралізуючим
розчином /грунтування стелі/

100м2 0,0292 685,00  
685,00

__-__  
    -        

20 20 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,28  
    -        

561 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,421 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

562 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,02 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

60 60 __-__  
    -        

39,6000  
0,1332

0,79  
    -        

563 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,02 548,43  
542,81

5,62  
4,80

11 11 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,14  
    -        

564 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 6,12 50,47  
    -        

__-__  
    -        

309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

565 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0292 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

343 334 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,05  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
566 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,421 61,73  

    -        
__-__  

    -        
26     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
567 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 5,256 16,85  

    -        
__-__  

    -        
89     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
568 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0292 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

592 588 2  
2

226,7616  
0,7506

6,62  
0,02

569 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,6 45,99  
    -        

__-__  
    -        

120     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

570 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,4 76,63  
    -        

__-__  
    -        

567     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

571 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

572 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

573 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

574 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

575 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,6 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

576 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

577 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

578 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 46 0,34  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

579 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0292 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

272 271 1  
1

119,7120  
0,2264

3,5  
0,01

580 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,07 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

581 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,0292 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

256 252 4  
1

111,3720  
0,3326

3,25  
0,01

582 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0292 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

185 138 47  
13

61,0560  
5,2783

1,78  
0,15

583 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0292 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

463 194 4  
4

85,6080  
1,4252

2,5  
0,04

584 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0292 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

292 23 5  
4

10,3680  
1,4918

0,3  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
585 КР7-18-3 Улаштування першого шару

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
100м2 0,0292 3516,39  

3505,15
11,24  
9,61

103 102 1  
    -        

40,0680  
0,1066

1,17  
    -        

586 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0292 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

32 31 1  
    -        

12,3120  
0,0266

0,36  
    -        

587 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 14,6 30,07  
    -        

__-__  
    -        

439     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

588 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,58 61,73  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

589 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0292 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

201 199 1  
1

87,9060  
0,3064

2,57  
0,01

590 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0292 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

84 83 1  
1

36,6390  
0,3064

1,07  
0,01

591 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 52,56 16,01  
    -        

__-__  
    -        

841     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

592 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,22 59,44  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

593 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,58 133,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

594 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0292 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

576 530 2  
1

214,7280  
0,5514

6,27  
0,02

595 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 18,98 16,52  
    -        

__-__  
    -        

314     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

596 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,186 69,05  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

597 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 12 0,20  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

598 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 2,98 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2748     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 97406 17767 557  
214

217,17  
2,37

      Разом будівельні роботи, грн. 97406
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79082
               всього заробiтна плата, грн. 17981

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 10195
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,87
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3511
      Всього будівельні роботи, грн. 107601
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 107601     

   
   Роздiл 8. КЛАДОВА (Прим.№3) 

                          СТІНИ     
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142_СД_ЛС1_02-09-022

599 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,0993 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

562 512 50  
15

73,1280  
1,5646

7,26  
0,16

600 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,0993 685,00  
685,00

__-__  
    -        

68 68 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,96  
    -        

601 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,979 197,36  
    -        

__-__  
    -        

588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

602 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0993 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3069 1658 23  
20

199,9680  
2,2111

19,86  
0,22

603 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 297,9 46,20  
    -        

__-__  
    -        

13763     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

604 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,0993 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

900 869 1  
1

106,0116  
0,0613

10,53  
0,01

605 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,43 61,73  
    -        

__-__  
    -        

88     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

606 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 17,87 26,03  
    -        

__-__  
    -        

465     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

607 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,0993 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

258 257 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

2,94  
    -        

608 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 17,87 26,03  
    -        

__-__  
    -        

465     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

609 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0993 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2045 476 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

5,64  
    -        

                ДВЕРІ     

610 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

611 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0126 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

49 49 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,68  
    -        

612 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,096 574,00  
574,00

__-__  
    -        

55 55 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,77  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
613 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

614 К536111-101
варіант 9

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 8318,77  
    -        

__-__  
    -        

8319     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

615 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

616 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

617 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

618 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-022
                        СТЕЛЯ     

619 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,00085 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

5 4 1  
    -        

73,1280  
1,5646

0,06  
    -        

620 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0085 685,00  
685,00

__-__  
    -        

6 6 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,08  
    -        

621 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,123 61,73  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

622 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0085 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

100 97 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,18  
    -        

623 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,123 61,73  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

624 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,53 16,85  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

625 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0085 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

136 135 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

1,64  
    -        

626 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

204     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

627 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

628 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0085 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

35 35 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,44  
    -        

629 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 0,89 418,40  
    -        

__-__  
    -        

372     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
630 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

631 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

632 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

633 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0085 995,75  
259,82

494,52  
154,14

8 2 4  
1

3,3534  
1,7620

0,03  
0,01

                          ПІДЛОГА     

634 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,0326 504,65  
504,65

__-__  
    -        

16 16 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,23  
    -        

635 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,0085 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

57 56 1  
    -        

92,8080  
0,4385

0,79  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 39 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

636 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0085 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

54 40 14  
4

61,0560  
5,2783

0,52  
0,04

637 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0085 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

135 56 1  
1

85,6080  
1,4252

0,73  
0,01

638 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0085 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

85 7 1  
1

10,3680  
1,4918

0,09  
0,01

639 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0085 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

58 58 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,75  
    -        

640 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0085 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

25 24 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,31  
    -        

641 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 15,3 16,01  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

642 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,06 59,44  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

643 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,17 133,13  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

644 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0085 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

230 39 __-__  
    -        

60,8040  
0,4529

0,52  
    -        

645 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0113 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

308     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
646 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0085 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

81 80 1  
1

105,3768  
0,8884

0,9  
0,01

647 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,138 133,13  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

648 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 0,87 939,33  
    -        

__-__  
    -        

817     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

649 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 0,87 82,82  
    -        

__-__  
    -        

72     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

650 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,07 228,67  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

651 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0326 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

246 49 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

0,56  
    -        

652 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 5 1,29  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 40 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022

653 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 8 19,90  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

654 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

655 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 39681 5485 103  
47

67,69  
0,5

      Разом будівельні роботи, грн. 39681
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34093
               всього заробiтна плата, грн. 5532
      Загальновиробничi витрати, грн. 3165
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,14
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1104
      Всього будівельні роботи, грн. 42846
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 42846     

   
   Роздiл 9. ІНШІ РОБОТИ 
656 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 15,14093 138,02  

138,02
__-__  

    -        
2090 2090 __-__  

    -        
1,9560  

    -        
29,62  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

657 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 15,14093 293,38  
    -        

293,38  
39,76

4442     -        4442  
602

__-__  
0,4110

__-__  
6,22

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 6532 2090 4442  
602

29,62  
6,22

      Разом будівельні роботи, грн. 6532
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 2692
      Загальновиробничi витрати, грн. 1616
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,3
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 583
      Всього будівельні роботи, грн. 8148
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 8148     
      Разом прямі витрати по кошторису 1141959 166193 8959  

2512
2059,52  

27,22
      Разом будівельні роботи, грн. 1141959



  41 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 41 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-022
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 966807
               всього заробiтна плата, грн. 168705
      Загальновиробничi витрати, грн. 96627
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 248,85
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33737
      Всього будівельні роботи, грн. 1238586
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1238586     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2335,59    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 202442     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-023

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-023
на ремонт квартири №63

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1418,078  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,7511  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 240,733  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

  ВІКНА     

1 КБ10-20-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) пошкодженних віконних блоків
площею більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,028 9320,50  
8626,84

667,95  
432,53

261 242 19  
12

95,6837  
4,6621

2,68  
0,13

2 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

3 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

4 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 К536132-

С026
Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-023

варіант 11 8м2
6 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,82 357,54  

    -        
__-__  

    -        
293     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
7 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
8 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

9 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,39 357,54  
    -        

__-__  
    -        

139     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

12 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 10 0,98  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

15 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

19 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 4,003 26,03  
    -        

__-__  
    -        

104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

22 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 4,032 26,03  
    -        

__-__  
    -        

105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

                          СТІНИ     



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-023
24 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,4127 1635,02  

1635,02
__-__  

    -        
675 675 __-__  

    -        
23,1720  

    -        
9,56  

    -        
25 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4127 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2057 1850 207  
62

63,5160  
1,5646

26,21  
0,65

26 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,2439 8490,10  
7844,01

646,09  
191,60

2071 1913 158  
47

111,1680  
2,0074

27,11  
0,49

27 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2439 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4141 3790 186  
83

175,0392  
3,4533

42,69  
0,84

28 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11867     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,61 7,59  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 С111-1564 Гідроізол м2 1,951 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,73 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10987     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4127 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12756 6890 96  
82

199,9680  
2,2111

82,53  
0,91

35 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1238,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

57200     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4127 685,00  
685,00

__-__  
    -        

283 283 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,01  
    -        

37 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,381 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

38 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4127 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3742 3610 3  
2

106,0116  
0,0613

43,75  
0,03

39 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,96 61,73  
    -        

__-__  
    -        

368     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

40 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1934     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4127 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1073 1070 2  
2

29,6424  
0,0460

12,23  
0,02

42 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 74,29 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1934     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4127 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8500 1978 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,42  
0,01



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-023
                        СТЕЛЯ     

44 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,184 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

917 825 92  
27

63,5160  
1,5646

11,69  
0,29

45 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

46 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

47 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

48 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,184 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2162 2104 1  
1

138,5796  
0,0613

25,5  
0,01

50 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,66 61,73  
    -        

__-__  
    -        

164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 33,12 26,03  
    -        

__-__  
    -        

862     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

52 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,184 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2940 2932 1  
1

193,1310  
0,0460

35,54  
0,01

53 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

54 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,184 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

754 751 3  
1

51,3360  
0,0551

9,45  
0,01

56 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 19,32 418,40  
    -        

__-__  
    -        

8083     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

60 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1466 504,65  
504,65

__-__  
    -        

74 74 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1,05  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023
61 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,184 6726,91  

6548,53
178,38  
41,28

1238 1205 33  
8

92,8080  
0,4385

17,08  
0,08

62 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,184 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1167 870 297  
83

61,0560  
5,2783

11,23  
0,97

63 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,184 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2920 1220 28  
24

85,6080  
1,4252

15,75  
0,26

64 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,184 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1843 148 29  
25

10,3680  
1,4918

1,91  
0,27

65 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,184 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1266 1253 6  
5

87,9060  
0,3064

16,17  
0,06

66 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,184 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

531 522 6  
5

36,6390  
0,3064

6,74  
0,06

67 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 331,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5303     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,39 59,44  
    -        

__-__  
    -        

83     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

69 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,62 133,13  
    -        

__-__  
    -        

482     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

70 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,184 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4985 843 9  
8

60,8040  
0,4529

11,19  
0,08

71 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1762 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4797     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

72 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,184 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1745 1721 17  
15

105,3768  
0,8884

19,39  
0,16

73 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,994 133,13  
    -        

__-__  
    -        

399     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 18,77 939,33  

    -        
__-__  

    -        
17631     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
75 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,77 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1555     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
76 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,46 228,67  
    -        

__-__  
    -        

334     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1466 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1107 218 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,5  
    -        

78 & С111-150- Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  __-__  28     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-023

8
варіант 1

    -            -            -            -            -        

79 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  Інші    роботи     

80 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

81 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

82 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

83 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  
679,50

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,37  
    -        

84 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

134 132 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

1,7  
    -        

85 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,3 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

939 879 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

10,92  
    -        

87 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0306 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

2124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 769,84  
769,84

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,2  
    -        

89 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

940 322 5  
4

188,2080  
2,4642

3,76  
0,05

90 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

4285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

91 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 227182 40685 1249  
531

505,1  
5,78

      Разом будівельні роботи, грн. 227182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 185248
               всього заробiтна плата, грн. 41216
      Загальновиробничi витрати, грн. 23621
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,88
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8257
      Всього будівельні роботи, грн. 250803
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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142_СД_ЛС1_02-09-023
  Всього по роздiлу 1 250803     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА № 2 (Прим.№3) 

  ВІКНА    ТА ДВЕРІ     

                          ВІКНА     

92 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

93 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

98 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

101 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

102 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 2 655,56  
594,37

__-__  
    -        

1311 1189 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

14,41  
    -        

104 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 2 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

25756     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,1 357,54  
    -        

__-__  
    -        

393     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 С123-360
варіант 1

Наличники м 22,4 112,51  
    -        

__-__  
    -        

2520     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 16 55,45  
    -        

__-__  
    -        

887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11  
    -        

__-__  
    -        

115     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023

109 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0168 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

601 452 7  
6

338,4864  
4,5087

5,69  
0,08

110 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 8,4 19,87  
    -        

__-__  
    -        

167     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

111 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 1,76 289,50  
    -        

__-__  
    -        

510     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0168 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

152 147 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

1,78  
    -        

114 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,242 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,024 26,03  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0168 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

44 44 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,5  
    -        

117 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,024 26,03  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

118 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0168 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

304 73 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

0,88  
    -        

  СТІНИ     

119 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,1368 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

775 706 69  
20

73,1280  
1,5646

10  
0,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,1369 8490,10  

7844,01
646,09  
191,60

1162 1074 88  
26

111,1680  
2,0074

15,22  
0,27

121 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1792 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3042 2785 137  
61

175,0392  
3,4533

31,37  
0,62

122 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,77 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

8715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 40,86 7,59  
    -        

__-__  
    -        

310     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 С111-1564 Гідроізол м2 1,434 51,40  
    -        

__-__  
    -        

74     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

125 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 22,58 357,54  
    -        

__-__  
    -        

8073     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

126 & С111- Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  __-__  1251     -        __-__  __-__  __-__  
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1803-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

127 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3867 685,00  
685,00

__-__  
    -        

265 265 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,75  
    -        

129 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,601 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2290     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

130 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3867 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11952 6456 90  
77

199,9680  
2,2111

77,33  
0,86

131 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1160,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

53597     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3867 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3506 3382 2  
2

106,0116  
0,0613

40,99  
0,02

133 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,58 61,73  
    -        

__-__  
    -        

344     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1812     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

135 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3867 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1005 1003 2  
2

29,6424  
0,0460

11,46  
0,02

136 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 69,61 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1812     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3867 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

7965 1854 1  
    -        

56,7480  
0,0133

21,94  
0,01

                        СТЕЛЯ     

138 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1387 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

691 622 69  
21

63,5160  
1,5646

8,81  
0,22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  

381,05
__-__  

    -        
272 267 __-__  

    -        
5,1480  

    -        
3,6  
    -        

140 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

141 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

142 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1387 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1630 1586 1  
1

138,5796  
0,0613

19,22  
0,01

144 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2 61,73  
    -        

__-__  
    -        

123     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 24,97 26,03  
    -        

__-__  
    -        

650     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

146 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1387 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2216 2210 1  
1

193,1310  
0,0460

26,79  
0,01

147 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1387 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

568 566 2  
1

51,3360  
0,0551

7,12  
0,01

150 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,56 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6092     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1387 995,75  
259,82

494,52  
154,14

138 36 69  
21

3,3534  
1,7620

0,47  
0,24

                          ПІДЛОГА     

155 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1387 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

933 908 25  
6

92,8080  
0,4385

12,87  
0,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
156 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1387 6343,65  

4730,62
1613,03  
453,45

880 656 224  
63

61,0560  
5,2783

8,47  
0,73

157 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1387 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2201 920 21  
18

85,6080  
1,4252

11,87  
0,2

158 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1387 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1389 111 22  
19

10,3680  
1,4918

1,44  
0,21

159 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1387 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

954 945 4  
4

87,9060  
0,3064

12,19  
0,04

160 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1387 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

400 394 4  
4

36,6390  
0,3064

5,08  
0,04

161 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 249,66 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3997     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

162 & С111- Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44  __-__  62     -        __-__  __-__  __-__  



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

1375-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

163 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,73 133,13  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

164 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1387 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3758 636 7  
6

60,8040  
0,4529

8,43  
0,06

165 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1415 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3853     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1387 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1315 1298 13  
11

105,3768  
0,8884

14,62  
0,12

167 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,257 133,13  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,15 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13292     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,15 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1368 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1033 204 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,33  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

173 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  
                                                                      ІНШІ 
РОБОТИ

  
  

174 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

175 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

176 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  
679,50

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,37  
    -        

178 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

134 132 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

1,7  
    -        

179 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 100м 0,38 3128,80  __-__  1189 1113 __-__  36,3840  13,83  



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

проводці в борознах 2928,55     -            -            -            -        
181 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0388 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
2693     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
182 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23  

16082,37
259,96  
222,18

940 322 5  
4

188,2080  
2,4642

3,76  
0,05

183 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

4285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів
сталевих

100кВт 0,009 28716,54  
10896,78

668,84  
162,84

258 98 6  
1

133,7520  
1,4484

1,2  
0,01

185 С130-559
варіант 1

Радіатори сталеві опалювальні панельні кВт 0,9 1571,31  
    -        

__-__  
    -        

1414     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 224526 33178 899  
395

407,96  
4,31

      Разом будівельні роботи, грн. 224526
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 190449
               всього заробiтна плата, грн. 33573
      Загальновиробничi витрати, грн. 19106
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,97
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6636
      Всього будівельні роботи, грн. 243632
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 243632     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА №3 (Прим.№8) 

  ВІКОНИЙ БЛОК НА БАЛКОН, ДВЕРІ     

186 КБ10-28-3
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) балконних прорізів площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0416 10732,83  
5648,89

5037,01  
1269,81

446 235 210  
53

66,1075  
11,2939

2,75  
0,47

187 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

188 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

189 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11,07 55,45  
    -        

__-__  
    -        

614     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими 1 блок 1 655,56  __-__  656 594 __-__  7,2036  7,2  
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142_СД_ЛС1_02-09-023

к=1,15 дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

594,37     -            -            -            -        

192 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

196 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

198 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

202 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 5,4 26,03  
    -        

__-__  
    -        

141     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

205 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 5,4 26,03  
    -        

__-__  
    -        

141     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

544 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

  СТІНИ     

207 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4106 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2047 1840 207  
61

63,5160  
1,5646

26,08  
0,64

208 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,243 8490,10  
7844,01

646,09  
191,60

2063 1906 157  
47

111,1680  
2,0074

27,01  
0,49
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142_СД_ЛС1_02-09-023

209 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,243 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4126 3776 185  
82

175,0392  
3,4533

42,53  
0,84

210 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,41 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11867     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,4 7,59  
    -        

__-__  
    -        

420     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

212 С111-1564 Гідроізол м2 1,944 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,62 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10948     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

216 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4106 685,00  
685,00

__-__  
    -        

281 281 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,99  
    -        

217 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,318 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2431     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
218 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,4106 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

12691 6855 96  
82

199,9680  
2,2111

82,11  
0,91

219 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1231,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56909     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4106 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3723 3592 3  
2

106,0116  
0,0613

43,53  
0,03

221 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,92 61,73  
    -        

__-__  
    -        

365     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,91 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1924     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4106 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1067 1065 2  
2

29,6424  
0,0460

12,17  
0,02

224 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,91 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1924     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4106 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8457 1968 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,3  
0,01

                        СТЕЛЯ     

226 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,174 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

867 780 87  
26

63,5160  
1,5646

11,05  
0,27

227 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

228 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 100м 0,07 2999,49  14,05  210 209 1  39,6000  2,77  
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142_СД_ЛС1_02-09-023

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

2985,44 12,01 1 0,1332 0,01

229 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

230 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

231 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,174 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2045 1990 1  
1

138,5796  
0,0613

24,11  
0,01

232 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,51 61,73  
    -        

__-__  
    -        

155     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 31,32 26,03  
    -        

__-__  
    -        

815     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

234 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,174 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2780 2773 1  
1

193,1310  
0,0460

33,6  
0,01

235 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,174 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

713 710 3  
1

51,3360  
0,0551

8,93  
0,01

238 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,27 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7644     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

241 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

242 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,1386 504,65  
504,65

__-__  
    -        

70 70 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,99  
    -        

243 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,174 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

1170 1139 31  
7

92,8080  
0,4385

16,15  
0,08

244 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,174 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1104 823 281  
79

61,0560  
5,2783

10,62  
0,92

245 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,174 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2762 1154 26  
22

85,6080  
1,4252

14,9  
0,25

246 КР7-17-9 На кожні 5 мм зміни товщини шару 100м2 0,174 10016,70  157,38  1743 140 27  10,3680  1,8  
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142_СД_ЛС1_02-09-023

к=4 цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

803,31 134,51 23 1,4918 0,26

247 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,174 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1197 1185 6  
5

87,9060  
0,3064

15,3  
0,05

248 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,174 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

502 494 6  
5

36,6390  
0,3064

6,38  
0,05

249 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 313,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

250 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,43 133,13  
    -        

__-__  
    -        

457     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
252 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,174 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4714 798 8  
7

60,8040  
0,4529

10,58  
0,08

253 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1775 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4833     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,174 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1650 1628 16  
14

105,3768  
0,8884

18,34  
0,15

255 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,831 133,13  
    -        

__-__  
    -        

377     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

256 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,75 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16673     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,75 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1470     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67  
    -        

__-__  
    -        

316     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1386 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1046 206 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,36  
    -        

260 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

261 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  Інші    роботи     

262 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023

263 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

264 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  
679,50

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,37  
    -        

266 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

134 132 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

1,7  
    -        

267 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,3 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

939 879 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

10,92  
    -        

269 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0306 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

2124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
270 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами

розжарювання
100шт 0,02 769,84  

769,84
__-__  

    -        
15 15 __-__  

    -        
9,9360  

    -        
0,2  
    -        

271 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

940 322 5  
4

188,2080  
2,4642

3,76  
0,05

272 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

4285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 259392 39730 1634  
602

492,16  
6,34

      Разом будівельні роботи, грн. 259392
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 218028
               всього заробiтна плата, грн. 40332
      Загальновиробничi витрати, грн. 23073
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,4
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8052
      Всього будівельні роботи, грн. 282465
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 282465     

   
   Роздiл 4. КУХНЯ 
274 КБ10-20-3

к=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17
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142_СД_ЛС1_02-09-023

275 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

279 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

280 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
281 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,39 357,54  

    -        
__-__  

    -        
139     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
282 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

283 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

284 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 10 0,98  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

286 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,21 289,50  
    -        

__-__  
    -        

640     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

290 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,78 26,03  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

292 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

293 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,78 26,03  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

294 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 100м2 0,021 18124,14  1,41  381 91 __-__  52,5960  1,1  



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

4339,70 1,20     -        0,0133     -        

295 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

296 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

298 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
299 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

301 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,077 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

604 499 105  
31

89,1600  
4,6028

6,87  
0,35

302 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,077 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

384 345 39  
11

63,5160  
1,5646

4,89  
0,12

303 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,058 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

985 901 44  
20

175,0392  
3,4533

10,15  
0,2

304 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,57 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2807     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

305 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 13,22 7,59  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

306 С111-1564 Гідроізол м2 0,464 51,40  
    -        

__-__  
    -        

24     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

307 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 7,31 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2614     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 23 14,46  
    -        

__-__  
    -        

333     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

310 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2909 685,00  
685,00

__-__  
    -        

199 199 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,82  
    -        

311 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,727 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1722     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 100м2 0,2909 30908,00  233,26  8991 4857 68  199,9680  58,17  



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

без улаштування каркасу 16695,33 199,36 58 2,2111 0,64
313 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 872,7 46,20  

    -        
__-__  

    -        
40319     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
314 КБ15-25-1

к=1,15
Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2909 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

8343 7954 16  
14

323,7066  
0,5208

94,17  
0,15

315 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 189,09 16,52  
    -        

__-__  
    -        

3124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

316 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 11,81 69,05  
    -        

__-__  
    -        

815     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
317 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 123 0,20  

    -        
__-__  

    -        
25     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
318 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 29,38 874,30  
    -        

__-__  
    -        

25687     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

319 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24  
381,05

__-__  
    -        

195 191 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

2,57  
    -        

320 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

150 149 1  
1

39,6000  
0,1332

1,98  
0,01

321 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43  
542,81

5,62  
4,80

27 27 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,36  
    -        

322 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47  
    -        

__-__  
    -        

772     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0795 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

934 909 1  
    -        

138,5796  
0,0613

11,02  
    -        

324 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,15 61,73  
    -        

__-__  
    -        

71     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 14,31 26,03  
    -        

__-__  
    -        

372     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

326 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0795 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1270 1267 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

15,35  
    -        

327 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

532     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

329 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0795 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

326 324 2  
    -        

51,3360  
0,0551

4,08  
    -        

330 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,35 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3494     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 & С111- Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  __-__  82     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-023

1490-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

332 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
334 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0795 995,75  

259,82
494,52  
154,14

79 21 39  
12

3,3534  
1,7620

0,27  
0,14

                          ПІДЛОГА     

335 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,106 504,65  
504,65

__-__  
    -        

53 53 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,76  
    -        

336 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0795 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

504 376 128  
36

61,0560  
5,2783

4,85  
0,42

337 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0795 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1262 527 12  
10

85,6080  
1,4252

6,81  
0,11

338 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0795 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

796 64 13  
11

10,3680  
1,4918

0,82  
0,12

339 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0795 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

547 541 3  
2

87,9060  
0,3064

6,99  
0,02

340 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0795 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

229 226 3  
2

36,6390  
0,3064

2,91  
0,02

341 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 143,1 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2291     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,6 59,44  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

343 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,57 133,13  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0795 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2154 364 4  
3

60,8040  
0,4529

4,83  
0,04

345 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0811 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2208     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0795 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

754 744 7  
6

105,3768  
0,8884

8,38  
0,07

347 С111-2008-9 Грунтовка дисперсійна кг 1,293 133,13  __-__  172     -        __-__  __-__  __-__  



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

варіант 1     -            -            -            -            -        
348 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 8,11 939,33  

    -        
__-__  

    -        
7618     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
349 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,11 82,82  

    -        
__-__  

    -        
672     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

350 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,63 228,67  
    -        

__-__  
    -        

144     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,106 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

800 158 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,81  
    -        

352 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 16 1,29  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  Інші    роботи     

354 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  
679,50

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,37  
    -        

355 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

134 132 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

1,7  
    -        

356 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

357 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,58 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

1815 1699 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

21,1  
    -        

358 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0592 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

4109     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

359 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

360 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

361 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів
сталевих

100кВт 0,009 28716,54  
10896,78

668,84  
162,84

258 98 6  
1

133,7520  
1,4484

1,2  
0,01

363 С130-559
варіант 1

Радіатори сталеві опалювальні панельні кВт 0,9 1571,31  
    -        

__-__  
    -        

1414     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 КР15-33-3 Установлення змішувачів (раніше
демонтовані)

10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

365 КР15-33-3 Установлення сифонів (раніше
демонтовані)

10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

366 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води
(раніше демонтовані)

10к-т 0,1 4594,55  
3861,02

12,65  
10,81

459 386 1  
1

44,1360  
0,1199

4,41  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-09-023
      Разом прямі витрати по роздiлу 4 175669 25385 532  

247
307,7  
2,74

      Разом будівельні роботи, грн. 175669
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 149752
               всього заробiтна плата, грн. 25632
      Загальновиробничi витрати, грн. 14423
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,52
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4950
      Всього будівельні роботи, грн. 190092
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 190092     

   
   Роздiл 5. КОРИДОР 
367 КБ10-96-2

к дем.=0,
7К=1,15

(Демонтаж) Установлення металевих
дверних блоків

100м2 0,0189 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

416 388 29  
7

227,4157  
3,3907

4,3  
0,06

368 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

369 К536111-201
варіант 10

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h

шт 1 15636,12  
    -        

__-__  
    -        

15636     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

371 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,04 289,50  
    -        

__-__  
    -        

591     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

375 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,492 26,03  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

377 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        
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378 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 3,492 26,03  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
379 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

352 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                          СТІНИ     

380 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,341 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1700 1528 172  
51

63,5160  
1,5646

21,66  
0,53

381 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,341 685,00  
685,00

__-__  
    -        

234 234 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,31  
    -        

382 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,23 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2019     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

383 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,341 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10540 5693 80  
68

199,9680  
2,2111

68,19  
0,75

384 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1023 46,20  
    -        

__-__  
    -        

47263     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,341 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3092 2983 2  
2

106,0116  
0,0613

36,15  
0,02

386 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,92 61,73  
    -        

__-__  
    -        

304     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

387 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 61,38 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1598     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,341 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

887 884 2  
1

29,6424  
0,0460

10,11  
0,02

389 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 61,38 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1598     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,341 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

7024 1635 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

19,35  
    -        

                        СТЕЛЯ     

391 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,0709 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

353 318 35  
11

63,5160  
1,5646

4,5  
0,11

392 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

120 119 1  
    -        

39,6000  
0,1332

1,58  
0,01

393 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43  
542,81

5,62  
4,80

22 22 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,29  
    -        

394 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

395 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування

100м2 0,1144 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,11  
    -        
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стелі/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

396 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,651 61,73  
    -        

__-__  
    -        

102     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

397 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1144 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1344 1308 1  
1

138,5796  
0,0613

15,85  
0,01

398 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,651 61,73  
    -        

__-__  
    -        

102     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

399 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,206 26,03  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1144 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1828 1823 1  
    -        

193,1310  
0,0460

22,09  
0,01

401 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,9 47,50  
    -        

__-__  
    -        

565     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 60 1,54  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1144 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

469 467 2  
1

51,3360  
0,0551

5,87  
0,01

404 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,01 418,40  
    -        

__-__  
    -        

5025     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

408 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1144 995,75  
259,82

494,52  
154,14

114 30 57  
18

3,3534  
1,7620

0,38  
0,2

                          ПІДЛОГА     

409 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1014 504,65  
504,65

__-__  
    -        

51 51 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,73  
    -        

410 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1144 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

726 541 185  
52

61,0560  
5,2783

6,98  
0,6

411 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1144 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1816 759 17  
15

85,6080  
1,4252

9,79  
0,16

412 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1144 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1146 92 18  
15

10,3680  
1,4918

1,19  
0,17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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413 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1144 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

787 779 4  
3

87,9060  
0,3064

10,06  
0,04

414 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1144 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

330 325 4  
3

36,6390  
0,3064

4,19  
0,04

415 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 205,92 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

416 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,86 59,44  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,25 133,13  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

418 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1144 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3099 524 5  
5

60,8040  
0,4529

6,96  
0,05

419 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1167 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3177     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1144 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1085 1070 11  
9

105,3768  
0,8884

12,06  
0,1

421 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,861 133,13  
    -        

__-__  
    -        

248     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 0,12 939,33  
    -        

__-__  
    -        

113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,67 82,82  
    -        

__-__  
    -        

967     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,91 228,67  
    -        

__-__  
    -        

208     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1014 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

766 151 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,73  
    -        

426 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

428 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

429 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
430 290902-56 Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  __-__  257     -        __-__  __-__  __-__  



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 27 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

варіант 1     -            -            -            -            -        
431 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  

679,50
__-__  

    -        
27 27 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,37  

    -        
432 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,06 3128,80  

2928,55
__-__  

    -        
188 176 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
2,18  

    -        
433 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0061 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
423     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
434 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами

розжарювання
100шт 0,02 769,84  

769,84
__-__  

    -        
15 15 __-__  

    -        
9,9360  

    -        
0,2  
    -        

435 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

940 322 5  
4

188,2080  
2,4642

3,76  
0,05

436 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 128847 23764 680  
283

291,85  
3,12

      Разом будівельні роботи, грн. 128847
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 104403
               всього заробiтна плата, грн. 24047
      Загальновиробничi витрати, грн. 13705
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,19
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4774
      Всього будівельні роботи, грн. 142552
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 142552     

   
   Роздiл 6. ВАННА (Прим.№4) 

                ДВЕРІ     

437 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

438 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
441 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 С111-247 Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  __-__  57     -        __-__  __-__  __-__  



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 28 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

варіант 1     -            -            -            -            -        
  СТІНИ     

443 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1920 1758 86  
38

175,0392  
3,4533

19,8  
0,39

444 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

445 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59  
    -        

__-__  
    -        

196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

447 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,25 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

448 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2094 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6472 3496 49  
42

199,9680  
2,2111

41,87  
0,46

451 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 628,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

29023     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2094 685,00  
685,00

__-__  
    -        

143 143 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,03  
    -        

453 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,04 61,73  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

454 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2094 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1584 1584 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

18,31  
    -        

455 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 104,7 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3148     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

456 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2094 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

6006 5726 12  
10

323,7066  
0,5208

67,78  
0,11

457 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 136,11 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2249     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,5 69,05  
    -        

__-__  
    -        

587     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
459 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 89 0,20  

    -        
__-__  

    -        
18     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
460 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 21,15 874,30  
    -        

__-__  
    -        

18491     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     
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142_СД_ЛС1_02-09-023

461 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,02 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

60 60 __-__  
    -        

39,6000  
0,1332

0,79  
    -        

462 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,02 548,43  
542,81

5,62  
4,80

11 11 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,14  
    -        

463 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 6,12 50,47  
    -        

__-__  
    -        

309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,038 685,00  
685,00

__-__  
    -        

26 26 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,37  
    -        

465 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,548 61,73  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

466 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,038 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

447 434 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

5,27  
    -        

467 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,548 61,73  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 6,84 26,03  
    -        

__-__  
    -        

178     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

469 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,038 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

771 765 3  
3

226,7616  
0,7506

8,62  
0,03

470 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 3,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 9,7 76,63  
    -        

__-__  
    -        

743     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 3 7,68  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

474 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

475 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 6 23,78  
    -        

__-__  
    -        

143     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

476 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 3,4 3,07  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

477 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 3 1,95  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
478 С188888-8

варіант 2
Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  

    -        
__-__  

    -        
3     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
479 С188888-4

варіант 12
Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 59 0,34  

    -        
__-__  

    -        
20     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
480 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із

пластика
100 м2 0,038 9299,18  

9275,29
23,89  
20,42

353 352 1  
1

119,7120  
0,2264

4,55  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-09-023

481 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,99 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1435     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

482 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,038 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

603 252 6  
5

85,6080  
1,4252

3,25  
0,05

483 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,038 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

381 31 6  
5

10,3680  
1,4918

0,39  
0,06

484 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,038 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

134 133 1  
    -        

40,0680  
0,1066

1,52  
    -        

485 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,038 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

41 41 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,47  
    -        

486 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 19 30,07  
    -        

__-__  
    -        

571     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,76 61,73  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

488 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,038 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

261 259 1  
1

87,9060  
0,3064

3,34  
0,01

489 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,038 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

110 108 1  
1

36,6390  
0,3064

1,39  
0,01

490 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 68,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,29 59,44  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,75 133,13  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

493 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,038 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

750 689 2  
2

214,7280  
0,5514

8,16  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
494 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 24,7 16,52  

    -        
__-__  

    -        
408     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
495 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 1,543 69,05  

    -        
__-__  

    -        
107     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
496 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 16 0,20  

    -        
__-__  

    -        
3     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
497 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 3,88 922,07  

    -        
__-__  

    -        
3578     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023
  Інші    роботи     

498 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

499 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

500 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

501 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,4 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

1252 1171 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

14,55  
    -        

502 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0408 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

2832     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

503 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,02 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

940 322 5  
4

188,2080  
2,4642

3,76  
0,05

504 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 2 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

4285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

505 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 13329,14  
4346,11

25,29  
21,62

1333 435 3  
2

50,2440  
0,2398

5,02  
0,02

506 С130-908
варіант 1

Унітаз з бачком, сидінням з поліпропилену шт 1 4981,40  
    -        

__-__  
    -        

4981     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

507 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4433,00  
3684,91

166,93  
56,10

443 368 17  
6

44,1360  
0,5465

4,41  
0,05

508 С130-43
варіант 2

Ванни комплект 1 15318,37  
    -        

__-__  
    -        

15318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

509 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4594,55  
3861,02

12,65  
10,81

459 386 1  
1

44,1360  
0,1199

4,41  
0,01

510 С130-644
варіант 2

Умивальники комплект 1 5004,98  
    -        

__-__  
    -        

5005     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

511 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,2 1497,41  
1406,28

__-__  
    -        

299 281 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

3,17  
    -        

512 С130-617
варіант 2

Змішувачі для ванни та умивальників комплект 2 2612,34  
    -        

__-__  
    -        

5225     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 153829 19505 194  
121

231,6  
1,28

      Разом будівельні роботи, грн. 153829
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134130
               всього заробiтна плата, грн. 19626
      Загальновиробничi витрати, грн. 10902
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,24
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3694
      Всього будівельні роботи, грн. 164731
   
   _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _          



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

_      _      _      _      _      _    _
       
  Всього по роздiлу 6 164731     

   
   Роздiл 7. ТУАЛЕТ (Прим.№3) 
513 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0685 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1163 1064 52  
23

175,0392  
3,4533

11,99  
0,24

514 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,68 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

3348     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 15,62 7,59  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

516 С111-1564 Гідроізол м2 0,548 51,40  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 8,63 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3086     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

518 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

519 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

520 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,12 685,00  
685,00

__-__  
    -        

82 82 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,16  
    -        

521 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,6 197,36  
    -        

__-__  
    -        

710     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

522 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,12 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3709 2003 28  
24

199,9680  
2,2111

24  
0,27

523 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 360 46,20  
    -        

__-__  
    -        

16632     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

524 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,12 685,00  
685,00

__-__  
    -        

82 82 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,16  
    -        

525 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
526 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,12 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

908 908 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

10,49  
    -        

527 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 60 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1804     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

528 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,12 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3442 3281 7  
6

323,7066  
0,5208

38,84  
0,06

529 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 78 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1289     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023

530 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,87 69,05  
    -        

__-__  
    -        

336     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 51 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

532 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 12,12 874,30  
    -        

__-__  
    -        

10597     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                ДВЕРІ     

533 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

534 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

535 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

536 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

537 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

538 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

539 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24  
381,05

__-__  
    -        

39 38 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

0,51  
    -        

540 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

30 30 __-__  
    -        

39,6000  
0,1332

0,4  
    -        

541 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43  
542,81

5,62  
4,80

5 5 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,07  
    -        

542 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 3,06 50,47  
    -        

__-__  
    -        

154     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
543 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки

нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0131 685,00  
685,00

__-__  
    -        

9 9 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,13  
    -        

544 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,189 61,73  
    -        

__-__  
    -        

12     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

545 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0131 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

154 150 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,82  
    -        

546 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,189 61,73  
    -        

__-__  
    -        

12     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

547 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 2,358 26,03  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

548 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0131 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

266 264 1  
1

226,7616  
0,7506

2,97  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-09-023

549 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

55     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

550 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,3 76,63  
    -        

__-__  
    -        

253     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

551 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

552 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

553 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

554 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

555 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,2 3,07  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

556 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

557 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

558 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 20 0,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

559 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0131 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

122 122 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,57  
    -        

560 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,38 359,68  
    -        

__-__  
    -        

496     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

561 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0131 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

208 87 2  
2

85,6080  
1,4252

1,12  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
562 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0131 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

131 11 2  
2

10,3680  
1,4918

0,14  
0,02

563 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0131 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

46 46 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

0,52  
    -        

564 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0131 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

14 14 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,16  
    -        

565 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,55 30,07  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

566 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,26 61,73  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

567 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 0,0131 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

90 89 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,15  
    -        



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023

товщиною 5 мм
568 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0131 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

38 37 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,48  
    -        

569 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 23,58 16,01  
    -        

__-__  
    -        

378     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

570 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

571 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

572 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0131 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

259 238 1  
1

214,7280  
0,5514

2,81  
0,01

573 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,52 16,52  
    -        

__-__  
    -        

141     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

574 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,532 69,05  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

575 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

576 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,34 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                                                      Інші    роботи     

577 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

33 33 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,42  
    -        

578 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 1 326,46  
    -        

__-__  
    -        

326     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
579 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,16 5092,77  

2928,55
__-__  

    -        
815 469 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
5,82  

    -        
580 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0163 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
1131     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
581 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,1 13329,14  

4346,11
25,29  
21,62

1333 435 3  
2

50,2440  
0,2398

5,02  
0,02

582 С130-908
варіант 1

Унітаз з бачком, сидінням з поліпропилену шт 1 4981,40  
    -        

__-__  
    -        

4981     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

583 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

584 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 79488 10252 99  
63

121,83  
0,67

      Разом будівельні роботи, грн. 79488



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69137
               всього заробiтна плата, грн. 10315
      Загальновиробничi витрати, грн. 5744
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,45
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1961
      Всього будівельні роботи, грн. 85232
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 85232     

   
   Роздiл 8. КЛАДОВА (Прим.№5) 

                          СТІНИ     

585 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0557 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

946 866 42  
19

175,0392  
3,4533

9,75  
0,19

586 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,56 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2757     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

587 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 12,7 7,59  
    -        

__-__  
    -        

96     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

588 С111-1564 Гідроізол м2 0,446 51,40  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

589 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 7,02 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2510     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
590 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

591 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 22 14,46  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

592 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

77 77 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,09  
    -        

593 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,36 197,36  
    -        

__-__  
    -        

663     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

594 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,112 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3462 1870 26  
22

199,9680  
2,2111

22,4  
0,25

595 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 336 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15523     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

596 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1015 980 1  
1

106,0116  
0,0613

11,87  
0,01

597 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,62 61,73  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023

598 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03  
    -        

__-__  
    -        

525     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

599 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

291 290 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,32  
0,01

600 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,16 26,03  
    -        

__-__  
    -        

525     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

601 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,112 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2307 537 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,36  
    -        

                ДВЕРІ     

602 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

603 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

604 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

605 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

606 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

607 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

608 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24  
381,05

__-__  
    -        

39 38 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

0,51  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
609 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

30 30 __-__  
    -        

39,6000  
0,1332

0,4  
    -        

610 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43  
542,81

5,62  
4,80

5 5 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,07  
    -        

611 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 3,06 50,47  
    -        

__-__  
    -        

154     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

612 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0111 685,00  
685,00

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,11  
    -        

613 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,16 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

614 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0111 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

130 127 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,54  
    -        

615 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,16 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

616 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 1,998 26,03  
    -        

__-__  
    -        

52     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023

617 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0111 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

177 177 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

2,14  
    -        

618 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

204     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

619 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

620 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0111 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

45 45 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,57  
    -        

621 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,17 418,40  
    -        

__-__  
    -        

490     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

622 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

623 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

624 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

625 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0111 995,75  
259,82

494,52  
154,14

11 3 5  
2

3,3534  
1,7620

0,04  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                              ПІДЛОГА     

626 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0111 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

176 74 2  
1

85,6080  
1,4252

0,95  
0,02

627 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0111 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

111 9 2  
1

10,3680  
1,4918

0,12  
0,02

628 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0111 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

76 76 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,98  
    -        

629 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0111 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

32 32 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,41  
    -        

630 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,98 16,01  
    -        

__-__  
    -        

320     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

631 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

632 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-023

633 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0111 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

301 51 1  
    -        

60,8040  
0,4529

0,67  
0,01

634 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0113 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

308     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

635 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0111 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

105 104 1  
1

105,3768  
0,8884

1,17  
0,01

636 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,181 133,13  
    -        

__-__  
    -        

24     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

637 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,13 939,33  
    -        

__-__  
    -        

1061     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

638 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,13 82,82  
    -        

__-__  
    -        

94     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

639 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,09 228,67  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

640 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0352 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

266 52 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

0,6  
    -        

641 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 5 1,29  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
642 & С113-5101

варіант 1
З'єднувальні елементи для плінтуса шт 8 19,90  

    -        
__-__  

    -        
159     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
                                                    ІНШІ    РОБОТИ     

643 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

644 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

645 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,06 5092,77  
2928,55

__-__  
    -        

306 176 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

2,18  
    -        

646 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0061 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

423     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 54969 6382 84  
49

76,33  
0,56

      Разом будівельні роботи, грн. 54969
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48503
               всього заробiтна плата, грн. 6431
      Загальновиробничi витрати, грн. 3602
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,12
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1237
      Всього будівельні роботи, грн. 58571



  40 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 40 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-023
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 58571     
      Разом прямі витрати по кошторису 1303902 198881 5371  

2291
2434,53  

24,8
      Разом будівельні роботи, грн. 1303902
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1099650
               всього заробiтна плата, грн. 201172
      Загальновиробничi витрати, грн. 114176
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 291,77
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39561
      Всього будівельні роботи, грн. 1418078
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1418078     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2751,1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 240733     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-024

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-024
на ремонт квартири №64

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1277,640  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,19145  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 195,003  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)    

                          СТІНИ     

1 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3467 685,00  
685,00

__-__  
    -        

237 237 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,37  
    -        

2 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,401 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2053     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3467 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10716 5788 81  
69

199,9680  
2,2111

69,33  
0,77

4 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1040,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

48053     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3467 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3143 3033 2  
2

106,0116  
0,0613

36,75  
0,02

6 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5 61,73  
    -        

__-__  
    -        

309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 62,406 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1624     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,3467 2599,79  4,85  901 899 2  29,6424  10,28  



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-024

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14 1 0,0460 0,02
9 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 62,406 26,03  

    -        
__-__  

    -        
1624     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
10 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,3467 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

7141 1662 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

19,67  
    -        

  ДВЕРІ     

11 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

12 К536111-201
варіант 12

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h зовнішній

шт 1 16095,12  
    -        

__-__  
    -        

16095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

14 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,037 289,50  
    -        

__-__  
    -        

590     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

18 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

21 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

352 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                        СТЕЛЯ     

23 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1127 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1325 1289 1  
1

138,5796  
0,0613

15,62  
0,01

24 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,626 61,73  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 20,286 16,85  

    -        
__-__  

    -        
342     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 КБ15-76-1 Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1127 15978,20  4,85  1801 1796 1  193,1310  21,77  
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142_СД_ЛС1_02-09-024

заст. 15935,24 4,14     -        0,0460 0,01
27 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15 47,50  
    -        

__-__  
    -        

713     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 75 1,54  
    -        

__-__  
    -        

116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1127 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

462 460 2  
1

51,3360  
0,0551

5,79  
0,01

30 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,83 418,40  
    -        

__-__  
    -        

4950     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1127 995,75  
259,82

494,52  
154,14

112 29 56  
17

3,3534  
1,7620

0,38  
0,2

                          ПІДЛОГА     

35 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1127 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1789 748 17  
14

85,6080  
1,4252

9,65  
0,16

36 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1127 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1129 91 18  
15

10,3680  
1,4918

1,17  
0,17

37 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1127 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

775 768 4  
3

87,9060  
0,3064

9,91  
0,03

38 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1127 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

325 320 4  
3

36,6390  
0,3064

4,13  
0,03

39 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 202,86 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3248     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,85 59,44  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,22 133,13  
    -        

__-__  
    -        

296     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

42 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 100м2 0,1127 27091,82  47,78  3053 517 5  60,8040  6,85  



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-024

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

4584,01 40,83 5 0,4529 0,05

43 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,115 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1127 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1069 1054 11  
9

105,3768  
0,8884

11,88  
0,1

45 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,834 133,13  
    -        

__-__  
    -        

244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 11,5 939,33  
    -        

__-__  
    -        

10802     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,5 82,82  
    -        

__-__  
    -        

952     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,89 228,67  
    -        

__-__  
    -        

204     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1474 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1113 220 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,51  
    -        

50 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 133349 20291 253  
157

245,43  
1,76

      Разом будівельні роботи, грн. 133349
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112805
               всього заробiтна плата, грн. 20448
      Загальновиробничi витрати, грн. 11572
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,64
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4017
      Всього будівельні роботи, грн. 144921
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 144921     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

52 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху

100м2 0,2439 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4141 3790 186  
83

175,0392  
3,4533

42,69  
0,84



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-024

до 4 м
53 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,415 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
11891     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
54 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,61 7,59  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 С111-1564 Гідроізол м2 1,951 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,73 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10987     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4324 685,00  
685,00

__-__  
    -        

296 296 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,2  
    -        

60 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,972 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2560     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4324 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13365 7219 101  
86

199,9680  
2,2111

86,47  
0,96

62 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1297,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

59931     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4324 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3920 3782 3  
2

106,0116  
0,0613

45,84  
0,03

64 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,24 61,73  
    -        

__-__  
    -        

385     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,832 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2026     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4324 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1124 1121 2  
2

29,6424  
0,0460

12,82  
0,02

67 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,832 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2026     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4324 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8906 2073 1  
1

56,7480  
0,0133

24,54  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  БАЛКОННИЙ БЛОК     

69 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

70 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-024
72 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

74 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

75 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

78 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

81 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

544 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

  ДВЕРІ     

83 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

84 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,59 357,54  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
86 С123-360

варіант 1
Наличники м 14,56 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
87 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

89 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною 100м2 0,1707 11753,50  6,46  2006 1952 1  138,5796  23,66  



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-024

к=1,15 шпаклівкою 11434,20 5,52 1 0,0613 0,01
90 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,463 61,73  

    -        
__-__  

    -        
152     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
91 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 30,726 16,85  

    -        
__-__  

    -        
518     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
92 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1707 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2727 2720 1  
1

193,1310  
0,0460

32,97  
0,01

93 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1707 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

699 697 2  
1

51,3360  
0,0551

8,76  
0,01

96 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,92 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7498     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1707 995,75  
259,82

494,52  
154,14

170 44 84  
26

3,3534  
1,7620

0,57  
0,3

                          ПІДЛОГА     

101 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1707 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2709 1132 26  
22

85,6080  
1,4252

14,61  
0,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1707 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1710 137 27  
23

10,3680  
1,4918

1,77  
0,25

103 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1707 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1174 1163 6  
5

87,9060  
0,3064

15,01  
0,05

104 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1707 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

492 485 6  
5

36,6390  
0,3064

6,25  
0,05

105 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 307,26 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4919     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-024

106 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,29 59,44  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,36 133,13  
    -        

__-__  
    -        

447     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1707 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4625 782 8  
7

60,8040  
0,4529

10,38  
0,08

109 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1741 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4740     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1707 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1619 1597 16  
14

105,3768  
0,8884

17,99  
0,15

111 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,777 133,13  
    -        

__-__  
    -        

370     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,41 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,41 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1442     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,35 228,67  
    -        

__-__  
    -        

309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1662 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1255 248 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,83  
0,01

116 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

117 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 243594 31662 745  

356
380,94  

3,75
      Разом будівельні роботи, грн. 243594
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 211187
               всього заробiтна плата, грн. 32018
      Загальновиробничi витрати, грн. 18058
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,12
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6252
      Всього будівельні роботи, грн. 261652
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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  Всього по роздiлу 2 261652     

   
   Роздiл 3. КУХНЯ (Прим.№3) 

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

118 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,087 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1477 1352 66  
29

175,0392  
3,4533

15,23  
0,3

119 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,861 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

120 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 19,84 7,59  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

121 С111-1564 Гідроізол м2 0,696 51,40  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 10,96 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3919     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 35 14,46  
    -        

__-__  
    -        

506     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

125 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2904 685,00  
685,00

__-__  
    -        

199 199 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,82  
    -        

126 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,712 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1719     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2904 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8976 4848 68  
58

199,9680  
2,2111

58,07  
0,64

128 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 871,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

40249     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2033 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1843 1778 1  
1

106,0116  
0,0613

21,55  
0,01

130 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,93 61,73  
    -        

__-__  
    -        

181     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,594 26,03  
    -        

__-__  
    -        

953     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2033 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

529 527 1  
1

29,6424  
0,0460

6,03  
0,01

133 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,594 26,03  
    -        

__-__  
    -        

953     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2033 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4187 975 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

11,54  
    -        

135 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0871 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2498 2382 5  
4

323,7066  
0,5208

28,19  
0,05
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136 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 56,615 16,52  
    -        

__-__  
    -        

935     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,536 69,05  
    -        

__-__  
    -        

244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 37 0,20  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,8 874,30  
    -        

__-__  
    -        

7694     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ВІКНА     

140 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

141 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

144 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

146 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,194 357,54  

    -        
__-__  

    -        
69     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
148 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

149 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

152 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 С111-741 Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  __-__  638     -        __-__  __-__  __-__  
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варіант 1     -            -            -            -            -        
155 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

156 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

159 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

161 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

162 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

163 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1260     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
165 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

167 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,076 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

893 869 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

10,53  
    -        

168 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,097 61,73  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 13,68 16,85  
    -        

__-__  
    -        

231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,076 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1214 1211 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

14,68  
    -        

171 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 10,4 47,50  
    -        

__-__  
    -        

494     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 & С111-155- Шуруп з плоскою головкою шт. 52 1,54  __-__  80     -        __-__  __-__  __-__  



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

1-А
варіант 2

    -            -            -            -            -        

173 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,076 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

311 310 1  
    -        

51,3360  
0,0551

3,9  
    -        

174 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,98 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3339     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

176 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,076 995,75  
259,82

494,52  
154,14

76 20 38  
12

3,3534  
1,7620

0,25  
0,13

                          ПІДЛОГА     

179 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,076 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1206 504 11  
10

85,6080  
1,4252

6,51  
0,11

180 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,076 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

761 61 12  
10

10,3680  
1,4918

0,79  
0,11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,076 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

523 518 2  
2

87,9060  
0,3064

6,68  
0,02

182 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,076 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

219 216 2  
2

36,6390  
0,3064

2,78  
0,02

183 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 136,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,57 59,44  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,5 133,13  
    -        

__-__  
    -        

200     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,076 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2059 348 4  
3

60,8040  
0,4529

4,62  
0,03

187 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0775 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2110     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

188 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 100м2 0,076 9482,59  93,73  721 711 7  105,3768  8,01  



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

к=1,15 шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

9355,35 80,10 6 0,8884 0,07

189 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,237 133,13  
    -        

__-__  
    -        

165     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 7,75 939,33  
    -        

__-__  
    -        

7280     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,75 82,82  
    -        

__-__  
    -        

642     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,6 228,67  
    -        

__-__  
    -        

137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,102 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

770 152 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,74  
    -        

194 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 144232 18877 255  
164

226,84  
1,79

      Разом будівельні роботи, грн. 144232
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125100
               всього заробiтна плата, грн. 19041
      Загальновиробничi витрати, грн. 10740
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,41
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3719
      Всього будівельні роботи, грн. 154972
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 154972     

   
   Роздiл 4. ВАННА (Прим.№4) 

                          СТІНИ     

196 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1073 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1822 1667 82  
36

175,0392  
3,4533

18,78  
0,37

197 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,062 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5229     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 24,46 7,59  
    -        

__-__  
    -        

186     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

199 С111-1564 Гідроізол м2 0,858 51,40  
    -        

__-__  
    -        

44     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 13,52 357,54  
    -        

__-__  
    -        

4834     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

201 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 43 14,46  
    -        

__-__  
    -        

622     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2002 685,00  
685,00

__-__  
    -        

137 137 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,94  
    -        

204 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,006 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1185     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2002 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6188 3342 47  
40

199,9680  
2,2111

40,03  
0,44

206 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 600,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

27748     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2002 685,00  
685,00

__-__  
    -        

137 137 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,94  
    -        

208 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4 61,73  
    -        

__-__  
    -        

247     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
209 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2002 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1514 1514 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

17,51  
    -        

210 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 100,1 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3010     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2002 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5742 5474 11  
9

323,7066  
0,5208

64,81  
0,1

212 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 130,13 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2150     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,128 69,05  
    -        

__-__  
    -        

561     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 85 0,20  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,22 874,30  
    -        

__-__  
    -        

17678     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

   ДВЕРІ     

216 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

217 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

218 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

222 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0303 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

356 346 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,2  
    -        

223 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,437 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,454 16,85  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0303 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

615 610 2  
2

226,7616  
0,7506

6,87  
0,02

226 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,73 45,99  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
227 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 7,73 76,63  

    -        
__-__  

    -        
592     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
228 С188888-17

варіант 1
Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  

    -        
__-__  

    -        
7     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
229 С188888-17

варіант 2
Підвіси в комплекті шт 2 7,68  

    -        
__-__  

    -        
15     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
230 С188888-17

варіант 3
Тяга підвісу шт 2 15,33  

    -        
__-__  

    -        
31     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
231 С188888-17

варіант 4
З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  

    -        
__-__  

    -        
119     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
232 С111-1721-

11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,73 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

234 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

235 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 47 0,34  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

236 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0303 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

282 281 1  
1

119,7120  
0,2264

3,63  
0,01

237 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,18 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1144     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024
                          ПІДЛОГА     

238 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0303 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

481 201 5  
4

85,6080  
1,4252

2,59  
0,04

239 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0303 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

304 24 5  
4

10,3680  
1,4918

0,31  
0,05

240 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0303 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

107 106 1  
    -        

40,0680  
0,1066

1,21  
    -        

241 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0303 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

33 33 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,37  
    -        

242 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,15 30,07  
    -        

__-__  
    -        

456     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,61 61,73  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

244 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0303 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

208 206 1  
1

87,9060  
0,3064

2,66  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
245 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0303 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

87 86 1  
1

36,6390  
0,3064

1,11  
0,01

246 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 54,54 16,01  
    -        

__-__  
    -        

873     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,23 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

249 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0303 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

598 550 2  
2

214,7280  
0,5514

6,51  
0,02

250 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,695 16,52  
    -        

__-__  
    -        

325     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,23 69,05  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

252 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,09 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2849     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 103505 15290 158  
100

181,45  
1,07

      Разом будівельні роботи, грн. 103505



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88057
               всього заробiтна плата, грн. 15390
      Загальновиробничi витрати, грн. 8618
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,9
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2970
      Всього будівельні роботи, грн. 112123
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 112123     

   
   Роздiл 5. ТУАЛЕТ (Прим.№5) 

                          СТІНИ     

254 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,094 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1596 1461 72  
32

175,0392  
3,4533

16,45  
0,32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
255 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,931 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
4584     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
256 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 21,43 7,59  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 С111-1564 Гідроізол м2 0,752 51,40  
    -        

__-__  
    -        

39     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 11,844 357,54  
    -        

__-__  
    -        

4235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 38 14,46  
    -        

__-__  
    -        

549     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

261 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1152 685,00  
685,00

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,12  
    -        

262 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,456 197,36  
    -        

__-__  
    -        

682     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1152 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3561 1923 27  
23

199,9680  
2,2111

23,04  
0,25

264 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 345,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15967     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1152 685,00  
685,00

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,12  
    -        

266 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,3 61,73  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-024

267 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1152 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

871 871 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

10,07  
    -        

268 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 57,6 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1732     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

269 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1152 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3304 3150 6  
5

323,7066  
0,5208

37,29  
0,06

270 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 74,88 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1237     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,677 69,05  
    -        

__-__  
    -        

323     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 49 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,635 874,30  
    -        

__-__  
    -        

10172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   ДВЕРІ     

274 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

275 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

279 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

280 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0126 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

148 144 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,75  
    -        

281 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,182 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

282 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,268 16,85  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

283 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0126 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

256 254 1  
1

226,7616  
0,7506

2,86  
0,01

284 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,13 45,99  
    -        

__-__  
    -        

52     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,21 76,63  
    -        

__-__  
    -        

246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-024

286 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,13 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

292 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 20 0,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
293 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із

пластика
100 м2 0,0126 9299,18  

9275,29
23,89  
20,42

117 117 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,51  
    -        

294 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,32 359,68  
    -        

__-__  
    -        

475     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

295 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0126 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

200 84 2  
2

85,6080  
1,4252

1,08  
0,02

296 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0126 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

126 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

297 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0126 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

44 44 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

0,5  
    -        

298 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0126 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

14 14 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,16  
    -        

299 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,3 30,07  
    -        

__-__  
    -        

189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0126 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

87 86 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,11  
    -        

302 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0126 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

36 36 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,46  
    -        

303 & С111-
2000-11

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,68 16,01  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

варіант 1
304 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,095 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

305 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,248 133,13  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

306 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0126 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

249 229 1  
1

214,7280  
0,5514

2,71  
0,01

307 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,19 16,52  
    -        

__-__  
    -        

135     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,512 69,05  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
309 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  

    -        
__-__  

    -        
1     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
310 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 1,285 922,07  

    -        
__-__  

    -        
1185     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 5 67944 9157 111  

66
108,34  

0,69
      Разом будівельні роботи, грн. 67944
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58676
               всього заробiтна плата, грн. 9223
      Загальновиробничi витрати, грн. 5156
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,07
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1775
      Всього будівельні роботи, грн. 73100
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 73100     

   
   Роздiл 6. КЛАДОВА (Прим.№6)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

311 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16

312 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,453 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

313 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  __-__  19     -        __-__  __-__  __-__  



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

    -            -            -            -            -        
315 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 5,77 357,54  

    -        
__-__  

    -        
2063     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
316 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 18 14,46  
    -        

__-__  
    -        

260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

318 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1068 685,00  
685,00

__-__  
    -        

73 73 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,04  
    -        

319 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,204 197,36  
    -        

__-__  
    -        

632     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
320 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,1068 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

3301 1783 25  
21

199,9680  
2,2111

21,36  
0,24

321 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 320,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

14802     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,1068 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

968 934 1  
1

106,0116  
0,0613

11,32  
0,01

323 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,54 61,73  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 19,224 26,03  
    -        

__-__  
    -        

500     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1068 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

278 277 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,17  
    -        

326 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 19,224 26,03  
    -        

__-__  
    -        

500     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

327 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1068 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2200 512 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,06  
    -        

  ДВЕРІ     

328 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

329 К536111-101
варіант 6

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 9588,67  
    -        

__-__  
    -        

9589     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

330 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     
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142_СД_ЛС1_02-09-024

334 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0098 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

115 112 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,36  
    -        

335 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,141 61,73  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

336 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,764 16,85  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0098 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

157 156 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

1,89  
    -        

338 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4 47,50  
    -        

__-__  
    -        

190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
339 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 20 1,54  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0098 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

40 40 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,5  
    -        

341 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,03 418,40  
    -        

__-__  
    -        

431     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

343 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

345 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0098 995,75  
259,82

494,52  
154,14

10 3 5  
2

3,3534  
1,7620

0,03  
0,02

                          ПІДЛОГА     

346 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0098 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

156 65 1  
1

85,6080  
1,4252

0,84  
0,01

347 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0098 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

98 8 2  
1

10,3680  
1,4918

0,1  
0,01

348 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0098 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

67 67 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,86  
    -        

349 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0098 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

28 28 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,36  
    -        

350 & С111-
2000-11

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 17,64 16,01  
    -        

__-__  
    -        

282     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

варіант 1
351 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,07 59,44  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

352 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,19 133,13  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0098 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

265 45 __-__  
    -        

60,8040  
0,4529

0,6  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
354 С111-698

варіант 1
Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,01 27227,31  

    -        
__-__  

    -        
272     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
355 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0098 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

93 92 1  
1

105,3768  
0,8884

1,03  
0,01

356 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,159 133,13  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

357 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1 939,33  
    -        

__-__  
    -        

939     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1 82,82  
    -        

__-__  
    -        

83     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

359 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,08 228,67  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 44768 5483 71  
43

65,52  
0,46

      Разом будівельні роботи, грн. 44768
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39214
               всього заробiтна плата, грн. 5526
      Загальновиробничi витрати, грн. 3105
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,89
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1075
      Всього будівельні роботи, грн. 47873
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 47873     

   
   Роздiл 7. КІМНАТА №2 (Прим.№7)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

360 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху

100м2 0,2277 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3866 3538 174  
77

175,0392  
3,4533

39,86  
0,79



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 24 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

до 4 м
361 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,254 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
11099     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
362 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 51,92 7,59  
    -        

__-__  
    -        

394     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

363 С111-1564 Гідроізол м2 1,822 51,40  
    -        

__-__  
    -        

94     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
364 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 28,69 357,54  

    -        
__-__  

    -        
10258     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
365 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

366 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 91 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1316     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

367 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4079 685,00  
685,00

__-__  
    -        

279 279 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,96  
    -        

368 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,237 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2415     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4079 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12607 6810 95  
81

199,9680  
2,2111

81,57  
0,9

370 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1223,7 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56535     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4079 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3698 3568 3  
2

106,0116  
0,0613

43,24  
0,02

372 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,89 61,73  
    -        

__-__  
    -        

364     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,422 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1911     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4079 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1060 1058 2  
2

29,6424  
0,0460

12,09  
0,02

375 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,422 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1911     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4079 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8402 1955 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,15  
0,01

  ВІКНА     

377 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

378 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

379 С111-1673-П Піна монтажна л 0,825 357,54  __-__  295     -        __-__  __-__  __-__  
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варіант 2     -            -            -            -            -        
380 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
381 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  

    -        
__-__  

    -        
404     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

382 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

383 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

384 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

386 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

387 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

389 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

393 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

395 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

396 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

397 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     
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142_СД_ЛС1_02-09-024

398 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
399 К536111-101

варіант 4
Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

401 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

404 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1408 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1655 1610 1  
1

138,5796  
0,0613

19,51  
0,01

405 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,032 61,73  
    -        

__-__  
    -        

125     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,344 16,85  
    -        

__-__  
    -        

427     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1408 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2250 2244 1  
1

193,1310  
0,0460

27,19  
0,01

408 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

746     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

409 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

410 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1408 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

577 575 2  
1

51,3360  
0,0551

7,23  
0,01

411 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,78 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6184     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

414 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

415 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1408 995,75  
259,82

494,52  
154,14

140 37 70  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25
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142_СД_ЛС1_02-09-024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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                          ПІДЛОГА     

416 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1408 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2235 934 21  
18

85,6080  
1,4252

12,05  
0,2

417 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1408 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1410 113 22  
19

10,3680  
1,4918

1,46  
0,21

418 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1408 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

969 959 5  
4

87,9060  
0,3064

12,38  
0,04

419 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1408 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

406 400 5  
4

36,6390  
0,3064

5,16  
0,04

420 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 253,44 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4058     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,06 59,44  
    -        

__-__  
    -        

63     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,77 133,13  
    -        

__-__  
    -        

369     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1408 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3815 645 7  
6

60,8040  
0,4529

8,56  
0,06

424 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,14362 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3910     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1408 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1335 1317 13  
11

105,3768  
0,8884

14,84  
0,13

426 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,291 133,13  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,36 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13489     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

428 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,36 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

429 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,12 228,67  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

430 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1536 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1160 229 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,62  
    -        

431 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
432 & С113-5101 З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  __-__  279     -        __-__  __-__  __-__  



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

варіант 1     -            -            -            -            -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 7 205535 28321 466  

279
340,05  

3,05
      Разом будівельні роботи, грн. 205535
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176748
               всього заробiтна плата, грн. 28600
      Загальновиробничi витрати, грн. 16119
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,13
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5578
      Всього будівельні роботи, грн. 221654
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 221654     

   
   Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

433 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2465 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4185 3831 188  
83

175,0392  
3,4533

43,15  
0,85

434 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,44 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

12014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 56,2 7,59  
    -        

__-__  
    -        

427     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 С111-1564 Гідроізол м2 1,972 51,40  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 31,06 357,54  
    -        

__-__  
    -        

11105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 99 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1432     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4482 685,00  
685,00

__-__  
    -        

307 307 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,35  
    -        

441 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,446 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2654     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4482 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13853 7483 105  
89

199,9680  
2,2111

89,63  
0,99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
443 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1344,6 46,20  

    -        
__-__  

    -        
62121     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-024

444 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4482 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4064 3920 3  
2

106,0116  
0,0613

47,51  
0,03

445 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,47 61,73  
    -        

__-__  
    -        

399     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 80,676 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

447 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4482 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1165 1162 2  
2

29,6424  
0,0460

13,29  
0,02

448 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 80,676 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4482 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9232 2148 1  
1

56,7480  
0,0133

25,43  
0,01

  ВІКНА     

450 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

451 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,825 357,54  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

453 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

454 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

455 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

456 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

459 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

460 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
461 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

462 & С111-
1647-1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-024

варіант 1
463 С111-1844-1

варіант 1
Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  

    -        
__-__  

    -        
106     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
464 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  

    -        
__-__  

    -        
681     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
465 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

466 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

469 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 4,032 26,03  
    -        

__-__  
    -        

105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     

471 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

472 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,59 357,54  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

474 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

475 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

476 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

477 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1787 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2100 2043 1  
1

138,5796  
0,0613

24,76  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
478 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,579 61,73  

    -        
__-__  

    -        
159     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
479 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 32,166 16,85  

    -        
__-__  

    -        
542     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
480 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1787 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2855 2848 1  
1

193,1310  
0,0460

34,51  
0,01



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

481 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

822     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1787 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

732 729 3  
1

51,3360  
0,0551

9,17  
0,01

484 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,76 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7849     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

488 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1787 995,75  
259,82

494,52  
154,14

178 46 88  
28

3,3534  
1,7620

0,6  
0,31

                          ПІДЛОГА     

489 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1787 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2836 1185 27  
23

85,6080  
1,4252

15,3  
0,25

490 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1787 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1790 144 28  
24

10,3680  
1,4918

1,85  
0,27

491 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1787 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1229 1217 6  
5

87,9060  
0,3064

15,71  
0,05

492 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1787 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

515 507 6  
5

36,6390  
0,3064

6,55  
0,05

493 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 321,66 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5150     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
494 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,35 59,44  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,52 133,13  
    -        

__-__  
    -        

469     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

496 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею

100м2 0,1787 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4841 819 9  
7

60,8040  
0,4529

10,87  
0,08



  34 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 33 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-024

основи до 20 м2
497 С111-698

варіант 1
Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,18227 27227,31  

    -        
__-__  

    -        
4963     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
498 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1787 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1695 1672 17  
14

105,3768  
0,8884

18,83  
0,16

499 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,907 133,13  
    -        

__-__  
    -        

387     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 18,23 939,33  
    -        

__-__  
    -        

17124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

501 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,23 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1510     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,42 228,67  
    -        

__-__  
    -        

325     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

503 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,17 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1284 253 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,89  
0,01

504 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

505 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 242768 32623 530  
316

392,25  
3,46

      Разом будівельні роботи, грн. 242768
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 209615
               всього заробiтна плата, грн. 32939
      Загальновиробничi витрати, грн. 18579
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,44
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6432
      Всього будівельні роботи, грн. 261347
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 261347     
      Разом прямі витрати по кошторису 1185695 161704 2589  

1481
1940,82  

16,03
      Разом будівельні роботи, грн. 1185695
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1021402
               всього заробiтна плата, грн. 163185
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142_СД_ЛС1_02-09-024
      Загальновиробничi витрати, грн. 91945
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 234,6
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31818
      Всього будівельні роботи, грн. 1277640
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1277640     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2191,45    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 195003     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-025

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-025
на ремонт квартири №65

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1535,153  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,64971  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 235,893  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)    

                          СТІНИ     

1 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3338 685,00  
685,00

__-__  
    -        

229 229 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,24  
    -        

2 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,014 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1976     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3338 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10317 5573 78  
67

199,9680  
2,2111

66,75  
0,74

4 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1001,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

46265     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3338 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3026 2920 2  
2

106,0116  
0,0613

35,39  
0,02

6 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,82 61,73  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 60,084 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,3338 2599,79  4,85  868 866 2  29,6424  9,89  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-025

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14 1 0,0460 0,02
9 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 60,084 26,03  

    -        
__-__  

    -        
1564     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
10 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,3338 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

6875 1600 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

18,94  
    -        

  ДВЕРІ     

11 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

12 К536111-201
варіант 12

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h зовнішній

шт 1 16095,12  
    -        

__-__  
    -        

16095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

14 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,037 289,50  
    -        

__-__  
    -        

590     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

18 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

21 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

352 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                        СТЕЛЯ     

23 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1117 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1313 1277 1  
1

138,5796  
0,0613

15,48  
0,01

24 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,612 61,73  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 20,106 16,85  

    -        
__-__  

    -        
339     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 КБ15-76-1 Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1117 15978,20  4,85  1785 1780 1  193,1310  21,57  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-025

заст. 15935,24 4,14     -        0,0460 0,01
27 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15 47,50  
    -        

__-__  
    -        

713     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 75 1,54  
    -        

__-__  
    -        

116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1117 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

458 456 2  
1

51,3360  
0,0551

5,73  
0,01

30 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,73 418,40  
    -        

__-__  
    -        

4908     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1117 995,75  
259,82

494,52  
154,14

111 29 55  
17

3,3534  
1,7620

0,37  
0,2

                          ПІДЛОГА     

35 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1117 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1773 741 17  
14

85,6080  
1,4252

9,56  
0,16

36 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1117 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1119 90 18  
15

10,3680  
1,4918

1,16  
0,17

37 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1117 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

768 761 4  
3

87,9060  
0,3064

9,82  
0,03

38 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1117 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

322 317 4  
3

36,6390  
0,3064

4,09  
0,03

39 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 201,06 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,84 59,44  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,2 133,13  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

42 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 100м2 0,1117 27091,82  47,78  3026 512 5  60,8040  6,79  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-025

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

4584,01 40,83 5 0,4529 0,05

43 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1139 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1117 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1059 1045 10  
9

105,3768  
0,8884

11,77  
0,1

45 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,817 133,13  
    -        

__-__  
    -        

242     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 11,39 939,33  
    -        

__-__  
    -        

10699     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,39 82,82  
    -        

__-__  
    -        

943     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,88 228,67  
    -        

__-__  
    -        

201     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1467 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1108 219 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,5  
    -        

50 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 130194 19795 248  
155

239,42  
1,73

      Разом будівельні роботи, грн. 130194
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 110151
               всього заробiтна плата, грн. 19950
      Загальновиробничi витрати, грн. 11290
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,93
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3919
      Всього будівельні роботи, грн. 141484
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 141484     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

52 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху

100м2 0,245 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4159 3807 187  
83

175,0392  
3,4533

42,88  
0,85



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-025

до 4 м
53 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,426 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
11946     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
54 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,86 7,59  
    -        

__-__  
    -        

424     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 С111-1564 Гідроізол м2 1,96 51,40  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,87 357,54  
    -        

__-__  
    -        

11037     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4437 685,00  
685,00

__-__  
    -        

304 304 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,31  
    -        

60 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,311 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2627     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4437 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13714 7408 103  
88

199,9680  
2,2111

88,73  
0,98

62 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1331,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

61497     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4437 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4023 3881 3  
2

106,0116  
0,0613

47,04  
0,03

64 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,4 61,73  
    -        

__-__  
    -        

395     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,866 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2079     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4437 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1154 1151 2  
2

29,6424  
0,0460

13,15  
0,02

67 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,866 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2079     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4437 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9139 2127 1  
1

56,7480  
0,0133

25,18  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ВІКНА     

69 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

70 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 С111-1673-П Піна монтажна л 0,825 357,54  __-__  295     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-025

варіант 2     -            -            -            -            -        
72 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
73 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  

    -        
__-__  

    -        
404     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
74 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

75 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

78 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

81 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

83 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

85 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

88 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

89 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     
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142_СД_ЛС1_02-09-025
90 КБ10-28-7

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

91 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

92 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,59 357,54  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

93 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

96 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1797 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2112 2055 1  
1

138,5796  
0,0613

24,9  
0,01

97 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,593 61,73  
    -        

__-__  
    -        

160     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32,346 16,85  
    -        

__-__  
    -        

545     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1797 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2871 2864 1  
1

193,1310  
0,0460

34,71  
0,01

100 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

831     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

101 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 86 1,54  
    -        

__-__  
    -        

132     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

102 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1797 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

736 733 3  
1

51,3360  
0,0551

9,23  
0,01

103 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,87 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7895     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1797 995,75  
259,82

494,52  
154,14

179 47 89  
28

3,3534  
1,7620

0,6  
0,32



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-025
                          ПІДЛОГА     

108 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1797 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2852 1192 27  
23

85,6080  
1,4252

15,38  
0,26

109 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1797 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1800 144 28  
24

10,3680  
1,4918

1,86  
0,27

110 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1797 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1236 1224 6  
5

87,9060  
0,3064

15,8  
0,06

111 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1797 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

518 510 6  
5

36,6390  
0,3064

6,58  
0,06

112 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 323,46 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,36 59,44  
    -        

__-__  
    -        

81     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,54 133,13  
    -        

__-__  
    -        

471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1797 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4868 824 9  
7

60,8040  
0,4529

10,93  
0,08

116 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1833 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4991     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

117 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1797 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1704 1681 17  
14

105,3768  
0,8884

18,94  
0,16

118 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,924 133,13  
    -        

__-__  
    -        

389     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 18,33 939,33  

    -        
__-__  

    -        
17218     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
120 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,33 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1518     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
121 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,42 228,67  
    -        

__-__  
    -        

325     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1715 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1295 255 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,92  
0,01

123 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 26 1,29  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 & С113-5101 З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  __-__  299     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-025

варіант 1     -            -            -            -            -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 241730 32516 528  

315
390,99  

3,49
      Разом будівельні роботи, грн. 241730
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 208686
               всього заробiтна плата, грн. 32831
      Загальновиробничi витрати, грн. 18517
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,31
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6413
      Всього будівельні роботи, грн. 260247
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 260247     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

125 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2251 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3822 3498 172  
76

175,0392  
3,4533

39,4  
0,78

126 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,228 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10971     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 51,32 7,59  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 С111-1564 Гідроізол м2 1,801 51,40  
    -        

__-__  
    -        

93     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 28,36 357,54  

    -        
__-__  

    -        
10140     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
130 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 90 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1301     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4443 685,00  
685,00

__-__  
    -        

304 304 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,31  
    -        

133 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,329 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2631     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4443 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13732 7418 104  
89

199,9680  
2,2111

88,85  
0,98

135 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1332,9 46,20  
    -        

__-__  
    -        

61580     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

136 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4443 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4028 3886 3  
2

106,0116  
0,0613

47,1  
0,03

137 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,41 61,73  
    -        

__-__  
    -        

396     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,974 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2082     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4443 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1155 1152 2  
2

29,6424  
0,0460

13,17  
0,02

140 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,974 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2082     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

141 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4443 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9151 2130 1  
1

56,7480  
0,0133

25,21  
0,01

  ВІКНА     

142 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

143 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

144 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

146 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

148 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

151 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

154 & С111-
1647-1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

варіант 1
155 С111-1844-1

варіант 1
Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  

    -        
__-__  

    -        
100     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
156 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  

    -        
__-__  

    -        
638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
157 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

158 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

161 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

162 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

163 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 К536111-101

варіант 4
Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

165 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

169 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1398 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1643 1599 1  
1

138,5796  
0,0613

19,37  
0,01

170 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,017 61,73  
    -        

__-__  
    -        

125     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,164 16,85  
    -        

__-__  
    -        

424     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1398 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2234 2228 1  
1

193,1310  
0,0460

27  
0,01



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

173 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

736     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

174 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 76 1,54  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1398 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

573 571 2  
1

51,3360  
0,0551

7,18  
0,01

176 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,68 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1398 995,75  
259,82

494,52  
154,14

139 36 69  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                          ПІДЛОГА     

181 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1398 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2219 927 21  
18

85,6080  
1,4252

11,97  
0,2

182 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1398 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1400 112 22  
19

10,3680  
1,4918

1,45  
0,21

183 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1398 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

962 952 5  
4

87,9060  
0,3064

12,29  
0,04

184 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1398 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

403 397 5  
4

36,6390  
0,3064

5,12  
0,04

185 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 251,64 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4029     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,06 59,44  
    -        

__-__  
    -        

63     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

187 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,75 133,13  
    -        

__-__  
    -        

366     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

188 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею

100м2 0,1398 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3787 641 7  
6

60,8040  
0,4529

8,5  
0,06



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

основи до 20 м2
189 С111-698

варіант 1
Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1426 27227,31  

    -        
__-__  

    -        
3883     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
190 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1398 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1326 1308 13  
11

105,3768  
0,8884

14,73  
0,12

191 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,275 133,13  
    -        

__-__  
    -        

303     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,26 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13395     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,26 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1181     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,11 228,67  
    -        

__-__  
    -        

254     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,152 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1148 226 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,59  
    -        

196 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
197 & С113-5101

варіант 1
З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  

    -        
__-__  

    -        
279     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 3 208509 29281 465  

283
351,63  

3,06
      Разом будівельні роботи, грн. 208509
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 178763
               всього заробiтна плата, грн. 29564
      Загальновиробничi витрати, грн. 16659
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,54
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5766
      Всього будівельні роботи, грн. 225168
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 225168     

   
   Роздiл 4. КІМНАТА №3 (Прим.№4)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

198 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2233 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3791 3470 170  
76

175,0392  
3,4533

39,09  
0,77
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142_СД_ЛС1_02-09-025

199 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,211 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 50,91 7,59  
    -        

__-__  
    -        

386     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

201 С111-1564 Гідроізол м2 1,786 51,40  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 28,14 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10061     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 89 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1287     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4407 685,00  
685,00

__-__  
    -        

302 302 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,28  
    -        

206 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,221 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2609     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4407 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13621 7358 103  
88

199,9680  
2,2111

88,13  
0,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
208 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1322,1 46,20  

    -        
__-__  

    -        
61081     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
209 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4407 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3996 3855 3  
2

106,0116  
0,0613

46,72  
0,03

210 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,36 61,73  
    -        

__-__  
    -        

393     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,326 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2065     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

212 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4407 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1146 1143 2  
2

29,6424  
0,0460

13,06  
0,02

213 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,326 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2065     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4407 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9077 2112 1  
1

56,7480  
0,0133

25,01  
0,01

  ВІКНА     

215 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

216 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

217 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

218 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

221 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

224 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
226 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

227 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  
    -        

__-__  
    -        

638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

231 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

232 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

234 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

235 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

236 КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими 1 блок 1 671,10  __-__  671 594 __-__  7,2036  7,2  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

к=1,15 дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

594,37     -            -            -            -        

237 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

238 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

241 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

242 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1385 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1628 1584 1  
1

138,5796  
0,0613

19,19  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
243 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,999 61,73  

    -        
__-__  

    -        
123     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
244 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 24,93 26,03  

    -        
__-__  

    -        
649     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
245 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1385 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2213 2207 1  
1

193,1310  
0,0460

26,75  
0,01

246 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

746     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1385 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

567 565 2  
1

51,3360  
0,0551

7,11  
0,01

249 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,54 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6084     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

250 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

252 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1385 995,75  
259,82

494,52  
154,14

138 36 68  
21

3,3534  
1,7620

0,46  
0,24

                          ПІДЛОГА     



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

254 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1385 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2198 919 21  
18

85,6080  
1,4252

11,86  
0,2

255 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1385 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1387 111 22  
19

10,3680  
1,4918

1,44  
0,21

256 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1385 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

953 943 4  
4

87,9060  
0,3064

12,17  
0,04

257 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1385 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

400 393 4  
4

36,6390  
0,3064

5,07  
0,04

258 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 249,3 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3991     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
259 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,73 133,13  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

261 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1385 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3752 635 7  
6

60,8040  
0,4529

8,42  
0,06

262 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,14127 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3846     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1385 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1313 1296 13  
11

105,3768  
0,8884

14,59  
0,12

264 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,253 133,13  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,13 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13273     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

266 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,13 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

267 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1538 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1161 229 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,62  
    -        

269 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

270 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 18 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025
      Разом прямі витрати по роздiлу 4 207346 29054 459  

281
348,89  

3,03
      Разом будівельні роботи, грн. 207346
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 177833
               всього заробiтна плата, грн. 29335
      Загальновиробничi витрати, грн. 16529
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,19
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5720
      Всього будівельні роботи, грн. 223875
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 223875     

   
   Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№5)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

271 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16

272 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,453 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

275 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 5,77 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2063     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 18 14,46  
    -        

__-__  
    -        

260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,08  
    -        

279 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,336 197,36  
    -        

__-__  
    -        

658     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

280 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1112 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3437 1857 26  
22

199,9680  
2,2111

22,24  
0,25

281 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 333,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15412     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

282 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною 100м2 0,1112 9066,32  6,46  1008 973 1  106,0116  11,79  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

к=1,15 шпаклівкою "Cerezit" 8747,02 5,52 1 0,0613 0,01
283 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,6 61,73  

    -        
__-__  

    -        
99     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
284 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,016 26,03  

    -        
__-__  

    -        
521     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
285 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

289 288 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,3  
0,01

286 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 20,016 26,03  
    -        

__-__  
    -        

521     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1112 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2290 533 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,31  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  ДВЕРІ     

288 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

289 К536111-101
варіант 6

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 9588,67  
    -        

__-__  
    -        

9589     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

292 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

293 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

294 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0102 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

120 117 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,41  
    -        

295 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,147 61,73  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

296 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,836 16,85  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0102 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

163 163 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

1,97  
    -        

298 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,1 47,50  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

299 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 20 1,54  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0102 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

42 42 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,52  
    -        

301 С111-1720 Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,07 418,40  __-__  448     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

варіант 2     -            -            -            -            -        
302 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0102 995,75  

259,82
494,52  
154,14

10 3 5  
2

3,3534  
1,7620

0,03  
0,02

                          ПІДЛОГА     

303 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0102 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

162 68 2  
1

85,6080  
1,4252

0,87  
0,01

304 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0102 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

102 8 2  
1

10,3680  
1,4918

0,11  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0102 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

70 69 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,9  
    -        

306 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0102 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

29 29 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,37  
    -        

307 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 18,36 16,01  
    -        

__-__  
    -        

294     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,2 133,13  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

310 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0102 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

276 47 __-__  
    -        

60,8040  
0,4529

0,62  
    -        

311 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0104 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

283     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0102 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

97 95 1  
1

105,3768  
0,8884

1,07  
0,01

313 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,166 133,13  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,04 939,33  
    -        

__-__  
    -        

977     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

315 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,04 82,82  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

316 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,08 228,67  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 45733 5656 73  
44

67,59  
0,49

      Разом будівельні роботи, грн. 45733



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40004
               всього заробiтна плата, грн. 5700
      Загальновиробничi витрати, грн. 3203
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,18
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1110
      Всього будівельні роботи, грн. 48936
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 48936     

   
   Роздiл 6. ТУАЛЕТ (Прим.№6) 

                          СТІНИ     

317 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0685 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1163 1064 52  
23

175,0392  
3,4533

11,99  
0,24

318 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,678 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

3338     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

319 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 15,62 7,59  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

320 С111-1564 Гідроізол м2 0,548 51,40  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

321 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 8,631 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3086     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1134 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,1  
    -        

325 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,402 197,36  
    -        

__-__  
    -        

671     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

326 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1134 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3505 1893 26  
23

199,9680  
2,2111

22,68  
0,25

327 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 340,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15717     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1134 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,1  
    -        

329 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,27 61,73  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

330 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1134 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

858 858 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

9,92  
    -        

331 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 56,7 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1705     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1134 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3252 3101 6  
5

323,7066  
0,5208

36,71  
0,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
333 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 73,71 16,52  

    -        
__-__  

    -        
1218     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
334 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 4,604 69,05  

    -        
__-__  

    -        
318     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
335 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 48 0,20  

    -        
__-__  

    -        
10     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
336 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,453 874,30  
    -        

__-__  
    -        

10013     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

   ДВЕРІ     

337 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

338 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

341 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

343 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0124 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

146 142 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,72  
    -        

344 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,179 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

345 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,232 16,85  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0124 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

252 250 1  
1

226,7616  
0,7506

2,81  
0,01

347 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,12 45,99  
    -        

__-__  
    -        

52     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,16 76,63  
    -        

__-__  
    -        

242     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

349 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

350 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
352 С111-1721-

11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,12 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

354 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 19 0,34  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0124 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

115 115 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,48  
    -        

357 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,3 359,68  
    -        

__-__  
    -        

468     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

358 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0124 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

197 82 2  
2

85,6080  
1,4252

1,06  
0,02

359 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0124 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

124 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

360 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0124 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

44 43 1  
    -        

40,0680  
0,1066

0,5  
    -        

361 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0124 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

13 13 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,15  
    -        

362 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,2 30,07  
    -        

__-__  
    -        

186     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

363 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0124 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

85 84 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,09  
    -        

365 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0124 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

36 35 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,45  
    -        

366 & С111-
2000-11

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,32 16,01  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-025

варіант 1
367 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,094 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
368 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 0,244 133,13  

    -        
__-__  

    -        
32     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
369 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0124 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

245 225 1  
1

214,7280  
0,5514

2,66  
0,01

370 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,06 16,52  
    -        

__-__  
    -        

133     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,503 69,05  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,265 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1166     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 63885 8647 91  
57

102,53  
0,61

      Разом будівельні роботи, грн. 63885
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55147
               всього заробiтна плата, грн. 8704
      Загальновиробничi витрати, грн. 4872
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,38
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1677
      Всього будівельні роботи, грн. 68757
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 68757     

   
   Роздiл 7. ВАННА (Прим.№7) 

                          СТІНИ     

374 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1920 1758 86  
38

175,0392  
3,4533

19,8  
0,39

375 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59  
    -        

__-__  
    -        

196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

377 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40  __-__  47     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-025

    -            -            -            -            -        
378 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 14,251 357,54  

    -        
__-__  

    -        
5095     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

379 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

380 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

381 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2011 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,95  
    -        

382 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,033 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1191     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

383 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2011 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6216 3357 47  
40

199,9680  
2,2111

40,21  
0,44

384 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 603,3 46,20  
    -        

__-__  
    -        

27872     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2011 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,95  
    -        

386 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

248     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

387 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2011 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1521 1521 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

17,58  
    -        

388 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 100,55 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3024     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2011 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5768 5499 11  
9

323,7066  
0,5208

65,1  
0,1

390 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 130,715 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,165 69,05  
    -        

__-__  
    -        

564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 85 0,20  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

393 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,311 874,30  
    -        

__-__  
    -        

17758     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

   ДВЕРІ     

394 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

395 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

396 С111-1673-П Піна монтажна л 0,525 357,54  __-__  188     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 26 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

варіант 2     -            -            -            -            -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

397 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

399 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

400 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0304 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

357 348 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,21  
    -        

401 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,439 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,472 16,85  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0304 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

617 612 2  
2

226,7616  
0,7506

6,89  
0,02

404 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,74 45,99  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,75 76,63  
    -        

__-__  
    -        

594     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

408 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

409 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

410 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,74 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

411 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 47 0,34  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

414 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0304 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

283 282 1  
1

119,7120  
0,2264

3,64  
0,01

415 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,19 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1147     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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142_СД_ЛС1_02-09-025
                          ПІДЛОГА     

416 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0304 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

482 202 5  
4

85,6080  
1,4252

2,6  
0,04

417 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0304 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

305 24 5  
4

10,3680  
1,4918

0,32  
0,05

418 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0304 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

107 107 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,22  
    -        

419 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0304 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

33 33 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,37  
    -        

420 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,2 30,07  
    -        

__-__  
    -        

457     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,61 61,73  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0304 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

209 207 1  
1

87,9060  
0,3064

2,67  
0,01

423 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0304 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

88 86 1  
1

36,6390  
0,3064

1,11  
0,01

424 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 54,72 16,01  
    -        

__-__  
    -        

876     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,23 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

426 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0304 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

600 551 2  
2

214,7280  
0,5514

6,53  
0,02

428 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,76 16,52  
    -        

__-__  
    -        

326     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

429 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,234 69,05  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

430 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

431 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,1 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2858     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 104521 15439 161  
102

183,13  
1,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом будівельні роботи, грн. 104521
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142_СД_ЛС1_02-09-025
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88921
               всього заробiтна плата, грн. 15541
      Загальновиробничi витрати, грн. 8701
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,11
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2998
      Всього будівельні роботи, грн. 113222
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 113222     

   
   Роздiл 8. КУХНЯ (Прим.№8) 

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

432 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2439 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4141 3790 186  
83

175,0392  
3,4533

42,69  
0,84

433 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,415 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11891     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,61 7,59  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 С111-1564 Гідроізол м2 1,951 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,73 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10987     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,341 685,00  
685,00

__-__  
    -        

234 234 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,31  
    -        

440 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,23 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2019     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,341 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10540 5693 80  
68

199,9680  
2,2111

68,19  
0,75

442 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1023 46,20  
    -        

__-__  
    -        

47263     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

443 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2387 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2164 2088 2  
1

106,0116  
0,0613

25,3  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
444 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,44 61,73  

    -        
__-__  

    -        
212     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

445 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,966 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2387 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

621 619 1  
1

29,6424  
0,0460

7,08  
0,01

447 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,966 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

448 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2387 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4917 1144 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

13,55  
    -        

449 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1023 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2934 2797 6  
5

323,7066  
0,5208

33,12  
0,05

450 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 66,495 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1098     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,153 69,05  
    -        

__-__  
    -        

287     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 43 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

453 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 10,332 874,30  
    -        

__-__  
    -        

9033     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ВІКНА     

454 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

455 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

456 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

459 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

460 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
462 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

463 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

464 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

465 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

466 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  
    -        

__-__  
    -        

638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

469 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

470 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

473 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

474 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

475 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

476 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

477 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

478 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
479 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

480 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

481 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною 100м2 0,0805 11753,50  6,46  946 920 1  138,5796  11,16  
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142_СД_ЛС1_02-09-025

к=1,15 шпаклівкою 11434,20 5,52     -        0,0613     -        
482 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,162 61,73  

    -        
__-__  

    -        
72     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
483 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 14,49 16,85  

    -        
__-__  

    -        
244     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
484 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0805 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

1286 1283 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

15,55  
    -        

485 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

551     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 57 1,54  
    -        

__-__  
    -        

88     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0805 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

330 329 1  
    -        

51,3360  
0,0551

4,13  
    -        

488 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,45 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3535     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

489 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

490 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0805 995,75  
259,82

494,52  
154,14

80 21 40  
12

3,3534  
1,7620

0,27  
0,14

                          ПІДЛОГА     

493 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0805 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1278 534 12  
10

85,6080  
1,4252

6,89  
0,11

494 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0805 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

806 65 13  
11

10,3680  
1,4918

0,83  
0,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
495 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0805 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

554 548 3  
2

87,9060  
0,3064

7,08  
0,02

496 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0805 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

232 229 3  
2

36,6390  
0,3064

2,95  
0,02

497 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 144,9 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2320     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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498 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,61 59,44  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

499 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,59 133,13  
    -        

__-__  
    -        

212     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0805 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2181 369 4  
3

60,8040  
0,4529

4,89  
0,04

501 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0821 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0805 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

763 753 8  
6

105,3768  
0,8884

8,48  
0,07

503 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,31 133,13  
    -        

__-__  
    -        

174     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

504 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 8,21 939,33  
    -        

__-__  
    -        

7712     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

505 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,21 82,82  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

506 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,64 228,67  
    -        

__-__  
    -        

146     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

507 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1138 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

859 170 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,94  
    -        

508 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

509 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 177596 23482 397  
230

280,33  
2,47

      Разом будівельні роботи, грн. 177596
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153717
               всього заробiтна плата, грн. 23712
      Загальновиробничi витрати, грн. 13321
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,93
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4600
      Всього будівельні роботи, грн. 190917
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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  Всього по роздiлу 8 190917     

   
   Роздiл 9. КІМНАТА №4 (Прим.№9)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

510 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2422 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4112 3764 185  
82

175,0392  
3,4533

42,39  
0,84

511 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,398 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

512 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,22 7,59  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

513 С111-1564 Гідроізол м2 1,938 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

514 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,52 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

516 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4408 685,00  
685,00

__-__  
    -        

302 302 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,28  
    -        

518 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,224 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

519 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4408 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13624 7359 103  
88

199,9680  
2,2111

88,15  
0,97

520 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1322,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

61095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

521 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4408 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3996 3856 3  
2

106,0116  
0,0613

46,73  
0,03

522 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,36 61,73  
    -        

__-__  
    -        

393     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
523 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,344 26,03  

    -        
__-__  

    -        
2065     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
524 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4408 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1146 1143 2  
2

29,6424  
0,0460

13,07  
0,02

525 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 79,344 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2065     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

526 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4408 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9079 2113 1  
1

56,7480  
0,0133

25,01  
0,01

  БАЛКОННИЙ БЛОК     

527 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

металопластику    у кам'яних стінах
528 К536132-

С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

529 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

530 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

532 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

533 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

534 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

535 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

536 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

537 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

538 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

539 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
540 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

544 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

  ДВЕРІ     

541 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

542 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

543 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,59 357,54  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

544 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

545 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

546 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

547 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1677 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1971 1918 1  
1

138,5796  
0,0613

23,24  
0,01

548 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

549 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 30,186 16,85  
    -        

__-__  
    -        

509     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

550 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1677 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2680 2672 1  
1

193,1310  
0,0460

32,39  
0,01

551 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

552 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

553 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1677 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

687 685 2  
1

51,3360  
0,0551

8,61  
0,01

554 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,61 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7368     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

555 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
556 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

557 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

558 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1677 995,75  
259,82

494,52  
154,14

167 44 83  
26

3,3534  
1,7620

0,56  
0,3

                          ПІДЛОГА     

559 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1677 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2662 1112 25  
22

85,6080  
1,4252

14,36  
0,24

560 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1677 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1680 135 26  
23

10,3680  
1,4918

1,74  
0,25

561 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1677 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1154 1142 5  
5

87,9060  
0,3064

14,74  
0,05



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025

562 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1677 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

484 476 5  
5

36,6390  
0,3064

6,14  
0,05

563 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 301,86 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4833     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

564 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44  
    -        

__-__  
    -        

75     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

565 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,3 133,13  
    -        

__-__  
    -        

439     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

566 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1677 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4543 769 8  
7

60,8040  
0,4529

10,2  
0,08

567 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,17105 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4657     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

568 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1677 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1590 1569 16  
13

105,3768  
0,8884

17,67  
0,15

569 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,728 133,13  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

570 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,11 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16072     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

571 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,11 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
572 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,33 228,67  
    -        

__-__  
    -        

304     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

573 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,167 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1261 249 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,84  
0,01

574 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

575 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 244456 31732 741  
356

381,7  
3,76

      Разом будівельні роботи, грн. 244456
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 211983
               всього заробiтна плата, грн. 32088
      Загальновиробничi витрати, грн. 18091
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,2



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 37 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-025
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6265
      Всього будівельні роботи, грн. 262547
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 262547     
      Разом прямі витрати по кошторису 1423970 195602 3163  

1823
2346,21  

19,73
      Разом будівельні роботи, грн. 1423970
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1225205
               всього заробiтна плата, грн. 197425
      Загальновиробничi витрати, грн. 111183
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 283,77
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38468
      Всього будівельні роботи, грн. 1535153
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1535153     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2649,71    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 235893     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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142_СД_ЛС1_02-09-026

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-026
на ремонт квартири №66

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1278,579  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,19367  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 195,201  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)    

                          СТІНИ     

1 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3482 685,00  
685,00

__-__  
    -        

239 239 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,38  
    -        

2 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,446 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2062     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3482 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10762 5813 81  
69

199,9680  
2,2111

69,63  
0,77

4 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1044,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

48261     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3482 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3157 3046 2  
2

106,0116  
0,0613

36,91  
0,02

6 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

310     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 62,676 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1631     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,3482 2599,79  4,85  905 903 2  29,6424  10,32  
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142_СД_ЛС1_02-09-026

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14 1 0,0460 0,02
9 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 62,676 26,03  

    -        
__-__  

    -        
1631     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
10 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,3482 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

7172 1669 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

19,76  
    -        

  ДВЕРІ     

11 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

12 К536111-201
варіант 12

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h зовнішній

шт 1 16095,12  
    -        

__-__  
    -        

16095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

14 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,037 289,50  
    -        

__-__  
    -        

590     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

18 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

21 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

352 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                        СТЕЛЯ     

23 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1132 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1330 1294 1  
1

138,5796  
0,0613

15,69  
0,01

24 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,633 61,73  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 20,376 16,85  

    -        
__-__  

    -        
343     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 КБ15-76-1 Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1132 15978,20  4,85  1809 1804 1  193,1310  21,86  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-026

заст. 15935,24 4,14     -        0,0460 0,01
27 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15 47,50  
    -        

__-__  
    -        

713     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 75 1,54  
    -        

__-__  
    -        

116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1132 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

464 462 2  
1

51,3360  
0,0551

5,81  
0,01

30 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,89 418,40  
    -        

__-__  
    -        

4975     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1132 995,75  
259,82

494,52  
154,14

113 29 56  
17

3,3534  
1,7620

0,38  
0,2

                          ПІДЛОГА     

35 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1132 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1797 751 17  
15

85,6080  
1,4252

9,69  
0,16

36 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1132 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1134 91 18  
15

10,3680  
1,4918

1,17  
0,17

37 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1132 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

779 771 4  
3

87,9060  
0,3064

9,95  
0,03

38 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1132 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

327 321 4  
3

36,6390  
0,3064

4,15  
0,03

39 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 203,76 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3262     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,85 59,44  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,23 133,13  
    -        

__-__  
    -        

297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

42 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 100м2 0,1132 27091,82  47,78  3067 519 5  60,8040  6,88  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-026

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

4584,01 40,83 5 0,4529 0,05

43 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1155 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3145     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1132 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1073 1059 11  
9

105,3768  
0,8884

11,93  
0,1

45 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,842 133,13  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 11,55 939,33  
    -        

__-__  
    -        

10849     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,55 82,82  
    -        

__-__  
    -        

957     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,9 228,67  
    -        

__-__  
    -        

206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1474 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1113 220 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,51  
    -        

50 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 133842 20371 253  
158

246,39  
1,76

      Разом будівельні роботи, грн. 133842
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113218
               всього заробiтна плата, грн. 20529
      Загальновиробничi витрати, грн. 11622
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,75
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4034
      Всього будівельні роботи, грн. 145464
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 145464     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

52 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху

100м2 0,2424 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4115 3767 185  
82

175,0392  
3,4533

42,43  
0,84



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-026

до 4 м
53 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,4 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
11818     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
54 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,27 7,59  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 С111-1564 Гідроізол м2 1,939 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,54 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10919     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4345 685,00  
685,00

__-__  
    -        

298 298 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,22  
    -        

60 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,035 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2573     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4345 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13430 7254 101  
87

199,9680  
2,2111

86,89  
0,96

62 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1303,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

60222     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4345 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3939 3801 3  
2

106,0116  
0,0613

46,06  
0,03

64 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,27 61,73  
    -        

__-__  
    -        

387     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 78,21 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2036     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4345 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1130 1127 2  
2

29,6424  
0,0460

12,88  
0,02

67 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 78,21 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2036     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4345 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8950 2083 1  
1

56,7480  
0,0133

24,66  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  БАЛКОННИЙ БЛОК     

69 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

70 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-026
72 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

74 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

75 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

78 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

81 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

544 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

  ДВЕРІ     

83 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

84 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,59 357,54  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
86 С123-360

варіант 1
Наличники м 14,56 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
87 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

89 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною 100м2 0,173 11753,50  6,46  2033 1978 1  138,5796  23,97  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-026

к=1,15 шпаклівкою 11434,20 5,52 1 0,0613 0,01
90 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,496 61,73  

    -        
__-__  

    -        
154     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
91 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 31,14 16,85  

    -        
__-__  

    -        
525     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
92 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,173 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2764 2757 1  
1

193,1310  
0,0460

33,41  
0,01

93 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,173 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

709 706 3  
1

51,3360  
0,0551

8,88  
0,01

96 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,17 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7602     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,173 995,75  
259,82

494,52  
154,14

172 45 86  
27

3,3534  
1,7620

0,58  
0,3

                          ПІДЛОГА     

101 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,173 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2746 1147 26  
22

85,6080  
1,4252

14,81  
0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,173 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1733 139 27  
23

10,3680  
1,4918

1,79  
0,26

103 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,173 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1190 1178 6  
5

87,9060  
0,3064

15,21  
0,05

104 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,173 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

499 491 6  
5

36,6390  
0,3064

6,34  
0,05

105 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 311,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4986     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-026

106 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,41 133,13  
    -        

__-__  
    -        

454     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,173 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4687 793 8  
7

60,8040  
0,4529

10,52  
0,08

109 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1765 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4806     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,173 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1640 1618 16  
14

105,3768  
0,8884

18,23  
0,15

111 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,815 133,13  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,65 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16579     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,65 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1462     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,37 228,67  
    -        

__-__  
    -        

313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,167 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1261 249 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,84  
0,01

116 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

117 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 244628 31855 747  

357
383,3  
3,77

      Разом будівельні роботи, грн. 244628
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212026
               всього заробiтна плата, грн. 32212
      Загальновиробничi витрати, грн. 18168
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,43
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6291
      Всього будівельні роботи, грн. 262796
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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  Всього по роздiлу 2 262796     

   
   Роздiл 3. КУХНЯ (Прим.№3) 

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

118 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,087 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1477 1352 66  
29

175,0392  
3,4533

15,23  
0,3

119 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,861 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

120 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 19,84 7,59  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

121 С111-1564 Гідроізол м2 0,696 51,40  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 10,96 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3919     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 35 14,46  
    -        

__-__  
    -        

506     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

125 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2916 685,00  
685,00

__-__  
    -        

200 200 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,83  
    -        

126 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,748 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1727     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2916 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

9013 4868 68  
58

199,9680  
2,2111

58,31  
0,64

128 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 874,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

40416     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2041 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1850 1785 1  
1

106,0116  
0,0613

21,64  
0,01

130 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,95 61,73  
    -        

__-__  
    -        

182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,738 26,03  
    -        

__-__  
    -        

956     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2041 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

531 529 1  
1

29,6424  
0,0460

6,05  
0,01

133 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,738 26,03  
    -        

__-__  
    -        

956     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2041 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4204 978 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

11,58  
    -        

135 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0875 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2510 2393 5  
4

323,7066  
0,5208

28,32  
0,05
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142_СД_ЛС1_02-09-026

136 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 56,875 16,52  
    -        

__-__  
    -        

940     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,553 69,05  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 37 0,20  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,84 874,30  
    -        

__-__  
    -        

7729     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ВІКНА     

140 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

141 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

144 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

146 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,194 357,54  

    -        
__-__  

    -        
69     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
148 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

149 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

152 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 С111-741 Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  __-__  638     -        __-__  __-__  __-__  
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варіант 1     -            -            -            -            -        
155 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

156 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

159 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

161 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

162 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

163 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1260     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
165 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

167 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0764 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

898 874 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

10,59  
    -        

168 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,102 61,73  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 13,752 16,85  
    -        

__-__  
    -        

232     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0764 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1221 1217 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

14,76  
    -        

171 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

551     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 & С111-155- Шуруп з плоскою головкою шт. 57 1,54  __-__  88     -        __-__  __-__  __-__  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

1-А
варіант 2

    -            -            -            -            -        

173 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0764 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

313 312 1  
    -        

51,3360  
0,0551

3,92  
    -        

174 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,02 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3356     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

176 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0764 995,75  
259,82

494,52  
154,14

76 20 38  
12

3,3534  
1,7620

0,26  
0,13

                          ПІДЛОГА     

179 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0764 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1213 507 11  
10

85,6080  
1,4252

6,54  
0,11

180 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0764 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

765 61 12  
10

10,3680  
1,4918

0,79  
0,11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0764 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

526 520 2  
2

87,9060  
0,3064

6,72  
0,02

182 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0764 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

220 217 2  
2

36,6390  
0,3064

2,8  
0,02

183 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 137,52 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2202     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,58 59,44  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,51 133,13  
    -        

__-__  
    -        

201     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0764 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2070 350 4  
3

60,8040  
0,4529

4,65  
0,03

187 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0779 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2121     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

188 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 100м2 0,0764 9482,59  93,73  724 715 7  105,3768  8,05  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

к=1,15 шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

9355,35 80,10 6 0,8884 0,07

189 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,243 133,13  
    -        

__-__  
    -        

165     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 7,79 939,33  
    -        

__-__  
    -        

7317     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,79 82,82  
    -        

__-__  
    -        

645     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,61 228,67  
    -        

__-__  
    -        

139     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1134 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

856 169 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,93  
    -        

194 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 144832 18963 255  
164

227,89  
1,79

      Разом будівельні роботи, грн. 144832
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125614
               всього заробiтна плата, грн. 19127
      Загальновиробничi витрати, грн. 10786
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,53
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3734
      Всього будівельні роботи, грн. 155618
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 155618     

   
   Роздiл 4. ВАННА (Прим.№4) 

                          СТІНИ     

196 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1920 1758 86  
38

175,0392  
3,4533

19,8  
0,39

197 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59  
    -        

__-__  
    -        

196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026

199 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,251 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

201 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2015 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,96  
    -        

204 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,045 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2015 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6228 3364 47  
40

199,9680  
2,2111

40,29  
0,45

206 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 604,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

27928     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2015 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,96  
    -        

208 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,03 61,73  
    -        

__-__  
    -        

249     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
209 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2015 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1524 1524 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

17,62  
    -        

210 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 100,75 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3030     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2015 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5779 5510 11  
9

323,7066  
0,5208

65,23  
0,1

212 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 130,975 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,181 69,05  
    -        

__-__  
    -        

565     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 85 0,20  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,352 874,30  
    -        

__-__  
    -        

17794     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

   ДВЕРІ     

216 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

217 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026

218 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

222 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0305 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

358 349 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,23  
    -        

223 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,49 16,85  
    -        

__-__  
    -        

93     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0305 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

619 614 2  
2

226,7616  
0,7506

6,92  
0,02

226 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,75 45,99  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
227 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 7,78 76,63  

    -        
__-__  

    -        
596     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
228 С188888-17

варіант 1
Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  

    -        
__-__  

    -        
7     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
229 С188888-17

варіант 2
Підвіси в комплекті шт 2 7,68  

    -        
__-__  

    -        
15     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
230 С188888-17

варіант 3
Тяга підвісу шт 2 15,33  

    -        
__-__  

    -        
31     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
231 С188888-17

варіант 4
З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  

    -        
__-__  

    -        
119     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
232 С111-1721-

11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,75 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

234 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

235 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 48 0,34  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

236 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0305 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

284 283 1  
1

119,7120  
0,2264

3,65  
0,01

237 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,2 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026
                          ПІДЛОГА     

238 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0305 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

484 202 5  
4

85,6080  
1,4252

2,61  
0,04

239 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0305 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

306 25 5  
4

10,3680  
1,4918

0,32  
0,05

240 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0305 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

107 107 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,22  
    -        

241 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0305 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

33 33 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,38  
    -        

242 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,25 30,07  
    -        

__-__  
    -        

459     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,61 61,73  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

244 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0305 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

210 208 1  
1

87,9060  
0,3064

2,68  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
245 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0305 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

88 87 1  
1

36,6390  
0,3064

1,12  
0,01

246 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 54,9 16,01  
    -        

__-__  
    -        

879     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,23 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

249 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0305 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

602 553 2  
2

214,7280  
0,5514

6,55  
0,02

250 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,825 16,52  
    -        

__-__  
    -        

328     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,238 69,05  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

252 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,11 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2868     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 104688 15469 161  
102

183,52  
1,1

      Разом будівельні роботи, грн. 104688
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142_СД_ЛС1_02-09-026
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89058
               всього заробiтна плата, грн. 15571
      Загальновиробничi витрати, грн. 8715
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,15
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3005
      Всього будівельні роботи, грн. 113403
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 113403     

   
   Роздiл 5. ТУАЛЕТ (Прим.№5) 

                          СТІНИ     

254 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0974 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1654 1514 74  
33

175,0392  
3,4533

17,05  
0,34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
255 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,964 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
4747     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
256 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 22,21 7,59  
    -        

__-__  
    -        

169     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 С111-1564 Гідроізол м2 0,779 51,40  
    -        

__-__  
    -        

40     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 12,272 357,54  
    -        

__-__  
    -        

4388     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 39 14,46  
    -        

__-__  
    -        

564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

261 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1134 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,1  
    -        

262 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,402 197,36  
    -        

__-__  
    -        

671     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1134 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3505 1893 26  
23

199,9680  
2,2111

22,68  
0,25

264 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 340,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15717     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1134 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,1  
    -        

266 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,27 61,73  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026

267 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1134 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

858 858 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

9,92  
    -        

268 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 56,7 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1705     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

269 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1134 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3252 3101 6  
5

323,7066  
0,5208

36,71  
0,06

270 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 73,71 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1218     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,604 69,05  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 48 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,453 874,30  
    -        

__-__  
    -        

10013     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   ДВЕРІ     

274 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

275 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

279 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

280 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0124 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

146 142 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,72  
    -        

281 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,179 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

282 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,232 16,85  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

283 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0124 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

252 250 1  
1

226,7616  
0,7506

2,81  
0,01

284 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,12 45,99  
    -        

__-__  
    -        

52     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,16 76,63  
    -        

__-__  
    -        

242     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026

286 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,12 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

292 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 19 0,34  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
293 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із

пластика
100 м2 0,0124 9299,18  

9275,29
23,89  
20,42

115 115 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,48  
    -        

294 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,3 359,68  
    -        

__-__  
    -        

468     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

295 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0124 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

197 82 2  
2

85,6080  
1,4252

1,06  
0,02

296 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0124 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

124 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

297 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0124 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

44 43 1  
    -        

40,0680  
0,1066

0,5  
    -        

298 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0124 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

13 13 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,15  
    -        

299 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,2 30,07  
    -        

__-__  
    -        

186     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0124 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

85 84 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,09  
    -        

302 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0124 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

36 35 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,45  
    -        

303 & С111-
2000-11

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,32 16,01  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

варіант 1
304 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,094 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

305 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,244 133,13  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

306 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0124 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

245 225 1  
1

214,7280  
0,5514

2,66  
0,01

307 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,06 16,52  
    -        

__-__  
    -        

133     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,503 69,05  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
309 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  

    -        
__-__  

    -        
1     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
310 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 1,265 922,07  

    -        
__-__  

    -        
1166     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 5 67681 9097 113  

67
107,59  

0,71
      Разом будівельні роботи, грн. 67681
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58471
               всього заробiтна плата, грн. 9164
      Загальновиробничi витрати, грн. 5121
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1761
      Всього будівельні роботи, грн. 72802
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 72802     

   
   Роздiл 6. КЛАДОВА (Прим.№6)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

311 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16

312 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,453 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

313 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  __-__  19     -        __-__  __-__  __-__  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

    -            -            -            -            -        
315 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 5,77 357,54  

    -        
__-__  

    -        
2063     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
316 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 18 14,46  
    -        

__-__  
    -        

260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

318 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1046 685,00  
685,00

__-__  
    -        

72 72 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,02  
    -        

319 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,138 197,36  
    -        

__-__  
    -        

619     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
320 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,1046 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

3233 1746 24  
21

199,9680  
2,2111

20,92  
0,23

321 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 313,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

14498     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,1046 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

948 915 1  
1

106,0116  
0,0613

11,09  
0,01

323 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,51 61,73  
    -        

__-__  
    -        

93     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 18,828 26,03  
    -        

__-__  
    -        

490     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1046 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

272 271 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,1  
    -        

326 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 18,828 26,03  
    -        

__-__  
    -        

490     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

327 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1046 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2154 501 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

5,94  
    -        

  ДВЕРІ     

328 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

329 К536111-101
варіант 6

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 9588,67  
    -        

__-__  
    -        

9589     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

330 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

334 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0096 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

113 110 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,33  
    -        

335 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,139 61,73  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

336 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,728 16,85  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0096 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

153 153 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

1,85  
    -        

338 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4 47,50  
    -        

__-__  
    -        

190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
339 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 20 1,54  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0096 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

39 39 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,49  
    -        

341 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,01 418,40  
    -        

__-__  
    -        

423     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0096 995,75  
259,82

494,52  
154,14

10 2 5  
1

3,3534  
1,7620

0,03  
0,02

                          ПІДЛОГА     

343 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0096 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

152 64 1  
1

85,6080  
1,4252

0,82  
0,01

344 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0096 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

96 8 2  
1

10,3680  
1,4918

0,1  
0,01

345 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0096 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

66 65 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,84  
    -        

346 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0096 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

28 27 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,35  
    -        

347 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 17,28 16,01  
    -        

__-__  
    -        

277     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,07 59,44  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

349 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,19 133,13  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

350 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0096 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

260 44 __-__  
    -        

60,8040  
0,4529

0,58  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

351 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0098 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

267     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

352 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0096 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

91 90 1  
1

105,3768  
0,8884

1,01  
0,01

353 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,156 133,13  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

354 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 0,98 939,33  
    -        

__-__  
    -        

921     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
355 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 0,98 82,82  

    -        
__-__  

    -        
81     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
356 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,08 228,67  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 44098 5395 70  
42

64,47  
0,45

      Разом будівельні роботи, грн. 44098
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38633
               всього заробiтна плата, грн. 5437
      Загальновиробничi витрати, грн. 3060
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,77
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1060
      Всього будівельні роботи, грн. 47158
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 47158     

   
   Роздiл 7. КІМНАТА №2 (Прим.№7)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

357 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,221 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3752 3434 169  
75

175,0392  
3,4533

38,68  
0,76

358 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,188 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10774     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

359 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 50,39 7,59  
    -        

__-__  
    -        

382     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

360 С111-1564 Гідроізол м2 1,768 51,40  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

361 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 27,85 357,54  
    -        

__-__  
    -        

9957     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 24 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

362 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

363 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 88 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1272     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4052 685,00  
685,00

__-__  
    -        

278 278 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,93  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
365 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,156 197,36  

    -        
__-__  

    -        
2399     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
366 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,4052 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

12524 6765 95  
81

199,9680  
2,2111

81,03  
0,9

367 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1215,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56161     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

368 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4052 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3674 3544 3  
2

106,0116  
0,0613

42,96  
0,02

369 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,85 61,73  
    -        

__-__  
    -        

361     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,936 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1899     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4052 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1053 1051 2  
2

29,6424  
0,0460

12,01  
0,02

372 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 72,936 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1899     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4052 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8346 1942 1  
    -        

56,7480  
0,0133

22,99  
0,01

  ВІКНА     

374 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

375 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,825 357,54  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

377 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

379 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

380 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026

381 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

382 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

383 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
384 С188888-4

варіант 6
Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  

    -        
__-__  

    -        
6     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
385 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

386 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

387 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

390 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

393 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     

395 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

396 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

397 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026

399 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                        СТЕЛЯ     

401 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1391 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1635 1590 1  
1

138,5796  
0,0613

19,28  
0,01

402 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,007 61,73  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,038 16,85  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1391 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2223 2217 1  
1

193,1310  
0,0460

26,86  
0,01

405 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

736     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 76 1,54  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1391 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

570 568 2  
1

51,3360  
0,0551

7,14  
0,01

408 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,61 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

409 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

410 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

411 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1391 995,75  
259,82

494,52  
154,14

139 36 69  
21

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

                          ПІДЛОГА     

413 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1391 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2208 923 21  
18

85,6080  
1,4252

11,91  
0,2

414 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1391 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1393 112 22  
19

10,3680  
1,4918

1,44  
0,21

415 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1391 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

957 947 4  
4

87,9060  
0,3064

12,23  
0,04
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142_СД_ЛС1_02-09-026

416 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1391 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

401 395 4  
4

36,6390  
0,3064

5,1  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
417 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 250,38 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4009     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

418 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

419 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,74 133,13  
    -        

__-__  
    -        

365     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1391 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3768 638 7  
6

60,8040  
0,4529

8,46  
0,06

421 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,14188 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3863     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1391 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1319 1301 13  
11

105,3768  
0,8884

14,66  
0,12

423 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,263 133,13  
    -        

__-__  
    -        

301     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,19 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13329     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,19 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1175     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

426 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1524 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1151 227 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,6  
    -        

428 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

429 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 203588 28018 458  
276

336,46  
3,01

      Разом будівельні роботи, грн. 203588
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 175112
               всього заробiтна плата, грн. 28294
      Загальновиробничi витрати, грн. 15947
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,68
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142_СД_ЛС1_02-09-026
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5520

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 219535
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 219535     

   
   Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

430 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2451 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4161 3809 187  
83

175,0392  
3,4533

42,9  
0,85

431 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,426 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11946     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,88 7,59  
    -        

__-__  
    -        

424     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

433 С111-1564 Гідроізол м2 1,961 51,40  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,88 357,54  
    -        

__-__  
    -        

11041     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4512 685,00  
685,00

__-__  
    -        

309 309 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,38  
    -        

438 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,536 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2671     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4512 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13946 7533 105  
90

199,9680  
2,2111

90,23  
1

440 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1353,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

62536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4512 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4091 3947 3  
2

106,0116  
0,0613

47,83  
0,03

442 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,51 61,73  
    -        

__-__  
    -        

402     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

443 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 81,216 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2114     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

444 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4512 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1173 1170 2  
2

29,6424  
0,0460

13,37  
0,02

445 С111-2015-3 Шпатлівка Ceresit CT126 кг 81,216 26,03  __-__  2114     -        __-__  __-__  __-__  
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варіант 7     -            -            -            -            -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

446 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4512 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9293 2163 1  
1

56,7480  
0,0133

25,6  
0,01

  ВІКНА     

447 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

448 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,825 357,54  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

453 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

454 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

455 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

456 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

459 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

460 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

463 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
464 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 4,032 16,85  

    -        
__-__  

    -        
68     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
465 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

466 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     

468 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

469 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,59 357,54  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

474 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1786 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2099 2042 1  
1

138,5796  
0,0613

24,75  
0,01

475 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,577 61,73  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

476 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32,148 16,85  
    -        

__-__  
    -        

542     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

477 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1786 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2854 2846 1  
1

193,1310  
0,0460

34,49  
0,01

478 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

822     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

479 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

480 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1786 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

732 729 3  
1

51,3360  
0,0551

9,17  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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481 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,75 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7845     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1786 995,75  
259,82

494,52  
154,14

178 46 88  
28

3,3534  
1,7620

0,6  
0,31

                          ПІДЛОГА     

486 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1786 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2835 1185 27  
23

85,6080  
1,4252

15,29  
0,25

487 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1786 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1789 143 28  
24

10,3680  
1,4918

1,85  
0,27

488 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1786 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1229 1216 6  
5

87,9060  
0,3064

15,7  
0,05

489 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1786 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

515 507 6  
5

36,6390  
0,3064

6,54  
0,05

490 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 321,48 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5147     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,35 59,44  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,52 133,13  
    -        

__-__  
    -        

469     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

493 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1786 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4839 819 9  
7

60,8040  
0,4529

10,86  
0,08

494 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,18217 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1786 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1694 1671 17  
14

105,3768  
0,8884

18,82  
0,16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
496 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 2,906 133,13  

    -        
__-__  

    -        
387     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-026

497 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 18,22 939,33  
    -        

__-__  
    -        

17115     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

498 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,22 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1509     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

499 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,41 228,67  
    -        

__-__  
    -        

322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,17 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1284 253 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,89  
0,01

501 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 243181 32697 529  
317

393,12  
3,47

      Разом будівельні роботи, грн. 243181
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 209955
               всього заробiтна плата, грн. 33014
      Загальновиробничi витрати, грн. 18621
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,56
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6448
      Всього будівельні роботи, грн. 261802
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 261802     
      Разом прямі витрати по кошторису 1186538 161865 2586  

1483
1942,74  

16,06
      Разом будівельні роботи, грн. 1186538
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1022087
               всього заробiтна плата, грн. 163348
      Загальновиробничi витрати, грн. 92041
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 234,87
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31853
      Всього будівельні роботи, грн. 1278579
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1278579     
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142_СД_ЛС1_02-09-026
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2193,67    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 195201     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-027
на ремонт квартири №67

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1529,621  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,63739  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 234,774  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)    

                          СТІНИ     

1 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,35 685,00  
685,00

__-__  
    -        

240 240 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,4  
    -        

2 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,5 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2072     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,35 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10818 5843 82  
70

199,9680  
2,2111

69,99  
0,77

4 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1050 46,20  
    -        

__-__  
    -        

48510     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,35 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3173 3061 2  
2

106,0116  
0,0613

37,1  
0,02

6 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,05 61,73  
    -        

__-__  
    -        

312     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 63 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1640     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,35 2599,79  4,85  910 908 2  29,6424  10,37  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14 1 0,0460 0,02
9 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 63 26,03  

    -        
__-__  

    -        
1640     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
10 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,35 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

7209 1678 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

19,86  
    -        

  ДВЕРІ     

11 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

12 К536111-201
варіант 12

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h зовнішній

шт 1 16095,12  
    -        

__-__  
    -        

16095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

14 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,037 289,50  
    -        

__-__  
    -        

590     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

18 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

21 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

352 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                        СТЕЛЯ     

23 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1137 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1336 1300 1  
1

138,5796  
0,0613

15,76  
0,01

24 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,641 61,73  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 20,466 16,85  

    -        
__-__  

    -        
345     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 КБ15-76-1 Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1137 15978,20  4,85  1817 1812 1  193,1310  21,96  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027

заст. 15935,24 4,14     -        0,0460 0,01
27 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15 47,50  
    -        

__-__  
    -        

713     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 75 1,54  
    -        

__-__  
    -        

116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1137 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

466 464 2  
1

51,3360  
0,0551

5,84  
0,01

30 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,94 418,40  
    -        

__-__  
    -        

4996     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1137 995,75  
259,82

494,52  
154,14

113 30 56  
18

3,3534  
1,7620

0,38  
0,2

                          ПІДЛОГА     

35 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1137 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1805 754 17  
15

85,6080  
1,4252

9,73  
0,16

36 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1137 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1139 91 18  
15

10,3680  
1,4918

1,18  
0,17

37 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1137 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

782 774 4  
3

87,9060  
0,3064

9,99  
0,03

38 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1137 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

328 323 4  
3

36,6390  
0,3064

4,17  
0,03

39 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 204,66 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3277     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,86 59,44  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,24 133,13  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

42 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 100м2 0,1137 27091,82  47,78  3080 521 5  60,8040  6,91  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

4584,01 40,83 5 0,4529 0,05

43 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,116 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3158     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1137 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1078 1064 11  
9

105,3768  
0,8884

11,98  
0,1

45 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,85 133,13  
    -        

__-__  
    -        

246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 11,6 939,33  
    -        

__-__  
    -        

10896     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,6 82,82  
    -        

__-__  
    -        

961     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,9 228,67  
    -        

__-__  
    -        

206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1467 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1108 219 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,5  
    -        

50 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 134386 20462 254  
160

247,49  
1,76

      Разом будівельні роботи, грн. 134386
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113670
               всього заробiтна плата, грн. 20622
      Загальновиробничi витрати, грн. 11671
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,9
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4050
      Всього будівельні роботи, грн. 146057
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 146057     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

52 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху

100м2 0,245 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4159 3807 187  
83

175,0392  
3,4533

42,88  
0,85



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027

до 4 м
53 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,426 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
11946     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
54 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,86 7,59  
    -        

__-__  
    -        

424     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 С111-1564 Гідроізол м2 1,96 51,40  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,87 357,54  
    -        

__-__  
    -        

11037     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4217 685,00  
685,00

__-__  
    -        

289 289 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,09  
    -        

60 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,651 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2497     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4217 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13034 7040 98  
84

199,9680  
2,2111

84,33  
0,93

62 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1265,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

58448     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4217 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3823 3689 3  
2

106,0116  
0,0613

44,71  
0,03

64 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,09 61,73  
    -        

__-__  
    -        

376     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,906 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1976     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4217 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1096 1094 2  
2

29,6424  
0,0460

12,5  
0,02

67 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,906 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1976     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4217 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8686 2021 1  
1

56,7480  
0,0133

23,93  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  БАЛКОННИЙ БЛОК     

69 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0338 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

453 239 213  
54

82,6344  
14,1174

2,79  
0,48

70 К536132-
С001
варіант 2

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1300х2600h мм

шт 1 22416,55  
    -        

__-__  
    -        

22417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,45 357,54  
    -        

__-__  
    -        

161     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027
72 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 9 55,45  
    -        

__-__  
    -        

499     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0286 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1024 770 12  
10

338,4864  
4,5087

9,68  
0,13

74 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,3 19,87  
    -        

__-__  
    -        

284     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

75 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,63 20,47  
    -        

__-__  
    -        

136     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,003 289,50  
    -        

__-__  
    -        

869     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0286 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

259 250 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,03  
    -        

78 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,413 61,73  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,148 16,85  
    -        

__-__  
    -        

87     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0286 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

74 74 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,85  
    -        

81 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,148 16,85  
    -        

__-__  
    -        

87     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0286 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

518 124 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,5  
    -        

  ДВЕРІ     

83 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

84 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,59 357,54  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
86 С123-360

варіант 1
Наличники м 14,56 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
87 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

89 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною 100м2 0,1772 11753,50  6,46  2083 2026 1  138,5796  24,56  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027

к=1,15 шпаклівкою 11434,20 5,52 1 0,0613 0,01
90 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,557 61,73  

    -        
__-__  

    -        
158     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
91 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 31,896 16,85  

    -        
__-__  

    -        
537     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
92 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1772 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2831 2824 1  
1

193,1310  
0,0460

34,22  
0,01

93 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

831     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 86 1,54  
    -        

__-__  
    -        

132     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1772 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

726 723 3  
1

51,3360  
0,0551

9,1  
0,01

96 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,61 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7786     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1772 995,75  
259,82

494,52  
154,14

176 46 88  
27

3,3534  
1,7620

0,59  
0,31

                          ПІДЛОГА     

101 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1772 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2812 1175 27  
23

85,6080  
1,4252

15,17  
0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1772 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1775 142 28  
24

10,3680  
1,4918

1,84  
0,26

103 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1772 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1219 1207 6  
5

87,9060  
0,3064

15,58  
0,05

104 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1772 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

511 503 6  
5

36,6390  
0,3064

6,49  
0,05

105 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 318,96 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-027

106 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,34 59,44  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,49 133,13  
    -        

__-__  
    -        

465     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1772 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4801 812 8  
7

60,8040  
0,4529

10,77  
0,08

109 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1807 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4920     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1772 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1680 1658 17  
14

105,3768  
0,8884

18,67  
0,16

111 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,883 133,13  
    -        

__-__  
    -        

384     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 18,07 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16974     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,07 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1497     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,4 228,67  
    -        

__-__  
    -        

320     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1715 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1295 255 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,92  
0,01

116 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 26 1,29  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

117 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 237966 31621 702  

344
380,54  

3,65
      Разом будівельні роботи, грн. 237966
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 205643
               всього заробiтна плата, грн. 31965
      Загальновиробничi витрати, грн. 18032
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,07
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6246
      Всього будівельні роботи, грн. 255998
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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142_СД_ЛС1_02-09-027
  Всього по роздiлу 2 255998     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

118 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2251 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3822 3498 172  
76

175,0392  
3,4533

39,4  
0,78

119 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,228 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10971     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

120 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 51,32 7,59  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

121 С111-1564 Гідроізол м2 1,801 51,40  
    -        

__-__  
    -        

93     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 28,36 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 90 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1301     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

125 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,433 685,00  
685,00

__-__  
    -        

297 297 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,2  
    -        

126 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,99 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,433 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13383 7229 101  
86

199,9680  
2,2111

86,59  
0,96

128 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1299 46,20  
    -        

__-__  
    -        

60014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,433 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3926 3787 3  
2

106,0116  
0,0613

45,9  
0,03

130 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

386     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,94 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2029     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,433 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1126 1123 2  
2

29,6424  
0,0460

12,84  
0,02

133 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,94 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2029     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,433 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8919 2076 1  
1

56,7480  
0,0133

24,57  
0,01

  ВІКНА     

135 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

136 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

140 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

141 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

144 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

146 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  
    -        

__-__  
    -        

638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

151 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

154 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 3,78 16,85  __-__  64     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
155 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

156 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

157 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

161 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

162 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1416 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1664 1619 1  
1

138,5796  
0,0613

19,62  
0,01

163 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,043 61,73  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 25,488 16,85  

    -        
__-__  

    -        
429     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
165 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1416 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2263 2256 1  
1

193,1310  
0,0460

27,35  
0,01

166 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

736     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 76 1,54  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1416 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

580 578 2  
1

51,3360  
0,0551

7,27  
0,01

169 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,87 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6222     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 & С111-
1490-2

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

варіант 1
172 & С111-

1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

173 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1416 995,75  
259,82

494,52  
154,14

141 37 70  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

                          ПІДЛОГА     

174 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1416 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2247 939 21  
18

85,6080  
1,4252

12,12  
0,2

175 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1416 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1418 114 22  
19

10,3680  
1,4918

1,47  
0,21

176 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1416 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

974 964 5  
4

87,9060  
0,3064

12,45  
0,04

177 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1416 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

408 402 5  
4

36,6390  
0,3064

5,19  
0,04

178 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 254,88 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
179 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,07 59,44  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,79 133,13  
    -        

__-__  
    -        

371     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

181 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1416 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3836 649 7  
6

60,8040  
0,4529

8,61  
0,06

182 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,14443 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3932     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

183 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1416 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1343 1325 13  
11

105,3768  
0,8884

14,92  
0,13

184 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,304 133,13  
    -        

__-__  
    -        

307     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,44 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,44 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

187 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,12 228,67  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

188 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,152 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1148 226 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,59  
    -        

189 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 206612 29015 463  
280

348,48  
3,05

      Разом будівельні роботи, грн. 206612
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 177134
               всього заробiтна плата, грн. 29295
      Загальновиробничi витрати, грн. 16510
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,15
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5713
      Всього будівельні роботи, грн. 223122
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 223122     

   
   Роздiл 4. КІМНАТА №3 (Прим.№4)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

191 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2233 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3791 3470 170  
76

175,0392  
3,4533

39,09  
0,77

192 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,211 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 50,91 7,59  
    -        

__-__  
    -        

386     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 С111-1564 Гідроізол м2 1,786 51,40  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 28,14 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10061     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

196 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 89 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1287     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4078 685,00  
685,00

__-__  
    -        

279 279 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,96  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-027

199 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,234 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2415     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4078 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12604 6808 95  
81

199,9680  
2,2111

81,55  
0,9

201 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1223,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56521     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4078 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3697 3567 3  
2

106,0116  
0,0613

43,23  
0,02

203 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,88 61,73  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,404 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1911     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4078 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1060 1057 2  
2

29,6424  
0,0460

12,09  
0,02

206 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,404 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1911     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4078 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8400 1955 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,14  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ВІКНА     

208 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

209 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

210 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

212 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

214 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

216 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

217 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С188888-4 Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  __-__  5     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

варіант 6     -            -            -            -            -        
219 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

220 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  
    -        

__-__  
    -        

638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

224 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
226 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

227 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

229 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

230 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

231 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

232 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

234 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

235 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,132 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1551 1509 1  
1

138,5796  
0,0613

18,29  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-09-027

236 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,905 61,73  
    -        

__-__  
    -        

118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 23,76 16,85  
    -        

__-__  
    -        

400     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

238 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,132 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2109 2103 1  
1

193,1310  
0,0460

25,49  
0,01

239 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

746     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

241 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,132 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

541 539 2  
1

51,3360  
0,0551

6,78  
0,01

242 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 13,86 418,40  
    -        

__-__  
    -        

5799     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
243 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

244 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

245 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,132 995,75  
259,82

494,52  
154,14

131 34 65  
20

3,3534  
1,7620

0,44  
0,23

                          ПІДЛОГА     

247 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,132 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2095 876 20  
17

85,6080  
1,4252

11,3  
0,19

248 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,132 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1322 106 21  
18

10,3680  
1,4918

1,37  
0,2

249 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,132 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

908 899 4  
4

87,9060  
0,3064

11,6  
0,04

250 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,132 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

381 375 4  
4

36,6390  
0,3064

4,84  
0,04

251 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 237,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3804     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

252 & С111- Шпаклiвка модифікована цементна кг 1 59,44  __-__  59     -        __-__  __-__  __-__  
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1375-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

253 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

346     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,132 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3576 605 6  
5

60,8040  
0,4529

8,03  
0,06

255 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,13464 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3666     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

256 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,132 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1252 1235 12  
11

105,3768  
0,8884

13,91  
0,12

257 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,148 133,13  
    -        

__-__  
    -        

286     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
258 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 13,46 939,33  

    -        
__-__  

    -        
12643     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
259 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 13,46 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1115     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
260 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,05 228,67  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

261 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1538 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1161 229 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,62  
    -        

262 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 197832 27542 444  
269

330,65  
2,92

      Разом будівельні роботи, грн. 197832
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 169846
               всього заробiтна плата, грн. 27811
      Загальновиробничi витрати, грн. 15670
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5422
      Всього будівельні роботи, грн. 213502
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 213502     
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   Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№5)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

264 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16

265 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,453 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

266 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

267 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
268 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 5,77 357,54  

    -        
__-__  

    -        
2063     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
269 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

270 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 18 14,46  
    -        

__-__  
    -        

260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,08  
    -        

272 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,336 197,36  
    -        

__-__  
    -        

658     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1112 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3437 1857 26  
22

199,9680  
2,2111

22,24  
0,25

274 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 333,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15412     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

275 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,1112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1008 973 1  
1

106,0116  
0,0613

11,79  
0,01

276 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,6 61,73  
    -        

__-__  
    -        

99     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 20,016 16,85  
    -        

__-__  
    -        

337     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

289 288 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,3  
0,01

279 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 20,016 16,85  
    -        

__-__  
    -        

337     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

280 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1112 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2290 533 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,31  
    -        

  ДВЕРІ     

281 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        
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282 К536111-101
варіант 6

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 9588,67  
    -        

__-__  
    -        

9589     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

283 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

284 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                        СТЕЛЯ     

287 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0102 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

120 117 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,41  
    -        

288 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,147 61,73  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,836 16,85  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0102 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

163 163 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

1,97  
    -        

291 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,1 47,50  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

292 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 20 1,54  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

293 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0102 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

42 42 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,52  
    -        

294 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,07 418,40  
    -        

__-__  
    -        

448     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

295 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0102 995,75  
259,82

494,52  
154,14

10 3 5  
2

3,3534  
1,7620

0,03  
0,02

                          ПІДЛОГА     

296 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0102 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

162 68 2  
1

85,6080  
1,4252

0,87  
0,01

297 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0102 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

102 8 2  
1

10,3680  
1,4918

0,11  
0,02

298 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0102 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

70 69 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,9  
    -        

299 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0102 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

29 29 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,37  
    -        
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300 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 18,36 16,01  
    -        

__-__  
    -        

294     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

302 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,2 133,13  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
303 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0102 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

276 47 __-__  
    -        

60,8040  
0,4529

0,62  
    -        

304 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0104 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

283     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

305 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0102 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

97 95 1  
1

105,3768  
0,8884

1,07  
0,01

306 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,166 133,13  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

307 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,04 939,33  
    -        

__-__  
    -        

977     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,04 82,82  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,08 228,67  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 45365 5656 73  
44

67,59  
0,49

      Разом будівельні роботи, грн. 45365
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39636
               всього заробiтна плата, грн. 5700
      Загальновиробничi витрати, грн. 3203
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,18
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1110
      Всього будівельні роботи, грн. 48568
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 48568     

   
   Роздiл 6. ТУАЛЕТ (Прим.№6) 

                          СТІНИ     



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

310 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0685 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1163 1064 52  
23

175,0392  
3,4533

11,99  
0,24

311 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,678 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

3338     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 15,62 7,59  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
313 С111-1564 Гідроізол м2 0,548 51,40  

    -        
__-__  

    -        
28     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
314 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 8,631 357,54  

    -        
__-__  

    -        
3086     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
315 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

316 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1134 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,1  
    -        

318 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,402 197,36  
    -        

__-__  
    -        

671     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

319 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1134 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3505 1893 26  
23

199,9680  
2,2111

22,68  
0,25

320 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 340,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15717     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

321 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1134 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,1  
    -        

322 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,27 61,73  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1134 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

858 858 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

9,92  
    -        

324 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 56,7 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1705     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1134 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3252 3101 6  
5

323,7066  
0,5208

36,71  
0,06

326 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 73,71 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1218     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

327 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,604 69,05  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 48 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

329 С111-256 Плитки керамічні для внутрішнього м2 11,453 874,30  __-__  10013     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

варіант 1 облицювання стін     -            -            -            -            -        
   ДВЕРІ     

330 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
331 К536111-101

варіант 5
Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

334 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

335 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

336 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0124 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

146 142 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,72  
    -        

337 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,179 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,232 16,85  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0124 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

252 250 1  
1

226,7616  
0,7506

2,81  
0,01

340 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,12 45,99  
    -        

__-__  
    -        

52     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

341 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,16 76,63  
    -        

__-__  
    -        

242     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

343 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

345 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,12 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

347 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 19 0,34  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

349 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0124 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

115 115 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,48  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
350 & С111-741-

1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,3 359,68  
    -        

__-__  
    -        

468     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

351 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0124 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

197 82 2  
2

85,6080  
1,4252

1,06  
0,02

352 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0124 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

124 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

353 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0124 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

44 43 1  
    -        

40,0680  
0,1066

0,5  
    -        

354 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0124 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

13 13 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,15  
    -        

355 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,2 30,07  
    -        

__-__  
    -        

186     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

357 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0124 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

85 84 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,09  
    -        

358 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0124 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

36 35 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,45  
    -        

359 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,32 16,01  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

360 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,094 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

361 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,244 133,13  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0124 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

245 225 1  
1

214,7280  
0,5514

2,66  
0,01

363 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,06 16,52  
    -        

__-__  
    -        

133     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,503 69,05  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

365 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
366 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 1,265 922,07  

    -        
__-__  

    -        
1166     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 6 63885 8647 91  

57
102,53  

0,61
      Разом будівельні роботи, грн. 63885
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55147
               всього заробiтна плата, грн. 8704
      Загальновиробничi витрати, грн. 4872
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,38
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1677
      Всього будівельні роботи, грн. 68757
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 68757     

   
   Роздiл 7. ВАННА (Прим.№7) 

                          СТІНИ     

367 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1920 1758 86  
38

175,0392  
3,4533

19,8  
0,39

368 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59  
    -        

__-__  
    -        

196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,251 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2011 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,95  
    -        

375 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,033 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1191     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2011 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6216 3357 47  
40

199,9680  
2,2111

40,21  
0,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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142_СД_ЛС1_02-09-027

377 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 603,3 46,20  
    -        

__-__  
    -        

27872     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2011 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,95  
    -        

379 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

248     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

380 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2011 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1521 1521 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

17,58  
    -        

381 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 100,55 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3024     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

382 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2011 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5768 5499 11  
9

323,7066  
0,5208

65,1  
0,1

383 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 130,715 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

384 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,165 69,05  
    -        

__-__  
    -        

564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 85 0,20  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

386 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,311 874,30  
    -        

__-__  
    -        

17758     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

   ДВЕРІ     

387 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

388 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

393 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0304 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

357 348 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,21  
    -        

394 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,439 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
395 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 5,472 26,03  

    -        
__-__  

    -        
142     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 26 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

396 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0304 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

617 612 2  
2

226,7616  
0,7506

6,89  
0,02

397 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,74 45,99  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,75 76,63  
    -        

__-__  
    -        

594     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

399 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

401 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,74 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 47 0,34  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0304 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

283 282 1  
1

119,7120  
0,2264

3,64  
0,01

408 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,19 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1147     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

409 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0304 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

482 202 5  
4

85,6080  
1,4252

2,6  
0,04

410 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0304 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

305 24 5  
4

10,3680  
1,4918

0,32  
0,05

411 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0304 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

107 107 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,22  
    -        

412 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0304 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

33 33 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,37  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
413 С1550-43

варіант 1
Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,2 30,07  

    -        
__-__  

    -        
457     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
414 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,61 61,73  

    -        
__-__  

    -        
38     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 27 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

415 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0304 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

209 207 1  
1

87,9060  
0,3064

2,67  
0,01

416 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0304 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

88 86 1  
1

36,6390  
0,3064

1,11  
0,01

417 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 54,72 16,01  
    -        

__-__  
    -        

876     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

418 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,23 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

419 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0304 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

600 551 2  
2

214,7280  
0,5514

6,53  
0,02

421 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,76 16,52  
    -        

__-__  
    -        

326     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,234 69,05  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,1 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2858     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 104571 15439 161  
102

183,13  
1,09

      Разом будівельні роботи, грн. 104571
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88971
               всього заробiтна плата, грн. 15541
      Загальновиробничi витрати, грн. 8701
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,11
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2998
      Всього будівельні роботи, грн. 113272
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 113272     

   
   Роздiл 8. КУХНЯ (Прим.№8) 

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     
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142_СД_ЛС1_02-09-027

425 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2439 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4141 3790 186  
83

175,0392  
3,4533

42,69  
0,84

426 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,415 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11891     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,61 7,59  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

428 С111-1564 Гідроізол м2 1,951 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

429 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,73 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10987     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

430 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

431 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3226 685,00  
685,00

__-__  
    -        

221 221 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,13  
    -        

433 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,678 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1910     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3226 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

9971 5386 75  
64

199,9680  
2,2111

64,51  
0,71

435 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 967,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

44712     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2258 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2047 1975 1  
1

106,0116  
0,0613

23,94  
0,01

437 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,26 61,73  
    -        

__-__  
    -        

201     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 40,644 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1058     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2258 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

587 586 1  
1

29,6424  
0,0460

6,69  
0,01

440 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 40,644 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1058     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2258 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4651 1082 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

12,81  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
442 КБ15-25-1

к=1,15
Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0968 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2776 2647 5  
5

323,7066  
0,5208

31,33  
0,05

443 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 62,92 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1039     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

444 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,93 69,05  
    -        

__-__  
    -        

271     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-027

445 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 41 0,20  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 9,777 874,30  
    -        

__-__  
    -        

8548     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ВІКНА     

447 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

448 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

453 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

454 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

455 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

456 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
459 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

460 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  
    -        

__-__  
    -        

638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

463 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  __-__  19     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

    -            -            -            -            -        
464 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 3,78 16,85  

    -        
__-__  

    -        
64     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
465 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

466 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

381 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

468 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

469 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

474 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,078 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

917 892 1  
    -        

138,5796  
0,0613

10,81  
    -        

475 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,126 61,73  
    -        

__-__  
    -        

70     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
476 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 14,04 16,85  

    -        
__-__  

    -        
237     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
477 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,078 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

1246 1243 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

15,06  
    -        

478 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

551     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

479 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 57 1,54  
    -        

__-__  
    -        

88     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

480 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,078 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

320 318 2  
    -        

51,3360  
0,0551

4  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 31 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

481 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,19 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3427     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,078 995,75  
259,82

494,52  
154,14

78 20 39  
12

3,3534  
1,7620

0,26  
0,14

                          ПІДЛОГА     

486 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,078 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1238 517 12  
10

85,6080  
1,4252

6,68  
0,11

487 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,078 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

781 63 12  
10

10,3680  
1,4918

0,81  
0,12

488 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,078 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

537 531 3  
2

87,9060  
0,3064

6,86  
0,02

489 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,078 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

225 221 3  
2

36,6390  
0,3064

2,86  
0,02

490 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 140,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2248     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
491 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,59 59,44  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,54 133,13  
    -        

__-__  
    -        

205     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

493 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,078 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2113 358 4  
3

60,8040  
0,4529

4,74  
0,04

494 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0796 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2167     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,078 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

740 730 7  
6

105,3768  
0,8884

8,22  
0,07

496 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,269 133,13  
    -        

__-__  
    -        

169     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-027

497 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 7,96 939,33  
    -        

__-__  
    -        

7477     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

498 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,96 82,82  
    -        

__-__  
    -        

659     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

499 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,62 228,67  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1138 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

859 170 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,94  
    -        

501 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 172296 22646 388  
225

270,26  
2,43

      Разом будівельні роботи, грн. 172296
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 149262
               всього заробiтна плата, грн. 22871
      Загальновиробничi витрати, грн. 12844
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,7
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4435
      Всього будівельні роботи, грн. 185140
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 185140     

   
   Роздiл 9. КІМНАТА №4 (Прим.№9)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

503 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2422 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4112 3764 185  
82

175,0392  
3,4533

42,39  
0,84

504 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,398 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

505 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,22 7,59  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

506 С111-1564 Гідроізол м2 1,938 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

507 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,52 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-027

508 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

509 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

510 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4828 685,00  
685,00

__-__  
    -        

331 331 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,69  
    -        

511 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 14,484 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2859     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

512 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4828 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

14922 8061 113  
96

199,9680  
2,2111

96,54  
1,07

513 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1448,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

66916     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

514 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4828 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4377 4223 3  
3

106,0116  
0,0613

51,18  
0,03

515 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,97 61,73  
    -        

__-__  
    -        

430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

516 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 86,904 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2262     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4828 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1255 1252 2  
2

29,6424  
0,0460

14,31  
0,02

518 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 86,904 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2262     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

519 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4828 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9944 2314 1  
1

56,7480  
0,0133

27,4  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  БАЛКОННИЙ БЛОК     

520 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

521 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

522 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

523 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

524 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

525 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

526 С111-1844-1 Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  __-__  142     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

варіант 1     -            -            -            -            -        
527 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  

    -        
__-__  

    -        
912     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
528 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

529 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

530 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

532 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

533 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

544 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

  ДВЕРІ     

534 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

535 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
536 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,59 357,54  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
537 С123-360

варіант 1
Наличники м 14,56 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
538 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

539 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

540 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1752 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2059 2003 1  
1

138,5796  
0,0613

24,28  
0,01

541 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,528 61,73  
    -        

__-__  
    -        

156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

542 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 31,536 16,85  
    -        

__-__  
    -        

531     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

543 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1752 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2799 2792 1  
1

193,1310  
0,0460

33,84  
0,01

544 & С111-
1722-2

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

варіант 1
545 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

546 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1752 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

718 715 3  
1

51,3360  
0,0551

8,99  
0,01

547 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,4 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7699     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

548 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

549 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

550 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

551 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1752 995,75  
259,82

494,52  
154,14

174 46 87  
27

3,3534  
1,7620

0,59  
0,31

                          ПІДЛОГА     

552 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1752 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2781 1162 26  
23

85,6080  
1,4252

15  
0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
553 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1752 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1755 141 28  
24

10,3680  
1,4918

1,82  
0,26

554 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1752 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1205 1193 6  
5

87,9060  
0,3064

15,4  
0,05

555 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1752 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

505 497 6  
5

36,6390  
0,3064

6,42  
0,05

556 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 315,36 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5049     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

557 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,32 59,44  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

558 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,45 133,13  
    -        

__-__  
    -        

459     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

559 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1752 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4746 803 8  
7

60,8040  
0,4529

10,65  
0,08

560 С111-698 Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1787 27227,31  __-__  4866     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027

варіант 1     -            -            -            -            -        
561 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1752 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1661 1639 16  
14

105,3768  
0,8884

18,46  
0,16

562 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,851 133,13  
    -        

__-__  
    -        

380     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

563 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,87 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16786     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

564 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,87 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1480     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

565 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,39 228,67  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

566 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,167 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1261 249 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,84  
0,01

567 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

568 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 9 256040 33609 761  

369
404,38  

3,9
      Разом будівельні роботи, грн. 256040
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 221670
               всього заробiтна плата, грн. 33978
      Загальновиробничi витрати, грн. 19165
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,95
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6636
      Всього будівельні роботи, грн. 275205
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 275205     
      Разом прямі витрати по кошторису 1418953 194637 3337  

1850
2335,05  

19,9
      Разом будівельні роботи, грн. 1418953
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1220979
               всього заробiтна плата, грн. 196487
      Загальновиробничi витрати, грн. 110668
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 282,44



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 37 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-027
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38287
      Всього будівельні роботи, грн. 1529621
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1529621     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2637,39    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 234774     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-028
на ремонт квартири №68

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1347,858  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,18466  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 194,376  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)    

                          СТІНИ     

1 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3494 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10799 5833 82  
70

199,9680  
2,2111

69,87  
0,77

2 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1048,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

48427     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3494 685,00  
685,00

__-__  
    -        

239 239 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,39  
    -        

4 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,482 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2069     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3494 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3168 3056 2  
2

106,0116  
0,0613

37,04  
0,02

6 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,04 61,73  
    -        

__-__  
    -        

311     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 62,89 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1637     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,3494 2599,79  4,85  908 906 2  29,6424  10,36  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14 1 0,0460 0,02
9 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 62,89 26,03  

    -        
__-__  

    -        
1637     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
10 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,3494 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

7197 1675 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

19,83  
    -        

11 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

12 К536111-201
варіант 14

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h зовнішній

шт 1 15636,12  
    -        

__-__  
    -        

15636     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

14 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,04 289,50  
    -        

__-__  
    -        

591     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0194 18292,43  
4339,70

1,41  
1,20

355 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                        СТЕЛЯ     

18 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1136 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1335 1299 1  
1

138,5796  
0,0613

15,74  
0,01

19 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,639 61,73  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 20,448 16,85  
    -        

__-__  
    -        

345     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1136 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1815 1810 1  
    -        

193,1310  
0,0460

21,94  
0,01

22 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

789     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

23 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 83 1,54  
    -        

__-__  
    -        

128     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

24 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1136 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

465 464 1  
1

51,3360  
0,0551

5,83  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С111-1720

варіант 2
Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,93 418,40  

    -        
__-__  

    -        
4992     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 & С111- Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  __-__  163     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-028

1490-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

27 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1136 995,75  
259,82

494,52  
154,14

113 30 56  
18

3,3534  
1,7620

0,38  
0,2

                          ПІДЛОГА     

30 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1136 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1803 753 17  
15

85,6080  
1,4252

9,73  
0,16

31 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1136 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1138 91 18  
15

10,3680  
1,4918

1,18  
0,17

32 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1136 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

781 774 4  
3

87,9060  
0,3064

9,99  
0,03

33 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1136 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

328 322 4  
3

36,6390  
0,3064

4,16  
0,03

34 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 204,48 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3274     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,86 59,44  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,24 133,13  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1136 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3078 521 5  
5

60,8040  
0,4529

6,91  
0,05

38 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1159 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

39 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1136 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1077 1063 11  
9

105,3768  
0,8884

11,97  
0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 1,848 133,13  

    -        
__-__  

    -        
246     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
41 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 11,59 939,33  

    -        
__-__  

    -        
10887     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
42 С111-1716 Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,59 82,82  __-__  960     -        __-__  __-__  __-__  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028

варіант 1     -            -            -            -            -        
43 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,9 228,67  
    -        

__-__  
    -        

206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1438 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1086 214 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,45  
    -        

45 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 133603 20210 253  
160

244,5  
1,76

      Разом будівельні роботи, грн. 133603
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113140
               всього заробiтна плата, грн. 20370
      Загальновиробничi витрати, грн. 11529
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,53
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4003
      Всього будівельні роботи, грн. 145132
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 145132     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                          СТІНИ     

47 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4305 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13306 7187 100  
86

199,9680  
2,2111

86,09  
0,95

48 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1291,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

59667     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4305 685,00  
685,00

__-__  
    -        

295 295 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,18  
    -        

50 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,915 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2549     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4305 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3903 3766 3  
2

106,0116  
0,0613

45,64  
0,03

52 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,21 61,73  
    -        

__-__  
    -        

383     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,49 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028
54 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4305 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1119 1116 2  
2

29,6424  
0,0460

12,76  
0,02

55 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,49 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4305 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8867 2064 1  
1

56,7480  
0,0133

24,43  
0,01

  БАЛКОННИЙ БЛОК     

57 КБ10-28-3 Заповнення балконних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

58 К536132-
С026
варіант 10

Дверний блок з металопластика з склінням
1600х2600h площа 4,16м2

шт 1 27601,51  
    -        

__-__  
    -        

27602     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

60 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1071 805 12  
11

338,4864  
4,5087

10,13  
0,13

62 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87  
    -        

__-__  
    -        

297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50  
    -        

__-__  
    -        

909     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

271 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,17  
    -        

66 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,432 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

67 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,386 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 5,386 16,85  

    -        
__-__  

    -        
91     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
70 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,57  
    -        

71 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних 100м2 0,2413 16977,49  762,60  4097 3750 184  175,0392  42,24  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028

к=1,15 блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

15539,98 338,63 82 3,4533 0,83

72 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,39 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11768     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,02 7,59  
    -        

__-__  
    -        

418     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

74 С111-1564 Гідроізол м2 1,93 51,40  
    -        

__-__  
    -        

99     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

75 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,4 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10869     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 97 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

            ДВЕРІ     

78 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

79 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

83 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

84 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1714 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2014 1960 1  
1

138,5796  
0,0613

23,75  
0,01

85 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,47 61,73  
    -        

__-__  
    -        

152     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 0,31 16,85  

    -        
__-__  

    -        
5     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
87 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1714 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2739 2731 1  
1

193,1310  
0,0460

33,1  
0,01

88 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

89 & С111-155-
1-А

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028

варіант 2
90 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1714 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

702 700 2  
1

51,3360  
0,0551

8,8  
0,01

91 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7531     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

92 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

93 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1714 995,75  
259,82

494,52  
154,14

171 45 85  
26

3,3534  
1,7620

0,57  
0,3

                          ПІДЛОГА     

96 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1714 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2720 1137 26  
22

85,6080  
1,4252

14,67  
0,24

97 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1714 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1717 138 27  
23

10,3680  
1,4918

1,78  
0,26

98 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1714 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1179 1167 6  
5

87,9060  
0,3064

15,07  
0,05

99 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1714 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

494 487 6  
5

36,6390  
0,3064

6,28  
0,05

100 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 308,52 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4939     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,29 59,44  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

102 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,38 133,13  
    -        

__-__  
    -        

450     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

103 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1714 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4644 786 8  
7

60,8040  
0,4529

10,42  
0,08

104 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1748 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4759     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без

100м2 0,1714 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1625 1604 16  
14

105,3768  
0,8884

18,06  
0,15



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028

проклеювання швів клеєм
106 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 2,789 133,13  

    -        
__-__  

    -        
371     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
107 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 17,48 939,33  

    -        
__-__  

    -        
16419     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
108 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,48 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1448     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
109 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,36 228,67  
    -        

__-__  
    -        

311     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1664 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1256 248 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,83  
0,01

111 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 242415 31344 743  
355

377,07  
3,73

      Разом будівельні роботи, грн. 242415
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 210328
               всього заробiтна плата, грн. 31699
      Загальновиробничi витрати, грн. 17878
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,65
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6192
      Всього будівельні роботи, грн. 260293
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 260293     

   
   Роздiл 3. КУХНЯ (Прим.№3) 

                        СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКА     

113 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,087 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1477 1352 66  
29

175,0392  
3,4533

15,23  
0,3

114 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,86 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 19,84 7,59  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 С111-1564 Гідроізол м2 0,696 51,40  __-__  36     -        __-__  __-__  __-__  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-028

    -            -            -            -            -        
117 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 10,962 357,54  

    -        
__-__  

    -        
3919     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
118 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

119 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 35 14,46  
    -        

__-__  
    -        

506     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

120 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2901 685,00  
685,00

__-__  
    -        

199 199 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,82  
    -        

121 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,703 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1718     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2901 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8966 4843 68  
58

199,9680  
2,2111

58,01  
0,64

123 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 870,3 46,20  
    -        

__-__  
    -        

40208     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2031 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1841 1777 1  
1

106,0116  
0,0613

21,53  
0,01

125 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,931 61,73  
    -        

__-__  
    -        

181     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

126 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,558 26,03  
    -        

__-__  
    -        

952     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2031 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

528 527 1  
1

29,6424  
0,0460

6,02  
0,01

128 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 36,558 26,03  
    -        

__-__  
    -        

952     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 КБ15-25-1

к=1,15
Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,087 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2495 2379 5  
4

323,7066  
0,5208

28,16  
0,05

130 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 56,55 16,52  
    -        

__-__  
    -        

934     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,35 69,05  
    -        

__-__  
    -        

24     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 37 0,20  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,79 874,30  
    -        

__-__  
    -        

7685     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ВІКНА     

134 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

135 К536132- Віконний блок (металлопластик) з шт 1 15103,96  __-__  15104     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-028

С026
варіант 8

подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

    -            -            -            -            -        

136 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

140 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

141 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

143 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

144 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

756 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,15  
0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
146 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  
    -        

__-__  
    -        

643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

150 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,305 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

153 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними

100м2 0,02112 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

383 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-028

сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

  ДВЕРІ     

155 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

156 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

161 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,076 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

893 869 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

10,53  
    -        

162 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,097 61,73  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 0,137 16,85  

    -        
__-__  

    -        
2     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
164 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,076 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

1214 1211 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

14,68  
    -        

165 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,4 47,50  
    -        

__-__  
    -        

542     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 57 1,54  
    -        

__-__  
    -        

88     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,076 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

311 310 1  
    -        

51,3360  
0,0551

3,9  
    -        

168 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 7,98 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3339     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 & С111-
1490-3

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

варіант 1
172 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,076 995,75  

259,82
494,52  
154,14

76 20 38  
12

3,3534  
1,7620

0,25  
0,13

                          ПІДЛОГА     

173 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,076 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1206 504 11  
10

85,6080  
1,4252

6,51  
0,11

174 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,076 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

761 61 12  
10

10,3680  
1,4918

0,79  
0,11

175 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,076 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

523 518 2  
2

87,9060  
0,3064

6,68  
0,02

176 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,076 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

219 216 2  
2

36,6390  
0,3064

2,78  
0,02

177 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 136,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,57 59,44  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,5 133,13  
    -        

__-__  
    -        

200     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,076 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2059 348 4  
3

60,8040  
0,4529

4,62  
0,03

181 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0775 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2110     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

182 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,076 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

721 711 7  
6

105,3768  
0,8884

8,01  
0,07

183 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,237 133,13  
    -        

__-__  
    -        

165     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 77,52 939,33  
    -        

__-__  
    -        

72817     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,75 82,82  
    -        

__-__  
    -        

642     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,6 228,67  
    -        

__-__  
    -        

137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

187 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,114 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

861 170 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,94  
    -        

188 & С111-150- Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  __-__  22     -        __-__  __-__  __-__  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

8
варіант 1

    -            -            -            -            -        

189 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 205049 17917 255  
165

215,45  
1,8

      Разом будівельні роботи, грн. 205049
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 186877
               всього заробiтна плата, грн. 18082
      Загальновиробничi витрати, грн. 10203
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,05
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3534
      Всього будівельні роботи, грн. 215252
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 215252     

   
   Роздiл 4. ВАННА (Прим.№4) 

                          СТІНИ     

190 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1920 1758 86  
38

175,0392  
3,4533

19,8  
0,39

191 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59  
    -        

__-__  
    -        

196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,25 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1072     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

196 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2015 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,96  
    -        

198 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,045 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 100м2 0,2015 30908,00  233,26  6228 3364 47  199,9680  40,29  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

без улаштування каркасу 16695,33 199,36 40 2,2111 0,45
200 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 604,5 46,20  

    -        
__-__  

    -        
27928     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
201 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2015 685,00  

685,00
__-__  

    -        
138 138 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
1,96  

    -        
202 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,04 61,73  

    -        
__-__  

    -        
2     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
203 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2015 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1524 1524 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

17,62  
    -        

204 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 100,75 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3030     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2015 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5779 5510 11  
9

323,7066  
0,5208

65,23  
0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
206 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 130,975 16,52  

    -        
__-__  

    -        
2164     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
207 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 8,18 69,05  

    -        
__-__  

    -        
565     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
208 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 85 0,20  

    -        
__-__  

    -        
17     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
209 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,35 874,30  
    -        

__-__  
    -        

17792     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                ДВЕРІ     

210 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

211 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

212 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

216 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0305 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

358 349 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,23  
    -        

217 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 5,49 16,85  __-__  93     -        __-__  __-__  __-__  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
219 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0305 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

619 614 2  
2

226,7616  
0,7506

6,92  
0,02

220 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,8 76,63  
    -        

__-__  
    -        

598     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
225 С188888-17

варіант 4
З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  

    -        
__-__  

    -        
119     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
226 С111-1721-

11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,7 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

227 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 48 0,34  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0305 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

284 283 1  
1

119,7120  
0,2264

3,65  
0,01

231 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,2 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

232 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0305 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

484 202 5  
4

85,6080  
1,4252

2,61  
0,04

233 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0305 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

306 25 5  
4

10,3680  
1,4918

0,32  
0,05

234 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0305 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

107 107 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,22  
    -        

235 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0305 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

33 33 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,38  
    -        

236 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,25 30,07  
    -        

__-__  
    -        

459     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,61 61,73  __-__  38     -        __-__  __-__  __-__  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

    -            -            -            -            -        
238 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0305 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

210 208 1  
1

87,9060  
0,3064

2,68  
0,01

239 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0305 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

88 87 1  
1

36,6390  
0,3064

1,12  
0,01

240 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 54,9 16,01  
    -        

__-__  
    -        

879     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
241 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,23 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0305 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

602 553 2  
2

214,7280  
0,5514

6,55  
0,02

244 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,83 16,52  
    -        

__-__  
    -        

328     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

245 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,238 69,05  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,11 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2868     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 104817 15487 161  
102

183,74  
1,1

      Разом будівельні роботи, грн. 104817
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89169
               всього заробiтна плата, грн. 15589
      Загальновиробничi витрати, грн. 8726
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,17
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3008
      Всього будівельні роботи, грн. 113543
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 113543     

   
   Роздiл 5. ТУАЛЕТ (Прим.№5) 



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

248 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0974 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1654 1514 74  
33

175,0392  
3,4533

17,05  
0,34

249 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,96 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4727     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

250 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 22,21 7,59  
    -        

__-__  
    -        

169     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 С111-1564 Гідроізол м2 0,779 51,40  
    -        

__-__  
    -        

40     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
252 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 12,272 357,54  

    -        
__-__  

    -        
4388     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
253 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 39 14,46  
    -        

__-__  
    -        

564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

255 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1152 685,00  
685,00

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,12  
    -        

256 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,456 197,36  
    -        

__-__  
    -        

682     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1152 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3561 1923 27  
23

199,9680  
2,2111

23,04  
0,25

258 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 345,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15967     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1152 685,00  
685,00

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,12  
    -        

260 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

261 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1152 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

871 871 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

10,07  
    -        

262 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 57,6 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1732     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1152 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3304 3150 6  
5

323,7066  
0,5208

37,29  
0,06

264 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 74,88 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1237     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,68 69,05  
    -        

__-__  
    -        

323     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

266 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 49 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

267 С111-256 Плитки керамічні для внутрішнього м2 11,64 874,30  __-__  10177     -        __-__  __-__  __-__  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 18 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

варіант 1 облицювання стін     -            -            -            -            -        
                ДВЕРІ     

268 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

269 К536111-101
варіант 5

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11182,32  
    -        

__-__  
    -        

11182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
270 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,55 357,54  

    -        
__-__  

    -        
197     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
271 С123-360

варіант 1
Наличники м 10,98 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1235     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
272 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

274 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0126 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

148 144 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,75  
    -        

275 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,182 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 2,268 26,03  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0126 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

256 254 1  
1

226,7616  
0,7506

2,86  
0,01

278 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

279 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,2 76,63  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

280 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

281 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

282 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

283 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

284 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,1 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

287 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 20 0,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0126 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

117 117 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,51  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
289 & С111-741-

1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,32 359,68  
    -        

__-__  
    -        

475     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

290 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0126 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

200 84 2  
2

85,6080  
1,4252

1,08  
0,02

291 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0126 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

126 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

292 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0126 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

44 44 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

0,5  
    -        

293 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0126 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

14 14 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,16  
    -        

294 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,3 30,07  
    -        

__-__  
    -        

189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

295 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

296 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0126 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

87 86 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,11  
    -        

297 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0126 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

36 36 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,46  
    -        

298 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,68 16,01  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

299 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,25 133,13  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0126 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

249 229 1  
1

214,7280  
0,5514

2,71  
0,01

302 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,19 16,52  
    -        

__-__  
    -        

135     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

303 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,512 69,05  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

304 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 1,29 922,07  

    -        
__-__  

    -        
1189     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 5 67870 9228 113  

67
109,16  

0,71
      Разом будівельні роботи, грн. 67870
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58529
               всього заробiтна плата, грн. 9295
      Загальновиробничi витрати, грн. 5194
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,17
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1788
      Всього будівельні роботи, грн. 73064
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 73064     

   
   Роздiл 6. КЛАДОВА (Прим.№6) 

                          СТІНИ     

306 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16

307 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,45 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

310 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 5,77 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2063     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

311 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 18 14,46  
    -        

__-__  
    -        

260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

313 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,122 685,00  
685,00

__-__  
    -        

84 84 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,18  
    -        

314 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,66 197,36  
    -        

__-__  
    -        

722     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

315 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 100м2 0,122 30908,00  233,26  3771 2037 28  199,9680  24,4  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

без улаштування каркасу 16695,33 199,36 24 2,2111 0,27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

316 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 366 46,20  
    -        

__-__  
    -        

16909     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,122 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1106 1067 1  
1

106,0116  
0,0613

12,93  
0,01

318 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,76 61,73  
    -        

__-__  
    -        

109     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

319 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 21,96 26,03  
    -        

__-__  
    -        

572     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

320 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,122 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

317 316 1  
1

29,6424  
0,0460

3,62  
0,01

321 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 21,96 26,03  
    -        

__-__  
    -        

572     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,122 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2513 585 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,92  
    -        

                ДВЕРІ     

323 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

324 К536111-101
варіант 6

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 9588,67  
    -        

__-__  
    -        

9589     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

326 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

327 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

329 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0112 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

132 128 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,55  
    -        

330 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,162 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 2,016 26,03  
    -        

__-__  
    -        

52     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0112 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

179 178 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

2,16  
    -        

333 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

214     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
334 & С111-155- Шуруп з плоскою головкою шт. 23 1,54  __-__  35     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-028

1-А
варіант 2

    -            -            -            -            -        

335 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0112 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

46 46 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,57  
    -        

336 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,18 418,40  
    -        

__-__  
    -        

494     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0112 995,75  
259,82

494,52  
154,14

11 3 6  
2

3,3534  
1,7620

0,04  
0,02

                          ПІДЛОГА     

341 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0112 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

178 74 2  
1

85,6080  
1,4252

0,96  
0,02

342 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0112 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

112 9 2  
2

10,3680  
1,4918

0,12  
0,02

343 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0112 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

77 76 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,98  
    -        

344 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0112 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

32 32 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,41  
    -        

345 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 20,16 16,01  
    -        

__-__  
    -        

323     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

347 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0112 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

303 51 1  
    -        

60,8040  
0,4529

0,68  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
349 С111-698

варіант 1
Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0114 27227,31  

    -        
__-__  

    -        
310     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
350 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 100м2 0,0112 9482,59  93,73  106 105 1  105,3768  1,18  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

к=1,15 шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

9355,35 80,10 1 0,8884 0,01

351 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,182 133,13  
    -        

__-__  
    -        

24     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

352 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,14 939,33  
    -        

__-__  
    -        

1071     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,14 82,82  
    -        

__-__  
    -        

94     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

354 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,09 228,67  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 48717 6097 77  
48

72,92  
0,53

      Разом будівельні роботи, грн. 48717
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42543
               всього заробiтна плата, грн. 6145
      Загальновиробничi витрати, грн. 3456
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,8
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1194
      Всього будівельні роботи, грн. 52173
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 52173     

   
   Роздiл 7. КІМНАТА №2 (Прим.№7)    

                          СТІНИ     

355 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,222 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3769 3450 169  
75

175,0392  
3,4533

38,86  
0,77

356 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,2 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10833     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

357 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 50,62 7,59  
    -        

__-__  
    -        

384     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 С111-1564 Гідроізол м2 1,776 51,40  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
359 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 27,972 357,54  

    -        
__-__  

    -        
10001     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
360 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 6 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1072     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 24 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

361 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 89 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1287     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4064 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12561 6785 95  
81

199,9680  
2,2111

81,27  
0,9

363 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1219,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56327     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4064 685,00  
685,00

__-__  
    -        

278 278 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,95  
    -        

365 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,192 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2406     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

366 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4064 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3685 3555 3  
2

106,0116  
0,0613

43,08  
0,02

367 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,86 61,73  
    -        

__-__  
    -        

362     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

368 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,15 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1904     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4064 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1057 1054 2  
2

29,6424  
0,0460

12,05  
0,02

370 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,15 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1904     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4064 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8371 1948 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,06  
0,01

  БАЛКОННИЙ БЛОК     

372 КБ10-28-3 Заповнення балконних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

373 К536132-
С026
варіант 10

Дверний блок з металопластика з склінням
1600х2600h площа 4,16м2

шт 1 27601,51  
    -        

__-__  
    -        

27602     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

375 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02992 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1071 805 12  
11

338,4864  
4,5087

10,13  
0,13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
377 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 14,96 19,87  
    -        

__-__  
    -        

297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

379 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50  
    -        

__-__  
    -        

909     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 25 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

380 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02992 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

271 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,17  
    -        

381 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,432 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

382 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,386 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

383 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02992 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

384 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,386 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02992 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,57  
    -        

                ДВЕРІ     

386 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

387 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

392 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1395 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1639 1595 1  
1

138,5796  
0,0613

19,33  
0,01

393 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,01 61,73  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
394 С111-2015-3

варіант 7
Шпатлівка Ceresit CT126 кг 25,11 26,03  

    -        
__-__  

    -        
654     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
395 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1395 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2229 2223 1  
1

193,1310  
0,0460

26,94  
0,01

396 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

741     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

397 & С111-155-
1-А

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54  
    -        

__-__  
    -        

120     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-028

варіант 2
398 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1395 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

572 569 3  
1

51,3360  
0,0551

7,16  
0,01

399 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,65 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

401 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1395 995,75  
259,82

494,52  
154,14

139 36 69  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

                          ПІДЛОГА     

404 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1395 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2214 925 21  
18

85,6080  
1,4252

11,94  
0,2

405 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1395 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1397 112 22  
19

10,3680  
1,4918

1,45  
0,21

406 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1395 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

960 950 5  
4

87,9060  
0,3064

12,26  
0,04

407 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1395 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

402 396 5  
4

36,6390  
0,3064

5,11  
0,04

408 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 251,1 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4020     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
409 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

410 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,75 133,13  
    -        

__-__  
    -        

366     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

411 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1395 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3779 639 7  
6

60,8040  
0,4529

8,48  
0,06

412 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1423 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3874     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без

100м2 0,1395 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1323 1305 13  
11

105,3768  
0,8884

14,7  
0,12
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142_СД_ЛС1_02-09-028

проклеювання швів клеєм
414 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 2,27 133,13  

    -        
__-__  

    -        
302     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
415 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 14,23 939,33  

    -        
__-__  

    -        
13367     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
416 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,23 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1179     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
417 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

418 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,153 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1155 228 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,61  
    -        

419 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 211737 28211 691  
324

339,12  
3,39

      Разом будівельні роботи, грн. 211737
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 182835
               всього заробiтна плата, грн. 28535
      Загальновиробничi витрати, грн. 16087
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,08
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5568
      Всього будівельні роботи, грн. 227824
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 227824     

   
   Роздiл 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

421 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2485 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4219 3862 190  
84

175,0392  
3,4533

43,5  
0,86

422 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,46 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

12113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 56,66 7,59  
    -        

__-__  
    -        

430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 С111-1564 Гідроізол м2 1,988 51,40  __-__  102     -        __-__  __-__  __-__  



  32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 28 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-028

    -            -            -            -            -        
425 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 31,31 357,54  

    -        
__-__  

    -        
11195     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
426 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 8 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 99 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1432     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

428 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4538 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

14026 7576 106  
90

199,9680  
2,2111

90,75  
1

429 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1361,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

62897     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

430 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4538 685,00  
685,00

__-__  
    -        

311 311 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,41  
    -        

431 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,614 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2687     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4538 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4114 3969 3  
3

106,0116  
0,0613

48,11  
0,03

433 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,55 61,73  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 0,82 26,03  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4538 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1180 1177 2  
2

29,6424  
0,0460

13,45  
0,02

436 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 81,68 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4538 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9347 2175 1  
1

56,7480  
0,0133

25,75  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  БАЛКОННИЙ БЛОК     

438 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

439 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

443 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних 100м 0,017 3649,88  191,39  62 59 3  43,4976  0,74  
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142_СД_ЛС1_02-09-028

к=1,15 дошок 3458,49 123,94 2 1,3358 0,02
444 С123-385

варіант 2
Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

445 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

447 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

448 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

803 604 9  
8

338,4864  
4,5087

7,6  
0,1

450 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,22 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,36 289,50  
    -        

__-__  
    -        

683     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

453 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02244 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,38  
    -        

454 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,324 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

455 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
456 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02244 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,67  
    -        

457 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02244 18124,14  
4339,70

1,41  
1,20

407 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     

459 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

460 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 С111-1673-П Піна монтажна л 0,55 357,54  __-__  197     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-028

варіант 2     -            -            -            -            -        
462 С123-360

варіант 1
Наличники м 14,56 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
463 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

465 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1796 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2111 2054 1  
1

138,5796  
0,0613

24,89  
0,01

466 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,59 61,73  
    -        

__-__  
    -        

160     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32,33 16,85  
    -        

__-__  
    -        

545     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1796 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2870 2862 1  
1

193,1310  
0,0460

34,69  
0,01

469 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

831     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 88 1,54  
    -        

__-__  
    -        

136     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,175 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

717 714 3  
1

51,3360  
0,0551

8,98  
0,01

472 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,38 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7690     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
473 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 2 81,64  
    -        

__-__  
    -        

163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

474 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 2 10,23  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

475 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 4 19,13  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

476 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,175 995,75  
259,82

494,52  
154,14

174 45 87  
27

3,3534  
1,7620

0,59  
0,31

                          ПІДЛОГА     

477 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1796 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2850 1191 27  
23

85,6080  
1,4252

15,38  
0,26

478 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1796 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1799 144 28  
24

10,3680  
1,4918

1,86  
0,27
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142_СД_ЛС1_02-09-028

479 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1796 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1235 1223 6  
5

87,9060  
0,3064

15,79  
0,06

480 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1796 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

518 510 6  
5

36,6390  
0,3064

6,58  
0,06

481 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 323,28 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5176     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,36 59,44  
    -        

__-__  
    -        

81     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,54 133,13  
    -        

__-__  
    -        

471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1796 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4866 823 9  
7

60,8040  
0,4529

10,92  
0,08

485 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1832 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4988     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1796 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1703 1680 17  
14

105,3768  
0,8884

18,93  
0,16

487 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,922 133,13  
    -        

__-__  
    -        

389     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
488 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 18,32 939,33  

    -        
__-__  

    -        
17209     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
489 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,32 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1517     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
490 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,42 228,67  
    -        

__-__  
    -        

325     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,172 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1299 256 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,93  
0,01

492 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 26 1,29  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

493 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 242000 32623 532  
318

392,26  
3,51

      Разом будівельні роботи, грн. 242000
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 208845
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142_СД_ЛС1_02-09-028
               всього заробiтна плата, грн. 32941
      Загальновиробничi витрати, грн. 18578
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,46
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6433
      Всього будівельні роботи, грн. 260578
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 260578     
      Разом прямі витрати по кошторису 1256208 161117 2825  

1539
1934,22  

16,53
      Разом будівельні роботи, грн. 1256208
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1092266
               всього заробiтна плата, грн. 162656
      Загальновиробничi витрати, грн. 91650
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 233,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31720
      Всього будівельні роботи, грн. 1347858
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1347858     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2184,66    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 194376     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-029

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-029
на ремонт квартири №69

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1514,403  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,59401  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 230,520  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КОРИДОР (ПРИМ. №1) 

  ВХІІДНІ ДВЕРІ     

1 КБ10-28-5
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) дверних металевими блоків 1 блок 1 417,98  
416,06

__-__  
    -        

418 416 __-__  
    -        

5,0425  
    -        

5,04  
    -        

2 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів металевими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

3 К536111-201
варіант 10

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h

шт 1 15636,12  
    -        

__-__  
    -        

15636     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

4 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів 100м2 0,0194 35790,38  402,10  694 522 8  338,4864  6,57  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-029

к=1,15 гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

26913,05 355,56 7 4,5087 0,09

8 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,41 20,47  
    -        

__-__  
    -        

111     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,04 289,50  
    -        

__-__  
    -        

591     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

12 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

15 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

351 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                          СТІНИ     

17 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,361 685,00  
685,00

__-__  
    -        

247 247 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,5  
    -        

18 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,83 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,361 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11158 6027 84  
72

199,9680  
2,2111

72,19  
0,8

20 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1083 46,20  
    -        

__-__  
    -        

50035     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,361 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3273 3158 2  
2

106,0116  
0,0613

38,27  
0,02

22 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,21 61,73  
    -        

__-__  
    -        

322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

23 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 64,98 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

24 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,361 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

939 936 2  
1

29,6424  
0,0460

10,7  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 64,98 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1095     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-029
26 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,361 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

7436 1730 1  
    -        

56,7480  
0,0133

20,49  
    -        

                        СТЕЛЯ     

27 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,1173 685,00  
685,00

__-__  
    -        

80 80 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,14  
    -        

28 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,693 61,73  
    -        

__-__  
    -        

105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1173 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1378 1341 1  
1

138,5796  
0,0613

16,26  
0,01

30 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,693 61,73  
    -        

__-__  
    -        

105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,211 16,85  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1173 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1874 1869 1  
    -        

193,1310  
0,0460

22,65  
0,01

33 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1173 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

481 479 2  
1

51,3360  
0,0551

6,02  
0,01

36 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,32 418,40  
    -        

__-__  
    -        

5155     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1173 995,75  
259,82

494,52  
154,14

117 30 58  
18

3,3534  
1,7620

0,39  
0,21

                          ПІДЛОГА     

38 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1173 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1862 778 18  
15

85,6080  
1,4252

10,04  
0,17

39 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1173 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1175 94 18  
16

10,3680  
1,4918

1,22  
0,17

40 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1173 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

807 799 4  
3

87,9060  
0,3064

10,31  
0,04

41 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1173 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

338 333 4  
3

36,6390  
0,3064

4,3  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 211,14 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3380     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-029
43 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,89 59,44  
    -        

__-__  
    -        

53     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,31 133,13  
    -        

__-__  
    -        

308     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1173 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3178 538 6  
5

60,8040  
0,4529

7,13  
0,05

46 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1196 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1173 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1112 1097 11  
9

105,3768  
0,8884

12,36  
0,1

48 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,908 133,13  
    -        

__-__  
    -        

254     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 11,96 939,33  
    -        

__-__  
    -        

11234     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

50 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,96 82,82  
    -        

__-__  
    -        

991     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 92,9 228,67  
    -        

__-__  
    -        

21243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

52 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1475 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1114 220 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,51  
    -        

53 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

54 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 158276 21592 220  
153

261,95  
1,74

      Разом будівельні роботи, грн. 158276
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 136464
               всього заробiтна плата, грн. 21745
      Загальновиробничi витрати, грн. 12331
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,64
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4286

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 170607
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-029
  Всього по роздiлу 1 170607     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА    №1    (ПРИМ.№2) 

  ВІКОНИЙ БЛОК НА БАЛКОН     

55 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

56 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11,07 55,45  
    -        

__-__  
    -        

614     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

60 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

62 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

64 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

67 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

                                                                    ДВЕРІ     

69 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029
70 К536111-101

варіант 2
Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

72 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

74 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

75 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,224 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3803 3481 171  
76

175,0392  
3,4533

39,21  
0,77

76 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,22 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10931     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 51,07 7,59  
    -        

__-__  
    -        

388     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

78 С111-1564 Гідроізол м2 1,8 51,40  
    -        

__-__  
    -        

93     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 28,22 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10090     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 90 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1301     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4132 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12771 6899 96  
82

199,9680  
2,2111

82,63  
0,91

83 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1239,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

57270     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4132 685,00  
685,00

__-__  
    -        

283 283 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,01  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,396 197,36  

    -        
__-__  

    -        
2446     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
86 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4132 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3746 3614 3  
2

106,0116  
0,0613

43,8  
0,03

87 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,96 61,73  
    -        

__-__  
    -        

368     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 74,38 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1253     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

89 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4127 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1073 1070 2  
2

29,6424  
0,0460

12,23  
0,02
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142_СД_ЛС1_02-09-029
90 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 74,38 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1253     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
91 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,4132 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

8511 1981 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,45  
0,01

                        СТЕЛЯ     

92 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1717 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2018 1963 1  
1

138,5796  
0,0613

23,79  
0,01

93 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,48 61,73  
    -        

__-__  
    -        

153     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 30,91 16,85  
    -        

__-__  
    -        

521     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1717 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2743 2736 1  
1

193,1310  
0,0460

33,16  
0,01

96 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1717 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

703 701 2  
1

51,3360  
0,0551

8,81  
0,01

99 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,03 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7544     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

101 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

102 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1717 995,75  

259,82
494,52  
154,14

171 45 85  
26

3,3534  
1,7620

0,58  
0,3

                          ПІДЛОГА     

104 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1717 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2725 1139 26  
22

85,6080  
1,4252

14,7  
0,24

105 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1717 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1720 138 27  
23

10,3680  
1,4918

1,78  
0,26

106 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1717 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1181 1169 6  
5

87,9060  
0,3064

15,09  
0,05



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-029

107 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1717 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

495 487 6  
5

36,6390  
0,3064

6,29  
0,05

108 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 309,06 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4948     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

109 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,3 59,44  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,38 133,13  
    -        

__-__  
    -        

450     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

111 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1717 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4652 787 8  
7

60,8040  
0,4529

10,44  
0,08

112 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1751 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4768     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1717 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1628 1606 16  
14

105,3768  
0,8884

18,09  
0,15

114 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,794 133,13  
    -        

__-__  
    -        

372     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,51 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16448     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,51 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1450     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

117 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,36 228,67  
    -        

__-__  
    -        

311     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

118 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,166 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1253 247 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,83  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

120 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  КІМНАТА    №2 (прим. №3)     

                                  ВІКНА     

121 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

122 К536132-
С026

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-029

варіант 8 275м2
123 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,67 357,54  

    -        
__-__  

    -        
240     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
124 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  

    -        
__-__  

    -        
172     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
125 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  

    -        
__-__  

    -        
331     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
126 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

127 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

130 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02112 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

120 109 11  
3

73,1280  
1,5646

1,54  
0,03

133 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

756 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,15  
0,1

134 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
135 С111-1844-1

варіант 1
Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  

    -        
__-__  

    -        
100     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
136 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  

    -        
__-__  

    -        
643     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
137 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

138 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,305 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

140 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

141 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029

142 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

382 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        

  СТІНИ     

143 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,138 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2343 2145 105  
47

175,0392  
3,4533

24,16  
0,48

144 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,37 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

6746     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 31,46 7,59  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

146 С111-1564 Гідроізол м2 1,104 51,40  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 17,39 357,54  
    -        

__-__  
    -        

6218     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 55 14,46  
    -        

__-__  
    -        

795     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4216 685,00  
685,00

__-__  
    -        

289 289 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,09  
    -        

151 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,35 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2437     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4216 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13031 7039 98  
84

199,9680  
2,2111

84,31  
0,93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
153 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1264,8 46,20  

    -        
__-__  

    -        
58434     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
154 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4216 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3822 3688 3  
2

106,0116  
0,0613

44,69  
0,03

155 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,08 61,73  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,89 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4216 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1096 1093 2  
2

29,6424  
0,0460

12,5  
0,02

158 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,89 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4216 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8684 2021 1  
1

56,7480  
0,0133

23,92  
0,01

160 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029

анкерів і монтажної піни
161 К536111-101

варіант 1
Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

162 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

163 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

164 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

165 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                                                        СТЕЛЯ     

166 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1403 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1649 1604 1  
1

138,5796  
0,0613

19,44  
0,01

167 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

125     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,25 16,85  
    -        

__-__  
    -        

425     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1403 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2242 2236 1  
1

193,1310  
0,0460

27,1  
0,01

170 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1403 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

575 573 2  
1

51,3360  
0,0551

7,2  
0,01

173 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,73 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

174 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

176 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1403 995,75  
259,82

494,52  
154,14

140 36 69  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

                          ПІДЛОГА     

178 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 100м2 0,1403 15871,07  150,36  2227 931 21  85,6080  12,01  
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142_СД_ЛС1_02-09-029

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 6632,91 128,50 18 1,4252 0,2
179 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1403 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1405 113 22  
19

10,3680  
1,4918

1,45  
0,21

180 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1403 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

965 956 5  
4

87,9060  
0,3064

12,33  
0,04

181 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1403 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

405 398 5  
4

36,6390  
0,3064

5,14  
0,04

182 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 252,54 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4043     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

183 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,06 59,44  
    -        

__-__  
    -        

63     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,76 133,13  
    -        

__-__  
    -        

367     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1403 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3801 643 7  
6

60,8040  
0,4529

8,53  
0,06

186 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1431 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3896     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
187 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1403 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1330 1313 13  
11

105,3768  
0,8884

14,78  
0,12

188 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,283 133,13  
    -        

__-__  
    -        

304     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

189 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,31 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13442     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,31 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1185     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,11 228,67  
    -        

__-__  
    -        

254     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,152 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1148 226 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,59  
    -        

193 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                                              КІМНАТА    №3 (прим.     
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№4)
                                                                        ВІКНА     

195 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

196 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

201 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
204 С123-382

варіант 1
Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,021 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

119 108 11  
3

73,1280  
1,5646

1,54  
0,03

207 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

208 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

209 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

210 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,21 289,50  
    -        

__-__  
    -        

640     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

212 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  __-__  19     -        __-__  __-__  __-__  
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    -            -            -            -            -        
213 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 3,78 16,85  

    -        
__-__  

    -        
64     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
214 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

215 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

216 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  СТІНИ     

217 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2175 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3693 3380 166  
74

175,0392  
3,4533

38,07  
0,75

218 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,15 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10587     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 49,59 7,59  
    -        

__-__  
    -        

376     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 С111-1564 Гідроізол м2 1,74 51,40  
    -        

__-__  
    -        

89     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
221 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 27,41 357,54  

    -        
__-__  

    -        
9800     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
222 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 87 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1258     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4102 685,00  
685,00

__-__  
    -        

281 281 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,98  
    -        

225 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,31 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

226 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4102 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12678 6848 96  
82

199,9680  
2,2111

82,03  
0,91

227 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1230,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56854     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4102 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3719 3588 3  
2

106,0116  
0,0613

43,49  
0,03

229 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,92 61,73  
    -        

__-__  
    -        

365     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 73,84 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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231 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4102 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1066 1064 2  
2

29,6424  
0,0460

12,16  
0,02

232 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 73,84 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

234 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

235 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

236 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

238 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТЕЛЯ     

239 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1356 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

676 608 68  
20

63,5160  
1,5646

8,61  
0,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
240 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1356 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1594 1550 1  
1

138,5796  
0,0613

18,79  
0,01

241 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,96 61,73  
    -        

__-__  
    -        

121     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 24,41 16,85  
    -        

__-__  
    -        

411     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1356 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2167 2161 1  
1

193,1310  
0,0460

26,19  
0,01

244 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

245 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1356 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

556 553 3  
1

51,3360  
0,0551

6,96  
0,01

247 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,24 418,40  
    -        

__-__  
    -        

5958     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

249 & С111- Термокільце шт 1 10,23  __-__  10     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-029

1490-2
варіант 1

    -            -            -            -            -        

250 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1356 995,75  
259,82

494,52  
154,14

135 35 67  
21

3,3534  
1,7620

0,45  
0,24

                          ПІДЛОГА     

252 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1356 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

860 641 219  
61

61,0560  
5,2783

8,28  
0,72

253 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1356 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2152 899 20  
17

85,6080  
1,4252

11,61  
0,19

254 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1356 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1358 109 21  
18

10,3680  
1,4918

1,41  
0,2

255 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1356 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

933 924 4  
4

87,9060  
0,3064

11,92  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
256 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1356 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

391 385 4  
4

36,6390  
0,3064

4,97  
0,04

257 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 244,08 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3908     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,02 59,44  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,76 133,13  
    -        

__-__  
    -        

367     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1356 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3674 622 6  
6

60,8040  
0,4529

8,25  
0,06

261 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1383 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3766     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

262 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1356 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1286 1269 13  
11

105,3768  
0,8884

14,29  
0,12

263 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,206 133,13  
    -        

__-__  
    -        

294     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

264 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 13,83 939,33  
    -        

__-__  
    -        

12991     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 13,83 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1145     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029

266 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,07 228,67  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

267 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1518 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1146 226 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,59  
    -        

268 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

269 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                                  КІМНАТА №4    (Прим.№9)     

            ВІКОНИЙ БЛОК НА БАЛКОН     

270 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
271 К536132-

С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11,07 55,45  
    -        

__-__  
    -        

614     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

275 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

279 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

280 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

281 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

282 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 18 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

283 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

                                        ДВЕРІ     

284 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

285 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
288 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

290 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2422 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4112 3764 185  
82

175,0392  
3,4533

42,39  
0,84

291 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,4 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11818     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

292 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,22 7,59  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

293 С111-1564 Гідроізол м2 1,9 51,40  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

294 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,52 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

295 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

296 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 90 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1301     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4328 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13377 7226 101  
86

199,9680  
2,2111

86,55  
0,96

298 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1298,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

59986     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

299 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4328 685,00  
685,00

__-__  
    -        

296 296 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,2  
    -        

300 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,984 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2563     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

301 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4328 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3924 3786 3  
2

106,0116  
0,0613

45,88  
0,03

302 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

386     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

303 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 77,9 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

304 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4328 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1125 1122 2  
2

29,6424  
0,0460

12,83  
0,02

305 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 77,9 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

306 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4328 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8914 2075 1  
1

56,7480  
0,0133

24,56  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                                  СТЕЛЯ     

307 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1661 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1952 1899 1  
1

138,5796  
0,0613

23,02  
0,01

308 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,4 61,73  
    -        

__-__  
    -        

148     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 29,9 16,85  
    -        

__-__  
    -        

504     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

310 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1661 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2654 2647 1  
1

193,1310  
0,0460

32,08  
0,01

311 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

313 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1661 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

681 678 3  
1

51,3360  
0,0551

8,53  
0,01

314 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,44 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

315 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

316 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

318 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1356 995,75  
259,82

494,52  
154,14

135 35 67  
21

3,3534  
1,7620

0,45  
0,24

                          ПІДЛОГА     
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142_СД_ЛС1_02-09-029

319 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1661 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2636 1102 25  
21

85,6080  
1,4252

14,22  
0,24

320 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1661 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1664 133 26  
22

10,3680  
1,4918

1,72  
0,25

321 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1661 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1143 1131 5  
5

87,9060  
0,3064

14,6  
0,05

322 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1661 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

479 472 5  
5

36,6390  
0,3064

6,09  
0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
323 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 298,98 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4787     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,25 59,44  
    -        

__-__  
    -        

74     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,27 133,13  
    -        

__-__  
    -        

435     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

326 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1661 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4500 761 8  
7

60,8040  
0,4529

10,1  
0,08

327 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1694 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4612     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1661 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1575 1554 16  
13

105,3768  
0,8884

17,5  
0,15

329 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,702 133,13  
    -        

__-__  
    -        

360     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

330 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 16,94 939,33  
    -        

__-__  
    -        

15912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 16,94 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,32 228,67  
    -        

__-__  
    -        

302     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,166 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1253 247 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,83  
0,01

334 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

335 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 858895 116066 2595  

1298
1399,07  

13,96
      Разом будівельні роботи, грн. 858895
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 740234
               всього заробiтна плата, грн. 117364
      Загальновиробничi витрати, грн. 66275
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,45
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22968

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 925170
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 925170     

   
   Роздiл 3. КУХНЯ 

                                              ВІКНА     

336 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

337 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

341 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

342 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

343 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

345 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

347 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,02112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,21  
    -        

348 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,224 61,73  
    -        

__-__  
    -        

261     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

349 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

756 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,15  
0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
350 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

352 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  
    -        

__-__  
    -        

643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

354 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,305 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

357 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

382 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        

                ДВЕРІ     

359 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

360 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

361 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

363 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 С111-247 Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  __-__  57     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

варіант 1     -            -            -            -            -        
                          СТІНИ     

365 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,244 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4143 3792 186  
83

175,0392  
3,4533

42,71  
0,84

366 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,42 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11916     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
367 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,63 7,59  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

368 С111-1564 Гідроізол м2 1,952 51,40  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,74 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10991     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3309 685,00  
685,00

__-__  
    -        

227 227 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,21  
    -        

373 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,927 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1959     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3309 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10227 5524 77  
66

199,9680  
2,2111

66,17  
0,73

375 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 992,7 46,20  
    -        

__-__  
    -        

45863     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2316 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2100 2026 1  
1

106,0116  
0,0613

24,55  
0,01

377 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,34 61,73  
    -        

__-__  
    -        

206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 41,69 16,85  
    -        

__-__  
    -        

702     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

379 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2316 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

602 601 1  
1

29,6424  
0,0460

6,87  
0,01

380 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 41,69 16,85  
    -        

__-__  
    -        

702     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

381 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2316 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4770 1110 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

13,14  
    -        

382 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0993 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2848 2715 5  
5

323,7066  
0,5208

32,14  
0,05

383 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 64,55 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1066     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029

384 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,03 69,05  
    -        

__-__  
    -        

278     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 42 0,20  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

386 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 10,03 874,30  
    -        

__-__  
    -        

8769     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                        СТЕЛЯ     

387 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,08 685,00  
685,00

__-__  
    -        

55 55 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,78  
    -        

388 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,154 61,73  
    -        

__-__  
    -        

71     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,08 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

940 915 1  
    -        

138,5796  
0,0613

11,09  
    -        

390 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,154 61,73  
    -        

__-__  
    -        

71     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 14,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,08 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1278 1275 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

15,45  
    -        

393 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

556     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 24 1,54  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

395 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,08 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

328 327 1  
    -        

51,3360  
0,0551

4,11  
    -        

396 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,4 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

397 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

399 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,08 995,75  
259,82

494,52  
154,14

80 21 40  
12

3,3534  
1,7620

0,27  
0,14

                          ПІДЛОГА     

401 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 100м2 0,08 15871,07  150,36  1270 531 12  85,6080  6,85  
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142_СД_ЛС1_02-09-029

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 6632,91 128,50 10 1,4252 0,11
402 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,08 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

801 64 13  
11

10,3680  
1,4918

0,83  
0,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
403 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,08 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

550 545 3  
2

87,9060  
0,3064

7,03  
0,02

404 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,08 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

231 227 3  
2

36,6390  
0,3064

2,93  
0,02

405 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 144 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,6 59,44  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,58 133,13  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

408 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,08 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2167 367 4  
3

60,8040  
0,4529

4,86  
0,04

409 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0816 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2222     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

410 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,08 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

759 748 7  
6

105,3768  
0,8884

8,43  
0,07

411 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,333 133,13  
    -        

__-__  
    -        

177     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 8,16 939,33  
    -        

__-__  
    -        

7665     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,16 82,82  
    -        

__-__  
    -        

676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

414 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,63 228,67  
    -        

__-__  
    -        

144     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

415 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,114 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

861 170 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,94  
    -        

416 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 174589 23156 391  276,56  
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142_СД_ЛС1_02-09-029

229 2,46
      Разом будівельні роботи, грн. 174589
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 151042
               всього заробiтна плата, грн. 23385
      Загальновиробничi витрати, грн. 13137
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,48
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4536
      Всього будівельні роботи, грн. 187726
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 187726     

   
   Роздiл 4. КЛАДОВА 

                          СТІНИ     

418 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16

419 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,45 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 5,77 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2063     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 22 14,46  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1178 685,00  
685,00

__-__  
    -        

81 81 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,14  
    -        

426 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,534 197,36  
    -        

__-__  
    -        

697     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1178 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3641 1967 27  
23

199,9680  
2,2111

23,56  
0,26

428 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 353,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

16327     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

429 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,1178 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1068 1030 1  
1

106,0116  
0,0613

12,49  
0,01
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430 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,7 61,73  
    -        

__-__  
    -        

105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
431 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 21,2 16,85  

    -        
__-__  

    -        
357     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
432 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1178 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

306 305 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,49  
0,01

433 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 21,2 16,85  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1178 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2426 565 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,68  
    -        

                ДВЕРІ     

435 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

436 К536111-101
варіант 9

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 8318,77  
    -        

__-__  
    -        

8319     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

441 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0108 685,00  
685,00

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,1  
    -        

442 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,156 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

443 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0108 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

127 123 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,5  
    -        

444 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,156 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

445 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,944 16,85  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0108 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

173 172 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

2,09  
    -        

447 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

204     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

448 & С111-155-
1-А

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029

варіант 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

449 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0108 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

44 44 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,55  
    -        

450 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,13 418,40  
    -        

__-__  
    -        

473     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0108 995,75  
259,82

494,52  
154,14

11 3 5  
2

3,3534  
1,7620

0,04  
0,02

                              ПІДЛОГА     

452 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0108 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

171 72 2  
1

85,6080  
1,4252

0,92  
0,02

453 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0108 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

108 9 2  
1

10,3680  
1,4918

0,11  
0,02

454 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0108 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

74 74 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,95  
    -        

455 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0108 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

31 31 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,4  
    -        

456 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,44 16,01  
    -        

__-__  
    -        

311     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,21 133,13  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

459 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0108 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

293 50 1  
    -        

60,8040  
0,4529

0,66  
    -        

460 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,011 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0108 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

102 101 1  
1

105,3768  
0,8884

1,14  
0,01

462 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,176 133,13  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

463 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,1 939,33  
    -        

__-__  
    -        

1033     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,1 82,82  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
465 & С1545- Планка Т-подібна перехідна м 0,09 228,67  __-__  21     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

172-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 45794 5940 75  
45

71,04  
0,51

      Разом будівельні роботи, грн. 45794
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39779
               всього заробiтна плата, грн. 5985
      Загальновиробничi витрати, грн. 3367
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,58
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1163
      Всього будівельні роботи, грн. 49161
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 49161     

   
   Роздiл 5. ТУАЛЕТ (Прим.№6) 
466 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0685 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1163 1064 52  
23

175,0392  
3,4533

11,99  
0,24

467 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,68 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

3348     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 15,62 7,59  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

469 С111-1564 Гідроізол м2 0,548 51,40  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 8,63 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3086     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1107 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,07  
    -        

474 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,321 197,36  
    -        

__-__  
    -        

655     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

475 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1107 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3422 1848 26  
22

199,9680  
2,2111

22,14  
0,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
476 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 332,1 46,20  

    -        
__-__  

    -        
15343     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029

477 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1107 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,07  
    -        

478 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

479 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1107 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

837 837 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

9,68  
    -        

480 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 55,35 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1664     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

481 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1107 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3175 3027 6  
5

323,7066  
0,5208

35,83  
0,06

482 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 71,955 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,49 69,05  
    -        

__-__  
    -        

310     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 47 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,18 874,30  
    -        

__-__  
    -        

9775     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                ДВЕРІ     

486 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

487 К536111-101
варіант 8

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11195,17  
    -        

__-__  
    -        

11195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

488 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

489 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

490 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

492 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0121 685,00  
685,00

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,12  
    -        

493 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,175 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
494 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0121 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

142 138 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,68  
    -        

495 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,175 61,73  __-__  11     -        __-__  __-__  __-__  



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 31 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

    -            -            -            -            -        
496 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 2,178 16,85  

    -        
__-__  

    -        
37     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
497 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0121 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

245 244 1  
1

226,7616  
0,7506

2,74  
0,01

498 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

499 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,1 76,63  
    -        

__-__  
    -        

238     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

501 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

503 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

504 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,1 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

505 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

506 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

507 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 19 0,34  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

508 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0121 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

113 112 1  
    -        

119,7120  
0,2264

1,45  
    -        

509 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,27 359,68  
    -        

__-__  
    -        

457     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

510 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0121 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

192 80 2  
2

85,6080  
1,4252

1,04  
0,02

511 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0121 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

121 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

512 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0121 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

43 42 1  
    -        

40,0680  
0,1066

0,48  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
513 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0121 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

13 13 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,15  
    -        

514 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,05 30,07  __-__  182     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-029

варіант 1     -            -            -            -            -        
515 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,24 61,73  

    -        
__-__  

    -        
15     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
516 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0121 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

83 82 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,06  
    -        

517 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0121 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

35 34 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,44  
    -        

518 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 21,78 16,01  
    -        

__-__  
    -        

349     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

519 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

520 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

521 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0121 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

239 219 1  
1

214,7280  
0,5514

2,6  
0,01

522 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7,87 16,52  
    -        

__-__  
    -        

130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

523 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,491 69,05  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

524 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

525 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,23 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 63003 8504 92  
56

100,87  
0,6

      Разом будівельні роботи, грн. 63003
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54407
               всього заробiтна плата, грн. 8560
      Загальновиробничi витрати, грн. 4793
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,18
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1648

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 67796
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 67796     
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142_СД_ЛС1_02-09-029

   
   Роздiл 6. ВАННА (Прим.№7) 

                ДВЕРІ     

526 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

527 К536111-101
варіант 8

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11195,17  
    -        

__-__  
    -        

11195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

528 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

529 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

530 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

532 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1920 1758 86  
38

175,0392  
3,4533

19,8  
0,39

533 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

534 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59  
    -        

__-__  
    -        

196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

535 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

536 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,25 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

537 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

538 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

539 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2071 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6401 3458 48  
41

199,9680  
2,2111

41,41  
0,46

540 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 621,3 46,20  
    -        

__-__  
    -        

28704     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
541 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2071 685,00  

685,00
__-__  

    -        
142 142 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
2,01  

    -        
542 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,04 61,73  

    -        
__-__  

    -        
2     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
543 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5

100 м2 0,2071 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1566 1566 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

18,11  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-029

кг/м2)
544 С1550-43

варіант 1
Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 103,55 30,07  

    -        
__-__  

    -        
3114     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
545 КБ15-25-1

к=1,15
Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2071 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5940 5663 11  
10

323,7066  
0,5208

67,04  
0,11

546 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 134,615 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2224     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

547 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,41 69,05  
    -        

__-__  
    -        

581     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

548 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 88 0,20  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

549 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,92 874,30  
    -        

__-__  
    -        

18290     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

550 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0313 685,00  
685,00

__-__  
    -        

21 21 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,3  
    -        

551 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,452 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

552 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0313 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

368 358 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,34  
    -        

553 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,452 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

554 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,634 16,85  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

555 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0313 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

635 630 2  
2

226,7616  
0,7506

7,1  
0,02

556 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

557 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 8 76,63  
    -        

__-__  
    -        

613     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

558 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

559 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
560 С188888-17

варіант 3
Тяга підвісу шт 2 15,33  

    -        
__-__  

    -        
31     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
561 С188888-17

варіант 4
З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  

    -        
__-__  

    -        
119     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
562 С111-1721-

11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,8 3,07  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

563 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

564 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

565 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 49 0,34  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

566 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0313 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

291 290 1  
1

119,7120  
0,2264

3,75  
0,01

567 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,29 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1183     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

568 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0313 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

497 208 5  
4

85,6080  
1,4252

2,68  
0,04

569 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0313 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

314 25 5  
4

10,3680  
1,4918

0,32  
0,05

570 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0313 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

110 110 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,25  
    -        

571 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0313 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

34 34 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,39  
    -        

572 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,65 30,07  
    -        

__-__  
    -        

471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

573 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,63 61,73  
    -        

__-__  
    -        

39     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

574 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0313 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

215 213 1  
1

87,9060  
0,3064

2,75  
0,01

575 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0313 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

90 89 1  
1

36,6390  
0,3064

1,15  
0,01

576 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 56,34 16,01  
    -        

__-__  
    -        

902     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
577 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,24 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

578 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,62 133,13  
    -        

__-__  
    -        

83     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

579 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0313 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

618 568 2  
2

214,7280  
0,5514

6,72  
0,02



  37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-029

580 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 20,35 16,52  
    -        

__-__  
    -        

336     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

581 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,271 69,05  
    -        

__-__  
    -        

88     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

582 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

583 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,19 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2941     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 105088 15727 162  
104

186,32  
1,12

      Разом будівельні роботи, грн. 105088
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89199
               всього заробiтна плата, грн. 15831
      Загальновиробничi витрати, грн. 8856
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,48
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3049
      Всього будівельні роботи, грн. 113944
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 113944     
      Разом прямі витрати по кошторису 1405645 190985 3535  

1885
2295,81  

20,39
      Разом будівельні роботи, грн. 1405645
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1211125
               всього заробiтна плата, грн. 192870
      Загальновиробничi витрати, грн. 108758
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 277,81
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37650
      Всього будівельні роботи, грн. 1514403
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1514403     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2594,01    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 230520     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
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142_СД_ЛС1_02-09-029
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                                                                          Перевірив                _____________________________________
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-030
на ремонт квартири №70

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1347,717  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,18269  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 193,932  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА №1 (Прим.№2) 

  ДВЕРІ     

1 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах (балконі)

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

2 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

4 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11,07 55,45  
    -        

__-__  
    -        

614     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С111-

1647-1
Клей Perlfix кг 15 19,87  

    -        
__-__  

    -        
298     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-030

варіант 1
7 С111-1844-1

варіант 1
Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  

    -        
__-__  

    -        
142     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
8 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  

    -        
__-__  

    -        
912     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
9 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

10 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

13 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

15 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

16 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          СТІНИ     

21 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2416 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4102 3754 184  
82

175,0392  
3,4533

42,29  
0,83

22 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,39 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11768     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,08 7,59  
    -        

__-__  
    -        

418     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

24 С111-1564 Гідроізол м2 1,933 51,40  
    -        

__-__  
    -        

99     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-030
25 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 30,44 357,54  

    -        
__-__  

    -        
10884     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

27 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4346 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13433 7256 101  
87

199,9680  
2,2111

86,91  
0,96

29 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1303,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

60236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4346 685,00  
685,00

__-__  
    -        

298 298 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,22  
    -        

31 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,038 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2573     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4346 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3940 3801 3  
2

106,0116  
0,0613

46,07  
0,03

33 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,27 61,73  
    -        

__-__  
    -        

387     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 78,23 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4346 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1130 1127 2  
2

29,6424  
0,0460

12,88  
0,02

36 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 78,23 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4346 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8952 2083 1  
1

56,7480  
0,0133

24,66  
0,01

                        СТЕЛЯ     

38 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,1718 685,00  
685,00

__-__  
    -        

118 118 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,67  
    -        

39 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,479 61,73  
    -        

__-__  
    -        

153     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

40 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1718 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2019 1964 1  
1

138,5796  
0,0613

23,81  
0,01

41 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,479 61,73  
    -        

__-__  
    -        

153     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 0,309 16,85  

    -        
__-__  

    -        
5     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
43 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1718 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2745 2738 1  
1

193,1310  
0,0460

33,18  
0,01

44 & С111-
1722-2

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,4 47,50  
    -        

__-__  
    -        

827     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-030

варіант 1
45 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1718 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

704 701 3  
1

51,3360  
0,0551

8,82  
0,01

47 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,04 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7548     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

50 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1718 995,75  
259,82

494,52  
154,14

171 45 85  
26

3,3534  
1,7620

0,58  
0,3

                          ПІДЛОГА     

52 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1718 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2727 1140 26  
22

85,6080  
1,4252

14,71  
0,24

53 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1718 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1721 138 27  
23

10,3680  
1,4918

1,78  
0,26

54 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1718 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1182 1170 6  
5

87,9060  
0,3064

15,1  
0,05

55 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1718 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

496 488 6  
5

36,6390  
0,3064

6,29  
0,05

56 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 309,24 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4951     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,3 59,44  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,38 133,13  
    -        

__-__  
    -        

450     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1718 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4654 788 8  
7

60,8040  
0,4529

10,45  
0,08

60 С111-698 Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1752 27227,31  __-__  4770     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-030

варіант 1     -            -            -            -            -        
61 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1718 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1629 1607 16  
14

105,3768  
0,8884

18,1  
0,15

62 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,795 133,13  
    -        

__-__  
    -        

372     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,52 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16457     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,96 82,82  
    -        

__-__  
    -        

991     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 92,9 228,67  
    -        

__-__  
    -        

21243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1666 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1258 248 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,84  
0,01

67 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 262669 31629 745  
356

380,8  
3,75

      Разом будівельні роботи, грн. 262669
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 230295
               всього заробiтна плата, грн. 31985
      Загальновиробничi витрати, грн. 18045
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,09
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6250
      Всього будівельні роботи, грн. 280714
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 280714     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №2 (ПРИМ.№7) 

                                                                        ВІКНА     

69 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

70 К536132- Віконний блок (металлопластик) з шт 1 18584,71  __-__  18585     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-030

С026
варіант 12

подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
275м2

    -            -            -            -            -        

71 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

72 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

74 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

75 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

78 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

81 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

83 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

85 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,346 61,73  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

87 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

88 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

89 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        
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сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

  СТІНИ     

90 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,222 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3769 3450 169  
75

175,0392  
3,4533

38,86  
0,77

91 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,2 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10833     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

92 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 50,62 7,59  
    -        

__-__  
    -        

384     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

93 С111-1564 Гідроізол м2 1,776 51,40  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 27,97 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10000     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 87 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1258     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,459 685,00  
685,00

__-__  
    -        

314 314 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,46  
    -        

98 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,77 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2718     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,459 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

14187 7663 107  
92

199,9680  
2,2111

91,79  
1,01

100 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1377 46,20  
    -        

__-__  
    -        

63617     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

101 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,459 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4161 4015 3  
3

106,0116  
0,0613

48,66  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,62 61,73  

    -        
__-__  

    -        
409     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
103 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 82,62 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1392     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
104 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,459 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1193 1190 2  
2

29,6424  
0,0460

13,61  
0,02

105 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 73,84 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

107 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 С111-1673-П Піна монтажна л 0,55 357,54  __-__  197     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-030

варіант 2     -            -            -            -            -        
109 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1260     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
110 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

111 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТЕЛЯ     

112 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1356 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

676 608 68  
20

63,5160  
1,5646

8,61  
0,21

113 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1386 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1629 1585 1  
1

138,5796  
0,0613

19,21  
0,01

114 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2 61,73  
    -        

__-__  
    -        

123     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 24,95 16,85  
    -        

__-__  
    -        

420     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1386 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2215 2209 1  
1

193,1310  
0,0460

26,77  
0,01

117 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

722     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

118 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

119 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1386 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

568 566 2  
1

51,3360  
0,0551

7,12  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 С111-1720

варіант 2
Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,55 418,40  

    -        
__-__  

    -        
6088     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
121 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1386 995,75  
259,82

494,52  
154,14

138 36 69  
21

3,3534  
1,7620

0,46  
0,24

                          ПІДЛОГА     

125 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1386 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

879 656 223  
63

61,0560  
5,2783

8,46  
0,73
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142_СД_ЛС1_02-09-030

126 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1386 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2200 919 21  
18

85,6080  
1,4252

11,87  
0,2

127 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1386 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1388 111 22  
19

10,3680  
1,4918

1,44  
0,21

128 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1386 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

953 944 4  
4

87,9060  
0,3064

12,18  
0,04

129 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1386 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

400 393 4  
4

36,6390  
0,3064

5,08  
0,04

130 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 249,48 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3994     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,73 133,13  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1386 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3755 635 7  
6

60,8040  
0,4529

8,43  
0,06

134 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1414 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3850     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
135 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1386 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1314 1297 13  
11

105,3768  
0,8884

14,61  
0,12

136 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,255 133,13  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,14 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13282     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,14 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

140 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1525 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1151 227 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,6  
    -        

141 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 205740 28868 760  

371
348,93  

4,06
      Разом будівельні роботи, грн. 205740
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176112
               всього заробiтна плата, грн. 29239
      Загальновиробничi витрати, грн. 16539
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,33
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5741
      Всього будівельні роботи, грн. 222279
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 222279     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА №3 (ПРИМ.№8) 

                                                                        ВІКНА     

143 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 К536132-

С026
варіант 12

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
275м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

146 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

149 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

152 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-030

154 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

155 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

159 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,346 61,73  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

161 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

162 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  СТІНИ     

164 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2465 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4185 3831 188  
83

175,0392  
3,4533

43,15  
0,85

165 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,44 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

12014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 56,2 7,59  
    -        

__-__  
    -        

427     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 С111-1564 Гідроізол м2 1,972 51,40  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 31,06 357,54  
    -        

__-__  
    -        

11105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 87 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1258     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3986 685,00  __-__  273 273 __-__  9,7080  3,87  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

685,00     -            -            -            -        
172 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,96 197,36  

    -        
__-__  

    -        
2360     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
173 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,3986 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

12320 6655 93  
79

199,9680  
2,2111

79,71  
0,88

174 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1195,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

55246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3986 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3614 3487 3  
2

106,0116  
0,0613

42,26  
0,02

176 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,75 61,73  
    -        

__-__  
    -        

355     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 71,75 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3986 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1036 1034 2  
2

29,6424  
0,0460

11,82  
0,02

179 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 71,75 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181 К536111-101

варіант 2
Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

182 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

183 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТЕЛЯ     

186 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,178 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2092 2035 1  
1

138,5796  
0,0613

24,67  
0,01

187 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,57 61,73  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

188 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32,04 16,85  
    -        

__-__  
    -        

540     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

189 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,178 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2844 2836 1  
1

193,1310  
0,0460

34,38  
0,01

190 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

817     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 & С111-155- Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  __-__  129     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

1-А
варіант 2

    -            -            -            -            -        

192 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,178 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

729 727 2  
1

51,3360  
0,0551

9,14  
0,01

193 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,69 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7820     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

196 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,178 995,75  
259,82

494,52  
154,14

177 46 88  
27

3,3534  
1,7620

0,6  
0,31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                          ПІДЛОГА     

198 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,178 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2825 1181 27  
23

85,6080  
1,4252

15,24  
0,25

199 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,178 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1783 143 28  
24

10,3680  
1,4918

1,85  
0,27

200 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,178 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1224 1212 6  
5

87,9060  
0,3064

15,65  
0,05

201 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,178 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

513 505 6  
5

36,6390  
0,3064

6,52  
0,05

202 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 320,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,34 59,44  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,51 133,13  
    -        

__-__  
    -        

467     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,178 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4822 816 9  
7

60,8040  
0,4529

10,82  
0,08

206 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 1,8156 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

49434     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 100м2 0,178 9482,59  93,73  1688 1665 17  105,3768  18,76  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

к=1,15 шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

9355,35 80,10 14 0,8884 0,16

208 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,896 133,13  
    -        

__-__  
    -        

386     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

209 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 18,16 939,33  
    -        

__-__  
    -        

17058     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

210 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,16 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1504     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,41 228,67  
    -        

__-__  
    -        

322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

212 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,17 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1284 253 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,89  
0,01

213 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
214 & С113-5101

варіант 1
З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  

    -        
__-__  

    -        
299     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 3 265886 28749 516  

304
346,04  

3,33
      Разом будівельні роботи, грн. 265886
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 236621
               всього заробiтна плата, грн. 29053
      Загальновиробничi витрати, грн. 16395
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,88
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5679
      Всього будівельні роботи, грн. 282281
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 282281     

   
   Роздiл 4. КУХНЯ (Прим.№3) 

                                              ВІКНА     

215 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

216 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

217 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

221 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
224 С123-382

варіант 1
Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

226 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,02112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,21  
    -        

227 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,224 61,73  
    -        

__-__  
    -        

261     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02112 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

756 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,15  
0,1

229 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,56 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

231 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  
    -        

__-__  
    -        

643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

232 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02112 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

233 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,305 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

234 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,802 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

235 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02112 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

236 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 3,802 16,85  __-__  64     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
237 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02112 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

382 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        

                ДВЕРІ     

238 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

239 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
241 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1260     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
242 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          СТІНИ     

244 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,087 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1477 1352 66  
29

175,0392  
3,4533

15,23  
0,3

245 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,86 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 19,84 7,59  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 С111-1564 Гідроізол м2 0,696 51,40  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 10,96 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3919     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

249 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

250 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2926 685,00  
685,00

__-__  
    -        

200 200 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,84  
    -        

252 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,778 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1732     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3309 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10227 5524 77  
66

199,9680  
2,2111

66,17  
0,73

254 С111-1891-1 Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 877,8 46,20  __-__  40554     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

варіант 1     -            -            -            -            -        
255 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2048 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1857 1791 1  
1

106,0116  
0,0613

21,71  
0,01

256 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,96 61,73  
    -        

__-__  
    -        

183     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 36,86 16,85  
    -        

__-__  
    -        

621     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2048 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

532 531 1  
1

29,6424  
0,0460

6,07  
0,01

259 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 36,86 16,85  
    -        

__-__  
    -        

621     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
260 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,2048 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

4218 982 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

11,62  
    -        

261 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0878 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2518 2401 5  
4

323,7066  
0,5208

28,42  
0,05

262 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 57,07 16,52  
    -        

__-__  
    -        

943     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,56 69,05  
    -        

__-__  
    -        

246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

264 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 37 0,20  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 8,87 874,30  
    -        

__-__  
    -        

7755     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

266 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,077 685,00  
685,00

__-__  
    -        

53 53 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,75  
    -        

267 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,111 61,73  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,077 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

905 880 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

10,67  
    -        

269 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,111 61,73  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

270 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 13,86 16,85  
    -        

__-__  
    -        

234     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,077 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1230 1227 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

14,87  
    -        

272 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

556     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 & С111-155-
1-А

Шуруп з плоскою головкою шт. 24 1,54  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 18 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

варіант 2
274 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,077 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

315 314 1  
    -        

51,3360  
0,0551

3,95  
    -        

275 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,09 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3385     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
277 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

279 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,077 995,75  
259,82

494,52  
154,14

77 20 38  
12

3,3534  
1,7620

0,26  
0,14

                          ПІДЛОГА     

280 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,077 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1222 511 12  
10

85,6080  
1,4252

6,59  
0,11

281 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,077 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

771 62 12  
10

10,3680  
1,4918

0,8  
0,11

282 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,077 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

530 524 2  
2

87,9060  
0,3064

6,77  
0,02

283 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,077 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

222 219 2  
2

36,6390  
0,3064

2,82  
0,02

284 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 138,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,58 59,44  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,52 133,13  
    -        

__-__  
    -        

202     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,077 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2086 353 4  
3

60,8040  
0,4529

4,68  
0,03

288 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0785 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без

100м2 0,077 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

730 720 7  
6

105,3768  
0,8884

8,11  
0,07



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

проклеювання швів клеєм
290 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 1,253 133,13  

    -        
__-__  

    -        
167     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
291 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 7,85 939,33  

    -        
__-__  

    -        
7374     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
292 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 7,85 82,82  

    -        
__-__  

    -        
650     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

293 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,61 228,67  
    -        

__-__  
    -        

139     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

294 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,114 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

861 170 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,94  
    -        

295 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

296 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 147748 19750 265  
173

237,47  
1,9

      Разом будівельні роботи, грн. 147748
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 127733
               всього заробiтна плата, грн. 19923
      Загальновиробничi витрати, грн. 11240
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,7
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3891
      Всього будівельні роботи, грн. 158988
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 158988     

   
   Роздiл 5. КЛАДОВА (Прим.№6) 

                          СТІНИ     

297 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16

298 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,45 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

299 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  __-__  19     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

    -            -            -            -            -        
301 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 5,77 357,54  

    -        
__-__  

    -        
2063     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
302 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
303 С188888-4

варіант 13
Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 22 14,46  

    -        
__-__  

    -        
318     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
304 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,122 685,00  

685,00
__-__  

    -        
84 84 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
1,18  

    -        
305 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,66 197,36  

    -        
__-__  

    -        
722     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
306 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,122 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

3771 2037 28  
24

199,9680  
2,2111

24,4  
0,27

307 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 366 46,20  
    -        

__-__  
    -        

16909     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,122 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1106 1067 1  
1

106,0116  
0,0613

12,93  
0,01

309 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,76 61,73  
    -        

__-__  
    -        

109     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

310 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 21,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

370     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

311 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,122 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

317 316 1  
1

29,6424  
0,0460

3,62  
0,01

312 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 21,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

370     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

313 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,122 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2513 585 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,92  
    -        

                ДВЕРІ     

314 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

315 К536111-101
варіант 9

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 8318,77  
    -        

__-__  
    -        

8319     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

316 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,75 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

318 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

319 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     
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142_СД_ЛС1_02-09-030

320 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,11  
    -        

321 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,162 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
322 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0112 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

132 128 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,55  
    -        

323 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,162 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,016 16,85  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0112 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

179 178 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

2,16  
    -        

326 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

204     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

327 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0112 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

46 46 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,57  
    -        

329 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,17 418,40  
    -        

__-__  
    -        

490     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

330 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0112 995,75  
259,82

494,52  
154,14

11 3 6  
2

3,3534  
1,7620

0,04  
0,02

                              ПІДЛОГА     

331 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0112 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

178 74 2  
1

85,6080  
1,4252

0,96  
0,02

332 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0112 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

112 9 2  
2

10,3680  
1,4918

0,12  
0,02

333 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0112 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

77 76 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,98  
    -        

334 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0112 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

32 32 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,41  
    -        

335 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 20,16 16,01  
    -        

__-__  
    -        

323     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

336 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-030

337 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
338 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0112 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

303 51 1  
    -        

60,8040  
0,4529

0,68  
0,01

339 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0114 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

310     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0112 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

106 105 1  
1

105,3768  
0,8884

1,18  
0,01

341 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,822 133,13  
    -        

__-__  
    -        

243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,14 939,33  
    -        

__-__  
    -        

1071     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

343 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,14 82,82  
    -        

__-__  
    -        

94     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 8,87 228,67  
    -        

__-__  
    -        

2028     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 49052 6105 77  
48

73,03  
0,53

      Разом будівельні роботи, грн. 49052
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42870
               всього заробiтна плата, грн. 6153
      Загальновиробничi витрати, грн. 3461
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,81
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1196
      Всього будівельні роботи, грн. 52513
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 52513     

   
   Роздiл 6. КОРИДОР (ПРИМ. №1) 

  ВХІІДНІ ДВЕРІ     

345 КБ10-28-5
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) дверних металевими блоків 1 блок 1 417,98  
416,06

__-__  
    -        

418 416 __-__  
    -        

5,0425  
    -        

5,04  
    -        

346 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів металевими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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347 К536111-201
варіант 10

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h

шт 1 15636,12  
    -        

__-__  
    -        

15636     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

349 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

350 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

352 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,41 20,47  
    -        

__-__  
    -        

111     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

354 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,04 289,50  
    -        

__-__  
    -        

591     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

356 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

357 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

359 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

360 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

351 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                          СТІНИ     

361 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3494 685,00  
685,00

__-__  
    -        

239 239 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,39  
    -        

362 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,482 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2069     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

363 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3494 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10799 5833 82  
70

199,9680  
2,2111

69,87  
0,77

364 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1048,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

48427     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
365 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною 100м2 0,3494 9066,32  6,46  3168 3056 2  106,0116  37,04  
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142_СД_ЛС1_02-09-030

к=1,15 шпаклівкою "Cerezit" 8747,02 5,52 2 0,0613 0,02
366 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,04 61,73  

    -        
__-__  

    -        
311     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
367 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 62,89 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1060     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
368 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3494 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

908 906 2  
1

29,6424  
0,0460

10,36  
0,02

369 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 62,89 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1060     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3494 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

7197 1675 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

19,83  
    -        

                        СТЕЛЯ     

371 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,1136 685,00  
685,00

__-__  
    -        

78 78 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,1  
    -        

372 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,639 61,73  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1136 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1335 1299 1  
1

138,5796  
0,0613

15,74  
0,01

374 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,639 61,73  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

375 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,204 16,85  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1136 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1815 1810 1  
    -        

193,1310  
0,0460

21,94  
0,01

377 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

379 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1136 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

465 464 1  
1

51,3360  
0,0551

5,83  
0,01

380 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,93 418,40  
    -        

__-__  
    -        

4992     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

381 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

382 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
383 & С111-

1490-3
Металевий підвіс шт 2 19,13  

    -        
__-__  

    -        
38     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-030

варіант 1
384 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1136 995,75  

259,82
494,52  
154,14

113 30 56  
18

3,3534  
1,7620

0,38  
0,2

                          ПІДЛОГА     

385 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1136 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1803 753 17  
15

85,6080  
1,4252

9,73  
0,16

386 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1136 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1138 91 18  
15

10,3680  
1,4918

1,18  
0,17

387 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1136 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

781 774 4  
3

87,9060  
0,3064

9,99  
0,03

388 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1136 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

328 322 4  
3

36,6390  
0,3064

4,16  
0,03

389 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 204,48 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3274     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,86 59,44  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,24 133,13  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1136 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3078 521 5  
5

60,8040  
0,4529

6,91  
0,05

393 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1159 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1136 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1077 1063 11  
9

105,3768  
0,8884

11,97  
0,1

395 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,848 133,13  
    -        

__-__  
    -        

246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

396 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 11,59 939,33  
    -        

__-__  
    -        

10887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

397 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 11,59 82,82  
    -        

__-__  
    -        

960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 89,97 228,67  
    -        

__-__  
    -        

20573     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
399 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1438 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1086 214 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,45  
    -        

400 & С111-150- Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  __-__  27     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 27 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

8
варіант 1

    -            -            -            -            -        

401 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 154041 20964 212  
150

254,34  
1,67

      Разом будівельні роботи, грн. 154041
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132865
               всього заробiтна плата, грн. 21114
      Загальновиробничi витрати, грн. 11972
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,7
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4161
      Всього будівельні роботи, грн. 166013
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 166013     

   
   Роздiл 7. ВАННА (Прим.№4) 

                ДВЕРІ     

402 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

403 К536111-101
варіант 8

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11195,17  
    -        

__-__  
    -        

11195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

408 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1131 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1920 1758 86  
38

175,0392  
3,4533

19,8  
0,39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
409 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,12 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
5515     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
410 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,79 7,59  
    -        

__-__  
    -        

196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 28 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

411 С111-1564 Гідроізол м2 0,905 51,40  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,25 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

414 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

415 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2015 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6228 3364 47  
40

199,9680  
2,2111

40,29  
0,45

416 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 604,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

27928     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2015 685,00  
685,00

__-__  
    -        

138 138 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,96  
    -        

418 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,04 61,73  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

419 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2015 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1524 1524 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

17,62  
    -        

420 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 100,75 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3030     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2015 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5779 5510 11  
9

323,7066  
0,5208

65,23  
0,1

422 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 130,975 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,18 69,05  
    -        

__-__  
    -        

565     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 85 0,20  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,35 874,30  
    -        

__-__  
    -        

17792     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

426 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0305 685,00  
685,00

__-__  
    -        

21 21 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,3  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
427 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,44 61,73  

    -        
__-__  

    -        
27     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
428 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0305 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

358 349 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,23  
    -        

429 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

430 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,49 16,85  
    -        

__-__  
    -        

93     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

431 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0305 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

619 614 2  
2

226,7616  
0,7506

6,92  
0,02

432 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

433 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,8 76,63  
    -        

__-__  
    -        

598     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,7 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 49 0,34  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0305 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

284 283 1  
1

119,7120  
0,2264

3,65  
0,01

443 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,2 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

444 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0305 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

484 202 5  
4

85,6080  
1,4252

2,61  
0,04

445 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0305 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

306 25 5  
4

10,3680  
1,4918

0,32  
0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
446 КР7-18-3 Улаштування першого шару

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
100м2 0,0305 3516,39  

3505,15
11,24  
9,61

107 107 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,22  
    -        

447 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0305 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

33 33 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,38  
    -        

448 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,25 30,07  
    -        

__-__  
    -        

459     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-030

449 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,61 61,73  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0305 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

210 208 1  
1

87,9060  
0,3064

2,68  
0,01

451 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0305 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

88 87 1  
1

36,6390  
0,3064

1,12  
0,01

452 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 54,9 16,01  
    -        

__-__  
    -        

879     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

453 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,24 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

454 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

455 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0305 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

602 553 2  
2

214,7280  
0,5514

6,55  
0,02

456 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,83 16,52  
    -        

__-__  
    -        

328     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,238 69,05  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

459 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,11 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2868     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 103012 15370 161  
102

182,08  
1,1

      Разом будівельні роботи, грн. 103012
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87481
               всього заробiтна плата, грн. 15472

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 8653
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,98
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2981
      Всього будівельні роботи, грн. 111665
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 111665     
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142_СД_ЛС1_02-09-030

   Роздiл 8. ТУАЛЕТ (Прим.№6) 
460 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0974 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1654 1514 74  
33

175,0392  
3,4533

17,05  
0,34

461 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,96 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4727     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 22,21 7,59  
    -        

__-__  
    -        

169     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

463 С111-1564 Гідроізол м2 0,779 51,40  
    -        

__-__  
    -        

40     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 12,27 357,54  
    -        

__-__  
    -        

4387     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

465 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

466 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1152 685,00  
685,00

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,12  
    -        

468 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,456 197,36  
    -        

__-__  
    -        

682     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

469 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1152 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3561 1923 27  
23

199,9680  
2,2111

23,04  
0,25

470 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 345,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15967     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1152 685,00  
685,00

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,12  
    -        

472 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,02 61,73  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1152 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

871 871 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

10,07  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
474 С1550-43

варіант 1
Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 57,6 30,07  

    -        
__-__  

    -        
1732     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
475 КБ15-25-1

к=1,15
Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1152 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3304 3150 6  
5

323,7066  
0,5208

37,29  
0,06

476 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 74,88 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1237     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

477 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,68 69,05  
    -        

__-__  
    -        

323     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

478 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 49 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

479 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,64 874,30  
    -        

__-__  
    -        

10177     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                ДВЕРІ     

480 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

481 К536111-101
варіант 8

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11195,17  
    -        

__-__  
    -        

11195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

486 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0126 685,00  
685,00

__-__  
    -        

9 9 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,12  
    -        

487 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,182 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

488 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0126 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

148 144 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,75  
    -        

489 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,182 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

490 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,268 16,85  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0126 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

256 254 1  
1

226,7616  
0,7506

2,86  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
492 С188888-51

варіант 1
Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99  

    -        
__-__  

    -        
51     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
493 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 3,2 76,63  

    -        
__-__  

    -        
245     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
494 С188888-17

варіант 1
Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  

    -        
__-__  

    -        
7     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
495 С188888-17

варіант 2
Підвіси в комплекті шт 1 7,68  

    -        
__-__  

    -        
8     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
496 С188888-17

варіант 3
Тяга підвісу шт 1 15,33  

    -        
__-__  

    -        
15     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
497 С188888-17

варіант 4
З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  

    -        
__-__  

    -        
48     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
498 С111-1721- Стрiчка ущільнююча м 1,1 3,07  __-__  3     -        __-__  __-__  __-__  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 33 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

11А
варіант 1

    -            -            -            -            -        

499 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

501 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 20 0,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0126 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

117 117 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,51  
    -        

503 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,32 359,68  
    -        

__-__  
    -        

475     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

504 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0126 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

200 84 2  
2

85,6080  
1,4252

1,08  
0,02

505 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0126 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

126 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

506 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0126 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

44 44 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

0,5  
    -        

507 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0126 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

14 14 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,16  
    -        

508 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,3 30,07  
    -        

__-__  
    -        

189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

509 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
510 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0126 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

87 86 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,11  
    -        

511 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0126 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

36 36 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,46  
    -        

512 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 22,68 16,01  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

513 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

514 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,25 133,13  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 100м2 0,0126 19735,54  58,18  249 229 1  214,7280  2,71  



  35 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-030

Н2,Н5=1,15 плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

18138,07 49,72 1 0,5514 0,01

516 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 8,19 16,52  
    -        

__-__  
    -        

135     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,512 69,05  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

518 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

519 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,29 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 68065 9237 113  
67

109,28  
0,71

      Разом будівельні роботи, грн. 68065
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58715
               всього заробiтна плата, грн. 9304
      Загальновиробничi витрати, грн. 5200
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,18
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1790
      Всього будівельні роботи, грн. 73265
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 73265     
      Разом прямі витрати по кошторису 1256213 160672 2849  

1571
1931,97  

17,05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом будівельні роботи, грн. 1256213
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1092692
               всього заробiтна плата, грн. 162243
      Загальновиробничi витрати, грн. 91504
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 233,67
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31689
      Всього будівельні роботи, грн. 1347717
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1347717     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2182,69    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 193932     
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-031
на ремонт квартири №71

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1519,197  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 2,59446  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 230,636  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. Коридор (прим.№1) 

          ДВЕРІ     

1 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

2 К536111-201
варіант 10

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2100h

шт 1 15636,12  
    -        

__-__  
    -        

15636     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,0194 685,00  
685,00

__-__  
    -        

13 13 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,19  
    -        

4 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,388 61,73  
    -        

__-__  
    -        

24     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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7 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,04 289,50  
    -        

__-__  
    -        

591     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

10 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

13 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0194 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

351 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

                          СТІНИ     

15 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3956 685,00  
685,00

__-__  
    -        

271 271 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,84  
    -        

16 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,868 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2342     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3956 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12227 6605 92  
79

199,9680  
2,2111

79,11  
0,87

18 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1186,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

54830     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3956 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3587 3460 3  
2

106,0116  
0,0613

41,94  
0,02

20 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,709 61,73  
    -        

__-__  
    -        

352     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,208 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1854     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3956 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1028 1026 2  
2

29,6424  
0,0460

11,73  
0,02

23 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 71,208 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1854     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,3956 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

8148 1896 1  
    -        

56,7480  
0,0133

22,45  
0,01

                        СТЕЛЯ     

25 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1222 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1436 1397 1  
1

138,5796  
0,0613

16,93  
0,01
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26 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,763 61,73  

    -        
__-__  

    -        
109     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
27 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 21,996 16,85  

    -        
__-__  

    -        
371     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
28 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1222 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

1953 1947 1  
1

193,1310  
0,0460

23,6  
0,01

29 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1222 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

501 499 2  
1

51,3360  
0,0551

6,27  
0,01

32 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,83 418,40  
    -        

__-__  
    -        

5368     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1222 995,75  
259,82

494,52  
154,14

122 32 60  
19

3,3534  
1,7620

0,41  
0,22

                          ПІДЛОГА     

37 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1222 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1939 811 18  
16

85,6080  
1,4252

10,46  
0,17

38 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1222 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1224 98 19  
16

10,3680  
1,4918

1,27  
0,18

39 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1222 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

841 832 4  
3

87,9060  
0,3064

10,74  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1222 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

353 347 4  
3

36,6390  
0,3064

4,48  
0,04

41 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 219,96 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3522     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

42 & С111- Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,92 59,44  __-__  55     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-031

1375-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

43 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,21 133,13  
    -        

__-__  
    -        

294     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1222 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3311 560 6  
5

60,8040  
0,4529

7,43  
0,06

45 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1246 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3393     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1222 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1159 1143 11  
10

105,3768  
0,8884

12,88  
0,11

47 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,988 133,13  
    -        

__-__  
    -        

265     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 12,46 939,33  
    -        

__-__  
    -        

11704     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 12,46 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1032     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

50 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 96,78 228,67  
    -        

__-__  
    -        

22131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1475 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1114 220 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,51  
    -        

52 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 168653 22537 273  
175

272,61  
1,95

      Разом будівельні роботи, грн. 168653
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 145843
               всього заробiтна плата, грн. 22712

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 12854
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4461
      Всього будівельні роботи, грн. 181507
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 181507     
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142_СД_ЛС1_02-09-031

   
   Роздiл 2. Кімната №1 (прим.2) 

        ВІКНА     

54 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

55 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

60 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

62 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

63 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,0224 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,22  
    -        

66 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,448 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

68 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

69 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

70 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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71 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

72 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

74 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

75 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

          ДВЕРІ     

77 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

78 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,59 357,54  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

83 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2251 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3822 3498 172  
76

175,0392  
3,4533

39,4  
0,78

84 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,23 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10980     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

85 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 51,32 7,59  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 С111-1564 Гідроізол м2 1,801 51,40  
    -        

__-__  
    -        

93     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

87 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 28,36 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 & С111-
1803-1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 1
89 С188888-4

варіант 13
Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 90 14,46  

    -        
__-__  

    -        
1301     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
90 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4304 685,00  

685,00
__-__  

    -        
295 295 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
4,18  

    -        
91 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,912 197,36  

    -        
__-__  

    -        
2548     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
92 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,4304 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

13303 7186 100  
86

199,9680  
2,2111

86,07  
0,95

93 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1291,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

59653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4304 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3902 3765 3  
2

106,0116  
0,0613

45,63  
0,03

95 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,211 61,73  
    -        

__-__  
    -        

383     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,472 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4304 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1119 1116 2  
2

29,6424  
0,0460

12,76  
0,02

98 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 77,472 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4304 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8865 2063 1  
1

56,7480  
0,0133

24,42  
0,01

          СТЕЛЯ     

100 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1747 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2053 1998 1  
1

138,5796  
0,0613

24,21  
0,01

101 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,52 61,73  
    -        

__-__  
    -        

156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 31,45 16,85  

    -        
__-__  

    -        
530     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
103 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1747 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2791 2784 1  
1

193,1310  
0,0460

33,74  
0,01

104 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1747 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

716 713 3  
1

51,3360  
0,0551

8,97  
0,01

107 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,34 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7673     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 & С111- Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  __-__  82     -        __-__  __-__  __-__  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-031

1490-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

109 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

111 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1747 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2773 1159 26  
22

85,6080  
1,4252

14,96  
0,25

112 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1747 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1750 140 27  
23

10,3680  
1,4918

1,81  
0,26

113 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1747 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1202 1190 6  
5

87,9060  
0,3064

15,36  
0,05

114 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1747 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

504 496 6  
5

36,6390  
0,3064

6,4  
0,05

115 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 314,46 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5035     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,32 59,44  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 3,44 133,13  

    -        
__-__  

    -        
458     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
118 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1747 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4733 801 8  
7

60,8040  
0,4529

10,62  
0,08

119 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1782 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4852     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

120 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1747 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1657 1634 16  
14

105,3768  
0,8884

18,41  
0,16

121 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,214 133,13  
    -        

__-__  
    -        

428     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,82 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16739     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,82 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1476     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 & С1545- Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67  __-__  316     -        __-__  __-__  __-__  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-031

172-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

125 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,169 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1276 252 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,88  
0,01

126 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 234711 31414 417  
276

377,89  
3,03

      Разом будівельні роботи, грн. 234711
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 202880
               всього заробiтна плата, грн. 31690
      Загальновиробничi витрати, грн. 17884
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,7
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6198
      Всього будівельні роботи, грн. 252595
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 252595     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 3. Кімната № 2 (прим.3) 

          ВІКНА     

128 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

129 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

130 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

134 С123-385 Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 м 1,734 1099,65  __-__  1907     -        __-__  __-__  __-__  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 2 мм     -            -            -            -            -        
135 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,39 357,54  

    -        
__-__  

    -        
139     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
136 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

137 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 10 0,98  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,021 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

140 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

141 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

142 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,21 289,50  

    -        
__-__  

    -        
640     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
145 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

146 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

149 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

          ДВЕРІ     

151 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

152 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

155 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

157 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2204 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3742 3425 168  
75

175,0392  
3,4533

38,58  
0,76

158 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,18 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10734     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 50,25 7,59  
    -        

__-__  
    -        

381     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 С111-1564 Гідроізол м2 1,763 51,40  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
161 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 27,77 357,54  

    -        
__-__  

    -        
9929     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
162 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

163 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 88 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1272     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

164 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4204 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12994 7019 98  
84

199,9680  
2,2111

84,07  
0,93

165 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1261,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

58267     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4204 685,00  
685,00

__-__  
    -        

288 288 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,08  
    -        

167 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,612 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2489     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4204 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3811 3677 3  
2

106,0116  
0,0613

44,57  
0,03

169 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,066 61,73  
    -        

__-__  
    -        

374     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,672 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1970     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4204 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1093 1090 2  
2

29,6424  
0,0460

12,46  
0,02
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172 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 75,672 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1970     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

173 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4204 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8659 2015 1  
1

56,7480  
0,0133

23,86  
0,01

          СТЕЛЯ     

174 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1412 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1659 1615 1  
1

138,5796  
0,0613

19,57  
0,01

175 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,04 61,73  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

176 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,42 16,85  
    -        

__-__  
    -        

428     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1412 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2256 2250 1  
1

193,1310  
0,0460

27,27  
0,01

178 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
180 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1412 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

579 576 3  
1

51,3360  
0,0551

7,25  
0,01

181 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,83 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6205     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

182 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

183 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 1 19,13  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1412 995,75  
259,82

494,52  
154,14

141 37 70  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

          ПІДЛОГА     

186 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1412 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2241 937 21  
18

85,6080  
1,4252

12,09  
0,2

187 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1412 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1414 113 22  
19

10,3680  
1,4918

1,46  
0,21

188 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1412 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

971 962 5  
4

87,9060  
0,3064

12,41  
0,04



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
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189 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1412 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

407 401 5  
4

36,6390  
0,3064

5,17  
0,04

190 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 254,16 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4069     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,07 59,44  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,78 133,13  
    -        

__-__  
    -        

370     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1412 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3825 647 7  
6

60,8040  
0,4529

8,59  
0,06

194 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,144 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3921     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
195 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1412 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1339 1321 13  
11

105,3768  
0,8884

14,88  
0,13

196 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,598 133,13  
    -        

__-__  
    -        

346     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,4 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13526     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,4 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,12 228,67  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,152 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1148 226 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,59  
    -        

201 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 203823 28509 457  
277

342,49  
3

      Разом будівельні роботи, грн. 203823
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 174857
               всього заробiтна плата, грн. 28786
      Загальновиробничi витрати, грн. 16226
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,41
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              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5616
      Всього будівельні роботи, грн. 220049
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 220049     

   
   Роздiл 4. Кімната №3 (прим.4) 

          ВІКНА     

203 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
204 К536132-

С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

208 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

209 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

210 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,39 357,54  
    -        

__-__  
    -        

139     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

212 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 10 0,98  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,021 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

215 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

216 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

217 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,21 289,50  
    -        

__-__  
    -        

640     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

221 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
223 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

224 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

225 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

          ДВЕРІ     

226 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

227 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

12878     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

231 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

232 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,093 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1579 1445 71  
31

175,0392  
3,4533

16,28  
0,32

233 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,92 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4530     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

234 С1550-37 Суміш Polimin ПБ-55 для укладання кг 21,2 7,59  __-__  161     -        __-__  __-__  __-__  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 2 газобетонних блоків     -            -            -            -            -        
235 С111-1564 Гідроізол м2 0,744 51,40  

    -        
__-__  

    -        
38     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
236 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 11,72 357,54  

    -        
__-__  

    -        
4190     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
237 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

238 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 37 14,46  
    -        

__-__  
    -        

535     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4108 685,00  
685,00

__-__  
    -        

281 281 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,99  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
240 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,324 197,36  

    -        
__-__  

    -        
2432     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
241 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,4108 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

12697 6858 96  
82

199,9680  
2,2111

82,15  
0,91

242 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1232,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56937     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4108 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3724 3593 3  
2

106,0116  
0,0613

43,55  
0,03

244 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,93 61,73  
    -        

__-__  
    -        

366     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

245 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,94 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1925     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4108 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1068 1065 2  
2

29,6424  
0,0460

12,18  
0,02

247 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 73,94 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1925     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4108 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8461 1969 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,31  
0,01

          СТЕЛЯ     

249 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1355 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1593 1549 1  
1

138,5796  
0,0613

18,78  
0,01

250 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,955 61,73  
    -        

__-__  
    -        

121     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 24,39 16,85  
    -        

__-__  
    -        

411     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

252 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1355 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2165 2159 1  
1

193,1310  
0,0460

26,17  
0,01

253 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 & С111-155- Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  __-__  131     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-031

1-А
варіант 2

    -            -            -            -            -        

255 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1355 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

555 553 2  
1

51,3360  
0,0551

6,96  
0,01

256 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,23 418,40  
    -        

__-__  
    -        

5954     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
258 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 1 19,13  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1355 995,75  
259,82

494,52  
154,14

135 35 67  
21

3,3534  
1,7620

0,45  
0,24

          ПІДЛОГА     

261 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1355 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2151 899 20  
17

85,6080  
1,4252

11,6  
0,19

262 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1355 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1357 109 21  
18

10,3680  
1,4918

1,4  
0,2

263 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1355 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

932 923 4  
4

87,9060  
0,3064

11,91  
0,04

264 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1355 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

391 385 4  
4

36,6390  
0,3064

4,96  
0,04

265 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 243,9 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3905     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

266 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,02 59,44  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

267 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,67 133,13  
    -        

__-__  
    -        

355     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1355 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3671 621 6  
6

60,8040  
0,4529

8,24  
0,06

269 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1382 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3763     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

270 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 100м2 0,1355 9482,59  93,73  1285 1268 13  105,3768  14,28  
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142_СД_ЛС1_02-09-031

к=1,15 шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

9355,35 80,10 11 0,8884 0,12

271 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,493 133,13  
    -        

__-__  
    -        

332     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 13,82 939,33  
    -        

__-__  
    -        

12982     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 13,82 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1145     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
274 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,07 228,67  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

275 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,15 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1133 223 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,55  
    -        

276 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 184049 25845 349  
227

311,88  
2,5

      Разом будівельні роботи, грн. 184049
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 157855
               всього заробiтна плата, грн. 26072
      Загальновиробничi витрати, грн. 14736
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,7
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5109
      Всього будівельні роботи, грн. 198785
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 198785     

   
   Роздiл 5. Кімната №4 (прим.№9) 

          БАЛКОННИЙ БЛОК     

278 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

279 К536132-
С001
варіант 4

Блок балконний металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

280 С111-1673-П Піна монтажна л 0,555 357,54  __-__  198     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 2     -            -            -            -            -        
281 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

282 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
283 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

284 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

287 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

290 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

          ДВЕРІ     

292 КБ10-28-7
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 947,63  
852,84

__-__  
    -        

948 853 __-__  
    -        

10,3362  
    -        

10,34  
    -        

293 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

294 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,59 357,54  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

295 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

296 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     
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142_СД_ЛС1_02-09-031

298 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2451 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4161 3809 187  
83

175,0392  
3,4533

42,9  
0,85

299 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,43 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11965     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 55,88 7,59  
    -        

__-__  
    -        

424     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 С111-1564 Гідроізол м2 1,961 51,40  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

302 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 30,88 357,54  
    -        

__-__  
    -        

11041     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

303 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

304 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

305 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4388 685,00  
685,00

__-__  
    -        

301 301 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,26  
    -        

306 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,164 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2598     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

307 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4388 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13562 7326 102  
87

199,9680  
2,2111

87,75  
0,97

308 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1316,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

60818     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4388 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3978 3838 3  
2

106,0116  
0,0613

46,52  
0,03

310 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,33 61,73  
    -        

__-__  
    -        

391     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

311 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 78,984 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2056     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4388 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1141 1138 2  
2

29,6424  
0,0460

13,01  
0,02

313 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 78,984 26,03  
    -        

__-__  
    -        

2056     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4388 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9038 2103 1  
1

56,7480  
0,0133

24,9  
0,01

                        СТЕЛЯ     

315 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1688 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1984 1930 1  
1

138,5796  
0,0613

23,39  
0,01

316 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

317 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 30,384 16,85  
    -        

__-__  
    -        

512     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-031

318 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1688 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2697 2690 1  
1

193,1310  
0,0460

32,6  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
319 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

320 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

321 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1688 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

692 689 3  
1

51,3360  
0,0551

8,67  
0,01

322 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,72 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7414     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

326 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1688 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2679 1120 25  
22

85,6080  
1,4252

14,45  
0,24

327 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1688 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1691 136 27  
23

10,3680  
1,4918

1,75  
0,25

328 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1688 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1161 1150 5  
5

87,9060  
0,3064

14,84  
0,05

329 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1688 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

487 479 5  
5

36,6390  
0,3064

6,18  
0,05

330 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 303,84 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4864     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,27 59,44  
    -        

__-__  
    -        

75     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,33 133,13  
    -        

__-__  
    -        

443     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею

100м2 0,1688 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4573 774 8  
7

60,8040  
0,4529

10,26  
0,08
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142_СД_ЛС1_02-09-031

основи до 20 м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

334 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1722 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4689     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

335 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1688 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1601 1579 16  
14

105,3768  
0,8884

17,79  
0,15

336 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,214 133,13  
    -        

__-__  
    -        

428     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,22 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16175     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,22 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1426     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,34 228,67  
    -        

__-__  
    -        

306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,169 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1276 252 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,88  
0,01

341 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 25 1,29  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 244458 31738 661  
331

381,73  
3,47

      Разом будівельні роботи, грн. 244458
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212059
               всього заробiтна плата, грн. 32069
      Загальновиробничi витрати, грн. 18089
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,22
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6264
      Всього будівельні роботи, грн. 262547
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 262547     

   
   Роздiл 6. Кладова (прим.5) 

            СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

343 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0458 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

778 712 35  
16

175,0392  
3,4533

8,02  
0,16



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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142_СД_ЛС1_02-09-031

344 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,45 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

345 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 10,44 7,59  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 С111-1564 Гідроізол м2 0,366 51,40  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

347 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 5,77 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2063     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 2 178,71  
    -        

__-__  
    -        

357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

349 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 18 14,46  
    -        

__-__  
    -        

260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

350 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1178 685,00  
685,00

__-__  
    -        

81 81 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,14  
    -        

351 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,534 197,36  
    -        

__-__  
    -        

697     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

352 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1178 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3641 1967 27  
23

199,9680  
2,2111

23,56  
0,26

353 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 353,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

16327     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

354 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,1178 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1068 1030 1  
1

106,0116  
0,0613

12,49  
0,01

355 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,7 61,73  
    -        

__-__  
    -        

105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 21,204 26,03  
    -        

__-__  
    -        

552     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

357 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1178 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

306 305 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,49  
0,01

358 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 21,204 26,03  
    -        

__-__  
    -        

552     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

359 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1178 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

2426 565 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

6,68  
    -        

                ДВЕРІ     

360 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

361 К536111-101
варіант 9

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 600х2100h мм

шт 1 8318,77  
    -        

__-__  
    -        

8319     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
363 С123-360

варіант 1
Наличники м 10,75 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1209     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-031

364 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

365 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТЕЛЯ     

366 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0108 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

127 123 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,5  
    -        

367 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,156 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

368 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,944 16,85  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0108 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

173 172 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

2,09  
    -        

370 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 4,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

204     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 22 1,54  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0108 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

44 44 __-__  
    -        

51,3360  
0,0551

0,55  
    -        

373 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,13 418,40  
    -        

__-__  
    -        

473     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0108 995,75  
259,82

494,52  
154,14

11 3 5  
2

3,3534  
1,7620

0,04  
0,02

          ПІДЛОГА     

375 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0108 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

171 72 2  
1

85,6080  
1,4252

0,92  
0,02

376 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0108 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

108 9 2  
1

10,3680  
1,4918

0,11  
0,02

377 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0108 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

74 74 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,95  
    -        

378 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0108 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

31 31 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,4  
    -        

379 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,44 16,01  
    -        

__-__  
    -        

311     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
380 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-031

381 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,21 133,13  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

382 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0108 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

293 50 1  
    -        

60,8040  
0,4529

0,66  
    -        

383 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,011 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

384 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0108 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

102 101 1  
1

105,3768  
0,8884

1,14  
0,01

385 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,176 133,13  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

386 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 1,1 939,33  
    -        

__-__  
    -        

1033     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

387 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 1,1 82,82  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 8,55 228,67  
    -        

__-__  
    -        

1955     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 48029 5915 75  
45

70,72  
0,51

      Разом будівельні роботи, грн. 48029
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42039
               всього заробiтна плата, грн. 5960
      Загальновиробничi витрати, грн. 3353
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,55
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1158
      Всього будівельні роботи, грн. 51382
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 51382     

   
   Роздiл 7. Туалет (прим.6) 

          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

389 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0686 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1165 1066 52  
23

175,0392  
3,4533

12,01  
0,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
390 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,68 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
3348     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
391 С1550-37 Суміш Polimin ПБ-55 для укладання кг 15,64 7,59  __-__  119     -        __-__  __-__  __-__  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 27 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 2 газобетонних блоків     -            -            -            -            -        
392 С111-1564 Гідроізол м2 0,549 51,40  

    -        
__-__  

    -        
28     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
393 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 8,64 357,54  

    -        
__-__  

    -        
3089     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
394 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

395 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 27 14,46  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

396 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1107 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,07  
    -        

397 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,321 197,36  
    -        

__-__  
    -        

655     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1107 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3422 1848 26  
22

199,9680  
2,2111

22,14  
0,24

399 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 332,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15343     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1107 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,07  
    -        

401 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,214 61,73  
    -        

__-__  
    -        

137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1107 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

837 837 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

9,68  
    -        

403 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 55,35 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1664     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1107 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3175 3027 6  
5

323,7066  
0,5208

35,83  
0,06

405 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 71,955 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,494 69,05  
    -        

__-__  
    -        

310     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 47 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

408 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,181 874,30  
    -        

__-__  
    -        

9776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                ДВЕРІ     

409 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

410 К536111-101 Дверний блок глухий МДФ внутрішіній шт 1 11195,17  __-__  11195     -        __-__  __-__  __-__  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 28 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 8 розміром 700х2100h мм     -            -            -            -            -        
411 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,525 357,54  

    -        
__-__  

    -        
188     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
412 С123-360

варіант 1
Наличники м 10,98 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1235     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
413 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

414 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТЕЛЯ     

415 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0121 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

142 138 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,68  
    -        

416 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,175 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,178 16,85  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

418 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0121 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

245 244 1  
1

226,7616  
0,7506

2,74  
0,01

419 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 3,1 76,63  
    -        

__-__  
    -        

238     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1,1 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

426 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

427 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
428 С188888-4

варіант 12
Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 19 0,34  

    -        
__-__  

    -        
6     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
429 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із

пластика
100 м2 0,0121 9299,18  

9275,29
23,89  
20,42

113 112 1  
    -        

119,7120  
0,2264

1,45  
    -        

430 & С111-741-
1

Панель ПВХ м2 1,27 359,68  
    -        

__-__  
    -        

457     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 1
          ПІДЛОГА     

431 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0121 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

192 80 2  
2

85,6080  
1,4252

1,04  
0,02

432 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0121 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

121 10 2  
2

10,3680  
1,4918

0,13  
0,02

433 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0121 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

43 42 1  
    -        

40,0680  
0,1066

0,48  
    -        

434 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0121 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

13 13 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,15  
    -        

435 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 6,05 30,07  
    -        

__-__  
    -        

182     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,242 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0121 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

83 82 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

1,06  
    -        

438 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0121 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

35 34 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,44  
    -        

439 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 21,78 16,01  
    -        

__-__  
    -        

349     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,09 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,24 133,13  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0121 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

239 219 1  
1

214,7280  
0,5514

2,6  
0,01

443 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7,87 16,52  
    -        

__-__  
    -        

130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
444 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 0,491 69,05  

    -        
__-__  

    -        
34     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
445 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  

    -        
__-__  

    -        
1     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
446 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 1,23 922,07  

    -        
__-__  

    -        
1134     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 7 63287 8480 92  

56
100,55  

0,6



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031
      Разом будівельні роботи, грн. 63287
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54715
               всього заробiтна плата, грн. 8536
      Загальновиробничi витрати, грн. 4777
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,15
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1643
      Всього будівельні роботи, грн. 68064
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 68064     

   
   Роздiл 8. Ванна (прим.7) 

                ДВЕРІ     

447 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

448 К536111-101
варіант 8

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11195,17  
    -        

__-__  
    -        

11195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

453 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1146 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1946 1781 87  
39

175,0392  
3,4533

20,06  
0,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
454 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,135 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
5589     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
455 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 26,13 7,59  
    -        

__-__  
    -        

198     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

456 С111-1564 Гідроізол м2 0,917 51,40  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,44 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5163     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 & С111-
1803-1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 1
459 С188888-4

варіант 13
Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 46 14,46  

    -        
__-__  

    -        
665     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
460 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2071 685,00  

685,00
__-__  

    -        
142 142 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
2,01  

    -        
461 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,213 197,36  

    -        
__-__  

    -        
1226     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
462 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,2071 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

6401 3458 48  
41

199,9680  
2,2111

41,41  
0,46

463 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 621,3 46,20  
    -        

__-__  
    -        

28704     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2071 685,00  
685,00

__-__  
    -        

142 142 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,01  
    -        

465 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,142 61,73  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

466 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2071 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1566 1566 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

18,11  
    -        

467 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 103,55 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3114     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2071 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

5940 5663 11  
10

323,7066  
0,5208

67,04  
0,11

469 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 134,615 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2224     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,408 69,05  
    -        

__-__  
    -        

581     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 88 0,20  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 20,92 874,30  
    -        

__-__  
    -        

18290     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                        СТЕЛЯ     

473 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0313 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

368 358 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,34  
    -        

474 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,452 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

475 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,634 16,85  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

476 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0313 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

635 630 2  
2

226,7616  
0,7506

7,1  
0,02

477 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

478 С188888-51 Профиль СD 60/27 м 8 76,63  __-__  613     -        __-__  __-__  __-__  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 4     -            -            -            -            -        
479 С188888-17

варіант 1
Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83  

    -        
__-__  

    -        
14     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
480 С188888-17

варіант 2
Підвіси в комплекті шт 2 7,68  

    -        
__-__  

    -        
15     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
481 С188888-17

варіант 3
Тяга підвісу шт 2 15,33  

    -        
__-__  

    -        
31     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
482 С188888-17

варіант 4
З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  

    -        
__-__  

    -        
119     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
483 С111-1721-

11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,8 3,07  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 49 0,34  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0313 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

291 290 1  
1

119,7120  
0,2264

3,75  
0,01

488 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,29 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1183     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

489 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0313 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

497 208 5  
4

85,6080  
1,4252

2,68  
0,04

490 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0313 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

314 25 5  
4

10,3680  
1,4918

0,32  
0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
491 КР7-18-3 Улаштування першого шару

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
100м2 0,0313 3516,39  

3505,15
11,24  
9,61

110 110 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,25  
    -        

492 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,0313 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

34 34 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,39  
    -        

493 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15,65 30,07  
    -        

__-__  
    -        

471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

494 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,626 61,73  
    -        

__-__  
    -        

39     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0313 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

215 213 1  
1

87,9060  
0,3064

2,75  
0,01

496 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з

100м2 0,0313 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

90 89 1  
1

36,6390  
0,3064

1,15  
0,01



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 33 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/
497 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 56,34 16,01  
    -        

__-__  
    -        

902     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

498 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,24 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

499 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,62 133,13  
    -        

__-__  
    -        

83     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0313 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

618 568 2  
2

214,7280  
0,5514

6,72  
0,02

501 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 20,35 16,52  
    -        

__-__  
    -        

336     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,271 69,05  
    -        

__-__  
    -        

88     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

503 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

504 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,19 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2941     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 106831 15853 163  
105

188,07  
1,13

      Разом будівельні роботи, грн. 106831
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90815
               всього заробiтна плата, грн. 15958

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 8933
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,69
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3079
      Всього будівельні роботи, грн. 115764
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 115764     

   
   Роздiл 9. Кухня (прим.8) 

            ВІКНА     

505 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

506 К536132- Віконний блок (металлопластик) з шт 1 15103,96  __-__  15104     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-031

С026
варіант 8

подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

    -            -            -            -            -        

507 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

508 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

509 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

510 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

511 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

512 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,19 357,54  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

513 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

514 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

516 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,0211 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

517 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,422 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
518 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0211 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

755 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,14  
0,1

519 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,55 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

520 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

521 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  
    -        

__-__  
    -        

643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

522 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0211 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

523 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,304 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

524 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,798 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

525 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,0211 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-031

/укосів/
526 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 3,798 16,85  

    -        
__-__  

    -        
64     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
527 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0211 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

381 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        

                ДВЕРІ     

528 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

529 К536111-101
варіант 4

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

530 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

532 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

533 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

534 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,087 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1477 1352 66  
29

175,0392  
3,4533

15,23  
0,3

535 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,861 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

536 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 19,84 7,59  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

537 С111-1564 Гідроізол м2 0,696 51,40  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

538 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 10,96 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3919     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

539 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

540 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 35 14,46  
    -        

__-__  
    -        

506     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

541 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,337 685,00  
685,00

__-__  
    -        

231 231 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,27  
    -        

542 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,11 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1995     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

543 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 100м2 0,337 30908,00  233,26  10416 5626 79  199,9680  67,39  



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

без улаштування каркасу 16695,33 199,36 67 2,2111 0,75
544 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1011 46,20  

    -        
__-__  

    -        
46708     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
545 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,236 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2140 2064 2  
1

106,0116  
0,0613

25,02  
0,01

546 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,41 61,73  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

547 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,48 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

548 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,236 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

614 612 1  
1

29,6424  
0,0460

7  
0,01

549 С111-2015-3
варіант 7

Шпатлівка Ceresit CT126 кг 42,48 26,03  
    -        

__-__  
    -        

1106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

550 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,236 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

4861 1131 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

13,39  
    -        

551 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,101 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

2897 2762 6  
5

323,7066  
0,5208

32,69  
0,05

552 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 6,57 16,52  
    -        

__-__  
    -        

109     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
553 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 0,41 69,05  

    -        
__-__  

    -        
28     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
554 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 4 0,20  

    -        
__-__  

    -        
1     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
555 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 10,2 874,30  
    -        

__-__  
    -        

8918     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТЕЛЯ     

556 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,082 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

964 938 1  
    -        

138,5796  
0,0613

11,36  
0,01

557 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,183 61,73  
    -        

__-__  
    -        

73     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

558 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 14,76 16,85  
    -        

__-__  
    -        

249     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

559 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,082 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1310 1307 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

15,84  
    -        

560 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

556     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

561 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 59 1,54  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

562 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,082 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

336 335 1  
    -        

51,3360  
0,0551

4,21  
    -        



  39 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 37 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-031

563 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 8,61 418,40  
    -        

__-__  
    -        

3602     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

564 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

565 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

566 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

567 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,082 995,75  
259,82

494,52  
154,14

82 21 41  
13

3,3534  
1,7620

0,27  
0,14

            ПІДЛОГА     

568 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,082 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1301 544 12  
11

85,6080  
1,4252

7,02  
0,12

569 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,082 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

821 66 13  
11

10,3680  
1,4918

0,85  
0,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
570 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,082 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

564 558 3  
2

87,9060  
0,3064

7,21  
0,03

571 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,082 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

237 233 3  
2

36,6390  
0,3064

3  
0,03

572 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 147,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

573 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,62 59,44  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

574 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,62 133,13  
    -        

__-__  
    -        

216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

575 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,082 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2222 376 4  
3

60,8040  
0,4529

4,99  
0,04

576 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,0836 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2276     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

577 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,082 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

778 767 8  
7

105,3768  
0,8884

8,64  
0,07

578 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,334 133,13  
    -        

__-__  
    -        

178     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-031

579 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 8,36 939,33  
    -        

__-__  
    -        

7853     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

580 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 8,36 82,82  
    -        

__-__  
    -        

692     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

581 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 0,65 228,67  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

582 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1134 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

856 169 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,93  
    -        

583 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

584 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 156561 21008 277  
179

252,49  
1,98

      Разом будівельні роботи, грн. 156561
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 135276
               всього заробiтна плата, грн. 21187
      Загальновиробничi витрати, грн. 11945
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,53
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4138
      Всього будівельні роботи, грн. 168506
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 168506     
      Разом прямі витрати по кошторису 1410402 191299 2764  

1671
2298,43  

18,17
      Разом будівельні роботи, грн. 1410402
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1216339
               всього заробiтна плата, грн. 192970
      Загальновиробничi витрати, грн. 108795
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 277,86
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37666
      Всього будівельні роботи, грн. 1519197
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1519197     
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142_СД_ЛС1_02-09-031
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2594,46    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 230636     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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142_СД_ЛС1_02-09-032

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-032
на ремонт квартира №73

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 1302,961  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 2,66575  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 232,137  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА № 1 (Прим.      №1) 

1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2(укоси)

100м2 0,02992 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

169 154 15  
4

73,1280  
1,5646

2,19  
0,05

2 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

3 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

4 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  __-__  27     -        __-__  __-__  __-__  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-032

    -            -            -            -            -        
8 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 5,4 16,85  

    -        
__-__  

    -        
91     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
9 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

                                                                    ДВЕРІ     

12 КБ10-28-5
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
ламінованими дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни

1 блок 1 477,70  
475,50

__-__  
    -        

478 476 __-__  
    -        

5,7629  
    -        

5,76  
    -        

13 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

14 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

19 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,2079 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

340 340 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

4,82  
    -        

20 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2079 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1036 932 104  
31

63,5160  
1,5646

13,2  
0,33

21 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,0847 8490,10  
7844,01

646,09  
191,60

719 664 55  
16

111,1680  
2,0074

9,42  
0,17

22 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2118 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3596 3291 162  
72

175,0392  
3,4533

37,07  
0,73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,1 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
10340     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
24 С1550-37 Суміш Polimin ПБ-55 для укладання кг 48,29 7,59  __-__  367     -        __-__  __-__  __-__  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-032

варіант 2 газобетонних блоків     -            -            -            -            -        
25 С111-1564 Гідроізол м2 1,694 51,40  

    -        
__-__  

    -        
87     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 26,69 357,54  

    -        
__-__  

    -        
9543     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
27 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4197 685,00  
685,00

__-__  
    -        

287 287 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,07  
    -        

30 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,591 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2485     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4197 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12972 7007 98  
84

199,9680  
2,2111

83,93  
0,93

32 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1259,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

58170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4197 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3805 3671 3  
2

106,0116  
0,0613

44,49  
0,03

34 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,06 61,73  
    -        

__-__  
    -        

374     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,55 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1273     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4197 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1091 1088 2  
2

29,6424  
0,0460

12,44  
0,02

37 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,55 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1273     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

38 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4197 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8645 2012 1  
1

56,7480  
0,0133

23,82  
0,01

  СТЕЛЯ     

39 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1778 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

886 797 89  
27

63,5160  
1,5646

11,29  
0,28

40 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

41 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни

додавати
100м 0,07 548,43  

542,81
5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

43 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-032
44 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1778 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2089 2033 1  
1

138,5796  
0,0613

24,64  
0,01

45 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,57 61,73  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32 16,85  
    -        

__-__  
    -        

539     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1778 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2841 2833 1  
1

193,1310  
0,0460

34,34  
0,01

48 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 19,1 47,50  
    -        

__-__  
    -        

907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

50 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1778 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

728 726 2  
1

51,3360  
0,0551

9,13  
0,01

51 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,67 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7812     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

52 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

54 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1778 995,75  
259,82

494,52  
154,14

177 46 88  
27

3,3534  
1,7620

0,6  
0,31

                          ПІДЛОГА     

56 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,14 504,65  
504,65

__-__  
    -        

71 71 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1  
    -        

57 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1778 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

1196 1164 32  
7

92,8080  
0,4385

16,5  
0,08

58 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1778 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1128 841 287  
81

61,0560  
5,2783

10,86  
0,94

59 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1778 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2822 1179 27  
23

85,6080  
1,4252

15,22  
0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1778 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1781 143 28  
24

10,3680  
1,4918

1,84  
0,27

61 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 0,1778 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1223 1211 6  
5

87,9060  
0,3064

15,63  
0,05
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товщиною 5 мм
62 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1778 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

513 505 6  
5

36,6390  
0,3064

6,51  
0,05

63 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 320,04 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,34 59,44  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,5 133,13  
    -        

__-__  
    -        

466     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1778 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4817 815 8  
7

60,8040  
0,4529

10,81  
0,08

67 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1814 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4939     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1778 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1686 1663 17  
14

105,3768  
0,8884

18,74  
0,16

69 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,893 133,13  
    -        

__-__  
    -        

385     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

70 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 18,14 939,33  
    -        

__-__  
    -        

17039     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,14 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1502     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

72 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 140,82 228,67  
    -        

__-__  
    -        

32201     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,14 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1057 209 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,38  
    -        

74 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

75 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  

679,50
__-__  

    -        
7 7 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,09  

    -        
77 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39  

3487,53
__-__  

    -        
36 35 __-__  

    -        
45,0120  

    -        
0,45  

    -        
78 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  

    -        
__-__  

    -        
257     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
79 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  __-__  14 14 __-__  9,1800  0,18  
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679,50     -            -            -            -        
80 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,02 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
67 66 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
0,85  

    -        
81 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 2 326,46  

    -        
__-__  

    -        
653     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
82 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами

розжарювання
100шт 0,01 769,84  

769,84
__-__  

    -        
8 8 __-__  

    -        
9,9360  

    -        
0,1  
    -        

83 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

84 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

85 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,05 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

156 146 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

1,82  
    -        

86 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

87 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 252737 37206 1048  
449

458,72  
4,94

      Разом будівельні роботи, грн. 252737
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214483
               всього заробiтна плата, грн. 37655
      Загальновиробничi витрати, грн. 21529
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,49
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7520
      Всього будівельні роботи, грн. 274266
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 274266     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 2. КІМНАТА №2 (ПРИМ.№7) 

88 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2(укоси)

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

89 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику    в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

90 КБ10-25-3
к=1,15

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-032

к дем.=0,8
91 КБ10-25-4

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

92 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

93 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

98 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

101 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

102 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки

нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,0224 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,22  
    -        

104 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,448 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

106 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 С111-741 Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  __-__  680     -        __-__  __-__  __-__  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-032

варіант 1     -            -            -            -            -        
109 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

110 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

111 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

113 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

                            СТІНИ     

115 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,1917 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

313 313 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

4,44  
    -        

116 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1917 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

956 859 97  
29

63,5160  
1,5646

12,18  
0,3

117 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,0298 8490,10  
7844,01

646,09  
191,60

253 234 19  
6

111,1680  
2,0074

3,31  
0,06

118 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2059 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3496 3200 157  
70

175,0392  
3,4533

36,04  
0,71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 С1427-11804

варіант 1
Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,04 4923,96  

    -        
__-__  

    -        
10045     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
120 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 46,95 7,59  
    -        

__-__  
    -        

356     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

121 С111-1564 Гідроізол м2 1,647 51,40  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 25,94 357,54  
    -        

__-__  
    -        

9275     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 98 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

125 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3976 685,00  
685,00

__-__  
    -        

272 272 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,86  
    -        

126 С1550-61 Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,928 197,36  __-__  2354     -        __-__  __-__  __-__  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-032

варіант 1     -            -            -            -            -        
127 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,3976 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

12289 6638 93  
79

199,9680  
2,2111

79,51  
0,88

128 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1192,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

55107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3976 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3605 3478 3  
2

106,0116  
0,0613

42,15  
0,02

130 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,74 61,73  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 71,57 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3976 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1034 1031 2  
2

29,6424  
0,0460

11,79  
0,02

133 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 71,57 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3976 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8189 1906 1  
    -        

56,7480  
0,0133

22,56  
0,01

135 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 2 655,56  
594,37

__-__  
    -        

1311 1189 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

14,41  
    -        

136 К536111-101
варіант 1

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 800х2100h мм

шт 2 12878,17  
    -        

__-__  
    -        

25756     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,1 357,54  
    -        

__-__  
    -        

393     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 С123-360
варіант 1

Наличники м 22,4 112,51  
    -        

__-__  
    -        

2520     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 16 55,45  
    -        

__-__  
    -        

887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

140 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11  
    -        

__-__  
    -        

115     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТЕЛЯ     

141 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1394 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

695 625 70  
21

63,5160  
1,5646

8,85  
0,22

142 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

143 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

144 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

145 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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146 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1394 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1638 1594 1  
1

138,5796  
0,0613

19,32  
0,01

147 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,01 61,73  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,09 16,85  
    -        

__-__  
    -        

423     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1394 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2227 2221 1  
1

193,1310  
0,0460

26,92  
0,01

150 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 19,1 47,50  
    -        

__-__  
    -        

907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1394 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

571 569 2  
1

51,3360  
0,0551

7,16  
0,01

153 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,64 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6125     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

155 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
156 & С111-

1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1394 995,75  
259,82

494,52  
154,14

139 36 69  
21

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

                          ПІДЛОГА     

158 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1451 504,65  
504,65

__-__  
    -        

73 73 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1,04  
    -        

159 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1394 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

938 913 25  
6

92,8080  
0,4385

12,94  
0,06

160 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1394 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

884 659 225  
63

61,0560  
5,2783

8,51  
0,74

161 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1394 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2212 925 21  
18

85,6080  
1,4252

11,93  
0,2

162 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1394 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1396 112 22  
19

10,3680  
1,4918

1,45  
0,21

163 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 0,1394 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

959 949 5  
4

87,9060  
0,3064

12,25  
0,04
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товщиною 5 мм
164 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1394 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

402 396 5  
4

36,6390  
0,3064

5,11  
0,04

165 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 250,92 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,75 133,13  
    -        

__-__  
    -        

366     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1394 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3777 639 7  
6

60,8040  
0,4529

8,48  
0,06

169 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1422 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3872     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1394 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1322 1304 13  
11

105,3768  
0,8884

14,69  
0,12

171 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,268 133,13  
    -        

__-__  
    -        

302     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 14,22 939,33  

    -        
__-__  

    -        
13357     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
173 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,22 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1178     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
174 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 110,4 228,67  
    -        

__-__  
    -        

25245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1452 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1096 216 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,47  
    -        

176 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ    РОБОТИ     

178 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

179 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

180 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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181 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

182 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

183 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

185 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

186 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

187 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,2 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

626 586 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

7,28  
    -        

188 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

1416     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

189 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 252181 33956 926  
418

416,26  
4,59

      Разом будівельні роботи, грн. 252181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 217299
               всього заробiтна плата, грн. 34374
      Загальновиробничi витрати, грн. 19563
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,22
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6808
      Всього будівельні роботи, грн. 271744
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 271744     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА    №3 
190 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2(укоси)

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

191 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику    в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

192 КБ10-25-3 (Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  153,11  50 47 3  34,7981  0,59  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-032

к=1,15
к дем.=0,8

2766,80 99,15 2 1,0687 0,02

193 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

194 К536132-
С026
варіант 12

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
275м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

196 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

199 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

202 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,0224 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,22  
    -        

205 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,448 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

207 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

208 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

209 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

210 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною 100м2 0,0224 9066,32  6,46  203 196 __-__  106,0116  2,37  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-032

к=1,15 шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 8747,02 5,52     -        0,0613     -        
211 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  

    -        
__-__  

    -        
20     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
212 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 4,032 16,85  

    -        
__-__  

    -        
68     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
213 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

214 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

                                                                    ДВЕРІ     

216 КБ10-28-5
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
ламінованими дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни

1 блок 1 477,70  
475,50

__-__  
    -        

478 476 __-__  
    -        

5,7629  
    -        

5,76  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
217 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

218 К536111-101
варіант 2

Дверний блок із склінням МДФ внутрішіній
розміром 1300х2600h мм

шт 1 25676,32  
    -        

__-__  
    -        

25676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 С123-360
варіант 1

Наличники м 14,56 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

223 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,3564 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

583 583 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

8,26  
    -        

224 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3564 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1777 1597 180  
53

63,5160  
1,5646

22,64  
0,56

225 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,039 8490,10  
7844,01

646,09  
191,60

331 306 25  
7

111,1680  
2,0074

4,34  
0,08

226 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0793 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1346 1232 60  
27

175,0392  
3,4533

13,88  
0,27

227 С1427-11804 Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,79 4923,96  __-__  3890     -        __-__  __-__  __-__  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-032

варіант 1     -            -            -            -            -        
228 С1550-37

варіант 2
Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 18,08 7,59  
    -        

__-__  
    -        

137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 С111-1564 Гідроізол м2 0,634 51,40  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 9,99 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3572     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

231 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

232 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 32 14,46  
    -        

__-__  
    -        

463     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4357 685,00  
685,00

__-__  
    -        

298 298 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,23  
    -        

234 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,071 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2580     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
235 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,4357 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

13467 7274 102  
87

199,9680  
2,2111

87,13  
0,96

236 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1307,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

60388     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4357 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3950 3811 3  
2

106,0116  
0,0613

46,19  
0,03

238 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,29 61,73  
    -        

__-__  
    -        

388     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 78,43 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4357 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1133 1130 2  
2

29,6424  
0,0460

12,92  
0,02

241 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 78,43 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4357 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8974 2089 1  
1

56,7480  
0,0133

24,73  
0,01

  СТЕЛЯ     

243 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1798 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

896 806 90  
27

63,5160  
1,5646

11,42  
0,28

244 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

245 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

246 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-032

247 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1798 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2113 2056 1  
1

138,5796  
0,0613

24,92  
0,01

249 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,59 61,73  
    -        

__-__  
    -        

160     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

250 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32,36 16,85  
    -        

__-__  
    -        

545     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

251 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1798 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2873 2865 1  
1

193,1310  
0,0460

34,72  
0,01

252 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 19,1 47,50  
    -        

__-__  
    -        

907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
253 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1798 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

737 734 3  
1

51,3360  
0,0551

9,23  
0,01

255 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,88 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7899     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

256 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1798 995,75  
259,82

494,52  
154,14

179 47 89  
28

3,3534  
1,7620

0,6  
0,32

                          ПІДЛОГА     

260 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1572 504,65  
504,65

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1,12  
    -        

261 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1798 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

1209 1177 32  
7

92,8080  
0,4385

16,69  
0,08

262 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1798 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1141 851 290  
82

61,0560  
5,2783

10,98  
0,95

263 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1798 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2854 1193 27  
23

85,6080  
1,4252

15,39  
0,26

264 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1798 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1801 144 28  
24

10,3680  
1,4918

1,86  
0,27
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265 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1798 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1237 1225 6  
5

87,9060  
0,3064

15,81  
0,06

266 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1798 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

519 510 6  
5

36,6390  
0,3064

6,59  
0,06

267 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 323,64 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5181     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,36 59,44  
    -        

__-__  
    -        

81     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
269 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 3,54 133,13  

    -        
__-__  

    -        
471     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
270 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1798 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4871 824 9  
7

60,8040  
0,4529

10,93  
0,08

271 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1834 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4993     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1798 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1705 1682 17  
14

105,3768  
0,8884

18,95  
0,16

273 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,925 133,13  
    -        

__-__  
    -        

389     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 18,34 939,33  
    -        

__-__  
    -        

17227     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

275 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,34 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1519     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 142,4 228,67  
    -        

__-__  
    -        

32563     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1572 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1187 234 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,68  
    -        

278 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

279 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ    РОБОТИ     

280 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

281 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-032

282 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

283 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

284 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

285 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
287 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  

16082,37
259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

288 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

313 293 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

3,64  
    -        

290 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 263877 37032 1054  
455

458,82  
5,06

      Разом будівельні роботи, грн. 263877
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 225791
               всього заробiтна плата, грн. 37487
      Загальновиробничi витрати, грн. 21488
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,43
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7519
      Всього будівельні роботи, грн. 285365
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 285365     

   
   Роздiл 4. КОРИДОР (Прим. №1) 
292 КБ10-96-2

к дем.=0,
7К=1,15

(Демонтаж) Установлення металевих
дверних блоків

100м2 0,0189 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

416 388 29  
7

227,4157  
3,3907

4,3  
0,06

293 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

294 К536111-201 Дверний блок металевий вхідний розміром шт 1 15636,12  __-__  15636     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-032

варіант 10 900х2100h     -            -            -            -            -        
295 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
100м2 0,0194 41793,99  

33458,43
340,06  
290,63

811 649 7  
6

360,6600  
3,2234

7  
0,06

296 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 58,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

2689     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

298 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
299 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 3,49 16,85  

    -        
__-__  

    -        
59     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
300 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

301 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,49 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

302 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0194 18292,43  
4339,70

1,41  
1,20

355 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

  СТІНИ     

303 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,3016 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

493 493 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

6,99  
    -        

304 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3016 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1504 1352 152  
45

63,5160  
1,5646

19,16  
0,47

305 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3016 685,00  
685,00

__-__  
    -        

207 207 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,93  
    -        

306 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,048 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1786     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

307 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3016 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

9322 5035 70  
60

199,9680  
2,2111

60,31  
0,67

308 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 904,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

41802     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3016 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2734 2638 2  
2

106,0116  
0,0613

31,97  
0,02

310 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,35 61,73  
    -        

__-__  
    -        

269     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

311 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 54,29 16,85  
    -        

__-__  
    -        

915     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3016 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

784 782 1  
1

29,6424  
0,0460

8,94  
0,01

313 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 54,29 16,85  
    -        

__-__  
    -        

915     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-032

314 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3016 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

6212 1446 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

17,12  
    -        

  СТЕЛЯ     

315 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0998 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

498 447 51  
15

63,5160  
1,5646

6,34  
0,16

316 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,4 389,24  
381,05

__-__  
    -        

156 152 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

2,06  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
317 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

120 119 1  
    -        

39,6000  
0,1332

1,58  
0,01

318 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43  
542,81

5,62  
4,80

22 22 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,29  
    -        

319 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

320 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0998 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1173 1141 1  
1

138,5796  
0,0613

13,83  
0,01

321 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,41 61,73  
    -        

__-__  
    -        

87     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 17,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

303     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,0998 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1595 1590 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

19,27  
    -        

324 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 19,1 47,50  
    -        

__-__  
    -        

907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

326 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,0998 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

409 407 2  
    -        

51,3360  
0,0551

5,12  
0,01

327 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 10,48 418,40  
    -        

__-__  
    -        

4385     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

329 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

330 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0998 995,75  494,52  99 26 49  3,3534  0,33  



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
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259,82 154,14 15 1,7620 0,18
                          ПІДЛОГА     

332 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,092 504,65  
504,65

__-__  
    -        

46 46 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,66  
    -        

333 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,0998 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

671 654 17  
4

92,8080  
0,4385

9,26  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
334 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0998 6343,65  

4730,62
1613,03  
453,45

633 472 161  
45

61,0560  
5,2783

6,09  
0,53

335 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0998 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1584 662 15  
13

85,6080  
1,4252

8,54  
0,14

336 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0998 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1000 80 16  
13

10,3680  
1,4918

1,03  
0,15

337 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0998 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

687 680 3  
3

87,9060  
0,3064

8,77  
0,03

338 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0998 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

288 283 3  
3

36,6390  
0,3064

3,66  
0,03

339 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 179,64 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2876     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,75 59,44  
    -        

__-__  
    -        

45     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

341 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,97 133,13  
    -        

__-__  
    -        

262     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,0998 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

2704 457 5  
4

60,8040  
0,4529

6,07  
0,05

343 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1018 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

2772     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0998 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

946 934 9  
8

105,3768  
0,8884

10,52  
0,09

345 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,624 133,13  
    -        

__-__  
    -        

216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 10,18 939,33  
    -        

__-__  
    -        

9562     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

347 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 10,18 82,82  
    -        

__-__  
    -        

843     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 & С1545-
172-1

Планка Т-подібна перехідна м 79,04 228,67  
    -        

__-__  
    -        

18074     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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варіант 1
349 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,092 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

695 137 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,57  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
350 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 14 1,29  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

352 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

353 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

354 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

356 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

357 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

359 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

360 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

361 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

313 293 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

3,64  
    -        

362 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 147296 22741 638  
257

280,7  
2,83

      Разом будівельні роботи, грн. 147296
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 123917
               всього заробiтна плата, грн. 22998
      Загальновиробничi витрати, грн. 13145
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,82
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4586
      Всього будівельні роботи, грн. 160441
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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  Всього по роздiлу 4 160441     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 5. КУХНЯ    (прим. №6) 

  СТІНИ     

363 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,3188 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

2499 2065 434  
128

89,1600  
4,6028

28,42  
1,47

364 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3188 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1589 1429 160  
48

63,5160  
1,5646

20,25  
0,5

365 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3188 685,00  
685,00

__-__  
    -        

218 218 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,09  
    -        

366 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,564 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1888     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

367 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3188 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

9853 5322 74  
64

199,9680  
2,2111

63,75  
0,7

368 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 763,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

35274     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3188 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2890 2789 2  
2

106,0116  
0,0613

33,8  
0,02

370 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,6 61,73  
    -        

__-__  
    -        

284     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 57,384 16,85  
    -        

__-__  
    -        

967     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3188 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

829 827 2  
1

29,6424  
0,0460

9,45  
0,01

373 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 57,384 16,85  
    -        

__-__  
    -        

967     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,3188 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

9143 8717 18  
15

323,7066  
0,5208

103,2  
0,17

375 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 207,22 16,52  
    -        

__-__  
    -        

3423     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 12,94 69,05  
    -        

__-__  
    -        

894     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

377 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 135 0,20  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 32,2 874,30  
    -        

__-__  
    -        

28152     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

379 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2(укоси)

100м2 0,0211 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

119 109 10  
3

73,1280  
1,5646

1,54  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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380 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0211 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

755 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,14  
0,1

381 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,55 19,87  
    -        

__-__  
    -        

210     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

382 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

383 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,22 289,50  
    -        

__-__  
    -        

643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

384 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0211 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

385 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,304 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

386 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,798 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

387 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0211 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

388 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,798 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0211 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

381 92 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,11  
    -        

                        СТЕЛЯ     

390 КБ15-77-3
к дем.=0,8
К-1,15

(Демонтаж) стель пластиковими панелями 100м2 0,1053 25624,02  
25554,63

23,27  
19,89

2698 2691 2  
2

302,5291  
0,2206

31,86  
0,02

391 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1053 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

525 472 53  
16

63,5160  
1,5646

6,69  
0,16

392 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,5 389,24  
381,05

__-__  
    -        

195 191 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

2,57  
    -        

393 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,05 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

150 149 1  
1

39,6000  
0,1332

1,98  
0,01

394 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,05 548,43  
542,81

5,62  
4,80

27 27 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,36  
    -        

395 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 15,3 50,47  
    -        

__-__  
    -        

772     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
396 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1053 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1237 1204 1  
1

138,5796  
0,0613

14,59  
0,01
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397 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,52 61,73  
    -        

__-__  
    -        

94     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

398 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 18,95 16,85  
    -        

__-__  
    -        

319     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

399 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1053 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1683 1678 1  
    -        

193,1310  
0,0460

20,34  
    -        

400 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 11,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

532     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

401 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 56 1,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1053 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

431 430 1  
1

51,3360  
0,0551

5,41  
0,01

403 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,06 418,40  
    -        

__-__  
    -        

4628     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1053 995,75  
259,82

494,52  
154,14

105 27 52  
16

3,3534  
1,7620

0,35  
0,19

  ПІДЛОГА     

408 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,1053 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

923 909 14  
3

111,3720  
0,3326

11,73  
0,04

409 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1053 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

668 498 170  
48

61,0560  
5,2783

6,43  
0,56

410 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1053 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1671 698 16  
14

85,6080  
1,4252

9,01  
0,15

411 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1053 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1055 85 17  
14

10,3680  
1,4918

1,09  
0,16

412 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,1053 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

370 369 1  
1

40,0680  
0,1066

4,22  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
413 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,1053 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

114 113 1  
    -        

12,3120  
0,0266

1,3  
    -        

414 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 52,65 30,07  __-__  1583     -        __-__  __-__  __-__  
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варіант 1     -            -            -            -            -        
415 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,11 61,73  

    -        
__-__  

    -        
130     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
416 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1053 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

724 717 3  
3

87,9060  
0,3064

9,26  
0,03

417 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1053 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

304 299 3  
3

36,6390  
0,3064

3,86  
0,03

418 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 189,54 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3035     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

419 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,8 59,44  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,07 133,13  
    -        

__-__  
    -        

276     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1053 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

2078 1910 6  
5

214,7280  
0,5514

22,61  
0,06

422 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 68,45 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,275 69,05  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 45 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 10,74 922,07  
    -        

__-__  
    -        

9903     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ    РОБОТИ     

426 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

427 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

428 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

429 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,04 679,50  
679,50

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,37  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
430 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,04 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
134 132 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
1,7  
    -        

431 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 4 326,46  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        



  33 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 27 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-032

433 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

434 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

313 293 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

3,64  
    -        

436 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

438 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

439 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

440 С130-617
варіант 4

Змішувач комплект 1 2612,34  
    -        

__-__  
    -        

2612     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 С130-617
варіант 5

Сифон комплект 1 262,26  
    -        

__-__  
    -        

262     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80  
5678,97

299,83  
95,49

60 57 3  
1

73,2960  
1,0591

0,73  
0,01

443 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води
(раніше демонтовані)

10к-т 0,1 4594,55  
3861,02

12,65  
10,81

459 386 1  
1

44,1360  
0,1199

4,41  
0,01

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 148860 36457 1057  
401

447,59  
4,48

      Разом будівельні роботи, грн. 148860
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 111346
               всього заробiтна плата, грн. 36858
      Загальновиробничi витрати, грн. 21005
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,92
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7307
      Всього будівельні роботи, грн. 169865
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 169865     

   
   Роздiл 6. САНВУЗОЛ (ПРИМ. №4,5,6) 

                ДВЕРІ     

444 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,79  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-032

445 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00  
574,00

__-__  
    -        

56 56 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,78  
    -        

446 КР6-13-1 Демонтаж дверних блоків 700*2100мм 100 шт 0,01 17947,41  
16376,48

1553,47  
460,68

179 164 16  
5

221,2440  
4,8265

2,21  
0,05

447 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни

1 блок 1 655,56  
594,37

__-__  
    -        

656 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

448 К536111-101
варіант 8

Дверний блок глухий МДФ внутрішіній
розміром 700х2100h мм

шт 1 11195,17  
    -        

__-__  
    -        

11195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,55 357,54  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТІНИ     

453 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,116 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

909 751 158  
47

89,1600  
4,6028

10,34  
0,53

454 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,116 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

578 520 58  
17

63,5160  
1,5646

7,37  
0,18

455 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,04 8490,10  
7844,01

646,09  
191,60

340 314 26  
8

111,1680  
2,0074

4,45  
0,08

456 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,116 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1969 1803 88  
39

175,0392  
3,4533

20,3  
0,4

457 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,15 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5663     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 26,45 7,59  
    -        

__-__  
    -        

201     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

459 С111-1564 Гідроізол м2 0,928 51,40  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
460 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 14,62 357,54  

    -        
__-__  

    -        
5227     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
461 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 4 178,71  
    -        

__-__  
    -        

715     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2173 685,00  
685,00

__-__  
    -        

149 149 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,11  
    -        

463 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,519 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1287     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-032

464 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2173 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6716 3628 51  
43

199,9680  
2,2111

43,45  
0,48

465 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 651,9 46,20  
    -        

__-__  
    -        

30118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

466 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2173 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1644 1644 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

19  
    -        

467 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 108,65 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3267     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2173 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

6232 5942 12  
10

323,7066  
0,5208

70,34  
0,11

469 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 141,25 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2333     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 8,82 69,05  
    -        

__-__  
    -        

609     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 92 0,20  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 21,95 874,30  
    -        

__-__  
    -        

19191     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТЕЛЯ     

473 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0518 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

258 232 26  
8

63,5160  
1,5646

3,29  
0,08

474 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,4 389,24  
381,05

__-__  
    -        

156 152 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

2,06  
    -        

475 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

120 119 1  
    -        

39,6000  
0,1332

1,58  
0,01

476 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43  
542,81

5,62  
4,80

22 22 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,29  
    -        

477 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
478 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки

нейтралізуючим розчином /грунтування
стелі/

100м2 0,0518 685,00  
685,00

__-__  
    -        

35 35 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,5  
    -        

479 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,747 61,73  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

480 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,0518 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

609 592 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

7,18  
    -        

481 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,747 61,73  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 9,324 16,85  __-__  157     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-032

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
483 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,0518 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

1051 1043 4  
4

226,7616  
0,7506

11,75  
0,04

484 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 4,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 13,2 76,63  
    -        

__-__  
    -        

1012     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 3 6,83  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 4 7,68  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

488 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 4 15,33  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

489 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 9 23,78  
    -        

__-__  
    -        

214     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

490 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 4,7 3,07  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 4 1,95  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 9 1,34  
    -        

__-__  
    -        

12     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

493 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 81 0,34  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

494 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,0518 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

482 480 2  
1

119,7120  
0,2264

6,2  
0,01

495 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 6,27 359,68  
    -        

__-__  
    -        

2255     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

496 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,0518 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

454 447 7  
2

111,3720  
0,3326

5,77  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
497 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0518 6343,65  

4730,62
1613,03  
453,45

329 245 84  
23

61,0560  
5,2783

3,16  
0,27

498 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0518 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

822 344 8  
7

85,6080  
1,4252

4,43  
0,07

499 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,0518 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

519 42 8  
7

10,3680  
1,4918

0,54  
0,08

500 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0518 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

182 182 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

2,08  
0,01

501 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,0518 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

56 56 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,64  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-032

(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)
502 С1550-43

варіант 1
Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 25,9 30,07  

    -        
__-__  

    -        
779     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
503 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,04 61,73  

    -        
__-__  

    -        
64     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
504 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0518 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

356 353 2  
1

87,9060  
0,3064

4,55  
0,02

505 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,0518 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

149 147 2  
1

36,6390  
0,3064

1,9  
0,02

506 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 93,24 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1493     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

507 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,1 59,44  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

508 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,26 133,13  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

509 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0121 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

239 219 1  
1

214,7280  
0,5514

2,6  
0,01

510 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7,87 16,52  
    -        

__-__  
    -        

130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

511 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,491 69,05  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

512 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

513 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,23 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ІНШІ    РОБОТИ     

514 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

515 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

516 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

518 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

519 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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520 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

313 293 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

3,64  
    -        

521 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

522 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 17,4886 138,02  
138,02

__-__  
    -        

2414 2414 __-__  
    -        

1,9560  
    -        

34,21  
    -        

523 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 17,4886 293,38  
    -        

293,38  
39,76

5131     -        5131  
695

__-__  
0,4110

__-__  
7,19

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 127463 23288 5688  
921

287,72  
9,68

      Разом будівельні роботи, грн. 127463
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 98487
               всього заробiтна плата, грн. 24209
      Загальновиробничi витрати, грн. 13816
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,48
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4816
      Всього будівельні роботи, грн. 141279
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 141279     
      Разом прямі витрати по кошторису 1192414 190680 10411  

2901
2349,81  

31,58
      Разом будівельні роботи, грн. 1192414
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 991323
               всього заробiтна плата, грн. 193581

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 110547
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 284,36
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38556
      Всього будівельні роботи, грн. 1302961
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 1302961     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2665,75    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 232137     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
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                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-033
на ремонт квартири №74

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 196,996  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 0,48172  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 41,844  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА № 2    (прим.№3) 

  СТІНИ     

1 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,2819 1635,02  
1635,02

__-__  
    -        

461 461 __-__  
    -        

23,1720  
    -        

6,53  
    -        

2 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2819 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1405 1263 142  
42

63,5160  
1,5646

17,91  
0,44

3 КР5-1-4 Розбирання поштукатурених перегородок 100 м2 0,1325 8490,10  
7844,01

646,09  
191,60

1125 1039 86  
25

111,1680  
2,0074

14,73  
0,27

4 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1157 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1964 1798 88  
39

175,0392  
3,4533

20,25  
0,4

5 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,15 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5663     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 26,38 7,59  
    -        

__-__  
    -        

200     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С111-1564 Гідроізол м2 0,926 51,40  __-__  48     -        __-__  __-__  __-__  
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    -            -            -            -            -        
8 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 14,58 357,54  

    -        
__-__  

    -        
5213     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
9 & С111-

1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 7 178,71  
    -        

__-__  
    -        

1251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 46 14,46  
    -        

__-__  
    -        

665     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3976 685,00  
685,00

__-__  
    -        

272 272 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,86  
    -        

12 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,928 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3976 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12289 6638 93  
79

199,9680  
2,2111

79,51  
0,88

14 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1192,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

55107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3976 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3605 3478 3  
2

106,0116  
0,0613

42,15  
0,02

16 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,74 61,73  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 71,57 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3976 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1034 1031 2  
2

29,6424  
0,0460

11,79  
0,02

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 71,57 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3976 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8189 1906 1  
    -        

56,7480  
0,0133

22,56  
0,01

21 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,049 574,00  
574,00

__-__  
    -        

28 28 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,39  
    -        

22 КБ10-40-1
к1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,049 829,17  
757,94

__-__  
    -        

41 37 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,5  
    -        

23 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,49 112,51  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  УКОСИ     

24 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

25 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0211 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

755 568 8  
8

338,4864  
4,5087

7,14  
0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 & С111-

1647-1
Клей Perlfix кг 14,96 19,87  

    -        
__-__  

    -        
297     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-033

варіант 1
27 С111-1844-1

варіант 1
Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  

    -        
__-__  

    -        
142     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
28 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,14 289,50  

    -        
__-__  

    -        
909     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
29 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0211 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

191 185 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,24  
    -        

30 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,304 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,798 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0211 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 55 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,63  
    -        

33 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,798 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  СТЕЛЯ     

34 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1596 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

796 715 81  
24

63,5160  
1,5646

10,14  
0,25

35 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

36 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

37 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

38 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

39 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1596 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1876 1825 1  
1

138,5796  
0,0613

22,12  
0,01

40 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,3 61,73  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 28,73 16,85  
    -        

__-__  
    -        

484     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

42 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1596 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2550 2543 1  
1

193,1310  
0,0460

30,82  
0,01

43 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17 47,50  
    -        

__-__  
    -        

808     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 84 1,54  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-033
45 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1596 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

654 651 3  
1

51,3360  
0,0551

8,19  
0,01

46 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 16,76 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7012     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

50 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1596 995,75  
259,82

494,52  
154,14

159 41 79  
25

3,3534  
1,7620

0,54  
0,28

51 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

52 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

53 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ПІДЛОГА     

54 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,136 504,65  
504,65

__-__  
    -        

69 69 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,97  
    -        

55 КБ11-38-2
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування покриттів з
ламінату на шумогідроізоляційній прокладці
без проклеювання швів клеєм

100м2 0,1596 7582,75  
7484,28

74,98  
64,08

1210 1194 12  
10

84,3014  
0,7108

13,45  
0,11

56 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1596 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1012 755 257  
72

61,0560  
5,2783

9,74  
0,84

57 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1596 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2533 1059 24  
21

85,6080  
1,4252

13,66  
0,23

58 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1451 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1453 117 23  
20

10,3680  
1,4918

1,5  
0,22

59 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1596 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1098 1087 5  
4

87,9060  
0,3064

14,03  
0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1596 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

460 453 5  
4

36,6390  
0,3064

5,85  
0,05

61 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 287,28 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4599     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-033
62 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,2 59,44  
    -        

__-__  
    -        

71     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,14 133,13  
    -        

__-__  
    -        

418     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1596 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4324 732 8  
7

60,8040  
0,4529

9,7  
0,07

65 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1628 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4433     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1596 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1513 1493 15  
13

105,3768  
0,8884

16,82  
0,14

67 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,597 133,13  
    -        

__-__  
    -        

346     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 16,28 939,33  
    -        

__-__  
    -        

15292     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

69 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 16,28 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1348     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

70 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,26 228,67  
    -        

__-__  
    -        

288     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,135 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1019 201 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,3  
    -        

72 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  ІНШІ РОБОТИ     

74 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

75 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

76 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,03 679,50  

679,50
__-__  

    -        
20 20 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,28  

    -        
78 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,03 3574,39  

3487,53
__-__  

    -        
107 105 __-__  

    -        
45,0120  

    -        
1,35  

    -        
79 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 3 257,22  

    -        
__-__  

    -        
772     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
80 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,05 679,50  __-__  34 34 __-__  9,1800  0,46  



  7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                        
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679,50     -            -            -            -        
81 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,05 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
167 165 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
2,12  

    -        
82 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 5 326,46  

    -        
__-__  

    -        
1632     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
83 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,2 3128,80  

2928,55
__-__  

    -        
626 586 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
7,28  

    -        
84 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
1416     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
85 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58  

7538,58
__-__  

    -        
346 226 __-__  

    -        
92,5320  

    -        
2,78  

    -        
86 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,874 138,02  

138,02
__-__  

    -        
535 535 __-__  

    -        
1,9560  

    -        
7,58  

    -        
87 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,874 293,38  

    -        
293,38  
39,76

1137     -        1137  
154

__-__  
0,4110

__-__  
1,59

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 177065 34333 2092  
562

424,34  
6,09

      Разом будівельні роботи, грн. 177065
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 140640
               всього заробiтна плата, грн. 34895
      Загальновиробничi витрати, грн. 19931
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,29
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6949
      Всього будівельні роботи, грн. 196996
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 196996     
      Разом прямі витрати по кошторису 177065 34333 2092  

562
424,34  

6,09
      Разом будівельні роботи, грн. 177065
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 140640

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               всього заробiтна плата, грн. 34895
      Загальновиробничi витрати, грн. 19931
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,29
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6949
      Всього будівельні роботи, грн. 196996
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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  Всього по кошторису 196996     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 481,72    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 41844     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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142_СД_ЛС1_02-09-034

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-034
на ремонт квартири №75

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 660,279  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 1,71814  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 150,079  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. Кухня (прим. №2) 

          ПІДЛОГА     

1 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,114 504,65  
504,65

__-__  
    -        

58 58 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,82  
    -        

2 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,317 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

2778 2735 43  
10

111,3720  
0,3326

35,3  
0,11

3 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,317 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

2011 1500 511  
144

61,0560  
5,2783

19,35  
1,67

4 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,317 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

5031 2103 48  
41

85,6080  
1,4252

27,14  
0,45

5 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,317 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

3175 255 50  
43

10,3680  
1,4918

3,29  
0,47

6 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,317 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

2181 2159 10  
9

87,9060  
0,3064

27,87  
0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм 100м2 0,317 2884,72  32,32  914 900 10  36,6390  11,61  
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142_СД_ЛС1_02-09-034

к=1,15 Н1=5 товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

2838,79 27,62 9 0,3064 0,1

8 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 570,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

9135     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 2,39 59,44  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 6,24 133,13  
    -        

__-__  
    -        

831     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,317 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

6256 5750 18  
16

214,7280  
0,5514

68,07  
0,17

12 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 206,05 16,52  
    -        

__-__  
    -        

3404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 12,87 69,05  
    -        

__-__  
    -        

889     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 134 0,20  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 32,334 922,07  
    -        

__-__  
    -        

29814     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,114 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

861 170 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,94  
    -        

17 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

19 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,1 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

784 648 136  
40

89,1600  
4,6028

8,92  
0,46

20 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,583 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2906 2613 293  
87

63,5160  
1,5646

37,03  
0,91

21 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,583 685,00  
685,00

__-__  
    -        

399 399 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

5,66  
    -        

22 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 17,49 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3452     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

23 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,583 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

18019 9733 136  
116

199,9680  
2,2111

116,58  
1,29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1749 46,20  

    -        
__-__  

    -        
80804     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
25 КБ15-25-1 Облицювання    поверхонь стін керамічними 100м2 0,1 28680,30  54,94  2868 2734 5  323,7066  32,37  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-034

к=1,15 плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

27343,50 46,96 5 0,5208 0,05

26 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 65 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1074     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

27 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,06 69,05  
    -        

__-__  
    -        

280     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 42 0,20  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 10,1 874,30  
    -        

__-__  
    -        

8830     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,483 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4379 4225 3  
3

106,0116  
0,0613

51,2  
0,03

31 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,97 61,73  
    -        

__-__  
    -        

430     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 86,94 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1465     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,483 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1256 1252 2  
2

29,6424  
0,0460

14,32  
0,02

34 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 86,94 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1465     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,483 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9948 2315 1  
1

56,7480  
0,0133

27,41  
0,01

          СТЕЛЯ     

36 КБ15-66-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
листами

100 м2 0,317 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

4519 4493 9  
7

150,5525  
0,2573

47,73  
0,08

37 КБ15-64-1
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,317 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

4501 4467 18  
15

158,7331  
0,5254

50,32  
0,17

38 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,317 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1580 1421 159  
47

63,5160  
1,5646

20,13  
0,5

39 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1,5 389,24  
381,05

__-__  
    -        

584 572 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

7,72  
    -        

40 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,15 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

450 448 2  
2

39,6000  
0,1332

5,94  
0,02

41 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,15 548,43  
542,81

5,62  
4,80

82 81 1  
1

7,2000  
0,0533

1,08  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 С1550-48

варіант 4
Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 45,9 50,47  
    -        

__-__  
    -        

2317     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,317 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

3725 3625 2  
2

138,5796  
0,0613

43,93  
0,02



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-034
44 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,39 61,73  

    -        
__-__  

    -        
271     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
45 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 57,06 16,85  

    -        
__-__  

    -        
961     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
46 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,317 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

5065 5051 2  
1

193,1310  
0,0460

61,22  
0,01

47 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 25,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

1197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 126 1,54  
    -        

__-__  
    -        

194     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,317 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

1299 1294 5  
2

51,3360  
0,0551

16,27  
0,02

50 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 33,29 418,40  
    -        

__-__  
    -        

13929     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 4 81,64  
    -        

__-__  
    -        

327     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

52 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 4 10,23  
    -        

__-__  
    -        

41     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 8 19,13  
    -        

__-__  
    -        

153     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

54 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,317 995,75  
259,82

494,52  
154,14

316 82 157  
49

3,3534  
1,7620

1,06  
0,56

          ІНШІ    РОБОТИ     

55 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,04 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

87 87 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

1,13  
    -        

56 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,04 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

1879 643 10  
9

188,2080  
2,4642

7,53  
0,1

57 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 4 765,32  
    -        

__-__  
    -        

3061     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

59 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

71 70 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,9  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 2 257,22  

    -        
__-__  

    -        
514     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
61 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,1 679,50  

679,50
__-__  

    -        
68 68 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,92  

    -        
62 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,1 3347,12  __-__  335 329 __-__  42,4920  4,25  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-034

утопленого типу при схованій проводці 3292,28     -            -            -            -        
63 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 10 326,46  

    -        
__-__  

    -        
3265     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
64 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,35 3128,80  

2928,55
__-__  

    -        
1095 1025 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
12,73  

    -        
65 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0357 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
2478     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
66 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58  

7538,58
__-__  

    -        
346 226 __-__  

    -        
92,5320  

    -        
2,78  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 1 260859 63545 1631  

661
774,7  
7,33

      Разом будівельні роботи, грн. 260859
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 195683
               всього заробiтна плата, грн. 64206
      Загальновиробничi витрати, грн. 36405
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,17
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12627
      Всього будівельні роботи, грн. 297264
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 297264     

   
   Роздiл 2. Санвузол (прим. №3) 

        СТІНИ     

67 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,2488 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

1950 1612 338  
100

89,1600  
4,6028

22,18  
1,15

68 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2488 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1240 1115 125  
37

63,5160  
1,5646

15,8  
0,39

69 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2488 685,00  
685,00

__-__  
    -        

170 170 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,42  
    -        

70 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,464 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1473     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,2488 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

7690 4154 58  
50

199,9680  
2,2111

49,75  
0,55

72 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 746,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

34484     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2488 685,00  
685,00

__-__  
    -        

170 170 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,42  
    -        

74 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,98 61,73  __-__  307     -        __-__  __-__  __-__  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-034

    -            -            -            -            -        
75 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2488 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1882 1882 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

21,76  
    -        

76 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 124,4 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3741     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2488 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

7136 6803 14  
12

323,7066  
0,5208

80,54  
0,13

78 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 161,72 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2672     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 10,1 69,05  
    -        

__-__  
    -        

697     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 105 0,20  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 25,13 874,30  
    -        

__-__  
    -        

21971     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,049 574,00  
574,00

__-__  
    -        

28 28 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,39  
    -        

83 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,049 829,17  
757,94

__-__  
    -        

41 37 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,5  
    -        

84 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,49 112,51  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

        СТЕЛЯ     

85 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,05 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

283 258 25  
7

73,1280  
1,5646

3,66  
0,08

86 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,4 389,24  
381,05

__-__  
    -        

156 152 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

2,06  
    -        

87 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,04 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

120 119 1  
    -        

39,6000  
0,1332

1,58  
0,01

88 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,04 548,43  
542,81

5,62  
4,80

22 22 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,29  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89 С1550-48

варіант 4
Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 12,24 50,47  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

90 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,05 685,00  
685,00

__-__  
    -        

34 34 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,49  
    -        

91 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,5 197,36  
    -        

__-__  
    -        

296     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

92 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,05 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

588 572 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

6,93  
    -        

93 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,722 61,73  __-__  45     -        __-__  __-__  __-__  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-034

    -            -            -            -            -        
94 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 9 16,85  

    -        
__-__  

    -        
152     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
95 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,05 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

1014 1007 4  
3

226,7616  
0,7506

11,34  
0,04

96 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 4,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

207     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 12,8 76,63  
    -        

__-__  
    -        

981     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 3 6,83  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 4 7,68  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 4 15,33  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

101 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 9 23,78  
    -        

__-__  
    -        

214     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

102 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 4,5 3,07  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

103 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 4 1,95  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

104 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 8 1,34  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 78 0,34  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,05 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

465 464 1  
1

119,7120  
0,2264

5,99  
0,01

107 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 6,05 359,68  
    -        

__-__  
    -        

2176     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                          ПІДЛОГА     

108 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,05 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

438 431 7  
2

111,3720  
0,3326

5,57  
0,02

109 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,05 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

317 237 80  
23

61,0560  
5,2783

3,05  
0,26

110 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,05 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

794 332 8  
6

85,6080  
1,4252

4,28  
0,07

111 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,05 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

501 40 8  
7

10,3680  
1,4918

0,52  
0,07

112 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,05 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

176 175 1  
    -        

40,0680  
0,1066

2  
0,01



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-034

113 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,05 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

54 54 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,62  
    -        

114 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 25 30,07  
    -        

__-__  
    -        

752     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1 61,73  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,05 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

344 341 2  
1

87,9060  
0,3064

4,4  
0,02

117 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,05 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

144 142 2  
1

36,6390  
0,3064

1,83  
0,02

118 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 90 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1441     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

119 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,38 59,44  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

120 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,99 133,13  
    -        

__-__  
    -        

132     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

121 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,05 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

987 907 3  
2

214,7280  
0,5514

10,74  
0,03

122 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 32,5 16,52  
    -        

__-__  
    -        

537     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 2,03 69,05  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 21 0,20  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 5,1 922,07  

    -        
__-__  

    -        
4703     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
          ІНШІ    РОБОТИ     

126 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

127 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

128 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 769,84  
769,84

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,9360  
    -        

0,1  
    -        

130 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-034

131 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

313 293 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

3,64  
    -        

133 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82  
13653,53

602,29  
188,77

143 137 6  
2

176,2200  
2,0936

1,76  
0,02

135 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 13329,14  
4346,11

25,29  
21,62

1333 435 3  
2

50,2440  
0,2398

5,02  
0,02

136 С130-908
варіант 3

Унітаз (раніше демонтований) шт 1 __-__  
    -        

__-__  
    -        

    -            -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 КР15-32-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) кабін душових 10к-т 0,1 1540,74  
1473,97

66,77  
22,44

154 147 7  
2

17,6544  
0,2186

1,77  
0,02

138 КР15-32-2 Установлення кабін душових 10к-т 0,1 4433,00  
3684,91

166,93  
56,10

443 368 17  
6

44,1360  
0,5465

4,41  
0,05

139 С130-43
варіант 5

Душові кабіни (раніше демонтовані) комплект 1 __-__  
    -        

__-__  
    -        

    -            -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

140 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80  
5678,97

299,83  
95,49

60 57 3  
1

73,2960  
1,0591

0,73  
0,01

141 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4714,47  
3861,02

12,65  
10,81

471 386 1  
1

44,1360  
0,1199

4,41  
0,01

142 С130-644
варіант 3

Умивальники (раніше демонтовані) комплект 1 __-__  
    -        

__-__  
    -        

    -            -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 КР15-33-3 Установлення змішувачів та сифонів 10шт 0,2 1497,41  
1406,28

__-__  
    -        

299 281 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

3,17  
    -        

144 С130-617
варіант 1

Змішувач для ванни із душовим гарнітуром комплект 1 2612,34  
    -        

__-__  
    -        

2612     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
145 С130-617

варіант 6
Змішувач для умивальника комплект 1 2612,34  

    -        
__-__  

    -        
2612     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 117885 23611 717  

268
289,03  

3,01
      Разом будівельні роботи, грн. 117885
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 93557
               всього заробiтна плата, грн. 23879
      Загальновиробничi витрати, грн. 13564
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,56
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4685
      Всього будівельні роботи, грн. 131449
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-034
       
  Всього по роздiлу 2 131449     

   
   Роздiл 3. Кімната №2 (прим.№5) 

          ВІКНА     

146 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику    в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

147 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

148 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

149 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2(укоси)

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

150 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

151 К536132-
С026
варіант 13

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h 

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
153 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
154 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  

    -        
__-__  

    -        
404     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
155 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

156 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

159 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-034

161 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,0224 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,22  
    -        

162 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,448 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

163 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

164 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

165 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

168 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

171 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 25640 1988 84  
51

23,94  
0,59

      Разом будівельні роботи, грн. 25640
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23568
               всього заробiтна плата, грн. 2039
      Загальновиробничi витрати, грн. 1151
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,94
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 400
      Всього будівельні роботи, грн. 26791
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-034
       
  Всього по роздiлу 3 26791     

   
   Роздiл 4. Кімната №1 (прим. №4) 

          ВІКНА     

173 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2(укоси)

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

174 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику    в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

175 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

176 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

177 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

178 К536132-
С026
варіант 13

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h 

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
179 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,82 357,54  

    -        
__-__  

    -        
293     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
180 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,27 638,04  

    -        
__-__  

    -        
172     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
181 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  

    -        
__-__  

    -        
404     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
182 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

183 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

185 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

186 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

187 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-034

188 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів/

100м2 0,0224 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,22  
    -        

189 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,448 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

191 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,35 289,50  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

195 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

196 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
198 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 4,032 16,85  

    -        
__-__  

    -        
68     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
199 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

          СТІНИ     

200 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4252 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2120 1906 214  
63

63,5160  
1,5646

27,01  
0,67

201 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4252 685,00  
685,00

__-__  
    -        

291 291 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,13  
    -        

202 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,756 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2518     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4252 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13142 7099 99  
85

199,9680  
2,2111

85,03  
0,94

204 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1275,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

58933     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною 100м2 0,4252 9066,32  6,46  3855 3719 3  106,0116  45,08  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-034

к=1,15 шпаклівкою "Cerezit" 8747,02 5,52 2 0,0613 0,03
206 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,14 61,73  

    -        
__-__  

    -        
379     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
207 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 76,54 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1290     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
208 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4252 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1105 1103 2  
2

29,6424  
0,0460

12,6  
0,02

209 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 76,54 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1290     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

210 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4252 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8758 2038 1  
1

56,7480  
0,0133

24,13  
0,01

211 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,049 574,00  
574,00

__-__  
    -        

28 28 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,39  
    -        

212 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,049 829,17  
757,94

__-__  
    -        

41 37 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,5  
    -        

213 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,49 112,51  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТЕЛЯ     

214 КБ34-58-2
заст.
к дем.=0,8

(Демонтаж) Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1386 3277,74  
3265,38

12,36  
3,85

454 453 1  
1

41,0688  
0,0440

5,69  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
215 КБ15-76-1

заст.
к дем.=0,7

(Демонтаж) Улаштування каркасу натяжних
стель

100м2 0,1386 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

1550 1546 __-__  
    -        

135,1917  
0,0322

18,74  
    -        

216 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1386 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

691 621 70  
21

63,5160  
1,5646

8,8  
0,22

217 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,6 389,24  
381,05

__-__  
    -        

234 229 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,09  
    -        

218 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,06 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

180 179 1  
1

39,6000  
0,1332

2,38  
0,01

219 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,06 548,43  
542,81

5,62  
4,80

33 33 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,43  
    -        

220 С1550-48
варіант 4

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
24    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 18,36 50,47  
    -        

__-__  
    -        

927     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1386 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1629 1585 1  
1

138,5796  
0,0613

19,21  
0,01

222 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,46 61,73  
    -        

__-__  
    -        

152     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 24,95 16,85  
    -        

__-__  
    -        

420     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 КБ15-76-1 Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1386 15978,20  4,85  2215 2209 1  193,1310  26,77  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-034

заст. 15935,24 4,14 1 0,0460 0,01
225 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

736     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

226 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 78 1,54  
    -        

__-__  
    -        

120     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

227 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1386 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

568 566 2  
1

51,3360  
0,0551

7,12  
0,01

228 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,55 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6088     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

231 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
232 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1386 995,75  

259,82
494,52  
154,14

138 36 69  
21

3,3534  
1,7620

0,46  
0,24

          ПІДЛОГА     

233 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,14 504,65  
504,65

__-__  
    -        

71 71 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1  
    -        

234 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,1386 5603,32  
5424,94

178,38  
41,28

777 752 25  
6

76,8840  
0,4385

10,66  
0,06

235 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1386 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

879 656 223  
63

61,0560  
5,2783

8,46  
0,73

236 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1386 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2200 919 21  
18

85,6080  
1,4252

11,87  
0,2

237 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1386 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1388 111 22  
19

10,3680  
1,4918

1,44  
0,21

238 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1386 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

953 944 4  
4

87,9060  
0,3064

12,18  
0,04

239 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1386 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

400 393 4  
4

36,6390  
0,3064

5,08  
0,04

240 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 249,48 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3994     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-034

241 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,05 59,44  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,73 133,13  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1386 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3755 635 7  
6

60,8040  
0,4529

8,43  
0,06

244 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1414 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3850     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

245 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1386 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1314 1297 13  
11

105,3768  
0,8884

14,61  
0,12

246 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,255 133,13  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,14 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13282     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,14 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
249 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,1 228,67  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

250 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,14 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1057 209 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,38  
    -        

251 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

252 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ІНШІ    РОБОТИ     

253 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

254 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

255 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

256 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,07 679,50  
679,50

__-__  
    -        

48 48 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,64  
    -        

257 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,07 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

234 230 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

2,97  
    -        

258 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 7 326,46  
    -        

__-__  
    -        

2285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 0,01 2179,36  __-__  22 22 __-__  28,1280  0,28  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-034

2179,36     -            -            -            -        
260 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  

16082,37
259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

261 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

262 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,1 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

313 293 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

3,64  
    -        

263 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

264 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 179456 32675 870  
384

404,34  
4,25

      Разом будівельні роботи, грн. 179456
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 145911
               всього заробiтна плата, грн. 33059

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 18923
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,77
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6613
      Всього будівельні роботи, грн. 198379
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 198379     

   
   Роздiл 5. Інші роботи 
265 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 11,885 138,02  

138,02
__-__  

    -        
1640 1640 __-__  

    -        
1,9560  

    -        
23,25  

    -        
266 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 11,885 293,38  

    -        
293,38  
39,76

3487     -        3487  
473

__-__  
0,4110

__-__  
4,88

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 5127 1640 3487  
473

23,25  
4,88

      Разом будівельні роботи, грн. 5127
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 2113
      Загальновиробничi витрати, грн. 1267
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,38
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 458
      Всього будівельні роботи, грн. 6394
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _
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142_СД_ЛС1_02-09-034
       
  Всього по роздiлу 5 6394     
      Разом прямі витрати по кошторису 588967 123459 6789  

1837
1515,26  

20,06
      Разом будівельні роботи, грн. 588967
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 458719
               всього заробiтна плата, грн. 125296
      Загальновиробничi витрати, грн. 71312
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 182,82
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24783
      Всього будівельні роботи, грн. 660279
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 660279     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1718,14    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 150079     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-035

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-035
на ремонт квартири №77

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 633,122  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 1,43379  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 124,301  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КОРИДОР (Прим.№1)    

  ДВЕРІ     

1 КБ10-96-2
К=1,15

Установлення металевих дверних блоків 100м2 0,0207 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

699 606 45  
11

324,8796  
4,8438

6,73  
0,1

2 К536111-201
варіант 13

Дверний блок металевий вхідний розміром
900х2300h зовнішній

шт 1 17931,12  
    -        

__-__  
    -        

17931     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0209 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

748 562 8  
7

338,4864  
4,5087

7,07  
0,09

4 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,45 19,87  
    -        

__-__  
    -        

208     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,61 20,47  
    -        

__-__  
    -        

115     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,195 289,50  
    -        

__-__  
    -        

635     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною 100м2 0,0209 9066,32  6,46  189 183 __-__  106,0116  2,22  
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142_СД_ЛС1_02-09-035

к=1,15 шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ 8747,02 5,52     -        0,0613     -        
8 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,302 61,73  

    -        
__-__  

    -        
19     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
9 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 3,762 16,85  

    -        
__-__  

    -        
63     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
10 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0209 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

54 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

11 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,762 16,85  
    -        

__-__  
    -        

63     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0209 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

378 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 21102 1496 53  
18

17,74  
0,19

      Разом будівельні роботи, грн. 21102
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19553
               всього заробiтна плата, грн. 1514
      Загальновиробничi витрати, грн. 847
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,15
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 292
      Всього будівельні роботи, грн. 21949
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 21949     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                          СТІНИ     

13 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,4145 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2066 1858 208  
62

63,5160  
1,5646

26,33  
0,65

14 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4145 685,00  
685,00

__-__  
    -        

284 284 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,02  
    -        

15 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,435 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2454     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4145 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12811 6920 97  
83

199,9680  
2,2111

82,89  
0,92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1243,5 46,20  

    -        
__-__  

    -        
57450     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-035
18 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4145 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3758 3626 3  
2

106,0116  
0,0613

43,94  
0,03

19 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,98 61,73  
    -        

__-__  
    -        

369     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 74,61 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4145 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1078 1075 2  
2

29,6424  
0,0460

12,29  
0,02

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 74,61 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

23 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4145 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8538 1987 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,52  
0,01

24 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,03 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

170 155 15  
4

73,1280  
1,5646

2,19  
0,05

25 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

26 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

27 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

30 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

33 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ДВЕРІ     

35 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,065 574,00  
574,00

__-__  
    -        

37 37 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,52  
    -        



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-035
36 КБ10-40-1

к=1,15
Установлення і кріплення наличників 100м 0,065 829,17  

757,94
__-__  

    -        
54 49 __-__  

    -        
10,2396  

    -        
0,67  

    -        
37 С123-360

варіант 1
Наличники м 7,28 112,51  

    -        
__-__  

    -        
819     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
                        СТЕЛЯ     

38 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,174 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

867 780 87  
26

63,5160  
1,5646

11,05  
0,27

39 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

40 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

41 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

42 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,174 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2045 1990 1  
1

138,5796  
0,0613

24,11  
0,01

44 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,511 61,73  
    -        

__-__  
    -        

155     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 31,32 16,85  
    -        

__-__  
    -        

528     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,174 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2780 2773 1  
1

193,1310  
0,0460

33,6  
0,01

47 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

741     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,174 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

713 710 3  
1

51,3360  
0,0551

8,93  
0,01

50 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,27 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7644     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 & С111-
1490-3

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-035

варіант 1
54 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,174 995,75  

259,82
494,52  
154,14

173 45 86  
27

3,3534  
1,7620

0,58  
0,31

                          ПІДЛОГА     

55 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,14 504,65  
504,65

__-__  
    -        

71 71 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1  
    -        

56 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,174 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

1170 1139 31  
7

92,8080  
0,4385

16,15  
0,08

57 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,174 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1104 823 281  
79

61,0560  
5,2783

10,62  
0,92

58 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,174 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2762 1154 26  
22

85,6080  
1,4252

14,9  
0,25

59 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,174 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1743 140 27  
23

10,3680  
1,4918

1,8  
0,26

60 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,174 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1197 1185 6  
5

87,9060  
0,3064

15,3  
0,05

61 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,174 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

502 494 6  
5

36,6390  
0,3064

6,38  
0,05

62 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 313,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,43 133,13  
    -        

__-__  
    -        

457     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,174 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4714 798 8  
7

60,8040  
0,4529

10,58  
0,08

66 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1775 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4833     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

67 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,174 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1650 1628 16  
14

105,3768  
0,8884

18,34  
0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 2,831 133,13  

    -        
__-__  

    -        
377     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
69 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 17,75 939,33  

    -        
__-__  

    -        
16673     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
70 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,75 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1470     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-035
71 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67  
    -        

__-__  
    -        

316     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

72 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,14 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1057 209 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,38  
    -        

73 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

74 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        ІНШІ РОБОТИ     

75 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

76 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

77 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

78 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

79 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

80 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

82 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

83 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,05 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

156 146 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

1,82  
    -        

85 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 163423 32398 921  

385
403,09  

4,3
      Разом будівельні роботи, грн. 163423
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 130104
               всього заробiтна плата, грн. 32783
      Загальновиробничi витрати, грн. 18839
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,73
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142_СД_ЛС1_02-09-035
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6603
      Всього будівельні роботи, грн. 182262
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 182262     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА №2 (Прим.№7)    

                          СТІНИ     

87 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,4252 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2120 1906 214  
63

63,5160  
1,5646

27,01  
0,67

88 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4252 685,00  
685,00

__-__  
    -        

291 291 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,13  
    -        

89 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,756 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2518     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

90 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4252 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13142 7099 99  
85

199,9680  
2,2111

85,03  
0,94

91 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1275,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

58933     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

92 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4252 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3855 3719 3  
2

106,0116  
0,0613

45,08  
0,03

93 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,14 61,73  
    -        

__-__  
    -        

379     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 76,536 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1290     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4252 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1105 1103 2  
2

29,6424  
0,0460

12,6  
0,02

96 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 76,536 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1290     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4252 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8758 2038 1  
1

56,7480  
0,0133

24,13  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ВІКНА     

98 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

99 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

100 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02
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142_СД_ЛС1_02-09-035

101 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

102 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

103 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

104 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,825 357,54  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

108 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

109 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

111 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

117 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

118 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

119 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 4,032 16,85  __-__  68     -        __-__  __-__  __-__  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-035

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
120 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

121 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     

123 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,049 574,00  
574,00

__-__  
    -        

28 28 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,39  
    -        

124 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,049 829,17  
757,94

__-__  
    -        

41 37 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,5  
    -        

125 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,49 112,51  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

126 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1451 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

723 650 73  
22

63,5160  
1,5646

9,22  
0,23

127 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

128 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

129 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

130 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1451 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1705 1659 1  
1

138,5796  
0,0613

20,11  
0,01

132 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,094 61,73  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 26,118 16,85  
    -        

__-__  
    -        

440     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1451 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2318 2312 1  
1

193,1310  
0,0460

28,02  
0,01

135 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,7 47,50  
    -        

__-__  
    -        

698     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

136 & С111-155-
1-А

Шуруп з плоскою головкою шт. 72 1,54  
    -        

__-__  
    -        

111     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-035

варіант 2
137 КБ34-58-2

заст.
Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1451 4097,18  

4081,73
15,45  
4,82

595 592 3  
1

51,3360  
0,0551

7,45  
0,01

138 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,24 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6376     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

139 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

140 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

141 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1451 995,75  
259,82

494,52  
154,14

144 38 72  
22

3,3534  
1,7620

0,49  
0,26

                          ПІДЛОГА     

143 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,1364 504,65  
504,65

__-__  
    -        

69 69 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,98  
    -        

144 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1451 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

976 950 26  
6

92,8080  
0,4385

13,47  
0,06

145 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1451 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

920 686 234  
66

61,0560  
5,2783

8,86  
0,77

146 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1451 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2303 962 22  
19

85,6080  
1,4252

12,42  
0,21

147 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1451 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1453 117 23  
20

10,3680  
1,4918

1,5  
0,22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
148 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1451 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

998 988 5  
4

87,9060  
0,3064

12,76  
0,04

149 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1451 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

419 412 5  
4

36,6390  
0,3064

5,32  
0,04

150 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 261,18 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4181     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,1 59,44  
    -        

__-__  
    -        

65     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,86 133,13  
    -        

__-__  
    -        

381     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи 100м2 0,1451 27091,82  47,78  3931 665 7  60,8040  8,82  
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із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

4584,01 40,83 6 0,4529 0,07

154 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,148 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4030     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

155 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1451 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1376 1357 14  
12

105,3768  
0,8884

15,29  
0,13

156 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,361 133,13  
    -        

__-__  
    -        

314     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,8 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13902     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,8 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1226     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,15 228,67  
    -        

__-__  
    -        

263     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1364 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1030 203 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,32  
    -        

161 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

162 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        ІНШІ РОБОТИ     

163 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  

16082,37
259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

165 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

167 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

168 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

170 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

171 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій 100м 0,1 3128,80  __-__  313 293 __-__  36,3840  3,64  
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проводці в борознах 2928,55     -            -            -            -        
173 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
708     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
174 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58  

7538,58
__-__  

    -        
346 226 __-__  

    -        
92,5320  

    -        
2,78  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 3 178093 31192 893  

391
386,64  

4,35
      Разом будівельні роботи, грн. 178093
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 146008
               всього заробiтна плата, грн. 31583
      Загальновиробничi витрати, грн. 18105
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,7
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6333
      Всього будівельні роботи, грн. 196198
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 196198     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 4. КІМНАТА №3 (Прим.№8)    

                          СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ     

175 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0987 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

1290 1227 60  
27

140,0314  
2,7626

13,82  
0,27

176 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,3158 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1574 1415 159  
47

63,5160  
1,5646

20,06  
0,49

177 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0987 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1676 1534 75  
33

175,0392  
3,4533

17,28  
0,34

178 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,977 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4811     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 С1550-37
варіант 2

Суміш Polimin ПБ-55 для укладання
газобетонних блоків

кг 22,5 7,59  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 С111-1564 Гідроізол м2 0,79 51,40  
    -        

__-__  
    -        

41     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

181 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 12,44 357,54  
    -        

__-__  
    -        

4448     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

182 & С111-
1803-1
варіант 1

Пластина перфорована 1200х2х40 мм шт 3 178,71  
    -        

__-__  
    -        

536     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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183 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 39 14,46  
    -        

__-__  
    -        

564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4145 685,00  
685,00

__-__  
    -        

284 284 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,02  
    -        

185 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,435 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2454     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4145 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12811 6920 97  
83

199,9680  
2,2111

82,89  
0,92

187 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1243,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

57450     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

188 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4145 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3758 3626 3  
2

106,0116  
0,0613

43,94  
0,03

189 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,98 61,73  
    -        

__-__  
    -        

369     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 74,61 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4145 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1078 1075 2  
2

29,6424  
0,0460

12,29  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
192 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 74,61 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1257     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
193 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,4145 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

8538 1987 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,52  
0,01

  БАЛКОННИЙ БЛОК     

194 КБ10-28-3
К=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею
більше 3 м2 з металопластику    у кам'яних
стінах

100м2 0,0416 10732,83  
5648,89

5037,01  
1269,81

446 235 210  
53

66,1075  
11,2939

2,75  
0,47

195 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,03 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

170 155 15  
4

73,1280  
1,5646

2,19  
0,05

196 КБ10-28-3
К=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0416 13416,04  
7061,11

6296,27  
1587,27

558 294 262  
66

82,6344  
14,1174

3,44  
0,59

197 К536132-
С001
варіант 1

Дверний блок металопластик з склінням,
розм. 1600х2600h мм

шт 1 27587,95  
    -        

__-__  
    -        

27588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 11 55,45  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-035

201 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

205 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
208 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 5,4 16,85  

    -        
__-__  

    -        
91     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
209 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

  ДВЕРІ     

210 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,065 574,00  
574,00

__-__  
    -        

37 37 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,52  
    -        

211 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,065 829,17  
757,94

__-__  
    -        

54 49 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,67  
    -        

212 С123-360
варіант 1

Наличники м 7,28 112,51  
    -        

__-__  
    -        

819     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

213 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,174 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

867 780 87  
26

63,5160  
1,5646

11,05  
0,27

214 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

215 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

216 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

217 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною 100м2 0,174 11753,50  6,46  2045 1990 1  138,5796  24,11  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-035

к=1,15 шпаклівкою 11434,20 5,52 1 0,0613 0,01
219 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,511 61,73  

    -        
__-__  

    -        
155     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
220 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 31,32 16,85  

    -        
__-__  

    -        
528     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
221 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,174 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2780 2773 1  
1

193,1310  
0,0460

33,6  
0,01

222 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 15,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

741     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 77 1,54  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,174 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

713 710 3  
1

51,3360  
0,0551

8,93  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
225 С111-1720

варіант 2
Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,27 418,40  

    -        
__-__  

    -        
7644     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
226 & С111-

1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

227 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,174 995,75  
259,82

494,52  
154,14

173 45 86  
27

3,3534  
1,7620

0,58  
0,31

                          ПІДЛОГА     

230 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,14 504,65  
504,65

__-__  
    -        

71 71 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1  
    -        

231 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,174 5603,32  
5424,94

178,38  
41,28

975 944 31  
7

76,8840  
0,4385

13,38  
0,08

232 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,174 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1104 823 281  
79

61,0560  
5,2783

10,62  
0,92

233 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,174 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2762 1154 26  
22

85,6080  
1,4252

14,9  
0,25

234 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,174 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1743 140 27  
23

10,3680  
1,4918

1,8  
0,26

235 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,174 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1197 1185 6  
5

87,9060  
0,3064

15,3  
0,05



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-035

236 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,174 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

502 494 6  
5

36,6390  
0,3064

6,38  
0,05

237 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 313,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

238 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,43 133,13  
    -        

__-__  
    -        

457     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,174 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4714 798 8  
7

60,8040  
0,4529

10,58  
0,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
241 С111-698

варіант 1
Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1775 27227,31  

    -        
__-__  

    -        
4833     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
242 КБ11-38-2

к=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,174 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1650 1628 16  
14

105,3768  
0,8884

18,34  
0,15

243 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,831 133,13  
    -        

__-__  
    -        

377     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

244 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 17,75 939,33  
    -        

__-__  
    -        

16673     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

245 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 17,75 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1470     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,38 228,67  
    -        

__-__  
    -        

316     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,14 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1057 209 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,38  
    -        

248 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

249 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        ІНШІ РОБОТИ     

250 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

251 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

252 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  __-__  7 7 __-__  9,1800  0,09  



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-035

679,50     -            -            -            -        
254 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39  

3487,53
__-__  

    -        
36 35 __-__  

    -        
45,0120  

    -        
0,45  

    -        
255 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  

    -        
__-__  

    -        
257     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
256 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  

679,50
__-__  

    -        
14 14 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,18  

    -        
257 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,02 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
67 66 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
0,85  

    -        
258 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 2 326,46  

    -        
__-__  

    -        
653     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
259 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,2 3128,80  

2928,55
__-__  

    -        
626 586 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
7,28  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

260 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0204 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

1416     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

261 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 207202 35490 1479  
549

436,8  
5,81

      Разом будівельні роботи, грн. 207202
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 170233
               всього заробiтна плата, грн. 36039
      Загальновиробничi витрати, грн. 20548
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,82
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7158
      Всього будівельні роботи, грн. 227750
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 227750     

   
   Роздiл 5. ІНШІ РОБОТИ 
262 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 9,2261 138,02  

138,02
__-__  

    -        
1273 1273 __-__  

    -        
1,9560  

    -        
18,05  

    -        
263 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 9,2261 293,38  

    -        
293,38  
39,76

2707     -        2707  
367

__-__  
0,4110

__-__  
3,79

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 3980 1273 2707  
367

18,05  
3,79

      Разом будівельні роботи, грн. 3980
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 1640



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 18 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-035
      Загальновиробничi витрати, грн. 983
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,63
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 356
      Всього будівельні роботи, грн. 4963
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 4963     
      Разом прямі витрати по кошторису 573800 101849 6053  

1710
1262,32  

18,44
      Разом будівельні роботи, грн. 573800
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 465898
               всього заробiтна плата, грн. 103559
      Загальновиробничi витрати, грн. 59322
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 153,03
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20742
      Всього будівельні роботи, грн. 633122
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 633122     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1433,79    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 124301     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-036

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-036
на ремонт квартири №78

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 740,981  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 1,83894  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 159,254  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                          СТІНИ     

1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,4188 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2088 1877 211  
63

63,5160  
1,5646

26,6  
0,66

2 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4188 685,00  
685,00

__-__  
    -        

287 287 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,07  
    -        

3 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,564 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2480     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

4 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4188 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12944 6992 98  
83

199,9680  
2,2111

83,75  
0,93

5 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1256,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

58046     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4188 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3797 3663 3  
2

106,0116  
0,0613

44,4  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,04 61,73  

    -        
__-__  

    -        
373     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-036

8 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,384 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1270     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4188 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1089 1086 2  
2

29,6424  
0,0460

12,41  
0,02

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,384 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1270     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4188 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8626 2008 1  
1

56,7480  
0,0133

23,77  
0,01

12 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

13 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

14 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

18 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

21 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     

23 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,115 574,00  
574,00

__-__  
    -        

66 66 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,92  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ10-40-1

к=1,15
Установлення і кріплення наличників 100м 0,115 829,17  

757,94
__-__  

    -        
95 87 __-__  

    -        
10,2396  

    -        
1,18  

    -        
25 С123-360

варіант 1
Наличники м 12,88 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1449     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-036
                        СТЕЛЯ     

26 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1796 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

895 805 90  
27

63,5160  
1,5646

11,41  
0,28

27 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

28 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

29 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

30 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1796 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2111 2054 1  
1

138,5796  
0,0613

24,89  
0,01

32 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,592 61,73  
    -        

__-__  
    -        

160     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32,328 16,85  
    -        

__-__  
    -        

545     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1796 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2870 2862 1  
1

193,1310  
0,0460

34,69  
0,01

35 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 18,4 47,50  
    -        

__-__  
    -        

874     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 90 1,54  
    -        

__-__  
    -        

139     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1796 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

736 733 3  
1

51,3360  
0,0551

9,22  
0,01

38 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,86 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7891     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

39 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

40 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 & С111-

1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

42 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1796 995,75  
259,82

494,52  
154,14

179 47 89  
28

3,3534  
1,7620

0,6  
0,32

                          ПІДЛОГА     



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-036
43 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,149 504,65  

504,65
__-__  

    -        
75 75 __-__  

    -        
7,1520  

    -        
1,07  

    -        
44 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного

паркету на мастиці
100м2 0,1796 6726,91  

6548,53
178,38  
41,28

1208 1176 32  
7

92,8080  
0,4385

16,67  
0,08

45 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1796 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1139 850 289  
81

61,0560  
5,2783

10,97  
0,95

46 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1796 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2850 1191 27  
23

85,6080  
1,4252

15,38  
0,26

47 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1796 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1799 144 28  
24

10,3680  
1,4918

1,86  
0,27

48 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1796 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1235 1223 6  
5

87,9060  
0,3064

15,79  
0,06

49 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1796 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

518 510 6  
5

36,6390  
0,3064

6,58  
0,06

50 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 323,28 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5176     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,36 59,44  
    -        

__-__  
    -        

81     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

52 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,54 133,13  
    -        

__-__  
    -        

471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1796 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4866 823 9  
7

60,8040  
0,4529

10,92  
0,08

54 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1832 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4988     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1796 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1703 1680 17  
14

105,3768  
0,8884

18,93  
0,16

56 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,922 133,13  
    -        

__-__  
    -        

389     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 18,32 939,33  

    -        
__-__  

    -        
17209     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
58 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,32 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1517     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
59 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,42 228,67  
    -        

__-__  
    -        

325     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

60 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 0,149 7550,14  3,23  1125 222 __-__  17,0292  2,54  
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142_СД_ЛС1_02-09-036

к=1,15 на шурупах 1489,71 2,76     -        0,0306     -        
61 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

62 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        ІНШІ РОБОТИ     

63 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

64 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

65 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

67 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

68 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

69 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

70 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

71 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

72 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,05 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

156 146 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

1,82  
    -        

73 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0051 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

74 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 166257 32722 937  
389

407,25  
4,37

      Разом будівельні роботи, грн. 166257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132598
               всього заробiтна плата, грн. 33111
      Загальновиробничi витрати, грн. 19028
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,23
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6671
      Всього будівельні роботи, грн. 185285
   
   _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _          
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142_СД_ЛС1_02-09-036

_      _      _      _      _      _    _
       
  Всього по роздiлу 1 185285     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №2 (Прим.№3)    

                          СТІНИ     

75 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,4054 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2021 1817 204  
61

63,5160  
1,5646

25,75  
0,63

76 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4054 685,00  
685,00

__-__  
    -        

278 278 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,94  
    -        

77 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,162 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2400     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

78 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4054 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12530 6768 95  
81

199,9680  
2,2111

81,07  
0,9

79 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1216,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4054 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3675 3546 3  
2

106,0116  
0,0613

42,98  
0,02

81 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,85 61,73  
    -        

__-__  
    -        

361     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,972 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1230     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

83 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4054 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1054 1051 2  
2

29,6424  
0,0460

12,02  
0,02

84 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,972 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1230     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

85 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4054 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8350 1943 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,01  
0,01

  ВІКНА     

86 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,021 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

119 108 11  
3

73,1280  
1,5646

1,54  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 КБ10-20-3

к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

88 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

89 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,013 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

33 31 1  
1

30,1392  
0,8015

0,39  
0,01

90 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими 100м2 0,02275 15244,94  1067,00  347 321 24  156,4230  3,56  
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142_СД_ЛС1_02-09-036

К=1,15 блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

14103,10 690,94 16 7,4473 0,17

91 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

92 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

93 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

96 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

99 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

101 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

102 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

103 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  

    -        
__-__  

    -        
638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
105 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

106 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-036

109 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

111 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,05 574,00  
574,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,4  
    -        

112 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,05 829,17  
757,94

__-__  
    -        

41 38 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,51  
    -        

113 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,6 112,51  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

114 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,1415 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

2017 2005 4  
3

150,5525  
0,2573

21,3  
0,04

115 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,1415 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

2009 1994 8  
7

158,7331  
0,5254

22,46  
0,07

116 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1415 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

705 634 71  
21

63,5160  
1,5646

8,99  
0,22

117 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,6 389,24  
381,05

__-__  
    -        

234 229 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,09  
    -        

118 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,06 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

180 179 1  
1

39,6000  
0,1332

2,38  
0,01

119 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,06 548,43  
542,81

5,62  
4,80

33 33 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,43  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 С1550-48

варіант 1
Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 18,36 50,47  
    -        

__-__  
    -        

927     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

121 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1415 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1663 1618 1  
1

138,5796  
0,0613

19,61  
0,01

122 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,042 61,73  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,47 16,85  
    -        

__-__  
    -        

429     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1415 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2261 2255 1  
1

193,1310  
0,0460

27,33  
0,01

125 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

694     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-036

126 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 72 1,54  
    -        

__-__  
    -        

111     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1415 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

580 578 2  
1

51,3360  
0,0551

7,26  
0,01

128 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,86 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6217     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

130 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1415 995,75  
259,82

494,52  
154,14

141 37 70  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

                          ПІДЛОГА     

133 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,135 504,65  
504,65

__-__  
    -        

68 68 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,97  
    -        

134 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,1415 5603,32  
5424,94

178,38  
41,28

793 768 25  
6

76,8840  
0,4385

10,88  
0,06

135 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1415 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

898 669 229  
64

61,0560  
5,2783

8,64  
0,75

136 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1415 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2246 939 21  
18

85,6080  
1,4252

12,11  
0,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
137 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1415 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1417 114 22  
19

10,3680  
1,4918

1,47  
0,21

138 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1415 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

973 964 5  
4

87,9060  
0,3064

12,44  
0,04

139 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1415 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

408 402 5  
4

36,6390  
0,3064

5,18  
0,04

140 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 254,7 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4078     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

141 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,07 59,44  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 С111-2008-9 Грунтовка дисперсійна кг 2,79 133,13  __-__  371     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-09-036

варіант 1     -            -            -            -            -        
143 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1415 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3833 649 7  
6

60,8040  
0,4529

8,6  
0,06

144 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1443 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3929     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1415 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1342 1324 13  
11

105,3768  
0,8884

14,91  
0,13

146 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,302 133,13  
    -        

__-__  
    -        

306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,43 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13555     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,43 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,12 228,67  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,135 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1019 201 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,3  
    -        

151 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                        ІНШІ РОБОТИ     

153 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

154 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

155 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

157 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

158 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,07 679,50  
679,50

__-__  
    -        

48 48 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,64  
    -        

160 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,07 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

234 230 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

2,97  
    -        

161 290902-226 Розетка штепсельна шт 7 326,46  __-__  2285     -        __-__  __-__  __-__  



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-036

варіант 1     -            -            -            -            -        
162 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,1 3128,80  

2928,55
__-__  

    -        
313 293 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
3,64  

    -        
163 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
708     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
164 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58  

7538,58
__-__  

    -        
346 226 __-__  

    -        
92,5320  

    -        
2,78  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 173553 33889 863  

381
414,22  

4,19
      Разом будівельні роботи, грн. 173553
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 138801
               всього заробiтна плата, грн. 34270
      Загальновиробничi витрати, грн. 19476
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,95
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6772
      Всього будівельні роботи, грн. 193029
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 193029     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 3. КІМНАТА №3 (Прим.№4)    

                          СТІНИ     

165 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,4054 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2021 1817 204  
61

63,5160  
1,5646

25,75  
0,63

166 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4054 685,00  
685,00

__-__  
    -        

278 278 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,94  
    -        

167 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,162 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2400     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4054 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12530 6768 95  
81

199,9680  
2,2111

81,07  
0,9

169 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1216,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

170 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4054 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3675 3546 3  
2

106,0116  
0,0613

42,98  
0,02

171 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,85 61,73  
    -        

__-__  
    -        

361     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,972 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1230     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

173 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,4054 2599,79  4,85  1054 1051 2  29,6424  12,02  



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-036

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14 2 0,0460 0,02
174 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 72,972 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1230     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
175 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,4054 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

8350 1943 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,01  
0,01

176 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,021 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

119 108 11  
3

73,1280  
1,5646

1,54  
0,03

177 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

178 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  
    -        

__-__  
    -        

638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

181 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
182 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  

    -        
__-__  

    -        
19     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
183 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 3,78 16,85  

    -        
__-__  

    -        
64     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
184 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

185 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

  ДВЕРІ     

187 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,05 574,00  
574,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,4  
    -        

188 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,05 829,17  
757,94

__-__  
    -        

41 38 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,51  
    -        

189 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,6 112,51  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

190 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці

100м2 0,1415 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

705 634 71  
21

63,5160  
1,5646

8,99  
0,22



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-036

більше 5 м2
191 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  

381,05
__-__  

    -        
272 267 __-__  

    -        
5,1480  

    -        
3,6  
    -        

192 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

193 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

194 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1415 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1663 1618 1  
1

138,5796  
0,0613

19,61  
0,01

196 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,042 61,73  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 25,47 16,85  
    -        

__-__  
    -        

429     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1415 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2261 2255 1  
1

193,1310  
0,0460

27,33  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,6 47,50  
    -        

__-__  
    -        

694     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 72 1,54  
    -        

__-__  
    -        

111     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

201 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1415 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

580 578 2  
1

51,3360  
0,0551

7,26  
0,01

202 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,86 418,40  
    -        

__-__  
    -        

6217     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1415 995,75  
259,82

494,52  
154,14

141 37 70  
22

3,3534  
1,7620

0,47  
0,25

                          ПІДЛОГА     

207 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,135 504,65  
504,65

__-__  
    -        

68 68 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

0,97  
    -        

208 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного 100м2 0,1415 6726,91  178,38  952 927 25  92,8080  13,13  
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142_СД_ЛС1_02-09-036

паркету на мастиці 6548,53 41,28 6 0,4385 0,06
209 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1415 6343,65  

4730,62
1613,03  
453,45

898 669 229  
64

61,0560  
5,2783

8,64  
0,75

210 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1415 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2246 939 21  
18

85,6080  
1,4252

12,11  
0,2

211 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1415 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1417 114 22  
19

10,3680  
1,4918

1,47  
0,21

212 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1415 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

973 964 5  
4

87,9060  
0,3064

12,44  
0,04

213 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1415 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

408 402 5  
4

36,6390  
0,3064

5,18  
0,04

214 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 254,7 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4078     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
215 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,07 59,44  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

216 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,79 133,13  
    -        

__-__  
    -        

371     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

217 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1415 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

3833 649 7  
6

60,8040  
0,4529

8,6  
0,06

218 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1443 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

3929     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1415 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1342 1324 13  
11

105,3768  
0,8884

14,91  
0,13

220 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,302 133,13  
    -        

__-__  
    -        

306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 14,43 939,33  
    -        

__-__  
    -        

13555     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 14,43 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,12 228,67  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,135 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1019 201 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,3  
    -        

225 & С111-150-
8

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-09-036

варіант 1
226 & С113-5101

варіант 1
З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  

    -        
__-__  

    -        
259     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
                        ІНШІ РОБОТИ     

227 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

228 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

229 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

231 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

232 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
233 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  

679,50
__-__  

    -        
14 14 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,18  

    -        
234 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,02 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
67 66 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
0,85  

    -        
235 290902-226

варіант 1
Розетка штепсельна шт 2 326,46  

    -        
__-__  

    -        
653     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
236 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,1 3128,80  

2928,55
__-__  

    -        
313 293 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
3,64  

    -        
237 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
708     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
238 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58  

7538,58
__-__  

    -        
346 226 __-__  

    -        
92,5320  

    -        
2,78  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 3 149495 29189 800  

337
362,71  

3,72
      Разом будівельні роботи, грн. 149495
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119506
               всього заробiтна плата, грн. 29526
      Загальновиробничi витрати, грн. 16948
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,76
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5934
      Всього будівельні роботи, грн. 166443
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 166443     
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   Роздiл 4. КІМНАТА №4 (Прим.№7)    

                          СТІНИ     

239 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,422 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2104 1891 213  
63

63,5160  
1,5646

26,8  
0,66

240 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,422 685,00  
685,00

__-__  
    -        

289 289 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,1  
    -        

241 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,66 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2499     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,422 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13043 7045 98  
84

199,9680  
2,2111

84,39  
0,93

243 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1266 46,20  
    -        

__-__  
    -        

58489     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
244 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,422 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3826 3691 3  
2

106,0116  
0,0613

44,74  
0,03

245 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,09 61,73  
    -        

__-__  
    -        

376     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1280     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,422 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1097 1094 2  
2

29,6424  
0,0460

12,51  
0,02

248 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 75,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1280     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

249 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,422 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8692 2023 1  
1

56,7480  
0,0133

23,95  
0,01

250 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,03 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

170 155 15  
4

73,1280  
1,5646

2,19  
0,05

251 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,03 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1074 807 12  
11

338,4864  
4,5087

10,15  
0,14

252 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 15 19,87  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 6,94 20,47  
    -        

__-__  
    -        

142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 3,15 289,50  
    -        

__-__  
    -        

912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

255 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,03 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

272 262 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,18  
    -        

256 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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257 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,03 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

78 78 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,89  
    -        

259 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,03 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

542 130 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,58  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ДВЕРІ     

261 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,065 574,00  
574,00

__-__  
    -        

37 37 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,52  
    -        

262 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,065 829,17  
757,94

__-__  
    -        

54 49 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,67  
    -        

263 С123-360
варіант 1

Наличники м 7,28 112,51  
    -        

__-__  
    -        

819     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

264 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1796 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

895 805 90  
27

63,5160  
1,5646

11,41  
0,28

265 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

266 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

267 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

268 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

269 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1796 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2111 2054 1  
1

138,5796  
0,0613

24,89  
0,01

270 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,592 61,73  
    -        

__-__  
    -        

160     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 32,328 16,85  
    -        

__-__  
    -        

545     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1796 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2870 2862 1  
1

193,1310  
0,0460

34,69  
0,01

273 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 16,5 47,50  
    -        

__-__  
    -        

784     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 & С111-155- Шуруп з плоскою головкою шт. 81 1,54  __-__  125     -        __-__  __-__  __-__  
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1-А
варіант 2

    -            -            -            -            -        

275 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1796 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

736 733 3  
1

51,3360  
0,0551

9,22  
0,01

276 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,86 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7891     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

277 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 1 81,64  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
278 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 1 10,23  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

279 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 2 19,13  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

280 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1796 995,75  
259,82

494,52  
154,14

179 47 89  
28

3,3534  
1,7620

0,6  
0,32

                          ПІДЛОГА     

281 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,149 504,65  
504,65

__-__  
    -        

75 75 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1,07  
    -        

282 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці

100м2 0,1796 6726,91  
6548,53

178,38  
41,28

1208 1176 32  
7

92,8080  
0,4385

16,67  
0,08

283 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1796 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1139 850 289  
81

61,0560  
5,2783

10,97  
0,95

284 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1796 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2850 1191 27  
23

85,6080  
1,4252

15,38  
0,26

285 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1796 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1799 144 28  
24

10,3680  
1,4918

1,86  
0,27

286 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1796 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1235 1223 6  
5

87,9060  
0,3064

15,79  
0,06

287 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1796 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

518 510 6  
5

36,6390  
0,3064

6,58  
0,06

288 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 323,28 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5176     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

289 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,36 59,44  
    -        

__-__  
    -        

81     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,54 133,13  
    -        

__-__  
    -        

471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-036

291 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи
із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1796 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4866 823 9  
7

60,8040  
0,4529

10,92  
0,08

292 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1832 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4988     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

293 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1796 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1703 1680 17  
14

105,3768  
0,8884

18,93  
0,16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
294 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 2,922 133,13  

    -        
__-__  

    -        
389     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
295 С112-249

варіант 1
Ламінат м2 18,32 939,33  

    -        
__-__  

    -        
17209     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
296 С111-1716

варіант 1
Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,32 82,82  

    -        
__-__  

    -        
1517     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
297 & С1545-

172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,42 228,67  
    -        

__-__  
    -        

325     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

298 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,149 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1125 222 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,54  
    -        

299 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 22 1,29  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        ІНШІ РОБОТИ     

301 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,01 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

0,28  
    -        

302 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,01 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

470 161 3  
2

188,2080  
2,4642

1,88  
0,02

303 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий шт 1 2142,32  
    -        

__-__  
    -        

2142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

304 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  
679,50

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,09  
    -        

305 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 3574,39  
3487,53

__-__  
    -        

36 35 __-__  
    -        

45,0120  
    -        

0,45  
    -        

306 290902-56
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

307 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,02 679,50  
679,50

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,1800  
    -        

0,18  
    -        

308 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,02 3347,12  
3292,28

__-__  
    -        

67 66 __-__  
    -        

42,4920  
    -        

0,85  
    -        

309 290902-226
варіант 1

Розетка штепсельна шт 2 326,46  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-036

310 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах

100м 0,05 3128,80  
2928,55

__-__  
    -        

156 146 __-__  
    -        

36,3840  
    -        

1,82  
    -        

311 15093-35113
варіант 1

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,051 69414,84  
    -        

__-__  
    -        

3540     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих радіаторів

100м2 0,03 11536,58  
7538,58

__-__  
    -        

346 226 __-__  
    -        

92,5320  
    -        

2,78  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 4 170280 33137 946  

394
412,39  

4,42
      Разом будівельні роботи, грн. 170280
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 136197
               всього заробiтна плата, грн. 33531
      Загальновиробничi витрати, грн. 19271
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,85
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6756
      Всього будівельні роботи, грн. 189551
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 189551     

   
   Роздiл 5. ІНШІ РОБОТИ 
313 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 12,4029 138,02  

138,02
__-__  

    -        
1712 1712 __-__  

    -        
1,9560  

    -        
24,26  

    -        
314 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 12,4029 293,38  

    -        
293,38  
39,76

3639     -        3639  
493

__-__  
0,4110

__-__  
5,1

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 5351 1712 3639  
493

24,26  
5,1

      Разом будівельні роботи, грн. 5351
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 2205
      Загальновиробничi витрати, грн. 1323
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,52
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 478
      Всього будівельні роботи, грн. 6674
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 6674     
      Разом прямі витрати по кошторису 664936 130649 7185  

1994
1620,83  

21,8
      Разом будівельні роботи, грн. 664936



  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-036
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 527102
               всього заробiтна плата, грн. 132643

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 76045
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 196,31
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26611
      Всього будівельні роботи, грн. 740981
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 740981     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1838,94    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 159254     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-037
на ремонт квартири №79

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 385,005  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 0,94766  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 83,280  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА №2 (Прим.№7)    

                          СТІНИ     

1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,4054 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2021 1817 204  
61

63,5160  
1,5646

25,75  
0,63

2 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4054 685,00  
685,00

__-__  
    -        

278 278 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,94  
    -        

3 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,162 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2400     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

4 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4054 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12530 6768 95  
81

199,9680  
2,2111

81,07  
0,9

5 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1216,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4054 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3675 3546 3  
2

106,0116  
0,0613

42,98  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,85 61,73  

    -        
__-__  

    -        
361     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037

8 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,972 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1230     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4054 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1054 1051 2  
2

29,6424  
0,0460

12,02  
0,02

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,972 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1230     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4054 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

8350 1943 1  
    -        

56,7480  
0,0133

23,01  
0,01

  ВІКНА     

12 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з
укосів, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,0224 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

13 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

14 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

15 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

16 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

17 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,825 357,54  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

22 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

23 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

25 С123-382 Віконні відливи з листової оцинкованої сталі м 1,66 225,64  __-__  375     -        __-__  __-__  __-__  



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037

варіант 1 (в = 250 мм)     -            -            -            -            -        
26 С188888-4

варіант 6
Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  

    -        
__-__  

    -        
6     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
27 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

28 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

32 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

35 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 114915 17376 389  
197

212,49  
2,17

      Разом будівельні роботи, грн. 114915
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97150
               всього заробiтна плата, грн. 17573
      Загальновиробничi витрати, грн. 10012
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,75
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3492
      Всього будівельні роботи, грн. 124927
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 124927     



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №3 (Прим.№8)    

                          СТІНИ     

37 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,4462 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

8003 7973 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

94,38  
    -        

38 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,4462 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2224 2000 224  
67

63,5160  
1,5646

28,34  
0,7

39 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4462 685,00  
685,00

__-__  
    -        

306 306 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,33  
    -        

40 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 13,386 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2642     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4462 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

13791 7449 104  
89

199,9680  
2,2111

89,23  
0,99

42 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1338,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

61843     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4462 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4045 3903 3  
2

106,0116  
0,0613

47,3  
0,03

44 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

398     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 80,316 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1353     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4462 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1160 1157 2  
2

29,6424  
0,0460

13,23  
0,02

47 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 80,316 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1353     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4462 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

9190 2139 1  
1

56,7480  
0,0133

25,32  
0,01

  ВІКНА     

49 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

Демонтаж обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

489 482 7  
6

270,7891  
3,6070

6,07  
0,08

50 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

51 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 КБ10-25-4

к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

53 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими 100м2 0,028 15244,94  1067,00  427 395 30  156,4230  4,38  



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037

К=1,15 блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

14103,10 690,94 19 7,4473 0,21

54 К536132-
С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,825 357,54  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

59 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

60 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

61 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

62 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

63 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

65 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

67 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  
    -        

__-__  
    -        

681     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

69 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 4,032 16,85  

    -        
__-__  

    -        
68     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
71 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037
72 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 4,032 16,85  

    -        
__-__  

    -        
68     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
73 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

  ДВЕРІ     

74 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,065 574,00  
574,00

__-__  
    -        

37 37 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,52  
    -        

75 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,065 829,17  
757,94

__-__  
    -        

54 49 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,67  
    -        

76 С123-360
варіант 1

Наличники м 7,28 112,51  
    -        

__-__  
    -        

819     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        СТЕЛЯ     

77 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,1781 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

2539 2524 5  
4

150,5525  
0,2573

26,81  
0,05

78 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,1781 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

2529 2510 10  
8

158,7331  
0,5254

28,27  
0,09

79 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,1781 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

888 798 90  
27

63,5160  
1,5646

11,31  
0,28

80 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

81 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

82 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

83 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,1781 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2093 2036 1  
1

138,5796  
0,0613

24,68  
0,01

85 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,57 61,73  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 32,058 16,85  

    -        
__-__  

    -        
540     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
87 КБ15-76-1

заст.
Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,1781 15978,20  

15935,24
4,85  
4,14

2846 2838 1  
1

193,1310  
0,0460

34,4  
0,01

88 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,2 47,50  
    -        

__-__  
    -        

817     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037
89 & С111-155-

1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

90 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,1781 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

730 727 3  
1

51,3360  
0,0551

9,14  
0,01

91 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,7 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7824     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

92 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 16 81,64  
    -        

__-__  
    -        

1306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

93 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 16 10,23  
    -        

__-__  
    -        

164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 32 19,13  
    -        

__-__  
    -        

612     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,1781 995,75  
259,82

494,52  
154,14

177 46 88  
27

3,3534  
1,7620

0,6  
0,31

                          ПІДЛОГА     

96 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,156 504,65  
504,65

__-__  
    -        

79 79 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1,12  
    -        

97 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,1781 5603,32  
5424,94

178,38  
41,28

998 966 32  
7

76,8840  
0,4385

13,69  
0,08

98 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1781 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1130 843 287  
81

61,0560  
5,2783

10,87  
0,94

99 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1781 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2827 1181 27  
23

85,6080  
1,4252

15,25  
0,25

100 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,1781 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1784 143 28  
24

10,3680  
1,4918

1,85  
0,27

101 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1781 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1225 1213 6  
5

87,9060  
0,3064

15,66  
0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,1781 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

514 506 6  
5

36,6390  
0,3064

6,53  
0,05

103 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 320,58 16,01  
    -        

__-__  
    -        

5132     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

104 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,34 59,44  
    -        

__-__  
    -        

80     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 С111-2008-9 Грунтовка дисперсійна кг 3,51 133,13  __-__  467     -        __-__  __-__  __-__  



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037

варіант 1     -            -            -            -            -        
106 КР7-15-5 Улаштування під покриття підлоги основи

із деpевностружкових плит площею
основи до 20 м2

100м2 0,1781 27091,82  
4584,01

47,78  
40,83

4825 816 9  
7

60,8040  
0,4529

10,83  
0,08

107 С111-698
варіант 1

Плити OSB, товщина 10 мм 100м2 0,1817 27227,31  
    -        

__-__  
    -        

4947     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 КБ11-38-2
к=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1781 9482,59  
9355,35

93,73  
80,10

1689 1666 17  
14

105,3768  
0,8884

18,77  
0,16

109 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,898 133,13  
    -        

__-__  
    -        

386     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 С112-249
варіант 1

Ламінат м2 18,17 939,33  
    -        

__-__  
    -        

17068     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

111 С111-1716
варіант 1

Прокладка шумогідроізоляційна м2 18,17 82,82  
    -        

__-__  
    -        

1505     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 & С1545-
172-1
варіант 1

Планка Т-подібна перехідна м 1,41 228,67  
    -        

__-__  
    -        

322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,156 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1178 232 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,66  
    -        

114 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                        ІНШІ РОБОТИ     

116 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,16 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

349 349 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

4,5  
    -        

117 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,16 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

7518 2573 42  
36

188,2080  
2,4642

30,11  
0,39

118 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 16 765,32  
    -        

__-__  
    -        

12245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів 100шт 0,01 679,50  

679,50
__-__  

    -        
7 7 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,09  

    -        
120 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 3574,39  

3487,53
__-__  

    -        
36 35 __-__  

    -        
45,0120  

    -        
0,45  

    -        
121 290902-56

варіант 1
Вимикач двоклавішний шт 1 257,22  

    -        
__-__  

    -        
257     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
122 КР17-4-1 Демонтаж розеток 100шт 0,06 679,50  

679,50
__-__  

    -        
41 41 __-__  

    -        
9,1800  

    -        
0,55  

    -        
123 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,06 3347,12  

3292,28
__-__  

    -        
201 198 __-__  

    -        
42,4920  

    -        
2,55  

    -        
124 290902-226 Розетка штепсельна шт 6 326,46  __-__  1959     -        __-__  __-__  __-__  



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-037

варіант 1     -            -            -            -            -        
125 КР17-5-3 Прокладання проводів при схованій

проводці в борознах
100м 0,1 3128,80  

2928,55
__-__  

    -        
313 293 __-__  

    -        
36,3840  

    -        
3,64  

    -        
126 15093-35113

варіант 1
Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 1000м 0,0102 69414,84  

    -        
__-__  

    -        
708     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
127 КР12-31-13 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих радіаторів
100м2 0,03 11536,58  

7538,58
__-__  

    -        
346 226 __-__  

    -        
92,5320  

    -        
2,78  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 228579 50712 1068  

487
615,45  

5,42
      Разом будівельні роботи, грн. 228579
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176799
               всього заробiтна плата, грн. 51199
      Загальновиробничi витрати, грн. 28881
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,48
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9963
      Всього будівельні роботи, грн. 257460
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 257460     

   
   Роздiл 3. ІНШІ РОБОТИ 
128 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,86543 138,02  

138,02
__-__  

    -        
672 672 __-__  

    -        
1,9560  

    -        
9,52  

    -        
129 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 4,86543 293,38  

    -        
293,38  
39,76

1427     -        1427  
193

__-__  
0,4110

__-__  
2

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 2099 672 1427  
193

9,52  
2

      Разом будівельні роботи, грн. 2099
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 865
      Загальновиробничi витрати, грн. 519
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,38
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 188
      Всього будівельні роботи, грн. 2618
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 2618     
      Разом прямі витрати по кошторису 345593 68760 2884  

877
837,46  

9,59



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-09-037
      Разом будівельні роботи, грн. 345593
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 273949
               всього заробiтна плата, грн. 69637
      Загальновиробничi витрати, грн. 39412
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 100,61
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13643
      Всього будівельні роботи, грн. 385005
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 385005     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 947,66    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 83280     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-038

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-038
на ремонт квартири №80

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 166,349  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003 - АБ  Кошторисна трудомісткість 0,60156  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 53,658  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. КІМНАТА №1 (Прим.№2)    

                        СТЕЛЯ     

1 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,177 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

2523 2509 5  
4

150,5525  
0,2573

26,65  
0,05

2 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,177 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

2513 2494 10  
8

158,7331  
0,5254

28,1  
0,09

3 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,177 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

882 793 89  
26

63,5160  
1,5646

11,24  
0,28

4 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

5 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 100м 0,07 548,43  5,62  38 38 __-__  7,2000  0,5  



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-038

додавати 542,81 4,80     -        0,0533     -        
7 С1550-48

варіант 1
Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,177 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2080 2024 1  
1

138,5796  
0,0613

24,53  
0,01

9 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,554 61,73  
    -        

__-__  
    -        

158     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 31,86 16,85  
    -        

__-__  
    -        

537     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,177 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2828 2821 1  
1

193,1310  
0,0460

34,18  
0,01

12 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

822     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,177 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

725 722 3  
1

51,3360  
0,0551

9,09  
0,01

15 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,59 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7778     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 8 81,64  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 8 10,23  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 16 19,13  
    -        

__-__  
    -        

306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,177 995,75  
259,82

494,52  
154,14

176 46 88  
27

3,3534  
1,7620

0,59  
0,31

                        ІНШІ РОБОТИ     

20 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,08 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

174 174 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

2,25  
    -        

21 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,08 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

3759 1287 21  
18

188,2080  
2,4642

15,06  
0,2

22 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 8 765,32  
    -        

__-__  
    -        

6123     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 33851 13384 219  
87

158,56  
0,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом будівельні роботи, грн. 33851
               в тому числi:



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-038
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20248
               всього заробiтна плата, грн. 13471
      Загальновиробничi витрати, грн. 7466
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,69
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2537
      Всього будівельні роботи, грн. 41317
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 41317     

   
   Роздiл 2. КІМНАТА №2 (Прим.№3)    

                        ВІКНА     

23 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

Демонтаж обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

459 452 7  
6

270,7891  
3,6070

5,69  
0,08

24 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

25 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

26 КБ10-20-3
К=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

27 К536132-
С026
варіант 8

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1300х1750h площа 2,
275м2

шт 1 15103,96  
    -        

__-__  
    -        

15104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

32 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 0,194 357,54  

    -        
__-__  

    -        
69     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
34 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  143,54  41 39 2  37,6740  0,49  



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-038

к=1,15 2995,46 92,95 1 1,0019 0,01
35 С123-382

варіант 1
Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

38 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

39 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

40 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  
    -        

__-__  
    -        

638     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

42 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

45 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 21482 2050 65  
46

24,75  
0,52

      Разом будівельні роботи, грн. 21482
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19367
               всього заробiтна плата, грн. 2096
      Загальновиробничi витрати, грн. 1185
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,03
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 411

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 22667
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-038
       
  Всього по роздiлу 2 22667     

   
   Роздiл 3. КІМНАТА №3 (Прим.№4)    

                        СТЕЛЯ     

47 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,137 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

1953 1942 4  
3

150,5525  
0,2573

20,63  
0,04

48 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,137 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

1945 1931 8  
6

158,7331  
0,5254

21,75  
0,07

49 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,137 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

683 614 69  
20

63,5160  
1,5646

8,7  
0,21

50 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

51 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

52 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

53 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

54 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,137 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1610 1566 1  
1

138,5796  
0,0613

18,99  
0,01

55 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,977 61,73  
    -        

__-__  
    -        

122     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 24,66 16,85  
    -        

__-__  
    -        

416     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,137 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2189 2183 1  
1

193,1310  
0,0460

26,46  
0,01

58 & С111-
1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 14,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

679     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

59 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 70 1,54  
    -        

__-__  
    -        

108     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

60 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,137 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

561 559 2  
1

51,3360  
0,0551

7,03  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 С111-1720

варіант 2
Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14,39 418,40  

    -        
__-__  

    -        
6021     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
62 & С111-

1490-1
Закладна платформа під світильник шт 8 81,64  

    -        
__-__  

    -        
653     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-09-038

варіант 1
63 & С111-

1490-2
варіант 1

Термокільце шт 8 10,23  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 16 19,13  
    -        

__-__  
    -        

306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,137 995,75  
259,82

494,52  
154,14

136 36 68  
21

3,3534  
1,7620

0,46  
0,24

                        ІНШІ РОБОТИ     

66 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,08 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

174 174 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

2,25  
    -        

67 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,08 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

3759 1287 21  
18

188,2080  
2,4642

15,06  
0,2

68 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 8 765,32  
    -        

__-__  
    -        

6123     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 29121 10806 175  
72

128,2  
0,8

      Разом будівельні роботи, грн. 29121
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18140
               всього заробiтна плата, грн. 10878
      Загальновиробничi витрати, грн. 6021
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,05
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2042
      Всього будівельні роботи, грн. 35142
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 35142     

   
   Роздiл 4. КУХНЯ (Прим.№7)    

                          ПІДЛОГА     

69 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,098 5603,32  
5424,94

178,38  
41,28

549 532 17  
4

76,8840  
0,4385

7,53  
0,04

70 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,098 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

622 464 158  
44

61,0560  
5,2783

5,98  
0,52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
100м2 0,098 15871,07  

6632,91
150,36  
128,50

1555 650 15  
13

85,6080  
1,4252

8,39  
0,14

72 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,098 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

982 79 15  
13

10,3680  
1,4918

1,02  
0,15
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142_СД_ЛС1_02-09-038
73 КР7-18-3 Улаштування першого шару

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
100м2 0,098 3516,39  

3505,15
11,24  
9,61

345 344 1  
1

40,0680  
0,1066

3,93  
0,01

74 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,098 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

106 106 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

1,21  
    -        

75 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 49 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1473     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,96 61,73  
    -        

__-__  
    -        

121     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,098 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

674 667 3  
3

87,9060  
0,3064

8,61  
0,03

78 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,098 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

283 278 3  
3

36,6390  
0,3064

3,59  
0,03

79 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 176,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2824     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,74 59,44  
    -        

__-__  
    -        

44     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,93 133,13  
    -        

__-__  
    -        

257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,098 19735,54  
18138,07

58,18  
49,72

1934 1778 6  
5

214,7280  
0,5514

21,04  
0,05

83 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 63,7 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1052     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,98 69,05  
    -        

__-__  
    -        

275     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

85 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 42 0,20  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 9,996 922,07  
    -        

__-__  
    -        

9217     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 22321 4898 218  
86

61,3  
0,97

      Разом будівельні роботи, грн. 22321
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17205
               всього заробiтна плата, грн. 4984
      Загальновиробничi витрати, грн. 2877
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,47
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1014
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142_СД_ЛС1_02-09-038
      Всього будівельні роботи, грн. 25198
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 25198     

   
   Роздiл 5. КІМНАТА №4 (Прим.№8)    

                        СТЕЛЯ     

87 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,173 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

2466 2452 5  
4

150,5525  
0,2573

26,05  
0,04

88 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,173 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

2457 2438 10  
8

158,7331  
0,5254

27,46  
0,09

89 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 0,173 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

862 775 87  
26

63,5160  
1,5646

10,99  
0,27

90 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        

91 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

92 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

93 С1550-48
варіант 1

Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD
22    (2 кг/ 1м2/ 1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,173 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2033 1978 1  
1

138,5796  
0,0613

23,97  
0,01

95 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,496 61,73  
    -        

__-__  
    -        

154     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 31,14 16,85  
    -        

__-__  
    -        

525     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

97 КБ15-76-1
заст.

Улаштування каркасу натяжних стель 100м2 0,173 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2764 2757 1  
1

193,1310  
0,0460

33,41  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 & С111-

1722-2
варіант 1

Фіксуючий профіль для натяжної стелі м 17,3 47,50  
    -        

__-__  
    -        

822     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

99 & С111-155-
1-А
варіант 2

Шуруп з плоскою головкою шт. 85 1,54  
    -        

__-__  
    -        

131     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 КБ34-58-2
заст.

Натяжка плівкою стелі 100м2 0,173 4097,18  
4081,73

15,45  
4,82

709 706 3  
1

51,3360  
0,0551

8,88  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-09-038

101 С111-1720
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,17 418,40  
    -        

__-__  
    -        

7602     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

102 & С111-
1490-1
варіант 1

Закладна платформа під світильник шт 8 81,64  
    -        

__-__  
    -        

653     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

103 & С111-
1490-2
варіант 1

Термокільце шт 8 10,23  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

104 & С111-
1490-3
варіант 1

Металевий підвіс шт 16 19,13  
    -        

__-__  
    -        

306     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,173 995,75  
259,82

494,52  
154,14

172 45 86  
27

3,3534  
1,7620

0,58  
0,3

                        ІНШІ РОБОТИ     

106 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,08 2179,36  
2179,36

__-__  
    -        

174 174 __-__  
    -        

28,1280  
    -        

2,25  
    -        

107 КР17-11-1 Монтаж світильників для LED ламп 100шт 0,08 46987,23  
16082,37

259,96  
222,18

3759 1287 21  
18

188,2080  
2,4642

15,06  
0,2

108 1507-1001
варіант 3

Світильник стельовий точковий шт 8 765,32  
    -        

__-__  
    -        

6123     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 33395 13126 215  
87

155,52  
0,94

      Разом будівельні роботи, грн. 33395
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20054
               всього заробiтна плата, грн. 13213
      Загальновиробничi витрати, грн. 7322
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,35
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2487
      Всього будівельні роботи, грн. 40717
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 40717     

   
   Роздiл 6. ІНШІ РОБОТИ 
109 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,42782 138,02  

138,02
__-__  

    -        
335 335 __-__  

    -        
1,9560  

    -        
4,75  

    -        
110 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 2,42782 293,38  

    -        
293,38  
39,76

712     -        712  
97

__-__  
0,4110

__-__  
1

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1047 335 712  
97

4,75  
1
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142_СД_ЛС1_02-09-038
      Разом будівельні роботи, грн. 1047
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 432
      Загальновиробничi витрати, грн. 259
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,69
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 93
      Всього будівельні роботи, грн. 1306
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 1306     
      Разом прямі витрати по кошторису 141217 44599 1604  

475
533,08  

5,2
      Разом будівельні роботи, грн. 141217
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95014
               всього заробiтна плата, грн. 45074
      Загальновиробничi витрати, грн. 25132
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 63,28
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8584
      Всього будівельні роботи, грн. 166349
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 166349     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 601,56    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 53658     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-039

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-039
на ремонт квартири №86

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 53,566  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 0,05487  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 4,870  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. Спальня (прим. №1) 

                          ВІКНА     

1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02244 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

2 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

3 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

4 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ10-20-3

к=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-039

будівель
6 К536132-

С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

11 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

14 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

803 604 9  
8

338,4864  
4,5087

7,6  
0,1

17 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,22 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,36 289,50  
    -        

__-__  
    -        

683     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02244 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,38  
    -        

21 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,324 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02244 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,67  
    -        

24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-039
25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02244 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 25602 1974 84  
51

23,76  
0,59

      Разом будівельні роботи, грн. 25602
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23544
               всього заробiтна плата, грн. 2025
      Загальновиробничi витрати, грн. 1143
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 396
      Всього будівельні роботи, грн. 26745
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 26745     

   
   Роздiл 2. Зала (прим. №2) 

                          ВІКНА     

26 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02244 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

27 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

28 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

29 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

30 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 К536132-

С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-039
33 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
34 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  

    -        
__-__  

    -        
404     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
35 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

36 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

38 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

39 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

40 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

803 604 9  
8

338,4864  
4,5087

7,6  
0,1

42 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,22 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,36 289,50  
    -        

__-__  
    -        

683     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02244 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,38  
    -        

46 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,324 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02244 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,67  
    -        

49 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02244 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 25602 1974 84  
51

23,76  
0,59



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-039
      Разом будівельні роботи, грн. 25602
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23544
               всього заробiтна плата, грн. 2025
      Загальновиробничi витрати, грн. 1143
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 396
      Всього будівельні роботи, грн. 26745
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 26745     

   
   Роздiл 3. Інші роботи 

51 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,15169 115,01  
115,01

__-__  
    -        

17 17 __-__  
    -        

1,6300  
    -        

0,25  
    -        

52 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,15169 293,38  
    -        

293,38  
39,76

45     -        45  
6

__-__  
0,4110

__-__  
0,06

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 62 17 45  
6

0,25  
0,06

      Разом будівельні роботи, грн. 62
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 23
      Загальновиробничi витрати, грн. 14
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,04
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5
      Всього будівельні роботи, грн. 76
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 76     
      Разом прямі витрати по кошторису 51266 3965 213  

108
47,77  
1,24

      Разом будівельні роботи, грн. 51266
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47088
               всього заробiтна плата, грн. 4073
      Загальновиробничi витрати, грн. 2300
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,86
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 797
      Всього будівельні роботи, грн. 53566
   



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-039

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 53566     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 54,87    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4870     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-040

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-040
на ремонт квартири №99

Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 53,566  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-АБ  Кошторисна трудомісткість 0,05487  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 4,870  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 1. Спальня (прим. №1) 

                          ВІКНА     

1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02244 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

2 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

3 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

4 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ10-20-3

к=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-040

будівель
6 К536132-

С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

11 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

14 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

803 604 9  
8

338,4864  
4,5087

7,6  
0,1

17 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,22 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,36 289,50  
    -        

__-__  
    -        

683     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02244 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,38  
    -        

21 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,324 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02244 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,67  
    -        

24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-040
25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02244 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 25602 1974 84  
51

23,76  
0,59

      Разом будівельні роботи, грн. 25602
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23544
               всього заробiтна плата, грн. 2025
      Загальновиробничi витрати, грн. 1143
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 396
      Всього будівельні роботи, грн. 26745
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 26745     

   
   Роздiл 2. Зала (прим. №2) 

                          ВІКНА     

26 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 - з укосів

100м2 0,02244 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

127 116 11  
3

73,1280  
1,5646

1,64  
0,04

27 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,028 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

341 316 24  
15

125,1384  
5,9578

3,5  
0,17

28 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

29 КБ10-25-4
к дем.=0,
8К=1,15

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2519,96  
2396,37

114,83  
74,36

40 38 2  
1

30,1392  
0,8015

0,48  
0,01

30 КБ10-20-3
к=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 К536132-

С026
варіант 11

Віконний блок (металлопластик) з
подвійним склінням 1600х1750h площа 2,
8м2

шт 1 18584,71  
    -        

__-__  
    -        

18585     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,82 357,54  
    -        

__-__  
    -        

293     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-040
33 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  

    -        
__-__  

    -        
211     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
34 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  

    -        
__-__  

    -        
404     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
35 КБ10-25-4

к=1,15
Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  

2995,46
143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

36 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

38 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

39 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

40 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,24 357,54  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

41 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,02244 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

803 604 9  
8

338,4864  
4,5087

7,6  
0,1

42 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,22 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

44 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,36 289,50  
    -        

__-__  
    -        

683     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів/

100м2 0,02244 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,38  
    -        

46 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,324 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів/

100м2 0,02244 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,67  
    -        

49 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,039 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів/

100м2 0,02244 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

406 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 25602 1974 84  
51

23,76  
0,59



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-040
      Разом будівельні роботи, грн. 25602
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23544
               всього заробiтна плата, грн. 2025
      Загальновиробничi витрати, грн. 1143
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 396
      Всього будівельні роботи, грн. 26745
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 26745     

   
   Роздiл 3. Інші роботи 

51 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,15169 115,01  
115,01

__-__  
    -        

17 17 __-__  
    -        

1,6300  
    -        

0,25  
    -        

52 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,15169 293,38  
    -        

293,38  
39,76

45     -        45  
6

__-__  
0,4110

__-__  
0,06

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 62 17 45  
6

0,25  
0,06

      Разом будівельні роботи, грн. 62
               в тому числi:
               всього заробiтна плата, грн. 23
      Загальновиробничi витрати, грн. 14
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,04
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5
      Всього будівельні роботи, грн. 76
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 76     
      Разом прямі витрати по кошторису 51266 3965 213  

108
47,77  
1,24

      Разом будівельні роботи, грн. 51266
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47088
               всього заробiтна плата, грн. 4073
      Загальновиробничi витрати, грн. 2300
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,86
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 797
      Всього будівельні роботи, грн. 53566
   



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-09-040

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 53566     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 54,87    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4870     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________Шуваєв А.А.  
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-01
на ремонт приміщень №175 (1-й поверх 5,6-го під'їздів)

Ремонт нежитлових приміщень 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 3199,263  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 6,51905  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 581,247  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Перелiк нарахувань:          
            

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2         

 

        

   
   Роздiл 1. Тамбур (Прим.15) 

          СТЕЛЯ     

1 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,047 685,00  
685,00

__-__  
    -        

32 32 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,46  
    -        

2 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,41 197,36  
    -        

__-__  
    -        

278     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,047 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1569 903 11  
10

230,0520  
2,2777

10,81  
0,11

4 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 141 46,20  
    -        

__-__  
    -        

6514     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,047 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

953 946 4  
3

226,7616  
0,7506

10,66  
0,04



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

6 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 4,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 12 76,63  
    -        

__-__  
    -        

920     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 3 7,68  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 3 15,33  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 8 23,78  
    -        

__-__  
    -        

190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 4,2 3,07  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 3 1,95  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 8 1,34  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 73 0,34  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами

100 м2 0,047 18488,95  
17716,26

33,94  
29,00

869 833 2  
1

188,1906  
0,3217

8,84  
0,02

17 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi стельові, товщина 9,5 мм м2 4,935 228,30  
    -        

__-__  
    -        

1127     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 99 0,57  
    -        

__-__  
    -        

56     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 1,678 29,14  
    -        

__-__  
    -        

49     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 4,653 25,51  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,047 61,73  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,047 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

552 537 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

6,51  
    -        

23 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,678 61,73  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 8,46 16,85  

    -        
__-__  

    -        
143     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
25 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,047 2599,79  4,85  122 122 __-__  29,6424  1,39  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

Н2,Н5=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14     -        0,0460     -        
26 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 8,46 16,85  

    -        
__-__  

    -        
143     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
27 КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,047 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

937 230 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

2,78  
    -        

          ПІДЛОГА     

28 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,047 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

412 406 6  
1

111,3720  
0,3326

5,23  
0,02

29 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,047 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

298 222 76  
21

61,0560  
5,2783

2,87  
0,25

30 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,047 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

746 312 7  
6

85,6080  
1,4252

4,02  
0,07

31 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,047 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

471 38 7  
6

10,3680  
1,4918

0,49  
0,07

32 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,047 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

323 320 2  
1

87,9060  
0,3064

4,13  
0,01

33 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,047 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

136 133 2  
1

36,6390  
0,3064

1,72  
0,01

34 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 84,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,35 59,44  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,93 133,13  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,047 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

870 852 3  
2

214,7280  
0,5514

10,09  
0,03

38 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,94 61,73  
    -        

__-__  
    -        

58     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

39 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 30,55 16,52  
    -        

__-__  
    -        

505     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 1,91 69,05  

    -        
__-__  

    -        
132     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
41 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 20 0,20  

    -        
__-__  

    -        
4     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
42 С111-283 Плитки керамічні для підлог м2 4,79 922,07  __-__  4417     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 1     -            -            -            -            -        
43 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів 100м 0,07 26299,78  

1489,71
3,23  
2,76

1841 104 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,19  
    -        

44 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 10 1,29  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90  
    -        

__-__  
    -        

199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

46 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0847 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

422 380 42  
13

63,5160  
1,5646

5,38  
0,13

47 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1482 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2516 2303 113  
50

175,0392  
3,4533

25,94  
0,51

48 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00445 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

233     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 С111-1564 Гідроізол м2 1,186 51,40  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

50 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 18,673 357,54  
    -        

__-__  
    -        

6676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00445 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

714     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

52 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 33,79 9,47  
    -        

__-__  
    -        

320     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,467 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

7223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

54 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 59 14,46  
    -        

__-__  
    -        

853     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2384 685,00  
685,00

__-__  
    -        

163 163 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,31  
    -        

56 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,152 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1412     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2384 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

7368 3980 56  
48

199,9680  
2,2111

47,67  
0,53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 715,2 46,20  

    -        
__-__  

    -        
33042     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
59 КБ10-9-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,2384 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

5345 5325 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

63,03  
    -        

60 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 20,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

952     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01
61 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 42,9 76,63  

    -        
__-__  

    -        
3287     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
62 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 405 0,57  

    -        
__-__  

    -        
231     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
63 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 73 1,95  

    -        
__-__  

    -        
142     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
64 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 25,032 289,50  

    -        
__-__  

    -        
7247     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
65 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,207 61,73  

    -        
__-__  

    -        
13     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
66 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 7,486 29,14  

    -        
__-__  

    -        
218     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
67 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 20,502 25,51  
    -        

__-__  
    -        

523     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

68 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,2384 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2161 2085 2  
1

106,0116  
0,0613

25,27  
0,01

69 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

212     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

70 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 42,912 16,85  
    -        

__-__  
    -        

723     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

71 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2384 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

620 618 1  
1

29,6424  
0,0460

7,07  
0,01

72 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 42,912 16,85  
    -        

__-__  
    -        

723     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2384 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

5539 2095 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

22,91  
    -        

          ДВЕРІ     

74 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,1023 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

3452 2996 221  
56

324,8796  
4,8438

33,24  
0,5

75 С126-399
варіант 1

Дверний блок металевий зі склінням
зовнішній розміром 1700х3300h мм

шт 1 29232,14  
    -        

__-__  
    -        

29232     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 С126-399

варіант 2
Дверний блок металевий зі склінням
розміром 1400х3300h мм

шт 1 24194,64  
    -        

__-__  
    -        

24195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

77 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,049 685,00  
685,00

__-__  
    -        

34 34 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,48  
    -        

78 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,98 61,73  
    -        

__-__  
    -        

60     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів 100м2 0,049 35790,38  402,10  1754 1319 20  338,4864  16,59  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

к=1,15 гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

26913,05 355,56 17 4,5087 0,22

80 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 24,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

487     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 16,6 20,47  
    -        

__-__  
    -        

340     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 5,145 289,50  
    -        

__-__  
    -        

1489     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

83 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,049 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

444 429 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

5,19  
    -        

84 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,707 61,73  
    -        

__-__  
    -        

44     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

85 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,82 16,85  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,049 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

127 127 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,45  
    -        

87 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,82 16,85  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,049 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

1138 431 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

4,71  
    -        

89 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0342 685,00  
685,00

__-__  
    -        

23 23 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,33  
    -        

90 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,684 61,73  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 КР11-43-3 Високоякісне штукатурення цементним

розчином по каменю укосів плоских при
ширині більше 200 мм /зовнішніх укосів
шир.210мм/

100м 0,163 10856,33  
10773,94

78,69  
67,25

1770 1756 13  
11

116,1360  
0,7459

18,93  
0,12

92 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 174,42 6,50  
    -        

__-__  
    -        

1134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

93 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0342 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

310 299 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,63  
    -        

94 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,494 61,73  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 6,156 16,85  
    -        

__-__  
    -        

104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,0342 2599,79  4,85  89 89 __-__  29,6424  1,01  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

2593,12 4,14     -        0,0460     -        

97 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 6,156 16,85  
    -        

__-__  
    -        

104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0342 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

795 301 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

3,29  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 183300 30743 588  
249

359,62  
2,66

      Разом будівельні роботи, грн. 183300
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 151969
               всього заробiтна плата, грн. 30992
      Загальновиробничi витрати, грн. 17209
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,45
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5894
      Всього будівельні роботи, грн. 200509
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 200509     

   
   Роздiл 2. Зал (Прим.16) 

          СТЕЛЯ     

99 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,923 685,00  
685,00

__-__  
    -        

632 632 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

8,96  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 27,69 197,36  

    -        
__-__  

    -        
5465     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
101 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,923 33377,36  

19207,04
240,29  
205,36

30807 17728 222  
190

230,0520  
2,2777

212,34  
2,1

102 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 2769 46,20  
    -        

__-__  
    -        

127928     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

103 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,923 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

10848 10554 6  
5

138,5796  
0,0613

127,91  
0,06

104 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 13,319 61,73  
    -        

__-__  
    -        

822     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

105 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 166,14 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2799     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,923 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

14748 14708 4  
4

193,1310  
0,0460

178,26  
0,04



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

107 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 87,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

4033     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 175,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

8067     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

109 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 87,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

4033     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 99,7 30,64  
    -        

__-__  
    -        

3055     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

111 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 74 16,76  
    -        

__-__  
    -        

1240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 74 11,25  
    -        

__-__  
    -        

833     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 274 1,95  
    -        

__-__  
    -        

534     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,923 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

1771 1764 7  
6

23,1564  
0,0766

21,37  
0,07

115 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 96,915 562,35  
    -        

__-__  
    -        

54500     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

116 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,35 5603,32  
5424,94

178,38  
41,28

1961 1899 62  
14

76,8840  
0,4385

26,91  
0,15

117 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,35 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

2220 1656 564  
159

61,0560  
5,2783

21,37  
1,85

118 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,923 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

14649 6122 139  
119

85,6080  
1,4252

79,02  
1,32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,923 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

9245 741 145  
124

10,3680  
1,4918

9,57  
1,38

120 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,923 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

6349 6287 30  
25

87,9060  
0,3064

81,14  
0,28

121 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,923 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

2663 2620 30  
25

36,6390  
0,3064

33,82  
0,28

122 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 1661,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

26599     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 6,97 59,44  
    -        

__-__  
    -        

414     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 18,18 133,13  
    -        

__-__  
    -        

2420     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-01

125 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,923 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

17076 16741 54  
46

214,7280  
0,5514

198,19  
0,51

126 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 18,46 61,73  
    -        

__-__  
    -        

1140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 599,95 16,52  
    -        

__-__  
    -        

9911     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 37,47 69,05  
    -        

__-__  
    -        

2587     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 391 0,20  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

130 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 94,15 922,07  
    -        

__-__  
    -        

86813     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів 100м 0,38 26299,78  
1489,71

3,23  
2,76

9994 566 1  
1

17,0292  
0,0306

6,47  
0,01

132 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 57 1,29  
    -        

__-__  
    -        

74     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 25 19,90  
    -        

__-__  
    -        

498     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

134 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 1,176 685,00  
685,00

__-__  
    -        

806 806 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

11,42  
    -        

135 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 35,28 197,36  
    -        

__-__  
    -        

6963     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
136 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 1,176 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

36348 19634 274  
234

199,9680  
2,2111

235,16  
2,6

137 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 3528 46,20  
    -        

__-__  
    -        

162994     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 1,176 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

26367 26265 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

310,94  
    -        

139 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 102,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

4705     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

140 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 211,7 76,63  
    -        

__-__  
    -        

16223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

141 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 1999 0,57  
    -        

__-__  
    -        

1139     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 361 1,95  
    -        

__-__  
    -        

704     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 123,48 289,50  
    -        

__-__  
    -        

35747     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

144 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,023 61,73  __-__  63     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

    -            -            -            -            -        
145 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 36,926 29,14  

    -        
__-__  

    -        
1076     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
146 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 101,136 25,51  
    -        

__-__  
    -        

2580     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 1,176 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

10662 10286 8  
6

106,0116  
0,0613

124,67  
0,07

148 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 16,97 61,73  
    -        

__-__  
    -        

1048     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 211,68 16,85  
    -        

__-__  
    -        

3567     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 1,176 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

3057 3050 6  
5

29,6424  
0,0460

34,86  
0,05

151 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 211,68 16,85  
    -        

__-__  
    -        

3567     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,176 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

27321 10334 2  
1

96,0840  
0,0133

112,99  
0,02

          ВІКНА     

153 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
154 КБ10-20-3

Н2,Н5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

155 К536132-
С026
варіант 19

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1300х1750h мм

шт 1 15113,37  
    -        

__-__  
    -        

15113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

160 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

161 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

162 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

163 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

164 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

165 КБ10-20-4
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,2268 11665,70  
10783,55

834,94  
540,67

2646 2446 189  
123

119,6046  
5,8276

27,13  
1,32

166 К536132-
С026
варіант 20

Блоки віконні з металопластику вітринні,
розм. 3150х3600h мм

шт 2 62611,34  
    -        

__-__  
    -        

125223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 4,876 357,54  
    -        

__-__  
    -        

1743     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 2,223 638,04  
    -        

__-__  
    -        

1418     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 63 36,74  
    -        

__-__  
    -        

2315     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

170 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,1245 685,00  
685,00

__-__  
    -        

85 85 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,21  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
171 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,49 61,73  

    -        
__-__  

    -        
154     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
172 КБ15-63-2

к=1,15
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,1245 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

4456 3351 50  
44

338,4864  
4,5087

42,14  
0,56

173 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 62,25 19,87  
    -        

__-__  
    -        

1237     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

174 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 26 20,47  
    -        

__-__  
    -        

532     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 13,073 289,50  
    -        

__-__  
    -        

3785     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

176 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,1245 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1129 1089 1  
1

106,0116  
0,0613

13,2  
0,01

177 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,797 61,73  
    -        

__-__  
    -        

111     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 22,41 16,85  
    -        

__-__  
    -        

378     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1245 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

324 323 1  
1

29,6424  
0,0460

3,69  
0,01



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

/укосів внутрішніх/
180 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 22,41 16,85  

    -        
__-__  

    -        
378     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
181 КР12-49-9 Високоякісне фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,1245 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

2892 1094 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

11,96  
    -        

182 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0255 685,00  
685,00

__-__  
    -        

17 17 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,25  
    -        

183 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,51 61,73  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

184 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,255 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

1736 1723 13  
11

71,7600  
0,4662

18,3  
0,12

185 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 130,05 6,50  
    -        

__-__  
    -        

845     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

186 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0255 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

231 223 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,7  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
187 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,368 61,73  

    -        
__-__  

    -        
23     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
188 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 4,59 16,85  

    -        
__-__  

    -        
77     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
189 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0255 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

66 66 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,76  
    -        

190 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,59 16,85  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0255 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

592 224 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

2,45  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 982528 163481 1839  
1164

1964,31  
13,02

      Разом будівельні роботи, грн. 982528
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 817208
               всього заробiтна плата, грн. 164645
      Загальновиробничi витрати, грн. 92866
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 237,27



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32166
      Всього будівельні роботи, грн. 1075394
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 1075394     

   
   Роздiл 3. Каса (Прим.17) та Сейфова

(Прим.18) 
          СТЕЛЯ     

192 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,057 685,00  
685,00

__-__  
    -        

39 39 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,55  
    -        

193 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,71 197,36  
    -        

__-__  
    -        

337     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,057 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1903 1095 14  
12

230,0520  
2,2777

13,11  
0,13

195 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 171 46,20  
    -        

__-__  
    -        

7900     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
196 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,057 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

670 652 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

7,9  
    -        

197 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,823 61,73  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 10,26 16,85  
    -        

__-__  
    -        

173     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,057 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

911 908 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

11,01  
    -        

200 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 5,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

248     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

201 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 10,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

497     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 5,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

248     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 6,2 30,64  
    -        

__-__  
    -        

190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 5 16,76  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

205 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 5 11,25  
    -        

__-__  
    -        

56     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 17 1,95  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,057 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

109 109 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

1,32  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-01

208 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 5,985 562,35  
    -        

__-__  
    -        

3366     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

209 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,057 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

905 378 9  
7

85,6080  
1,4252

4,88  
0,08

210 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,057 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

571 46 9  
8

10,3680  
1,4918

0,59  
0,09

211 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,057 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

392 388 2  
2

87,9060  
0,3064

5,01  
0,02

212 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,057 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

164 162 2  
2

36,6390  
0,3064

2,09  
0,02

213 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 102,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1643     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
214 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,43 59,44  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,12 133,13  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

216 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,057 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1055 1034 3  
3

214,7280  
0,5514

12,24  
0,03

217 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,14 61,73  
    -        

__-__  
    -        

70     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 37,05 16,52  
    -        

__-__  
    -        

612     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 2,31 69,05  
    -        

__-__  
    -        

160     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 24 0,20  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 5,81 922,07  
    -        

__-__  
    -        

5357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1214 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

917 181 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,07  
    -        

223 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 18 1,29  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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          СТІНИ     

225 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,3202 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

5436 4976 244  
108

175,0392  
3,4533

56,05  
1,11

226 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00961 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

503     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

227 С111-1564 Гідроізол м2 2,562 51,40  
    -        

__-__  
    -        

132     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

228 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 40,345 357,54  
    -        

__-__  
    -        

14425     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00961 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

1542     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 73,01 9,47  
    -        

__-__  
    -        

691     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

231 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 3,17 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

15609     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
232 С188888-4

варіант 13
Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 128 14,46  

    -        
__-__  

    -        
1851     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
233 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4954 685,00  

685,00
__-__  

    -        
339 339 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
4,81  

    -        
234 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 14,862 197,36  

    -        
__-__  

    -        
2933     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
235 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,4954 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

15312 8271 116  
99

199,9680  
2,2111

99,06  
1,1

236 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1486,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

68662     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,4954 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

11107 11065 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

130,99  
    -        

238 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 43,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1982     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 89,2 76,63  
    -        

__-__  
    -        

6835     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 842 0,57  
    -        

__-__  
    -        

480     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

241 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 152 1,95  
    -        

__-__  
    -        

296     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 52,017 289,50  
    -        

__-__  
    -        

15059     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,431 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

244 С111-1896 Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 15,556 29,14  __-__  453     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 1     -            -            -            -            -        
245 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 42,604 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1087     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,4954 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4491 4333 3  
3

106,0116  
0,0613

52,52  
0,03

247 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 7,149 61,73  
    -        

__-__  
    -        

441     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 89,172 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1503     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

249 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4954 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1288 1285 2  
2

29,6424  
0,0460

14,68  
0,02

250 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 89,172 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1503     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
251 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,4954 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

8956 2150 1  
1

52,5960  
0,0133

26,06  
0,01

          ДВЕРІ     

252 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 2 671,10  
594,37

__-__  
    -        

1342 1189 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

14,41  
    -        

253 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 2 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

25552     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,092 357,54  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

255 С123-360
варіант 1

Наличники м 22,4 112,51  
    -        

__-__  
    -        

2520     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

256 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 16 55,45  
    -        

__-__  
    -        

887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11  
    -        

__-__  
    -        

115     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 242852 38600 405  
247

459,35  
2,64

      Разом будівельні роботи, грн. 242852
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 203847
               всього заробiтна плата, грн. 38847
      Загальновиробничi витрати, грн. 21782
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,45
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7516
      Всього будівельні роботи, грн. 264634
   



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 264634     

   
   Роздiл 4. Коридор (Прим.19) 

          СТЕЛЯ     

258 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,034 685,00  
685,00

__-__  
    -        

23 23 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,33  
    -        

259 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,02 197,36  
    -        

__-__  
    -        

201     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,034 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1135 653 8  
7

230,0520  
2,2777

7,82  
0,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
261 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 102 46,20  

    -        
__-__  

    -        
4712     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
262 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,034 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

400 389 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,71  
    -        

263 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,491 61,73  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

264 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 6,12 16,85  
    -        

__-__  
    -        

103     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

265 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,034 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

543 542 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

6,57  
    -        

266 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 3,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

147     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

267 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 6,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 3,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

147     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

269 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 3,7 30,64  
    -        

__-__  
    -        

113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

270 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 3 16,76  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 3 11,25  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 10 1,95  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,034 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

65 65 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

0,79  
    -        

274 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 3,57 562,35  
    -        

__-__  
    -        

2008     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     
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142_СД_ЛС1_02-010-01

275 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,034 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

540 226 5  
4

85,6080  
1,4252

2,91  
0,05

276 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,034 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

341 27 5  
5

10,3680  
1,4918

0,35  
0,05

277 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,034 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

234 232 1  
1

87,9060  
0,3064

2,99  
0,01

278 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,034 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

98 97 1  
1

36,6390  
0,3064

1,25  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
279 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 61,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

980     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

280 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,26 59,44  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

281 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,67 133,13  
    -        

__-__  
    -        

89     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

282 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,034 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

629 617 2  
2

214,7280  
0,5514

7,3  
0,02

283 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,68 61,73  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

284 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 22,1 16,52  
    -        

__-__  
    -        

365     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

285 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,38 69,05  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

286 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 14 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

287 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,47 922,07  
    -        

__-__  
    -        

3200     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,05 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

378 74 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

0,85  
    -        

289 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 7 1,29  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 9 19,90  
    -        

__-__  
    -        

179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

291 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0375 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

637 583 29  
13

175,0392  
3,4533

6,56  
0,13



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

292 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00113 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

293 С111-1564 Гідроізол м2 0,3 51,40  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

294 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 4,725 357,54  
    -        

__-__  
    -        

1689     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

295 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00113 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

181     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
296 С1550-37

варіант 3
Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 8,55 9,47  
    -        

__-__  
    -        

81     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,371 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

1827     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

298 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 15 14,46  
    -        

__-__  
    -        

217     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

299 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,267 685,00  
685,00

__-__  
    -        

183 183 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,59  
    -        

300 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,01 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1581     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,267 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8252 4458 62  
53

199,9680  
2,2111

53,39  
0,59

302 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 801 46,20  
    -        

__-__  
    -        

37006     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

303 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,267 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

5986 5963 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

70,6  
    -        

304 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 23,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1067     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

305 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 48,1 76,63  
    -        

__-__  
    -        

3686     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

306 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 454 0,57  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

307 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 82 1,95  
    -        

__-__  
    -        

160     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 28,035 289,50  
    -        

__-__  
    -        

8116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,232 61,73  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

310 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 8,384 29,14  
    -        

__-__  
    -        

244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

311 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 22,962 25,51  
    -        

__-__  
    -        

586     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

312 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,267 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2421 2335 2  
1

106,0116  
0,0613

28,31  
0,02

313 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,853 61,73  
    -        

__-__  
    -        

238     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 48,06 16,85  
    -        

__-__  
    -        

810     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

315 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,267 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

694 692 1  
1

29,6424  
0,0460

7,91  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
316 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 48,06 16,85  

    -        
__-__  

    -        
810     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
317 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,267 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

4827 1159 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

14,04  
    -        

          ДВЕРІ     

318 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

319 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

320 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

321 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 114276 18912 116  
88

226,47  
0,97

      Разом будівельні роботи, грн. 114276
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95248
               всього заробiтна плата, грн. 19000
      Загальновиробничi витрати, грн. 10697
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,3
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3700
      Всього будівельні роботи, грн. 124973
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 124973     
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   Роздiл 5. Сейфова (Прим.20) 

          СТЕЛЯ     

324 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,018 685,00  
685,00

__-__  
    -        

12 12 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,17  
    -        

325 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,54 197,36  
    -        

__-__  
    -        

107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
326 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,018 33377,36  

19207,04
240,29  
205,36

601 346 4  
4

230,0520  
2,2777

4,14  
0,04

327 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 54 46,20  
    -        

__-__  
    -        

2495     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,018 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

212 206 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

2,49  
    -        

329 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,26 61,73  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

330 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

55     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,018 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

288 287 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

3,48  
    -        

332 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 1,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 3,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

334 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 1,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

335 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 1,9 30,64  
    -        

__-__  
    -        

58     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

336 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 1 16,76  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 1 11,25  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 5 1,95  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,018 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

35 34 1  
    -        

23,1564  
0,0766

0,42  
    -        

340 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 1,89 562,35  
    -        

__-__  
    -        

1063     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

341 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,018 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

286 119 3  
2

85,6080  
1,4252

1,54  
0,03

342 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,

100м2 0,018 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

180 14 3  
2

10,3680  
1,4918

0,19  
0,03
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додавати 20 мм до товщини шару 40 мм
343 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,018 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

124 123 1  
    -        

87,9060  
0,3064

1,58  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
344 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,018 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

52 51 1  
    -        

36,6390  
0,3064

0,66  
0,01

345 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 32,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

519     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,14 59,44  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

347 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,35 133,13  
    -        

__-__  
    -        

47     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,018 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

333 326 1  
1

214,7280  
0,5514

3,87  
0,01

349 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,36 61,73  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

350 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 11,7 16,52  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,73 69,05  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

352 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 8 0,20  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,84 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1697     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

354 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,057 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

430 85 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

0,97  
    -        

355 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 8 1,29  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 9 19,90  
    -        

__-__  
    -        

179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

357 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1122 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1905 1744 86  
38

175,0392  
3,4533

19,64  
0,39

358 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00337 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

176     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

359 С111-1564 Гідроізол м2 0,898 51,40  __-__  46     -        __-__  __-__  __-__  
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    -            -            -            -            -        
360 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 14,137 357,54  

    -        
__-__  

    -        
5055     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

361 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00337 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

541     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 25,58 9,47  
    -        

__-__  
    -        

242     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

363 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,111 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 45 14,46  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

365 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2335 685,00  
685,00

__-__  
    -        

160 160 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,27  
    -        

366 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,005 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1383     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

367 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2335 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

7217 3898 54  
47

199,9680  
2,2111

46,69  
0,52

368 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 700,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

32363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,2335 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

5235 5215 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

61,74  
    -        

370 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 20,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

934     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 42 76,63  
    -        

__-__  
    -        

3218     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 397 0,57  
    -        

__-__  
    -        

226     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 72 1,95  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 24,518 289,50  
    -        

__-__  
    -        

7098     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

375 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,203 61,73  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 7,332 29,14  
    -        

__-__  
    -        

214     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

377 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 20,081 25,51  
    -        

__-__  
    -        

512     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,2335 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2117 2042 2  
1

106,0116  
0,0613

24,75  
0,01

379 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,369 61,73  
    -        

__-__  
    -        

208     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-01

380 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 42,03 16,85  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
381 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2335 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

607 605 1  
1

29,6424  
0,0460

6,92  
0,01

382 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 42,03 16,85  
    -        

__-__  
    -        

708     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

383 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2335 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

4221 1013 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

12,28  
    -        

          ДВЕРІ     

384 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

385 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

386 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

387 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 106196 16874 157  
96

201  
1,06

      Разом будівельні роботи, грн. 106196
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89165
               всього заробiтна плата, грн. 16970
      Загальновиробничi витрати, грн. 9524
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,25
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3288
      Всього будівельні роботи, грн. 115720
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 115720     

   
   Роздiл 6. Каса (Прим.21) 

          СТЕЛЯ     

390 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,039 685,00  __-__  27 27 __-__  9,7080  0,38  
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142_СД_ЛС1_02-010-01

685,00     -            -            -            -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

391 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,17 197,36  
    -        

__-__  
    -        

231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,039 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1302 749 9  
8

230,0520  
2,2777

8,97  
0,09

393 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 117 46,20  
    -        

__-__  
    -        

5405     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,039 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

458 446 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

5,4  
    -        

395 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,563 61,73  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

396 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 7,02 16,85  
    -        

__-__  
    -        

118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

397 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,039 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

623 621 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

7,53  
    -        

398 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 3,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

399 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 7,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

340     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 3,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

401 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 4,2 30,64  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 3 16,76  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 3 11,25  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 12 1,95  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,039 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

75 75 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

0,9  
    -        

406 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 4,095 562,35  
    -        

__-__  
    -        

2303     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

407 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,039 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

619 259 6  
5

85,6080  
1,4252

3,34  
0,06

408 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,039 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

391 31 6  
5

10,3680  
1,4918

0,4  
0,06

409 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,039 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

268 266 1  
1

87,9060  
0,3064

3,43  
0,01



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 26 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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142_СД_ЛС1_02-010-01

410 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,039 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

113 111 1  
1

36,6390  
0,3064

1,43  
0,01

411 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 70,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,29 59,44  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,77 133,13  
    -        

__-__  
    -        

103     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

414 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,039 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

722 707 2  
2

214,7280  
0,5514

8,37  
0,02

415 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,78 61,73  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

416 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 25,35 16,52  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,58 69,05  
    -        

__-__  
    -        

109     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

418 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 17 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

419 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,98 922,07  
    -        

__-__  
    -        

3670     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,071 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

536 106 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,21  
    -        

421 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 11 1,29  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90  
    -        

__-__  
    -        

199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

423 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1391 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2362 2162 106  
47

175,0392  
3,4533

24,35  
0,48

424 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00417 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

218     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

425 С111-1564 Гідроізол м2 1,113 51,40  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

426 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 17,527 357,54  
    -        

__-__  
    -        

6267     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
427 С111-1846 Кріплення анкерні металеві т 0,00417 160447,55  __-__  669     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 1     -            -            -            -            -        
428 С1550-37

варіант 3
Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 31,71 9,47  
    -        

__-__  
    -        

300     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

429 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,377 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

6780     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

430 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 56 14,46  
    -        

__-__  
    -        

810     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

431 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2873 685,00  
685,00

__-__  
    -        

197 197 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,79  
    -        

432 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,619 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1701     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

433 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2873 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8880 4797 67  
57

199,9680  
2,2111

57,45  
0,64

434 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 861,9 46,20  
    -        

__-__  
    -        

39820     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,2873 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

6442 6417 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

75,96  
    -        

436 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 25 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1150     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 51,7 76,63  
    -        

__-__  
    -        

3962     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 488 0,57  
    -        

__-__  
    -        

278     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 88 1,95  
    -        

__-__  
    -        

172     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 30,167 289,50  
    -        

__-__  
    -        

8733     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,25 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 9,021 29,14  
    -        

__-__  
    -        

263     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

443 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 24,708 25,51  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

444 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,2873 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2605 2513 2  
2

106,0116  
0,0613

30,46  
0,02

445 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,146 61,73  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 51,714 16,85  
    -        

__-__  
    -        

871     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
447 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2873 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

747 745 1  
1

29,6424  
0,0460

8,52  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-010-01

448 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 51,714 16,85  
    -        

__-__  
    -        

871     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2873 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

5194 1247 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

15,11  
    -        

          ДВЕРІ     

450 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

451 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

453 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

454 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

455 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 135501 22070 201  
129

263,2  
1,4

      Разом будівельні роботи, грн. 135501
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113230
               всього заробiтна плата, грн. 22199
      Загальновиробничi витрати, грн. 12465
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,76
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4306
      Всього будівельні роботи, грн. 147966
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 147966     

   
   Роздiл 7. Комора (Прим.22) 

          СТЕЛЯ     

456 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,036 685,00  
685,00

__-__  
    -        

25 25 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,35  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
457 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,08 197,36  

    -        
__-__  

    -        
213     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
458 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці 100м2 0,036 33377,36  240,29  1202 691 9  230,0520  8,28  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

без улаштування каркасу 19207,04 205,36 7 2,2777 0,08
459 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 108 46,20  

    -        
__-__  

    -        
4990     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
460 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,036 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

423 412 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,99  
    -        

461 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,519 61,73  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 6,48 16,85  
    -        

__-__  
    -        

109     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

463 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,036 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

575 574 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

6,95  
    -        

464 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 3,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

465 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 6,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

466 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 3,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

467 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 3,9 30,64  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 3 16,76  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

469 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 3 11,25  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 11 1,95  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,036 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

69 69 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

0,83  
    -        

472 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 3,78 562,35  
    -        

__-__  
    -        

2126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

473 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,036 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

571 239 5  
5

85,6080  
1,4252

3,08  
0,05

474 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,036 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

361 29 6  
5

10,3680  
1,4918

0,37  
0,05

475 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,036 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

248 245 1  
1

87,9060  
0,3064

3,16  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
476 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,036 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

104 102 1  
1

36,6390  
0,3064

1,32  
0,01

477 & С111- Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 64,8 16,01  __-__  1037     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 31 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

2000-11
варіант 1

    -            -            -            -            -        

478 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,27 59,44  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

479 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,71 133,13  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

480 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,036 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

666 653 2  
2

214,7280  
0,5514

7,73  
0,02

481 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,72 61,73  
    -        

__-__  
    -        

44     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 23,4 16,52  
    -        

__-__  
    -        

387     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,46 69,05  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 15 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,67 922,07  
    -        

__-__  
    -        

3384     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,079 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

596 118 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,35  
    -        

487 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 12 1,29  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

488 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90  
    -        

__-__  
    -        

199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

489 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1538 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2611 2390 117  
52

175,0392  
3,4533

26,92  
0,53

490 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00461 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

241     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 С111-1564 Гідроізол м2 1,23 51,40  
    -        

__-__  
    -        

63     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 19,379 357,54  
    -        

__-__  
    -        

6929     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
493 С111-1846

варіант 1
Кріплення анкерні металеві т 0,00461 160447,55  

    -        
__-__  

    -        
740     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
494 С1550-37

варіант 3
Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 35,07 9,47  
    -        

__-__  
    -        

332     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 С1427-11804 Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,523 4923,96  __-__  7499     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 1     -            -            -            -            -        
496 С188888-4

варіант 13
Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 62 14,46  

    -        
__-__  

    -        
897     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
497 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3166 685,00  

685,00
__-__  

    -        
217 217 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
3,07  

    -        
498 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,498 197,36  

    -        
__-__  

    -        
1875     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
499 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,3166 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

9785 5286 74  
63

199,9680  
2,2111

63,31  
0,7

500 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 949,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

43881     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

501 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,3166 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2870 2769 2  
2

106,0116  
0,0613

33,56  
0,02

502 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,569 61,73  
    -        

__-__  
    -        

282     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

503 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 56,988 16,85  
    -        

__-__  
    -        

960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

504 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3166 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

823 821 2  
1

29,6424  
0,0460

9,38  
0,01

505 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 56,988 16,85  
    -        

__-__  
    -        

960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

506 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3166 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

5724 1374 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

16,65  
    -        

          ДВЕРІ     

507 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

508 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

509 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

510 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

511 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
512 С111-247

варіант 1
Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  

    -        
__-__  

    -        
57     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 7 120532 16608 219  

139
198,5  
1,48

      Разом будівельні роботи, грн. 120532
               в тому числi:



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 33 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 103705
               всього заробiтна плата, грн. 16747
      Загальновиробничi витрати, грн. 9416
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,99
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3255
      Всього будівельні роботи, грн. 129948
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 129948     

   
   Роздiл 8. Кабінет (Прим.23) 

          СТЕЛЯ     

513 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,138 685,00  
685,00

__-__  
    -        

95 95 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,34  
    -        

514 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 4,14 197,36  
    -        

__-__  
    -        

817     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,138 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

4606 2651 33  
28

230,0520  
2,2777

31,75  
0,31

516 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 414 46,20  
    -        

__-__  
    -        

19127     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,138 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1622 1578 1  
1

138,5796  
0,0613

19,12  
0,01

518 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,991 61,73  
    -        

__-__  
    -        

123     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

519 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 24,84 16,85  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

520 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,138 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2205 2199 1  
1

193,1310  
0,0460

26,65  
0,01

521 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 13,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

602     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

522 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 26,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1205     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

523 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 13,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

602     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
524 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 14,9 30,64  

    -        
__-__  

    -        
457     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
525 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 11 16,76  

    -        
__-__  

    -        
184     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
526 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 11 11,25  

    -        
__-__  

    -        
124     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
527 С188888-8 Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 41 1,95  __-__  80     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 1     -            -            -            -            -        
528 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,138 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

265 264 1  
1

23,1564  
0,0766

3,2  
0,01

529 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 14,49 562,35  
    -        

__-__  
    -        

8148     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

530 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,138 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2190 915 21  
18

85,6080  
1,4252

11,81  
0,2

531 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,138 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1382 111 22  
19

10,3680  
1,4918

1,43  
0,21

532 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,138 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

949 940 4  
4

87,9060  
0,3064

12,13  
0,04

533 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,138 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

398 392 4  
4

36,6390  
0,3064

5,06  
0,04

534 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 248,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3977     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

535 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,04 59,44  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

536 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,72 133,13  
    -        

__-__  
    -        

362     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

537 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,138 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2553 2503 8  
7

214,7280  
0,5514

29,63  
0,08

538 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,76 61,73  
    -        

__-__  
    -        

170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

539 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 89,7 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1482     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

540 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 5,6 69,05  
    -        

__-__  
    -        

387     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
541 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 59 0,20  

    -        
__-__  

    -        
12     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
542 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 14,08 922,07  

    -        
__-__  

    -        
12983     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
543 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,162 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1223 241 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,76  
    -        

544 & С111-150-
8

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 24 1,29  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 1
545 & С113-5101

варіант 1
З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  

    -        
__-__  

    -        
279     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
          СТІНИ     

546 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0891 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1513 1385 68  
30

175,0392  
3,4533

15,6  
0,31

547 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00267 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

548 С111-1564 Гідроізол м2 0,713 51,40  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

549 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 11,227 357,54  
    -        

__-__  
    -        

4014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

550 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00267 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

428     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

551 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 20,31 9,47  
    -        

__-__  
    -        

192     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

552 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,882 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4343     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

553 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 36 14,46  
    -        

__-__  
    -        

521     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

554 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,5967 685,00  
685,00

__-__  
    -        

409 409 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

5,79  
    -        

555 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 17,901 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3533     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

556 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,5967 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

18443 9962 139  
119

199,9680  
2,2111

119,32  
1,32

557 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1790,1 46,20  
    -        

__-__  
    -        

82703     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

558 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,5967 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

13379 13327 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

157,77  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
559 С188888-51

варіант 1
Профиль UD 28/27 м 51,9 45,99  

    -        
__-__  

    -        
2387     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
560 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 107,4 76,63  

    -        
__-__  

    -        
8230     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
561 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 1014 0,57  

    -        
__-__  

    -        
578     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
562 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 183 1,95  

    -        
__-__  

    -        
357     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
563 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 62,654 289,50  

    -        
__-__  

    -        
18138     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

564 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,519 61,73  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

565 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 18,736 29,14  
    -        

__-__  
    -        

546     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

566 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 51,316 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

567 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,5967 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

5410 5219 4  
3

106,0116  
0,0613

63,26  
0,04

568 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 8,61 61,73  
    -        

__-__  
    -        

531     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

569 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 107,406 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1810     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

570 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,5967 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1551 1547 3  
2

29,6424  
0,0460

17,69  
0,03

571 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 107,406 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1810     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

572 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,5967 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

10787 2589 1  
1

52,5960  
0,0133

31,38  
0,01

            ДВЕРІ     

573 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

574 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

575 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

576 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
577 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

578 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ВІКНА     

579 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

580 К536132-
С026
варіант 19

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1300х1750h мм

шт 1 15113,37  
    -        

__-__  
    -        

15113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 37 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

581 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

582 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

583 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

584 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

585 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

586 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

587 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

588 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

589 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

590 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,021 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

591 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

592 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

593 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
594 С111-1844-1

варіант 1
Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  

    -        
__-__  

    -        
100     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
595 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  

    -        
__-__  

    -        
638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
596 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

597 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

598 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

599 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 38 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

600 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

601 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

602 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 685,00  
685,00

__-__  
    -        

3 3 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,05  
    -        

603 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,096 61,73  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

604 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,048 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

327 324 2  
2

71,7600  
0,4662

3,44  
0,02

605 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 24,48 6,50  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

606 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

44 42 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

0,51  
    -        

607 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,069 61,73  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

608 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,864 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

609 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

12 12 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,14  
    -        

610 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,864 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
611 КР12-49-9 Високоякісне фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0048 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

112 42 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

0,46  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 289106 48660 350  
266

583,41  
2,93

      Разом будівельні роботи, грн. 289106
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 240096
               всього заробiтна плата, грн. 48926
      Загальновиробничi витрати, грн. 27561
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,39
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9538



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 39 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01
      Всього будівельні роботи, грн. 316667
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 316667     

   
   Роздiл 9. Кабінет (Прим.24) 

          СТЕЛЯ     

612 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,239 685,00  
685,00

__-__  
    -        

164 164 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,32  
    -        

613 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,17 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1415     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

614 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,239 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

7977 4590 57  
49

230,0520  
2,2777

54,98  
0,54

615 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 717 46,20  
    -        

__-__  
    -        

33125     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

616 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,239 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2809 2733 2  
1

138,5796  
0,0613

33,12  
0,01

617 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,449 61,73  
    -        

__-__  
    -        

213     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

618 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 43,02 16,85  
    -        

__-__  
    -        

725     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

619 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,239 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

3819 3809 1  
1

193,1310  
0,0460

46,16  
0,01

620 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 22,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1044     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
621 С188888-51

варіант 6
Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 45,4 45,99  

    -        
__-__  

    -        
2088     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
622 С188888-51

варіант 7
Профіль несучий Javelin 3600 мм м 22,7 45,99  

    -        
__-__  

    -        
1044     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
623 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 25,8 30,64  

    -        
__-__  

    -        
791     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
624 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 19 16,76  

    -        
__-__  

    -        
318     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
625 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 19 11,25  

    -        
__-__  

    -        
214     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
626 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 71 1,95  

    -        
__-__  

    -        
138     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
627 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,239 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

459 457 2  
2

23,1564  
0,0766

5,53  
0,02

628 & С111-772-
1

Плити стельові 600х600 м2 25,095 562,35  
    -        

__-__  
    -        

14112     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 40 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 1
          ПІДЛОГА     

629 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,239 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

3793 1585 36  
31

85,6080  
1,4252

20,46  
0,34

630 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,239 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

2394 192 38  
32

10,3680  
1,4918

2,48  
0,36

631 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,239 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1644 1628 8  
7

87,9060  
0,3064

21,01  
0,07

632 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,239 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

689 678 8  
7

36,6390  
0,3064

8,76  
0,07

633 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 430,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

6888     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

634 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,8 59,44  
    -        

__-__  
    -        

107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

635 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 4,71 133,13  
    -        

__-__  
    -        

627     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

636 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,239 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

4422 4335 14  
12

214,7280  
0,5514

51,32  
0,13

637 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,78 61,73  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
638 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 155,35 16,52  

    -        
__-__  

    -        
2566     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
639 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 9,7 69,05  

    -        
__-__  

    -        
670     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
640 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 101 0,20  

    -        
__-__  

    -        
20     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
641 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 24,38 922,07  

    -        
__-__  

    -        
22480     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
642 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,194 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1465 289 1  
1

17,0292  
0,0306

3,3  
0,01

643 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 29 1,29  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

644 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 16 19,90  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

645 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,7601 685,00  __-__  521 521 __-__  9,7080  7,38  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 41 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

685,00     -            -            -            -        
646 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 22,803 197,36  

    -        
__-__  

    -        
4500     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
647 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,7601 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

23493 12690 177  
152

199,9680  
2,2111

152  
1,68

648 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 2280,3 46,20  
    -        

__-__  
    -        

105350     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

649 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,7601 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

17042 16976 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

200,98  
    -        

650 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 66,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

3040     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

651 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 136,8 76,63  
    -        

__-__  
    -        

10483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

652 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 1292 0,57  
    -        

__-__  
    -        

736     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

653 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 233 1,95  
    -        

__-__  
    -        

454     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

654 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 79,811 289,50  
    -        

__-__  
    -        

23105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

655 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,661 61,73  
    -        

__-__  
    -        

41     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

656 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 23,867 29,14  
    -        

__-__  
    -        

695     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
657 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 65,369 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1668     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

658 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,7601 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

6891 6649 5  
4

106,0116  
0,0613

80,58  
0,05

659 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 10,968 61,73  
    -        

__-__  
    -        

677     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

660 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 136,818 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

661 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,7601 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1976 1971 4  
3

29,6424  
0,0460

22,53  
0,03

662 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 136,818 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

663 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,7601 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

13741 3299 1  
1

52,5960  
0,0133

39,98  
0,01

            ДВЕРІ     

664 КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими 1 блок 1 671,10  __-__  671 594 __-__  7,2036  7,2  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 42 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

к=1,15 дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

594,37     -            -            -            -        

665 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

666 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

667 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

668 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

669 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ВІКНА     

670 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам 100 м2 0,0315 3731,71  
3581,35

150,36  
128,50

118 113 5  
4

49,2960  
1,4252

1,55  
0,04

671 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,02 15650,22  
14174,53

1458,46  
432,50

313 283 29  
9

191,4960  
4,5313

3,83  
0,09

672 КБ10-20-2
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0315 19988,24  
18600,91

1282,31  
830,36

630 586 40  
26

206,3100  
8,9501

6,5  
0,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
673 К536132-

С026
варіант 17

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 900х1750 мм

шт 2 10462,96  
    -        

__-__  
    -        

20926     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

674 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,181 357,54  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

675 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,473 638,04  
    -        

__-__  
    -        

302     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

676 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 16 36,74  
    -        

__-__  
    -        

588     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

677 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,02 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

73 69 4  
2

43,4976  
1,3358

0,87  
0,03

678 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 2,04 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

2243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

679 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,278 357,54  
    -        

__-__  
    -        

99     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

680 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,018 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

57 54 3  
2

37,6740  
1,0019

0,68  
0,02

681 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,87 225,64  
    -        

__-__  
    -        

422     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

682 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 43 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

683 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,0387 685,00  
685,00

__-__  
    -        

27 27 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,38  
    -        

684 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,774 61,73  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

685 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0387 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1385 1042 16  
14

338,4864  
4,5087

13,1  
0,17

686 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 19,35 19,87  
    -        

__-__  
    -        

384     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

687 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

184     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

688 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 4,064 289,50  
    -        

__-__  
    -        

1177     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

689 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,0387 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

351 339 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

4,1  
    -        

690 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,558 61,73  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
691 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 6,966 16,85  

    -        
__-__  

    -        
117     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
692 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,0387 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

101 100 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,15  
    -        

693 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 6,966 16,85  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

694 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,0387 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

700 168 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

2,04  
    -        

695 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0088 685,00  
685,00

__-__  
    -        

6 6 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,09  
    -        

696 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,176 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

697 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,088 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

599 594 4  
4

71,7600  
0,4662

6,31  
0,04

698 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 44,88 6,50  
    -        

__-__  
    -        

292     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

699 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною 100м2 0,0088 9066,32  6,46  80 77 __-__  106,0116  0,93  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 44 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

к=1,15 шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/ 8747,02 5,52     -        0,0613     -        
700 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,127 61,73  

    -        
__-__  

    -        
8     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
701 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 1,584 16,85  

    -        
__-__  

    -        
27     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
702 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0088 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

23 23 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,26  
    -        

703 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,584 16,85  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

704 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0088 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

204 77 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

0,85  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 385397 66718 455  
364

802,73  
4

      Разом будівельні роботи, грн. 385397
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 318224
               всього заробiтна плата, грн. 67082
      Загальновиробничi витрати, грн. 37868
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 96,81
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13123
      Всього будівельні роботи, грн. 423265
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 423265     

   
   Роздiл 10. Кабінет (Прим.25) 

          СТЕЛЯ     

705 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,056 685,00  
685,00

__-__  
    -        

38 38 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,54  
    -        

706 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,68 197,36  
    -        

__-__  
    -        

332     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

707 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,056 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1869 1076 13  
12

230,0520  
2,2777

12,88  
0,13

708 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 168 46,20  
    -        

__-__  
    -        

7762     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

709 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,056 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

658 640 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

7,76  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 45 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

710 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,808 61,73  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

711 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 10,08 16,85  
    -        

__-__  
    -        

170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

712 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,056 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

895 892 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

10,82  
    -        

713 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 5,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

714 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 10,6 45,99  
    -        

__-__  
    -        

487     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

715 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 5,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

716 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 6 30,64  
    -        

__-__  
    -        

184     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

717 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 4 16,76  
    -        

__-__  
    -        

67     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
718 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 4 11,25  

    -        
__-__  

    -        
45     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
719 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 17 1,95  

    -        
__-__  

    -        
33     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
720 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,056 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

107 107 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

1,3  
    -        

721 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 5,88 562,35  
    -        

__-__  
    -        

3307     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

722 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,056 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

889 371 8  
7

85,6080  
1,4252

4,79  
0,08

723 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,056 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

561 45 9  
8

10,3680  
1,4918

0,58  
0,08

724 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,056 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

385 381 2  
2

87,9060  
0,3064

4,92  
0,02

725 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,056 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

162 159 2  
2

36,6390  
0,3064

2,05  
0,02

726 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 100,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1614     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

727 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,42 59,44  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 46 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

728 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,1 133,13  
    -        

__-__  
    -        

146     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

729 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,056 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1036 1016 3  
3

214,7280  
0,5514

12,02  
0,03

730 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,12 61,73  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

731 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 36,4 16,52  
    -        

__-__  
    -        

601     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

732 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 2,27 69,05  
    -        

__-__  
    -        

157     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

733 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 24 0,20  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

734 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 5,71 922,07  
    -        

__-__  
    -        

5265     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
735 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,089 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

672 133 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,52  
    -        

736 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 13 1,29  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

737 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90  
    -        

__-__  
    -        

199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

738 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1726 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2930 2682 132  
58

175,0392  
3,4533

30,21  
0,6

739 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00518 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

271     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

740 С111-1564 Гідроізол м2 1,381 51,40  
    -        

__-__  
    -        

71     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

741 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 21,748 357,54  
    -        

__-__  
    -        

7776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

742 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00518 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

831     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

743 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 39,35 9,47  
    -        

__-__  
    -        

373     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

744 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,709 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

8415     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

745 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 69 14,46  
    -        

__-__  
    -        

998     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

746 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3559 685,00  
685,00

__-__  
    -        

244 244 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,46  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 47 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

747 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,677 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

748 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3559 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11000 5942 83  
71

199,9680  
2,2111

71,17  
0,79

749 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1067,7 46,20  
    -        

__-__  
    -        

49328     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

750 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,3559 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

7980 7949 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

94,1  
    -        

751 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 31 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1426     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

752 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 64,1 76,63  
    -        

__-__  
    -        

4912     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
753 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 605 0,57  

    -        
__-__  

    -        
345     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
754 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 109 1,95  

    -        
__-__  

    -        
213     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
755 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 37,37 289,50  

    -        
__-__  

    -        
10819     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
756 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,31 61,73  

    -        
__-__  

    -        
19     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
757 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 11,175 29,14  

    -        
__-__  

    -        
326     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
758 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 30,607 25,51  
    -        

__-__  
    -        

781     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

759 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,3559 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3227 3113 2  
2

106,0116  
0,0613

37,73  
0,02

760 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,136 61,73  
    -        

__-__  
    -        

317     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

761 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 64,062 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1079     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

762 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3559 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

925 923 2  
1

29,6424  
0,0460

10,55  
0,02

763 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 64,062 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1079     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

764 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3559 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

6434 1544 1  
    -        

52,5960  
0,0133

18,72  
    -        

            ДВЕРІ     

765 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 48 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

і монтажної піни
766 К536111-101

варіант 12
Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

767 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

768 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

769 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

770 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 10 167924 27849 257  

166
332,32  

1,79
      Разом будівельні роботи, грн. 167924
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139818
               всього заробiтна плата, грн. 28015
      Загальновиробничi витрати, грн. 15738
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,09
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5436
      Всього будівельні роботи, грн. 183662
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 10 183662     

   
   Роздiл 11. Кабінет (Прим.26) 

          СТЕЛЯ     

771 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,072 685,00  
685,00

__-__  
    -        

49 49 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,7  
    -        

772 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,16 197,36  
    -        

__-__  
    -        

426     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

773 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,072 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

2403 1383 17  
15

230,0520  
2,2777

16,56  
0,16

774 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 216 46,20  
    -        

__-__  
    -        

9979     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

775 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,072 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

846 823 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

9,98  
    -        

776 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,039 61,73  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

777 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 12,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

218     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 49 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

778 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,072 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1150 1147 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

13,91  
    -        

779 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 6,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

780 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 13,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

781 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 6,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

782 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 7,8 30,64  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
783 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 6 16,76  

    -        
__-__  

    -        
101     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
784 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 6 11,25  

    -        
__-__  

    -        
68     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
785 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 21 1,95  

    -        
__-__  

    -        
41     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
786 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,072 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

138 138 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

1,67  
0,01

787 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 7,56 562,35  
    -        

__-__  
    -        

4251     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

788 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,072 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1143 478 11  
9

85,6080  
1,4252

6,16  
0,1

789 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,072 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

721 58 11  
10

10,3680  
1,4918

0,75  
0,11

790 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,072 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

495 490 2  
2

87,9060  
0,3064

6,33  
0,02

791 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,072 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

208 204 2  
2

36,6390  
0,3064

2,64  
0,02

792 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 129,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2075     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

793 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,54 59,44  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

794 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,42 133,13  
    -        

__-__  
    -        

189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

795 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,

100м2 0,072 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1332 1306 4  
4

214,7280  
0,5514

15,46  
0,04



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 50 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
796 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,44 61,73  

    -        
__-__  

    -        
89     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
797 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 46,8 16,52  

    -        
__-__  

    -        
773     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
798 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 2,92 69,05  

    -        
__-__  

    -        
202     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
799 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 31 0,20  

    -        
__-__  

    -        
6     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

800 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 7,34 922,07  
    -        

__-__  
    -        

6768     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

801 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,101 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

763 150 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,72  
    -        

802 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

803 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

804 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0818 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1389 1271 62  
28

175,0392  
3,4533

14,32  
0,28

805 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00245 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

128     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

806 С111-1564 Гідроізол м2 0,654 51,40  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

807 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 10,307 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3685     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

808 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00245 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

393     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

809 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 18,65 9,47  
    -        

__-__  
    -        

177     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

810 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,81 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

3988     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

811 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 33 14,46  
    -        

__-__  
    -        

477     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

812 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,383 685,00  
685,00

__-__  
    -        

262 262 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,72  
    -        

813 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,49 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2268     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

814 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,383 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11838 6394 89  
76

199,9680  
2,2111

76,59  
0,85



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 51 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

815 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1149 46,20  
    -        

__-__  
    -        

53084     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

816 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,383 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

8587 8554 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

101,27  
    -        

817 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 33,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1531     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
818 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 68,9 76,63  

    -        
__-__  

    -        
5280     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
819 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 651 0,57  

    -        
__-__  

    -        
371     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
820 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 118 1,95  

    -        
__-__  

    -        
230     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
821 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 40,215 289,50  

    -        
__-__  

    -        
11642     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
822 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,333 61,73  

    -        
__-__  

    -        
21     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
823 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 12,026 29,14  

    -        
__-__  

    -        
350     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
824 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 32,938 25,51  
    -        

__-__  
    -        

840     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

825 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,383 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3472 3350 2  
2

106,0116  
0,0613

40,6  
0,02

826 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,527 61,73  
    -        

__-__  
    -        

341     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

827 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 68,94 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1162     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

828 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,383 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

996 993 2  
2

29,6424  
0,0460

11,35  
0,02

829 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 68,94 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1162     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

830 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,383 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

6924 1662 1  
    -        

52,5960  
0,0133

20,14  
0,01

            ДВЕРІ     

831 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

832 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

833 С111-1673-П Піна монтажна л 0,546 357,54  __-__  195     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 52 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

варіант 2     -            -            -            -            -        
834 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1260     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
835 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
836 С111-247

варіант 1
Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  

    -        
__-__  

    -        
57     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
          ВІКНА     

837 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

838 К536132-
С026
варіант 19

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1300х1750h мм

шт 1 15113,37  
    -        

__-__  
    -        

15113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

839 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

840 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

841 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

842 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

843 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

844 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

845 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,013 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

41 39 2  
1

37,6740  
1,0019

0,49  
0,01

846 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,35 225,64  
    -        

__-__  
    -        

305     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

847 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 5 0,98  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

848 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,021 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

849 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

850 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

851 & С111- Клей Perlfix кг 10,5 19,87  __-__  209     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 53 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

1647-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

852 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  

    -        
__-__  

    -        
638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
854 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

855 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

856 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

857 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

858 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

859 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

860 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 685,00  
685,00

__-__  
    -        

3 3 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,05  
    -        

861 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,096 61,73  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

862 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,048 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

327 324 2  
2

71,7600  
0,4662

3,44  
0,02

863 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 24,48 6,50  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

864 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

44 42 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

0,51  
    -        

865 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,069 61,73  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

866 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,864 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

867 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

12 12 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,14  
    -        

868 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 0,864 16,85  __-__  15     -        __-__  __-__  __-__  



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 54 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

869 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0048 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

112 42 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

0,46  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 193749 31045 242  
178

371,59  
1,95

      Разом будівельні роботи, грн. 193749
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 162462
               всього заробiтна плата, грн. 31223
      Загальновиробничi витрати, грн. 17575
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,83
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6074
      Всього будівельні роботи, грн. 211324
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 11 211324     

   
   Роздiл 12. Інші роботи 
870 КР12-66-1 Грунтування поверхні стін, що підлягає

ремонту
100м2 0,04 685,00  

685,00
__-__  

    -        
27 27 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
0,39  

    -        
871 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,8 61,73  

    -        
__-__  

    -        
49     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
872 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах

цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 30 мм, глиб. 50 мм/

10 м 1,4 647,56  
633,51

14,05  
12,01

907 887 20  
17

7,7760  
0,1332

10,89  
0,19

873 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 37,8 16,85  
    -        

__-__  
    -        

637     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  
*Витрата СТ29 приблизно 1,8 кг на 1 л
заповненого об’єму.

  
  

874 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах
цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 50 мм, глиб. 70 мм/

10 м 0,6 647,56  
633,51

14,05  
12,01

389 380 9  
7

7,7760  
0,1332

4,67  
0,08

875 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 37,8 16,85  
    -        

__-__  
    -        

637     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

876 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,349 138,02  
138,02

__-__  
    -        

462 462 __-__  
    -        

1,9560  
    -        

6,55  
    -        

877 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,349 293,38  
    -        

293,38  
39,76

983     -        983  
133

__-__  
0,4110

__-__  
1,38



  55 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 55 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 12 4091 1756 1012  

157
22,5  
1,65

      Разом будівельні роботи, грн. 4091
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1323
               всього заробiтна плата, грн. 1913
      Загальновиробничi витрати, грн. 1112
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 392
      Всього будівельні роботи, грн. 5203
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 12 5203     
      Разом прямі витрати по кошторису 2925452 483316 5841  

3243
5785  
35,55

      Разом будівельні роботи, грн. 2925452
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2436295
               всього заробiтна плата, грн. 486559
      Загальновиробничi витрати, грн. 273811
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 698,5
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 94688
      Всього будівельні роботи, грн. 3199263
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 3199263     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6519,05    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 581247     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-02
на ремонт приміщень №175А (1-й поверх 6,7-го під'їздів)

Ремонт нежитлових приміщень 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 4167,188  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 10,7121  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 952,120  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Перелiк нарахувань:          
            

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2         

 

        

   
   Роздiл 1. Тамбур (Прим.14) 

          СТЕЛЯ     

1 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,047 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

670 666 1  
1

150,5525  
0,2573

7,08  
0,01

2 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,047 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

667 662 3  
2

158,7331  
0,5254

7,46  
0,02

3 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,047 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

234 211 23  
7

63,5160  
1,5646

2,99  
0,07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,047 685,00  __-__  32 32 __-__  9,7080  0,46  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02

685,00     -            -            -            -        
5 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,41 197,36  

    -        
__-__  

    -        
278     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
6 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,047 33377,36  

19207,04
240,29  
205,36

1569 903 11  
10

230,0520  
2,2777

10,81  
0,11

7 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 141 46,20  
    -        

__-__  
    -        

6514     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,047 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

953 946 4  
3

226,7616  
0,7506

10,66  
0,04

9 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 4,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 12 76,63  
    -        

__-__  
    -        

920     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 3 7,68  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 3 15,33  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 8 23,78  
    -        

__-__  
    -        

190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 4,2 3,07  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 3 1,95  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 8 1,34  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 73 0,34  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами

100 м2 0,047 18488,95  
17716,26

33,94  
29,00

869 833 2  
1

188,1906  
0,3217

8,84  
0,02

20 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi стельові, товщина 9,5 мм м2 4,935 228,30  
    -        

__-__  
    -        

1127     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 99 0,57  
    -        

__-__  
    -        

56     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 1,678 29,14  
    -        

__-__  
    -        

49     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 4,653 25,51  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02
24 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,047 61,73  

    -        
__-__  

    -        
3     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
25 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,047 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

552 537 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

6,51  
    -        

26 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,678 61,73  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

27 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,46 16,85  
    -        

__-__  
    -        

143     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,047 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

122 122 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,39  
    -        

29 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,46 16,85  
    -        

__-__  
    -        

143     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,047 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

937 230 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

2,78  
    -        

          ПІДЛОГА     

31 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,047 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

412 406 6  
1

111,3720  
0,3326

5,23  
0,02

32 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,047 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

298 222 76  
21

61,0560  
5,2783

2,87  
0,25

33 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,047 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

746 312 7  
6

85,6080  
1,4252

4,02  
0,07

34 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,047 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

471 38 7  
6

10,3680  
1,4918

0,49  
0,07

35 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,047 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

323 320 2  
1

87,9060  
0,3064

4,13  
0,01

36 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,047 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

136 133 2  
1

36,6390  
0,3064

1,72  
0,01

37 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 84,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

38 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,35 59,44  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 0,93 133,13  

    -        
__-__  

    -        
124     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
40 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,047 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

870 852 3  
2

214,7280  
0,5514

10,09  
0,03



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02
41 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,94 61,73  

    -        
__-__  

    -        
58     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
42 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 30,55 16,52  

    -        
__-__  

    -        
505     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
43 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 1,91 69,05  

    -        
__-__  

    -        
132     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
44 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 20 0,20  

    -        
__-__  

    -        
4     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
45 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 4,79 922,07  

    -        
__-__  

    -        
4417     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
46 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів 100м 0,0674 26299,78  

1489,71
3,23  
2,76

1773 100 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,15  
    -        

47 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 10 1,29  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 9 19,90  
    -        

__-__  
    -        

179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

49 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,3035 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

5444 5423 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

64,2  
    -        

50 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3035 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1513 1360 153  
45

63,5160  
1,5646

19,28  
0,47

51 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3035 685,00  
685,00

__-__  
    -        

208 208 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,95  
    -        

52 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,105 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1797     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3035 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

9381 5067 71  
61

199,9680  
2,2111

60,69  
0,67

54 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 910,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

42065     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,3035 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

6805 6779 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

80,25  
    -        

56 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 26,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1214     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 54,6 76,63  

    -        
__-__  

    -        
4184     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
58 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 516 0,57  

    -        
__-__  

    -        
294     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
59 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 93 1,95  

    -        
__-__  

    -        
181     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02
60 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 31,868 289,50  

    -        
__-__  

    -        
9226     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
61 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,264 61,73  

    -        
__-__  

    -        
16     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
62 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 9,53 29,14  

    -        
__-__  

    -        
278     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
63 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 26,101 25,51  
    -        

__-__  
    -        

666     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,3035 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2752 2655 2  
2

106,0116  
0,0613

32,17  
0,02

65 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,38 61,73  
    -        

__-__  
    -        

270     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 54,63 16,85  
    -        

__-__  
    -        

921     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

67 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3035 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

789 787 1  
1

29,6424  
0,0460

9  
0,01

68 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 54,63 16,85  
    -        

__-__  
    -        

921     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

69 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3035 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

7051 2667 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

29,16  
    -        

          ДВЕРІ     

70 КБ10-96-2
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверних блоків 100м2 0,1023 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

2253 2098 155  
39

227,4157  
3,3907

23,26  
0,35

71 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,1023 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

3452 2996 221  
56

324,8796  
4,8438

33,24  
0,5

72 С126-399
варіант 1

Дверний блок металевий зі склінням
зовнішній розміром 1700х3300h мм

шт 1 29232,14  
    -        

__-__  
    -        

29232     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

73 С126-399
варіант 2

Дверний блок металевий зі склінням
розміром 1400х3300h мм

шт 1 24194,64  
    -        

__-__  
    -        

24195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

74 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

Демонтаж обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,049 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

1071 1055 16  
14

270,7891  
3,6070

13,27  
0,18

75 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,049 685,00  
685,00

__-__  
    -        

34 34 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,48  
    -        

76 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,98 61,73  
    -        

__-__  
    -        

60     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів 100м2 0,049 35790,38  402,10  1754 1319 20  338,4864  16,59  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02

к=1,15 гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

26913,05 355,56 17 4,5087 0,22

78 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 24,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

487     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 16,6 20,47  
    -        

__-__  
    -        

340     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 5,145 289,50  
    -        

__-__  
    -        

1489     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,049 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

444 429 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

5,19  
    -        

82 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,707 61,73  
    -        

__-__  
    -        

44     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

83 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,82 16,85  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,049 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

127 127 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,45  
    -        

85 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,82 16,85  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,049 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

1138 431 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

4,71  
    -        

87 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0342 685,00  
685,00

__-__  
    -        

23 23 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,33  
    -        

88 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,684 61,73  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89 КР11-43-3 Високоякісне штукатурення цементним

розчином по каменю укосів плоских при
ширині більше 200 мм /зовнішніх укосів
шир.210мм/

100м 0,163 10856,33  
10773,94

78,69  
67,25

1770 1756 13  
11

116,1360  
0,7459

18,93  
0,12

90 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 174,42 6,50  
    -        

__-__  
    -        

1134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

91 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0342 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

310 299 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

3,63  
    -        

92 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,494 61,73  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

93 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 6,156 16,85  
    -        

__-__  
    -        

104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

94 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,0342 2599,79  4,85  89 89 __-__  29,6424  1,01  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02

к=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

2593,12 4,14     -        0,0460     -        

95 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 6,156 16,85  
    -        

__-__  
    -        

104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0342 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

795 301 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

3,29  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 195144 43428 799  
308

511,76  
3,27

      Разом будівельні роботи, грн. 195144
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 150917
               всього заробiтна плата, грн. 43736
      Загальновиробничi витрати, грн. 24386
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,78
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8379
      Всього будівельні роботи, грн. 219530
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 219530     

   
   Роздiл 2. Кабінет (Прим.15) 

          СТЕЛЯ     

97 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,131 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

201 200 1  
1

18,5251  
0,0613

2,43  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 КБ15-76-1

Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,131 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

1465 1461 __-__  
    -        

135,1917  
0,0322

17,71  
    -        

99 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,131 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

653 587 66  
20

63,5160  
1,5646

8,32  
0,2

100 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,8 389,24  
381,05

__-__  
    -        

311 305 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

4,12  
    -        

101 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,08 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

240 239 1  
1

39,6000  
0,1332

3,17  
0,01

102 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,08 548,43  
542,81

5,62  
4,80

44 43 1  
    -        

7,2000  
0,0533

0,58  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02

103 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 24,48 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

104 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,131 685,00  
685,00

__-__  
    -        

90 90 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,27  
    -        

105 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,93 197,36  
    -        

__-__  
    -        

776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

106 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,131 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

4372 2516 31  
27

230,0520  
2,2777

30,14  
0,3

107 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 393 46,20  
    -        

__-__  
    -        

18157     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

108 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,131 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1540 1498 1  
1

138,5796  
0,0613

18,15  
0,01

109 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,89 61,73  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 23,58 16,85  
    -        

__-__  
    -        

397     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

111 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,131 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2093 2088 1  
1

193,1310  
0,0460

25,3  
0,01

112 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 12,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 24,9 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1145     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 12,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 14,1 30,64  
    -        

__-__  
    -        

432     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 10 16,76  
    -        

__-__  
    -        

168     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 10 11,25  

    -        
__-__  

    -        
113     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
118 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 39 1,95  

    -        
__-__  

    -        
76     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
119 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,131 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

251 250 1  
1

23,1564  
0,0766

3,03  
0,01

120 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 13,755 562,35  
    -        

__-__  
    -        

7735     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

121 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,131 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

1148 1130 18  
4

111,3720  
0,3326

14,59  
0,04

122 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,131 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

831 620 211  
59

61,0560  
5,2783

8  
0,69



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-02

123 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,131 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2079 869 20  
17

85,6080  
1,4252

11,21  
0,19

124 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,131 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1312 105 21  
18

10,3680  
1,4918

1,36  
0,2

125 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,131 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

901 892 4  
4

87,9060  
0,3064

11,52  
0,04

126 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,131 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

378 372 4  
4

36,6390  
0,3064

4,8  
0,04

127 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 235,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3775     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,99 59,44  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,58 133,13  
    -        

__-__  
    -        

343     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

130 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,131 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2424 2376 8  
7

214,7280  
0,5514

28,13  
0,07

131 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,62 61,73  
    -        

__-__  
    -        

162     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 85,15 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1407     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 5,32 69,05  
    -        

__-__  
    -        

367     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
134 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 56 0,20  

    -        
__-__  

    -        
11     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
135 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 13,36 922,07  

    -        
__-__  

    -        
12319     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
136 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,139 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1049 207 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,37  
    -        

137 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

138 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

139 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,5284 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

9478 9441 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

111,77  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

140 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,5284 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2634 2368 266  
79

63,5160  
1,5646

33,56  
0,83

141 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,5284 685,00  
685,00

__-__  
    -        

362 362 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

5,13  
    -        

142 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 15,852 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

143 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,5284 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

16332 8822 123  
105

199,9680  
2,2111

105,66  
1,17

144 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1585,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

73236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

145 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,5284 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

11847 11802 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

139,71  
    -        

146 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 46 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 95,1 76,63  
    -        

__-__  
    -        

7288     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 898 0,57  
    -        

__-__  
    -        

512     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 162 1,95  
    -        

__-__  
    -        

316     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 55,482 289,50  
    -        

__-__  
    -        

16062     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,46 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 16,592 29,14  

    -        
__-__  

    -        
483     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
153 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 45,442 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,5284 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4791 4622 3  
3

106,0116  
0,0613

56,02  
0,03

155 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 7,625 61,73  
    -        

__-__  
    -        

471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 95,112 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1603     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

157 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,5284 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1374 1370 3  
2

29,6424  
0,0460

15,66  
0,02

158 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 95,112 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1603     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними

100м2 0,5284 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

9553 2293 1  
1

52,5960  
0,0133

27,79  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-010-02

сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

            ДВЕРІ     

160 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,102 574,00  
574,00

__-__  
    -        

59 59 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,81  
    -        

161 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

73 73 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

1,01  
    -        

162 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 17947,41  
16376,48

1553,47  
460,68

179 164 16  
5

221,2440  
4,8265

2,21  
0,05

163 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

164 К536111-101
варіант 13

Дверний блок внутрішіній розміром
900х2100h мм

шт 1 13082,17  
    -        

__-__  
    -        

13082     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

165 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

166 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,42 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

168 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          УКОСИ ВНУТРІШНІ     

169 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

Демонтаж обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0153 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

334 329 5  
4

270,7891  
3,6070

4,14  
0,06

170 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,0153 685,00  
685,00

__-__  
    -        

10 10 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,15  
    -        

171 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,306 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0153 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

548 412 6  
5

338,4864  
4,5087

5,18  
0,07

173 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 7,65 19,87  
    -        

__-__  
    -        

152     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

174 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 1,607 289,50  
    -        

__-__  
    -        

465     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

176 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,0153 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

139 134 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

1,62  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

177 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,221 61,73  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,754 16,85  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,0153 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

40 40 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,45  
    -        

180 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,754 16,85  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

181 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,0153 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

355 134 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

1,47  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 254299 58877 812  
369

715,74  
4,06

      Разом будівельні роботи, грн. 254299
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 194610
               всього заробiтна плата, грн. 59246

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 33642
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,38
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11707
      Всього будівельні роботи, грн. 287941
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 287941     

   
   Роздiл 3. Каса (Прим.16) 

          СТЕЛЯ     

182 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,111 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

170 170 __-__  
1

18,5251  
0,0613

2,06  
0,01

183 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,111 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

1242 1238 __-__  
    -        

135,1917  
0,0322

15,01  
    -        

184 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,111 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

553 497 56  
17

63,5160  
1,5646

7,05  
0,17

185 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,7 389,24  
381,05

__-__  
    -        

272 267 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,6  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

186 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,07 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

210 209 1  
1

39,6000  
0,1332

2,77  
0,01

187 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,07 548,43  
542,81

5,62  
4,80

38 38 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,5  
    -        

188 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 21,42 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

189 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,111 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,08  
    -        

190 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,33 197,36  
    -        

__-__  
    -        

657     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,111 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

3705 2132 27  
23

230,0520  
2,2777

25,54  
0,25

192 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 333 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15385     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

193 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,111 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1305 1269 1  
1

138,5796  
0,0613

15,38  
0,01

194 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,602 61,73  
    -        

__-__  
    -        

99     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
195 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 19,98 16,85  

    -        
__-__  

    -        
337     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
196 КБ15-76-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,111 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1774 1769 1  
    -        

193,1310  
0,0460

21,44  
0,01

197 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 10,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 21,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

970     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

199 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 10,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 12 30,64  
    -        

__-__  
    -        

368     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

201 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 9 16,76  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

202 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 9 11,25  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 33 1,95  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

204 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,111 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

213 212 1  
1

23,1564  
0,0766

2,57  
0,01

205 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 11,655 562,35  
    -        

__-__  
    -        

6554     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02
          ПІДЛОГА     

206 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,111 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

973 958 15  
3

111,3720  
0,3326

12,36  
0,04

207 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,111 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

704 525 179  
50

61,0560  
5,2783

6,78  
0,59

208 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,111 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1762 736 17  
14

85,6080  
1,4252

9,5  
0,16

209 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,111 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1112 89 17  
15

10,3680  
1,4918

1,15  
0,17

210 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,111 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

764 756 4  
3

87,9060  
0,3064

9,76  
0,03

211 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,111 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

320 315 4  
3

36,6390  
0,3064

4,07  
0,03

212 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 199,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
213 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,84 59,44  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,19 133,13  
    -        

__-__  
    -        

292     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,111 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2054 2013 6  
6

214,7280  
0,5514

23,83  
0,06

216 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,22 61,73  
    -        

__-__  
    -        

137     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

217 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 72,15 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1192     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,51 69,05  
    -        

__-__  
    -        

311     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 47 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 11,32 922,07  
    -        

__-__  
    -        

10438     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,138 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1042 206 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,35  
    -        

222 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 & С113-5101 З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  __-__  259     -        __-__  __-__  __-__  
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варіант 1     -            -            -            -            -        
          СТІНИ     

224 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,5305 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

9516 9479 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

112,21  
    -        

225 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1723 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

2253 2142 105  
47

140,0314  
2,7626

24,13  
0,48

226 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3582 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1786 1605 181  
53

63,5160  
1,5646

22,75  
0,56

227 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1723 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2925 2678 131  
58

175,0392  
3,4533

30,16  
0,6

228 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00517 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

270     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
229 С111-1564 Гідроізол м2 1,378 51,40  

    -        
__-__  

    -        
71     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
230 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 21,71 357,54  

    -        
__-__  

    -        
7762     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
231 С111-1846

варіант 1
Кріплення анкерні металеві т 0,00517 160447,55  

    -        
__-__  

    -        
830     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
232 С1550-37

варіант 3
Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 39,28 9,47  
    -        

__-__  
    -        

372     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

233 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,706 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

8400     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

234 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 69 14,46  
    -        

__-__  
    -        

998     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

235 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,5305 685,00  
685,00

__-__  
    -        

363 363 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

5,15  
    -        

236 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 15,915 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3141     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,5305 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

16397 8857 124  
106

199,9680  
2,2111

106,08  
1,17

238 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1591,5 46,20  
    -        

__-__  
    -        

73527     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

239 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,5305 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

11894 11848 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

140,27  
    -        

240 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 46,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2125     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

241 С188888-51 Профиль СD 60/27 м 95,5 76,63  __-__  7318     -        __-__  __-__  __-__  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 4     -            -            -            -            -        
242 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 902 0,57  

    -        
__-__  

    -        
514     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
243 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 163 1,95  

    -        
__-__  

    -        
318     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
244 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 55,703 289,50  

    -        
__-__  

    -        
16126     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
245 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,462 61,73  

    -        
__-__  

    -        
29     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
246 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 16,658 29,14  

    -        
__-__  

    -        
485     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
247 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 45,623 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

248 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,5305 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4810 4640 3  
3

106,0116  
0,0613

56,24  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
249 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 7,655 61,73  

    -        
__-__  

    -        
473     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
250 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 95,49 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1609     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
251 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,5305 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1379 1376 3  
2

29,6424  
0,0460

15,73  
0,02

252 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 95,49 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1609     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,5305 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

9591 2302 1  
1

52,5960  
0,0133

27,9  
0,01

          ВІКНА     

254 КБ10-20-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків
площею до 3 м2

100м2 0,0234 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

285 264 20  
13

125,1384  
5,9578

2,93  
0,14

255 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,02 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

58 55 3  
2

34,7981  
1,0687

0,7  
0,02

256 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0234 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

357 330 25  
16

156,4230  
7,4473

3,66  
0,17

257 К536132-
С026
варіант 21

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1800х1300(h) мм

шт 1 15545,08  
    -        

__-__  
    -        

15545     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 С111-1673-П Піна монтажна л 0,689 357,54  __-__  246     -        __-__  __-__  __-__  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 2     -            -            -            -            -        
259 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,276 638,04  

    -        
__-__  

    -        
176     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
260 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  

    -        
__-__  

    -        
331     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
261 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,02 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

73 69 4  
2

43,4976  
1,3358

0,87  
0,03

262 С123-385
варіант 3

Дошки підвіконні пластикові, шириною 300
мм

м 2,04 742,65  
    -        

__-__  
    -        

1515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,278 357,54  
    -        

__-__  
    -        

99     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ     

264 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

Демонтаж обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0044 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

96 95 1  
1

270,7891  
3,6070

1,19  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
265 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки

нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,0044 685,00  
685,00

__-__  
    -        

3 3 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,04  
    -        

266 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,088 61,73  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

267 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0044 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

157 118 2  
2

338,4864  
4,5087

1,49  
0,02

268 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 2,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

44     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

269 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,5 20,47  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

270 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 0,462 289,50  
    -        

__-__  
    -        

134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,0044 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

40 38 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

0,47  
    -        

272 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,063 61,73  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,792 16,85  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,0044 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

11 11 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,13  
    -        

275 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,792 16,85  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними

100м2 0,0044 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

80 19 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

0,23  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 18 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 268368 59767 932  
444

719,13  
4,82

      Разом будівельні роботи, грн. 268368
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 207669
               всього заробiтна плата, грн. 60211
      Загальновиробничi витрати, грн. 33986
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,88
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11779
      Всього будівельні роботи, грн. 302354
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 302354     

   
   Роздiл 4. Коридор (Прим.17) 

          СТЕЛЯ     

277 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,015 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

23 23 __-__  
    -        

18,5251  
0,0613

0,28  
    -        

278 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,015 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

168 167 __-__  
    -        

135,1917  
0,0322

2,03  
    -        

279 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,015 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

75 67 8  
2

63,5160  
1,5646

0,95  
0,02

280 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24  
381,05

__-__  
    -        

39 38 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

0,51  
    -        

281 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,01 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

30 30 __-__  
    -        

39,6000  
0,1332

0,4  
    -        

282 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43  
542,81

5,62  
4,80

5 5 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,07  
    -        

283 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 3,06 50,47  
    -        

__-__  
    -        

154     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

284 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,015 685,00  
685,00

__-__  
    -        

10 10 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,15  
    -        

285 С1550-61 Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,45 197,36  __-__  89     -        __-__  __-__  __-__  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 1     -            -            -            -            -        
286 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,015 33377,36  

19207,04
240,29  
205,36

501 288 4  
3

230,0520  
2,2777

3,45  
0,03

287 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 45 46,20  
    -        

__-__  
    -        

2079     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,015 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

176 172 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

2,08  
    -        

289 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,216 61,73  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,7 16,85  
    -        

__-__  
    -        

45     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

291 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,015 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

240 239 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

2,9  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
292 С188888-51

варіант 5
Профіль поперечний Javelin 600 мм м 1,4 45,99  

    -        
__-__  

    -        
64     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
293 С188888-51

варіант 6
Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 2,9 45,99  

    -        
__-__  

    -        
133     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
294 С188888-51

варіант 7
Профіль несучий Javelin 3600 мм м 1,4 45,99  

    -        
__-__  

    -        
64     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
295 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 1,6 30,64  

    -        
__-__  

    -        
49     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
296 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 1 16,76  

    -        
__-__  

    -        
17     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
297 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 1 11,25  

    -        
__-__  

    -        
11     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
298 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 4 1,95  

    -        
__-__  

    -        
8     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
299 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,015 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

29 29 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

0,35  
    -        

300 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 1,575 562,35  
    -        

__-__  
    -        

886     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

301 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,015 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

131 129 2  
    -        

111,3720  
0,3326

1,67  
    -        

302 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,015 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

95 71 24  
7

61,0560  
5,2783

0,92  
0,08

303 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,015 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

238 99 2  
2

85,6080  
1,4252

1,28  
0,02

304 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,015 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

150 12 2  
2

10,3680  
1,4918

0,16  
0,02

305 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з 100м2 0,015 6878,90  32,32  103 102 __-__  87,9060  1,32  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

к=1,15 суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

6810,96 27,62     -        0,3064     -        

306 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,015 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

43 43 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,55  
    -        

307 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 27 16,01  
    -        

__-__  
    -        

432     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,11 59,44  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
309 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 0,3 133,13  

    -        
__-__  

    -        
40     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
310 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,015 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

278 272 1  
1

214,7280  
0,5514

3,22  
0,01

311 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,3 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 9,75 16,52  
    -        

__-__  
    -        

161     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

313 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,61 69,05  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

315 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,53 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1411     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

316 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,045 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

340 67 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

0,77  
    -        

317 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 7 1,29  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

318 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 8 19,90  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

319 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,1963 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

3521 3507 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

41,52  
    -        

320 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1589 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

2078 1975 97  
43

140,0314  
2,7626

22,25  
0,44

321 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,0374 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

186 168 18  
6

63,5160  
1,5646

2,38  
0,06
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142_СД_ЛС1_02-010-02

322 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1589 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2698 2469 121  
54

175,0392  
3,4533

27,81  
0,55

323 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00477 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

249     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 С111-1564 Гідроізол м2 1,271 51,40  
    -        

__-__  
    -        

65     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 20,021 357,54  
    -        

__-__  
    -        

7158     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
326 С111-1846

варіант 1
Кріплення анкерні металеві т 0,00477 160447,55  

    -        
__-__  

    -        
765     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
327 С1550-37

варіант 3
Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 36,23 9,47  
    -        

__-__  
    -        

343     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,573 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

7745     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

329 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 64 14,46  
    -        

__-__  
    -        

925     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

330 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1963 685,00  
685,00

__-__  
    -        

134 134 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,91  
    -        

331 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,889 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1162     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

332 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1963 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6067 3277 46  
39

199,9680  
2,2111

39,25  
0,43

333 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 588,9 46,20  
    -        

__-__  
    -        

27207     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

334 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,1963 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

4401 4384 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

51,9  
    -        

335 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 17,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

786     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

336 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 35,3 76,63  
    -        

__-__  
    -        

2705     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 334 0,57  
    -        

__-__  
    -        

190     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 60 1,95  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 20,612 289,50  
    -        

__-__  
    -        

5967     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

340 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,171 61,73  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

341 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 6,164 29,14  
    -        

__-__  
    -        

180     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

342 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 16,882 25,51  
    -        

__-__  
    -        

431     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

343 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,1963 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1780 1717 1  
1

106,0116  
0,0613

20,81  
0,01

344 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,833 61,73  
    -        

__-__  
    -        

175     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

345 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 35,334 16,85  
    -        

__-__  
    -        

595     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
346 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1963 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

510 509 1  
1

29,6424  
0,0460

5,82  
0,01

347 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 35,334 16,85  
    -        

__-__  
    -        

595     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

348 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1963 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

3549 852 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

10,32  
    -        

            ДВЕРІ     

349 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,2 574,00  
574,00

__-__  
    -        

115 115 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

1,6  
    -        

350 КБ10-28-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) дверних блоків площею до 2 м2
з металопластику

100м2 0,0336 16647,46  
9255,38

7311,79  
1843,28

559 311 246  
62

108,3134  
16,3944

3,64  
0,55

351 КБ10-28-1
Н2,Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,0336 20809,33  
11569,23

9139,74  
2304,10

699 389 307  
77

135,3918  
20,4930

4,55  
0,69

352 К536112-114
варіант 1

Дверний блок з металопластику, розміром
2100х800 мм 

шт 2 11148,19  
    -        

__-__  
    -        

22296     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,622 357,54  
    -        

__-__  
    -        

222     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

354 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 15 36,74  
    -        

__-__  
    -        

551     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 КБ10-40-1
Н2,Н5=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,2 829,17  
757,94

__-__  
    -        

166 152 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

2,05  
    -        

356 С123-360
варіант 1

Наличники м 22,4 112,51  
    -        

__-__  
    -        

2520     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 117990 21822 880  
300

258,87  
2,92

      Разом будівельні роботи, грн. 117990
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95288
               всього заробiтна плата, грн. 22122
      Загальновиробничi витрати, грн. 12372



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,42
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4258
      Всього будівельні роботи, грн. 130362
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 130362     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 5. Коридор (Прим.18) 

          СТЕЛЯ     

357 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,054 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

770 765 1  
1

150,5525  
0,2573

8,13  
0,01

358 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,054 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

767 761 3  
3

158,7331  
0,5254

8,57  
0,03

359 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,054 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

269 242 27  
8

63,5160  
1,5646

3,43  
0,08

360 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,054 685,00  
685,00

__-__  
    -        

37 37 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,52  
    -        

361 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,62 197,36  
    -        

__-__  
    -        

320     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,054 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1802 1037 13  
11

230,0520  
2,2777

12,42  
0,12

363 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 162 46,20  
    -        

__-__  
    -        

7484     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,054 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

635 617 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

7,48  
    -        

365 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,779 61,73  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

366 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 9,72 16,85  
    -        

__-__  
    -        

164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

367 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,054 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

863 861 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

10,43  
    -        

368 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 5,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

369 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 10,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

474     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 5,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 С188888-51 Кутник металевий пристінний м 5,8 30,64  __-__  178     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 8     -            -            -            -            -        
372 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 4 16,76  

    -        
__-__  

    -        
67     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
373 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 4 11,25  

    -        
__-__  

    -        
45     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
374 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 16 1,95  

    -        
__-__  

    -        
31     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

375 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,054 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

104 103 1  
    -        

23,1564  
0,0766

1,25  
    -        

376 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 5,67 562,35  
    -        

__-__  
    -        

3189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

377 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,054 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

473 466 7  
2

111,3720  
0,3326

6,01  
0,02

378 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,054 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

343 255 88  
24

61,0560  
5,2783

3,3  
0,29

379 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,054 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

857 358 8  
7

85,6080  
1,4252

4,62  
0,08

380 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,054 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

541 43 8  
7

10,3680  
1,4918

0,56  
0,08

381 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,054 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

371 368 2  
1

87,9060  
0,3064

4,75  
0,02

382 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,054 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

156 153 2  
1

36,6390  
0,3064

1,98  
0,02

383 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 97,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1556     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

384 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,41 59,44  
    -        

__-__  
    -        

24     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,06 133,13  
    -        

__-__  
    -        

141     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

386 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,054 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

999 979 3  
3

214,7280  
0,5514

11,6  
0,03

387 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,08 61,73  
    -        

__-__  
    -        

67     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 35,1 16,52  
    -        

__-__  
    -        

580     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

389 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 2,19 69,05  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 23 0,20  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 5,51 922,07  
    -        

__-__  
    -        

5081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
392 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,06 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

453 89 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,02  
    -        

393 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 9 1,29  
    -        

__-__  
    -        

12     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 9 19,90  
    -        

__-__  
    -        

179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

395 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,2752 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

4936 4917 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

58,21  
    -        

396 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2752 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1372 1233 139  
41

63,5160  
1,5646

17,48  
0,43

397 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2752 685,00  
685,00

__-__  
    -        

189 189 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,67  
    -        

398 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,256 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1629     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

399 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2752 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8506 4595 64  
55

199,9680  
2,2111

55,03  
0,61

400 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 825,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

38143     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

401 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,2752 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

6170 6146 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

72,77  
    -        

402 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 23,9 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1099     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 49,5 76,63  
    -        

__-__  
    -        

3793     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 468 0,57  
    -        

__-__  
    -        

267     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 84 1,95  
    -        

__-__  
    -        

164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 28,896 289,50  
    -        

__-__  
    -        

8365     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,239 61,73  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

408 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 8,641 29,14  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

409 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 23,667 25,51  
    -        

__-__  
    -        

604     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
410 КБ15-182-1

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,2752 9066,32  

8747,02
6,46  
5,52

2495 2407 2  
2

106,0116  
0,0613

29,17  
0,02

411 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,971 61,73  
    -        

__-__  
    -        

245     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 49,536 16,85  
    -        

__-__  
    -        

835     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

413 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2752 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

715 714 1  
1

29,6424  
0,0460

8,16  
0,01

414 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 49,536 16,85  
    -        

__-__  
    -        

835     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

415 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2752 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

4975 1194 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

14,47  
    -        

            ДВЕРІ     

416 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,051 574,00  
574,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,41  
    -        

417 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

73 73 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

1,01  
    -        

418 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 17947,41  
16376,48

1553,47  
460,68

179 164 16  
5

221,2440  
4,8265

2,21  
0,05

419 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

420 К536111-101
варіант 13

Дверний блок внутрішіній розміром
900х2100h мм

шт 1 13082,17  
    -        

__-__  
    -        

13082     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,71 112,51  
    -        

__-__  
    -        

642     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

423 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 130682 29389 385  
172

354,86  
1,9

      Разом будівельні роботи, грн. 130682
               в тому числi:
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142_СД_ЛС1_02-010-02
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100908
               всього заробiтна плата, грн. 29561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Загальновиробничi витрати, грн. 16723
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,81
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5802
      Всього будівельні роботи, грн. 147405
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 147405     

   
   Роздiл 6. Кабінет (Прим.19) 

          СТЕЛЯ     

425 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,11 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

169 168 1  
1

18,5251  
0,0613

2,04  
0,01

426 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,11 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

1230 1227 __-__  
    -        

135,1917  
0,0322

14,87  
    -        

427 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,11 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

548 493 55  
16

63,5160  
1,5646

6,99  
0,17

428 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1,2 389,24  
381,05

__-__  
    -        

467 457 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

6,18  
    -        

429 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,12 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

360 358 2  
1

39,6000  
0,1332

4,75  
0,02

430 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,12 548,43  
542,81

5,62  
4,80

66 65 1  
1

7,2000  
0,0533

0,86  
0,01

431 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 36,72 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1853     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,11 685,00  
685,00

__-__  
    -        

75 75 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,07  
    -        

433 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,3 197,36  
    -        

__-__  
    -        

651     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,11 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

3672 2113 26  
23

230,0520  
2,2777

25,31  
0,25

435 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 330 46,20  
    -        

__-__  
    -        

15246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,11 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1293 1258 1  
1

138,5796  
0,0613

15,24  
0,01
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142_СД_ЛС1_02-010-02

437 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,587 61,73  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
438 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 19,8 16,85  

    -        
__-__  

    -        
334     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
439 КБ15-76-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,11 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1758 1753 1  
    -        

193,1310  
0,0460

21,24  
0,01

440 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 10,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

441 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 20,9 45,99  
    -        

__-__  
    -        

961     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 10,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

443 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 11,9 30,64  
    -        

__-__  
    -        

365     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

444 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 9 16,76  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

445 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 9 11,25  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 33 1,95  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

447 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,11 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

211 210 1  
1

23,1564  
0,0766

2,55  
0,01

448 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 11,55 562,35  
    -        

__-__  
    -        

6495     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

449 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,11 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

964 949 15  
3

111,3720  
0,3326

12,25  
0,04

450 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,11 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

698 520 178  
50

61,0560  
5,2783

6,72  
0,58

451 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,11 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1746 730 17  
14

85,6080  
1,4252

9,42  
0,16

452 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,11 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1102 88 17  
15

10,3680  
1,4918

1,14  
0,16

453 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,11 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

757 749 4  
3

87,9060  
0,3064

9,67  
0,03

454 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,11 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

317 312 4  
3

36,6390  
0,3064

4,03  
0,03

455 & С111-
2000-11

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 198 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

456 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,83 59,44  
    -        

__-__  
    -        

49     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,17 133,13  
    -        

__-__  
    -        

289     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

458 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,11 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2035 1995 6  
5

214,7280  
0,5514

23,62  
0,06

459 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,2 61,73  
    -        

__-__  
    -        

136     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

460 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 71,5 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1181     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,47 69,05  
    -        

__-__  
    -        

309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 47 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

463 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 11,22 922,07  
    -        

__-__  
    -        

10346     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,138 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1042 206 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,35  
    -        

465 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 21 1,29  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

466 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

467 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,4073 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

7306 7277 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

86,15  
    -        

468 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4073 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2030 1825 205  
61

63,5160  
1,5646

25,87  
0,64

469 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4073 685,00  
685,00

__-__  
    -        

279 279 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,95  
    -        

470 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,219 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2412     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

471 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4073 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12589 6800 95  
81

199,9680  
2,2111

81,45  
0,9

472 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1221,9 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56452     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
473 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін 100м2 0,4073 22421,12  __-__  9132 9097 __-__  264,4080  107,69  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

Н2,Н5=1,15 гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

22334,54     -            -            -            -        

474 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 35,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1628     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

475 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 73,3 76,63  
    -        

__-__  
    -        

5617     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

476 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 692 0,57  
    -        

__-__  
    -        

394     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

477 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 125 1,95  
    -        

__-__  
    -        

244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

478 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 42,767 289,50  
    -        

__-__  
    -        

12381     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

479 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,354 61,73  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

480 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 12,789 29,14  
    -        

__-__  
    -        

373     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

481 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 35,028 25,51  
    -        

__-__  
    -        

894     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

482 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,4073 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3693 3563 3  
2

106,0116  
0,0613

43,18  
0,02

483 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,877 61,73  
    -        

__-__  
    -        

363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 73,314 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4073 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1059 1056 2  
2

29,6424  
0,0460

12,07  
0,02

486 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 73,314 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,4073 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

7363 1768 1  
    -        

52,5960  
0,0133

21,42  
0,01

          ПЕРЕГОРОДКА СКЛЯНА     

488 КБ9-36-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок збірно-розбірних з
алюмінієвих сплавів зі склінням

100м2 0,114 51326,67  
48143,37

2714,47  
735,47

5851 5488 309  
84

526,3872  
6,9870

60,01  
0,8

489 КБ9-36-1
Н2,Н5=1,15

Монтаж перегородок збірно-розбірних з
алюмінієвих сплавів зі склінням

100м2 0,114 67549,36  
60179,22

3393,08  
919,34

7701 6860 387  
105

657,9840  
8,7337

75,01  
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
490 С111-1287

варіант 1
Скляна перегородка для офісних приміщень,
товщина скла 12 мм, з распашними
дверима, висота 3 м

м2 11,4 5920,05  
    -        

__-__  
    -        

67489     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ВІКНА     



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 31 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

491 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

492 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) віконних блоків площею до 3 м2
з металопластику

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

493 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,02275 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

347 321 24  
16

156,4230  
7,4473

3,56  
0,17

494 К536132-
С026
варіант 19

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1300х1750h мм

шт 1 15113,37  
    -        

__-__  
    -        

15113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

496 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

497 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

498 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

499 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

501 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

459 452 7  
6

270,7891  
3,6070

5,69  
0,08

502 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,021 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

503 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

504 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
505 & С111-

1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

506 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

507 С111-741 Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  __-__  638     -        __-__  __-__  __-__  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 1     -            -            -            -            -        
508 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

509 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

510 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

511 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

512 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

513 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

514 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 685,00  
685,00

__-__  
    -        

3 3 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,05  
    -        

515 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,096 61,73  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

516 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,048 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

327 324 2  
2

71,7600  
0,4662

3,44  
0,02

517 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 24,48 6,50  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

518 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

44 42 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

0,51  
    -        

519 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,069 61,73  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

520 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,864 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
521 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

12 12 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,14  
    -        

522 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,864 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

523 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх

100м2 0,0048 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

112 42 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

0,46  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

укосів/
      Разом прямі витрати по роздiлу 6 291189 60187 1396  

519
716,16  

5,47
      Разом будівельні роботи, грн. 291189
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 229606
               всього заробiтна плата, грн. 60706
      Загальновиробничi витрати, грн. 34033
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,59
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11738
      Всього будівельні роботи, грн. 325222
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 325222     

   
   Роздiл 7. Кабінет (Прим.20) 

          СТЕЛЯ     

524 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,112 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

172 171 1  
1

18,5251  
0,0613

2,07  
0,01

525 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,112 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

1253 1249 __-__  
    -        

135,1917  
0,0322

15,14  
    -        

526 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,112 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

558 502 56  
17

63,5160  
1,5646

7,11  
0,18

527 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,9 389,24  
381,05

__-__  
    -        

350 343 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

4,63  
    -        

528 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,09 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

270 269 1  
1

39,6000  
0,1332

3,56  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
529 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни

додавати
100м 0,09 548,43  

542,81
5,62  
4,80

49 49 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,65  
    -        

530 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 27,54 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,112 685,00  
685,00

__-__  
    -        

77 77 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,09  
    -        

532 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,36 197,36  
    -        

__-__  
    -        

663     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

533 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці 100м2 0,112 33377,36  240,29  3738 2151 27  230,0520  25,77  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

без улаштування каркасу 19207,04 205,36 23 2,2777 0,26
534 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 336 46,20  

    -        
__-__  

    -        
15523     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
535 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,112 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1316 1281 1  
1

138,5796  
0,0613

15,52  
0,01

536 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,616 61,73  
    -        

__-__  
    -        

100     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

537 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 20,16 16,85  
    -        

__-__  
    -        

340     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

538 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,112 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1790 1785 1  
    -        

193,1310  
0,0460

21,63  
0,01

539 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 10,6 45,99  
    -        

__-__  
    -        

487     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

540 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 21,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

980     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

541 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 10,6 45,99  
    -        

__-__  
    -        

487     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

542 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 12,1 30,64  
    -        

__-__  
    -        

371     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

543 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 9 16,76  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

544 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 9 11,25  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

545 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 33 1,95  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

546 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,112 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

215 214 1  
1

23,1564  
0,0766

2,59  
0,01

547 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 11,76 562,35  
    -        

__-__  
    -        

6613     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          ПІДЛОГА     

548 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,112 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

982 966 16  
4

111,3720  
0,3326

12,47  
0,04

549 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,112 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

710 530 180  
51

61,0560  
5,2783

6,84  
0,59

550 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,112 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1778 743 17  
14

85,6080  
1,4252

9,59  
0,16

551 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,112 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1122 90 18  
15

10,3680  
1,4918

1,16  
0,17

552 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,112 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

770 763 4  
3

87,9060  
0,3064

9,85  
0,03



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

553 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,112 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

323 318 4  
3

36,6390  
0,3064

4,1  
0,03

554 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 201,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3228     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

555 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,85 59,44  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

556 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,21 133,13  
    -        

__-__  
    -        

294     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

557 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,112 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2072 2031 7  
6

214,7280  
0,5514

24,05  
0,06

558 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,24 61,73  
    -        

__-__  
    -        

138     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

559 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 72,8 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1203     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

560 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,55 69,05  
    -        

__-__  
    -        

314     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

561 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 47 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

562 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 11,42 922,07  
    -        

__-__  
    -        

10530     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

563 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,13 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

982 194 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,21  
    -        

564 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 19 1,29  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
565 & С113-5101

варіант 1
З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  

    -        
__-__  

    -        
259     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
          СТІНИ     

566 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,489 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

8771 8737 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

103,44  
    -        

567 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2375 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

3105 2953 145  
64

140,0314  
2,7626

33,26  
0,66

568 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2515 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1254 1127 127  
38

63,5160  
1,5646

15,97  
0,39

569 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху

100м2 0,2375 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4032 3691 181  
80

175,0392  
3,4533

41,57  
0,82



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

до 4 м
570 С124-21

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00713 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

373     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

571 С111-1564 Гідроізол м2 1,9 51,40  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

572 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 29,925 357,54  
    -        

__-__  
    -        

10699     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

573 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00713 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

1144     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

574 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 54,15 9,47  
    -        

__-__  
    -        

513     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

575 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,351 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11576     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

576 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 95 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1374     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

577 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,489 685,00  
685,00

__-__  
    -        

335 335 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,75  
    -        

578 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 14,67 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2895     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

579 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,489 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

15114 8164 114  
97

199,9680  
2,2111

97,78  
1,08

580 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1467 46,20  
    -        

__-__  
    -        

67775     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

581 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,489 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

10964 10922 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

129,3  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
582 С188888-51

варіант 1
Профиль UD 28/27 м 42,5 45,99  

    -        
__-__  

    -        
1955     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
583 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 88 76,63  

    -        
__-__  

    -        
6743     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
584 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 831 0,57  

    -        
__-__  

    -        
474     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
585 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 150 1,95  

    -        
__-__  

    -        
293     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
586 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 51,345 289,50  

    -        
__-__  

    -        
14864     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
587 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,425 61,73  

    -        
__-__  

    -        
26     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
588 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 15,355 29,14  

    -        
__-__  

    -        
447     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
589 С111-1721-

11А
Стрічка армувальна м 42,054 25,51  

    -        
__-__  

    -        
1073     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 37 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 2
590 КБ15-182-1

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,489 9066,32  

8747,02
6,46  
5,52

4433 4277 3  
3

106,0116  
0,0613

51,84  
0,03

591 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 7,056 61,73  
    -        

__-__  
    -        

436     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

592 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 88,02 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

593 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,489 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1271 1268 2  
2

29,6424  
0,0460

14,5  
0,02

594 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 88,02 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

595 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,489 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

8840 2122 1  
1

52,5960  
0,0133

25,72  
0,01

            ДВЕРІ     

596 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,102 574,00  
574,00

__-__  
    -        

59 59 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,81  
    -        

597 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

73 73 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

1,01  
    -        

598 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 17947,41  
16376,48

1553,47  
460,68

179 164 16  
5

221,2440  
4,8265

2,21  
0,05

599 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
600 К536111-101

варіант 13
Дверний блок внутрішіній розміром
900х2100h мм

шт 1 13082,17  
    -        

__-__  
    -        

13082     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

601 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

602 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,42 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

603 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

604 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ВІКНА     

605 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,017 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

50 47 3  
2

34,7981  
1,0687

0,59  
0,02

606 КБ10-25-4
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних зливів 100м 0,016 2204,97  
2096,82

100,48  
65,07

35 34 2  
1

26,3718  
0,7013

0,42  
0,01

607 КБ10-20-3 (Демонтаж) віконних блоків площею до 3 м2 100м2 0,028 12172,60  853,60  341 316 24  125,1384  3,5  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 38 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

з металопластику 11282,48 552,75 15 5,9578 0,17

608 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,028 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

427 395 30  
19

156,4230  
7,4473

4,38  
0,21

609 К536132-
С026
варіант 18

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1600х1750(h) мм

шт 1 18600,90  
    -        

__-__  
    -        

18601     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

610 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,825 357,54  
    -        

__-__  
    -        

295     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

611 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,33 638,04  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

612 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 11 36,74  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

613 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,017 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

62 59 3  
2

43,4976  
1,3358

0,74  
0,02

614 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,734 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1907     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

615 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,236 357,54  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

616 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,016 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

50 48 2  
1

37,6740  
1,0019

0,6  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
617 С123-382

варіант 1
Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 1,66 225,64  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

618 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 6 0,98  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

619 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

489 482 7  
6

270,7891  
3,6070

6,07  
0,08

620 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,0224 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,22  
    -        

621 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,448 61,73  
    -        

__-__  
    -        

28     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

622 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0224 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

802 603 9  
8

338,4864  
4,5087

7,58  
0,1

623 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 11,2 19,87  
    -        

__-__  
    -        

223     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

624 С111-1844-1 Кутики штукатурні перфоровані м 5,2 20,47  __-__  106     -        __-__  __-__  __-__  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 39 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 1     -            -            -            -            -        
625 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,352 289,50  

    -        
__-__  

    -        
681     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
626 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,0224 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

203 196 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,37  
    -        

627 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,323 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

628 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

629 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,0224 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

58 58 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,66  
    -        

630 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 4,032 16,85  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

631 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,0224 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

405 97 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,18  
    -        

632 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0051 685,00  
685,00

__-__  
    -        

3 3 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,05  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
633 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,102 61,73  

    -        
__-__  

    -        
6     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
634 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним

розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,051 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

347 345 3  
2

71,7600  
0,4662

3,66  
0,02

635 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 26,01 6,50  
    -        

__-__  
    -        

169     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

636 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0051 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

46 45 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

0,54  
    -        

637 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,074 61,73  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

638 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,918 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

639 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0051 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

13 13 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,15  
    -        

640 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,918 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

641 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними

100м2 0,0051 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

118 45 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

0,49  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 288487 61013 1006  
486

732,59  
5,28

      Разом будівельні роботи, грн. 288487
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 226468
               всього заробiтна плата, грн. 61499
      Загальновиробничi витрати, грн. 34665
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,54
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12005
      Всього будівельні роботи, грн. 323152
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 323152     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 8. Кабінет (Прим.21) 

          СТЕЛЯ     

642 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,173 685,00  
685,00

__-__  
    -        

119 119 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,68  
    -        

643 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 5,19 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1024     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

644 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,173 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

5774 3323 42  
36

230,0520  
2,2777

39,8  
0,39

645 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 519 46,20  
    -        

__-__  
    -        

23978     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

646 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,173 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2033 1978 1  
1

138,5796  
0,0613

23,97  
0,01

647 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,496 61,73  
    -        

__-__  
    -        

154     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

648 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 31,14 16,85  
    -        

__-__  
    -        

525     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

649 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,173 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2764 2757 1  
1

193,1310  
0,0460

33,41  
0,01

650 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 16,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

754     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

651 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 32,9 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1513     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

652 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 16,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

754     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

653 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 18,7 30,64  
    -        

__-__  
    -        

573     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

654 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 14 16,76  
    -        

__-__  
    -        

235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

655 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 14 11,25  
    -        

__-__  
    -        

158     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

656 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 51 1,95  
    -        

__-__  
    -        

99     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

657 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,173 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

332 331 1  
1

23,1564  
0,0766

4,01  
0,01

658 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 18,165 562,35  
    -        

__-__  
    -        

10215     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

659 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,173 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

2746 1147 26  
22

85,6080  
1,4252

14,81  
0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
660 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,173 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1733 139 27  
23

10,3680  
1,4918

1,79  
0,26

661 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,173 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1190 1178 6  
5

87,9060  
0,3064

15,21  
0,05

662 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,173 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

499 491 6  
5

36,6390  
0,3064

6,34  
0,05

663 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 311,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

4986     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

664 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,31 59,44  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

665 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 3,41 133,13  
    -        

__-__  
    -        

454     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

666 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,173 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

3201 3138 10  
9

214,7280  
0,5514

37,15  
0,1

667 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,46 61,73  
    -        

__-__  
    -        

214     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

668 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 112,45 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1858     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

669 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 7,02 69,05  
    -        

__-__  
    -        

485     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

670 & С111- Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 73 0,20  __-__  15     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-010-02

1597-3     -            -            -            -            -        
671 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 17,65 922,07  

    -        
__-__  

    -        
16275     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
672 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,18 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1359 268 1  
    -        

17,0292  
0,0306

3,07  
0,01

673 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 27 1,29  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

674 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

675 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,087 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

1561 1554 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

18,4  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
676 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,087 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

434 390 44  
13

63,5160  
1,5646

5,53  
0,14

677 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1545 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2623 2401 118  
52

175,0392  
3,4533

27,04  
0,53

678 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00464 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

679 С111-1564 Гідроізол м2 1,236 51,40  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

680 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 19,467 357,54  
    -        

__-__  
    -        

6960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

681 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00464 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

744     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

682 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 35,23 9,47  
    -        

__-__  
    -        

334     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

683 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,53 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

7534     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

684 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 62 14,46  
    -        

__-__  
    -        

897     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

685 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,58 685,00  
685,00

__-__  
    -        

397 397 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

5,63  
    -        

686 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 17,4 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3434     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

687 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,58 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

17927 9683 135  
116

199,9680  
2,2111

115,98  
1,28

688 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1740 46,20  
    -        

__-__  
    -        

80388     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 43 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

689 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,58 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

13004 12954 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

153,36  
    -        

690 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 50,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

691 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 104,4 76,63  
    -        

__-__  
    -        

8000     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

692 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 986 0,57  
    -        

__-__  
    -        

562     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

693 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 178 1,95  
    -        

__-__  
    -        

347     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

694 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 60,9 289,50  
    -        

__-__  
    -        

17631     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
695 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,505 61,73  

    -        
__-__  

    -        
31     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
696 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 18,212 29,14  

    -        
__-__  

    -        
531     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
697 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 49,88 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1272     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

698 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,58 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

5258 5073 4  
3

106,0116  
0,0613

61,49  
0,04

699 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 8,369 61,73  
    -        

__-__  
    -        

517     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

700 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 104,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1759     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

701 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,58 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1508 1504 3  
2

29,6424  
0,0460

17,19  
0,03

702 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 104,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1759     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

703 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,58 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

10485 2517 1  
1

52,5960  
0,0133

30,51  
0,01

            ДВЕРІ     

704 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

705 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

706 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

707 С123-360 Наличники м 11,2 112,51  __-__  1260     -        __-__  __-__  __-__  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 44 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 1     -            -            -            -            -        
708 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

709 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ВІКНА     

710 КБ10-20-4
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,1134 11665,70  
10783,55

834,94  
540,67

1323 1223 95  
61

119,6046  
5,8276

13,56  
0,66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
711 К536132-

С026
варіант 20

Блоки віконні з металопластику вітринні,
розм. 3150х3600h мм

шт 1 62611,34  
    -        

__-__  
    -        

62611     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

712 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 2,438 357,54  
    -        

__-__  
    -        

872     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

713 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 1,111 638,04  
    -        

__-__  
    -        

709     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

714 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 32 36,74  
    -        

__-__  
    -        

1176     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

715 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,0518 685,00  
685,00

__-__  
    -        

35 35 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,5  
    -        

716 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,036 61,73  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

717 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0518 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

1854 1394 21  
18

338,4864  
4,5087

17,53  
0,23

718 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 25,9 19,87  
    -        

__-__  
    -        

515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

719 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 10,56 20,47  
    -        

__-__  
    -        

216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

720 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 5,439 289,50  
    -        

__-__  
    -        

1575     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

721 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,0518 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

470 453 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

5,49  
    -        

722 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,747 61,73  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

723 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 9,324 16,85  
    -        

__-__  
    -        

157     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

724 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,0518 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

135 134 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,54  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 45 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

/укосів внутрішніх/
725 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 9,324 16,85  

    -        
__-__  

    -        
157     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
726 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,0518 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

936 225 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

2,72  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
727 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки

нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0104 685,00  
685,00

__-__  
    -        

7 7 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,1  
    -        

728 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,208 61,73  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

729 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,1035 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

705 699 5  
4

71,7600  
0,4662

7,43  
0,05

730 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 52,8 6,50  
    -        

__-__  
    -        

343     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

731 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0104 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

94 91 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

1,1  
    -        

732 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,15 61,73  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

733 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,872 16,85  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

734 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0104 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

27 27 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,31  
    -        

735 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,872 16,85  
    -        

__-__  
    -        

32     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

736 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0104 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

242 91 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

1  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 364715 56315 547  
373

674,85  
4,11

      Разом будівельні роботи, грн. 364715
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 307853
               всього заробiтна плата, грн. 56688
      Загальновиробничi витрати, грн. 31923
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,48
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142_СД_ЛС1_02-010-02
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11044
      Всього будівельні роботи, грн. 396638
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 396638     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 9. Зал (Прим.22) 

          СТЕЛЯ     

737 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 1,35 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

2072 2063 9  
7

18,5251  
0,0613

25,01  
0,08

738 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 1,35 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

15099 15059 5  
4

135,1917  
0,0322

182,51  
0,04

739 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 1,35 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

6730 6050 680  
202

63,5160  
1,5646

85,75  
2,11

740 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 6,5 389,24  
381,05

__-__  
    -        

2530 2477 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

33,46  
    -        

741 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,65 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

1950 1941 9  
8

39,6000  
0,1332

25,74  
0,09

742 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,65 548,43  
542,81

5,62  
4,80

356 353 3  
3

7,2000  
0,0533

4,68  
0,03

743 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 198,9 50,47  
    -        

__-__  
    -        

10038     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

744 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 1,35 685,00  
685,00

__-__  
    -        

925 925 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

13,11  
    -        

745 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 40,5 197,36  
    -        

__-__  
    -        

7993     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

746 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 1,35 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

45059 25930 324  
277

230,0520  
2,2777

310,57  
3,07

747 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 4050 46,20  
    -        

__-__  
    -        

187110     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

748 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 1,35 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

15867 15436 9  
7

138,5796  
0,0613

187,08  
0,08

749 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 19,481 61,73  
    -        

__-__  
    -        

1203     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

750 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 243 16,85  
    -        

__-__  
    -        

4095     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-02

751 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 1,35 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

21571 21513 7  
6

193,1310  
0,0460

260,73  
0,06

752 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 128,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

5901     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

753 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 256,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

11796     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
754 С188888-51

варіант 7
Профіль несучий Javelin 3600 мм м 128,3 45,99  

    -        
__-__  

    -        
5901     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
755 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 145,8 30,64  

    -        
__-__  

    -        
4467     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
756 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 108 16,76  

    -        
__-__  

    -        
1810     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
757 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 108 11,25  

    -        
__-__  

    -        
1215     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
758 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 401 1,95  

    -        
__-__  

    -        
782     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
759 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 1,35 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

2590 2579 11  
9

23,1564  
0,0766

31,26  
0,1

760 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 141,75 562,35  
    -        

__-__  
    -        

79713     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

761 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 1,35 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

11832 11649 183  
42

111,3720  
0,3326

150,35  
0,45

762 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 1,35 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

8564 6386 2178  
612

61,0560  
5,2783

82,43  
7,13

763 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 1,35 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

21426 8954 203  
173

85,6080  
1,4252

115,57  
1,92

764 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 1,35 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

13523 1084 212  
182

10,3680  
1,4918

14  
2,01

765 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 1,35 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

9287 9195 44  
37

87,9060  
0,3064

118,67  
0,41

766 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 1,35 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

3894 3832 44  
37

36,6390  
0,3064

49,46  
0,41

767 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 2430 16,01  
    -        

__-__  
    -        

38904     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

768 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 10,19 59,44  
    -        

__-__  
    -        

606     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 48 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

769 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 26,6 133,13  
    -        

__-__  
    -        

3541     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

770 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,35 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

24976 24486 79  
67

214,7280  
0,5514

289,88  
0,74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
771 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 27 61,73  

    -        
__-__  

    -        
1667     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
772 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 877,5 16,52  

    -        
__-__  

    -        
14496     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
773 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 54,81 69,05  

    -        
__-__  

    -        
3785     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
774 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 572 0,20  

    -        
__-__  

    -        
114     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
775 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 137,7 922,07  

    -        
__-__  

    -        
126969     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
776 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів 100м 0,7 26299,78  

1489,71
3,23  
2,76

18410 1043 2  
2

17,0292  
0,0306

11,92  
0,02

777 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 104 1,29  
    -        

__-__  
    -        

134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

778 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 41 19,90  
    -        

__-__  
    -        

816     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

779 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 2,4 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

43049 42882 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

507,66  
    -        

780 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 1,2 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

5982 5378 604  
179

63,5160  
1,5646

76,22  
1,88

781 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 1,2 685,00  
685,00

__-__  
    -        

822 822 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

11,65  
    -        

782 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 36 197,36  
    -        

__-__  
    -        

7105     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

783 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 1,2 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

37090 20034 280  
239

199,9680  
2,2111

239,96  
2,65

784 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 3600 46,20  
    -        

__-__  
    -        

166320     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

785 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 2,4 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

53811 53603 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

634,58  
    -        

786 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 208,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

9603     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

787 С188888-51 Профиль СD 60/27 м 432 76,63  __-__  33104     -        __-__  __-__  __-__  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 49 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 4     -            -            -            -            -        
788 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 4080 0,57  

    -        
__-__  

    -        
2326     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

789 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 737 1,95  
    -        

__-__  
    -        

1437     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

790 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 252 289,50  
    -        

__-__  
    -        

72954     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

791 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,088 61,73  
    -        

__-__  
    -        

129     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

792 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 75,36 29,14  
    -        

__-__  
    -        

2196     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

793 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 206,4 25,51  
    -        

__-__  
    -        

5265     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

794 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 2,4 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

21759 20993 16  
13

106,0116  
0,0613

254,43  
0,15

795 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 34,632 61,73  
    -        

__-__  
    -        

2138     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

796 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 432 16,85  
    -        

__-__  
    -        

7279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

797 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 2,4 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

6239 6223 12  
10

29,6424  
0,0460

71,14  
0,11

798 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 432 16,85  
    -        

__-__  
    -        

7279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

799 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,4 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

55758 21091 3  
3

96,0840  
0,0133

230,6  
0,03

          ВІКНА     

800 КБ10-20-4
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) віконних блоків площею більше
3 м2 з металопластику

100м2 0,4536 9320,50  
8626,84

667,95  
432,53

4228 3913 303  
196

95,6837  
4,6621

43,4  
2,11

801 КБ10-20-4
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,4536 11665,70  
10783,55

834,94  
540,67

5292 4891 379  
245

119,6046  
5,8276

54,25  
2,64

802 К536132-
С026
варіант 20

Блоки віконні з металопластику вітринні,
розм. 3150х3600h мм

шт 4 62611,34  
    -        

__-__  
    -        

250445     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

803 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 9,752 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3487     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

804 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 4,445 638,04  
    -        

__-__  
    -        

2836     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 50 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

805 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 126 36,74  
    -        

__-__  
    -        

4629     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

806 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,207 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

4523 4457 66  
59

270,7891  
3,6070

56,05  
0,75

807 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,207 685,00  
685,00

__-__  
    -        

142 142 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,01  
    -        

808 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,14 61,73  
    -        

__-__  
    -        

256     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

809 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,207 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

7409 5571 83  
74

338,4864  
4,5087

70,07  
0,93

810 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 103,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

2057     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

811 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 42,2 20,47  
    -        

__-__  
    -        

864     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

812 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 21,735 289,50  
    -        

__-__  
    -        

6292     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

813 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,207 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

1877 1811 1  
1

106,0116  
0,0613

21,94  
0,01

814 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,987 61,73  
    -        

__-__  
    -        

184     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

815 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 37,26 16,85  
    -        

__-__  
    -        

628     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

816 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,207 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

538 537 1  
1

29,6424  
0,0460

6,14  
0,01

817 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 37,26 16,85  
    -        

__-__  
    -        

628     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

818 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,207 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

4809 1819 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

19,89  
    -        

819 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0414 685,00  
685,00

__-__  
    -        

28 28 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,4  
    -        

820 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,828 61,73  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 51 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

821 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,414 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

2818 2797 20  
17

71,7600  
0,4662

29,71  
0,19

822 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 211,14 6,50  
    -        

__-__  
    -        

1372     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

823 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0414 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

375 362 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

4,39  
    -        

824 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,597 61,73  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

825 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 7,452 16,85  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

826 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0414 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

108 107 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,23  
    -        

827 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 7,452 16,85  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

828 КР12-49-9 Високоякісне фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0414 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

962 364 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

3,98  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 1588489 358780 5770  
2712

4331,88  
30,21

      Разом будівельні роботи, грн. 1588489
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1223939
               всього заробiтна плата, грн. 361492
      Загальновиробничi витрати, грн. 204461
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 523,49
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 70959
      Всього будівельні роботи, грн. 1792950
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 1792950     

   
   Роздiл 10. Тамбур (Прим.23) 

          СТЕЛЯ     

829 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,032 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

456 454 1  
1

150,5525  
0,2573

4,82  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 52 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

830 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,032 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

454 451 2  
2

158,7331  
0,5254

5,08  
0,02

831 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,032 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

181 165 16  
5

73,1280  
1,5646

2,34  
0,05

832 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,032 685,00  
685,00

__-__  
    -        

22 22 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,31  
    -        

833 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,96 197,36  
    -        

__-__  
    -        

189     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

834 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,032 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1068 615 8  
7

230,0520  
2,2777

7,36  
0,07

835 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 96 46,20  
    -        

__-__  
    -        

4435     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

836 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,032 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

376 366 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,43  
    -        

837 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,462 61,73  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

838 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,76 16,85  
    -        

__-__  
    -        

97     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

839 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,032 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

511 510 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

6,18  
    -        

840 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

138     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

841 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 6,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

281     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

842 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

138     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

843 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 3,5 30,64  
    -        

__-__  
    -        

107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

844 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 3 16,76  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

845 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 3 11,25  
    -        

__-__  
    -        

34     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

846 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 10 1,95  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

847 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,032 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

61 61 __-__  
    -        

23,1564  
0,0766

0,74  
    -        

848 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 3,36 562,35  
    -        

__-__  
    -        

1889     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          ПІДЛОГА     

849 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 100м2 0,032 8764,42  135,32  280 276 4  111,3720  3,56  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 53 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

плиток 8629,10 31,31 1 0,3326 0,01
850 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,032 6343,65  

4730,62
1613,03  
453,45

203 151 52  
15

61,0560  
5,2783

1,95  
0,17

851 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,032 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

508 212 5  
4

85,6080  
1,4252

2,74  
0,05

852 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,032 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

321 26 5  
4

10,3680  
1,4918

0,33  
0,05

853 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,032 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

220 218 1  
1

87,9060  
0,3064

2,81  
0,01

854 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,032 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

92 91 1  
1

36,6390  
0,3064

1,17  
0,01

855 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 57,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

922     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

856 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,24 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

857 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,63 133,13  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

858 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,032 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

592 580 2  
2

214,7280  
0,5514

6,87  
0,02

859 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,64 61,73  
    -        

__-__  
    -        

40     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

860 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 20,8 16,52  
    -        

__-__  
    -        

344     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

861 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,3 69,05  
    -        

__-__  
    -        

90     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

862 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 14 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

863 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,26 922,07  
    -        

__-__  
    -        

3006     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

864 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,058 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

438 86 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

0,99  
    -        

865 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 9 1,29  
    -        

__-__  
    -        

12     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
866 & С113-5101

варіант 1
З'єднувальні елементи для плінтуса шт 9 19,90  

    -        
__-__  

    -        
179     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
          СТІНИ     
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142_СД_ЛС1_02-010-02

867 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,1051 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

1885 1878 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

22,23  
    -        

868 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1051 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

524 471 53  
16

63,5160  
1,5646

6,68  
0,16

869 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1051 685,00  
685,00

__-__  
    -        

72 72 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,02  
    -        

870 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,153 197,36  
    -        

__-__  
    -        

622     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

871 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1051 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

3248 1755 25  
21

199,9680  
2,2111

21,02  
0,23

872 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 315,3 46,20  
    -        

__-__  
    -        

14567     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

873 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,1051 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

2356 2347 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

27,79  
    -        

874 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 9,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

875 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 18,9 76,63  
    -        

__-__  
    -        

1448     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

876 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 179 0,57  
    -        

__-__  
    -        

102     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

877 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 32 1,95  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

878 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 11,036 289,50  
    -        

__-__  
    -        

3195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

879 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,091 61,73  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

880 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 3,3 29,14  
    -        

__-__  
    -        

96     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

881 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 9,039 25,51  
    -        

__-__  
    -        

231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

882 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,1051 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

953 919 1  
1

106,0116  
0,0613

11,14  
0,01

883 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,517 61,73  
    -        

__-__  
    -        

94     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
884 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 18,918 16,85  

    -        
__-__  

    -        
319     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
885 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,1051 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

273 273 1  
    -        

29,6424  
0,0460

3,12  
    -        

886 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 18,918 16,85  __-__  319     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-010-02

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
887 КР12-49-9 Високоякісне фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1051 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

2442 924 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

10,1  
    -        

          ПЕРЕГОРОДКА СКЛЯНА     

888 КБ9-36-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок збірно-розбірних з
алюмінієвих сплавів зі склінням

100м2 0,1432 51326,67  
48143,37

2714,47  
735,47

7350 6894 389  
105

526,3872  
6,9870

75,38  
1

889 КБ9-36-1
Н2,Н5=1,15

Монтаж перегородок збірно-розбірних з
алюмінієвих сплавів зі склінням

100м2 0,1432 67549,36  
60179,22

3393,08  
919,34

9673 8618 486  
132

657,9840  
8,7337

94,22  
1,25

890 С111-1287
варіант 1

Скляна перегородка для офісних приміщень,
товщина скла 12 мм, з распашними
дверима, висота 3 м

м2 14,32 5920,05  
    -        

__-__  
    -        

84775     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

            ДВЕРІ     

891 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,178 574,00  
574,00

__-__  
    -        

102 102 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

1,42  
    -        

892 КБ10-28-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) дверних блоків площею до 2 м2
з металопластику

100м2 0,028 16647,46  
9255,38

7311,79  
1843,28

466 259 205  
52

108,3134  
16,3944

3,03  
0,46

893 КБ10-28-1
Н2,Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику    у кам'яних стінах

100м2 0,028 20809,33  
11569,23

9139,74  
2304,10

583 324 256  
65

135,3918  
20,4930

3,79  
0,57

894 К536112-114
варіант 1

Дверний блок з металопластику, розміром
2100х800 мм 

шт 1 11148,19  
    -        

__-__  
    -        

11148     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

895 К536112-114
варіант 2

Дверний блок з металопластику, розміром
1600х700 мм 

шт 1 7432,01  
    -        

__-__  
    -        

7432     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

896 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,518 357,54  
    -        

__-__  
    -        

185     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

897 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 13 36,74  
    -        

__-__  
    -        

478     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

898 КБ10-40-1
Н2,Н5=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,178 829,17  
757,94

__-__  
    -        

148 135 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

1,82  
    -        

899 С123-360
варіант 1

Наличники м 19,94 112,51  
    -        

__-__  
    -        

2243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          ВІКНА     

900 КБ10-25-3
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок 100м 0,014 2919,91  
2766,80

153,11  
99,15

41 39 2  
1

34,7981  
1,0687

0,49  
0,01

901 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) віконних блоків площею до 3 м2
з металопластику

100м2 0,02275 12172,60  
11282,48

853,60  
552,75

277 257 19  
13

125,1384  
5,9578

2,85  
0,14

902 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими 100м2 0,02275 15244,94  1067,00  347 321 24  156,4230  3,56  



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 56 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

Н2,Н5=1,15 блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

14103,10 690,94 16 7,4473 0,17

903 К536132-
С026
варіант 19

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1300х1750h мм

шт 1 15113,37  
    -        

__-__  
    -        

15113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

904 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,67 357,54  
    -        

__-__  
    -        

240     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

905 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,268 638,04  
    -        

__-__  
    -        

171     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

906 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 9 36,74  
    -        

__-__  
    -        

331     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

907 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,014 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

51 48 3  
2

43,4976  
1,3358

0,61  
0,02

908 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,428 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

909 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,194 357,54  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ     

910 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

459 452 7  
6

270,7891  
3,6070

5,69  
0,08

911 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,021 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

912 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

913 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,021 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

752 565 8  
7

338,4864  
4,5087

7,11  
0,09

914 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 10,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

209     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
915 С111-1844-1

варіант 1
Кутики штукатурні перфоровані м 4,9 20,47  

    -        
__-__  

    -        
100     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
916 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,205 289,50  

    -        
__-__  

    -        
638     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
917 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,021 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

190 184 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,23  
    -        

918 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

919 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 57 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02

920 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

921 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

922 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,021 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

380 91 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,1  
    -        

923 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 685,00  
685,00

__-__  
    -        

3 3 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,05  
    -        

924 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,096 61,73  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

925 КР11-43-1 Високоякісне штукатурення цементним
розчином по каменю укосів плоских при
ширині до 200 мм /зовнішніх укосів
шир.100мм/

100м 0,048 6806,86  
6755,49

49,18  
42,03

327 324 2  
2

71,7600  
0,4662

3,44  
0,02

926 С111-1891-1
варіант 2

Суха штукатурна суміш цементна Ceresit кг 24,48 6,50  
    -        

__-__  
    -        

159     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

927 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

44 42 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

0,51  
    -        

928 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,069 61,73  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

929 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,864 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

930 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/зовнішніх укосів/

100м2 0,0048 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

12 12 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,14  
    -        

931 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 0,864 16,85  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
932 КР12-49-9 Високоякісне фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /зовнішніх
укосів/

100м2 0,0048 23232,31  
8787,84

1,41  
1,20

112 42 __-__  
    -        

96,0840  
0,0133

0,46  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 197577 31703 1578  
482

363,5  
4,68

      Разом будівельні роботи, грн. 197577
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 164296
               всього заробiтна плата, грн. 32185



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 58 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02
      Загальновиробничi витрати, грн. 17651
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,19
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5990
      Всього будівельні роботи, грн. 215228
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 10 215228     

   
   Роздiл 11. Інші роботи 
933 КР12-66-1 Грунтування поверхні стін, що підлягає

ремонту
100м2 0,082 685,00  

685,00
__-__  

    -        
56 56 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
0,8  
    -        

934 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,64 61,73  
    -        

__-__  
    -        

101     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

935 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах
цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 30 мм, глиб. 50 мм/

10 м 2,7 647,56  
633,51

14,05  
12,01

1748 1710 38  
32

7,7760  
0,1332

21  
0,36

936 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,9 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1228     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  
*Витрата СТ29 приблизно 1,8 кг на 1 л
заповненого об’єму.

  
  

937 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах
цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 50 мм, глиб. 70 мм/

10 м 1,4 647,56  
633,51

14,05  
12,01

907 887 20  
17

7,7760  
0,1332

10,89  
0,19

938 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 88,2 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1486     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

939 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 35,933 138,02  
138,02

__-__  
    -        

4959 4959 __-__  
    -        

1,9560  
    -        

70,28  
    -        

940 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 35,933 293,38  
    -        

293,38  
39,76

10542     -        10542  
1429

__-__  
0,4110

__-__  
14,77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по роздiлу 11 21027 7612 10600  

1478
102,97  
15,32

      Разом будівельні роботи, грн. 21027
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2815
               всього заробiтна плата, грн. 9090
      Загальновиробничi витрати, грн. 5378
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,19
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1923
      Всього будівельні роботи, грн. 26405
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    



  59 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 59 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-02
       
  Всього по роздiлу 11 26405     
      Разом прямі витрати по кошторису 3717967 788893 24705  

7643
9482,31  

82,04
      Разом будівельні роботи, грн. 3717967
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2904369
               всього заробiтна плата, грн. 796536
      Загальновиробничi витрати, грн. 449221
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1147,75
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 155584
      Всього будівельні роботи, грн. 4167188
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 4167188     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10712,1    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 952120     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-03
на ремонт приміщень №175 (підвал 5,6-го під'їздів)

Ремонт нежитлових приміщень 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 3081,420  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 6,77369  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 597,409  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Перелiк нарахувань:          
            

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2         

 

        

   
   Роздiл 1. Сходи (Прим.1) 

          СТЕЛЯ     

1 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,079 685,00  
685,00

__-__  
    -        

54 54 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,77  
    -        

2 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,37 197,36  
    -        

__-__  
    -        

468     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,079 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

2637 1517 19  
16

230,0520  
2,2777

18,17  
0,18

4 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 237 46,20  
    -        

__-__  
    -        

10949     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,079 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

1603 1590 6  
5

226,7616  
0,7506

17,91  
0,06
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142_СД_ЛС1_02-010-03

6 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 7,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

327     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

7 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 20,1 76,63  
    -        

__-__  
    -        

1540     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 2 6,83  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 6 7,68  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 6 15,33  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 13 23,78  
    -        

__-__  
    -        

309     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 7,1 3,07  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 6 1,95  
    -        

__-__  
    -        

12     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 13 1,34  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 123 0,34  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами

100 м2 0,079 18488,95  
17716,26

33,94  
29,00

1461 1400 3  
2

188,1906  
0,3217

14,87  
0,03

17 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi стельові, товщина 9,5 мм м2 8,295 228,30  
    -        

__-__  
    -        

1894     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 166 0,57  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 2,82 29,14  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 7,821 25,51  
    -        

__-__  
    -        

200     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,078 61,73  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,079 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

929 903 1  
    -        

138,5796  
0,0613

10,95  
    -        

23 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,14 61,73  
    -        

__-__  
    -        

70     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 14,22 16,85  

    -        
__-__  

    -        
240     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
25 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,079 2599,79  4,85  205 205 __-__  29,6424  2,34  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03

Н2,Н5=1,15 до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ 2593,12 4,14     -        0,0460     -        
26 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 14,22 16,85  

    -        
__-__  

    -        
240     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
27 КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,079 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

1575 386 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

4,68  
    -        

          ПІДЛОГА     

28 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,079 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

692 682 10  
2

111,3720  
0,3326

8,8  
0,03

29 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,079 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

501 374 127  
36

61,0560  
5,2783

4,82  
0,42

30 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,079 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1254 524 12  
10

85,6080  
1,4252

6,76  
0,11

31 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,079 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

791 63 12  
11

10,3680  
1,4918

0,82  
0,12

32 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,079 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

543 538 3  
2

87,9060  
0,3064

6,94  
0,02

33 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,079 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

228 224 3  
2

36,6390  
0,3064

2,89  
0,02

34 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 142,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2277     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,6 59,44  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,56 133,13  
    -        

__-__  
    -        

208     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,079 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1462 1433 5  
4

214,7280  
0,5514

16,96  
0,04

38 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,58 61,73  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

39 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 51,35 16,52  
    -        

__-__  
    -        

848     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 3,21 69,05  

    -        
__-__  

    -        
222     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
41 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 33 0,20  

    -        
__-__  

    -        
7     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
42 С111-283 Плитки керамічні для підлог м2 8,06 922,07  __-__  7432     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 1     -            -            -            -            -        
43 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,185 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1397 276 1  
1

17,0292  
0,0306

3,15  
0,01

44 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 28 1,29  
    -        

__-__  
    -        

36     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

46 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,5074 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2530 2274 256  
76

63,5160  
1,5646

32,23  
0,79

47 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,8504 685,00  
685,00

__-__  
    -        

583 583 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

8,26  
    -        

48 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 25,512 197,36  
    -        

__-__  
    -        

5035     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

49 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,8504 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

26284 14198 198  
170

199,9680  
2,2111

170,05  
1,88

50 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 2551,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

117865     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

51 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,8504 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

19067 18993 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

224,85  
    -        

52 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 74 45,99  
    -        

__-__  
    -        

3403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 153,1 76,63  
    -        

__-__  
    -        

11732     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

54 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 1446 0,57  
    -        

__-__  
    -        

824     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 261 1,95  
    -        

__-__  
    -        

509     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

56 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 89,292 289,50  
    -        

__-__  
    -        

25850     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

57 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,74 61,73  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

58 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 26,703 29,14  
    -        

__-__  
    -        

778     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 73,134 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1866     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

60 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,8504 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

7710 7438 5  
5

106,0116  
0,0613

90,15  
0,05

61 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 12,271 61,73  __-__  757     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03

    -            -            -            -            -        
62 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 153,072 16,85  

    -        
__-__  

    -        
2579     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
63 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,8504 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

2211 2205 4  
4

29,6424  
0,0460

25,21  
0,04

64 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 153,072 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2579     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

65 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,8504 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

15374 3690 1  
1

52,5960  
0,0133

44,73  
0,01

          ДВЕРІ     

66 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,051 574,00  
574,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,41  
    -        

67 КБ10-96-2
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверей 100м2 0,0189 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

416 388 29  
7

227,4157  
3,3907

4,3  
0,06

68 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

69 К536111-601
варіант 1

Дверний блок глухий металевий зовнішній
2100х900 мм 

шт 1 15341,42  
    -        

__-__  
    -        

15341     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

70 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,051 829,17  
757,94

__-__  
    -        

42 39 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,52  
    -        

71 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,71 112,51  
    -        

__-__  
    -        

642     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ВІКНА     

72 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам 100 м2 0,01575 3731,71  
3581,35

150,36  
128,50

59 56 3  
2

49,2960  
1,4252

0,78  
0,02

73 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 15650,22  
14174,53

1458,46  
432,50

157 142 15  
4

191,4960  
4,5313

1,91  
0,05

74 КБ10-20-2
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,01575 19988,24  
18600,91

1282,31  
830,36

315 293 20  
13

206,3100  
8,9501

3,25  
0,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 К536132-

С026
варіант 17

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 900х1750 мм

шт 1 10462,96  
    -        

__-__  
    -        

10463     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

76 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,591 357,54  
    -        

__-__  
    -        

211     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

77 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,236 638,04  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

78 С188888-4
варіант 5

Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 8 36,74  
    -        

__-__  
    -        

294     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03
79 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,01 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

36 35 1  
1

43,4976  
1,3358

0,43  
0,01

80 С123-385
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові, шириною 500
мм

м 1,02 1099,65  
    -        

__-__  
    -        

1122     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

81 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,139 357,54  
    -        

__-__  
    -        

50     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ     

82 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,0194 685,00  
685,00

__-__  
    -        

13 13 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,19  
    -        

83 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,388 61,73  
    -        

__-__  
    -        

24     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

84 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0194 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

694 522 8  
7

338,4864  
4,5087

6,57  
0,09

85 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 9,7 19,87  
    -        

__-__  
    -        

193     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 4,5 20,47  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

87 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 2,037 289,50  
    -        

__-__  
    -        

590     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,0194 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

176 170 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

2,06  
    -        

89 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,28 61,73  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

90 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

91 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,0194 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

50 50 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,58  
    -        

92 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,492 16,85  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,0194 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

351 84 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

1,02  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 323325 61925 783  
391

744,47  
4,27

      Разом будівельні роботи, грн. 323325
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 260617



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 7 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03
               всього заробiтна плата, грн. 62316
      Загальновиробничi витрати, грн. 35159
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 89,85
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12177
      Всього будівельні роботи, грн. 358484
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 358484     

   
   Роздiл 2. Коридор (Прим.2) 

          СТЕЛЯ     

94 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,35 685,00  
685,00

__-__  
    -        

240 240 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,4  
    -        

95 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,5 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2072     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

96 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,35 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

11682 6722 84  
72

230,0520  
2,2777

80,52  
0,8

97 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1050 46,20  
    -        

__-__  
    -        

48510     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

98 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,35 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

4114 4002 2  
2

138,5796  
0,0613

48,5  
0,02

99 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,051 61,73  
    -        

__-__  
    -        

312     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

100 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 63 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1062     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

101 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,35 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

5592 5577 2  
1

193,1310  
0,0460

67,6  
0,02

102 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 33,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1531     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 С188888-51

варіант 6
Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 66,5 45,99  

    -        
__-__  

    -        
3058     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
104 С188888-51

варіант 7
Профіль несучий Javelin 3600 мм м 33,3 45,99  

    -        
__-__  

    -        
1531     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
105 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 37,8 30,64  

    -        
__-__  

    -        
1158     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
106 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 28 16,76  

    -        
__-__  

    -        
469     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
107 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 28 11,25  

    -        
__-__  

    -        
315     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
108 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 104 1,95  

    -        
__-__  

    -        
203     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 8 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03

109 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,35 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

672 669 3  
2

23,1564  
0,0766

8,1  
0,03

110 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 36,75 562,35  
    -        

__-__  
    -        

20666     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

111 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,35 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

3068 3020 48  
11

111,3720  
0,3326

38,98  
0,12

112 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,35 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

2220 1656 564  
159

61,0560  
5,2783

21,37  
1,85

113 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

100м2 0,35 15208,19  
5975,57

150,36  
128,50

5323 2091 53  
45

77,1240  
1,4252

26,99  
0,5

114 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,35 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

3506 281 55  
47

10,3680  
1,4918

3,63  
0,52

115 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,35 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

2408 2384 11  
10

87,9060  
0,3064

30,77  
0,11

116 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,35 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

1010 994 11  
10

36,6390  
0,3064

12,82  
0,11

117 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 630 16,01  
    -        

__-__  
    -        

10086     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

118 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 2,64 59,44  
    -        

__-__  
    -        

157     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

119 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 6,9 133,13  
    -        

__-__  
    -        

919     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,35 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

6475 6348 20  
17

214,7280  
0,5514

75,15  
0,19

121 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 7 61,73  
    -        

__-__  
    -        

432     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

122 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 227,5 16,52  
    -        

__-__  
    -        

3758     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

123 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 14,21 69,05  
    -        

__-__  
    -        

981     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

124 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 148 0,20  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

125 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 35,7 922,07  
    -        

__-__  
    -        

32918     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 9 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-03

126 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,25 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1888 372 1  
1

17,0292  
0,0306

4,26  
0,01

127 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 37 1,29  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 19 19,90  
    -        

__-__  
    -        

378     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

129 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,511 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2547 2290 257  
76

63,5160  
1,5646

32,46  
0,8

130 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0492 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

835 765 38  
17

175,0392  
3,4533

8,61  
0,17

131 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00148 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 С111-1564 Гідроізол м2 0,394 51,40  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 6,199 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00148 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

237     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

135 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 11,22 9,47  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

136 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,487 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2398     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 20 14,46  
    -        

__-__  
    -        

289     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
138 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,74 685,00  

685,00
__-__  

    -        
507 507 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
7,18  

    -        
139 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 22,2 197,36  

    -        
__-__  

    -        
4381     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
140 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,74 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

22872 12355 173  
148

199,9680  
2,2111

147,98  
1,64

141 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 2220 46,20  
    -        

__-__  
    -        

102564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

142 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,74 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

16592 16528 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

195,66  
    -        

143 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 64,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2962     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

144 С188888-51 Профиль СD 60/27 м 133,2 76,63  __-__  10207     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 4     -            -            -            -            -        
145 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 1258 0,57  

    -        
__-__  

    -        
717     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
146 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 227 1,95  

    -        
__-__  

    -        
443     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
147 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 77,7 289,50  

    -        
__-__  

    -        
22494     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
148 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,644 61,73  

    -        
__-__  

    -        
40     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
149 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 23,236 29,14  

    -        
__-__  

    -        
677     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
150 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 63,64 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1623     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,74 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

6709 6473 5  
4

106,0116  
0,0613

78,45  
0,05

152 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 10,678 61,73  
    -        

__-__  
    -        

659     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 133,2 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

154 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,74 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1924 1919 4  
3

29,6424  
0,0460

21,94  
0,03

155 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 133,2 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

156 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,74 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

13378 3211 1  
1

52,5960  
0,0133

38,92  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          ДВЕРІ     

157 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

158 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

159 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

160 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

161 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

162 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 416157 78998 1332  960,49  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

626 6,98
      Разом будівельні роботи, грн. 416157
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 335827
               всього заробiтна плата, грн. 79624
      Загальновиробничi витрати, грн. 45221
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 116,08
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15737
      Всього будівельні роботи, грн. 461378
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 461378     

   
   Роздiл 3. Коридор (Прим.3) 

          СТЕЛЯ     

163 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,31 685,00  
685,00

__-__  
    -        

212 212 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,01  
    -        

164 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,3 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1835     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

165 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,31 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

10347 5954 74  
64

230,0520  
2,2777

71,32  
0,71

166 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 930 46,20  
    -        

__-__  
    -        

42966     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,31 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

3644 3545 2  
2

138,5796  
0,0613

42,96  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
168 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,473 61,73  

    -        
__-__  

    -        
276     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
169 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 55,8 16,85  

    -        
__-__  

    -        
940     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
170 КБ15-76-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,31 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

4953 4940 2  
1

193,1310  
0,0460

59,87  
0,01

171 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 29,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

172 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 58,9 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2709     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

173 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 29,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1357     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

174 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 33,5 30,64  
    -        

__-__  
    -        

1026     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 25 16,76  
    -        

__-__  
    -        

419     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

176 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 25 11,25  
    -        

__-__  
    -        

281     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 92 1,95  
    -        

__-__  
    -        

179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,31 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

595 592 3  
2

23,1564  
0,0766

7,18  
0,02

179 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 32,55 562,35  
    -        

__-__  
    -        

18304     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

180 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,31 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

2717 2675 42  
10

111,3720  
0,3326

34,53  
0,1

181 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,31 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1967 1466 501  
141

61,0560  
5,2783

18,93  
1,64

182 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

100м2 0,31 15208,19  
5975,57

150,36  
128,50

4715 1852 47  
40

77,1240  
1,4252

23,91  
0,44

183 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,31 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

3105 249 49  
42

10,3680  
1,4918

3,21  
0,46

184 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,31 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

2132 2111 10  
9

87,9060  
0,3064

27,25  
0,09

185 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,31 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

894 880 10  
9

36,6390  
0,3064

11,36  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
186 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 558 16,01  
    -        

__-__  
    -        

8934     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

187 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 2,34 59,44  
    -        

__-__  
    -        

139     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

188 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 6,11 133,13  
    -        

__-__  
    -        

813     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

189 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,31 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

5735 5623 18  
15

214,7280  
0,5514

66,57  
0,17

190 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,2 61,73  
    -        

__-__  
    -        

383     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

191 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 201,5 16,52  
    -        

__-__  
    -        

3329     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 12,59 69,05  
    -        

__-__  
    -        

869     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

193 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 131 0,20  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 31,62 922,07  
    -        

__-__  
    -        

29156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,35 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

2643 521 1  
1

17,0292  
0,0306

5,96  
0,01

196 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 52 1,29  
    -        

__-__  
    -        

67     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 24 19,90  
    -        

__-__  
    -        

478     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

198 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,7323 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

3651 3282 369  
109

63,5160  
1,5646

46,51  
1,15

199 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 1,0104 685,00  
685,00

__-__  
    -        

692 692 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

9,81  
    -        

200 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 30,312 197,36  
    -        

__-__  
    -        

5982     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

201 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 1,0104 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

31229 16869 236  
201

199,9680  
2,2111

202,05  
2,23

202 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 3031,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

140041     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

203 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 1,0104 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

9161 8838 7  
6

106,0116  
0,0613

107,11  
0,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
204 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 14,58 61,73  

    -        
__-__  

    -        
900     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
205 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 181,872 16,85  

    -        
__-__  

    -        
3065     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
206 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 1,0104 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

2627 2620 5  
4

29,6424  
0,0460

29,95  
0,05

207 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 181,872 16,85  
    -        

__-__  
    -        

3065     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

208 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 1,0104 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

20811 4843 1  
1

56,7480  
0,0133

57,34  
0,01

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 380726 67764 1377  
657

828,83  
7,26

      Разом будівельні роботи, грн. 380726
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 311585
               всього заробiтна плата, грн. 68421
      Загальновиробничi витрати, грн. 38987
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 100,33



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13601
      Всього будівельні роботи, грн. 419713
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 419713     

   
   Роздiл 4. Умивальні (Прим.4, прим.8) 

          СТЕЛЯ     

209 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,03 685,00  
685,00

__-__  
    -        

21 21 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,29  
    -        

210 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,9 197,36  
    -        

__-__  
    -        

178     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,03 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1001 576 7  
6

230,0520  
2,2777

6,9  
0,07

212 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 90 46,20  
    -        

__-__  
    -        

4158     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

213 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,03 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

353 343 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

4,16  
    -        

214 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

215 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 5,4 16,85  
    -        

__-__  
    -        

91     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
216 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,03 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

609 604 2  
2

226,7616  
0,7506

6,8  
0,02

217 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 7,7 76,63  
    -        

__-__  
    -        

590     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

220 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

222 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 5 23,78  
    -        

__-__  
    -        

119     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

223 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2,7 3,07  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

224 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

225 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 5 1,34  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

226 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 47 0,34  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

227 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,03 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

279 278 1  
1

119,7120  
0,2264

3,59  
0,01

228 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 3,15 359,68  
    -        

__-__  
    -        

1133     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

229 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,03 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

263 259 4  
1

111,3720  
0,3326

3,34  
0,01

230 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,03 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

190 142 48  
14

61,0560  
5,2783

1,83  
0,16

231 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,03 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

476 199 5  
4

85,6080  
1,4252

2,57  
0,04

232 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,03 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

301 24 5  
4

10,3680  
1,4918

0,31  
0,04

233 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,03 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

105 105 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

1,2  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
234 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,03 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

32 32 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,37  
    -        

235 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 15 30,07  
    -        

__-__  
    -        

451     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

236 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,6 61,73  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

237 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,03 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

206 204 1  
1

87,9060  
0,3064

2,64  
0,01

238 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,03 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

87 85 1  
1

36,6390  
0,3064

1,1  
0,01

239 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 54 16,01  
    -        

__-__  
    -        

865     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,23 59,44  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

241 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,59 133,13  
    -        

__-__  
    -        

79     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 100м2 0,03 18500,94  58,18  555 544 2  214,7280  6,44  
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142_СД_ЛС1_02-010-03

Н2,Н5=1,15 плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

18138,07 49,72 1 0,5514 0,02

243 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,6 61,73  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

244 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 19,5 16,52  
    -        

__-__  
    -        

322     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

245 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,22 69,05  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

246 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 13 0,20  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

247 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 3,06 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2822     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          СТІНИ     

248 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,045 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

353 291 62  
18

89,1600  
4,6028

4,01  
0,21

249 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,045 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

255 232 23  
7

73,1280  
1,5646

3,29  
0,07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
250 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м (прим.4,5,6)

100м2 0,19 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3226 2953 145  
64

175,0392  
3,4533

33,26  
0,66

251 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,0057 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

298     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

252 С111-1564 Гідроізол м2 1,52 51,40  
    -        

__-__  
    -        

78     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 23,94 357,54  
    -        

__-__  
    -        

8560     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,0057 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

915     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

255 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 43,32 9,47  
    -        

__-__  
    -        

410     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

256 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,881 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

9262     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 76 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1099     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,33 685,00  
685,00

__-__  
    -        

226 226 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,2  
    -        

259 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,9 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1954     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,33 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10200 5509 77  
66

199,9680  
2,2111

65,99  
0,73

261 С111-1891-1 Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 990 46,20  __-__  45738     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 17 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 1     -            -            -            -            -        
262 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,33 685,00  

685,00
__-__  

    -        
226 226 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
3,2  
    -        

263 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,6 61,73  
    -        

__-__  
    -        

407     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

264 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,33 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

2496 2496 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

28,86  
    -        

265 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 165 30,07  
    -        

__-__  
    -        

4962     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

266 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,33 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

9464 9023 18  
15

323,7066  
0,5208

106,82  
0,17

267 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 214,5 16,52  
    -        

__-__  
    -        

3544     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 13,4 69,05  
    -        

__-__  
    -        

925     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
269 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 140 0,20  

    -        
__-__  

    -        
28     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
270 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 33,33 874,30  
    -        

__-__  
    -        

29140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ДВЕРІ     

271 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, ДГ-21-7

1 блок 2 651,14  
576,15

__-__  
    -        

1302 1152 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

13,97  
    -        

272 К536111-101
варіант 11

Дверний блок внутрішіній розміром
700х2100h мм

шт 2 11246,17  
    -        

__-__  
    -        

22492     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,05 357,54  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 С123-360
варіант 1

Наличники м 21,96 112,51  
    -        

__-__  
    -        

2471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

275 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 16 55,45  
    -        

__-__  
    -        

887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

276 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11  
    -        

__-__  
    -        

115     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ІНШІ РОБОТИ     

277 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,02 5978,80  
5678,97

299,83  
95,49

120 114 6  
2

73,2960  
1,0591

1,47  
0,02

278 КР15-2-1 Демонтаж змішувачів 100шт 0,02 3522,94  
3468,00

54,94  
15,70

70 69 1  
    -        

44,7600  
0,1741

0,9  
    -        

279 КР15-4-4 Знімання сифонів шт 2 60,32  
53,29

7,03  
6,00

121 107 14  
12

0,7200  
0,0666

1,44  
0,13

280 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 10к-т 0,2 4621,45  12,65  924 772 3  44,1360  8,83  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 18 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

підведенням холодної та гарячої води 3861,02 10,81 2 0,1199 0,02
281 С130-644

варіант 2
Умивальники комплект 2 5004,98  

    -        
__-__  

    -        
10010     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
282 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,2 1426,71  

1406,28
__-__  

    -        
285 281 __-__  

    -        
15,8400  

    -        
3,17  

    -        
283 С130-616

варіант 2
Змішувачі для умивальників комплект 2 2463,82  

    -        
__-__  

    -        
4928     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
284 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,2 1426,71  

1406,28
__-__  

    -        
285 281 __-__  

    -        
15,8400  

    -        
3,17  

    -        
285 & С130-880-

1
варіант 1

Сифон для раковини комплект 2 607,97  
    -        

__-__  
    -        

1216     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 195067 27148 425  
221

323,12  
2,4

      Разом будівельні роботи, грн. 195067
               в тому числi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 167494
               всього заробiтна плата, грн. 27369
      Загальновиробничi витрати, грн. 15323
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,76
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5257
      Всього будівельні роботи, грн. 210390
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 210390     

   
   Роздiл 5. Туалет (Прим.5, прим.6) 

          СТЕЛЯ     

286 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,022 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,21  
    -        

287 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,66 197,36  
    -        

__-__  
    -        

130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,022 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

734 423 5  
5

230,0520  
2,2777

5,06  
0,05

289 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 66 46,20  
    -        

__-__  
    -        

3049     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

290 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,022 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

259 252 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

3,05  
    -        

291 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,317 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

292 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована кг 3,96 16,85  __-__  67     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 19 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

Ceresit    CT 29     -            -            -            -            -        
293 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,022 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

446 443 2  
1

226,7616  
0,7506

4,99  
0,02

294 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

295 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 5,6 76,63  
    -        

__-__  
    -        

429     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

296 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

298 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

299 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 4 23,78  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300 С111-1721-

11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2 3,07  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

301 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

302 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 4 1,34  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

303 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 34 0,34  
    -        

__-__  
    -        

12     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

304 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,022 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

205 204 1  
    -        

119,7120  
0,2264

2,63  
    -        

305 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 2,31 359,68  
    -        

__-__  
    -        

831     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

306 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,022 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

193 190 3  
1

111,3720  
0,3326

2,45  
0,01

307 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,022 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

140 104 36  
10

61,0560  
5,2783

1,34  
0,12

308 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,022 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

349 146 3  
3

85,6080  
1,4252

1,88  
0,03

309 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,022 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

220 18 3  
3

10,3680  
1,4918

0,23  
0,03

310 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,022 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

77 77 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

0,88  
    -        

311 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,022 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

24 24 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,27  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 20 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)
312 С1550-43

варіант 1
Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 11 30,07  

    -        
__-__  

    -        
331     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
313 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,44 61,73  

    -        
__-__  

    -        
27     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
314 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,022 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

151 150 1  
1

87,9060  
0,3064

1,93  
0,01

315 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,022 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

63 62 1  
1

36,6390  
0,3064

0,81  
0,01

316 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 39,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

634     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
317 & С111-

1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,17 59,44  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

318 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,43 133,13  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

319 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,022 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

407 399 1  
1

214,7280  
0,5514

4,72  
0,01

320 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

321 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 14,3 16,52  
    -        

__-__  
    -        

236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

322 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,89 69,05  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 9 0,20  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 2,24 922,07  
    -        

__-__  
    -        

2065     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          СТІНИ     

325 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,099 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

776 641 135  
40

89,1600  
4,6028

8,83  
0,46

326 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,099 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

494 444 50  
15

63,5160  
1,5646

6,29  
0,15

327 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,306 685,00  
685,00

__-__  
    -        

210 210 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,97  
    -        

328 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,18 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1812     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

329 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 100м2 0,306 30908,00  233,26  9458 5109 71  199,9680  61,19  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

без улаштування каркасу 16695,33 199,36 61 2,2111 0,68
330 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 918 46,20  

    -        
__-__  

    -        
42412     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
331 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,306 685,00  

685,00
__-__  

    -        
210 210 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
2,97  

    -        
332 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,12 61,73  

    -        
__-__  

    -        
378     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
333 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,306 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

2315 2315 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

26,76  
    -        

334 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 153 30,07  
    -        

__-__  
    -        

4601     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
335 КБ15-25-1

к=1,15
Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,306 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

8776 8367 17  
14

323,7066  
0,5208

99,05  
0,16

336 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 198,9 16,52  
    -        

__-__  
    -        

3286     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

337 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 12,42 69,05  
    -        

__-__  
    -        

858     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 130 0,20  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

339 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 30,91 874,30  
    -        

__-__  
    -        

27025     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ДВЕРІ     

340 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, ДГ-21-7

1 блок 2 651,14  
576,15

__-__  
    -        

1302 1152 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

13,97  
    -        

341 К536111-101
варіант 11

Дверний блок внутрішіній розміром
700х2100h мм

шт 2 11246,17  
    -        

__-__  
    -        

22492     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

342 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 1,05 357,54  
    -        

__-__  
    -        

375     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

343 С123-360
варіант 1

Наличники м 21,96 112,51  
    -        

__-__  
    -        

2471     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 16 55,45  
    -        

__-__  
    -        

887     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

345 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,18 638,11  
    -        

__-__  
    -        

115     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ІНШІ РОБОТИ     

346 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,02 14255,82  
13653,53

602,29  
188,77

285 273 12  
4

176,2200  
2,0936

3,52  
0,04

347 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,2 6187,02  
4346,11

25,29  
21,62

1237 869 5  
4

50,2440  
0,2398

10,05  
0,05

348 С130-908 Унітаз з бачком, сидінням з поліпропилену шт 2 4981,40  __-__  9963     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 1     -            -            -            -            -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 5 153290 22097 346  

164
266,05  

1,83
      Разом будівельні роботи, грн. 153290
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 130847
               всього заробiтна плата, грн. 22261
      Загальновиробничi витрати, грн. 12551
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,95
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      Всього будівельні роботи, грн. 165841
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 165841     

   
   Роздiл 6. Коридор (Прим.7) 

          СТЕЛЯ     

349 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,022 685,00  
685,00

__-__  
    -        

15 15 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,21  
    -        

350 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,66 197,36  
    -        

__-__  
    -        

130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,022 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

734 423 5  
5

230,0520  
2,2777

5,06  
0,05

352 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 66 46,20  
    -        

__-__  
    -        

3049     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,022 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

259 252 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

3,05  
    -        

354 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,317 61,73  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

67     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,022 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

446 443 2  
1

226,7616  
0,7506

4,99  
0,02

357 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 5,6 76,63  
    -        

__-__  
    -        

429     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

359 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 1 6,83  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

360 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 2 7,68  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-03

361 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 2 15,33  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

362 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 4 23,78  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

363 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 2 3,07  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

364 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 2 1,95  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
365 С188888-8

варіант 2
Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 4 1,34  

    -        
__-__  

    -        
5     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
366 С188888-4

варіант 12
Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 34 0,34  

    -        
__-__  

    -        
12     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
367 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із

пластика
100 м2 0,022 9299,18  

9275,29
23,89  
20,42

205 204 1  
    -        

119,7120  
0,2264

2,63  
    -        

368 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 2,31 359,68  
    -        

__-__  
    -        

831     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

369 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,022 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

193 190 3  
1

111,3720  
0,3326

2,45  
0,01

370 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,022 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

140 104 36  
10

61,0560  
5,2783

1,34  
0,12

371 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,022 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

349 146 3  
3

85,6080  
1,4252

1,88  
0,03

372 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,022 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

220 18 3  
3

10,3680  
1,4918

0,23  
0,03

373 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,022 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

151 150 1  
1

87,9060  
0,3064

1,93  
0,01

374 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,022 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

63 62 1  
1

36,6390  
0,3064

0,81  
0,01

375 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 39,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

634     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,17 59,44  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

377 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,43 133,13  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

378 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 100м2 0,022 18500,94  58,18  407 399 1  214,7280  4,72  
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142_СД_ЛС1_02-010-03

Н2,Н5=1,15 плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

18138,07 49,72 1 0,5514 0,01

379 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

380 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 14,3 16,52  
    -        

__-__  
    -        

236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

381 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,89 69,05  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
382 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 9 0,20  

    -        
__-__  

    -        
2     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
383 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 2,24 922,07  

    -        
__-__  

    -        
2065     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
                          СТІНИ     

384 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,054 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

423 350 73  
22

89,1600  
4,6028

4,81  
0,25

385 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,054 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

269 242 27  
8

63,5160  
1,5646

3,43  
0,08

386 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м (прим.7,8)

100м2 0,169 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2869 2626 129  
57

175,0392  
3,4533

29,58  
0,58

387 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00507 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

265     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

388 С111-1564 Гідроізол м2 1,352 51,40  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

389 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 21,294 357,54  
    -        

__-__  
    -        

7613     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

390 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00507 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

813     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

391 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 38,53 9,47  
    -        

__-__  
    -        

365     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

392 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,673 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

8238     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

393 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 68 14,46  
    -        

__-__  
    -        

983     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2604 685,00  
685,00

__-__  
    -        

178 178 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,53  
    -        

395 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,812 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1542     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

396 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2604 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8048 4347 61  
52

199,9680  
2,2111

52,07  
0,58

397 С111-1891-1 Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 781,2 46,20  __-__  36091     -        __-__  __-__  __-__  
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142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 1     -            -            -            -            -        
398 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,2604 685,00  

685,00
__-__  

    -        
178 178 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
2,53  

    -        
399 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,21 61,73  

    -        
__-__  

    -        
322     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

400 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,2604 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1970 1970 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

22,77  
    -        

401 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 130,2 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3915     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2604 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

7468 7120 14  
12

323,7066  
0,5208

84,29  
0,14

403 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 169,26 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2796     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

404 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 10,57 69,05  
    -        

__-__  
    -        

730     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

405 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 110 0,20  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

406 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 26,3 874,30  
    -        

__-__  
    -        

22994     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ДВЕРІ     

407 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, ДГ-21-7

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

408 К536111-101
варіант 11

Дверний блок внутрішіній розміром
700х2100h мм

шт 1 11246,17  
    -        

__-__  
    -        

11246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

409 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

410 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

411 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

412 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 133049 19993 360  
177

238,29  
1,92

      Разом будівельні роботи, грн. 133049
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112696
               всього заробiтна плата, грн. 20170
      Загальновиробничi витрати, грн. 11322
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,83
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142_СД_ЛС1_02-010-03
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3906
      Всього будівельні роботи, грн. 144371
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 144371     

   
   Роздiл 7. Допоміжне приміщення

(Прим.9) 
          СТЕЛЯ     

413 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,087 685,00  
685,00

__-__  
    -        

60 60 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,84  
    -        

414 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,61 197,36  
    -        

__-__  
    -        

515     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

415 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,087 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

2904 1671 21  
18

230,0520  
2,2777

20,01  
0,2

416 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 261 46,20  
    -        

__-__  
    -        

12058     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,087 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1022 995 1  
    -        

138,5796  
0,0613

12,06  
0,01

418 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,255 61,73  
    -        

__-__  
    -        

77     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

419 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 15,66 16,85  
    -        

__-__  
    -        

264     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

420 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,087 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

226 226 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

2,58  
    -        

421 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 15,66 16,85  
    -        

__-__  
    -        

264     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,087 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

1734 425 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

5,15  
    -        

          ПІДЛОГА     

423 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,087 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

763 751 12  
3

111,3720  
0,3326

9,69  
0,03

424 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,087 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

552 412 140  
39

61,0560  
5,2783

5,31  
0,46

425 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,087 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1381 577 13  
11

85,6080  
1,4252

7,45  
0,12

426 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,087 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

871 70 14  
12

10,3680  
1,4918

0,9  
0,13
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427 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,087 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

598 593 3  
2

87,9060  
0,3064

7,65  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
428 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,087 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

251 247 3  
2

36,6390  
0,3064

3,19  
0,03

429 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 156,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2507     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

430 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,66 59,44  
    -        

__-__  
    -        

39     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

431 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,71 133,13  
    -        

__-__  
    -        

228     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,087 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1610 1578 5  
4

214,7280  
0,5514

18,68  
0,05

433 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,74 61,73  
    -        

__-__  
    -        

107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

434 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 56,55 16,52  
    -        

__-__  
    -        

934     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

435 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,53 69,05  
    -        

__-__  
    -        

244     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 37 0,20  
    -        

__-__  
    -        

7     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 8,87 922,07  
    -        

__-__  
    -        

8179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,111 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

838 165 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,89  
    -        

439 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

441 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,1782 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

888 799 89  
27

63,5160  
1,5646

11,32  
0,28

442 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,0846 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1436 1315 65  
29

175,0392  
3,4533

14,81  
0,29

443 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,

т 0,00254 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

133     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 28 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

діаметр 10 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

444 С111-1564 Гідроізол м2 0,677 51,40  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

445 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 10,66 357,54  
    -        

__-__  
    -        

3811     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00254 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

408     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

447 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 19,29 9,47  
    -        

__-__  
    -        

183     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

448 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,838 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

4126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

449 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 34 14,46  
    -        

__-__  
    -        

492     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3564 685,00  
685,00

__-__  
    -        

244 244 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,46  
    -        

451 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 10,692 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2110     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

452 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3564 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11016 5950 83  
71

199,9680  
2,2111

71,27  
0,79

453 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1069,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

49397     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

454 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3564 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3231 3117 2  
2

106,0116  
0,0613

37,78  
0,02

455 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,143 61,73  
    -        

__-__  
    -        

317     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

456 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 64,152 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

457 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3564 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

927 924 2  
1

29,6424  
0,0460

10,56  
0,02

458 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 64,152 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1081     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

459 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3564 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

6443 1547 1  
    -        

52,5960  
0,0133

18,75  
    -        

          ДВЕРІ     

460 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

461 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

463 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

464 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

465 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 141256 22260 454  
221

270,55  
2,46

      Разом будівельні роботи, грн. 141256
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118542
               всього заробiтна плата, грн. 22481
      Загальновиробничi витрати, грн. 12763
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,78
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4442
      Всього будівельні роботи, грн. 154019
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 154019     

   
   Роздiл 8. Комора (Прим.10) 

          СТЕЛЯ     

466 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,021 685,00  
685,00

__-__  
    -        

14 14 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,2  
    -        

467 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,63 197,36  
    -        

__-__  
    -        

124     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,021 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

701 403 5  
4

230,0520  
2,2777

4,83  
0,05

469 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 63 46,20  
    -        

__-__  
    -        

2911     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,021 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

247 240 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

2,91  
    -        

471 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,303 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

473 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,021 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

55 54 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,62  
    -        

474 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,78 16,85  
    -        

__-__  
    -        

64     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
475 КР12-49-6 Поліпшене фарбування 100м2 0,021 19932,25  1,41  419 103 __-__  59,2080  1,24  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 31 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

4885,25 1,20     -        0,0133     -        

          ПІДЛОГА     

476 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,021 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

184 181 3  
1

111,3720  
0,3326

2,34  
0,01

477 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,021 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

133 99 34  
10

61,0560  
5,2783

1,28  
0,11

478 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,021 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

333 139 3  
3

85,6080  
1,4252

1,8  
0,03

479 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,021 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

210 17 3  
3

10,3680  
1,4918

0,22  
0,03

480 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,021 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

144 143 1  
1

87,9060  
0,3064

1,85  
0,01

481 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,021 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

61 60 1  
1

36,6390  
0,3064

0,77  
0,01

482 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 37,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

605     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

483 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,16 59,44  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

484 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,41 133,13  
    -        

__-__  
    -        

55     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,021 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

389 381 1  
1

214,7280  
0,5514

4,51  
0,01

486 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,42 61,73  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 13,65 16,52  
    -        

__-__  
    -        

225     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

488 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,85 69,05  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

489 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 9 0,20  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

490 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 2,14 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1973     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                          СТІНИ     

491 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному

100м2 0,0396 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

224 204 20  
6

73,1280  
1,5646

2,9  
0,06



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

місці до 5 м2
492 КБ8-25-1

к=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м (прим.10,12)

100м2 0,1044 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

1772 1622 80  
35

175,0392  
3,4533

18,27  
0,36

493 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00313 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

164     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

494 С111-1564 Гідроізол м2 0,835 51,40  
    -        

__-__  
    -        

43     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 13,154 357,54  
    -        

__-__  
    -        

4703     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

496 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00313 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

502     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

497 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 23,8 9,47  
    -        

__-__  
    -        

225     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

498 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,034 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5091     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

499 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 42 14,46  
    -        

__-__  
    -        

607     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,21 685,00  
685,00

__-__  
    -        

144 144 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,04  
    -        

501 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,3 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,21 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

6491 3506 49  
42

199,9680  
2,2111

41,99  
0,46

503 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 630 46,20  
    -        

__-__  
    -        

29106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

504 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,21 685,00  
685,00

__-__  
    -        

144 144 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,04  
    -        

505 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,2 61,73  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

506 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,21 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

1588 1588 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

18,36  
    -        

507 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 105 30,07  
    -        

__-__  
    -        

3157     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

508 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,21 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

6023 5742 12  
10

323,7066  
0,5208

67,98  
0,11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
509 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 136,5 16,52  

    -        
__-__  

    -        
2255     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
510 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 8,53 69,05  

    -        
__-__  

    -        
589     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 33 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

511 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 89 0,20  
    -        

__-__  
    -        

18     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

512 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 21,21 874,30  
    -        

__-__  
    -        

18544     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ДВЕРІ     

513 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

514 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

516 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

517 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

518 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 107322 15378 212  
117

183,35  
1,25

      Разом будівельні роботи, грн. 107322
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 91732
               всього заробiтна плата, грн. 15495
      Загальновиробничi витрати, грн. 8698
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,12
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3003
      Всього будівельні роботи, грн. 116020
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 116020     

   
   Роздiл 9. Кабінет (Прим.11) 

          СТЕЛЯ     

519 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,119 685,00  
685,00

__-__  
    -        

82 82 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,16  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
520 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,57 197,36  

    -        
__-__  

    -        
705     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
521 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,119 33377,36  

19207,04
240,29  
205,36

3972 2286 29  
24

230,0520  
2,2777

27,38  
0,27

522 С111-1891-1 Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 357 46,20  __-__  16493     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 1     -            -            -            -            -        
523 КБ15-182-2

к=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,119 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1398 1361 1  
1

138,5796  
0,0613

16,49  
0,01

524 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,717 61,73  
    -        

__-__  
    -        

106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

525 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 21,42 16,85  
    -        

__-__  
    -        

361     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

526 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,119 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1901 1896 1  
    -        

193,1310  
0,0460

22,98  
0,01

527 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 11,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

520     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

528 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 22,6 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1039     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

529 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 11,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

520     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

530 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 12,9 30,64  
    -        

__-__  
    -        

395     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 10 16,76  
    -        

__-__  
    -        

168     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

532 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 10 11,25  
    -        

__-__  
    -        

113     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

533 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 35 1,95  
    -        

__-__  
    -        

68     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

534 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,119 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

228 227 1  
1

23,1564  
0,0766

2,76  
0,01

535 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 12,495 562,35  
    -        

__-__  
    -        

7027     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

536 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,119 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

1043 1027 16  
4

111,3720  
0,3326

13,25  
0,04

537 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,119 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

755 563 192  
54

61,0560  
5,2783

7,27  
0,63

538 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

100м2 0,119 15208,19  
5975,57

150,36  
128,50

1810 711 18  
15

77,1240  
1,4252

9,18  
0,17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
539 КР7-17-9

к=4
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,119 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1192 96 19  
16

10,3680  
1,4918

1,23  
0,18

540 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,119 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

819 811 4  
3

87,9060  
0,3064

10,46  
0,04

541 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм 100м2 0,119 2884,72  32,32  343 338 4  36,6390  4,36  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

к=1,15 Н1=5 товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

2838,79 27,62 3 0,3064 0,04

542 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 214,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3429     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

543 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,9 59,44  
    -        

__-__  
    -        

53     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

544 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,34 133,13  
    -        

__-__  
    -        

312     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

545 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,119 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2202 2158 7  
6

214,7280  
0,5514

25,55  
0,07

546 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,38 61,73  
    -        

__-__  
    -        

147     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

547 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 77,35 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1278     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

548 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,83 69,05  
    -        

__-__  
    -        

334     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

549 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 50 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

550 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 12,14 922,07  
    -        

__-__  
    -        

11194     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

551 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,132 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

997 197 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,25  
    -        

552 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 20 1,29  
    -        

__-__  
    -        

26     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

553 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 13 19,90  
    -        

__-__  
    -        

259     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

554 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4026 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2007 1804 203  
60

63,5160  
1,5646

25,57  
0,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
555 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4026 685,00  

685,00
__-__  

    -        
276 276 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
3,91  

    -        
556 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,078 197,36  

    -        
__-__  

    -        
2384     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
557 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,4026 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

12444 6722 94  
80

199,9680  
2,2111

80,51  
0,89

558 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1207,8 46,20  
    -        

__-__  
    -        

55800     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

559 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін 100м2 0,4026 22421,12  __-__  9027 8992 __-__  264,4080  106,45  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

Н2,Н5=1,15 гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

22334,54     -            -            -            -        

560 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 35 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

561 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 72,5 76,63  
    -        

__-__  
    -        

5556     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

562 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 684 0,57  
    -        

__-__  
    -        

390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

563 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 124 1,95  
    -        

__-__  
    -        

242     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

564 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 42,273 289,50  
    -        

__-__  
    -        

12238     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

565 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,35 61,73  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

566 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 12,642 29,14  
    -        

__-__  
    -        

368     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

567 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 34,624 25,51  
    -        

__-__  
    -        

883     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

568 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,4026 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3650 3522 3  
2

106,0116  
0,0613

42,68  
0,02

569 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,81 61,73  
    -        

__-__  
    -        

359     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

570 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,468 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1221     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

571 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4026 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1047 1044 2  
2

29,6424  
0,0460

11,93  
0,02

572 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 72,468 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1221     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

573 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,4026 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

7278 1747 1  
    -        

52,5960  
0,0133

21,18  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          ДВЕРІ     

574 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

575 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

576 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

577 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,6 112,51  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 37 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

578 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

579 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 194095 36454 595  
271

443,75  
3,04

      Разом будівельні роботи, грн. 194095
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 157046
               всього заробiтна плата, грн. 36725
      Загальновиробничi витрати, грн. 20869
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,6
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7269
      Всього будівельні роботи, грн. 214964
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 214964     

   
   Роздiл 10. Кабінет (Прим.12) 

          СТЕЛЯ     

580 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,212 685,00  
685,00

__-__  
    -        

145 145 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,06  
    -        

581 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,36 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1255     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

582 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,212 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

7076 4072 51  
44

230,0520  
2,2777

48,77  
0,48

583 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 636 46,20  
    -        

__-__  
    -        

29383     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

584 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,212 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

2491 2424 1  
1

138,5796  
0,0613

29,38  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
585 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,059 61,73  

    -        
__-__  

    -        
189     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
586 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 38,16 16,85  

    -        
__-__  

    -        
643     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
587 КБ15-76-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,212 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

3387 3378 1  
1

193,1310  
0,0460

40,94  
0,01

588 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 20,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

924     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

589 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 40,3 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1853     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

590 С188888-51 Профіль несучий Javelin 3600 мм м 20,1 45,99  __-__  924     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 38 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 7     -            -            -            -            -        
591 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 22,9 30,64  

    -        
__-__  

    -        
702     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
592 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 17 16,76  

    -        
__-__  

    -        
285     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
593 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 17 11,25  

    -        
__-__  

    -        
191     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
594 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 63 1,95  

    -        
__-__  

    -        
123     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
595 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,212 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

407 405 2  
1

23,1564  
0,0766

4,91  
0,02

596 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 22,26 562,35  
    -        

__-__  
    -        

12518     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

597 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,212 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

1858 1829 29  
7

111,3720  
0,3326

23,61  
0,07

598 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,212 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1345 1003 342  
96

61,0560  
5,2783

12,94  
1,12

599 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

100м2 0,212 15208,19  
5975,57

150,36  
128,50

3224 1267 32  
27

77,1240  
1,4252

16,35  
0,3

600 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,212 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

2124 170 33  
29

10,3680  
1,4918

2,2  
0,32

601 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,212 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1458 1444 7  
6

87,9060  
0,3064

18,64  
0,06

602 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,212 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

612 602 7  
6

36,6390  
0,3064

7,77  
0,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
603 & С111-

2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 381,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

6109     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

604 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,6 59,44  
    -        

__-__  
    -        

95     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

605 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 4,18 133,13  
    -        

__-__  
    -        

556     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

606 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,212 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

3922 3845 12  
11

214,7280  
0,5514

45,52  
0,12

607 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,24 61,73  __-__  262     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 39 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

    -            -            -            -            -        
608 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 137,8 16,52  

    -        
__-__  

    -        
2276     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
609 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 8,61 69,05  

    -        
__-__  

    -        
595     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
610 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 90 0,20  

    -        
__-__  

    -        
18     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
611 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 21,62 922,07  

    -        
__-__  

    -        
19935     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
612 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,18 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1359 268 1  
    -        

17,0292  
0,0306

3,07  
0,01

613 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 27 1,29  
    -        

__-__  
    -        

35     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

614 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 15 19,90  
    -        

__-__  
    -        

299     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

615 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,5844 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2913 2619 294  
87

63,5160  
1,5646

37,12  
0,91

616 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,5844 685,00  
685,00

__-__  
    -        

400 400 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

5,67  
    -        

617 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 17,532 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3460     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

618 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,5844 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

18063 9757 136  
117

199,9680  
2,2111

116,86  
1,29

619 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1753,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

80998     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
620 КБ10-9-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,5844 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

13103 13052 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

154,52  
    -        

621 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 50,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2336     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

622 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 105,2 76,63  
    -        

__-__  
    -        

8061     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

623 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 993 0,57  
    -        

__-__  
    -        

566     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

624 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 179 1,95  
    -        

__-__  
    -        

349     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

625 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 61,362 289,50  
    -        

__-__  
    -        

17764     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

626 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,508 61,73  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-03

627 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 18,35 29,14  
    -        

__-__  
    -        

535     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

628 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 50,258 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1282     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

629 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,5844 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

5298 5112 4  
3

106,0116  
0,0613

61,95  
0,04

630 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 8,433 61,73  
    -        

__-__  
    -        

521     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

631 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 105,192 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1772     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

632 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,5844 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1519 1515 3  
2

29,6424  
0,0460

17,32  
0,03

633 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 105,192 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1772     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

634 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,5844 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

10565 2536 1  
1

52,5960  
0,0133

30,74  
0,01

          ДВЕРІ     

635 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

636 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

637 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
638 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1260     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
639 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

640 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 295289 56437 956  
439

687,54  
4,86

      Разом будівельні роботи, грн. 295289
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 237896
               всього заробiтна плата, грн. 56876
      Загальновиробничi витрати, грн. 32337
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,08
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11261
      Всього будівельні роботи, грн. 327626
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142_СД_ЛС1_02-010-03
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 10 327626     

   
   Роздiл 11. Кабінет (Прим.13) 

          СТЕЛЯ     

641 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,131 685,00  
685,00

__-__  
    -        

90 90 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,27  
    -        

642 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,93 197,36  
    -        

__-__  
    -        

776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

643 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,131 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

4372 2516 31  
27

230,0520  
2,2777

30,14  
0,3

644 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 393 46,20  
    -        

__-__  
    -        

18157     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

645 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,131 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1539 1498 1  
1

138,5796  
0,0613

18,15  
0,01

646 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,89 61,73  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

647 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 23,58 16,85  
    -        

__-__  
    -        

397     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

648 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,131 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

2093 2088 1  
1

193,1310  
0,0460

25,3  
0,01

649 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 12,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
650 С188888-51

варіант 6
Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 24,9 45,99  

    -        
__-__  

    -        
1145     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
651 С188888-51

варіант 7
Профіль несучий Javelin 3600 мм м 12,4 45,99  

    -        
__-__  

    -        
570     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
652 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 14,1 30,64  

    -        
__-__  

    -        
432     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
653 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 10 16,76  

    -        
__-__  

    -        
168     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
654 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 10 11,25  

    -        
__-__  

    -        
113     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
655 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 39 1,95  

    -        
__-__  

    -        
76     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
656 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,131 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

251 250 1  
1

23,1564  
0,0766

3,03  
0,01

657 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 13,755 562,35  
    -        

__-__  
    -        

7735     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 42 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03
          ПІДЛОГА     

658 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,131 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

1148 1130 18  
4

111,3720  
0,3326

14,59  
0,04

659 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,131 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

831 620 211  
59

61,0560  
5,2783

8  
0,69

660 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

100м2 0,131 15208,19  
5975,57

150,36  
128,50

1992 783 20  
17

77,1240  
1,4252

10,1  
0,19

661 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,131 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1312 105 21  
18

10,3680  
1,4918

1,36  
0,2

662 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,131 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

901 892 4  
4

87,9060  
0,3064

11,52  
0,04

663 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,131 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

378 372 4  
4

36,6390  
0,3064

4,8  
0,04

664 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 235,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3775     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

665 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,99 59,44  
    -        

__-__  
    -        

59     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

666 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,58 133,13  
    -        

__-__  
    -        

343     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
667 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,131 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2424 2376 8  
7

214,7280  
0,5514

28,13  
0,07

668 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,62 61,73  
    -        

__-__  
    -        

162     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

669 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 85,15 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1407     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

670 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 5,32 69,05  
    -        

__-__  
    -        

367     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

671 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 56 0,20  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

672 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 13,36 922,07  
    -        

__-__  
    -        

12319     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

673 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,16 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1208 238 1  
    -        

17,0292  
0,0306

2,72  
    -        

674 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 24 1,29  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-03

675 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

676 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,546 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2722 2447 275  
82

63,5160  
1,5646

34,68  
0,85

677 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,054 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

917 839 41  
18

175,0392  
3,4533

9,45  
0,19

678 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00162 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

85     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

679 С111-1564 Гідроізол м2 0,432 51,40  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

680 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 6,804 357,54  
    -        

__-__  
    -        

2433     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

681 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00162 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

682 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 12,31 9,47  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

683 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 0,535 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

2634     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

684 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 22 14,46  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
685 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,546 685,00  

685,00
__-__  

    -        
374 374 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
5,3  
    -        

686 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 16,38 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3233     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

687 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,546 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

16876 9116 127  
109

199,9680  
2,2111

109,18  
1,21

688 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1638 46,20  
    -        

__-__  
    -        

75676     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

689 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,546 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

12242 12195 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

144,37  
    -        

690 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 47,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2185     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

691 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 98,3 76,63  
    -        

__-__  
    -        

7533     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

692 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 928 0,57  
    -        

__-__  
    -        

529     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

693 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 168 1,95  
    -        

__-__  
    -        

328     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-03

694 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 57,33 289,50  
    -        

__-__  
    -        

16597     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

695 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,475 61,73  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

696 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 17,144 29,14  
    -        

__-__  
    -        

500     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

697 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 46,956 25,51  
    -        

__-__  
    -        

1198     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

698 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,546 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

4950 4776 4  
3

106,0116  
0,0613

57,88  
0,03

699 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 7,879 61,73  
    -        

__-__  
    -        

486     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

700 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 98,28 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1656     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

701 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,546 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1419 1416 3  
2

29,6424  
0,0460

16,18  
0,03

702 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 98,28 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1656     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

703 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,546 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

9871 2369 1  
1

52,5960  
0,0133

28,72  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          ДВЕРІ     

704 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

705 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

706 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

707 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,6 112,51  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

708 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

709 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 249167 47084 772  
358

572,07  
3,92

      Разом будівельні роботи, грн. 249167
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 201311
               всього заробiтна плата, грн. 47442



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 45 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03
      Загальновиробничi витрати, грн. 26927
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,13
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9369
      Всього будівельні роботи, грн. 276094
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 11 276094     

   
   Роздiл 12. Гардеробна (Прим.14) 

          СТЕЛЯ     

710 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,122 685,00  
685,00

__-__  
    -        

84 84 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,18  
    -        

711 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,66 197,36  
    -        

__-__  
    -        

722     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

712 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,122 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

4072 2343 29  
25

230,0520  
2,2777

28,07  
0,28

713 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 366 46,20  
    -        

__-__  
    -        

16909     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

714 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,122 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1434 1395 1  
1

138,5796  
0,0613

16,91  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
715 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,76 61,73  

    -        
__-__  

    -        
109     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
716 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 21,96 16,85  

    -        
__-__  

    -        
370     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
717 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,122 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

317 316 1  
1

29,6424  
0,0460

3,62  
0,01

718 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 21,96 16,85  
    -        

__-__  
    -        

370     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

719 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,122 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

2432 596 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

7,22  
    -        

          ПІДЛОГА     

720 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,122 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

1069 1053 16  
4

111,3720  
0,3326

13,59  
0,04

721 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,122 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

774 577 197  
55

61,0560  
5,2783

7,45  
0,64

722 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,122 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1936 809 18  
16

85,6080  
1,4252

10,44  
0,17

723 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,

100м2 0,122 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1222 98 19  
16

10,3680  
1,4918

1,26  
0,18



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 46 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

додавати 20 мм до товщини шару 40 мм
724 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,122 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

839 831 4  
3

87,9060  
0,3064

10,72  
0,04

725 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,122 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

352 346 4  
3

36,6390  
0,3064

4,47  
0,04

726 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 219,6 16,01  
    -        

__-__  
    -        

3516     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

727 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,92 59,44  
    -        

__-__  
    -        

55     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

728 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,4 133,13  
    -        

__-__  
    -        

320     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

729 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,122 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2257 2213 7  
6

214,7280  
0,5514

26,2  
0,07

730 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,44 61,73  
    -        

__-__  
    -        

151     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
731 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 79,3 16,52  

    -        
__-__  

    -        
1310     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
732 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 4,95 69,05  

    -        
__-__  

    -        
342     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
733 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 52 0,20  

    -        
__-__  

    -        
10     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
734 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 12,44 922,07  

    -        
__-__  

    -        
11471     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
735 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,153 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1155 228 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,61  
    -        

736 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 23 1,29  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

737 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 14 19,90  
    -        

__-__  
    -        

279     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

738 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2248 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1121 1007 114  
34

63,5160  
1,5646

14,28  
0,35

739 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2082 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

3535 3235 159  
71

175,0392  
3,4533

36,44  
0,72

740 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь т 0,00625 52300,89  __-__  327     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 47 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 1 періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

    -            -            -            -            -        

741 С111-1564 Гідроізол м2 1,666 51,40  
    -        

__-__  
    -        

86     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

742 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 26,233 357,54  
    -        

__-__  
    -        

9379     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

743 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00625 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

1003     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

744 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 47,47 9,47  
    -        

__-__  
    -        

450     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

745 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,061 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

10148     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

746 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 83 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1200     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

747 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,433 685,00  
685,00

__-__  
    -        

297 297 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,2  
    -        

748 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,99 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2564     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
749 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,433 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

13383 7229 101  
86

199,9680  
2,2111

86,59  
0,96

750 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1299 46,20  
    -        

__-__  
    -        

60014     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

751 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,433 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3926 3787 3  
2

106,0116  
0,0613

45,9  
0,03

752 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 6,248 61,73  
    -        

__-__  
    -        

386     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

753 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 77,94 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

754 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,433 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1126 1123 2  
2

29,6424  
0,0460

12,84  
0,02

755 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 77,94 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1313     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

756 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,433 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

7828 1879 1  
1

52,5960  
0,0133

22,77  
0,01

          ДВЕРІ     

757 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

758 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

759 С111-1673-П Піна монтажна л 0,546 357,54  __-__  195     -        __-__  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 48 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

варіант 2     -            -            -            -            -        
760 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,2 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1260     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
761 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

762 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 188709 30040 676  
326

363,96  
3,57

      Разом будівельні роботи, грн. 188709
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 157993
               всього заробiтна плата, грн. 30366
      Загальновиробничi витрати, грн. 17209
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,08
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5979

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 205918
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 12 205918     

   
   Роздiл 13. Інші роботи 
763 КР12-66-1 Грунтування поверхні стін, що підлягає

ремонту
100м2 0,144 685,00  

685,00
__-__  

    -        
99 99 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
1,4  
    -        

764 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,88 61,73  
    -        

__-__  
    -        

178     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

765 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах
цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 30 мм, глиб. 50 мм/

10 м 5,3 647,56  
633,51

14,05  
12,01

3432 3358 74  
64

7,7760  
0,1332

41,21  
0,71

766 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 143,1 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2411     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  
*Витрата СТ29 приблизно 1,8 кг на 1 л
заповненого об’єму.

  
  

767 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах
цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 50 мм, глиб. 70 мм/

10 м 1,9 647,56  
633,51

14,05  
12,01

1230 1204 26  
23

7,7760  
0,1332

14,77  
0,25

768 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 119,7 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

769 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 26,984 138,02  
138,02

__-__  
    -        

3724 3724 __-__  
    -        

1,9560  
    -        

52,78  
    -        

770 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 26,984 293,38  293,38  7917     -        7917  __-__  __-__  



  49 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 49 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-03

    -        39,76 1073 0,4110 11,09
      Разом прямі витрати по роздiлу 13 21008 8385 8017  

1160
110,16  
12,05

      Разом будівельні роботи, грн. 21008
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4606
               всього заробiтна плата, грн. 9545
      Загальновиробничi витрати, грн. 5592
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,66
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1989
      Всього будівельні роботи, грн. 26600
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 13 26600     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Разом прямі витрати по кошторису 2798460 493963 16305  

5128
5992,63  

55,81
      Разом будівельні роботи, грн. 2798460
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2288192
               всього заробiтна плата, грн. 499091
      Загальновиробничi витрати, грн. 282960
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 725,25
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 98318
      Всього будівельні роботи, грн. 3081420
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 3081420     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6773,69    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 597409     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-04

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-04
на ремонт приміщень №175А (підвал 6,7-го під'їздів)

Ремонт нежитлових приміщень 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 2709,762  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 6,82272  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 599,582  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Перелiк нарахувань:          
            

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2         

 

        

   
   Роздiл 1. Сходова клітина (Прим.1) 

          СТЕЛЯ     

1 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами

100 м2 0,098 14254,98  
14173,01

27,15  
23,20

1397 1389 3  
2

150,5525  
0,2573

14,75  
0,03

2 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,098 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

1392 1381 5  
5

158,7331  
0,5254

15,56  
0,05

3 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,098 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

489 439 50  
15

63,5160  
1,5646

6,22  
0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,098 685,00  __-__  67 67 __-__  9,7080  0,95  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-04

685,00     -            -            -            -        
5 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,94 197,36  

    -        
__-__  

    -        
580     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
6 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,098 33377,36  

19207,04
240,29  
205,36

3271 1882 24  
20

230,0520  
2,2777

22,55  
0,22

7 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 294 46,20  
    -        

__-__  
    -        

13583     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

8 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,098 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

1988 1973 8  
7

226,7616  
0,7506

22,22  
0,07

9 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 8,8 45,99  
    -        

__-__  
    -        

405     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

10 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 25 76,63  
    -        

__-__  
    -        

1916     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 С188888-17
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 шт 3 6,83  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 7 7,68  
    -        

__-__  
    -        

54     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 7 15,33  
    -        

__-__  
    -        

107     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

14 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 17 23,78  
    -        

__-__  
    -        

404     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 8,8 3,07  
    -        

__-__  
    -        

27     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 7 1,95  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 16 1,34  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 153 0,34  
    -        

__-__  
    -        

52     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами

100 м2 0,098 18488,95  
17716,26

33,94  
29,00

1812 1736 3  
3

188,1906  
0,3217

18,44  
0,03

20 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi стельові, товщина 9,5 мм м2 10,29 228,30  
    -        

__-__  
    -        

2349     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 206 0,57  
    -        

__-__  
    -        

117     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 3,499 29,14  
    -        

__-__  
    -        

102     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 9,702 25,51  
    -        

__-__  
    -        

247     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-04
24 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,097 61,73  

    -        
__-__  

    -        
6     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
25 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,098 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

1152 1121 1  
1

138,5796  
0,0613

13,58  
0,01

26 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,414 61,73  
    -        

__-__  
    -        

87     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

27 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 17,64 16,85  
    -        

__-__  
    -        

297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,098 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

255 254 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

2,9  
    -        

29 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 17,64 16,85  
    -        

__-__  
    -        

297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,098 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

1953 479 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

5,8  
    -        

          ПІДЛОГА     

31 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,098 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

859 846 13  
3

111,3720  
0,3326

10,91  
0,03

32 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,098 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

622 464 158  
44

61,0560  
5,2783

5,98  
0,52

33 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,098 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1555 650 15  
13

85,6080  
1,4252

8,39  
0,14

34 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,098 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

982 79 15  
13

10,3680  
1,4918

1,02  
0,15

35 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,098 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

674 667 3  
3

87,9060  
0,3064

8,61  
0,03

36 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,098 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

283 278 3  
3

36,6390  
0,3064

3,59  
0,03

37 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 176,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2824     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

38 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,74 59,44  
    -        

__-__  
    -        

44     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 1,93 133,13  

    -        
__-__  

    -        
257     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
40 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,098 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1813 1778 6  
5

214,7280  
0,5514

21,04  
0,05
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142_СД_ЛС1_02-010-04
41 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,96 61,73  

    -        
__-__  

    -        
121     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
42 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 63,7 16,52  

    -        
__-__  

    -        
1052     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
43 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 3,98 69,05  

    -        
__-__  

    -        
275     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
44 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 42 0,20  

    -        
__-__  

    -        
8     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
45 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 10 922,07  

    -        
__-__  

    -        
9221     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
46 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,22 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1661 328 1  
1

17,0292  
0,0306

3,75  
0,01

47 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 33 1,29  
    -        

__-__  
    -        

43     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 17 19,90  
    -        

__-__  
    -        

338     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

49 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,227 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

4072 4056 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

48,02  
    -        

50 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,227 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1132 1017 115  
34

63,5160  
1,5646

14,42  
0,36

51 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,227 685,00  
685,00

__-__  
    -        

155 155 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,2  
    -        

52 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 6,81 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1344     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

53 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,227 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

7016 3790 53  
45

199,9680  
2,2111

45,39  
0,5

54 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 681 46,20  
    -        

__-__  
    -        

31462     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

55 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,227 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

5090 5070 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

60,02  
    -        

56 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 19,7 45,99  
    -        

__-__  
    -        

906     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 С188888-51

варіант 4
Профиль СD 60/27 м 40,9 76,63  

    -        
__-__  

    -        
3134     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
58 С188888-4

варіант 14
Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 386 0,57  

    -        
__-__  

    -        
220     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
59 С188888-8

варіант 4
Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 70 1,95  

    -        
__-__  

    -        
137     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 5 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-04
60 С111-741

варіант 1
Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 23,835 289,50  

    -        
__-__  

    -        
6900     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
61 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,197 61,73  

    -        
__-__  

    -        
12     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
62 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 7,128 29,14  

    -        
__-__  

    -        
208     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
63 С111-1721-

11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 19,522 25,51  
    -        

__-__  
    -        

498     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

64 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,227 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2058 1986 1  
1

106,0116  
0,0613

24,06  
0,01

65 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,276 61,73  
    -        

__-__  
    -        

202     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

66 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 40,86 16,85  
    -        

__-__  
    -        

688     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

67 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,227 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

590 589 1  
1

29,6424  
0,0460

6,73  
0,01

68 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 40,86 16,85  
    -        

__-__  
    -        

688     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

69 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,227 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

4104 985 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

11,94  
    -        

          ВІКНА     

70 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам 100 м2 0,0468 3731,71  
3581,35

150,36  
128,50

175 168 7  
6

49,2960  
1,4252

2,31  
0,07

71 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,02 15650,22  
14174,53

1458,46  
432,50

313 283 29  
9

191,4960  
4,5313

3,83  
0,09

72 КБ10-20-3
Н2,Н5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0468 15244,94  
14103,10

1067,00  
690,94

713 660 50  
32

156,4230  
7,4473

7,32  
0,35

73 К536132-
С026
варіант 21

Блоки віконні з металопластику з подвійним
склінням, розм. 1800х1300(h) мм

шт 2 15545,08  
    -        

__-__  
    -        

31090     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 С111-1673-П

варіант 2
Піна монтажна л 1,378 357,54  

    -        
__-__  

    -        
493     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
75 С111-1673-П

варіант 3
Герметик сіліконовий л 0,551 638,04  

    -        
__-__  

    -        
352     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
76 С188888-4

варіант 5
Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм шт 18 36,74  

    -        
__-__  

    -        
661     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
77 КБ10-25-3

к=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,038 3649,88  
3458,49

191,39  
123,94

139 131 8  
5

43,4976  
1,3358

1,65  
0,05



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 6 -                                                                                                                                     
142_СД_ЛС1_02-010-04
78 С123-385

варіант 3
Дошки підвіконні пластикові, шириною 300
мм

м 3,876 742,65  
    -        

__-__  
    -        

2879     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

79 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,527 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

80 КБ10-25-4
к=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,036 3149,95  
2995,46

143,54  
92,95

113 108 5  
3

37,6740  
1,0019

1,36  
0,04

81 С123-382
варіант 1

Віконні відливи з листової оцинкованої сталі
(в = 250 мм)

м 3,74 225,64  
    -        

__-__  
    -        

844     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

82 С188888-4
варіант 6

Шуруп-саморіз 3,5х35 мм шт 13 0,98  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ     

83 КБ15-63-2
к=1,15
к дем.=0,8

Демонтаж обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0176 21852,12  
21530,44

321,68  
284,45

385 379 6  
5

270,7891  
3,6070

4,77  
0,06

84 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,0176 685,00  
685,00

__-__  
    -        

12 12 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,17  
    -        

85 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,352 61,73  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

86 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0176 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

630 474 7  
6

338,4864  
4,5087

5,96  
0,08

87 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 8,8 19,87  
    -        

__-__  
    -        

175     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

88 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 9 20,47  
    -        

__-__  
    -        

184     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

89 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 1,848 289,50  
    -        

__-__  
    -        

535     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

90 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,0176 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

160 154 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

1,87  
    -        

91 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,254 61,73  
    -        

__-__  
    -        

16     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 3,168 16,85  

    -        
__-__  

    -        
53     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
93 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,0176 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

46 46 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,52  
    -        

94 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 3,168 16,85  
    -        

__-__  
    -        

53     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

95 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,

100м2 0,0176 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

318 76 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

0,93  
    -        
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підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 168271 35950 590  
285

429,73  
3,14

      Разом будівельні роботи, грн. 168271
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 131731
               всього заробiтна плата, грн. 36235
      Загальновиробничi витрати, грн. 20376
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,91
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7043
      Всього будівельні роботи, грн. 188647
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 1 188647     

   
   Роздiл 2. Коридор (Прим.2) 

          СТЕЛЯ     

96 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,511 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

784 781 3  
3

18,5251  
0,0613

9,47  
0,03

97 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,511 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

5715 5700 2  
1

135,1917  
0,0322

69,08  
0,02

98 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,511 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2547 2290 257  
76

63,5160  
1,5646

32,46  
0,8

99 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 2,2 389,24  
381,05

__-__  
    -        

856 838 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

11,33  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,22 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

660 657 3  
3

39,6000  
0,1332

8,71  
0,03

101 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,22 548,43  
542,81

5,62  
4,80

121 119 2  
1

7,2000  
0,0533

1,58  
0,01

102 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 67,32 50,47  
    -        

__-__  
    -        

3398     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

103 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,511 685,00  
685,00

__-__  
    -        

350 350 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

4,96  
    -        

104 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 15,33 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3026     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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105 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,511 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

17056 9815 123  
105

230,0520  
2,2777

117,56  
1,16

106 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1533 46,20  
    -        

__-__  
    -        

70825     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

107 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,511 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

6006 5843 3  
3

138,5796  
0,0613

70,81  
0,03

108 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 7,374 61,73  
    -        

__-__  
    -        

455     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

109 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 91,98 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1550     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

110 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,511 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

8165 8143 2  
2

193,1310  
0,0460

98,69  
0,02

111 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 48,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

112 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 97,1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

4466     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

113 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 48,5 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2231     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

114 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 55,2 30,64  
    -        

__-__  
    -        

1691     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

115 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 41 16,76  
    -        

__-__  
    -        

687     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

116 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 41 11,25  
    -        

__-__  
    -        

461     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

117 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 152 1,95  
    -        

__-__  
    -        

296     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

118 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,511 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

980 976 4  
4

23,1564  
0,0766

11,83  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 & С111-772-

1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 53,655 562,35  
    -        

__-__  
    -        

30173     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

120 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,511 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

4479 4409 70  
16

111,3720  
0,3326

56,91  
0,17

121 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,511 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

3242 2417 825  
232

61,0560  
5,2783

31,2  
2,7

122 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,511 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

8110 3389 77  
66

85,6080  
1,4252

43,75  
0,73

123 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,511 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

5119 410 80  
69

10,3680  
1,4918

5,3  
0,76

124 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 0,511 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

3515 3480 17  
14

87,9060  
0,3064

44,92  
0,16
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142_СД_ЛС1_02-010-04

товщиною 5 мм
125 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,511 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

1474 1451 17  
14

36,6390  
0,3064

18,72  
0,16

126 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 919,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

14726     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

127 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 3,86 59,44  
    -        

__-__  
    -        

229     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

128 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 10,07 133,13  
    -        

__-__  
    -        

1341     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

129 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,511 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

9454 9269 30  
25

214,7280  
0,5514

109,73  
0,28

130 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 10,22 61,73  
    -        

__-__  
    -        

631     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

131 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 332,15 16,52  
    -        

__-__  
    -        

5487     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

132 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 20,75 69,05  
    -        

__-__  
    -        

1433     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

133 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 217 0,20  
    -        

__-__  
    -        

43     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

134 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 52,12 922,07  
    -        

__-__  
    -        

48058     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

135 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,5 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

3775 745 2  
1

17,0292  
0,0306

8,51  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
136 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 75 1,29  
    -        

__-__  
    -        

97     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

137 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 31 19,90  
    -        

__-__  
    -        

617     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

138 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 1,533 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

27497 27391 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

324,27  
    -        

139 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 1,533 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

7642 6870 772  
229

63,5160  
1,5646

97,37  
2,4

140 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 1,533 685,00  
685,00

__-__  
    -        

1050 1050 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

14,88  
    -        

141 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 45,99 197,36  
    -        

__-__  
    -        

9077     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 10 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

142 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 1,533 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

47382 25594 358  
306

199,9680  
2,2111

306,55  
3,39

143 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 4599 46,20  
    -        

__-__  
    -        

212474     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

144 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 1,533 22421,12  
22334,54

__-__  
    -        

34372 34239 __-__  
    -        

264,4080  
    -        

405,34  
    -        

145 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 133,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

6135     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

146 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 275,9 76,63  
    -        

__-__  
    -        

21142     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

147 С188888-4
варіант 14

Шуруп-саморіз 3,5х25 мм шт 2606 0,57  
    -        

__-__  
    -        

1485     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

148 С188888-8
варіант 4

Дюбель-шурупи металеві 6х42мм шт 471 1,95  
    -        

__-__  
    -        

918     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

149 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 160,965 289,50  
    -        

__-__  
    -        

46599     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

150 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,334 61,73  
    -        

__-__  
    -        

82     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

151 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка гіпсова для стиків кг 48,136 29,14  
    -        

__-__  
    -        

1403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

152 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка армувальна м 131,838 25,51  
    -        

__-__  
    -        

3363     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

153 КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 1,533 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

13899 13409 10  
8

106,0116  
0,0613

162,52  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
154 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 22,121 61,73  

    -        
__-__  

    -        
1366     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
155 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 275,94 16,85  

    -        
__-__  

    -        
4650     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
156 КБ15-182-3

Н2,Н5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 1,533 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

3985 3975 7  
6

29,6424  
0,0460

45,44  
0,07

157 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 275,94 16,85  
    -        

__-__  
    -        

4650     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

158 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,533 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

27714 6653 2  
2

52,5960  
0,0133

80,63  
0,02

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 753445 180263 2666  
1186

2192,52  
13,09

      Разом будівельні роботи, грн. 753445
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 570516



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 11 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04
               всього заробiтна плата, грн. 181449
      Загальновиробничi витрати, грн. 103070
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 264,68
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 35879
      Всього будівельні роботи, грн. 856515
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 2 856515     

   
   Роздiл 3. Кімната (Прим.3) 

          СТЕЛЯ     

159 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,244 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

375 373 2  
1

18,5251  
0,0613

4,52  
0,01

160 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,244 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

2729 2722 1  
1

135,1917  
0,0322

32,99  
0,01

161 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,8 389,24  
381,05

__-__  
    -        

311 305 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

4,12  
    -        

162 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,08 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

240 239 1  
1

39,6000  
0,1332

3,17  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни

додавати
100м 0,08 548,43  

542,81
5,62  
4,80

44 43 1  
    -        

7,2000  
0,0533

0,58  
    -        

164 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 24,48 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

165 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,244 685,00  
685,00

__-__  
    -        

167 167 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,37  
    -        

166 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,32 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1445     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

167 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,244 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

8144 4687 59  
50

230,0520  
2,2777

56,13  
0,56

168 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 732 46,20  
    -        

__-__  
    -        

33818     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

169 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,244 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

2868 2790 2  
1

138,5796  
0,0613

33,81  
0,01

170 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,521 61,73  
    -        

__-__  
    -        

217     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

171 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 43,92 16,85  
    -        

__-__  
    -        

740     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

172 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,244 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

3899 3888 1  
1

193,1310  
0,0460

47,12  
0,01

173 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 23,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1067     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

174 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 46,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

2134     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

175 С188888-51
варіант 7

Профіль несучий Javelin 3600 мм м 23,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

1067     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

176 С188888-51
варіант 8

Кутник металевий пристінний м 26,4 30,64  
    -        

__-__  
    -        

809     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

177 С188888-17
варіант 6

Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 20 16,76  
    -        

__-__  
    -        

335     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

178 С188888-17
варіант 5

Тяга підвісу (для Армстронга) шт 20 11,25  
    -        

__-__  
    -        

225     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

179 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 72 1,95  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

180 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,244 1918,71  
1910,63

8,08  
6,91

468 466 2  
2

23,1564  
0,0766

5,65  
0,02

181 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 25,62 562,35  
    -        

__-__  
    -        

14407     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          ПІДЛОГА     

182 КР7-3-1 Розбирання плінтусів 100м 0,197 504,65  
504,65

__-__  
    -        

99 99 __-__  
    -        

7,1520  
    -        

1,41  
    -        

183 КР7-2-2 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,244 5603,32  
5424,94

178,38  
41,28

1367 1324 43  
10

76,8840  
0,4385

18,76  
0,11

184 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,244 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

1548 1154 394  
111

61,0560  
5,2783

14,9  
1,29

185 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,244 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

3873 1618 37  
31

85,6080  
1,4252

20,89  
0,35

186 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,244 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

2444 196 38  
33

10,3680  
1,4918

2,53  
0,36

187 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,244 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

1678 1662 8  
7

87,9060  
0,3064

21,45  
0,07

188 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,244 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

704 693 8  
7

36,6390  
0,3064

8,94  
0,07

189 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 439,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

7032     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

190 & С111- Шпаклiвка модифікована цементна кг 1,84 59,44  __-__  109     -        __-__  __-__  __-__  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 13 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

1375-1
варіант 1

    -            -            -            -            -        

191 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 4,81 133,13  
    -        

__-__  
    -        

640     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

192 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,244 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

4514 4426 14  
12

214,7280  
0,5514

52,39  
0,13

193 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,88 61,73  
    -        

__-__  
    -        

301     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

194 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 158,6 16,52  
    -        

__-__  
    -        

2620     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

195 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 9,91 69,05  
    -        

__-__  
    -        

684     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

196 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 103 0,20  
    -        

__-__  
    -        

21     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

197 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 24,89 922,07  
    -        

__-__  
    -        

22950     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

198 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,197 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1487 293 1  
1

17,0292  
0,0306

3,35  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 29 1,29  
    -        

__-__  
    -        

37     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

200 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 16 19,90  
    -        

__-__  
    -        

318     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

201 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,618 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

11085 11042 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

130,72  
    -        

202 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2376 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

3107 2954 145  
64

140,0314  
2,7626

33,27  
0,66

203 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3804 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1896 1705 191  
57

63,5160  
1,5646

24,16  
0,6

204 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,2376 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

4034 3692 181  
80

175,0392  
3,4533

41,59  
0,82

205 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00713 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

373     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

206 С111-1564 Гідроізол м2 1,901 51,40  
    -        

__-__  
    -        

98     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

207 С111-1673-П Піна монтажна л 29,938 357,54  __-__  10704     -        __-__  __-__  __-__  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 14 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

варіант 2     -            -            -            -            -        
208 С111-1846

варіант 1
Кріплення анкерні металеві т 0,00713 160447,55  

    -        
__-__  

    -        
1144     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
209 С1550-37

варіант 3
Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 54,17 9,47  
    -        

__-__  
    -        

513     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

210 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 2,352 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

11581     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

211 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 95 14,46  
    -        

__-__  
    -        

1374     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

212 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,618 685,00  
685,00

__-__  
    -        

423 423 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

6  
    -        

213 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 18,54 197,36  
    -        

__-__  
    -        

3659     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

214 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,618 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

19101 10318 144  
123

199,9680  
2,2111

123,58  
1,37

215 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1854 46,20  
    -        

__-__  
    -        

85655     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
216 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,618 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

5603 5406 4  
3

106,0116  
0,0613

65,52  
0,04

217 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 8,918 61,73  
    -        

__-__  
    -        

551     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

218 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 111,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1874     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

219 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,618 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1607 1603 3  
3

29,6424  
0,0460

18,32  
0,03

220 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 111,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1874     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

221 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,618 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

12729 2962 1  
1

56,7480  
0,0133

35,07  
0,01

            ДВЕРІ     

222 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,102 574,00  
574,00

__-__  
    -        

59 59 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,81  
    -        

223 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

73 73 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

1,01  
    -        

224 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

225 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

226 К536111-101
варіант 13

Дверний блок внутрішіній розміром
900х2100h мм

шт 1 13082,17  
    -        

__-__  
    -        

13082     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

227 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 15 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

228 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,42 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

229 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

230 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 324247 68058 1284  
601

823,47  
6,56

      Разом будівельні роботи, грн. 324247
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 254905
               всього заробiтна плата, грн. 68659
      Загальновиробничi витрати, грн. 38874
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,58
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13503

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 363121
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 3 363121     

   
   Роздiл 4. Електрощитова (Прим.4) 

          СТЕЛЯ     

231 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,045 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

255 232 23  
7

73,1280  
1,5646

3,29  
0,07

232 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1,2 389,24  
381,05

__-__  
    -        

467 457 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

6,18  
    -        

233 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,12 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

360 358 2  
1

39,6000  
0,1332

4,75  
0,02

234 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,12 548,43  
542,81

5,62  
4,80

66 65 1  
1

7,2000  
0,0533

0,86  
0,01

235 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 36,72 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1853     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

236 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,045 685,00  
685,00

__-__  
    -        

31 31 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,44  
    -        

237 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,35 197,36  
    -        

__-__  
    -        

266     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

238 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,045 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1502 864 11  
9

230,0520  
2,2777

10,35  
0,1



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 16 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

239 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 135 46,20  
    -        

__-__  
    -        

6237     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

240 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,045 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

529 515 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

6,24  
    -        

241 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,649 61,73  
    -        

__-__  
    -        

40     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

242 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,1 16,85  
    -        

__-__  
    -        

136     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

243 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,045 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

117 117 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,33  
    -        

244 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 8,1 16,85  
    -        

__-__  
    -        

136     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
245 КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,045 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

897 220 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

2,66  
    -        

          ПІДЛОГА     

246 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,045 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

394 388 6  
1

111,3720  
0,3326

5,01  
0,01

247 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,045 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

285 213 72  
20

61,0560  
5,2783

2,75  
0,24

248 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,045 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

714 298 7  
6

85,6080  
1,4252

3,85  
0,06

249 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,045 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

451 36 7  
6

10,3680  
1,4918

0,47  
0,07

250 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,045 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

310 306 1  
1

87,9060  
0,3064

3,96  
0,01

251 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,045 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

130 128 1  
1

36,6390  
0,3064

1,65  
0,01

252 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 81 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1297     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

253 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,34 59,44  
    -        

__-__  
    -        

20     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

254 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,89 133,13  
    -        

__-__  
    -        

118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

255 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,045 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

833 816 3  
2

214,7280  
0,5514

9,66  
0,02
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142_СД_ЛС1_02-010-04

256 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,9 61,73  
    -        

__-__  
    -        

56     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

257 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 29,25 16,52  
    -        

__-__  
    -        

483     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

258 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,83 69,05  
    -        

__-__  
    -        

126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

259 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 19 0,20  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

260 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 4,59 922,07  
    -        

__-__  
    -        

4232     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
261 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,084 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

634 125 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,43  
    -        

262 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 13 1,29  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

263 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90  
    -        

__-__  
    -        

199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

264 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,285 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1421 1277 144  
43

63,5160  
1,5646

18,1  
0,45

265 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1236 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

1616 1537 75  
33

140,0314  
2,7626

17,31  
0,34

266 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1236 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2098 1921 94  
42

175,0392  
3,4533

21,63  
0,43

267 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00371 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

194     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

268 С111-1564 Гідроізол м2 0,989 51,40  
    -        

__-__  
    -        

51     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

269 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 15,574 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5568     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

270 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00371 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

595     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

271 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 28,18 9,47  
    -        

__-__  
    -        

267     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

272 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,224 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

6027     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

273 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 49 14,46  
    -        

__-__  
    -        

709     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

274 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,285 685,00  __-__  195 195 __-__  9,7080  2,77  
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142_СД_ЛС1_02-010-04

685,00     -            -            -            -        
275 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 8,55 197,36  

    -        
__-__  

    -        
1687     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
276 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,285 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

8809 4758 66  
57

199,9680  
2,2111

56,99  
0,63

277 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 855 46,20  
    -        

__-__  
    -        

39501     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

278 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,285 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2584 2493 2  
2

106,0116  
0,0613

30,21  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
279 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,113 61,73  

    -        
__-__  

    -        
254     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
280 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 51,3 16,85  

    -        
__-__  

    -        
864     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
281 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,285 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

741 739 1  
1

29,6424  
0,0460

8,45  
0,01

282 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 51,3 16,85  
    -        

__-__  
    -        

864     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

283 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,285 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

5152 1237 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

14,99  
    -        

          ДВЕРІ     

284 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,051 574,00  
574,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,41  
    -        

285 КБ10-96-2
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверей 100м2 0,0189 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

416 388 29  
7

227,4157  
3,3907

4,3  
0,06

286 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

287 К536111-601
варіант 2

Дверний блок глухий металевий 2100х900
мм 

шт 1 14321,42  
    -        

__-__  
    -        

14321     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

288 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,051 829,17  
757,94

__-__  
    -        

42 39 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

0,52  
    -        

289 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,71 112,51  
    -        

__-__  
    -        

642     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 118480 20336 586  
250

246,7  
2,65

      Разом будівельні роботи, грн. 118480
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97558
               всього заробiтна плата, грн. 20586
      Загальновиробничi витрати, грн. 11671
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,91
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142_СД_ЛС1_02-010-04
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4058
      Всього будівельні роботи, грн. 130151
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 4 130151     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 5. Комора (Прим.5) 

          СТЕЛЯ     

290 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,068 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

339 305 34  
10

63,5160  
1,5646

4,32  
0,11

291 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,068 685,00  
685,00

__-__  
    -        

47 47 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,66  
    -        

292 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,04 197,36  
    -        

__-__  
    -        

403     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

293 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,068 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

2270 1306 16  
14

230,0520  
2,2777

15,64  
0,15

294 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 204 46,20  
    -        

__-__  
    -        

9425     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

295 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,068 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

799 778 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

9,42  
    -        

296 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,981 61,73  
    -        

__-__  
    -        

61     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

297 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 12,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

298 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,068 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

177 176 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

2,02  
    -        

299 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 12,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

206     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

300 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,068 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

1355 332 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

4,03  
    -        

          ПІДЛОГА     

301 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,068 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

596 587 9  
2

111,3720  
0,3326

7,57  
0,02

302 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,068 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

431 322 109  
31

61,0560  
5,2783

4,15  
0,36

303 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,068 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1079 451 10  
9

85,6080  
1,4252

5,82  
0,1

304 КР7-17-9 На кожні 5 мм зміни товщини шару 100м2 0,068 10016,70  157,38  681 55 11  10,3680  0,71  
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142_СД_ЛС1_02-010-04

к=4 цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

803,31 134,51 9 1,4918 0,1

305 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,068 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

468 463 2  
2

87,9060  
0,3064

5,98  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
306 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,068 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

196 193 2  
2

36,6390  
0,3064

2,49  
0,02

307 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 122,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

308 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,51 59,44  
    -        

__-__  
    -        

30     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

309 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,34 133,13  
    -        

__-__  
    -        

178     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

310 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,068 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1258 1233 4  
3

214,7280  
0,5514

14,6  
0,04

311 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,36 61,73  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

312 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 44,2 16,52  
    -        

__-__  
    -        

730     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

313 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 2,76 69,05  
    -        

__-__  
    -        

191     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

314 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 29 0,20  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

315 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 6,94 922,07  
    -        

__-__  
    -        

6399     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

316 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,115 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

868 171 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,96  
    -        

317 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 17 1,29  
    -        

__-__  
    -        

22     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

318 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

319 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,368 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1835 1649 186  
55

63,5160  
1,5646

23,37  
0,58

320 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1671 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

2185 2077 102  
45

140,0314  
2,7626

23,4  
0,46



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 21 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

321 КБ8-25-1
к=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1671 16977,49  
15539,98

762,60  
338,63

2837 2597 127  
57

175,0392  
3,4533

29,25  
0,58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
322 С124-21

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,00501 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

262     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

323 С111-1564 Гідроізол м2 1,337 51,40  
    -        

__-__  
    -        

69     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

324 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 21,055 357,54  
    -        

__-__  
    -        

7528     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

325 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,00501 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

804     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

326 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 38,1 9,47  
    -        

__-__  
    -        

361     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

327 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,654 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

8144     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

328 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 67 14,46  
    -        

__-__  
    -        

969     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

329 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,368 685,00  
685,00

__-__  
    -        

252 252 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,57  
    -        

330 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,04 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2179     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

331 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,368 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11374 6144 86  
73

199,9680  
2,2111

73,59  
0,81

332 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1104 46,20  
    -        

__-__  
    -        

51005     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

333 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,368 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3336 3219 2  
2

106,0116  
0,0613

39,01  
0,02

334 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,31 61,73  
    -        

__-__  
    -        

328     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

335 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 66,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

336 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,368 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

957 954 2  
2

29,6424  
0,0460

10,91  
0,02

337 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 66,24 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

338 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,368 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

6653 1597 1  
    -        

52,5960  
0,0133

19,36  
    -        

          ДВЕРІ     

339 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00  
574,00

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,8  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 22 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

340 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
341 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  

8234,55
270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

342 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

343 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

344 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

345 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

346 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

347 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 149624 25706 706  
317

311,87  
3,4

      Разом будівельні роботи, грн. 149624
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 123212
               всього заробiтна плата, грн. 26023
      Загальновиробничi витрати, грн. 14752
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,83
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5130
      Всього будівельні роботи, грн. 164376
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 5 164376     

   
   Роздiл 6. Комора (Прим.6) 

          СТЕЛЯ     

348 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,05 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

283 258 25  
7

73,1280  
1,5646

3,66  
0,08

349 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,05 685,00  
685,00

__-__  
    -        

34 34 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,49  
    -        

350 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,5 197,36  
    -        

__-__  
    -        

296     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

351 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці 100м2 0,05 33377,36  240,29  1669 960 12  230,0520  11,5  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 23 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

без улаштування каркасу 19207,04 205,36 10 2,2777 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

352 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 150 46,20  
    -        

__-__  
    -        

6930     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

353 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,05 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

588 572 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

6,93  
    -        

354 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,722 61,73  
    -        

__-__  
    -        

45     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

355 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 9 16,85  
    -        

__-__  
    -        

152     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

356 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,05 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

130 130 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,48  
    -        

357 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 9 16,85  
    -        

__-__  
    -        

152     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

358 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,05 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

997 244 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

2,96  
    -        

          ПІДЛОГА     

359 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,05 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

438 431 7  
2

111,3720  
0,3326

5,57  
0,02

360 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,05 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

317 237 80  
23

61,0560  
5,2783

3,05  
0,26

361 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,05 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

794 332 8  
6

85,6080  
1,4252

4,28  
0,07

362 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,05 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

501 40 8  
7

10,3680  
1,4918

0,52  
0,07

363 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,05 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

344 341 2  
1

87,9060  
0,3064

4,4  
0,02

364 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,05 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

144 142 2  
1

36,6390  
0,3064

1,83  
0,02

365 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 90 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1441     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

366 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,38 59,44  
    -        

__-__  
    -        

23     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

367 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,99 133,13  
    -        

__-__  
    -        

132     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
368 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 100м2 0,05 18500,94  58,18  925 907 3  214,7280  10,74  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 24 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

Н2,Н5=1,15 плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

18138,07 49,72 2 0,5514 0,03

369 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1 61,73  
    -        

__-__  
    -        

62     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

370 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 32,5 16,52  
    -        

__-__  
    -        

537     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

371 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 2,03 69,05  
    -        

__-__  
    -        

140     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

372 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 21 0,20  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

373 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 5,1 922,07  
    -        

__-__  
    -        

4703     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

374 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,09 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

680 134 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,53  
    -        

375 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 13 1,29  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

376 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

377 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2604 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1298 1167 131  
39

63,5160  
1,5646

16,54  
0,41

378 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2604 685,00  
685,00

__-__  
    -        

178 178 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,53  
    -        

379 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,812 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1542     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

380 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2604 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8048 4347 61  
52

199,9680  
2,2111

52,07  
0,58

381 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 781,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

36091     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

382 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2604 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2361 2278 2  
1

106,0116  
0,0613

27,61  
0,02

383 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,758 61,73  
    -        

__-__  
    -        

232     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

384 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 46,872 16,85  
    -        

__-__  
    -        

790     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

385 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2604 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

677 675 1  
1

29,6424  
0,0460

7,72  
0,01

386 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 46,872 16,85  
    -        

__-__  
    -        

790     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
387 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,2604 20597,25  

4793,50
1,41  
1,20

5364 1248 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

14,78  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 25 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04
          ДВЕРІ     

388 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,05 574,00  
574,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,4  
    -        

389 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

390 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 17947,41  
16376,48

1553,47  
460,68

179 164 16  
5

221,2440  
4,8265

2,21  
0,05

391 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

392 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

393 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

394 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,6 112,51  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

395 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

396 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          УКОСИ ВНУТРІШНІ     

397 КР11-50-1 Відбивання штукатурки укосів по цеглі та
бетону, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,015 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

85 77 8  
2

73,1280  
1,5646

1,1  
0,02

398 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки
нейтралізуючим розчином /грунтування
укосів внутрішніх/

100м2 0,015 685,00  
685,00

__-__  
    -        

10 10 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,15  
    -        

399 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,3 61,73  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

400 КБ15-63-2
к=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,015 35790,38  
26913,05

402,10  
355,56

537 404 6  
5

338,4864  
4,5087

5,08  
0,07

401 & С111-
1647-1
варіант 1

Клей Perlfix кг 7,5 19,87  
    -        

__-__  
    -        

149     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

402 С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані м 5,1 20,47  
    -        

__-__  
    -        

104     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

403 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм м2 1,575 289,50  
    -        

__-__  
    -        

456     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
404 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/

100м2 0,015 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

136 131 __-__  
    -        

106,0116  
0,0613

1,59  
    -        

405 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,216 61,73  
    -        

__-__  
    -        

13     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-04

406 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,7 16,85  
    -        

__-__  
    -        

45     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

407 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/
/укосів внутрішніх/

100м2 0,015 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

39 39 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,44  
    -        

408 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 2,7 16,85  
    -        

__-__  
    -        

45     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

409 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування /укосів
внутрішніх/

100м2 0,015 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

271 65 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

0,79  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 97023 16233 372  
164

200,05  
1,84

      Разом будівельні роботи, грн. 97023
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80418
               всього заробiтна плата, грн. 16397
      Загальновиробничi витрати, грн. 9388
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,2
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3284
      Всього будівельні роботи, грн. 106411
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 6 106411     

   
   Роздiл 7. Комора (Прим.7) 

          СТЕЛЯ     

410 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,043 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

244 222 22  
6

73,1280  
1,5646

3,14  
0,07

411 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,9 389,24  
381,05

__-__  
    -        

350 343 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

4,63  
    -        

412 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,09 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

270 269 1  
1

39,6000  
0,1332

3,56  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
413 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни

додавати
100м 0,09 548,43  

542,81
5,62  
4,80

49 49 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,65  
    -        

414 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 27,54 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 27 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

415 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,043 685,00  
685,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,42  
    -        

416 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,29 197,36  
    -        

__-__  
    -        

255     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

417 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,043 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

1435 826 10  
9

230,0520  
2,2777

9,89  
0,1

418 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 129 46,20  
    -        

__-__  
    -        

5960     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

419 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,043 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

505 492 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

5,96  
    -        

420 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,62 61,73  
    -        

__-__  
    -        

38     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

421 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 7,74 16,85  
    -        

__-__  
    -        

130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

422 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,043 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

112 112 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

1,27  
    -        

423 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 7,74 16,85  
    -        

__-__  
    -        

130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

424 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,043 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

857 210 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

2,55  
    -        

          ПІДЛОГА     

425 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,043 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

377 371 6  
1

111,3720  
0,3326

4,79  
0,01

426 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,043 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

273 203 70  
19

61,0560  
5,2783

2,63  
0,23

427 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,043 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

682 285 6  
6

85,6080  
1,4252

3,68  
0,06

428 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,043 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

431 35 7  
6

10,3680  
1,4918

0,45  
0,06

429 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,043 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

296 293 1  
1

87,9060  
0,3064

3,78  
0,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
430 КБ11-11-14

к=1,15 Н1=5
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,043 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

124 122 1  
1

36,6390  
0,3064

1,58  
0,01

431 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 77,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

432 & С111-
1375-1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,32 59,44  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 28 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

варіант 1
433 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 0,85 133,13  

    -        
__-__  

    -        
113     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
434 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,043 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

796 780 3  
2

214,7280  
0,5514

9,23  
0,02

435 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,86 61,73  
    -        

__-__  
    -        

53     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

436 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 27,95 16,52  
    -        

__-__  
    -        

462     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

437 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 1,75 69,05  
    -        

__-__  
    -        

121     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

438 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 18 0,20  
    -        

__-__  
    -        

4     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

439 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 4,39 922,07  
    -        

__-__  
    -        

4048     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

440 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,086 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

649 128 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,46  
    -        

441 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 13 1,29  
    -        

__-__  
    -        

17     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

442 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 10 19,90  
    -        

__-__  
    -        

199     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

443 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2604 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1298 1167 131  
39

63,5160  
1,5646

16,54  
0,41

444 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,2604 685,00  
685,00

__-__  
    -        

178 178 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

2,53  
    -        

445 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 7,812 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1542     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

446 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2604 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

8048 4347 61  
52

199,9680  
2,2111

52,07  
0,58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
447 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 781,2 46,20  

    -        
__-__  

    -        
36091     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
448 КБ15-182-1

к=1,15
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,2604 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2361 2278 2  
1

106,0116  
0,0613

27,61  
0,02

449 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 3,758 61,73  
    -        

__-__  
    -        

232     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

450 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 46,872 16,85  
    -        

__-__  
    -        

790     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

451 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,2604 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

677 675 1  
1

29,6424  
0,0460

7,72  
0,01



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

452 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 46,872 16,85  
    -        

__-__  
    -        

790     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

453 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2604 20597,25  
4793,50

1,41  
1,20

5364 1248 __-__  
    -        

56,7480  
0,0133

14,78  
    -        

          ДВЕРІ     

454 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,05 574,00  
574,00

__-__  
    -        

29 29 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,4  
    -        

455 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

456 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

457 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

458 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

459 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

460 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,6 112,51  
    -        

__-__  
    -        

630     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

461 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

462 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 93980 15432 325  
146

190,56  
1,61

      Разом будівельні роботи, грн. 93980
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78223
               всього заробiтна плата, грн. 15578

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      Загальновиробничi витрати, грн. 8928
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,08
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3126
      Всього будівельні роботи, грн. 102908
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 7 102908     

   
   Роздiл 8. Сейфова (Прим.8) 

          СТЕЛЯ     

463 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 100м2 0,094 4985,26  503,57  469 421 48  63,5160  5,97  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 30 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

4481,69 149,33 14 1,5646 0,15

464 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,6 389,24  
381,05

__-__  
    -        

234 229 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

3,09  
    -        

465 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,06 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

180 179 1  
1

39,6000  
0,1332

2,38  
0,01

466 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,06 548,43  
542,81

5,62  
4,80

33 33 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,43  
    -        

467 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 18,36 50,47  
    -        

__-__  
    -        

927     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

468 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,094 685,00  
685,00

__-__  
    -        

64 64 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,91  
    -        

469 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,82 197,36  
    -        

__-__  
    -        

557     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

470 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,094 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

3137 1805 23  
19

230,0520  
2,2777

21,62  
0,21

471 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 282 46,20  
    -        

__-__  
    -        

13028     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

472 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,094 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1105 1075 1  
1

138,5796  
0,0613

13,03  
0,01

473 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,356 61,73  
    -        

__-__  
    -        

84     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

474 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 16,92 16,85  
    -        

__-__  
    -        

285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

475 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,094 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

244 244 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

2,79  
    -        

476 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 16,92 16,85  
    -        

__-__  
    -        

285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
477 КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,094 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

1874 459 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

5,57  
    -        

          ПІДЛОГА     

478 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,094 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

824 811 13  
3

111,3720  
0,3326

10,47  
0,03

479 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,094 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

596 445 151  
43

61,0560  
5,2783

5,74  
0,5

480 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,094 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1492 623 14  
12

85,6080  
1,4252

8,05  
0,13

481 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,

100м2 0,094 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

942 76 15  
13

10,3680  
1,4918

0,97  
0,14
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142_СД_ЛС1_02-010-04

додавати 20 мм до товщини шару 40 мм
482 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,094 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

647 640 3  
3

87,9060  
0,3064

8,26  
0,03

483 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,094 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

271 267 3  
3

36,6390  
0,3064

3,44  
0,03

484 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 169,2 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2709     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

485 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,71 59,44  
    -        

__-__  
    -        

42     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

486 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,85 133,13  
    -        

__-__  
    -        

246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

487 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,094 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1739 1705 5  
5

214,7280  
0,5514

20,18  
0,05

488 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,88 61,73  
    -        

__-__  
    -        

116     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

489 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 61,1 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1009     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

490 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,82 69,05  
    -        

__-__  
    -        

264     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

491 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 40 0,20  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

492 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 9,59 922,07  
    -        

__-__  
    -        

8843     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
493 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,127 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

959 189 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

2,16  
    -        

494 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 19 1,29  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

495 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

496 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,2676 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1334 1199 135  
40

63,5160  
1,5646

17  
0,42

497 КБ8-25-1
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1167 13074,90  
12431,98

610,08  
270,90

1526 1451 71  
32

140,0314  
2,7626

16,34  
0,32

498 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних 100м2 0,1167 16977,49  762,60  1981 1814 89  175,0392  20,43  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 32 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

к=1,15 блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

15539,98 338,63 40 3,4533 0,4

499 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-400С,
діаметр 10 мм

т 0,0035 52300,89  
    -        

__-__  
    -        

183     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

500 С111-1564 Гідроізол м2 0,934 51,40  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

501 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 14,704 357,54  
    -        

__-__  
    -        

5257     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

502 С111-1846
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,0035 160447,55  
    -        

__-__  
    -        

562     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

503 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 26,61 9,47  
    -        

__-__  
    -        

252     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

504 С1427-11804
варіант 1

Газобетонні блоки 600x200x100 мм м3 1,155 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

5687     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

505 С188888-4
варіант 13

Дюбелі металеві, довж. 60 мм шт 47 14,46  
    -        

__-__  
    -        

680     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

506 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3843 685,00  
685,00

__-__  
    -        

263 263 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,73  
    -        

507 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 11,529 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2275     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

508 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3843 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

11878 6416 90  
77

199,9680  
2,2111

76,85  
0,85

509 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1152,9 46,20  
    -        

__-__  
    -        

53264     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

510 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3843 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3484 3361 2  
2

106,0116  
0,0613

40,74  
0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
511 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,545 61,73  

    -        
__-__  

    -        
342     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
512 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 69,174 16,85  

    -        
__-__  

    -        
1166     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
513 КБ15-182-3

к=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3843 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

999 997 2  
2

29,6424  
0,0460

11,39  
0,02

514 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 69,174 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1166     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

515 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3843 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

6947 1668 1  
    -        

52,5960  
0,0133

20,21  
0,01

          ДВЕРІ     

516 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,102 574,00  
574,00

__-__  
    -        

59 59 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,81  
    -        

517 КБ10-96-2 (Демонтаж) металевих дверей 100м2 0,0189 22024,46  1512,21  416 388 29  227,4157  4,3  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 33 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

к=1,15
к дем.=0,7

20503,80 381,22 7 3,3907 0,06

518 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

519 К536111-601
варіант 2

Дверний блок глухий металевий 2100х900
мм 

шт 1 14321,42  
    -        

__-__  
    -        

14321     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

520 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,102 829,17  
757,94

__-__  
    -        

85 77 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

1,04  
    -        

521 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,42 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 159575 27512 737  
327

334,04  
3,48

      Разом будівельні роботи, грн. 159575
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 131326
               всього заробiтна плата, грн. 27839
      Загальновиробничi витрати, грн. 15790
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,51
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5490
      Всього будівельні роботи, грн. 175365
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 8 175365     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 9. Коридор (Прим.9) 

          СТЕЛЯ     

522 КБ15-76-2
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі 100м2 0,065 1534,97  
1528,51

6,46  
5,52

100 99 1  
    -        

18,5251  
0,0613

1,2  
    -        

523 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,065 11184,73  
11154,67

3,39  
2,90

727 725 __-__  
    -        

135,1917  
0,0322

8,79  
    -        

524 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,065 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

324 291 33  
10

63,5160  
1,5646

4,13  
0,1

525 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1,3 389,24  
381,05

__-__  
    -        

506 495 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

6,69  
    -        

526 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,13 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

390 388 2  
2

39,6000  
0,1332

5,15  
0,02

527 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни 100м 0,13 548,43  5,62  71 71 __-__  7,2000  0,94  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 34 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

додавати 542,81 4,80 1 0,0533 0,01
528 С1550-48

варіант 3
Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 39,78 50,47  
    -        

__-__  
    -        

2008     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

529 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,065 685,00  
685,00

__-__  
    -        

45 45 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,63  
    -        

530 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 1,95 197,36  
    -        

__-__  
    -        

385     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

531 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,065 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

2170 1248 16  
13

230,0520  
2,2777

14,95  
0,15

532 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 195 46,20  
    -        

__-__  
    -        

9009     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

533 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,065 11753,50  
11434,20

6,46  
5,52

764 743 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

9,01  
    -        

534 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,938 61,73  
    -        

__-__  
    -        

58     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

535 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 11,7 16,85  
    -        

__-__  
    -        

197     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

536 КБ15-76-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель типу
"Армстронг"

100м2 0,065 15978,20  
15935,24

4,85  
4,14

1039 1036 __-__  
    -        

193,1310  
0,0460

12,55  
    -        

537 С188888-51
варіант 5

Профіль поперечний Javelin 600 мм м 6,2 45,99  
    -        

__-__  
    -        

285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

538 С188888-51
варіант 6

Профіль поперечний Javelin 1200 мм м 12,4 45,99  
    -        

__-__  
    -        

570     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
539 С188888-51

варіант 7
Профіль несучий Javelin 3600 мм м 6,2 45,99  

    -        
__-__  

    -        
285     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
540 С188888-51

варіант 8
Кутник металевий пристінний м 7 30,64  

    -        
__-__  

    -        
214     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
541 С188888-17

варіант 6
Підвіси в комплекті (для Армстронга) шт 5 16,76  

    -        
__-__  

    -        
84     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
542 С188888-17

варіант 5
Тяга підвісу (для Армстронга) шт 5 11,25  

    -        
__-__  

    -        
56     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
543 С188888-8

варіант 1
Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 19 1,95  

    -        
__-__  

    -        
37     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
544 КБ15-76-2

Н2,Н5=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,065 1918,71  

1910,63
8,08  
6,91

125 124 1  
    -        

23,1564  
0,0766

1,51  
    -        

545 & С111-772-
1
варіант 1

Плити стельові 600х600 м2 6,825 562,35  
    -        

__-__  
    -        

3838     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

546 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,065 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

570 561 9  
2

111,3720  
0,3326

7,24  
0,02

547 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,065 6343,65  1613,03  412 307 105  61,0560  3,97  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 35 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

4730,62 453,45 29 5,2783 0,34
548 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
100м2 0,065 15871,07  

6632,91
150,36  
128,50

1032 431 10  
8

85,6080  
1,4252

5,56  
0,09

549 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,065 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

651 52 10  
9

10,3680  
1,4918

0,67  
0,1

550 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,065 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

447 443 2  
2

87,9060  
0,3064

5,71  
0,02

551 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,065 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

188 185 2  
2

36,6390  
0,3064

2,38  
0,02

552 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 117 16,01  
    -        

__-__  
    -        

1873     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

553 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,49 59,44  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

554 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,28 133,13  
    -        

__-__  
    -        

170     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

555 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,065 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1203 1179 4  
3

214,7280  
0,5514

13,96  
0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
556 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,3 61,73  

    -        
__-__  

    -        
80     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
557 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 42,25 16,52  

    -        
__-__  

    -        
698     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
558 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 2,64 69,05  

    -        
__-__  

    -        
182     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
559 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 28 0,20  

    -        
__-__  

    -        
6     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
560 С111-283

варіант 1
Плитки керамічні для підлог м2 6,63 922,07  

    -        
__-__  

    -        
6113     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
561 КБ11-43-3

к=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,099 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

747 147 __-__  
    -        

17,0292  
0,0306

1,69  
    -        

562 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 15 1,29  
    -        

__-__  
    -        

19     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

563 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 11 19,90  
    -        

__-__  
    -        

219     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

564 КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15

(Демонтаж) обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]

100м2 0,3192 17936,91  
17867,64

__-__  
    -        

5725 5703 __-__  
    -        

211,5264  
    -        

67,52  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 36 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

к дем.=0,8 по металевому каркасу
565 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3192 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1591 1431 160  
48

63,5160  
1,5646

20,27  
0,5

566 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3192 685,00  
685,00

__-__  
    -        

219 219 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,1  
    -        

567 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,576 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1890     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

568 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3192 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

9866 5329 74  
64

199,9680  
2,2111

63,83  
0,71

569 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 957,6 46,20  
    -        

__-__  
    -        

44241     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

570 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3192 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

2894 2792 2  
2

106,0116  
0,0613

33,84  
0,02

571 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,606 61,73  
    -        

__-__  
    -        

284     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

572 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 57,456 16,85  
    -        

__-__  
    -        

968     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

573 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3192 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

830 828 2  
1

29,6424  
0,0460

9,46  
0,01

574 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 57,456 16,85  
    -        

__-__  
    -        

968     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
575 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3192 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

5771 1385 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

16,79  
    -        

          ДВЕРІ     

576 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,102 574,00  
574,00

__-__  
    -        

59 59 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,81  
    -        

577 КБ10-96-2
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверей 100м2 0,0189 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

416 388 29  
7

227,4157  
3,3907

4,3  
0,06

578 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

579 К536111-601
варіант 2

Дверний блок глухий металевий 2100х900
мм 

шт 1 14321,42  
    -        

__-__  
    -        

14321     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

580 КБ10-40-1
к=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 0,102 829,17  
757,94

__-__  
    -        

85 77 __-__  
    -        

10,2396  
    -        

1,04  
    -        

581 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,42 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1285     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 129977 27335 503  
213

333,83  
2,3

      Разом будівельні роботи, грн. 129977



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 37 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 102139
               всього заробiтна плата, грн. 27548
      Загальновиробничi витрати, грн. 15685
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,33
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5468
      Всього будівельні роботи, грн. 145662
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 9 145662     

   
   Роздiл 10. Комора (Прим.10) 

          СТЕЛЯ     

582 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,011 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

62 57 5  
2

73,1280  
1,5646

0,8  
0,02

583 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,011 685,00  
685,00

__-__  
    -        

8 8 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,11  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
584 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 0,33 197,36  

    -        
__-__  

    -        
65     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
585 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,011 33377,36  

19207,04
240,29  
205,36

367 211 3  
2

230,0520  
2,2777

2,53  
0,03

586 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 33 46,20  
    -        

__-__  
    -        

1525     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

587 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,011 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

129 126 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,52  
    -        

588 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,159 61,73  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

589 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,98 16,85  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

590 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,011 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

29 29 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

0,33  
    -        

591 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 1,98 16,85  
    -        

__-__  
    -        

33     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

592 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,011 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

219 54 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

0,65  
    -        

          ПІДЛОГА     

593 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,011 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

96 95 1  
    -        

111,3720  
0,3326

1,23  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 38 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

594 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,011 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

70 52 18  
5

61,0560  
5,2783

0,67  
0,06

595 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,011 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

175 73 2  
1

85,6080  
1,4252

0,94  
0,02

596 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,011 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

110 9 2  
1

10,3680  
1,4918

0,11  
0,02

597 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,011 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

76 75 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,97  
    -        

598 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,011 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

32 31 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,4  
    -        

599 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

317     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

600 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
601 С111-2008-9

варіант 1
Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13  

    -        
__-__  

    -        
29     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
602 КБ11-29-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,011 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

204 200 1  
1

214,7280  
0,5514

2,36  
0,01

603 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,22 61,73  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

604 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7,15 16,52  
    -        

__-__  
    -        

118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

605 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,45 69,05  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

606 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

607 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,12 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1033     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

608 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,1113 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

630 574 56  
17

73,1280  
1,5646

8,14  
0,17

609 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,1113 685,00  
685,00

__-__  
    -        

76 76 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,08  
    -        

610 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,339 197,36  
    -        

__-__  
    -        

659     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

611 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці 100м2 0,1113 30908,00  233,26  3440 1858 26  199,9680  22,26  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 39 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

без улаштування каркасу 16695,33 199,36 22 2,2111 0,25
612 С111-1891-1

варіант 1
Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 333,9 46,20  

    -        
__-__  

    -        
15426     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
613 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,1113 685,00  

685,00
__-__  

    -        
76 76 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
1,08  

    -        
614 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,23 61,73  

    -        
__-__  

    -        
138     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
615 КР2-6-7

к=1,5
Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,1113 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

842 842 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

9,73  
    -        

616 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 55,65 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1673     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

617 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1113 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3192 3043 6  
5

323,7066  
0,5208

36,03  
0,06

618 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 72,35 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
619 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33

СУПЕР
кг 4,52 69,05  

    -        
__-__  

    -        
312     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
620 & С111-

1597-3
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 47 0,20  

    -        
__-__  

    -        
9     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
621 С111-256

варіант 1
Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 11,24 874,30  
    -        

__-__  
    -        

9827     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ДВЕРІ     

622 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,049 574,00  
574,00

__-__  
    -        

28 28 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,39  
    -        

623 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,79  
    -        

624 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

625 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, ДГ-21-7

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        

626 К536111-101
варіант 11

Дверний блок внутрішіній розміром
700х2100h мм

шт 1 11246,17  
    -        

__-__  
    -        

11246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

627 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

628 С123-360
варіант 1

Наличники м 5,49 112,51  
    -        

__-__  
    -        

618     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

629 С188888-4
варіант 7

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

630 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 40 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04
      Разом прямі витрати по роздiлу 10 55660 8232 123  

57
100,24  

0,65
      Разом будівельні роботи, грн. 55660
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47305
               всього заробiтна плата, грн. 8289
      Загальновиробничi витрати, грн. 4713
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,12
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1644
      Всього будівельні роботи, грн. 60373
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 10 60373     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   Роздiл 11. Допоміжна кімната (Прим.11) 

          СТЕЛЯ     

631 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,103 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

513 462 51  
15

63,5160  
1,5646

6,54  
0,16

632 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,8 389,24  
381,05

__-__  
    -        

311 305 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

4,12  
    -        

633 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,08 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

240 239 1  
1

39,6000  
0,1332

3,17  
0,01

634 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,08 548,43  
542,81

5,62  
4,80

44 43 1  
    -        

7,2000  
0,0533

0,58  
    -        

635 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 24,48 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1236     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

636 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,103 685,00  
685,00

__-__  
    -        

71 71 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1  
    -        

637 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,09 197,36  
    -        

__-__  
    -        

610     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

638 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,103 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

3438 1978 25  
21

230,0520  
2,2777

23,7  
0,23

639 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 309 46,20  
    -        

__-__  
    -        

14276     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

640 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,103 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1210 1178 1  
1

138,5796  
0,0613

14,27  
0,01

641 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,486 61,73  
    -        

__-__  
    -        

92     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 41 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

642 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 18,54 16,85  
    -        

__-__  
    -        

312     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

643 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,103 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

268 267 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

3,05  
    -        

644 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 18,54 16,85  
    -        

__-__  
    -        

312     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

645 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,103 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

2053 503 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

6,1  
    -        

          ПІДЛОГА     

646 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,103 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

903 889 14  
3

111,3720  
0,3326

11,47  
0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
647 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,103 6343,65  

4730,62
1613,03  
453,45

653 487 166  
47

61,0560  
5,2783

6,29  
0,54

648 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,103 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1635 683 15  
13

85,6080  
1,4252

8,82  
0,15

649 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,103 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

1032 83 16  
14

10,3680  
1,4918

1,07  
0,15

650 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,103 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

709 702 3  
3

87,9060  
0,3064

9,05  
0,03

651 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,103 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

297 292 3  
3

36,6390  
0,3064

3,77  
0,03

652 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 185,4 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2968     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

653 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,78 59,44  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

654 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 2,03 133,13  
    -        

__-__  
    -        

270     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

655 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,103 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1906 1868 6  
5

214,7280  
0,5514

22,12  
0,06

656 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,06 61,73  
    -        

__-__  
    -        

127     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

657 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 66,95 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1106     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

658 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,18 69,05  
    -        

__-__  
    -        

289     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 42 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

659 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 44 0,20  
    -        

__-__  
    -        

9     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

660 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 10,51 922,07  
    -        

__-__  
    -        

9691     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

661 КБ11-43-3
к=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,213 7550,14  
1489,71

3,23  
2,76

1608 317 1  
1

17,0292  
0,0306

3,63  
0,01

662 & С111-150-
8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 32 1,29  
    -        

__-__  
    -        

41     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

663 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 17 19,90  
    -        

__-__  
    -        

338     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          СТІНИ     

664 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3324 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

1657 1490 167  
50

63,5160  
1,5646

21,11  
0,52

665 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,3324 685,00  
685,00

__-__  
    -        

228 228 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,23  
    -        

666 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 9,972 197,36  
    -        

__-__  
    -        

1968     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

667 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3324 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

10274 5550 78  
66

199,9680  
2,2111

66,47  
0,73

668 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 997,2 46,20  
    -        

__-__  
    -        

46071     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

669 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,3324 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3014 2908 2  
2

106,0116  
0,0613

35,24  
0,02

670 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 4,797 61,73  
    -        

__-__  
    -        

296     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

671 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 59,832 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1008     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

672 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,3324 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

864 862 2  
1

29,6424  
0,0460

9,85  
0,02

673 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 59,832 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1008     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

674 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3324 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

6009 1443 __-__  
    -        

52,5960  
0,0133

17,48  
    -        

          ДВЕРІ     

675 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 574,00  
574,00

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,8  
    -        

676 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

65 65 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,9  
    -        

677 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  270,79  85 82 3  114,4800  1,14  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 43 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

8234,55 80,30 1 0,8413 0,01
678 КБ10-28-5

к=1,15
Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 671,10  
594,37

__-__  
    -        

671 594 __-__  
    -        

7,2036  
    -        

7,2  
    -        

679 К536111-101
варіант 12

Дверний блок внутрішіній розміром
800х2100h мм

шт 1 12776,17  
    -        

__-__  
    -        

12776     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

680 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,546 357,54  
    -        

__-__  
    -        

195     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

681 С123-360
варіант 1

Наличники м 11,2 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1260     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
682 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

683 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 136621 23646 555  
247

292,17  
2,71

      Разом будівельні роботи, грн. 136621
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112420
               всього заробiтна плата, грн. 23893
      Загальновиробничi витрати, грн. 13695
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,39
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4797
      Всього будівельні роботи, грн. 150316
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 11 150316     

   
   Роздiл 12. Санвузол (Прим.12) 

          СТЕЛЯ     

684 КР4-5-2 Розбирання підшивки стель із пластикової
дошки

100 м2 0,011 1830,46  
1816,21

14,25  
4,23

20 20 __-__  
    -        

25,7400  
0,0443

0,28  
    -        

685 КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів

100м2 0,011 14199,78  
14092,33

55,43  
47,37

156 155 1  
1

158,7331  
0,5254

1,75  
0,01

686 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2

100м2 0,011 5663,48  
5159,91

503,57  
149,33

62 57 5  
2

73,1280  
1,5646

0,8  
0,02

687 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 0,1 389,24  
381,05

__-__  
    -        

39 38 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

0,51  
    -        

688 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях, 100м 0,01 2999,49  14,05  30 30 __-__  39,6000  0,4  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 44 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

2985,44 12,01     -        0,1332     -        

689 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,01 548,43  
542,81

5,62  
4,80

5 5 __-__  
    -        

7,2000  
0,0533

0,07  
    -        

690 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 3,06 50,47  
    -        

__-__  
    -        

154     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

691 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,011 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

129 126 __-__  
    -        

138,5796  
0,0613

1,52  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
692 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,159 61,73  

    -        
__-__  

    -        
10     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
693 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit    CT 29
кг 1,98 16,85  

    -        
__-__  

    -        
33     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
694 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,011 20285,38  
20131,89

79,18  
67,67

223 221 1  
1

226,7616  
0,7506

2,49  
0,01

695 С188888-51
варіант 1

Профиль UD 28/27 м 1 45,99  
    -        

__-__  
    -        

46     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

696 С188888-51
варіант 4

Профиль СD 60/27 м 2,8 76,63  
    -        

__-__  
    -        

215     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

697 С188888-17
варіант 2

Підвіси в комплекті шт 1 7,68  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

698 С188888-17
варіант 3

Тяга підвісу шт 1 15,33  
    -        

__-__  
    -        

15     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

699 С188888-17
варіант 4

З'єднувач профілів типу краб шт 2 23,78  
    -        

__-__  
    -        

48     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

700 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка ущільнююча м 1 3,07  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

701 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи металеві 6х40мм шт 1 1,95  
    -        

__-__  
    -        

2     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

702 С188888-8
варіант 2

Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм шт 2 1,34  
    -        

__-__  
    -        

3     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

703 С188888-4
варіант 12

Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм шт 17 0,34  
    -        

__-__  
    -        

6     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

704 КР4-17-2 Улаштування підшивки стель плитами із
пластика

100 м2 0,011 9299,18  
9275,29

23,89  
20,42

102 102 __-__  
    -        

119,7120  
0,2264

1,32  
    -        

705 & С111-741-
1
варіант 1

Панель ПВХ м2 1,16 359,68  
    -        

__-__  
    -        

417     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ПІДЛОГА     

706 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,011 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

96 95 1  
    -        

111,3720  
0,3326

1,23  
    -        

707 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,011 6343,65  1613,03  70 52 18  61,0560  0,67  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 45 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

4730,62 453,45 5 5,2783 0,06
708 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
100м2 0,011 15871,07  

6632,91
150,36  
128,50

175 73 2  
1

85,6080  
1,4252

0,94  
0,02

709 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,011 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

110 9 2  
1

10,3680  
1,4918

0,11  
0,02

710 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65

100м2 0,011 3516,39  
3505,15

11,24  
9,61

39 39 __-__  
    -        

40,0680  
0,1066

0,44  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
711 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар

обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65
(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)

100м2 0,011 1079,86  
1077,05

2,81  
2,40

12 12 __-__  
    -        

12,3120  
0,0266

0,14  
    -        

712 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 5,5 30,07  
    -        

__-__  
    -        

165     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

713 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,22 61,73  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

714 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,011 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

76 75 __-__  
    -        

87,9060  
0,3064

0,97  
    -        

715 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,011 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

32 31 __-__  
    -        

36,6390  
0,3064

0,4  
    -        

716 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 19,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

317     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

717 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,08 59,44  
    -        

__-__  
    -        

5     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

718 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 0,22 133,13  
    -        

__-__  
    -        

29     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

719 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,011 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

204 200 1  
1

214,7280  
0,5514

2,36  
0,01

720 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 0,22 61,73  
    -        

__-__  
    -        

14     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

721 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7,15 16,52  
    -        

__-__  
    -        

118     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

722 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 0,45 69,05  
    -        

__-__  
    -        

31     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

723 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 5 0,20  
    -        

__-__  
    -        

1     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

724 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 1,12 922,07  
    -        

__-__  
    -        

1033     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          СТІНИ     



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 46 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

725 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,126 7838,49  
6477,47

1361,02  
401,16

988 816 172  
51

89,1600  
4,6028

11,23  
0,58

726 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,126 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

628 565 63  
19

63,5160  
1,5646

8  
0,2

727 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,126 685,00  
685,00

__-__  
    -        

86 86 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,22  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
728 С1550-61

варіант 1
Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 3,78 197,36  

    -        
__-__  

    -        
746     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
729 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,126 30908,00  

16695,33
233,26  
199,36

3894 2104 29  
25

199,9680  
2,2111

25,2  
0,28

730 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 378 46,20  
    -        

__-__  
    -        

17464     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

731 КР12-66-1 Грунтування стін перед гідроізоляцією 100м2 0,126 685,00  
685,00

__-__  
    -        

86 86 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

1,22  
    -        

732 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,52 61,73  
    -        

__-__  
    -        

156     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

733 КР2-6-7
к=1,5

Улаштування вертикальної гідроізоляції
Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5
кг/м2)

100 м2 0,126 7563,91  
7563,91

__-__  
    -        

953 953 __-__  
    -        

87,4440  
    -        

11,02  
    -        

734 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit    CR 65 кг 63 30,07  
    -        

__-__  
    -        

1894     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

735 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання    поверхонь стін керамічними
плитками    на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,126 28680,30  
27343,50

54,94  
46,96

3614 3445 7  
6

323,7066  
0,5208

40,79  
0,07

736 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 81,9 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1353     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

737 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 5,12 69,05  
    -        

__-__  
    -        

354     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

738 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 53 0,20  
    -        

__-__  
    -        

11     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

739 С111-256
варіант 1

Плитки керамічні для внутрішнього
облицювання стін 

м2 12,73 874,30  
    -        

__-__  
    -        

11130     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          ДВЕРІ     

740 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,098 574,00  
574,00

__-__  
    -        

56 56 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,78  
    -        

741 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3856,60  
3856,60

__-__  
    -        

57 57 __-__  
    -        

53,6160  
    -        

0,79  
    -        

742 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в перегородках 100 шт 0,01 8505,34  
8234,55

270,79  
80,30

85 82 3  
1

114,4800  
0,8413

1,14  
0,01

743 КБ10-28-4
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, ДГ-21-7

1 блок 1 651,14  
576,15

__-__  
    -        

651 576 __-__  
    -        

6,9828  
    -        

6,98  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 47 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

744 К536111-101
варіант 11

Дверний блок внутрішіній розміром
700х2100h мм

шт 1 11246,17  
    -        

__-__  
    -        

11246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

745 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 0,525 357,54  
    -        

__-__  
    -        

188     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

746 С123-360
варіант 1

Наличники м 10,98 112,51  
    -        

__-__  
    -        

1235     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
747 С188888-4

варіант 7
Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
150 мм

шт 8 55,45  
    -        

__-__  
    -        

444     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

748 С111-247
варіант 1

Замазка сіліконова кг 0,09 638,11  
    -        

__-__  
    -        

57     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

                          ІНШІ РОБОТИ     

749 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 14255,82  
13653,53

602,29  
188,77

143 137 6  
2

176,2200  
2,0936

1,76  
0,02

750 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком (раніше демонтованих)

10к-т 0,1 6187,02  
4346,11

25,29  
21,62

619 435 3  
2

50,2440  
0,2398

5,02  
0,02

751 С130-908
варіант 4

Унітаз з бачком (раніше демонтований) шт 1 __-__  
    -        

__-__  
    -        

    -            -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

752 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5978,80  
5678,97

299,83  
95,49

60 57 3  
1

73,2960  
1,0591

0,73  
0,01

753 КР15-2-1 Демонтаж змішувачів 100шт 0,01 3522,94  
3468,00

54,94  
15,70

35 35 __-__  
    -        

44,7600  
0,1741

0,45  
    -        

754 КР15-4-4 Знімання сифонів шт 1 60,32  
53,29

7,03  
6,00

60 53 7  
6

0,7200  
0,0666

0,72  
0,07

755 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води
(раніше демонтованих)

10к-т 0,1 4621,45  
3861,02

12,65  
10,81

462 386 1  
1

44,1360  
0,1199

4,41  
0,01

756 С130-644
варіант 3

Умивальники (раніше демонтовані) комплект 1 __-__  
    -        

__-__  
    -        

    -            -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

757 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

758 С130-616
варіант 2

Змішувачі для умивальників комплект 1 2463,82  
    -        

__-__  
    -        

2464     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

759 КР15-33-3 Установлення сифонів 10шт 0,1 1426,71  
1406,28

__-__  
    -        

143 141 __-__  
    -        

15,8400  
    -        

1,58  
    -        

760 & С130-880-
1
варіант 1

Сифон для раковини комплект 1 607,97  
    -        

__-__  
    -        

608     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 66380 11551 325  
126

141,02  
1,42

      Разом будівельні роботи, грн. 66380
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54504
               всього заробiтна плата, грн. 11677



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 48 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04
      Загальновиробничi витрати, грн. 6626
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,86
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2285

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      Всього будівельні роботи, грн. 73006
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 12 73006     

   
   Роздiл 13. Вентиляційна (Прим.13) 

          СТЕЛЯ     

761 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,091 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

454 408 46  
14

63,5160  
1,5646

5,78  
0,14

762 КР20-29-2 Розшивання швів між плитами 10м 1,1 389,24  
381,05

__-__  
    -        

428 419 __-__  
    -        

5,1480  
    -        

5,66  
    -        

763 КР20-33-1 Забивання борозен в бетонних стелях,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,11 2999,49  
2985,44

14,05  
12,01

330 328 2  
1

39,6000  
0,1332

4,36  
0,01

764 КР20-33-3 На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

100м 0,11 548,43  
542,81

5,62  
4,80

60 60 __-__  
1

7,2000  
0,0533

0,79  
0,01

765 С1550-48
варіант 3

Суміш ремонтно-відновлювальна
крупнозерниста Ceresit CD 25    (2 кг/ 1м2/
1мм)

кг 33,66 50,47  
    -        

__-__  
    -        

1699     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

766 КР12-66-1 Протравлення стель кварц-грунтом 100м2 0,091 685,00  
685,00

__-__  
    -        

62 62 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

0,88  
    -        

767 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 2,73 197,36  
    -        

__-__  
    -        

539     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

768 КР11-35-2 Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,091 33377,36  
19207,04

240,29  
205,36

3037 1748 22  
19

230,0520  
2,2777

20,93  
0,21

769 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 273 46,20  
    -        

__-__  
    -        

12613     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

770 КБ15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,091 11751,69  
11434,20

6,46  
5,52

1069 1041 1  
1

138,5796  
0,0613

12,61  
0,01

771 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,313 61,73  
    -        

__-__  
    -        

81     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

772 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 16,38 16,85  
    -        

__-__  
    -        

276     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

773 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,091 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

237 236 __-__  
    -        

29,6424  
0,0460

2,7  
    -        

774 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 16,38 16,85  
    -        

__-__  
    -        

276     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 49 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
775 КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,091 19932,25  
4885,25

1,41  
1,20

1814 445 __-__  
    -        

59,2080  
0,0133

5,39  
    -        

          ПІДЛОГА     

776 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,091 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

798 785 13  
3

111,3720  
0,3326

10,13  
0,03

777 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм 100м2 0,091 6343,65  
4730,62

1613,03  
453,45

577 430 147  
41

61,0560  
5,2783

5,56  
0,48

778 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,091 15871,07  
6632,91

150,36  
128,50

1444 604 14  
12

85,6080  
1,4252

7,79  
0,13

779 КР7-17-9
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати,
додавати 20 мм до товщини шару 40 мм

100м2 0,091 10016,70  
803,31

157,38  
134,51

912 73 14  
12

10,3680  
1,4918

0,94  
0,14

780 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,091 6878,90  
6810,96

32,32  
27,62

626 620 3  
3

87,9060  
0,3064

8  
0,03

781 КБ11-11-14
к=1,15 Н1=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/

100м2 0,091 2884,72  
2838,79

32,32  
27,62

263 258 3  
3

36,6390  
0,3064

3,33  
0,03

782 & С111-
2000-11
варіант 1

Суміш самовирівнювальна Ceresit СN-69 кг 163,8 16,01  
    -        

__-__  
    -        

2622     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

783 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклiвка модифікована цементна кг 0,69 59,44  
    -        

__-__  
    -        

41     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

784 С111-2008-9
варіант 1

Грунтовка дисперсійна кг 1,79 133,13  
    -        

__-__  
    -        

238     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

785 КБ11-29-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,091 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1684 1651 5  
5

214,7280  
0,5514

19,54  
0,05

786 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,82 61,73  
    -        

__-__  
    -        

112     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

787 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 59,15 16,52  
    -        

__-__  
    -        

977     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

788 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,69 69,05  
    -        

__-__  
    -        

255     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

789 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 39 0,20  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

790 С111-283
варіант 1

Плитки керамічні для підлог м2 9,28 922,07  
    -        

__-__  
    -        

8557     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
791 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 0,129 7550,14  3,23  974 192 __-__  17,0292  2,2  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 50 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

к=1,15 на шурупах 1489,71 2,76     -        0,0306     -        
792 & С111-150-

8
варіант 1

Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу шт 19 1,29  
    -        

__-__  
    -        

25     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

793 & С113-5101
варіант 1

З'єднувальні елементи для плінтуса шт 12 19,90  
    -        

__-__  
    -        

239     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

          СТІНИ     

794 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,4068 4985,26  
4481,69

503,57  
149,33

2028 1823 205  
61

63,5160  
1,5646

25,84  
0,64

795 КР12-66-1 Протравлення стін кварц-грунтом 100м2 0,4068 685,00  
685,00

__-__  
    -        

279 279 __-__  
    -        

9,7080  
    -        

3,95  
    -        

796 С1550-61
варіант 1

Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer кг 12,204 197,36  
    -        

__-__  
    -        

2409     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

797 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4068 30908,00  
16695,33

233,26  
199,36

12573 6792 95  
81

199,9680  
2,2111

81,35  
0,9

798 С111-1891-1
варіант 1

Суха штукатурна суміш LITOGIPS кг 1220,4 46,20  
    -        

__-__  
    -        

56382     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

799 КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

100м2 0,4068 9066,32  
8747,02

6,46  
5,52

3688 3558 3  
2

106,0116  
0,0613

43,13  
0,02

800 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 5,87 61,73  
    -        

__-__  
    -        

362     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

801 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 73,224 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1234     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

802 КБ15-182-3
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/

100м2 0,4068 2599,79  
2593,12

4,85  
4,14

1058 1055 2  
2

29,6424  
0,0460

12,06  
0,02

803 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 73,224 16,85  
    -        

__-__  
    -        

1234     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

804 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,4068 18078,24  
4339,70

1,41  
1,20

7354 1765 1  
    -        

52,5960  
0,0133

21,4  
0,01

          ДВЕРІ     

805 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,102 574,00  
574,00

__-__  
    -        

59 59 __-__  
    -        

7,9800  
    -        

0,81  
    -        

806 КБ10-96-2
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверей 100м2 0,0189 22024,46  
20503,80

1512,21  
381,22

416 388 29  
7

227,4157  
3,3907

4,3  
0,06

807 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0189 33747,91  
29291,14

2160,30  
544,60

638 554 41  
10

324,8796  
4,8438

6,14  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
808 К536111-601

варіант 2
Дверний блок глухий металевий 2100х900
мм 

шт 1 14321,42  
    -        

__-__  
    -        

14321     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

809 КБ10-40-1 Установлення і кріплення наличників 100м 0,102 829,17  __-__  85 77 __-__  10,2396  1,04  



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 51 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04

к=1,15 757,94     -            -            -            -        
810 С123-360

варіант 1
Наличники м 11,42 112,51  

    -        
__-__  

    -        
1285     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
      Разом прямі витрати по роздiлу 13 148732 25710 646  

278
316,61  

3,01
      Разом будівельні роботи, грн. 148732
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 122376
               всього заробiтна плата, грн. 25988
      Загальновиробничi витрати, грн. 14862
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,35
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5199
      Всього будівельні роботи, грн. 163594
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 13 163594     

   
   Роздiл 14. Інші роботи 
811 КР12-66-1 Грунтування поверхні стін, що підлягає

ремонту
100м2 0,132 685,00  

685,00
__-__  

    -        
90 90 __-__  

    -        
9,7080  

    -        
1,28  

    -        
812 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,64 61,73  

    -        
__-__  

    -        
163     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
813 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах

цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 30 мм, глиб. 50 мм/

10 м 4,7 647,56  
633,51

14,05  
12,01

3044 2977 67  
56

7,7760  
0,1332

36,55  
0,63

814 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 126,9 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2138     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  
*Витрата СТ29 приблизно 1,8 кг на 1 л
заповненого об’єму.

  
  

815 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах
цементно-полімерним ремонтним розчином
/наявні тріщини шир. до 50 мм, глиб. 70 мм/

10 м 1,9 647,56  
633,51

14,05  
12,01

1230 1204 26  
23

7,7760  
0,1332

14,77  
0,25

816 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit    CT 29

кг 119,7 16,85  
    -        

__-__  
    -        

2017     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

817 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 33,727 138,02  
138,02

__-__  
    -        

4655 4655 __-__  
    -        

1,9560  
    -        

65,97  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
818 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 33,727 293,38  

    -        
293,38  
39,76

9895     -        9895  
1341

__-__  
0,4110

__-__  
13,86

      Разом прямі витрати по роздiлу 14 23232 8926 9988  
1420

118,57  
14,74

      Разом будівельні роботи, грн. 23232



  52 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 52 -                                                                                                                                   
142_СД_ЛС1_02-010-04
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4318
               всього заробiтна плата, грн. 10346
      Загальновиробничi витрати, грн. 6085
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,99
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2169
      Всього будівельні роботи, грн. 29317
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по роздiлу 14 29317     
      Разом прямі витрати по кошторису 2425247 494890 19406  

5617
6031,38  

60,6
      Разом будівельні роботи, грн. 2425247
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1910951
               всього заробiтна плата, грн. 500507
      Загальновиробничi витрати, грн. 284515
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 730,74
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 99075
      Всього будівельні роботи, грн. 2709762
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 2709762     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6822,72    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 599582     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-010-05

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-05
на прибудова в осях 52-54 (Прим. №175А)

Ремонт нежитлових приміщень 2 черга
 

Основа:  Кошторисна вартість 176,139  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 0,39304  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 34,934  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Перелiк нарахувань:          
            

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2         

 

        

1 КР8-4-2 Розбирання водостічних труб з листової
сталі з землі та помостів

100м 0,039 1549,09  
1549,09

__-__  
    -        

60 60 __-__  
    -        

20,9280  
    -        

0,82  
    -        

2 КР8-4-1 Розбирання жолобів з листової сталі 100м 0,06 1217,58  
1217,58

__-__  
    -        

73 73 __-__  
    -        

17,2560  
    -        

1,04  
    -        

3 КБ9-42-3
к дем.=0,7
к=1,15

Демонтаж покрівельного покриття з
багатошарових панелей заводської
готовності при висоті будівлі до 50 м
(сендвіч-панелей)

100м2 0,236 14071,00  
5101,10

8969,90  
3021,46

3321 1204 2117  
713

61,8240  
28,7035

14,59  
6,77

4 КР8-1-2 Розбирання лат [решетування] з дощок з
прозорами

100м2 0,236 2428,12  
2376,93

51,19  
45,87

573 561 12  
11

32,1120  
0,5630

7,58  
0,13

5 КР8-24-1 Улаштування крокв (балок) з брусів м3 0,15 8217,57  
3733,92

56,75  
50,85

1233 560 9  
8

48,1920  
0,6242

7,23  
0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, переріз м3 0,1575 15537,17  __-__  2447     -        __-__  __-__  __-__  



  4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-010-05

варіант 1 50х100 мм     -            -            -            -            -        
7 КР8-31-1 Улаштування гідроізоляції 100м2 0,201 885,09  

634,20
11,13  
9,97

178 127 2  
2

8,5680  
0,1224

1,72  
0,02

8 С1555-375
варіант 1

Супердифузійна мембрана Foliarex
STROTEX 1300 

м2 23,115 37,77  
    -        

__-__  
    -        

873     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 КР8-26-3 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок

100м2 0,236 2923,98  
2466,16

33,38  
29,91

690 582 8  
7

32,7120  
0,3672

7,72  
0,09

10 С112-59
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, переріз
30х100 мм

м3 0,231 15537,17  
    -        

__-__  
    -        

3589     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

11 КР20-21-3 Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій
покрівлі

100м2 0,277 461,79  
461,79

__-__  
    -        

128 128 __-__  
    -        

5,8080  
    -        

1,61  
    -        

12 & С1113-
2861
варіант 1

Вогнебіозахист    кг 8,31 575,76  
    -        

__-__  
    -        

4785     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

13 КБ34-60-14
к=1,15

Облицювання каркасів стель плитами
деревностружковими товщиною 18 мм /по
металевому каркасу/

100м2 0,142 14648,88  
12082,23

587,24  
183,04

2080 1716 83  
26

155,9400  
2,0924

22,14  
0,3

14 С111-698
варіант 2

Плити OSB, товщина 18 мм 100м2 0,1491 37223,31  
    -        

__-__  
    -        

5550     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

15 КБ9-42-3
к=1,15

Монтаж покрівельного покриття з
багатошарових панелей заводської
готовності при висоті будівлі до 50 м
(сендвіч-панелей)

100м2 0,236 22606,18  
7287,28

12814,14  
4316,37

5335 1720 3024  
1019

88,3200  
41,0050

20,84  
9,68

16 С121-287
варіант 1

Панелі покрівельні тришарові (сендвіч-
панелі) з обшивками із сталевих
профільованих листів з утеплювачем із
мінераловатних      плит товщиною 150 мм

м2 24,78 2266,21  
    -        

__-__  
    -        

56157     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

17 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів, лійок, жолобів з готових
елементів

100м 0,136 5676,61  
5676,61

__-__  
    -        

772 772 __-__  
    -        

66,4320  
    -        

9,03  
    -        

18 С188888-18
варіант 1

Труба водостічна D=87 мм, з оцинк. сталі м 5,824 306,35  
    -        

__-__  
    -        

1784     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

19 С188888-18
варіант 2

Жолоб водостічний (ринва) 128 мм, з оцинк.
сталі

м 8,32 255,52  
    -        

__-__  
    -        

2126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 & С121-382-
2
варіант 1

Відвід водостічний оцинков. діам. 87 мм шт 2 252,25  
    -        

__-__  
    -        

505     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

21 & С121-382-
5
варіант 1

Лійка ринви 128/87 мм, оцинков. сталь шт 2 353,00  
    -        

__-__  
    -        

706     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 & С121-382-

7
варіант 1

Заглушка ринви оцинков. діам. 128 мм шт 2 121,27  
    -        

__-__  
    -        

243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        



  4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-010-05
23 & С121-382-

3
варіант 1

Хомут труби оцинков. діам. 87 мм шт 6 101,12  
    -        

__-__  
    -        

607     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

24 & С121-382-
4
варіант 1

Кронштейн ринви, діам. 128 мм шт 8 151,50  
    -        

__-__  
    -        

1212     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

25 С188888-8
варіант 5

Дюбель-анкер монтажний шт 16 25,51  
    -        

__-__  
    -        

408     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

26 КБ15-77-2
к=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) Опорядження стін
пластиковими панелями шириною до 400
мм (вініловий сайдінг по каркасу)

100м2 0,388 19191,34  
19129,58

23,27  
19,89

7446 7422 9  
8

229,1242  
0,2206

88,9  
0,09

27 КБ15-77-2
к=1,15

Опорядження стін пластиковими
панелями шириною до 400 мм (вініловий
сайдінг по каркасу з бруса 50х50)

100м2 0,388 24291,19  
23911,97

29,09  
24,86

9425 9278 11  
10

286,4052  
0,2757

111,13  
0,11

28 С112-24
варіант 2

Бруски обрізні з хвойних порід, переріз
50х50 мм

м3 0,2205 15537,17  
    -        

__-__  
    -        

3426     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 & С111-741-
1
варіант 2

Фасадний вініловий сайдинг м2 40,74 716,68  
    -        

__-__  
    -        

29198     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,543 638,04  
    -        

__-__  
    -        

346     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,116 8764,42  
8629,10

135,32  
31,31

1017 1001 16  
4

111,3720  
0,3326

12,92  
0,04

32 КБ11-29-1
к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,116 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

2146 2104 7  
6

214,7280  
0,5514

24,91  
0,06

33 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 2,32 61,73  
    -        

__-__  
    -        

143     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

34 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 75,4 16,52  
    -        

__-__  
    -        

1246     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 4,71 69,05  
    -        

__-__  
    -        

325     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 49 0,20  
    -        

__-__  
    -        

10     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 С111-283
варіант 2

Плитки керамічні для ганку м2 11,832 779,27  
    -        

__-__  
    -        

9220     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  В наступнiй позицiї враховано:          
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1         

 

        

38 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,673 115,01  
115,01

__-__  
    -        

77 77 __-__  
    -        

1,6300  
    -        

1,1  
    -        



  4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 4 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-010-05
39 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,673 293,38  

    -        
293,38  
39,76

197     -        197  
27

__-__  
0,4110

__-__  
0,28

      Разом прямі витрати по кошторису 159657 27385 5495  
1841

333,28  
17,66

      Разом будівельні роботи, грн. 159657
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126777
               всього заробiтна плата, грн. 29226
      Загальновиробничi витрати, грн. 16482
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,1
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5708
      Всього будівельні роботи, грн. 176139
   

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 176139     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 393,04    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 34934     
       

 
 
                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 



  5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-010-06

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ
черга
023-001-003
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-06
на прибудова в осях 56-58 (Прим. №175)
Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

 
Основа:  Кошторисна вартість 287,986  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 023.001.003-БР  Кошторисна трудомісткість 0,40297  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 35,958  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Перелiк нарахувань:          
            

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2         

 

        

1 КБ8-22-1
к=1,15

Мурування зовнішніх стін з газобетонних
блоків

1 м3 15,03 657,55  
547,52

83,66  
35,20

9883 8229 1257  
529

6,8862  
0,3589

103,5  
5,39

2 С111-1673-П
варіант 2

Піна монтажна л 24,198 357,54  
    -        

__-__  
    -        

8652     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

3 С1550-37
варіант 3

Суміш Ceresit СT 20 для укладання
газобетонних блоків

кг 375,75 9,47  
    -        

__-__  
    -        

3558     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

4 С111-1564 Гідроізол м2 16,533 51,40  
    -        

__-__  
    -        

850     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

5 С1427-11804
варіант 2

Газобетонні блоки 600x300x200 мм м3 14,88 4923,96  
    -        

__-__  
    -        

73269     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

6 КР20-30-3 Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір
сторони гнізда до 380 мм (380х150 мм)

100шт 0,1 11406,35  
11046,14

209,03  
61,99

1141 1105 21  
6

146,5200  
0,6494

14,65  
0,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,006 233353,66  42584,74  1400 703 256  1402,4940  8,41  



  5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-010-06

к=1,15 117094,22 14011,29 84 143,8898 0,86
8 С1424-11622

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250] (С16/20), крупність заповнювача
більше 10 до 20 мм

м3 0,609 4406,97  
    -        

__-__  
    -        

2684     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

9 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,0453 83926,06  
26302,54

378,51  
95,42

3802 1192 17  
4

318,7800  
0,8487

14,44  
0,04

10 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (ферм Ф-1)

1т 0,2996 18049,09  
10438,68

4855,92  
709,95

5408 3127 1455  
213

106,4520  
6,3809

31,89  
1,91

11 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,2996 151500,95  
    -        

__-__  
    -        

45390     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

12 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,142 2172,24  
638,20

114,36  
8,60

308 91 16  
1

6,5964  
0,0994

0,94  
0,01

13 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари

100м2 0,142 7372,66  
953,66

168,95  
19,31

1047 135 24  
3

9,9912  
0,2219

1,42  
0,03

14 КР8-31-1 Улаштування гідроізоляції 100м2 0,079 885,09  
634,20

11,13  
9,97

70 50 1  
1

8,5680  
0,1224

0,68  
0,01

15 С1555-375
варіант 1

Супердифузійна мембрана Foliarex
STROTEX 1300 

м2 9,085 37,77  
    -        

__-__  
    -        

343     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

16 КР8-26-3 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок

100м2 0,142 2923,98  
2466,16

33,38  
29,91

415 350 5  
4

32,7120  
0,3672

4,65  
0,05

17 С112-59
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, переріз
30х100 мм

м3 0,1785 15537,17  
    -        

__-__  
    -        

2773     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

18 КР20-21-3 Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій
покрівлі

100м2 0,143 461,79  
461,79

__-__  
    -        

66 66 __-__  
    -        

5,8080  
    -        

0,83  
    -        

19 & С1113-
2861
варіант 1

Вогнебіозахист    кг 4,29 575,76  
    -        

__-__  
    -        

2470     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

20 КБ34-60-14
к=1,15

Облицювання каркасів стель плитами
деревностружковими товщиною 18 мм /по
металевому каркасу/

100м2 0,079 14648,88  
12082,23

587,24  
183,04

1157 954 46  
14

155,9400  
2,0924

12,32  
0,17

21 С111-698
варіант 2

Плити OSB, товщина 18 мм 100м2 0,083 37223,31  
    -        

__-__  
    -        

3090     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

22 КБ9-42-3
к=1,15

Монтаж покрівельного покриття з
багатошарових панелей заводської
готовності при висоті будівлі до 50 м
(сендвіч-панелей)

100м2 0,142 22606,18  
7287,28

12814,14  
4316,37

3210 1035 1820  
613

88,3200  
41,0050

12,54  
5,82

23 С121-287
варіант 1

Панелі покрівельні тришарові (сендвіч-
панелі) з обшивками із сталевих
профільованих листів з утеплювачем із
мінераловатних      плит товщиною 150 мм

м2 14,91 2266,21  
    -        

__-__  
    -        

33789     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів, лійок, жолобів з готових
елементів

100м 0,136 5676,61  
5676,61

__-__  
    -        

772 772 __-__  
    -        

66,4320  
    -        

9,03  
    -        



  5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                        
142_СД_ЛС1_02-010-06
25 С188888-18

варіант 1
Труба водостічна D=87 мм, з оцинк. сталі м 5,824 306,35  

    -        
__-__  

    -        
1784     -        __-__  

    -        
__-__  

    -        
__-__  

    -        
26 С188888-18

варіант 2
Жолоб водостічний (ринва) 128 мм, з оцинк.
сталі

м 8,32 255,52  
    -        

__-__  
    -        

2126     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

27 & С121-382-
2
варіант 1

Відвід водостічний оцинков. діам. 87 мм шт 2 252,25  
    -        

__-__  
    -        

505     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

28 & С121-382-
5
варіант 1

Лійка ринви 128/87 мм, оцинков. сталь шт 2 353,00  
    -        

__-__  
    -        

706     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

29 & С121-382-
7
варіант 1

Заглушка ринви оцинков. діам. 128 мм шт 2 121,27  
    -        

__-__  
    -        

243     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

30 & С121-382-
3
варіант 1

Хомут труби оцинков. діам. 87 мм шт 6 101,12  
    -        

__-__  
    -        

607     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

31 & С121-382-
4
варіант 1

Кронштейн ринви, діам. 128 мм шт 8 151,50  
    -        

__-__  
    -        

1212     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

32 С188888-8
варіант 5

Дюбель-анкер монтажний шт 16 25,51  
    -        

__-__  
    -        

408     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

33 КБ15-77-2
к=1,15

Опорядження стін пластиковими
панелями шириною до 400 мм (вініловий
сайдінг по каркасу з бруса 50х50)

100м2 0,316 24291,19  
23911,97

29,09  
24,86

7676 7556 9  
8

286,4052  
0,2757

90,5  
0,09

34 С112-24
варіант 2

Бруски обрізні з хвойних порід, переріз
50х50 мм

м3 0,189 15537,17  
    -        

__-__  
    -        

2937     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

35 & С111-741-
1
варіант 2

Фасадний вініловий сайдинг м2 33,18 716,68  
    -        

__-__  
    -        

23779     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

36 С111-1673-П
варіант 3

Герметик сіліконовий л 0,442 638,04  
    -        

__-__  
    -        

282     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

37 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару
щебеневого фр. 10-20 мм

м3 0,89 3505,30  
511,37

605,89  
166,88

3120 455 539  
149

6,6000  
1,9268

5,87  
1,71

38 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару
бетонного

м3 0,89 974,17  
596,91

__-__  
    -        

867 531 __-__  
    -        

7,7040  
    -        

6,86  
    -        

39 С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150] (С8/10), крупність заповнювача
більше 20 до 40 мм

м3 0,908 3692,97  
    -        

__-__  
    -        

3353     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ6-1-19

к=1,15
Улаштування площадки та сходів
залізобетонних

100м3 0,0089 93334,60  
49110,35

22194,74  
7387,17

831 437 198  
66

581,3940  
75,9030

5,17  
0,68

41 С1424-11621
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200] (С12-15), крупність заповнювача
більше 10 до 20 мм

м3 0,903 4406,97  
    -        

__-__  
    -        

3979     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        
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142_СД_ЛС1_02-010-06
42 С124-30

варіант 1
Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,02287 44752,89  
    -        

__-__  
    -        

1023     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

43 КБ11-29-1
к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,089 18500,94  
18138,07

58,18  
49,72

1647 1614 5  
4

214,7280  
0,5514

19,11  
0,05

44 С111-2014-6 Грунтовка    глибокопроникна Ceresit    CT 17 л 1,78 61,73  
    -        

__-__  
    -        

110     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

45 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 57,85 16,52  
    -        

__-__  
    -        

956     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

46 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм    Ceresit    СЕ 33
СУПЕР

кг 3,613 69,05  
    -        

__-__  
    -        

249     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

47 & С111-
1597-3

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 38 0,20  
    -        

__-__  
    -        

8     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

48 С111-283
варіант 2

Плитки керамічні для ганку м2 9,078 779,27  
    -        

__-__  
    -        

7074     -        __-__  
    -        

__-__  
    -        

__-__  
    -        

  В наступнiй позицiї враховано:          
            

  
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1         

 

        

49 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,087 115,01  
115,01

__-__  
    -        

10 10 __-__  
    -        

1,6300  
    -        

0,14  
    -        

50 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,087 293,38  
    -        

293,38  
39,76

26     -        26  
3

__-__  
0,4110

__-__  
0,04

      Разом прямі витрати по кошторису 271065 28412 5695  
1702

342,95  
16,92

      Разом будівельні роботи, грн. 271065
               в тому числi:
                вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 236958
               всього заробiтна плата, грн. 30114
      Загальновиробничi витрати, грн. 16921
              трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,1
              заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5844
      Всього будівельні роботи, грн. 287986
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
 _    _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _    _      _      
_      _      _      _      _      _    _

    

       
  Всього по кошторису 287986     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 402,97    

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 35958     
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142_СД_ЛС1_02-010-06

                                                                          Склав                              _____________________________________
                                                                                                                                                                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
 
                                                                          Перевірив                _____________________________________
                                                                                                                                                                              [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих
конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга

    

      

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-09
 

на будівництво : Ремонт пошкодженних квартир 2 черга
 
 Кошторисна вартість об`єкта 34208,716 тис.грн.
 Кошторисна 

трудомісткість
67,06861 тис.люд.год.

 Кошторисна 
заробітна 
плата

5872,244 тис.грн.

 Вимірник одиничної вартості  

 Будівельні обсяги      
 

Складений за поточними цінами станом на  29 червня 2023  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Під'їзд №1        

1 02-09-01  на ремонт квартири №4 22,241   -    22,241 0,02434 2,155   -    
2 02-09-02  на ремонт 

квартири №8
1153,942   -    1153,942 2,01559 174,457   -    

3 02-09-03  на ремонт 
квартири №9

1145,708   -    1145,708 2,29610 198,624   -    

4 02-09-04  на ремонт 
квартири №12

190,548   -    190,548 0,48756 42,099   -    

 --- ---------------- ----------------------
----------------------
----------------------
-------------------
-

-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 2512,439   -    2512,439 4,82359 417,335   -    
  Під'їзд №2        

5 02-09-05  на ремонт квартири №19 599,236   -    599,236 1,36876 118,678   -    
6 02-09-06  на ремонт 

квартири №20
78,814   -    78,814 0,07738 6,838   -    
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 --- ---------------- ----------------------
----------------------
----------------------
-------------------
-

-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 678,05   -    678,05 1,44614 125,516   -    
  Під'їзд №3        

7 02-09-07  на ремонт квартири №32 376,81   -    376,81 0,81411 70,512   -    
8 02-09-08  на ремонт 

квартири №33
339,267   -    339,267 0,82222 71,027   -    

9 02-09-09  на ремонт 
квартири №34

44,482   -    44,482 0,04868 4,312   -    

10 02-09-
010/**

 на ремонт 
квартири №36

590,263   -    590,263 1,39731 121,139   -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 --- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

-
-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 1350,822   -    1350,822 3,08232 266,99   -    
  Під'їзд №4        

11 02-09-011  на ремонт квартири №43 408,566   -    408,566 0,82451 71,623   -    
 --- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

-
-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 408,566   -    408,566 0,82451 71,623   -    
  Під'їзд №5        

12 02-09-012  на ремонт квартири №52 293,421   -    293,421 0,71659 61,996   -    
13 02-09-013  на ремонт квартири №53 986,549   -    986,549 2,29683 199,173   -    
14 02-09-014  на ремонт квартира №54 1505,317   -    1505,317 2,91338 255,152   -    
15 02-09-015  на ремонт квартири №55 1534,968   -    1534,968 3,22420 279,73   -    
16 02-09-016  на ремонт квартири №56 1096,48   -    1096,48 2,28874 198,666   -    
17 02-09-017  на ремонт квартири №57 1483,945   -    1483,945 2,89164 253,214   -    
18 02-09-018  на ремонт квартири №58 1450,984   -    1450,984 2,95076 255,802   -    
19 02-09-019  на ремонт квартири №59 827,541   -    827,541 1,78089 154,399   -    
20 02-09-020  на ремонт квартири №60 1483,906   -    1483,906 2,86459 250,57   -    
21 02-09-021  на ремонт квартири №61 396,071   -    396,071 0,85240 74,275   -    
22 02-09-022  на ремонт квартири №62 1238,586   -    1238,586 2,33559 202,442   -    
23 02-09-023  на ремонт квартири №63 1418,078   -    1418,078 2,75110 240,733   -    
 --- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

-
-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 13715,846   -    13715,846 27,86671 2426,152   -    
  Під'їзд №6        

24 02-09-024  на ремонт квартири №64 1277,64   -    1277,64 2,19145 195,003   -    



  7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 3 -                                                                                                         142_СД_ОС_02-09

25 02-09-025  на ремонт квартири №65 1535,153   -    1535,153 2,64971 235,893   -    
26 02-09-026  на ремонт квартири №66 1278,579   -    1278,579 2,19367 195,201   -    
27 02-09-027  на ремонт квартири №67 1529,621   -    1529,621 2,63739 234,774   -    
28 02-09-028  на ремонт квартири №68 1347,858   -    1347,858 2,18466 194,376   -    
29 02-09-029  на ремонт квартири №69 1514,403   -    1514,403 2,59401 230,52   -    
30 02-09-030  на ремонт квартири №70 1347,717   -    1347,717 2,18269 193,932   -    
31 02-09-031  на ремонт квартири №71 1519,197   -    1519,197 2,59446 230,636   -    
 --- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

-
-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 11350,168   -    11350,168 19,22804 1710,335   -    
  Під'їзд №7        

32 02-09-032  на ремонт квартира №73 1302,961   -    1302,961 2,66575 232,137   -    
33 02-09-033  на ремонт квартири №74 196,996   -    196,996 0,48172 41,844   -    
34 02-09-034  на ремонт квартири №75 660,279   -    660,279 1,71814 150,079   -    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 02-09-035  на ремонт квартири №77 633,122   -    633,122 1,43379 124,301   -    
36 02-09-036  на ремонт квартири №78 740,981   -    740,981 1,83894 159,254   -    
37 02-09-037  на ремонт квартири №79 385,005   -    385,005 0,94766 83,28   -    
38 02-09-038  на ремонт квартири №80 166,349   -    166,349 0,60156 53,658   -    
 --- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

-
-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 4085,693   -    4085,693 9,68756 844,553   -    
  Під'їзд №8        

39 02-09-039  на ремонт квартири №86 53,566   -    53,566 0,05487 4,87   -    
 --- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

-
-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 53,566   -    53,566 0,05487 4,87   -    
  Під'їзд №9        

40 02-09-040  на ремонт квартири №99 53,566   -    53,566 0,05487 4,87   -    
 --- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

-
-----------------
--

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

-----------------
-

  Разом по роздiлу: 53,566   -    53,566 0,05487 4,87   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
   Всього: 34208,716   -    34208,716 67,06861 5872,244   -    
         
   

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ І. М. Куліш
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]  

   

Керівник  ____________________________________________________________  

 [підпис, ( ініціали, прізвище )]  
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Склав ____________________________________________________________ А.А. Шуваєв
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]  
   

Перевірив ____________________________________________________________ А.А. Шуваєв
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]  
   

 
 

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ  
до об`єктного кошторису №  02-09  

 

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний

персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
 Під'їзд №1          

02-09-
01

ремонт квартири №4 0,02120  __-__  0,00049  0,00003  __-__  0,02172  0,00262  0,02434  
1,754   -    0,045 0,003   -    1,802 0,353 2,155

02-09-
02

ремонт квартири №8 1,74591  0,02886  0,02025  0,00550  __-__  1,80052  0,21507  2,01559  
140,561 2,341 1,874 0,532   -    145,308 29,149 174,457

02-09-
03

ремонт квартири №9 1,97430  0,05017  0,02056  0,00644  __-__  2,05147  0,24463  2,29610  
158,934 4,061 1,853 0,623   -    165,471 33,153 198,624

02-09-
04

ремонт квартири №12 0,42309  0,00680  0,00429  0,00133  __-__  0,43551  0,05205  0,48756  
33,975 0,549 0,387 0,129   -    35,04 7,059 42,099

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 4,16450  0,08583  0,04559  0,01330  __-__  4,30922  0,51437  4,82359  
  335,224 6,951 4,159 1,287   -    347,621 69,714 417,335
 Під'їзд №2          

02-09-
05

ремонт квартири №19 1,17095  0,03456  0,01368  0,00394  __-__  1,22313  0,14563  1,36876  
94,48 2,813 1,26 0,381   -    98,934 19,744 118,678

02-09-
06

ремонт квартири №20 0,06674  __-__  0,00222  0,00010  __-__  0,06906  0,00832  0,07738  
5,48   -    0,224 0,01   -    5,714 1,124 6,838

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 1,23769  0,03456  0,01590  0,00404  __-__  1,29219  0,15395  1,44614  
  99,96 2,813 1,484 0,391   -    104,648 20,868 125,516
 Під'їзд №3          

02-09- ремонт квартири №32 0,69763  0,02046  0,00717  0,00211  __-__  0,72737  0,08674  0,81411  
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07 56,254 1,646 0,646 0,204   -    58,75 11,762 70,512
02-09-
08

ремонт квартири №33 0,70891  0,01578  0,00740  0,00243  __-__  0,73452  0,08770  0,82222  
56,955 1,275 0,67 0,235   -    59,135 11,892 71,027

02-09-
09

ремонт квартири №34 0,04240  __-__  0,00098  0,00006  __-__  0,04344  0,00524  0,04868  
3,508   -    0,09 0,006   -    3,604 0,708 4,312

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-09-
010/**

ремонт квартири №36 1,19848  0,03325  0,01283  0,00409  __-__  1,24865  0,14866  1,39731  
96,733 2,695 1,154 0,396   -    100,978 20,161 121,139

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 2,64742  0,06949  0,02838  0,00869  __-__  2,75398  0,32834  3,08232  
  213,45 5,616 2,56 0,841   -    222,467 44,523 266,99
 Під'їзд №4          

02-09-
011

ремонт квартири №43 0,71259  0,01302  0,00879  0,00216  __-__  0,73656  0,08795  0,82451  
57,602 1,083 0,814 0,209   -    59,708 11,915 71,623

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 0,71259  0,01302  0,00879  0,00216  __-__  0,73656  0,08795  0,82451  
  57,602 1,083 0,814 0,209   -    59,708 11,915 71,623
 Під'їзд №5          

02-09-
012

ремонт квартири №52 0,62044  0,01113  0,00661  0,00193  __-__  0,64011  0,07648  0,71659  
49,923 0,921 0,598 0,187   -    51,629 10,367 61,996

02-09-
013

ремонт квартири №53 1,96678  0,05651  0,02247  0,00673  __-__  2,05249  0,24434  2,29683  
158,645 4,73 2,033 0,651   -    166,059 33,114 199,173

02-09-
014

ремонт квартира №54 2,44909  0,12095  0,02655  0,00764  __-__  2,60423  0,30915  2,91338  
200,202 9,834 2,454 0,739   -    213,229 41,923 255,152

02-09-
015

ремонт квартири №55 2,78240  0,06102  0,02890  0,00820  __-__  2,88052  0,34368  3,22420  
224,7 4,991 2,651 0,793   -    233,135 46,595 279,73

02-09-
016

ремонт квартири №56 1,96312  0,05528  0,02067  0,00611  __-__  2,04518  0,24356  2,28874  
158,544 4,645 1,878 0,591   -    165,658 33,008 198,666

02-09-
017

ремонт квартири №57 2,42997  0,12095  0,02619  0,00771  __-__  2,58482  0,30682  2,89164  
198,604 9,834 2,421 0,746   -    211,605 41,609 253,214

02-09-
018

ремонт квартири №58 2,54644  0,05530  0,02682  0,00765  __-__  2,63621  0,31455  2,95076  
205,434 4,525 2,46 0,74   -    213,159 42,643 255,802

02-09-
019

ремонт квартири №59 1,54128  0,02609  0,01859  0,00487  __-__  1,59083  0,19006  1,78089  
124,313 2,13 1,718 0,471   -    128,632 25,767 154,399

02-09-
020

ремонт квартири №60 2,40943  0,11762  0,02586  0,00768  __-__  2,56059  0,30400  2,86459  
196,654 9,567 2,385 0,743   -    209,349 41,221 250,57

02-09-
021

ремонт квартири №61 0,73835  0,01306  0,00802  0,00222  __-__  0,76165  0,09075  0,85240  
59,961 1,069 0,73 0,215   -    61,975 12,3 74,275

02-09-
022

ремонт квартири №62 2,02135  0,03817  0,02100  0,00622  __-__  2,08674  0,24885  2,33559  
162,999 3,194 1,91 0,602   -    168,705 33,737 202,442

02-09- ремонт квартири №63 2,31563  0,11890  0,02480  __-__  __-__  2,45933  0,29177  2,75110  
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023 189,229 9,652 2,291   -      -    201,172 39,561 240,733
--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 23,78428  0,79498  0,25648  0,06696  __-__  24,90270  2,96401  27,86671  
  1929,208 65,092 23,529 6,478   -    2024,307 401,845 2426,152

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
 Під'їзд №6          

02-09-
024

ремонт квартири №64 1,94082  __-__  0,01603  __-__  __-__  1,95685  0,23460  2,19145  
161,704   -    1,481   -      -    163,185 31,818 195,003

02-09-
025

ремонт квартири №65 2,34621  __-__  0,01973  __-__  __-__  2,36594  0,28377  2,64971  
195,602   -    1,823   -      -    197,425 38,468 235,893

02-09-
026

ремонт квартири №66 1,94274  __-__  0,01606  __-__  __-__  1,95880  0,23487  2,19367  
161,865   -    1,483   -      -    163,348 31,853 195,201

02-09-
027

ремонт квартири №67 2,33505  __-__  0,01990  __-__  __-__  2,35495  0,28244  2,63739  
194,637   -    1,85   -      -    196,487 38,287 234,774

02-09-
028

ремонт квартири №68 1,93422  __-__  0,01653  __-__  __-__  1,95075  0,23391  2,18466  
161,117   -    1,539   -      -    162,656 31,72 194,376

02-09-
029

ремонт квартири №69 2,29581  __-__  0,02039  __-__  __-__  2,31620  0,27781  2,59401  
190,985   -    1,885   -      -    192,87 37,65 230,52

02-09-
030

ремонт квартири №70 1,93197  __-__  0,01705  __-__  __-__  1,94902  0,23367  2,18269  
160,672   -    1,571   -      -    162,243 31,689 193,932

02-09-
031

ремонт квартири №71 2,29843  __-__  0,01817  __-__  __-__  2,31660  0,27786  2,59446  
191,299   -    1,671   -      -    192,97 37,666 230,636

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 17,02525  __-__  0,14386  __-__  __-__  17,16911  2,05893  19,22804  
  1417,881   -    13,303   -      -    1431,184 279,151 1710,335
 Під'їзд №7          

02-09-
032

ремонт квартира №73 2,30435  0,04546  0,02439  0,00719  __-__  2,38139  0,28436  2,66575  
186,993 3,687 2,206 0,695   -    193,581 38,556 232,137

02-09-
033

ремонт квартири №74 0,40889  0,01545  0,00450  0,00159  __-__  0,43043  0,05129  0,48172  
33,085 1,248 0,408 0,154   -    34,895 6,949 41,844

02-09-
034

ремонт квартири №75 1,47102  0,04424  0,01518  0,00488  __-__  1,53532  0,18282  1,71814  
119,885 3,574 1,364 0,473   -    125,296 24,783 150,079

02-09-
035

ремонт квартири №77 1,23839  0,02393  0,01465  0,00379  __-__  1,28076  0,15303  1,43379  
99,909 1,94 1,343 0,367   -    103,559 20,742 124,301

02-09-
036

ремонт квартири №78 1,59241  0,02842  0,01670  0,00510  __-__  1,64263  0,19631  1,83894  
128,353 2,296 1,501 0,493   -    132,643 26,611 159,254

02-09-
037

ремонт квартири №79 0,79557  0,04189  0,00759  0,00200  __-__  0,84705  0,10061  0,94766  
65,264 3,496 0,684 0,193   -    69,637 13,643 83,28

02-09-
038

ремонт квартири №80 0,48115  0,05193  0,00420  0,00100  __-__  0,53828  0,06328  0,60156  
40,216 4,383 0,378 0,097   -    45,074 8,584 53,658

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
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 Разом по роздiлу: 8,29178  0,25132  0,08721  0,02555  __-__  8,65586  1,03170  9,68756  
  673,705 20,624 7,884 2,472   -    704,685 139,868 844,553
 Під'їзд №8          

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-09-
039

ремонт квартири №86 0,04777  __-__  0,00118  0,00006  __-__  0,04901  0,00586  0,05487  
3,965   -    0,102 0,006   -    4,073 0,797 4,87

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 0,04777  __-__  0,00118  0,00006  __-__  0,04901  0,00586  0,05487  
  3,965   -    0,102 0,006   -    4,073 0,797 4,87
 Під'їзд №9          

02-09-
040

ремонт квартири №99 0,04777  __-__  0,00118  0,00006  __-__  0,04901  0,00586  0,05487  
3,965   -    0,102 0,006   -    4,073 0,797 4,87

--------- ----------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом по роздiлу: 0,04777  __-__  0,00118  0,00006  __-__  0,04901  0,00586  0,05487  
  3,965   -    0,102 0,006   -    4,073 0,797 4,87
--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
 Разом : 57,95905  1,24920  0,58857  0,12082  __-__  59,91764  7,15097  67,06861  
  4734,96 102,179 53,937 11,69   -    4902,766 969,478 5872,244

          
 

Склав __________________________ А.А. Шуваєв Перевірив _________________________ А.А. Шуваєв
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Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих
конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга

    

      

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-010
 

на будівництво : Ремонт нежитлових приміщень 2 черга
 
 Кошторисна вартість об`єкта 13621,758 тис.грн.
 Кошторисна 

трудомісткість
31,62357 тис.люд.год.

 Кошторисна 
заробітна 
плата

2801,250 тис.грн.

 Вимірник одиничної вартості  

 Будівельні обсяги      
 

Складений за поточними цінами станом на  29 червня 2023  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-010-01  на ремонт приміщень №175 (1-й поверх 5,6-го під'їздів) 3199,263   -    3199,263 6,51905 581,247   -    

2 02-010-02  на ремонт 
приміщень 
№175А (1-й 
поверх 6,7-го 
під'їздів)

4167,188   -    4167,188 10,71210 952,12   -    

3 02-010-03  на ремонт 
приміщень 
№175 (підвал 
5,6-го під'їздів)

3081,42   -    3081,42 6,77369 597,409   -    

4 02-010-04  на ремонт 
приміщень 
№175А (підвал 
6,7-го під'їздів)

2709,762   -    2709,762 6,82272 599,582   -    

5 02-010-05  на прибудова 
в осях 52-54 
(Прим. №175А)

176,139   -    176,139 0,39304 34,934   -    

6 02-010-06  на прибудова 287,986   -    287,986 0,40297 35,958   -    
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в осях 56-58 
(Прим. №175)

 --- --------------- ----------------------
----------------------
----------------------
-------------------

---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

   Всього: 13621,758   -    13621,758 31,62357 2801,25   -    
         
   

Головний 
інженер 
проєкту

_____________
_____________
_____________
_____________
________

І. М. Куліш

( Головний 
архітектор 
проєкту)

[підпис, ( ініціали,
прізвище )]

 

   

Керівник  _____________
_____________
_____________
_____________
________

 

 [підпис, ( ініціали,
прізвище )]

 

   
   

Склав _____________
_____________
_____________
_____________
________

А.А. Шуваєв

 [підпис, ( ініціали,
прізвище )]

 

   

Перевірив _____________
_____________
_____________
_____________
________

А.А. Шуваєв

 [підпис, ( ініціали,
прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ  
до об`єктного кошторису №  02-010  

 

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний

персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-
010-
01

ремонт приміщень №175 (1-й
поверх 5,6-го під'їздів)

5,78500  __-__  0,03417  0,00138  __-__  5,82055  0,69850  6,51905  
483,316   -    3,11 0,133   -    486,559 94,688 581,247

02-
010-
02

ремонт приміщень №175А (1-й
поверх 6,7-го під'їздів)

9,48231  __-__  0,06727  0,01477  __-__  9,56435  1,14775  10,71210  
788,893   -    6,214 1,429   -    796,536 155,584 952,12

02-
010-
03

ремонт приміщень №175
(підвал 5,6-го під'їздів)

5,99263  __-__  0,04472  0,01109  __-__  6,04844  0,72525  6,77369  
493,963   -    4,055 1,073   -    499,091 98,318 597,409

02-
010-
04

ремонт приміщень №175А
(підвал 6,7-го під'їздів)

6,03138  __-__  0,04674  0,01386  __-__  6,09198  0,73074  6,82272  
494,89   -    4,276 1,341   -    500,507 99,075 599,582

02-
010-
05

прибудова в осях 52-54 (Прим.
№175А)

0,33328  __-__  0,01738  0,00028  __-__  0,35094  0,04210  0,39304  
27,385   -    1,814 0,027   -    29,226 5,708 34,934

02-
010-
06

прибудова в осях 56-58 (Прим.
№175)

0,34295  __-__  0,01688  0,00004  __-__  0,35987  0,04310  0,40297  
28,412   -    1,699 0,003   -    30,114 5,844 35,958

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
 Разом : 27,96755  __-__  0,22716  0,04142  __-__  28,23613  3,38744  31,62357  
  2316,859   -    21,168 4,006   -    2342,033 459,217 2801,25

          
 

Склав __________________________ А.А. Шуваєв Перевірив _________________________ А.А. Шуваєв
      


