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Чорноморська  сільська рада  Миколаївського району Миколаївської області. 
  ( назва організації, що затверджує ) 

Затверджено (схвалено) 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  1594,816 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   

  (посилання на документ про затвердження) 

"___" ______________________ 20__ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  № 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Захисників України від житлового будинку № 93  до житлового будинку 83  в с. Чорноморка 
Миколаївського району Миколаївської області  

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р. 

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава 2. Об'єкти основного призначення 

1 02-01 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Захисників України 
від житлового будинку № 93  до житлового будинку 83  в с. Чорноморка 
Миколаївського району Миколаївської області 

1171,583   -    -    1171,583 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 2: 1171,583   -    -    1171,583 
Разом по главах 1-7: 1171,583   -    -    1171,583 
Разом по главах 1-8: 1171,583   -    -    1171,583 

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 Настанова [4.33] Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних 

виробничих підрозділів 
  -       -     19,800 19,800 

3 Настанова [4.28] Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй 
автомобiльним транспортом 

  -       -     16,854 16,854 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 9:   -       -     36,654 36,654 
    Разом по главах 1-9: 1171,583   -     36,654 1208,237 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

4 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     18,124 18,124 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     18,124 18,124 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

5 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -       -     46,280 46,280 
6 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     9,695 9,695 
7 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     8,100 8,100 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     64,075 64,075 
    Разом по главах 1-12: 1171,583   -     118,853 1290,436 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 9,980   -       -     9,980 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     2,788 2,788 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 23,432   -     2,377 25,809 
    Разом 1204,995   -     124,018 1329,013 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     265,803 265,803 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1204,995   -     389,821 1594,816 
              
   
Керівник проєктної організації  __________________________ О.С. Дейнеко 
      
Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ І.В. Дейнеко  

      
Керівник  відділу  
 

__________________________    

 
  


