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ЗМІСТ 
  

  Стор. 
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція горища та покрівлі будинку-інтернату 

№ 02-01 
--------- 

2. Локальний кошторис на реконструкцію горища та покрівлі 
№ 02-01-01 

--------- 

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 --------- 
4. Локальний кошторис на заземлення та блискавкозахист 

№ 02-01-02 
--------- 

5. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 --------- 
6. Локальний кошторис на придбання устаткування для заземлення та блискавкозахисту 

№ 02-01-03 
--------- 

7. Локальний кошторис на антиобледеніння покрівлі та водостоків 
№ 02-01-04 

--------- 

8. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 --------- 
9. Локальний кошторис на придбання устаткування для антиобледеніння покрівлі та водостоків 

№ 02-01-05 
--------- 

10. Об'єктний кошторис : Реконструкція покрівлі варочного цеху 
№ 02-02 

--------- 

11. Локальний кошторис на реконструкцію покрівлі варочного цеху 
№ 02-02-01 

--------- 

12. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-01 --------- 
13. Об'єктний кошторис : Термомодернізація та реконструкція системи опалення будинку-інтернату 

№ 02-03 
--------- 

14. Локальний кошторис на утеплення стін фасаду та відкосів 
№ 02-03-01 

--------- 

15. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-01 --------- 
16. Локальний кошторис на реконструкцію системи опалення 

№ 02-03-02 
--------- 

17. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-02 --------- 
18. Об'єктний кошторис : Реконструкцію теплового пункту 

№ 02-04 
--------- 

19. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи 
№ 02-04-01 

--------- 

20. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-01 --------- 
21. Локальний кошторис на тепломеханічне обладнання 

№ 02-04-02 
--------- 

22. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-02 --------- 
23. Локальний кошторис на придбання устаткування для тепломеханічного обладнання 

№ 02-04-03 
--------- 
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24. Локальний кошторис на вентиляцію 
№ 02-04-04 

--------- 

25. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-04 --------- 
26. Локальний кошторис на силове електрообладнання 

№ 02-04-05 
--------- 

27. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-05 --------- 
28. Локальний кошторис на придбання устаткування для силового електрообладнання 

№ 02-04-06 
--------- 

29. Локальний кошторис на електроосвітлення 
№ 02-04-07 

--------- 

30. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-07 --------- 
31. Об'єктний кошторис : Реконструкція ганків та балконів 

№ 02-05 
--------- 

32. Локальний кошторис на будівельні роботи ганку №1 
№ 02-05-01 

--------- 

33. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-01 --------- 
34. Локальний кошторис на будівельні роботи балкону №1 

№ 02-05-02 
--------- 

35. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-02 --------- 
36. Локальний кошторис на будівельні роботи ганку №2 

№ 02-05-03 
--------- 

37. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-03 --------- 
38. Локальний кошторис на будівельні роботи балкону №2 

№ 02-05-04 
--------- 

39. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-04 --------- 
40. Локальний кошторис на будівельні роботи ганку №3 

№ 02-05-05 
--------- 

41. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-05 --------- 
42. Локальний кошторис на будівельні роботи балкону №3 

№ 02-05-06 
--------- 

43. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-06 --------- 
44. Локальний кошторис на будівельні роботи ганку №4 

№ 02-05-07 
--------- 

45. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-07 --------- 
46. Локальний кошторис на будівельні роботи балкону №4 

№ 02-05-08 
--------- 

47. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-08 --------- 
48. Локальний кошторис на будівельні роботи ганку №5 

№ 02-05-09 
--------- 

49. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-09 --------- 
50. Локальний кошторис на будівельні роботи балкону №5 

№ 02-05-010 
--------- 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 3 -                                                                                                                        30_КД_ЗКР 

51. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-010 --------- 
52. Локальний кошторис на будівельні роботи ганку №6 

№ 02-05-011 
--------- 

53. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-011 --------- 
54. Локальний кошторис на будівельні роботи козирка К-2 

№ 02-05-014 
--------- 

55. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-014 --------- 
56. Локальний кошторис на будівельні роботи козирка К-3 (4шт.) 

№ 02-05-015 
--------- 

57. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-015 --------- 
58. Локальний кошторис на відновлення поверхні утеплення порушених ділянок  козирків К-1,2,3 

№ 02-05-016 
--------- 

59. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-016 --------- 
60. Локальний кошторис на ремонтно-будівельні роботи зовнішньої поверхні балконних плит 

№ 02-05-017 
--------- 

61. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-017 --------- 
62. Локальний кошторис на вітраж головного входу 

№ 02-05-018 
--------- 

63. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-018 --------- 
64. Локальний кошторис на нижні поручні ганків №1,2,3,5,6 

№ 02-05-019 
--------- 

65. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-019 --------- 
66. Локальний кошторис на попереджувальні тактильні та контрасні смуги на ганках 

№ 02-05-020 
--------- 

67. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-020 --------- 
68. Об'єктний кошторис : Благоустрій території будівництва 

№ 07-01 
--------- 

69. Локальний кошторис на улаштування тактильних смуг 
№ 07-01-02 

--------- 

70. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-02 --------- 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату 
в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Реконструкція горища та покрівлі будинку-інтернату 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 1650,560 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 2,93316 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 324,839 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 червня 2025  р. 

 
№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на реконструкцію горища та покрівлі 626,104   -     626,104 1,59658 177,55   -     
2 02-01-02  на заземлення та блискавкозахист 489,784   -     489,784 0,27595 29,613   -     
3 02-01-03  на придбання устаткування для заземлення та 

блискавкозахисту 
  -     35,19 35,19   -       -       -     

4 02-01-04  на антиобледеніння покрівлі та водостоків 482,158   -     482,158 1,06063 117,676   -     
5 02-01-05  на придбання устаткування для антиобледеніння покрівлі та 

водостоків 
  -     17,324 17,324   -       -       -     

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

     Всього: 1598,046 52,514 1650,56 2,93316 324,839   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ В.І.Іванов 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник   ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      

Склав ____________________________________________________________ О. С. Пилаєва 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 
Заробітна плата, тис. грн. 

02-01- 
01 

реконструкцію горища та 
покрівлі 

1,42071 __-__ 0,03834 __-__ __-__ 1,45905 0,13753 1,59658 
149,76   -     4,199   -       -     153,959 23,591 177,55 

02-01- 
02 

заземлення та блискавкозахист 0,16986 0,05216 0,02443 0,00221 __-__ 0,24866 0,02729 0,27595 
15,856 5,678 3,126 0,27   -     24,93 4,683 29,613 

02-01- 
03 

придбання устаткування для 
заземлення та блискавкозахисту 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

02-01- 
04 

антиобледеніння покрівлі та 
водостоків 

__-__ 0,88549 0,08003 __-__ __-__ 0,96552 0,09511 1,06063 
  -     92,556 8,807   -       -     101,363 16,313 117,676 

02-01- 
05 

придбання устаткування для 
антиобледеніння покрівлі та 
водостоків 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

-------- 
- 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  Разом : 1,59057 0,93765 0,14280 0,00221 __-__ 2,67323 0,25993 2,93316 
    165,616 98,234 16,132 0,27   -     280,252 44,587 324,839 
                    

  

Склав __________________________ О. С. Пилаєва Перевірив _________________________ Р. В. Гаврилов 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на реконструкцію горища та покрівлі 
Реконструкція горища та покрівлі будинку-інтернату 

  

Основа:   Кошторисна вартість 626,104  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 9-14   Кошторисна трудомісткість 1,59658  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 177,550  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

    Вимірник одиничної вартості 1726,00  м2 
    Показник одиничної вартості 362,75  грн. 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Горище                    

    
Влаштування ходових дошок (Lзаг.=163,60м. 
п.) 

    
              

    ===========================                   

1 КБ10-15-1 Укладання ходових дошок 100м 8 2808,94 
530,61 

__-__ 
  -    

22472 4245 __-__ 
  -    

5,5100 
  -    

44,08 
  -    

2 КБ13-74-1 Нанесення механiзованим способом в один 
шар покриття з вогнезахисного матерiалу 
"DEFENDER" на горизонтальнi i вертикальнi 
поверхнi дерев'яних конструкцiй 

100м2 0,6544 4639,37 
3502,46 

1131,50 
72,70 

3036 2292 740 
48 

32,7700 
0,6638 

21,44 
0,43 

3 С1113-286 
варіант 1 

Вогнезахисний матеріал DEFENDER W(ВД- 
АК-222) 

кг 23,185 77,35 
  -    

__-__ 
  -    

1793   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 27301 6537 740 
48 

  65,52 
0,43 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом будівельні роботи, грн. 27301         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20024         

           всього заробiтна плата, грн. 6585         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3535         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,19         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1233         

      Всього будівельні роботи, грн. 30836         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 30836         

                        
     Роздiл 2. Покрівля                    

    Покрівля                   

    ==============                   

4 КБ26-30-1 Улаштування гідроiзоляцiйного шару 

плоских поверхонь з плiвки полiетиленової 
10 м2 2,94 152,50 

144,86 
__-__ 

  -    

448 426 __-__ 

  -    

1,4400 

  -    

4,23 

  -    

5 С1555-108 
варіант 1 

Мембрана полівінілхлоридна  м2 33,81 66,20 
  -    

__-__ 
  -    

2238   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ13-74-1 Нанесення механiзованим способом в один 
шар покриття з вогнезахисного матерiалу 
"DEFENDER" на горизонтальнi i вертикальнi 
поверхнi дерев'яних конструкцiй 

100м2 32,4 4639,37 
3502,46 

1131,50 
72,70 

150316 113480 36661 
2355 

32,7700 
0,6638 

1061,75 
21,51 

7 С1113-286 
варіант 1 

Вогнезахисний матеріал DEFENDER W(ВД- 
АК-222) 

кг 1129,14 77,35 
  -    

__-__ 
  -    

87339   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КБ12-12-4 Улаштування покрiвель шатрових iз 

металочерепицi 
100м2 0,294 29396,46 

15355,42 
588,10 

186,42 
8643 4514 173 

55 
156,6400 

1,4775 
46,05 

0,43 
9 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,294 6968,04 
6968,04 

__-__ 
  -    

-2049 -2049 __-__ 
  -    

63,6700 
  -    

-18,72 
  -    

10 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 33,81 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

17333   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С126-1301 
варіант 1 

Конькова планка м 41,66 198,00 
  -    

__-__ 
  -    

8249   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 С126-1303 
варіант 2 

Карнизна,лобова  планка  м 73,5 192,17 
  -    

__-__ 
  -    

14124   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 С1545-42 
варіант 2 

Самонарізи 4.9х27 100шт 2,17 199,41 
  -    

__-__ 
  -    

433   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 & С1-1-9-1А 
варіант 1 

Кутик равностор. 60*60*60 шт 30 17,29 
  -    

__-__ 
  -    

519   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з 

профільованого листа при висоті будівлі 
до 25 м 

100м2 0,09 5693,57 

5102,43 
575,73 

207,55 
512 459 52 

19 
50,7200 

1,8753 
4,56 

0,17 

16 С188888-11 
варіант 4 

Профнастил ПС 18-0,5S320GD+Z100PE25 м2 9,9 505,99 
  -    

__-__ 
  -    

5009   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 90 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

284   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КБ10-14-1 Підшивання стелі дошками обшивки (під 
софіт) 

100м2 0,784 30026,28 
8216,58 

89,05 
27,74 

23541 6442 70 
22 

82,7700 
0,1950 

64,89 
0,15 

19 КБ12-15-1 Улаштування софіту перфорованого 100м2 0,126 13240,08 

13018,38 
221,70 

70,86 
1668 1640 28 

9 
132,8000 

0,5247 
16,73 

0,07 
20 С126-1211 

варіант 1 
Софіт перфорований м2 13,104 359,72 

  -    
__-__ 

  -    
4714   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
21 & С111- 

1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 101 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

319   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    
Антикорозійний захист існуючих металевих 
конструкцій 

    
              

    ==============================                   

22 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 30 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

735 735 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

7,5 
  -    

23 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,3 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

874 133 31 
3 

3,5300 
0,0992 

1,06 
0,03 

24 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,6 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1758 173 41 
5 

2,3300 
0,0804 

1,4 
0,05 

    Водовідвідна система типу "PROFIL 130"                   

    =======================                   

25 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 1,48 5996,70 

5985,52 
__-__ 

  -    

8875 8859 __-__ 

  -    

55,3600 

  -    

81,93 

  -    

26 С126-1293 
варіант 1 

Лівнеприйомник лівий,правий Д130мм шт 8 405,94 
  -    

__-__ 
  -    

3248   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 С126-1293 
варіант 2 

Лівнеприйомник прохідний шт 8 358,99 
  -    

__-__ 
  -    

2872   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 & С1-145- 
100 
варіант 1 

Труба водостічна Д130мм  м 148 164,28 
  -    

__-__ 
  -    

24313   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С126-1259 
варіант 1 

Хомут (утримувач) труби Д130мм шт 150 141,13 
  -    

__-__ 
  -    

21170   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С126-1260 
варіант 1 

Коліно труби Д130мм шт 81 288,97 
  -    

__-__ 
  -    

23407   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 С126-1261 
варіант 1 

Сполучник водозливної труби(муфта) шт 32 151,14 
  -    

__-__ 
  -    

4836   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С126-1261 
варіант 2 

Патрубок водозливної труби шт 8 149,32 
  -    

__-__ 
  -    

1195   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,87 4403,88 

4305,48 
98,40 

32,45 
3831 3746 85 

28 
43,9200 

0,2547 
38,21 

0,22 
34 & С113- 

1361-1 
варіант 1 

Жолоб,150 м 87 243,18 
  -    

__-__ 
  -    

21157   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С126-1256 
варіант 1 

Заглушка жолоба Д150мм шт 4 180,37 
  -    

__-__ 
  -    

721   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С126-1257 
варіант 1 

Хомут (утримувач) жолоба Д150мм шт 300 144,87 
  -    

__-__ 
  -    

43461   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С126-1265 
варіант 1 

Сполучник жолоба з вкладкою,150 шт 28 325,41 
  -    

__-__ 
  -    

9111   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С126-1266 
варіант 1 

Кут внутрішній,зовнішній,150 шт 3 444,85 
  -    

__-__ 
  -    

1335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 КБМ203- 
1001 

Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 11 565,33 
  -    

565,33 
142,72 

6219   -    6219 
1570 

__-__ 
1,3200 

__-__ 
14,52 

    Слухові вікна (5шт.)                   

    ==============                   

40 КБ13-74-1 Нанесення механiзованим способом в один 
шар покриття з вогнезахисного матерiалу на 
горизонтальнi i вертикальнi поверхнi 
дерев'яних конструкцiй 

100м2 0,413 4639,37 
3502,46 

1131,50 
72,70 

1916 1447 467 
30 

32,7700 
0,6638 

13,53 
0,27 

41 С1113-286 
варіант 1 

Вогнезахисний матеріал DEFENDER W(ВД- 
АК-222) 

кг 14,63 77,35 
  -    

__-__ 
  -    

1132   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 КБ9-47-1 Облицювання стінок оцинкованою сталью 100м2 0,0315 5222,96 

4872,03 
350,93 

117,01 
165 153 12 

4 
47,8400 

1,0649 
1,51 

0,03 
43 С111-1797 Сталь листова оцинкована, товщина листа 

0,5 мм 
т 0,0126 54110,77 

  -    
__-__ 

  -    
682   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
44 & С111- 

1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 30 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

95   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

1 грата 5 245,59 
187,61 

33,41 
8,19 

1228 938 167 
41 

1,8200 
0,0745 

9,1 
0,37 

46 С126-803 
варіант 1 

Жалюзійна решітка алюмінієва розм.500х500 шт 5 931,23 
  -    

__-__ 
  -    

4656   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 512632 141096 44006 
4141 

  1333,73 
37,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 512632         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 327530         

           всього заробiтна плата, грн. 145237         

      Загальновиробничi витрати, грн. 70460         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 127,78         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21921         

      Всього будівельні роботи, грн. 583092         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 583092         

                        
     Роздiл 3. Вентиляційні шахти                    

    Вентиляційні шахти ВШ-1 (9шт.)                   

    ============================                   

47 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 

листової оцинкованої сталі 

100м2 0,0768 14444,67 

13018,38 
221,70 

70,86 
1109 1000 17 

5 
132,8000 

0,5247 
10,2 

0,04 

48 С188888-19 
варіант 5 

Гладкий  лист з полімерним покриттям товщ. 
0,5мм 

м2 7,9104 472,12 
  -    

__-__ 
  -    

3735   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 61 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

193   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 КР8-40-6 Улаштування планки торцевої та примикань 
до кам'яних стін 

100м 0,09 2380,61 
2296,70 

16,23 
14,72 

214 207 1 
1 

22,8300 
0,1428 

2,05 
0,01 

51 С126-1305 
варіант 8 

Планка торцева (кут зовн.50х50 т.0,5мм) м 9,45 74,09 
  -    

__-__ 
  -    

700   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 27 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

85   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Вентиляційні шахти ВШ-2 (5шт.)                   

    ============================                   

53 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару 
плоских поверхонь з плівки поліетиленової 

10 м2 1,1 301,43 
144,86 

__-__ 
  -    

332 159 __-__ 
  -    

1,4400 
  -    

1,58 
  -    

54 С111-851 
варіант 1 

Вітроізоляція - Евробар'єр м2 11,55 47,50 
  -    

__-__ 
  -    

549   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 

листової оцинкованої сталі 

100м2 0,012 14444,67 

13018,38 
221,70 

70,86 
173 156 3 

1 
132,8000 

0,5247 
1,59 

0,01 

56 С188888-19 
варіант 5 

Гладкий  лист з полімерним покриттям товщ. 
0,5мм 

м2 1,236 472,12 
  -    

__-__ 
  -    

584   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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57 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 10 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

32   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 КР8-40-6 Улаштування планки торцевої та примикань 
до кам'яних стін 

100м 0,093 2380,61 
2296,70 

16,23 
14,72 

221 214 2 
1 

22,8300 
0,1428 

2,12 
0,01 

59 С126-1305 
варіант 8 

Планка торцева (кут зовн.50х50 т.0,5мм) м 9,765 74,09 
  -    

__-__ 
  -    

723   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 74 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

234   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Вентиляційні шахти ВШ-3 (3шт.)                   

    ============================                   

61 КР8-40-6 Улаштування планки торцевої та примикань 
до кам'яних стін 

100м 0,1 2380,61 
2296,70 

16,23 
14,72 

238 230 2 
1 

22,8300 
0,1428 

2,28 
0,01 

62 С126-1305 
варіант 8 

Планка торцева (кут зовн.50х50 т.0,5мм) м 10,5 74,09 
  -    

__-__ 
  -    

778   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 80 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

253   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Вентиляційні шахти ВШ-4 (1шт.)                   

    ============================                   

64 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 

листової оцинкованої сталі 

100м2 0,01236 14444,67 

13018,38 
221,70 

70,86 
179 161 3 

1 
132,8000 

0,5247 
1,64 

0,01 

65 С188888-19 
варіант 5 

Гладкий  лист з полімерним покриттям товщ. 
0,5мм 

м2 1,2978 472,12 
  -    

__-__ 
  -    

613   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 10 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

32   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 10977 2127 28 
10 

  21,46 
0,09 

      Разом будівельні роботи, грн. 10977         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8822         

           всього заробiтна плата, грн. 2137         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1198         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 437         

      Всього будівельні роботи, грн. 12175         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 12175         

      Разом прямі витрати по кошторису 550910 149760 44774 
4199 

  1420,71 
38,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 550910         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 356376         

           всього заробiтна плата, грн. 153959         

      Загальновиробничi витрати, грн. 75194         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 137,53         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23591         

      Всього будівельні роботи, грн. 626104         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 626104         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1596,58         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 177550         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 

  



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 1 -                                                                                                 30_КД_ВРЛК_02-01-01 

«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 

на реконструкцію горища та покрівлі 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1420,71 105,41       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 38,34 109,50       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 3,9         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 137,53 171,52       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1596,58         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,66427 408,32       

11 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,03962 115,94       

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,38855 685,00       

13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,018 558,35       

14 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 11 565,33       

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 0,85 58,52       

16 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 561,63962 57,66       

17 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 4,34981 6,63       

18 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування 
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт 

маш. год 549,86938 10,05       

19 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,726 17,61       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

20 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,37926         

21 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,018         

22 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,9114         

23 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,3474         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

24 +&С1-1-9-1А 
варіант 1 

Кутик равностор. 60*60*60 шт 30 17,29 16,90 0,05 0,34 

25 +&С1-145-100 
варіант 1 

Труба водостічна Д130мм  м 148 164,28 158,60 2,46 3,22 

26 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 33,81 512,66 496,00 6,61 10,05 

27 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,010221 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
28 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0004046 55561,36 53931,59 540,33 1089,44 
29 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0001387 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
30 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0012139 81861,92 79838,59 418,19 1605,14 
31 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000444 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
32 +С111-851 

варіант 1 
Вітроізоляція - Евробар'єр м2 11,55 47,50 46,00 0,57 0,93 

33 С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та 
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм 

т 0,00215 29648,57 29009,67 418,19 220,71 
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34 +&С111-1480- 
5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 483 3,16 3,00 0,10 0,06 

35 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0005 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
36 С111-1608 Дрантя кг 6,69348 17,90 16,32 1,23 0,35 
37 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 2,99768 10,30 10,00 0,10 0,20 
38 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 12,65 12,95 12,37 0,33 0,25 
39 +С111-1797 Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм т 0,0126 54110,77 53289,77 418,19 402,81 
40 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,000283 40024,11 38737,96 501,36 784,79 
41 +С112-78 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 

ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт 
м3 2,4 7403,60 6891,67 366,76 145,17 

42 +С112-117 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м3 0,34692 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

43 +&С113-1361- 
1 
варіант 1 

Жолоб,150 м 87 243,18 233,37 5,04 4,77 

44 +С123-371 
варіант 1 

Дошка обрізна  м3 1,45824 11383,97 10800,00 360,75 223,22 

45 +С126-803 
варіант 1 

Жалюзійна решітка алюмінієва розм.500х500 шт 5 931,23 922,00 2,30 6,93 

46 +С126-1211 
варіант 1 

Софіт перфорований м2 13,104 359,72 354,16 2,88 2,68 

47 +С126-1256 
варіант 1 

Заглушка жолоба Д150мм шт 4 180,37 177,62 1,41 1,34 

48 +С126-1257 
варіант 1 

Хомут (утримувач) жолоба Д150мм шт 300 144,87 142,10 1,69 1,08 

49 +С126-1259 
варіант 1 

Хомут (утримувач) труби Д130мм шт 150 141,13 138,60 1,48 1,05 

50 +С126-1260 
варіант 1 

Коліно труби Д130мм шт 81 288,97 286,30 0,52 2,15 

51 +С126-1261 
варіант 1 

Сполучник водозливної труби(муфта) шт 32 151,14 148,60 1,41 1,13 

52 +С126-1261 
варіант 2 

Патрубок водозливної труби шт 8 149,32 146,80 1,41 1,11 

53 +С126-1265 
варіант 1 

Сполучник жолоба з вкладкою,150 шт 28 325,41 322,10 0,89 2,42 

54 +С126-1266 
варіант 1 

Кут внутрішній,зовнішній,150 шт 3 444,85 440,10 1,44 3,31 

55 +С126-1293 
варіант 1 

Лівнеприйомник лівий,правий Д130мм шт 8 405,94 396,00 6,92 3,02 
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56 +С126-1293 
варіант 2 

Лівнеприйомник прохідний шт 8 358,99 349,40 6,92 2,67 

57 +С126-1301 
варіант 1 

Конькова планка м 41,66 198,00 195,00 1,53 1,47 

58 +С126-1303 
варіант 2 

Карнизна,лобова  планка  м 73,5 192,17 188,70 2,04 1,43 

59 +С126-1305 
варіант 8 

Планка торцева (кут зовн.50х50 т.0,5мм) м 29,715 74,09 71,50 2,04 0,55 

60 С142-10-2 Вода м3 0,72992 84,02 84,02   -      -    
61 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,00426 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
62 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00651 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
63 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,0114 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
64 +С1113-286 

варіант 1 
Вогнезахисний матеріал DEFENDER W(ВД-АК-222) кг 1166,955 77,35 75,00 0,83 1,52 

65 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0015 3501,72 2217,14 1215,92 68,66 
66 +С1545-42 

варіант 2 
Самонарізи 4.9х27 100шт 2,17 199,41 195,00 0,50 3,91 

67 +С1555-108 
варіант 1 

Мембрана полівінілхлоридна  м2 33,81 66,20 63,48 1,42 1,30 

68 +С188888-11 
варіант 4 

Профнастил ПС 18-0,5S320GD+Z100PE25 м2 9,9 505,99 493,73 2,34 9,92 

69 +С188888-19 
варіант 5 

Гладкий  лист з полімерним покриттям товщ.0,5мм м2 10,4442 472,12 455,00 7,86 9,26 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

70 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,5343 8,43544 8,43544     

71 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,004 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
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                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на заземлення та блискавкозахист 
Реконструкція горища та покрівлі будинку-інтернату 

  

Основа:   Кошторисна вартість 489,784  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк. БЗ.С - 1   Кошторисна трудомісткість 0,27595  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 29,613  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,9  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КМ8-526-4 Установлення захисного пристрою УЗИП шт 4 1023,67 

420,58 
11,18 

1,69 
4095 1682 45 

7 
3,8000 

0,0156 
15,2 

0,06 
2 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 

діаметром 20 мм 
10 шт 1,4 12065,22 

1210,94 
3911,81 

731,64 
16891 1695 5477 

1024 
11,2000 

6,1915 
15,68 

8,67 
3 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 

сталі штабової, переріз 160 мм2 
100 м 0,95 3146,88 

2421,89 
358,75 

53,18 
2990 2301 341 

51 
22,4000 

0,4896 
21,28 

0,47 
4 С126-1301 

варіант 5 
Полоса 40х4мм, сталь гарячого цинкування, 
NC2444, ДКС 

м 95 245,74 
  -    

__-__ 
  -    

23345   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КБ33-30-15 Установлення стальних зварних 

блискавковідводів і тросостояків масою до 

0,2 т 

1 т 0,494 15183,04 

6460,92 
8722,12 

3056,45 
7500 3192 4308 

1510 
56,6400 

21,8384 
27,98 

10,79 

6 С126-1300 
варіант 7 

Дріт d8мм, сталь гарячого цинкування, 
NC1008, ДКС 

м 1200 59,98 
  -    

__-__ 
  -    

71976   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С126-922 
варіант 2 

Тримач дроту d8, нержавіюча сталь, 
ND2115, ДКС 

шт 200 80,47 
  -    

__-__ 
  -    

16094   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 С126-927 
варіант 2 

Коньковий кутовий тримач дроту з 
пластиковим затискачем, сталь оцинкована, 
колір сірий, ND2220, ДКС 

шт 200 186,45 
  -    

__-__ 
  -    

37290   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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9 С126-928 
варіант 2 

Пластиковий тримач дроту d8мм, під 
черепицю, довжина 450 мм, сталь гарячого 
цинкування, ND2212, ДКС 

шт 800 276,50 
  -    

__-__ 
  -    

221200   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С126-923 
варіант 2 

Фальцевий затискач для дроту d8мм, 
діапазон затискання 12мм, сталь гарячого 
цинкування, ND2001, ДКС 

шт 100 186,67 
  -    

__-__ 
  -    

18667   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С126-924 
варіант 2 

Універсальний з'єднувач дроту d8мм, сталь 
гарячого цинкування, NG3103, ДКС 

шт 150 76,07 
  -    

__-__ 
  -    

11411   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 С126-925 
варіант 2 

Контрольний з'єднувач дріт/полоса, сталь 
гарячого цинкування, NG3203, ДКС 

шт 19 198,84 
  -    

__-__ 
  -    

3778   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 16 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

392 392 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

4 
  -    

14 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,16 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

466 71 17 
2 

3,5300 
0,0992 

0,56 
0,02 

15 КБ13-26-12 
к=2 

Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за два рази 

100м2 0,32 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

938 93 22 
3 

2,3300 
0,0804 

0,75 
0,03 

                              Земляні роботи                   

16 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,27 22852,52 
22852,52 

__-__ 
  -    

6170 6170 __-__ 
  -    

261,8000 
  -    

70,69 
  -    

17 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 2 

100м3 0,27 14205,68 
14205,68 

__-__ 
  -    

3836 3836 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

44,61 
  -    

    
         Розбирання та відновлення 
асфальтобетонного покриття пішохідної        
                   зони 

    

              

18 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

100 м3 0,02 38840,42 
19450,02 

19390,40 
6458,35 

777 389 388 
129 

203,9000 
59,0153 

4,08 
1,18 

19 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
щебеневих 

100 м3 0,06 6121,19 
1639,89 

4481,30 
983,67 

367 98 269 
59 

18,3700 
7,3821 

1,1 
0,44 

20 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,137 3418,22 
295,48 

3122,74 
1004,04 

468 40 428 
138 

3,3100 
8,5540 

0,45 
1,17 

21 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 13,7 144,29 
  -    

144,29 
19,71 

1977   -    1977 
270 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
2,21 

22 КБ27-17-3 Улаштування основи тротуарів із щебеню 

за товщини шару 12 см 
100м2 0,4 42611,99 

2812,88 
1429,85 

447,73 
17045 1125 572 

179 
28,9600 

3,5998 
11,58 

1,44 
23 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню, 

 за зміни товщини на кожен 1 см додавати 

або вилучати до/з норми 27-17-3 

100м2 -0,8 2825,07 
  -    

79,03 
25,25 

-2260   -    -63 
-20 

__-__ 
0,2105 

__-__ 
-0,17 
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24 КБ27-22-3 Улаштування асфальтобетонного покриття 
доріжок і тротуарів двошарових, верхній 
шар із дрібнозернистої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

100м2 0,4 2861,15 
1124,51 

351,62 
111,17 

1144 450 141 
44 

10,1600 
0,8307 

4,06 
0,33 

25 С1421-9835 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 

т 2,916 3343,43 
  -    

__-__ 
  -    

9749   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 476306 21534 13922 
3396 

  222,02 
26,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 476306         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 440850         

           всього заробiтна плата, грн. 24930         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13478         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4683         

      Всього будівельні роботи, грн. 489784         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 489784         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 275,95         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 29613         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 

на заземлення та блискавкозахист 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 169,86 93,34       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,5         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 52,16 108,87       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,9         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 24,43 127,95       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 2,21 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 27,29 171,58       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 275,95         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,9         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,638 331,06       

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0096 408,32       

12 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,1188 581,66       

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,294 704,69       

14 КБМ202-1438 Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год 5,3352 769,75       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0096 558,35       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,548 411,03       

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 9,524 58,52       

18 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 0,927 356,00       

19 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,3872 57,66       

20 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 0,90146 474,58       

21 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,203 1071,84       

22 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,688 495,24       

23 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,096 868,70       

24 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 
5 м 

маш. год 5,88 830,83       

25 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній 
електропередачі, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,27664 730,04       

26 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,16 6,63       

27 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 1,854 6,43       

28 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,0564 497,66       

29 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,3872 17,61       

30 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 13,7 144,29       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

31 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,0096         

32 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,0624         

33 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,024         

34 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,4085         
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    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

35 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00232 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

36 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт 
МА-025 бежева, світло-бежева 

т 0,00028 78106,65 75743,35 831,80 1531,50 

37 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00004 59199,31 57493,38 545,16 1160,77 
38 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А т 0,002227 180182,98 176100,00 549,98 3533,00 
39 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,024 23083,74 21674,39 956,73 452,62 
40 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,006315 53901,85 51900,74 944,21 1056,90 
41 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,28 10,30 10,00 0,10 0,20 
42 С111-1809 Сталь кругла т 0,1414 66278,42 65366,84 418,19 493,39 
43 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,012 104951,17 103593,02 576,88 781,27 
44 +С126-922 

варіант 2 
Тримач дроту d8, нержавіюча сталь, ND2115, ДКС шт 200 80,47 77,20 2,67 0,60 

45 +С126-923 
варіант 2 

Фальцевий затискач для дроту d8мм, діапазон затискання 
12мм, сталь гарячого цинкування, ND2001, ДКС 

шт 100 186,67 182,27 3,01 1,39 

46 +С126-924 
варіант 2 

Універсальний з'єднувач дроту d8мм, сталь гарячого 
цинкування, NG3103, ДКС 

шт 150 76,07 72,14 3,36 0,57 

47 +С126-925 
варіант 2 

Контрольний з'єднувач дріт/полоса, сталь гарячого 
цинкування, NG3203, ДКС 

шт 19 198,84 193,66 3,70 1,48 

48 +С126-927 
варіант 2 

Коньковий кутовий тримач дроту з пластиковим затискачем, 
 сталь оцинкована, колір сірий, ND2220, ДКС 

шт 200 186,45 181,31 3,75 1,39 

49 +С126-928 
варіант 2 

Пластиковий тримач дроту d8мм, під черепицю, довжина 
450 мм, сталь гарячого цинкування, ND2212, ДКС 

шт 800 276,50 271,34 3,10 2,06 

50 +С126-1300 
варіант 7 

Дріт d8мм, сталь гарячого цинкування, NC1008, ДКС м 1200 59,98 58,31 1,22 0,45 

51 +С126-1301 
варіант 5 

Полоса 40х4мм, сталь гарячого цинкування, NC2444, ДКС м 95 245,74 242,38 1,53 1,83 

52 С142-10-2 Вода м3 0,664 84,02 84,02   -      -    
53 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,002272 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
54 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,003472 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
55 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00608 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
56 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше 
м3 6,04 2168,06 1131,69 993,86 42,51 

57 +С1421-9835 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 

т 2,916 3343,43 2706,00 571,87 65,56 

58 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0572 825,04 808,36 0,50 16,18 
59 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0528 1861,41 1824,41 0,50 36,50 
60 С1545-140 Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а 100шт 0,2448 1653,80 1619,01 2,36 32,43 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 4 -                                                                                                 30_КД_ВРЛК_02-01-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0528 126,13 121,81 1,85 2,47 
62 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 50,46 49,10 0,37 0,99 
63 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00008 175688,26 171381,61 861,78 3444,87 
64 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00012 323069,56 315790,65 944,21 6334,70 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

65 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,3784 8,43544 8,43544     

66 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0083 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі 
Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03 
для заземлення та блискавкозахисту 

Реконструкція горища та покрівлі будинку-інтернату 
      

Основа: креслення (специфікації ) № арк. БЗ.С. 1 відомості тощо       

Кошторисна вартість 35,190 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

    Розділ 1. Обладнання що монтується         

1 1503-3008 
варіант 2 

Пристрій обмеження напруги УЗИП Т2 IPRD 65R 65KA  350B 3П+ N  CИГНАЛ 
;   ( маса=0,0246) 

полюс 4 8465,09 33860 

     Разом по розділу 1       33860 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        1330 
              

     Всього по розділу 1       35190 
              

     Разом        33860 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        1330 
              

     Всього по кошторису       35190 
              
              

  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 

на антиобледеніння покрівлі та водостоків 
Реконструкція горища та покрівлі будинку-інтернату 

  

Основа:   Кошторисна вартість 482,158  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 059-21-00.00-ЕМ.С   Кошторисна трудомісткість 1,06063  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 117,676  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                        А1                   

                               =============                   

1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1996,94 

1178,34 
201,95 

83,10 
1997 1178 202 

83 
10,3300 

0,7686 
10,33 

0,77 
2 1517-1100 

варіант 2 
Бокс електромонтажний, 380В, навісного 
виконання (ШхВхГ) 100х140х150мм, ІР40, 
на 4 автовісць, VIKO (90912104) 

шт 1 127,05 
  -    

__-__ 
  -    

127   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КМ8-526-1 Ввідний вимикач автоматичний [автомат] 
одно-, дво-, триполюсний, що 

установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 25 А 

шт 1 454,93 

177,09 
11,18 

1,69 
455 177 11 

2 
1,6000 

0,0156 
1,6 

0,02 

4 2405-1131 
варіант 1 

Шина захисного заземлення (РЕ) на 4 клем шт 1 40,46 
  -    

__-__ 
  -    

40   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

                                        ЩОП1                   

                               =============                   

5 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1996,94 

1178,34 
201,95 

83,10 
1997 1178 202 

83 
10,3300 

0,7686 
10,33 

0,77 
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6 1517-1101 
варіант 1 

Щит обігріву покрівлі, металевий навісного 
виконання, на 24 автомати, ІР31 розм. 
310х395х130мм, NRP 24 Z Sabaj 

шт 1 992,56 
  -    

__-__ 
  -    

993   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 КМ8-526-1 Пристрій захисного відключення 

автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на 

конструкції на стіні або колоні, струм до 

25 А 

шт 1 454,93 

177,09 
11,18 

1,69 
455 177 11 

2 
1,6000 

0,0156 
1,6 

0,02 

8 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

шт 7 454,93 

177,09 
11,18 

1,69 
3185 1240 78 

12 
1,6000 

0,0156 
11,2 

0,11 

9 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що 

установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 160 А 

шт 1 806,06 

547,54 
12,30 

1,79 
806 548 12 

2 
4,8000 

0,0166 
4,8 

0,02 

10 2405-1131 
варіант 2 

Шина захисного заземлення (РЕ) на 24 клем шт 1 155,03 
  -    

__-__ 
  -    

155   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 2405-1130 
варіант 1 

Шина захисного занулення (N) на 24 клем шт 1 173,50 
  -    

__-__ 
  -    

174   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

                                        ЩОП2                   

                               =============                   

12 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1996,94 

1178,34 
201,95 

83,10 
1997 1178 202 

83 
10,3300 

0,7686 
10,33 

0,77 
13 1517-1101 

варіант 1 
Щит обігріву покрівлі, металевий навісного 
виконання, на 24 автомати, ІР31 розм. 
310х395х130мм, NRP 24 Z Sabaj 

шт 1 992,56 
  -    

__-__ 
  -    

993   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КМ8-526-1 Пристрій захисного відключення 

автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на 

конструкції на стіні або колоні, струм до 

25 А 

шт 1 454,93 

177,09 
11,18 

1,69 
455 177 11 

2 
1,6000 

0,0156 
1,6 

0,02 

15 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

шт 8 454,93 

177,09 
11,18 

1,69 
3639 1417 89 

14 
1,6000 

0,0156 
12,8 

0,12 

16 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що 

установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 160 А 

шт 1 806,06 

547,54 
12,30 

1,79 
806 548 12 

2 
4,8000 

0,0166 
4,8 

0,02 

17 2405-1131 
варіант 2 

Шина захисного заземлення (РЕ) на 24 клем шт 1 155,03 
  -    

__-__ 
  -    

155   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 2405-1130 
варіант 1 

Шина захисного занулення (N) на 24 клем шт 1 173,50 
  -    

__-__ 
  -    

174   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                ТР1,ТР2, ДТ1, ДТ2                   

                           ====================                   

19 КМ8-818-6 Монтаж датчика температури 
комплектно з терморегулятором та 

кабелем 

1 шт 2 2241,45 
699,52 

1,66 
0,68 

4483 1399 3 
1 

6,8900 
0,0063 

13,78 
0,01 

                      Кабельно-провідникова продукція                   

    
              
============================== 

    
              

20 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом 

жили до 16 мм2, що прокладається з 

кріпленням скобами 

100 м 5,905 11179,96 

7611,65 
3251,14 

810,04 
66018 44947 19198 

4783 
70,4000 

7,3161 
415,71 

43,2 

21 КБ21-10-1 Прокладання одного кабеля перерізом до 

10 мм2, що закріплюється на тросі 
100м 2,56 11068,32 

3165,19 
4204,98 

1092,55 
28335 8103 10765 

2797 
31,0800 

10,0876 
79,56 

25,82 
22 КМ11-233-1 Підключення проводів і жил електричних 

кабелів до приладів і засобів автоматизації, 
 спосіб підключення під гвинт з 

окінцюванням наконечником (холодний 

кінець L=2,5м) 

100кінц. 0,26 2651,19 
2036,67 

__-__ 
  -    

689 530 __-__ 
  -    

17,6000 
  -    

4,58 
  -    

23 290518- 
6123-1 
варіант 1 

Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T 
(DEVIFLEX DTCE-30), довжина 63м, 
потужність 1860 Вт. (код.89846018) 

шт 8 12566,61 
  -    

__-__ 
  -    

100533   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 290518- 
6123-1 
варіант 2 

Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T 
(DEVIFLEX DTCE-30), довжина 70м, 
потужність 2060 Вт. (код.89846020) 

шт 4 13607,01 
  -    

__-__ 
  -    

54428   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 290518- 
6123-1 
варіант 3 

Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T 
(DEVIFLEX DTCE-30), довжина 95м, 
потужність 2930 Вт. (код.89846026) 

шт 1 17085,21 
  -    

__-__ 
  -    

17085   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або 

металеві рукави проводу першого 

одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним 

перерізом до 16 мм2 

100м 2,64 1650,59 

1211,09 
141,54 

102,78 
4358 3197 374 

271 
12,2000 

0,9253 
32,21 

2,44 

27 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або 

металеві рукави проводу першого 

одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним 

перерізом до 35 мм2 

100м 2,42 2248,07 

1616,12 
207,64 

149,66 
5440 3911 502 

362 
16,2800 

1,3452 
39,4 

3,26 

28 15093-35023 
варіант 2 

Трижильний кабель силовий з мідними 
жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою 
до 660в перерізом 3.2,5мм2, ВВГнг-660 

1000м 0,08466 48570,66 
  -    

__-__ 
  -    

4112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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29 15093-35023 
варіант 3 

Трижильний кабель силовий з мідними 
жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою 
до 660в перерізом 3.4,0мм2, ВВГнг-660 

1000м 0,16932 74743,86 
  -    

__-__ 
  -    

12656   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 15093-35013 
варіант 3 

П'ятижильний кабель силовий з мідними 
жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою 
до 660в перерізом 5.2,5мм2, ВВГнг-660 

1000м 0,0153 78703,54 
  -    

__-__ 
  -    

1204   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 15093-35133 
варіант 1 

П'ятижильний кабель силовий з мідними 
жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою 
до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг-660 

1000м 0,23664 121419,60 
  -    

__-__ 
  -    

28733   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 15093-35143 
варіант 1 

П'ятижильний кабель силовий з мідними 
жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою 
до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг-660 

1000м 0,0102 181726,45 
  -    

__-__ 
  -    

1854   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 КБ21-2-7 Прокладання ПВХ гофрованих труб, по 

стінах і колонах із кріпленням накладними 
скобами, діаметр умовного проходу до 25 

мм 

100м 2,49 4908,42 

4019,23 
165,72 

55,71 
12222 10008 413 

139 
41,0000 

0,4400 
102,09 

1,1 

34 КБ21-2-8 Прокладання ПВХ гофрованих труб, по 

стінах і колонах із кріпленням накладними 

скобами, діаметр умовного проходу до 32 

мм 

100м 2,57 5652,04 

4715,24 
158,91 

65,39 
14526 12118 408 

168 
48,1000 

0,6048 
123,62 

1,55 

35 С113-2128 
варіант 2 

Труба гофрована ПВХ стійка до 
ультрафіолету з протяжкою E.NEXT e.g.tube. 
stand.19.25.p 19/25 (50м) s028075 

м 249,47 22,66 
  -    

__-__ 
  -    

5653   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С113-2126 
варіант 2 

Труба гофрована ПВХ стійка до 
ультрафіолету з протяжкою E.NEXT e.g.tube. 
stand.25.32.p 25/32 (50м) s028077  

м 251,49 33,53 
  -    

__-__ 
  -    

8432   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С113-2128 
варіант 1 

Труба гнучка гофрована із самозатухаючого 
ПВХ-пластику, із стальною протяжкою, 
легкого типу, діаметром 32 мм, сірий,     
91932,  ДКС Україна  

м 10,1 23,61 
  -    

__-__ 
  -    

238   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 КМ10-901-12 Коробка розподільча 100 шт 0,14 3922,65 

3747,71 
9,93 

4,09 
549 525 1 

1 
36,8000 

0,0378 
5,15 

0,01 
39 290220-1244 

варіант 1 
Коробка расподільча Schneider Electric 
85х85х40 (IMT35092) 

шт 14 58,96 
  -    

__-__ 
  -    

825   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 290220-1244 
варіант 2 

Клемна колодка чотирьохстороння; 12х4; 
РА; чорна; напруга до 400 V; січення кабелю 
до 4мм S-66_FB, Копос 

шт 14 73,61 
  -    

__-__ 
  -    

1031   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 290518- 
1129-1 
варіант 1 

Скоба 100 мм Fenix 2350000 кріплення для 
нагрівального кабелю в ринву 

шт 975 19,11 
  -    

__-__ 
  -    

18632   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 5 -                                                                                                    30_КД_ЛК1_02-01-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 С111-1909 
варіант 1 

Кріплення "Косичка" для кабелю в 
вертикальній водостічній трубі, алюміній, 
металополімерний трос в ПВХ оболонці, 
К5846, Fenix  

м 128 153,32 
  -    

__-__ 
  -    

19625   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 С111-1904 
варіант 1 

MTA-C Анкер 20х100/М8 откр.кольцо цб шт 16 36,92 
  -    

__-__ 
  -    

591   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 С1545-513 
варіант 1 

Затискач для троса клепальний 4 мм шт 16 7,14 
  -    

__-__ 
  -    

114   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 С1545-91 
варіант 1 

Коуш 4 мм для троса оцинкованний  100шт 0,16 496,63 
  -    

__-__ 
  -    

79   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 431048 92556 32494 
8807 

  885,49 
80,03 

      Разом будівельні роботи, грн. 431048         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 305998         

           всього заробiтна плата, грн. 101363         

      Загальновиробничi витрати, грн. 51110         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 95,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16313         

      Всього будівельні роботи, грн. 482158         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 482158         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1060,63         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 117676         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 

на антиобледеніння покрівлі та водостоків 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -          

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд   -            

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 885,49 104,52       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,5         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 80,03 110,06       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 95,11 171,50       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1060,63         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,5         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 7,64245 331,06       

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,58325 704,69       

12 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 4,9828 163,93       

13 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 44,742 565,33       

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,122 144,51       

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 31,89525 58,52       

16 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,96 6,63       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

17 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 93,6576         

18 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 33,2978         

19 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,45         

20 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,72         

21 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 4,092         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

22 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00196 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

23 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,003542 6892,00 6000,00 756,86 135,14 
24 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0000052 488089,46 477582,37 936,71 9570,38 
25 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт 

МА-025 бежева, світло-бежева 
т 0,00082 78106,65 75743,35 831,80 1531,50 

26 С111-632 Потверджувач N 1 т 0,0022 433867,73 424416,31 944,21 8507,21 
27 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

чорний, діаметр 1,6 мм 
т 0,010626 66726,55 65000,00 418,19 1308,36 

28 +С111-824 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
чорний, діаметр 6,0-6,3 мм 

т 0,005888 66726,55 65000,00 418,19 1308,36 

29 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00018 59199,31 57493,38 545,16 1160,77 
30 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 

довжина 30 мм 
т 0,01265 79688,66 77585,81 540,33 1562,52 

31 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А т 0,002424 180182,98 176100,00 549,98 3533,00 
32 С111-1653 Білило свинцеве т 0,00024 106397,35 103486,82 824,31 2086,22 
33 С111-1680 Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції 

газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 
мм 

м2 0,2 177,36 173,66 0,22 3,48 
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34 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 3,9811 10,30 10,00 0,10 0,20 
35 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0103424 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
36 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0055792 24255,62 23023,16 756,86 475,60 
37 +С111-1904 

варіант 1 
MTA-C Анкер 20х100/М8 откр.кольцо цб шт 16 36,92 36,18 0,02 0,72 

38 +С111-1909 
варіант 1 

Кріплення "Косичка" для кабелю в вертикальній водостічній 
трубі, алюміній, металополімерний трос в ПВХ оболонці, 
К5846, Fenix  

м 128 153,32 150,00 0,31 3,01 

39 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі 
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина 
стінки 2,8 мм 

м 3,8844 117,76 115,99 0,89 0,88 

40 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі 
неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина 
стінки 2,8 мм 

м 4,0092 152,64 150,36 1,14 1,14 

41 +С113-2126 
варіант 2 

Труба гофрована ПВХ стійка до ультрафіолету з 
протяжкою E.NEXT e.g.tube.stand.25.32.p 25/32 (50м) 
s028077  

м 251,49 33,53 32,75 0,12 0,66 

42 +С113-2128 
варіант 1 

Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, 
із стальною протяжкою, легкого типу, діаметром 32 мм, 
сірий,     91932,  ДКС Україна  

м 10,1 23,61 23,03 0,12 0,46 

43 +С113-2128 
варіант 2 

Труба гофрована ПВХ стійка до ультрафіолету з 
протяжкою E.NEXT e.g.tube.stand.19.25.p 19/25 (50м) 
s028075 

м 249,47 22,66 22,10 0,12 0,44 

44 С115-125 Плакат попереджувальний шт 2 525,57 513,64 1,62 10,31 
45 С121-782 Металеві конструкції т 0,006 87163,92 85938,18 576,88 648,86 
46 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,0252 104951,17 103593,02 576,88 781,27 
47 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 30,36 25,82 25,26 0,05 0,51 
48 С1113-37 Діхлоретан технічний, І сорт т 0,0000052 30035,24 28472,13 974,18 588,93 
49 С1113-89 Лак ХВ-784 т 0,002 92254,45 89501,33 944,21 1808,91 
50 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт т 0,0000078 94795,98 91925,59 1011,65 1858,74 
51 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка 

ПОС61 
т 0,0000208 1755056,00 1720224,95 418,19 34412,86 

52 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, 
марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 1,5352 1200,07 1175,28 1,26 23,53 

53 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,7176 249,88 244,80 0,18 4,90 
54 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,314 825,04 808,36 0,50 16,18 
55 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,264 1861,41 1824,41 0,50 36,50 
56 +С1545-91 

варіант 1 
Коуш 4 мм для троса оцинкованний  100шт 0,16 496,63 484,00 2,89 9,74 

57 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 1,7715 907,75 889,25 0,70 17,80 
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58 С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а 100шт 0,1224 1138,96 1115,11 1,52 22,33 
59 С1545-150 Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м 100шт 0,26 211,03 205,66 1,23 4,14 
60 С1545-153 Наконечники кабельні шт 63 25,91 25,38 0,02 0,51 
61 С1545-156 Нитки швейні кг 0,008 453,58 444,07 0,62 8,89 
62 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,0612 20,92 20,45 0,06 0,41 
63 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,264 126,13 121,81 1,85 2,47 
64 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 26 50,46 49,10 0,37 0,99 
65 +С1545-513 

варіант 1 
Затискач для троса клепальний 4 мм шт 16 7,14 7,00   -    0,14 

66 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00022 175688,26 171381,61 861,78 3444,87 
67 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00024 323069,56 315790,65 944,21 6334,70 
68 +1517-1100 

варіант 2 
Бокс електромонтажний, 380В, навісного виконання 
(ШхВхГ) 100х140х150мм, ІР40, на 4 автовісць, VIKO 
(90912104) 

шт 1 127,05 124,56   -    2,49 

69 +1517-1101 
варіант 1 

Щит обігріву покрівлі, металевий навісного виконання, на 
24 автомати, ІР31 розм. 310х395х130мм, NRP 24 Z Sabaj 

шт 2 992,56 973,10   -    19,46 

70 +2405-1130 
варіант 1 

Шина захисного занулення (N) на 24 клем шт 2 173,50 169,97 0,13 3,40 

71 +2405-1131 
варіант 1 

Шина захисного заземлення (РЕ) на 4 клем шт 1 40,46 39,42 0,25 0,79 

72 +2405-1131 
варіант 2 

Шина захисного заземлення (РЕ) на 24 клем шт 2 155,03 151,74 0,25 3,04 

73 +15093-35013 
варіант 3 

П'ятижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ 
ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2, 
ВВГнг-660 

1000м 0,0153 78703,54 77110,00 50,33 1543,21 

74 +15093-35023 
варіант 2 

Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ 
ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2, 
ВВГнг-660 

1000м 0,08466 48570,66 47540,00 78,29 952,37 

75 +15093-35023 
варіант 3 

Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ 
ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.4,0мм2, 
ВВГнг-660 

1000м 0,16932 74743,86 73200,00 78,29 1465,57 

76 +15093-35133 
варіант 1 

П'ятижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ 
ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 5.4мм2 
ВВГнг-660 

1000м 0,23664 121419,60 118880,00 158,82 2380,78 

77 +15093-35143 
варіант 1 

П'ятижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ 
ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 5.6мм2 
ВВГнг-660 

1000м 0,0102 181726,45 177930,00 233,19 3563,26 

78 +290220-1244 
варіант 1 

Коробка расподільча Schneider Electric 85х85х40 (IMT35092) шт 14 58,96 57,80   -    1,16 

79 +290220-1244 
варіант 2 

Клемна колодка чотирьохстороння; 12х4; РА; чорна; 
напруга до 400 V; січення кабелю до 4мм S-66_FB, Копос 

шт 14 73,61 72,17   -    1,44 
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80 +290518-1129- 
1 
варіант 1 

Скоба 100 мм Fenix 2350000 кріплення для нагрівального 
кабелю в ринву 

шт 975 19,11 18,48 0,26 0,37 

81 +290518-6123- 
1 
варіант 1 

Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T (DEVIFLEX DTCE-30), 
довжина 63м, потужність 1860 Вт. (код.89846018) 

шт 8 12566,61 12320,00 0,21 246,40 

82 +290518-6123- 
1 
варіант 2 

Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T (DEVIFLEX DTCE-30), 
довжина 70м, потужність 2060 Вт. (код.89846020) 

шт 4 13607,01 13340,00 0,21 266,80 

83 +290518-6123- 
1 
варіант 3 

Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T (DEVIFLEX DTCE-30), 
довжина 95м, потужність 2930 Вт. (код.89846026) 

шт 1 17085,21 16750,00 0,21 335,00 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

84 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 22,2488 8,43544 8,43544     

85 С1999-9010 Стиснене повітря м3 50,4 0,07223 0,07223     

86 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,8732 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі 
Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05 
для антиобледеніння покрівлі та водостоків 

Реконструкція горища та покрівлі будинку-інтернату 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 059-21-00.00-ЕМ.С відомості тощо       

Кошторисна вартість 17,324 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

    Розділ 1. Обладнання що монтується         

                                        А1         

                               =============         

1 1504-1001 
варіант 1 

Ввідний автоматичний вимикач триполюсний, х-ка В, PL6-В40/3,  Ir=40 A, арт. 
286593, Eaton Moeller   ;   ( маса=0,000083) 

шт 1 931,22 931 

                                        ЩОП1         

                               =============         

2 1504-1002 
варіант 1 

Пристрій захисного відключення диференційне реле (ПЗВ) PF6-25/4/003, 4р, 
тип АС, 30mA, 6kA, Ін=25/0,03А, 286504, Eaton ;   ( маса=0,00055) 

шт 1 2359,96 2360 

3 1504-1002 
варіант 2 

Ввідний автоматичний вимикач триполюсний, х-ка В, PL6-В25/3,  Ir=25 A, арт. 
286591, Eaton Moeller   ;   ( маса=0,00055) 

шт 1 894,03 894 

4 1504-1003 
варіант 1 

Ввідний автоматичний вимикач триполюсний, х-ка В, PL6-В16/1, Ir=16 A, арт. 
286521, Eaton Moeller   ;   ( маса=0,00073) 

шт 6 244,88 1469 

5 1504-1003 
варіант 2 

Ввідний автоматичний вимикач триполюсний, х-ка В, PL6-В16/1, Ir=16 A, арт. 
286521, Eaton Moeller (резерв)  ;   ( маса=0,00073) 

шт 1 244,88 245 

6 1503-7003 
варіант 1 

Контактор електромагнітний Ін=40А, з тепловим реле Іу=25А, Eaton (Moeller) 
Z-SCH230/25-40;   ( маса=0,0095) 

шт 1 1380,89 1381 

                                        ЩОП2         

                               =============         

7 1504-1002 
варіант 1 

Пристрій захисного відключення диференційне реле (ПЗВ) PF6-25/4/003, 4р, 
тип АС, 30mA, 6kA, Ін=25/0,03А, 286504, Eaton ;   ( маса=0,00055) 

шт 1 2359,96 2360 

8 1504-1002 
варіант 2 

Ввідний автоматичний вимикач триполюсний, х-ка В, PL6-В25/3,  Ir=25 A, арт. 
286591, Eaton Moeller   ;   ( маса=0,00055) 

шт 1 894,03 894 

9 1504-1003 
варіант 1 

Ввідний автоматичний вимикач триполюсний, х-ка В, PL6-В16/1, Ir=16 A, арт. 
286521, Eaton Moeller   ;   ( маса=0,00073) 

шт 7 244,88 1714 
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10 1504-1003 
варіант 2 

Ввідний автоматичний вимикач триполюсний, х-ка В, PL6-В16/1, Ir=16 A, арт. 
286521, Eaton Moeller (резерв)  ;   ( маса=0,00073) 

шт 1 244,88 245 

11 1503-7003 
варіант 1 

Контактор електромагнітний Ін=40А, з тепловим реле Іу=25А, Eaton (Moeller) 
Z-SCH230/25-40;   ( маса=0,0095) 

шт 1 1380,89 1381 

                                        ТР1,ТР2, ДТ1, ДТ2         

                                   ====================         

12 1504-12093 
варіант 1 

Терморегулятор з датчиком температури та зі з’єднувальним проводом 
TERNEO SN 32А;   ( маса=0,00002) 

шт 2 1397,00 2794 

     Разом по розділу 1       16668 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        656 
              

     Всього по розділу 1       17324 
              

     Разом        16668 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        656 
              

     Всього по кошторису       17324 
              
              

  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 

на реконструкцію покрівлі варочного цеху 
Реконструкція покрівлі варочного цеху 

  

Основа:   Кошторисна вартість 249,401  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ-14   Кошторисна трудомісткість 0,4229  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 44,997  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Демонтажні роботи                    

1 КБ46-40-4 Розбирання покриття покрівель з хвилястих 
і напівхвилястих азбестоцементних листів 

100м2 0,7 2347,59 
2177,30 

163,33 
58,88 

1643 1524 114 
41 

24,3900 
0,5320 

17,07 
0,37 

2 КБ46-40-2 Розбирання покриття покрівель з листової 
сталі 

100м2 0,7 1332,15 
1264,06 

65,33 
23,55 

933 885 46 
16 

14,1600 
0,2128 

9,91 
0,15 

3 КБ46-39-4 Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і 
робочого настилу покриття 

100м2 0,7 6867,89 
5873,22 

955,47 
344,45 

4808 4111 669 
241 

63,3300 
3,1122 

44,33 
2,18 

4 КР4-7-2 Розбирання засипки горищних перекриттів 1 м2 65 65,17 
65,17 

__-__ 
  -    

4236 4236 __-__ 
  -    

0,7300 
  -    

47,45 
  -    

5 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,25 3418,22 
295,48 

3122,74 
1004,04 

855 74 781 
251 

3,3100 
8,5540 

0,83 
2,14 

6 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 25 144,29 
  -    

144,29 
19,71 

3607   -    3607 
493 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
4,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 16082 10830 5217 
1042 

  119,59 
8,87 
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      Разом будівельні роботи, грн. 16082         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35         

           всього заробiтна плата, грн. 11872         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6989         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2644         

      Всього будівельні роботи, грн. 23071         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 23071         

                        
     Роздiл 2. Покрівля з металочерепиці                    

    Утеплення                   

    ===========                   

7 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару 

плоских поверхонь з плівки поліетиленової 
10 м2 6 152,50 

144,86 
__-__ 

  -    

915 869 __-__ 

  -    

1,4400 

  -    

8,64 

  -    

8 С111-1720 
варіант 9 

Плiвка пароізоляційна "Техноніколь" м2 69 28,90 
  -    

__-__ 
  -    

1994   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з 

мiнеральної вати в один шар 
100м2 0,6 7472,04 

6968,04 
504,00 

  -    

4483 4181 302 

  -    

63,6700 

  -    

38,2 

  -    

10 КБ12-18-4 Утеплення покриттiв плитами з 

мiнеральної вати на кожний наступний шар 
100м2 1,2 5899,39 

5395,39 
504,00 

  -    

7079 6474 605 

  -    

49,3000 

  -    

59,16 

  -    

11 С114-105-У 
варіант 13 

Плити теплоізоляційні типу "ТЕХНОРУФ Н 
Оптіма" Y=110кг/м3 б=100мм 

м2 123,6 377,03 
  -    

__-__ 
  -    

46601   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 С114-105-У 
варіант 12 

Плити теплоізоляційні типу "ТЕХНОРУФ В 
Оптіма" Y=185кг/м3 б=100мм 

м2 61,8 575,93 
  -    

__-__ 
  -    

35592   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КБ26-30-1 Улаштування гідроiзоляцiйного шару 
плоских поверхонь з плiвки полiетиленової 

10 м2 6 152,50 
144,86 

__-__ 
  -    

915 869 __-__ 
  -    

1,4400 
  -    

8,64 
  -    

14 С111-1720 
варіант 10 

Плiвка полiетиленова гідроізоляційна Юта м2 69 34,91 
  -    

__-__ 
  -    

2409   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Покрівля                   

    ==============                   

15 КБ26-30-1 Улаштування гідроiзоляцiйного шару 
плоских поверхонь з плiвки полiетиленової 

10 м2 7 152,50 
144,86 

__-__ 
  -    

1068 1014 __-__ 
  -    

1,4400 
  -    

10,08 
  -    

16 С1555-108 
варіант 1 

Мембрана полівінілхлоридна  м2 80,5 66,20 
  -    

__-__ 
  -    

5329   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв (брус, 
контрбрус) 

1 м3 0,38 18596,10 
3195,57 

116,45 
36,28 

7067 1214 44 
14 

33,5000 
0,2550 

12,73 
0,1 
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18 КБ13-74-1 Нанесення механiзованим способом в один 
шар покриття з вогнезахисного матерiалу 
АГНІ-1 на горизонтальнi i вертикальнi 
поверхнi дерев'яних конструкцiй 

100м2 0,78 4639,37 
3502,46 

1131,50 
72,70 

3619 2732 883 
57 

32,7700 
0,6638 

25,56 
0,52 

19 КБ13-74-3 На кожний наступний шар нанесення 
механiзованим способом покриття з 
вогнезахисного матерiалу АГНІ-1 додавати 
до норми 13-74-1 

100м2 0,78 2466,48 
1608,54 

853,24 
54,80 

1924 1255 666 
43 

15,0500 
0,5004 

11,74 
0,39 

20 С1113-286 
варіант 1 

Вогнезахисний матеріал DEFENDER W(ВД- 
АК-222) 

кг 54,405 77,35 
  -    

__-__ 
  -    

4208   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель iз металочерепицi 100м2 0,7 13469,39 

12222,38 
588,10 

186,42 
9429 8556 412 

130 
124,6800 

1,4775 
87,28 

1,03 
22 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати в один шар (віднімання 
роботи) 

100м2 -0,7 6968,04 

6968,04 
__-__ 

  -    

-4878 -4878 __-__ 

  -    

63,6700 

  -    

-44,57 

  -    

23 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 72,8 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

37322   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІ сорт 

м3 0,8 11390,10 
  -    

__-__ 
  -    

9112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 45,9 77,10 
  -    

__-__ 
  -    

3539   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 С126-1301 
варіант 1 

Конькова планка м 8,5 198,00 
  -    

__-__ 
  -    

1683   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 С126-1302 
варіант 1 

Ущільнювач під конькову планку(стрічка 
конькова) 

м 8,5 40,53 
  -    

__-__ 
  -    

345   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 С126-1303 
варіант 1 

Карнизна планка (капельник) м 18 192,17 
  -    

__-__ 
  -    

3459   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С126-1304 
варіант 1 

 Торцева планка (вітрова) м 15 137,96 
  -    

__-__ 
  -    

2069   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С111-856-1 
варіант 1 

Гідроізоляція типу гідроізол ХПП-3,0 м2 1,3 83,75 
  -    

__-__ 
  -    

109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С1550-26 
варіант 1 

Фарба спец.аєрозольна балон 1,54 112,06 
  -    

__-__ 
  -    

173   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С1545-42 
варіант 2 

Самонарізи 4.9х27 100шт 4,28 199,41 
  -    

__-__ 
  -    

853   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С111-174 
варіант 1 

Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою т 0,001 58691,14 
  -    

__-__ 
  -    

59   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів (софіт 

та вент. решітки ) 
100м2 0,07 13462,33 

13018,38 
221,70 

70,86 
942 911 16 

5 
132,8000 

0,5247 
9,3 

0,04 
35 С126-1211 

варіант 1 
Софіт перфорований м2 6,24 359,72 

  -    
__-__ 

  -    
2245   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
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36 С126-1211 
варіант 2 

Сітка вентиляційна м2 1,04 409,13 
  -    

__-__ 
  -    

425   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С126-1306 
варіант 2 

J-фаска м 9 241,83 
  -    

__-__ 
  -    

2176   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С126-1306 
варіант 3 

J-профіль  м 9 119,32 
  -    

__-__ 
  -    

1074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 & С111- 
1480-5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 65 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

205   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ20-23-2 Установлення дефлекторів в к-ті 1 шт 3 627,26 

537,20 
12,25 

4,42 
1882 1612 37 

13 
5,3400 

0,0399 
16,02 

0,12 
41 С113-2297 

варіант 1 
Ковпак вентиляційний  шт 1 1540,32 

  -    
__-__ 

  -    
1540   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
42 С113-2297 

варіант 2 
Прохідний елемент шт 1 2985,66 

  -    
__-__ 

  -    
2986   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
43 С113-2297 

варіант 3 
Ізольований вентиляційний вихід шт 1 2985,66 

  -    
__-__ 

  -    
2986   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
    Водовідвідна система типу "PROFIL 130"                   

    =======================                   

44 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 0,04 5996,70 
5985,52 

__-__ 
  -    

240 239 __-__ 
  -    

55,3600 
  -    

2,21 
  -    

45 С126-1293 
варіант 1 

Лівнеприйомник лівий,правий Д130мм шт 1 405,94 
  -    

__-__ 
  -    

406   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 & С1-145- 
100 
варіант 3 

Труба водостічна Д110мм м 4 129,27 
  -    

__-__ 
  -    

517   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 С126-1259 
варіант 1 

Хомут (утримувач) труби Д130мм шт 5 141,13 
  -    

__-__ 
  -    

706   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 С126-1260 
варіант 1 

Коліно труби Д130мм шт 3 288,97 
  -    

__-__ 
  -    

867   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 С126-1261 
варіант 1 

Сполучник водозливної труби(муфта) шт 1 151,14 
  -    

__-__ 
  -    

151   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 С126-1261 
варіант 2 

Патрубок водозливної труби шт 1 149,32 
  -    

__-__ 
  -    

149   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,09 4403,88 

4305,48 
98,40 

32,45 
396 387 9 

3 
43,9200 

0,2547 
3,95 

0,02 
52 & С113- 

1361-1 
Жолоб м 9 243,18 

  -    
__-__ 

  -    
2189   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
53 С126-1256 

варіант 1 
Заглушка жолоба Д150мм шт 1 180,37 

  -    
__-__ 

  -    
180   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
54 С126-1257 

варіант 1 
Хомут (утримувач) жолоба Д150мм шт 22 144,87 

  -    
__-__ 

  -    
3187   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 5 -                                                                                                    30_КД_ЛК1_02-02-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

55 С126-1265 
варіант 1 

Сполучник жолоба з вкладкою,150 шт 2 325,41 
  -    

__-__ 
  -    

651   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 212577 25435 2974 
265 

  248,94 
2,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 212577         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184168         

           всього заробiтна плата, грн. 25700         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13753         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,87         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4781         

      Всього будівельні роботи, грн. 226330         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 226330         

      Разом прямі витрати по кошторису 228659 36265 8191 
1307 

  368,53 
11,09 

      Разом будівельні роботи, грн. 228659         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184203         

           всього заробiтна плата, грн. 37572         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20742         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7425         

      Всього будівельні роботи, грн. 249401         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 249401         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 422,9         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 44997         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 

на реконструкцію покрівлі варочного цеху 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 368,53 98,41       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,2         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 7,06 115,45       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,3         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 4,03 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 43,28 171,54       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 422,9         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,2         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,4844 408,32       

11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,4416 685,00       

12 +КБМ202- 
1141 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,648 1400,00       

13 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 22,932 57,66       

14 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 1,645 474,58       

15 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 4,375 6,63       

16 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування 
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт 

маш. год 22,4718 10,05       

17 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 25 144,29       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

18 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 4,02         

19 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,903         

20 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 3,101         

21 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 1,218         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

22 +&С1-145-100 
варіант 3 

Труба водостічна Д110мм м 4 129,27 124,28 2,46 2,53 

23 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 72,8 512,66 496,00 6,61 10,05 

24 +С111-174 
варіант 1 

Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою т 0,001 58691,14 57000,00 540,33 1150,81 

25 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,002736 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
26 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,00028 55561,36 53931,59 540,33 1089,44 
27 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,462 220,54 215,61 0,61 4,32 
28 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,01444 50310,10 48783,30 540,33 986,47 
29 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0016764 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
30 +С111-856-1 

варіант 1 
Гідроізоляція типу гідроізол ХПП-3,0 м2 1,3 83,75 79,90 2,21 1,64 

31 +&С111-1480- 
5 
варіант 1 

Шурупи самонарізні шт 65 3,16 3,00 0,10 0,06 

32 С111-1608 Дрантя кг 0,2808 17,90 16,32 1,23 0,35 
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33 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 14,098 10,30 10,00 0,10 0,20 
34 +С111-1720 

варіант 9 
Плiвка пароізоляційна "Техноніколь" м2 69 28,90 28,00 0,33 0,57 

35 +С111-1720 
варіант 10 

Плiвка полiетиленова гідроізоляційна Юта м2 69 34,91 33,90 0,33 0,68 

36 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка 
ТГ-350 

м2 1,2844 77,95 75,89 0,53 1,53 

37 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00015 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
38 +С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт 
м3 0,0608 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

39 +С112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 

м3 0,0228 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

40 +С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт 

м3 0,8 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

41 +С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт 

м3 0,3154 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

42 +&С113-1361- 
1 

Жолоб м 9 243,18 233,37 5,04 4,77 

43 +С113-2297 
варіант 1 

Ковпак вентиляційний  шт 1 1540,32 1510,00 0,12 30,20 

44 +С113-2297 
варіант 2 

Прохідний елемент шт 1 2985,66 2927,00 0,12 58,54 

45 +С113-2297 
варіант 3 

Ізольований вентиляційний вихід шт 1 2985,66 2927,00 0,12 58,54 

46 +С114-105-У 
варіант 12 

Плити теплоізоляційні типу "ТЕХНОРУФ В Оптіма" 
Y=185кг/м3 б=100мм 

м2 61,8 575,93 563,00 1,64 11,29 

47 +С114-105-У 
варіант 13 

Плити теплоізоляційні типу "ТЕХНОРУФ Н Оптіма" 
Y=110кг/м3 б=100мм 

м2 123,6 377,03 368,00 1,64 7,39 

48 +С126-1211 
варіант 1 

Софіт перфорований м2 6,24 359,72 354,16 2,88 2,68 

49 +С126-1211 
варіант 2 

Сітка вентиляційна м2 1,04 409,13 403,20 2,88 3,05 

50 +С126-1256 
варіант 1 

Заглушка жолоба Д150мм шт 1 180,37 177,62 1,41 1,34 

51 +С126-1257 
варіант 1 

Хомут (утримувач) жолоба Д150мм шт 22 144,87 142,10 1,69 1,08 

52 +С126-1259 
варіант 1 

Хомут (утримувач) труби Д130мм шт 5 141,13 138,60 1,48 1,05 

53 +С126-1260 
варіант 1 

Коліно труби Д130мм шт 3 288,97 286,30 0,52 2,15 

54 +С126-1261 
варіант 1 

Сполучник водозливної труби(муфта) шт 1 151,14 148,60 1,41 1,13 
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55 +С126-1261 
варіант 2 

Патрубок водозливної труби шт 1 149,32 146,80 1,41 1,11 

56 +С126-1265 
варіант 1 

Сполучник жолоба з вкладкою,150 шт 2 325,41 322,10 0,89 2,42 

57 +С126-1293 
варіант 1 

Лівнеприйомник лівий,правий Д130мм шт 1 405,94 396,00 6,92 3,02 

58 +С126-1301 
варіант 1 

Конькова планка м 8,5 198,00 195,00 1,53 1,47 

59 +С126-1302 
варіант 1 

Ущільнювач під конькову планку(стрічка конькова) м 8,5 40,53 38,60 1,63 0,30 

60 +С126-1303 
варіант 1 

Карнизна планка (капельник) м 18 192,17 188,70 2,04 1,43 

61 +С126-1304 
варіант 1 

 Торцева планка (вітрова) м 15 137,96 135,30 1,63 1,03 

62 +С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 45,9 77,10 76,50 0,03 0,57 

63 +С126-1306 
варіант 2 

J-фаска м 9 241,83 240,00 0,03 1,80 

64 +С126-1306 
варіант 3 

J-профіль  м 9 119,32 118,40 0,03 0,89 

65 С142-10-2 Вода м3 0,03402 84,02 84,02   -      -    
66 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,01757 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
67 +С1113-286 

варіант 1 
Вогнезахисний матеріал DEFENDER W(ВД-АК-222) кг 54,405 77,35 75,00 0,83 1,52 

68 С1113-292 Паста антисептична т 0,0007448 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
69 +С1545-42 

варіант 2 
Самонарізи 4.9х27 100шт 4,28 199,41 195,00 0,50 3,91 

70 +С1550-26 
варіант 1 

Фарба спец.аєрозольна балон 1,54 112,06 109,50 0,36 2,20 

71 +С1555-108 
варіант 1 

Мембрана полівінілхлоридна  м2 80,5 66,20 63,48 1,42 1,30 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

72 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4,0643 8,43544 8,43544     

73 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0802 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
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                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату 
в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-03 
  

на будівництво : Термомодернізація та реконструкція системи опалення будинку-інтернату 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 4306,480 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 11,61695 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 1362,783 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 червня 2025  р. 

 
№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-03-01  на утеплення стін фасаду та відкосів 1874,41   -     1874,41 4,85323 576,781   -     
2 02-03-02  на реконструкцію системи опалення 2432,07   -     2432,07 6,76372 786,002   -     

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

     Всього: 4306,48   -     4306,48 11,61695 1362,783   -     
 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 
локальних кошторисах) : 

- - 3,822 - - - 

                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ В.І.Іванов 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник   ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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Склав ____________________________________________________________ О. С. Пилаєва 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-03 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 
Заробітна плата, тис. грн. 

02-03- 
01 

утеплення стін фасаду та 
відкосів 

4,14506 0,19200 0,01408 __-__ __-__ 4,35114 0,50209 4,85323 
468,922 19,964 1,777   -       -     490,663 86,118 576,781 

02-03- 
02 

реконструкцію системи 
опалення 

4,81068 1,03680 0,28997 __-__ __-__ 6,13745 0,62627 6,76372 
533,192 114,571 30,817   -       -     678,58 107,422 786,002 

-------- 
- 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  Разом : 8,95574 1,22880 0,30405 __-__ __-__ 10,48859 1,12836 11,61695 
    1002,114 134,535 32,594   -       -     1169,243 193,54 1362,783 
                    

  

Склав __________________________ О. С. Пилаєва Перевірив _________________________ Р. В. Гаврилов 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 

на утеплення стін фасаду та відкосів 
Термомодернізація та реконструкція системи опалення будинку-інтернату 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1874,410  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 4,85323  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 576,781  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Цоколь                    

    Утеплення цоколю нижче поверхні землі                   

    =================                   

1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,521 22852,52 
22852,52 

__-__ 
  -    

11906 11906 __-__ 
  -    

261,8000 
  -    

136,4 
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 1 

100м3 0,527 12934,19 
12934,19 

__-__ 
  -    

6816 6816 __-__ 
  -    

150,4500 
  -    

79,29 
  -    

3 КБ8-3-4 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова 

полімерцементна в 2шари 
100м2 0,734 12092,65 

12092,65 
__-__ 

  -    

8876 8876 __-__ 

  -    

115,8300 

  -    

85,02 

  -    

4 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 146,8 40,49 
  -    

__-__ 
  -    

5944   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених 

поверхонь ґрунтовкою, перший шар 
100м2 0,734 819,45 

807,95 
9,67 

3,01 
601 593 7 

2 
6,6900 

0,0272 
4,91 

0,02 
6 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 14,68 47,12 

  -    
__-__ 

  -    
692   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
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7 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на 

розчинній суміші стін і колон прямокутних 
1 м3 7,34 3270,55 

3265,43 
__-__ 

  -    

24006 23968 __-__ 

  -    

29,0700 

  -    

213,37 

  -    

8 С114-97 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного,т.100мм 

м3 7,1932 5808,26 
  -    

__-__ 
  -    

41780   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С1545-42 
варіант 4 

Дюбелі фасадні 100шт 5,93 459,51 
  -    

__-__ 
  -    

2725   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КБ13-31-1 Захист пінополістирольних плит 

розчинною сумішшю 
100м2 0,734 12471,96 

12471,96 
__-__ 

  -    

9154 9154 __-__ 

  -    

97,8500 

  -    

71,82 

  -    

11 С1550-24 Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для 
приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит 

кг 807,4 23,39 
  -    

__-__ 
  -    

18885   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ26-39-4 Улаштування каркасу ізоляції з сітки на 

плоских та криволінійних поверхнях 
10 м2 7,34 122,93 

122,93 
__-__ 

  -    

902 902 __-__ 

  -    

1,3000 

  -    

9,54 

  -    

13 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 80,74 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

3628   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 

вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,734 3666,24 

3666,24 
__-__ 

  -    

2691 2691 __-__ 

  -    

33,5000 

  -    

24,59 

  -    

15 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,17616 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

10232   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Утеплення цоколю вище рівня землі                   

    ===========================                   

16 КБ15-78-1 Утеплення фасадів пінополістирольними 
плитами товщиною 100 мм з опорядженням 
декоративним розчином. Стіни гладкі 

100 м2 0,121 79262,77 
49771,30 

__-__ 
  -    

9591 6022 __-__ 
  -    

417,8600 
  -    

50,56 
  -    

17 С114-97 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного,т.100мм 

м3 1,331 5808,26 
  -    

__-__ 
  -    

7731   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С111-2014-6 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 2,42 46,74 
  -    

__-__ 
  -    

113   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С1550-22 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для 
підготовки основ під декоративні 
тонкошарові штукатурки та фарби 

кг 2,057 85,71 
  -    

__-__ 
  -    

176   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С1550-23 Розчинова суміш Ceresit СT 83 pro для 
приклеювання пінополістирольних плит 

кг 72,6 10,98 
  -    

__-__ 
  -    

797   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1550-24 Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для 
приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит 

кг 72,6 23,39 
  -    

__-__ 
  -    

1698   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 13,915 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

625   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 С1545-42 
варіант 4 

Дюбелі фасадні 100шт 0,98 459,51 
  -    

__-__ 
  -    

450   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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24 С1550-14 
варіант 2 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова 

кг 32,67 81,76 
  -    

__-__ 
  -    

2671   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С1550-32 
варіант 1 

Фарба фасадна силіконова SPEKTRA 
Siliсonе 

кг 6,074 171,52 
  -    

__-__ 
  -    

1042   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ15-78-2 Утеплення фасадів мінеральними плитами 

товщиною 150 мм з опорядженням 

декоротивним розчином за технологією 

"CEREZIT". Декоративні елементи будівлі 

100 м2 0,335 101431,08 

96875,74 
__-__ 

  -    

33979 32453 __-__ 

  -    

813,3300 

  -    

272,47 

  -    

27 С114-106-У 
варіант 1 

Утеплювач із мінераловатних плит 135кг/м3 
товщ.150мм ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 

м2 35,845 648,23 
  -    

__-__ 
  -    

23236   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 С1545-44 
варіант 2 

Фасадний дюбель кріплення 
мінераловатних плит 10х180 мм 

100шт 2,71 765,51 
  -    

__-__ 
  -    

2075   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С1550-21 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для 
приклеювання та захисту плит утеплення 

кг 428,8 14,10 
  -    

__-__ 
  -    

6046   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для 
систем утеплення або аналог 

м2 40,2 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

1807   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С111-2014-7 
варіант 1 

Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 л 6,2645 93,42 
  -    

__-__ 
  -    

585   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С126-1306 
варіант 4 

Цокольна планка м 223 75,59 
  -    

__-__ 
  -    

16857   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С188888-21 
варіант 1 

Герметик силіконовий Ceresit SILICOFLEXX 
CS 25 графіт 280 мл 

шт 20 408,63 
  -    

__-__ 
  -    

8173   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С1550-14 
варіант 2 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова 

кг 106,195 81,76 
  -    

__-__ 
  -    

8683   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С126-1300 
варіант 8 

Опорний гнутий цоколь-капельник ПВХ м 173 16,32 
  -    

__-__ 
  -    

2823   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 277996 103381 7 
2 

  947,97 
0,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 277996         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 174608         

           всього заробiтна плата, грн. 103383         

      Загальновиробничi витрати, грн. 53290         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 104,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18008         

      Всього будівельні роботи, грн. 331286         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 331286         
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     Роздiл 2. Фасад                    

    Утеплення фасадів                   

    ===============                   

36 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами 

товщиною 150 мм з опорядженням 

декоротивним розчином за технологією 
"CEREZIT". Стіни гладкі 

100 м2 0,084 54014,11 

49771,30 
__-__ 

  -    

4537 4181 __-__ 

  -    

417,8600 

  -    

35,1 

  -    

37 КБ15-78-2 Утеплення фасадів мінераловатними 

плитами товщиною 150 мм з 

опорядженням декоротивним розчином за 

технологією "CEREZIT". Декоративні 
елементи будівлі 

100 м2 1,639 97113,79 

96875,74 
__-__ 

  -    

159170 158779 __-__ 

  -    

813,3300 

  -    

1333,05 

  -    

38 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами 

товщиною 100 мм з опорядженням 

декоротивним розчином за технологією 

"CEREZIT". Стіни гладкі 

100 м2 0,898 54014,11 

49771,30 
__-__ 

  -    

48505 44695 __-__ 

  -    

417,8600 

  -    

375,24 

  -    

39 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами 

товщиною 30 мм з опорядженням 
декоротивним розчином за технологією 

"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм 

100 м2 0,3196 62131,37 

57277,62 
__-__ 

  -    

19857 18306 __-__ 

  -    

480,8800 

  -    

153,69 

  -    

40 С114-106-У 
варіант 1 

Утеплювач із мінераловатних плит 135кг/м3 
товщ.150мм ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 

м2 184,04 648,23 
  -    

__-__ 
  -    

119300   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 С114-106-У 
варіант 2 

Утеплювач із мінераловатних плит 135кг/м3 
товщ.100мм  ТЕХНОФАС ЕФЕКТ   

м2 96,086 474,67 
  -    

__-__ 
  -    

45609   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 С114-105-У 
варіант 15 

Утеплювач із мінераловатних плит  
ТЕХНОФАС ЕФЕКТ товщ.30мм  

м2 22,372 204,96 
  -    

__-__ 
  -    

4585   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 С1545-43 
варіант 2 

Фасадний дюбель кріплення 
мінераловатних плит товщ. 100мм 

100шт 2,67 459,68 
  -    

__-__ 
  -    

1227   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 С1545-44 
варіант 2 

Фасадний дюбель кріплення 
мінераловатних плит 10х180 мм 

100шт 16,16 765,51 
  -    

__-__ 
  -    

12371   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 С1550-21 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для 
приклеювання та захисту плит утеплення 

кг 3666,232 14,10 
  -    

__-__ 
  -    

51694   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для 
систем утеплення або аналог 

м2 350,5188 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

15752   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 С111-2014-7 
варіант 1 

Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 л 52,7765 93,42 
  -    

__-__ 
  -    

4930   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 С1550-18 Штукатурка декоративна акрилова "короїд" 
Ceresit СT 64, зерно 2,0 мм 

кг 872,593 29,34 
  -    

__-__ 
  -    

25602   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 С1550-32 
варіант 1 

Фарба фасадна силіконова SPEKTRA 
Siliсonе 

кг 155,977 171,52 
  -    

__-__ 
  -    

26753   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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50 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутик ПВХ із лугостійкою сіткою (для зовн. 
кутів відкосів вікон і балконних дверей) 

м 226,45 27,35 
  -    

__-__ 
  -    

6193   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 С111-1844-1 
варіант 2 

Кутик ПВХ із лугостійкою сіткою (для 
армування зовн.кутів та декоративних 
елементів) 

м 575,34 16,53 
  -    

__-__ 
  -    

9510   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх 

інвентарних риштувань трубчастих 

висотою до 16 м для інших 
оздоблювальних робіт 

100м2 вп 1,04 5295,28 

4508,84 
__-__ 

  -    

5507 4689 __-__ 

  -    

45,4200 

  -    

47,24 

  -    

    Декоративні елементи                   

    =======================                   

53 КБ15-101-2 Установлення декоративних погонних 

деталей орнаментованих, плоских, 
випуклих, рельєфних, простого або 
складного малюнка [порiзки, пояса, фризи, 
каплi тощо] висотою до 250 мм 

100м 0,2906 6801,77 

6731,62 
__-__ 

  -    

1977 1956 __-__ 

  -    

66,1000 

  -    

19,21 

  -    

54 С111-825 
варіант 1 

Декоративні елементи  з пінополістиролу 
h=250мм 

пм 29,3506 411,21 
  -    

__-__ 
  -    

12069   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 & С111- 
1891-1-1П 
варіант 1 

Реставраційна суміш Merolith R-1 (було 
пропущено) 

кг 50 323,02 
  -    

__-__ 
  -    

16151   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 2,24 21168,39 

20070,04 
__-__ 

  -    

47417 44957 __-__ 

  -    

168,5000 

  -    

377,44 

  -    

57 КБ15-184-2 Додавати на 1 мм змiни товщини 

шпаклівки 
100м2 2,24 5407,71 

5213,03 
__-__ 

  -    

12113 11677 __-__ 

  -    

47,1000 

  -    

105,5 

  -    

58 С111-2014-1 
варіант 1 

Грунтовка "Amphisilan Tiefgrund LF" фірми 
"Caparol" 

л 43,0752 125,00 
  -    

__-__ 
  -    

5384   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 С111-2015-3 
варіант 4 

Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral 
Fassadenputz K15-1.5мм або аналог 

кг 896 30,46 
  -    

__-__ 
  -    

27292   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 С111-2016-4 
варіант 1 

Силiконова фарба фасадна "AmphiSilan- 
Plus B1" фірми "Caparol" -2шари (кат.С) 

л 94,08 391,06 
  -    

__-__ 
  -    

36791   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 КБ10-20-1 Заповнення прорiзiв вентиляційними 

решітками площею до 1 м2 з 

металопластику 

100м2 0,0138 21610,39 

21492,10 
__-__ 

  -    

298 297 __-__ 

  -    

191,3300 

  -    

2,64 

  -    

62 С126-1280 
варіант 2 

Решітка вентиляційна з м/пластику ВР-1 
(1360х510мм) 

шт 2 1037,14 
  -    

__-__ 
  -    

2074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 С1545-43 
варіант 1 

Дюбель шурупи 100х10мм  100шт 0,11 436,22 
  -    

__-__ 
  -    

48   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 КБ10-26-5 Установлення люків у перекриттях, 
площа прорізу до 2 м2 

100м2 0,0059 30337,24 

18508,12 
__-__ 

  -    

179 109 __-__ 

  -    

190,5500 

  -    

1,12 

  -    

65 С126-1257 
варіант 2 

Люк технічний металопластиковий шт 1 1694,30 
  -    

__-__ 
  -    

1694   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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66 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

1 грата 4 245,59 
187,61 

33,41 
8,19 

982 750 134 
33 

1,8200 
0,0745 

7,28 
0,3 

67 С126-1257 
варіант 3 

Люк із нержавіючої сталі 300х300 мм шт 4 2218,20 
  -    

__-__ 
  -    

8873   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 734444 290396 134 
33 

  2457,51 
0,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 734444         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 443914         

           всього заробiтна плата, грн. 290429         

      Загальновиробничi витрати, грн. 148500         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 294,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50566         

      Всього будівельні роботи, грн. 882944         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 882944         

                        
     Роздiл 3. Монтаж електроприладів                    

    Обладнання після демонтажу                   

68 КБ20-53-1 Установлення блокiв кондиціонерів 10блоків 0,9 51248,29 

27476,96 
1082,09 

13,96 
46123 24729 974 

13 
260,1000 

0,1258 
234,09 

0,11 
69 КМ8-596-3 Прожектор, що установлюється окремо, 

на будинку з лампою потужнiстю 500 Вт 
100 шт 0,07 101073,01 

54753,60 
6900,77 

40,85 
7075 3833 483 

3 
480,0000 

0,3680 
33,6 

0,03 
70 КМ10-485-9 Антена приймально-передавальна 

"хвильовий канал" на стіні 
антена 3 5619,67 

5377,15 
242,52 

3,88 
16859 16131 728 

12 
52,8000 

0,0350 
158,4 

0,11 
      Разом прямі витрати по роздiлу 3 70057 44693 2185 

28 

  426,09 
0,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 70057         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23179         

           всього заробiтна плата, грн. 44721         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20318         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,96         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5825         

      Всього будівельні роботи, грн. 90375         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 90375         

                        
     Роздiл 4. Вимощення                    

71 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону 

товщиною покриття 10 см 
1м2 10,3 918,17 

150,90 
__-__ 

  -    

9457 1554 __-__ 

  -    

1,5000 

  -    

15,45 

  -    
72 КБ27-17-3 Улаштування основи тротуарів із щебеню 

за товщини шару 12 см 
100м2 3,37 42611,99 

2812,88 
1429,85 

447,73 
143602 9479 4819 

1509 
28,9600 

3,5998 
97,6 

12,13 
73 КБ27-17-4 

К=2 
Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
 за зміни товщини на кожен 1 см додавати 

або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщ. 
100мм) 

100м2 -3,37 5650,14 

  -    

158,06 

50,49 
-19041   -    -533 

-170 
__-__ 

0,4210 
__-__ 

-1,42 

74 КБ27-22-3 Улаштування асфальтобетонного покриття 
доріжок і тротуарів двошарових, верхній 
шар із дрібнозернистої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

100м2 3,37 2861,15 
1124,51 

351,62 
111,17 

9642 3790 1185 
375 

10,1600 
0,8307 

34,24 
2,8 

75 КБ27-22-5 
к=2 

Улаштування асфальтобетонного покриття 
доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 
5 см зміни товщини шару додавати або 
вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22- 
4(збільшується до 4 см) 

100м2 3,37 252,35 
252,35 

__-__ 
  -    

850 850 __-__ 
  -    

2,2800 
  -    

7,68 
  -    

76 С1421-9837 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, 
тип Б, марка 1 

т 32,6553 5785,31 
  -    

__-__ 
  -    

188921   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

77 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів 
на бетонну основу, за ширини борту у 
верхній його частині до 100 мм 

100 м 3,08 10180,63 
7964,94 

1358,00 
  -    

31356 24532 4183 
  -    

81,2500 
  -    

250,25 
  -    

78 С188888-35 Бордюр парковий 100-20-08 шт 308 207,71 
  -    

__-__ 
  -    

63975   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 С1424- 
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 14,784 4757,49 
  -    

__-__ 
  -    

70335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 КБ27-4-1 Улаштування водоскидних споруд із 
проїзної частини з лотків в укосах насипу 

10 м 7,4 2885,05 
1379,93 

__-__ 
  -    

21349 10211 __-__ 
  -    

13,5500 
  -    

100,27 
  -    

81 С188888-52 
варіант 1 

Лоток армований бетонний водовідвідний 
320х160х160  

шт 232 77,62 
  -    

__-__ 
  -    

18008   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 538454 50416 9654 
1714 

  505,49 
13,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 538454         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 478384         

           всього заробiтна плата, грн. 52130         

      Загальновиробничi витрати, грн. 31351         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68,31         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11719         

      Всього будівельні роботи, грн. 569805         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 569805         

      Разом прямі витрати по кошторису 1620951 488886 11980 
1777 

  4337,06 
14,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 1620951         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1120085         

           всього заробiтна плата, грн. 490663         

      Загальновиробничi витрати, грн. 253459         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 502,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 86118         

      Всього будівельні роботи, грн. 1874410         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1874410         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4853,23         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 576781         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 

на утеплення стін фасаду та відкосів 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4145,06 113,13       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,1         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 192 103,98       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,5         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 14,08 126,15       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,9         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 502,09 171,52       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 4853,23         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,1         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,20734 408,32       

11 +КБМ202- 
1102 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,2912 1400,00       

12 +КБМ202- 
1141 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 3,4466 1400,00       

13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00734 558,35       

14 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 4,6169 411,03       

15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 2,1 346,45       

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 7,629 58,52       

17 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 5,7964 495,24       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,8088 868,70       

19 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,84 6,63       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

20 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 49,572         

21 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 70,85336         

22 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 14         

23 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш. год 5,0646         

24 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,01468         

25 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,2022         

26 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 1,924         

27 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,06606         

28 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 69,945022         

29 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,230874         

30 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 241,472         

31 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 86,530252         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

32 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,00308 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
33 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,000152 6892,00 6000,00 756,86 135,14 
34 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,693 220,54 215,61 0,61 4,32 
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35 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 
"Тегерон" 

т 0,17616 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 

36 +С111-825 
варіант 1 

Декоративні елементи  з пінополістиролу h=250мм пм 29,3506 411,21 402,00 1,15 8,06 

37 С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та 
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм 

т 0,00172 29648,57 29009,67 418,19 220,71 

38 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0036 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

39 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0004 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
40 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А т 0,000364 180182,98 176100,00 549,98 3533,00 
41 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,2022 23083,74 21674,39 956,73 452,62 
42 С111-1604 Папір шліфувальний м2 19,7347 334,90 328,24 0,09 6,57 
43 С111-1608 Дрантя кг 0,05445 17,90 16,32 1,23 0,35 
44 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 17,1 47,12 45,00 1,20 0,92 
45 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00028 53901,85 51900,74 944,21 1056,90 
46 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,0287 10,30 10,00 0,10 0,20 
47 С111-1702 Мастика бітумна т 0,00206 29189,02 27769,90 846,79 572,33 
48 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка 

ТГ-350 
м2 0,8378 77,95 75,89 0,53 1,53 

49 +С111-1844-1 
варіант 1 

Кутик ПВХ із лугостійкою сіткою (для зовн. кутів відкосів 
вікон і балконних дверей) 

м 226,45 27,35 26,70 0,11 0,54 

50 +С111-1844-1 
варіант 2 

Кутик ПВХ із лугостійкою сіткою (для армування зовн.кутів 
та декоративних елементів) 

м 575,34 16,53 16,10 0,11 0,32 

51 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01346 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
52 +&С111-1891- 

1-1П 
варіант 1 

Реставраційна суміш Merolith R-1 (було пропущено) кг 50 323,02 316,20 0,49 6,33 

53 +С111-2014-1 
варіант 1 

Грунтовка "Amphisilan Tiefgrund LF" фірми "Caparol" л 43,0752 125,00 121,80 0,75 2,45 

54 +С111-2014-6 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 2,42 46,74 45,00 0,82 0,92 
55 +С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер л 32,732 46,74 45,00 0,82 0,92 
56 +С111-2014-7 

варіант 1 
Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 л 59,041 93,42 90,77 0,82 1,83 

57 +С111-2015-3 
варіант 4 

Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral Fassadenputz 
K15-1.5мм або аналог 

кг 896 30,46 29,04 0,82 0,60 

58 +С111-2016-4 
варіант 1 

Силiконова фарба фасадна "AmphiSilan-Plus B1" фірми 
"Caparol" -2шари (кат.С) 

л 94,08 391,06 382,30 1,09 7,67 

59 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт 

м3 0,1848 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

60 +С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, 
 товщина 32-70 мм, ІІІ сорт 

м3 0,02781 11390,10 10800,00 366,76 223,34 
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61 С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному 
зв'язувальному, марка М75 

м3 1,2947 2356,34 2239,60 70,54 46,20 

62 +С114-97 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного,т. 
100мм 

м3 8,5242 5808,26 5675,00 19,37 113,89 

63 +С114-105-У 
варіант 15 

Утеплювач із мінераловатних плит  ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 
товщ.30мм  

м2 22,372 204,96 199,30 1,64 4,02 

64 +С114-106-У 
варіант 1 

Утеплювач із мінераловатних плит 135кг/м3 товщ.150мм 
ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 

м2 219,885 648,23 633,51 2,01 12,71 

65 +С114-106-У 
варіант 2 

Утеплювач із мінераловатних плит 135кг/м3 товщ.100мм  
ТЕХНОФАС ЕФЕКТ   

м2 96,086 474,67 463,35 2,01 9,31 

66 +С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 
мм 

м2 3,536 200,97 185,00 12,03 3,94 

67 +С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,00936 11460,38 10800,00 435,67 224,71 
68 +С126-1257 

варіант 2 
Люк технічний металопластиковий шт 1 1694,30 1680,00 1,69 12,61 

69 +С126-1257 
варіант 3 

Люк із нержавіючої сталі 300х300 мм шт 4 2218,20 2200,00 1,69 16,51 

70 +С126-1280 
варіант 2 

Решітка вентиляційна з м/пластику ВР-1 (1360х510мм) шт 2 1037,14 1029,00 0,42 7,72 

71 +С126-1300 
варіант 8 

Опорний гнутий цоколь-капельник ПВХ м 173 16,32 16,10 0,10 0,12 

72 +С126-1306 
варіант 4 

Цокольна планка м 223 75,59 75,00 0,03 0,56 

73 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм 

шт 18 316,46 309,10 1,15 6,21 

74 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм 

шт 9 549,82 536,83 2,21 10,78 

75 С142-10-2 Вода м3 5,65414 84,02 84,02   -      -    
76 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше 
м3 50,887 2168,06 1131,69 993,86 42,51 

77 С1421-9459 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М800 

м3 5,92 1861,27 830,91 993,86 36,50 

78 С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 0,7725 1713,57 810,35 869,62 33,60 

79 +С1421-9837 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 

т 32,6553 5785,31 5100,00 571,87 113,44 

80 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1,1536 1052,48 233,34 798,50 20,64 
81 С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 1,1536 4321,74 2910,54 1326,46 84,74 

82 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 14,784 4757,49 3337,75 1326,46 93,28 
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83 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,11224 3501,72 2217,14 1215,92 68,66 
84 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М50 
м3 0,000985 3487,48 2203,18 1215,92 68,38 

85 +С1545-42 
варіант 4 

Дюбелі фасадні 100шт 6,91 459,51 450,00 0,50 9,01 

86 +С1545-43 
варіант 1 

Дюбель шурупи 100х10мм  100шт 0,11 436,22 427,00 0,67 8,55 

87 +С1545-43 
варіант 2 

Фасадний дюбель кріплення мінераловатних плит товщ. 
100мм 

100шт 2,67 459,68 450,00 0,67 9,01 

88 +С1545-44 
варіант 2 

Фасадний дюбель кріплення мінераловатних плит 10х180 
мм 

100шт 18,87 765,51 750,00 0,50 15,01 

89 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 7,14 50,46 49,10 0,37 0,99 
90 +С1550-14 

варіант 2 
Штукатурка декоративна мозаічна силікон-акрилова кг 138,865 81,76 79,40 0,76 1,60 

91 +С1550-18 Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СT 64, 
зерно 2,0 мм 

кг 872,593 29,34 28,00 0,76 0,58 

92 +С1550-21 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та 
захисту плит утеплення 

кг 4095,032 14,10 13,46 0,36 0,28 

93 С1550-22 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ 
під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби 

кг 2,057 85,71 83,26 0,77 1,68 

94 +С1550-23 Розчинова суміш Ceresit СT 83 pro для приклеювання 
пінополістирольних плит 

кг 72,6 10,98 10,00 0,76 0,22 

95 С1550-24 Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для приклеювання та 
захисту пінополістирольних плит 

кг 880 23,39 22,17 0,76 0,46 

96 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit 
Ceretherm 

м2 94,655 44,94 44,00 0,06 0,88 

97 +С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення або аналог 

м2 390,7188 44,94 44,00 0,06 0,88 

98 +С1550-32 
варіант 1 

Фарба фасадна силіконова SPEKTRA Siliсonе кг 162,051 171,52 167,80 0,36 3,36 

99 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 146,8 40,49 38,94 0,76 0,79 
100 +С188888-21 

варіант 1 
Герметик силіконовий Ceresit SILICOFLEXX CS 25 графіт 
280 мл 

шт 20 408,63 400,00 0,62 8,01 

101 +С188888-35 Бордюр парковий 100-20-08 шт 308 207,71 182,00 21,64 4,07 
102 +С188888-52 

варіант 1 
Лоток армований бетонний водовідвідний 320х160х160  шт 232 77,62 70,00 6,10 1,52 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

103 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 332,7604 8,43544 8,43544     

104 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,395 159,41 159,41     
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105 С1999-9009 Дрова м3 0,0099 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02 

на реконструкцію системи опалення 
Термомодернізація та реконструкція системи опалення будинку-інтернату 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2432,070  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 6,76372  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 786,002  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Санітарно - технічні роботи                    

    Демонтажні роботи                   

    ===================                   

1 КБ18-6-1 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Установлення радіаторів 
чавунних 

100кВт 1,792 6146,18 
4441,34 

1704,36 
629,78 

11014 7959 3054 
1129 

44,7400 
5,5681 

80,17 
9,98 

2 С130-555 
(зворотнi 
матерiали) 

Радіатори опалювальні чавунні, марка МС- 
140, висота повна 588 мм, висота монтажна 
500 мм 
(зворотнi матерiали) 

кВт 1,792 2132,58 
  -    

__-__ 
  -    

3822   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КБ16-10-1 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
опалення і водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром до 40 мм 

100м 6,7 4760,83 
4074,88 

685,95 
24,32 

31898 27302 4596 
163 

36,2760 
0,2191 

243,05 
1,47 

4 КБ16-10-2 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
опалення і водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 50 мм 

100м 1 4760,83 
4074,88 

685,95 
24,32 

4761 4075 686 
24 

36,2760 
0,2191 

36,28 
0,22 

5 КБ46-29-6 Пробивання круглих отворів діаметром до 
50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см 

100шт 1,88 16588,79 
8860,03 

7728,76 
2699,20 

31187 16657 14530 
5074 

83,8700 
24,9665 

157,68 
46,94 
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6 КБ46-25-12 Свердління кільцевими алмазними 
свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях 
вертикальних отворів глибиною 200 мм, 
діаметром 100 мм 

100шт 0,14 23803,49 
9897,48 

5951,37 
5021,22 

3332 1386 833 
703 

84,3200 
48,0968 

11,8 
6,73 

7 КБ46-25-16 Свердління кільцевими алмазними 
свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях 

вертикальних отворів глибиною 200 мм, 
діаметром 160 мм 

100шт 0,04 29055,40 
11756,78 

7034,76 
5935,29 

1162 470 281 
237 

100,1600 
56,8524 

4,01 
2,27 

8 КБ46-25-32 
Н1=4 

Додається або вилучається на кожні 10 мм 
зміни глибини свердління кільцевими 
алмазними свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях 
вертикальних отворів діаметром 160 мм 

100шт 0,04 7601,70 
3469,75 

2079,18 
1754,23 

304 139 83 
70 

29,5600 
16,8032 

1,18 
0,67 

    Монтажні роботи                   

    =====================                   

9 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів 

водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску 
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 
контактним зварюванням 

100м 3 33907,97 

30212,28 
3695,69 

2099,86 
101724 90637 11087 

6300 
268,9600 

19,8790 
806,88 

59,64 

10 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску 
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням 
контактним зварюванням 

100м 8,4 26052,28 
23764,53 

2287,75 
1281,47 

218839 199622 19217 
10764 

211,5600 
12,1320 

1777,1 
101,91 

11 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску 
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням 
контактним зварюванням 

100м 1,1 20754,73 
19343,23 

1411,50 
735,75 

22830 21278 1552 
809 

172,2000 
6,9660 

189,42 
7,66 

12 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску 
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням 
контактним зварюванням 

100м 0,8 27522,55 
25790,97 

1731,58 
917,66 

22018 20633 1385 
734 

229,6000 
8,6880 

183,68 
6,95 
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13 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску 
зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням 
контактним зварюванням 

100м 0,72 25815,62 
22144,85 

3670,77 
2101,31 

18587 15944 2643 
1513 

200,0800 
19,8930 

144,06 
14,32 

14 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску 
зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням 
контактним зварюванням 

100м 0,5 25793,42 
22144,85 

3648,57 
2100,27 

12897 11072 1825 
1050 

200,0800 
19,8830 

100,04 
9,94 

15 КБ16-14-7 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску 
зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням 
контактним зварюванням 

100м 0,82 29964,95 
25412,13 

4552,82 
2646,00 

24571 20838 3733 
2170 

229,6000 
25,0490 

188,27 
20,54 

16 С113-1689 
варіант 1 

Труби Stabi PN 20 ППР діам. 20х2,8 мм  
"Wavin Ecoplastic"  

м 269,7 30,31 
  -    

__-__ 
  -    

8175   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С113-1690 
варіант 1 

Труби Stabi PN 20 ППР діам. 25х3,5 мм  
"Wavin Ecoplastic"  

м 780,36 44,32 
  -    

__-__ 
  -    

34586   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С113-1691 
варіант 1 

Труби Stabi PN 20 ППР діам. 32х4,4 мм  
"Wavin Ecoplastic"  

м 103,18 74,53 
  -    

__-__ 
  -    

7690   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С113-1692 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi STABI PN 20 для 
гарячої води i опалення дiам. 40х5.5 мм "  
Wavin Ekoplastik " 

м 74,96 115,47 
  -    

__-__ 
  -    

8656   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С113-1693 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi STABI PN 20 для 
гарячої води i опалення дiам. 50х6,9 мм " 
Ekoplastik " 

м 68,112 152,88 
  -    

__-__ 
  -    

10413   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С113-1694 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi STABI PN 20 для 
гарячої води i опалення дiам. 63х8,6 мм " 
Wavin Ekoplastik " 

м 47,3 259,27 
  -    

__-__ 
  -    

12263   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С113-1695 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi  STABI PN 20 для 
гарячої води i опалення дiам. 75х10,3 мм " 
Wavin  Ekoplastik " 

м 79,868 407,90 
  -    

__-__ 
  -    

32578   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 С1545-280 
варіант 1 

Дюбелi до будівельно-монтажного пістолета шт 2079 2,75 
  -    

__-__ 
  -    

5717   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С1630-134 
варіант 1 

Кріплення ПВХ для труб діам.16,20мм шт 600 5,67 
  -    

__-__ 
  -    

3402   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С1630-135 
варіант 5 

Кріплення ПВХ для труб діам.25мм шт 1680 6,99 
  -    

__-__ 
  -    

11743   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 С1630-135 
варіант 1 

Кріплення ПВХ для труб діам.32мм шт 220 11,18 
  -    

__-__ 
  -    

2460   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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27 С1630-135 
варіант 2 

Кріплення ПВХ для труб діам.40мм шт 160 12,03 
  -    

__-__ 
  -    

1925   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 С1630-135 
варіант 6 

Кріплення ПВХ для труб діам.50мм шт 126 19,56 
  -    

__-__ 
  -    

2465   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С1630-135 
варіант 4 

Кріплення ПВХ для труб діам.63мм шт 150 25,43 
  -    

__-__ 
  -    

3815   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С1630-135 
варіант 3 

Кріплення ПВХ для труб діам. 75мм шт 150 53,52 
  -    

__-__ 
  -    

8028   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С113-1705 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм " 
Wavin Eсoplastiс " 

шт 420 7,67 
  -    

__-__ 
  -    

3221   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С113-1706 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм " 
Wavin Eсoplastiс " 

шт 76 9,34 
  -    

__-__ 
  -    

710   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С113-1707 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм " 
Wavin Eсoplastiс " 

шт 60 15,22 
  -    

__-__ 
  -    

913   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С113-1709 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм  
" Wavin Eсoplastiс "  

шт 12 70,97 
  -    

__-__ 
  -    

852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С113-1710 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм " 
Wavin Eсoplastiс " 

шт 2 125,48 
  -    

__-__ 
  -    

251   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С113-1711 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 75 мм  
" Wavin Eсoplastiс "  

шт 10 251,25 
  -    

__-__ 
  -    

2513   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С113-1796 
варіант 1 

Муфта дiам. 40 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 8 27,38 
  -    

__-__ 
  -    

219   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С113-1797 
варіант 1 

Муфта дiам.50 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 16 52,10 
  -    

__-__ 
  -    

834   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С113-1798 
варіант 2 

Муфта дiам. 63 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 20 82,29 
  -    

__-__ 
  -    

1646   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 С113-1798 
варіант 1 

Муфта дiам. 75 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 20 184,58 
  -    

__-__ 
  -    

3692   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 С113-1883 Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 2 21,89 
  -    

__-__ 
  -    

44   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 С113-1884 Хомут із шурупом діам. 63 мм шт 2 30,47 
  -    

__-__ 
  -    

61   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 С113-1885 Хомут із шурупом діам. 75 мм шт 2 46,50 
  -    

__-__ 
  -    

93   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 КМ12-790-2 Вентилі, засувки, клапани сталеві 
фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні 
та двоважільні зворотні підіймальні на 
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 
діаметр умовного проходу 32-40 мм 

10 шт 0,5 6990,18 
5312,64 

420,00 
  -    

3495 2656 210 
  -    

48,0000 
  -    

24 
  -    

45 С1630-1409 
варіант 1 

Запірно-вимірювальний клапан, дiаметр 32 
мм, марка ASV-M, код 003L7694, " Danfoss" 

шт 4 3244,26 
  -    

__-__ 
  -    

12977   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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46 С1630-1410 
варіант 1 

Запірно-вимірювальний клапан, дiаметр 40 
мм, марка ASV-M, код 003L7695, " Danfoss" 

шт 1 3887,03 
  -    

__-__ 
  -    

3887   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 КМ12-790-1 Вентилі, засувки, клапани сталеві 
фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні 
та двоважільні зворотні підіймальні на 
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 
діаметр умовного проходу 15-25 мм 

10 шт 0,3 6215,20 
5312,64 

280,00 
  -    

1865 1594 84 
  -    

48,0000 
  -    

14,4 
  -    

48 С1630-576 
варіант 1 

Регулятор перепаду тиску діам.25мм, марка 
ASV-PV-25, код 003Z5503, " Danfoss" 

шт 1 9078,71 
  -    

__-__ 
  -    

9079   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 С1630-576 
варіант 3 

Регулятор перепаду тиску діам.20мм, марка 
ASV-PV-20, код 003Z5502, " Danfoss" 

шт 2 7109,30 
  -    

__-__ 
  -    

14219   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 КМ12-790-2 Вентилі, засувки, клапани сталеві 
фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні 
та двоважільні зворотні підіймальні на 
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 
діаметр умовного проходу 32-40 мм 

10 шт 0,2 6990,18 
5312,64 

420,00 
  -    

1398 1063 84 
  -    

48,0000 
  -    

9,6 
  -    

51 С1630-576 
варіант 2 

Регулятор перепаду тиску діам. 32мм, марка 
ASV-PV-32, код 003Z5504, " Danfoss" 

шт 1 12425,13 
  -    

__-__ 
  -    

12425   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 С1630-576 
варіант 4 

Регулятор перепаду тиску діам. 40мм, марка 
ASV-PV-40, код 003Z5505, " Danfoss" 

шт 1 14963,71 
  -    

__-__ 
  -    

14964   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 С113-1814 
варіант 1 

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою "DGK"  ППР 
дiам. 40х1 1/4" мм  "Wavin Ecoplastic"  

шт 12 433,80 
  -    

__-__ 
  -    

5206   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

54 С1630-137 
варіант 1 

Згін з різьбою металевий, дiаметр  32 мм шт 12 16,37 
  -    

__-__ 
  -    

196   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 КБ9-75-2 Виготовлення бочонків із сталевої труби 
діам. 32мм довж. 110мм 

1т 0,0041 29150,87 
19029,12 

8010,95 
205,39 

120 78 33 
1 

176,0000 
1,8720 

0,72 
0,01 

56 С113-52 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр 
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 
мм 

м 1,35 256,49 
  -    

__-__ 
  -    

346   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 С1630-136 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK"  25 3/4" 
матеріал ППР "Wavin Ecoplastic" 

шт 4 218,66 
  -    

__-__ 
  -    

875   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 С113-1781 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 40х25 мм ППР 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 4 19,45 
  -    

__-__ 
  -    

78   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 С1630-141 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK" 32 1" матеріал 
ППР  "Wavin Ecoplastic"  

шт 2 371,11 
  -    

__-__ 
  -    

742   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 С113-1781 
варіант 2 

Муфта редукційна дiам. 40х32 мм ППР 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 2 18,06 
  -    

__-__ 
  -    

36   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 С113-1815 
варіант 1 

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 
1/2" мм 

шт 4 594,73 
  -    

__-__ 
  -    

2379   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 С1630-137 
варіант 1 

Згін з різьбою металевий, дiаметр  32 мм шт 4 16,37 
  -    

__-__ 
  -    

65   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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63 КБ9-75-2 Виготовлення бочонків із сталевої труби 
діам. 32мм довж. 110мм 

1т 0,0014 29150,87 
19029,12 

8010,95 
205,39 

41 27 11 
  -    

176,0000 
1,8720 

0,25 
  -    

64 С113-52 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр 
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 
мм 

м 0,45 256,49 
  -    

__-__ 
  -    

115   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 3,141 10463,23 
9990,51 

182,00 
  -    

32865 31380 572 
  -    

96,9200 
  -    

304,43 
  -    

66 С130-419 
варіант 1 

Радіатори біметалеві секційні MIRADO 
500/96  

шт 1482 458,14 
  -    

__-__ 
  -    

678963   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С130-419 
варіант 2 

Радіатори біметалеві секційні MIRADO 
300/96   

шт 105 441,25 
  -    

__-__ 
  -    

46331   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 С1630-115 
варіант 1 

Кронштейни для біметалевих радiаторiв 
L=150мм 

комплект 140 43,35 
  -    

__-__ 
  -    

6069   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    
Комплект термостатичний регулюючий 
прямий VT.045 "VALTEC" 

    
              

    ==========================                   

69 КМ11-350-1 Монтаж регулятора термостатичного 
1/2" 

шт 132 427,89 
172,99 

__-__ 
  -    

56481 22835 __-__ 
  -    

1,6000 
  -    

211,2 
  -    

70 КМ12-811-1 Монтаж нижнього запірного клапана, 
дiаметр умовного проходу 10-50 мм 

10 шт 13,2 5312,64 
5312,64 

__-__ 
  -    

70127 70127 __-__ 
  -    

48,0000 
  -    

633,6 
  -    

71 КМ11-31-1 Монтаж термостатичної головки шт 132 175,35 
91,26 

__-__ 
  -    

23146 12046 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

105,6 
  -    

72 С1630-543 
варіант 1 

Комплект термостатичний регулюючий 
прямий VT.045.N  "VALTEC" 

шт 132 948,15 
  -    

__-__ 
  -    

125156   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 С113-1840 
варіант 1 

Прес-перехід  дiам.1/2" мм (зовнішня різьба) 
 VALTEC 

шт 264 73,52 
  -    

__-__ 
  -    

19409   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 КБ16-20-2 Установлення кранів муфтових 
діаметром до 25 мм 

1 кран 8 55,44 
55,04 

__-__ 
  -    

444 440 __-__ 
  -    

0,4900 
  -    

3,92 
  -    

75 С1630-670 
варіант 1 

Кран кульовий BASE з полузгоном і 
додатковим ущільненням VT.227.NRW.04  
1/2" VALTEC 

шт 8 331,52 
  -    

__-__ 
  -    

2652   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 КМ12-811-1 Монтаж нижнього запірного клапана, 
дiаметр умовного проходу 10-50 мм 

10 шт 0,8 5312,64 
5312,64 

__-__ 
  -    

4250 4250 __-__ 
  -    

48,0000 
  -    

38,4 
  -    

77 С1630-2006 
варіант 1 

Нижній запірний клапан 1/2" VT.019.NR.04   
VALTEC 

шт 8 454,25 
  -    

__-__ 
  -    

3634   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 С113-1814 
варіант 2 

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою "dGK"  ППР 
дiам. 20х 1/2" мм  "Wavin Ecoplastic"  

шт 16 102,78 
  -    

__-__ 
  -    

1644   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплек 
т 

140 28,37 
23,48 

__-__ 
  -    

3972 3287 __-__ 
  -    

0,2000 
  -    

28 
  -    

80 С130-474 
варіант 1 

Кран Маєвського   шт 140 33,56 
  -    

__-__ 
  -    

4698   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    



 12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 7 -                                                                                                    30_КД_ЛК1_02-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

81 КБ15-253-1 Наклеювання тепловідбивного екрану 
самоклеючою плівкою 

100м2 2,03 7090,59 
7090,59 

__-__ 
  -    

14394 14394 __-__ 
  -    

62,1600 
  -    

126,18 
  -    

82 С114-267-У 
варіант 1 

Вартість пенофолу самокл.т.5мм м2 217,21 87,36 
  -    

__-__ 
  -    

18975   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 КБ17-2-4 Установлення захисного екрану для 
нагрівальних приладів 

10шт 7 539,46 
508,02 

__-__ 
  -    

3776 3556 __-__ 
  -    

4,5900 
  -    

32,13 
  -    

84 С113-1877 
варіант 1 

Захисний екран для нагрівальних приладів шт 70 500,64 
  -    

__-__ 
  -    

35045   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

85 С113-1746 
варіант 2 

Трiйник редукцiйний  дiам. 32х20х32 мм  
ППР "Wavin Ecoplastic" 

шт 22 24,91 
  -    

__-__ 
  -    

548   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 С113-1746 
варіант 1 

Трiйник редукцiйний  дiам. 25х20х25 мм  
ППР "Wavin Ecoplastic" 

шт 142 13,59 
  -    

__-__ 
  -    

1930   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 С113-1755 
варіант 1 

Трiйник редукцiйний ППР дiам. 75x50х75мм 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 2 282,18 
  -    

__-__ 
  -    

564   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 С113-1754 
варіант 1 

Трiйник редукцiйний ППР дiам. 50x32х50мм 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 4 88,71 
  -    

__-__ 
  -    

355   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

89 С113-1039 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 20мм "Wavin Ecoplastic" шт 22 10,66 
  -    

__-__ 
  -    

235   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

90 С113-1040 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 25мм "Wavin Ecoplastic" шт 2 14,97 
  -    

__-__ 
  -    

30   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

91 С113-1041 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 32мм "Wavin Ecoplastic" шт 12 26,46 
  -    

__-__ 
  -    

318   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

92 С113-1042 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 40мм "Wavin Ecoplastic" шт 6 43,45 
  -    

__-__ 
  -    

261   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 С113-1783 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 50х32 мм ППР 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 2 44,38 
  -    

__-__ 
  -    

89   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

94 С113-1783 
варіант 2 

Муфта редукційна дiам. 50х40 мм ППР 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 4 49,22 
  -    

__-__ 
  -    

197   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

95 С113-1778 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 32х25 мм ППР 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 8 13,64 
  -    

__-__ 
  -    

109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

96 С113-1781 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 40х25 мм ППР 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 14 19,45 
  -    

__-__ 
  -    

272   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

97 С113-1790 
варіант 1 

Муфта редукційна ППР дiам. 75х63 мм 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 2 186,02 
  -    

__-__ 
  -    

372   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

98 С113-1790 
варіант 2 

Муфта редукційна ППР дiам. 63х40 мм 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 4 56,91 
  -    

__-__ 
  -    

228   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

99 С113-1489 
варіант 1 

Глушка ППР діам. 25 мм  "Wavin Ecoplastic" шт 50 28,68 
  -    

__-__ 
  -    

1434   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

100 С113-1489 
варіант 2 

Глушка ППР діам. 20 мм  "Wavin Ecoplastic" шт 6 11,34 
  -    

__-__ 
  -    

68   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

101 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників 1 шт 4 233,71 
181,67 

28,00 
  -    

935 727 112 
  -    

1,6600 
  -    

6,64 
  -    
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102 С1630-1531 
варіант 1 

Автоматичний повітровідвідник 1/2"  VT.502. 
NV.04  VALTEC 

шт 4 311,27 
  -    

__-__ 
  -    

1245   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

103 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску 
зовнiшнiм дiаметром 50 мм (гільзи 
L=500мм-12шт.) 

100м 0,036 25815,62 
22144,85 

3670,77 
2101,31 

929 797 132 
76 

200,0800 
19,8930 

7,2 
0,72 

104 С113-1356 
варіант 1 

Гільзи з труб ПВХ, зовнiшнiй дiаметр 50 мм м 3,6 160,10 
  -    

__-__ 
  -    

576   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

105 КБ16-29-1 Вилучається гiдравлiчне випробування 

трубопроводiв дiаметром до 50 мм 
100м -0,036 1147,63 

1100,08 
33,30 

1,56 
-41 -40 -1 

  -    

8,2200 

0,0150 
-0,3 

  -    

106 С113-2103 
варіант 1 

Опора подвiйна дiам. 2х25 мм ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 426 11,04 
  -    

__-__ 
  -    

4703   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

107 С113-2103 
варіант 2 

Опора подвiйна дiам. 2х20 мм ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 60 10,18 
  -    

__-__ 
  -    

611   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

108 С113-2100 
варіант 1 

Опора  одинарна дiам. 40 мм  ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 24 12,06 
  -    

__-__ 
  -    

289   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

109 С113-2100 
варіант 2 

Опора  одинарна дiам. 50 мм  ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 22 19,40 
  -    

__-__ 
  -    

427   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

110 С113-2100 
варіант 3 

Опора  одинарна дiам. 63 мм  ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 30 25,28 
  -    

__-__ 
  -    

758   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

111 С113-2100 
варіант 4 

Опора  одинарна дiам. 75 мм  ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 30 53,37 
  -    

__-__ 
  -    

1601   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

112 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 22,6 367,49 
367,49 

__-__ 
  -    

8305 8305 __-__ 
  -    

3,5200 
  -    

79,55 
  -    

113 С113-2147 
варіант 2 

Ізоляція трубопроводів трубним 
пенополіетиленом фірми Thermaflex FRZ 
діам. 75 мм товщ. 30мм 

м 82 528,94 
  -    

__-__ 
  -    

43373   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

114 С113-2147 
варіант 3 

Ізоляція трубопроводів трубним 
пенополіетиленом фірми Thermaflex FRZ 
діам. 63 мм товщ. 30мм 

м 50 360,74 
  -    

__-__ 
  -    

18037   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

115 С113-2147 
варіант 4 

Ізоляція трубопроводів трубним 
пенополіетиленом фірми Thermaflex FRZ 
діам. 50 мм товщ. 30мм 

м 72 297,28 
  -    

__-__ 
  -    

21404   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

116 С113-2147 
варіант 1 

Ізоляція трубопроводів трубним 
пенополіетиленом фірми Thermaflex FRZ 
діам. 40 мм товщ. 30мм 

м 10 226,51 
  -    

__-__ 
  -    

2265   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

117 С113-2147 
варіант 5 

Ізоляція трубопроводів трубним 
пенополіетиленом фірми Thermaflex FRZ 
діам. 25 мм товщ. 30мм 

м 12 168,62 
  -    

__-__ 
  -    

2023   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2025078 615534 66742 
30817 

  5549,14 
289,97 
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      Разом будівельні роботи, грн. 2025078         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1342802         

           всього заробiтна плата, грн. 646351         

      Загальновиробничi витрати, грн. 323347         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 590,47         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 101282         

      Всього будівельні роботи, грн. 2348425         

                

    
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
  

          

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 3822         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2348425         

                        
     Роздiл 2. Будівельні роботи                    

    Обшивання трубопроводів гіпсокартоном                   

    =============================                   

    Перелiк нарахувань:                    

                        

    Коефiцiєнт до об'єму = 35                     

118 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними 
плитами [фальшстіни] по металевому 
каркасу 

100м2 0,35 24216,23 
20478,21 

__-__ 
  -    

8476 7167 __-__ 
  -    

191,6000 
  -    

67,06 
  -    

119 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні для перегородок, 
товщина 12 мм 

м2 36,75 189,62 
  -    

__-__ 
  -    

6969   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

120 С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 30,45 30,55 
  -    

__-__ 
  -    

930   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

121 С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 63 83,25 
  -    

__-__ 
  -    

5245   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

122 С1545-43 
варіант 3 

Шурупи -саморізи 100шт 5,95 24,77 
  -    

__-__ 
  -    

147   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

123 С1545-44 
варіант 1 

Дюбелі 6/42мм 100шт 1,05 112,71 
  -    

__-__ 
  -    

118   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

124 С1545-101 
варіант 2 

Стрiчка армувальна 100м 0,301 62,73 
  -    

__-__ 
  -    

19   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

125 С111-2015-3 
варіант 2 

Шпатлiвка для швів кг 10,99 16,14 
  -    

__-__ 
  -    

177   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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    Перелiк нарахувань:                    

                        

    Коефiцiєнт до об'єму = 1                     

126 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,14 18549,99 
18458,07 

__-__ 
  -    

2597 2584 __-__ 
  -    

164,3200 
  -    

23 
  -    

127 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних 
поверхонь підвісних стель 
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

100 м2 0,14 16977,26 
16243,03 

__-__ 
  -    

2377 2274 __-__ 
  -    

136,3700 
  -    

19,09 
  -    

128 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні для перегородок, 
товщина 12 мм 

м2 14,7 189,62 
  -    

__-__ 
  -    

2787   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

129 С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 12,6 30,55 
  -    

__-__ 
  -    

385   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

130 С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 35,7 83,25 
  -    

__-__ 
  -    

2972   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

131 С126-346 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 4,2 3,67 
  -    

__-__ 
  -    

15   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

132 С1545-42 
варіант 5 

Дюбель стельовий 6х40мм металевий 100шт 0,1 30,09 
  -    

__-__ 
  -    

3   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

133 С1545-42 
варіант 6 

Дюбелі 6х40мм пластмасові   100шт 0,24 25,25 
  -    

__-__ 
  -    

6   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

134 С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 2,184 26,18 
  -    

__-__ 
  -    

57   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

135 С126-1280 
варіант 1 

Підвіси в комплекті шт 10 4,65 
  -    

__-__ 
  -    

47   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

136 С126-948 
варіант 1 

Тяга підвісу шт 9,8 5,93 
  -    

__-__ 
  -    

58   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

137 С126-949 
варіант 1 

Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" шт 24 4,10 
  -    

__-__ 
  -    

98   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

138 С1545-101 
варіант 3 

Стрiчка ущільнювальна звукоізоляційна 
шириною 30мм 

100м 0,126 907,75 
  -    

__-__ 
  -    

114   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

139 С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 2,94 36,38 
  -    

__-__ 
  -    

107   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

140 С1545-101 
варіант 2 

Стрiчка армувальна 100м 0,1386 62,73 
  -    

__-__ 
  -    

9   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

141 С111-2015-3 
варіант 2 

Шпатлiвка для швів кг 4,998 16,14 
  -    

__-__ 
  -    

81   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Декоративне оздоблення стін                   

    ========================                   

142 КБ15-77-2 Демонтаж стін з пластикових панелей 100м2 0,18 17587,24 
17539,62 

__-__ 
  -    

3166 3157 __-__ 
  -    

166,0320 
  -    

29,89 
  -    
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143 КБ15-77-2 Опорядження стін існуючими 
пластиковими панелями 

100м2 0,18 41558,30 
21924,53 

__-__ 
  -    

7480 3946 __-__ 
  -    

207,5400 
  -    

37,36 
  -    

144 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу 
трубопроводу в бетонних перекриттях 

100шт 0,7 20889,04 
14379,96 

__-__ 
  -    

14622 10066 __-__ 
  -    

133,0000 
  -    

93,1 
  -    

145 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,175 11431,71 
10483,85 

__-__ 
  -    

2001 1835 __-__ 
  -    

100,4200 
  -    

17,57 
  -    

146 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини 
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 

100м2 0,175 2377,41 
2377,41 

__-__ 
  -    

416 416 __-__ 
  -    

21,4800 
  -    

3,76 
  -    

147 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit CT 29 

кг 63 15,52 
  -    

__-__ 
  -    

978   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

148 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 0,175 22093,46 
4478,76 

__-__ 
  -    

3866 784 __-__ 
  -    

42,9000 
  -    

7,51 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 66323 32229 __-__ 
  -    

  298,34 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 66323         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34094         

           всього заробiтна плата, грн. 32229         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17321         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6140         

      Всього будівельні роботи, грн. 83644         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 83644         

      Разом прямі витрати по кошторису 2091401 647763 66742 
30817 

  5847,48 
289,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 2091401         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1376896         

           всього заробiтна плата, грн. 678580         

      Загальновиробничi витрати, грн. 340669         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 626,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 107422         

      Всього будівельні роботи, грн. 2432070         
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_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
  

          

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 3822         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2432070         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6763,72         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 786002         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02 

на реконструкцію системи опалення 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4810,68 110,83       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1036,8 110,50       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 4,0         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 289,97 106,28       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 3,7         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 626,27 171,53       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 6763,72         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,0         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,37235 408,32       

11 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,93901 371,82       

12 +КБМ202- 
1102 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,27605 1400,00       

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,15053 685,00       

14 +КБМ202- 
1141 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 1,80821 1400,00       

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 84,3612 58,52       

16 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 0,2365 147,87       

17 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, 
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 
МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 120,45 22,20       

18 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 40,8148 356,00       

19 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб 
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт 

маш. год 209,97576 178,10       

20 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні 
діаметром до 160 мм 

маш. год 8,2032 146,01       

21 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,0044 119,13       

22 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,0132 7,18       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

23 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 79,2         

24 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 104,5568         

25 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,0022         

26 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,00495         

27 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,313302         

28 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 14,0175         

29 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 1,42975         

30 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 78,1704         

31 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 12,3256         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

32 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,01442 62149,82 60390,87 540,33 1218,62 
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33 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,0014 87023,22 84776,55 540,33 1706,34 
34 С111-155-1 Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм 1000шт 0,135 368,92 361,09 0,60 7,23 
35 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,0033 18,40 8,75 9,29 0,36 
36 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0016782 148850,44 145100,00 831,80 2918,64 
37 +С111-741 

варіант 1 
Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм м2 51,45 189,62 180,00 5,90 3,72 

38 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0007 50310,10 48783,30 540,33 986,47 
39 С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

чорний, діаметр 0,55 мм 
т 0,00378 82944,97 80900,41 418,19 1626,37 

40 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,51 334,99 327,81 0,61 6,57 
41 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, 

довжина 40 мм 
т 0,0151145 64337,87 62536,01 540,33 1261,53 

42 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0001045 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
43 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,44975 334,90 328,24 0,09 6,57 
44 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 2,96835 47,12 45,00 1,20 0,92 
45 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 12,075 252,17 246,29 0,94 4,94 
46 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,00055 418,44 409,83 0,41 8,20 
47 С111-1668 Оліфа натуральна кг 1,55928 340,58 333,04 0,86 6,68 
48 С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 т 0,0105 119664,01 116470,87 846,79 2346,35 
49 +С111-1771 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм шт 0,2828 3937,94 3860,00 0,73 77,21 
50 +С111-1775 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм шт 0,09696 5081,12 4980,00 1,49 99,63 
51 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,04884 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
52 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0042 86701,39 84500,00 501,36 1700,03 
53 С111-1853-8 Цвяхи, 1,5х22 мм кг 0,36 41,98 40,66 0,50 0,82 
54 +С111-1895 

варіант 1 
Шпаклівка клейова т 0,0009625 18991,62 17720,00 899,24 372,38 

55 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кг 63 15,52 14,40 0,82 0,30 
56 +С111-2015-3 

варіант 2 
Шпатлiвка для швів кг 15,988 16,14 15,00 0,82 0,32 

57 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,21 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

58 +С112-25-1 Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 
мм, ІІІ сорт 

м 50,4 68,62 36,00 31,27 1,35 

59 +С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт 

м3 0,0126 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

60 С113-52 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, 
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, 
товщина стінки 3,2 мм 

м 1,8 256,49 253,28 1,30 1,91 

61 +С113-1039 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 20мм "Wavin Ecoplastic" шт 22 10,66 10,20 0,25 0,21 
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62 +С113-1040 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 25мм "Wavin Ecoplastic" шт 2 14,97 14,40 0,28 0,29 

63 +С113-1041 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 32мм "Wavin Ecoplastic" шт 12 26,46 25,42 0,52 0,52 

64 +С113-1042 
варіант 1 

Трiйник ППР дiам. 40мм "Wavin Ecoplastic" шт 6 43,45 41,74 0,86 0,85 

65 С113-1356 
варіант 1 

Гільзи з труб ПВХ, зовнiшнiй дiаметр 50 мм м 3,6 160,10 156,14 0,82 3,14 

66 +С113-1489 
варіант 1 

Глушка ППР діам. 25 мм  "Wavin Ecoplastic" шт 50 28,68 28,00 0,12 0,56 

67 +С113-1489 
варіант 2 

Глушка ППР діам. 20 мм  "Wavin Ecoplastic" шт 6 11,34 11,00 0,12 0,22 

68 +С113-1689 
варіант 1 

Труби Stabi PN 20 ППР діам. 20х2,8 мм  "Wavin Ecoplastic"  м 269,7 30,31 29,60 0,12 0,59 

69 +С113-1690 
варіант 1 

Труби Stabi PN 20 ППР діам. 25х3,5 мм  "Wavin Ecoplastic"  м 780,36 44,32 43,20 0,25 0,87 

70 +С113-1691 
варіант 1 

Труби Stabi PN 20 ППР діам. 32х4,4 мм  "Wavin Ecoplastic"  м 103,18 74,53 72,70 0,37 1,46 

71 +С113-1692 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi STABI PN 20 для гарячої води i 
опалення дiам. 40х5.5 мм "  Wavin Ekoplastik " 

м 74,96 115,47 112,60 0,61 2,26 

72 +С113-1693 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi STABI PN 20 для гарячої води i 
опалення дiам. 50х6,9 мм " Ekoplastik " 

м 68,112 152,88 148,90 0,98 3,00 

73 +С113-1694 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi STABI PN 20 для гарячої води i 
опалення дiам. 63х8,6 мм " Wavin Ekoplastik " 

м 47,3 259,27 252,35 1,84 5,08 

74 +С113-1695 
варіант 1 

Труби полiпропiленовi  STABI PN 20 для гарячої води i 
опалення дiам. 75х10,3 мм " Wavin  Ekoplastik " 

м 79,868 407,90 397,44 2,46 8,00 

75 +С113-1705 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм " Wavin 
Eсoplastiс " 

шт 420 7,67 7,40 0,12 0,15 

76 +С113-1706 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм " Wavin 
Eсoplastiс " 

шт 76 9,34 9,04 0,12 0,18 

77 +С113-1707 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм " Wavin 
Eсoplastiс " 

шт 60 15,22 14,80 0,12 0,30 

78 +С113-1709 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм  " Wavin 
Eсoplastiс "  

шт 12 70,97 69,46 0,12 1,39 

79 +С113-1710 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм " Wavin 
Eсoplastiс " 

шт 2 125,48 122,90 0,12 2,46 

80 +С113-1711 
варіант 1 

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 75 мм  " Wavin 
Eсoplastiс "  

шт 10 251,25 246,20 0,12 4,93 

81 +С113-1746 
варіант 1 

Трiйник редукцiйний  дiам. 25х20х25 мм  ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 142 13,59 13,20 0,12 0,27 

82 +С113-1746 
варіант 2 

Трiйник редукцiйний  дiам. 32х20х32 мм  ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 22 24,91 24,30 0,12 0,49 
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83 +С113-1754 
варіант 1 

Трiйник редукцiйний ППР дiам. 50x32х50мм "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 4 88,71 86,72 0,25 1,74 

84 +С113-1755 
варіант 1 

Трiйник редукцiйний ППР дiам. 75x50х75мм "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 2 282,18 276,40 0,25 5,53 

85 +С113-1778 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 32х25 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 8 13,64 13,00 0,37 0,27 

86 +С113-1781 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 40х25 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 18 19,45 18,70 0,37 0,38 

87 +С113-1781 
варіант 2 

Муфта редукційна дiам. 40х32 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 2 18,06 17,34 0,37 0,35 

88 +С113-1783 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 50х32 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 2 44,38 43,14 0,37 0,87 

89 +С113-1783 
варіант 2 

Муфта редукційна дiам. 50х40 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 4 49,22 47,88 0,37 0,97 

90 +С113-1790 
варіант 1 

Муфта редукційна ППР дiам. 75х63 мм "Wavin Ecoplastic" шт 2 186,02 182,00 0,37 3,65 

91 +С113-1790 
варіант 2 

Муфта редукційна ППР дiам. 63х40 мм "Wavin Ecoplastic" шт 4 56,91 55,42 0,37 1,12 

92 +С113-1796 
варіант 1 

Муфта дiам. 40 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 8 27,38 26,72 0,12 0,54 

93 +С113-1797 
варіант 1 

Муфта дiам.50 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 16 52,10 50,96 0,12 1,02 

94 +С113-1798 
варіант 1 

Муфта дiам. 75 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 20 184,58 180,84 0,12 3,62 

95 +С113-1798 
варіант 2 

Муфта дiам. 63 мм  " Wavin Ekoplastik "  шт 20 82,29 80,56 0,12 1,61 

96 +С113-1814 
варіант 1 

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою "DGK"  ППР дiам. 40х1 1/4" 
мм  "Wavin Ecoplastic"  

шт 12 433,80 425,17 0,12 8,51 

97 +С113-1814 
варіант 2 

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою "dGK"  ППР дiам. 20х 1/2" мм  
"Wavin Ecoplastic"  

шт 16 102,78 100,64 0,12 2,02 

98 С113-1815 
варіант 1 

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм шт 4 594,73 582,95 0,12 11,66 

99 +С113-1840 
варіант 1 

Прес-перехід  дiам.1/2" мм (зовнішня різьба)  VALTEC шт 264 73,52 71,96 0,12 1,44 

100 +С113-1877 
варіант 1 

Захисний екран для нагрівальних приладів шт 70 500,64 490,70 0,12 9,82 

101 С113-1883 Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 2 21,89 21,34 0,12 0,43 
102 С113-1884 Хомут із шурупом діам. 63 мм шт 2 30,47 29,75 0,12 0,60 
103 С113-1885 Хомут із шурупом діам. 75 мм шт 2 46,50 45,47 0,12 0,91 
104 +С113-2100 

варіант 1 
Опора  одинарна дiам. 40 мм  ППР "Wavin Ecoplastic" шт 24 12,06 11,70 0,12 0,24 
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105 +С113-2100 
варіант 2 

Опора  одинарна дiам. 50 мм  ППР "Wavin Ecoplastic" шт 22 19,40 18,90 0,12 0,38 

106 +С113-2100 
варіант 3 

Опора  одинарна дiам. 63 мм  ППР "Wavin Ecoplastic" шт 30 25,28 24,66 0,12 0,50 

107 +С113-2100 
варіант 4 

Опора  одинарна дiам. 75 мм  ППР "Wavin Ecoplastic" шт 30 53,37 52,20 0,12 1,05 

108 +С113-2103 
варіант 1 

Опора подвiйна дiам. 2х25 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 426 11,04 10,70 0,12 0,22 

109 +С113-2103 
варіант 2 

Опора подвiйна дiам. 2х20 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 60 10,18 9,86 0,12 0,20 

110 +С113-2147 
варіант 1 

Ізоляція трубопроводів трубним пенополіетиленом фірми 
Thermaflex FRZ діам. 40 мм товщ. 30мм 

м 10 226,51 222,00 0,07 4,44 

111 +С113-2147 
варіант 2 

Ізоляція трубопроводів трубним пенополіетиленом фірми 
Thermaflex FRZ діам. 75 мм товщ. 30мм 

м 82 528,94 518,50 0,07 10,37 

112 +С113-2147 
варіант 3 

Ізоляція трубопроводів трубним пенополіетиленом фірми 
Thermaflex FRZ діам. 63 мм товщ. 30мм 

м 50 360,74 353,60 0,07 7,07 

113 +С113-2147 
варіант 4 

Ізоляція трубопроводів трубним пенополіетиленом фірми 
Thermaflex FRZ діам. 50 мм товщ. 30мм 

м 72 297,28 291,38 0,07 5,83 

114 +С113-2147 
варіант 5 

Ізоляція трубопроводів трубним пенополіетиленом фірми 
Thermaflex FRZ діам. 25 мм товщ. 30мм 

м 12 168,62 165,24 0,07 3,31 

115 +С114-267-У 
варіант 1 

Вартість пенофолу самокл.т.5мм м2 217,21 87,36 85,00 0,65 1,71 

116 +С126-346 
варіант 1 

Подовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 4,2 3,67 3,50 0,14 0,03 

117 +С126-948 
варіант 1 

Тяга підвісу шт 9,8 5,93 5,80 0,09 0,04 

118 +С126-949 
варіант 1 

Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" шт 24 4,10 4,00 0,07 0,03 

119 +С126-1280 
варіант 1 

Підвіси в комплекті шт 10 4,65 4,20 0,42 0,03 

120 +С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 43,05 30,55 29,10 1,22 0,23 

121 +С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 98,7 83,25 81,00 1,63 0,62 

122 +С130-419 
варіант 1 

Радіатори біметалеві секційні MIRADO 500/96  шт 1482 458,14 425,56 23,60 8,98 

123 +С130-419 
варіант 2 

Радіатори біметалеві секційні MIRADO 300/96   шт 105 441,25 409,00 23,60 8,65 

124 +С130-474 
варіант 1 

Кран Маєвського   шт 140 33,56 32,89 0,01 0,66 

125 С1424-11631 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 0,2912 4612,78 3195,87 1326,46 90,45 
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126 +С1545-42 
варіант 5 

Дюбель стельовий 6х40мм металевий 100шт 0,1 30,09 29,00 0,50 0,59 

127 +С1545-42 
варіант 6 

Дюбелі 6х40мм пластмасові   100шт 0,24 25,25 24,25 0,50 0,50 

128 +С1545-43 
варіант 3 

Шурупи -саморізи 100шт 5,95 24,77 23,61 0,67 0,49 

129 +С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 2,184 26,18 25,00 0,67 0,51 

130 +С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 2,94 36,38 35,00 0,67 0,71 

131 +С1545-44 
варіант 1 

Дюбелі 6/42мм 100шт 1,05 112,71 110,00 0,50 2,21 

132 +С1545-101 
варіант 2 

Стрiчка армувальна 100м 0,4396 62,73 60,80 0,70 1,23 

133 С1545-101 
варіант 3 

Стрiчка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм 100м 0,126 907,75 889,25 0,70 17,80 

134 С1545-159 Очіс льняний т 0,00008 40496,95 39054,19 648,70 794,06 
135 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 1,32 1537,57 1490,69 16,73 30,15 
136 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 1,32 462,39 451,24 2,08 9,07 
137 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 1,32 570,14 555,88 3,08 11,18 
138 +С1545-280 

варіант 1 
Дюбелi до будівельно-монтажного пістолета шт 2079 2,75 2,65 0,05 0,05 

139 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,00057 80,91 65,41 13,91 1,59 
140 +С1630-115 

варіант 1 
Кронштейни для біметалевих радiаторiв L=150мм комплект 140 43,35 42,00 0,50 0,85 

141 +С1630-134 
варіант 1 

Кріплення ПВХ для труб діам.16,20мм шт 600 5,67 5,34 0,22 0,11 

142 +С1630-135 
варіант 1 

Кріплення ПВХ для труб діам.32мм шт 220 11,18 10,69 0,27 0,22 

143 +С1630-135 
варіант 2 

Кріплення ПВХ для труб діам.40мм шт 160 12,03 11,52 0,27 0,24 

144 +С1630-135 
варіант 3 

Кріплення ПВХ для труб діам. 75мм шт 150 53,52 52,20 0,27 1,05 

145 +С1630-135 
варіант 4 

Кріплення ПВХ для труб діам.63мм шт 150 25,43 24,66 0,27 0,50 

146 +С1630-135 
варіант 5 

Кріплення ПВХ для труб діам.25мм шт 1680 6,99 6,58 0,27 0,14 

147 +С1630-135 
варіант 6 

Кріплення ПВХ для труб діам.50мм шт 126 19,56 18,91 0,27 0,38 

148 +С1630-136 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK"  25 3/4" матеріал ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 4 218,66 213,86 0,51 4,29 
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149 +С1630-137 
варіант 1 

Згін з різьбою металевий, дiаметр  32 мм шт 16 16,37 15,37 0,68 0,32 

150 +С1630-141 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK" 32 1" матеріал ППР  "Wavin 
Ecoplastic"  

шт 2 371,11 361,08 2,75 7,28 

151 +С1630-543 
варіант 1 

Комплект термостатичний регулюючий прямий VT.045.N  
"VALTEC" 

шт 132 948,15 929,00 0,56 18,59 

152 +С1630-576 
варіант 1 

Регулятор перепаду тиску діам.25мм, марка ASV-PV-25, 
код 003Z5503, " Danfoss" 

шт 1 9078,71 8888,40 12,30 178,01 

153 +С1630-576 
варіант 2 

Регулятор перепаду тиску діам. 32мм, марка ASV-PV-32, 
код 003Z5504, " Danfoss" 

шт 1 12425,13 12169,20 12,30 243,63 

154 +С1630-576 
варіант 3 

Регулятор перепаду тиску діам.20мм, марка ASV-PV-20, 
код 003Z5502, " Danfoss" 

шт 2 7109,30 6957,60 12,30 139,40 

155 +С1630-576 
варіант 4 

Регулятор перепаду тиску діам. 40мм, марка ASV-PV-40, 
код 003Z5505, " Danfoss" 

шт 1 14963,71 14658,00 12,30 293,41 

156 +С1630-670 
варіант 1 

Кран кульовий BASE з полузгоном і додатковим 
ущільненням VT.227.NRW.04  1/2" VALTEC 

шт 8 331,52 323,90 1,12 6,50 

157 +С1630-1409 
варіант 1 

Запірно-вимірювальний клапан, дiаметр 32 мм, марка ASV- 
M, код 003L7694, " Danfoss" 

шт 4 3244,26 3174,00 6,65 63,61 

158 +С1630-1410 
варіант 1 

Запірно-вимірювальний клапан, дiаметр 40 мм, марка ASV- 
M, код 003L7695, " Danfoss" 

шт 1 3887,03 3798,00 12,81 76,22 

159 +С1630-1531 
варіант 1 

Автоматичний повітровідвідник 1/2"  VT.502.NV.04  VALTEC шт 4 311,27 300,00 5,17 6,10 

160 +С1630-2006 
варіант 1 

Нижній запірний клапан 1/2" VT.019.NR.04   VALTEC шт 8 454,25 428,00 17,34 8,91 

161 С130-555 Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота 
повна 588 мм, висота монтажна 500 мм (зворотній 
матеріал) 

кВт 1,792 2132,58 2132,58     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

162 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 10,215 8,43544 8,43544     

163 С1999-9010 Стиснене повітря м3 4989,6 0,07223 0,07223     

164 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,584 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
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                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату 
в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-04 
  

на будівництво : Реконструкцію теплового пункту 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 570,062 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,91706 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 103,522 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 червня 2025  р. 

 
№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-04-01  на загальнобудівельні роботи 136,634   -     136,634 0,32088 35,098   -     
2 02-04-02  на тепломеханічне обладнання 184,858   -     184,858 0,40366 46,77   -     
3 02-04-03  на придбання устаткування для тепломеханічного 

обладнання 
  -     152,596 152,596   -       -       -     

4 02-04-04  на вентиляцію 16,301   -     16,301 0,02070 2,364   -     
5 02-04-05  на силове електрообладнання 43,289   -     43,289 0,12658 14,416   -     
6 02-04-06  на придбання устаткування для силового 

електрообладнання 
  -     18,26 18,26   -       -       -     

7 02-04-07  на електроосвітлення 18,124   -     18,124 0,04524 4,874   -     
 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

     Всього: 399,206 170,856 570,062 0,91706 103,522   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ В.І.Іванов 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник   ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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Склав ____________________________________________________________ О. С. Пилаєва 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-04 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 
Заробітна плата, тис. грн. 

02-04- 
01 

загальнобудівельні роботи 0,27896 __-__ 0,00653 0,00109 __-__ 0,28658 0,03430 0,32088 
28,389   -     0,692 0,134   -     29,215 5,883 35,098 

02-04- 
02 

тепломеханічне обладнання 0,31846 0,04952 0,00057 __-__ __-__ 0,36855 0,03511 0,40366 
35,065 5,617 0,064   -       -     40,746 6,024 46,77 

02-04- 
03 

придбання устаткування для 
тепломеханічного обладнання 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

02-04- 
04 

вентиляцію 0,01869 __-__ 0,00005 __-__ __-__ 0,01874 0,00196 0,02070 
2,021   -     0,005   -       -     2,026 0,338 2,364 

02-04- 
05 

силове електрообладнання __-__ 0,11505 0,00048 __-__ __-__ 0,11553 0,01105 0,12658 
  -     12,467 0,052   -       -     12,519 1,897 14,416 

02-04- 
06 

придбання устаткування для 
силового електрообладнання 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

02-04- 
07 

електроосвітлення __-__ 0,04123 __-__ __-__ __-__ 0,04123 0,00401 0,04524 
  -     4,189   -       -       -     4,189 0,685 4,874 

-------- 
- 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  Разом : 0,61611 0,20580 0,00763 0,00109 __-__ 0,83063 0,08643 0,91706 
    65,475 22,273 0,813 0,134   -     88,695 14,827 103,522 
                    

  

Склав __________________________ О. С. Пилаєва Перевірив _________________________ Р. В. Гаврилов 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01 

на загальнобудівельні роботи 
Реконструкцію теплового пункту 

  

Основа:   Кошторисна вартість 136,634  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,32088  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 35,098  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Демонтажні роботи                    

1 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь 
стель від вапняної фарби 

100м2 0,182 3329,77 
3329,77 

__-__ 
  -    

606 606 __-__ 
  -    

37,3000 
  -    

6,79 
  -    

2 КБ46-24-2 Відбивання штукатурки з поверхонь 
цегляних стін і стелі 

100м2 0,417 3406,66 
3361,02 

45,64 
17,14 

1421 1402 19 
7 

37,6500 
0,1419 

15,7 
0,06 

3 КР3-17-1 Вiдновлення відсутньої цегли цегляних 

стiн 
1 м3 0,2 9366,75 

3808,13 
423,64 

147,95 
1873 762 85 

30 
35,6300 

1,3685 
7,13 

0,27 
4 КБ46-44-3 Розбирання дерев'яних заповнень дверних і 

воротних прорізів 
100м2 0,019 13996,24 

13948,10 
__-__ 

  -    

266 265 __-__ 

  -    

150,4000 

  -    

2,86 

  -    

5 КБ46-44-1 Розбирання дерев'яних заповнень віконних 

прорізів з підвіконними дошками 
100м2 0,0101 25355,96 

25307,82 
__-__ 

  -    

256 256 __-__ 

  -    

272,8900 

  -    

2,76 

  -    

6 КБ46-43-12 Розбирання монолітного покриття підлоги 
цементної і бетонної товщиною 25 мм 

100м2 0,0064 4969,96 
4029,37 

940,59 
332,04 

32 26 6 
2 

40,5900 
3,0855 

0,26 
0,02 

7 КБ46-34-2 Розбирання бетонних фундаментів 1 м3 0,064 4486,57 
2218,08 

2268,49 
800,79 

287 142 145 
51 

21,7800 
7,4415 

1,39 
0,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 КР1-1-1 Розробка ґрунту всерединi будiвлi в 

котлованах під дренажний приямок 
100 м3 0,006 75081,47 

75081,47 
__-__ 

  -    

450 450 __-__ 

  -    

787,1000 

  -    

4,72 

  -    

9 КБ46-34-2 Розбирання монолітних бетонних 
фундаментiв під світловий приямок 

1 м3 0,444 4486,57 
2218,08 

2268,49 
800,79 

1992 985 1007 
356 

21,7800 
7,4415 

9,67 
3,3 

10 КБ1-163-2 
тех.ч. 
п.1.3.185 
к(труд)=0,8 

Розробка ґрунту вручну в траншеях 
шириною понад 2 м і котлованах площею 
перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині 
траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 
/з вертикальними стiнками без крiплень / 

100м3 0,092 29964,17 
29964,17 

__-__ 
  -    

2757 2757 __-__ 
  -    

316,8800 
  -    

29,15 
  -    

11 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 1 

100м3 0,056 12934,19 
12934,19 

__-__ 
  -    

724 724 __-__ 
  -    

150,4500 
  -    

8,43 
  -    

12 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,04 16389,97 
16389,97 

__-__ 
  -    

656 656 __-__ 
  -    

183,6000 
  -    

7,34 
  -    

13 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,86 145,51 
145,51 

__-__ 
  -    

416 416 __-__ 
  -    

1,6300 
  -    

4,66 
  -    

14 С311-10-М 
варіант 1 

Перевезення сміття до 10 км т 2,86 300,00 
  -    

300,00 
  -    

858   -    858 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 6,8 280,27 
  -    

280,27 
19,71 

1906   -    1906 
134 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
1,09 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 14500 9447 4026 
580 

  100,86 
5,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 14500         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1027         

           всього заробiтна плата, грн. 10027         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5825         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,72         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2183         

      Всього будівельні роботи, грн. 20325         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 20325         

                        
     Роздiл 2. Дренажний приямок                    

16 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон 
важкий В 10 (М 150), крупнiсть 

заповнювача 20-40мм 

100м3 0,00081 502939,75 
14113,06 

6273,00 
  -    

407 11 5 
  -    

150,7000 
  -    

0,12 
  -    

17 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 

залізобетонних плоских 
100м3 0,00025 537080,10 

25399,91 
20678,55 

148,86 
134 6 5 

  -    

249,4100 

1,4545 
0,06 

  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18 КБ6-17-1 Улаштування залізобетонних стін і 
перегородок висотою до 3 м, товщиною до 

100 мм 

100м3 0,00216 1195932,1 

4 

327516,08 

147215,25 

225,66 
2583 707 318 

  -    

3177,3000 

2,1618 
6,86 

  -    

19 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,023 51140,62 
  -    

__-__ 
  -    

1176   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,012 79758,87 

4823,14 
__-__ 

  -    

957 58 __-__ 

  -    

47,3600 

  -    

0,57 

  -    
21 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням 

кольору грат, рам, труб діаметром менше 

50 мм тощо за два рази 

100м2 0,005 15673,83 

11093,54 
__-__ 

  -    

78 55 __-__ 

  -    

106,2600 

  -    

0,53 

  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 5335 837 328 
  -    

  8,14 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 5335         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4170         

           всього заробiтна плата, грн. 837         

      Загальновиробничi витрати, грн. 464         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,97         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 168         

      Всього будівельні роботи, грн. 5799         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 5799         

                        
     Роздiл 3. Підлога                    

22 КБ26-30-1 Улаштування пароiзоляцiйного шару 

плоских поверхонь з плiвки полiмерної 
10 м2 1,8 144,86 

144,86 
__-__ 

  -    

261 261 __-__ 

  -    

1,4400 

  -    

2,59 

  -    

23 С111-1720 
варіант 11 

Плiвка полiмерна м2 20,7 26,86 
  -    

__-__ 
  -    

556   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 
100м2 0,18 13434,19 

5514,19 
__-__ 

  -    

2418 993 __-__ 

  -    

56,2500 

  -    

10,13 

  -    

25 КБ11-11-2 

К=16 до 

об'єму 

Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини 

стяжок цементних (до товщ.100мм) 
100м2 2,88 2158,81 

184,30 
__-__ 

  -    

6217 531 __-__ 

  -    

1,8800 

  -    

5,41 

  -    

26 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,18 1704,74 

1517,13 
__-__ 

  -    

307 273 __-__ 

  -    

16,2000 

  -    

2,92 

  -    

27 С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 
мм, діаметр арматурного прокату 3 мм 

м2 16,302 92,67 
  -    

__-__ 
  -    

1511   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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28 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,18 18870,84 

17629,86 
__-__ 

  -    

3397 3173 __-__ 

  -    

164,9500 

  -    

29,69 

  -    

29 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з 

керамічних плиток розміром 30х30 см на 

розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 0,8425 962,26 

923,44 
__-__ 

  -    

811 778 __-__ 

  -    

8,6400 

  -    

7,28 

  -    

30 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 97,98 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

2128   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С1545-281 
варіант 1 

Пластмасові хрестики для укладання плитки 100шт 1,3 21,00 
  -    

__-__ 
  -    

27   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 8,56 113,01 
  -    

__-__ 
  -    

967   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С111-1726 
варіант 1 

Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi  м2 19,24 695,06 
  -    

__-__ 
  -    

13373   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С111-2015-3 
варіант 1 

Шпатлiвка полiмерцементна армована 
Ceresit CD 32 

кг 0,07 41,03 
  -    

__-__ 
  -    

3   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 31976 6009 __-__ 
  -    

  58,02 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 31976         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25967         

           всього заробiтна плата, грн. 6009         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3291         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1181         

      Всього будівельні роботи, грн. 35267         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 35267         

                        
     Роздiл 4. Вікна,двері                    

    Вікна                   

    ===========                   

35 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею до 2 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,01008 17129,79 

17053,47 
__-__ 

  -    

173 172 __-__ 

  -    

149,5000 

  -    

1,51 

  -    

36 С123-1 
варіант 1 

Блоки вiконнi індивідуального виготовлення 
із металопластику (комплект) 

м2 1,008 4011,76 
  -    

__-__ 
  -    

4044   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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37 С1545-43 
варіант 1 

Дюбель шурупи 100х10мм  100шт 0,05 436,22 
  -    

__-__ 
  -    

22   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С111-2017-2 
варіант 1 

Піна монтажна л 0,38 286,41 
  -    

__-__ 
  -    

109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С1632-102 
варіант 2 

Силiконовий герметик л 0,15 470,16 
  -    

__-__ 
  -    

71   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних 

дошок 
100м 0,01 3170,91 

3170,91 
__-__ 

  -    

32 32 __-__ 

  -    

31,5200 

  -    

0,32 

  -    

41 С126-1310 
варіант 1 

Дошки підвіконні пластикові  м 1,02 445,40 
  -    

__-__ 
  -    

454   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 С111-2017-2 
варіант 1 

Піна монтажна л 0,14 286,41 
  -    

__-__ 
  -    

40   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків, 
сандриків, підвіконних відливів 

100м 0,0096 4311,86 

4151,76 
__-__ 

  -    

41 40 __-__ 

  -    

41,2700 

  -    

0,4 

  -    

44 С126-1308 
варіант 1 

Зливи для вікон шириною до 200мм м 0,98 177,68 
  -    

__-__ 
  -    

174   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Двері                   

    ==========                   

45 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок 

із навішуванням дверних полотен 
100м2 0,01995 32266,93 

26854,36 
3276,00 

  -    

644 536 65 

  -    

235,4200 

  -    

4,7 

  -    

46 С126-456 
варіант 1 

Дверi  металеві розпашнi однопольнi ДМП 
Е160-1 (компл.) 

шт 1 16051,63 
  -    

__-__ 
  -    

16052   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 С111-887 Залізні вироби для блоків вхідних дверей до 
будівлі, однопольних 

комплект 1 1483,40 
  -    

__-__ 
  -    

1483   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 23339 780 65 
  -    

  6,93 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 23339         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22494         

           всього заробiтна плата, грн. 780         

      Загальновиробничi витрати, грн. 409         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 142         

      Всього будівельні роботи, грн. 23748         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 23748         

                        
     Роздiл 5. Опорядження приміщень                    
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48 КБ15-55-4 Підготовлення поверхонь зі збірних 

елементів і плит під фарбування або 

обклеювання шпалерами стелі зі збірних 
плит 

100м2 0,182 5490,38 

5442,14 
__-__ 

  -    

999 990 __-__ 

  -    

49,1700 

  -    

8,95 

  -    

49 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно- 

вапняним або цементним розчином по 

каменю і бетону стін вручну 

100м2 0,393 13467,97 

12442,65 
297,44 

253,48 
5293 4890 117 

100 
112,4200 

2,6322 
44,18 

1,03 

50 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских 
косяків по каменю і бетону 

100м2 0,018 30610,36 
30610,36 

__-__ 
  -    

551 551 __-__ 
  -    

260,7800 
  -    

4,69 
  -    

51 КБ15-38-1 Високоякісне штукатурення цементно- 

вапняним розчином по каменю укосів 

плоских при ширині до 200 мм 

100м 0,04 6263,15 

6197,66 
65,49 

52,01 
251 248 3 

2 
52,8000 

0,5400 
2,11 

0,02 

52 КБ6-48-7 Приготування важких опоряджувальних 

розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6 
100 м3 0,00879 31305,32 

26778,32 
4527,00 

3701,36 
275 235 40 

33 
299,9700 

37,7580 
2,64 

0,33 
53 С111-2002-6 

варіант 1 
Суміш цементно-піщана кг 1089,6 6,96 

  -    
__-__ 

  -    
7584   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
54 КБ15-151-3 Фарбування вапняними розчинами по 

штукатурці стін всередині приміщень з 

підготуванням поверхонь 

100м2 0,393 1962,95 

1556,60 
__-__ 

  -    

771 612 __-__ 

  -    

14,9100 

  -    

5,86 

  -    

55 КБ15-151-5 Фарбування вапняними розчинами по цеглі 
і бетону всередині приміщеь з 

підготуванням поверхонь 

100м2 0,182 1038,49 
730,80 

__-__ 
  -    

189 133 __-__ 
  -    

7,0000 
  -    

1,27 
  -    

56 КБ15-155-1 Вапняне фарбування фасадів з риштувань з 
підготовленням поверхні 

100м2 0,0062 1618,07 
966,74 

7,23 
6,33 

10 6 __-__ 
  -    

9,2600 
0,0555 

0,06 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 15923 7665 160 
135 

  69,76 
1,38 

      Разом будівельні роботи, грн. 15923         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8098         

           всього заробiтна плата, грн. 7800         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4159         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1465         

      Всього будівельні роботи, грн. 20082         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 20082         

                        
     Роздiл 6. Світловий приямок                    
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57 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон 

важкий В 10 (М 150), крупнiсть 

заповнювача 20-40мм 

100м3 0,0033 502939,75 

14113,06 
6273,00 

  -    

1660 47 21 

  -    

150,7000 

  -    

0,5 

  -    

58 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 

залізобетонних плоских 
100м3 0,0013 537080,10 

25399,91 
20678,55 

148,86 
698 33 27 

  -    

249,4100 

1,4545 
0,32 

  -    

59 КБ6-17-3 Улаштування залізобетонних стін і 
перегородок висотою до 3 м, товщиною 

понад 150 мм до 200 мм 

100м3 0,0112 879219,31 

171731,28 
91219,99 

496,53 
9847 1923 1022 

6 
1666,0000 

4,7621 
18,66 

0,05 

60 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,026 51140,62 
  -    

__-__ 
  -    

1330   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,005 47737,96 
  -    

__-__ 
  -    

239   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до 
5 кг 

1 т 0,019 97787,41 
24116,40 

574,00 
  -    

1858 458 11 
  -    

231,0000 
  -    

4,39 
  -    

63 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 

вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,068 3666,24 

3666,24 
__-__ 

  -    

249 249 __-__ 

  -    

33,5000 

  -    

2,28 

  -    

64 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,016 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

929   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 

висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 

3 т 

1т 0,06 12280,97 

3702,08 
8023,52 

2,22 
737 222 481 

  -    

36,8000 

0,0200 
2,21 

  -    

66 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 
при висоті будівлі до 25 м 

1т 0,03 5546,27 
2269,54 

2908,52 
2,22 

166 68 87 
  -    

22,5600 
0,0200 

0,68 
  -    

67 С121-784 Металеві вироби т 0,09 87163,92 
  -    

__-__ 
  -    

7845   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 

раз ґрунтовкою ХС-010 
100м2 0,052 2895,60 

444,11 
84,30 

4,91 
151 23 4 

  -    

3,5300 

0,0448 
0,18 

  -    

69 КБ13-26-12 

К=2 
Фарбування металевих поґрунтованих 

поверхонь емаллю ХВ-124 
100м2 0,104 2910,59 

289,08 
48,93 

2,85 
303 30 5 

  -    

2,3300 

0,0260 
0,24 

  -    

70 КБ46-29-5 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см 

100шт 0,02 30301,25 
15274,49 

15026,76 
5247,97 

606 305 301 
105 

144,5900 
48,5415 

2,89 
0,97 

71 С1545-42 
варіант 3 

Дюбелi розпірні ф12,L=150 100шт 0,02 1632,51 
  -    

__-__ 
  -    

33   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 КБ10-54-3 Улаштування по фермах настилу з OSB 
товщиною 16 мм 

100м2 0,0285 6712,09 
4063,42 

648,59 
4,00 

191 116 18 
  -    

39,9000 
0,0370 

1,14 
  -    

73 С114-107-У 
варіант 1 

Лист OSB т.15мм м2 2,85 298,90 
  -    

__-__ 
  -    

852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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74 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з 

профільованого листа при висоті будівлі 
до 25 м 

100м2 0,0347 5216,51 

5102,43 
15,22 

0,58 
181 177 1 

  -    

50,7200 

0,0052 
1,76 

  -    

75 С188888-11 
варіант 5 

Профнастил з поліамідним покриттям ТП-20 
т.0,5мм 

м2 3,817 322,67 
  -    

__-__ 
  -    

1232   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 76 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

240   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 29347 3651 1978 
111 

  35,25 
1,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 29347         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23718         

           всього заробiтна плата, грн. 3762         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2067         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,35         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 744         

      Всього будівельні роботи, грн. 31414         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 31414         

      Разом прямі витрати по кошторису 120420 28389 6557 
826 

  278,96 
7,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 120420         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85474         

           всього заробiтна плата, грн. 29215         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16214         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5883         

      Всього будівельні роботи, грн. 136634         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 136634         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 320,88         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 35098         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 

на загальнобудівельні роботи 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 278,96 101,77       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,3         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 6,53 105,49       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 3,6         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 1,09 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 34,3 171,55       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 320,88         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,3         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,04587 414,91       

11 +КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1,42718 900,00       

12 +КБМ202- 
1141 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,0673 1400,00       

13 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 0,3186 1500,00       

14 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,057 1500,00       

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,00031 144,51       

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 1,53714 58,52       

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 4,22272 356,00       

18 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,12584 57,66       

19 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 0,96678 120,91       

20 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 0,02 130,97       

21 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,31609 125,89       

22 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,24229 119,13       

23 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 6,28104 6,43       

24 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування 
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт 

маш. год 0,05273 10,05       

25 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,12584 17,61       

26 +С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 6,8 280,27       

27 +С311-10-М 
варіант 1 

Перевезення сміття до 10 км т 2,86 300,00       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

28 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,129996         

29 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 0,09         

30 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1,148837         

31 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,8404         

32 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,351         

33 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,795342         
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34 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,734535         

35 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,956018         

36 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,2181795         

37 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 0,845354         

38 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 1,855         

39 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,1349712         

40 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 5,392         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

41 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0000396 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

42 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,00181 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
43 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000481 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
44 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00025 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
45 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,003632 6892,00 6000,00 756,86 135,14 
46 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,01203836 13820,36 12800,00 749,37 270,99 
47 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,1755 18,40 8,75 9,29 0,36 
48 +С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,000122 148850,44 145100,00 831,80 2918,64 
49 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,000001 143852,44 140200,00 831,80 2820,64 
50 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 

"Тегерон" 
т 0,016 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 

51 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000027 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
52 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,00083094 56268,18 54746,69 418,19 1103,30 

53 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 

м2 2,17722 122,87 120,00 0,46 2,41 

54 С111-887 Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, 
однопольних 

комплект 1 1483,40 1453,45 0,86 29,09 

55 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0001746 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

56 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 76 3,16 3,00 0,10 0,06 

57 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,000036 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

58 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 т 0,00133808 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
59 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,15968 334,90 328,24 0,09 6,57 
60 С111-1608 Дрантя кг 0,00062 17,90 16,32 1,23 0,35 
61 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 3,7685 47,12 45,00 1,20 0,92 
62 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,26749 237,46 232,60 0,20 4,66 
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63 С111-1657 Фарби сухі для внутрішніх робіт т 0,0002538 34918,98 33409,98 824,31 684,69 
64 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0135 340,58 333,04 0,86 6,68 
65 +С111-1720 

варіант 11 
Плiвка полiмерна м2 20,7 26,86 26,00 0,33 0,53 

66 +С111-1726 
варіант 1 

Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi  м2 19,24 695,06 660,00 21,43 13,63 

67 +С111-1755 
варіант 1 

Грати металеві т 0,012 71881,29 69700,00 771,85 1409,44 

68 С111-1757 Рядно м2 1,074 92,42 90,39 0,22 1,81 
69 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000355 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
70 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00006783 624011,40 611279,00 496,88 12235,52 
71 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0000384 40024,11 38737,96 501,36 784,79 
72 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,000038 86701,39 84500,00 501,36 1700,03 
73 +С111-1895 

варіант 1 
Шпаклівка клейова т 0,0006288 18991,62 17720,00 899,24 372,38 

74 +С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кг 97,98 21,72 20,50 0,79 0,43 
75 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 8,56 113,01 110,00 0,79 2,22 
76 +С111-2002-6 

варіант 1 
Суміш цементно-піщана кг 1089,6 6,96 6,00 0,82 0,14 

77 +С111-2015-3 
варіант 1 

Шпатлiвка полiмерцементна армована Ceresit CD 32 кг 0,07 41,03 39,41 0,82 0,80 

78 +С111-2017-2 
варіант 1 

Піна монтажна л 0,52 286,41 280,00 0,79 5,62 

79 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000093 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

80 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,003854 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

81 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,050014 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

82 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт 

м3 0,00114 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

83 +С114-107-У 
варіант 1 

Лист OSB т.15мм м2 2,85 298,90 292,60 0,44 5,86 

84 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,000123 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

85 С121-784 Металеві вироби т 0,09 87163,92 85938,18 576,88 648,86 
86 +С123-1 

варіант 1 
Блоки вiконнi індивідуального виготовлення із 
металопластику (комплект) 

м2 1,008 4011,76 3960,00 21,90 29,86 

87 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 2,0847 198,31 186,00 8,42 3,89 
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88 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,00558 201,99 186,00 12,03 3,96 
89 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 

мм 
т 0,005 47737,96 46383,73 418,19 936,04 

90 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 8 мм 

т 0,049 51140,62 49719,67 418,19 1002,76 

91 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням 
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, 
що поставляються окремо 

т 0,019 72240,20 70405,54 418,19 1416,47 

92 +С126-456 
варіант 1 

Дверi  металеві розпашнi однопольнi ДМП Е160-1 (компл.) шт 1 16051,63 15917,00 15,14 119,49 

93 +С126-1308 
варіант 1 

Зливи для вікон шириною до 200мм м 0,98 177,68 176,00 0,36 1,32 

94 +С126-1310 
варіант 1 

Дошки підвіконні пластикові  м 1,02 445,40 442,00 0,08 3,32 

95 С142-10-2 Вода м3 0,00077 84,02 84,02   -      -    
96 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,00378 8933,64 8716,65 41,82 175,17 
97 С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 

10.9 
т 0,0000229 126435,52 123330,06 626,33 2479,13 

98 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000279 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
99 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0007384 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
100 С1113-107 Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт т 0,0005301 66725,56 64473,01 944,21 1308,34 
101 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0011338 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
102 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,001976 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
103 +С1422-10936 

варіант 1 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 
мм, марка М100 

1000шт 0,084 10233,29 8400,00 1632,64 200,65 

104 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 0,41922 4502,61 3087,86 1326,46 88,29 

105 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 0,157325 4757,49 3337,75 1326,46 93,28 

106 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 1,1368 4920,97 3498,02 1326,46 96,49 

107 С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 0,21924 5117,39 3690,59 1326,46 100,34 

108 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 1,836 3871,59 2579,76 1215,92 75,91 
109 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М50 
м3 0,048 3487,48 2203,18 1215,92 68,38 

110 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,009 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
111 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 0,00037 3398,55 2115,99 1215,92 66,64 

112 +С1545-42 
варіант 3 

Дюбелi розпірні ф12,L=150 100шт 0,02 1632,51 1600,00 0,50 32,01 
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113 +С1545-43 
варіант 1 

Дюбель шурупи 100х10мм  100шт 0,05 436,22 427,00 0,67 8,55 

114 +С1545-281 
варіант 1 

Пластмасові хрестики для укладання плитки 100шт 1,3 21,00 21,00   -      -    

115 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,0531 80,91 65,41 13,91 1,59 
116 +С1555-386 

варіант 1 
Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр 
арматурного прокату 3 мм 

м2 16,302 92,67 90,00 1,98 0,69 

117 +С1632-102 
варіант 2 

Силiконовий герметик л 0,15 470,16 460,00 0,94 9,22 

118 +С188888-11 
варіант 5 

Профнастил з поліамідним покриттям ТП-20 т.0,5мм м2 3,817 322,67 314,00 2,34 6,33 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

119 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,7275 8,43544 8,43544     

120 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0182 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02 

на тепломеханічне обладнання 
Реконструкцію теплового пункту 

  

Основа:   Кошторисна вартість 184,858  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,40366  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 46,770  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з 
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

1 насос 2 3445,14 
2278,68 

155,30 
1,64 

6890 4557 311 
3 

21,3200 
0,0148 

42,64 
0,03 

2 КМ8-481-20 Підготовлення до випробування, здавання 
під налагодження і пуску, приєднування до 
електричної мережі електричних машин з 
короткозамкненим ротором зі щитовими 
підшипниками, які надходять у зібраному 
вигляді, маса до 0,15 т 

шт 2 358,94 
182,51 

21,61 
0,29 

718 365 43 
1 

1,6000 
0,0026 

3,2 
0,01 

3 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 50 мм 

1 шт 1 473,50 
260,57 

80,08 
1,98 

474 261 80 
2 

2,4100 
0,0178 

2,41 
0,02 

4 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм 

шт 2 316,46 
  -    

__-__ 
  -    

633   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 С1630-554 
варіант 1 

Клапан регулюючий  фланцевий DN50 
ESBE 3F "ESBE" 

шт 1 9130,33 
  -    

__-__ 
  -    

9130   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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6 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв 
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг 
(контролер ESBE серії 90С з 
електроприводом) 

шт 1 171,01 
171,01 

__-__ 
  -    

171 171 __-__ 
  -    

1,6000 
  -    

1,6 
  -    

7 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 100 мм 

1 шт 2 797,97 
455,31 

108,08 
1,98 

1596 911 216 
4 

4,2600 
0,0178 

8,52 
0,04 

8 С1630-1434 
варіант 1 

Кран кульовий Т=110*С, Р=2,5МПа, 
фланцевий діаметр 65мм, ТВV-25F " 
Укрспецарматура" 

шт 2 4992,50 
  -    

__-__ 
  -    

9985   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С130-1001 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 4 488,03 
  -    

__-__ 
  -    

1952   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КБ18-21-5 Установлення фільтрів для очищення 
води у трубопроводах систем опалення 
діаметром 65 мм 

10 шт 0,1 2732,00 
1945,22 

588,58 
13,83 

273 195 59 
1 

18,2000 
0,1246 

1,82 
0,01 

11 С1630-107 
варіант 1 

Фiльтр механічний фланцевий Е=200*С, Р= 
1,6МПа діаметр 65мм "Укрспецарматура" 

шт 1 4222,97 
  -    

__-__ 
  -    

4223   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 2 461,90 
  -    

__-__ 
  -    

924   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 100 мм 

1 шт 3 797,97 
455,31 

108,08 
1,98 

2394 1366 324 
6 

4,2600 
0,0178 

12,78 
0,05 

14 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 50 мм 

1 шт 4 501,50 
260,57 

108,08 
1,98 

2006 1042 432 
8 

2,4100 
0,0178 

9,64 
0,07 

15 С1630-550 
варіант 1 

Затвор поворотний міжфланцевий Ру=1, 
6МПа, Т=130*С, дiаметр 65 мм 
"Укрспецарматура" 

шт 3 1336,35 
  -    

__-__ 
  -    

4009   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 С1630-548 
варіант 1 

Затвор поворотний міжфланцевий Ру=1, 
6МПа, Т=130*С, дiаметр 40 мм 
"Укрспецарматура" 

шт 4 727,71 
  -    

__-__ 
  -    

2911   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 6 461,90 
  -    

__-__ 
  -    

2771   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 8 316,40 
  -    

__-__ 
  -    

2531   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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19 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 50 мм 

1 шт 2 501,50 
260,57 

108,08 
1,98 

1003 521 216 
4 

2,4100 
0,0178 

4,82 
0,04 

20 С1630-571 
варіант 1 

Клапан зворотний міжфланцевий Ру=1, 
0МПа, Т90*С, діаметр 40мм  
"Укрспецарматура" 

шт 2 612,69 
  -    

__-__ 
  -    

1225   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 4 285,70 
  -    

__-__ 
  -    

1143   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КР15-22-1 Установлення муфтових кульових кранів 100 шт 0,1 5593,74 
5478,66 

__-__ 
  -    

559 548 __-__ 
  -    

49,5000 
  -    

4,95 
  -    

23 С1630-1434 
варіант 2 

Кран кульовий муфтовий (ВР)  Ру=2,5МПа, 
Т=150*С, дiаметр 65 мм  "Укрспецарматура" 

шт 2 1679,38 
  -    

__-__ 
  -    

3359   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С1630-672 
варіант 1 

Кран кульовий муфтовий (ВР)  Ру=2,5МПа, 
Т=150*С, дiаметр 40 мм  "Укрспецарматура"  

шт 2 1035,54 
  -    

__-__ 
  -    

2071   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С1630-1433 
варіант 1 

Кран кульовий муфтовий (ВР)  Ру=2,5МПа, 
Т=150*С, дiаметр 20 мм  "Укрспецарматура"  

шт 6 192,42 
  -    

__-__ 
  -    

1155   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КМ12-790-1 Вентилi, засувки, клапани сталевi 
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi 
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на 
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 
дiаметр умовного проходу 15-25 мм (ASV- 
M) 

10 шт 0,1 6215,20 
5312,64 

280,00 
  -    

622 531 28 
  -    

48,0000 
  -    

4,8 
  -    

27 КМ12-790-2 Вентилi, засувки, клапани сталевi 
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi 
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на 
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 
дiаметр умовного проходу 32-40 мм (ASV- 
M) 

10 шт 0,1 6990,18 
5312,64 

420,00 
  -    

699 531 42 
  -    

48,0000 
  -    

4,8 
  -    

28 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на 
технологiчному трубопроводi [расходомiр 
об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; 
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 
тиску та температури прямої дiї; 
покажчик потоку рiдини; проточнi датчики 
концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- 
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм 
(ASV-PV 25 4G) 

шт 2 427,89 
172,99 

__-__ 
  -    

856 346 __-__ 
  -    

1,6000 
  -    

3,2 
  -    

29 КБ18-15-3 Установлення гребінок 
пароводорозподільних зі стальних труб, 
зовнішній діаметр корпуса 219 мм 

1 шт 2 1841,05 
1604,86 

126,13 
1,60 

3682 3210 252 
3 

14,5000 
0,0144 

29 
0,03 
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30 С1630-48 
варіант 1 

Гребiнки паро- та водорозподiльнi iз 
сталевих труб з фланцями, болтами, 
прокладками, кронштейнами та краном, 
зовнiшнiй  дiаметр корпуса 219 мм, довжина 
1,2 м, з чотирма патрубками дiаметром 89х3 
мм 

комплект 2 1910,08 
  -    

__-__ 
  -    

3820   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 КМ7-245-4 Монтаж насоса дренажного, масса до 0,11 
т 

шт 1 3085,86 
3078,15 

__-__ 
  -    

3086 3078 __-__ 
  -    

26,6000 
  -    

26,6 
  -    

32 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на 
конструкцiях, маса до 5 кг (датчики) 

шт 2 175,35 
91,26 

__-__ 
  -    

351 183 __-__ 
  -    

0,8000 
  -    

1,6 
  -    

33 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі 
прямих та кутових 

комплек 
т 

4 55,14 
55,14 

__-__ 
  -    

221 221 __-__ 
  -    

0,5100 
  -    

2,04 
  -    

34 1704-10014 
варіант 1 

Термометр  технічний скляний Тип П  ТТЖ - 
М №4 

шт 4 144,51 
  -    

__-__ 
  -    

578   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С1630-986 
варіант 1 

Оправа  ОТП до тепрмометра шт 4 172,43 
  -    

__-__ 
  -    

690   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний 
тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] 

10 шт 0,4 3537,10 
1029,32 

234,08 
8,88 

1415 412 94 
4 

9,3000 
0,0800 

3,72 
0,03 

37 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном 

комплек 
т 

9 62,15 
41,07 

__-__ 
  -    

559 370 __-__ 
  -    

0,3600 
  -    

3,24 
  -    

38 & С1-1-9-1А 
варіант 2 

Манометр показний МП-100 шт 9 316,58 
  -    

__-__ 
  -    

2849   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С113-1815 
варіант 1 

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 
1/2" мм 

шт 2 594,73 
  -    

__-__ 
  -    

1189   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 С113-1816 
варіант 1 

Муфта iз зовнiшньою металевою рiзьбою  
"dGK" матеріал ППР дiам. 75х2 1/2" мм 
Wavin Ecoplastic 

шт 2 1345,71 
  -    

__-__ 
  -    

2691   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 С1630-138 
варіант 1 

Сгін з різьбою металевий, дiаметр  40 мм шт 2 21,48 
  -    

__-__ 
  -    

43   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 С1630-140 
варіант 1 

Сгін з різьбою металевий, дiаметр  65 мм  шт 2 41,92 
  -    

__-__ 
  -    

84   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КБ9-75-2 Виготовлення бочонків із сталевої труби 
діам. 40мм довж. 110мм та 65мм довж. 
110мм 

1т 0,0024 29150,87 
19029,12 

8010,95 
205,39 

70 46 19 
  -    

176,0000 
1,8720 

0,42 
  -    

44 С113-53 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр 
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 
мм 

м 0,2244 304,42 
  -    

__-__ 
  -    

68   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 С113-55 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр 
умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 
мм 

м 0,2244 535,16 
  -    

__-__ 
  -    

120   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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46 С1630-136 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK"  25 3/4" 
матеріал ППР "Wavin Ecoplastic" 

шт 2 218,66 
  -    

__-__ 
  -    

437   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 С113-1814 
варіант 1 

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою "DGK"  ППР 
дiам. 40х1 1/4" мм  "Wavin Ecoplastic"  

шт 1 433,80 
  -    

__-__ 
  -    

434   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 КБ9-75-2 Виготовлення бочонків із сталевої труби 
діам. 32мм довж. 110мм 

1т 0,0003 29150,87 
19029,12 

8010,95 
205,39 

9 6 2 
  -    

176,0000 
1,8720 

0,05 
  -    

49 С113-52 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр 
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 
мм 

м 0,11 256,49 
  -    

__-__ 
  -    

28   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 С1630-119 
варіант 1 

Муфта редукційна металева, дiаметр  20 
х15мм 

шт 1 10,41 
  -    

__-__ 
  -    

10   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 С1630-121 
варіант 1 

Муфта редукційна металева, дiаметр  32 
х20мм 

шт 1 20,26 
  -    

__-__ 
  -    

20   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 С1630-137 
варіант 1 

Згін з різьбою металевий, дiаметр  32 мм шт 1 16,37 
  -    

__-__ 
  -    

16   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 С113-1836 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK"  20 1/2" 
матеріал ППР "Wavin Ecoplastic" 

шт 1 140,58 
  -    

__-__ 
  -    

141   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

54 С1630-136 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK"  25 3/4" 
матеріал ППР "Wavin Ecoplastic" 

шт 1 218,66 
  -    

__-__ 
  -    

219   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 С113-1793 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 25/20 мм шт 1 7,06 
  -    

__-__ 
  -    

7   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 С113-1781 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 40х25 мм ППР 
"Wavin Ecoplastic" 

шт 1 19,45 
  -    

__-__ 
  -    

19   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 65 мм 

100м 0,456 14627,23 
12084,46 

1710,32 
48,42 

6670 5511 780 
22 

107,5800 
0,4362 

49,06 
0,2 

58 С113-142 Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, 
товщина стінки 3 мм 

м 45,6 296,68 
  -    

__-__ 
  -    

13529   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 50 мм 

100м 0,015 12954,91 
10187,21 

1938,86 
60,81 

194 153 29 
1 

90,6900 
0,5478 

1,36 
0,01 

60 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, 
товщина стінки 3 мм 

м 1,5 222,34 
  -    

__-__ 
  -    

334   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі 
стальних водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 40 мм 

100м 0,1 6061,57 
5330,82 

435,03 
5,35 

606 533 44 
1 

48,7100 
0,0482 

4,87 
  -    
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62 С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 40 мм, товщина 
стінки 3,5 мм 

м 10 200,64 
  -    

__-__ 
  -    

2006   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі 
стальних водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 32 мм 

100м 0,002 6061,57 
5330,82 

435,03 
5,35 

12 11 1 
  -    

48,7100 
0,0482 

0,1 
  -    

64 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина 
стінки 3,2 мм 

м 0,2 157,06 
  -    

__-__ 
  -    

31   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі 
стальних водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 25 мм 

100м 0,07 6061,57 
5330,82 

435,03 
5,35 

424 373 30 
  -    

48,7100 
0,0482 

3,41 
  -    

66 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина 
стінки 3,2 мм 

м 7 122,15 
  -    

__-__ 
  -    

855   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводів опалення зі 
стальних водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 20 мм 

100м 0,01 6061,57 
5330,82 

435,03 
5,35 

61 53 4 
  -    

48,7100 
0,0482 

0,49 
  -    

68 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина 
стінки 2,8 мм 

м 1 100,30 
  -    

__-__ 
  -    

100   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 100 41,44 
  -    

__-__ 
  -    

4144   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів 
систем опалення, водопроводу і гарячого 
водопостачання діаметром до 50 мм 

100м 0,197 1147,63 
1100,08 

33,30 
1,56 

226 217 7 
  -    

8,2200 
0,0150 

1,62 
  -    

71 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів 
систем опалення, водопроводу і гарячого 
водопостачання діаметром до 100 мм 

100м 0,456 1147,63 
1100,08 

33,30 
1,56 

523 502 15 
1 

8,2200 
0,0150 

3,75 
0,01 

72 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі 
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа 
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 
мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина 
стінки 3,5 мм 

шт 11 128,68 
  -    

__-__ 
  -    

1415   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 С1534-7 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі 
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа 
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 
мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина 
стінки 2,5 мм 

шт 2 60,89 
  -    

__-__ 
  -    

122   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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74 С1534-7 
варіант 1 

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi 
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа 
[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 40  
мм, зовнiшнiй дiаметр 25 мм, товщина 
стiнки 2,5 мм 

шт 10 18,53 
  -    

__-__ 
  -    

185   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 С1534-264 
варіант 1 

Переходи штампованi концентричнi, 
дiаметр умовного проходу 80х65 мм, 
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 89х3,0- 
76х3,0 мм 

шт 2 162,16 
  -    

__-__ 
  -    

324   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 С1534-258 
варіант 1 

Переходи штампованi концентричнi, 
дiаметр умовного проходу 65х50 мм, 
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х3,0- 
57х3 мм 

шт 2 151,95 
  -    

__-__ 
  -    

304   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

77 С1534-363 
варіант 1 

Заглушки елiптичнi з вуглецевої сталi марки 
20, дiаметр умовного проходу 65 мм, 
зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3,0 
 мм 

шт 4 57,57 
  -    

__-__ 
  -    

230   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 КБ16-12-1 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 50 мм 

1 шт 2 287,17 
181,68 

36,28 
1,38 

574 363 73 
3 

1,5700 
0,0124 

3,14 
0,02 

79 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 4 285,70 
  -    

__-__ 
  -    

1143   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 КБ26-2-8 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 45 мм 
напiвцилiндрами з мiнеральної вати на 
синтетичному зв'язуючому, товщина 
iзоляцiйного шару 50 мм 

10м 1 529,90 
467,99 

__-__ 
  -    

530 468 __-__ 
  -    

4,4300 
  -    

4,43 
  -    

81 КБ26-2-9 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 57 мм 
напiвцилiндрами з мiнеральної вати на 
синтетичному зв'язуючому, товщина 
iзоляцiйного шару 50 мм 

10м 0,15 566,77 
501,79 

__-__ 
  -    

85 75 __-__ 
  -    

4,7500 
  -    

0,71 
  -    

82 КБ26-2-11 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 76 мм 
напiвцилiндрами з мiнеральної вати на 
синтетичному зв'язуючому, товщина 
iзоляцiйного шару 50 мм 

10м 4,56 606,15 
535,59 

__-__ 
  -    

2764 2442 __-__ 
  -    

5,0700 
  -    

23,12 
  -    

83 КБ26-2-13 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 89 мм 
напiвцилiндрами з мiнеральної вати на 
синтетичному зв'язуючому, товщина 
iзоляцiйного шару 50 мм 

10м 0,24 711,47 
637,01 

__-__ 
  -    

171 153 __-__ 
  -    

6,0300 
  -    

1,45 
  -    

84 С114-98-У 
варіант 1 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 45мм 
циліндрами з базальтової вати товщ. 50мм 

пм 10 153,79 
  -    

__-__ 
  -    

1538   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

85 С114-98-У 
варіант 2 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 57мм 
циліндрами з базальтової вати товщ. 50мм 

пм 1,5 158,89 
  -    

__-__ 
  -    

238   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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86 С114-98-У 
варіант 3 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 76мм 
циліндрами з базальтової вати товщ. 50мм 

пм 45,6 182,35 
  -    

__-__ 
  -    

8315   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 С114-98-У 
варіант 4 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 89мм 
циліндрами з базальтової вати товщ. 50мм 

пм 2,4 211,93 
  -    

__-__ 
  -    

509   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 С1545-181 Полоски-пряжки з оцинкованої сталі 1000шт 0,179 734,47 
  -    

__-__ 
  -    

131   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

89 КБ26-16-2 Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв 
дiаметром до 76 мм виробами з 
оцинкованої сталі, товщина iзоляцiйного 
шару 50 мм 

10 м 5,71 1588,50 
1570,37 

__-__ 
  -    

9070 8967 __-__ 
  -    

13,9800 
  -    

79,83 
  -    

90 КБ26-16-5 Покриття поверхні ізоляції трубопроводів 
діаметром від 89 мм до 133 мм виробами з 
оцинкованої сталі, товщина ізоляційного 
шару 60 мм 

10 м 0,24 1752,75 
1729,88 

__-__ 
  -    

421 415 __-__ 
  -    

15,4000 
  -    

3,7 
  -    

91 С114-172-У Елементи покриття теплової ізоляції із сталі 
тонколистової оцинкованої прямолінійних 
ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм 

м2 29,3 455,95 
  -    

__-__ 
  -    

13359   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

92 С1545-181 Полоски-пряжки з оцинкованої сталі 1000шт 0,179 734,47 
  -    

__-__ 
  -    

131   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 С111-1849 
варіант 1 

Гвинти самонарiзнi, оцинковані т 0,004 624011,40 
  -    

__-__ 
  -    

2496   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

94 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням 
кольору грат, рам, труб діаметром менше 
50 мм тощо за два рази 

100м2 0,142 15673,83 
11093,54 

__-__ 
  -    

2226 1575 __-__ 
  -    

106,2600 
  -    

15,09 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 165135 40682 3101 
64 

  367,98 
0,57 

      Разом будівельні роботи, грн. 165135         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121352         

           всього заробiтна плата, грн. 40746         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19723         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6024         

      Всього будівельні роботи, грн. 184858         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 184858         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 403,66         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 46770         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02 

на тепломеханічне обладнання 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 318,46 110,11       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 49,52 113,43       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 4,2         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 0,57 110,97       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 35,11 171,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 403,66         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,0         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 +КБМ202- 
1102 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,07297 1400,00       

11 +КБМ202- 
1141 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,93918 1400,00       

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 28,11783 58,52       

13 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 0,1161 147,87       

14 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, 
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 
МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 0,9795 22,20       

15 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,00216 119,13       

16 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,00648 7,18       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

17 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 1,2         

18 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 0,88         

19 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,00108         

20 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,29727         

21 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,16081         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

22 +&С1-1-9-1А 
варіант 2 

Манометр показний МП-100 шт 9 316,58 310,00 0,37 6,21 

23 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,00254 62149,82 60390,87 540,33 1218,62 
24 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,05276 18,40 8,75 9,29 0,36 
25 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0001845 148850,44 145100,00 831,80 2918,64 
26 +С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,0034648 148850,44 145100,00 831,80 2918,64 
27 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0001084 143852,44 140200,00 831,80 2820,64 
28 +С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 

7х(20-50) мм 
т 0,0186554 27887,80 26858,54 482,44 546,82 

29 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,09 334,99 327,81 0,61 6,57 
30 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0000513 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
31 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А т 0,00997052 180182,98 176100,00 549,98 3533,00 
32 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,00027 418,44 409,83 0,41 8,20 
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33 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,53738 340,58 333,04 0,86 6,68 
34 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,02 10,30 10,00 0,10 0,20 
35 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00074 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
36 С111-1849 

варіант 1 
Гвинти самонарiзнi, оцинковані т 0,004 624011,40 611279,00 496,88 12235,52 

37 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, 
товщина стінки 2,8 мм 

м 1 100,30 98,86 0,69 0,75 

38 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, 
товщина стінки 3,2 мм 

м 7 122,15 120,24 1,00 0,91 

39 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, 
товщина стінки 3,2 мм 

м 0,2 157,06 154,60 1,29 1,17 

40 С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, 
товщина стінки 3,5 мм 

м 10 200,64 197,54 1,61 1,49 

41 С113-52 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, 
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, 
товщина стінки 3,2 мм 

м 0,11 256,49 253,28 1,30 1,91 

42 С113-53 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, 
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, 
товщина стінки 3,5 мм 

м 0,2244 304,42 300,53 1,62 2,27 

43 С113-55 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, 
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, 
товщина стінки 4 мм 

м 0,2244 535,16 528,20 2,98 3,98 

44 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм 

м 1,5 222,34 219,01 1,67 1,66 

45 С113-142 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 
зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм 

м 45,6 296,68 292,21 2,26 2,21 

46 +С113-1781 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 40х25 мм ППР "Wavin Ecoplastic" шт 1 19,45 18,70 0,37 0,38 

47 +С113-1793 
варіант 1 

Муфта редукційна дiам. 25/20 мм шт 1 7,06 6,80 0,12 0,14 

48 +С113-1814 
варіант 1 

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою "DGK"  ППР дiам. 40х1 1/4" 
мм  "Wavin Ecoplastic"  

шт 1 433,80 425,17 0,12 8,51 

49 С113-1815 
варіант 1 

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм шт 2 594,73 582,95 0,12 11,66 

50 +С113-1816 
варіант 1 

Муфта iз зовнiшньою металевою рiзьбою  "dGK" матеріал 
ППР дiам. 75х2 1/2" мм Wavin Ecoplastic 

шт 2 1345,71 1319,20 0,12 26,39 

51 +С113-1836 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK"  20 1/2" матеріал ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 1 140,58 137,70 0,12 2,76 
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52 +С114-98-У 
варіант 1 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 45мм циліндрами з 
базальтової вати товщ. 50мм 

пм 10 153,79 150,00 0,77 3,02 

53 +С114-98-У 
варіант 2 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 57мм циліндрами з 
базальтової вати товщ. 50мм 

пм 1,5 158,89 155,00 0,77 3,12 

54 +С114-98-У 
варіант 3 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 76мм циліндрами з 
базальтової вати товщ. 50мм 

пм 45,6 182,35 178,00 0,77 3,58 

55 +С114-98-У 
варіант 4 

Теплова ізоляція трубопроводів діам. 89мм циліндрами з 
базальтової вати товщ. 50мм 

пм 2,4 211,93 207,00 0,77 4,16 

56 С114-172-У Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової 
оцинкованої прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 
0,5 мм 

м2 29,3 455,95 443,57 3,44 8,94 

57 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з 
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], 
такі, що поставляються окремо 

т 0,0044 104231,08 101769,14 418,19 2043,75 

58 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00144 60041,34 58237,73 626,33 1177,28 
59 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,02183 52654,40 50995,63 626,33 1032,44 
60 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 

МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм 
шт 10 285,70 279,14 0,96 5,60 

61 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм 

шт 4 316,46 309,10 1,15 6,21 

62 С130-982 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 
МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм 

шт 8 316,40 309,10 1,10 6,20 

63 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 
МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм 

шт 8 461,90 450,93 1,91 9,06 

64 С130-1001 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 
МПа [25 кгс/см2], діаметр 65 мм 

шт 4 488,03 476,66 1,80 9,57 

65 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,044 3038,88 1763,37 1215,92 59,59 
66 С1534-7 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус 

кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного 
проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2, 
5 мм 

шт 2 60,89 59,53 0,17 1,19 

67 +С1534-7 
варіант 1 

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радіус 
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного 
проходу 40  мм, зовнiшнiй дiаметр 25 мм, товщина стiнки 2, 
5 мм 

шт 10 18,53 18,00 0,17 0,36 

68 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус 
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного 
проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3, 
5 мм 

шт 11 128,68 125,59 0,57 2,52 

69 С1534-258 
варіант 1 

Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного 
проходу 65х50 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 
76х3,0-57х3 мм 

шт 2 151,95 148,74 0,23 2,98 
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70 С1534-264 
варіант 1 

Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного 
проходу 80х65 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 
89х3,0-76х3,0 мм 

шт 2 162,16 158,64 0,34 3,18 

71 С1534-363 
варіант 1 

Заглушки елiптичнi з вуглецевої сталi марки 20, дiаметр 
умовного проходу 65 мм, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина 
стiнки 3,0  мм 

шт 4 57,57 56,21 0,23 1,13 

72 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 
100 мм 

1000шт 0,009 6583,62 6432,18 22,35 129,09 

73 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 
50 мм 

1000шт 0,016 4131,62 3994,69 55,92 81,01 

74 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 
100 мм 

1000шт 0,01 14144,44 13755,26 111,84 277,34 

75 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0612 249,88 244,80 0,18 4,90 
76 С1545-8 Бобишки шт 4 227,37 222,54 0,37 4,46 
77 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0612 2686,21 2631,30 2,24 52,67 
78 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,02 1537,57 1490,69 16,73 30,15 
79 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 2 50,46 49,10 0,37 0,99 
80 С1545-181 Полоски-пряжки з оцинкованої сталі 1000шт 0,358 734,47 719,70 0,37 14,40 
81 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,02 462,39 451,24 2,08 9,07 
82 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,02 570,14 555,88 3,08 11,18 
83 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,00028 80,91 65,41 13,91 1,59 
84 +С1630-48 

варіант 1 
Гребiнки паро- та водорозподiльнi iз сталевих труб з 
фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами та 
краном, зовнiшнiй  дiаметр корпуса 219 мм, довжина 1,2 м, 
з чотирма патрубками дiаметром 89х3 мм 

комплект 2 1910,08 1810,00 62,63 37,45 

85 +С1630-107 
варіант 1 

Фiльтр механічний фланцевий Е=200*С, Р= 1,6МПа діаметр 
65мм "Укрспецарматура" 

шт 1 4222,97 4105,00 35,17 82,80 

86 +С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] кг 100 41,44 40,00 0,63 0,81 
87 +С1630-119 

варіант 1 
Муфта редукційна металева, дiаметр  20 х15мм шт 1 10,41 10,15 0,06 0,20 

88 +С1630-121 
варіант 1 

Муфта редукційна металева, дiаметр  32 х20мм шт 1 20,26 19,72 0,14 0,40 

89 +С1630-136 
варіант 1 

Різьбове з"єднання 3Р "dGK"  25 3/4" матеріал ППР "Wavin 
Ecoplastic" 

шт 3 218,66 213,86 0,51 4,29 

90 +С1630-137 
варіант 1 

Згін з різьбою металевий, дiаметр  32 мм шт 1 16,37 15,37 0,68 0,32 

91 +С1630-138 
варіант 1 

Сгін з різьбою металевий, дiаметр  40 мм шт 2 21,48 20,30 0,76 0,42 

92 +С1630-140 
варіант 1 

Сгін з різьбою металевий, дiаметр  65 мм  шт 2 41,92 39,15 1,95 0,82 
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93 +С1630-548 
варіант 1 

Затвор поворотний міжфланцевий Ру=1,6МПа, Т=130*С, 
дiаметр 40 мм "Укрспецарматура" 

шт 4 727,71 706,00 7,44 14,27 

94 +С1630-550 
варіант 1 

Затвор поворотний міжфланцевий Ру=1,6МПа, Т=130*С, 
дiаметр 65 мм "Укрспецарматура" 

шт 3 1336,35 1293,60 16,55 26,20 

95 +С1630-554 
варіант 1 

Клапан регулюючий  фланцевий DN50 ESBE 3F "ESBE" шт 1 9130,33 8940,00 11,30 179,03 

96 +С1630-571 
варіант 1 

Клапан зворотний міжфланцевий Ру=1,0МПа, Т90*С, 
діаметр 40мм  "Укрспецарматура" 

шт 2 612,69 594,64 6,04 12,01 

97 +С1630-672 
варіант 1 

Кран кульовий муфтовий (ВР)  Ру=2,5МПа, Т=150*С, 
дiаметр 40 мм  "Укрспецарматура"  

шт 2 1035,54 1013,00 2,24 20,30 

98 +С1630-986 
варіант 1 

Оправа  ОТП до тепрмометра шт 4 172,43 169,00 0,05 3,38 

99 +С1630-1433 
варіант 1 

Кран кульовий муфтовий (ВР)  Ру=2,5МПа, Т=150*С, 
дiаметр 20 мм  "Укрспецарматура"  

шт 6 192,42 187,92 0,73 3,77 

100 +С1630-1434 
варіант 1 

Кран кульовий Т=110*С, Р=2,5МПа, фланцевий діаметр 
65мм, ТВV-25F " Укрспецарматура" 

шт 2 4992,50 4888,68 5,93 97,89 

101 +С1630-1434 
варіант 2 

Кран кульовий муфтовий (ВР)  Ру=2,5МПа, Т=150*С, 
дiаметр 65 мм  "Укрспецарматура" 

шт 2 1679,38 1640,52 5,93 32,93 

102 +1704-10014 
варіант 1 

Термометр  технічний скляний Тип П  ТТЖ - М №4 шт 4 144,51 140,00 1,68 2,83 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

103 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,8161 8,43544 8,43544     

104 С1999-9010 Стиснене повітря м3 75,6 0,07223 0,07223     

105 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0328 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі 
Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-03 
для тепломеханічного обладнання 

Реконструкцію теплового пункту 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 152,596 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

    Розділ 1. Обладнання що монтується         

1 2301-11007 
варіант 1 

Насос циркуляційний системи опалення UPS 40-120F "Grundfos";   ( маса=0, 
105) 

шт 2 39176,39 78353 

2 2301-1001 
варіант 1 

Насос дренажний з поплавковим механізмом Q=2,36м3/год,  H=5,5м.вод.ст,  
P=0,3кВт, U=230В, марка КР 150А "Grundfos";   ( маса=0,064) 

шт 1 11980,00 11980 

3 2307-10974 
варіант 1 

Контролер до клапана  ESBE серії 90С  "ESBE " з електроприводом;   ( 
маса=0,002) 

шт 1 34120,00 34120 

4 2307-10711 
варіант 1 

Запірно-вимірювальний  ручний клапан, ДУ20 марки ASV-M " Danfoss";   ( 
маса=0,005) 

шт 1 1960,00 1960 

5 2307-10715 
варіант 1 

Запірно-вимірювальний  ручний клапан, ДУ32 марки ASV-M " Danfoss";   ( 
маса=0,008) 

шт 1 3510,00 3510 

6 1704-50554 
варіант 1 

Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою, Ду20  марки ASV-PV 25 4G 
"Danfoss";   ( маса=0,0106) 

шт 1 5209,20 5209 

7 1704-50554 
варіант 2 

Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою, Ду15  марки ASV-PV 25 4G 
"Danfoss";   ( маса=0,0106) 

шт 1 5401,00 5401 

8 1504-15407 
варіант 1 

Датчик температури погружний з гільзою для датчика температури ESMU-100 
"Danfoss";   ( маса=0,0012) 

шт 1 4972,00 4972 

9 1504-15407 
варіант 2 

Датчик температури зовнішнього повітря ESMТ-100 "Danfoss";   ( маса=0, 
0012) 

шт 1 3820,00 3820 

     Разом по розділу 1       149325 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        3271 
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     Всього по розділу 1       152596 
              

     Разом        149325 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        3271 
              

     Всього по кошторису       152596 
              
              

  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04 

на вентиляцію 
Реконструкцію теплового пункту 

  

Основа:   Кошторисна вартість 16,301  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,0207  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 2,364  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових 

масою до 0,025 т 
1 шт 1 717,79 

687,32 
28,00 

  -    

718 687 28 

  -    

6,2100 

  -    

6,21 

  -    

2 С130-60 
варіант 1 

Вентилятор канальний центробіжний  ВКМ 
150 "ВЕНТС" 

шт 1 5560,54 
  -    

__-__ 
  -    

5561   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 

просвіті до 0,25 м2 
1 грата 2 225,18 

187,61 
13,00 

0,83 
450 375 26 

2 
1,8200 

0,0080 
3,64 

0,02 
4 С130-610 

варіант 1 
Витяжна решітка алюмінієва, діаметр 150мм, 
 марка МВМА 150 бВн Ал " ВЕНТС" 

шт 2 1202,10 
  -    

__-__ 
  -    

2404   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 

мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,003 130118,95 

26337,08 
153,32 

5,82 
390 79 __-__ 

  -    

261,8000 

0,0524 
0,79 

  -    

6 КБ16-10-7 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 150 мм 

100м 0,045 22291,51 

18440,95 
2138,82 

73,17 
1003 830 96 

3 
170,5600 

0,6592 
7,68 

0,03 

7 С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, 
товщина стінки 4 мм 

м 4,5 802,67 
  -    

__-__ 
  -    

3612   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 0,7 41,44 
  -    

__-__ 
  -    

29   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ16-29-3 Гідравлічне випробування трубопроводів 
систем опалення, водопроводу і гарячого 

водопостачання діаметром до 200 мм 

100м 0,045 1147,63 
1100,08 

33,30 
1,56 

52 50 1 
  -    

8,2200 
0,0150 

0,37 
  -    

10 С1534-29 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі 
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа 
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 
мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина 
стінки 4 мм 

шт 2 515,44 
  -    

__-__ 
  -    

1031   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 15250 2021 151 
5 

  18,69 
0,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 15250         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13078         

           всього заробiтна плата, грн. 2026         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1051         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,96         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 338         

      Всього будівельні роботи, грн. 16301         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 16301         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 20,7         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2364         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04 

на вентиляцію 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 18,69 108,18       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,8         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 0,05 108,40       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 3,8         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 1,96 172,07       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 20,7         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,8         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    II. Будівельні машини і механізми             

10 +КБМ202- 
1141 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,02675 1400,00       

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 1,83106 58,52       

12 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, 
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 
МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 0,0675 22,20       

13 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,92 6,63       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

14 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 1,55         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

15 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], 
діаметр 8,0-10,0 мм 

т 0,0000267 589039,96 576679,33 810,83 11549,80 

16 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,024 220,54 215,61 0,61 4,32 
17 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00000225 148850,44 145100,00 831,80 2918,64 
18 С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та 

періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм 
т 0,00086 29648,57 29009,67 418,19 220,71 

19 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,00000135 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

20 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0002 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
21 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А т 0,0004275 180182,98 176100,00 549,98 3533,00 
22 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0009 340,58 333,04 0,86 6,68 
23 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000045 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
24 С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм 
м 4,5 802,67 790,29 6,40 5,98 

25 +С130-60 
варіант 1 

Вентилятор канальний центробіжний  ВКМ 150 "ВЕНТС" шт 1 5560,54 5248,30 203,21 109,03 

26 +С130-610 
варіант 1 

Витяжна решітка алюмінієва, діаметр 150мм, марка МВМА 
150 бВн Ал " ВЕНТС" 

шт 2 1202,10 1178,30 0,23 23,57 

27 С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з 
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого 
перерізу, діаметр до 200 мм 

м2 0,3 840,42 820,98 2,96 16,48 

28 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0006 3501,72 2217,14 1215,92 68,66 
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29 С1534-29 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус 
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного 
проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 
4 мм 

шт 2 515,44 502,19 3,14 10,11 

30 +С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] кг 0,7 41,44 40,00 0,63 0,81 
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

31 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0155 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05 

на силове електрообладнання 
Реконструкцію теплового пункту 

  

Основа:   Кошторисна вартість 43,289  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,12658  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 14,416  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                              Монтажні роботи                   

1 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 
дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

шт 1 444,38 
177,09 

7,87 
0,33 

444 177 8 
  -    

1,6000 
0,0030 

1,6 
  -    

2 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 
на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А (встановлюються у розподільчому 

щиті ЩТП) 

шт 9 444,38 

177,09 
7,87 

0,33 
3999 1594 71 

3 
1,6000 

0,0030 
14,4 

0,03 

3 КМ8-525-1 Вимикач або перемикач пакетний у 

металевій оболонці з кількістю затискачів 

для підключення до 9, що установлюється 
на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

шт 2 534,82 

232,43 
7,87 

0,33 
1070 465 16 

1 
2,1000 

0,0030 
4,2 

0,01 

4 КМ11-107-1 Установлення шинки заземлення і 
занулення 

шт 2 36,76 
36,76 

__-__ 
  -    

74 74 __-__ 
  -    

0,3400 
  -    

0,68 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 КМ11-168-1 Установлення приладу керування насосами шт 1 1588,79 

875,52 
24,04 

2,16 
1589 876 24 

2 
8,0000 

0,0212 
8 

0,02 
6 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням 

накладними скобами, діаметр труб до 25 

мм 

100м 0,03 7018,52 
6208,25 

86,61 
3,29 

211 186 3 
  -    

57,4200 
0,0296 

1,72 
  -    

7 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 

мм 
100 м 0,68 16964,71 

5172,46 
1482,38 

60,68 
11536 3517 1008 

41 
47,8400 

0,5538 
32,53 

0,38 
8 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 
100 м 0,13 1824,08 

1729,92 
__-__ 

  -    
237 225 __-__ 

  -    
16,0000 

  -    
2,08 

  -    

9 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом 

жили до 16 мм2, що прокладається з 

кріпленням накладними скобами 

100 м 0,65 15807,93 

7611,65 
199,55 

7,57 
10275 4948 130 

5 
70,4000 

0,0682 
45,76 

0,04 

10 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або 

металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним 

перерізом до 2,5 мм2 

100м 0,55 813,67 

735,59 
__-__ 

  -    

448 405 __-__ 

  -    

7,4100 

  -    

4,08 

  -    

                                  Матеріали                   

11 1517-1100 
варіант 3 

Металоконструкції шафи Kaedra 12 ІР65 
Schneider Electric  

шт 1 1410,06 
  -    

__-__ 
  -    

1410   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 1517-1527 
варіант 2 

Шина захисного заземлення (РЕ) на 12 
клеми 

шт 1 85,58 
  -    

__-__ 
  -    

86   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 1517-1527 
варіант 1 

Шина захисного занулення (N) на 12 клем шт 1 110,09 
  -    

__-__ 
  -    

110   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С113-130 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм 

м 3,06 100,29 
  -    

__-__ 
  -    

307   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 241649-1048 
варіант 1 

Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х 
ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-15мм 

1000м 0,068 19871,20 
  -    

__-__ 
  -    

1351   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 2405-1389 
варіант 1 

Коробки з'єднувальні КСК-8 шт 1 327,31 
  -    

__-__ 
  -    

327   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 15093-35013 
варіант 4 

Трижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг 

1000м 0,0714 31834,54 
  -    

__-__ 
  -    

2273   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 15093-35023 
варіант 4 

П'ятижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг 

1000м 0,00816 78732,06 
  -    

__-__ 
  -    

642   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 15095-46021 
варіант 1 

Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,04635 11161,90 
  -    

__-__ 
  -    

517   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 15095-46111 
варіант 1 

Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,0103 24476,05 
  -    

__-__ 
  -    

252   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 37158 12467 1260 
52 

  115,05 
0,48 

      Разом будівельні роботи, грн. 37158         

           в тому числi:           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23431         

           всього заробiтна плата, грн. 12519         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6131         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,05         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1897         

      Всього будівельні роботи, грн. 43289         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 43289         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 126,58         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 14416         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-05 

на силове електрообладнання 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -          

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд   -            

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 115,05 108,35       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,8         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 0,48 109,40       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 3,9         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 11,05 171,51       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 126,58         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,8         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 20,8961 58,52       

11 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 4,628 6,63       

12 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,74 7,18       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

13 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 9,5764         

14 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 7,0996         

15 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,52         

16 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 0,0806         

17 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,0888         

18 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,264         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

19 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00064 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

20 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,0020808 57572,03 55902,84 540,33 1128,86 
21 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00546 6892,00 6000,00 756,86 135,14 
22 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт 

МА-025 бежева, світло-бежева 
т 0,00048 78106,65 75743,35 831,80 1531,50 

23 С111-1109 Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними 
кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, 
ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм 

т 0,007 46138,71 45377,06 418,19 343,46 

24 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 
довжина 30 мм 

т 0,000012 79688,66 77585,81 540,33 1562,52 

25 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0000315 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

26 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А т 0,0017945 180182,98 176100,00 549,98 3533,00 
27 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,523 10,30 10,00 0,10 0,20 
28 С111-1809 Сталь кругла т 0,004485 66278,42 65366,84 418,19 493,39 
29 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі 

неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина 
стінки 2,8 мм 

м 3,38 152,64 150,36 1,14 1,14 

30 С113-106 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з 
циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм 

10шт 0,06936 571,58 556,21 4,16 11,21 

31 С113-130 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 
зовнішній діаметр 25 мм 

м 3,06 100,29 98,86 0,68 0,75 
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32 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,02795 104951,17 103593,02 576,88 781,27 
33 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0021082 57966,75 56270,93 559,22 1136,60 
34 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,03502 53586,59 52117,68 418,19 1050,72 
35 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00002 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
36 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00001 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
37 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00002 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
38 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, 

марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 0,033 1200,07 1175,28 1,26 23,53 

39 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,250104 249,88 244,80 0,18 4,90 
40 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 1,7824 825,04 808,36 0,50 16,18 
41 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 1,9189 1861,41 1824,41 0,50 36,50 
42 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,196248 907,75 889,25 0,70 17,80 
43 С1545-168 Патрубок У-479 100шт 0,068 5446,64 5316,35 23,49 106,80 
44 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 15,64 50,46 49,10 0,37 0,99 
45 С1545-179 Полоса монтажна К-200 100шт 0,221 2396,34 2348,91 0,44 46,99 
46 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,5395 82,74 80,90 0,22 1,62 
47 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,1 462,39 451,24 2,08 9,07 
48 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 2,7725 827,77 811,27 0,27 16,23 
49 +1517-1100 

варіант 3 
Металоконструкції шафи Kaedra 12 ІР65 Schneider Electric  шт 1 1410,06 1382,41   -    27,65 

50 +1517-1527 
варіант 1 

Шина захисного занулення (N) на 12 клем шт 1 110,09 107,93   -    2,16 

51 +1517-1527 
варіант 2 

Шина захисного заземлення (РЕ) на 12 клеми шт 1 85,58 83,90   -    1,68 

52 +2405-1389 
варіант 1 

Коробки з'єднувальні КСК-8 шт 1 327,31 320,00 0,89 6,42 

53 +15093-35013 
варіант 4 

Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 
ВВГнг 

1000м 0,0714 31834,54 31160,00 50,33 624,21 

54 +15093-35023 
варіант 4 

П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 
ВВГнг 

1000м 0,00816 78732,06 77110,00 78,29 1543,77 

55 +15095-46021 
варіант 1 

Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,04635 11161,90 10920,00 23,04 218,86 

56 +15095-46111 
варіант 1 

Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,0103 24476,05 23960,00 36,13 479,92 

57 +241649-1048 
варіант 1 

Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 
1-4 д-15мм 

1000м 0,068 19871,20 19300,00 181,57 389,63 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

58 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,087 8,43544 8,43544     
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59 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1967 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі 
Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-06 
для силового електрообладнання 
Реконструкцію теплового пункту 

      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 18,260 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

    Розділ 1. Обладнання що монтується         

1 1504-1044 
варіант 1 

Ввідний вимикач навантаження iSW 3P, Iн=25А, кат. № A9S60320, Schneider 
Electric;   ( маса=0,0012) 

шт 1 508,53 509 

2 1504-1142 
варіант 1 

Ввідний вимикач навантаження iSW 3P, Iн=20А, кат. № A9S60320, Schneider 
Electric;   ( маса=0,003) 

шт 1 508,53 509 

3 1504-1066 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний Acti 9 іC60N/1-C  Ir=4 A, Кат. № 
A9F74104, Schneider Electric ;   ( маса=0,0022) 

шт 4 294,39 1178 

4 1504-1066 
варіант 2 

Вимикач автоматичний однополюсний Acti 9 іC60N/1-C  Ir=10 A, Кат. № 
A9F79110, Schneider Electric ;   ( маса=0,0022) 

шт 4 214,14 857 

5 1504-6196 
варіант 1 

Пакетний перемикач в корпусі LK16/2.211-OB/45, 2P 16 А «0-1» IP44, TAREL 
(E.NEXT);   ( маса=0,0008) 

шт 2 866,60 1733 

6 1704-50108 
варіант 1 

Прилад керування насосами SK-702;   ( маса=0,014) шт 1 12783,96 12784 

     Разом по розділу 1       17570 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        690 
              

     Всього по розділу 1       18260 
              

     Разом        17570 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        690 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 2 -                                                                                                    30_КД_ЛК2_02-04-06 

1 2 3 4 5 6 7 
              

     Всього по кошторису       18260 
              
              

  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07 

на електроосвітлення 
Реконструкцію теплового пункту 

  

Основа:   Кошторисна вартість 18,124  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,04524  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 4,874  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                    Монтажні роботи                   

1 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів 
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А 

1 шт 1 554,31 
205,86 

4,10 
0,16 

554 206 4 
  -    

1,8600 
0,0014 

1,86 
  -    

2 КБ21-18-1 Монтаж світильників світлодіодних, що 

установлюються на штирях, кількість 

ламп до 2 

100шт 0,02 23611,08 

22834,94 
173,22 

6,57 
472 457 3 

  -    

211,2000 

0,0592 
4,22 

  -    

3 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і 
напівгерметичних 

100шт 0,01 4903,52 
4889,74 

__-__ 
  -    

49 49 __-__ 
  -    

49,8800 
  -    

0,5 
  -    

4 КБ21-2-7 Прокладання гофрованих труб, по стінах і 
колонах із кріпленням накладними скобами, 
діаметр умовного проходу до 25 мм 

100м 0,65 4587,78 

4019,23 
__-__ 

  -    

2982 2612 __-__ 

  -    

41,0000 

  -    

26,65 

  -    

5 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 0,5 2625,89 

1729,92 
784,00 

  -    

1313 865 392 

  -    

16,0000 

  -    

8 

  -    
                                    Матеріали                   

6 1517-2346 
варіант 1 

Ящик з трансформатором знижувальним 
282х205х130мм ЯТП-0,25 

шт 1 2199,48 
  -    

__-__ 
  -    

2199   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 290902-54 
варіант 1 

Вимикач для відкритої проводки 
однополюсний 250В, 10А, ІР54 

шт 1 112,30 
  -    

__-__ 
  -    

112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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8 1507-1142 
варіант 1 

Світильник світлодіодний накладний 
ДПП07В-20-313 

шт 1 2004,92 
  -    

__-__ 
  -    

2005   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 1507-1142 
варіант 2 

Світильник світлодіодний накладний 
ДПП07В-20-313 з блоком аварійного 
живлення 

шт 1 2871,62 
  -    

__-__ 
  -    

2872   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 2405-1365 
варіант 1 

Коробка розподільча на 4 вводи КОР 74 
72х43х102 

шт 1 64,37 
  -    

__-__ 
  -    

64   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С113-2126 
варіант 3 

Труба гнучка гофрована із самозатухаючого 
ПВХ-пластику, із стальною протяжкою, 
легкого типу, діаметром 25 мм, сірий,     
91925,  ДКС Україна  

м 65,65 16,85 
  -    

__-__ 
  -    

1106   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 15093-35013 
варіант 5 

Трижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд 

1000м 0,0204 32313,94 
  -    

__-__ 
  -    

659   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 15093-35053 
варіант 1 

П'ятижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 5.1,5 мм2 ВВГнг 

1000м 0,0306 52231,75 
  -    

__-__ 
  -    

1598   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 15985 4189 399 
  -    

  41,23 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 15985         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11397         

           всього заробiтна плата, грн. 4189         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2139         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,01         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 685         

      Всього будівельні роботи, грн. 18124         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 18124         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 45,24         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 4874         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 

  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 1 -                                                                                                 30_КД_ВРЛК_02-04-07 

«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-07 

на електроосвітлення 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -          

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд   -            

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 41,23 101,59       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,3         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год   -    112,77       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 4,01 171,09       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 45,24         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,3         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 +КБМ202- 
1102 
варіант 1 

Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,28 1400,00       

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 0,1292 58,52       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

12 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 5,72         

13 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 2,9416         

14 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 2         

15 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 2         

16 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 0,31         

17 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,1996         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

18 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,002538 6892,00 6000,00 756,86 135,14 
19 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

чорний, діаметр 1,6 мм 
т 0,001365 66726,55 65000,00 418,19 1308,36 

20 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 
довжина 30 мм 

т 0,002025 79688,66 77585,81 540,33 1562,52 

21 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,00006 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

22 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі 
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина 
стінки 2,8 мм 

м 1,014 117,76 115,99 0,89 0,88 

23 +С113-2126 
варіант 3 

Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, 
із стальною протяжкою, легкого типу, діаметром 25 мм, 
сірий,     91925,  ДКС Україна  

м 65,65 16,85 16,40 0,12 0,33 

24 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00002 57966,75 56270,93 559,22 1136,60 
25 +С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,005 42858,55 41600,00 418,19 840,36 
26 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, 

марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 0,027 1200,07 1175,28 1,26 23,53 

27 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0204 249,88 244,80 0,18 4,90 
28 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0048 907,75 889,25 0,70 17,80 
29 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 50,46 49,10 0,37 0,99 
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30 +1507-1142 
варіант 1 

Світильник світлодіодний накладний ДПП07В-20-313 шт 1 2004,92 1960,30 5,31 39,31 

31 +1507-1142 
варіант 2 

Світильник світлодіодний накладний ДПП07В-20-313 з 
блоком аварійного живлення 

шт 1 2871,62 2810,00 5,31 56,31 

32 +1517-2346 
варіант 1 

Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм 
ЯТП-0,25 

шт 1 2199,48 2151,32 5,03 43,13 

33 +2405-1365 
варіант 1 

Коробка розподільча на 4 вводи КОР 74 72х43х102 шт 1 64,37 63,00 0,11 1,26 

34 +15093-35013 
варіант 5 

Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,0204 32313,94 31630,00 50,33 633,61 

35 +15093-35053 
варіант 1 

П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5 
мм2 ВВГнг 

1000м 0,0306 52231,75 50980,00 227,60 1024,15 

36 +290902-54 
варіант 1 

Вимикач для відкритої проводки однополюсний 250В, 10А, 
ІР54 

шт 1 112,30 110,00 0,10 2,20 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

37 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 5,4212 8,43544 8,43544     

38 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1544 159,41 159,41     

39 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,04 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату 
в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-05 
  

на будівництво : Реконструкція ганків та балконів 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 1935,277 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 4,29866 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 492,184 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 червня 2025  р. 

 
№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-05-01  на будівельні роботи ганку №1 85,079   -     85,079 0,21574 24,003   -     
2 02-05-02  на будівельні роботи балкону №1 58,04   -     58,04 0,10071 11,352   -     
3 02-05-03  на будівельні роботи ганку №2 146,859   -     146,859 0,38070 44,607   -     
4 02-05-04  на будівельні роботи балкону №2 205,201   -     205,201 0,48664 55,02   -     
5 02-05-05  на будівельні роботи ганку №3 144,569   -     144,569 0,37626 44,116   -     
6 02-05-06  на будівельні роботи балкону №3 207,583   -     207,583 0,49714 56,313   -     
7 02-05-07  на будівельні роботи ганку №4 56,421   -     56,421 0,13632 15,951   -     
8 02-05-08  на будівельні роботи балкону №4 158,683   -     158,683 0,29881 33,749   -     
9 02-05-09  на будівельні роботи ганку №5 242,735   -     242,735 0,49885 57,974   -     
10 02-05-010  на будівельні роботи балкону №5 214,723   -     214,723 0,57016 64,984   -     
11 02-05-011  на будівельні роботи ганку №6 221,669   -     221,669 0,49227 56,461   -     
12 02-05-014  на будівельні роботи козирка К-2 7,764   -     7,764 0,01826 2,055   -     
13 02-05-015  на будівельні роботи козирка К-3 (4шт.) 110   -     110 0,07663 8,551   -     
14 02-05-016  на відновлення поверхні утеплення порушених ділянок  

козирків К-1,2,3 
2,785   -     2,785 0,00702 0,876   -     

15 02-05-017  на ремонтно-будівельні роботи зовнішньої поверхні 
балконних плит 

35,927   -     35,927 0,05063 5,3   -     

16 02-05-018  на вітраж головного входу 11,461   -     11,461 0,04882 5,791   -     
17 02-05-019  на нижні поручні ганків №1,2,3,5,6 15,396   -     15,396 0,03873 4,509   -     
18 02-05-020  на попереджувальні тактильні та контрасні смуги на ганках 10,382   -     10,382 0,00497 0,572   -     
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 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

     Всього: 1935,277   -     1935,277 4,29866 492,184   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ В.І.Іванов 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник   ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ О. С. Пилаєва 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Р. В. Гаврилов 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-05 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 
Заробітна плата, тис. грн. 

02-05- 
01 

будівельні роботи ганку №1 0,17716 __-__ 0,01520 0,00040 __-__ 0,19276 0,02298 0,21574 
18,321   -     1,688 0,049   -     20,058 3,945 24,003 

02-05- 
02 

будівельні роботи балкону №1 0,08457 __-__ 0,00539 __-__ __-__ 0,08996 0,01075 0,10071 
8,903   -     0,612   -       -     9,515 1,837 11,352 

02-05- 
03 

будівельні роботи ганку №2 0,33686 __-__ 0,00323 __-__ __-__ 0,34009 0,04061 0,38070 
37,265   -     0,376   -       -     37,641 6,966 44,607 

02-05- 
04 

будівельні роботи балкону №2 0,40104 __-__ 0,03493 0,00029 __-__ 0,43626 0,05038 0,48664 
42,428   -     3,913 0,036   -     46,377 8,643 55,02 

02-05- 
05 

будівельні роботи ганку №3 0,33292 __-__ 0,00321 __-__ __-__ 0,33613 0,04013 0,37626 
36,858   -     0,374   -       -     37,232 6,884 44,116 

02-05- 
06 

будівельні роботи балкону №3 0,41017 __-__ 0,03518 0,00029 __-__ 0,44564 0,05150 0,49714 
43,501   -     3,941 0,036   -     47,478 8,835 56,313 

02-05- 
07 

будівельні роботи ганку №4 0,11954 __-__ 0,00226 __-__ __-__ 0,12180 0,01452 0,13632 
13,187   -     0,276   -       -     13,463 2,488 15,951 

02-05- 
08 

будівельні роботи балкону №4 0,24412 __-__ 0,02409 0,00013 __-__ 0,26834 0,03047 0,29881 
25,822   -     2,681 0,016   -     28,519 5,23 33,749 

02-05- 
09 

будівельні роботи ганку №5 0,42411 __-__ 0,02010 0,00176 __-__ 0,44597 0,05288 0,49885 
46,075   -     2,613 0,216   -     48,904 9,07 57,974 

02-05- 
010 

будівельні роботи балкону №5 0,44234 0,01344 0,05544 0,00013 __-__ 0,51135 0,05881 0,57016 
47,371 1,403 6,102 0,016   -     54,892 10,092 64,984 

02-05- 
011 

будівельні роботи ганку №6 0,41377 __-__ 0,02486 0,00113 __-__ 0,43976 0,05251 0,49227 
44,268   -     3,054 0,139   -     47,461 9 56,461 

02-05- 
014 

будівельні роботи козирка К-2 0,01324 __-__ 0,00308 __-__ __-__ 0,01632 0,00194 0,01826 
1,383   -     0,337   -       -     1,72 0,335 2,055 

02-05- 
015 

будівельні роботи козирка К-3 
(4шт.) 

0,06842 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,06842 0,00821 0,07663 
7,143   -       -       -       -     7,143 1,408 8,551 

02-05- 
016 

відновлення поверхні 
утеплення порушених ділянок  
козирків К-1,2,3 

0,00627 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,00627 0,00075 0,00702 
0,747   -       -       -       -     0,747 0,129 0,876 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 2 -                                                                                                            30_КД_ОК_02-05 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-05- 
017 

ремонтно-будівельні роботи 
зовнішньої поверхні балконних 
плит 

0,04569 __-__ 0,00019 __-__ __-__ 0,04588 0,00475 0,05063 
4,466   -     0,02   -       -     4,486 0,814 5,3 

02-05- 
018 

вітраж головного входу 0,04360 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,04360 0,00522 0,04882 
4,896   -       -       -       -     4,896 0,895 5,791 

02-05- 
019 

нижні поручні ганків №1,2,3,5,6 0,03380 __-__ 0,00086 __-__ __-__ 0,03466 0,00407 0,03873 
3,708   -     0,103   -       -     3,811 0,698 4,509 

02-05- 
020 

попереджувальні тактильні та 
контрасні смуги на ганках 

0,00438 __-__ 0,00005 __-__ __-__ 0,00443 0,00054 0,00497 
0,476   -     0,006   -       -     0,482 0,09 0,572 

-------- 
- 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  Разом : 3,60200 0,01344 0,22807 0,00413 __-__ 3,84764 0,45102 4,29866 
    386,818 1,403 26,096 0,508   -     414,825 77,359 492,184 
                    

  

Склав __________________________ О. С. Пилаєва Перевірив _________________________ Р. В. Гаврилов 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01 

на будівельні роботи ганку №1 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 85,079  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 24   Кошторисна трудомісткість 0,21574  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 24,003  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Демонтажні роботи                   

    ========================                   

1 КБ46-34-4 Розбирання цегляних стін 1 м3 0,8 1616,74 
1192,55 

424,19 
149,74 

1293 954 339 
120 

11,7100 
1,3915 

9,37 
1,11 

2 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,632 145,51 
145,51 

__-__ 
  -    

92 92 __-__ 
  -    

1,6300 
  -    

1,03 
  -    

3 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,632 144,29 
  -    

144,29 
19,71 

91   -    91 
12 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,1 

    Земляні роботи                   

    =================                   

4 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,034 22852,52 
22852,52 

__-__ 
  -    

777 777 __-__ 
  -    

261,8000 
  -    

8,9 
  -    

5 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 2 

100м3 0,023 14205,68 
14205,68 

__-__ 
  -    

327 327 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

3,8 
  -    

6 КБ1-166-2 Підсипання вручну грунту під ганок, група 
ґрунтів 2 

100м3 0,09 14205,68 
14205,68 

__-__ 
  -    

1279 1279 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

14,87 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,011 16389,97 
16389,97 

__-__ 
  -    

180 180 __-__ 
  -    

183,6000 
  -    

2,02 
  -    

8 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 1,87 280,27 
  -    

280,27 
19,71 

524   -    524 
37 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,3 

    Монолітні конструкції                   

    =========================                   

9 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,49 1501,77 
215,40 

107,64 
37,99 

736 106 53 
19 

2,3000 
0,3399 

1,13 
0,17 

10 КБ6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки,бетон 

кл.С8/10 F100 
100м3 0,00405 517490,20 

14113,06 
6273,00 

  -    

2096 57 25 

  -    

150,7000 

  -    

0,61 

  -    

11 КБ6-1-22 Улаштування стрiчкових фундаментiв 

залiзобетонних, при ширинi по верху до 

1000 мм.,бетон кл.С12/15 F100 

100м3 0,0119 576618,21 

46472,65 
3206,50 

159,30 
6862 553 38 

2 
456,3300 

1,5025 
5,43 

0,02 

12 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залiзобетонних плоских.,бетон кл.С12/15 

F100 

100м3 0,0012 533120,99 
25399,91 

2326,31 
153,47 

640 30 3 
  -    

249,4100 
1,4962 

0,3 
  -    

13 КБ6-18-2 Улаштування сходинок,бетон кл.С12/15 

F100 
100м3 0,0043 747685,72 

171601,62 
11823,03 

835,22 
3215 738 51 

4 
1624,4000 

7,7852 
6,98 

0,03 
14 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 

А-1, діаметр 8 мм 
т 0,013 45833,56 

  -    
__-__ 

  -    
596   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
15 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,017 49099,11 
  -    

__-__ 
  -    

835   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,093 48284,06 
  -    

__-__ 
  -    

4490   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до 
5 кг 

1 т 0,006 97494,26 
24116,40 

280,85 
87,49 

585 145 2 
1 

231,0000 
0,6150 

1,39 
  -    

18 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із заробленням 
анкерних болтів довжиною до 1 м 

1 т 0,002 139308,45 
34796,52 

280,85 
87,49 

279 70 1 
  -    

333,3000 
0,6150 

0,67 
  -    

19 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 

вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,0534 3668,03 

3666,24 
__-__ 

  -    

196 196 __-__ 

  -    

33,5000 

  -    

1,79 

  -    

20 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,013 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

755   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Металеві елементи ганку                   

    ==========================                   

21 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,038 13402,10 
4684,35 

7713,35 
228,95 

509 178 293 
9 

40,4800 
1,9900 

1,54 
0,08 

22 КБ9-25-1 Монтаж балок 1т 0,005 6021,63 
2269,54 

3347,11 
176,51 

30 11 17 
1 

22,5600 
1,5176 

0,11 
0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель 

1т 0,005 6514,27 
4126,15 

1977,69 
325,78 

33 21 10 
2 

37,2800 
2,5290 

0,19 
0,01 

24 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,038 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

1034 612 326 
56 

145,6000 
10,8062 

5,53 
0,41 

25 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,04 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

1741   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 3 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

74 74 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

0,75 
  -    

27 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,03 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

87 13 3 
  -    

3,5300 
0,0992 

0,11 
  -    

28 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,06 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

176 17 4 
1 

2,3300 
0,0804 

0,14 
  -    

    Підлога ганку                   

    ==================                   

29 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з тротуарних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,0075 18002,07 

17629,86 
52,02 

45,58 
135 132 __-__ 

  -    

164,9500 

0,3996 
1,24 

  -    

30 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців 

з тротуарних плиток розміром 30х30 см 
на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 2,55 571,91 

567,53 
1,45 

1,27 
1458 1447 4 

3 
5,3100 

0,0111 
13,54 

0,03 

31 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 0,693 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

36   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 17,16 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

373   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С1426- 
11789 
варіант 2 

Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 
30 мм 

м2 3,366 588,55 
  -    

__-__ 
  -    

1981   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Опорядження стін ганку                   

    ====================                   

34 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементним 

розчином по каменю стін вручну 
100м2 0,038 19794,80 

11883,55 
184,67 

146,65 
752 452 7 

6 
101,2400 

1,5228 
3,85 

0,06 
35 КБ15-185-2 Улаштування армуючої сітки 100м2 0,038 2538,98 

2538,98 
__-__ 

  -    

96 96 __-__ 

  -    

25,9000 

  -    

0,98 

  -    

36 С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для 
систем утеплення або аналог 

м2 4,18 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

188   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,038 8690,69 
8218,37 

__-__ 
  -    

330 312 __-__ 
  -    

78,7200 
  -    

2,99 
  -    

38 КБ15-184-2 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки 
до норми 15-184-1 (до товщ.4мм) 

100м2 0,114 5411,74 
5213,03 

__-__ 
  -    

617 594 __-__ 
  -    

47,1000 
  -    

5,37 
  -    

39 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна 
Ceresit CT 17 супер 

л 0,73074 46,74 
  -    

__-__ 
  -    

34   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та 
армування мінераловатних плит 

кг 30,4 11,24 
  -    

__-__ 
  -    

342   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,038 29579,14 
27940,14 

__-__ 
  -    

1124 1062 __-__ 
  -    

231,3500 
  -    

8,79 
  -    

42 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 0,73074 95,02 
  -    

__-__ 
  -    

69   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 С111-2015-3 
варіант 3 

Шпатлiвка фінішна фірми "Caparol" Capalith 
Fassaden-Feinspachtel P-1-2мм або аналог 

кг 7,6 29,04 
  -    

__-__ 
  -    

221   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 С1550-14 
варіант 1 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова Ceresit СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 12,16 152,32 
  -    

__-__ 
  -    

1852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Огородження ганку                   

    =====================                   

45 КБ9-29-1 Монтаж огорожі ганку 1т 0,033 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
594 165 400 

6 
46,2400 

1,6132 
1,53 

0,05 
46 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі ганку 1т 0,03249 31519,43 

21250,56 
8394,61 
585,34 

1024 690 273 
19 

192,0000 
4,8160 

6,24 
0,16 

47 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,034 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

1480   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 4 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

98 98 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1 
  -    

49 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,04 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

117 18 4 
  -    

3,5300 
0,0992 

0,14 
  -    

50 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,08 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

234 23 5 
1 

2,3300 
0,0804 

0,19 
0,01 

51 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонаом 
100м2 0,041 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
535 527 8 

3 
120,1600 

0,7488 
4,93 

0,03 
52 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 4,51 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
2000   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
53 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 66 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

343   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Козирок К-1                   

    ===============                   

54 КБ46-29-4 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см 

100шт 0,32 22877,13 
11716,53 

11160,60 
3897,75 

7321 3749 3572 
1247 

110,9100 
36,0525 

35,49 
11,54 

55 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою 
до 20 кг 

1т 0,006 7664,24 
7268,17 

396,07 
142,78 

46 44 2 
1 

61,9200 
1,2901 

0,37 
0,01 

56 С1545-42 
варіант 9 

Анкер розпірний М12х150мм 100шт 0,32 2675,97 
  -    

__-__ 
  -    

856   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

57 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 

висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 

3 т 

1т 0,07 13300,71 

3702,08 
9323,03 

534,92 
931 259 653 

37 
36,8000 

4,7624 
2,58 

0,33 

58 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 

при висоті будівлі до 25 м 
1т 0,069 5937,84 

2269,54 
3263,32 

147,66 
410 157 225 

10 
22,5600 

1,3148 
1,56 

0,09 
59 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 

[стояки, опори, ферми та ін.] 
1т 0,07 27209,14 

16115,01 
8569,22 
1477,00 

1905 1128 600 
103 

145,6000 
10,8062 

10,19 
0,76 

60 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель 

1т 0,069 6514,27 
4126,15 

1977,69 
325,78 

449 285 136 
22 

37,2800 
2,5290 

2,57 
0,17 

61 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,139 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

6052   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 С111-1804 
варіант 1 

Сталь листова т 0,013 50292,58 
  -    

__-__ 
  -    

654   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 5,8 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

142 142 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1,45 
  -    

64 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,058 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

169 26 6 
1 

3,5300 
0,0992 

0,2 
0,01 

65 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,116 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

340 34 8 
1 

2,3300 
0,0804 

0,27 
0,01 

66 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,062 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

1562 758 36 
12 

124,6800 
1,4775 

7,73 
0,09 

67 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,062 6968,04 

6968,04 
__-__ 

  -    

-432 -432 __-__ 

  -    

63,6700 

  -    

-3,95 

  -    

68 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 6,448 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

3306   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 38 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

120   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань до 
кам'яних стін 

100м 0,0546 2380,61 
2296,70 

16,23 
14,72 

130 125 1 
1 

22,8300 
0,1428 

1,25 
0,01 

71 С111-1797 
варіант 2 

Сталь листова оцинкована(спецпрофіль 
поліестр) 

т 0,0065 695596,33 
  -    

__-__ 
  -    

4521   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 16 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

51   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 74098 18321 7720 
1737 

  177,16 
15,6 

      Разом будівельні роботи, грн. 74098         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48057         
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           всього заробiтна плата, грн. 20058         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10981         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3945         

      Всього будівельні роботи, грн. 85079         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 85079         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 215,74         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 24003         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01 

на будівельні роботи ганку №1 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 177,16 103,42       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,4         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 15,2 110,97       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 0,4 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 22,98 171,59       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 215,74         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,4         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,15499 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,35349 427,47       

12 +КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,02823 900,00       

13 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,00559 644,52       

14 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,00764 115,94       

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,76099 704,69       

16 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,03428 685,00       

17 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 0,25707 1400,00       

18 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 0,51838 1500,00       

19 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,1406 1500,00       

20 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,015876 558,35       

21 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,0392 411,03       

22 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,0282 144,51       

23 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 2,66231 58,52       

24 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 5,00318 147,87       

25 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,10482 78,34       

26 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 11,0549 356,00       

27 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,30976 57,66       

28 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 0,05358 130,97       

29 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,3875 6,63       

30 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,04021 22,39       

31 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,30351 119,13       

32 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 1,84 6,43       

33 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,3478 7,18       

34 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,30976 17,61       

35 +С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 1,87 280,27       

36 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,632 144,29       
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

37 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,05048         

38 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,07998         

39 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,00768         

40 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 6,451797         

41 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,624185         

42 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,157245         

43 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,042237         

44 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 0,2058         

45 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,21445         

46 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1,14159         

47 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,282448         

48 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,115425         

49 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,407375         

50 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 8,57584         

51 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 19,2192         

52 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1,428         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

53 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 6,448 512,66 496,00 6,61 10,05 

54 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0000946 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

55 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0002686 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
56 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,00000215 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
57 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000649 13820,36 12800,00 749,37 270,99 
58 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000215 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
59 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,76394 18,40 8,75 9,29 0,36 
60 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0000268 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
61 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 

"Тегерон" 
т 0,013 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 

62 +С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 4,51 443,54 429,00 5,84 8,70 

63 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000065 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
64 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,000509 56268,18 54746,69 418,19 1103,30 
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65 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0003899 40218,51 39011,72 418,19 788,60 

66 +С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,213 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

67 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0002173 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

68 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 54 3,16 3,00 0,10 0,06 

69 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 66 5,20 5,00 0,10 0,10 

70 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,000086 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

71 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 т 0,0009372 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
72 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,0002612 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
73 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0030786 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
74 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,0912 334,90 328,24 0,09 6,57 
75 С111-1608 Дрантя кг 0,06022 17,90 16,32 1,23 0,35 
76 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,02922 237,46 232,60 0,20 4,66 
77 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,04305 418,44 409,83 0,41 8,20 
78 С111-1757 Рядно м2 2,09808 92,42 90,39 0,22 1,81 
79 +С111-1797 

варіант 2 
Сталь листова оцинкована(спецпрофіль поліестр) т 0,0065 695596,33 690000,00 418,19 5178,14 

80 +С111-1804 
варіант 1 

Сталь листова т 0,013 50292,58 49500,00 418,19 374,39 

81 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0000546 40024,11 38737,96 501,36 784,79 
82 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,000012 86701,39 84500,00 501,36 1700,03 
83 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,000298 86701,39 84500,00 501,36 1700,03 
84 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 17,16 21,72 20,50 0,79 0,43 

85 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 0,73074 95,02 92,04 1,12 1,86 
86 +С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер л 0,73074 46,74 45,00 0,82 0,92 
87 +С111-2015-3 

варіант 3 
Шпатлiвка фінішна фірми "Caparol" Capalith Fassaden- 
Feinspachtel P-1-2мм або аналог 

кг 7,6 29,04 27,65 0,82 0,57 

88 +С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та армування 
мінераловатних плит 

кг 30,4 11,24 10,20 0,82 0,22 

89 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000221 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

90 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,002236 11390,10 10800,00 366,76 223,34 
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91 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м3 0,003569 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

92 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,005641 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

93 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт 

м3 0,00036 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

94 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,06386 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

95 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0000454 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

96 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 0,89175 198,31 186,00 8,42 3,89 
97 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,00432 201,99 186,00 12,03 3,96 
98 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 

мм 
т 0,013 45833,56 44516,67 418,19 898,70 

99 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 0,017 49099,11 47718,19 418,19 962,73 

100 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 0,093 48284,06 46919,12 418,19 946,75 

101 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з 
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], 
такі, що поставляються окремо 

т 0,002 104231,08 101769,14 418,19 2043,75 

102 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням 
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, 
що поставляються окремо 

т 0,006 72240,20 70405,54 418,19 1416,47 

103 С142-10-2 Вода м3 0,15831 84,02 84,02   -      -    
104 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000667 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
105 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0018176 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
106 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,001556 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
107 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0027905 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
108 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,004864 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
109 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,539 1052,48 233,34 798,50 20,64 
110 С1424-11611- 

15 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], 
крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 
100 

м3 0,4131 4643,82 3226,30 1326,46 91,06 

111 С1424-11612- 
16 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], 
фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100 

м3 1,7661 4898,69 3476,18 1326,46 96,05 

112 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,07182 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
113 +С1426-11789 

варіант 2 
Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 30 мм м2 3,366 588,55 495,00 82,01 11,54 
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114 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,004021 682,81 656,03 13,39 13,39 

115 +С1545-42 
варіант 9 

Анкер розпірний М12х150мм 100шт 0,32 2675,97 2623,00 0,50 52,47 

116 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,16547 80,91 65,41 13,91 1,59 
117 +С1550-14 

варіант 1 
Штукатурка декоративна мозаічна силікон-акрилова Ceresit 
СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 12,16 152,32 148,57 0,76 2,99 

118 +С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення або аналог 

м2 4,18 44,94 44,00 0,06 0,88 

119 +С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 0,693 51,79 50,00 0,77 1,02 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

120 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 9,4642 8,43544 8,43544     

121 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0114 159,41 159,41     

122 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,001 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02 

на будівельні роботи балкону №1 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 58,040  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк. АБ-41   Кошторисна трудомісткість 0,10071  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 11,352  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Металеві елементи ганку та балкону №2                   

    ==========================                   

1 КБ46-29-4 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см 

100шт 0,1 22877,13 
11716,53 

11160,60 
3897,75 

2288 1172 1116 
390 

110,9100 
36,0525 

11,09 
3,61 

2 КБ46-4-3 Підсилення цегляних стін стальними 

тяжами 
1 т 0,00642 30795,10 

30493,76 
183,76 

53,22 
198 196 1 

  -    

307,1800 

0,4914 
1,97 

  -    

3 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,006676 
8 

44449,08 
  -    

__-__ 
  -    

297   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,056 13402,10 
4684,35 

7713,35 
228,95 

751 262 432 
13 

40,4800 
1,9900 

2,27 
0,11 

5 КБ9-25-1 Монтаж балок 1т 0,054 6021,63 
2269,54 

3347,11 
176,51 

325 123 181 
10 

22,5600 
1,5176 

1,22 
0,08 

6 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель 

1т 0,054 6514,27 
4126,15 

1977,69 
325,78 

352 223 107 
18 

37,2800 
2,5290 

2,01 
0,14 

7 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,056 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

1524 902 480 
83 

145,6000 
10,8062 

8,15 
0,61 
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8 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,11 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

4789   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до 
20 кг (анкер) 

1т 0,00822 128699,52 
7268,17 

4469,71 
1065,13 

1058 60 37 
9 

61,9200 
9,6221 

0,51 
0,08 

10 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,00822 45970,73 
  -    

__-__ 
  -    

378   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 6 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

147 147 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1,5 
  -    

12 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,06 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

175 27 6 
1 

3,5300 
0,0992 

0,21 
0,01 

13 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,12 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

352 35 8 
1 

2,3300 
0,0804 

0,28 
0,01 

14 КБ15-64-1 Улаштування каркасу з металевих профілів 100м2 0,0651 18620,80 
18458,07 

70,81 
62,04 

1212 1202 5 
4 

164,3200 
0,5439 

10,7 
0,04 

15 С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 19,3 30,55 
  -    

__-__ 
  -    

590   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 30,44 83,25 
  -    

__-__ 
  -    

2534   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,05 277,57 
  -    

__-__ 
  -    

14   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,11 612,01 
  -    

__-__ 
  -    

67   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 1,02 26,18 
  -    

__-__ 
  -    

27   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 1,37 36,38 
  -    

__-__ 
  -    

50   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КБ9-42-1 Підшивання стелі з профільованого листа 

при висоті будівлі до 25 м 
100м2 0,0981 5691,84 

5102,43 
575,73 

207,55 
558 501 56 

20 
50,7200 

1,8753 
4,98 

0,18 
22 С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 10,791 426,71 

  -    
__-__ 

  -    
4605   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
23 & С111- 

1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 141 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

446   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів 1 м3 0,266 15099,60 
2340,88 

61,65 
19,21 

4016 623 16 
5 

21,1500 
0,1350 

5,63 
0,04 

25 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 
100м2 0,08 1381,99 

1145,27 
137,63 

49,71 
111 92 11 

4 
10,9700 

0,4017 
0,88 

0,03 
26 С1600-2 

варіант 1 
Гідробар'єр м2 8,8 57,05 

  -    
__-__ 

  -    
502   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
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27 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,084 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

2117 1027 49 
16 

124,6800 
1,4775 

10,47 
0,12 

28 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 
мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,084 6968,04 
6968,04 

__-__ 
  -    

-585 -585 __-__ 
  -    

63,6700 
  -    

-5,35 
  -    

29 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 8,736 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

4479   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 51 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

161   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 6,12 77,10 
  -    

__-__ 
  -    

472   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 5 193,48 
  -    

__-__ 
  -    

967   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 & С1600-61- 
1 

Бітумна стрічка м 3,81 27,41 
  -    

__-__ 
  -    

104   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань 

до кам'яних стін 
100м 0,077 2324,35 

2296,70 
__-__ 

  -    

179 177 __-__ 

  -    

22,8300 

  -    

1,76 

  -    

35 С126-1305 
варіант 9 

Фасонні елементи м 7,7 78,63 
  -    

__-__ 
  -    

605   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

               Підлога балкону                   

                 ==========                   

36 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної 
з плит або мат мінераловатних або 
скловолокнистих 

100м2 0,058 3367,22 
3338,32 

28,90 
25,32 

195 194 1 
1 

32,7800 
0,2220 

1,9 
0,01 

37 & С114-97- 
1-К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного екструдованого 50мм 

м2 5,92 332,01 
  -    

__-__ 
  -    

1965   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,058 2912,44 

1517,13 
73,70 

64,57 
169 88 4 

4 
16,2000 

0,5661 
0,94 

0,03 
39 С1555-386 

варіант 1 
Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 
мм, діаметр арматурного прокату 3 мм 

м2 6,38 92,67 
  -    

__-__ 
  -    

591   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 
100м2 0,058 5964,61 

5514,19 
134,39 

117,75 
346 320 8 

7 
56,2500 

1,0323 
3,26 

0,06 
41 КБ11-11-2 На кожні 5 мм зміни товщини шару 

цементної стяжки додавати до товщини 

40 мм 

100м2 0,232 218,98 

184,30 
34,68 

30,39 
51 43 8 

7 
1,8800 

0,2664 
0,44 

0,06 

42 КБ6-47-19 Приготування важких мурувальних розчинів 
цементних марки 150 

100 м3 0,0024 465594,83 
23028,98 

8311,29 
4682,00 

1117 55 20 
11 

257,9700 
47,7615 

0,62 
0,11 
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43 КБ11-11-13 Улаштування ізоляці/ з суміші 
полімерцементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм (для заисту 
конструкцій від зволоження) 

100м2 0,058 6321,49 
6244,51 

28,90 
25,32 

367 362 2 
1 

63,7000 
0,2220 

3,69 
0,01 

44 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм 
товщини стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
(до товщ.3мм) 

100м2 -0,116 530,49 
520,54 

5,78 
5,06 

-62 -60 -1 
-1 

5,3100 
0,0444 

-0,62 
-0,01 

45 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 1,1426 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

59   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 31,32 40,49 
  -    

__-__ 
  -    

1268   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,058 18002,07 

17629,86 
52,02 

45,58 
1044 1023 3 

3 
164,9500 

0,3996 
9,57 

0,02 

48 С111-1726 
варіант 2 

Плитки керамогранітні (з шорсткою 
поверхнею) 

м2 5,916 582,01 
  -    

__-__ 
  -    

3443   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 11,6 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

601   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 30,16 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

655   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 2,6332 113,01 
  -    

__-__ 
  -    

298   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 С111-2004-1 
варіант 2 

Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 4,8 230,37 
  -    

__-__ 
  -    

1106   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 42 0,40 
  -    

__-__ 
  -    

17   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

               Огородження балкону                   

                 ==========                   

54 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонаом 
100м2 0,054 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
705 694 11 

5 
120,1600 

0,7488 
6,49 

0,04 
55 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 5,94 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
2635   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
56 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 86 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

447   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 52882 8903 2561 
612 

  84,57 
5,39 

      Разом будівельні роботи, грн. 52882         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41418         

           всього заробiтна плата, грн. 9515         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 5158         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1837         

      Всього будівельні роботи, грн. 58040         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 58040         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 100,71         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 11352         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02 

на будівельні роботи балкону №1 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 84,57 105,21       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 5,39 113,05       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,1         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 10,75 171,20       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 100,71         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,25922 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,11722 427,47       

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0064 371,82       

13 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,0143 644,52       

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,39 704,69       

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,07234 685,00       

16 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 0,21616 1500,00       

17 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,1026 1500,00       

18 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,01778 510,70       

19 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0036 558,35       

20 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,210539 144,51       

21 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0, 
35 т 

маш. год 0,03222 642,69       

22 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 1,52672 58,52       

23 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 1,9068 147,87       

24 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,12432 78,34       

25 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 3,135 356,00       

26 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,1452 57,66       

27 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,0863 125,89       

28 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,58432 6,63       

29 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,04704 119,13       

30 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,2538 7,18       

31 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,1452 17,61       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

32 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 0,044         

33 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,00728         

34 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,10836         
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35 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,0036         

36 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 3,2152         

37 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,0778         

38 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 1,09332         

39 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,690656         

40 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,700906         

41 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,19894         

42 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 1,42569         

43 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 6,006         

44 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,602826         

45 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,12412         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

46 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 8,736 512,66 496,00 6,61 10,05 

47 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0000484 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

48 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000001 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
49 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0001862 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
50 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,000011 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
51 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,41433 18,40 8,75 9,29 0,36 
52 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0000377 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
53 +С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 5,94 443,54 429,00 5,84 8,70 

54 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,000266 45244,27 43816,80 540,33 887,14 
55 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000033 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
56 +С111-965 

варіант 1 
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,11 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

57 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0002134 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

58 +С111-1324 Шлакопортландцемент загальнобудівельного та 
спеціального призначення, марка 400 

т 0,09984 6337,60 5596,55 616,78 124,27 

59 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 192 3,16 3,00 0,10 0,06 

60 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 86 5,20 5,00 0,10 0,10 

61 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,000044 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
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62 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,0001904 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
63 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0013768 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
64 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,0003288 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
65 С111-1608 Дрантя кг 0,0319 17,90 16,32 1,23 0,35 
66 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,06032 237,46 232,60 0,20 4,66 
67 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0222 418,44 409,83 0,41 8,20 
68 +С111-1726 

варіант 2 
Плитки керамогранітні (з шорсткою поверхнею) м2 5,916 582,01 549,17 21,43 11,41 

69 +С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,0066768 44449,08 43700,00 418,19 330,89 

70 +С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 30,16 21,72 20,50 0,79 0,43 

71 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 2,6332 113,01 110,00 0,79 2,22 
72 +С111-2004-1 

варіант 2 
Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 4,8 230,37 225,10 0,75 4,52 

73 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,271433 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

74 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,00798 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

75 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,08652 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

76 +&С114-97-1- 
К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 
екструдованого 50мм 

м2 5,92 332,01 310,00 15,50 6,51 

77 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0000614 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

78 С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі 
кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 
не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що 
складаються з двох та більше деталей, з отворами та без 
отворів, які з'єднуються на зварюванні 

т 0,00822 111023,20 109619,84 576,88 826,48 

79 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 0,00822 45970,73 44651,15 418,19 901,39 

80 +С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 42 0,40 0,40   -      -    

81 +С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 19,3 30,55 29,10 1,22 0,23 

82 +С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 30,44 83,25 81,00 1,63 0,62 
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83 +С126-1305 
варіант 9 

Фасонні елементи м 7,7 78,63 76,00 2,04 0,59 

84 +С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 5 193,48 190,00 2,04 1,44 

85 +С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 6,12 77,10 76,50 0,03 0,57 

86 С142-10-2 Вода м3 0,2875 84,02 84,02   -      -    
87 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,001218 8933,64 8716,65 41,82 175,17 
88 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000341 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
89 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,000852 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
90 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0021084 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
91 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0013086 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
92 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00228 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
93 С1113-292 Паста антисептична т 0,0009124 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
94 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,2784 1449,05 672,05 748,59 28,41 
95 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,002057 682,81 656,03 13,39 13,39 

96 +С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,05 277,57 275,00 0,50 2,07 

97 +С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 1,02 26,18 25,00 0,67 0,51 

98 +С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 1,37 36,38 35,00 0,67 0,71 

99 +С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,11 612,01 600,00 0,01 12,00 

100 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,08916 80,91 65,41 13,91 1,59 
101 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 31,32 40,49 38,94 0,76 0,79 
102 +С1550-46 

варіант 1 
Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 12,7426 51,79 50,00 0,77 1,02 

103 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр 
арматурного прокату 3 мм 

м2 6,38 92,67 90,00 1,98 0,69 

104 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 26,1 2,52 2,47   -    0,05 
105 +С1600-2 

варіант 1 
Гідробар'єр м2 8,8 57,05 54,00 1,93 1,12 

106 +&С1600-61-1 Бітумна стрічка м 3,81 27,41 22,00 4,87 0,54 
107 +С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 10,791 426,71 416,00 2,34 8,37 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

108 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,5546 8,43544 8,43544     
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109 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0144 159,41 159,41     

110 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0001 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03 

на будівельні роботи ганку №2 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 146,859  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 25-26   Кошторисна трудомісткість 0,3807  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 44,607  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Ганок Г-2                    

    Монолітні конструкції                   

    =========================                   

1 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,67 3668,03 

3666,24 
__-__ 

  -    

2458 2456 __-__ 

  -    

33,5000 

  -    

22,45 

  -    

2 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,161 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

9352   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога ганку                   

    ==================                   

3 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з тротуарних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,253 17755,11 

17629,86 
52,02 

45,58 
4492 4460 13 

12 
164,9500 

0,3996 
41,73 

0,1 
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4 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців 

з тротуарних плиток розміром 30х30 см 

на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 3,5 569,92 

567,53 
1,45 

1,27 
1995 1986 5 

4 
5,3100 

0,0111 
18,59 

0,04 

5 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 5,76 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

298   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 149,76 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

3253   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 
180х3 мм 

шт 1 237,46 
  -    

__-__ 
  -    

237   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 С1426- 
11789 
варіант 2 

Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 
30 мм 

м2 29,376 588,55 
  -    

__-__ 
  -    

17289   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Опорядження стін ганку                   

    ====================                   

9 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементним 

розчином по каменю стін вручну 
100м2 0,1987 19794,80 

11883,55 
184,67 

146,65 
3933 2361 37 

29 
101,2400 

1,5228 
20,12 

0,3 
10 КБ15-185-2 Улаштування армуючої сітки 100м2 0,1987 2538,98 

2538,98 
__-__ 

  -    

504 504 __-__ 

  -    

25,9000 

  -    

5,15 

  -    

11 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 21,857 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

982   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною 

шпаклівкою 
100м2 0,1987 8690,69 

8218,37 
__-__ 

  -    

1727 1633 __-__ 

  -    

78,7200 

  -    

15,64 

  -    

13 КБ15-184-2 
к=3 

Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки 
до норми 15-184-1 (до товщ.4мм) 

100м2 0,7948 5411,74 
5213,03 

__-__ 
  -    

4301 4143 __-__ 
  -    

47,1000 
  -    

37,44 
  -    

14 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна 
Ceresit CT 17 супер 

л 3,821001 46,74 
  -    

__-__ 
  -    

179   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та 
армування мінераловатних плит 

кг 158,96 11,24 
  -    

__-__ 
  -    

1787   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,1987 29579,14 

27940,14 
__-__ 

  -    

5877 5552 __-__ 

  -    

231,3500 

  -    

45,97 

  -    

17 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 3,821001 95,02 
  -    

__-__ 
  -    

363   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С111-2015-3 
варіант 4 

Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral 
Fassadenputz K15-1.5мм або аналог 

кг 39,74 30,46 
  -    

__-__ 
  -    

1210   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С1550-14 
варіант 1 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова Ceresit СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 63,584 152,32 
  -    

__-__ 
  -    

9685   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Огородження ганку                   

    =====================                   

20 КБ9-29-1 Монтаж огорожі ганку 1т 0,399 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
7182 1995 4837 

72 
46,2400 

1,6132 
18,45 

0,64 
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21 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі ганку 1т 0,399 31519,43 
21250,56 

8394,61 
585,34 

12576 8479 3349 
234 

192,0000 
4,8160 

76,61 
1,92 

22 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,42294 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

18413   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 17,3 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

424 424 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

4,33 
  -    

24 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,173 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

504 77 18 
2 

3,5300 
0,0992 

0,61 
0,02 

25 КБ13-26-12 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,346 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1014 100 24 
3 

2,3300 
0,0804 

0,81 
0,03 

26 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонатом 
100м2 0,241 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
3145 3095 50 

20 
120,1600 

0,7488 
28,96 

0,18 
27 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 26,51 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
11758   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
28 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 386 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

2007   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 126945 37265 8333 
376 

  336,86 
3,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 126945         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81347         

           всього заробiтна плата, грн. 37641         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19914         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6966         

      Всього будівельні роботи, грн. 146859         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 146859         

      Разом прямі витрати по кошторису 126945 37265 8333 
376 

  336,86 
3,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 126945         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81347         

           всього заробiтна плата, грн. 37641         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 19914         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6966         

      Всього будівельні роботи, грн. 146859         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 146859         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 380,7         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 44607         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-03 

на будівельні роботи ганку №2 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 336,86 110,64       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 3,23 116,31       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,3         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 40,61 171,55       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 380,7         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,0         

                



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 2 -                                                                                                 30_КД_ВРЛК_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,24978 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,45483 427,47       

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,4788 704,69       

13 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 3,10821 1400,00       

14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01038 558,35       

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,12608 144,51       

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 5,48226 58,52       

17 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 18,8727 147,87       

18 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,24738 78,34       

19 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,41866 57,66       

20 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 0,28017 130,97       

21 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 1,0374 119,13       

22 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,41866 17,61       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

23 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,55062         

24 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,01038         

25 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 24,35496         

26 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,1995         

27 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,5187         

28 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 3,99234         

29 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,3889         

30 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,1947         

31 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 49,522001         

32 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1,96         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             
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33 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00017556 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

34 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000004 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
35 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000399 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
36 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,01745 18,40 8,75 9,29 0,36 
37 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 

"Тегерон" 
т 0,161 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 

38 +С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 26,51 443,54 429,00 5,84 8,70 

39 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000012 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
40 +С111-965 

варіант 1 
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,42294 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

41 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 386 5,20 5,00 0,10 0,10 

42 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0001596 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

43 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,001596 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
44 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,006384 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
45 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,47688 334,90 328,24 0,09 6,57 
46 С111-1608 Дрантя кг 0,42235 17,90 16,32 1,23 0,35 
47 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 1 237,46 232,60 0,20 4,66 
48 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0399 418,44 409,83 0,41 8,20 
49 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 149,76 21,72 20,50 0,79 0,43 

50 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 3,821 95,02 92,04 1,12 1,86 
51 +С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер л 3,821 46,74 45,00 0,82 0,92 
52 +С111-2015-3 

варіант 4 
Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral Fassadenputz 
K15-1.5мм або аналог 

кг 39,74 30,46 29,04 0,82 0,60 

53 +С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та армування 
мінераловатних плит 

кг 158,96 11,24 10,20 0,82 0,22 

54 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000411 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

55 С142-10-2 Вода м3 0,16219 84,02 84,02   -      -    
56 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0001237 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
57 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0024566 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
58 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,003778 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
59 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,006574 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
60 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,375543 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
61 +С1426-11789 

варіант 2 
Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 30 мм м2 29,376 588,55 495,00 82,01 11,54 
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62 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,00746 682,81 656,03 13,39 13,39 

63 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,27651 80,91 65,41 13,91 1,59 
64 +С1550-14 

варіант 1 
Штукатурка декоративна мозаічна силікон-акрилова Ceresit 
СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 63,584 152,32 148,57 0,76 2,99 

65 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit 
Ceretherm 

м2 21,857 44,94 44,00 0,06 0,88 

66 +С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 5,76 51,79 50,00 0,77 1,02 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

67 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 54,4205 8,43544 8,43544     

68 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0303 159,41 159,41     

69 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,011 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-04 

на будівельні роботи балкону №2 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 205,201  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 26-27   Кошторисна трудомісткість 0,48664  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 55,020  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Металеві елементи ганку та балкону №2                   

    ==========================                   

1 КБ46-29-4 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см 

100шт 0,67 22877,13 
11716,53 

11160,60 
3897,75 

15328 7850 7478 
2611 

110,9100 
36,0525 

74,31 
24,16 

2 КБ46-4-3 Підсилення цегляних стін стальними 

тяжами 
1 т 0,01881 30795,10 

30493,76 
183,76 

53,22 
579 574 3 

1 
307,1800 

0,4914 
5,78 

0,01 
3 С111-1814 

варіант 1 
Сталь кутова т 0,019562 

4 
44449,08 

  -    
__-__ 

  -    
870   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
4 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,211 13402,10 

4684,35 
7713,35 
228,95 

2828 988 1628 
48 

40,4800 
1,9900 

8,54 
0,42 

5 КБ9-25-1 Монтаж балок 1т 0,30603 6021,63 
2269,54 

3347,11 
176,51 

1843 695 1024 
54 

22,5600 
1,5176 

6,9 
0,46 

6 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель 

1т 0,211 6514,27 
4126,15 

1977,69 
325,78 

1375 871 417 
69 

37,2800 
2,5290 

7,87 
0,53 

7 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,303 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

8244 4883 2596 
448 

145,6000 
10,8062 

44,12 
3,27 
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8 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,53 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

23074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до 
20 кг (анкер) 

1т 0,00966 128699,52 
7268,17 

4469,71 
1065,13 

1243 70 43 
10 

61,9200 
9,6221 

0,6 
0,09 

10 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,00271 49099,11 
  -    

__-__ 
  -    

133   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,00695 45970,73 
  -    

__-__ 
  -    

319   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 28,3 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

694 694 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

7,08 
  -    

13 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,283 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

825 126 29 
3 

3,5300 
0,0992 

1 
0,03 

14 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,566 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1658 164 39 
5 

2,3300 
0,0804 

1,32 
0,05 

15 КБ15-64-1 Улаштування каркасу з металевих профілів 100м2 0,0651 18620,80 
18458,07 

70,81 
62,04 

1212 1202 5 
4 

164,3200 
0,5439 

10,7 
0,04 

16 С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 19,3 30,55 
  -    

__-__ 
  -    

590   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 30,44 83,25 
  -    

__-__ 
  -    

2534   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,05 277,57 
  -    

__-__ 
  -    

14   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,11 612,01 
  -    

__-__ 
  -    

67   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 1,02 26,18 
  -    

__-__ 
  -    

27   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 1,37 36,38 
  -    

__-__ 
  -    

50   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ9-42-1 Підшивання стелі з профільованого листа 

при висоті будівлі до 25 м 
100м2 0,2351 5691,84 

5102,43 
575,73 

207,55 
1338 1200 135 

49 
50,7200 

1,8753 
11,92 

0,44 
23 С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 25,861 426,71 

  -    
__-__ 

  -    
11035   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
24 & С111- 

1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 236 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

746   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів 1 м3 0,4 15099,60 
2340,88 

61,65 
19,21 

6040 936 25 
8 

21,1500 
0,1350 

8,46 
0,05 

26 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 
100м2 0,1638 1381,99 

1145,27 
137,63 

49,71 
226 188 23 

8 
10,9700 

0,4017 
1,8 

0,07 
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27 С1600-2 
варіант 1 

Гідробар'єр м2 18,018 57,05 
  -    

__-__ 
  -    

1028   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,1638 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

4128 2002 96 
31 

124,6800 
1,4775 

20,42 
0,24 

29 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,1638 6968,04 

6968,04 
__-__ 

  -    

-1141 -1141 __-__ 

  -    

63,6700 

  -    

-10,43 

  -    

30 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 17,0352 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

8733   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 100 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

316   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 12,5307 77,10 
  -    

__-__ 
  -    

966   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 10 193,48 
  -    

__-__ 
  -    

1935   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань 

до кам'яних стін 
100м 0,077 2340,58 

2296,70 
16,23 

14,72 
180 177 1 

1 
22,8300 

0,1428 
1,76 

0,01 
35 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків, 

сандриків, підвіконних відливів 
100м 0,6967 4558,27 

4151,76 
10,43 
9,46 

3176 2893 7 
7 

41,2700 
0,0918 

28,75 
0,06 

36 С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 80,4648 193,48 
  -    

__-__ 
  -    

15568   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 232 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

733   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 & С1600-61- 
1 

Бітумна стрічка м 7,62 27,41 
  -    

__-__ 
  -    

209   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Демонтажні роботи                   

    ====================                   

39 КБ46-24-2 Відбивання штукатурки з поверхонь 
цегляних стін і стелі 

100м2 0,15 3406,66 
3361,02 

45,64 
17,14 

511 504 7 
3 

37,6500 
0,1419 

5,65 
0,02 

40 КБ7-60-4 (Демонтаж) Установлення металевої 
огорожі без поручня 

100м 0,2884 10048,08 
6506,66 

1069,42 
248,67 

2898 1877 308 
72 

60,1800 
2,2464 

17,36 
0,65 

41 КБ20-53-1 

К=0,4 
Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера 10блоків 0,1 11852,92 

10990,79 
862,13 

310,80 
1185 1099 86 

31 
104,0400 

2,8082 
10,4 

0,28 
42 КБ20-53-1 Установлення зовнішнього блоку 

кондиціонера 
10блоків 0,1 29351,15 

27476,96 
1874,19 

675,65 
2935 2748 187 

68 
260,1000 

6,1047 
26,01 

0,61 
43 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,83 145,51 

145,51 
__-__ 

  -    
266 266 __-__ 

  -    
1,6300 

  -    
2,98 

  -    
44 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 1,83 144,29 

  -    
144,29 
19,71 

264   -    264 
36 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,29 

    Огородження балкону                   
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45 КБ9-29-1 Монтаж огорожі балкону 1т 0,189 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
3402 945 2291 

34 
46,2400 

1,6132 
8,74 

0,3 
46 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі балкону 1т 0,189 31519,43 

21250,56 
8394,61 
585,34 

5957 4016 1587 
111 

192,0000 
4,8160 

36,29 
0,91 

47 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,20034 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

8722   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 11 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

270 270 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

2,75 
  -    

49 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,11 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

321 49 11 
1 

3,5300 
0,0992 

0,39 
0,01 

50 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,22 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

645 64 15 
2 

2,3300 
0,0804 

0,51 
0,02 

51 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонаом 
100м2 0,119 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
1553 1528 25 

10 
120,1600 

0,7488 
14,3 

0,09 
52 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 13,09 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
5806   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
53 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 190 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

988   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога балкону                   

    ====================                   

54 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної 
з плит або мат мінераловатних або 
скловолокнистих 

100м2 0,109 3367,22 
3338,32 

28,90 
25,32 

367 364 3 
3 

32,7800 
0,2220 

3,57 
0,02 

55 & С114-97- 
1-К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного екструдованого 50мм 

м2 11,12 332,01 
  -    

__-__ 
  -    

3692   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,109 2912,44 

1517,13 
73,70 

64,57 
317 165 8 

7 
16,2000 

0,5661 
1,77 

0,06 
57 С1555-386 

варіант 1 
Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 
мм, діаметр арматурного прокату 3 мм 

м2 11,99 92,67 
  -    

__-__ 
  -    

1111   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 
100м2 0,109 5964,61 

5514,19 
134,39 

117,75 
650 601 15 

13 
56,2500 

1,0323 
6,13 

0,11 
59 КБ11-11-2 

k=8 
На кожні 5 мм зміни товщини шару 

цементної стяжки додавати до товщини 
60 мм 

100м2 0,109 1751,83 

1474,37 
277,46 

243,09 
191 161 30 

26 
15,0400 

2,1312 
1,64 

0,23 

60 КБ6-47-19 Приготування важких мурувальних розчинів 
цементних марки 150 

100 м3 0,006670 
8 

465594,83 
23028,98 

8311,29 
4682,00 

3106 154 55 
31 

257,9700 
47,7615 

1,72 
0,32 
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61 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції 
полімерцементною сумішшю товщиною 

шару 5 мм 

100м2 0,109 15613,68 

12136,06 
3414,77 

1276,59 
1702 1323 372 

139 
109,6500 

12,2052 
11,95 

1,33 

62 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 2,1473 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

111   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 58,86 40,49 
  -    

__-__ 
  -    

2383   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,109 18002,07 
17629,86 

52,02 
45,58 

1962 1922 6 
5 

164,9500 
0,3996 

17,98 
0,04 

65 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 2,18 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

113   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 С111-1726 
варіант 2 

Плитки керамогранітні (з шорсткою 
поверхнею) 

м2 11,118 582,01 
  -    

__-__ 
  -    

6471   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 56,68 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

1231   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 4,9486 113,01 
  -    

__-__ 
  -    

559   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 С111-2004-1 
варіант 2 

Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 9 230,37 
  -    

__-__ 
  -    

2073   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 79 0,40 
  -    

__-__ 
  -    

32   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 180517 42428 18819 
3949 

  401,04 
35,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 180517         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119270         

           всього заробiтна плата, грн. 46377         

      Загальновиробничi витрати, грн. 24684         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8643         

      Всього будівельні роботи, грн. 205201         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 205201         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 486,64         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 55020         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-04 

на будівельні роботи балкону №2 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 401,04 105,79       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 34,93 111,92       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,1         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 0,29 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 50,38 171,55       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 486,64         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,96949 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,6469 427,47       

12 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,0165 414,91       

13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0131 371,82       

14 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,06721 644,52       

15 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,07348 115,94       

16 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,2558 704,69       

17 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,131 685,00       

18 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,47231 1400,00       

19 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 0,81446 1500,00       

20 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,58146 1500,00       

21 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,04943 510,70       

22 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,02358 558,35       

23 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,46354 144,51       

24 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0, 
35 т 

маш. год 0,03787 642,69       

25 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 9,97676 58,52       

26 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 18,6886 147,87       

27 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,5856 78,34       

28 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 21,0045 356,00       

29 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 0,73248 408,01       

30 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,95106 57,66       

31 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,23988 125,89       

32 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,44472 129,79       

33 КБМ225-2501 Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год маш. год 0,44472 33,73       

34 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,19755 6,63       

35 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,74592 119,13       

36 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,9917 7,18       
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37 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,95106 17,61       

38 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 1,83 144,29       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

39 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 0,09009         

40 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,28825         

41 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,211302         

42 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,02358         

43 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 26,31789         

44 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,4911         

45 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,2457         

46 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,04591         

47 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 3,840825         

48 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,438086         

49 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,37387         

50 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 1,42569         

51 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 40,2402         

52 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,602826         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

53 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 17,0352 512,66 496,00 6,61 10,05 

54 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00031065 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

55 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,00000706 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
56 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00028 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
57 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000706 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
58 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,46851 18,40 8,75 9,29 0,36 
59 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0000377 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
60 +С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 13,09 443,54 429,00 5,84 8,70 

61 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,0004 45244,27 43816,80 540,33 887,14 
62 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000212 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
63 С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

чорний, діаметр 3 мм 
т 0,004041 40686,35 39470,39 418,19 797,77 

64 +С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,73034 43536,28 42794,00 418,19 324,09 
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65 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,001003 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

66 +С111-1324 Шлакопортландцемент загальнобудівельного та 
спеціального призначення, марка 400 

т 0,277505 6337,60 5596,55 616,78 124,27 

67 +С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в 
інших подібних випадках 

т 0,04326 6582,63 5842,89 610,67 129,07 

68 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 568 3,16 3,00 0,10 0,06 

69 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 190 5,20 5,00 0,10 0,10 

70 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0002824 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

71 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,0014734 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
72 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0102137 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
73 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,0032704 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
74 С111-1608 Дрантя кг 0,05995 17,90 16,32 1,23 0,35 
75 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,11336 237,46 232,60 0,20 4,66 
76 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,1309 418,44 409,83 0,41 8,20 
77 +С111-1726 

варіант 2 
Плитки керамогранітні (з шорсткою поверхнею) м2 11,118 582,01 549,17 21,43 11,41 

78 +С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,0195624 44449,08 43700,00 418,19 330,89 

79 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0027868 40024,11 38737,96 501,36 784,79 
80 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 56,68 21,72 20,50 0,79 0,43 

81 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 4,9486 113,01 110,00 0,79 2,22 
82 +С111-2004-1 

варіант 2 
Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 9 230,37 225,10 0,75 4,52 

83 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,408727 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

84 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,012 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

85 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,168714 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

86 +&С114-97-1- 
К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 
екструдованого 50мм 

м2 11,12 332,01 310,00 15,50 6,51 
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87 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0002416 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

88 С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі 
кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 
не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що 
складаються з двох та більше деталей, з отворами та без 
отворів, які з'єднуються на зварюванні 

т 0,00966 111023,20 109619,84 576,88 826,48 

89 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 0,00271 49099,11 47718,19 418,19 962,73 

90 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 0,00695 45970,73 44651,15 418,19 901,39 

91 +С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 79 0,40 0,40   -      -    

92 +С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 19,3 30,55 29,10 1,22 0,23 

93 +С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 30,44 83,25 81,00 1,63 0,62 

94 +С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 90,4648 193,48 190,00 2,04 1,44 

95 +С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 12,5307 77,10 76,50 0,03 0,57 

96 С142-10-2 Вода м3 0,67842 84,02 84,02   -      -    
97 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,002289 8933,64 8716,65 41,82 175,17 
98 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0002189 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
99 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0055806 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
100 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0041114 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
101 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00857046 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
102 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,014934 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
103 С1113-292 Паста антисептична т 0,001372 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
104 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,77381 1449,05 672,05 748,59 28,41 
105 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,013203 682,81 656,03 13,39 13,39 

106 +С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,05 277,57 275,00 0,50 2,07 

107 +С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 1,02 26,18 25,00 0,67 0,51 

108 +С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 1,37 36,38 35,00 0,67 0,71 
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109 +С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,11 612,01 600,00 0,01 12,00 

110 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,54812 80,91 65,41 13,91 1,59 
111 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 58,86 40,49 38,94 0,76 0,79 
112 +С1550-46 

варіант 1 
Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 4,3273 51,79 50,00 0,77 1,02 

113 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр 
арматурного прокату 3 мм 

м2 11,99 92,67 90,00 1,98 0,69 

114 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 49,05 2,52 2,47   -    0,05 
115 +С1600-2 

варіант 1 
Гідробар'єр м2 18,018 57,05 54,00 1,93 1,12 

116 +&С1600-61-1 Бітумна стрічка м 7,62 27,41 22,00 4,87 0,54 
117 +С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 25,861 426,71 416,00 2,34 8,37 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

118 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,2784 8,43544 8,43544     

119 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0484 159,41 159,41     

120 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0058 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-05 

на будівельні роботи ганку №3 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 144,569  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 28-29   Кошторисна трудомісткість 0,37626  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 44,116  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Ганок Г-3                    

    Монолітні конструкції                   

    =========================                   

1 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,67 3668,03 

3666,24 
__-__ 

  -    

2458 2456 __-__ 

  -    

33,5000 

  -    

22,45 

  -    

2 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,161 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

9352   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога ганку                   

    ==================                   

3 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з тротуарних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,253 17755,11 

17629,86 
52,02 

45,58 
4492 4460 13 

12 
164,9500 

0,3996 
41,73 

0,1 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 2 -                                                                                                    30_КД_ЛК1_02-05-05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців 

з тротуарних плиток розміром 30х30 см 

на розчині 

1 м2 3,5 570,01 

567,53 
1,45 

1,27 
1995 1986 5 

4 
5,3100 

0,0111 
18,59 

0,04 

5 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 149,76 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

3253   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 
180х3 мм 

шт 1 237,46 
  -    

__-__ 
  -    

237   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 5,76 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

298   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 С1426- 
11789 
варіант 2 

Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 
30 мм 

м2 29,376 588,55 
  -    

__-__ 
  -    

17289   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Опорядження стін ганку                   

9 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементним 
розчином по каменю стін вручну 

100м2 0,1823 19794,80 
11883,55 

184,67 
146,65 

3609 2166 34 
27 

101,2400 
1,5228 

18,46 
0,28 

10 КБ15-185-2 Улаштування армуючої сітки 100м2 0,1823 2538,98 

2538,98 
__-__ 

  -    

463 463 __-__ 

  -    

25,9000 

  -    

4,72 

  -    

11 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 20,053 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

901   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    ====================                   

12 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною 

шпаклівкою 
100м2 0,1823 8690,69 

8218,37 
__-__ 

  -    

1584 1498 __-__ 

  -    

78,7200 

  -    

14,35 

  -    

13 КБ15-184-2 
к=4 

Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки 
до норми 15-184-1 (до товщ.4мм) 

100м2 0,7292 5411,74 
5213,03 

__-__ 
  -    

3946 3801 __-__ 
  -    

47,1000 
  -    

34,35 
  -    

14 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна 
Ceresit CT 17 супер 

л 3,505629 46,74 
  -    

__-__ 
  -    

164   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та 
армування мінераловатних плит 

кг 118,495 11,24 
  -    

__-__ 
  -    

1332   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,1823 33770,16 

32131,16 
__-__ 

  -    

6156 5858 __-__ 

  -    

266,0525 

  -    

48,5 

  -    

17 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 3,505629 95,02 
  -    

__-__ 
  -    

333   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С111-2015-3 
варіант 4 

Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral 
Fassadenputz K15-1.5мм або аналог 

кг 36,46 30,46 
  -    

__-__ 
  -    

1111   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С1550-14 
варіант 1 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова Ceresit СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 58,336 152,32 
  -    

__-__ 
  -    

8886   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Огородження ганку                   

    =====================                   

20 КБ9-29-1 Монтаж огорожі ганку 1т 0,399 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
7182 1995 4837 

72 
46,2400 

1,6132 
18,45 

0,64 
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21 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі ганку 1т 0,399 31519,43 
21250,56 

8394,61 
585,34 

12576 8479 3349 
234 

192,0000 
4,8160 

76,61 
1,92 

22 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,42294 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

18413   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 17,3 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

424 424 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

4,33 
  -    

24 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,173 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

504 77 18 
2 

3,5300 
0,0992 

0,61 
0,02 

25 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,346 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1014 100 24 
3 

2,3300 
0,0804 

0,81 
0,03 

26 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонаом 
100м2 0,241 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
3145 3095 50 

20 
120,1600 

0,7488 
28,96 

0,18 
27 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 26,51 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
11758   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
28 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 386 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

2007   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 124882 36858 8330 
374 

  332,92 
3,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 124882         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79694         

           всього заробiтна плата, грн. 37232         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19687         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6884         

      Всього будівельні роботи, грн. 144569         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 144569         

      Разом прямі витрати по кошторису 124882 36858 8330 
374 

  332,92 
3,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 124882         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79694         

           всього заробiтна плата, грн. 37232         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 19687         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6884         

      Всього будівельні роботи, грн. 144569         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 144569         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 376,26         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 44116         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-05 

на будівельні роботи ганку №3 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 332,92 110,72       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 3,21 116,46       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,3         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 40,13 171,57       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 376,26         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,0         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,24978 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,45483 427,47       

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,4788 704,69       

13 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 3,10821 1400,00       

14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01038 558,35       

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,12608 144,51       

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 5,48226 58,52       

17 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 18,8727 147,87       

18 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,24738 78,34       

19 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,41866 57,66       

20 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 0,25704 130,97       

21 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 1,0374 119,13       

22 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,41866 17,61       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

23 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,55062         

24 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,01038         

25 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 24,35496         

26 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,1995         

27 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,5187         

28 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 3,99234         

29 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,3889         

30 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,1947         

31 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 45,434629         

32 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1,96         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             
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33 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00017556 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

34 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000004 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
35 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000399 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
36 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,01745 18,40 8,75 9,29 0,36 
37 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 

"Тегерон" 
т 0,161 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 

38 +С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 26,51 443,54 429,00 5,84 8,70 

39 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000012 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
40 +С111-965 

варіант 1 
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,42294 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

41 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 386 5,20 5,00 0,10 0,10 

42 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0001596 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

43 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,001596 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
44 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,006384 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
45 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,43752 334,90 328,24 0,09 6,57 
46 С111-1608 Дрантя кг 0,40595 17,90 16,32 1,23 0,35 
47 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 1 237,46 232,60 0,20 4,66 
48 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0399 418,44 409,83 0,41 8,20 
49 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 149,76 21,72 20,50 0,79 0,43 

50 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 3,50563 95,02 92,04 1,12 1,86 
51 +С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер л 3,50563 46,74 45,00 0,82 0,92 
52 +С111-2015-3 

варіант 4 
Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral Fassadenputz 
K15-1.5мм або аналог 

кг 36,46 30,46 29,04 0,82 0,60 

53 +С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та армування 
мінераловатних плит 

кг 118,495 11,24 10,20 0,82 0,22 

54 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000411 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

55 С142-10-2 Вода м3 0,15544 84,02 84,02   -      -    
56 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0001237 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
57 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0024566 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
58 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,003778 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
59 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,006574 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
60 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,344547 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
61 +С1426-11789 

варіант 2 
Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 30 мм м2 29,376 588,55 495,00 82,01 11,54 
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62 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,00746 682,81 656,03 13,39 13,39 

63 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,27651 80,91 65,41 13,91 1,59 
64 +С1550-14 

варіант 1 
Штукатурка декоративна мозаічна силікон-акрилова Ceresit 
СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 58,336 152,32 148,57 0,76 2,99 

65 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit 
Ceretherm 

м2 20,053 44,94 44,00 0,06 0,88 

66 +С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 5,76 51,79 50,00 0,77 1,02 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

67 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 50,4148 8,43544 8,43544     

68 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0303 159,41 159,41     

69 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,011 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-06 

на будівельні роботи балкону №3 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 207,583  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 29-30   Кошторисна трудомісткість 0,49714  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 56,313  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Металеві елементи ганку та балкону №3                   

    ==========================                   

1 КБ46-29-4 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см 

100шт 0,67 22877,13 
11716,53 

11160,60 
3897,75 

15328 7850 7478 
2611 

110,9100 
36,0525 

74,31 
24,16 

2 КБ46-4-3 Підсилення цегляних стін стальними 

тяжами 
1 т 0,01881 30795,10 

30493,76 
183,76 

53,22 
579 574 3 

1 
307,1800 

0,4914 
5,78 

0,01 
3 С111-1814 

варіант 1 
Сталь кутова т 0,019562 

4 
44449,08 

  -    
__-__ 

  -    
870   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
4 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,211 13402,10 

4684,35 
7713,35 
228,95 

2828 988 1628 
48 

40,4800 
1,9900 

8,54 
0,42 

5 КБ9-25-1 Монтаж балок 1т 0,48278 6021,63 
2269,54 

3347,11 
176,51 

2907 1096 1616 
85 

22,5600 
1,5176 

10,89 
0,73 

6 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель 

1т 0,211 6514,27 
4126,15 

1977,69 
325,78 

1375 871 417 
69 

37,2800 
2,5290 

7,87 
0,53 

7 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,303 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

8244 4883 2596 
448 

145,6000 
10,8062 

44,12 
3,27 
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8 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,53 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

23074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до 
20 кг (анкер) 

1т 0,00966 128699,52 
7268,17 

4469,71 
1065,13 

1243 70 43 
10 

61,9200 
9,6221 

0,6 
0,09 

10 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,00271 49099,11 
  -    

__-__ 
  -    

133   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,00695 45970,73 
  -    

__-__ 
  -    

319   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 28,3 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

694 694 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

7,08 
  -    

13 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,283 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

825 126 29 
3 

3,5300 
0,0992 

1 
0,03 

14 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,566 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1658 164 39 
5 

2,3300 
0,0804 

1,32 
0,05 

15 КБ15-64-1 Улаштування каркасу з металевих профілів 100м2 0,0651 18620,80 
18458,07 

70,81 
62,04 

1212 1202 5 
4 

164,3200 
0,5439 

10,7 
0,04 

16 С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 19,3 30,55 
  -    

__-__ 
  -    

590   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 30,44 83,25 
  -    

__-__ 
  -    

2534   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,05 277,57 
  -    

__-__ 
  -    

14   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,11 612,01 
  -    

__-__ 
  -    

67   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 1,02 26,18 
  -    

__-__ 
  -    

27   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 1,37 36,38 
  -    

__-__ 
  -    

50   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ9-42-1 Підшивання стелі з профільованого листа 

при висоті будівлі до 25 м 
100м2 0,2351 5691,84 

5102,43 
575,73 

207,55 
1338 1200 135 

49 
50,7200 

1,8753 
11,92 

0,44 
23 С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 25,861 426,71 

  -    
__-__ 

  -    
11035   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
24 & С111- 

1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 236 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

746   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів 1 м3 0,4 15099,60 
2340,88 

61,65 
19,21 

6040 936 25 
8 

21,1500 
0,1350 

8,46 
0,05 

26 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 
100м2 0,1638 1381,99 

1145,27 
137,63 

49,71 
226 188 23 

8 
10,9700 

0,4017 
1,8 

0,07 
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27 С1600-2 
варіант 1 

Гідробар'єр м2 18,018 57,05 
  -    

__-__ 
  -    

1028   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,1638 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

4128 2002 96 
31 

124,6800 
1,4775 

20,42 
0,24 

29 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 17,0352 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

8733   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 100 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

316   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 12,5307 77,10 
  -    

__-__ 
  -    

966   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 9,5 193,48 
  -    

__-__ 
  -    

1838   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань 

до кам'яних стін 
100м 0,077 2340,58 

2296,70 
16,23 

14,72 
180 177 1 

1 
22,8300 

0,1428 
1,76 

0,01 
34 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків, 

сандриків, підвіконних відливів 
100м 0,7053 4558,27 

4151,76 
10,43 
9,46 

3215 2928 7 
7 

41,2700 
0,0918 

29,11 
0,06 

35 С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 81,3648 193,48 
  -    

__-__ 
  -    

15742   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 234 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

739   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 & С1600-61- 
1 

Бітумна стрічка м 7,62 27,41 
  -    

__-__ 
  -    

209   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Демонтажні роботи                   

    ====================                   

38 КБ7-60-4 (Демонтаж) Установлення металевої 
огорожі без поручня 

100м 0,2884 10048,08 
6506,66 

1069,42 
248,67 

2898 1877 308 
72 

60,1800 
2,2464 

17,36 
0,65 

39 КБ20-53-1 

К=0,4 
Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера 10блоків 0,1 11852,92 

10990,79 
862,13 

310,80 
1185 1099 86 

31 
104,0400 

2,8082 
10,4 

0,28 
40 КБ20-53-1 Установлення зовнішнього блоку 

кондиціонера 
10блоків 0,1 29351,15 

27476,96 
1874,19 

675,65 
2935 2748 187 

68 
260,1000 

6,1047 
26,01 

0,61 
41 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,83 145,51 

145,51 
__-__ 

  -    
266 266 __-__ 

  -    
1,6300 

  -    
2,98 

  -    
42 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 1,83 144,29 

  -    
144,29 
19,71 

264   -    264 
36 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,29 

    Огородження балкону                   

    =======================                   

43 КБ9-29-1 Монтаж огорожі балкону 1т 0,189 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
3402 945 2291 

34 
46,2400 

1,6132 
8,74 

0,3 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 4 -                                                                                                    30_КД_ЛК1_02-05-06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

44 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі балкону 1т 0,189 31519,43 
21250,56 

8394,61 
585,34 

5957 4016 1587 
111 

192,0000 
4,8160 

36,29 
0,91 

45 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,20034 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

8722   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 11 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

270 270 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

2,75 
  -    

47 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,11 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

321 49 11 
1 

3,5300 
0,0992 

0,39 
0,01 

48 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,22 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

645 64 15 
2 

2,3300 
0,0804 

0,51 
0,02 

49 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонатом 
100м2 0,119 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
1553 1528 25 

10 
120,1600 

0,7488 
14,3 

0,09 
50 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 13,09 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
5806   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
51 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 190 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

988   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога балкону                   

    ====================                   

52 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної 
з плит або мат мінераловатних або 
скловолокнистих 

100м2 0,109 3367,22 
3338,32 

28,90 
25,32 

367 364 3 
3 

32,7800 
0,2220 

3,57 
0,02 

53 & С114-97- 
1-К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного екструдованого 50мм 

м2 11,12 332,01 
  -    

__-__ 
  -    

3692   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

54 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,109 2912,44 

1517,13 
73,70 

64,57 
317 165 8 

7 
16,2000 

0,5661 
1,77 

0,06 
55 С1555-386 

варіант 1 
Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 
мм, діаметр арматурного прокату 3 мм 

м2 11,99 92,67 
  -    

__-__ 
  -    

1111   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 
100м2 0,109 5964,61 

5514,19 
134,39 

117,75 
650 601 15 

13 
56,2500 

1,0323 
6,13 

0,11 
57 КБ11-11-2 

к=8 
На кожні 5 мм зміни товщини шару 

цементної стяжки додавати до товщини 

60 мм 

100м2 0,109 1751,83 

1474,37 
277,46 

243,09 
191 161 30 

26 
15,0400 

2,1312 
1,64 

0,23 

58 КБ6-47-19 Приготування важких мурувальних розчинів 
цементних марки 150 

100 м3 0,006670 
8 

465594,83 
23028,98 

8311,29 
4682,00 

3106 154 55 
31 

257,9700 
47,7615 

1,72 
0,32 

59 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції 
полімерцементною сумішшю товщиною 

шару 5 мм 

100м2 0,109 15613,68 

12136,06 
3414,77 

1276,59 
1702 1323 372 

139 
109,6500 

12,2052 
11,95 

1,33 

60 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 2,1473 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

111   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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61 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 58,86 40,49 
  -    

__-__ 
  -    

2383   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,109 18002,07 

17629,86 
52,02 

45,58 
1962 1922 6 

5 
164,9500 

0,3996 
17,98 

0,04 

63 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 2,18 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

113   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 С111-1726 
варіант 2 

Плитки керамогранітні (з шорсткою 
поверхнею) 

м2 11,118 582,01 
  -    

__-__ 
  -    

6471   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 56,68 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

1231   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 4,9486 113,01 
  -    

__-__ 
  -    

559   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С111-2004-1 
варіант 2 

Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 9 230,37 
  -    

__-__ 
  -    

2073   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 79 0,40 
  -    

__-__ 
  -    

32   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 182333 43501 19404 
3977 

  410,17 
35,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 182333         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119428         

           всього заробiтна плата, грн. 47478         

      Загальновиробничi витрати, грн. 25250         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,5         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8835         

      Всього будівельні роботи, грн. 207583         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 207583         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 497,14         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 56313         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-06 

на будівельні роботи балкону №3 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 410,17 106,05       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 35,18 111,94       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,1         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 0,29 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 51,5 171,57       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 497,14         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,96949 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,79361 427,47       

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0131 371,82       

13 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,09019 644,52       

14 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,07426 115,94       

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,2558 704,69       

16 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,131 685,00       

17 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,47231 1400,00       

18 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 0,81446 1500,00       

19 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,91728 1500,00       

20 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,04943 510,70       

21 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,02358 558,35       

22 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,46354 144,51       

23 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0, 
35 т 

маш. год 0,03787 642,69       

24 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 10,15351 58,52       

25 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 18,6886 147,87       

26 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,5856 78,34       

27 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 21,0045 356,00       

28 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 0,73248 408,01       

29 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,95106 57,66       

30 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,23988 125,89       

31 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,44472 129,79       

32 КБМ225-2501 Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год маш. год 0,44472 33,73       

33 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,19755 6,63       

34 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,74592 119,13       

35 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,9917 7,18       
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36 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,95106 17,61       

37 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 1,83 144,29       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

38 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 0,09009         

39 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,28825         

40 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,211302         

41 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,02358         

42 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 26,49464         

43 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,4911         

44 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,2457         

45 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,04591         

46 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 4,53015         

47 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,438086         

48 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,37387         

49 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 1,42569         

50 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 40,2402         

51 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,602826         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

52 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 17,0352 512,66 496,00 6,61 10,05 

53 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0003884 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

54 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000088 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
55 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00028 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
56 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00008828 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
57 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,81318 18,40 8,75 9,29 0,36 
58 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0000377 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
59 +С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 13,09 443,54 429,00 5,84 8,70 

60 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,0004 45244,27 43816,80 540,33 887,14 
61 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000265 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
62 С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

чорний, діаметр 3 мм 
т 0,0040907 40686,35 39470,39 418,19 797,77 

63 +С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,73034 43536,28 42794,00 418,19 324,09 
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64 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,001346 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

65 +С111-1324 Шлакопортландцемент загальнобудівельного та 
спеціального призначення, марка 400 

т 0,277505 6337,60 5596,55 616,78 124,27 

66 +С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в 
інших подібних випадках 

т 0,04326 6582,63 5842,89 610,67 129,07 

67 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 570 3,16 3,00 0,10 0,06 

68 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 190 5,20 5,00 0,10 0,10 

69 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0003531 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

70 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,0014734 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
71 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0102137 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
72 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,0032704 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
73 С111-1608 Дрантя кг 0,05995 17,90 16,32 1,23 0,35 
74 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,11336 237,46 232,60 0,20 4,66 
75 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,1309 418,44 409,83 0,41 8,20 
76 +С111-1726 

варіант 2 
Плитки керамогранітні (з шорсткою поверхнею) м2 11,118 582,01 549,17 21,43 11,41 

77 +С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,0195624 44449,08 43700,00 418,19 330,89 

78 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0028212 40024,11 38737,96 501,36 784,79 
79 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 56,68 21,72 20,50 0,79 0,43 

80 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 4,9486 113,01 110,00 0,79 2,22 
81 +С111-2004-1 

варіант 2 
Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 9 230,37 225,10 0,75 4,52 

82 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,4089093 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

83 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,012 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

84 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,168714 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

85 +&С114-97-1- 
К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 
екструдованого 50мм 

м2 11,12 332,01 310,00 15,50 6,51 
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86 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0002593 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

87 С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі 
кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 
не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що 
складаються з двох та більше деталей, з отворами та без 
отворів, які з'єднуються на зварюванні 

т 0,00966 111023,20 109619,84 576,88 826,48 

88 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 0,00271 49099,11 47718,19 418,19 962,73 

89 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 0,00695 45970,73 44651,15 418,19 901,39 

90 +С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 79 0,40 0,40   -      -    

91 +С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 19,3 30,55 29,10 1,22 0,23 

92 +С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 30,44 83,25 81,00 1,63 0,62 

93 +С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 90,8648 193,48 190,00 2,04 1,44 

94 +С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 12,5307 77,10 76,50 0,03 0,57 

95 С142-10-2 Вода м3 0,67842 84,02 84,02   -      -    
96 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,002289 8933,64 8716,65 41,82 175,17 
97 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0002737 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
98 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0055806 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
99 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0041114 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
100 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0085811 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
101 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,014934 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
102 С1113-292 Паста антисептична т 0,001372 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
103 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,77381 1449,05 672,05 748,59 28,41 
104 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,01651 682,81 656,03 13,39 13,39 

105 +С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,05 277,57 275,00 0,50 2,07 

106 +С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 1,02 26,18 25,00 0,67 0,51 

107 +С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 1,37 36,38 35,00 0,67 0,71 
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108 +С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,11 612,01 600,00 0,01 12,00 

109 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,6524 80,91 65,41 13,91 1,59 
110 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 58,86 40,49 38,94 0,76 0,79 
111 +С1550-46 

варіант 1 
Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 4,3273 51,79 50,00 0,77 1,02 

112 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр 
арматурного прокату 3 мм 

м2 11,99 92,67 90,00 1,98 0,69 

113 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 49,05 2,52 2,47   -    0,05 
114 +С1600-2 

варіант 1 
Гідробар'єр м2 18,018 57,05 54,00 1,93 1,12 

115 +&С1600-61-1 Бітумна стрічка м 7,62 27,41 22,00 4,87 0,54 
116 +С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 25,861 426,71 416,00 2,34 8,37 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

117 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,2837 8,43544 8,43544     

118 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0484 159,41 159,41     

119 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0058 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-07 

на будівельні роботи ганку №4 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 56,421  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 31-32   Кошторисна трудомісткість 0,13632  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 15,951  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,147 3668,03 

3666,24 
__-__ 

  -    

539 539 __-__ 

  -    

33,5000 

  -    

4,92 

  -    

2 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,035 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

2033   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога ганку                   

    ==================                   

3 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з тротуарних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,056 17755,11 

17629,86 
52,02 

45,58 
994 987 3 

3 
164,9500 

0,3996 
9,24 

0,02 

4 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 29,12 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

632   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 1,12 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

58   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 
180х3 мм 

шт 1 237,46 
  -    

__-__ 
  -    

237   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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7 С1426- 
11789 
варіант 2 

Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 
30 мм 

м2 5,712 588,55 
  -    

__-__ 
  -    

3362   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Опорядження стін ганку                   

    ====================                   

8 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементним 

розчином по каменю стін вручну 
100м2 0,057 19794,80 

11883,55 
184,67 

146,65 
1128 677 11 

8 
101,2400 

1,5228 
5,77 

0,09 
9 КБ15-185-2 Улаштування армуючої сітки 100м2 0,057 2538,98 

2538,98 
__-__ 

  -    
145 145 __-__ 

  -    
25,9000 

  -    
1,48 

  -    

10 С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для 
систем утеплення або аналог 

м2 6,27 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

282   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною 

шпаклівкою 
100м2 0,057 8690,69 

8218,37 
__-__ 

  -    

495 468 __-__ 

  -    

78,7200 

  -    

4,49 

  -    

12 КБ15-184-2 
к=4 

Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки 
до норми 15-184-1 (до товщ.4 мм) 

100м2 0,285 5411,74 
5213,03 

__-__ 
  -    

1542 1486 __-__ 
  -    

47,1000 
  -    

13,42 
  -    

13 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна 
Ceresit CT 17 супер 

л 1,09611 46,74 
  -    

__-__ 
  -    

51   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та 
армування мінераловатних плит 

кг 37,05 11,24 
  -    

__-__ 
  -    

416   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,057 29579,14 
27940,14 

__-__ 
  -    

1686 1593 __-__ 
  -    

231,3500 
  -    

13,19 
  -    

16 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 1,09611 95,02 
  -    

__-__ 
  -    

104   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С111-2015-3 
варіант 4 

Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral 
Fassadenputz K15-1.5мм або аналог 

кг 11,4 30,46 
  -    

__-__ 
  -    

347   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С1550-14 
варіант 1 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова Ceresit СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 18,24 152,32 
  -    

__-__ 
  -    

2778   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Огородження ганку                   

    =====================                   

19 КБ9-29-1 Монтаж огорожі ганку 1т 0,107 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
1926 535 1297 

19 
46,2400 

1,6132 
4,95 

0,17 
20 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі ганку 1т 0,107 31519,43 

21250,56 
8394,61 
585,34 

3373 2274 898 
63 

192,0000 
4,8160 

20,54 
0,52 

21 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,11342 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

4938   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 4 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

98 98 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1 
  -    

23 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,04 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

117 18 4 
  -    

3,5300 
0,0992 

0,14 
  -    
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24 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,08 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

234 23 5 
1 

2,3300 
0,0804 

0,19 
0,01 

25 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 
полікарбонаом 

100м2 0,081 13047,89 
12842,70 

205,19 
84,11 

1057 1040 17 
7 

120,1600 
0,7488 

9,73 
0,06 

26 С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 8,91 443,54 
  -    

__-__ 
  -    

3952   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 & С111- 
1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 130 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

676   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    СХОДИ                   

28 КБ6-1-20 Улаштування стрічкових фундаментів 
бетонних бетон важкий В 15 (М 200), 
крупнiсть заповнювача 20-40мм 

100м3 0,005 573819,72 
43324,72 

21695,58 
1,54 

2869 217 108 
  -    

425,4195 
0,0139 

2,13 
  -    

29 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій сходів 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,07552 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

2055 1217 647 
112 

145,6000 
10,8062 

11 
0,82 

30 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,01092 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

475   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,00491 44449,08 
  -    

__-__ 
  -    

218   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С111-1082 Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в 
листах мірних розмірів, із сталі марки С235, 
ширина 1000 мм, товщина 5 мм 

т 0,04747 59040,75 
  -    

__-__ 
  -    

2803   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С111-1814 
варіант 2 

Труба сталева д=50 т 0,00415 45566,10 
  -    

__-__ 
  -    

189   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С111-1814 
варіант 3 

Труба сталева д=40 т 0,00636 45566,10 
  -    

__-__ 
  -    

290   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С111-1814 
варіант 4 

Труба сталева д=20 т 0,00208 35736,59 
  -    

__-__ 
  -    

74   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С1630-586 
варіант 1 

Відвід труби ст. д=50 шт 2 99,90 
  -    

__-__ 
  -    

200   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С1630-586 
варіант 2 

Відвід труби ст. д=20 шт 4 65,25 
  -    

__-__ 
  -    

261   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 КБ9-29-1 Монтаж сходів См-1 1т 0,338 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
6084 1690 4097 

61 
46,2400 

1,6132 
15,63 

0,55 
39 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 5,2 24,51 

24,51 
__-__ 

  -    
127 127 __-__ 

  -    
0,2500 

  -    
1,3 
  -    

40 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,052 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

152 23 5 
1 

3,5300 
0,0992 

0,18 
0,01 

41 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,104 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

305 30 7 
1 

2,3300 
0,0804 

0,24 
0,01 
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      Разом прямі витрати по кошторису 49302 13187 7099 

276 

  119,54 
2,26 

      Разом будівельні роботи, грн. 49302         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29016         

           всього заробiтна плата, грн. 13463         

      Загальновиробничi витрати, грн. 7119         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2488         

      Всього будівельні роботи, грн. 56421         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 56421         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 136,32         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 15951         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-07 

на будівельні роботи ганку №4 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 119,54 110,32       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2,26 122,60       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,7         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 14,52 171,43       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 136,32         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,0         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,10748 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,41713 427,47       

12 +КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,1205 900,00       

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,58152 704,69       

14 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 3,46655 1400,00       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00557 558,35       

16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,02016 144,51       

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 6,1143 58,52       

18 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 7,1228 147,87       

19 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,2759 78,34       

20 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,22264 57,66       

21 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 0,08037 130,97       

22 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,34164 119,13       

23 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,22264 17,61       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

24 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,6141         

25 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,00552         

26 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 13,237096         

27 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,1245         

28 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,136572         

29 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,1391         

30 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,88368         

31 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,06382         

32 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,228856         

33 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,075         

34 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 15,54846         
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    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

35 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0001958 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

36 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,000094 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
37 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000045 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
38 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000125 13820,36 12800,00 749,37 270,99 
39 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000445 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
40 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,1283 18,40 8,75 9,29 0,36 
41 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 

"Тегерон" 
т 0,035 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 

42 +С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 8,91 443,54 429,00 5,84 8,70 

43 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000134 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
44 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 4,0 мм 
т 0,0001 40218,51 39011,72 418,19 788,60 

45 +С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,12434 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

46 +С111-1082 Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних 
розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 5 
мм 

т 0,04747 59040,75 58183,05 418,19 439,51 

47 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 130 5,20 5,00 0,10 0,10 

48 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,000178 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

49 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,00178 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
50 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0033357 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
51 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,1368 334,90 328,24 0,09 6,57 
52 С111-1608 Дрантя кг 0,1025 17,90 16,32 1,23 0,35 
53 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 1 237,46 232,60 0,20 4,66 
54 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,03336 418,44 409,83 0,41 8,20 
55 С111-1757 Рядно м2 0,441 92,42 90,39 0,22 1,81 
56 +С111-1814 

варіант 1 
Сталь кутова т 0,00491 44449,08 43700,00 418,19 330,89 

57 +С111-1814 
варіант 2 

Труба сталева д=50 т 0,00415 45566,10 44808,71 418,19 339,20 

58 +С111-1814 
варіант 3 

Труба сталева д=40 т 0,00636 45566,10 44808,71 418,19 339,20 

59 С111-1814 
варіант 4 

Труба сталева д=20 т 0,00208 35736,59 35052,37 418,19 266,03 
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60 +С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 29,12 21,72 20,50 0,79 0,43 

61 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 1,09611 95,02 92,04 1,12 1,86 
62 +С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер л 1,09611 46,74 45,00 0,82 0,92 
63 +С111-2015-3 

варіант 4 
Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral Fassadenputz 
K15-1.5мм або аналог 

кг 11,4 30,46 29,04 0,82 0,60 

64 +С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та армування 
мінераловатних плит 

кг 37,05 11,24 10,20 0,82 0,22 

65 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000458 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

66 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,0011 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

67 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,0005 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

68 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 0,224 198,31 186,00 8,42 3,89 
69 С142-10-2 Вода м3 0,04836 84,02 84,02   -      -    
70 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,000138 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
71 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0013064 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
72 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,002023 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
73 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,003496 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
74 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 0,51 4757,49 3337,75 1326,46 93,28 

75 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,10773 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
76 +С1426-11789 

варіант 2 
Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 30 мм м2 5,712 588,55 495,00 82,01 11,54 

77 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,00832 682,81 656,03 13,39 13,39 

78 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,2929 80,91 65,41 13,91 1,59 
79 +С1550-14 

варіант 1 
Штукатурка декоративна мозаічна силікон-акрилова Ceresit 
СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 18,24 152,32 148,57 0,76 2,99 

80 +С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення або аналог 

м2 6,27 44,94 44,00 0,06 0,88 

81 +С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 1,12 51,79 50,00 0,77 1,02 

82 +С1630-586 
варіант 1 

Відвід труби ст. д=50 шт 2 99,90 98,60 0,56 0,74 

83 +С1630-586 
варіант 2 

Відвід труби ст. д=20 шт 4 65,25 64,20 0,56 0,49 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
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84 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 16,9206 8,43544 8,43544     

85 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0152 159,41 159,41     

86 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0123 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-08 

на будівельні роботи балкону №4 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 158,683  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 32-33   Кошторисна трудомісткість 0,29881  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 33,749  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Металеві елементи ганку та балкону №4                   

    ==========================                   

1 КБ46-29-4 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см 

100шт 0,5 22877,13 
11716,53 

11160,60 
3897,75 

11439 5858 5581 
1949 

110,9100 
36,0525 

55,46 
18,03 

2 КБ46-4-3 Підсилення цегляних стін стальними 

тяжами 
1 т 0,0067 72504,98 

30493,76 
183,76 

53,22 
486 204 1 

  -    

307,1800 

0,4914 
2,06 

  -    

3 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,006968 44449,08 
  -    

__-__ 
  -    

310   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,159 13312,64 

4684,35 
7629,56 

200,10 
2117 745 1213 

32 
40,4800 

1,7872 
6,44 

0,28 
5 КБ9-25-1 Монтаж балок 1т 0,13 5937,59 

2269,54 
3263,32 

147,66 
772 295 424 

19 
22,5600 

1,3148 
2,93 

0,17 
6 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 

подібних конструкцій промислових будівель 
1т 0,13 6514,27 

4126,15 
1977,69 
325,78 

847 536 257 
42 

37,2800 
2,5290 

4,85 
0,33 

7 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,159 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

4326 2562 1363 
235 

145,6000 
10,8062 

23,15 
1,72 
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8 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,3 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

13061   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою 

до 20 кг (анкер) 
1т 0,00816 17676,32 

7268,17 
4469,71 

1065,13 
144 59 36 

9 
61,9200 

9,6221 
0,51 

0,08 
10 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,00247 49099,11 
  -    

__-__ 
  -    

121   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,00569 45970,73 
  -    

__-__ 
  -    

262   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 14,2 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

348 348 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

3,55 
  -    

13 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,142 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

414 63 15 
2 

3,5300 
0,0992 

0,5 
0,01 

14 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,284 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

832 82 19 
3 

2,3300 
0,0804 

0,66 
0,02 

15 КБ15-64-1 Улаштування каркасу з металевих профілів 100м2 0,035 18620,80 
18458,07 

70,81 
62,04 

652 646 2 
2 

164,3200 
0,5439 

5,75 
0,02 

16 С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 15 30,55 
  -    

__-__ 
  -    

458   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 10 83,25 
  -    

__-__ 
  -    

833   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,02 277,57 
  -    

__-__ 
  -    

6   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,06 612,01 
  -    

__-__ 
  -    

37   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 0,55 26,18 
  -    

__-__ 
  -    

14   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 0,74 36,38 
  -    

__-__ 
  -    

27   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ9-42-1 Підшивання стелі з профільованого листа 

при висоті будівлі до 25 м 
100м2 0,121 5691,84 

5102,43 
575,73 

207,55 
689 617 70 

25 
50,7200 

1,8753 
6,14 

0,23 
23 С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 13,31 426,71 

  -    
__-__ 

  -    
5680   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
24 & С111- 

1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 121 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

382   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів 1 м3 0,205 15099,60 
2340,88 

61,65 
19,21 

3095 480 13 
4 

21,1500 
0,1350 

4,34 
0,03 

26 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 
100м2 0,0838 1381,99 

1145,27 
137,63 

49,71 
116 96 12 

4 
10,9700 

0,4017 
0,92 

0,03 
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27 С1600-2 
варіант 1 

Гідробар'єр м2 9,218 57,05 
  -    

__-__ 
  -    

526   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,0838 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

2112 1024 49 
16 

124,6800 
1,4775 

10,45 
0,12 

29 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,0838 6968,04 

6968,04 
__-__ 

  -    

-584 -584 __-__ 

  -    

63,6700 

  -    

-5,34 

  -    

30 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 8,7152 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

4468   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 51 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

161   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 6,395 77,10 
  -    

__-__ 
  -    

493   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 5 193,48 
  -    

__-__ 
  -    

967   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань 

до кам'яних стін 
100м 0,035 2340,58 

2296,70 
16,23 

14,72 
82 80 1 

1 
22,8300 

0,1428 
0,8 

  -    

35 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,15548 353507,08 
13018,38 

221,70 
70,86 

54963 2024 34 
11 

132,8000 
0,5247 

20,65 
0,08 

36 & С1600-61- 
1 

Бітумна стрічка м 4 27,41 
  -    

__-__ 
  -    

110   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Демонтажні роботи                   

    ====================                   

37 КБ7-60-4 (Демонтаж) Установлення металевої 
огорожі без поручня 

100м 0,134 10048,08 
6506,66 

1069,42 
248,67 

1346 872 143 
33 

60,1800 
2,2464 

8,06 
0,3 

38 КБ20-53-1 

К=0,4 
Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера 10блоків 0,1 11852,92 

10990,79 
862,13 

310,80 
1185 1099 86 

31 
104,0400 

2,8082 
10,4 

0,28 
39 КБ20-53-1 Установлення зовнішнього блоку 

кондиціонера 
10блоків 0,1 29351,15 

27476,96 
1874,19 

675,65 
2935 2748 187 

68 
260,1000 

6,1047 
26,01 

0,61 
40 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,8 145,51 

145,51 
__-__ 

  -    
116 116 __-__ 

  -    
1,6300 

  -    
1,3 
  -    

41 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,8 144,29 
  -    

144,29 
19,71 

115   -    115 
16 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,13 

    Огородження балкону                   

    =======================                   

42 КБ9-29-1 Монтаж огорожі балкону 1т 0,096 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
1728 480 1164 

17 
46,2400 

1,6132 
4,44 

0,15 
43 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі балкону 1т 0,096 31519,43 

21250,56 
8394,61 
585,34 

3026 2040 806 
56 

192,0000 
4,8160 

18,43 
0,46 
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44 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,10176 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

4430   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 4 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

98 98 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1 
  -    

46 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,04 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

117 18 4 
  -    

3,5300 
0,0992 

0,14 
  -    

47 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,08 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

234 23 5 
1 

2,3300 
0,0804 

0,19 
0,01 

48 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонатом 
100м2 0,061 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
796 783 13 

5 
120,1600 

0,7488 
7,33 

0,05 
49 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 6,71 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
2976   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
50 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 98 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

510   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога балкону                   

    ====================                   

51 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної 
з плит або мат мінераловатних або 
скловолокнистих 

100м2 0,056 3367,22 
3338,32 

28,90 
25,32 

189 187 2 
1 

32,7800 
0,2220 

1,84 
0,01 

52 & С114-97- 
1-К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного екструдованого 50мм 

м2 5,71 332,01 
  -    

__-__ 
  -    

1896   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,056 2912,44 
1517,13 

73,70 
64,57 

163 85 4 
4 

16,2000 
0,5661 

0,91 
0,03 

54 С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 
мм, діаметр арматурного прокату 3 мм 

м2 6,16 92,67 
  -    

__-__ 
  -    

571   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 
100м2 0,056 5964,61 

5514,19 
134,39 

117,75 
334 309 8 

7 
56,2500 

1,0323 
3,15 

0,06 
56 КБ11-11-2 

к=8 
На кожні 5 мм зміни товщини шару 

цементної стяжки додавати до товщини 

60 мм 

100м2 0,056 1751,83 

1474,37 
277,46 

243,09 
98 83 15 

14 
15,0400 

2,1312 
0,84 

0,12 

57 КБ6-47-19 Приготування важких мурувальних розчинів 
цементних марки 150 

100 м3 0,003427 
2 

465594,83 
23028,98 

8311,29 
4682,00 

1596 79 28 
16 

257,9700 
47,7615 

0,88 
0,16 

58 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції 
полімерцементною сумішшю товщиною 
шару 5 мм 

100м2 0,056 15613,68 

12136,06 
3414,77 

1276,59 
874 680 191 

71 
109,6500 

12,2052 
6,14 

0,68 

59 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 1,1032 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

57   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 30,24 40,49 
  -    

__-__ 
  -    

1224   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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61 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,056 18002,07 

17629,86 
52,02 

45,58 
1008 987 3 

3 
164,9500 

0,3996 
9,24 

0,02 

62 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 1,12 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

58   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 С111-1726 
варіант 2 

Плитки керамогранітні (з шорсткою 
поверхнею) 

м2 5,712 582,01 
  -    

__-__ 
  -    

3324   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 29,12 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

632   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 2,5424 113,01 
  -    

__-__ 
  -    

287   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 С111-2004-1 
варіант 2 

Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 4 230,37 
  -    

__-__ 
  -    

921   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 40 0,40 
  -    

__-__ 
  -    

16   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 143626 25822 11864 
2697 

  244,12 
24,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 143626         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105940         

           всього заробiтна плата, грн. 28519         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15057         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,47         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5230         

      Всього будівельні роботи, грн. 158683         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 158683         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 298,81         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 33749         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-08 

на будівельні роботи балкону №4 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 244,12 105,79       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 24,09 111,10       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 0,13 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 30,47 171,53       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 298,81         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,3422 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,35075 427,47       

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0067 371,82       

13 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,0049 115,94       

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1,1992 704,69       

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,10903 685,00       

16 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 0,74784 1400,00       

17 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 0,61374 1500,00       

18 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,247 1500,00       

19 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,0254 510,70       

20 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01092 558,35       

21 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,23891 144,51       

22 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0, 
35 т 

маш. год 0,03199 642,69       

23 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 6,19887 58,52       

24 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 9,7915 147,87       

25 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,4125 78,34       

26 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 15,675 356,00       

27 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 0,37632 408,01       

28 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,44044 57,66       

29 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,12324 125,89       

30 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,22848 129,79       

31 КБМ225-2501 Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год маш. год 0,22848 33,73       

32 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,58566 6,63       

33 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,38316 119,13       

34 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,611 7,18       

35 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,44044 17,61       

36 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,8 144,29       



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 3 -                                                                                                 30_КД_ВРЛК_02-05-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

37 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 0,04609         

38 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,15315         

39 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,108102         

40 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,01092         

41 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 11,11054         

42 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,2619         

43 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,1248         

44 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 1,05047         

45 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,06786         

46 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,74476         

47 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,19208         

48 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,7665         

49 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 30,03         

50 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,3241         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

51 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 8,7152 512,66 496,00 6,61 10,05 

52 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0001694 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

53 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000004 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
54 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0001435 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
55 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0006219 55561,36 53931,59 540,33 1089,44 
56 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000385 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
57 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,32253 18,40 8,75 9,29 0,36 
58 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0000172 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
59 +С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 6,71 443,54 429,00 5,84 8,70 

60 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,000205 45244,27 43816,80 540,33 887,14 
61 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,00186576 81861,92 79838,59 418,19 1605,14 
62 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000116 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
63 +С111-965 

варіант 1 
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,40176 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

64 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,00056066 61613,29 60736,44 418,19 458,66 
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65 +С111-1324 Шлакопортландцемент загальнобудівельного та 
спеціального призначення, марка 400 

т 0,142572 6337,60 5596,55 616,78 124,27 

66 +С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в 
інших подібних випадках 

т 0,0201 6582,63 5842,89 610,67 129,07 

67 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 172 3,16 3,00 0,10 0,06 

68 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 98 5,20 5,00 0,10 0,10 

69 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,000154 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

70 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,0009246 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
71 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0053705 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
72 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,0016664 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
73 С111-1608 Дрантя кг 0,0308 17,90 16,32 1,23 0,35 
74 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,05824 237,46 232,60 0,20 4,66 
75 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0703 418,44 409,83 0,41 8,20 
76 +С111-1726 

варіант 2 
Плитки керамогранітні (з шорсткою поверхнею) м2 5,712 582,01 549,17 21,43 11,41 

77 +С111-1798 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,0886236 594846,33 590000,00 418,19 4428,14 
78 +С111-1814 

варіант 1 
Сталь кутова т 0,006968 44449,08 43700,00 418,19 330,89 

79 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000335 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
80 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 29,12 21,72 20,50 0,79 0,43 

81 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 2,5424 113,01 110,00 0,79 2,22 
82 +С111-2004-1 

варіант 2 
Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 4 230,37 225,10 0,75 4,52 

83 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,209497 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

84 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,00615 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

85 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,086314 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

86 +&С114-97-1- 
К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 
екструдованого 50мм 

м2 5,71 332,01 310,00 15,50 6,51 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 5 -                                                                                                 30_КД_ВРЛК_02-05-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

87 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,000172 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

88 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 0,00247 49099,11 47718,19 418,19 962,73 

89 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 0,00569 45970,73 44651,15 418,19 901,39 

90 +С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 40 0,40 0,40   -      -    

91 +С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 15 30,55 29,10 1,22 0,23 

92 +С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 10 83,25 81,00 1,63 0,62 

93 +С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 5 193,48 190,00 2,04 1,44 

94 +С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 6,395 77,10 76,50 0,03 0,57 

95 С142-10-2 Вода м3 0,34854 84,02 84,02   -      -    
96 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,001176 8933,64 8716,65 41,82 175,17 
97 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00011935 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
98 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0025844 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
99 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0021034 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
100 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0039725 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
101 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,006916 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
102 С1113-292 Паста антисептична т 0,00070315 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
103 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,39756 1449,05 672,05 748,59 28,41 
104 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,0072 682,81 656,03 13,39 13,39 

105 +С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,02 277,57 275,00 0,50 2,07 

106 +С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 0,55 26,18 25,00 0,67 0,51 

107 +С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 0,74 36,38 35,00 0,67 0,71 

108 +С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,06 612,01 600,00 0,01 12,00 

109 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,29569 80,91 65,41 13,91 1,59 
110 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 30,24 40,49 38,94 0,76 0,79 
111 +С1550-46 

варіант 1 
Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 2,2232 51,79 50,00 0,77 1,02 
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112 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр 
арматурного прокату 3 мм 

м2 6,16 92,67 90,00 1,98 0,69 

113 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 25,2 2,52 2,47   -    0,05 
114 +С1600-2 

варіант 1 
Гідробар'єр м2 9,218 57,05 54,00 1,93 1,12 

115 +&С1600-61-1 Бітумна стрічка м 4 27,41 22,00 4,87 0,54 
116 +С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 13,31 426,71 416,00 2,34 8,37 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

117 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,1639 8,43544 8,43544     

118 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,025 159,41 159,41     

119 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0031 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-09 

на будівельні роботи ганку №5 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 242,735  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 34-37   Кошторисна трудомісткість 0,49885  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 57,974  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Демонтажні роботи                   

    ========================                   

1 КБ46-44-3 Розбирання дерев'яних заповнень дверних і 
воротних прорізів 

100м2 0,036 15176,28 
13948,10 

1180,04 
425,41 

546 502 42 
15 

150,4000 
3,8437 

5,41 
0,14 

2 КБ46-34-4 Розбирання цегляних стін (перегородок) 1 м3 0,23 1616,74 
1192,55 

424,19 
149,74 

372 274 98 
34 

11,7100 
1,3915 

2,69 
0,32 

3 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,6 145,51 
145,51 

__-__ 
  -    

233 233 __-__ 
  -    

1,6300 
  -    

2,61 
  -    

4 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,093 3418,22 
295,48 

3122,74 
1004,04 

318 27 291 
93 

3,3100 
8,5540 

0,31 
0,8 

5 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 10,947 144,29 
  -    

144,29 
19,71 

1580   -    1580 
216 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
1,76 

    Двері                   

    ========================                   

6 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику у кам'яних стінах 

100м2 0,036 11218,49 
6474,23 

4671,70 
1455,32 

404 233 168 
52 

59,8800 
10,2300 

2,16 
0,37 
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7 С188888-21 
варіант 2 

Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated 
B1 750 мл  

шт 1 336,62 
  -    

__-__ 
  -    

337   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 С188888-4 
варіант 1 

Анкер розпірний з гайкою Metalvis ETKD 
М10х150 мм  

шт 10 59,87 
  -    

__-__ 
  -    

599   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С123-214 
варіант 1 

Блоки дверні металопластикові, розм. 
3000(h)x1200 мм з фрамугою, 
індивідуального виготовлення 

м2 3,6 6152,93 
  -    

__-__ 
  -    

22151   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Монолітні конструкції ганку                   

    =========================                   

10 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із заробленням 
анкерних болтів довжиною до 1 м 

1 т 0,002 139308,45 
34796,52 

280,85 
87,49 

279 70 1 
  -    

333,3000 
0,6150 

0,67 
  -    

    Монолітні конструкції пандуса                   

    =========================                   

11 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 

вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,215 3668,03 
3666,24 

__-__ 
  -    

789 788 __-__ 
  -    

33,5000 
  -    

7,2 
  -    

12 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,052 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

3020   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога ганку                   

    ==================                   

13 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з тротуарних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,036 18002,07 

17629,86 
52,02 

45,58 
648 635 2 

2 
164,9500 

0,3996 
5,94 

0,01 

14 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців 
з тротуарних плиток розміром 30х30 см 

на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 1,8 572,00 
567,53 

1,45 
1,27 

1030 1022 3 
2 

5,3100 
0,0111 

9,56 
0,02 

15 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 1,08 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

56   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 28,08 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

610   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С1426- 
11789 
варіант 2 

Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 
30 мм 

м2 5,508 588,55 
  -    

__-__ 
  -    

3242   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Опорядження стін ганку                   

    ====================                   

18 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементним 
розчином по каменю стін вручну 

100м2 0,0615 19794,80 
11883,55 

184,67 
146,65 

1217 731 11 
9 

101,2400 
1,5228 

6,23 
0,09 

19 КБ15-185-2 Улаштування армуючої сітки 100м2 0,0615 2538,98 

2538,98 
__-__ 

  -    

156 156 __-__ 

  -    

25,9000 

  -    

1,59 

  -    



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 3 -                                                                                                    30_КД_ЛК1_02-05-09 
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20 С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для 
систем утеплення або аналог 

м2 6,765 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

304   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною 
шпаклівкою 

100м2 0,0615 8690,69 
8218,37 

__-__ 
  -    

534 505 __-__ 
  -    

78,7200 
  -    

4,84 
  -    

22 КБ15-184-2 
К=4 

Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки 
до норми 15-184-1 (до товщ.4 мм) 

100м2 0,246 5411,74 
5213,03 

__-__ 
  -    

1331 1282 __-__ 
  -    

47,1000 
  -    

11,59 
  -    

23 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна 
Ceresit CT 17 супер 

л 1,182645 46,74 
  -    

__-__ 
  -    

55   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та 
армування мінераловатних плит 

кг 39,975 11,24 
  -    

__-__ 
  -    

449   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,0615 29579,14 

27940,14 
__-__ 

  -    

1819 1718 __-__ 

  -    

231,3500 

  -    

14,23 

  -    

26 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 1,182645 95,02 
  -    

__-__ 
  -    

112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 С111-2015-3 
варіант 4 

Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral 
Fassadenputz K15-1.5мм або аналог 

кг 12,3 30,46 
  -    

__-__ 
  -    

375   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 С1550-14 
варіант 1 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова Ceresit СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 19,68 152,32 
  -    

__-__ 
  -    

2998   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Пандус                   

    =================                   

29 КБ9-43-1 Монтаж опор пандуса 1т 0,6 13402,10 
4684,35 

7713,35 
228,95 

8041 2811 4628 
137 

40,4800 
1,9900 

24,29 
1,19 

30 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею з 
листової, рифленої, просічної і круглої сталі 

1т 0,35 12766,01 
6067,96 

5585,75 
1607,89 

4468 2124 1955 
563 

57,4400 
11,6206 

20,1 
4,07 

31 КБ9-73-1 Виготовлення площадок пандуса 1т 0,95 24896,44 
16434,24 

6340,34 
1020,08 

23652 15613 6023 
969 

152,0000 
7,5880 

144,4 
7,21 

32 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,62 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

26992   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С111-1082 Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в 
листах мірних розмірів, із сталі марки С235, 
ширина 1000 мм, товщина 5 мм 

т 0,36 59040,75 
  -    

__-__ 
  -    

21255   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 30,5 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

748 748 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

7,63 
  -    

35 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,305 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

889 135 32 
3 

3,5300 
0,0992 

1,08 
0,03 

36 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,61 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1787 176 42 
5 

2,3300 
0,0804 

1,42 
0,05 

    Огородження ганку                   

    =====================                   
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37 КБ9-29-1 Монтаж огорожі ганку 1т 0,32 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
5760 1600 3879 

58 
46,2400 

1,6132 
14,8 

0,52 
38 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі ганку 1т 0,32 31519,43 

21250,56 
8394,61 
585,34 

10086 6800 2686 
187 

192,0000 
4,8160 

61,44 
1,54 

39 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,339 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

14759   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 20,5 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

502 502 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

5,13 
  -    

41 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,205 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

598 91 21 
2 

3,5300 
0,0992 

0,72 
0,02 

42 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,41 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1201 119 28 
4 

2,3300 
0,0804 

0,96 
0,03 

43 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 
полікарбонатом 

100м2 0,051 13047,89 
12842,70 

205,19 
84,11 

665 655 10 
4 

120,1600 
0,7488 

6,13 
0,04 

44 С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 5,61 443,54 
  -    

__-__ 
  -    

2488   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 & С111- 
1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 82 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

426   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Козирок К-5                   

    ===============                   

46 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 

висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 

3 т 

1т 0,15 13300,71 

3702,08 
9323,03 

534,92 
1995 555 1398 

80 
36,8000 

4,7624 
5,52 

0,71 

47 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,09 13100,27 

4684,35 
7629,56 

200,10 
1179 422 687 

18 
40,4800 

1,7872 
3,64 

0,16 
48 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 

[стояки, опори, ферми та ін.] 
1т 0,24 27209,14 

16115,01 
8569,22 
1477,00 

6530 3868 2057 
354 

145,6000 
10,8062 

34,94 
2,59 

49 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,23736 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

10334   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 С111-1804 
варіант 1 

Сталь листова т 0,01 50292,58 
  -    

__-__ 
  -    

503   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 5,8 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

142 142 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1,45 
  -    

52 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,058 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

169 26 6 
1 

3,5300 
0,0992 

0,2 
0,01 

53 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,116 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

340 34 8 
1 

2,3300 
0,0804 

0,27 
0,01 

54 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів 1 м3 0,13 15099,60 
2340,88 

61,65 
19,21 

1963 304 8 
2 

21,1500 
0,1350 

2,75 
0,02 
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55 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,0677 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

1706 827 40 
13 

124,6800 
1,4775 

8,44 
0,1 

56 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 
мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,0677 6968,04 
6968,04 

__-__ 
  -    

-472 -472 __-__ 
  -    

63,6700 
  -    

-4,31 
  -    

57 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 7,0408 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

3610   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 41 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

130   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань 100м 0,1842 2380,61 
2296,70 

16,23 
14,72 

439 423 3 
3 

22,8300 
0,1428 

4,21 
0,03 

60 С126-1293 
варіант 3 

Профіль примикання b=440 мм, L=2220 мм шт 1 1618,97 
  -    

__-__ 
  -    

1619   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 С126-1293 
варіант 4 

Декаративна пластина b=100 мм, L=5880 мм шт 1 2626,47 
  -    

__-__ 
  -    

2626   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 С126-1293 
варіант 5 

Декаративна кут b=110 мм, L=8100 мм шт 1 5245,97 
  -    

__-__ 
  -    

5246   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 С126-1293 
варіант 6 

Профіль капільника b=210 мм, L=2220 мм шт 1 1518,22 
  -    

__-__ 
  -    

1518   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,01 410934,58 
13018,38 

221,70 
70,86 

4109 130 2 
1 

132,8000 
0,5247 

1,33 
0,01 

65 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 57 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

180   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Водовідвідна система "СтройГрандМетал"                   

    =======================                   

66 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 0,03 5985,52 

5985,52 
__-__ 

  -    

180 180 __-__ 

  -    

55,3600 

  -    

1,66 

  -    

67 С126-259 
варіант 1 

Коліно 45 град. шт 2 164,14 
  -    

__-__ 
  -    

328   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 С126-257 
варіант 1 

Труба, 1м шт 3 159,38 
  -    

__-__ 
  -    

478   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 С126-258 
варіант 1 

Кріплення труби шт 11 94,42 
  -    

__-__ 
  -    

1039   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,02 4779,02 
4305,48 

208,00 
66,60 

96 86 4 
1 

43,9200 
0,4947 

0,88 
0,01 

71 С126-246 
варіант 1 

Жолоб, 1м шт 2 185,35 
  -    

__-__ 
  -    

371   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 С126-247 
варіант 1 

Воронка шт 1 187,64 
  -    

__-__ 
  -    

188   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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73 С126-258 
варіант 2 

Кріплення жолоба шт 4 97,12 
  -    

__-__ 
  -    

388   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 216815 46075 25713 
2829 

  424,11 
21,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 216815         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 145027         

           всього заробiтна плата, грн. 48904         

      Загальновиробничi витрати, грн. 25920         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9070         

      Всього будівельні роботи, грн. 242735         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 242735         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 498,85         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 57974         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-09 

на будівельні роботи ганку №5 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 424,11 108,65       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,8         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 20,1 130,21       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 1,76 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 52,88 171,54       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 498,85         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,8         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,96167 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1,61568 427,47       

12 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,1235 644,52       

13 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,02579 115,94       

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 5,529 704,69       

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 2,61309 685,00       

16 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 2,4928 1400,00       

17 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 3,4599 1500,00       

18 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,03408 558,35       

19 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,03096 144,51       

20 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 23,4538 58,52       

21 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 41,923 147,87       

22 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 1,9192 78,34       

23 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 0,2645 356,00       

24 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 1,37456 57,66       

25 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 0,61194 474,58       

26 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 0,08672 130,97       

27 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,42313 6,63       

28 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 2,9336 119,13       

29 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 0,529 6,43       

30 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 1,37456 17,61       

31 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 10,947 144,29       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

32 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 2,3058         

33 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,087333         
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34 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,19104         

35 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 65,3768         

36 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,6615         

37 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 2,696         

38 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,696415         

39 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 7,9658         

40 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,32608         

41 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 15,327645         

42 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1,008         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

43 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 7,0408 512,66 496,00 6,61 10,05 

44 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0006644 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

45 С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 
5х120 мм 

т 0,000076 69879,57 67969,05 540,33 1370,19 

46 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000015 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
47 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000091 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
48 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,00004 55561,36 53931,59 540,33 1089,44 
49 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,000151 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
50 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 4,6155 18,40 8,75 9,29 0,36 
51 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,00009026 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
52 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 

"Тегерон" 
т 0,052 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 

53 +С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 5,61 443,54 429,00 5,84 8,70 

54 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,00013 45244,27 43816,80 540,33 887,14 
55 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,00012 81861,92 79838,59 418,19 1605,14 
56 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000453 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
57 +С111-965 

варіант 1 
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 1,19636 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

58 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,001843 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

59 +С111-1082 Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних 
розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 5 
мм 

т 0,36 59040,75 58183,05 418,19 439,51 
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60 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 98 3,16 3,00 0,10 0,06 

61 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 82 5,20 5,00 0,10 0,10 

62 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,000604 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

63 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,005026 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
64 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,027285 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
65 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,1476 334,90 328,24 0,09 6,57 
66 С111-1608 Дрантя кг 0,1118 17,90 16,32 1,23 0,35 
67 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,05256 237,46 232,60 0,20 4,66 
68 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,161 418,44 409,83 0,41 8,20 
69 +С111-1798 

варіант 1 
Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм(спецпрофіль 
поліестр) 

т 0,0057 695596,33 690000,00 418,19 5178,14 

70 +С111-1804 
варіант 1 

Сталь листова т 0,01 50292,58 49500,00 418,19 374,39 

71 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0001842 40024,11 38737,96 501,36 784,79 
72 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 28,08 21,72 20,50 0,79 0,43 

73 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 1,182645 95,02 92,04 1,12 1,86 
74 +С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер л 1,18265 46,74 45,00 0,82 0,92 
75 +С111-2015-3 

варіант 4 
Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral Fassadenputz 
K15-1.5мм або аналог 

кг 12,3 30,46 29,04 0,82 0,60 

76 +С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та армування 
мінераловатних плит 

кг 39,975 11,24 10,20 0,82 0,22 

77 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,134155 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

78 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,0039 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

79 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,069731 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

80 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,00095 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

81 +С123-214 
варіант 1 

Блоки дверні металопластикові, розм. 3000(h)x1200 мм з 
фрамугою, індивідуального виготовлення 

м2 3,6 6152,93 6000,00 32,28 120,65 
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82 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з 
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], 
такі, що поставляються окремо 

т 0,002 104231,08 101769,14 418,19 2043,75 

83 +С126-246 
варіант 1 

Жолоб, 1м шт 2 185,35 176,00 7,97 1,38 

84 +С126-247 
варіант 1 

Воронка шт 1 187,64 176,70 9,54 1,40 

85 +С126-257 
варіант 1 

Труба, 1м шт 3 159,38 154,00 4,19 1,19 

86 +С126-258 
варіант 1 

Кріплення труби шт 11 94,42 89,00 4,72 0,70 

87 +С126-258 
варіант 2 

Кріплення жолоба шт 4 97,12 96,20 0,20 0,72 

88 +С126-259 
варіант 1 

Коліно 45 град. шт 2 164,14 158,10 4,82 1,22 

89 +С126-1293 
варіант 3 

Профіль примикання b=440 мм, L=2220 мм шт 1 1618,97 1600,00 6,92 12,05 

90 +С126-1293 
варіант 4 

Декаративна пластина b=100 мм, L=5880 мм шт 1 2626,47 2600,00 6,92 19,55 

91 +С126-1293 
варіант 5 

Декаративна кут b=110 мм, L=8100 мм шт 1 5245,97 5200,00 6,92 39,05 

92 +С126-1293 
варіант 6 

Профіль капільника b=210 мм, L=2220 мм шт 1 1518,22 1500,00 6,92 11,30 

93 С142-10-2 Вода м3 0,04619 84,02 84,02   -      -    
94 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0004681 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
95 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0080656 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
96 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0016993 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
97 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0124162 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
98 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,021584 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
99 С1113-292 Паста антисептична т 0,0004459 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
100 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,116235 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
101 +С1426-11789 

варіант 2 
Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 30 мм м2 5,508 588,55 495,00 82,01 11,54 

102 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,02824 682,81 656,03 13,39 13,39 

103 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 1,08315 80,91 65,41 13,91 1,59 
104 +С1550-14 

варіант 1 
Штукатурка декоративна мозаічна силікон-акрилова Ceresit 
СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 19,68 152,32 148,57 0,76 2,99 

105 +С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення або аналог 

м2 6,765 44,94 44,00 0,06 0,88 
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106 +С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 1,08 51,79 50,00 0,77 1,02 

107 +С188888-4 
варіант 1 

Анкер розпірний з гайкою Metalvis ETKD М10х150 мм  шт 10 59,87 58,70   -    1,17 

108 +С188888-21 
варіант 2 

Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл  шт 1 336,62 333,33 0,62 2,67 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

109 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 34,6118 8,43544 8,43544     

110 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1469 159,41 159,41     

111 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0461 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-010 

на будівельні роботи балкону №5 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 214,723  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 45,47   Кошторисна трудомісткість 0,57016  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 64,984  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Металеві елементи балкону №5                   

    ==========================                   

1 КБ46-29-4 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см 

100шт 0,9 22877,13 
11716,53 

11160,60 
3897,75 

20589 10545 10044 
3508 

110,9100 
36,0525 

99,82 
32,45 

2 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними 
свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях вертикальних 
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм 

100шт 0,4 14686,98 
6526,33 

3959,20 
3336,47 

5875 2611 1584 
1335 

55,6000 
31,9574 

22,24 
12,78 

3 КБ46-25-17 Додається або вилучається на кожні 10 мм 
зміни глибини свердління кільцевими 
алмазними свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях вертикальних 
отворів діаметром 20 мм 

100шт -4,8 327,84 
73,95 

45,26 
38,19 

-1574 -355 -217 
-183 

0,6300 
0,3658 

-3,02 
-1,76 

4 КБ46-4-2 Підсилення плити балкону стальними 

обоймами 
1 т 0,02496 52973,75 

33265,41 
9232,68 

2069,35 
1322 830 230 

52 
296,1400 

15,3799 
7,39 

0,38 
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5 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,025958 
4 

44449,08 
  -    

__-__ 
  -    

1154   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,301 13312,64 
4684,35 

7629,56 
200,10 

4007 1410 2296 
60 

40,4800 
1,7872 

12,18 
0,54 

7 КБ9-25-1 Монтаж балок 1т 0,34 5937,59 

2269,54 
3263,32 

147,66 
2019 772 1110 

50 
22,5600 

1,3148 
7,67 

0,45 
8 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 

подібних конструкцій промислових будівель 
1т 0,34 6514,27 

4126,15 
1977,69 
325,78 

2215 1403 672 
111 

37,2800 
2,5290 

12,68 
0,86 

9 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,301 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

8190 4851 2579 
445 

145,6000 
10,8062 

43,83 
3,25 

10 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,66 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

28734   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою 
до 20 кг (анкер) 

1т 0,01912 17676,32 
7268,17 

4469,71 
1065,13 

338 139 85 
20 

61,9200 
9,6221 

1,18 
0,18 

12 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,00206 49099,11 
  -    

__-__ 
  -    

101   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,01706 45970,73 
  -    

__-__ 
  -    

784   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 24,2 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

593 593 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

6,05 
  -    

15 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,242 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

705 107 25 
3 

3,5300 
0,0992 

0,85 
0,02 

16 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,484 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

1418 140 33 
4 

2,3300 
0,0804 

1,13 
0,04 

17 КБ15-64-1 Улаштування каркасу з металевих профілів 100м2 0,035 18620,80 
18458,07 

70,81 
62,04 

652 646 2 
2 

164,3200 
0,5439 

5,75 
0,02 

18 С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 15 30,55 
  -    

__-__ 
  -    

458   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 10 83,25 
  -    

__-__ 
  -    

833   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,02 277,57 
  -    

__-__ 
  -    

6   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,06 612,01 
  -    

__-__ 
  -    

37   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 0,55 26,18 
  -    

__-__ 
  -    

14   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 0,74 36,38 
  -    

__-__ 
  -    

27   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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24 КБ9-42-1 Підшивання стелі з профільованого листа 

при висоті будівлі до 25 м 
100м2 0,121 5691,84 

5102,43 
575,73 

207,55 
689 617 70 

25 
50,7200 

1,8753 
6,14 

0,23 
25 С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 13,31 426,71 

  -    
__-__ 

  -    
5680   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
26 & С111- 

1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 121 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

382   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів 1 м3 0,205 15099,60 
2340,88 

61,65 
19,21 

3095 480 13 
4 

21,1500 
0,1350 

4,34 
0,03 

28 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 
100м2 0,0838 1381,99 

1145,27 
137,63 

49,71 
116 96 12 

4 
10,9700 

0,4017 
0,92 

0,03 
29 С1600-2 

варіант 1 
Гідробар'єр м2 9,218 57,05 

  -    
__-__ 

  -    
526   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
30 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,0838 25201,19 

12222,38 
588,10 
186,42 

2112 1024 49 
16 

124,6800 
1,4775 

10,45 
0,12 

31 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,0838 6968,04 

6968,04 
__-__ 

  -    

-584 -584 __-__ 

  -    

63,6700 

  -    

-5,34 

  -    

32 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 8,7152 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

4468   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 51 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

161   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 6,4107 77,10 
  -    

__-__ 
  -    

494   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 5 193,48 
  -    

__-__ 
  -    

967   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 

листової оцинкованої сталі 

100м2 0,037 14444,67 

13018,38 
221,70 

70,86 
534 482 8 

3 
132,8000 

0,5247 
4,91 

0,02 

37 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 

листової оцинкованої сталі 

100м2 0,1018 14444,67 

13018,38 
221,70 

70,86 
1470 1325 23 

7 
132,8000 

0,5247 
13,52 

0,05 

38 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань 

до кам'яних стін 
100м 0,114 2340,58 

2296,70 
16,23 

14,72 
267 262 2 

2 
22,8300 

0,1428 
2,6 

0,02 
39 С126-1305 

варіант 10 
Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 42,172 193,48 

  -    
__-__ 

  -    
8159   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
40 & С111- 

1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 122 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

386   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 & С1600-61- 
1 

Бітумна стрічка м 4 27,41 
  -    

__-__ 
  -    

110   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Демонтажні роботи                   

    ====================                   

42 КБ7-60-4 (Демонтаж) Розбирання металевих 
сходових грат 

100м 0,132 10048,08 
6506,66 

1069,42 
248,67 

1326 859 141 
33 

60,1800 
2,2464 

7,94 
0,3 

43 КБ20-53-1 

К=0,4 
Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера 10блоків 0,1 11852,92 

10990,79 
862,13 

310,80 
1185 1099 86 

31 
104,0400 

2,8082 
10,4 

0,28 
44 КБ20-53-1 Установлення зовнішнього блоку 

кондиціонера 
10блоків 0,1 29351,15 

27476,96 
1874,19 

675,65 
2935 2748 187 

68 
260,1000 

6,1047 
26,01 

0,61 
45 КМ10-512-1 

к дем.=0,4 
(Демонтаж) Антена основна колективного 
приймання телебачення типу АТКГ на 
установленій опорі 

шт 1 400,90 
400,90 

__-__ 
  -    

401 401 __-__ 
  -    

3,8400 
  -    

3,84 
  -    

46 КМ10-512-1 Антена основна колективного приймання 
телебачення (супутникова тарілка) 

шт 1 1085,66 
1002,24 

__-__ 
  -    

1086 1002 __-__ 
  -    

9,6000 
  -    

9,6 
  -    

47 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,8 145,51 
145,51 

__-__ 
  -    

116 116 __-__ 
  -    

1,6300 
  -    

1,3 
  -    

48 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,8 144,29 
  -    

144,29 
19,71 

115   -    115 
16 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,13 

    Огородження балкону                   

    =======================                   

49 КБ9-29-1 Монтаж огорожі балкону 1т 0,232 18000,27 
4999,47 

12121,99 
180,82 

4176 1160 2812 
42 

46,2400 
1,6132 

10,73 
0,37 

50 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі балкону 1т 0,232 31519,43 
21250,56 

8394,61 
585,34 

7313 4930 1948 
136 

192,0000 
4,8160 

44,54 
1,12 

51 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,24592 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

10706   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 16 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

392 392 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

4 
  -    

53 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,16 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

466 71 17 
2 

3,5300 
0,0992 

0,56 
0,02 

54 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,32 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

938 93 22 
3 

2,3300 
0,0804 

0,75 
0,03 

55 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонаом 
100м2 0,166 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
2166 2132 34 

14 
120,1600 

0,7488 
19,95 

0,12 
56 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 18,26 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
8099   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
57 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 266 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

1383   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога балкону                   

    ====================                   
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58 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної 
з плит або мат мінераловатних або 
скловолокнистих 

100м2 0,1482 3367,22 
3338,32 

28,90 
25,32 

499 495 4 
4 

32,7800 
0,2220 

4,86 
0,03 

59 & С114-97- 
1-К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного екструдованого 50мм 

м2 15,12 332,01 
  -    

__-__ 
  -    

5020   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,1482 2912,44 

1517,13 
73,70 

64,57 
432 225 11 

10 
16,2000 

0,5661 
2,4 

0,08 
61 С1555-386 

варіант 1 
Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 
мм, діаметр арматурного прокату 3 мм 

м2 16,302 92,67 
  -    

__-__ 
  -    

1511   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 
100м2 0,1482 5964,61 

5514,19 
134,39 

117,75 
884 817 20 

17 
56,2500 

1,0323 
8,34 

0,15 
63 КБ11-11-2 

к=8 
На кожні 5 мм зміни товщини шару 

цементної стяжки додавати до товщини 
60 мм 

100м2 0,1482 1751,83 

1474,37 
277,46 

243,09 
260 219 41 

36 
15,0400 

2,1312 
2,23 

0,32 

64 КБ6-47-19 Приготування важких мурувальних розчинів 
цементних марки 150 

100 м3 0,009069 
84 

465594,83 
23028,98 

8311,29 
4682,00 

4223 209 75 
42 

257,9700 
47,7615 

2,34 
0,43 

65 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції 
полімерцементною сумішшю товщиною 

шару 5 мм 

100м2 0,1482 15613,68 

12136,06 
3414,77 

1276,59 
2314 1799 506 

189 
109,6500 

12,2052 
16,25 

1,81 

66 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 2,91954 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

151   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 80,028 40,49 
  -    

__-__ 
  -    

3240   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,1482 18002,07 
17629,86 

52,02 
45,58 

2668 2613 8 
7 

164,9500 
0,3996 

24,45 
0,06 

69 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 2,964 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

154   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 С111-1726 
варіант 2 

Плитки керамогранітні (з шорсткою 
поверхнею) 

м2 15,1164 582,01 
  -    

__-__ 
  -    

8798   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 77,064 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

1674   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 6,72828 113,01 
  -    

__-__ 
  -    

760   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 С111-2004-1 
варіант 2 

Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 12 230,37 
  -    

__-__ 
  -    

2764   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 107 0,40 
  -    

__-__ 
  -    

43   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 185727 48774 24647 
6118 

  455,78 
55,57 

      Разом будівельні роботи, грн. 185727         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112306         

           всього заробiтна плата, грн. 54892         

      Загальновиробничi витрати, грн. 28996         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10092         

      Всього будівельні роботи, грн. 214723         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 214723         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 570,16         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 64984         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-010 

на будівельні роботи балкону №5 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 442,34 107,09       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,7         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 13,44 104,40       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,5         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 55,44 109,99       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 0,13 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 58,81 171,53       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 570,16         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,7         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,67513 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,80891 427,47       

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0067 371,82       

13 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,01596 115,94       

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,4244 704,69       

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,29797 685,00       

16 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,80728 1400,00       

17 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 1,16186 1500,00       

18 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,646 1500,00       

19 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,06721 510,70       

20 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,02412 558,35       

21 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,60402 144,51       

22 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0, 
35 т 

маш. год 0,07495 642,69       

23 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 13,0508 58,52       

24 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 21,5709 147,87       

25 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,81206 78,34       

26 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 28,215 356,00       

27 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 0,9959 408,01       

28 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,97284 57,66       

29 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,32615 125,89       

30 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,60466 129,79       

31 КБМ225-2501 Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год маш. год 0,60466 33,73       

32 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,59164 6,63       

33 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні 
діаметром до 160 мм 

маш. год 9,336 146,01       

34 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,85604 119,13       

35 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 1,598 7,18       
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36 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,97284 17,61       

37 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,8 144,29       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

38 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 0,04609         

39 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,35929         

40 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,108102         

41 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,02412         

42 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 24,75858         

43 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,5491         

44 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,3016         

45 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,505386         

46 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 4,864148         

47 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,16082         

48 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,508326         

49 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,7665         

50 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 54,054         

51 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,3241         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

52 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 8,7152 512,66 496,00 6,61 10,05 

53 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0003841 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

54 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000087 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
55 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0001435 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
56 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0005552 55561,36 53931,59 540,33 1089,44 
57 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000873 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
58 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,93797 18,40 8,75 9,29 0,36 
59 С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0000559 56433,53 54480,20 846,79 1106,54 
60 +С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 18,26 443,54 429,00 5,84 8,70 

61 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,000205 45244,27 43816,80 540,33 887,14 
62 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0016656 81861,92 79838,59 418,19 1605,14 
63 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000262 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
64 +С111-965 

варіант 1 
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,90592 43536,28 42794,00 418,19 324,09 
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65 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0012435 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

66 +С111-1324 Шлакопортландцемент загальнобудівельного та 
спеціального призначення, марка 400 

т 0,377305 6337,60 5596,55 616,78 124,27 

67 +С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в 
інших подібних випадках 

т 0,0198 6582,63 5842,89 610,67 129,07 

68 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 294 3,16 3,00 0,10 0,06 

69 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 266 5,20 5,00 0,10 0,10 

70 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0003492 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

71 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,0019514 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
72 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0112715 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
73 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,0029584 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
74 С111-1608 Дрантя кг 0,08151 17,90 16,32 1,23 0,35 
75 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,15413 237,46 232,60 0,20 4,66 
76 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,1475 418,44 409,83 0,41 8,20 
77 +С111-1726 

варіант 2 
Плитки керамогранітні (з шорсткою поверхнею) м2 15,1164 582,01 549,17 21,43 11,41 

78 +С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 0,4032 1652,47 1620,00 0,07 32,40 
79 +С111-1814 

варіант 1 
Сталь кутова т 0,0259584 44449,08 43700,00 418,19 330,89 

80 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00024976 834197,70 817339,52 501,36 16356,82 
81 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 77,064 21,72 20,50 0,79 0,43 

82 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 6,72828 113,01 110,00 0,79 2,22 
83 +С111-2004-1 

варіант 2 
Емульсія еластифікатор  Ceresit СС 83 л 12 230,37 225,10 0,75 4,52 

84 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,209999 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

85 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,00615 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

86 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,086314 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

87 +&С114-97-1- 
К 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 
екструдованого 50мм 

м2 15,12 332,01 310,00 15,50 6,51 
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88 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,000335 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

89 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 0,00206 49099,11 47718,19 418,19 962,73 

90 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 0,01706 45970,73 44651,15 418,19 901,39 

91 +С126-1256 
варіант 2 

Пластмасові хрестики шт 107 0,40 0,40   -      -    

92 +С126-1300 
варіант 9 

Профiль UD 28х27 м 15 30,55 29,10 1,22 0,23 

93 +С126-1304 
варіант 2 

Профiль СD60х27 м 10 83,25 81,00 1,63 0,62 

94 +С126-1305 
варіант 10 

Фасонні елементи (спец.профіль поліестр) м 47,172 193,48 190,00 2,04 1,44 

95 +С126-1306 
варіант 1 

Прокладка вбираюча м 6,4107 77,10 76,50 0,03 0,57 

96 С142-10-2 Вода м3 1,0756 84,02 84,02   -      -    
97 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,003112 8933,64 8716,65 41,82 175,17 
98 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0002706 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
99 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0057084 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
100 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0021034 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
101 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0087758 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
102 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,015276 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
103 С1113-292 Паста антисептична т 0,00070315 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
104 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 1,0521 1449,05 672,05 748,59 28,41 
105 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,00075 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
106 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,01633 682,81 656,03 13,39 13,39 

107 +С1545-42 
варіант 14 

Дюбель 6х40мм метал. 100шт 0,02 277,57 275,00 0,50 2,07 

108 +С1545-43 
варіант 4 

Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм 100шт 0,55 26,18 25,00 0,67 0,51 

109 +С1545-43 
варіант 5 

Самонарізні гвинти 3,5х25мм 100шт 0,74 36,38 35,00 0,67 0,71 

110 +С1545-44 
варіант 3 

Дюбелі пластмасові 6х40мм 100шт 0,06 612,01 600,00 0,01 12,00 

111 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,67301 80,91 65,41 13,91 1,59 
112 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кг 80,028 40,49 38,94 0,76 0,79 
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113 +С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 5,88354 51,79 50,00 0,77 1,02 

114 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр 
арматурного прокату 3 мм 

м2 16,302 92,67 90,00 1,98 0,69 

115 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 66,69 2,52 2,47   -    0,05 
116 +С1600-2 

варіант 1 
Гідробар'єр м2 9,218 57,05 54,00 1,93 1,12 

117 +&С1600-61-1 Бітумна стрічка м 4 27,41 22,00 4,87 0,54 
118 +С188888-11 

варіант 6 
Профнастил ПС8-0,5S320GD+Z100PE25 м2 13,31 426,71 416,00 2,34 8,37 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

119 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 5,584 8,43544 8,43544     

120 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0432 159,41 159,41     

121 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0072 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-011 

на будівельні роботи ганку №6 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 221,669  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 39-40   Кошторисна трудомісткість 0,49227  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 56,461  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Демонтажні роботи                   

    ========================                   

1 КБ46-34-4 Розбирання цегляних стін 1 м3 6,08 1616,74 
1192,55 

424,19 
149,74 

9830 7251 2579 
910 

11,7100 
1,3915 

71,2 
8,46 

2 КБ7-60-4 (Демонтаж) Установлення металевої 
огорожі без поручня 

100м 0,061 10048,08 
6506,66 

1069,42 
248,67 

613 397 65 
15 

60,1800 
2,2464 

3,67 
0,14 

3 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,8 145,51 
145,51 

__-__ 
  -    

698 698 __-__ 
  -    

1,6300 
  -    

7,82 
  -    

4 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 4,8 144,29 
  -    

144,29 
19,71 

693   -    693 
95 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,77 

    Земляні роботи                   

    =================                   

5 КБ1-13-5 
тех.ч. 
п.1.3.66 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму 
ґрунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м 
вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi 
заважають/ 

1000м3 0,0034 50198,54 
1985,01 

48213,53 
15501,92 

171 7 164 
53 

22,2360 
132,0696 

0,08 
0,45 
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6 КБ1-162-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,003 37129,43 
37129,43 

__-__ 
  -    

111 111 __-__ 
  -    

385,5600 
  -    

1,16 
  -    

7 КБ1-13-5 
тех.ч. 
п.1.3.66 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Зворотне засипання грунту в траншеях 
екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що 
знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi 
комунiкацiй або предметiв, якi заважають/ 

1000м3 0,0017 50198,54 
1985,01 

48213,53 
15501,92 

85 3 82 
26 

22,2360 
132,0696 

0,04 
0,22 

8 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група ґрунтів 2 

100м3 0,003 14205,68 
14205,68 

__-__ 
  -    

43 43 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

0,5 
  -    

9 КБ1-166-2 Підсипання вручну грунта під ганок, група 
ґрунтів 2 

100м3 0,004 14205,68 
14205,68 

__-__ 
  -    

57 57 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

0,66 
  -    

10 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,013 16389,97 
16389,97 

__-__ 
  -    

213 213 __-__ 
  -    

183,6000 
  -    

2,39 
  -    

11 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 2,21 280,27 
  -    

280,27 
19,71 

619   -    619 
44 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
0,36 

    Монолітні конструкції                   

    =========================                   

12 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,6 1501,77 
215,40 

107,64 
37,99 

901 129 65 
23 

2,3000 
0,3399 

1,38 
0,2 

13 КБ6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки,бетон 

кл.С8/10 F100 
100м3 0,006 517490,20 

14113,06 
6273,00 

  -    

3105 85 38 

  -    

150,7000 

  -    

0,9 

  -    

14 КБ6-1-22 Улаштування стрiчкових фундаментiв 

залiзобетонних, при ширинi по верху до 
1000 мм.,бетон кл.С12/15 F100 

100м3 0,0226 576618,21 

46472,65 
3206,50 

159,30 
13032 1050 72 

4 
456,3300 

1,5025 
10,31 

0,03 

15 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 

залiзобетонних плоских.,бетон кл.С12/15 

F100 

100м3 0,0026 533120,99 

25399,91 
2326,31 

153,47 
1386 66 6 

  -    

249,4100 

1,4962 
0,65 

  -    

16 КБ6-18-2 Улаштування сходинок,бетон кл.С12/15 

F100 
100м3 0,0046 747685,72 

171601,62 
11823,03 

835,22 
3439 789 54 

4 
1624,4000 

7,7852 
7,47 

0,04 
17 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 

А-1, діаметр 8 мм 
т 0,005 45833,56 

  -    
__-__ 

  -    
229   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
18 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,009 51140,62 
  -    

__-__ 
  -    

460   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,047 49099,11 
  -    

__-__ 
  -    

2308   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,144 48284,06 
  -    

__-__ 
  -    

6953   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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21 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,003 45970,73 
  -    

__-__ 
  -    

138   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С1110-172 
варіант 1 

Сталь кутова 40х40 мм т 0,0052 51837,59 
  -    

__-__ 
  -    

270   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі 
ВР-1, діаметр 4 мм 

т 0,002 62032,00 
  -    

__-__ 
  -    

124   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до 
5 кг 

1 т 0,006 97494,26 
24116,40 

280,85 
87,49 

585 145 2 
1 

231,0000 
0,6150 

1,39 
  -    

25 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 

вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 0,089 3668,03 

3666,24 
__-__ 

  -    

326 326 __-__ 

  -    

33,5000 

  -    

2,98 

  -    

26 С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча 
морозостійка "Тегерон" 

т 0,021 58085,73 
  -    

__-__ 
  -    

1220   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Підлога ганку                   

    ==================                   

27 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з тротуарних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,036 18002,07 

17629,86 
52,02 

45,58 
648 635 2 

2 
164,9500 

0,3996 
5,94 

0,01 

28 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців 

з тротуарних плиток розміром 30х30 см 

на розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 1,8 571,91 

567,53 
1,45 

1,27 
1029 1022 3 

2 
5,3100 

0,0111 
9,56 

0,02 

29 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 
180х3 мм 

шт 1 237,46 
  -    

__-__ 
  -    

237   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf 
Тіфенгрунд 

кг 1,08 51,79 
  -    

__-__ 
  -    

56   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С111-2000-1 
варіант 1 

Клей для плитки еластифікований Anserglob 
BCX 44 Total 

кг 28,08 21,72 
  -    

__-__ 
  -    

610   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 С1426- 
11789 
варіант 2 

Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 
30 мм 

м2 5,508 588,55 
  -    

__-__ 
  -    

3242   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Опорядження стін ганку                   

    ====================                   

33 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементним 

розчином по каменю стін вручну 
100м2 0,0615 19794,80 

11883,55 
184,67 

146,65 
1217 731 11 

9 
101,2400 

1,5228 
6,23 

0,09 
34 КБ15-185-2 Улаштування армуючої сітки 100м2 0,0615 2538,98 

2538,98 
__-__ 

  -    
156 156 __-__ 

  -    
25,9000 

  -    
1,59 

  -    

35 С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для 
систем утеплення або аналог 

м2 6,765 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

304   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною 

шпаклівкою 
100м2 0,0615 8690,69 

8218,37 
__-__ 

  -    

534 505 __-__ 

  -    

78,7200 

  -    

4,84 

  -    
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37 КБ15-184-2 
К=4 

Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки 
до норми 15-184-1 (до товщ.4 мм) 

100м2 0,246 5411,74 
5213,03 

__-__ 
  -    

1331 1282 __-__ 
  -    

47,1000 
  -    

11,59 
  -    

38 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна 
Ceresit CT 17 супер 

л 1,18 46,74 
  -    

__-__ 
  -    

55   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та 
армування мінераловатних плит 

кг 61,5 11,24 
  -    

__-__ 
  -    

691   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,0615 29579,14 

27940,14 
__-__ 

  -    

1819 1718 __-__ 

  -    

231,3500 

  -    

14,23 

  -    

41 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 1,182645 95,02 
  -    

__-__ 
  -    

112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 С111-2015-3 
варіант 4 

Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral 
Fassadenputz K15-1.5мм або аналог 

кг 12,3 30,46 
  -    

__-__ 
  -    

375   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 С1550-14 
варіант 1 

Штукатурка декоративна мозаічна силікон- 
акрилова Ceresit СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 19,68 152,32 
  -    

__-__ 
  -    

2998   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Огородження ганку                   

    =====================                   

44 КБ9-29-1 Монтаж огорожі ганку 1т 0,078 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
1404 390 946 

14 
46,2400 

1,6132 
3,61 

0,13 
45 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі ганку 1т 0,078 31519,43 

21250,56 
8394,61 
585,34 

2459 1658 655 
46 

192,0000 
4,8160 

14,98 
0,38 

46 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,08268 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

3600   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 6 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

147 147 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1,5 
  -    

48 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,06 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

175 27 6 
1 

3,5300 
0,0992 

0,21 
0,01 

49 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,12 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

352 35 8 
1 

2,3300 
0,0804 

0,28 
0,01 

50 КБ9-15-2 Обшивання огородження сотовим 

полікарбонаом 
100м2 0,07 13047,89 

12842,70 
205,19 

84,11 
913 899 14 

6 
120,1600 

0,7488 
8,41 

0,05 
51 С111-730 

варіант 1 
Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 7,7 443,54 

  -    
__-__ 

  -    
3415   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
52 & С111- 

1480-5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 112 5,20 
  -    

__-__ 
  -    

582   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Металеві елементи ганку                   

    ==========================                   

53 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,155 13402,10 
4684,35 

7713,35 
228,95 

2077 726 1196 
35 

40,4800 
1,9900 

6,27 
0,31 
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54 КБ9-25-1 Монтаж балок 1т 0,85 6021,63 
2269,54 

3347,11 
176,51 

5118 1929 2845 
150 

22,5600 
1,5176 

19,18 
1,29 

55 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель 

1т 0,155 6514,27 
4126,15 

1977,69 
325,78 

1010 640 307 
50 

37,2800 
2,5290 

5,78 
0,39 

56 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

1т 0,85 27209,14 
16115,01 

8569,22 
1477,00 

23128 13698 7284 
1255 

145,6000 
10,8062 

123,76 
9,19 

57 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 1,04 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

45278   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до 
20 кг (анкер) 

1т 0,0019 128699,52 
7268,17 

4469,71 
1065,13 

245 14 8 
2 

61,9200 
9,6221 

0,12 
0,02 

59 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,0019 45970,73 
  -    

__-__ 
  -    

87   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 14,3 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

350 350 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

3,58 
  -    

61 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,143 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

417 64 15 
2 

3,5300 
0,0992 

0,5 
0,01 

62 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,286 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

838 83 20 
3 

2,3300 
0,0804 

0,67 
0,02 

    Козирок К-6                   

    ===============                   

63 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 

висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 

3 т 

1т 0,15 13300,71 

3702,08 
9323,03 

534,92 
1995 555 1398 

80 
36,8000 

4,7624 
5,52 

0,71 

64 КБ9-43-1 Монтаж стійок 1т 0,07 13100,27 

4684,35 
7629,56 

200,10 
917 328 534 

14 
40,4800 

1,7872 
2,83 

0,13 
65 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 

[стояки, опори, ферми та ін.] 
1т 0,22 27209,14 

16115,01 
8569,22 
1477,00 

5986 3545 1885 
325 

145,6000 
10,8062 

32,03 
2,38 

66 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,22704 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

9884   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С111-1804 
варіант 1 

Сталь листова т 0,01 50292,58 
  -    

__-__ 
  -    

503   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 5,8 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

142 142 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

1,45 
  -    

69 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,058 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

169 26 6 
1 

3,5300 
0,0992 

0,2 
0,01 

70 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,116 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

340 34 8 
1 

2,3300 
0,0804 

0,27 
0,01 

71 КБ10-53-2 Укладання по фермах прогонів із брусів 1 м3 0,07 15099,60 
2340,88 

61,65 
19,21 

1057 164 4 
1 

21,1500 
0,1350 

1,48 
0,01 
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72 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,0677 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

1706 827 40 
13 

124,6800 
1,4775 

8,44 
0,1 

73 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 
мінеральної вати в один шар (віднімання 

роботи) 

100м2 -0,0677 6968,04 
6968,04 

__-__ 
  -    

-472 -472 __-__ 
  -    

63,6700 
  -    

-4,31 
  -    

74 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 7,0408 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

3610   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 28 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

88   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,001 353507,08 
13018,38 

221,70 
70,86 

354 13 __-__ 
  -    

132,8000 
0,5247 

0,13 
  -    

77 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 

листової оцинкованої сталі 

100м2 0,05844 14444,67 
13018,38 

221,70 
70,86 

844 761 13 
4 

132,8000 
0,5247 

7,76 
0,03 

78 С126-1293 
варіант 3 

Профіль примикання b=440 мм, L=2220 мм шт 1 1618,97 
  -    

__-__ 
  -    

1619   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 С126-1293 
варіант 4 

Декаративна пластина b=100 мм, L=5880 мм шт 1 2626,47 
  -    

__-__ 
  -    

2626   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 С126-1293 
варіант 5 

Декаративна кут b=110 мм, L=8100 мм шт 1 5245,97 
  -    

__-__ 
  -    

5246   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

81 С126-1293 
варіант 6 

Профіль капільника b=210 мм, L=2220 мм шт 1 1518,22 
  -    

__-__ 
  -    

1518   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

82 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 55 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

174   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    Водовідвідна система                   

    =======================                   

83 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 0,03 5985,52 

5985,52 
__-__ 

  -    

180 180 __-__ 

  -    

55,3600 

  -    

1,66 

  -    

84 С126-259 
варіант 1 

Коліно 45 град. шт 2 164,14 
  -    

__-__ 
  -    

328   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

85 С126-257 
варіант 1 

Труба, 1м шт 3 159,38 
  -    

__-__ 
  -    

478   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 С126-258 
варіант 1 

Кріплення труби шт 11 94,42 
  -    

__-__ 
  -    

1039   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,02 15845,80 

4305,48 
98,40 

32,45 
317 86 2 

1 
43,9200 

0,2547 
0,88 

0,01 
88 С126-246 

варіант 1 
Жолоб, 1м шт 2 185,35 

  -    
__-__ 

  -    
371   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 7 -                                                                                                  30_КД_ЛК1_02-05-011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

89 С126-247 
варіант 1 

Воронка шт 1 187,64 
  -    

__-__ 
  -    

188   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

90 С126-258 
варіант 2 

Кріплення жолоба шт 4 97,12 
  -    

__-__ 
  -    

388   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 196213 44268 21649 
3193 

  413,77 
25,99 

      Разом будівельні роботи, грн. 196213         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 130296         

           всього заробiтна плата, грн. 47461         

      Загальновиробничi витрати, грн. 25456         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,51         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9000         

      Всього будівельні роботи, грн. 221669         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 221669         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 492,27         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 56461         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-011 

на будівельні роботи ганку №6 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 413,77 106,99       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,7         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 24,86 122,83       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,7         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 1,13 122,42       

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 52,51 171,42       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 492,27         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,7         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,81418 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1,44815 427,47       

12 +КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,04182 900,00       

13 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,13065 644,52       

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 6,6686 704,69       

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,060459 685,00       

16 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 0,60762 1400,00       

17 +КБМ202- 
1244 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 1,665 1500,00       

18 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 1,615 1500,00       

19 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,02457 558,35       

20 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,048 411,03       

21 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,03096 144,51       

22 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0, 
35 т 

маш. год 0,00745 642,69       

23 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 9,38583 58,52       

24 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 33,9854 147,87       

25 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,54786 78,34       

26 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 7,118 356,00       

27 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,63162 57,66       

28 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 0,51812 474,58       

29 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 0,08672 130,97       

30 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,42313 6,63       

31 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,04301 22,39       

32 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 1,2923 119,13       

33 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 13,984 6,43       

34 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,7285 7,18       
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35 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,63162 17,61       

36 +С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 2,21 280,27       

37 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 4,8 144,29       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

38 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,13689         

39 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,087333         

40 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,01566         

41 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 41,09712         

42 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,94207         

43 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 1,2625         

44 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,1014         

45 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 0,252         

46 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,685615         

47 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 6,5417         

48 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,6304         

49 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,171         

50 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,58105         

51 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 15,327645         

52 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1,008         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

53 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 7,0408 512,66 496,00 6,61 10,05 

54 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00057332 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

55 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0005107 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
56 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000013 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
57 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000049 86741,14 84500,00 540,33 1700,81 
58 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0002378 55561,36 53931,59 540,33 1089,44 
59 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,0009544 13820,36 12800,00 749,37 270,99 
60 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0001303 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
61 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 5,46265 18,40 8,75 9,29 0,36 
62 +С111-602 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка 

"Тегерон" 
т 0,021 58085,73 56100,00 846,79 1138,94 
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63 +С111-730 
варіант 1 

Сотовий полікарбонат, товщина 8 мм м2 7,7 443,54 429,00 5,84 8,70 

64 С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,00007 45244,27 43816,80 540,33 887,14 
65 С111-788 Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг т 0,00338 67703,68 65835,83 540,33 1327,52 
66 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0007133 81861,92 79838,59 418,19 1605,14 
67 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000391 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
68 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,000786 56268,18 54746,69 418,19 1103,30 

69 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0006007 40218,51 39011,72 418,19 788,60 

70 +С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 1,34972 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

71 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0019497 61613,29 60736,44 418,19 458,66 

72 +С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в 
інших подібних випадках 

т 0,00915 6582,63 5842,89 610,67 129,07 

73 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 83 3,16 3,00 0,10 0,06 

74 +&С111-1480- 
5 
варіант 3 

Термошайба для полікарбоната шт 112 5,20 5,00 0,10 0,10 

75 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0005212 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

76 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 т 0,0013 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
77 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,001077 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
78 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,024749 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
79 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,000686 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
80 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,1476 334,90 328,24 0,09 6,57 
81 С111-1608 Дрантя кг 0,0992 17,90 16,32 1,23 0,35 
82 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 1,05256 237,46 232,60 0,20 4,66 
83 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,3443 418,44 409,83 0,41 8,20 
84 С111-1757 Рядно м2 3,57132 92,42 90,39 0,22 1,81 
85 +С111-1798 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,00057 594846,33 590000,00 418,19 4428,14 
86 +С111-1804 

варіант 1 
Сталь листова т 0,01 50292,58 49500,00 418,19 374,39 

87 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,000012 86701,39 84500,00 501,36 1700,03 
88 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0003188 86701,39 84500,00 501,36 1700,03 
89 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клей для плитки еластифікований Anserglob BCX 44 Total кг 28,08 21,72 20,50 0,79 0,43 

90 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 1,182645 95,02 92,04 1,12 1,86 
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91 +С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер л 1,18 46,74 45,00 0,82 0,92 
92 +С111-2015-3 

варіант 4 
Шпаклівка фінішна Caparol Capatect Mineral Fassadenputz 
K15-1.5мм або аналог 

кг 12,3 30,46 29,04 0,82 0,60 

93 +С111-2015-3 
варіант 5 

Розчинова суміш для приклеювання та армування 
мінераловатних плит 

кг 61,5 11,24 10,20 0,82 0,22 

94 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,072742 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

95 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,002392 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

96 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м3 0,003818 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

97 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,012826 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

98 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт 

м3 0,00036 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

99 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,069731 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

100 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,00024 98509,83 97199,63 576,88 733,32 

101 С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі 
кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 
не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що 
складаються з двох та більше деталей, з отворами та без 
отворів, які з'єднуються на зварюванні 

т 0,0019 111023,20 109619,84 576,88 826,48 

102 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 1,34086 198,31 186,00 8,42 3,89 
103 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,00936 201,99 186,00 12,03 3,96 
104 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 

мм 
т 0,005 45833,56 44516,67 418,19 898,70 

105 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 8 мм 

т 0,009 51140,62 49719,67 418,19 1002,76 

106 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 0,047 49099,11 47718,19 418,19 962,73 

107 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 0,144 48284,06 46919,12 418,19 946,75 

108 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 0,0049 45970,73 44651,15 418,19 901,39 

109 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 
мм 

т 0,002 62032,00 60397,50 418,19 1216,31 
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110 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням 
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, 
що поставляються окремо 

т 0,006 72240,20 70405,54 418,19 1416,47 

111 +С126-246 
варіант 1 

Жолоб, 1м шт 2 185,35 176,00 7,97 1,38 

112 +С126-247 
варіант 1 

Воронка шт 1 187,64 176,70 9,54 1,40 

113 +С126-257 
варіант 1 

Труба, 1м шт 3 159,38 154,00 4,19 1,19 

114 +С126-258 
варіант 1 

Кріплення труби шт 11 94,42 89,00 4,72 0,70 

115 +С126-258 
варіант 2 

Кріплення жолоба шт 4 97,12 96,20 0,20 0,72 

116 +С126-259 
варіант 1 

Коліно 45 град. шт 2 164,14 158,10 4,82 1,22 

117 +С126-1293 
варіант 3 

Профіль примикання b=440 мм, L=2220 мм шт 1 1618,97 1600,00 6,92 12,05 

118 +С126-1293 
варіант 4 

Декаративна пластина b=100 мм, L=5880 мм шт 1 2626,47 2600,00 6,92 19,55 

119 +С126-1293 
варіант 5 

Декаративна кут b=110 мм, L=8100 мм шт 1 5245,97 5200,00 6,92 39,05 

120 +С126-1293 
варіант 6 

Профіль капільника b=210 мм, L=2220 мм шт 1 1518,22 1500,00 6,92 11,30 

121 С142-10-2 Вода м3 0,21415 84,02 84,02   -      -    
122 С1110-172 

варіант 1 
Сталь кутова 40х40 мм т 0,0052 51837,59 50402,98 418,19 1016,42 

123 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0004039 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
124 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,0037062 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
125 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0016993 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
126 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0057419 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
127 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,009918 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
128 С1113-292 Паста антисептична т 0,0002401 183978,15 179538,94 831,80 3607,41 
129 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,66 1052,48 233,34 798,50 20,64 
130 С1424-11611- 

15 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], 
крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 
100 

м3 0,612 4643,82 3226,30 1326,46 91,06 

131 С1424-11612- 
16 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], 
фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100 

м3 3,0247 4898,69 3476,18 1326,46 96,05 

132 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,116235 4072,58 2776,81 1215,92 79,85 
133 +С1426-11789 

варіант 2 
Плити бетоннi тротуарнi 300х300, товщина 30 мм м2 5,508 588,55 495,00 82,01 11,54 
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134 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,02437 682,81 656,03 13,39 13,39 

135 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 1,06669 80,91 65,41 13,91 1,59 
136 +С1550-14 

варіант 1 
Штукатурка декоративна мозаічна силікон-акрилова Ceresit 
СT 77/ колір ТІВЕТ 4 

кг 19,68 152,32 148,57 0,76 2,99 

137 +С1550-25 
варіант 1 

Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення або аналог 

м2 6,765 44,94 44,00 0,06 0,88 

138 +С1550-46 
варіант 1 

Ґрунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд кг 1,08 51,79 50,00 0,77 1,02 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

139 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 18,3439 8,43544 8,43544     

140 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0392 159,41 159,41     

141 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0027 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-014 

на будівельні роботи козирка К-2 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 7,764  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ-43   Кошторисна трудомісткість 0,01826  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 2,055  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ46-29-4 Пробивання круглих отворів діаметром до 
25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см 

100шт 0,08 22877,13 
11716,53 

11160,60 
3897,75 

1830 937 893 
312 

110,9100 
36,0525 

8,87 
2,88 

2 КБ7-20-3 Установлення анкерів 1т 0,006 17676,32 

7268,17 
4469,71 

1065,13 
106 44 27 

6 
61,9200 

9,6221 
0,37 

0,06 
3 С1545-42 

варіант 9 
Анкер розпірний М12х150мм 100шт 0,08 2675,97 

  -    
__-__ 

  -    
214   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
4 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 

при висоті будівлі до 25 м 
1т 0,033 5770,08 

2269,54 
3263,32 
147,66 

190 75 108 
5 

22,5600 
1,3148 

0,74 
0,04 

5 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель 

1т 0,033 6514,27 
4126,15 

1977,69 
325,78 

215 136 65 
11 

37,2800 
2,5290 

1,23 
0,08 

6 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,026 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

1132   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С111-1804 
варіант 1 

Сталь листова т 0,007 50292,58 
  -    

__-__ 
  -    

352   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 1,31 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

32 32 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

0,33 
  -    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 2 -                                                                                                  30_КД_ЛК1_02-05-014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,0131 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

38 6 1 
  -    

3,5300 
0,0992 

0,05 
  -    

10 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,0262 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

77 8 2 
  -    

2,3300 
0,0804 

0,06 
  -    

11 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 0,016 25201,19 
12222,38 

588,10 
186,42 

403 196 9 
3 

124,6800 
1,4775 

1,99 
0,02 

12 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати в один шар (віднімання 
роботи) 

100м2 -0,016 6968,04 

6968,04 
__-__ 

  -    

-111 -111 __-__ 

  -    

63,6700 

  -    

-1,02 

  -    

13 С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 1,664 512,66 
  -    

__-__ 
  -    

853   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 10 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

32   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 

листової оцинкованої сталі 

100м2 0,00464 13462,33 

13018,38 
221,70 

70,86 
62 60 1 

  -    

132,8000 

0,5247 
0,62 

  -    

16 С111-1797 
варіант 2 

Сталь листова оцинкована(спецпрофіль 
поліестр) 

т 0,002 695596,33 
  -    

__-__ 
  -    

1391   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 & С111- 
1480-5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 4 3,16 
  -    

__-__ 
  -    

13   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 6829 1383 1106 
337 

  13,24 
3,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 6829         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4340         

           всього заробiтна плата, грн. 1720         

      Загальновиробничi витрати, грн. 935         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,94         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 335         

      Всього будівельні роботи, грн. 7764         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 7764         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 18,26         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2055         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-014 

на будівельні роботи козирка К-2 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 13,24 104,33       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 3,08 108,94       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 3,9         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 1,94 172,13       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 18,26         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,03152 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,02739 427,47       

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,033 704,69       

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,00925 685,00       

14 +КБМ202- 
1245 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,0627 1500,00       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00079 558,35       

16 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0, 
35 т 

маш. год 0,02352 642,69       

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 0,19236 58,52       

18 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 0,231 147,87       

19 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 2,508 356,00       

20 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,0317 57,66       

21 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,1 6,63       

22 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,1551 7,18       

23 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,0317 17,61       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

24 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,02064         

25 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,000786         

26 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 0,264         

27 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,0099         

28 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,0248         

29 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,1683         

30 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,0066         

31 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 4,8048         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

32 +С111-35 
варіант 2 

Металочерепиця м2 1,664 512,66 496,00 6,61 10,05 
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33 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0000145 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

34 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0000186 55561,36 53931,59 540,33 1089,44 
35 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,08415 18,40 8,75 9,29 0,36 
36 +С111-965 

варіант 1 
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,026 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

37 +&С111-1480- 
5 
варіант 2 

Шурупы самонарізні шт 14 3,16 3,00 0,10 0,06 

38 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0000132 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

39 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,0001056 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
40 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,00024 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
41 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,0033 418,44 409,83 0,41 8,20 
42 +С111-1797 

варіант 2 
Сталь листова оцинкована(спецпрофіль поліестр) т 0,002 695596,33 690000,00 418,19 5178,14 

43 +С111-1804 
варіант 1 

Сталь листова т 0,007 50292,58 49500,00 418,19 374,39 

44 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000034 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

45 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,01648 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

46 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000102 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
47 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,00018602 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
48 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0004016 25904,73 24452,58 944,21 507,94 
49 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0002863 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
50 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,0004978 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
51 +С1545-42 

варіант 9 
Анкер розпірний М12х150мм 100шт 0,08 2675,97 2623,00 0,50 52,47 

52 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,02287 80,91 65,41 13,91 1,59 
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

53 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,0291 8,43544 8,43544     

54 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0004 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 4 -                                                                                              30_КД_ВРЛК_02-05-014 

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-015 

на будівельні роботи козирка К-3 (4шт.) 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 110,000  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк. АБ-25   Кошторисна трудомісткість 0,07663  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 8,551  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    Коефiцiєнт до об'єму = 4                     

1 КБ10-35-4 Улаштування козирків 1 м2 8,84 808,06 

808,06 
__-__ 

  -    

7143 7143 __-__ 

  -    

7,7400 

  -    

68,42 

  -    

2 С126-1255 
варіант 1 

Козирьок індивідуального виготовлення 
розм. 1300х1700 мм 

шт 4 24307,15 
  -    

__-__ 
  -    

97229   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С1545-42 
варіант 9 

Анкер розпірний М12х150мм 100шт 0,64 2675,97 
  -    

__-__ 
  -    

1713   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 106085 7143 __-__ 
  -    

  68,42 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 106085         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 98942         

           всього заробiтна плата, грн. 7143         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 3915         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,21         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1408         

      Всього будівельні роботи, грн. 110000         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 110000         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 76,63         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 8551         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-015 

на будівельні роботи козирка К-3 (4шт.) 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 68,42 104,40       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,5         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год   -      -          

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд   -            

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 8,21 171,53       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 76,63         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,5         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

10 +С126-1255 
варіант 1 

Козирьок індивідуального виготовлення розм. 1300х1700 мм шт 4 24307,15 24100,00 26,20 180,95 

11 +С1545-42 
варіант 9 

Анкер розпірний М12х150мм 100шт 0,64 2675,97 2623,00 0,50 52,47 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-016 

на відновлення поверхні утеплення порушених ділянок  козирків К-1,2,3 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2,785  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ 43-44   Кошторисна трудомісткість 0,00702  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,876  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами 

товщиною 10 0 мм з опорядженням 
декоротивним розчином за технологією 

"CEREZIT". Стіни гладкі 

100 м2 0,015 54049,93 

49771,30 
__-__ 

  -    

811 747 __-__ 

  -    

417,8600 

  -    

6,27 

  -    

2 С114-104-У 
варіант 1 

Плити теплоізоляційні товщ. 100 мм  
базальтоволокнистих "Технофас " 
Y=135кг/м3 

м2 1,605 506,97 
  -    

__-__ 
  -    

814   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С1545-42 
варіант 4 

Дюбелі фасадні 100шт 0,12 459,51 
  -    

__-__ 
  -    

55   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 С1550-21 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для 
приклеювання та захисту плит утеплення 

кг 18 14,10 
  -    

__-__ 
  -    

254   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 1,725 44,94 
  -    

__-__ 
  -    

78   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 0,255 95,02 
  -    

__-__ 
  -    

24   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С1550-2 Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT 
35, зерно 2,5 мм 

кг 4,05 27,67 
  -    

__-__ 
  -    

112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit СT 54 кг 0,753 340,07 
  -    

__-__ 
  -    

256   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 2404 747 __-__ 
  -    

  6,27 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 2404         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1657         

           всього заробiтна плата, грн. 747         

      Загальновиробничi витрати, грн. 381         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 129         

      Всього будівельні роботи, грн. 2785         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2785         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7,02         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 876         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 

  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 1 -                                                                                              30_КД_ВРЛК_02-05-016 

«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-016 

на відновлення поверхні утеплення порушених ділянок  козирків К-1,2,3 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,27 119,11       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,5         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год   -      -          

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд   -            

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 0,75 172,01       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 7,02         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,5         
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

10 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 0,3063         

11 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,25005         

12 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,3906         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

13 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,138 334,90 328,24 0,09 6,57 
14 С111-1608 Дрантя кг 0,00675 17,90 16,32 1,23 0,35 
15 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,3 47,12 45,00 1,20 0,92 
16 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 0,255 95,02 92,04 1,12 1,86 
17 +С114-104-У 

варіант 1 
Плити теплоізоляційні товщ. 100 мм  базальтоволокнистих 
"Технофас " Y=135кг/м3 

м2 1,605 506,97 496,00 1,03 9,94 

18 С142-10-2 Вода м3 0,0036 84,02 84,02   -      -    
19 +С1545-42 

варіант 4 
Дюбелі фасадні 100шт 0,12 459,51 450,00 0,50 9,01 

20 С1550-2 Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT 35, зерно 2,5 
мм 

кг 4,05 27,67 26,37 0,76 0,54 

21 +С1550-21 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та 
захисту плит утеплення 

кг 18 14,10 13,46 0,36 0,28 

22 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit 
Ceretherm 

м2 1,725 44,94 44,00 0,06 0,88 

23 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit СT 54 кг 0,753 340,07 333,04 0,36 6,67 
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

24 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,3456 8,43544 8,43544     

25 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0031 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
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                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-017 

на ремонтно-будівельні роботи зовнішньої поверхні балконних плит 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 35,927  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ-23   Кошторисна трудомісткість 0,05063  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 5,300  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ46-24-2 Відбивання штукатурки з поверхонь 
цегляних стін і стелі 

100м2 0,6 3406,66 
3361,02 

45,64 
17,14 

2044 2017 27 
10 

37,6500 
0,1419 

22,59 
0,09 

2 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 60 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

1471 1471 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

15 
  -    

3 КБ13-52-2 Антикорозійний захист арматури 

розчином Geresit CD 30 за 2р 
100м2 1,2 552,13 

543,47 
8,66 

5,55 
663 652 11 

7 
4,5000 

0,0549 
5,4 

0,07 
4 С111-2017-6 

варіант 1 
Антикорозійний розчин Ceresit CD 30 кг 120 101,11 

  -    
__-__ 

  -    
12133   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
5 КБ13-52-2 Адгезійна підготовка бетонної поверхні 

розчином Geresit CC 81 
100м2 0,6 552,13 

543,47 
8,66 

5,55 
331 326 5 

3 
4,5000 

0,0549 
2,7 

0,03 
6 С111-2017-2 

варіант 2 
Емульсія контактна Ceresit CC 81 л 90 187,87 

  -    
__-__ 

  -    
16908   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
      Разом прямі витрати по кошторису 33550 4466 43 

20 

  45,69 
0,19 

      Разом будівельні роботи, грн. 33550         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29041         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           всього заробiтна плата, грн. 4486         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2377         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 814         

      Всього будівельні роботи, грн. 35927         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 35927         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 50,63         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 5300         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-017 

на ремонтно-будівельні роботи зовнішньої поверхні балконних плит 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 45,69 97,73       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 0,19 110,21       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,0         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 4,75 171,13       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 50,63         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,018 408,32       

11 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,066 414,91       

12 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 0,072 114,35       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

13 +С111-2017-2 
варіант 2 

Емульсія контактна Ceresit CC 81 л 90 187,87 183,40 0,79 3,68 

14 +С111-2017-6 
варіант 1 

Антикорозійний розчин Ceresit CD 30 кг 120 101,11 98,34 0,79 1,98 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-018 

на вітраж головного входу 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 11,461  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ-23   Кошторисна трудомісткість 0,04882  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 5,791  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Демонтажні роботи                   

    ======================                   

    Вітраж алюмінієвий                   

1 КБ15-47-5 Установлення ПВХ кутиків 100м 2,1 3974,78 
2276,93 

__-__ 
  -    

8347 4782 __-__ 
  -    

20,2700 
  -    

42,57 
  -    

    Тактильний інформаційний показчик                   

    ===============================                   

2 КБ17-2-5 Установлення тактильного інформаційного 
показчика 

10шт 0,1 1173,59 
1143,32 

__-__ 
  -    

117 114 __-__ 
  -    

10,3300 
  -    

1,03 
  -    

3 С126-1264 
варіант 1 

Тактильний інформаційний показчик шт 1 423,51 
  -    

__-__ 
  -    

424   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 8888 4896 __-__ 
  -    

  43,6 
  -    

      Разом будівельні роботи, грн. 8888         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3992         

           всього заробiтна плата, грн. 4896         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 2573         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 895         

      Всього будівельні роботи, грн. 11461         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 11461         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 48,82         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 5791         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-018 

на вітраж головного входу 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 43,6 112,29       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,1         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год   -      -          

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд   -            

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 5,22 171,40       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 48,82         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,1         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

10 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,00002 87023,22 84776,55 540,33 1706,34 
11 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, 

довжина 40 мм 
т 0,00002 64337,87 62536,01 540,33 1261,53 

12 +С111-1844-1 
варіант 3 

Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 220,5 16,17 16,10 0,03 0,04 

13 +С126-1264 
варіант 1 

Тактильний інформаційний показчик шт 1 423,51 420,00 0,36 3,15 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-019 

на нижні поручні ганків №1,2,3,5,6 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 15,396  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк.АБ-41   Кошторисна трудомісткість 0,03873  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 4,509  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ9-29-1 Монтаж огорожі ганку 1т 0,13 18000,27 

4999,47 
12121,99 

180,82 
2340 650 1576 

24 
46,2400 

1,6132 
6,01 

0,21 
2 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі ганку 1т 0,13 31519,43 

21250,56 
8394,61 
585,34 

4098 2763 1091 
76 

192,0000 
4,8160 

24,96 
0,63 

3 С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп 
(труби профільні ) 

т 0,1378 43536,28 
  -    

__-__ 
  -    

5999   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками 1 м2 8,5 24,51 
24,51 

__-__ 
  -    

208 208 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

2,13 
  -    

5 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ХС-010 

100м2 0,085 2914,94 
444,11 

103,64 
10,93 

248 38 9 
1 

3,5300 
0,0992 

0,3 
0,01 

6 КБ13-26-12 
К=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р 

100м2 0,17 2929,92 
289,08 

68,26 
8,87 

498 49 12 
2 

2,3300 
0,0804 

0,4 
0,01 

      Разом прямі витрати по кошторису 13391 3708 2688 
103 

  33,8 
0,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 13391         

           в тому числi:           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6995         

           всього заробiтна плата, грн. 3811         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2005         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,07         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 698         

      Всього будівельні роботи, грн. 15396         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 15396         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 38,73         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 4509         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 

  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 1 -                                                                                              30_КД_ВРЛК_02-05-019 

«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-019 

на нижні поручні ганків №1,2,3,5,6 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 33,8 109,72       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 0,86 118,94       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,5         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 4,07 171,27       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 38,73         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,0         

                



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)                                                                                            - 2 -                                                                                              30_КД_ВРЛК_02-05-019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0831 408,32       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,1105 427,47       

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,156 704,69       

13 +КБМ202- 
1243 

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,0127 1400,00       

14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0051 558,35       

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 1,7862 58,52       

16 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 6,149 147,87       

17 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,0806 78,34       

18 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,2057 57,66       

19 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,338 119,13       

20 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,2057 17,61       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

21 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,1794         

22 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,0051         

23 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 7,9352         

24 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,065         

25 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,169         

26 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,637         

27 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,026         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

28 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0000572 94391,14 92000,00 540,33 1850,81 

29 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000013 48604,01 47110,66 540,33 953,02 
30 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,000013 240055,77 234861,53 487,26 4706,98 
31 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,3315 18,40 8,75 9,29 0,36 
32 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000004 37259,98 36111,20 418,19 730,59 
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33 +С111-965 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп (труби профільні ) 

т 0,1378 43536,28 42794,00 418,19 324,09 

34 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,000052 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 

35 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,00052 148460,98 145000,00 549,98 2911,00 
36 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 т 0,00208 107660,98 105000,00 549,98 2111,00 
37 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,013 418,44 409,83 0,41 8,20 
38 +С112-23 

варіант 1 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000134 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

39 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000403 117407,62 114161,30 944,21 2302,11 
40 С1113-34 Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,001207 137873,95 134226,33 944,21 2703,41 
41 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0018523 71783,10 69431,38 944,21 1407,51 
42 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00323 105163,02 102156,79 944,21 2062,02 
43 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,00243 682,81 656,03 13,39 13,39 

44 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,09009 80,91 65,41 13,91 1,59 
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

45 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,3012 8,43544 8,43544     

46 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0099 159,41 159,41     

47 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0036 142,97 142,97     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-020 

на попереджувальні тактильні та контрасні смуги на ганках 
Реконструкція ганків та балконів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10,382  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № арк АБ-17,18,31,35,41   Кошторисна трудомісткість 0,00497  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,572  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених 

поверхонь ґрунтовкою, перший шар 
100м2 0,0299 807,95 

807,95 
__-__ 

  -    

24 24 __-__ 

  -    

6,6900 

  -    

0,2 

  -    

2 С1550-46 Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777 кг 0,628 186,97 
  -    

__-__ 
  -    

117   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,0299 13862,65 
5514,19 

134,39 
117,75 

414 165 4 
4 

56,2500 
1,0323 

1,68 
0,03 

4 КБ11-11-2 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини 
стяжок цементних (до товщ.30мм) 

100м2 0,0598 2193,49 
184,30 

34,68 
30,39 

131 11 2 
2 

1,8800 
0,2664 

0,11 
0,02 

5 КБ11-41-2 Улаштування покриття із плиток 

полівінілхлоридних на клеї КН-2 
100м2 0,0299 14800,19 

7144,22 
10,12 

8,86 
443 214 __-__ 

  -    

59,9800 

0,0777 
1,79 

  -    

6 С111-567 
варіант 1 

Плитки полівінілхлоридні тактильні "Конус",  
товщина 20 мм 

м2 3,0498 2654,35 
  -    

__-__ 
  -    

8095   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    
Попереджувальні контрасні смуги (жовтого 
кольору) 

    
              

    ======================                   

7 КБ15-157-2 Силікатне фарбування фасадів по 

підготовленій поверхні 
100м2 0,033 2216,28 

1891,73 
4,34 

3,80 
73 62 __-__ 

  -    

18,1200 

0,0333 
0,6 

  -    
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8 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit СT 54 кг 2,4387 340,07 
  -    

__-__ 
  -    

829   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 10126 476 6 
6 

  4,38 
0,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 10126         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9644         

           всього заробiтна плата, грн. 482         

      Загальновиробничi витрати, грн. 256         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 90         

      Всього будівельні роботи, грн. 10382         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10382         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4,97         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 572         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-020 

на попереджувальні тактильні та контрасні смуги на ганках 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,38 108,56       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,8         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 0,05 114,07       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,2         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 0,54 166,96       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 4,97         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,8         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,04524 144,51       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

11 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,102557         

12 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 0,19136         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

13 +С111-567 
варіант 1 

Плитки полівінілхлоридні тактильні "Конус",  товщина 20 мм м2 3,0498 2654,35 2600,00 2,30 52,05 

14 С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 1,5548 133,34 129,88 0,85 2,61 
15 С111-1608 Дрантя кг 0,0299 17,90 16,32 1,23 0,35 
16 С111-1892 Шліфкруги шт 0,0598 207,24 203,16 0,02 4,06 
17 С142-10-2 Вода м3 0,10713 84,02 84,02   -      -    
18 С1113-296 Полімерцементна шпаклівка кг 0,05681 130,24 126,75 0,94 2,55 
19 С1113-307 Скло рідке калійне т 0,000901 11498,62 10433,87 839,29 225,46 
20 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 0,091494 3871,59 2579,76 1215,92 75,91 
21 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit СT 54 кг 2,4387 340,07 333,04 0,36 6,67 
22 С1550-46 Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777 кг 0,628 186,97 182,53 0,77 3,67 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

23 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,1369 8,43544 8,43544     

24 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0029 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» Коригування 
059-21 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02 

на улаштування тактильних смуг 
Благоустрій території будівництва 

  

Основа:   Кошторисна вартість 25,037  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,01694  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1,890  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із 
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м 
при глибині корита до 250 мм 

1000 м2 0,00802 28763,69 
1303,34 

24566,03 
4948,27 

231 10 197 
40 

14,6000 
35,1690 

0,12 
0,28 

2 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,0802 8738,18 

778,10 
315,89 

100,65 
701 62 25 

8 
8,0800 

0,8829 
0,65 

0,07 
3 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних 

шарів бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть 
заповнювача 20-40мм 

1 м3 0,8822 5481,49 

547,01 
__-__ 

  -    

4836 483 __-__ 

  -    

5,5800 

  -    

4,92 

  -    

4 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних 

елементів мощення з приготуванням 

піщано-цементної суміші тротуарів, 
шириною до 2 м 

1000 м2 0,00802 130941,78 

113706,43 
17235,35 

5889,89 
1050 912 138 

47 
1063,8700 

56,6153 
8,53 

0,45 

5 С1421- 
10634 
варіант 1 

Гранвідсів м3 0,44511 1518,27 
  -    

__-__ 
  -    

676   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т 0,074 6851,12 
  -    

__-__ 
  -    

507   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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7 С1426- 
11789 
варіант 1 

Плити бетоннi тектильні 300х300, товщина 
60 мм 

м2 8,1804 1972,69 
  -    

__-__ 
  -    

16137   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

      Разом прямі витрати по кошторису 24138 1467 360 
95 

  14,22 
0,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 24138         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22311         

           всього заробiтна плата, грн. 1562         

      Загальновиробничi витрати, грн. 899         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,92         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 328         

      Всього будівельні роботи, грн. 25037         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 25037         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16,94         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1890         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Новосанжарського будинку-інернату в смт Нові Санжари, Полтавської області» 
Коригування  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 

на улаштування тактильних смуг 
 

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 
відпускна 

ціна,  
 

грн. 

транспортна 
 складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 14,22 103,19       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,4         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -          

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд   -            

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 0,8 117,72       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,4         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год   -      -          

8    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год   -      -          

9    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

9.1         загальновиробничих витрат люд.год 1,92 171,16       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 16,94         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,4         
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    II. Будівельні машини і механізми             

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01019 408,32       

11 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,00834 676,10       

12 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т маш. год 0,022536 1012,25       

13 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,50149 89,42       

14 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 0,05053 408,01       

15 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, 
місткість ковша 0,65 м3 

маш. год 0,04507 812,68       

16 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість 
ковша 3,0 м3 

маш. год 0,0077 617,78       

17 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,30869 109,02       

18 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,139147 1071,84       

19 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,01307 65,11       

20 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, 
 маса до 100 кг 

маш. год 0,02254 81,04       

21 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,03561 868,70       

22 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,01043 452,67       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

23 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,0006416         

24 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 0,050526         

25 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 1,0029812         

26 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,57343         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

27 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,074 6851,12 6100,00 616,78 134,34 

28 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,000882 11390,10 10800,00 366,76 223,34 

29 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М400 

м3 0,40902 1498,86 537,73 931,74 29,39 

30 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,29554 1052,48 233,34 798,50 20,64 
31 +С1421-10634 

варіант 1 
Гранвідсів м3 0,44511 1518,27 690,00 798,50 29,77 

32 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 0,899844 4502,61 3087,86 1326,46 88,29 
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33 +С1426-11789 
варіант 1 

Плити бетоннi тектильні 300х300, товщина 60 мм м2 8,1804 1972,69 1852,00 82,01 38,68 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

34 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,6277 4,39214 4,39214     

35 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0057 159,41 159,41     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 червня 2025 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О. С. Пилаєва 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Р. В. Гаврилов 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 

  


